

CONTRATO DE GESTÃO Nº 028/ANA/2020

ATO CONVOCATÓRIO Nº 009/2023

A Comissão de Seleção e Julgamento da Agência Peixe Vivo, no uso de suas atribuições legais retifica:

ANEXO I, PÁGINA 46, ITEM 24 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ONDE SE LÊ:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
Rede de Esgotamento Sanitário do Centro Histórico de Penedo/AL												
ITEM	DESCRIÇÃO	% DO VALOR TOTAL DA OBRA	CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO	VALOR (R\$)	PRODUÇÃO (%) / PAGAMENTO (R\$)	MESES						TOTAL
						1	2	3	4	5	6	
1	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DA EQUIPE CHAVE E ENTREGA DE PLANO DE TRABALHO	3,00%	Unidade (conforme especificações técnicas do projeto executivo)	92.263,32	%	3,0%						3,00%
					R\$	92.263,32						92.263,32
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	12,00%	Disponibilização mensal de equipe e equipamentos (conforme especificações técnicas do projeto executivo)	369.053,27	%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	12,00%
					R\$	61.508,88	61.508,88	61.508,88	61.508,88	61.508,88	61.508,88	369.053,27
3	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PARA CADASTRO DE REDE	2,00%	Unidade (mediante entrega de relatório mensal de locação topográfica)	61.508,88	%		0,50%	0,50%	0,50%	0,50%		2,00%
					R\$		15.377,22	15.377,22	15.377,22	15.377,22		61.508,88
4	REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS E RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO	2,00%	Unidade (mediante entrega de relatório técnico mensal comprobatório)	61.508,88	%		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	2,00%
					R\$		12.301,78	12.301,78	12.301,78	12.301,78	12.301,78	61.508,88
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA E PEÇAS ACESSÓRIAS	72,50%	metros lineares (fornecimento e instalação)	2.229.696,83	%		14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	72,50%
					R\$		445.939,37	445.939,37	445.939,37	445.939,37	445.939,37	2.229.696,83
6	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO	6,00%	Unidade ligada (componente acabado, conforme especificações técnicas do projeto executivo)	184.526,63	%					3,00%	3,00%	6,00%
					R\$					92.263,32	92.263,32	184.526,63
7	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E CANTEIRO DE OBRAS	2,50%	Unidade (mediante a entrega de relatório as built)	76.886,10	%						2,50%	2,50%
					R\$						76.886,10	76.886,10
TOTAL COM BDI		100,00%		3.075.443,90	%	5,00%	17,40%	17,40%	17,40%	20,40%	22,40%	100,00%
					R\$	153.772,20	535.127,24	535.127,24	535.127,24	627.390,56	688.899,43	3.075.443,90

LEIA-SE:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
Rede de Esgotamento Sanitário do Centro Histórico de Penedo/AL												
ITEM	DESCRIÇÃO	% DO VALOR TOTAL DA OBRA	CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO	VALOR (R\$)	PRODUÇÃO (%) / PAGAMENTO (R\$)	MESES						TOTAL
						1	2	3	4	5	6	
1	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DA EQUIPE CHAVE E ENTREGA DE PLANO DE TRABALHO	2%	Unidade (conforme especificações técnicas do projeto executivo)	60.694,47	%	100,0%						100,00%
					R\$	60.694,47						60.694,47
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4%	Disponibilização mensal de equipe e equipamentos (conforme especificações técnicas do projeto executivo)	118.937,52	%	3%	18%	19%	19%	19%	21%	100,00%
					R\$	3.041,14	21.343,79	23.117,66	23.117,66	22.957,80	25.359,46	118.937,52
3	EQUIPE TÉCNICA	4%	Unidade (mediante entrega de relatório mensal de locação topográfica)	138.332,10	%	3%	18%	19%	19%	19%	21%	100,00%
					R\$	3.537,05	24.824,23	26.887,35	26.887,35	26.701,41	29.494,71	138.332,10
4	REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS E RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO	2%	Unidade (mediante entrega de relatório técnico mensal comprobatório)	75.760,60	%	15%	20%	20%	20%	15%	10%	100,00%
					R\$	11.364,09	15.152,12	15.152,12	15.152,12	11.364,09	7.576,06	75.760,60
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA E PEÇAS ACESSÓRIAS	80%	metros lineares (fornecimento e instalação)	2.452.900,33	%		20%	20%	20%	20%	20%	100,00%
					R\$		490.580,07	490.580,07	490.580,07	490.580,07	490.580,07	2.452.900,33
6	EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO	5%	Unidade ligada (componente acabado, conforme especificações técnicas do projeto executivo)	168.124,42	%			25%	25%	25%	25%	100,00%
					R\$			42.031,11	42.031,11	42.031,11	42.031,11	168.124,42
7	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E CANTEIRO DE OBRAS	2%	Unidade (mediante a entrega de relatório as built)	60.694,47	%						100%	100,00%
					R\$						60.694,47	60.694,47
TOTAL COM BDI		100,0%		3.075.443,90	%	3%	18%	19%	19%	19%	21%	100,00%
					R\$	78.636,74	551.900,21	597.768,31	597.768,31	593.634,47	655.735,86	3.075.443,90

Comissão de Seleção e Julgamento da Agência Peixe Vivo

Rua dos Carijós, 166 – 5º andar – Centro – Belo Horizonte, MG – 30120-060
Tel.:(31) 3207-8500 – E-mail: licitacao@agenciapeixevivo.org.br