
                                                                                                                           

 



                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

00 20/06/2013 Minuta de Entrega MO ASC RDA RDA 

Revisão Data Descrição Breve Por Verif. Aprov. Autoriz. 
 

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Sabará/MG 

R 1 
PLANO DE TRABALHO, PLANO DE MOBILIZAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Elaborado por:  

Mônica Outa 
Supervisionado por: 

Adriana Sales Cardoso 
 

Aprovado por:  

Rafael Decina Arantes 
Revisão Finalidade Data 

00 3 Jun/2013 
Legenda Finalidade: [1] Para Informação  [2] Para Comentário  [3] Para Aprovação 
 

 

COBRAPE – UNIDADE BELO HORIZONTE 

Rua Alvarenga Peixoto, 295 - 3º andar 
CEP 30180-120 
Tel (31) 3546-1950 

www.cobrape.com.br 

http://www.cobrape.com.br/


                                                                                                                           

 

 

APRESENTAÇÃO 

A COBRAPE – Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos – firmou com 

a AGB Peixe Vivo – Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias 

Hidrográficas Peixe Vivo – o Contrato Nº 05/2013, referente ao Contrato de Gestão 

nº 002/IGAM/2012, para a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico 

dos municípios de Caeté/MG (Lote 1), Nova União/MG (Lote 2), Sabará/MG (Lote 3) 

e Taquaraçu de Minas/MG (Lote 4), em conformidade com o Ato Convocatório nº 

023/2012. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico tem o objetivo de consolidar os 

instrumentos de planejamento e gestãoafetos ao saneamento, com vistas a 

universalizar o acesso aos serviços, garantindo qualidade e suficiência no 

suprimento dos mesmos, proporcionando melhores condições de vida à população, 

bem como a melhoria das condições ambientais. 

Este documento – Produto R 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilização e 

Programa de Comunicação Social do PMSB – contém a metodologia a ser 

empregada para execução dos trabalhos, bem como o planejamento estratégico de 

cada atividade a ser desenvolvida, com vistas a uma efetiva gestão do Saneamento 

Ambiental no município de Sabará. 

Como premissa para a sua elaboração toma-se como referência a Lei Federal nº 

11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico. Desta Lei, merecem destaque o Art. 2º do Capítulo I, que trata 

dos princípios fundamentais para a prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico, e o Art. 9º do Capítulo II, sobre o exercício da titularidade, que atribui ao 

titular dos serviços a responsabilidade de formular a política pública de saneamento 

básico e, nesse sentido, a elaboração dos planos de saneamento básico, nos termos 

da Lei em questão. 
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1   DADOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

Contratante: Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas 

Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo 

Contrato Nº 05/2013 

Assinatura do Contrato em: 29 de abril de 2013 

Assinatura da Ordem se Serviço em: 29 de abril de 2013 

Escopo: Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Caeté/MG 

(Lote 1), Nova União/MG (Lote 2), Sabará/MG (Lote 3) e Taquaraçu de Minas/MG 

(Lote 4) 

Prazo de Execução: 12 meses, a partir da data da emissão da Ordem de Serviço. 

Cronograma: conforme Cronograma Físico de Desenvolvimento das Atividades 

apresentado no item 5.3 desse relatório 

Valor: R$ 1.798.608,93 (um milhão, setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e 

oito reais e noventa e três centavos) 

Valor Lote 3 (Sabará):R$ 924.304,47 (novecentos e vinte e quatro mil, trezentos e 

quatro reais e quarenta e sete centavos) 

Documentos de Referência: 

 Ato Convocatório Nº 023/2012 

 Detalhamento de Saneamento Básico dos Municípios de Nova União, 

Taquaraçu de Minas, Sabará e Caeté (CBH Rio das Velhas, jul/2012) 

 Proposta Técnica e Comercial COBRAPE 
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2   INTRODUÇÃO 

Os Planos Municipais de Saneamento Básico se configuram em uma ferramenta de 

planejamento estratégico para a futura elaboração de projetos e execução de 

serviços e obras, servindo de base para a elaboração de Planos de Investimentos 

com vistas à obtenção de financiamentos para os empreendimentos priorizados. São 

instrumentos que definem critérios, parâmetros, metas e ações efetivas para 

atendimento dos objetivos propostos, englobando medidas estruturais e não 

estruturais na área do saneamento básico. É, acima de tudo, um plano de metas, as 

quais, uma vez atingidas, levarão o município da condição em que se encontra, em 

termos de saneamento básico, à condição pretendida ou próximo dela. 

Os PMSB têm por objetivo apresentar o diagnóstico do saneamento básico no 

território dos municípios e definir o planejamento para o setor, considerando-se o 

horizonte 20 anos e metas de curto, médio e longo prazos. O documento deve 

defender e justificar linhas de ações estruturantes e operacionais, com base na 

análise e avaliação das demandas e necessidades de melhoria dos serviços no 

território. Devem buscar a consolidação dos instrumentos de planejamento e gestão, 

visando a universalização do acesso aos serviços, a garantia de qualidade e 

suficiência no suprimento dos mesmos, a promoção da melhoria da qualidade de 

vida à população e das condições ambientais.  

Visam à garantia de atendimento dos serviços de saneamento básico às 

populações, norteados pelo prognóstico de ampliação e implantação de novos 

sistemas (quando necessário), dentro da perspectiva de obtenção de maior 

benefício aliado ao desafio do menor custo, levando-se em conta as questões 

ambientais inerentes. 

A elaboração dos PMSB deve-se se dar em consonância com as políticas públicas 

previstas para os municípios e região onde se inserem, de modo a compatibilizar as 

soluções a serem propostas pelos Planos com as leis, planos e projetos previstos 

para a área de estudo.  

No caso deste trabalho, a Região Metropolitana de Belo Horizonte deve ser levada 

em consideração nos estudos e levantamentos a serem realizados, uma vez que o 

município de Sabará se encontra nela inserido. Esta Região se transformou intensa 
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e rapidamente desde a sua criação, tanto em termos de tamanho e extensão quanto 

em sua natureza e características. Conforme dados do IBGE (2010), sua população 

era de 4.882.978 habitantes, sendo que dos seus trinta e quatro municípios, os 

maiores percentuais populacionais estão em Belo Horizonte (48,65%), Contagem 

(12,36%) e Betim (7,73%), e os menores em Taquaraçu de Minas (0,08%), Rio 

Manso e Nova União (0,11%). 

Marcada principalmente por sua expansão e articulação com os municípios 

industriais a sudoeste e residenciais populares a norte/noroeste nos anos setenta e 

oitenta, a RMBH teve um grande crescimento em direção ao Eixo Sul a partir dos 

anos noventa, com a formação de novas centralidades de serviços e expansão de 

áreas residenciais e atividades mineradoras. Neste século, vê seu Vetor Norte se 

expandir de forma acelerada em direção a espaços mais distantes, onde disputa até 

polarizações com outros centros lindeiros, como Sete Lagoas. 

Nesse quadro, entende-se a importância dos estudos contidos no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte – PDDI 

RMBH 2011 –, realizado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, o qual objetivou 

a construção de um processo de planejamento metropolitano de forma 

compartilhada, envolvendo os municípios, o Estado de Minas Gerais, os órgãos 

federais atuantes e as associações empresariais e populares em processo constante 

de discussão. Dentre os objetivos do PDDI está o fortalecimento das centralidades 

da RMBH na execução das ações levantadas – a curto, médio e longo prazos –, 

refletindo as várias realidades existentes.  

Assim, tem-se que o conhecimento de fatores urbanísticos como o comportamento 

do uso e da ocupação do solo, a disponibilidade de acessos para deslocamentos, as 

questões relativas a aspectos físicos e de preservação e proteção do meio natural, 

as vocações econômicas e as questões sanitárias, dentre outras, são fundamentais 

para o planejamento das ações do saneamento básico de toda a RMBH.  

É dentro desse cenário, portanto, que se insere o Plano Municipal de Saneamento 

Básico a ser elaborado para o município de Sabará, tendo a perspectiva de análise 

integrada como elemento norteador da construção desse instrumento de 

planejamento e gestão. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PANORAMA DO SANEAMENTO 

BÁSICO E A INCLUSÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS NO 

CENÁRIO ESTADUAL 

A Constituição Federal, em seu artigo 21, inciso XX, determina ser competência da 

União “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos”. No artigo 23, inciso IX, aponta a 

competência conjunta entre União, Estados e Municípios no que se refere à 

promoção de “programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico”. 

No que tange à prestação de serviços públicos de interesse local, que possuam 

caráter essencial, a Constituição Federal determina, em seu artigo 30, como 

atribuições do Município: (i) I - legislar sobre assuntos de interesse local; (ii) V - 

organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem 

caráter essencial; (iii) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano. 

Com isso, fica estabelecida a competência municipal na prestação, direta ou 

mediante concessão ou permissão, dos serviços de saneamento básico que são de 

interesse local, entre os quais o de coleta, tratamento e disposição final de esgotos 

sanitários, obedecendo às diretrizes federais, instituídas na forma de Lei. 

Contudo, verificam-se incertezas quanto às responsabilidades na prestação dos 

serviços de saneamento básico, seja pelo compartilhamento das responsabilidades 

entre as diferentes instâncias da administração pública, seja pelo histórico da 

organização para a prestação desses serviços no território nacional.  

Até a primeira metade do século XX, a prestação de serviços públicos de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, na grande maioria das 

vezes, era realizada por meio dos departamentos ou serviços municipais de água e 

esgotos (SAEs e DAEs), muitas vezes com o apoio técnico e organizacional da 

Fundação Serviço Especial de Saúde Pública – FSESP (atual FUNASA – Fundação 

Nacional de Saúde), subordinada ao Ministério da Saúde. 
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Com o surgimento das grandes aglomerações urbanas e consolidação das Regiões 

Metropolitanas começaram a surgir, a partir da década de 1960, novas formas de 

organização para a prestação de serviços de saneamento básico. O gerenciamento 

dos serviços públicos essenciais de saneamento assumiu um caráter metropolitano 

e regional, como no caso da COMASP em São Paulo, da ESAG e a CEDAG no Rio 

de Janeiro, da COMAG e do DEMAE em Minas Gerais, sendo que este último se 

limitava ao município de Belo Horizonte. 

Instituído em modo experimental pelo Banco Nacional de Habitação em 1968, e de 

maneira formal em 1971, o Plano Nacional de Saneamento – PLANASA surgiu com 

o objetivo de definir metas a serem alcançadas pelo país na área de saneamento e 

ordenar a destinação de recursos financeiros para a consecução dessas políticas. 

Por meio do PLANASA, foram criadas as empresas estaduais de saneamento, 

encarregadas da prestação de serviços públicos urbanos de água e esgotos.  

No caso de Minas Gerais, assim como em outros Estados, a empresa estadual de 

saneamento básico foi derivada de instituições que já prestavam serviços na capital 

e outras regiões. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG – 

teve origem na união da COMAG com o DEMAE de Belo Horizonte. 

De acordo com a Política Nacional de Saneamento Básico, instituída em 2007 pela 

Lei nº 11.445, a prestação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser 

realizada por órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, 

empresa pública ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou 

municipal, na forma da legislação, assim como por empresa a que se tenham 

concedido os serviços.  

3.1   A Política Nacional de Saneamento Básico 

A Política Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB – estabelece as diretrizes 

para a universalização dos serviços de saneamento básico, de forma a garantir o 

acesso aos serviços com qualidade e em quantidade suficiente às necessidades da 

população. A PLANSAB parte do conceito de saneamento básico como sendo o 

conjunto dos serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

(i) Abastecimento de água; 

(ii) Coleta e tratamento de esgotos; 
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(iii) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

(iv) Drenagem urbana e manejo de águas pluviais.  

Por sua vez, além da definição conceitual do saneamento básico, a Lei nº 11.445 

abriga todas as formas legalmente possíveis de organização institucional dos 

serviços de saneamento básico, de forma a atender as múltiplas realidades sociais, 

ambientais e econômicas do Brasil. Entre suas principais determinações, destacam-

se o estabelecimento do saneamento básico como objeto do planejamento 

integrado, juntamente com diretrizes e regras para a prestação e cobrança dos 

serviços. Ainda de acordo com a Lei Nacional do Saneamento Básico é obrigação 

de todas as prefeituras elaborarem seu Plano Municipal de Saneamento Básico – 

PMSB –, abrangendo as quatro áreas do saneamento. O não atendimento ao 

disposto na Lei acarretará na impossibilidade, por parte das prefeituras municipais, 

de recorrerem a recursos Federais destinados ao setor. 

3.2   A Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

A Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas está localizada, em sua totalidade, na região 

central do Estado de Minas Gerais, ocupando uma área de 29.173km², equivalente a 

quase 60% do território da RMBH e a 4,05% da Bacia do São Francisco (Figura 3.1). 

O Rio das Velhas é o maior afluente da Bacia do São Francisco, com 801 km de 

extensão. Sua nascente localiza-se dentro do Parque Municipal das Andorinhas, no 

município de Ouro Preto, e deságua no Rio São Francisco, no Distrito de Guaicuí, 

município de Várzea da Palma. 

Conforme estudos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM –, o Estado de 

Minas Gerais foi dividido em Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos 

Hídricos, cabendo à Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas a denominação de SF5. 

Esta bacia é dividida em curso alto, médio e baixo Rio das Velhas, estando parte 

dos municípios de Sabará e Caeté inseridos no Alto e Médio Curso e Taquaraçu de 

Minas e Nova União no Médio Curso. A população da Bacia, segundo dados do 

IBGE (2010), era de 4.844.120 habitantes, distribuída pelos 51 municípios cortados 

pelo Rio das Velhas e seus afluentes. Desse total, 18 municípios fazem parte da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, compreendendo 10% do território da bacia 

e cerca de 77% de toda a sua população.  
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Por apresentar uma grande concentração de atividades industriais e um avançado 

processo de urbanização, pode ser considerada a área que mais contribui com a 

degradação das águas do Rio das Velhas. 

Como continuidade das ações de revitalização ambiental da Bacia do Rio das 

Velhas propostas pela Meta 2010, a Meta 2014 objetiva a recuperação da qualidade 

das águas na RMBH, com o retorno dos peixes e a melhoria da qualidade da água 

para que se possa nadar. O projeto prevê ações a serem executadas até 2015. 

Dentre as medidas previstas tem-se a despoluição da Lagoa da Pampulha, o início 

da operação da Unidade de Tratamento dos Resíduos (UTR) da ETA Bela Fama da 

COPASA, em Nova Lima, e a ampliação da ETE Arrudas para 91% do esgoto 

tratado. Portanto, as principais estratégias previstas para a Meta 2014 são: 

 Coleta, interceptação e tratamento (terciário) dos esgotos das sub-bacias dos 

ribeirões Arrudas, Onça, da Mata, Água Suja, Caeté/Sabará e Jequitibá; 

 Ações de revitalização dos ribeirões Pampulha, Onça e Arrudas, na RMBH, e 

margens da calha em todo o curso do Rio das Velhas; 

 Ações para reenquadrar o Rio das Velhas como Classe II, na RMBH, 

sobretudo pela implementação de tratamento terciário com desinfecção, 

possibilitando a balneabilidade; 

 Adequação dos planos diretores municipais à lógica ambiental da gestão por 

bacias hidrográficas. 

No tocante aos resíduos sólidos, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável do Estado de Minas Gerais implementou a Meta 2014, um Projeto 

Estratégico cujo objetivo é a implementação de ações nos municípios que compõem 

a Bacia do Rio das Velhas, visando à melhoria da qualidade ambiental. Dentre as 

ações em andamento estão a erradicação de lixões e o apoio aos municípios para a 

adoção de soluções adequadas para tratamento ou disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos. 

Segundo informações da SEDRU, atualmente existem aterros sanitários nos 

municípios de Contagem, Itabirito, Pirapora, Sabará e Sete Lagoas. O aterro 

sanitário de Sabará é operado por empresa privada e atende, também, por meio de 

contratos de prestação de serviços, os municípios de Belo Horizonte, Caeté, Capim 
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Branco, Confins, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Rio Acima, 

São José da Lapa e Santana do Riacho. Os municípios de Taquaraçu de Minas e 

Nova União dispõem seus resíduos em lixões.  

A Figura 3.2 apresenta a distribuição percentual das formas de destinação de RSU 

na Bacia do Rio das Velhas, com dados atualizados até dezembro de 2012. 

 

Figura 3.2: Panorama da destinação de RSU nos municípios da Bacia do Rio 
das Velhas. Fonte: RELATÓRIO TÉCNICO DGER N.º 002/2012, Diagnóstico da 

Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos nos Municípios da Bacia do Rio das 
Velhas, Feam, Dezembro/2012. 

3.3  O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

Em 1998, o Decreto Estadual nº 39.692 institui o Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio das Velhas – CBH Rio das Velhas –, atualmente composto por 28 membros, 

apresentando estruturação paritária entre Poder Público Estadual, Poder Público 

Municipal, Usuários de Recursos Hídricos e Sociedade Civil Organizada. 

De acordo com o referido Decreto, o CBH Rio das Velhas tem como finalidade 

“promover, no âmbito da gestão de recursos hídricos, a viabilização técnica e 

econômico-financeira de programa de investimento e consolidação da política de 

estruturação urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentado da Bacia”. 

Desde sua instituição, destacam-se como atuações do Comitê, dentre outras,o 

enquadramento dos cursos de água do Rio das Velhas, por meio da Deliberação 

Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM – nº 10/1986, 

revogada pela Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 1, de 

05/05/08 e o apoio à elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do 

Rio das Velhas, em 1999, revisado em 2004 e, no presente momento, em fase de 

atualização. 
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Como forma de viabilizar os planos e projetos que envolvem o saneamento básico 

na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, o CBH Rio das Velhas publicou, em 13 de 

setembro de 2011, a Deliberação nº 06, que estabelece critérios e procedimentos 

para que os municípios, com áreas contidas na Bacia, possam requisitar recursos 

financeiros provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos para contratação 

de serviços técnicos para elaboração de seus PMSB.  

Desta forma, a Deliberação mencionada consolidou o arcabouço legal e 

administrativo que envolve a elaboração dos Planos de Saneamento Básico dos 

municípios que integram a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Por decisão da Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC) do 

CBH Rio das Velhas e respectiva aprovação em plenário, foi indicada, por meio do 

Decreto, a contratação dos serviços para a elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos municípios de Caeté, Nova União, Sabará e Taquaraçu de 

Minas, conjuntamente, objetivando uma abordagem sistêmica no âmbito da bacia 

hidrográfica.  

3.4  A Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe 

Vivo 

De acordo com a Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre 

a Política Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais,os “consórcios ou as 

associações intermunicipais de bacias hidrográficas, bem como as associações 

regionais e multissetoriais de usuários de recursos hídricos, legalmente constituídos, 

poderão ser equiparados às agências de bacia hidrográficas, para os efeitos desta 

lei, por ato do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais - CERH-

MG, para o exercício de funções, competências e atribuições a elas inerentes, a 

partir de propostas fundamentadas dos comitês de bacias hidrográficas 

competentes”. 

Nesse quadro, no ano de 2006 é criada a Associação Executiva de Apoio à Gestão 

de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo – AGB Peixe Vivo –, associação civil de direito 

privado, composta por empresas usuárias de recursos hídricos e organizações da 

sociedade civil, tendo como objetivo a execução da Política de Recursos Hídricos 

deliberada pelos Comitês de Bacia Hidrográfica. Desde 2007, a AGB Peixe Vivo tem 
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suas funções equiparadas à Agência de Bacia Hidrográfica, por solicitação do CBH 

Rio das Velhas.  

Atualmente, a Agência está legalmente habilitada a exercer as funções de Entidade 

Equiparada às ações de Agência de Bacia para 07 (sete) Comitês Estaduais 

mineiros, dos quaiso Comitê ao qual está interligado o presente trabalho é o CBH 

Velhas, conforme Deliberação CERH-MG no 56, de 18 de julho de 2007. Além dos 

Comitês Estaduais mineiros, a AGB Peixe Vivo foi selecionada para ser a Entidade 

Delegatária das funções de Agência de Águas do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF).  

Conforme mencionado, a partir da Deliberação nO 06/2011 e de decisão do CBH Rio 

das Velhas, a AGB Peixe Vivo deu encaminhamento ao trabalho de levantamento 

das informações que subsidiaram a contratação dos serviços para elaboração dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos municípios de Caeté, Nova União, 

Sabará e Taquaraçu de Minas, objeto do contrato firmado entre a Agência e a 

Cobrape, financiado com recursos advindos da cobrança pelo uso da água na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas. 
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4   ÁREA DE TRABALHO E BASES PARA ELABORAÇÃO DO PMSB 

 
Este item tem por objetivo apresentar a área de estudo dentro do contexto de sua 

inserção regional e local, assim como um panorama preliminar das condições do 

saneamento básico no município de Sabará. Ainda, pontua as bases para a 

realização do trabalho, indicando as informações e dados necessários ao seu 

desenvolvimento e suas respectivas fontes, tanto primárias quanto secundárias. Por 

fim, são levantadas algumas possíveis dificuldades a serem encontradas ao longo 

caminho, propondo-se meios para contorná-las. 

4.1   Contexto de Inserção Regional 

A área de estudo, compreendendo os territórios dos municípios de Caeté, Nova 

União, Sabará e Taquaraçu de Minas, encontra-se inserida na Unidade de 

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) SF5 – Bacia do Rio das 

Velhas –, de acordo com o Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos 

(SEGRH/MG). O Sistema em questão, instituído pelo governo de Minas Gerais por 

meio da Lei Estadual nº 13.199/1999, divide o Estado mineiro em 10 bacias 

hidrográficas e 36 UPGRHs, estando a Bacia do Rio das Velhas dentro da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco (SF), juntamente com outras 9 Unidades de 

Planejamento e Gestão (Quadro 4.1).  

Quadro 4.1 – UPGRHs da Bacia do Rio São Francisco 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO (SF) 

SF1: Alto curso da bacia hidrográfica do rio São Francisco até a confluência com o rio Pará 

SF2: Bacia do rio Pará 

SF3: Bacia do rio Paraopeba 

SF4: Bacia do entorno da represa de Três Marias 

SF5: Bacia do rio das Velhas 

SF6: Bacia dos rios Jequitaí e Pacuí 

SF7: Bacia hidrográfica dos afluentes mineiros do rio Paracatu 

SF8: Bacia do rio Urucuia 

SF9: Bacia dos rios Pandeiros e Calindó 

SF10: Bacia dos afluentes mineiros do rio Verde Grande 

Fonte: Resumo da 1ª versão do relatório “Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos 
Hídricos de Minas Gerais”, de jun/1999, atualizado em outubro 2006. 
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A Figura 4.1 apresenta a divisão do Estado de Minas Gerais em suas 36 UPGRHs, 

com destaque para a Bacia do Rio das Velhas. 

A Bacia do Rio das Velhas, por sua vez, encontra-se dividida em 23 Unidades 

Territoriais Estratégicas – UTE’s, conforme define a Deliberação Normativa CBH Rio 

das Velhas nº01, de 09 de fevereiro de 2012. De acordo com o seu Art. 2º, a 

Unidade Territorial Estratégica“...se refere à área hidrográfica, bacia, grupo de 

bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas, com características naturais, sociais e 

econômicas similares”. As Unidades Territoriais Estratégicas vêm estabelecer os 

limites territoriais para a criação dos Subcomitês de bacias e redefinem os territórios 

dos Subcomitês Ribeirão Arrudas, Rio Bicudo, Rio Caeté/Sabará, Rio Curimataí, Rio 

Itabirito, Lagoa Central e Córregos Bebedouro e Jaque, Ribeirão Jequitibá, Ribeirão 

Onça e Rio Jaboticatubas. 

As UTE’s da Bacia do Rio das Velhas nas quais se inserem, total ou parcialmente, 

os municípios de Caeté, Nova União, Sabará e Taquaraçu de Minas são as 

seguintes: UTE 3 – Águas do Gandarela, UTE 5 – Ribeirão Caeté/Sabará, UTE 6 – 

Ribeirão Arrudas, UTE 8 – Poderoso Vermelho e UTE 10 – Rio Taquaraçu, conforme 

ilustrado na Figura 4.2. 
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4.2   Contexto de Inserção Local 

O município de Sabará está inserido na mesorregião da RMBH (9.461 km²) e 

apresenta localização e população conforme os dados apresentados no Quadro 4.2.  

Quadro 4.2 – Características urbanas do município de Sabará 

Características 
Locacionais 

Município de Sabará 

Microrregião  Belo Horizonte 

Mesorregião  Metropolitana de Belo Horizonte 

Latitude/Longitude 19° 53' 09" S 43° 48' 25" O  

 

Municípios limítrofes 

Belo Horizonte, Caeté, Nova Lima, 
Raposos, Taquaraçu de Minas, Santa 

Luzia 

Área (km²)* 302,173 

População Total (2011) 126.219 

Pop. Urbana na sede (2011) 40.384 

Distritos 
Ravena, Mestre Caetano, Carvalho de 

Brito  

Localidades Ribeirão Vermelho, Retiro, Palmital, 
Cuiabá, Pompéu, Paciência, Arraial 

Velho e Triângulo 

*Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana, 2011 

As distâncias do município à capital do Estado, Belo Horizonte, assim como os seus 

principais acessos, são apresentados no Quadro 4.3. Vale ressaltar, quanto à 

localização espacial junto à RMBH, que o município de Sabará tem parte de seu 

território em fase de conurbação, devido ao crescimento das suas áreas urbanas 

localizadas junto à divisa com Belo Horizonte.  

Quadro 4.3 – Características do Macroacesso do município de Sabará 

Município 
Distância a Belo 
Horizonte (km) 

Principais Vias de Macroacesso 
(Rodovias) 

Sabará 19 BR-262; BR-381 e MG-435 

Fonte: Associação dos Municípios da Região Metropolitana – GRANBEL, 2013 

Os acessos existentes entre os municípios componentes do estudo e destes com 

seus distritos e localidades rurais, bem como às áreas de serviços públicos como 

captações, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgotos e 
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aos aterros sanitários/controlados ou lixões se consolidam por vias federais, 

estaduais ou mesmo por vias locais. No Quadro 4.4 são apresentadas as distâncias 

dos municípios entre si. 

Quadro 4.4 – Distâncias entre Sabará e os outros municípios 

Município 
Distância aproximada a 

(km) 
Principais Vias de Macroacesso 

(Rodovias) 

Sabará 

Caeté - 25 BR-262 

Nova União - 63 BR-262; MG-435 

Taquaraçu de Minas - 64 BR-262; BR-381 

Fonte: Associação dos Municípios da Região Metropolitana – GRANBEL, 2013 

Para se ter uma visão mais abrangente da área de estudo, a Figura 4.3 apresenta um 

Mapa Geral de Localização e Acessos dos quatro municípios contemplados neste 

trabalho, cortados pelas principais vias de acesso e interligações.
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4.3   Contexto do Saneamento Básico no Município de Sabará 

Este item apresenta um panorama geral do saneamento básico no município de Sabará, 

com informações preliminares afetas ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

drenagem urbana e resíduos sólidos. Ressalta-se que muitos dos dados apresentados, 

obtidos em fontes oficiais, devem ser validados em campo e junto aos prestadores dos 

serviços em questão, de forma que os cenários atual e futuro de cada setor possam ser 

devidamente consolidados. 

O sistema de abastecimento de água se constitui pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais, contemplando também os instrumentos de medição.  

Em Sabará, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA – realiza a 

gestão dos serviços de abastecimento de água a aproximadamente 40 anos, por meio 

do Distrito Alto Velhas – DTAV, com índice de atendimento da ordem de 88% (IBO/IBG – 

Dez/2010). O sistema implantado é considerado satisfatório para a demanda urbana de 

347 l/s, no cenário de 2015. 

O sistema Rio das Velhas, o qual abastece o município de Sabará, está localizado no 

Distrito de Bela Fama, em Nova Lima. Este, segundo informações da COPASA, é o 

maior e o mais estratégico sistema produtor de água da Região Metropolitana, fazendo 

parte do Sistema Integrado de Abastecimento de Água da RMBH. É responsável pelo 

fornecimento de água tratada para cerca de 43% da população da RMBH, produzindo 

uma média de 470 milhões de litros/dia e abastecendo, também, outros municípios da 

RMBH, dentre eles Belo Horizonte, Nova Lima, Raposos e Santa Luzia. Desde a sua 

implantação, em 1969, o sistema passou por intervenções significativas, visando garantir 

a continuidade e a otimização do abastecimento da RMBH (Figura 4.4).
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Figura 4.4 – Sistema de Abastecimento de Água Rio das Velhas, da COPASA, 

Distrito de Bela Fama/Nova Lima. Fonte: Site COPASA, acesso em 20/06/13. 
 

Dentro do macro-sistema da RMBH, o qual abrange Belo Horizonte e os municípios do 

seu entorno, Sabará corresponde à Zona de Abastecimento – ZA 22, das 52 existentes, 

contando com uma vazão de 240 l/s. 

Por meio das intervenções da chamada “Linha Azul”, em execução no momento, a 

COPASA prevê o acréscimo de produção de água no município por meio do Sistema Rio 

das Velhas e pelos estudos de ampliação da adutora principal que chega à cidade, 

sendo, portanto, atingida a meta do alcance até 2035. 

Conforme informações da concessionária, esta e o município de Sabará assinaram 

Contrato no final de 2012, referente ao Programa para renovação dos serviços de 

abastecimento de água da sede e adjacências de Sabará e dos distritos de Ravena, 

Sobradinho e Roças Grandes. A assinatura do contrato assegura um investimento da 

ordem de R$ 116 milhões para o saneamento básico no município de Sabará; deste, 

aproximadamente R$ 16 milhões serão aplicados na expansão e em melhorias no 

sistema de abastecimento de água. O montante faz parte do Programa Água da Gente, 

do Governo do Estado, que prevê um investimento recorde para o setor de saneamento. 

Estão previstas obras de ampliação e otimização das redes de distribuição nos bairros 

Morro da Cruz, Esplanada, Siderúrgica, General Carneiro, Alto Cabral e Borba Gato. No 

Distrito de Ravena será ampliada a capacidade de produção da ETA e dos poços 

artesianos. Além disso, entre outras ações, o atendimento com os serviços será expandido 

para os bairros Boa Vista e Boa Ventura. 

O SAA de Sabará se constitui de: 
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 Captação por sistemas próprios: córrego Santo Antônio, em Ravena, (2%) e Poço 

Sabará, menos de (1%) + integrado COPASA (97%); 

 Adutora interligada ao sistema Rio das Velhas; 

 Reservação (3.000 m³); 

 ETA (produção de 500 milhões l/dia); 

 Rede de distribuição de 464 km; 

 32.141 ligações ativas; 

 38.526 economias ativas.  

 
O sistema de esgotamento sanitário se constitui pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, tratamento e disposição final de esgotos, desde as 

ligações prediais até o lançamento final do efluente tratado ao meio ambiente. 

Em Sabará existem redes coletoras correspondentes a uma população atendida de mais 

de 120 mil pessoas, com lançamento in natura no Rio das Velhas - maior afluente em 

extensão da Bacia do São Francisco - e seus afluentes.  

O município de Sabará contava, para a gestão destes serviços, com a Prefeitura nas 

áreas urbana e rural. Conforme informações da COPASA, esta e o município de Sabará 

assinaram o Contrato no final de 2012 para assunção do sistema de esgotamento sanitário 

da sede e adjacências de Sabará e dos distritos de Ravena, Sobradinho e Roças Grandes. 

A assinatura do contrato assegura um investimento da ordem de R$ 100 milhões aplicados 

no sistema de esgotamento sanitário. 

O início da operação do sistema de esgotamento sanitário do município iniciou em 1º de 

abril deste ano, quando a COPASA passou a ser a responsável pelos serviços de 

manutenção do sistema de esgotamento sanitário existente e atendimento ao 

crescimento vegetativo da cidade. Serão realizadas extensões nas redes de esgoto e 

executadas ligações prediais gratuitas em ruas já servidas com rede, entre outros 

serviços, como o cadastramento de todos os imóveis que já se encontram ligados à rede 

de esgoto da cidade. Até o momento, foram identificados cerca de 20 mil imóveis, o que 

representa aproximadamente 70% da população local. Dentre obras já executadas tem-

se a reconstrução de trecho de rede coletora que passa debaixo da MGC-262, 

beneficiando, principalmente, a população próxima residente no Conjunto Residencial 

Mangueiras (Figura 4.5).              
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Figura 4.5 – Técnicos da COPASA em manutenção na rede coletora de esgoto 
existente de Sabará. Fonte: site COPASA, acesso em 20/06/13. 

Além disso, a COPASA já trabalha na elaboração dos projetos de um moderno sistema de 

coleta, transporte e tratamento que vai possibilitar a destinação adequada do esgoto 

coletado em Sabará. Conforme informações, o projeto prevê a implantação de 28 mil 

metros de redes coletoras e 45 mil metros de redes interceptoras ao longo dos rios e 

córregos, destacando-se o Ribeirão Sabará, Córrego Malheiros, Ribeirão Arrudas e Rio das 

Velhas, além de 11 elevatórias de esgoto. Isso irá permitir a cobertura de 95% das áreas 

urbanas, até 2016. Com a construção da ETE, no bairro Borba Gato, será possível coletar e 

tratar cerca de 32 milhões de litros de esgoto por dia, atendendo, assim, 126 mil habitantes 

da região. Outra ETE será construída em Ravena para atender os habitantes dessa 

localidade.  

O sistema de coleta de esgotos existente se constitui de: 

 Cerca de 28.000 metros de extensão de rede coletora de esgoto. As canalizações 

tiveram assentamento aleatório e sem projeto. O sistema de coleta não conta com 

interceptores e as redes coletoras lançam diretamente nos mananciais; 

 Na sede municipal e na localidade de Roças Grandes o sistema público de coleta 

de esgotos é operado pela Prefeitura (coleta de 91%), mas os efluentes são 

lançados nos rios Sabará e das Velhas;   

 Não há tratamento de esgoto no município. 

   

O sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas se caracteriza pelas 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 

pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 

cheias. 
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A rede hidrográfica de Sabará está contida na Bacia do Rio das Velhas, sendo que este 

atravessa a cidade e recebe contribuição direta de água pluvial da sede e de grande 

parte do município. Além do Rio das Velhas, destaca-se o Ribeirão Vermelho, localizado 

ao norte do município. Salienta-se, ainda, a importância do Ribeirão Sabará, proveniente 

de Caeté (Córrego Caeté), e do Ribeirão Gaia, também proveniente de Caeté (Ribeirão 

Juca). Portanto, nota-se a interdependência hidrográfica do município com relação ao 

município de Caeté. 

O Rio das Velhas, no perímetro urbano de Sabará, encontra-se ocupado por residências 

e vias, condições que denotam riscos de enchentes e inundações, assim com 

contaminação por esgoto doméstico, industrial e resíduos sólidos (Figuras 4.6 e 4.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 - Rio das Velhas, no município de Sabará. Fonte: Sub-Comitê da bacia 
hidrográfica do Rio Caeté/Sabará, junho/2013. 

 

Figura 4.7 - Rio das Velhas, na área urbana de Sabará. Fonte: COBRAPE, 22/05/13. 
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Dentro do município de Sabará, o Rio das Velhas recebe contribuição de duas sub-

bacias, a saber: 

 Sub-bacia do Ribeirão Caeté/Sabará: com área de 844,66 km², abrange 2,17% do 

território total da bacia do Rio das Velhas. O Ribeirão Sabará encontra-se em leito 

natural, na porção sul do município, atravessando a área urbana e é um dos 

primeiros afluentes a impactar o Rio das Velhas na RMBH (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8 - Ribeirão Sabará, na área urbana de Sabará. Fonte: Sub-Comitê da bacia 
hidrográfica do Rio Caeté/Sabará, junho/2013. 

 Sub-bacia do Ribeirão Vermelho: encontra-se na porção norte do município, 

próximo ao Distrito de Ravena.  

 

O sistema implantado na sede urbana é gerido pela Secretaria de Obras e se compõe 

por sarjetas, bocas de lobo e grelhas, bueiros e galerias. 

O sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos compreende o conjunto de 

atividades e infraestruturas relacionadas às instalações operacionais de coleta, 

manipulação, transporte, transbordo e destino final dos resíduos sólidos (domiciliares, de 

limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, de serviços 

públicos de saneamento básico, industriais, de serviços de saúde, da construção civil, 

agrossilvopastoris, de transporte e mineração). 

O sistema implantado no município de Sabará se constitui, basicamente, de: 

 Aterro sanitário denominado CTR Macaúbas, em área de 414 ha. Possui Licença 

de Operação desde 2005, com capacidade máxima licenciada de 4.100 t/dia. 
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Atua em operação diária, recebendo um total de 3.800 t/dia provenientes dos 

municípios de Belo Horizonte, Sabará, Caeté, Confins, Ibirité, Lagoa Santa, 

Moeda, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Santana do Riacho, São José da Lapa, 

Vespasiano e Capim Branco. O aterro recebe, também, os lodos desidratados 

das Estações de Tratamento de Esgoto da COPASA (Arrudas e Onça). Possui 

sistema de drenagem pluvial, encaminhado para bacia de sedimentação e 

posterior lançamento no Rio das Velhas. Os RSU são dispostos em rampa e o 

procedimento de compactação e recobrimento é diário, sendo a jazida de 

empréstimo situada no próprio local. Os lixiviados são direcionados para tanque 

de armazenamento e encaminhados diretamente à ETE Onça. Conclui-se que o 

aterro sanitário de Sabará opera de forma satisfatória, conforme o documento 

“Diagnóstico da Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos, Feam/ 

Dez/2012” (Figuras 4.9 e 4.10).  

 

Figura 4.9 - Entrada do Aterro Sanitário CTR Macaúbas, em Sabará. Fonte: 

COBRAPE, 22/05/13. 

           

Figura 4.10 - Operação do Aterro Sanitário CTR Macaúbas, em Sabará. Fonte: 

COBRAPE, 22/05/13. 
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 A empresa Viasolo realiza a coleta no município. As empresas Fóssil, Ecopav e 

Arclam são as empresas que realizam o transporte dos resíduos; 

 A Associação UNIAPOMG realiza a coleta de garrafas PET e produz vassouras e 

cestas de lixo (Figura 4.11); 

 

Figura 4.11 - Vassouras produzidas pela Associação UNIAPOMG, de Sabará. Fonte: 
COBRAPE, 22/05/13. 

 A freqüência de coleta é de duas vezes por dia na área central da sede e três 

vezes por semana nos bairros. Há coleta seletiva na área urbana (Figura 4.12); 

 

Figura 4.12 - Gestão de coleta seletiva realizada na área urbana. Fonte: COBRAPE, 

22/05/13. 
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 O antigo aterro controlado foi encerrado e realiza-se monitoramento ambiental 

referente às ações do Plano de Recuperação e cultivo da espécie “pinhão manso” 

(Figura 4.13). 

 

Figura 4.13 - Área do antigo aterro controlado do município. Fonte: COBRAPE, 

22/05/13. 

 

 Existem pontos de disposição irregular de entulhos ao longo das estradas vicinais 

do município (estrada para a localidade de Pompeu e no Bairro Castanheira), 

representando problemas graves de carreamento de material sólido aos 

mananciais em épocas chuvosas (Figura 4.14). 

 

Figura 4.14 - Locais de deposição de entulhos de construção civil. Fonte: 

COBRAPE, 22/05/13. 
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4.4   Bases para Elaboração do Trabalho 

O desenvolvimento dos produtos esperados para o PMSB de Sabará deverá se 

guiar pela perspectiva de bacia hidrográfica, considerando-se, para tanto, as escalas 

espacial e temporal. Essa visão permitirá um entendimento mais sistêmico e 

abrangente da situação atual domunicípio, assim como norteará a proposição de 

soluções e medidas de intervenção, tanto de caráter físico (ou estrutural) quanto de 

gestão. Sempre que possível, deverão ser propostas ações e intervenções que 

possam ser compartilhadas entre os municípios contemplados no contrato. 

Dado o posicionamento de Sabará na RMBH e no Colar Metropolitano, serão 

levantadas e analisadas as interações políticas e os planos regionais existentes, 

assim como as parcerias intermunicipais, mesmo que extrapolem os limites da sub-

bacia Caeté/Sabará. 

A elaboração do presente trabalho se fundamentará, essencialmente, na análise de 

dados secundários e, em caráter complementar, na aquisição de dados primários. 

Estes serão levantados por meio de questionários e entrevistas junto à COPASA, ao 

corpo técnico da Prefeitura Municipal de Sabará e à população. Quando necessário, 

serão realizadas visitas de campo, acompanhadas de técnicos locais, para a 

verificação das condições levantadas. Até o momento, destacam-se as seguintes 

atividades em que Cobrape esteve presente: 

 Reunião do Sub-Comitê Caeté/Sabará, no município de Caeté (Clube 

Campestre Juca Vieira), sobre a atualização do PDRH da Bacia do Rio das 

Velhas (08/05/2013); 

 Reunião com Secretários para apresentação do contrato firmado entre a AGB 

Peixe Vivo e a Cobrape, em 10/05/2013 (Figura 4.15); 
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Figura 4.15 – Reunião com Secretários da Prefeitura Municipal de Sabará 

 Reunião com Secretários e técnicos da Prefeitura para apresentação do 

trabalho a ser elaborado pela Cobrape (22/05/2013). 

 Visita a campo para levantamento de dados e informações sobre o sistema de 

gestão e operação de resíduos sólidos (23 e 24/05/2013); 

 Visita à COPASA Metropolitana para apresentação do trabalho a ser realizado 

e solicitação de dados e informações sobre os sistemas de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário do município (17/06/2013).    

Destaca-se, ainda, a participação da Cobrape na reunião ordinária do Sub-Comitê 

Caeté/Sabará (Figura 4.16), no SAAE de Caeté (12/06/2012), para apresentação do 

Plano de Trabalho e dos Programas de Mobilização e Comunicação Social previstos 

no PMSB. 

     

Figura 4.16 – Reunião Sub-Comitê Caeté/Sabará – SAAE de Caeté (12/06/2013). 
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Na ausência de dados julgados imprescindíveis para o desenvolvimento do PMSB, 

os mesmos deverão ser discutidos com a AGB Peixe Vivo, de forma que as 

implicações no andamento dos trabalhos decorrentes da necessidade de seu 

levantamento possam ser devidamente avaliadas. Sempre que possível, e mediante 

aprovação da Contratante, poderão ser realizadas inferências, análises qualitativas 

ou emprego de metodologias alternativas para a consecução dos trabalhos, visando 

o seu desenvolvimento em respeito ao cronograma planejado para a sua execução. 

De maneira geral, a realização de todas as etapas previstas para o trabalho deverá 

ter como base os seguintes dados e informações, julgados imprescindíveis: 

Dados e Informações Gerais 

 Base cartográfica georreferenciada do município (com malha urbana, hidrografia, uso 
e ocupação do solo, zoneamento urbano, APPs, APAs, setores censitários, 

loteamentos, etc) 

 Dados físicos (geomorfologia, geologia, hidrologia, etc) 

 Acessos e rotas 

 Demografia, infraestrutura, saneamento, renda, etc 

 Curvas de nível das áreas urbanas municipais (de preferência, a cada 2m) 

 Plano Diretor 

 Plano de Habitação Social 

 Legislação complementar (Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Código de 

Obras, Código de Posturas, etc) 

 Estudos, Projetos e Planos existentes ou em elaboração dos setores inter-

relacionados ao saneamento básico 

Fontes de dados:IBGE (Censo 2000 e 2010), Prefeituras, CBH Velhas, IEF, IGAM, ANA, 

SINDA, Geominas, INMET, MMA, CPRM 

Dados e Informações sobre os Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário 

 Demografia: domicílios e população atendida (urbana e rural) 

 Base cadastral dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

 Dados físicos 

 Número de ligações e economias de água e esgoto ativas e inativas, por categoria 
(residencial, comercial, industrial, pública, mista); 

 Volume produzido de água (m³); 

 Volume medido e faturado de água e esgoto; 

 Extensões de redes e adutoras de água e redes/coletores/interceptores e 
emissários de esgoto; 

 Sistemas de tratamento de esgoto: volume tratado, tipo de tratamento, condições 
de operação, qualidade do efluente final, etc 

 Dados financeiros 

 Valores faturados de água e esgoto, por categoria; 

 Investimentos realizados nos SAA e SES nos últimos 10 anos; 

 Planos de metas 
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 Indicadores 

 Índice de atendimento em abastecimento de água, coleta de esgotos e tratamento 
de esgotos; 

 Consumo de água (m³/mês), por categoria; 

 Tarifa média (R$/m³) de água e esgoto; 

 Hidrometração (%), por categoria; 

 Índice de perdas por faturamento e micromedição 

Fontes de dados: SNIS, SEIS, FJP, IBGE, COPASA, etc 

Dados e Informações sobre os Resíduos Sólidos 

 Condições da gestão e operação dos serviços de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e disposição final  

 Produção de resíduos domiciliares, de construção civil, de saúde, industriais e da 
agroindústria 

 Resíduos de lodo de ETAs e ETEs 

 Resíduos da zeladoria dos municípios (limpeza de bocas-de-lobo, desassoreamento 
de córregos e canais, poda e jardinagem, varrição, etc) 

 Coleta seletiva e informações sobre a sociedade civil organizada para a coleta 

(catadores) 

 Áreas clandestinas de disposição 

 Lixões e aterros desativados (passivos ambientais) 

 Área de atendimento, frequência da coleta e equipamentos 

 Condições de operação, saúde e segurança do trabalho 

 Custo de coleta, transporte e disposição final de resíduos 

 Custo dos serviços para o munícipe 

 Situação contratual dos serviços prestados por terceiros 

 Programas existentes e planejamentos complementares e alternativos que envolvam 

os resíduos sólidos 

Fontes de dados: FEAM, SNIS, IBGE, SEIS, FJP, FIPE, Prefeitura (Secretaria de Meio 

Ambiente, Secretaria de Obras e Secretaria de Saúde), PPP do Estado, CTR Macaúbas, 
Viasolo, prestadores de serviços, etc 

Dados e Informações sobre a Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

 Cadastro das redes de macro e microdrenagem 

 Ocorrência de inundações e alagamentos 

 Levantamento topográfico 

 Dados hidrológicos e climatológicos 

 Dados de estações pluviométricas e fluviométricas 

 Dados de estações climáticas que estejam presentes dentro do perímetro de estudo 

e em um raio de 50-100 Km  

 Mapas de riscos de inundação 

 Mapas hipsométricos 

 Plano de Contingência para Chuvas 

Fontes de dados: ANA (HidroWeb), SINDA, INMET, SEIS, FJP,FIP, Prefeitura (Secretaria 

de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Defesa Social), estudos existentes 
e/ou em elaboração 
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Dados e Informações sobre Saúde 

 Plano de contingência no combate e controle do avanço da dengue 

 Índice de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado 

 Dados oficiais das prefeituras sobre doenças de veiculação hídrica e ações de 

controle de vetores 

Fontes de dados: Secretaria de Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica, FJP, 

IBGE 

De forma a consistir o levantamento de dados secundários e complementar 

informações não disponíveis em fontes oficias, foram elaborados os formulários 

(checklists) apresentados no Anexo 1. Tais formulários, considerados de suma 

importância para a caracterização do município e dos quatro setores do saneamento 

básico serão consistidos em campo por equipe de profissionais da Cobrape.  

Os contatos já iniciados junto à Prefeitura Municipal de Sabará são apresentados no 

Anexo 2. 

Além das fontes de dados secundários anteriormente listadas, outras referências a 

serem utilizadas são apresentadas a seguir. 

Dados Institucionais 

 Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (2004 e 
dados em atualização, quando disponíveis) 

 Plano de Aplicação 2011-2012 (DN no 12/2011) 

 Plano Plurianual de Aplicação de Recursos 2013-2014 (DN no 14/2012) 

 Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 2008/2011 e suas atualizações 

 Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH (PDDI/2011) 

 Estudos, Projeto e Planos existentes ou em elaboração dos setores inter-

relacionados ao saneamento básico  

 Sistema de Informações do Sistema Único de Saúde (DATASUS) 

 Sistema de Informações das Cidades – Geosnic 

 Projeto Projeção da Demanda Demográfica Habitacional, o Déficit Habitacional e 

Assentamentos Precários (Ministério das Cidades) 
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Dados de Abastecimento de Água e Recursos Hídricos 

 Projeto Básico de Instrumentação e Operação do Sistema de monitoramento de Águas 
Superficiais e Subterrâneas na Bacia do Alto São Francisco, jun/2012 – Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas 

 Diagnóstico Preliminar de poluição Difusa – Meta 2014 Revitalização da Bacia do Rio 

das Velhas, jun/2012 

 Implantação da Rede de Biomonitoramentro na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
(SF5) – 1ª etapa, mai/2012, do Projeto Estratégico de Revitalização da Bacia do Rio 

das Velhas/Implantação de Redes de Monitoramento da Qualidade da Água 

 Plano de Gerenciamento do Projeto – Meta 2014 - Revitalização da Bacia do Rio das 

Velhas, set/2011, do Projeto Estratégico Meta 2014, SEMAD 

 Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH/Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
(IGAM), 2011 

 Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais da Bacia do Rio das Velhas – 

Relatório Anual 2009/Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), dez/2010 

 Disponibilidade e Demandas de Recursos Hídricos no Brasil, ANA, 2007 

 Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – 
PBHSF (2004-2013), out/2004 - Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades 

Desenvolvidas em Terra na Bacia do São Francisco, ANA/GEF/PNUMA/OEA 

Esgotamento Sanitário 

 Plano para Incremento do Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitários na Bacia 
do Rio das Velhas, 2010 – Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) 

 Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2000 (IBGE) 

 Programa de Modernização do Setor Saneamento (Ministério das Cidades) 

Resíduos Sólidos 

 Diferentes Sistemas para Aproveitamento de Resíduos Sólidos Urbanos – Síntese 
Serie Diálogos, abr/2013 – Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Fundação 
Israel Pinheiro (FIP), do Programa Minas sem Lixões 

 Plano Metropolitano de Resíduos Sólidos: Região Metropolitana de Belo Horizonte e 
Colar Metropolitano, 2013 – Governo do Estado de Minas Gerais/Secretaria 
Extraordinária de Gestão Metropolitana/Agência de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte; 

 Meta 2014 – Revitalização da Bacia do Rio das Velhas - Diagnóstico da Destinação 
Final dos Resíduos Sólidos Urbanos nos Municípios da Bacia do Rio das Velhas, 
dez/2012 – Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) 

 Licenciamento Ambiental Nº 0543/2001/004/2009 da Central de Tratamento de 

Resíduos – CTR Macaúbas, Sabará/MG (Protocolo Nº 0344997/2011); 

 Plano Estadual de Coleta Seletiva (PECS), 2010 – Centro Mineiro de Referência em 
Resíduos (CMRR), Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Fundação Israel 

Pinheiro (FIP) e Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (INSEA) 

O acesso aos dados secundários ora listados poderá ser realizado por meio de 

consultas diretas junto a fontes oficiais – disponíveis na internet, em publicações ou 

outros documentos de livre acesso –, assim como através de solicitação junto a 

órgãos públicos, secretarias, COPASA, etc. No caso de dificuldade de acesso de 
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dados junto aos organismos competentes, uma possível medida para contornar o 

problema e agilizar o andamento dos trabalhos seria a interlocução da AGB Peixe 

Vivo, por meio de contato direto e/ou ofício, contextualizando o trabalho de elaboração 

do PMSB e a necessidade de acesso aos dados solicitados.  

Outras possíveis dificuldades, anteriormente já comentadas, estão relacionadas à 

ausência de dados essenciais à realização dos trabalhos. Nesse cenário, visando à 

manutenção do cronograma de entrega dos produtos, deverão ser apresentadas e 

discutidas com a AGB Peixe Vivo possíveis alternativas para a consecução das 

atividades esperadas, sem que haja comprometimento da qualidade dos trabalhos e 

dos prazos acordados.  

No caso da necessidade de levantamento de dados considerados imprescindíveis 

para a realização das etapas previstas – não disponíveis em fontes de dados 

secundários e não passíveis de aquisição por meio de questionários e entrevistas –, 

deverá ser considerada a possibilidade de alteração de cronograma para o pleno 

atendimento do escopo previsto na Proposta Técnica da Cobrape, em consonância 

com o Termo de Referência. A realização de inferências e o emprego de métodos 

qualitativos para levantamento e análise de dados pode ser uma alternativa 

interessante para o equacionamento da questão. 

Ainda, há que se ressaltar a importância de assinatura de um Termo de Cooperação 

entre a Prefeitura Municipal e a AGB Peixe Vivo, visando à união de esforços para a 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento de Sabará. 

Também fundamental é a formação de um Grupo de Trabalho (GT-PMSB) para 

acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pela Cobrape para o Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Sabará – com o objetivo de fazer prevalecer a 

construção do Plano dentro de um perfil participativo –, contemplando membros de 

diversas áreas e segmentos de atuação afetos ao saneamento básico. Este grupo 

deve ser instituído pelo Prefeito, por meio Decreto Municipal. 

Além da Prefeitura, há que ser salientado o envolvimento do CBH Rio das Velhas no 

acompanhamento das atividades em andamento pela Cobrape, a exemplo da reunião 

realizada no dia 13/05/2013, na sede do CBH Velhas, para discussão da proposta de 

mobilização e comunicação social relativa aos PMSB contemplados no contrato. A 

presença da Cobrape na reunião do dia 08/05, em Caeté, sobre a atualização do 



                                                                                                                           

35 
 

Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio das Velhas foi também uma 

oportunidade de estreitamento do contato entre a empresa e o Comitê, que se espera 

ser mantido ao longo de todo o período de desenvolvimento dos trabalhos. De fato, o 

apoio do CBH Velhas é de suma importância nesse sentido, em vista dos objetivos a 

serem alcançados e da longa experiência do Comitê. A Cobrape, por sua vez, 

também tem se mostrado presente em reuniões realizadas pelo CBH Velhas (como a 

do dia 12 de junho), demonstrando o seu interesse e participação em eventos 

relacionados ao tema. 

Por fim, cabe dizer que a construção de Planos Municipais de Saneamento Básico é 

um trabalho inter e multidisciplinar caracterizado pela participação e envolvimento de 

uma diversidade de atores, técnicos ou não, cujo conhecimento, experiência e 

vivência formam a base para a proposição de Planos realistas e adequados à 

situação atual de cada município. É dentro desse contexto, portanto, que a Cobrape 

pretende realizar o seu trabalho para o município de Sabará. 
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5   DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES, METODOLOGIA, CRONOGRAMA 

E EQUIPE 

A seguir, apresenta-se a estruturação metodológica geral das atividades a serem 

desenvolvidas e, na sequência, a descrição detalhada das atividades e produtos 

esperados. 

5.1  Estruturação Metodológica Geral 

Neste item está estruturada e descrita a forma pela qual se recomenda a elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Sabará, no sentido de 

atender as disposições constantes no Termo de Referência e na Proposta Técnica 

apresentada pela Cobrape, na fase do processo licitatório. 

Nestas condições, são apresentam-seas atividades que possibilitarão desenvolver o 

trabalho, a saber: 

Atividade 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilização e Programa de 

Comunicação Social 

Atividade 2: Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico 

Atividade 3: Prognósticos e Alternativas para Universalização dos Serviços 

Atividade 4: Programas, Projetos e Ações 

Atividade 5: Ações para Emergências e Contingências 

Atividade 6: Termo de Referência para a Elaboração do Sistema de Informações 

Municipais de Saneamento Básico 

Atividade 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliação Sistemática do PMSB 

Atividade 8: Relatório Final do PMSB – Documento Síntese 

Em função da análise da demanda do Edital, notadamente do Termo de Referência, 

apresenta-se a inter-relação entre os diversos temas a serem conduzidos e a 

sequência lógica entre atividades, subatividades e produtos a serem desenvolvidos, 

conforme apresentado nas Figuras 5.1 e 5.2 e no Quadro 5.1. 
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Figura 5.1 – Fluxograma Metodológico de Desenvolvimento das Atividades 
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Figura 5.2 – Fluxograma das Atividades Técnicas e de Mobilização Social 

Conferência Pública I 
(26/09/2013) 

Conferência Pública II 
(27/02/2014) 

Seminário sobre 
Saneamento 
(09/08/2013) 

Oficina de 
Capacitação 
(08/11/2013) 

Evento de 
Enceramento 

do PMSB 
(10/04/2013) 
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Quadro 5.1 – Conteúdo Mínimo do PMSB 

 

Atividades Sub-atividades Descrição

PLANO DE TRABALHO, PLANO DE MOBILIZAÇÃO E DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL
·         Planejamento Participativo

·         Coleta de Dados e Informações

·         Fontes de Informações e de Dados Secundários

·         Inspeções de Campo e Dados e Informações Primárias

·         Caracterização Física

·         Caracterização dos Recursos Hídricos

·         Caracterização Ambiental

·         Abastecimento de Água Potável

·         Esgotamento Sanitário

·         Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

·         Manejo das Águas Pluviais e a Drenagem Urbana

·         Desenvolvimento Urbano

·         Habitação

·         Meio Ambiente e Recursos Hídricos

·         Saúde

·         Alternativas de Gestão dos Serviços

·         Necessidade de Serviços Públicos de Saneamento Básico

·         Cenários Alternativos das Demandas por Serviços de Saneamento Básico

·         Compatibilização das Carências de Saneamento Básico com as Ações do PMSB

·         Hierarquização das Áreas de Intervenção Prioritária

·         Definição de Objetos e Metas

·         Outros Mecanismos Complementares

·         Ações Estruturais

·         Ações de Gestão para Eficiência

·         Medidas Não Estruturais

·         Medidas Estruturais

·         Programação de Ações Imediatas;

·         Programação das Ações de Curto, Médio e Longo Prazo

AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS ·         Ações para situações imprevistas

T.R. PARA ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO
·         Diretrizes para a elaboração do TR do Sistema de Informação Municipal de Saneamento Básico

MECANISMO DE AVALIAÇÃO ·         Mecanismos para monitoramento e avaliação dos resultados do PMSB

PLANO MUNICPAL DE SANEAMENTO BÁSICO ·         Síntese das atividades anteriores.

PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO

Serviços de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário

Serviços de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos

Manejo das Águas Pluviais e 

Drenagem Urbana

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

Levantamento de Informações 

Básicas

Caraterização dos Municípios

Caracterização Geral do 

Saneamento Básico

Diagnóstico dos Setores Inter-

relacionados com Saneamento 

Básico
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A seguir, são descritas as atividades a serem desenvolvidas na elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Sabará.  

Atividade 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilização e Programa de 

Comunicação Social 

Trata-se do planejamento das ações e métodos a serem adotados para a execução 

do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Sabará, devidamente 

apresentado neste documento. Fazem parte do seu conteúdo a abordagem 

metodológica a ser empregada na construção do Plano, a descrição das atividades 

previstas e o cronograma de sua execução, assim como a proposta de envolvimento 

da população no processo participativo, conforme Programa de Mobilização e 

Comunicação Social apresentado no item 6. 

Este produto pretende consolidar o objeto, as definições e diretrizes para a 

execução dos trabalhos, incorporando, desde o início, sugestões e orientações, 

criando condições para que os produtos sejam elaborados em estreito entendimento 

com a Contratante e, dessa forma, possam ser avaliados e analisados de forma 

mais eficiente e objetiva.  

O objetivo da elaboração do Plano de Trabalho é, em última instância, o de criar um 

instrumento que auxilie o desenvolvimento dos serviços, evitando-se o consumo de 

recursos de maneira ineficiente e programando-se a sua alocação da maneira que 

melhor atenda às demandas explicitadas noTermo de Referência. 

Atividade 2: Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico 

Conforme já mencionado, o diagnóstico da área de estudo – englobando as zonas 

urbanas e rurais – será realizado a partir do levantamento de dados secundários e, 

quando necessário, por meio da coleta de dados primários (questionários, 

entrevistas e visitas a campo). Nesta fase estão previstas a caracterização geral do 

município (aspectos físicos, socioeconômicos, institucionais, legais, etc), do 

saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais) e dos 

setores inter-relacionados com o mesmo (desenvolvimento urbano e habitação, 

situação ambiental e dos recursos hídricos, situação da saúde). 

O diagnóstico objetiva avaliar a prestação dos serviços de saneamento do município 

a partir do conhecimento dos sistemas implantados e seu operador. Esta etapa cuida 
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da análise das condições técnicas, operacionais, gerenciais e administrativas, assim 

como dos projetos e estudos existentes ou em andamento para os quatro setores do 

saneamento.  

Conforme previsto no Termo de Referência, a base cartográfica para a elaboração 

do PMSB deverá ser fornecida pela COPASA, (a ser complementada com as bases 

da AMRMBH), além das demais informações de que seja detentora ou tenha 

acesso. 

A construção do Plano está prevista em ambiente georreferenciado, com a 

“tradução” de informações e dados em mapas específicos, que permitam uma 

melhor visualização das condições diagnosticadas no município. 

As informações levantadas deverão ser “cruzadas” e analisadas de forma sistêmica, 

possibilitando a construção de cenários reais da situação do município e a 

orientação das etapas subsequentes do trabalho. 

O diagnóstico, portanto, reflete o ponto de partida, a linha de base a partir da qual 

será traçada a trajetória para se alcançar os objetivos do Plano. 

Atividade 3: Prognósticos e Alternativas para Universalização dos Serviços 

A partir das necessidades detectadas no diagnóstico e interpretando o conceito de 

universalização do acesso aos serviços de saneamento básico no contexto do 

município, deverão ser formuladas as estratégias para alcançar os objetivos, 

diretrizes e metas definidas para o PMSB, dentro de um horizonte de 20 anos. 

No prognóstico serão avaliadas as alternativas de gestão dos serviços de 

saneamento, as demandas pelos serviços, os cenários alternativos, a 

compatibilidade entre as carências identificadas e as ações propostas, a 

hierarquização das áreas de intervenção e a definição de objetivos e metas 

apoiadas em indicadores e mecanismos complementares. 

Esta fase do Plano demandará grande esforço para se conjugar soluções que 

possibilitem atingir as viabilidades técnica, econômico-financeira e ambiental dos 

sistemas e serviços propostos. A proposição de empreendimentos que visem 

melhorar as condições dos serviços prestados à população deverá ser produto de 

uma análise integrada de todas as alternativas levantadas, levando-se em 
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consideração a possibilidade de otimização do uso dos ativos existentes e a 

melhoria da eficiência, operacional e de gestão, na prestação dos serviços. 

Atividade 4: Programas, Projetos e Ações 

Estabelecidos os objetivos e as metas a serem alcançados no horizonte de duração 

do Plano, levando-se em conta o diagnóstico dos principais problemas existentes e o 

balanço entre a oferta e a demanda pelos serviços de saneamento ao longo do 

tempo, será definido o conjunto de programas, projetos e ações para alcançá-los.  

As propostas de soluções, com base no reconhecimento das causas dos problemas, 

partirão de avaliações técnicas que identifiquem as alternativas de mínimo custo e 

maior benefício, devendo ser compatíveis com os respectivos Planos Plurianuais e 

demais planos governamentais correlatos. Nesse quadro, deverão ser identificadas 

possíveis fontes de financiamento e formas de acompanhamento, avaliação e 

integração com outros programas e projetos setoriais afins. As ações propostas 

serão organizadas dentro do horizonte de planejamento e desenvolvidas em duas 

etapas distintas: uma imediata – Programas de Ações Imediatas, onde serão 

considerados os projetos e estudos existentes na administração municipal – e a 

outra, denominada Programação das Ações, considerando-se o horizonte de curto 

(1 a 4 anos), médio (4 a 8 anos) e longo (8 a 20 anos) prazo. 

Atividade 5: Ações para Emergências e Contingências 

As ações para emergências e contingências deverão ser estabelecidas para casos 

de racionamento e aumento de demanda temporária, assim como para solucionar 

problemas em função de falhas operacionais, situações imprevistas que 

proporcionem riscos de contaminação, incômodos à população, interrupções dos 

serviços, entre outros. 

Esses problemas poderão ocorrer em casos de escassez hídrica ou enchentes, 

acréscimo substancial e temporário da população devido a eventos e festejos, danos 

a equipamentos em função do desgaste pelo uso ou falhas no fornecimento de 

energia elétrica e durante a realização de manutenção ou obras nos sistemas. 

As medidas de contingências e de emergências deverão ser editadas pela entidade 

reguladora da prestação dos serviços de saneamento, cabendo ao Plano 

estabelecer regras de atendimento e funcionamento operacional para situação 
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crítica na prestação de serviços públicos de saneamento básico, inclusive com 

adoção de mecanismos tarifários de contingência, conforme a Lei nº 11.445/2007. 

O PMSB também deverá estabelecer diretrizes para a articulação com outros planos 

governamentais, como os Planos Municipais de Redução de Risco, e estabelecer 

diretrizes para a formulação do Plano de Segurança da Água, conforme solicitam o 

Estatuto da Cidade de 2001 e a Portaria MS nº 2.914/2011, respectivamente.  

Há de se ressaltar que as ações a serem propostas devem cobrir toda a área e 

população municipal, não se atendo somente às sedes, tendo em vista que o 

município em estudo possui população urbana distribuída em distritos, além de um 

contingente populacional residente no meio rural. 

Propõe-se, ainda, que as especificações das ações emergenciais e de contingência 

sejam abordadas por fases: uma preventiva e preparativa, que antecede a 

ocorrência do evento, e outra de socorro e recuperação pós-ocorrência do evento. 

Atividade 6: Termo de Referência para a Elaboração do Sistema de 

Informações Municipais de Saneamento Básico 

O detalhamento do conteúdo dos itens a serem abordados no Termo de Referência 

dependerá das circunstâncias existentes à época da sua elaboração e, 

naturalmente, será objeto de ampla discussão com as entidades envolvidas. No 

entanto, alguns aspectos podem ser destacados de forma preliminar, dada a sua 

relevância, sem, evidentemente, serem exaustivos ou minimizarem outras questões. 

O primeiro ponto é a descrição e/ou especificação do sistema de informações 

desejado, devendo-se buscar objetividade e discriminar, o mais detalhadamente 

possível, os processos que o sistema deverá abranger (e, dentro de cada processo, 

quais as funcionalidades e limitações esperadas). Deve-se também levar em conta 

que, muitas vezes, o sistema desejado pode ser muito ambicioso para uma única 

licitação, podendo-se escalonar a construção do sistema em conjunto de processos, 

caso em que se deve garantir, na especificação da primeira fase licitada, a 

continuidade e portabilidade do sistema para as fases seguintes. 

Os resultados produzidos pelo sistema deverão ser bem especificados quanto a seu 

formato de saída, versatilidade na incorporação de informações, portabilidade para 

outros ambientes, etc. Tendo em vista que um sistema de informações não é só um 

conjunto de softwares ou aplicativos, é imperativo que as entidades envolvidas 
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tenham condições de operá-lo, sendo necessária a disponibilidade de infraestrutura 

de software, hardware, espaço físico, ambiente tecnológico e capacitação de 

pessoal na operação do sistema, no entendimento de suas funcionalidades e 

restrições, na análise dos resultados produzidos, etc. Esses aspectos, dentre outros, 

deverão ser contemplados nos Termos de Referência. 

Atividade 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliação Sistemática do 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

A regulação determinada pela Lei 11.445/07 prevê o estabelecimento de métodos de 

avaliação dos serviços de saneamento básico, os quais poderão fornecer subsídios 

ao gestor dos serviços para a priorização de setores que apresentem menores 

desempenhos, bem como propiciar à agência reguladora a comparação entre os 

prestadores desses serviços. 

Dentre as metodologias de avaliação, o uso de indicadores de desempenho tem sido 

amplamente difundido. Essas ferramentas constituem-se medidas quantitativas de 

um aspecto particular da prestação dos serviços, servindo como instrumento de 

apoio ao monitoramento da eficiência e da eficácia da entidade gestora. 

Nesse sentido, a Cobrape apresentará um desenho de estrutura básica de um 

Sistema de Monitoramento, ajustado às necessidades do município de Sabará, para 

orientar a implementação do seu PMSB. Serão definidos indicadores para o 

acompanhamento e avaliação dos programas e ações propostos e o alcance das 

metas e objetivos delineados pelo Plano, abrangendo, entre outros, os aspectos 

técnico, operacional, econômico-financeiro, ambiental, social, institucional ede 

saúde. 

Para a elaboração do Mecanismo de Monitoramento e Avaliação serão utilizadas 

metodologias adequadas de avaliação de ações em saneamento básico, em sintonia 

com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento – SNIS e aspectos sociais 

e recursos ambientais. Os indicadores de monitoramento farão parte do sistema de 

informações a ser contemplado no Termo de Referência objeto da Atividade 6. 

Nesta fase, portanto, serão desenvolvidos: 

 Indicadores de prestação dos serviços de saneamento básico; 

 Definição dos padrões e níveis de qualidade e eficiência; 
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 Índices do acesso, da qualidade e da relação com outras políticas de 

desenvolvimento urbano; 

 Estudo para a definição dos recursos humanos, materiais, tecnológicos e 

administrativos necessários à execução, avaliação, fiscalização e 

monitoramento do Plano; 

 Mecanismos para a divulgação do Plano no município, assegurando o pleno 

conhecimento da população; 

 Mecanismos de representação da sociedade para o acompanhamento, 

monitoramento e avaliação do PMSB; 

 Mecanismos de monitoramento e avaliação para orientar a revisão do Plano, 

que deverá ocorrer no máximo a cada quatro anos, de forma articulada com as 

políticas municipais de saúde, meio ambiente, recursos hídricos, 

desenvolvimento urbano e rural e de habitação; 

 Instrumentos de gestão para implementação do Plano e das ações e 

mecanismos de controle social. 

Ainda nesta fase serão apresentadas sugestões administrativas para implementação 

do Plano e proposição de minuta de legislação e regulação básica referentes à 

Política Municipal de Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes:  

 Minuta de Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água;  

 Minuta de Regulamento do Serviço de Esgotamento Sanitário;  

 Minuta de Regulamento do Serviço de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 

Sólidos;  

 Minuta de Regulamento do Serviço de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas.  

Atividade 8: Relatório Final do PMSB – Documento Síntese 

Este relatório consiste em uma síntese dos produtos previamente descritos 

(Atividades 1 a 7), configurando-se na materialização do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Sabará. O seu conteúdo deverá apresentar linguagem 

acessível e abrangência dos assuntos abordados para o seu pleno entendimento. 
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Os volumes dos demais produtos serão utilizados para análises técnicas mais 

aprofundadas do seu conteúdo. 

5.2   Produtos e Prazos previstos 

PRODUTOS Prazo de 
Execução 

(dias) 

Prazo de 
entrega 

Código Descrição 

R1 
Plano de Trabalho, Plano de Mobilização e de 
Comunicação Social do PMSB 

30 
29/05/2013 

R2 
Diagnóstico da Situação do Saneamento 
Básico 

120 
29/08/2013 

R3 
Prognósticos e Alternativas para 
Universalização dos Serviços 

180 
29/10/2013 

R4 Programas, Projetos e Ações 240 29/12/2013 

R5 Ações para Emergências e Contingências 270 29/01/2013 

R6 
Termo de Referência para a Elaboração do 
Sistema de Informações Municipais de 
Saneamento Básico 

300 
29/02/2013 

R7 
Mecanismos e Procedimentos para Avaliação 
Sistemática do PMSB 

330 
29/03/2013 

R8 Relatório Final do PMSB – Relatório Síntese 360 29/04/2014 
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5.3   Cronograma físico de atividades 

 

1.1 Plano de Trabalho

Plano de Mobilização Social

Apresentação do Diagnóstico da Situaçao dos Serviços de Saneamento Básico

Apresentação dos Programas e Ações 

1.3 Plano de Comunicação Social

2. Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico

2.1 Caracterização do Município

2.2 Caracterização do Ambiente

2.3. Caracterização Geral do Saneamento Básico

2.3.1. Serviços de Abastecimento de Água Potável

2.3.2. Serviços de Esgotamento Sanitário

2.3.3. Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

2.3.4. Serviços de Manejo das Águas Pluviais e a Drenagem Urbana

3. Prognóstico e Alternativas para a Universalização 

3.1. Compatibilização das Carências de Saneamento Básico com as Ações do PMSB

3.1.1. Serviços de Abastecimento de Água Potável

3.1.2. Serviços de Esgotamento Sanitário

3.1.3. Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

3.1.4. Serviços de Manejo das Águas Pluviais e a Drenagem Urbana

3.2. Definição de Objetivos e Metas

4. Programas, Projetos e Ações

4.1. Programas de Ações imediatas

4.2. Programa de Ações de curto, médio e longo prazo

R5 5. Ações para Emergências e Contingências 

R6 6.

Termo de Referência para Elaboração do Sistema de Informações Municipais de 

Saneamento Básico

R7 7. Mecanismos e Procedimentos para Avaliação Sistemática PMSB

R8 8. Relatório Final do PMSB - Relatório Síntese

R2

R3

R4

8 9 10 11 12

R1 1.2

Código Atividades
Meses

1 2 3 4 5 6 7

Pagamento
elaboração
do Produto

entrega de 
Produto

aprovação
do Produto

execução de 
atividades

2
9
/0

5
/1

3
 

2
9
/1

0
/1

3
 

2
9
/0

8
/1

3
 

2
9
/0

2
/1

4
 

2
9
/0

4
/1

4
 

2
9
/1

2
/1

3
 

2
9
/0

1
/1

4
 

2
9
/0

3
/1

4
 



                                                                                                                           

48 
 

5.4  Equipe Técnica 

 

Nome Formação Cargo 

Carlos Alberto Amaral 
de Oliveira Pereira 

Eng. Civil Responsável Técnico pela empresa 

Rafael Decina Arantes Arquiteto e Urbanista Coordenador Geral 

Adriana Sales Cardoso Arquiteta e Urbanista Coordenador Executivo 

Mônica Outa Eng. Civil Coordenador Setorial – Água e Esgoto 

Rodrigo Pinheiro 
Pacheco 

Eng. Civil Água e Esgoto 

Mayara Mayer Candia 
Estagiária Engenharia 
Ambiental 

Água e Esgoto 

Fernanda Persilva 
Araujo 

Eng. Sanitarista e Ambiental 
Coordenador Setorial – Recursos Hídricos 
e Meio Ambiente 

Regiane Aparecida da 
Silva 

Arquiteta Recursos Hídricos e Meio Ambiente 

Vivian Heller Weiss Eng. Ambiental Recursos Hídricos e Meio Ambiente 

Fernando Carvalho Biólogo Recursos Hídricos e Meio Ambiente 

MitsuyoshiTakiishi Eng. Civil Coordenador Setorial – Drenagem 

Jane Cristina Ferreira 
Domingues 

Eng. Sanitarista e Ambiental 
Drenagem Urbana 

Erica Nishihara Eng. Ambiental Drenagem Urbana 

Sávio Mourão Henrique Biólogo Coordenador Setorial – Resíduos Sólidos 

Lauro Pedro Jacintho 
Paes 

Eng. Agrônomo Resíduos Sólidos 

Ricardo Tierno Eng. Civil Resíduos Sólidos 

Sabrina Kelly Araujo Arquiteta e Urbanista Coordenador Setorial – Meio Urbano 

Pedro Luis N. Souguellis Arquiteto e Urbanista Meio Urbano 

Heitor Angelini Analista Ambiental  Meio Urbano 

José Maria Martins Dias Advogado/Economista Relações e Interfaces Institucionais 

Priscilla 
MelleiroPiagentini 

Ecóloga Emergências e Contingências 

Juliana A. Silva Delgado Gestão Ambiental Emergências e Contingências 

Ciro Lótfi Geógrafo Geoprocessamento 

Raquel Alfiere Galera Gestão Ambiental Geoprocessamento 

Girlene Leite Eng. Sanitarista 
Sist. Informação Municipal de Saneamento 
Básico 

Cíntia Ivelise Gomes Assistente Social 
Coordenador Setorial – Mobilização e 
Comunicação Social 

Náthalie R. Fernandes 
Costa 

Socióloga Mobilização e Comunicação Social 

Fabiana Pinto Bedran Psicóloga Mobilização e Comunicação Social 

Raoni de Faria Jardim Jornalista Mobilização e Comunicação Social 
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6   PLANO DE MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Este trabalho apresenta o Plano de Mobilização e Comunicação Social como parte 

integrante do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município mineiro 

de Sabará, baseado na Proposta Técnica apresentada pela Cobrape em 

atendimento ao Termo de Referência da AGB Peixe Vivo – Ato Convocatório 

023/2012 – e na determinação da Lei 11.445/07, que estabelece a participação e o 

controle social das comunidades envolvidas como condição básica para elaboração 

e legitimação do Plano. 

Os objetivos específicos definidos e a metodologia adotada neste Plano de 

Mobilização e Comunicação Social contemplam três fases específicas: a divulgação 

do PMSB, a divulgação do Diagnóstico atual dos serviços de saneamento básico no 

município de Sabará e a divulgação dos Programas e Ações necessários à 

execução do Plano. 

Para tanto, estão previstas ações iniciais de levantamento de dados referentes às 

peculiaridades do município, ações de comunicação para ampla divulgação do 

PMSB e mais os eventos interativos: conferência pública1, seminário de 

saneamento, oficina de educação ambiental para saneamento e cerimônia festiva de 

encerramento do PMSB, respeitando os objetivos do PMSB e os objetivos 

específicos do Plano de Mobilização e Comunicação Social.  

Consta deste trabalho o detalhamento de todas as ações, a infraestrutura, os 

parceiros e atores envolvidos, as estratégias, os recursos materiais, cronograma e 

os custos.  

6.1  Justificativa 

A Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445/07) define a elaboração do 

PMSB como um instrumento em prol da universalização dos serviços de 

saneamento básico no país, fundamentado na participação e no controle social. 

Portanto, o processo de elaboração do PMSB do município de Sabará contempla um 

                                            

1
Conferência Pública: instância de participação social, que tem por objetivo institucionalizar a 

participação da sociedade nas atividades de planejamento, controle e gestão de uma determinada 

política ou de um conjunto de políticas públicas. Um espaço de debates por excelência, no qual as 

pessoas se reúnem para discutir acerca de temas específicos. 
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Plano de Mobilização e Comunicação Social, buscando convergências de 

propósitos, resolução de conflitos, transparência dos processos decisórios e o foco 

no interesse coletivo.  

As atividades a serem desenvolvidas visam garantir a efetiva participação social em 

todas as etapas da elaboração do PMSB, inclusive o diagnóstico, constando de 

conferências públicas, seminários, oficinas e outros meios para discussão dos 

estudos e dos problemas e para levantamento de propostas de soluções ao 

saneamento básico, envolvendo órgãos de representação local (tais como 

Conselhos de Saúde, de Meio Ambiente e de Educação) e participação de 

representantes nomeados pelo Prefeito local para a composição de um Grupo de 

Trabalho do Plano de Saneamento Municipal (GT-PMSB), a ser instituído por meio 

de decreto municipal. 

Sobretudo, será fundamental a disseminação e o amplo acesso às informações a 

todos os segmentos sociais em todas as etapas, utilizando diversos canais para 

recebimento de sugestões e críticase esclarecimento de dúvidas.  

6.2   Objetivo 

Definir instrumentos, estratégias e mecanismos de mobilização e comunicação 

social que garantam à comunidade do município de Sabará o acesso à informação e 

a participação e controle social, visando assegurar as condições necessárias para a 

elaboração, viabilização e legitimação do seu PMSB. 

6.3   Metodologia 

A base metodológica para garantir a efetiva participação social em todo processo de 

planejamento, elaboração e avaliação do PMSB contempla formas de amplo acesso 

às informações e de pleno exercício da cidadania, a socialização de experiências e o 

debate democrático e transparente de ideias para conhecimento claro do problema. 

Para tanto, este Plano de Mobilização e Comunicação Social estabelece os 

seguintes objetivos específicos: 

 Definir mecanismos de disponibilização, repasse e facilitação da compreensão 

das informações referentes ao PMSB para que a sociedade possa contribuir nos 

trabalhos de planejamento; 
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 Definir mecanismos de divulgação e comunicação para a disseminação e o 

acesso às informações sobre o diagnóstico e estudos preliminares, o processo e 

os eventos previstos e as propostas relativas ao PMSB, utilizando cartazes, 

páginas na internet, central 0800, anúncios em rádio e jornais locais, carros de 

som e outros que atendam as peculiaridades do município; 

 Definir canais para recebimento de críticas e sugestões, incluindo redes virtuais e 

formulários impressos no processo de elaboração do Plano; 

 Definir meios para a realização de seminários, oficinas e conferências públicas 

abertas à população das regiões administrativas e distritos, para discussão e 

participação no diagnóstico do PMSB, contemplando a infraestrutura, a 

preparação e divulgação antecipada de material de apoio para o conhecimento 

das propostas e a participação da comunidade, o registro e a análise de 

propostas; 

 Definir uma agenda de eventos locais para a discussão de propostas e 

instrumentos da PNSB e dos PMSB, estabelecendo os objetivos, a organização 

temática e metodológica, os critérios e forma de participação, os documentos de 

subsídio e os técnicos para conduzirem as discussões; 

 Definir canais de identificação e registro de informações, fruto do conhecimento 

popular, que geralmente não estão disponíveis nas fontes convencionais de 

dados e informação; 

 Definir estratégias para o envolvimento dos vários atores e segmentos sociais do 

município, considerando as formas em que são afetados pelo PMSB, tais como 

as organizações sociais, econômicas, profissionais, políticas, culturais, a 

população, os atores envolvidos com a gestão do saneamento básico, os 

prestadores de serviço e o poder público local; 

 Definir estratégias para a sensibilização da sociedade quanto à relevância do 

PMSB e da participação social na sua elaboração e implantação; 

 Definir estratégias para divulgar amplamente o processo, as formas e canais de 

participação e informar os objetivos e desafios do PMSB; 

 Definir estratégias para disponibilizar as informações necessárias à participação 

qualificada da sociedade nos processos decisórios do PMSB; 
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 Definir estratégias para estimular todos os segmentos sociais a participarem do 

processo de planejamento e da fiscalização dos serviços de saneamento básico; 

 Definir estratégias para estimular a cooperação entre os municípios vizinhos, 

visando o benefício de soluções integradas de saneamento, considerando o 

pertencimento à mesma bacia hidrográfica do Rio das Velhas; 

 Definir estratégias de capacitação de lideranças e membros dos subcomitês de 

bacia locais visando fortalecê-los como agentes permanentes de divulgação e 

fiscalização do PMSB nas comunidades.  

Ações e Atividades Propostas 

As atividades de mobilização e comunicação acontecerão em duas etapas, uma de 

Organização de Insumos e Divulgação Preliminar e outra abrangendo os 

seguintes eventos:  

 Duas Conferências Públicas (na sede),  

 Dois Seminários de Saneamento (na sede); 

 Uma oficina de Educação Ambiental para o Saneamento (na sede); 

 Uma Cerimônia Festiva de encerramento e celebração (na sede).  

Cada etapa será organizada a partir dos objetivos do PMSB e dos objetivos 

específicos do Plano de Mobilização e Comunicação Social.  

No Quadro 6.1 a seguir estão detalhas as ações e atividades propostas.
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Quadro 6.1 – Ações e Atividades Propostas 

O que fazer Objetivo Como fazer Recurso Público Quem Quando

Mapear o perfil de cada comunidade, identificando lideranças de 

direito e de fato, as instituições políticas, econômicas, religiosas e 

civis, os meios de comunicação, os conflitos sociais, os 

equipamentos sociais, a distribuição geográfica da população e 

demais parceiros prováveis (produtores rurais, comércios, indústrias 

etc.). 

Formular um cadastro das lideranças, dos parceiros que 

possam atuar na divulgação do PMSB, dos locais de acesso, 

circulação e encontro das comunidades, visando subsidiar as 

estratégias de mobilização e comunicação de forma compatível 

com as peculiaridades locais. 

Visitas para pesquisas locais, consultas à distância por telefone aos órgãos 

púbicos, à internet; consultas aos mapas de instituições de referência locais 

tais como CBHVelhas e os subcomitês de bacias locais.

Telefone, lista de contatos, dados 

secundários (mapas), internet. 
Comunidade de Sabará

Equipe 

COBRAPE 
maio e junho/ 2013

Criar uma identidade visual para o PMSB

Obter uma forma de transmitir visualmente os valores e a 

filosofia do PMSB facilitando seu reconhecimento pelas 

comunidades em todos os eventos e peças publicitárias.

X
Equipe 

COBRAPE 
maio e junho/ 2013

1-Afixar cartazes informativos em locais estratégicos de atuação e 

circulação da comunidade (escolas, repartições públicas, lojas, farmácias, 

bares, igrejas, ônibus, empresas, rodoviárias); 

2-Divulgar anúncios em jornais e rádios e mídias eletrônicas

3-Postar informações em redes sociais (facebook) e site da prefeitura

4-Implantar a central única telefônica 0800.

Articular a criação de uma central única telefônica 0800 (para os 

quatro municípios) onde as manifestações dos cidadãos sejam 

examinadas, avaliadas e respondidas.

Estabelecer um canal aberto com a população para 

recebimento de críticas, sugestões e esclarecimento de 

dúvidas, visando à divulgação, o entendimento e o 

aprimoramento do PMSB e o fortalecimento da participação 

cidadã. 

Comunidade de Sabará
Equipe 

COBRAPE 
Até 15/06/2013

Articular a criação de uma rede virtual (facebook, site da prefeitura) 

onde seja divulgado o andamento do PMSB e as manifestações dos 

cidadãos, suas dúvidas, contribuições etc.

Estabelecer um canal aberto com a população para divulgar o 

PMSB e receber críticas, sugestões e esclarecer dúvidas, 

visando o entendimento e o aprimoramento do PMSB e o 

fortalecimento da participação cidadã. 

Comunidade de Sabará
Equipe 

COBRAPE 
Até 15/06/2013

1-Elaborar uma programação com temas tais como: Situação atual do 

saneamento no Brasil e no mundo. Situação atual do saneamento no 

município. Interfaces com educação, saúde e desenvolvimento econômico, 

social e preservação ambiental. As Leis Federais de saneamento básico e 

de resíduos sólidos. Perspectivas futuras (sugestões).

2-Elaborar a dinâmica de cada seminário, considerando as inscrições, os 

técnicos responsáveis pela apresentação e discussão dos temas, as formas 

de receber e encaminhar as manifestações das comunidades. 

3-Providenciar material de apoio com as instituições parceiras (blocos, 

canetas, pastas etc.)

4-Solicitar brindes com as instituições parceiras para sorteio entre os 

participantes

5-Contratar um coffee break 

6-Elaborar formulário de propostas e sugestões

7-Definir local

8-Elaborar convites impressos e encaminhar ao público almejado

9-Registrar (fotos e lista de presença)

10-Avaliar (relatórios quantificando participantes e qualificando o grau de 

interesse participativo).

1-Elaborar uma programação com temas tais como: Educação ambiental, 

saúde e saneamento. Por que tratar esgotos e lixos: ganhos para saúde 

humana e ambiental. O papel do cidadão na implantação e manutenção de 

um sistema eficiente de saneamento.

2-Elaborar a dinâmica de cada oficina, considerando as inscrições, os 

técnicos responsáveis pela execução.

3-Elaborar material de apoio pedagógico (cartilha impressa e virtual, bloco, 

caneta, pasta)

4-Contratar coffee break

5-Definir local

6-Elaborar convites impressos e encaminhar ao público almejado

7-Registrar (fotos e lista de presença)

8-Avaliar (relatórios quantificando participantes e qualificando o grau de 

interesse participativo).

1-Elaborar uma programação cultural e festiva com temas locais

2-Convidar artistas da localidade (bandas, teatros etc.) para apresentações 

3-Elaborar apresentações formais (mais política que técnica) sobre PMSB

4-Providenciar lanche 

5-Definir local

6-Elaborar e distribuir convites impressos às autoridades locais

7-Convidar toda a comunidade por meio de faixas e carro de som.

8-Registrar (fotos)

1-Elaborar material de divulgação do diagnóstico do PMSB

2-Contratar coffee break 

3-Definir local

4-Elaborar formulários para manifestações da comunidade (propostas, 

crítica e sugestões)

5-Definir encaminhamento das manifestações da comunidade 

6-Elaborar e distribuir convites impressos às autoridades locais

7-Elaborar e encaminhar material para divulgação ampla (faixas, cartazes, 

redes sociais, jornais, rádios, carro de som),

8-Registrar (fotos, lista de presença)

9-Avaliar (relatórios quantificando participantes e qualificando o grau de 

interesse participativo).

1-Elaborar material de divulgação dos programas e ações do PMSB

2-Contratar coffee break 

3-Definir local

4-Elaborar e distribuir convites impressos às autoridades locais

5-Elaborar e encaminhar material para divulgação ampla (faixas, cartazes, 

redes sociais, jornais, rádios, carro de som),

6-Registrar (fotos, lista de presença)

7-Avaliar (relatórios quantificando participantes e qualificando o grau de 

interesse participativo).

Equipe 

COBRAPE 
27/02/2014

Comunidade de Sabará 
Equipe 

COBRAPE 
10/04/2014

Comunidade de Sabará 
Equipe 

COBRAPE 
26/09/2013

Comunidade de Sabará 

Promover uma conferência pública de três horas, amplamente

divulgada no município, pautada na apresentação do diagnóstico atual 

dos serviços de saneamento básico.

Local, convites impressos, material 

divulgação ampla (faixas, cartazes, 

redes sociais, jornais, rádios, carro de 

som), café, folha de presença, 

máquina fotográfica, material de 

apresentação, formulários para 

manifestações.

2ª

Promover uma conferência pública de três horas, amplamente

divulgada no município, pautada na divulgação dos programas e

ações necessárias à efetivação das diretrizes orientadoras do PMSB. 

Criar um espaço de diálogo organizado e transparente entre o 

poder público e a comunidade, buscando convergências entre 

as propostas técnicas do PMSB e as manifestações populares 

manifestadas nos momentos anteriores, visando ao 

fortalecimento da participação social no compartilhamento da 

responsabilidade para a execução do PMSB. 

Local, convites impressos, material 

para divulgação ampla (faixas, 

cartazes, redes sociais, jornais, 

rádios, carro de som), café, folha de 

presença, máquina fotográfica, 

material de apresentação. 

Equipe 

COBRAPE 
09/08/2013
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Promover uma oficina de quatro horas na sede municipal, com 

profissionais (formais e não-formais) ligados às áreas de saúde, 

cultura, educação e saneamento, abordando a educação ambiental 

para o saneamento básico em suas interfaces com a saúde e 

educação, desenvolvimento econômico e social, preservação 

ambiental.

Construir conhecimentos relacionados ao sistema de 

saneamento básico, visando capacitar agentes locais para 

divulgação e fiscalização do PMSB e para serem 

multiplicadores do senso de corresponsabilidade na eficiência 

dos sistemas públicos de saneamento, sobretudo referentes 

aos resíduos sólidos e ao esgotamento sanitário.   

Local, convites, café, folha de presença, 

certificados de comparecimento 

(virtual), material de apoio pedagógico 

(cartilha impressa e virtual, bloco, 

caneta, pasta)

Entre 30 e 40 pessoas por localidade, 

constando de profissionais formais e 

não-formais ligados às áreas de saúde, 

cultura, educação e saneamento 

(agentes de saúde, professores, 

lideranças comunitárias, membros dos 

sub-comitês locais, SAAE e COPASA, 

limpeza urbana). Esses agentes 

capacitados serão referência constante 

do PMSB, divigulgando informações, 

acompanhando e fiscalizando a 

execução dos planos.

Equipe 

COBRAPE 
08/11/2013

Promover um seminário de quatro horas na sede municipal , 

abordando conceitos, características e interfaces dos serviços 

públicos de saneamento básico com o meio ambiente, saúde, 

educação, desenvolvimento econômico e social.  

Promover um espaço de informação e reflexão pertinentes ao 

saneamento básico, visando à sensibilização e conscientização 

das comunidades sobre a relevância do PMSB para melhoria 

das condições locais de saúde, educação, desenvolvimento 

econômico, ambiental e cultural e incentivar a participação 

cidadã na busca de soluções integradas de saneamento, 

considerando o perticimento à mesma bacia hidrográfica do rio 

das Velhas.

Local, convites impressos, café, 

brindes, folha de presença, máquina 

fotográfica, certificado de 

comparecimento (virtual),  material de 

apoio.

Promover um evento público festivo de três horas na sede municipal, 

pautado na conquista do PMSB.

Celebrar a conquista do PMSB e seu significado para as 

comunidades, visando incentivar a continuidade da 

participação cidadã na implantação do PMSB e o 

fortalecimento da corresponsabilidade para a eficiência dos 

sistemas de saneamento.

Local, convites (impressos), lanche, 

carro de som, faixas, máquina 

fotográfica.

Comunidade de Sabará 

Equipe COBRAPE 

Entre 30 e 40 pessoas , formadores de 

opinião: organizações culturais, 

econômicas, profissionais e políticas, 

associações comunitárias, jornalistas, 

professores, agentes de saúde, 

estudantes de segundo grau, 

autoridades militares, políticas e 

religiosas, profissionais do saneamento 

local, prestadores de serviços locais, 

membros dos subcomitês de bacia 

locais, empresários, produtores rurais.

Equipe 

COBRAPE 
Até 15/07/2013
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Equipe COBRAPE 

Equipe COBRAPE

Preparar as comunidades para conhecerem e participarem da 

elaboração do PMSB, seus objetivos e benefícios coletivos e as 

atividades propostas, divulgando informações em cartazes, jornais e 

rádios locais e mídia virtual. 

Estabelecer um amplo canal de comunicação com as 

comunidades, visando mantê-las bem informadas e 

mobilizadas para a participação, o entendimento e o 

aprimoramento do PMSB com contribuições, críticas e 

sugestões.

Lista dos locais estratégicos, material 

gráfico (cartazes),  linha 0800, textos 

para rádios e jornais.
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6.4   Cronograma de eventos 

O cronograma preliminar de execução das atividades previstas consta do quadro 

abaixo, para cada um dos eventos propostos. 

Evento Possíveis locais Data e horário 

Seminário 
Escola Estadual Dona Bilu Figueiredo 
Rua: Floriano Peixoto Viterbo, s/n - Centro 
(31) 3671-2089 

09/08/2013 

8:00 às 12:00h 

Conferência 

Pública I 
Câmara Municipal 

26/09/2013 

19:00 às 22:00h 

Oficina de 

Educação 

Ambiental para o 

Saneamento 

Escola Estadual Dona Bilu Figueiredo  
Rua: Floriano Peixoto Viterbo, s/n - Centro 
(31) 3671-2089 

08/11/2013 

8:00 às 12:00h 

Conferência 

Pública II 
Câmara Municipal 

27/02/2014 

19:00 às 22:00h 

Encerramento e 

Celebração do 

PMSB 

Câmara Municipal 
10/04/2014 

18:00 às 21:00h 
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6.5  Quantitativos e Custos de Material de divulgação  

Município de Sabará 

Campanha de divulgação para lançamento do PMSB 

Início/Término da 
Divulgação 

Recursos a serem 
utilizados 

Quantitativos 
sugeridos 

Custo 
Unitário (R$) 

Custo Total 
(R$) 

Início: 15/06/2013 
 

Término:15/07/2013 

Radio Sabará 1 mês/3x ao dia 150,00 150,00 

Folha de Sabará 1 anúncio 200,00 200,00 

Cartazes 80 2,50 200,00 

Mídia eletrônica - - - 

1º Evento: Seminário 

Início: 09/07/2013 
 

Término: 08/08/2013 
 

Data do evento: 
09/08/2013 

Convites impressos 60 1,80 108,00 

Convite virtual - - - 

2º Evento: Conferência I 

Início: 26/08/2013 
 

Término: 25/09/2013 
 

Data do evento: 
26/09/2013 

Faixas 10 58,00 580,00 

Cartazes 80 2,50 200,00 

Jornal  1 anúncio 200,00 200,00 

Panfletos 400 1,80 720,00 

Carro de Som 1 dia (véspera) 205,00 205,00 

Mídia Virtual - - - 

Convites impressos 50 1,80 90,00 

3º Evento: Oficina 

Início: 08/10/2013 
 

Término: 07/11/2013 
 

Data do evento: 
08/11/2013 

Convites impressos 60 1,80 108,00 

Convites virtuais - - - 

Cartilhas 60 7,00 420,00 

4º Evento: Conferência II 

Início: 27/01/2014 
 

Término: 26/02/2014 
 

Data do evento: 
27/02/2014 

Faixas 10 58,00 580,00 

Cartazes 80 2,50 200,00 

Folha de Sabará 1 anúncio 200,00 200,00 

Panfletos 400 1,80 720,00 

Carro de Som 1 dia (véspera) 205,00 205,00 

Mídia Virtual - - - 

Convites impressos 50 1,80 90,00 

5º Evento: Festivo 

Início: 14/04/2014 
 

Término: 14/05/2014 
 

Data do evento: 
15/05/2014 

Convite impressos 50 1,80 90,00 

Faixas 10 58,00 580,00 

Carro de som 1 dia (véspera) 205,00 205,00 

Total 6.051,00 
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Somam-se aos custos previamente apresentados aqueles relativos a lanches e 

coffe-breaks a serem disponibilizados em cada evento, prevendo-se, portanto, um 

total aproximado de R$10.000,00 para a realização das atividades previstas. 

6.6   Modelos de textos para divulgação dos eventos 

A seguir, são apresentados modelos de textos, cartazes e convites para divulgação 

dos eventos. Os mesmos são apenas ilustrativos e deverão passar por discussão e 

aprovação junto à AGB Peixe Vivo e ao CBH Rio das Velhas. 
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Modelo de Cartaz 
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Modelo de Convite 

 

 

 

 



                                                                                                                           

59 
 

 

Modelo de texto para jornal 

1ª CONFERÊNCIA PÚBLICA SOBRE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE 

SABARÁ 

A Prefeitura Municipal de Sabará convida a população a participar da PRIMEIRA 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL SOBRE SANEAMENTO BÁSICO, visando à 

divulgação do diagnóstico da situação do saneamento no município e o 

fortalecimento da participação social com opiniões, críticas e sugestões para o plano 

de ações do PMSB.  

Dia: 26 de setembro 
Horário: das 19 às 22 horas 
Local: Câmara Municipal  
Endereço: Rua Borba Gato, 74, Centro 
 

Venha contribuir com este evento! 

Modelo de texto para rádio e carro de som 

A Prefeitura Municipal de Sabará convida a população a participar da PRIMEIRA 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL SOBRE SANEAMENTO BÁSICO, a ser realizada no 

dia 26 de setembro, das 19 às 22 horas, na Câmara Municipal – Rua Borba Gato, 

74, Centro. 

A conferência tem como objetivo a divulgação do diagnóstico da situação do 

saneamento no município e o fortalecimento da participação social.  

Participe deste evento! 

Modelo de texto para faixa 

Venha participar da 1ª CONFERÊNCIA SOBRE SANEAMENTO BÁSICO de 

SABARÁ, dia 26 de setembro, às 19 horas, na Câmara Municipal 
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6.7   Documentos de referência 

 Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social – I Consocial 

BH/Controladoria Geral da União (CGU) 

 Diretrizes Para a Definição da Política e Elaboração do Plano de Saneamento 

Básico - Versão/2011 - Brasília / DF - Ministério das Cidades - SNSA 

 Termo de Referência da AGB Peixe Vivo 

 Proposta Técnica COBRAPE 

 Lei Federal 11.445/07 – Política Nacional de Saneamento Básico 

6.8   Equipe Técnica 

Cíntia Ivelise Gomes – Assistente Social 

Ana Mansoldo – Psicóloga  

Náthalie Fernandes Costa – Socióloga  

Fabiana Pinto Bedran – Psicóloga  

Raoni de Faria Jardim – Jornalista  

Adriana Sales Cardoso – Arquiteta e Urbanista 
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ANEXO 1 – CHECKLISTS 
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Prefeito Contato

Secretaria/Departamento responsável Contato

Sim Não Quantos

Sim Não Quantos

Sim Não

Mineradora Mecânica Alimentícia Textil Vestuário Outras

Sim Não

Sim Não

Sim Não

População (hab.)

Municípios limítrofes

Acessos principais

Total

Fundo Municipal de Meio Ambiente
Obs.:

Conselho Municipal de Meio Ambiente
Obs.:

                                                                        

Área do município (km²)
Urbana Rural

Demais Pontos de Interesse:

Aterro ou Lixão:

À Copasa ou SAAE (ETE, ETA, etc.):

Unidades de Conservação (Parques, Reservas, APP - Área de Preservção Permanente, etc.):

Indústrias por tipo de atividade (uni.)

Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana

À BH:

Aos Distritos:

Distrito:

Localidade:

Localidade:

Urbana Rural Total

CHECKLIST

Dados Gerais do Município

Área protegida por lei 

(mananciais/patrimônio/outros)

Obs.:

Sede:

Distrito:

Distrito:

Distrito:

Plano Municipal de Saneamento Básico - Planejamento de Trabalho

Município

Data: 

Coordenadas

Distritos
Quais:

Localidades
Quais:

Número de domicílios
Urbana Rural Total

Aos Municípios Vizinhos:

Acessos Locais

Possui Programa Ativo em Preservação 

Ambiental

Obs.:
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Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Indústria Residencias Comércio Rural Outros

2006

2009

2012

Possui Áreas de Expansão

Consumo de Energia

Possui Programa(s) ativo em Cultura

Obs.:

Possui Cooperativa(s), Associação(ões) 

comunitária e outros 

Obs.:

Existem Indústrias

Quais/Ramo de Atividade.:

Possui Plano de Contingência para 

Atendimento á Desastres

Obs.:

Socioeconomia 

Qual(is) Vocação Econômica do 

Município 

Obs.:

Possui Programa(s) ativo em Educação 

Ambiental 

Obs.:

Itens Exigidos para aprovação de 

loteamento (meio fio, água, esgoto, 

energia, pavimentação ou outros)

Obs.:

Existem Áreas Informais (Vilas e 

Favelas)

Obs.:

Possui Coordenadoria Municipal de 

Defesa Cívil (COMDEC)

Obs.:

Obs.:

Pontos de Estrangulamentos Viários

Obs.:

Possui Plano Diretor de Saneamento, 

Drenagem, Àgua, Esgoto, Proteção de 

Áreas Verdes, Gestão de Resíduos 

Sólidos , etc. 

Obs.:

Legislação Ambiental Específica 

(proteção ambiental, ZEE, outros)

Obs.:

Obs.:Legislação urbanística (Plano Diretor, 

Uso do Solo, Parcelamento, outros)
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Sim Não Obs.:

Hidrogeologia

Sistema de drenagem 

Vazão (l/s)

Informações Geográficas

Bases

Malha urbana

Relevo

Geologia

Geomorfologia

APA's

Hidrografia

Uso e ocupação do solo

APP's

Base cartográfica vetorial do município 

(com curvas de nível de m/m)

Levantamento Cadastral da rede de abastecimento de água e da 

rede de coleta e afastamento de esgoto

Setores censitários IBGE

Loteamentos

Solo

Vegetação

Sistema de esgotamento sanitário

Unidades de Conservação

Sistema de abastecimento de água

Plano Diretor

Zoneamento

Sub-bacia hidrográfica

Cursos d'água

Mapeamento de áreas de risco

Planos Diretores de Saneamento - Planejamento de Trabalho

Bacia hidrográfica

Nomes

Imagem de satélite

Fotos aéreas 
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Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Industrial Doméstico

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Áreas rurais não atendidas

CHECKLIST

Plano Municipal de Saneamento Básico  - Planejamento de Trabalho

Obs.:

Área não atendida 

Cadastro da rede de distribuição

Atendimento pelo SAA (%) 

Captação superficial

Domicílios Atendidos (nº)

Concessão do Serviço

Obs.:

Localização

Vazão (l/s)

Bairros não atendidos

Problemas no Atendimento

Captação subterrânea 

Há Intermitência (Falta dágua) no 

Sistema 

Sim Não

Sistema de Abastecimento de Água - SAA 

Descrição: Localidades rurais

Descrição: Poucos Loteamentos

Área atendida 

Outorgas de Captação Superficial 

Licenciada

Localização

Localização

Localização

Localização

Obs.:

Possui Projeto de captação de recursos 

para investimento na área de 

Abastecimento de Água

Área 

Outros: 

Participa de Consórcio
Obs.:

Vazão (l/s)

Vazões (L/s)
Agropecuário

Localização:  

Localização: 

Localização:  

Localização:  

Localização

Localização

Localização

Bacia Hidrográfica da Captação

Área 

Tipo de tratamento

Nome

Nome
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Sim Não

Sim Não

Sim Não

Obs.:

Nº Tipo

Sim Não

Sim Não Obs.:

Sim Não

Sim Não

Economias ativas (un)

Ligações ativas (un)

Valores faturados (R$/mês)

Volume faturado (l/mês)

Há Tratamento do Efluente das ETAs
Obs.:

Localização

Localização

Lodo resultante do SAA

Estações elevatórias 

Capacidade (l/s)

Localização

Localização

Localização

Localização

Localização: 

Obs.:  

Vazão (l/s) Obs.:  

Capacidade (l/s) Tempo de consumo h de pico.

Nome

Obs.:

Outras estruturas

Obs.:

Rural
Rede de distribuição (km)

Obs.: 

Localização: 

Localização: 

Localização:

Localização

Outorgas de Captação Subterrânea

O Município exporta/importa Água 

Tratada para/de outro Município

Obs.:

Não tratado Destino final

Estações de tratamento de água

Vazão (l/s)

Localização

Total

Reservatórios enterrados 

Capacidade (l/s)

Urbana

Tratado

Obs.:

Obs.:

Reservatórios suspensos

Linhas de adução

Licenciada

Localização

Localização

Extensão (km)
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Volume captado (l/mês)

Volume produzido (l/mês)

Tipo de Cobrança pela execução dos 

serviços

Sim Não

Telefone E-mail

(         )

Sim Não
Projetos em planejamento e/ou 

execução

Forma de Solicitação dos Serviços à 

População

Pessoalmente

Obs.:

Perdas totais (%)

Perdas reais

Perdas aparentes

Obs.:

Existe Tarifa Social ou Outro

Pegar ainda

(         )

Obs.:  

Obs.: 

Obs.:

Obs.:
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Copasa SAAE

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Vazão (l/s)

Nome Tratamento Capac. (l/s) licenciada Obs (Projetada,Planejada ou em Operação ou Construção).: 

Plano Municipal de Saneamento Básico  - Planejamento de Trabalho

CHECKLIST

Obs.: 

Bairros não atendidos

Domicílios Atendidos (nº): ibo/ibg

Sistema de Esgotamento Sanitário - SES 

Unitário
Sistema Utilizado

Obs.:

Possui Projeto de captação de recursos 

para investimento na área de 

Esgotamento Sanitário

Áreas rurais não atendidas
Descrição:

Interceptores (km)
Urbana

Obs.:

Atendimento pelo SES (%)

Rural Total

Rede coletora de esgoto (km)

Estações elevatórias 

Localização

Localização

Localização

Rural Total

Nome

Tratamento de esgoto coletado 

Urbana Rural Total

Obs.:

Localização

Localização

Estações de tratamento de esgoto

Localização: 

Localização

Localização

Coletores tronco (km)

Misto: 

Problemas no Atendimento
Obs.: 

Descrição: 

Urbana

Área atendida Área não atendida Obs.:

Condominial

Tratamento (%)

Cadastro da rede de esgotamento

Concessão do Serviço

Fossa  (nº):   Fossa-Filtro  (nº)Convencional (nº): 

Participa de Consórcio
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Mensal Semestral Anual

(           ) (           ) (           )

Sim Não

Sim Não

Vazão (l/s) (%)

Sim Não

Volume Destino

Sim Não

Sim Não

Economias ativas (un)

Ligações ativas (un)

Valores faturados (R$/mês)

Volume faturado (m³/mês)

Volume micro medido (m³/mês)

Tipo de Cobrança pela execução dos 

serviços

Sim Não

Investimentos realizados nos SES nos 

últimos 10 anos

Telefone E-mail

(      ) (       )

Sim Não

Sim Não

Projetos existentes
Obs.: 

Quantas:
Possui Domicílios com fossas 

Quais tipos:

Obs.:

Obs.:

Obs.:

Obs.:

Obs.:

Forma de Solicitação dos Serviçoes à 

População

Pessoalmente Obs.:

(     )

Obs.:

Obs.:

Existe Tarifa Social ou Outro

Obs.:

Outorga de Lançamento Final

Licenciada Obs.:

Localização

Uso(s) à Jusante do Principal Curso 

d'água Receptor

Lodo do sistema excedente
Obs.:

Percepção de drenagem conectada à 

rede

Bairros Volume

OutrosAbastecimento Recreação Irrigação Indústria

Lançamento Obs.: 

Lançamentos em curso d'água
Localização

Localização

Localização

A ETE recebe esgoto de outro 

Município/Distrito

Obs.: 

Frequência de Análise de Eficiência do 

Tratamento

Obs.:
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Responsável pela Manutenção e 

Operação do Sistema

Sim Não

Sim Não

Sim Não

terra Asfalto Poliédrico

(          ) (           ) (           )

Sim Não

Sim Não

Domicílios Afetados (nº)

Sim Não

Sim Não

Pontos de  alagamentos

Sarjetões

Obs.:

Manancial de lançamento (l/s)
Nome

Sistema de Drenagem Urbana - SDU

Cadastro da rede de drenagem

Cursos d'água (km)

Leito natural

Obs.:

Coordenadas
Obs.:

Redes tubulares

Galerias

Escadas hidráulicas

Poços de visitas

Caixas de ligação

Cursos d'água:

Bocas coletoras

Canalizados abertos Canalizados fechados

Problemas no Atendimento

Obs.:

Extensão do pavimento das ruas (Km)

Outros

Obs.:

Episódios de Inundações/Enchentes
Obs/Localização.:

CHECKLIST

Plano Municipal de Saneamento Básico  - Planejamento de Trabalho

Obs.:

Bairros não atendidos
Descrição:

Áreas rurais não atendidas

Descrição:

Atendimento pelo Sistema (%)
Área atendida Área não atendida Obs.:

Estruturas de drenagem existentes

Pontos de inundações (extravazamento 

do córrego)

Item

Sarjetas

Obs.:

Possui Projeto de captação de recursos 

para investimento na área de Drenagem 

Pluvial

Obs.:
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Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Limpeza

(         )

Telefone E-mail

(         )

Obs.:

Obs.:

Obs.:

Projetos existentes

Setor responsável pelo sistema de 

drenagem

Manutenção e limpeza das estruturas de 

drenagem

Tipo Frequência

Problemas de erosão/assoreamento na 

área urbana

Obs.:

Forma de Solicitação dos Serviços à 

População

Pessoalmente Obs.:

(         )

Histórico pluviométrico
Obs.:

Áreas de risco mapeadas

Percepção de esgoto conectado à rede

Bairros Volume

Ações Ativas de manutenção
Obs.:

Obras em execução
Obs.:

Percepção de Resíduos Sólidos na rede 

e/ou cursos d'água

Bairros Obs.:

Obs.:

Há áreas brejosas 
Obs.:

Riscos associados à deslizamentos de 

terra

Obs.:

Ocupação Irregular no leito dos córregos Obs.:

Há Projetos de 

Remoção/Desapropriação de domicílios 

em andamento

Obs.:

Ocupação Irregular no leito dos córregos Obs.:

Dispositivos de controle de inundações
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Sim Não

Sim Não

Quantas Instituições operam a Gestão 

dos Serviços 

Sim Não

Sim Não

Quantidade de resíduos gerados Secos Úmidos Hospitalar Varrição Construção PEV - Ponto de Entrega Voluntária

(kg/hab/dia)    T/dia     T/mês     T/ano

Aterro sanitário    Sim Não Tipo Prop/terc*

 *próprio ou terceirizado

Operação do aterro Sanitário Volume Horário Nº funcion. Chorume

(kg/hab/dia)    T/dia     T/mês     T/ano

Aterro de Inertes Sim Não Tipo Prop/terc*

 *próprio ou terceirizado

Operação do aterro de Inertes Volume Horário Nº funcion. Chorume

(kg/hab/dia)    T/dia     T/mês     T/ano

Sim Não

Sim Não

Sim Não nº dom. Próprio/terceirizado

Sim Não nº estab. Próprio/terceirizado

Sim Não

Sim Não nº estab. Próprio/terceirizado

Sim Não nº estab. Próprio/terceirizado

Sim Não Extensão/dia Próprio/terceirizado

Sim Não Extensão/dia Próprio/terceirizado

Plano Municipal de Saneamento Básico  - Planejamento de Trabalho

Volume 

Licença ambiental

CHECKLIST

Lixões/áreas irregulares

Volume

Coleta seletiva 

Coleta de lixo hospitalar

Coleta de lixo industrial

Varrição e limpeza de vias 

Resíduos Sólidos 

Volume

Descrição

Descrição

Possui Projeto de captação de recursos 

para investimento na área de Resíduos 

Sólidos

Obs.:

Volume

Volume

Coleta de lixo domiciliar 

Licença ambiental

Problemas no Atendimento

Obs.:

Atendimento (%)
Obs.:

Participa de Consórcio

Obs.:

Áreas clandestinas de descarte

Coleta Varrição Disposição Final

Possui Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos (PGRSU)

Obs.:

Máquinas (trator de esteira)

Máquinas (trator de esteira)

Limpeza de feiras livres 

Remoção de animais mortos

Descrição

Volume 
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Serviços Municipais de Zeladoria

 *próprio ou terceirizado

Conservação de praças e áreas verdes

Poda e Remoção de árvores

Limpeza de boca de lobo

Limpeza de córregos

Desassoreamento de Corregos

Obras de manutenção 

Outros

Sim Não nº estab. Próprio/terceirizado

Sim Não nº estab. Próprio/terceirizado

Sim Não nº estab. Próprio/terceirizado

Sim Não nº estab. Próprio/terceirizado

Papel Plástico Metais vidros outros

Sim Não

Sim Não nº estab. Próprio/terceirizado

Sim Não nº estab. Próprio/terceirizado

Sim Não nº estab. Próprio/terceirizado

Sim Não nº estab. Próprio/terceirizado

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Tipo de Cobrança pela execução dos 

serviços

Localização

Volume 

Volume 

Volume 

Unidade de triagem 

Unidade de compostagem

Número de árvores estimado

Unidade de transbordo

Volume 

Obs.

Na ausência tratamento, qual é a destinação dos resíduos

Associação de catadores

Possui Cadastro

Obs.:

Área verde do município (km²) Número de árvores estimado total

Bota fora de entulhos

Destinação

do resíduo

Obs.:

Sim Não Prop/terc*

Unidade de tratamento de resíduos de 

serviços de saúde

As instituições possuem PGRSS 

(Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos de Saúde)

Obs.:

Unidade de reciclagem de Resíduos de 

Construção Civil (RCC)

Volume 

Unidade de captação de pneus usados

Empresas de reciclagem

Volume 

Obs.:

Descrição

Localização

Localização

Volume 

Localização

Pontos de Entrega Voluntária (PEV) 

inservíveis

Volume 

Descrição

Série histórica de geração de resíduos
Obs.:

Tipo de material reciclado (m³/dia)
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Telefone E-mail

(         )

Sim Não

(%)

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Índice de Mortalidade Infantil
Obs.:

Ìndice de Doenças de Veiculação Hídrica
Obs(Dengue, Febre Amarela).:

Quais Doenças de Maior Ocorrência
Obs.:

Obs.:

Obs.:

Incentivos à reciclagem

Forma de Solicitação dos Serviçoes à 

População

Pessoalmente Obs.:

(         )

Projetos existentes
Obs.:

Obs.:

Obs.:

Plano de contingência de combate à 

dengue

Atendimento
Obs (Bairros, Distritos e/ou Localidades sem atendimento).:

Série histórica de doenças de veiculação 

hídrica

Obs.:

Série histórica de internações
Obs.:

Projetos de Vigilância à Saúde

Ações de Vigilância à Saúde
Obs.:

Projetos de Educação Ambiental
Obs.:

Ações de Educação Ambiental
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ANEXO 2 – LISTA DE CONTATOS 

Os contatos iniciais levantados até o momento junto ao município de Sabará são 

apresentados a seguir. 

Município de Sabará 

Diógenes Prefeito    

Antônio 
Leopoldo 

Sec. Meio Ambiente 3674-2908 8490-5652 antonioleopoldo@sabara.mg.gov.br 

Rogério Sec. Planejamento 3672-7678 8518-6650 rogeriocesar@sabara.mg.gov.br 

Alípio Sec. Planejamento 3672-7678 8557-7681 alipiogomes@sabara.mg.gov.br 

Angela Sec. Obras 3674-8164 8864-5711 campanhaangela@yahoo.com.br 

Régis Copasa 3672-7742 9951-6997 regis.costa@copasa.com.br 

Alex Sec.Obras  8533-2474  

Gisele/Raquel Sec. Obras 3672-7721  gerenciadeprojetossabara@gmail.com 

Luzinete Sec. Planejamento 3672-7699 8747-4770 convenios@sabara.mg.gov.br 

Cláudia Sec. Meio Ambiente 3672-7694 9777-1701 claudia.pinto@pbh.gov.br 
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