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APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

O presente relatório, atendendo especificações do Termo de Referência das 

Obras de Recuperação hidroambiental na Bacia hidrográfica do Rio Bicudo no 

Estado de Minas Gerais elaborado pela AGB Peixe Vivo, contém informações a 

respeito das atividades realizadas pela empresa Neogeo Geotecnologias Ltda., 

referente às obras e serviços executados no período conforme contrato nº 

002/2015, sendo um dos produtos a serem entregues, componente dos 

trabalhos executados ao longo do projeto. 

No documento encontra-se descrição sucinta da execução dos serviços, devido 

à escassez hídrica e o assoreamento optou-se pela construção de “barraginhas” 

como proposição de ações estruturais na bacia. 

A informação é dividida em tópicos quanto à sua tipologia e são subdivididas em 

textos descritivos da operação realizada, tabela contendo coordenadas 

geográficas dos pontos de intervenção, fotografias dos serviços executados e 

tabelas comparativas de quantitativo de serviço planejado e serviço executado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir de 2010, foi instituída a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco, conforme a Resolução CNRH nº 108 de 

2010. A AGB Peixe Vivo delegada “Agência de Bacia” do CBH São Francisco 

elaborou então, o Plano de Investimento dos Recursos da Cobrança para o ano 

de 2011, contemplando diretrizes para a utilização destes recursos.  

Sob o Ato Convocatório Nº 006/2014 e o Contrato de Gestão Nº 02/IGAM/2012 

a NeoGeo Geotecnologia foi contratada para a realização do Projeto de 

Melhoria Hidroambiental em pontos diversos de estradas rurais na bacia 

hidrográfica do rio Bicudo no Estado de Minas Gerais.  

 

 O projeto, executado em sua plenitude, pretende promover a redução dos 

processos erosivos através de ações mecânicas de diferentes modalidades, 

visando a melhoria hidroambiental em pontos diversos de estradas rurais na 

bacia hidrográfica do rio bicudo, assim delimitado no termo de Referência.  

Para tal, os padrões utilizados para execução de obras, foram descritos no termo 

de referência e Plano de Trabalho, tais como: Adequação de estradas rurais para 

melhoramento das condições de drenagem destas; construção de bacias de 

contenção das águas pluviais, que retêm as águas provenientes das estradas, 

que causariam erosões e carreamentos de sedimentos; serviços de topografia; 

supervisão das obras e mobilização social. 

Para a realização das intervenções propostas para a recuperação 

hidroambiental da referida área, as atividades de mobilização social foram 

imprescindíveis para o sucesso, haja vista a grande divisão de opiniões quando 

o assunto é socioambiental. 

Espera-se que o projeto, após sua implantação, melhore a qualidade e aumente 

a quantidade de água no Rio Bicudo, com isto almeja-se melhorar a qualidade 

de vida da população local. Contudo, é necessário que se faça um trabalho de 

orientação e capacitação da população de forma a garantir a sustentabilidade do 

projeto.  
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2. OBRA HIDROAMBIENTAL 

 

Na área objeto deste projeto constatou-se uma série de danos ambientais decorrentes 

do uso inadequado do solo e de práticas que são utilizadas ao longo de muitos anos. 

Com o desmatamento feito de forma indiscriminada aliado ao super pastoreio e a 

mecanização inadequada nas plantações, acarretam a degradação da vegetação, o 

empobrecimento dos solos, ocasionando a compactação de muitas terras agrícolas, 

o surgimento de processos erosivos, que contribuem para diminuição da capacidade 

de infiltração de água através dos poros do solo. 

O resultado são solos cada vez mais erodidos, secos e improdutivos, aonde a 

capacidade de reabastecimento do lençol freático cada vez mais diminui, em função 

da impermeabilização incomum das camadas superficiais. 

Devido ao tipo de solo predominante na região, e ao manejo inadequado do solo nas 

cabeceiras da bacia, ocasionado pela conversão de áreas vegetadas para fins da 

implantação da pecuária extensiva, houve o aumento do processo de erosão e 

carreamento de sedimentos para a rede de drenagem.  

O processo inicia-se quando a exposição do solo aumenta a compactação, quer seja 

pelo impacto das chuvas, quer seja pelo pisoteio do gado. Esse aumento da 

compactação reduz a capacidade de infiltração e incrementa a geração de deflúvios 

superficiais diretos, que devido a suas altas velocidades desencadeiam processos 

erosivos no âmbito das bacias hidrográficas. 

As bacias de captação de águas pluviais, também conhecidas como “barraginhas”, 

são estruturas que têm o objetivo de reter sedimentos ao longo das estradas vicinais 

e acumular água de chuva excedente, aumentando a infiltração no solo e, 

consequentemente, o reabastecimento do lençol freático, o que favorece a 

manutenção das nascentes, a retenção dos sedimentos transportados e a redução do 

assoreamento dos rios. 

A construção de barraginhas vem mitigar os processos acima descritos, no sentido de 

contribuir para a melhoria hidroambiental das bacias hidrográficas, ou seja, o 

incremento na quantidade de água e melhoria em sua qualidade.  
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Identificou se, portanto, a necessidade de realização de obras de Adequação de 

estradas rurais para melhoramento das condições de drenagem e realização de 

eventos de mobilização social buscando uma integração entre a comunidade e as 

questões ambientais.   
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Figura 1: Área de execução das intervenções.
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3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA  

 

O objetivo geral do projeto foi promover a recuperação hidroambiental da bacia 

hidrográfica do rio Bicudo por meio da construção de barraginhas nas margens de 

estradas rurais, controle dos processos erosivos, adoção de práticas de conservação 

do solo e proteção de nascentes, diminuindo a quantidade de sedimentos que são 

carreados para as nascentes e leito dos rios, melhorando a qualidade e quantidade 

das águas: 

Os objetivos específicos eram:  

 Adequação de estradas rurais para melhoramento das condições de drenagem 

destas; 

 Construção de bacias de captação de águas pluviais (barraginhas) para 

contenção de sedimentos, evitando o assoreamento dos corpos hídricos e para 

contribuição da recarga de água subterrânea;  

 Difusão da educação ambiental junto aos produtores rurais cadastrados por 

meio do envolvimento e mobilização social; 

 Formação de Parcerias com as  Prefeituras locais para difusão de técnicas de 

manejo adequado do solo em áreas rurais. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

4.1.  ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 

No sentido de atender à exigência contida no Termo de Referência e planejar a 

execução das atividades, visando a maior eficiência possível, foi elaborado plano 

de trabalho do projeto, com cronograma de execução físico dos serviços a serem 

executados. Visando adequar à realidade local e contornar algumas dificuldades 

encontradas durante o andamento das atividades que pudessem impactar no 

prazo de execução do serviço, tornou-se necessário uma adequação do 

cronograma físico previsto. 
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Figura 2: Cronograma Físico de Execução da Obra. 

 

4.2. PARCERIAS 

 

Para auxiliar na execução das obras a empresa NEOGEO contou com o apoio de 

moradores locais que auxiliaram na identificação de pontos críticos e da prefeitura que 

auxiliou na liberação das áreas e apoio operacional. 

 

4.3. SERVIÇOS DE SUPERVISÃO 

 

Para auxiliar na execução das obras a empresa NEOGEO contou com equipe chave 

capacitada, de modo a conduzir os trabalhos da maneira mais efetiva possível, com: 

modernos equipamentos, veículos, equipe administrativa dando suporte para a equipe 

de campo, visando a minimizar os riscos e evitar retrabalhos. 

A equipe iniciou seus trabalhos de planejamento assim que foi emitida a Ordem de 

Serviço e estava presente de forma integral no local da obra. 

A equipe é composta dos seguintes profissionais e suas respectivas formações: 

 Gerente de Obras – Engenheiro Civil – responsável técnico; 

 Supervisor de Obras – Engenheiro Civil - residente; 

 Topógrafo – Técnico em Agrimensura; 



 

14 
 

 Mobilizadora Social – Engenheira Agrônoma; 

 Mobilizador Social – Técnico em Agropecuária. 

 

Figura 2: Supervisão dos serviços. 

 

4.4. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

As obras de recuperação hidroambiental ocorridas nos Municípios de Corinto e Morro 

da Garça/MG, contaram com a fiscalização da AGB Peixe Vivo. 

Foram realizadas visitas in loco durante o andamento das obras para reconhecimento 

e validação dos serviços executados. 

 

Figura 3: Fiscalização das barraginhas; 
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Figura 4: Fiscalização das estradas barraginhas; 

 

 

4.5.   TOPOGRAFIA 

 

Os trabalhos de topografia “AsBuilt” foram executados por funcionários qualificados, 

auxiliado por um ajudante de campo, em estrita observância às informações e normas 

constantes neste Termo de Referência. 

Os equipamentos utilizados para os serviços foram: 

 GPS Garmim Etrex 10; Câmera Digital Nikon; 

 Trena de aço de 5 metros; 

 Trena de Fibra de Vidro de 50 metros; 

 Notebook Acer com software topográfico “Topo EVN”, software de desenho 

“Autocad 2012”; MagMap e Google Earth. 

Para execução do levantamento topográfico foi utilizada a seguinte metodologia: 

 Identificação das áreas – Foi feito a identificação das áreas e estradas onde 

fosse possível e viável a construção das lombadas e barraginhas. 

 Locação e estaqueamento – Com a utilização do GPS e Trex 30 Garmim e 

estacas de madeira, foi feito o levantamento topográfico e estaqueamento das 

barraginhas, considerando a distância de 100 metros entre estacas e/ou as 

características físicas da região. 

 Processamento dos dados – Após o levantamento e estaqueamento em 

campo, com a utilização dos softwares Map. Source, ArcGIS 10.1 foi gerado a 
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planilha de coordenadas e mapa de identificação das intervenções. Para 

identificação das áreas foi utilizado, como auxilio, imagem de satélite do Google 

Earth. 

 

 
Figura 5: Levantamento topográfico das barraginhas; 

 

 

4.6. OBRAS 

a) Adequação das Estradas Rurais  

A Adequação das Estradas Rurais foi executada respeitando os critérios definidos no 

Termo de Referência. 

A execução do serviço de adequação das estradas (patrolamento), foi realizada com 

a utilização de uma máquina motoniveladora, além do patrolamento também foi 

realizado o cascalhamento das lombadas. 

O patrolamento foi executado nas estradas que alimentam as comunidades do 

Capivara e do Santana, município de Corinto-MG. 
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Figura 6: Cascalhamento das estradas; 
 
 
 

 
Figura 7: Estradas patroladas; 

  

 

b) Construção de Barraginhas 

Foram construídas 308 barraginhas e distribuídas de forma a atender uma demanda 

da região, sendo distribuídas conforme descrito abaixo: 

 89 ao longo do Ribeirão Riacho do Morro 

 113 ao longo do Córrego Capivara 
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 46 ao longo do Riacho Alto Bicudo 

 66 ao longo do Ribeirão Santana 

As barraginhas foram identificadas conforme a área de locação: 

- RM (Riacho do Morro) seguido pela letra “B” e o número de sequência;  

- CC (Córrego Capivara) seguido pela letra “B” e o número de sequência; 

- AB (Ribeirão Alto Bicudo) seguido pela letra “B” e o número de sequência; 

- RS (Ribeirão Santana) seguido pela letra “B” e o número de sequência; 

 

Tabela 1: Planilha de coordenadas das barraginhas. 

TOPOGRAFIA 

PROJETO: Rio Bicudo - Corinto Morro da Graça-MG 

Carlos Barbosa 

Ribeirão Riacho do Morro 
BARRAGINHA E (X) N (Y) 

RM-B-01 547939,000 7944960,000 

RM-B-02 547975,000 7944886,000 

RM-B-03 548146,000 7945007,000 

RM-B-04 548098,000 7945018,000 

RM-B-05 548242,000 7945073,000 

RM-B-06 546396,000 7945940,000 

RM-B-07 546432,000 7946050,000 

RM-B-08 546513,000 7946091,000 

RM-B-09 545895,000 7946512,000 

RM-B-10 545852,000 7946372,000 

RM-B-11 545918,000 7946218,000 

RM-B-12 545937,000 7946249,000 

RM-B-13 545987,000 7946214,000 

RM-B-14 545702,000 7946638,000 

RM-B-15 545681,000 7946660,000 

RM-B-16 545588,000 7946338,000 

RM-B-17 545039,000 7944437,000 

RM-B-18 545083,000 7944935,000 

RM-B-19 545163,000 7944920,000 

RM-B-20 544261,000 7945125,000 

RM-B-21 544604,000 7945258,000 

RM-B-22 543737,000 7945448,000 

RM-B-23 543819,000 7945607,000 

RM-B-24 543174,000 7945853,000 

RM-B-25 543464,000 7945862,000 
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RM-B-26 542971,000 7949005,000 

RM-B-27 542902,000 7949047,000 

RM-B-28 542835,000 7949080,000 

RM-B-29 544120,000 7946481,000 

RM-B-30 544076,000 7946548,000 

RM-B-31 544492,000 7946291,000 

RM-B-32 544969,000 7945823,000 

RM-B-33 545000,000 7945825,000 

RM-B-34 540467,000 7949807,000 

RM-B-35 541048,000 7950090,000 

RM-B-36 541282,000 7950262,000 

RM-B-37 541014,000 7949933,000 

RM-B-38 546263,000 7944634,000 

RM-B-39 546067,000 7944574,000 

RM-B-40 546014,000 7944642,000 

RM-B-41 546084,000 7944728,000 

RM-B-42 546404,000 7944589,000 

RM-B-43 545110,000 7943760,000 

RM-B-44 545226,000 7943549,000 

RM-B-45 544662,000 7943997,000 

RM-B-46 544589,000 7943860,000 

RM-B-47 544551,000 7943779,000 

RM-B-48 544527,000 7943689,000 

RM-B-49 544978,000 7944215,000 

RM-B-50 545038,000 7943930,000 

RM-B-51 545005,000 7943919,000 

RM-B-52 544980,000 7943897,000 

RM-B-53 543850,000 7945240,000 

RM-B-54 543893,000 7945289,000 

RM-B-55 543950,000 7944930,000 

RM-B-56 545746,000 7944980,000 

RM-B-57 545708,000 7945007,000 

RM-B-58 545794,000 7945081,000 

RM-B-59 541585,000 7946229,000 

RM-B-60 541555,000 7946144,000 

RM-B-61 541619,000 7946369,000 

RM-B-62 543238,000 7946287,000 

RM-B-63 542773,000 7947752,000 

RM-B-64 542675,000 7947385,000 

RM-B-65 541034,000 7949745,000 

RM-B-66 544073,000 7947217,000 

RM-B-67 543855,000 7947349,000 

RM-B-68 541736,000 7946909,000 

RM-B-69 541754,000 7947036,000 
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RM-B-70 541772,000 7947131,000 

RM-B-71 541781,000 7947256,000 

RM-B-72 541880,000 7947323,000 

RM-B-73 545155,000 7945645,000 

RM-B-74 545154,000 7945604,000 

RM-B-75 541544,000 7949139,000 

RM-B-76 541034,000 7948991,000 

RM-B-77 540715,000 7948833,000 

RM-B-78 539670,000 7949453,000 

RM-B-79 539504,000 7949575,000 

RM-B-80 544238,000 7948060,000 

RM-B-81 544177,000 7948003,000 

RM-B-82 544150,000 7948017,000 

RM-B-83 544132,000 7948294,000 

RM-B-84 539718,000 7948706,000 

RM-B-85 539720,000 7948666,000 

RM-B-86 541222,000 7948646,000 

RM-B-87 542365,000 7949222,000 

RM-B-88 542366,000 7949252,000 

RM-B-89 542394,000 7949258,000 

 

TOPOGRAFIA 

PROJETO: Rio Bicudo -Corinto Morro da Graça-MG 

Carlos Barbosa 

Ribeirão Capivara 
CC-B-01 523374,000 7950854,000 

CC-B-02 523349,000 7950873,000 

CC-B-03 523304,000 7950903,000 

CC-B-04 523278,000 7950959,000 

CC-B-05 523287,000 7951056,000 

CC-B-06 523317,000 7951101,000 

CC-B-07 523342,000 7951160,000 

CC-B-08 523400,000 7951089,000 

CC-B-09 523431,000 7951063,000 

CC-B-10 522779,000 7951526,000 

CC-B-11 522774,000 7951589,000 

CC-B-12 522728,000 7951606,000 

CC-B-13 520894,000 7951103,000 

CC-B-14 520766,000 7951119,000 

CC-B-15 520886,000 7951182,000 

CC-B-16 522020,000 7951439,000 

CC-B-17 522080,000 7951551,000 

CC-B-18 522047,000 7951594,000 

CC-B-19 521717,000 7953180,000 
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CC-B-20 521755,000 7953221,000 

CC-B-21 521730,000 7953342,000 

CC-B-22 521699,000 7953328,000 

CC-B-23 521637,000 7953374,000 

CC-B-24 521430,000 7953677,000 

CC-B-25 521581,000 7953443,000 

CC-B-26 522263,000 7952557,000 

CC-B-27 522436,000 7952686,000 

CC-B-28 522302,000 7953243,000 

CC-B-29 522339,000 7953263,000 

CC-B-30 522317,000 7953281,000 

CC-B-31 522724,000 7953569,000 

CC-B-32 522956,000 7953619,000 

CC-B-33 523199,000 7953916,000 

CC-B-34 523140,000 7953909,000 

CC-B-35 522084,000 7955659,000 

CC-B-36 522139,000 7954979,000 

CC-B-37 521875,000 7955196,000 

CC-B-38 515621,000 7953824,000 

CC-B-39 515508,000 7953981,000 

CC-B-40 515657,000 7953659,000 

CC-B-41 517507,000 7949689,000 

CC-B-42 517600,000 7949629,000 

CC-B-43 517623,000 7949591,000 

CC-B-44 518052,000 7949387,000 

CC-B-45 518250,000 7949349,000 

CC-B-46 518474,000 7949343,000 

CC-B-47 518493,000 7949400,000 

CC-B-48 518754,000 7949520,000 

CC-B-49 518960,000 7949563,000 

CC-B-50 519124,000 7949576,000 

CC-B-51 519472,000 7949301,000 

CC-B-52 519361,000 7949435,000 

CC-B-53 522304,000 7951726,000 

CC-B-54 522319,000 7951728,000 

CC-B-55 522355,000 7951725,000 

CC-B-56 522447,000 7951706,000 

CC-B-57 522546,000 7951685,000 

CC-B-58 522670,000 7951662,000 

CC-B-59 523417,000 7950719,000 

CC-B-60 523482,000 7950670,000 

CC-B-61 523499,000 7950355,000 

CC-B-62 523503,000 7950297,000 

CC-B-63 523360,000 7950311,000 
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CC-B-64 522554,000 7950789,000 

CC-B-65 522534,000 7950843,000 

CC-B-66 522602,000 7950766,000 

CC-B-67 522613,000 7950716,000 

CC-B-68 522613,000 7950678,000 

CC-B-69 522875,000 7951330,000 

CC-B-70 522840,000 7951262,000 

CC-B-71 521585,000 7953487,000 

CC-B-72 521565,000 7953535,000 

CC-B-73 521203,000 7953464,000 

CC-B-74 521335,000 7953438,000 

CC-B-75 521202,000 7953326,000 

CC-B-76 521380,000 7953199,000 

CC-B-77 523874,000 7951416,000 

CC-B-78 524206,000 7951355,000 

CC-B-79 524313,000 7951342,000 

CC-B-80 524284,000 7951267,000 

CC-B-81 524265,000 7951173,000 

CC-B-82 523430,000 7952487,000 

CC-B-83 523587,000 7952561,000 

CC-B-84 524339,000 7952296,000 

CC-B-85 522565,000 7953782,000 

CC-B-86 522689,000 7954565,000 

CC-B-87 522678,000 7954098,000 

CC-B-88 521481,000 7951333,000 

CC-B-89 521430,000 7951290,000 

CC-B-90 521460,000 7951217,000 

CC-B-91 522085,000 7951789,000 

CC-B-92 522080,000 7951794,000 

CC-B-93 527846,000 7952236,000 

CC-B-94 527961,000 7952167,000 

CC-B-95 527952,000 7951984,000 

CC-B-96 528188,000 7951941,000 

CC-B-97 528297,000 7951817,000 

CC-B-98 528321,000 7951783,000 

CC-B-99 528340,000 7951698,000 

CC-B-100 528179,000 7951834,000 

CC-B-101 527452,000 7952222,000 

CC-B-102 527417,000 7952125,000 

CC-B-103 527358,000 7952002,000 

CC-B-104 527270,000 7951817,000 

CC-B-105 527248,000 7951748,000 

CC-B-106 527344,000 7951769,000 

CC-B-107 527401,000 7952261,000 
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CC-B-108 527252,000 7952390,000 

CC-B-109 526737,000 7952747,000 

CC-B-110 526668,000 7952735,000 

CC-B-111 526940,000 7952531,000 

CC-B-112 526390,000 7952676,000 

CC-B-113 526478,000 7952604,000 

 

TOPOGRAFIA 

PROJETO: Rio Bicudo -Corinto Morro da Graça-MG 

Carlos Barbosa 

Ribeirão Alto Bicudo 
AB-B-01 531848,000 7935881,000 

AB-B-02 531596,000 7935962,000 

AB-B-03 531878,000 7936056,000 

AB-B-04 530000,000 7936005,000 

AB-B-05 529019,000 7936531,000 

AB-B-06 528983,000 7936379,000 

AB-B-07 529059,000 7936355,000 

AB-B-08 528843,000 7936455,000 

AB-B-09 528507,000 7936132,000 

AB-B-10 528374,000 7935946,000 

AB-B-11 528573,000 7935876,000 

AB-B-12 528583,000 7936451,000 

AB-B-13 528970,000 7935107,000 

AB-B-14 528993,000 7934991,000 

AB-B-15 528923,000 7934607,000 

AB-B-16 527574,000 7934303,000 

AB-B-17 527574,000 7934112,000 

AB-B-18 527186,000 7934150,000 

AB-B-19 531905,000 7933256,000 

AB-B-20 531938,000 7933357,000 

AB-B-21 531400,000 7933114,000 

AB-B-22 531488,000 7933137,000 

AB-B-23 535582,000 7929776,000 

AB-B-24 534362,000 7930281,000 

AB-B-25 534121,000 7930741,000 

AB-B-26 533947,000 7930766,000 

AB-B-27 529001,000 7932795,000 

AB-B-28 527473,000 7933197,000 

AB-B-29 527423,000 7933237,000 

AB-B-30 527552,000 7933122,000 

AB-B-31 524265,000 7932385,000 

AB-B-32 524304,000 7932502,000 

AB-B-33 524595,000 7932905,000 



 

24 
 

AB-B-34 524616,000 7932973,000 

AB-B-35 524670,000 7932976,000 

AB-B-36 524712,000 7932952,000 

AB-B-37 524742,000 7933043,000 

AB-B-38 524791,000 7933237,000 

AB-B-39 524867,000 7933307,000 

AB-B-40 524884,000 7932988,000 

AB-B-41 525027,000 7932951,000 

AB-B-42 524885,000 7932881,000 

AB-B-43 524889,000 7932763,000 

AB-B-44 530652,000 7933585,000 

AB-B-45 530581,000 7933555,000 

AB-B-46 531451,000 7933306,000 

 

TOPOGRAFIA 

PROJETO: Rio Bicudo -Corinto Morro da Graça-MG 

Carlos Barbosa 

Ribeirão Santana 
RS-B-01 524259,000 7941820,000 

RS-B-02 520687,000 7945027,000 

RS-B-03 520632,000 7944888,000 

RS-B-04 520435,000 7945238,000 

RS-B-05 520488,000 7945375,000 

RS-B-06 523885,000 7946424,000 

RS-B-07 523869,000 7946395,000 

RS-B-08 523702,000 7946110,000 

RS-B-09 523618,000 7945988,000 

RS-B-10 523212,000 7946135,000 

RS-B-11 523493,000 7946164,000 

RS-B-12 523459,000 7946439,000 

RS-B-13 523536,000 7945752,000 

RS-B-14 525495,000 7945688,000 

RS-B-15 525203,000 7945970,000 

RS-B-16 525216,000 7945641,000 

RS-B-17 523144,000 7945554,000 

RS-B-18 523314,000 7945219,000 

RS-B-19 523083,000 7944978,000 

RS-B-20 522785,000 7944673,000 

RS-B-21 522658,000 7944509,000 

RS-B-22 522587,000 7944401,000 

RS-B-23 522522,000 7944202,000 

RS-B-24 524233,000 7944480,000 

RS-B-25 524061,000 7944395,000 

RS-B-26 524099,000 7944379,000 
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RS-B-27 523837,000 7943823,000 

RS-B-28 522613,000 7943814,000 

RS-B-29 522742,000 7943669,000 

RS-B-30 522811,000 7943620,000 

RS-B-31 523352,000 7943351,000 

RS-B-32 523130,000 7942686,000 

RS-B-33 523028,000 7942591,000 

RS-B-34 524013,000 7942891,000 

RS-B-35 524105,000 7942709,000 

RS-B-36 524832,000 7942560,000 

RS-B-37 524997,000 7942311,000 

RS-B-38 524470,000 7941558,000 

RS-B-39 524473,000 7941558,000 

RS-B-40 524952,000 7941268,000 

RS-B-41 524816,000 7941199,000 

RS-B-42 525232,000 7941155,000 

RS-B-43 525400,000 7941719,000 

RS-B-44 526987,000 7942010,000 

RS-B-45 526575,000 7941933,000 

RS-B-46 526287,000 7941635,000 

RS-B-47 524090,000 7942249,000 

RS-B-48 525158,000 7942140,000 

RS-B-49 525099,000 7942206,000 

RS-B-50 524723,000 7942836,000 

RS-B-51 524620,000 7943552,000 

RS-B-52 522348,000 7942435,000 

RS-B-53 523323,000 7941350,000 

RS-B-54 523402,000 7941069,000 

RS-B-55 522182,000 7938185,000 

RS-B-56 522098,000 7937986,000 

RS-B-57 521055,000 7937921,000 

RS-B-58 521159,000 7937931,000 

RS-B-59 521471,000 7937982,000 

RS-B-60 524822,000 7940248,000 

RS-B-61 525082,000 7940323,000 

RS-B-62 525643,000 7939944,000 

RS-B-63 525794,000 7939630,000 

RS-B-64 525836,000 7939102,000 

RS-B-65 525258,000 7937277,000 

RS-B-66 525379,000 7937491,000 

 

Abaixo são apresentadas as fotos das barraginhas executadas no projeto. 
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5. DESMOBILIZAÇÃO 

Após a conclusão dos serviços, foram retirados da área todos os materiais utilizados 

durante a execução da obra. 

As máquinas que fizeram a escavação das barraginhas foram retiradas do local, bem 

como ferramentas, equipamentos, não sendo deixados quaisquer resíduos no local 

onde foram executadas as obras. 

As placas de divulgação de obra foram retiradas no local de instalação. 

Os canteiros de obras foram desfeitos, bem como foram retirados resíduos e não 

houve intervenção na vegetação no início da obra.  
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Figura 8: Retirada das Placas de Obra; 

 

                                             
 

 

 

 

 

6. QUANTITATIVOS EXECUTADOS 

 

A tabela abaixo apresenta os quantitativos listados no plano de trabalho com os 

efetivamente executados, devido a situações presenciadas em campo. 

 
Tabela 2: Quantitativo de serviços executados; 

Intervenções e Serviços Quantitativos Executado 

Construção de Barraginhas ao longo de estradas 

rurais 

308 unidades 

Implantação de placas de responsabilidade técnica 03 unidades / 24m² 

 
Figura 9: Retirada das Placas de Obra 
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Mobilização Social Comitê, Cadastramento 

Socioambiental, Material Gráfico 

Topografia Locação e estaqueamento de 308 

barraginhas. 

Implantação de canteiro de obras  01 unidade 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O contato e o apoio da comunidade foram de suma importância para conclusão das 

obras, demonstrando boa receptividade e um posicionamento favorável às obras. 

As condições climáticas favoreceram os trabalhos de máquinas, topografia e 

mobilização social, sendo que até a data do fechamento, os resultados obtidos aqui 

citados foram satisfatórios nos pontos de vista:  técnico, ambiental e social. 

Foi possível, durante a execução dos serviços, presenciar a atuação das barraginhas 

que, no período chuvoso, conseguiram reter as enxurradas e evitar o surgimento de 

erosões.  

A comunidade se engajou na execução das obras, fazendo a abertura das cercas para 

passagem de máquinas, recebendo cordialmente os mobilizadores, encarregados, 

engenheiros e operadores de máquinas. 

Esperamos que com os trabalhos realizados possamos de alguma forma ter 

contribuído para a sociedade, deixando um legado de como devemos cuidar do meio 

ambiente, para que possamos um dia usufruir de forma consciente e racional.  
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ANEXO A: MAPAS “ASBUILT” DE LOCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES 
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TOPÓGRAFO:

ERICK COSTA

ENGENHEIRO:

NELLO NEMER   CREA: 94037/D 

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE

BARRAGINHAS NA BACIA

HIDROGRÁFICA DO RIO BICUDO, NOS

MUNICÍPIOS DE CORINTO E MORRO DA

GARÇA, MINAS GERAIS.

Bacia de contenção (barraginhas) 

ESCALA 1:10000

MAPA CHAVE

FORMATO A0 - 841x1189

7930500

7932500

7934500

7936500

7938500

7940500

7942500

7944500

7946500

7948500

7950500

7952500

7954500

7956500

7930500

7932500

7934500

7936500

7940500

7942500

7944500

7946500

7948500

7950500

7948500

7950500

7952500

7954500

7956500

7944500

7946500

7948500

7950500

7944500

7946500

MORRO DA GARÇA


