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Os recursos hidricos possuem inestimavel valor para a humanidade em
todas as suas instancias; seja para sua sobrevivéncia, sustento econémico e
até sociocultural. Contrariamente ao seu papel valoroso, os seres humanos tém
cada vez mais ocasionado a deterioracdo das aguas, reduzindo a sua
disponibilidade e piorando a qualidade das aguas para cumprimento do suas
funcdes ecoldgicas.

Por muito tempo se acreditou que a agua presente no planeta seria
infinita e que a humanidade ndo sofreria com a escassez de agua, tamanha era
a abundancia em periodos passados, no entanto, ap6és o0 avan¢co da
urbanizacdo mundial, a revolugdo industrial e a expansao das fronteiras
agricolas, aliados ao crescimento populacional do ultimo século, o planeta tem
demonstrado sinais de alerta, no que diz respeito aos padrées de qualidade e

disponibilidade da &gua.

A sustentabilidade hidrica € um tema extremamente condizente com a
soberania nacional e estas razdes sao 6bvias. A Lei 9.433 de 08 de janeiro de
1997 (também chamada Lei das Aguas) instituiu a Politica Nacional de
Recursos Hidricos no Brasil e também criou o Sistema Nacional de
Gerenciamento dos Recursos Hidricos (SINGREH) e tinha, dentre outras,
pretensdes de assegurar 0 acesso a agua de qualidade e em disponibilidade
para as atuais e futuras geracdes, gerando desenvolvimento econémico para a

nacao.

Umas das caracteristicas mais marcantes da Lei das Aguas é a gestio
descentralizada e democratica das aguas, através de “comités de bacia
hidrogréafica”. No territério estipulado de dominio da bacia hidrografica, o comité
de bacia é uma instancia consultiva e deliberativa que tem sua
representatividade assegurada pela Lei das Aguas na gestdo dos recursos
hidricos e busca a implementacéo integral da Politica Nacional de Recursos

Hidricos.

Na tentativa de colocar em pratica a Lei das Aguas foram criados

instrumentos de gestdo dos recursos hidricos e um desses instrumentos era a
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cobranca pelo uso da agua. A partir dessa, usos que gerassem a diminuicdo
da disponibilidade e proporcionassem a perda da qualidade dos corpos hidricos
deveriam ser submetidos & cobranca pelo usuario e toda esta arrecadagao
devera ser revertida na propria bacia hidrografica onde a cobranca se originou,
custeando minimamente a administracdo destes recursos e majoritariamente a
aplicacdo em servigos de recuperacdo ambiental desta bacia hidrogréfica. O
comité de bacia, por sua vez, serd o ente que decidirA como o valor sera
aplicado e por se tratar de um colegiado e ndo uma instituicdo administrativa, a
Lei das Aguas determina que o comité de bacia possua uma agéncia de bacia,
ou agéncia de agua para administrar e aplicar os recursos advindos da

cobranca pelo uso da agua.

No estado de Minas Gerais, a Lei 13.199 de 29 de janeiro de 1999
instituiu a legislacdo estadual de recursos hidricos e definiu também seus
instrumentos de gestdo para os recursos hidricos de dominio estadual. Por
estar alinhada a legislacdo federal, a Lei 13.199/1.999 traz consigo
caracteristicas que a assemelham a Lei 9.433/1997. O Comité de Bacia
Hidrografica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), criado em pelo Decreto
Estadual 39.692, de 29 de junho de 1998 institui a cobranca pelo uso da agua
em 2009 e desde entdo, a AGB Peixe Vivo (Associacdo Executiva de Apoio a
Gestao de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo) como entidade delegataria para o

cumprimento das funcdes de Agéncia de Agua.

Os projetos hidroambientais foram deliberados pelo CBH Rio das Velhas
no ano de 2011 com a funcdo de promover a protecdo recuperacdo de
mananciais importantes da bacia e também com o objetivo de difundir
principios de educacdo e mobilizacdo socioambiental para garantir a
sustentabilidade das acbes chanceladas pelo comité de bacia. E conveniente
salientar que a materializacdo dos projetos hidroambientais se tornou possivel
a partir do inicio da cobranca pelo uso da agua, que permitiu financiar os
anseios do comité de bacia, dai a importancia que este instrumento de gestao

de recursos hidricos adquiriu.

Um dos projetos hidroambientais desejados ha bom tempo pelo CBH Rio
das Velhas é o “Envolvimento e Sensibilizacdo das Comunidades a partir da
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Recuperacdo de Nascentes e Matas Ciliares na Bacia do Rio Taquaragu” que
foi elaborado como resultado das propostas apresentadas em oficina realizada
na bacia do Rio Taquaragu. A partir dessas demandas foi realizada uma
primeira fase denominada “Cadastramento de Proprietarios Rurais,
Mapeamento e Levantamento de Areas Degradadas” na Bacia do Rio
Taquaragu, que culminou com a elaboragcdo do Projeto de Recomposicao de
Matas Ciliares Degradadas e Manutencdo Florestal na Bacia do Rio

Taquaragu.

O Rio Taquaragcu é um contribuinte de grande importancia para o Rio
das Velhas, por despejar agua de boa qualidade e volume significativo. Dentro
desse contexto, a Agéncia de Aguas — AGB Peixe Vivo, dentro do Contrato de
Gestdo 002/IGAM/2012, através do Ato Convocatorio 004/2013 abriu uma
licitacAo na modalidade técnica e preco para contratacdo de pessoa juridica
para execucao dos trabalhos, tendo sido vencedora a empresa GOS Florestal
Ltda. A partir de entdo foi firmado entre a AGB Peixe Vivo e a GOS Florestal
Ltda. o Contrato de Prestacdo de servicos n° 011/2013 para execucdo dos

servicos demandados pelo projeto.

As florestas possuem papel de importancia incalculavel para as bacias
hidrograficas. Em tempos atras se dizia que bacias hidrograficas com elevada
cobertura vegetal produziam maiores vazbes, porém, este fato foi
desmistificado. Na verdade as florestas proporcionam uma absorcado de agua
maior na bacia e sua liberacdo se da de maneira mais lenta e uniforme, ja que
0 abastecimento do lencgol freético é potencializado com a reducdo do contato
da gota de chuva com a superficie desnuda, que, naturalmente é capaz de
gerar maior volume de enxurradas e eleva o carreamento de sedimentos para
as baixadas da bacia, agravando o assoreamento dos cursos d'agua. Além
disso, com a diminuicdo da velocidade do deflivio na bacia hidrogréfica,
causada pela densidade florestal elevada, havera uma maior disponibilidade de
agua nos periodos de estiagem, ja que a copa das arvores cria uma barreira
natural que reduz a evaporacdo a superficie e permite aumentar o

umedecimento do solo, mesmo em periodos de poucas chuvas na bacia.
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Finalizando, a GOS Florestal tem a certeza do quédo importante é a
execucao deste projeto, seja no sentido de garantir a disponibilidade hidrica na
bacia do Rio Taquaracu como também melhorar a oferta de &gua para as
geracdes futuras e ndo poupara esforcos no sentido de engrandecé-lo e
também de contribuir para que o papel do CBH Rio das Velhas seja valorizado
e fortalecido no &mbito local. Este relatorio, atendendo especificacbes do
Termo de Referéncia da AGB Peixe Vivo, tem como objetivo apresentar as
acOes de mobilizacdo social realizadas no projeto em questao, visando garantir

a sua implementacéo e sustentabilidade.
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Acompanhar e avaliar um projeto hidroambiental desta envergadura nao
é tarefa facil. O grande numero de propriedades envolvidas (35) em trés
municipios distintos da Bacia do Rio Taquaracu séo fatores que dificultam um

acompanhamento mais de perto de todos os trabalhos executados.

Pensando em facilitar essa tarefa, o presente Relatério de Campo
pretende apresentar de forma simples e objetiva o desenvolvimento das
atividades de manutencdo dos plantios ao longo da Bacia do Rio Taquaracu,
nos municipios de Caeté, Nova Unido e Taquaracu de Minas procurando

sempre ilustrar com o auxilio de fotografias as atividades executadas.

Ao final do relatério € apresentada uma planilha de controle das
atividades de campo onde é possivel observar todas as propriedades que ja
sofreram intervengdes e seus quantitativos de areas de plantio e cercamento

realizados.

A figura 1 apresenta o mapa que ilustra os locais, dentro da Bacia

Hidrografica do Rio Taquaracu, onde as atividades estdo sendo desenvolvidas.

11
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Figura 1: Mapa de Localizacao das areas de recuperacdo ambiental das
sub-bacias hidrogréficas (Cérrego Furado, Ribeirdo Ribeiro Bonito e Rio

Preto).
Fonte: Equipe de Geoprocessamento da GOS Florestal.
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2. LOCALIZACAO DAS PROPRIEDADES QUE RECEBERAM AS ACOES DE

MANUTENCAO

No més de dezembro de 2014 foi dada sequéncia as atividades de

manutencdo nos plantios iniciados no més de Dezembro de 2013. As

atividades foram desenvolvidas nas propriedades apresentadas na tabela 1.

Tabela 1: Lista de propriedades que receberam manutencéo até o més de

dezembro de 2014.

PROPRIEDADE PROPRIETARIO BACIA HIDROGRAFICA

PRE 17 Mazza Rio Preto

PRE 14 Joaquim Marcelino Rio Preto

PRE 24 Zezinho Rio Preto

PRE 6 Juarez Rio Preto

PRE 11 Lourdes Rio Preto

PRE 5 Geraldo Rio Preto

PRE 19 Raimundo Rio Preto

PRE 1 Afonso Rio Preto

PRE 20 Sinval Rio Preto

PRE 13 Marcelo Rio Preto

PRE 4 Elcio Rio Preto

PRE 16 Maria Pessoa Rio Preto

PRE 15 Marcio Pranch&o Rio Preto

PRE 12 Marcilio Rio Preto

PRE 10 Luiz Careca Rio Preto

PRE 21 T&ozinho Rio Preto

PRE 3 Eder Rio Preto

PRE 8 José Monteiro Rio Preto

PRE 23 Dinho do Taxi Rio Preto

PRE 7 José Geraldo Rio Preto

PRE 25 Luzia Rio Preto

FUR 4 Paulo Afonso Cérrego Furado
FUR 6 Virginia Cérrego Furado
FUR 2 EBQ Cérrego Furado
FER 5 Ricardo Cérrego Furado
BON 4 José Carlos Ribeirdo Ribeiro Bonito
BON 1 Edmar Ribeirdo Ribeiro Bonito
BON 3 Fazenda Vera Cruz Ribeirdo Ribeiro Bonito
BON 2 Fazenda Cachoeira Ribeirdo Ribeiro Bonito

Fonte: GOS Florestal
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

3.1. Coroamento das mudas

Todas as mudas plantadas passam por coroamentos periddicos para
evitar a mato competicédo e possibilitar a realizacdo da adubacao de cobertura.
Esse trabalho esta sendo realizado manualmente com auxilio de enxadas,
limpando-se uma area de 80 cm ao redor das mudas plantadas.

Figura 2: Coroamento de mudas.
Fonte: Arquivo fotografico GOS Florestal.
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3.2. Controle de formigas cortadeiras

Em todas as propriedades trabalhadas s&o realizadas vistorias
periddicas para o controle das formigas cortadeiras. Como ja havia sido
realizado um controle inicial, anterior ao plantio, os problemas com as formigas

nao tem sido relevantes.

O controle é realizado com auxilio de isca formicida granulada a base de
sulfuramida (produto comercial Mirex) distribuida ao longo dos carreiros e

olheiros ativos.

O controle abrange as areas de plantio e seu entorno, para evitar que

formigas de areas vizinhas venham a atacar as mudas plantadas.

Figura 3: Controle de formigas cortadeiras.

Fonte: Arquivo fotografico GOS Florestal.
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3.3. Replantio

Devido ao grande periodo de seca, muitas mudas nao resistiram e por
isso precisaram ser replantadas. O indice pluviométrico no ano de 2014 na
regido foi muito baixo. Segundo dados da CPRM da Estacédo José de Melo, no
municipio de Nova Unido, o indice pluviométrico de 2014 ficou em torno de
771,50 mm, praticamente a metade do esperado na regido para todo o ano.

(Anexo relatérios mensais).

Figura 4: Replantio das mudas.

Fonte: Arquivo fotografico GOS Florestal.

Tabela 2: Areas que receberam o replantio de mudas

PRE 16 Maria Pessoa Rio Preto
PRE 12 Marcilio Rio Preto
PRE 10 Luiz Careca Rio Preto

Fonte: GOS Florestal
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Tabela 3: Indices pluviométricos de Nova Unidao em 2014

INDICES PLUVIOMETRICOS NOVA UNIAO DO ANO DE 2014
MES VOLUME (mm)
JANEIRO 30.30
FEVEREIRO 5.40
MARGO 106,80
ABRIL 168,00
MAIO 780
JUNHO 440
JULHO 3.0
AGOSTO 450
SETEMBRO 140
OUTUBRO 69.10
NOVEMBRO 205.00
DEZEMBRO 135.40
TOTAL 771,50

Fonte: CPRM — Servigo Geolégico do Brasil
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3.4. Irrigacdo das mudas

O indice pluviométrico durante o més de dezembro de 2014,foi de
135,4mm, porém no periodo de 16 a 31 de dezembro a precipitacdo ficou em
16,5mm. Por isso foi necessario a irrigacdo das mudas para garantir o
pegamento. Optamos também em usar o hidrogel afim de garantir que as

mudas permanegam por mais tempo umidas.
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Figura 5: Irrigacao e aplicacao de gel nas mudas replantadas.
Fonte: Arquivo fotografico GOS Florestal.
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3.5. Construcéo de Aceiros

A construgcdo dos aceiros, iniciada em julho, continuou até o més de
outubro de 2014. Com a chegada do periodo chuvoso essas atividades foram
suspensas e serdo somente no inicio do periodo seco de 2015 (maio/junho).

Figura 6: Construcao de aceiros
Fonte: Arquivo fotografico GOS Florestal.

3.6. Monitoramento da qualidade da agua

Mensalmente sdo coletadas amostras de agua para analises fisico
guimicas nas Bacias Hidrograficas dos Rios Preto, Ribeiro Bonito e Cérrego
Furado.

As analises de pH e oxigénio dissolvido séo realizadas no momento de
coleta da agua pelos técnicos da GOS Florestal, através de instrumentos de
medicao apropriados.

As amostras coletadas sdo encaminhadas para andlise no laboratério da
Bioagri em Belo Horizonte.

19
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Figura 7: Coleta de amostras de agua para analise em laboratorio.
Fonte: Arquivo fotografico GOS Florestal.

3.7. Estabilizacao e recuperacao ambiental das vogorocas

A execucéao dos trabalhos de estabilizac&o e recuperacdo ambiental das
vogorocas iniciou no més de outubro, com barraginhas e curvas de niveis a
montante das vocgorocas para diminuir a quantidade e velocidade das aguas
superficiais que escoam até essas erosfes. Na sequencia foram instaladas
palicadas de madeira e biorretentores de sedimentos seguidos de adubacéo e
plantio de gramineas e leguminosas nas éareas de vocoroca visando a

aceleracéo do processo de estabilizacao e reabilitacdo ambiental.
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Figura 8: Estabilizacdo e recuperacdo de vogorocas

Fonte: Arquivo fotografico GOS Florestal.
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3.8. Adubacéo de arranque

Com o inicio do periodo chuvoso, as adubacbes de arranque foram
iniciadas no més de novembro de 2014. Estdo sendo aplicados 100 g/cova de
NPK 06-30-06 depositados em duas covetas laterais distantes cerca de 15 cm
da muda.

Figura 9: Adubacéao de arranque

Fonte: Arquivo fotografico GOS Florestal.
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4. MAO DE OBRA ALOCADA

CEM RIO DssVELNAS,

Para atender ao cronograma proposto, durante o més de dezembro de
2014 a GOS Florestal disponibilizou oito trabalhadores de seu efetivo para
realizar as atividades de manutencdo dos plantios, replantios de mudas,

irrigacéo e contencao de vogorocas, distribuidos nos trés municipios.
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5. INSUMOS UTILIZADOS NO TRABALHO

CEM RIO BasVELNAS,

No més de dezembro os insumos utilizados nas atividades de
manutencao foram isca formicida (3 Kg), NPK 06-30-06 (400 Kg) para as
adubacdes de arranque e superfosfato simples (200 Kg) para o replantio das

mudas.
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6. INTERVENCOES REALIZADAS

'GEM RIO DasVELHNAS,

Na tabela abaixo apresentamos as intervengdes ambientais realizadas
em campo e ja aferidas pela equipe da Agéncia de Bacia Peixe Vivo — AGB

Peixe Vivo.

Tabela 4: Resumo das atividades de plantio e cercamento realizadas em

cada propriedade.

Plantio
Sub-Bacia Proprietério/ Cdodigoda | Cdbdigo da Cercamento mudas (ha)
Posseiro Sub-Bacia | Propriedade (metros)
Zé Ingracio Bon 5 - -
José Carlos Bon 4 - 4,43
Ribbeiréo Edimar Bon 1 - 2,76
Ribeiro
Bonito Fazecr;(rjj\ZVera Bon 3 i 1.49
I -
Paulo Afonso Fur 4 - 48,53
Luzia Fur 3 - -
Cllz(l’)Jrl?e(z;) Virginia Fur 6 - 1,20
EBQ Fur 2 - 13,78
Ricardo Fur 5 - 1,60
Luiz Roque Pre 9 - -
Athos Pre 2 - -
Maza Pre 17 - 1,37
Antbnio Cearense Pre 22 241,00 -
Rafael Pre 18 591,00 -
l\j‘;?g;::'o Pre 14 488,20 0,22
Zezinho Pre 24 662,80 0,33
Joarez Pre 6 283,00 0,29
Rio Lourdes Pre 11 640,70 0,37
Preto Luzia Pre 25 177,00 0,24
Geraldo Pre 5 685,30 0,45
Raimundo Pre 19 548,00 0,25
Afonso Pre 1 452,10 0,60
Sinval Pre 20 1460,90 1,00
Marcelo Pre 13 668,00 0,63
Elcio Pre 4 614,50 0,58
Maria Pessoa Pre 16 2222,00 3,06
Rio Marcio Pranchao Pre 15 219,00 0,08
Continua....
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Preto Marcilio Pre 12 90,80 0,33
Luis Careca Pre 10 959,70 0,54
Taozinho Pre 21 520,00 1,70
Eder Pre 3 1998,10 1,78
José Monteiro Pre 8 1106,00 1,35
Dinho do Taxi Pre 23 274,00 0,25
José Geraldo Pre 7 2146,90 2,73

Fonte: GOS Florestal
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7. CONSIDERACOES FINAIS

O DasVELHAS

CEH RI

Até o momento foram mapeados 118 ha disponiveis para plantio. Deste
total, cerca de 100 ha j& estédo plantados. Desta forma, serd possivel cumprir o
cronograma apresentado a AGB Peixe Vivo. As atividades de plantio, como
relatado anteriormente, foram interrompidas em julho devido a falta de chuvas,

e foram reiniciadas a partir do final do més de novembro de 2014.

Vale reforcar que para o prosseguimento das atividades de plantio e
cercamento é de suma importancia a liberagdo de novas areas por parte do
CBH Velhas e da AGB Peixe Vivo, pois, caso contrario ndo sera possivel a

conclusao das atividades dentro do cronograma previsto.

A construcdo de aceiros serd interrompida a partir do més de novembro,
pois com chuvas ndo existe mais risco de incéndio. As atividades de
estabilizacdo e recuperacdo ambiental de vogorocas foram finalizadas no més
de dezembro de 2014. Essas atividades garantem uma efetiva protecao aos
plantios e melhoria da qualidade ambiental das areas protegidas.

As tabelas e graficos abaixo apresentam, respectivamente, o quantitativo
das areas recuperadas e o quantitativo de produtores atendidos pelo projeto

até o més de dezembro de 2014.

Tabela 5: Quantitativo de areas recuperadas

Areas plantadas (ha) 100,65 85%
Areas a plantar (ha) 17,35 15%
TOTAL: 118,00 100%

Fonte: GOS Florestal
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B Areas plantadas (ha)

B Areas a plantar (ha)

Figura 10: Quantitativo de areas recuperadas
Fonte: GOS Florestal

Tabela 6: Quantitativo dos produtores benficiados

Propriedades com plantio concluido 29 83%
Propriedades com plantio em andamento 3 9%
Propriedades com plantio ainda n3o iniciado 3 9%
Total (ha): 35 100%

Fonte: GOS Florestal

B Propriedades com plantio
concluido

H Propriedades com plantio
em andamento

u Propriedades com plantio
ainda ndo iniciado

Figura 11: Quantitativo dos produtores benficiados
Fonte: GOS Florestal
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ANEXOS - Diarios de obras referentes ao més de dezembro de 2014.

RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROIJETO: Recuperacio de matas ciliares degradadas @ manutengio florestal na bacia do rio Taquaragu

e 0% i — < _
: M e iy E.EII RIO DasVELNAS

e — do Rio I.'L(||.|.'!I'.'II.:.I..J
01/12/2014 Gerente: Eng. Agrdnomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agrénomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013 Contrato de gestdo: IGAM/002/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
losé Giovan, Bolico, José Heitor e Marcelo Vogorocas
Efigénia e Graciele Manutencio

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céu limpo Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: X Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Wanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal GOS Florestal
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RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROIJETO: Recuperacdo de matas ciliares degradadas e manutenc¢io florestal na bacia do rio Taquaracu

B e SR

AT,

_‘.;-»_ Gy e ﬁ
GosFlorestal 2 ) Gl 10 PLVeL NS

e do Rio Taguaragu

Data: 02/12/2014 Gerente: Eng. Agronomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agronomo Giovani Vieira
Contrato: 1GAM/011/2013 Contrato de gestdo: 1GAM/002,/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
losé Geovan, Bolico, Marcelo e José Heitor Vogorocas
Efigénia e Graciele Manutengdo

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céeu limpo X Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Wanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto

G05 Florestal G0S Florestal
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RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROIJETO: Recuperacido de matas ciliares degradadas e manutencio florestal na bacia do rio Taquaracu

e

AR

GosFlorestal O g

=i do Rio Taguaracu
Data:; 03/12/2014 Gerente: Eng. Agrdnomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agrénomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013 Contrato de gest3o: IGAM/002/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e José Heitor Vogorocas
Efigénia e Graciele Manutengio

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céu limpo X Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Yanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal GOS Florestal
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RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROIJETO: Recuperacido de matas ciliares degradadas e manutencio florestal na bacia do rio Taquaragu

[ ———e

wdy
GosFlorestal

Solucdes Ambiemimis

amind dla i .
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do Rio Taguaracu

Data: 04/12/2014

Gerente: Eng. Agronomo Alessandro Vanini Amaral de Souza

Executora: GOS Florestal Ltda.

Supervisor: Eng. Agrinomo Giovani Vieira

Contrato: IGAM/011/2013

Contrato de gestdo: IGAM/002/2012

PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e José Heitor Vogorocas
Efigenia e Graciele Manutengao
CONDICOES METEOROLOGICAS
X Ceu limpo X Ceu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: Chuvoso operacional

Chuvoso ndo operacional

Chuvoso ndo operacional

Luiz Carlos Vanini - Encarregado
GOS Florestal

Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal
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RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROIJETO: Recuperacdo de matas ciliares degradadas e manutenc¢io florestal na bacia do rio Taquaracu

B e SR

AT,

= S B : : :
@ GosFlorestal @ Doy

e do Rio Taguaragu

Data: 05/12/2014 Gerente: Eng. Agronomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agronomo Giovani Vieira
Contrato: 1GAM/011/2013 Contrato de gestdo: 1GAM/002,/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
losé Geovan, Bolico, Marcelo e José Heitor Vogorocas
Efigénia e Graciele Manutengio

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céeu limpo Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: X Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Yanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal GOS Florestal
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CEH RIO DasVELHAS,

RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROIJETO: Recuperagido de matas ciliares degradadas e manutencgio florestal na bacia do rio Taquaracu

N

: - f;f““ = - =

b do Rio nqmrm\u
06/12/2014 Gerente: Eng. Agrénomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agrénomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013 Contrato de gestdo: IGAM/002/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico e José Heitor Vogorocas

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céu limpo Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: i Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Yanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto

G0OS Florestal GOS Florestal
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RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROIJETO: Recuperacdo de matas ciliares degradadas e manutenc¢io florestal na bacia do rio Taquaracu

B e SR

AT,

@ GosFlorestal B

et ntim s do Rio Taguaragu

e B e

Data: 08/12/2014 Gerente: Eng. Agronomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agronomo Giovani Vieira
Contrato: 1GAM/011/2013 Contrato de gestdo: 1GAM/002,/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e José Heitor Vogorocas
Efigénia e Graciele Manutencio

CONDICOES METEOROLOGICAS

4 Céu limpo X Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Wanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal GOS Florestal
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RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROIJETO: Recuperacdo de matas ciliares degradadas e manutenc¢io florestal na bacia do rio Taquaracu

B e SR

AT,

GosFlorestal g

PP R do Rio Taguaragu

[r———

Data: 09/12/2014 Gerente: Eng. Agronomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agronomo Giovani Vieira
Contrato: 1GAM/011/2013 Contrato de gestdo: 1GAM/002,/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
losé Geovan, Bolico, Marcelo e José Heitor Vogorocas
Efigénia e Graciele Manutengio

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céu limpo X Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Yanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto

G0OS Florestal G0OS Florestal
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RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROIJETO: Recuperacido de matas ciliares degradadas e manutencio florestal na bacia do rio Taquaracu

< i - i A :
GosFlorestal I R )

et do Rio Taguaracu
Data: 10/12/2014 Gerente: Eng. Agrdnomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agrénomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013 Contrato de gestdo: IGAM/002/2012
PRODUCAO DIARIA

FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
losé Geovan, Bolico, Marcelo e José Heitor Vogorocas
Efigénia e Graciele Manutengio

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céu limpo X Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Yanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto

GOS Florestal GOS Florestal
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RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROIJETO: Recuperagdo de matas ciliares degradadas e manutencio florestal na bacia do rio Taquaracu

B P I
TR,

4 P : = :
@ GosFlorestal 2 )

i do Rio Taguaracu

[y ey——r—

Data: 11/12/2014 Gerente: Eng. Agrdnomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agrénomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013 Contrato de gest3o: IGAM/002,/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
losé Geovan, Bolico, Marcelo e José Heitor Vogorocas
Efigénia e Graciele Manutengdo

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céu limpo X Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Wanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto

G05 Florestal G0S Florestal
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RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROJETO: Recuperagdo de matas ciliares degradadas e manutenc¢io florestal na bacia do rio Taquaracu

ATl i Al s
i T LI,

AR

L 4 il = '
< GosFlorestal O % GEM RIO DasVELNAS
( ;:‘ restal . Bt

pllepiariiuik el do Rio Taguaragu
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12/12/2014 Gerente: Eng. Agrdnomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agrénomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013 Contrato de gestdo: IGAM/002/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
losé Geovan, Bolico, Marcelo e José Heitor Vocorocas
Efigenia e Graciele Manutencdo

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céu limpo X Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Vanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto

G0OS Florestal GOS Florestal
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RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROIJETO: Recuperagido de matas ciliares degradadas e manutencgio florestal na bacia do rio Taquaracu

] @ AT e T gl
7 b e 0 o e _ >
( ;) GﬂSFlOI’EﬂInSItmﬂ] |I| B il CBH RIO DAasVELHAS
e do Rio Taquaragu
Data: 13/12/2014 Gerente: Eng. Agrénomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agrénomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013 Contrato de gestio: IGAM,002/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico e José Heitor Vogorocas

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céu limpo X Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Vanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto

GOS Florestal G0OS Florestal
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RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROIJETO: Recuperagdo de matas ciliares degradadas e manutencio florestal na bacia do rio Taquaracu

B P I
TR,

A - P : -
&) GosFlorestal B flepds

e inm do Rio Taguaracu

Data: 15/12/2014 Gerente: Eng. Agrdnomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agrénomo Giovani Vieira
Contrato: 1IGAM/011/2013 Contrato de gestdo: IGAM/002/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
losé Geovan, Bolico, Marcelo e José Heitor Replantio
Efigénia e Graciele Manutengdo

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céu limpo Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: X Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Wanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal GOS Florestal

42



Subcomité dz Jacha Hidrografica [T
L P T

D T B
do Rio Taquaragu s

O DasVELHAS

CEH RI

RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROIJETO: Recuperacdo de matas ciliares degradadas e manutenc¢io florestal na bacia do rio Taquaracu
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Data: 16/12/2014 Gerente: Eng. Agronomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agronomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013 Contrato de gestdo: 1GAM/002,/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
José Geovan, Bolico, Marcelo e José Heitor Replantio
Efigénia e Graciele Manutencio

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céu limpo Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: X Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Vanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto

GOS Florestal G0OS Florestal
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RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROJETO: Recuperagdo de matas ciliares degradadas e manutengio florestal na bacia do rio Taquaracgu

B P I
TR

@ GosFlorestal B gl

e rmem do Rio Taguaragu

Data: 17/12/2014 Gerente: Eng. Agrdnomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agrénomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013 Contrato de gestio: IGAM,/002/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
losé Geovan, Bolico, Marcelo e José Heitor Replantio
Efigénia e Graciele Manutencdo

CONDICOES METEOROLOGICAS

4 Céu limpo X Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Vanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal GOS Florestal
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PROJETO: Recuperagdo de matas ciliares degradadas e manutenc¢io florestal na bacia do rio Tagquaracu

ATl i Al s
i T LI,

AR

= s s :
@ GosFlorestal B Rl 1

s aaniam do Rio Taguaragu

Data: 18/12/2014 Gerente: Eng. Agrdnomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agrénomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013 Contrato de gestdo: IGAM/002/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
losé Geovan, Bolico, Marcelo e José Heitor Replantio
Efigenia e Greiele Manutengio

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céu limpo X Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Vanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto
GOS Florestal GOS Florestal
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PROJETO: Recuperagdo de matas ciliares degradadas e manutencao florestal na bacia do rio Taquaracu

= oS - |
( 57;]' GosFlorestal D

e do Rio Taquaragu
19/12/2014 Gerente: Eng. Agrdnomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agrénomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013 Contrato de gest3o: IGAM/002/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
Efigénia e Graciele Manutencio

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céu limpo X Céeu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Yanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto

G0S Florestal G0S Florestal
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PROIJETO: Recuperagido de matas ciliares degradadas e manutencgio florestal na bacia do rio Taquaracu

o gt T =
GosFlorestal N

e do Rio Taquaragu

Data: 22/12/2014 Gerente: Eng. Agriinomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agrénomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013 Contrato de gestio: IGAM,/002/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
Efigénia e Graciele Manutengdo

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céu limpo Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: X Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Vanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto

G0S Florestal G0S Florestal
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= by e ; > ;
@ GosFlorestal D= 'GEM RIO DxsVELNAS
ot | Splugios Ambientais do Rio Taquaracu

Data: 23/12/2014 Gerente: Eng. Agrdnomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agrénomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013 Contrato de gest3o: IGAM/002/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
Efigénia e Graciele Manutengdo

CONDICOES METEOROLOGICAS

4 Céu limpo Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: X Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Vanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto

G0S Florestal G0S Florestal
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-

'. ‘-..‘ s : _..-.I..._.. osrata . iy
& Goablorestal
—— e | Solucies Ambient H;Hi?:l_‘i-.::-:']l.l?!‘-l'n(.u

29/12/2014 Gerente: Eng. Agrénomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agronomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011/2013 Contrato de gestdo: IGAM/002/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
Efigénia e Graciele Manutencio
CONDICOES METEOROLOGICAS
X Céu limpo X Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Vanini - Encarregado Alessandro Vanini Amaral de Souza - Gerente do projeto

0S5 Florestal 505 Florestal
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RELATORIO DIARIO DE PRODUCAO

PROIJETO: Recuperagdo de matas ciliares degradadas e manutencio florestal na bacia do rio Tagquaragu

.- osFloresta BT g GEM R1O DasVELNASS
: EXITT ML CT T do Rio Taguaragu GEH RIO PasVELNAS

Data: 30/12/2014 Gerente: Eng. Agrénomo Alessandro Vanini Amaral de Souza
Executora: GOS Florestal Ltda. Supervisor: Eng. Agrdnomo Giovani Vieira
Contrato: IGAM/011,/2013 Contrato de gestdo: IGAM/0302/2012
PRODUCAO DIARIA
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS SERVICOS REALIZADOS
Manutengdo

Efigénia e Graciele

CONDICOES METEOROLOGICAS

X Céu limpo X Céu limpo
MANHA: Chuvoso operacional TARDE: Chuvoso operacional
Chuvoso ndo operacional Chuvoso ndo operacional
Luiz Carlos Vanini - Emcarregado Alessandro Vanini Amaral de Sowza - Gerente do projeto

305 Florestal 505 Florestal
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