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APRESENTACAO

A HIDROBR - Solug¢des Integradas firmou com a Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe
Vivo — Agéncia Peixe Vivo o Contrato N° 014/2018, referente ao Contrato de Gestéo
IGAM N° 03/2017, para a elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico
dos municipios de Datas, Gouveia e Lassance, em conformidade com o Ato
Convocatorio N° 002/2018.

A Lei Federal n® 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais
para 0 saneamento basico, conduz a elaboracdo deste estudo, cuja instrucdo se da
pela universalizacdo dos servigcos, com qualidade e suficiéncia, proporcionando

melhores condi¢des de vida e saude ambiental.

Este documento — Produto 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e
Programa de Comunicacdo do PMSB — especifica o planejamento do processo de
elaboracdo, incluindo, de maneira geral, bases metodologicas, atividades e

cronograma de execucao.
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1. DADOS GERAIS DA CONTRATACAO

Agéncia de Bacia Hidrogréfica Peixe Vivo — Agéncia Peixe
Vivo

Contrato: 14/2018

Contratante:

Assinatura do
Contrato em:

Assinatura da
Ordem se Servic¢o |12 de novembro de 2018

01 de novembro de 2018

= Elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico para

Escopo: 0s Municipios de Datas, Gouveia e Lassance, na Bacia
Hidrografica do Rio das Velhas

E;aei%géeoz 10 meses, a partir da data da emissdo da Ordem de Servico

Cronograma Conforme apresentado no item 11 deste relatorio

valor global do R$ 299.059,85 (duzentos e noventa e nove mil e cinquenta e

contrato: nove reais e oitenta e cinco centavos)

* Ato Convocatério N° 002/2018

» Termo de Referéncia para Elaboracédo de Planos Municipais
de Saneamento Basico” da Fundagao Nacional de Saude
Documentos de | (FUNASA)

Referéncia: * Guia para a Elaboragao de Planos Municipais de
Saneamento Basico do Ministério das Cidades

* Proposta Comercial da HIDROBR CONSULTORIA LTDA -
EPP.
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2. INTRODUCAO

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) é uma ferramenta de planejamento
estratégico que direciona as acdes a serem executadas no ambito da politica publica
de saneamento. Como instrumento, define critérios, metas, acfes e agentes para
alcance dos objetivos propostos de forma coletiva, englobando medidas estruturais e
estruturantes, que extrapolam a abrangéncia sistematica através da
representatividade de parametros intersetoriais de gestdo, educacao e participacéo
social. Rigorosamente, o PMSB tem por finalidade apresentar o diagndstico do
saneamento basico no territério do municipio e definir o delineamento para o setor,

considerando o horizonte 20 (vinte) anos e metas de curto, médio e longo prazo.

O estudo busca delinear acbes apds andlise de demandas e necessidades de
melhoria dos servi¢cos no territério. Nesse sentido, deve consolidar instrumentos de
planejamento e gestdo, visando a universalizacdo do acesso aos servi¢os, a garantia
de qualidade e suficiéncia no suprimento dos mesmos, a promog¢éo da melhoria da

qualidade de vida da populacéo e das condi¢cdes ambientais.

Na auséncia de Politica Municipal de Residuos Sélidos, o Plano Municipal de
Saneamento Basico deve atender as especificacdes do Plano de Gestéo Integrada de
Residuos Solidos (PGIRS).

A elaboracdo do PMSB deve estar em consonancia com politicas publicas previstas
para o municipio e regido onde se insere, de modo a compatibilizar as solucdes a
serem propostas com as leis, planos e projetos relacionados a area de estudo. Este
Plano de Trabalho objetiva apresentar o planejamento da elaboracdo do PMSB do

municipio de Lassance.

11
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3. OBJETIVO

O presente documento, referente ao Produto 1 - Plano de Trabalho, Plano de
Mobilizacdo Social e Programa de Comunicagdo do PMSB, tem como objetivo a
apresentacdo do planejamento do processo, metodologia e atividades para
elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio de Lassance em

todo seu territorio, conforme Termo de Compromisso assinado (Anexo A).
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4. CONTEXTUALIZACAO

4.1 Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas

A Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas esté localizada na regido central do Estado de
Minas Gerais e possui uma area de 29.173 kmz, equivalente a 4,05% da Bacia do Sao
Francisco. O Rio das Velhas compreende 801 km de extensao e € o maior afluente da
Bacia do S&o Francisco. Ele nasce dentro do Parque Municipal das Andorinhas em
Ouro Preto e desagua no Rio S&o Francisco, no Distrito de Guaicui em Varzea da

Palma.

A éarea de estudo, compreendendo o territdério do municipio de Lassance, encontra-se
inserida na Unidade de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos (UPGRH) SF5
- Bacia do Rio das Velhas, de acordo com o Sistema Estadual de Gestéo de Recursos
Hidricos (SEGRH/MG). O Sistema, instituido pelo governo de Minas Gerais por meio
da Lei Estadual 13.199/1999, divide o estado em 10 (dez) bacias hidrograficas e 36
(trinta e seis) UPGRHSs.

A Bacia do Rio das Velhas, por sua vez, encontra-se dividida em 23 (vinte e trés)
Unidades Territoriais Estratégicas (UTEs), conforme define a Deliberagcdo Normativa
CBHVELHAS N° 01/2012. As UTEs estabelecem limites territoriais para a criacdo dos

Subcomités de Bacias, apesar de nem todas possuirem o érgao.

Lassance faz parte da UTE Guaicui, no Baixo Velhas. A Figura 4.1 ilustra o territorio

pertencente a bacia, dando destaque aos municipios contemplados em suas regides.
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EXECUCAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO

= I Y ’) @
F peb(e { Subcomité da ‘° .
HIDROBR VIVO Bacia hidrografica QiR EEAV LI



Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagcao do PMSB
Dezembro de 2018

Figura 4.1 - Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas

]
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Base de dados: VELHASMap (2018)

PROJEGCAO

UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCARTOR
DATUM HORIZONTAL SIRGAS2000 UTM 23

ELABORAGAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO PARA OS MUNICIPIOS
DE DATAS, GOUVEIA E LASSANCE
Titulo: Figura 4.1 - Bacia Hidrografica do Rio das Velhas ] I
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REV DATA DESCRICAQ FOR VER APR N° DESENHO: ESCALA:
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Fonte: HIDROBR (2018).
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4.2 Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

Em 1998, o Decreto Estadual N° 39.692 institui o Comité da Bacia Hidrografica do Rio
das Velhas (CBH Rio das Velhas) que, atualmente, é composto por 28 (vinte e oito)
membros, apresentando estruturacdo paritéria entre Poder Publico Estadual, Poder

Publico Municipal, Usuarios de Recursos Hidricos e Sociedade Civil Organizada.

O CBH Rio das Velhas tem como finalidades promover, no ambito da gestao de
recursos hidricos, a viabilizacdo técnica, econdmica e financeira do programa de
investimento; e consolidar a politica de estruturacdo urbana e regional, visando o

desenvolvimento sustentado da bacia.

Desde sua instituicdo, destacam-se como atuacdes: o enquadramento dos cursos de
agua do Rio das Velhas, por meio da Deliberacdo Normativa do Conselho Estadual de
Politica Ambiental COPAM N° 10/1986, revogada pela Deliberacdo Normativa
Conjunta COPAM/CERH-MG N° 01/2008; e o apoio a elaboracédo do Plano Diretor de
Recursos Hidricos da Bacia do Rio das Velhas (PDRH), em 1999, cuja atual versao é
de 2015.

Como forma de viabilizar os planos e projetos que envolvem o saneamento basico na
Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas, o CBH Rio das Velhas publicou a Deliberacao
N° 06/2011, que estabelece critérios e procedimentos para que 0S municipios, com
areas contidas na Bacia, possam requisitar recursos financeiros provenientes da
cobranca pelo uso de recursos hidricos para contratacdo de servicos técnicos na
elaboracdo de seus PMSBs. Desta forma, consolidou-se um arcabougo legal e
administrativo para a elaboracdo dos Planos de Saneamento Basico dos municipios

gue integram a Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas.

Nesta bacia, 7 (sete) municipios: serdo contemplados com Planos de Saneamento,
entre eles: Capim Branco, Confins, Esmeraldas, Jequitiba, Datas, Gouveia e
Lassance. De acordo com os dados discutidos e metas e acdes estabelecidas no
PDRH, avalia-se a iminéncia de garantir a implementacdo dos PMSBs e alcancar a

melhoria da qualidade de vida da populacao, buscando o desenvolvimento sustentavel

da regiéao.
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4.3 Subcomités de Bacia do Rio das Velhas

Os subcomités de bacias foram criados em 2004, através da Deliberacdo Normativa
N° 02/2004. Esta formacao foi decorrente da descentralizacao j& praticada pelo Projeto
Manuelzdo, que apresentava nucleos em diversos pontos da bacia. Atualmente
existem 18 (dezoito) subcomités estabelecidos junto ao Comité de Bacia Hidrogréfica
do Rio das Velhas. Lassance faz parte do Subcomité Guacui. Normalmente, os
encontros dos membros do Subcomité Guaicui sdo realizados na primeira ter¢a-feira

do més, alternando entre os municipios de Lassance e Varzea da Palma.

S&0 grupos consultivos e propositivos compostos por representantes da sociedade
civil, usuarios de agua e poder publico que possuem funcdes relacionadas a questao
ambiental, com atuacdo nas sub-bacias da Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas.
Permitem uma insercéo local e qualificam debates e analises do Comité de Bacias do
Rio das Velhas através da articulacdo local. Podem ser consultados sobre conflitos

referentes aos recursos hidricos e problemas ambientais constatados.

4.4  Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo

A Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo (Agéncia Peixe Vivo) € uma associacao
civil, pessoa juridica de direito privado, composta por empresas usuarias de recursos
hidricos e organizacdes da sociedade civil. Tem como objetivo a execuc¢éo da Politica

de Recursos Hidricos, deliberada pelos Comités de Bacia Hidrogréfica.

Composta por Assembleia Geral, Conselho de Administracdo, Conselho Fiscal e
Diretoria Executiva, foi criada em 15 de setembro de 2006 e equiparada no ano de
2007 & Agéncia de Bacia Hidrografica (denominacdo das Agéncias de Agua definida
em Minas Gerais, conforme a Lei Estadual N° 13.199/1999) por solicitacdo do Comité
da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas.

A Agéncia Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer funcdes de Entidade

Equiparada das funcdes de Agéncia de Bacia para 2 (dois) comités estaduais mineiros,
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CBH Velhas (SF5) e CBH Para (SF2), e ao comité federal CBH Verde Grande (SF10).
Além destes, a Agéncia Peixe Vivo participou do processo de selecao e foi escolhida

para ser a Entidade Delegatéaria das fun¢es de Agéncia de Aguas do Comité da Bacia
Hidrogréfica do Rio S&o Francisco.
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5. JUSTIFICATIVA

Conforme previsdo da Lei Federal N° 11.445/2007, todo municipio deve possuir um
Plano Municipal de Saneamento Basico, promovendo melhoria no abastecimento de
agua potavel, coleta e tratamento de esgoto, manejo das 4guas pluviais e manejo dos

residuos solidos, e limpeza urbana.

O CBH Rio das Velhas se articula para investir recursos na elaboragao desses planos,
visando melhorias da quantidade e qualidade das aguas da Bacia do Rio das Velhas.

No Plano Plurianual de Aplicacdo - PPA dos recursos da cobranca pelo uso de
recursos hidricos na Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas, referente ao periodo 2018-
2020, foi aprovado na Deliberagdo CBHVELHAS N° 07/2017. Nele, consta a relagéo
de acles a serem executadas com os recursos advindos da cobranca pelo uso dos

recursos hidricos, inclusa a elaboracéo de Planos Municipais de Saneamento Basico.

Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento basico com qualidade,
equidade e continuidade € fundamental para garantia da saude publica, sendo
guestdes estas postas como desafio para as politicas sociais. Neste sentido, o CBH
Rio das Velhas financiou a elaboracdo de 21 (vinte e um) Planos Municipais de
Saneamento Basico, dentre os 51 (cinquenta e um) municipios que pertencem a bacia
hidrografica do Rio das Velhas. Por decisdo da Diretoria, entre os anos de 2018 e
2019, o Comité ir4 financiar a elaboracdo do PMSB de mais 7 (sete) municipios

pertencentes a bacia, a citar Lassance, ao qual o presente estudo contempla.
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6. AREA DE TRABALHO

6.1 Contexto de Insercédo Regional

No Brasil, a Constituicdo Federal de 1988 determina ser competéncia conjunta entre
Unido, Estados e Municipios a promocao de programas para melhorias das condicoes

de saneamento.

Atualmente, o saneamento béasico possui diretrizes estabelecidas pelo Governo
Federal através da Lei N° 11.445/2007, detalhadas no Decreto N° 7.217/2010. As
conceituacdes apresentadas sao referentes a:

e Abrangéncia dos servicos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario,
drenagem urbana e manejo de aguas pluviais, e gestdo de residuos sélidos
urbanos;

e Reaquisicdo, pelo municipio, de um papel preponderante na titulacdo dos
servicos de saneamento, tornando-o responsavel pelas atividades de gestao:
planejamento, prestacao, regulacao, fiscalizacédo e controle social;

e Possibilidade de execucdo direta dos servicos pelo titular ou delegacdo da
prestacdo por mecanismos de contrato de concessao ou programa, delegacao
a entidade descentralizada, entre outros;

e EXxigéncia de aprovacdo do plano municipal de saneamento com mecanismos
de controle social e de normas de regulacdo e inclusdo da delegacéo de
entidade reguladora para validade dos contratos de prestacao de servico;

e Consequente necessidade de elaboracao de plano de saneamento béasico para
promocao da delegacéo dos servigos;

e Condicionamento ao acesso a financiamento federal pelo titular a apresentacao
do plano municipal e a criacdo de entidade de controle social, desde publicacéo
do Decreto N°© 8.211/2014.

A legislacéo destacou a importancia do planejamento do setor, que corrobora com a
necessidade de grandes investimentos para atingir as metas para 0s servigos de

saneamento em um horizonte temporal satisfatorio. O objetivo s6 consegue ser
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alcancado com planificacdo adequada, orientando recursos escassos com eficiéncia

e eficacia.

Contudo, o mérito de estabelecimento de um planejamento sistematico contempla a
integracdo de todos os atores, 0 que vai além das fronteiras econémico-financeiras.
Assim, é permitido que tomadores de decisdo se capacitem ao monitoramento e
acompanhamento da evolucdo de resultados, mas que, além disso, reajam a tempo e
com resiliéncia para possiveis mudancas de orientacdo no trabalho buscando o

alcance dos objetivos propostos.

Destaca-se, ainda, as diretrizes de regulacao e fiscalizagdo dos servi¢cos, o que diz
respeito ao estabelecimento, para prestadores, de regras gerais e verificacdo de

cumprimento efetivo das mesmas.

A Politica Federal de Saneamento Basico instituiu através da mesma lei a elaboracéo
do Plano Nacional de Saneamento Basico — Plansab e planos regionais de
saneamento basico, estes a serem formulados e executados em articulagdo com

unidades de federacédo e municipios.

No ambito estadual, esta para ser iniciada a elaboracdo do Plano Estadual de
Saneamento Basico (PESB-MG). Embora ainda sem materializacdo, seus estudos
trardo diretrizes que podem influenciar as politicas municipais em Minas Gerais,

consequentemente 0s planos municipais.

A existéncia de Planos Municipais de Saneamento Basico se alinha como um dos
principais procedimentos para organizar a gestdo dos servicos e observa que a
regulacdo e prestacdo de servicos observem o apresentado pelo plano. Sendo

unicamente importante para a universalizacdo do saneamento.

Conforme resultados apresentados pelo Panorama dos Planos Municipais de
Saneamento Basico no Brasil (2017), o resultado atingido pelas metas do Plansab
para porcentagem de municipios brasileiros com Plano (32% em 2018, 51% e, 2021 e
90% e, 2033) foi de 30% na preliminar ao final do ano de 2016. Sendo que 68%
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declaram estar em fase de elaboracdo do Plano, cujo limite de um ano, conforme o
Decreto 8.629/2017, seria ja contemplado para a ultrapassagem da meta de 32% ao
fim de 2018.

6.2 Caracterizagdo do Municipio de Lassance

O municipio de Lassance possui seu territorio de 3.222,73 km2 |ocalizado no estado
de Minas Gerais, regido do Norte de Minas. Sua sede e, consequentemente sua
totalidade, pertencem a Bacia do Rio das Velhas, componente a Bacia do S&o
Francisco. Lassance tem como limite os municipios de Varzea da Palma, Corinto, Trés
Marias, Buritizeiro, Buendpolis, Augusto de Lima, Joaquim Felicio, Francisco Dumont
e se localiza aproximadamente 270 km da capital Belo Horizonte. Dispde de acesso

principal rodovia MG-496.

De acordo com o Censo Demogréafico 2010 do IBGE, o municipio de Lassance possuia
uma populacéo de 6.484 habitantes, sendo que o valor estimado para o ano de 2017
€ de 6.664 pessoas, sendo 59,87% populacdo urbana, cerca de 3.990 habitantes, e

40,13% populacao rural, ou 2.674. A densidade demogréfica € 2,02 hab/kmz2.

Possui distrito sede e as seguintes comunidades rurais e respectivas populacoes,

conforme Tabela 6.1:
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Tabela 6.1 - Populacéo por distrito e comunidade

Distrito/Comunidade Populacédo (habitantes)

Sede 4.173
Barro Branco 59
Morada Nova 257
Cotovelo 103
Resfriado 74
Santa Maria 171
Brejo 1.416
Boqueirdo 80
Palmeiras 62
Tira Barro 118
Onca 68
Piedade 83

Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal (2018).

Conforme dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2010), o indice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é 0,511, situando-o na faixa de
Desenvolvimento Humano Médio. Dentre os parametros levados em conta, a
dimenséao que mais contribui para o IDHM do municipio é Longevidade, com indice de

0,795, seguida de Renda, 0,614, e de Educacao, 0,511.

De acordo com a mesma fonte para o ano de 2010, a esperanca de vida ao nascer
era 72,7 anos, a mortalidade infantil estava na faixa de 19,1 a cada 1000 nascidos, a
mortalidade até 5 anos de idade era 22,2 a cada 1000 criancas e a taxa de fecundidade

total era de 2,9 filhos por mulher em idade reprodutiva.

Ainda, em 2010, a proporcado de criancas de 5 a 6 anos na escola era de 100%; a
proporcao de criancas de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino
fundamental era 82,53%; a proporcdo de jovens de 15 a 17 anos com ensino
fundamental completo era 47,95%; e a proporcao de jovens de 18 a 20 anos com
ensino médio completo era 23,16%. J& o indicador de escolaridade da populacéo

adulta,18 anos ou mais, com o ensino fundamental completo era de 33,07%.

Por fim, com uma populacdo economicamente ativa de 69,3%, a renda per capita

média de Lassance em 2010 era de R$364,30, em 2010. A desigualdade de renda
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descrita através do indice de Gini, que varia de 0 a 1 sendo O a situacdo de total
igualdade e 1 a completa concentracdo de renda, foi de 0,45 em 2010. De acordo com

IBGE (2015), a economia € focada na atividade agropecudria.

A regido esta inserida no bioma do Cerrado (IBGE, 2010). A temperatura média anual
é de 20°C. As maximas estdo entre 23 e 25°C, ocorrendo nos meses de outubro e
marcgo; as temperaturas minimas em torno de 19°C ocorrem em junho e julho. As
precipitacdes médias no municipio de Lassance situam-se entre de 1151 e 1200 mm
anuais, sendo o verdo o periodo mais chuvoso. (INMET, 2010). Os solos
predominantes sdo Latossolos vermelhos-amarelos distréficos, caracteristico de todo

0 estado de Minas Gerais (Feam, 2016).

De acordo com o Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do Rio das Velhas —
PDRH (2015), os cursos d’agua na proximidade do municipio se enquadram na Classe
1, e Classe 2, estas que, de acordo com a Resolugdo CONAMA N° 357/2005, sendo
destinados as seguintes atividades: classe 1 - aguas que podem ser destinadas a
recreacao de contato primario e a protecdo das comunidades aquaticas; a aquicultura
e a atividade de pesca; classe 2 - aguas que podem ser destinadas, a pesca amadora

e a recreacdo de contato secundario.

Segundo ainda o PDRH, o uso e cobertura do solo esta 56,4% antropizado na Regiao

Baixo Velhas, da qual o municipio faz parte.

6.3 Contexto do Saneamento Basico no Municipio de Lassance

Este item apresenta um panorama geral do saneamento basico no municipio de
Lassance, com informagfes preliminares afetas ao abastecimento de &gua,

esgotamento sanitario, residuos solidos e drenagem urbana.

Na etapa seguinte ao Plano de Trabalho, referente ao Diagnoéstico, as informacdes

previamente levantadas seréo devidamente consistidas e detalhadas.

e Abastecimento de Agua
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Segundo informagcées do Diagndstico dos Servicos de Agua e Esgotos - 2016 do SNIS,
0 municipio de Lassance tem o servico de abastecimento de agua da sede municipal
prestado por uma autarquia da Prefeitura Municipal, com 19 funcionarios préprios. Ha
uma localidade sem servigos prestados.

Todo volume de agua do abastecimento da sede é de origem superficial, com
tratamento em ETA. O indice de atendimento urbano informado foi de 100% em 2016.
Quase 6% das ligagbes nao possuem micromedi¢ao, 0 que coloca o municipio entre
0S 7% piores nesse requisito em Minas Gerais. Nao ha macromedicdo, mas ha uma

estimativa pouco sustentada de 14% para o indice de perdas.

O consumo de &gua por economia no municipio informado parece estar equivocado
por ser extremamente alto: 65 m3. Provavelmente a informacédo sobre volume de agua
consumido (1.000 m3/ano), esta preenchida com valor 10 vezes maior que o razoavel,
gerando valores errados em indicadores que utilizam tal informacéo na formulagao.
Nao ha informacéo de dias de faturamento comprometidos com contas a receber, uma

medida de inadimpléncia.

Quanto a qualidade, de acordo com o SNIS, ndo houveram amostras de cloro residual
fora do padréo, turbidez e coliformes totais, sendo todas aprovadas. N&o ha

informacdes sobre registros de intermiténcias ou paralisacées.

Com relagcéo aos aspectos econdmico-financeiros, devido ao erro na informacéo de
volume de agua consumido e, consequentemente, no indicador de consumo de agua
por economia, ndo é possivel avaliar os indicadores tarifa média praticada, despesa
total média com os servicos e despesa de exploragdo média. Mas, analisando o0s
valores de receitas e despesas em reais, observou-se que a despesa total superou a
receita total por pouco: receita total anual de R$ 670 mil e despesa total de R$ 683
mil, com a despesa de exploracéo totalizando R$ 582 mil. Sendo assim, ndo houveram
recursos tarifarios para investimentos. Caso o PMSB recomende investimentos, sera

preciso obter recursos ndo onerosos, aumentar as tarifas ou reduzir custos.
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Vérias informacdes no SNIS estédo ausentes, o que indica condi¢des de prestacdo de

servicos que podem ser aprimoradas no que diz respeito a gestao e ao planejamento.
* Esgotamento Sanitario

N&o ha prestacéo de servico de esgotamento sanitario. O que evidencia o contexto

iminente para a diretriz de universalizagdo do saneamento.

* Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos, de Residuos

da Construcéao Civil e de Residuos dos Servi¢os de Saude

Segundo dados do SNIS no Diagndéstico do Manejo de Residuos Sélidos Urbanos —
2016, o municipio de Lassance possui um aterro controlado e uma unidade de triagem

(galpao ou usina) gerenciados pelo proprio municipio desde 2004.

Com base no diagnéstico de Situacdo de Tratamento e/ou Disposicdo Final dos
Residuos Sélidos Urbanos Minas Gerais 2016, o municipio possui Autorizacéo
Ambiental de Funcionamento (AAF) em verificacdo para destinacao final dos Residuos
Solidos Urbanos (RSU). E conforme o diagndstico Destinacao final dos Residuos de
Servicos de Saude — RSS (Ano-base 2014), o municipio de Lassance é caracterizado

com “Dados inexistentes nas declaragdes enviadas a Feam em 2015”.

De acordo com o Plano de Regionalizacdo da Gestéo Integrada de Residuos Sélidos
para a Bacia do S&o Francisco (2010), a regionalizacdo para a gestdo de residuos
sélidos urbanos, a qual levou em conta os pilares socioecondmicos, de caracterizacao
de residuos e de logistica de transporte, incluia um Consércio Intermunicipal,
regulamentado pela Lei Federal N° 11.107/2005, que foi proposto e teve o protocolo
de inten¢bes assinado entre 15 (quinze) municipios mineiros, excluindo Lassance no
ano do estudo, sendo a sede do consorcio em Curvelo. O Consorcio de Saneamento
Béasico Central de Minas — CORESAB foi instituido em 2009 e recentemente elaborou
um diagnostico sobre a situacéo dos residuos nos municipios, bem como uma primeira
concepcgao e avaliagéo técnica e econdmica para a disposic¢ao final dos residuos dos

municipios consorciados.
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A Prefeitura Municipal realizou em maio de 2017 uma capacitacdo sobre destinacao
de residuos de saude para as equipes do Programa de Saude da Familia, da
Policlinica e de limpeza urbana do municipio. Isso evidencia 0 compromisso em

habilitar e desenvolver os recursos humanos envolvidos.
« Manejo das Aguas Pluviais e Drenagem Urbana

A Prefeitura do municipio concluiu em junho de 2017 uma reforma na infraestrutura
urbana, reparando meios fios, galerias de drenagem e caixa de passagem de agua
pluvial em ponto central na cidade. A obra foi necessaria pela destruicdo causada pela
agua da chuva nos ultimos anos. Tal reforma demonstra um nivel emergente deparado
e a responsabilidade em adequar a infraestrutura de drenagem urbana ao regime

pluvial intenso.

Em abril de 2018, apdés projeto hidroambiental do CBH Rio das Velhas que viabilizou
450 barraginhas nos municipios de Lassance e Varzea da Palma, a Prefeitura de
Lassance investiu na construcdo de mais 350 estruturas. A tecnologia social funciona
como bacia de contencédo na retencdo de enxurradas e infiltracdo de agua do solo. O
projeto do CBH havia contado com elaboracéo de diagnésticos, identificando fatores
de presséo sobre a regido, areas de recarga hidrica e de intervencéo e incluiu também
educacdo e mobilizacdo socioambiental. Espera-se que os resultados continuem

positivos.
6.4 Reunido inicial e principais desafios

6.4.1 Reunido de alinhamento Agéncia Peixe Vivo e HIDROBR

Para dar inicio ao projeto foi realizada uma reunido entre a Agéncia Peixe Vivo, a
equipe técnica da HIDROBR e a equipe de mobilizacdo do CBH Velhas dos
subcomités onde estdo inseridos 0s municipios relativos a esse projeto, no dia 14 de

novembro de 2018 na sede da Agéncia. O objetivo principal foi fazer o alinhamento
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tanto das questdes técnicas quanto das administrativas, bem como apresentar as

equipes envolvidas na elaboracéo dos planos. O momento é retratado na Figura 6.1.

Figura 6.1 - Reuni&o Agéncia Peixe Vivo

Fonte: CBH Rio das Velhas (2018).

6.4.2 Reuniao Inicial com a Prefeitura

A primeira reunido no municipio ocorreu no dia 22 de novembro de 2018 e contou com

a presenca dos profissionais listados na Tabela 6.2. A ata pode ser vista no Anexo B.

Tabela 6.2 - Participantes Reunido Prefeitura

Nome Cargo/Instituicéo

Paulo Elias Prefeito

Breno Secretério de Gestao

Caio Secretério de Obras
Eustaquio Secretario de Meio Ambiente
Vitor Queiroz HIDROBR

Bruno Carrara HIDROBR

Thais HIDROBR

Fonte: HIDROBR (2018).

Foi feita uma explanacao geral sobre a elaboracao do Plano, a origem do recurso fruto

da cobranca pelo uso da agua na bacia do Rio das Velhas e a contratacdo pela
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Agéncia Peixe Vivo. Em seguida foi discutida a situacdo do saneamento no municipio,
tanto da area urbana quanto das areas rurais. Foi designada ao Secretario de
Administracdo Breno ser a referéncia de contato do municipio, conforme a Tabela 6.3.
A Figura 6.2 retrata 0 momento.

Tabela 6.3 - Contato Municipal

Cargo Nome Telefone E-mail
Prefeitura - Secretario de :

- . Breno (38) 3759-1267 adm.lassance@gmail.com
Administracdo

Fonte: HIDROBR (2018).

Figura 6.2 - Reunido Prefeitura

Fonte: HIDROBR (2018).

Na parte da tarde foram realizadas visitas nos sistemas de agua, esgoto e residuos,
bem como locais com problemas de inundag¢do no municipio de Lassance.
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Conforme orientado, o municipio de Lassance elaborou o Decreto (Anexo C) que

institui o Grupo de Trabalho de Acompanhamento do PMSB. Seus membros podem

ser vistos na Tabela 6.4.

Tabela 6.4 - Membros do Grupo de Trabalho PMSB

Nome Instituicdo/Secretaria

Breno Ferreira de Almeida Secretaria Municipal de Gestéo e Governanga
Jorge Fagundes da Silva SAAE — Lassance

Caio Filipe de Paula Rodrigues Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Eustaquio Pinheiro da Silva Diretoria Municipal de Meio Ambiente

Solange Fernandes Costa Lucena Céamara Municipal de Vereadores

Edmar Leandro de Paula Céamara Municipal de Vereadores
Clemente Adriano da Silva Sociedade Civil Organizada
Gerson Ribeiro Sociedade Civil Organizada
Marleci Rodrigues da Silva Sociedade Civil Organizada

Carlos Humberto Ferreira Soares  Secretaria Municipal de Saude

Fonte: Prefeitura Municipal (2018).

6.4.3 Principais desafios identificados

ApOs primeira visita, reunido com representantes da Prefeitura, das prestadoras de

servi¢co, e conversas e entrevistas com moradores, foram levantados os principais

problemas, que deverdo merecer atencdo especial durante a elaboracdo do Plano

Municipal de Saneamento Basico. Trata-se de uma avaliagdo preliminar, uma vez que

o diagndstico permitira um aprofundamento quanto a situacdo do saneamento em

Lassance:

Insustentabilidade do SAAE;

Baixa seguranca hidrica e deficiéncias na infraestrutura de abastecimento de
agua;

Auséncia de infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto;

Solugéo para destinacao final dos Residuos Salidos;

Saneamento nas areas rurais;

Problemas com drenagem em alguns pontos da sede;

Auséncia de regulador;

Auséncia de Controle Social;

EXECUCAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO 29
= o A i
F pe'xe { Subcomité da
Bacia hidrografica T
HIDROBR VIVO Bacia hidrografica QiR EEAV LI



Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunica¢cdo do PMSB
Dezembro de 2018

e Falta de recursos para investimento, operacao e manutencéo dos sistemas de

saneamento.

As Figuras 6.3, 6.4 e 6.5 ilustram a situacdo do saneamento no municipio em cada um
de seus componentes, retratadas no dia 22 de novembro de 2018 durante a visita

preliminar.

Figura 6.3 - Estac&o de Tratamento de Agua

Fonte: HIDROBR (2018).

Figura 6.4 - Destinacéo final e separagéo para reciclagem de residuos solidos

Fonte: HIDROBR (2018).
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Fonte: HIDROBR (2018).
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7. MARCOS REFERENCIAIS PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO BASICO

Para a elaboracdo deste trabalho, alguns instrumentos sdo estrategicamente
elencados como marcos referenciais. De forma a dar coeréncia e base aos estudos e
propostas, destaca-se com relevancia cada um dos listados na Figura 7.1 como

divisores legais e institucionais, alguns deles ja antes mencionados neste documento.

Figura 7.1 - Marcos PMSB

Le i Fede ra I PIaI::aI\E:iSc::?de
11 .445/2007 Saneamento
Basico
PNSR PDRH

Plano Diretor de
Recursos Hidricos da
Bacia Hidrografica do
Rural Rio das Velhas

Programa Nacional
de Saneamento

DHAE oDS

Direitos Humanos a
Aguaeao
Esgotamento
Sanitario

Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentavel

Fonte: HIDROBR (2018).

A Lei Federal N° 11.445/2007, conforme ja apresentado, trouxe uma nova dinamica
ao setor do saneamento brasileiro, integrando a prestacdo do servico conceitos de

planejamento, fiscalizag&o e controle social.

Instituido pela mesma lei, o Plano Nacional de Saneamento Basico - Plansab (2013)
destaca a sustentabilidade dos servicos, assumindo a dimensao econémica, valoriza
escalas institucionais e territoriais de gestdo, construgcdo da intersetorialidade, e
possibilita conciliar eficiéncia técnica, econémica e eficacia social, controle social e

participacdo dos usuarios na gestdo dos servi¢cos, e sustentabilidade ambiental. A
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sustentabilidade econdmico-financeira pode ser assegurada com investimentos
regulares, estaveis e suficientes, e modelo de gestdo adequado, néo se limitando pela
cobranca aos usuarios. O estudo de viabilidade econémica dos servigos se faz, entéo,

um instrumento essencial.

Quanto ao principio de participacéo e controle social, ou a democratizacado da gestéao
dos servicos, o Plansab afirma que a gestédo dos servicos de saneamento da marco e
até determina a forma como eles séo organizados e geridos. Ela é tradicionalmente
limitada a dimensdo técnico-administrativa, sendo separada dos processos
socioecondmicos e politicos que a estruturam. Apesar de corresponder a uma tarefa
complexa, também em decorréncia da propria natureza do tema, que se confunde em
limiares politicos e técnicos, a construcdo de relagcbes entre cidadania,
governabilidade e o controle e a participacao social, buscam avancar na instituicdo de

praticas democraticas e exitosas em planejamento e execu¢cdo comuns.

Estabelecer um planejamento sistematico contemplando a integracdo de todos os
atores vai aléem das fronteiras econdémico-financeiras. Tomadores de decisdo devem
se capacitar continuamente ao monitoramento e acompanhamento da evolucédo de
resultados, mas, além disso, devem reagir a tempo e com resiliéncia para possiveis

mudancas de orientacdo no trabalho buscando o alcance dos objetivos propostos.

As diretrizes de regulacdo e fiscalizacdo dos servigos, que dizem respeito ao
estabelecimento, para prestadores, de regras gerais e verificacdo de cumprimento

efetivo das mesmas, também recebem destaque.

A gestdo multi e transdisciplinar das politicas publicas contempla um horizonte
integrado e garante efetividade estratégica através da articulacdo de planejamentos
associados. Tal critério é trazido pela Lei 11.445 como principio de intersetorialidade
e, para avaliar a politica municipal de saneamento, conforme proposta de Pereira
(2012), é crucial compé-la com: a politica urbana e o plano diretor; politicas de
habitacdo; planos recursos hidricos e de bacias; politica e plano de prevencdo de
riscos e desastres; politica de saude; protecdo do meio ambiente; combate a pobreza

e sua erradicacdo promocdao da igualdade racial; e politica de género.
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Desta forma, o municipio possui sua Lei Organica datada do ano de 1990. Esta
destaca como competéncia do municipio a promoc¢do de programas de moradia,
melhoria das condi¢cdes ambientais e de saneamento basico. Adicionalmente, declara
a elaboracdo de uma Politica Urbana voltada aos direitos de todo cidaddo e
incorporadora de programas de saneamento basico; a busca, através da Politica de
Meio Ambiente, do equilibrio sustentavel, promovendo o planejamento, controle e
fiscalizacdo do territorio; a regulacdo, com base na Politica Social, do servigo social,
promovendo a inclusdo; e a garantia, através da Politica de Saude, da eliminacéo de
riscos de doencas e do acesso universal e igualitario a promocao, protecdo e
recuperacdo da saude através de servicos de vigilancia epidemioldgica, sanitaria e

nutricao.

Além da Lei Organica, destaca-se na legislacdo existente:

e Lei 435/1983 — Dispbe sobre o Conselho de Defesa e Conservacdo do Meio
Ambiente — CODEMA e autoriza assinatura do Termo de Cooperacgao Técnica
entre a Prefeitura e a Copasa,

e Lei 1047/2010 — Dispbe sobre a politica de protecédo, de conservacao e de
controle do meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida no municipio de
Lassance;

e Lei 1095/2012 - Disp8e sobre a Politica Municipal de Saneamento Basico, cria
o Conselho Municipal de Saneamento e dé outras providéncias;

e Lei Complementar 1130/2014 — Institui o CAdigo Tributario do Municipio de
Lassance — Minas Gerais;

e CODIGO DE OBRAS E POSTURAS (2016).

Quanto a situagdo social do municipio, conforme dados do Censo 2010, 7,8% da
populacao vivia em situacado de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per
capita abaixo de R$ 70,00. Entre a populacdo total do municipio 5.040 (77,7%) séo
negros (ou seja, se autodeclararam pretos ou pardos). Entre os jovens, 1.301 (78,5%)
se autodeclararam negros. 87,2% dos jovens fora do Ensino Médio e 78% fora do

Ensino Superior sdo negros.
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Ainda de acordo com o Censo, ha 860 familias beneficiarias do Bolsa Familia. Elas
equivalem, aproximadamente, a 33,50% da populagéo total do municipio, e incluem
657 familias que, sem o programa, estariam em condicdo de extrema pobreza. A
cobertura do programa é de 124,82% em relacdo a estimativa de familias pobres no
municipio. Conforme estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econémica Aplicada
(IPEA), a cada R$ 1,00 transferido as familias do programa, o Produto Interno Bruto

(PIB) municipal tem um acréscimo de R$ 1,78.

Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Social, Lassance ja alcancou a
meta de atendimento do programa. O foco da gestdo municipal deve ser na
manutencao da atualizacdo cadastral dos beneficiarios, para evitar que familias que
ainda precisam do beneficio tenham o pagamento interrompido. A qualidade dos
dados cadastrais aumenta a possibilidade de que todas as familias pobres e

extremamente pobres do Municipio sejam beneficiarias do Programa.

A nivel de outras politicas sanitarias, o Programa Nacional de Saneamento Rural
(PNSR), estabelecido pelo Plansab, compde diretrizes e estratégias para o
saneamento em areas rurais do pais. Sendo a presenca de significativa area rural no
municipio em guestao, salienta-se o Programa como guia para adequacao a aspectos
locais e regionais. Além disso, diante do cenario de vulnerabilidade social, o
entendimento e adequacédo das possibilidades de implementacdo de servicos e
cobranca de tarifas por meio de instrumentos e investimentos alternativos, como

fundos municipais, contribui com os principios de universalizacao e equidade.

No contexto de bacia, o Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréafica do
Rio das Velhas estabelece agendas que elencam atividades atualmente
caracteristicas e potencialmente protagonistas nas regides. Levando em conta fatores
de relevancia e urgéncia, define-se como foco central do PDRH a Agenda Estratégica
Azul (relacionada ao grau de importancia dos aspectos qualitativos e quantitativos das
aguas da bacia e engloba a percepcéao populacional, referente a problematica da
bacia), voltando para a hermética de disponibilidade e qualidade dos recursos hidricos.
A extensa mancha urbana representada pela Regido Metropolitana de Belo Horizonte,
influenciadora da bacia como um todo, associada a concentracdo de atividade
industrial, identificam fatores consequentes na qualidade dos recursos hidricos,
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tornando, adicionalmente, a Agenda Estratégica Marrom (relacionada a situacdo da
urbanizacdo, associada ou ndo a industrializacdo) importante no cumprimento da

Agenda Estratégica Azul.

O PDRH prevé, para a Agenda Estratégica Marrom, acdes executivas voltadas ao
tratamento de esgoto sanitario; melhoria no sistema de informacdes; controle de carga
poluidora industrial e de carga difusa urbana; reducdo de perdas de agua no
abastecimento e ampliacdo deste, atendendo a populagéo desassistida; implantacédo
de aterros sanitarios e, posteriormente, coleta seletiva; recuperacao de lixbes e areas
degradadas industriais; aumento da eficiéncia do uso de agua na industria; e, mais
relevante neste contexto, implementacdo de Planos Municipais de Saneamento

Basico na bacia.

A perspectiva da universalizacdo e sustentabilidade, incorporando outros aspectos
fundamentais do direito humano a agua e ao esgotamento sanitario (DHAE) e dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) deve servir como alicerce para
formulacdo e implementacdo das politicas publicas, especialmente a nivel local,
inclusive nos planos de saneamento. Desta forma, serdo adotados como diretrizes

fundamentais neste estudo.

Direitos humanos sao todos aqueles que, quando garantidos, asseguram a dignidade
e a qualidade de vida. Em 2010, a Assembleia Geral da Organizacdo das Nacfes
Unidas (ONU) finalmente reconheceu o direito humano a agua e ao esgotamento
sanitario através da Resolucdo 64/292. Com principios equivalentes a outros direitos
humanos — como a ndo discriminacdo e igualdade; o acesso a informacdo e
transparéncia; a participacdo; a prestacdo de contas (accountability); e a
sustentabilidade — o direito a &gua e ao esgotamento sanitario engloba ainda principios
de disponibilidade; acessibilidade fisica; qualidade e seguranca; acessibilidade
econOmica; aceitabilidade, dignidade e privacidade.

O reconhecimento das Nag¢fes Unidas se da como respaldo positivo sobre todos os

setores da agua e do saneamento, apesar de que, diante de diferentes contextos e
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realidades, os principios ainda trazem consigo muitos desafios na garantia ao acesso

adequado a 4gua e ao esgotamento sanitario de maneira universal.

Em 2015, a adogéo dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel veio como um
reforco na concretizacao destes direitos. Com metas para o ano de 2030 e indicadores
periodicamente analisados, mencionam explicitamente os direitos humanos a agua e
ao saneamento. Além disso, outras questdes se relacionam, fazendo com que sejam
destacados o0s seguintes objetivos:
e Objetivo 1 - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os
lugares
e Objetivo 2 - Acabar com a fome, alcangar a seguranca alimentar e melhoria
da nutricdo e promover a agricultura sustentavel
e Objetivo 3 - Assegurar uma vida saudavel e promover o bem-estar para
todos, em todas as idades
e Objetivo 4 - Assegurar a educacao inclusiva e equitativa de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos
e Objetivo 5 - Alcancar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres
e meninas
e Objetivo 6 - Assegurar a disponibilidade e a gestdo sustentavel da agua e
saneamento para todos
e Objetivo 8 - Promover o crescimento econémico sustentado, inclusivo e
sustentavel, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos
e Objetivo 10 - Reduzir a desigualdade dentro dos paises e entre eles
e Objetivo 11 - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos,
seguros, resilientes e sustentaveis

e Objetivo 12 - Assegurar padrdes de producdo e de consumo sustentaveis

No objetivo de 4gua e saneamento, ressalta-se atencdo necesséria a populagdes
vulneraveis, reducédo da poluicéo, reutilizacdo segura e eficiéncia do uso da agua,
gestéo integrada dos recursos hidricos, protecéao de ecossistemas e fortalecimento do

envolvimento de comunidades locais.

37

EXECUCAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO

= e @ |
F peixe { Subcomité da .° .
HIDROBR VIVO Bacia hidrografica QiR EEAV LI



Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunica¢cdo do PMSB
Dezembro de 2018

Com o foco nas cidades, destaca-se a reducdo do impacto ambiental negativo com
atencdo especial a gestdo de residuos municipais e, no tocante a producdo e
consumo, o alcance do manejo sustentavel de produtos quimicos e residuos e reducéo

da geracdo destes através da prevencao, reducdo, reciclagem e reuso.

EXECUCAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO 38
=2 oo A 2
F pelxe { Subcomité da
Bacia hidrogréfica :
Ml mu?aa VIVO ol abedrlll CBH Rio das Velhas



Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa de Comunicacédo do PMSB
Dezembro de 2018

8. METODOLOGIA E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

De acordo com o que € recomendado para a elaboracdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico, atendendo as disposi¢des constantes no Termo de Referéncia,
a estruturacdo das atividades se dara conforme divisdo e cronograma dos produtos
esperados, sendo eles:
e PRODUTO 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagcdo Social e Programa
de Comunicacao do PMSB
e PRODUTO 2 - Diagnostico da Situa¢do do Saneamento Basico
¢ PRODUTO 3 - Prognostico, Programas, Projetos e A¢coes
e PRODUTO 4 - Mecanismos e Procedimentos para Avaliagdo Sistematica do
PMSB; e Acbes para Emergéncias e Contingéncias
e PRODUTO 5 - Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de
Informacdes Municipal de Saneamento Basico
e PRODUTO 6 - Relatério Final do PMSB - Documento Sintese

A seguir, € explorada a estruturacdo metodoldgica geral das atividades em cada
produto seguidas de descricdo detalhada. Na Tabela 8.1, apresenta-se a inter-relacao

e a sequéncia légica dos produtos e atividades.
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Tabela 8.1 -

Estruturacdo metodoldgica

Produto Atividades

PRODUTO 1

Plano de Trabalho, Programa de
Mobilizacdo Social e Programa de
Comunicacdo do PMSB

- Reunido Agéncia Peixe Vivo

- Reuniéo de Inicio Municipios

- Formacéao do Grupo de Trabalho

- Elaboracdo do Plano de Trabalho,
Mobilizacdo Social e Comunicac¢do Social
- Apresentacdo do Plano de Trabalho aos GTs

Programas de

PRODUTO 2
Diagnéstico da
Saneamento Basico

Situacdo do

- Planejamento e Coleta de Dados Secundarios

- Visita de Campo

- Elaboragéo do Relatério do Diagnéstico Técnico
- Apresentacéo da versao preliminar ao GT

- Audiéncia Publica Diagndstico

PRODUTO 3
Prognéstico, Programas, Projetos e
Acdes

- Elaboragéo do Progndstico

- Estudo de alternativas para a gestéao

- Elaboracg&o dos cenérios

- Elaborag&o dos Programas, Projetos e A¢les

- Hierarquizagéo das &reas de intervengdes prioritarias
- Apresentacédo da versao preliminar ao GT

- Audiéncia Publica Progndstico

PRODUTO 4
Mecanismos e Procedimentos para
Avaliacdo Sistematica do PMSB; e

- Elaboracdo de mecanismos e procedimentos para
avaliagdo sistematica do PMSB

Acdoes para Emergéncias e | - Elaboragdo de a¢Bes para emergéncias e contingéncias
Contingéncias
PRODUTO 5
Termo de Referéncia para a . .
= .' P - Elaboragéo do Termo de Referéncia para o Sistema de
Elaboragdo do  Sistema de ~ R
~ . Informagdes Municipais
Informacdes Municipal de
Saneamento Basico
PROELTOE  Elboragéo das minutss de
Relatério Final do PMSB - ¢

Documento Sintese

Fonte: HIDROBR (2018).

8.1

- Apresentacédo da versao preliminar ao GT
- Solenidade de entrega do PMSB

PRODUTO 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e

Programa de Comunicacao do PMSB

Refere-se ao planejamento de acdes e métodos a serem adotados na elaboracéo do

Plano Municipal de Saneamento Basico, apresentado neste documento. Inclui a

abordagem metodoldgica, descricdo de atividades previstas, cronograma, equipe, e

ainda a proposta de participacao social. Busca alocar recursos e definir diretrizes.
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e Reunido Agéncia Peixe Vivo
Apds o ato da assinatura do contrato, a diretoria da Agéncia Peixe Vivo promove uma
reunido de alinhamento com o corpo técnico da HIDROBR a fim de introduzir a
conducao dos trabalhos e esclarecer todas as premissas necessarias ao seguimento

bem-sucedido das atividades.

e Reunido de Inicio Municipios
Como parte da ambientacéo e reconhecimento dos sistemas e atores envolvidos, com
a intencao de direcionar as atividades do estudo, foi realizada uma reunido inicial no
municipio. Através do estabelecimento de contatos, foi apresentado com clareza a
equipe de gestdo municipal os assuntos e demandas do periodo de elaboracdo do
Plano, bem como responsabilidades posteriores, garantindo suporte politico ao seu

desenvolvimento.

e Formacéo do Grupo de Trabalho
Por meio de Decreto Municipal, a Prefeitura Municipal devera indicar um Grupo de
Trabalho (GT) do Plano Municipal de Saneamento Béasico, formado por representantes
da prestacdo de servico, do poder publico, sociedade civil e usuarios dos sistemas.
Este GT, através de um perfil participativo, serd responsavel pela operacionalizacao
do PMSB. Ele ainda contard com colaborag¢édo permanente da Agéncia Peixe Vivo para

pleno desempenho de suas funcoées.

e Elaboracdo do Plano de Trabalho, Programas de Mobilizacdo Social e
Comunicacéao Social

Com a finalidade de refletir o planejamento do Plano e o0 processo para sua

elaboracao, incluso etapas e atividades, cronograma e prazos, bases técnicas e

metodoldgicas, entre outros, elabora-se o documento conclusivo do Produto 1. Nele

também se fazem parte os Planos de Mobilizagdo e de Comunicacdo Social, para

garantia do envolvimento da populacdo e do exercicio da cidadania.

e Apresentacédo do Plano de Trabalho aos GTs
A primeira versdo do documento elaborada deve ser apresentada ao Grupo de
Trabalho com o objetivo de colher observacdoes e possiveis colaboracbes para
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conclusao efetiva do processo, que ainda contara com avaliacdo da Agéncia Peixe

Vivo.

8.2 PRODUTO 2 - Diagnhdstico da Situacdo do Saneamento Béasico

O diagnéstico da area de planejamento € realizado a partir de levantamento de dados
secundarios e coleta de dados primarios. Buscando elevado nivel de compreenséao do
funcionamento dos sistemas e dinamicas locais, checklists (encontrados no Anexo D)
devem ser preenchidos. Desta forma, é possivel aproximar da realidade e garantir
propostas e modelos mais adequados a situacdo do saneamento e necessidades

locais.

e Planejamento e Coleta de Dados Secundérios
O diagnostico deve se pautar em uma abordagem sistémica, cruzando informacoes
sociais, econémicas, ambientais e institucionais para caracterizacdo da situacao

anterior a implementacdo do PMSB.

Conforme disponibilidade e necessidade, deverao ser coletadas informacfes através
de dados de instituicbes municipais, estaduais, federais, e ndo governamentais,
buscando abranger: legislacdo local no campo do saneamento, salde e meio
ambiente; estudos, planos e projetos de saneamento basico; estrutura e capacidade
institucional existente para planejamento, prestacédo, fiscalizacdo e regulacdo dos
servicos e controle social; estudos de projecdo populacional; situacdo econbémica e

capacidade de pagamento dos usuarios; informacdes de politicas correlatadas.

Os seguintes bancos de dados sdo adotados: Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), Pesquisa Nacional de Saneamento Béasico (PNSB), Sistema
Nacional de InformacOes sobre Saneamento (SNIS), Sistema de Informacgdes do
Sistema Unico de Saude, Cadastro Unico dos Programas Sociais do Governo Federal,
Atlas do Desenvolvimento Humano, InfoSanbas, Atlas de Abastecimento Urbano de

Agua da Agéncia Nacional de Aguas. Maiores detalhes s&o abordados no item 9.
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e Visita de Campo
A HIDROBR realizara levantamento de dados primarios através da visita de campo.
Informacdes deverdo ser coletadas junto a localidades, domicilios, populacao,
unidades dos sistemas de saneamento existentes, cursos d’agua, vias publicas,
prestadores de servigos, entidades, entre outros. A obtencdo serd guiada por coleta
de dados, entrevistas, questionarios, reunides e outras metodologias adequadas. Sera
acompanhada de analise critica a situacao dos sistemas e de elementos elaborados

e disponiveis, como fotografias, croquis, mapas e tabelas.

A coleta de dados deve considerar a identificagcdo dos atores sociais e delineamento
basico de perfil e envolvimento com o saneamento basico; envolvimento de 6rgaos
responsaveis pelos servicos publicos de saneamento basico, de saude e do meio
ambiente, entidades de representacdo da sociedade civil, instituicdes de pesquisa,
ONGs e demais 6rgdos locais que tenham atuacdo com questdes correlatas; e
realizacdo de inspecfes de campo para a verificacdo e caracterizacdo da prestacao

dos servicos.

e Elaboracdo do Relatério do Diagnostico Técnico
Conforme coletas primérias e secundarias, o diagnostico ira englobar areas urbanas
e rurais, de modo a subsidiar a elaboracdo ou atualizacdo dos projetos técnicos
setoriais de saneamento basico: Abastecimento de Agua Potavel, Esgotamento
Sanitario, Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos, Drenagem e Manejo de

Aguas Pluviais Urbanas.

Abordando dados gerais do municipio, demografia urbana e rural e andlises
estratificadas, dados populacionais, vocacfes econbmicas, infraestrutura,
caracterizagdo geomorfolégica, climatolégica, hidrografica, hidrogeologica e
topografica, além das areas de interesse social, de protecdo ambiental, identificacéo
de areas de fragilidade sujeitas a inundacdo ou deslizamento, e consolidacado de
informacdes socioecondmicas, cartograficas, fisicos territoriais e ambientais

disponiveis sobre o municipio e regiao.
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Quanto a questao institucional, deve ser realizado um levantamento e analise de
legislacdo sobre saneamento basico, desenvolvimento urbano, saude e meio
ambiente, analise da infraestrutura para gestdo dos servicos nos quatro eixos,
identificag8o de contratos de concessao, analise da politica tarifaria, levantamento de
acOes Previstas nos Planos Plurianuais, reconhecimento de redes e 6rgéos para apoio
a projetos de educacdo ambiental, programas locais existentes de saneamento nas

areas correlatadas e de sistema de comunicacéo local e capacidade de difuséo.

A caracterizacdo do saneamento basico contemplara diagnostico do Abastecimento
de Agua Potavel, do Esgotamento Sanitario, da Limpeza Urbana e Manejo de
Residuos Solidos, da Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas. Serdo
englobados cobertura e qualidade dos servicos, consumo per capta de &agua,
existéncia de outorga para captacédo de agua e lancamento de efluentes, avaliacdo de
disponibilidade de mananciais, descricdo e avaliacdo dos sistemas existentes e
capacidade de atendimento, apontamento de novas alternativas, identificacdo de
projetos futuros, elaboracdo de mapas, caracterizagcdo por meio de indicadores
técnicos, operacionais e financeiros, diagndstico dos residuos gerados no territorio e
dos geradores, identificacdo de areas para disposicdo final, procedimentos
operacionais e especificagbes minimas, regras para transporte, definicdo de
responsabilidades, identificacdo de lacunas, inventario de atuacdo de catadores,
reconhecimento das formas de coleta seletiva (cooperativas, associacfes, entre
outros), informacéo de areas de risco, identificacdo de deficiéncias no sistema natural
de drenagem, a partir de estudos hidrolégicos, estudo de caracteristicas morfologicas
da bacia, andlise de processos erosivos, além de investigacfes e diagndsticos

complementares.

Por fim, sera realizado diagnéstico dos setores inter-relacionados ao saneamento
basico (desenvolvimento urbano e habitacdo, meio ambiente e recursos hidricos,

saude, entre outros considerados relevantes).
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e Apresentacédo da versao preliminar ao GT
A primeira versdo do produto elaborado deve ser apresentada ao Grupo de Trabalho
com o objetivo de colher observacdes e possiveis colaboragcdes para conclusao efetiva

do processo, que ainda contara com avaliacdo da Agéncia Peixe Vivo.

e Audiéncia Publica Diagnéstico
Sera desenvolvido um capitulo descritivo relacionado a Audiéncia Publica de
apresentacdo do Diagnostico do PMSB, incluindo estratégias de divulgacdo e
mobilizacdo adotadas, materiais produzidos, lista de presenca, fotos e ata com

aspectos discutidos, incluindo atendimento as colocac¢des dos participantes.

Deve conter também um relato sobre o encontro com o GT para a apresentacao

preliminar do produto.

8.3 PRODUTO 3 - Progndéstico, Programas, Projetos e A¢cdes

Partindo das necessidades identificadas no diagnostico, o produto envolve a
formulacdo de estratégias para alcance das metas do Plano. De maneira geral, inclui
a criacdo ou adequacao da estrutura municipal para planejamento, prestacdo dos
servicos, regulacao, fiscalizacao e controle social, além assisténcia técnica, promocéo

da gestdo associada via convénios ou consorcios.

Ainda contara com analise e selecdo de alternativas de intervencdo as condicdes

sanitarias, compatibilizando com politicas e estruturas institucionais existentes.

As projecdes serdo feitas de modo a serem previstas para o horizonte de projeto e
contemplando definicbes adequadamente detalhadas, a fim de possibilitar a

formulacéo de projetos técnico-operacionais na implementacéo dos servicos.

Por fim, relacionando oferta e demanda ao longo do tempo, sera definido um conjunto

de programas, projetos e a¢bes para alcance.
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e Elaboracdo do Prognéstico
E preciso iniciar com a realizacdo do estudo de projec&o populacional, a fim de balizar
estimativa de demandas e de capacidades, visando o periodo de 20 (vinte) anos e
programando revisdes de até quatro anos. A metodologia do estudo sera devidamente

apresentada, bem como sua adequacdo conforme outros estudos existentes.

A proposta de diretrizes e medidas estruturais e estruturantes deve ser o produto de
uma analise integrada, levando em conta a otimizacdo do sistema existente. Seréo
avaliadas, assim, alternativas para gestao dos servigcos de saneamento, respectivas
demandas, cenarios alternativos, compatibilidade entre déficits e proposicoes,
hierarquizacdo de &reas de intervencdo e definicAo de objetivos e metas,
acompanhados de indicadores. As solucbes dos sistemas e servicos apresentadas

apresentardo viabilidade técnica, econdmico-financeira e ambiental.

e Estudo de alternativas para a gestao
Por vezes, a intervengdo aos servicos de saneamento ndo sera dada de maneira
estrutural, mas de forma estruturante, envolvendo atividades de planejamento,

prestacao de servicos, regulacéo, fiscalizacao e controle social.

A avaliacdo e estudo de alternativas institucionais se faz efetivo para a otimizacdo e
garantia do funcionamento do sistema. Desta forma, serdo apresentadas analises para
cada componente de maneira critica, buscando apontar a melhor adequacédo a
realidade local, definindo ou criando 6rgdos competentes, e propondo cooperacées

regionais quando pertinente.

Destaca-se a adequacédo socioecondmica como ponto essencial a garantia do aceso

a todos ao saneamento basico, como pratica da tarifa social.

e Elaboracdo dos cenérios
Um cenéario é construido através de hipéteses criadas a partir do reconhecimento da
situacdo atual e perspectivas de eventos e acontecimentos. O estabelecimento de

alternativas para um futuro no que tange a realidade do saneamento municipal deve
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ser reflexivo e critico, a fim de contemplar distintas aspiracdes sociais e adequacéo

aos prazos estabelecidos.

Para o planejamento, é essencial a criacdo de futuros através de uma matriz de
interacao das variaveis relacionadas ao saneamento, como de cobertura dos servicos,
vislumbrando diferentes niveis de alcance e desenvolvimentos para as metas
propostas, de forma progressista a cenarios mais otimistas ou mais pessimistas,

baseando na abordagem do Plansab a estratégia de futuro.

e Elaboracdo dos Programas, Projetos e A¢cdes
Os objetivos trazidos no progndstico serdo detalhados e estruturados nesta etapa,
através de um conjunto de programas, projetos e acfes para seu alcance, sendo
divididos em Programas de Ac¢des Imediatas e Programas de A¢des do PMSB (curto
médio e longo prazo), sendo compativeis com os Planos Plurianuais e outros planos
governamentais, identificando possiveis fontes de financiamento e estratégias de

acompanhamento e integracao.

O Programa de Acbes Imediatas sera instrumento conector entre demandas de
servigos existentes na administracdo municipal e o Plano de Saneamento, de forma a

identificar, contemplar e avaliar sua conveniéncia com os estudos do PMSB.

Por sua vez, o Programa de Ac¢des considerando o horizonte de curto (1 a 4 anos),
médio (4 a 8 anos) e longo (8 a 20 anos) prazo atingindo todas as frentes do
saneamento. Apresentara, no minimo: definicdo de programas, projetos e acées com
estimativas de custos; estabelecimento de metas de curto, médio e longo alcance;
hierarquizacdo e priorizagdo; analise de viabilidade técnica e econémico-financeira;
definicdo de indicadores, nivel de qualidade e eficiéncia e de recursos humanos e
materiais necessarios para concretizacdo. Dentre as tematicas, deve promover o
direito a cidade, saude e qualidade de vida, sustentabilidade ambiental e melhoria do

gerenciamento, prestacao de servigcos e sustentabilidade.
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e Hierarquizacéo das areas de intervencgdes prioritarias
A partir de critérios de hierarquizacdo para intervencdes prioritarias em determinadas
areas do municipio, principalmente tangentes a investimento, as metas e 0s
programas, projetos e acdes serdo estabelecidos. Indicadores sociais, ambientais e

de salde guiardo a analise.

e Apresentacédo da versao preliminar ao GT
A primeira versdo do produto elaborado deve ser apresentada ao Grupo de Trabalho
com o objetivo de colher observacdes e possiveis colaboracfes para conclusao efetiva

do processo, que ainda contard com avaliacdo da Agéncia Peixe Vivo.

e Audiéncia Publica Prognaéstico
Sera desenvolvido um capitulo descritivo relacionado a Audiéncia Publica de
apresentacao dos Programas, Projetos e A¢les, incluindo estratégias de divulgacédo e
mobilizacdo adotadas, materiais produzidos, lista de presenca, fotos e ata com
aspectos discutidos, incluindo atendimento as colocagfes dos participantes.

Deve conter também um relato sobre o encontro dom o GT para a apresentacao

preliminar do produto.

8.4 PRODUTO 4 - Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistemética
do PMSB; e A¢cOes para Emergéncias e Contingéncias

Com a previsdo do estabelecimento de métodos de avaliacdo dos servicos de
saneamento basico, serdo desenvolvidas ferramentas quantitativas a subsidiar o

monitoramento da eficiéncia e eficacia da atividade de gestao.

Ainda, o produto contempla acBes para emergéncia e contingéncia de forma

preventiva e reativa, com o objetivo de garantir resiliéncia e perenidade ao sistema.

e Elaboracdo de mecanismos e procedimentos para avaliagdo sistematica do
PMSB
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Serao sugeridos mecanismos e procedimentos para o monitoramento e avaliacao dos
resultados do Plano levando em conta eficacia, eficiéncia e efetividade das acbes
programadas, e para a assisténcia técnica de 6érgdos municipais, regionais, estaduais
e federais.

O documento deve ainda conter procedimentos para 0 monitoramento e avaliacao dos
objetivos e metas e dos resultados de suas acdes, além de atividades para divulgar

mecanismos de controle social.

O Plano devera ser revisado, no maximo, a cada 4 (quatro) anos, e devem ser
definidos para coleta peridédica indicadores de indice de acesso, qualidade e
articulacdo com outras politicas urbanas. Serdo instituidos mecanismos de

representacdo da sociedade para tal monitoramento e acompanhamento.

e Elaboracdo de acbes para emergéncias e contingéncias
Toda possivel acdo gerada por uma ocorréncia fora da normalidade ou até extrema,
como aumento de demanda, falha operacional, contaminagéo, escassez decorrente
de longe estiagem, situacdes provenientes de desastres naturais, entre outros, requer
articulacdo imediata para conter e controlar os riscos e as possiveis consequéncias.
Neste sentido, como resposta e com a finalidade de manter a qualidade dos servicos,
preservar a integridade das pessoas e minimizar danos a propriedades e ao meio

ambiente, devem ser estabelecidas acdes para emergéncia e contingéncia.

Serdo estabelecidos Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos de
Demanda Temporaria; regras de atendimento e funcionamento operacional para
situacdo critica na prestacdo de servicos publicos de saneamento basico, inclusive
com adocdo de mecanismos tarifarios de contingéncia; e diretrizes para a articulacédo
com os Planos Municipais de Reducgéo de Risco e para a formulacado do Plano de

Seguranca da Agua.

8.5 PRODUTO 5 - Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de

Informacdes Municipal de Saneamento Basico
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Baseando-se em especificacoes desejadas e ferramentas acessiveis e eficientes, o
produto em questdo envolve detalhar conteldos a serem abordados para guiar a
Elaboragdo do Sistema de Informagdes Municipal de Saneamento Bésico. E prevista
a entrega de um banco de dados consolidado.

e Elaboracdo do Termo de Referéncia para o Sistema de Informac¢des Municipais
O Sistema de Informacdo Municipal de Saneamento Basico serd composto por
indicadores facilmente obteniveis, apuraveis e compreensiveis, além de confiaveis em
conteudo e fonte. Tais indicadores devem medir 0s objetivos e metas do Plano sobre

os servi¢cos de saneamento de forma eficiente, eficaz e efetiva.

O sistema deve ser projetado a atender diretrizes do Sistema Nacional de Informacao
em Saneamento (SNISA), ou, até sua disponibilidade, ter como referéncia o Sistema
Nacional de Informagdes sobre Saneamento (SNIS).

O sistema deve ser desenvolvido pela Prefeitura ou através da contratacdo de firma
especializada em software. Ainda é essencial conter banco de dados associado a
ferramentas de geoprocessamento, buscando facilitar a identificagédo de demandas e
0 processo de tomada de deciséo e resolucao de problemas relacionados aos servigos

de saneamento basico.

Compbem seus propositos o planejamento e execug¢do de politicas publicas; a
orientacdo da aplicacdo de recursos; a avaliacdo de desempenho dos servi¢os; o
aperfeicoamento da gestdo, elevando os niveis de eficiéncia e eficacia; a orientacao
de atividades regulatorias e de fiscalizacao; a contribuicdo para o controle social; e a
utilizacdo de indicadores como referéncia para comparacdo e para medicao de

desempenho no setor de saneamento brasileiro.

8.6 PRODUTO 6 - Relatério Final do PMSB - Documento Sintese

Consiste em um documento resumo dos produtos anteriormente descritos. Sua
finalizacdo configura-se na existéncia do Plano Municipal de Saneamento de

Lassance.
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e Elaboracdo do Relatorio Final
Como sintese dos produtos elaborados, se faz a materializacdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico. Este produto deve possuir linguagem acessivel e independéncia
para entendimento, uma vez que os anteriores se fardo componentes de andlises

técnicas mais profundas.

e Elaboracgdo das minutas de lei

Como anexo do Relatério Final, serdo ser apresentadas sugestdes administrativas
para implementacdo do Plano Municipal de Saneamento Basico e proposicdo de
minutas da legislacdo e regulacdo béasica referentes a Politica Municipal de
Saneamento Bésico, a saber: Minuta de Regulamento da Politica Municipal de
Saneamento Basico (traz o PMSB como anexo); Minuta de Regulamento dos Servigos
de Abastecimento de Agua; Minuta de Regulamento dos Servicos de Esgotamento
Sanitario; Minuta de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos
Residuos Sdlidos; e Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo de
Aguas Pluviais Urbanas.

e Apresentacdo da versédo preliminar ao GT
A primeira versdo do produto elaborado deve ser apresentada ao Grupo de Trabalho
com o objetivo de colher observacdes e possiveis colaboragcdes para concluséo efetiva

do processo, que ainda contara com avaliacdo da Agéncia Peixe Vivo.

e Solenidade de entrega do PMSB
Ao final de todo trabalho, sera organizada e realizada uma solenidade para entrega
do Plano Municipal de Saneamento Béasico, que devera contar com a presenca de
representantes da Prefeitura Municipal e do Comité de Bacia Hidrografica do Rio das
Velhas.
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8.7 FLUXOGRAMA

Avaliando todo processo de elaboracdo do PMSB, a Figura 8.1 apresenta possiveis
facilitadores e dificultadores em cada etapa de elaboracéo dos produtos previstos no
desenvolvimento do PMSB.
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Figura 8.1 - Fluxograma com facilitadores e dificultadores em cada etapa de construgdo do PMSB

P1-Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e
Programade Comunicagao do PIMSB

- Apoio daequipe de mobilizacio do -Formacio do Grupo de trabalho &
+ CBH Velhas;

comunidades;

publicacdo do decreto pela prefeitura;
- Participagdo do Grupo de Trabalho

- Identificacdo dos principaisatores nas
naprimeirareunio;
P2 — Diagndstico da Situagao de Saneamento Basico

- Contato direto com arealidade dos - Disponibilidade de dados;
municipes; - Extensdo do territorio e numero de
- Capacidade técnica e envolvimento das comunidadesrurais;

equipe;

Il

P3—Progndstico, Programas, Projetos e Agoes

- Conhecimento para identificacio de . Compat"ibilizagéo dos anseiosﬂda

possiveisfontes de financiamento; pozaulaqao com ahierarquizacao das

- Dindmicas para construcio dos T, i

cenariose hierarquizacio das acdes; 'Vi”ab”'dade econdmicado plano de
acdes

Fonte: HIDROBR (2018).
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9. BASES PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Guiado pela perspectiva da bacia hidrogréafica, considerando escalas temporais e
espaciais, a elaboracdo do trabalho serd fundamentada na analise e consisténcia de
dados secundarios e na aquisicdo de dados primarios. No caso de auséncia,

metodologias alternativas deverao ser propostas, assim como analises qualitativas.

De maneira geral, a elaboracdo do trabalho tera a seguinte base de dados,

apresentada na Tabela 9.1:
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Tabela 9.1 - Base de dados para elaboracdo do PMSB

Base de dados

Atlas de Abastecimento Urbano de Agua da Agéncia Nacional de Aguas

Atlas do Desenvolvimento Humano (www.atlasbrasil.org.br)

Cadastro Unico dos Programas Sociais do Governo Federal (www.mds.gov.br)

Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (cbhvelhas.org.br)

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) (www.cprm.gov.br)

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (www.copasa.com.br)

Consoarcio de Saneamento Basico Central de Minas (CORESAB) (diagnésticos e estudos)
Fundacgédo Estadual de Meio Ambiente (www.feam.br)

InfoSanbas — Dados abertos sobre o saneamento basico no Brasil (www.infosanbas.org.br)
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) (www.ibge.gov.br)

Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas (IGAM) (www.igam.mg.gov.br)

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) (inmet.gov.br)

Ministério do Meio Ambiente (www.mma.gov.br)

Organizacgdo das Nag6es Unidas (ONU) (www.nacoesunidas.org)

Pesquisa Nacional de Saneamento Béasico (PNSB) (www.ibge.gov.br)

Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do Rio das Velhas (PDRH)

Prefeitura Municipal (legislacéo e planos municipais)

Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR) (www.pnsr.desa.ufmg.br)

Projecdo da Demanda Demogréfica Habitacional, o Déficit Habitacional e Assentamentos Precarios
(www.cidades.gov.br)

Servico Autdnomo de Agua e Esgoto — Lassance (www.saaelassance.com.br)

Sistema de Informagdes do Sistema Unico de Saude (www.datasus.gov.br)

Sistema Nacional de Informac¢des em Saneamento (Www.shis.gov.br)

Estudos referentes a area de interesse, informacdes municipais, regionais, estaduais e federais
levantadas por outras organizacdes e demais fontes a serem acessadas durante a elaboragéo do

Plano Municipal de Saneamento Basico

Fonte: HIDROBR (2018).

Cabe destacar que a elaboragéo do Plano Municipal de saneamento deve ser feita
através da participacao e envolvimento de diversos atores, cujo conhecimento técnico,
vivéncia e opinidao formam bases para adequacéo da realidade local e garantia da
efetivacédo e continuidade do planejamento e atuacao.
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10. RESPONSABILIDADES

A elaboracdo do PMSB envolve diversas instituicbes e atores, nesse sentido, € de
suma importancia que as responsabilidades sejam bem delimitadas e que cada um
tenha clara compreensdo sobre seu papel no processo como um todo. A
responsabilidade de cada entidade pode ser vista na Tabela 10.1.

Tabela 10.1 - Responsabilidades das Entidades Envolvidas

Entidade Responsabilidades

Fonte: HIDROBR (2018).

A equipe HIDROBR responsavel pela elaborac¢éo do Plano Municipal de Saneamento
€ apresentada nas Tabelas 10.2 e 10.3.
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Tabela 10.2 - Equipe Chave PMSB

Especializacéo Atribuicdo de Tarefas
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Tabela 10.3 - Equipe de Apoio PMSB

Nome Especializacéo

Gustavo Luiz Souza da Conceigéo Profissional de Comunicagéo

Adriana Maria da Fonseca Rodrigues Aucxiliar Audiéncia Publica

Fernando Sales Gongalves Profissional de Letras

Lucas Martins Machado Engenheiro/Técnico de Campo

Stella Braga de Andrade Engenheira/Suporte Drenagem e Geoprocessamento
Rui Gabriel Modesto Souza Engenheiro/Suporte Agua e Esgoto

Carolina Silva Detino Engenheira/Suporte Orgcamento

Sofia Corradi Oliveira Estagiaria

Um dos principais gargalos na interacdo entre os diferentes atores envolvidos € a
disponibilizacdo das informagdes e documentos nos prazos acordados. Para que nao
haja problemas, a HIDROBR estabelecera contato constante com todos envolvidos,
nao apenas no intuito de efetuar cobrancas, mas principalmente para oferecer apoio

e suporte técnico, caso seja necessario.

O processo de entrega e aprovacdo dos documentos é apresentado na Figura 10.1 a

seqguir:
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Figura 10.1 - Fluxo de Aprovacdo de Documentos

GT Publica

Ajustes HBR
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Agéncia Peixe AIUSTES?
Wivo
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enviados para > )
Agéncia Peixe Vivo
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Entrega Final

Ag énc.ia Peixe APROVACAO
Vivo P
Agéncia Peixe

DOCUMENTO

APROVADO

AJUSTES?

AJUSTES HBR

REEMYIO PARA APROVAGAD

Fonte: HIDROBR (2018).
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11. CRONOGRAMA

Para atender os objetivos propostos no Plano de Trabalho, apresenta-se na Figura
11.1 o cronograma com a previsdo de datas de todas as atividades previstas.
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Figura 11.1 - Cronograma de atividades

Meses
Produto| Cédigo Atividade Data Inicio Data Término M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
Ql1|Q2|Q1|Q2|Q1|Q2|Q1|Q2|Q1|Q2|Q1|Q2|Q1|Q2|Q1|Q2|Q1|Q2|(Q1|Q2
1 Plano de Trabalho 12/11/2018 12/12/2018
1.1 Reunido de inicio 20/11/2018 22/11/2018
1 1.2 Elaboragdo do Plano de Trabalho 12/11/2018 12/12/2018
1.3 Elaborag¢do do Plano de Mobilizagdo Social 12/11/2018 12/12/2018
1.4 Elaborag3do do Plano de Comunicagdo Social 12/11/2018 12/12/2018
2 Diagndstico da situagdo do saneamento 12/11/2018 11/03/2019 -
2.1 Apresentagdo do Plano de Trabalho ao GT 12/12/2018 18/12/2018
2.2 Coleta de dados secundarios 12/11/2018 25/01/2018
2.3 Visita a campo 07/01/2019 18/01/2019
2 2.4 Elaboragdo do Diagndstico Técnico - Participativo 23/11/2018 01/02/2019
2.5 Envio Agéncia Peixe Vivo 04/02/2019 04/02/2019
2.6 Envio GT 11/02/2019 11/02/2019
2.7 Apresentac¢do da vers3o preliminar ao GT 18/02/2019 19/02/2018
2.8 Audiéncia Publica - Diagndstico 20/02/2019 21/02/2019
2.9 Entrega do Produto Diagndstico 21/02/2019 11/03/2019
3 Progndstico, Programas, Projetos e A¢des 12/03/2019 12/06/2019 -
3.1 Elaboragdo do Progndstico 12/03/2019 02/04/2019
3.2 Estudo de alternativas para a gestdo 03/04/2019 12/04/2019
3.3 Elaboragdo dos Programas, Projetos e Agdes 15/04/2019 26/04/2019
3 3.4 Hierarquizac¢do das ac¢des 29/04/2019 10/05/2019
35 Envio Agéncia Peixe Vivo 13/05/2019 13/05/2019
3.6 Envio GT 16/05/2019 16/05/2019
3.7 Apresentacgdo da vers3o preliminar ao GT 27/05/2019 28/05/2019
3.8 Audiéncia Publica - Progndstico 29/05/2019 30/05/2019
39 Entrega do Produto Progndstico 31/05/2019 12/06/2019
Mecanismos e Avaliagdo Sistematica do PMSB e .
a4 ~ PP P 13/06/2019 05/07/2019
Acgdes para Contingéncias e Emergéncias
4 4.1 Elaboragdo de mecanismos e avaliagdo sistematica 13/06/2019 28/06/2019
42 Elaboragdo de agBes para contingéncias e
emergéncias 01/07/2019 05/07/2019
Termo de Referéncia para elaborag¢do do Sistema
5 5 de Informag¢des Municipais 08/07/2019 19/07/2019
5.1 Elaboragdo do Termo de Referéncia 08/07/2019 19/07/2019
6 |Relatério final do PMSB - documento sintese 22/07/2019] 11/09/2019 ||
6.1 Elaboragdo do Relatdrio Final e das minutas de lei 22/07/2019 09/08/2019
6.2 Envio Agéncia Peixe Vivo 12/08/2019 12/08/2019
6 6.3 Envio GT 19/08/2019 19/08/2019
6.4 |Apresentac¢do da versdo preliminar ao GT 26/08/2019| 27/08/2019 Legenda:
Entre_ga do Relatério Final do PMSB e das minutas 05/09/2019 05/09/2019 Execugdo
6.5 de lei
6.6 [Solenidade de entrega do PMSB 09/09/2019 11/09/2019 Entrega

Fonte: HIDROBR (2018).
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12. PLANO DE MOBILIZACAO E COMUNICACAO SOCIAL

12.1 Introducéao

O Plano de Mobilizagdo e Comunicacao Social pretende assegurar as condi¢cdes para
a ampla e efetiva participacéo da sociedade civil e dos prestadores dos servigos, bem
como de outras instituicdes com interfaces com o saneamento. A participacdo dos
diversos segmentos sociais interessados — moradores, comerciantes, empresarios,
trabalhadores e produtores rurais, trabalhadores do saneamento, técnicos e
representantes de entidades que atuam na area de saneamento e de organismos de
defesa do direito da sociedade e dos cidadaos — fornece legitimidade ao processo de

planejamento.

A participacdo social é condi¢do indispensavel para concretizar o PMSB, pois nela
estdo inseridas as necessidades e anseios da populacdo; a leitura concreta da
realidade que se quer mudar; o direcionamento positivo dos conflitos de interesses,
com predominio dos interesses da maioria; as forcas favoraveis as mudancas
pretendidas e a motivagdo da comunidade em acompanhar, fiscalizar e exigir a

efetivacdo do Plano.

E importante ressaltar que o envolvimento da populacdo deve ser voluntario e
compromissado. Participar ndo se restringe a receber as informagdes e conhecer as
propostas. O processo de participacao social devera garantir aos cidadaos o direito de
propor e opinar diretamente sobre os temas em discussdo e de se manifestar nos

processos de decisao.

Assim, o Plano de Mobilizagcdo e Comunicagcédo Social, no ambito da elaboracéo do
PMSB do municipio de Lassance, busca a convergéncia de propésitos, a mediacao
de possiveis conflitos, a transparéncia dos processos decisorios e o foco no interesse

coletivo.

Nesse sentido, pretende-se garantir a disseminagdo e o0 amplo acesso as informacdes

em cada etapa de discussao e deliberacdo a todos os segmentos sociais em todas as
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etapas da elaboracdo do PMSB, incluindo a disponibilizacdo de canais para
recebimento de sugestfes e criticas e esclarecimento de duvidas e 0 acesso aos

estudos e aos resultados do diagnaostico.

Por fim, salienta-se que, ndo se pretende esgotar as possibilidades de mobilizacédo
social com este Plano, sendo que durante o processo de implementacdo do mesmo,

poderdo surgir novas estratégias de mobilizacao.

12.2 Objetivos

O Plano de Mobilizacdo e Comunicacdo Social objetiva definir instrumentos e
estratégias de que garantam as comunidades do municipio de Lassance 0 acesso a
informacéo e a participagcdo em todas as etapas da elaboracdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico, visando assegurar as condicfes necessarias para a sua

elaboracao, estimulando o controle social e garantindo a legitimacdo do PMSB.

Os objetivos especificos sao:

e Divulgar a elaboracdo do Plano de Saneamento Basico para o Municipio o
Diagnostico atual dos Servicos de Saneamento Basico e 0s Programas e Acbes
necessarias, em cada municipio.

e Sensibilizar a comunidade para participacdo das atividades referentes ao
PMSB;

e Orientar 0s municipes a responsabilidade coletiva na preservacdo e
conservacdo ambiental, por meio de uma reflexdo critica para o
desenvolvimento de valores praticos rumo as mudancas culturais e sociais
necessarias para ado¢do de uma politica de saneamento ambiental;

e Envolver a populacdo na discussdo das potencialidades e dos problemas de
saneamento ambiental no Municipio e suas implicacdes na qualidade de vida;

e Levantar diretrizes e propostas para solu¢des de problemas locais, através da
manifestagéo popular, a serem consideradas na construgéo dos diagnaosticos e

propostas do Plano.
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12.3 Metodologia

bY

Para promover o acesso a informagdo e a participagdo em todas as etapas da
elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico, a equipe de Mobilizacédo e
Comunicacéao Social adotara diversas técnicas e instrumentos para disseminacao das
informacdes relativas a Elaboracdo do Plano e para a sensibilizagdo da comunidade

em geral.

Além da distribuicdo estratégica de materiais graficos a mobilizacdo social continuada
através do contato direto com o publico alvo, com a utilizagédo de redes sociais e outros
canais de comunicacao e especialmente, com o apoio de agentes multiplicadores.
Nesse sentido, a interlocu¢édo Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Saneamento
Basico (GT-PMSB) sera de extrema importancia para o sucesso das acles

planejadas.

O Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Saneamento Basico (GT-PMSB) que sera
responsavel por garantir a operacionalizacdo do PMSB. Além disso, este GT-PMSB
também possui a finalidade de fazer prevalecer a constru¢cdo de um PMSB dotado de

um perfil participativo.

Para garantir o cumprimento dos objetivos propostos, o trabalho de Mobilizacdo e
comunicacdo social sera realizado considerando as seguintes etapas descritas a

sequir.

12.3.1 Mapeamento dos seguimentos e setores organizados da cidade

A primeira etapa consiste na identificacdo dos segmentos e setores organizados da
cidade, com o envolvimento dos diferentes segmentos (urbano e rural), por meio de
conversas com 0s representantes da prefeitura e membros do grupo de trabalho e

equipe de Mobilizacdo do Comité de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas.

Essa acédo seré essencial para elaboragédo do mailing, contendo os contatos telefénico
e-mails que poderao ser utilizados para divulgacado dos eventos e das informacdes

sobre a elaboracéo do PMSB.
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Ressalta-se, que o mailing sera atualizado periodicamente, conforme os contatos
estabelecidos ao longo da elaboracdo do PMSB e através dos contatos registrados

nas listas de presenca dos eventos realizados.

12.3.2 Capacitagéo e articulacdo com liderancas e membros do Grupo de
Trabalho

A capacitacao e articulagdo com liderancas e membros do Grupo de Trabalho (GT-
PMSB) e subcomités de bacia locais visa fortalecé-los como agentes permanentes de

divulgacéao e fiscalizacdo do PMSB nas comunidades.

Serdo realizadas 4 (quatro) Reunides de Alinhamento com o Grupo de Trabalho. As
reunides ocorrerdo em espacos publicos disponibilizados pela Prefeitura Municipal ou
parceiros e devem-se assegurar a participagcdo representativa de liderancas
comunitarias, municipes, sociedade civil organizada, representantes da Camara de
Vereadores, assim como a sociedade interessada, de modo a legitimar o processo
participativo na elaboracdo dos PMSB. Os locais e horéarios serdo definidos
posteriormente, conforme indicacdo/demanda dos integrantes do GT-PMSB.

As reunides serdo desenvolvidas na sede do municipio, onde a populacdo se
concentra na area urbana, e ha também maior concentracdo de entidades,
associacoes, além de propiciar a mobilidade de moradores dos distritos de forma mais
centralizada. Ressalta-se que, 0s encontros centralizados na sede objetivam a

otimizacao de recursos e tempo de execucado dos trabalhos.

Conforme determinado no TDR, a HIDROBR seréa responsavel pelo fornecimento de
lanches simples nestas reunides, visando o maior conforto e envolvimento dos

participantes.

Todas as reunides serdo documentadas por meio de atas e/ou relatorios, listas de

presenca e fotografias.
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As reunides estao estruturadas da seguinte maneira:

1° Encontro - Oficina de capacitacao e apresentacéo da proposta de elaboracéo
do PMSB: Considerando que os problemas de saneamento de uma localidade néo
sdo apenas de responsabilidade do governo, mas também da sociedade, a
mobilizacdo da sociedade em torno das questdes relacionadas ao saneamento € de
extrema relevancia. Assim, antes da execucdo das acbBes de mobilizacdo, €
necessario que se propicie um momento de apresentacdo e capacitagdo e
sensibilizacdo dos sujeitos sociais para o trabalho de informacédo e difusdo da
elaboracao dos planos. A 12 Reunido contemplara as seguintes etapas:
a) Capacitacdo: Plano Municipal de Saneamento Ba&sico: eixos tematicos,
desafios e perspectivas.
b) Apresentacdo do Plano de Trabalho, incluindo a metodologia estratégias de
atuacao e o cronograma de execucao do PMSB.
c) Realizacdo de Diagndstico Rapido Participativo por meio das técnicas de Word

Café e/ou elaboracéo de “Biomapas”.

2° Encontro: Apresentacdo da versao preliminar do Diagnostico (Produto 2),
discussdo e realizacdo dos alinhamentos necessarios. O documento contendo a
versdo preliminar do diagnostico serd encaminhada previamente, via e-mail, aos
integrantes do GT-PMSB para avaliacdo. Os mesmos teréo o prazo de 10 (dez) dias
corridos para realizarem, por escrito, as consideracfes necessarias. A equipe da
HIDROBR julgara a pertinéncia das mesmas para inclusdo e/ou ratificacdo do
documento antes do 2° Encontro. Se até a data do encontro ndo houver
manifestacfes, a equipe da HIDROBR seguirA com a apresentacdo da versao

preliminar do Diagndstico e norteard as possiveis discussoes.

3° Encontro: Discussdao dos cenarios propostos para o PMSB, apresentacdo da
versao preliminar do “Prognéstico, Programas, Projetos e Ag¢des”, e realizacdo dos
alinhamentos necessarios. O documento contendo a versdo preliminar sera
encaminhada previamente, via e-mail, aos integrantes do GT-PMSB, para avaliacéo.
Os mesmos terdo o prazo de 10 (dez) dias corridos para realizarem, por escrito, as

consideracdes necessérias. A equipe da HIDROBR julgara a pertinéncia das mesmas

66

EXECUCAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO

F peirxe { Subcomité da gl “e -
HIDROBR VIVO fratabobe el CBH Rio das Velhas



Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo do PMSB

Dezembro de 2018

para inclusdo e/ou ratificacdo do documento antes do 3° Encontro. Se até a data do
encontro ndao houver manifestacbes, a equipe da HIDROBR seguira com a

apresentacao da versado preliminar e norteara as possiveis discussoes.

4° Encontro: Apresentacdo do Relatério Final do Plano de Saneamento Basico e

planejamento da Conferéncia Municipal de Saneamento Basico.

12.3.3 Apresentacgéo, discussao e legitimacao das propostas

A apresentacao, discussédo e legitimagdo das propostas formuladas pela equipe
técnica, com base no acumulo dos processos participativos anteriores, ocorrera
através da realizacdo de Audiéncias Publicas e uma Conferéncia Municipal de

Saneamento Basico.

e Audiéncias Publicas

Conforme previsto no TDR, serdo realizadas 2 (duas) Audiéncias Publicas no
municipio. Essas audiéncias objetivam garantir a participacdo popular no processo de
elaboracdo do PMSB.

As Audiéncias Publicas devem envolver a comunidade e os diversos grupos de
interesse envolvidos, como representantes da Prefeitura, prestadores de servicos,

Associacdes de Moradores, dentre outras entidades.

As Audiéncias Publicas que servirdo para apresentar os resultados de duas etapas do
trabalho, sendo a primeira delas referente ao Diagnostico Atual dos Servicos de

Saneamento Basico e a segunda relativa a Divulgacdo dos Programas e Agbes

Necessarias.

Durante cada audiéncia, sera apresentada a minuta e os resultados dos estudos
técnicos que dardo subsidio para a elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento
Béasico. Os apontamentos seréo registrados e debatidos no sentido extrair elementos

que aperfeicoem o PMSB e fortaleca o seu aspecto democratico de construcao. Para
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coleta dos apontamentos serdo disponibilizados Formularios de Contribuicdes,
conforme ilustra a Figura 12.1 nos quais o interlocutor podera se identificar e registrar
sua contribuicdo. A audiéncia sera presidida pelo municipio que dara as boas-vindas
aos presentes e fara a apresentacao do projeto e do GT-PMSB, em tempo inferior a
50 minutos. Na sequéncia, a palavra sera do Comité de Bacia Hidrografica do Rio das
Velhas (CBH Rio das Velhas) e/ou do Subcomité de Bacia Hidrografica do Rio Guaicui
(SCBH Rio Guaicui), através de um representante convidado) Em seguida a empresa
executora apresentara os Planos desenvolvidos em tempo nao superior a 50 minutos.

Apos as apresentacdes dar-se-a inicio ao debate com os presentes.

Figura 12.1 - Modelo de Formulario de Contribui¢cdes

FORMULARIO DE CONTRIBUIGOES

Contribuigoes:

Questionamentos:

Fonte: HIDROBR (2018).

Todos os tramites legais para a realizacéo de cada audiéncia devem ser assegurados,
0 que inclui a ampla divulgacéo e participacao ativa do GT-PMSB na aprovacao final
da PMSB e suas formas de monitoramento e avaliacdo posteriores, bem como a

publicacdo da audiéncia em diario oficial e em jornal de grande circulagéo no municipio

68
EXECUCAO APOIO TECNICO APOIO INSTITUCIONAL REALIZACAO
= l % ”) @
F eirxe { Subcomité da .° N
= p Bacia hidrogréafica CBH Rio das Velhas
HIDROBR VIVO do Rio Guaicui 10 €



Produto 1 — Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Programa de Comunicagéo do PMSB

Dezembro de 2018

com no minimo 15 dias antes de antecedéncia. Serao utilizados recursos de Datashow

para a apresentacdo da Minuta do PMSB.

Além disso, a HIDROBR articulara com o municipio a melhor forma de assegurar que
haja transporte gratuito disponivel para que os municipes de regides mais distantes
possam comparecer as audiéncias e ainda sera responsavel pelo fornecimento de

lanche para garantir o maior conforto e envolvimento dos participantes.

As Audiéncias serao registradas por meio de atas, listas de presenca e registros
fotograficos. Os locais e horarios serdo definidos posteriormente, conforme

indicacdo/demanda dos integrantes do GT-PMSB.

e Conferéncia Municipal de Saneamento Basico

Essa atividade tem por finalidade a apresentacéo e entrega do produto final do Plano
Municipal de Saneamento Basico. Sera direcionada a toda a populacdo do municipio
para ampliar a discusséo sobre aspectos relacionados ao saneamento basico e devera
estimular o didlogo considerando a tradugéo do saber técnico e saber popular. Sera
um momento para celebrar a conquista do PMSB e seu significado para as
comunidades, visando incentivar a continuidade da participacdo cidadd na
implantacdo do PMSB e o fortalecimento da corresponsabilidade para a eficiéncia dos

sistemas de saneamento.

A Conferéncia Municipal de Saneamento Béasico devera ser realizada tendo como
orientacdo a seguinte programacao:

1) Apresentacao cultual de artistas locais;

2) Fala do CBH Rio das Velhas e SCBH Rio Guaicui;

3) Apresentacao da equipe da executora e dos realizadores;

4) Fala dos representantes da comunidade para reforgcar a importancia do papel

da sociedade na constru¢cdo do PMSB;
5) Apresentacao dos resultados obtidos;

6) Entrega formal da versao final do PMSB.
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O evento sera registrado por meio de ata e/ou relatério, listas de presenca e registros

fotograficos.

A HIDROBR sera responsavel pelo fornecimento de lanche para garantir o maior

conforto e envolvimento dos participantes.

12.3.4 Mecanismos de divulgacéo, repasse de informacdes e promocéo do

didlogo

A criacdo de mecanismos de disponibilizacdo, repasse e facilitagdo da compreenséo
das informacdes referentes ao PMSB objetiva estabelecer meios para que sociedade
possa contribuir nos trabalhos de elaboracdo do PMSB. Nesse sentido, serdo
produzidos uma série de materiais graficos com o objetivo de informar e convocar a

comunidade para participar ativamente da elaboragédo do PMSB.

Além das pecas impressas, serdo utilizadas redes socias, midias locais e um servico
de ouvidoria, especialmente criado para acolher as davidas e sugestdes da populacao

envolvida.

A seguir apresenta-se 0s principais mecanismos divulgacao, repasse de informacdes
e promocdo do didalogo que serdo adotados durante a elaboracdo do PMSB no

municipio de Lassance.

12.3.4.1 Instrumentos e Estratégias de Divulgacéo

Para garantir a ampla divulgacéo de todas as etapas da elaboracdo do PMSB, serdo
promovidas 4 (quatro) campanhas distintas:

a) Divulgacao do Plano Municipal de Saneamento Basico;

b) Divulgacao do Diagnoéstico Atual dos Servicos de Saneamento Basico;

c) Divulgacao dos Programas e Acdes Necessarias

d) Conferéncia Municipal de Saneamento Basico.
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Todo o material de divulgacédo e informacdo seguira as orientacdes do Manual de
Aplicacéo de Marca do Comité de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (CBH Rio das
Velhas) e sera previamente submetido a aprovacdo da Agéncia Peixe Vivo, antes da

sua producao e distribuicéo.

O publico alvo compreendera todos municipes, em especial os agentes que se
relacionam de forma mais concreta e imediata com a area de saneamento basico.
Assim, abrangem as organizacdes sociais, econémicas, profissionais, politicas,
culturais, liderancas comunitarias, movimentos sociais, conselhos municipais, entre

outros atores sociais.

A producéo e edicdo de materiais impressos foi escolhida como uma das estratégias
de divulgacdo, por seu registro mais duradouro, facilidade de distribuicdo e
armazenamento. Sera priorizada a producdo de materiais com textos sintéticos,
objetivos e complementados por imagens que ajudem na compreensao do contetdo.
Essa estratégia é complementada com outros instrumentos de comunicacdo social,

apresentados todos a sequir:

e Folder
Como instrumento impresso de divulgacao, traz de forma rapida, atraente e objetiva
as principais informacdes sobre o Plano Municipal e Saneamento. O folder do PMSB
descrevera resumidamente os seguintes contetdos:
a) Lei N°11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento
béasico;
b) Obrigatoriedade de elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento;
c) Importancia do saneamento béasico para a melhoria das condi¢des de vida da
populacao;
d) Importancia da participacéo da sociedade no processo de constru¢éo do Plano;
e) Descrigao sobre o CBH Rio das Velhas e fonte do recurso para elaboragao do
respectivo PMSB;
f) Objetivos, canais e formas de participacao.
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O folder devera ter um carater mais atemporal, isto €, que néo traga informacdes que
sejam superadas rapidamente durante o processo de elaboracdo do PMSB. Seréo
utilizados principalmente durante a campanha de Divulgacdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico. O material sera distribuido, preferencialmente, nas reunies e

em pontos estratégicos e de grande circulacao de pessoas.

A tiragem foi estimada a partir do quantitativo do publico alvo, ou seja, a populagéo
total do municipio. Procurou-se atingir, no minimo 10% da populagdo total, o
guantitativo para Lassance é de 1800 (oitocentas) unidades. O material sera produzido
em papel couché fosco 150 g, tamanho 29,7x21 cm, 4x4 cores. A Figuras 12.2 e 12.3
apresentam o modelo do folder.

Figura 12.2 - Modelo do folder (frente)

CBH Rio das Velhas

Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas

Velhas - CBH das Velhas
e Subcomités

+ O Comité da Bamia Hidrografica

PMSB

Plano Municipal de Saneamento Basico

T _:k" :_‘.RH‘—:";, B w—

pmsb@hndrobr com

ook www.facebook.com/Hidrobrpmsb
Acesse nossos produtos no site

www.cbhvelhas.org.br

Faca sua parte!

EXECUCAD APOIO TECNICO
= Y2

H Iﬁﬁ R pe|xe
RO VIVO

S comp REALIZACAO - i );CESS’E NOSSO PORTAL E REDES SOCIAIS

¢ por-.fentura constatados  em  sua Cbhvelhas org br
Sub -Lur*m Qi-,,,.,... ) :
By Ochhviodasvelhas

Fonte: HIDROBR (2018).
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Figura 12.3 - Modelo do folder (verso)

Melhorias propostas pelo
Plano de Saneamento
Basico (PMSB):

' Diretrizes do Comité da O que ¢ Saneamento Basico?
| Bacia Hidrograficado ° o3 _servicos,
Rio das Velhas - CBH

mfraestruturas €

ACESSO DE AGUA EM
QUANTIDADE E

; (@) que é o Plano de Saneamento QUALIDADE ADEQUADA. (
<= Basico (PMSB)?

O ESGOTO TRATADO
MINIMIZANDO A

' CONTAMINACAO DOS
CURSOS DE AGUA

atendimer

saneamer

Vecé Sabia?

1 = O esgoto sanitdrio sem tratamento e disposigdo
adequada contamina corpos didgua (rics, rachos,
lagos, entre outros)

AGUA DRENADA
PARA EVITAR
INUNDACOES.

2 - Depdsitos de rvesiducs sOldos em locals e
cordigles inadequadas podem contaminar as areas
de manancials, prejudicar a captaciio e demais uscs
da agua, favorecer a ocoméncia de enchentes por
cbsiruir as redes de drenagern, além de promover a
profiferagdo de vetores.

DISPOSTO
ADEQUADAMENTE.

3 - As inundagdes. por sua vez, podem interrcmper o
funcionamento do sistema de abestecimento de
agua acaretar & disseminaghc de doengas e
desalozar familias.

@ O LIXO REDUZIDO E

Fonte: HIDROBR (2018).

e Cartaz
Este instrumento impresso serd afixado de forma que seja visivel em locais publicos,
tendo como fungédo principal divulgar uma informagéao visualmente. Os cartazes do
PMSB, diferentemente dos folders, serdo temporais, trazendo informacdes acerca dos
eventos: Audiéncias Publicas e Conferéncia Municipal de Saneamento Basico.

Serdo afixados nas organiza¢cdes comunitarias, instituicbes parcerias na divulgacéo,
orgdos da administracdo publica, postos de saude, escolas, comércios, entre outros.
Serdo distribuidas 50 (cinquenta) unidades no municipio de Lassance. O material sera
produzido em papel couché 150g - Tamanho A3. A Figura 12.4 apresenta o modelo

do cartaz que sera utilizado.
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Figura 12.4 - Modelo de cartaz

CBH Rio das Velhas

Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

PMSB

Plano Municipal de Saneamento Basico

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas juntamente

com o Subcomité da Bacia hidrografica do Rio XXXXXXXX e a
Prefeitura Municipal de XXXXX, convidam a todos para:

12 CON FEREN CIA PUBLICA DE APRESENTACAO
DA SITUACAO DO SANEAMENTO BASICO DO

MUNICIPIO DE XXXXXXXX

DATA HORARIO ENDERECO

: JOOACOOOOOOOOOOON0K

Participe!
Ajude a construir uma cidade melhor!

ACESSE NOSSO PORTAL E REDES SOCIAIS

cbhvelhas.org.br
0fcbhﬁodasvelhas
EXECUCAD Am‘rr;lu;co REALIZAGAD
H AL €L
. IXe Y BT ey
HIE?EHH pvelvu mm‘M" nnmm

Fonte: HIDROBR (2018).
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e Banner
Instrumento de comunicagao impressa, tendo como objetivo a divulgacdo em espagos
fechados, os banners do PMSB serdo utilizados nos eventos para apresentar
visualmente as etapas do processo e sinteses dos estudos produzidos. O Banner tera
informagdes sobre o CBH Rio das Velhas e a fonte de recursos para elaboracao do

Plano Municipal de Saneamento Basico.

Estima-se a producédo de 1 (um) banner em lona 340g, no tamanho no tamanho

90x120 cm.

e Convites
Os convites produzidos serdo distribuidos virtualmente através dos e-mails e redes

socias. A Figura 12.5 apresenta 0 modelo de convite que sera utilizado.

Figura 12.5 - Modelo de convite

Execucdo Apoio Técnico Realizacdo
g pry .
CONVITE o -
m!a-;q. F\'ﬁ\l}(oe @l CBH Rio das Velhas

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas e a prefettura do
municipio de XOXOXXXXXXX, convidam para a solenidade da assinatura
Oficial do Termo de Compromisso para a Elaboracdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico, entre o CBHVelhas, Agéncia de
Aguas Peixe Vivo e as Prefeitura Municipal de Gouveia , no dia
FOOCCOOOKAX as 09hrs, na Camara de Vereadores do municipic de
KOOOXXXAKX, localizada na XXOOOOCMOGKK.

VENHA PARTICIPAR CONOSCO!
xx de fevereiro de 2019 - XXhXX as XXhXX

Rua x000000000000000000X, XXXXX
XXX KKHKIOOCOOHKKKAX
XXX000000X - MG

cbhvelhas.org.br

Rua dos Carijos, 150 — 102 andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30120-060

Fonte: HIDROBR (2018).

O modelo de texto é apresentado abaixo:
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‘O Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas e o Subcomité da Bacia
Hidrografica do Rio Guaicui, por meio do Prefeitura Municipal de Lassance, convidam
para a Audiéncia Publica de apresentacédo do Plano Municipal de Saneamento Béasico.
Data: 20 de fevereiro de 2019.

Horério: 8h

Local: Camara Municipal — Av. Nossa Sra. do Carmo, 365, Lassance/MG.”

e Carro de Som
O carro de som fara a divulgacdo em todo o territério da sede do municipio e no distrito
com maior concentracdo de pessoas. A divulgacdo ocorrera prioritariamente na

véspera e/ou antevéspera dos eventos. O modelo de texto é apresentado a seguir:

“O Comité de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas e o Subcomité Rio Guaicui, por
meio da Prefeitura Municipal de Lassance, convidam a populacdo a participar da
Audiéncia Publica, a ser realizada no dia 09 de fevereiro, das 19 as 22 horas, na
Camara Municipal — Av. Nossa Sra. do Carmo, 365, Lassance/MG. A Audiéncia tem
como objetivo a divulgagéo do diagndstico da situagdo do saneamento no municipio e

o fortalecimento da participacao social. Participe deste evento!”

A Tabela 12.1 apresenta a dinamica da divulgacdo para cada evento (Audiéncias

Publicas e Conferéncia Municipal de Saneamento Basico).

Tabela 12.1 - Dinamica de divulgagao carro de som

Municipio Horas de divulgacdo na sede Horas de divulgagao no distrito

Lassance 8 horas 3 horas
Fonte: HIDROBR (2018).

e Faixas
Para divulgacdo das audiéncias publicas e Conferéncia Municipal de Saneamento
Basico, serdo afixadas nas ruas na sede do municipio e no distrito com maior
populacdo, em pontos com fluxo alto de pessoas, varias faixas de tecido no formato
4x0,80 cm, com dindmica de distribuicdo conforme Tabela 12.2. As faixas deverao ser
afixadas com antecedéncia minima de 7 dias. O modelo de texto para faixa é

apresentado a seguir:
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“Venha participar da 12 CONFERENCIA DE SANEAMENTO BASICO do Municipio de

Lassance, dia 2 de agosto, as 19 horas, na Camara Municipal.”

Tabela 12.2 - Dinamica de distribuicdo de faixas

Municipio Quantidade de faixas na sede Quantidade de faixas no distrito

Lassance 4 unidades 1 unidade
Fonte: HIDROBR (2018).

e Redes Sociais

A Agenda dos eventos que integram a Elaboracdo do PMSB, incluindo as Audiéncias
Pubicas, Reunides com o GT - PMSB, Conferéncia Municipal de Saneamento Basico
e outras atividades que possam ser consideradas relevantes, serdo divulgadas através
das redes sociais mantidas pela Prefeitura Municipal de Lassance, propondo a
Fanpage do Facebook: “Prefeitura Municipal de Lassance”, disponivel no link:
https://www.facebook.com/prefeituradelassance/ e o aplicativo WhatsApp. A
divulgacdo também sera realizada através do site e redes sociais do CBH Rio das
Velhas.

Além da divulgacdo das agendas dos eventos, serdo veiculadas, periodicamente,
diversas noticias sobre a elaboracédo do PMSB, juntamente com a divulgacao de todos

0s canais e formas de participacéo no processo de elaboracdo do PMSB.

e Relacionamento com a Imprensa Local
Os veiculos de comunicacdo tém um papel fundamental na constru¢do da opiniao
publica, uma vez as mudancas sociais s6 acontecem quando sao entendidas e
consideradas desejaveis por muitas pessoas. Dessa forma, é essencial estabelecer
um canal de dialogo junto aos jornalistas aberto a discussédo e a abordagem dos temas
relacionados ao saneamento béasico. Para tanto, sera necessario identificar os
veiculos com os quais se pretende trabalhar durante a elaboragédo do PMSB, tais como
jornais e radios locais. Posteriormente, sera elaborado um mailing, lista de contatos
sobre veiculos de comunicacdo, contendo nomes, telefones, fax, e-mails, cargos e
editorias dos jornalistas. Também é desejavel reunir informagdes sobre quais dias e

horéarios acontece a reunido de pauta, momento quando sdo fechados os assuntos
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gue serdo tratados, e quem é o responsavel por receber as sugestdes de pauta. Esta
prevista a elaboracdo de comunicados de imprensa (releases), para informacdes
sobre 0 andamento do PMSB, bem como comunicar a agenda dos eventos. Além dos
releases, serdao solicitados pedidos de pauta para agendamento de entrevistas e
cobertura dos principais eventos, como as Audiéncias Pubicas e Conferéncia

Municipal de Saneamento Basico.

12.3.4.2 Divulgacgao do Plano Municipal de Saneamento Bésico

Para a divulgacédo do PMSB serdo utilizados folders, cartazes, divulgagéo através dos
sites e redes sociais da Prefeitura Municipal. Pretende-se contar com o apoio de

diversos agentes locais para a multiplicacdo das informacdes.

O Quadro 12.1 apresenta a Ficha de Justificativa de Escolhas Técnicas para a

divulgacao do Lancamento do PMSB.

Quadro 12.1 - Ficha de Justificativa de Escolhas Técnicas para a Campanha de
Divulgacao para o Lancamento do PMSB no Municipio de Lassance

Data de Inicio da Divulgacéo: 01/02/2019

Data de Término da Divulgacao: -

Recurso a serem utilizados Quantitativo sugerido Custo estimado
1- Folder 1000 unidades R$ 790,00
2- Cartaz 100 unidades R$ 250,00

Thais Oliveira Vicente Alves

Profissional Responsavel pelos trabalhos
de Mobilizacdo Social

Fonte: HIDROBR (2018).

12.3.4.3 Divulgacao do Diagnostico dos Servigos de Saneamento
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A divulgacdo do Diagndstico Atual dos Servicos de Saneamento Basico ocorrera
através de uma Audiéncia Publica. Para divulgacdo da Audiéncia, serdo utilizados,

cartazes, convites virtuais, faixas e carro de som.

O Quadro 12.2 apresenta a Ficha de Justificativa de Escolhas Técnicas para a

divulgacédo do Diagndstico dos Servicos de Saneamento Basico.

Quadro 12.2 - Ficha de Justificativa de Escolhas Técnicas para a Campanha de
Divulgacéo do Diagndéstico atual dos Servigos de Saneamento Basico no
municipio de Lassance

Data de Inicio da Divulgacao: 01/02/2019

Data de Término da Divulgagédo:  --

Data da Audiéncia Publica: 23/02/2019
Capacidade dg lugares 100 lugares
recomendada:
Local da Audiéncia Publica: A definir
Recurso a serem utilizados Quantitativo sugerido Custo estimado

1- Convite Virtual - -

2- Cartaz 50 unidades 130,00
3- Faixa 04 unidades 240,00
4- Carro de som 12 horas 520,00

Thais Oliveira Vicente Alves

Profissional Responsavel pelos trabalhos
de Mobilizagéo Social

Fonte: HIDROBR (2018).

12.3.4.4 Divulgacdo dos Programas e A¢cdes Necessérias

A divulgacéo dos Programas e A¢des Necessarias ocorrera através de uma Audiéncia
Publica. Para a divulgacdo da Audiéncia, seréo utilizados, cartazes, convites virtuais,

faixas e carro de som.

O Quadro 12.3 apresenta a ficha de justificativa de escolhas técnicas para a

divulgacdo dos Programas e Acdes Necessarias.
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Quadro 12.3 - Ficha de Justificativa de Escolhas Técnicas para a Divulgacéo
dos Programas e A¢Bes Necesséarias no Municipio de Lassance

Data de Inicio da Divulgacao: 19/05/2019

Data de Término da Divulgacédo:  --

Data da Audiéncia Publica: 30/05/2019
Capacidade dg lugares 100 lugares
recomendada:
Local da Audiéncia Publica: A definir
Recurso a serem utilizados Quantitativo sugerido Custo estimado

1- Convite Virtual - -

2- Cartaz 50 unidades 130,00
3- Faixa 04 unidades 240,00
4- Carro de som 12 horas 520,00

Thais Oliveira Vicente Alves
Profissional Responsavel pelos trabalhos
de Mobilizacdo Social

Fonte: HIDROBR (2018).

12.3.4.5 Divulgacédo da Conferéncia Municipal de Saneamento Basico

Para a divulgacédo da Conferéncia Municipal de Saneamento Basico, serdo utilizados,

cartazes, convites virtuais, faixas e carro de som.

O Quadro 12.4 apresenta a ficha de justificativa de escolhas técnicas para a
divulgacdo da Conferéncia Municipal de Saneamento Béasico
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Quadro 12.4 - Ficha de Justificativa de Escolhas Técnicas para a Divulgacao da
Conferéncia Municipal de Saneamento Basico

Data de Inicio da Divulgacéo: 01/09/2019

Data de Término da Divulgacéo: --
Data da Conferéncia Municipal

L 12/09/2019
de Saneamento Basico:
Capacidade d.e lugares 100 lugares
recomendada:
Local da Audiéncia Publica: A definir
Recurso a serem utilizados Quantitativo sugerido Custo estimado
1- Convite Virtual - -
2- Cartaz 50 unidades 130,00
3- Faixa 04 unidades 240,00
4- Carro de som 12 horas 520,00

Thais Oliveira Vicente Alves
Profissional Responsavel pelos trabalhos
de Mobilizagéo Social

Fonte: HIDROBR (2018).

12.3.4.6 Servico de ouvidoria do PMSB

Na ouvidoria, o cidaddo podera expressar suas opinides e realizar questionamentos
quanto ao PMSB. A ouvidoria funcionara a partir do segundo més desde o inicio da
contratacdo. Havera um numero de telefone e um e-mail para que a populacdo do
municipio possa estabelecer contato. As ligacdes serdo atendidas, nos dias Uteis, das
8:00 as 17:00.

Os contatos da Ouvidoria sao os seguintes:
e Telefone: (31) 3504-2733

e e-mail: pmsb@hidrobr.com
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13. REUNIAO PARA APRESENTACAO DO PLANO DE TRABALHO

A reunido para apresentacao do Plano de Trabalho ao Grupo Técnico para Elaboracéo
do Plano Municipal de Saneamento Basico de Lassance ocorreu no dia 18 de
dezembro de 2018, no periodo de 13:00 as 15:00, na Estacao Ferroviaria do Municipio
Localizada na rua na Av. Frankilin Quinta e Silva, S/N, Centro.

Estiveram presentes 14 (quatorze) pessoas, dentre representantes da empresa
HIDROBR, membros do GT-PMSB e outros convidados, conforme lista de presenca

apresentada no Anexo E.

A reunido foi conduzida por Vitor Queiroz, representando a HIDROBR, que iniciou com
breve contextualizac@o da Lei Nacional do Saneamento Bésico (Lei 11.445 de 2007).
Na sequéncia, explicou a metodologia que serd adota para elaboracdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico, bem como a fonte de recursos para a elaboragéo
do mesmo. Posteriormente, apresentou o Plano de Trabalho, detalhando cada produto
gue sera entregue. Para finalizar, conduziu uma discussao entre os participantes com
0 objetivo de compreender as expectavas sobre a elaboragéo do Plano Municipal de
Saneamento Basico e a percepcédo acerca dos principais problemas relacionados ao

saneamento.

Elio Domingos, Mobilizador do Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas, esteve
presente e explicou a dindmica do CBH Rio das Velhas e dos Subcomités e a origem
dos recursos para a elaboracdo do PMSB.

A Figura 13.1 apresenta alguns momentos da Reunido. A ata é encontrada no Anexo
F.
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Figura 13.1 - Reunido com Grupo Técnico para Elaboracéo do Plano Municipal
de Saneamento Béasico de Lassance

Fonte: HIDROBR (2018).
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ANEXO A - TERMO DE COMPROMISSO



’ 3 AGENCIA
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ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO

CBH Rio das Velh

Termo de Compromisso que entre si
celebram o Municipio de Lassance, a
Associacdo Executiva de Apoio a Gestio
de Recursos Hidricos Peixe Vivo -
Agéncia Peixe Vivo e o Comité da Bacia
Hidrogrdfica do Rio das Velhas.

O Municipio de Lassance, pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ n°
18.279.123/0001-68, com sede na Rua Nossa Senhora do Carmo, 726, bairro Centro,
neste ato representado pelo prefeito, Senhor Paulo Elias Rodrigues, brasileiro, casado,
professor, residente a Rua Elpidio Soares Dias, 496, bairro Centro, CEP 39.250-000,
CPF n® 826.747.366-15, portador da Carteira de Identidade n° MG 6.215.898, expedido
pela SSP-MG, conforme ato de posse ora anexo, a Associacio Executiva de Apoio a
Gestdo de Recursos Hidricos Peixe Vivo - Agéncia Peixe Vivo, associagdo civil,
pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, entidade delegatéria de funcdes
de agéncia de bacia por meio do Contrato de Gestdo n° 014/2010 firmado com a
Agéncia Nacional de Aguas - ANA, situada a rua dos Carijoés n° 166, 5° andar, Centro,
Belo Horizonte/MG, CEP 30.120-060, CNPJ/MF n° 09.226.288/001-91, representada
legalmente pela Senhora Célia Maria Brandio Froes, brasileira, casada, engenheira
quimica, portadora do CPF n° 463.217.646-04, documento de identidade n° M-
1.414.806, expedido pela SSP-MG, residente na rua Guaratinga n° 77, Belo Horizonte-
MG, e o Comité da Bacia Hidrografica do rio das Velhas, doravante denominado
CBH Rio das Velhas, representado pelo seu Presidente Marcus Vinicius Polignano.
portador do CPF n° 456.609.136-87, documento de identidade n° M705677, expedido
pela SSP-MG, residente na rua Dom Joaquim Silvério, n° 984, Belo Horizonte-MG.
resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso para elaboracdo do Plano
Municipal de Saneamento Bésico (PMSB), considerando:

- A cobranga pelo uso da 4gua gera recursos para investimentos na propria
bacia hidrografica;

i- O Plano de Recursos Hidricos da bacia do rio das Velhas e o Plano
Plurianual de Aplicagdo (PPA) da bacia do rio das ‘Velhas ordenaram

investimentos para elaborag@o de Planos Municipais de Saneamento Bésico
na bacia;

Sujeitando-se, no que couber, as disposi¢des legais e aplicaveis, mediante as clausulas e

condi¢des a seguir, a Agéncia Peixe Vivo, a Prefeitura Municipal de Lassance e o CBH
Rio das Velhas firmam o seguinte:




=7
e
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto firmar a cooperagéo entre a Agéncia
Peixe Vivo, o Municipio de Lassance e 0 CBH Rio das Velhas com vistas a elaboracgio
do seu Plano Municipal de Saneamento Bésico, com recursos arrecadados com a
cobranga pelo uso da agua na bacia hidrogréfica do rio das Velhas, a ser licitado,

supervisionado e acompanhado pela Agéncia Peixe Vivo, e apoiado e validado pelo
municipio.

Para a efetivacdo da contratacio do PMSB pela Agéncia Peixe Vivo, 0 Municipio

de Lassance afirma ndo possuir PMSB elaborado nos moldes da Lei Federal n°
11.445/2007 e ndo dispor de recursos de outras fontes para a sua elaboracio.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

I. Compete a Agéncia Peixe Vivo:

a)  Elaborar o Ato Convocatério e o Termo de Referéncia para contratagdo do
PMSB;

b)  Acompanhar e supervisionar a entrega dos produtos especificados, dispondo

equipe técnica qualificada, em conformidade com as exigéncias legais, para
desenvolvimento dos trabalhos;

¢) Efetuar os pagamentos a contratada, mediante validagdo dos produtos
entregues;

d)  Garantir a operacionaliza¢do dos trabalhos até a conclusdo da versdo final
do Plano Municipal de Saneamento Bisico. -

II. Compete a0 Municipio:

a)  Assinar o presente Termo de Compromisso, assumindo as responsabilidades
cabiveis, previamente a contratacdo do PMSB;

b)  Fornecer suporte técnico e disponibilizar informagdes e documentagiio
necessarias a adequada execugo dos trabalhos;

¢) Indicar técnicos dos érgios e entidades municipais e dos prestadores de
servigos da area de saneamento e de 4reas afins ao tema para, em conjunto
com a equipe da Agéncia Peixe Vivo e da empresa contratada, compor o

Grupo de Trabalho (GT), instancia responsavel pela operacionalizacio do
processo de elaboragdo do PMSB;

d) Indicar, por meio de Decreto Municipal, um Grupo de Trabalho para o
Plano Municipal de Saneamento Basico, instancia consultiva e deliberativa
responsavel pela condugéo da elaboragio do PMSB. Este GT deve ser
constituido por representantes das instituigdes publicas e civis relacionadas
ao saneamento, bem como por representantes de organizagdes da sociedade
civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos sociais, ONGs),
além de representantes dos conselhos municipais, da Camara de Vereadores,

do Ministério Publico e outros;




CBH Rio
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e)  Disponibilizar espago fisico e apoiar a realizagdo das reunides e consultas
publicas previstas;

o 6k

Velhas ;

as

f)  Apoiar as a¢des de divulgaciio de todo o processo de elaboragio do Plano.

g) Ao final dos trabalhos, viabilizar a aprovacdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico na CAmara Municipal de Vereadores;

h)  Zelar pela divulgacdo do trabalho e execucdo dos Programas, Projetos e
Acgdes propostos, apos a finalizacio do PMSB.

[II. Compete ao CBH Rio das Velhas:

a) Apoiar as a¢des de divulgacio de todo o processo de elaboragdo do Plano.

b) Participar das reuniGes de planejamento com as partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo da vigéncia do presente Termo de Compromisso sera correspondente 2 vida ttil
do objeto do contrato, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser alterado
desde que haja concordancia entre as partes, o que sera feito mediante termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA - DO ACOMPAN HAMENTO

Ficam assegurados aos participes os direitos de acompanhar toda a execucdo dos

trabalhos desenvolvidos, assim como questionar quaisquer eventualidades que
desvirtuem o caréter intrinseco do mesmo.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Todos os gastos com a execucdo do objeto avencado ficam a cargo da Associagdo
Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréficas - Peixe Vivo, estando o
Municipio desonerado com as despesas, exceto aquelas despesas inerentes ao

cumprimento das obrigagdes assumidas neste Termo de Compromisso, em especial
aquelas contidas na clausula segunda, inciso II.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERACAO

O presente Termo podera ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, através de termos
aditivos objetivando o seu aprimoramento.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E DA RENUNCIA

O presente Termo podera ser rescindido a qualquer tempo, por dentncia de qualquer
dos participes, comunicada ao outro, por escrito com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias, bem como pela inadimpléncia de suas cldusulas e condi¢des, independentemente

de interpelacio.




O\GENCIA

peixevivo CBH Rio das Velhas

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICACAO

A Prefeitura Municipal de Lassance providenciara até o quinto dia Wtil subsequente &
assinatura do presente Termo de Compromisso, a publicacdo, em forma de extrato, no

Diario Oficial competente, em obediéncia ao paragrafo unico do art. 61, da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA NONA - DO FORO

Para dirimir quaisquer duvidas durante a vigéncia deste Termo de Compromisso, fica
eleito o Foro da comarca de Belo Horizonte-MG.

E por estarem justos e compromissados com as clausulas e condi¢des aqui pactuadas,
assinam as partes do presente Termo de Compromisso em 03 (trés) vias de igual teor e

forma, perante as testemunhas abaixo identificadas, para que produzam os necessérios
efeitos legais.

elo Horizonte, 19 de janeiro de 2018.

P
1
S

o Elias Rodrigues
Prefeito tet e Lassance

A

Célia Maria Brando Froes
Diretora Geral da Agéncia Peixe Vivo

i

Marcus Vinjefus Polignano
Presidente do Comité da BacfaHidrografica do Rio das Velhas

Testemunhas:
Aou a1 i € Bidi(a. @ﬂb’v\ LU\/Q

Nome: L J,L/‘Ac Nome: ‘\j‘
CPF: mﬁm CPF: \q{j(()@ YYyb -gl

RG: H9.13% 15| rRG:  MI3Y4%¥%




ANEXO B — ATA REUNIAO INICIAL COM PREFEITURA



Ata de Reuniao

Data: 22 de novembro de 2018

Participantes

Nome Orgao Assipatura
Paulo Elias Rodrigues Prefeitura de Lassance @: A7
Breno Ferreira Prefeitura de Lassance - [ ;
Eustaquio Pinheiro Prefeitura de Lassance

Caio Rodrigues Prefeitura de Lassance T %
Thais Alves HIDROBR )

Vitor Queiroz HIDROBR il |
Bruno Carrara HIDROBR ﬂ'/‘;,,,é& A

Assuntos discutidos

Foi feita uma introducao pelo coordenador Vitor Queiroz (HIDROBR),
onde foi abordada a origem do recurso que esta financiando o projeto
(CBH Velhas), a contratacao pela Agéncia Peixe Vivo e os diversos atores
presentes no processo; foi ressaltado que o plano é do Municipio e que a
participagao & fundamental durante toda a elaboracao; foi explicada a
metodologia e as atividades a serem realizadas;

O Prefeito e a equipe explicaram a organizagao dos servicos de
saneamento no municipio e ressaltaram algumas questdes mais
relevantes para a Prefeitura;

Em seguida foi apresentada a necessidade de criagao de um Grupo de
Trabalho pela Prefeitura com participagao nao sé da Prefeitura, mas de
representantes: da Cémara de Vereadores, prestadores de servigo,
sociedade civil, conselho de Saude e outros que forem relevantes.

A HIDROBR apontou a urgéncia na criagao do Grupo em funcao da
necessidade de apresentacao do Plano de Trabalho ainda em dezembro
e questionou se a Prefeitura estaria de acordo;

A Prefeitura respondeu positivamente e que ira providenciar o Decreto o
mais breve possivel e que a principio nao teria problema em fazer a
reuniao em dezembro;

A Prefeitura designou o secretario Breno para ser a referéncia de contato
para a elaborag¢ao do Plano;

Em seguida foram discutidos diversos assuntos sobre o saneamento, eixo
a eixo, para areas urbanas e rurais;

Na parte da tarde a equipe da HIDROBR fara visita nos sistemas de agua
e residuos.



ANEXO C - DECRETO N° 070, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE &\3

ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete do Prefeito LASSANCE

----------------

DECRETO N° 070/2018

“Decreta os membros para a
composi¢gao do Grupo de Trabalho
que ficara responsavel pelo
acompanhamento de todas as etapas
de elaboragcdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico e da outras

'

providéncias.”

O Prefeito Municipal de Lassance, Paulo Elias Rodrigues, no uso das atribuigbes que |lhe sao

conferidas pela legislagao em vigor:
DECRETA:

Art. 1° Ficam nomeados os seguintes membros para compor o Grupo de Trabalho que ira

acompanhar todas as etapas de elaboragao do Plano Municipal de Saneamento Basico.

Art. 2° O Grupo de Trabalho sera composto pelos seguintes membros:

| — Breno Ferreira de Almeida — Representante da Secretaria Municipal de Gestéao e
Governancga

Il - Jorge Fagundes da Silva — Representante do SAAE-Lassance

Il — Caio Fillipe de Paula Rodrigues — Representante da Secretaria Municipal de Obras e
Urbanismo

IV — Eustaquio Pinheiro da Silva — Representante da Diretoria Municipal de Meio Ambiente
V — Solange Fernandes Costa Lucena — Representante da Camara Municipal de Vereadores
VI — Edmar Leandro de Paula — Representante da Camara Municipal de Vereadores

VIl — Clemente Adriano da Silva — Representante da Sociedade Civil Organizada

VIIl — Gerson Ribeiro — Representante da Sociedade Civil Organizada

IX — Marleci Rodrigues da Silva — Representante da Sociedade Civil Organizada »

Enderego: Avenida Nossa Senhora do Carmo, 726 — Centro — Lassance/MG, CEP 39.250-000
Telefone: (038) 3759-1267 .



----------------

g’ : PREFEITURA MUNICIPAL DE LASSANCE )
9/ ESTADO DE MINAS GERAIS 3
Gabinete do Prefeito LASSANCE

X — Carlos Humberto Ferreira Soares — Representante da Secretaria Municipal
. de Saude

Art. 3° Os membros do Grupo de Trabalho serdo responsaveis por:

| — Fornecer suporte técnico e disponibilizar todas as informagdes, documentos e mapas
necessarios 2 adequada execucéo dos trabalhos;

Il — Acompanhar a elaboragéo do Plano Municipal de Saneamento Basico;

Il — Apoiar a realizagéo dos eventos publicos previstos;

IV — Apoiar as agées de divulgagao de todo o processo de elaboracéo do Plano Municipal de
Saneamento Basico.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, revogadas as disposicbes em
contrario.

exercem funcdes obedecendo a escalas de plantdo, nos servicos de vigilancia de prédios
publicos;

Il - sejam convocados para possiveis situacoes de emergéncia, no ambito de suas respectivas
Unidades de lotacao.

Lassance, 10 de dezembro de 2018.

aulo %&Rodrigu

N\
N\

Endereco: Avenida Nossa Senhora do Carmo, 726 — Centro — Lassance/MG, CEP 39.250-000
Telefone: (038) 3759-1267



ANEXO D — CHECKLISTS



Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho

Dados Gerais do Municipio

Data:

Municipio

Prefeito:

Populagéo/Domicilios: Urbana: Rural: Total:
Distritos: ( ) N&o ( ) Sim Quantos: Quais (distancia da sede):

Localidades: ( ) Nao ( )Sim Quantos: Quais (distancia da sede):

Area do municipio: Urbana: Rural: Total:
Area protegida por lei (mananciais/patriménios/outros) ( ) Néo ( )Sim

Pricipais atividades econdmicas:

Muncipios limitrofes

Principais acessos ao Municipio:

Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana

Politica de municipal na forma de lei para

0s componentes do saneamento ( )N&o ( )sim Especificar:
Conselho municipal de meio ambiente ( ) Nao ( )Sim Especificar:
Legislagdo Urbanistica ( ) Nao ( )Sim Especificar:
Legislagdo ambiental especffica () Nao ( )Sim Especificar:
Fundo municipal de meio ambiente () Nao ( )Sim Especificar:
Progrgma ativo em preservagdo do meio ( )N&o ( )sim Especificar:
ambeinte
Plano Diretor () Nao ( )Sim Especificar:
Areas de expans&o ( ) Nao ( )Sim Especificar:
Exng‘en‘masl para aprovagao dg loteamento ( )Nao ( )sim Especificar:
(meio fio, &gua, esgoto, energia)
Plano Diretor especffico para os ( )Nao ( )sim Especificar:
componentes de saneamento
APP's () Nao ( )Sim Especificar:
Areas dle fragilidade sujeitas a inundacdes ( )N&o ( )sim Especificar:
ou deslizamento
Area de interesse social () Nao ( )Sim Especificar:
Ha cobranga pelos servigos de ( )Nao ( )sim Especificar:
saneamento
Defesa Civil instaurada e atuante () Néo ( )Sim Especificar:
ga plano de contigéncias em eventuais ( )Nao ( )sim Especificar:

esastres

Socioecon6émico

Possui Conselho Municipal de Educagéo e ( )Nao ( )sim Especificar:

Salide

Programas ativos de educacéo ambiental () N&do

( )Sim Especificar:

Programas ativos de cultura () Nao

( )Sim Especificar:




Cooperativas, associagdes comunitarias e

oUtros () Nao ( )Sim Especificar:
IndUstrias ou grandes consumidores () Nao ( )Sim Especificar:
Acompe_anhament,o da vigilancia Sanitaria ( )NEo ( )ysim Especificar:
na qualidade da agua
Comunidades Sistemas de P
. Sede ) Industria
Rurais abastecimento

Consumo de energia 2016

2017

2018

Informagdes Geogréficas (com curvas de nivel de m/m)

Malha Urbana ( ) Nao ( )Sim Especificar:
Hidrografia ( ) Nao ( )Sim Especificar:
Relevo () Nao ( )Sim Especificar:
APP's () Nao ( )Sim Especificar:
Loteamentos () Nao ( )Sim Especificar:
Uso e ocupagao do () Nao ( )Sim Especificar:
solo

Geologia () Nao ( )Sim Especificar:
Hidrogeologia () Nao ( )Sim Especificar:
Geomorfologia ( ) Nao ( )Sim Especificar:
Vegetagao () Nao ( )Sim Especificar:
Unidades d~e () Nao ( )Sim Especificar:
conservagao

Levantamento

cadastral da rede " . e
bastecimento de () Nao ( )Sim Especificar:
agua

Levantamento

cadastral da rede ( ) Nao ( )Sim Especificar:
coletora de esgotos

Levantamento

cadastral da ~ . I
infraestrutura de ( ) Nao ( )Sim Especificar:
drenagem

Plano diretor () Nao ( )Sim Especificar:
Zoneamento ( ) Nao ( )Sim Especificar:
Areas de risco ( ) Nao ( )Sim Especificar:




Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho

Sistema de Abastecimento de Agua

Dados Gerais

Data da visita:

Sistema visitado:

Prestador de servigo:

Tipo de Contrato: Data de vencimento:

Cobertura

Populagéo total do sistema (considerar a populacéo da area do sistema):

Populagé&o atendida por rede de distribui¢éo do sistema (%):

indice de cobertura:

Numero de economias atendidas:

Numero de economias residenciais urbanas atendidas por sistemas particulares:

Residencial :
Social:
Ndmero de Comercial/Servigos:
Economias Publico:
Industrial:

Grandes consumidores:

Residencial :

Social:

Comercial/Servigos:

Numero de LigacGes
Publico:

Industrial:

Grandes consumidores:

Economias ativas

Ligacdes ativas

\Valores faturados (R$/més)

Volume captado més (m3/més)

Volume faturado més (m3/més)

Tipo de cobranca (taxa, tarifa, outro):

Existe tarifa social: ( ) Néo ( )Sim

Localidades atendias:

Possui projeto de captacgéo de recursos para investimentos na area de abastecimento de agua:

( )N&o

( )sim

Hé previséo de investimentos para
ampliagdo do sistema de abastecimento () N&o ( )Sim Quais:

de qua:

Quadro de funcionarios:

Consumo per capta:

Municipio exporta/importa dgua tratada: ( ) Néo ( )Sim

Confiabilidade e regularidade Qualidade

indice de hidrometrag&o:

Frequéncia de abastecimento:

Frequencia de andlise de agua: Quais:

Numero médio de interrupcdes no abastecimento (Interrupgdes/Més):

Tempo médio de interrupgéo do fornecimento (horas):

Tempo médio para manutengdo da rede (horas):

Ha pontos criticos de abastecimento? () Nao ( )Sim Especificar:




Infraestrutura disponivel

Rede de distribuicdo ( ) ETA( ) Pogo artesiano () Reservatérios () Elevatérias de &gua bruta ()

Elevatérias de agua tratada () Adutoras () Caminh&o-pipa — solicitar lista de bairros atendidos ()

Captagéo d'agua

Identificacdo da unidade:

() Fio d’agua com barragem de nivel (') Fio d’agua sem barragem de nivel
Tipo de manancial: () Barragem de regularizagéo de vaz&o () Pogo tubular profundo
() Outro  Especificar:

Nome do curso d'agua (caso de captacdes superficiais):

Capacidade (I/s ou m3/s):

Volume total captado (m3):

Numero médio de horas de operacéo por dia (horas/dia):

Captacao é outorgada? Qual vazéo de outorga? (solicitar copia)

Em decorréncia de defeitos, mau funcionamento ou outros problemas, houve redugéo continua no volume captado no ano?

( )Néo ( )Sim Em caso afirmativo, qual foi a redugéo percentual?

O estado de conservagédo é adequado? Em caso negativo, especificar.

Existe programa de manuten¢@o? Descrever.

Data de entrada em operagéo da unidade (més/ano):

Estacédo elevatéria de dgua bruta

Identificag&o da unidade:

Capacidade (I/s ou m3/s):

Volume total captado (m3):

Numero médio de horas de operacéo por dia (horas/dia):

Numero total de bombas: Poténcia total (CV ou HP):

Em decorréncia de defeitos, mau funcionamento ou outros problemas, houve redugéo continua no volume captado no ano?

( )Néo ( )Sim Em caso afirmativo, qual foi a redug&o percentual?

O estado de conservagédo é adequado? Em caso negativo, especificar.

Existe programa de manutengéo? Descrever.

Data de entrada em operagéo da unidade (més/ano):

Estagédo de tratamento de agua

Vazé&o atual de tratamento:

Vaz&o de projeto para final de plano:

Horas de operag&o: Perdas na ETA
Produtos quimicos utilizados: Quantidade:

Tipo de tratamento:

Setor abastecido pelo sistema de tratamento:

Estacgéo elevatéria de dgua tratada

Identificag&o da unidade:

Capacidade (I/s ou m3/s):

Volume total transportado (m3):




Numero médio de horas de operacéo por dia (horas/dia):

Numero total de bombas: Poténcia total (CV ou HP):

Em decorréncia de defeitos, mau funcionamento ou outros problemas, houve redugéo continua no volume captado no ano?

( )Néo ( )Sim Em caso afirmativo, qual foi a redugdo percentual?

O estado de conservagéo é adequado? Em caso negativo, especificar.

Existe programa de manutengéo? Descrever.

Data de entrada em operag&o da unidade (més/ano):

Sistema de reservagao

Quantidade de reservatérios Coordenadas Geogréficas

Volume de reservagéo

Tipo (EL, AP, SE) Programa de limpeza dos reservatérios

Forma (circular, retangular)

Material

Estado de conservacdo Abastece toda sua area de influéncia atual?
Rede de distribuicao

Cadastrodarede: () Nao ( )Sim Extensé&o da rede:

Tipo de tragado: () Ramificada ( ) Mista () Malha

Regime de funcionamento: () Constante () Intermitente

Hidrante: ( )Nao ( )Sim

NUmero de setores de abastecimento: Quais:

Existe manobra na rede: ( ) Nao ( )Sim

Pressdes narede: Maxima: Minima:

Frequéncia de manuteng&o da rede: Indice de perdas:




Plano Municipal de Saneamento Bésico - Planejamento de Trabalho

Esgotamento Sanitario

Informagdes iniciais

Data da visita:

Sistema visitado:

Prestador de servigo:

Dados gerais

Populagao/domicilios atendidos pelo sistema:

Total:

Urbana:

Rural:

indice de cobertura:

Numero de economias atendidas:

Numero de economias residenciais urbanas atendidas por sistemas particulares:

Numero de Economias

Residencial :

Social:

Comercial/Servigos:

Publico:

Industrial:

Grandes consumidores:

Numero de Ligacoes

Residencial :

Social:

Comercial/Servigos:

Publico:

Industrial:

Grandes consumidores:

Ha cobranca pelo servigo de esgotamento sanitario:

() Nao ( )Sim Especificar:

Existe cobranga social ou outro

() Nzo ( )sim

Quiais investimentos foram realizados nos ultimos 10 anos:

Possui projeto de captacéo de recursos para investimentos na area de esgotamento sanitario: () Nao ( )Sim
Ha previséo de investimentos para
ampliag&o do sistema de ) N&o ( )Sim Quais:
esgotamento sanitario:
Quadro de funcionérios:
Os fucionarios sao exclusivos para atender as demandas de esgotamento: ( ) Nao () Sim
Areas rurais ndo atendidas:
Bairros ndo atendidos:
Possui outorga para o langamento: () Nao ( )Sim
Percepcgéo de drenagem ligado ao sistema de esgotamento sanitario () Nao ( )Sim
Confiabilidade e regularidade
Tempo médio para manutengéo da rede (horas):
H& pontos criticos de coleta ? () Nao ( )ysm™ Especificar:
Previséo de investimento
Obra Ano Tipo (Manutengao/Troca/Ampliagdo/Andamento) Valor
Tratamento
Emissionario
Estacéo
.




Coletor Tronco

Rede

Rede coletora e ligagdo predial ou ramal condominial

Cadastro da Rede: () Sim ( ) Nao

Tipo de rede: ( ) Condominal ( ) Convencional

Extens&o da rede: Idade:

N° ligag&o de Agua:

Ne ligagéo de esgoto:

N° de ligagBes ativas comerciais:

Cobertura de

atendimento (%) Bairros atendidos

Material de
tubulacdo de ( )PVC () Manilha Ceramica () Outros
Rede

Diametros existentes:

Tipo de junta: | () Elastica () Nao Eléastica
Localizacdo da Rede: () abaixo de lengol freatico () acimado lencol fredtico
Tipo do solo: | () muito pemeavel | () pouco permeéavel

Qual é o nimero de ocorréncias de refluxo (extravasamento):

Duracgéo de refluxo nas redes coletoras:

Locais mais frequentes:

Qual o nimero de obstrucdes nas rede e nas ligagdes:

O estado de conservacao e adequado? ( )sim (  )Néo
Existe de programa de manuteng&o? ( )sim () Néo
Existe funcionarios especificos para manuteng&o? ( )sim ( )Néo Quantos

Estacédo elevatéria de esgoto

Ne geral de elevatdrias de esgoto bruto:

Identificagdo da

unidade: Ponto de GPS:

Capacidade (I/s):

Ne de ligagdes de agua:

Ne de ligagdes de esgoto:

Numero médio de horas/operacao por dia (hora/dia):

Més de sazonalidade:

Ne total de bombas:

Poténcia total (CV ouHP):

Ha automacéo

local? ¢ )sim ( )Neo

Por quanto tempo a elevatoria ficou fora de operacdo, no mesmo ano, por qualquer problema préprio, exceto falta de
energia eletrica (dias) ?

O estado de conservacéo e adequado? ( )sim ( )Néo

Existe programa de manuteng&o: ( )sim () Néo

Coletor Tronco

Extenséo Total:

Nimero de ligacdes de agua:

Numero de ligacdes de esgoto:

Material da tubulagéo: ( )concreto ( )manilha ( )outro

Maior Diametro:

Menor diametro:

Numero de obstrugées detectadas no coletor:

Quantos dias o coletor ficou fora de operagéo, no memo ano , por qualquer problema?




O estado de conservacéo e adequado? ( )sim ( )Néo

Existe programa de manuteng&o?

Interceptor

Extens&o total |Corrego/ri0 interceptado :

Numero de ligacdes de agua:

Ndmero de ligacdes de esgoto:

Material da tubulagéo: ( )concreto ( )manilha ( )outro

Maior didametro (mm):

Menor diametro (mm):

Numero de obstrugdesno interceptor:

O estado de conservagéo e adequado? ( )sim ( )Néo

Emisério ou linha de recalque

Extens&o Total:

Numero de ligagdes de agua:

Numero de ligacdes de esgoto:

Regime de escoamento: ( )forgado ( ) livre

Material da tubulagéo: ( )concreto ( )manilha ( )outro

Maior didametro (mm):

Menor diametro (mm):

Qual o nimero de obstrugdes detectadas no emissionario?

O estado de conservagédo e adequado? ( )sim ( )Néo

Existe programa de manutengéo

Estagédo de tratamento de esgoto

Existente? Sim () N&o ()

\Vaz&o de operagao:

Populagédo atendida pelo sistema de tratamento:

Tipo de tratamento:

Gasto com energia:

Gasto com produto quimico:

Responsavel pela operagdo do sistema:

Corpo receptor:




Cadastro da rede de
drenagem

Sim

Atendimento pelo
Sistema (%)

Area atendida

Area nédo atendida

Obs.:

Bairros ndo
atendidos

Descri¢éo:

Problemas no
Atendimento

Sim

Extenséo do
pavimento das ruas

Poliédrico

Qutros

Escada Hidraulica

. Sim Néo Obs

Sarjetas

Sim N&o Obs.:
Bocas Coletoras

Sim Néo Obs.:
Redes tubulares

Sim Néo Obs.:
Galerias

Obs.:

Sim Néo
Caixa de ligagao

Sim Nao Obs.:
Pocos de Visistas

Sim N&o Obs.:

Manancial de
lancamento (I/s)

Nome

Coordenadas

Obs.:

Cursos d'agua (km)

Episodios de
Inundagdes/Enchent
es

Leito natural

Canalizados abertos

Canalizados fechados

Sim

Obs/Localizagéo.:

Domicilios Afetados

)




Pontos de
alagamentos

Sim

N&o

Obs.:

Pontos de
inundagdes
(extravazamento do
cérrego)

Sim

Cursos d'agua:

Ocupagé&o Irregular
no leito dos corregos

Sim

N&o

Obs.:

Hé Projetos de
Remocé&o/Desaprop
riacdo de domicilios
em andamento

Sim

N&o

Obs.:

Dispositivos de
controle de
inundagdes

Sim

Obs.:

Ocupagcéo Irregular
no leito dos coérregos

Sim

Obs.:

Problemas de
erosdo/assoreament
0 na area urbana

Sim

Obs.:

Riscos associados
a deslizamentos de
terra

Sim

N&o

Obs.:

Planejamento e Manutencao

Manutengéo e
limpeza das
estruturas de
drenagem

Tipo

Sim

Frequéncia

Areas de risco
mapeadas

Sim

N&o

Obs.:

Ha éareas brejosas

Sim

Obs.:

Percepcéo de
esgoto conectado a
rede

Sim

N&o

Bairros

Volume

Percepcéo de
Residuos Sélidos na
rede e/ou cursos
d'agua

Sim

Bairros

Obs.:

Historico
pluviométrico

Sim

N&o

Obs.:

Projetos existentes

Sim

Obs.:

Obras em execugé&o

Sim

Obs.:

Setor responséavel
pelo sistema de
drenagem

Sim

Quais:

Namero de
funcionarios para
manutencao

Estes funcionérios ta

ocupam com outras demandas

mbém se

Tempo de resposta
para manutengéo

Valores investidos
nos dltimos 10 anos

Sim

N&o

Quais:

Previsdo de
investimento no
sistestema

Sim

N&o

Quais:

AcOes Ativas de
manutencao

Limpeza

()

Obs.:




Forma de
Solicitag&o dos
Servigos a
Populagao

Telefone

Pessoalmente

E-mail

Obs.:




Sim Ngo [Obs:

Participa de Consércio

Possui Projett taca ) . Obs.:
jeto de captagédo Sim N&o

de recursos para

investimento na area de

Residuos Sélidos

Quantas Instituicdes operam Coleta Varrig&o Disposigéo Final

a Gestéo dos Servigos

. Obs.:

Atendimento (%)
Sim Nao Obs.:

Problemas no Atendimento
Possui Plano de Sim N&o Obs.:
Gerenciamento de Residuos
Sélidos Urbanos (PGRSU)
(g);zr;tclgade de residuos Secos Umidos | Hospitalar | Varrigdo [Construgéo PEV - Ponto de Entrega Voluntaria
(ka/hab/dia) T/dia T/més
T/ano
Aterro sanitario Sim N&o Tipo Prop/terc*| Licenca ambiental
*préprio ou terceirizado
Operagao do aterro Sanitario| Volume Horério | N° funcion. Méqu'g:fei(:;mr de Chorume
(ka/hab/dia) T/dia T/més
T/ano

Aterro de Inertes Sim N&o Tipo  |Prop/terc* Licenga ambiental

*préprio ou terceirizado
Operaggo do aterro de Volume | Horério | N°funcion, | 'adunas (ratorde Chorume
Inertes esteira)
(kg/hab/dia) T/dia T/més
T/ano

o x . Sim Nao Descricao
Lixdes/areas irregulares
Areas clandestinas de Sim Nao |Descrigéo
descarte
Sim Nao n° dom. Volume Proprio/terceirizado
Coleta de lixo domiciliar
. . Sim N&o n° estab. Volume Préprio/terceirizado

Coleta de lixo hospitalar

Sim Nio Descrigdo

Remocao de animais mortos




o . Sim N&o n° estab. Volume Proprio/terceirizado
Coleta de lixo industrial
) Sim N&o n° estab. Volume Proprio/terceirizado
Coleta seletiva
Limpeza Urbana
L . Sim Nao Extens&o/dia Volume Préprio/terceirizado
Varricdo e limpeza de vias
. . . Sim Nao Extensé&o/dia Volume Propriol/terceirizado
Limpeza de feiras livres
Servigos Municipais de Destinacio Obs.
Zeladoria Sim N&o Prop/terc* ,(;
- - do residuo
*préprio ou terceirizado
Conservagdo de pragas e
areas verdes
Poda e Remocéao de arvores
Limpeza de boca de lobo
Limpeza de cérregos
Desassoreamento de
Corregos
Obras de manutengao
Outros
Unidades do sistema de Residuos sélidos
Sim Nao n° estab. Volume Proprio/terceirizado
Unidade de transbordo
Localizagao
Sim N&o n° estab. Volume Proprio/terceirizado
Unidade de triagem
Localizagéo
Sim N&o n° estab. Volume Proéprio/terceirizado
Unidade de compostagem
Localizag&@o
Unidade de reciclagem de Sim N&o n° estab. Volume Proprio/terceirizado
Residuos de Construgéo
Civil (RCC) Localizagao
Tipo de material reciclado Papel Plastico Metais vidros outros |Obs.:
(m3/dia)
) Sim N&o |Descricao
Empresas de reciclagem
Politica de Logistica Reversa
Residuos possuem politica Sim N&o n° estab. Volume Tipo de Residuos
reversa
Residuos de Servicos de Salde
Unidade de Tratamento de Sim N&o n° estab. Volume Préprio/terceirizado

Residuos de servigos de
salde




As instituicGes possuem
PGRSS (Plano de Sim Nao
Gerenciamento de Residuos Obs.:
Solidos de Saude)
Outras Informagdes
Sim N&o Descricao
Associagéo de catadores
¢ Sim Ndo |[Obs.:
Possui Cadastro
Série histérica de geracéo Sim N&o Obs.:
de residuos
Tipo de Cobranga pela Obs.:
execucdo dos servicos
Forma de Solicitag&o dos Telefone Pessoalmente | E-mail |Obs.:
Servigcoes a Populacédo ( ) ( )
. . Sim N&o Obs.:
Projetos existentes
_ (%) Obs (Bairros, Distritos e/ou Localidades sem atendimento).:
Atendimento
Projetos de Educag&o Sim Ndo |Obs.
Ambiental
Acoes de Educagédo Sim Ndo  |Obs.
Ambiental
Sim N&o Obs.:

Incentivos a reciclagem




ANEXO E - LISTA DE PRESENCA DA REUNIAO COM O GRUPO TECNICO
PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE
LASSANCE
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ANEXO F — ATA DA REUNIAO PARA APRESENTACAO DO PLANO DE
TRABALHO AO GRUPO TECNICO PARA ELABORACAO DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE LASSANCE



ATA DA 12 REUNIAO DO GRUPO TECNICO PARA ELABORAGAO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE LASSANCE/MG

18 de dezembro de 2018

As 13h30min do dia 18 de dezembro de 2018, reuniu-se o Grupo Técnico para Elaboragdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico do Municipio de Lassance/MG (GT — PMSB). A reunido ocorreu na
Estacdo Ferroviaria de Lassance, situada na Av. Frankilin Quinta e Silva, S/N. Participaram os seguintes
membros do GT — PMSB: Srs. Caio Felipe de Paula Rodrigues, Gerson Ribeiro, Jorge Fagundes da Silva,
Clemente Adriano da Silva, Eustaquio Pinheiro da Silva e Breno Ferreira de Almeida. Participaram
também: Sra. Deletina Pinto, Débora dos Santos, Cristiano Reis da Silva, e o Sr. Paulo Elias Rodrigues
(Prefeito do Municipio), Sr. Elio Domingos, Mobilizador social do Comité de Bacia Hidrografica do Rio
das Velhas (CBH Rio das Velhas). Representando a HIDROBR Solu¢Ges Integradas — empresa
responsavel pela Elaboracdo do Plano — o Sr. Vitor Queiroz, Sr. Lucas Martins Machado e a Sra. Thais
Alves. A reunido objetivou apresentar o Plano de Trabalho proposto pela empresa HIDROBR para a
Elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico. Para iniciar a reunido o Sr. Vitor Queiroz
explicou o motivo da reunido e o papel dos membros do Grupo de trabalho, instituido pelo Decerto
Municipal N° 070/2018. Posteriormente, o Sr. Elio Domingos apresentou a dindmica de funcionamento
do Comité da Baia Hidrografica do Rio da Velhas (CBH Rio das Velhas) e explicou a origem dos recursos
para a Elaboracdo do Plano Municipal de saneamento Bdsico e dos projetos hidroambientais. Na
sequéncia o Sr. Vitor Queiroz explicou a Lei 11.445/2007, que define Saneamento Basico como
conjunto de acdes, a saber: Abastecimento de dgua, esgotamento sanitdrio, drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos. Esse momento objetivou
informar e capacitar os integrantes do GT para o acompanhamento da Elaboracdo do Plano Municipal
de Saneamento Basico. Seguiu apresentando as politicas correlatas — Lei 6.938/1981 (Politica Nacional
de Meio Ambiente), Lei 9.433/1997 (Politica Nacional de Recursos Hidricos), Lei 10.257/2001 (Estatuto
das Cidades), Lei 11.445/2007 (Politica Nacional de Saneamento), Lei 12.305/2010 (Politica Nacional
de Residuos Sdlidos), Lei 12.608/2012 (Politica Nacional de Protecdo e Defesa Civil). Posteriormente,
seguiu com a contextualizagdo sobre os principios fundamentais da Lei 11.445/2007: Universalizagdo
do acesso, Equidade, Integralidade das agdes, Intersetorialidade, Consideracdo das peculiaridades
locais e regionais e uso de tecnologias apropriadas, Eficiéncia, sustentabilidade econdémica e
modicidade tarifdria, Transparéncia das a¢des, baseada em sistemas de informag¢do, Controle social,
Seguranca, qualidade e regularidade. Mencionou também os principais pontos sobre a politica
Municipal de Saneamento Basico, abrangendo a Elaborag¢do do Plano de Saneamento Bdsico, a
definicdo da forma de prestacdo de servigos, definicdo das fungdes, regulacdo e fiscalizagao,
parametros para garantia do atendimento essencial a saude, definicdo dos direitos e deveres dos
usudrios, criagcdo do Fundo de Universalizacdo, definicdo dos mecanismos de controle social, condi¢es
para interven¢ao e retomada dos servigos delegados e Sistema de Informagdes de Saneamento. Na
sequéncia, o Sr. Vitor Queiroz apresentou o Plano de Trabalho, iniciando por um breve diagndstico
previamente levando sobre as questGes atreladas ao saneamento no municipio de Lassance. Nesse
momento ele esclarece que o plano abrange toda o territdrio do municipio, incluindo as comunidades
rurais, considerando as peculiaridades de cada uma. O Sr. Eustaquio da Silva aproveitou para destacar
que um dos principais problemas enfrentados no municipio esta relacionado a escassez de agua,
especialmente na comunidade rural de Morada Nova. A Sra. Deletina Pinto ressaltou a diminui¢do da
disponibilidade hidrica dos cursos d’agua da regido, e o secamento de algumas veredas. O Sr. Eustaquio
também mencionou os problemas com disponibilidade de dgua subterranea. Posteriormente o Sr.
Breno Almeida citou que a comunidade rural de Morada Nova estd em crescimento e o local recebe
algumas empresas que ocupam as areas de recarga e veredas. Em seguida, o Sr. Vitor ressaltou que
atualmente ndo ha prestacdo de servicos de esgotamento sanitario no municipio (coleta e tratamento).



Sobre o manejo de residuos sélidos, ha coleta didria na sede, ha aterro controlado e uma unidade de
triagem (galpdo). Os residuos de servico de saude sdo de responsabilidade de empresa privada. Sr.
Eustaquio mencionou a dificuldade do municipio em gerenciar os residuos da construcao civil, que sao
depositados clandestinamente pelos municipes em terrenos baldios e nas proximidades dos cérregos.
O Sr. Vitor seguiu com a apresentacao da metodologia que a empresa pretende adotar durante a
Elaboracdo do Plano. Por fim, apresentou a agenda de entregas dos produtos previstos, a saber: Plano
de Trabalho, Programa de Mobilizagao Social e Programa de Comunicac¢do, Diagndstico da Situacdo de
Saneamento Basico, Progndstico, Programas e A¢des, Mecanismos e procedimento para Avaliagao
Sistematica e A¢Oes para Emergéncias e Contingéncias. Apresentou de forma detalhada, o cronograma
de todas as agGes previstas, destacando as seguintes atividades: visitas técnicas, previstas para o
periodo previamente determinado entre os dias 14 e18 de janeiro de 2019; envio do diagndstico para
11 de fevereiro de 2019, agendamento da segunda reunido entre os dias 18, 19 ou 20 de fevereiro de
2019 e Primeira Audiéncia Publica no dia 20 de fevereiro de 2019. Em 12 de marg¢o de 2019 serd
entregue a versao final do Diagndstico. A segunda Audiéncia sera realizada até o final de maio de 2019.
O Sr. Vitor ressaltou a necessidade da participacdo do Grupo Técnico, especialmente dos
representantes do legislativo, visto que o Plano deve virar um projeto de lei municipal. Destacou ainda,
a importancia das a¢des de mobilizacdo junto a populacdo e ressaltou a corresponsabilidade da
prefeitura nas acdes de divulgacdo e sensibilizacdo dos municipes. Sra. Deletina aproveitou para
mencionar que no dia 17 de janeiro de 2019 haverd uma reunido na comunidade de Morada Nova, no
horario de 14h as 17h, e sugeriu que a equipe da HIDROBR aproveitasse a reunido para informar a
comunidade sobre a elaboracdo do Plano e mobiliza-los para os eventos programados. Sr. Paulo Elias
Rodrigues, destacou a importancia do trabalho e da participacdo do Grupo de Trabalho designado.
Agradeceu o apoio do CBH Rio das Velhas, representado pelo Sr. Elio Domingues e em seguida se
despediu do grupo. Na sequéncia, o Sr. Vitor explicou as acdes de mobilizacdo e comunicacao social
planejadas para garantir a ampla divulgacdo e participacdao da comunidade. O grupo sugeriu como os
instrumentos mais eficientes no municipio: Jornal local, aplicativo Whatsapp, radio comunitaria e carro
de som. O Sr. Clemente ressaltou a importancia do envolvimento da comunidade no processo de
elaboracgdo e posteriormente na implementagdo das a¢des propostas, especialmente na zona rural do
municipio. Destacou também a importancia da atuacdo do grupo no apoio a mobilizacdo das
comunidades. O Sr. Jorge da Silva destacou como prioridade a resolugdo dos problemas de
esgotamento sanitario, principalmente na zona rural onde as fossas negras representam um risco a
qualidade das dguas subterraneas. Sr. Eustaquio destacou o otimismo como relagdo a elaboracdo do
Plano e os beneficios para a populagdo. O Sr. Breno destacou a atuagdo dos conselhos e liderangas
comunitdrias no municipio, que serd de grande importancia para a mobilizagdo dos municipes durante
a elaboragdo do Plano. Destacou também que essa etapa corresponde apenas a elaboragdo do plano
e que, é importante esclarecer para a populacdo que nesse momento ndo havera a execucao de obras.
Sra. Deletina mencionou que a dgua utilizada na Comunidade de Morada Nova, as margens do Cérrego
Cotovelo, é captada de uma Vereda, que sofre impactos das empresas que estdo instaladas nos
arredores. Mencionou que hd promessas de acbes com foco na recuperacdo de nascentes,
especialmente por parte da empresa Gerdau. Destacou a escassez de agua para abastecimento da
comunidade. A Sra. Débora, destacou a importancia da elaborac¢do do plano e demonstrou o otimismo
com as agoes. Sr. Jorge (SAAE) mencionou a gratiddo ao CBH Rio das Velhas e elogiou o trabalho
realizado até o momento pela equipe da HIDROBR. Ressaltou o problema com a rede de destruicdo,
especialmente com algumas tubulacdes. Também destacou a preocupacgdo com a captacdo de recursos
para execucdo do plano no futuro. Sr. Elio destacou a importancia da qualidade das a¢des executadas
e mencionou a necessidade da interlocugdao com a equipe de comunica¢do do CBH Rio das velhas, para
garantir a publicidade e capilaridade das a¢des. Por fim, o grupo acordou que os eventos previstos
poderiam ser realizados prioritariamente entre terga e quinta-feira, no periodo da manha. Os locais



sugeridos foram: sindicato, barraquinha da igreja catdlica e auditério da escola. Nao tendo mais
assuntos a tratar, o Sr Vitor Queiroz encerrou a reunido da qual se lavrou a presente ata



