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APRESENTAÇÃO 

Este Relatório tem por objetivo demonstrar a execução das ações que compõem o 

Programa de Trabalho Específico (PTE), conforme previsto no Contrato de Gestão nº 

083/2017/ANA, celebrado entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 

(ANA), a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo), com a 

interveniência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (CBH Verde 

Grande), para o exercício de funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do 

Rio Verde Grande. 

O Programa de Trabalho Específico tem como objetivo contribuir para a 

implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Verde 

Grande, elaborado entre 2009 e 2011, sob a coordenação da ANA (ANA, 2013). Para 

isso, além do valor arrecadado com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na 

bacia (fonte 116), a ANA repassou, adicionalmente, à Agência Peixe Vivo o valor de 

R$ 1.500.00,00 (um milhão e quinhentos mil reais), proveniente da Fonte 0183, 

condicionado à execução do PTE. 

Os projetos previstos no presente PTE, destinados ao aprimoramento da gestão de 

recursos hídricos na região da bacia hidrográfica do rio Verde Grande são os 

seguintes:  

i. Elaboração do Manual Operativo do Plano de Bacia (MOP - PRH Verde Grande) e;  

ii. Estudos para Incremento da Oferta Hídrica.  

Este Relatório demonstra o estágio de execução dos projetos previstos no PTE, em 

conformidade com os procedimentos previstos na Resolução nº 15, de 11 de março de 

2019, publicada pela Agência Nacional de Águas. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O rio Verde Grande é um importante afluente da margem direita do rio São Francisco. 

Por abranger limites entre os estados de Minas Gerais e da Bahia, o rio Verde Grande, 

assim como seu afluente, o rio Verde Pequeno, é considerado um rio de domínio da 

União. Por esse motivo, as aquisições de produtos e serviços em prol da Bacia, 

efetuados pela Agência Peixe Vivo, que exerce as funções de Entidade Delegatária, 

são regidas por normativos próprios e pelo Contrato de Gestão firmado com a Agência 

Nacional de Águas. 
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A bacia do rio Verde Grande possui uma área de 31.410 km², que abrange oito 

municípios na Bahia (13% da área total) e 27 municípios em Minas Gerais (87% da 

área total). A população estimada é de 896.803 mil habitantes (74% urbana e 26% 

rural), que corresponde a cerca de 5% da população total da bacia do São Francisco. 

A maior parte da população está concentrada no município de Montes Claros, 

responsável pela expressiva expansão urbana na bacia. 

A região apresenta uma situação muito crítica de escassez hídrica, o que fica evidente 

quando se avalia o confronto entre disponibilidade e demandas hídricas. Devido à 

geologia cárstica, característica da bacia, também é possível identificar sumidouros 

naturais em pontos ao longo da porção do Médio Verde Grande. No período de seca, 

a vazão do rio Verde Grande fica ainda mais comprometida, pois a água do rio 

recarrega o aquífero adjacente à margem esquerda do rio por meio desses 

sumidouros. 

A configuração econômica da Bacia é marcada por atividades do setor de Serviços e 

Indústria que possuem maior representatividade no PIB, com destaque para Montes 

Claros como principal polo regional e outros municípios como Janaúba/MG, Jaíba/MG, 

Porteirinha/MG e Urandi/BA. Porém, a agropecuária é a atividade que demanda maior 

consumo de água na Bacia e é também responsável pelo emprego de 50% da 

população economicamente ativa. Estima-se que a Bacia possua uma área de 38,7 mil 

hectares irrigados, com ênfase para o Projeto Jaíba, o maior projeto de irrigação da 

América Latina. Também há dois outros grandes polos de irrigação, que são os 

distritos públicos de irrigação de Gorutuba, em Minas Gerais, e Estreito, situado na 

Bahia.  

Em face da crescente demanda por água na bacia, devido principalmente à expansão 

de áreas irrigadas e ao crescimento populacional, foram construídas as barragens do 

Bico da Pedra (sub-bacia Alto Gorutuba), Estreito e Cova da Mandioca (sub-bacia Alto 

Verde Pequeno) e Juramento (sub-bacia Alto Verde Grande). A implantação dos 

reservatórios contribuiu para regularizar as vazões nos principais rios da Bacia e assim 

garantir o atendimento aos diversos usos. Porém, os conflitos pelo uso da água na 

região que se iniciaram na década de 80 vêm se intensificando e têm sido agravados 

pela diminuição da precipitação pluviométrica observada nos últimos quatro anos, bem 

como pelo aumento da explotação de águas subterrâneas, que se faz, 

majoritariamente, em desconformidade com os procedimentos legais vigentes.  
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Diante desse cenário, fez-se urgente planejar e propor ações visando ao melhor 

aproveitamento dos recursos hídricos da Bacia, como forma de fortalecer a gestão dos 

recursos hídricos e garantir seu uso para as presentes e futuras gerações. Por isso, 

iniciou-se em 2009 a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

do Rio Verde Grande (PRH Verde Grande), promovido pela Agência Nacional de 

Águas em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande. A 

elaboração do PRH Verde Grande contou ainda com a colaboração técnica dos 

órgãos gestores de recursos hídricos dos dois estados da Federação envolvidos: o 

IGAM, em Minas Gerais, e do agora extinto, INGÁ, substituído pelo INEMA (Instituto 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado da Bahia). A execução do Plano foi 

realizada pela Ecoplan Engenharia, por empresa contratada pela ANA para 

desenvolver os estudos técnicos que subsidiaram a construção do plano. 

O PRH Verde Grande foi desenvolvido em três etapas, compostas pelo Diagnóstico 

Integrado da Bacia (situação à época), Prognóstico da Situação dos Recursos Hídricos 

(possibilidades de futuro) e Plano de Recursos Hídricos do Rio Verde Grande 

(propostas de ações). A elaboração de um Plano de Recursos Hídricos é um processo 

complexo, que além de reunir os aspectos técnicos sobre a bacia, deve considerar as 

percepções e anseios da sociedade que vive, trabalha e desfruta dos serviços dos 

recursos hídricos da região.  

Para garantir o princípio participativo da gestão das águas, ao longo do processo de 

elaboração do Plano o CBH Verde Grande delegou à sua Câmara Técnica Consultiva 

(CTC) o acompanhamento dos trabalhos por meio de reuniões mensais com os 

demais órgãos envolvidos, de modo que em cada etapa do Plano (Diagnóstico, 

Prognóstico e Programas) foi realizada uma rodada de reuniões públicas, com um 

encontro em cada sub-bacia. Ao final das etapas, os resultados foram apresentados 

ao plenário do Comitê para considerações e aprovação. Assim, após um longo 

trabalho, o PRH Verde Grande foi concluído no ano de 2011 e, tendo passado por 

várias revisões, tem sua versão final datada de 2016. 

O PRH Verde Grande é o instrumento norteador para a implementação de programas 

e projetos que visam a melhorias na qualidade e quantidade das águas da bacia. A 

implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União na bacia 

e a nomeação da Agência Peixe Vivo para exercer as funções de Entidade Delegatária 

para as funções de Agência de Bacia do CBH Verde Grande permitiram o início do 

desenvolvimento de ações e projetos em prol da melhoria da qualidade ambiental da 

bacia do Verde Grande. 
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O CONTRATO DE GESTÃO 

O Contrato de Gestão nº 083/2017 foi celebrado entre a Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA) e a Agência Peixe Vivo, tendo como anuente o Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande. O referido Contrato, assinado em dezembro 

de 2017, delega à Agência Peixe Vivo as funções de Agência de Bacia do CBH Verde 

Grande e, para isso, estabelece um conjunto de metas a serem alcançados pela 

Agência Peixe Vivo, cujos resultados são mensurados por meio de indicadores de 

desempenho. 

O Contrato de Gestão prevê o repasse de todas as receitas provenientes da cobrança 

pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Verde Grande (Fonte 116) 

para o financiamento do custeio administrativo da Agência Peixe Vivo, execução do 

Plano de Aplicação Plurianual, aprovado pelo CBH Verde Grande, e cumprimento do 

Plano de Trabalho estabelecido no referido Contrato de Gestão.  

A cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União na bacia hidrográfica 

do rio Verde Grande teve início em abril de 2017 e os boletos de cobrança foram 

encaminhados aos usuários de recursos hídricos a partir do mês de março de 2018. 

Conforme previsto em lei, do total arrecadado, 92,5% (noventa e dois e meio por 

cento) devem ser destinados à implementação das ações do Plano de Aplicação 

Plurianual (PAP) 2018-2020, aprovado pela Deliberação CBH Verde Grande nº 

67/2018, e os 7,5% (sete e meio por cento) restantes, são destinados à manutenção e 

custeio da Agência Peixe Vivo.  

O Plano de Aplicação Plurianual é um documento no qual a Agência Peixe Vivo 

propõe ao Comitê um planejamento de aplicação dos recursos oriundos da cobrança 

na bacia, através de rubricas específicas. 

Tendo em vista o baixo valor disponível para a execução das atividades finalísticas do 

Comitê e a fim de apoiar a implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do rio Verde Grande, aprovado pelo CBHVG, adicionalmente, a ANA 

repassou à Agência Peixe Vivo, no ano de 2017, o montante de R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais), proveniente da Fonte 0183, para a execução do 

Programa de Trabalho Específico (PTE), que consiste na contratação de dois projetos, 

já citados anteriormente: i) Elaboração do Manual Operativo do Plano de Bacia (MOP 

– PRH Verde Grande); e ii) Estudos para Incremento da Oferta Hídrica, que visam a 

promover a melhoria do processo de gestão dos recursos hídricos na bacia. Também 
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foi prevista a realização de atividades de acompanhamento e fiscalização desses 

projetos, cujas despesas administrativas são limitadas a 15% do valor citado.  

Além da estrutura e da atuação da equipe da Agência Peixe Vivo, locada na sua sede, 

em Belo Horizonte, para apoiar as atividades do CBH Verde Grande a Agência Peixe 

Vivo montou um escritório na cidade de Montes Claros, localizado dentro do Parque 

de Exposições, e contratou, no final do ano de 2018, uma funcionária para o cargo de 

Analista, que atua diretamente com os membros do Comitê. Com a sua estrutura já 

implantada, a Agência Peixe Vivo executa a administração financeira dos recursos 

arrecadados e repassados pela ANA, contrata serviços e fornecimentos diversos e 

ainda executa a prestação de contas das despesas efetuadas, para exame dos órgãos 

internos e externos de controle e fiscalização.  

PROGRAMA DE TRABALHO ESPECÍFICO (PTE) 

O PTE Verde Grande foi finalizado no dia 31/12/2020 e a seguir são descritas as 

ações realizadas no ano de 2020 para os dois projetos previstos: i) Elaboração do 

Manual Operativo do Plano de Bacia (MOP); e ii) Estudos para Incremento da Oferta 

Hídrica.  

Elaboração do Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

do Rio Verde Grande (MOP – PRH Verde Grande) 

 

O Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Verde Grande 

(MOP – PRH Verde Grande) tem como objetivo servir ao CBH Verde Grande e aos 

órgãos gestores de recursos hídricos da União e dos estados de Minas Gerais e da 

Bahia como um manual, a fim de viabilizar as ações ora propostas e acordadas no 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia. Deve, portanto, orientar a forma de atuação do 

CBH Verde Grande e dos órgãos gestores de recursos hídricos no processo de 

transformação do que foi estabelecido no PRH Verde Grande em ações concretas e 

propor uma agenda detalhada a ser seguida pelos mesmos atores. 

Os objetivos específicos do MOP – PRH Verde Grande são:  

 Atualizar o balanço quali/quantitativo, a partir de dados disponibilizados pela 

ANA; 

 Avaliar o estágio atual da implementação do PRH Verde Grande; 



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO 

 

Página | 7  

 

 Propor, a partir desta avaliação, uma nova estrutura de ações para o PRH 

Verde Grande, a qual poderá manter, extinguir ou incluir novos programas ou 

ações, em especial com foco em objetivos que visem o cumprimento do marco 

regulatório vigente e a capacidade de operação e manutenção da infraestrutura 

hídrica da bacia; 

 Atualizar as previsões orçamentárias para a nova estrutura de Programas e 

Ações do PRH Verde Grande;  

 Propor critérios para priorização das ações previstas no âmbito da nova 

estrutura de programas e ações do PRH Verde Grande; 

 Avaliar a necessidade de elaboração ou alteração de normas vigentes (leis, 

decretos, resoluções, portarias, etc.) para permitir ou facilitar a implementação 

das intervenções e, se avaliada como necessária, justificar e propor o conteúdo 

mínimo para sua elaboração e as instituições responsáveis pela sua edição; 

 Avaliar a necessidade de celebração de acordos institucionais (pactos de 

gestão, marcos regulatórios, etc.) que permitam ou facilitem a implementação 

da intervenção e, se avaliados como necessários, justificar e propor o conteúdo 

mínimo para sua elaboração; 

 Identificar e discriminar os pré-requisitos, técnicos, legais e/ou institucionais 

para acesso aos recursos nas fontes de financiamento indicadas; 

 Identificar e discriminar a cadeia de comando e direção dos órgãos 

financiadores e/ou executores da intervenção, responsáveis por receber e dar 

seguimento à solicitação/demanda pela intervenção; 

 Identificar e discriminar os atores políticos (dos poderes executivo e legislativo, 

principalmente) com potencial interesse, favorável ou contrário, sobre a 

intervenção, destacando-se os potenciais parceiros para articulação; 

 Identificar estratégias para agendamento e participação de reuniões com as 

autoridades responsáveis pelo financiamento e/ou execução das intervenções 

(contatos prévios, participantes, material a ser elaborado para reunião, etc.); e 

 Identificar estratégias para acompanhamento e divulgação do estágio de 

desenvolvimento das intervenções selecionadas e em efetiva implementação. 

 

As principais informações do Contrato nº 001/2019 firmado entre a Agência Peixe Vivo 

e a empresa HIDROBR CONSULTORIA LTDA. EPP para a elaboração do MOP – 

PRH Verde Grande são apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Elaboração do MOP - PRH Verde Grande 
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA 

ELABORAR O MANUAL OPERATIVO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA 

BACIA DO RIO VERDE GRANDE: MOP – PRH VERDE GRANDE 

Situação Geral da Contratação 

FONTE DO RECURSO (ANA) 0183 

EMPRESA EXECUTORA HIDROBR CONSULTORIA LTDA. EPP. 

ATO CONVOCATÓRIO 001/2018 

CONTRATO  Nº 001/2019 

DATA DE ASSINATURA DO 

CONTRATO 
28/01/2019 

VALOR DO CONTRATO R$ 259.629,65 

VALOR EXECUTADO EM 2020 R$ 90.870,38 

ORDEM DE SERVIÇO (O.S.) Nº 01/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 28/01/2019 

PRAZO CONTRATUAL 
09 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DA 

O.S. 

ADITIVO DE PRAZO 

CONTRATUAL 
SIM 

DATA DE ASSINATURA DO 1º 

TERMO ADITIVO CONTRATUAL 

DE PRAZO 

15/10/2019 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

CONTRATUAL POR 04 MESES 

ATRASOS 
Sim. Entretanto, sem comprometimento da 

qualidade dos serviços. 

NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
13 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DA 

O.S. 

SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO 100% 

PRINCIPAIS RESULTADOS E 

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS 

Disponibilização de uma ferramenta de 

planejamento para os atores estratégicos da 

bacia, contendo os detalhamentos necessários 

para orienta-los na implementação em curto 

prazo de oito ações do PRH Verde Grande. 

 

Conforme previsto no Termo de Referência que norteou o Contrato nº 001/2019 o 

MOP – PRH Verde Grande é composto por 4 (quatro) produtos, a saber: 

 

 PRODUTO 1: Plano de Trabalho 
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 PRODUTO 2: Atualização do balanço hídrico e proposição de nova estrutura 

do Plano de Ações do PRH Verde Grande 

 PRODUTO 3: Apresentação dos resultados das Oficinas de Trabalho 

 PRODUTO 4: Apresentação da versão consolidada do MOP 

 

No ano de 2019 já haviam sido finalizados e aprovados, pela Gerência de Projetos da 

Agência Peixe Vivo, os produtos 1, 2 e 3, produzidos pela empresa HIDROBR. Em 

fevereiro de 2020 o Contrato foi finalizado com êxito, após a aprovação do Produto 4 

e, posteriormente, também ocorreu a sua apresentação na 33ª Reunião Plenária 

Ordinária do CBH Verde Grande.  

Após discussões com os atores estratégicos da bacia durante todo o período de 

execução do Contrato e intensificadas, principalmente, durante a realização de duas 

Oficinas de Trabalho e uma reunião específica com representantes dos Órgãos 

Gestores, para priorização e validação das ações priorizadas, foram selecionadas 8 

(oito) ações prioritárias para as quais foram apresentados os detalhamentos e 

respectivos fluxogramas de processo. São elas: 

  

 Ação 1.1.3 – Aprimorar os procedimentos de outorga em barramentos, a partir 

dos resultados do estudo de incremento de oferta hídrica  

 Ação 1.4.2 – Implantar cobrança pelo uso de recursos hídricos na porção da 

bacia no Estado de Minas Gerais  

 Ação 1.4.3 – Implantar cobrança pelo uso de recursos hídricos na porção da 

bacia no Estado da Bahia  

 Ação 1.6.1 – Realizar o acompanhamento da implementação das ações do 

PRH Verde Grande 

 Ação 2.1.1 – Adequar a rede de monitoramento hidrometeorológico  

 Ação 2.3.1 – Desenvolver estudos hidrogeológicos, em áreas piloto, incluindo o 

planejamento, implantação e início de operação de rede de monitoramento 

piezométrico, de forma a subsidiar a elaboração de propostas de marcos 

regulatórios para a gestão integrada rio/aquífero  

 Ação 2.9.1 – Estudar alternativas para definição de um modelo institucional e 

financeiro para operação e manutenção dos reservatórios de Bico da Pedra, 

Estreito e Cova da Mandioca  

 Ação 3.1.1 – Estruturar Programa Produtor de Água em área piloto da bacia  
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Para as oito ações do PRH Verde Grande definidas como prioritárias foram definidos o 

roteiro, procedimentos, requisitos, estudos de base e arranjos institucionais 

necessários para a realização efetiva de cada ação. Todas as informações também 

foram disponibilizadas em formato .html, podendo ser acessadas no seguinte link: 

http://prhverdegrande.ana.gov.br/mop/index.html 

Desta forma, a elaboração e disponibilização do MOP – PRH Verde Grande, 

compreendido como uma ferramenta de planejamento  contribuiu para orientar a forma 

de atuação do CBH Verde Grande e dos órgãos gestores de recursos hídricos da 

bacia (da União e dos estados de Minas Gerais e da Bahia) no processo de 

transformação do que foi estabelecido no PRH Verde Grande em ações concretas, e 

propôs uma agenda detalhada a ser seguida pelos atores responsáveis por cada uma 

das ações priorizadas. 

Ainda como resultado da articulação promovida pela elaboração do MOP, no final do 

ano de 2020 foi criado o Grupo Técnico para o acompanhamento do estágio de 

implementação das ações do PRH Verde Grande (Ação 1.6.1), formado por 

representantes do CBH Verde Grande, ANA, IGAM e INEMA, e que será assessorado 

pela Agência Peixe Vivo.   

Os trabalhos executados pela empresa HIDROBR foram fiscalizados pelo consultor 

Leonardo Mitre Alvim de Castro, contratado pela Agência Peixe Vivo, para 

acompanhar todas as discussões, Oficinas de Trabalho, reuniões e avaliar os produtos 

entregues, a fim de garantir a conclusão exitosa das atividades previstas em Contrato.  

Ressalte-se que o cronograma de execução sofreu atraso na etapa inicial do contrato, 

em 2019, que repercutiram nas fases subsequentes e discussões delongadas em 

torno de algumas questões, tendo em vista a participação de diversos órgãos e 

instituições que estavam acompanhando de perto o trabalho realizado. Após 

assinatura do Primeiro Aditivo Contratual de Prazo, um novo cronograma foi 

repactuado e cumprido, tendo sido as atividades finalizadas a contento. 

Adiante são apresentadas as principais informações do Contrato nº 003/2019 firmado 

entre a Agência Peixe Vivo e o consultor Leonardo Mitre Alvim de Castro para o 

acompanhamento e fiscalização da elaboração do MOP – PRH Verde Grande (Tabela 

2). As atividades do consultor tiveram início a partir do desenvolvimento das atividades 

inerentes ao Produto 2 do MOP – PRH Verde Grande (Atualização do balanço hídrico 

e proposição de nova estrutura do Plano de Ações do PRH Verde Grande), pois o 

Produto 1 (Plano de Trabalho) elaborado pela HIDROBR foi avaliado diretamente pela 

http://prhverdegrande.ana.gov.br/mop/index.html
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Gerência de Projetos da Agência Peixe Vivo. O consultor contratado concluiu todas as 

atividades com êxito.  

Foi necessário realizar um Termo de Aditamento de Prazo Contratual com o consultor 

Leonardo Mitre em decorrência do atraso ocorrido na execução do Contrato nº 

001/2019, com a HIDROBR, e para viabilização dos trâmites de aprovação e 

pagamento do último produto do Contrato.  

 
Tabela 2- Acompanhamento e fiscalização do processo de elaboração do MOP - PRH 

Verde Grande. 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA “PESSOA FÍSICA” ESPECIALIZADA PARA 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO MANUAL 

OPERATIVO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO VERDE 

GRANDE 

Situação Geral da Contratação 

FONTE DO RECURSO (ANA) 0183 

CONTRATADO LEONARDO MITRE ALVIM DE CASTRO 

ATO CONVOCATÓRIO 005/2019 

CONTRATO  Nº 003/2019 

DATA DE ASSINATURA DO 

CONTRATO 
22/04/2019 

VALOR DO CONTRATO R$ 60.180,00  

VALOR EXECUTADO EM 2020 

*1 
R$ 25.360,56 

ORDEM DE SERVIÇO (O.S.) Nº 003/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 24/04/2019 

PRAZO CONTRATUAL 10 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DA O.S. 

ADITIVO DE PRAZO 

CONTRATUAL 
SIM 

DATA DE ASSINATURA DO 1º 

TERMO ADITIVO CONTRATUAL 

DE PRAZO 

21/02/2020 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

CONTRATUAL POR 03 MESES 

NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL 13 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DA O.S. 

ATRASOS 
Sim. No entanto, sem comprometimento da 

qualidade dos serviços. 
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SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO 100% 

PRINCIPAIS RESULTADOS E 

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS 

Acompanhamento e fiscalização realizados de 

forma adequada, otimizando os processos para 

aprovação dos produtos e finalização exitosa do 

processo de elaboração do MOP PRH Verde 

Grande.  

*1 Do valor total executado em 2020 R$24.072,00 correspondem ao desembolso do 

Contrato nº 003/2019 e R$1.288,56 são referentes ao pagamento de publicações de 

documentos na imprensa Oficial, totalizando R$25.360,56. 

 
Nos Anexos I e II deste relatório são apresentadas tabelas-resumo com o 

acompanhamento físico-financeiro dos Contratos nºs 001/2019 (HIDROBR) e 

003/2019 (LEONARDO MITRE), em conformidade com os procedimentos 

solicitados no Anexo II da Resolução nº 15, de 11 de março de 2019, publicada 

pela Agência Nacional de Águas. 

Análise e proposta da melhor alternativa de incremento da oferta hídrica 

na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, considerando as ações de 

regularização e transposição de vazões entre bacias, apresentadas em 

seu Plano de Recursos Hídricos 

Conforme previsto no Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017 firmado entre a Agência 

Peixe Vivo e a ANA, a contratação de consultoria especializada para a realização de 

análise que permita sugerir com segurança a melhor alternativa de incremento da 

oferta hídrica (IOH) para atender às demandas de uso da água na bacia do Rio Verde 

Grande, apresentada em seu Plano de Recursos Hídricos, está prevista como uma 

das ações do Programa de Trabalho Específico, que tem como objetivo contribuir para 

a implementação de ações destinadas ao aprimoramento da gestão de recursos 

hídricos na bacia.  

Segundo o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande 

(ANA, 2013), por conta (i) de acentuados déficits no balanço hídrico da Bacia face às 

demandas atuais e futuras; (ii) da dispersão das deficiências hídricas ao longo de seu 

território; e (iii) da variação pluviométrica ao longo da Bacia; levou-se em consideração 

a possibilidade de implantar novos barramentos, principalmente nas zonas de maior 

pluviosidade – Alto Verde Grande, Alto Gorutuba e Alto Médio Verde Grande. No total, 

o Plano discute a possibilidade de se construírem 14 barramentos em toda a Bacia, 



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO 

 

Página | 13  

 

totalizando um investimento aproximado de R$ 485 milhões (ano de referência de 

2009) e uma vazão regularizada incremental equivalente a 1,53 m³/s. 

Entretanto, ainda segundo o Plano (ANA, 2013), mesmo que se esgotadas as 

possibilidades de regularização de vazões por meio dos barramentos, o incremento na 

disponibilidade hídrica ainda é insuficiente frente às demandas atuais e futuras. Isso 

levou o Plano de Recursos Hídricos do Verde Grande a avaliar duas possibilidades de 

transposição de vazões para suprir as demandas da Bacia. A primeira, baseando-se 

na construção de um barramento no rio Congonhas, localizado a sudeste da bacia do 

Verde Grande, e posterior adução de suas águas para suprir, sobretudo, demanda de 

abastecimento público de Montes Claros; e a segunda, utilizou-se do Projeto Jaíba, 

promovendo a adução de águas do município homônimo para a sua sede, e para as 

cidades de Verdelândia e Janaúba. 

Nesse contexto, o Plano de Trabalho Específico incluiu a contratação de estudo para 

avaliação e apresentação de novas proposições acerca desta importante questão para 

a bacia hidrográfica do rio do Verde Grande. 

As principais informações do Contrato nº 004/2019 firmado entre a Agência Peixe Vivo 

e a empresa PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S. A. para a elaboração do 

estudo de Incremento da Oferta Hídrica para a bacia hidrográfica do rio Verde Grande 

são apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3- Elaboração do estudo de IOH para a bacia hidrográfica do rio Verde Grande 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA 

ANÁLISE E PROPOSTA DA MELHOR ALTERNATIVA DE INCREMENTO DA 

OFERTA HÍDRICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE, 

CONSIDERANDO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DE 

VAZÕES ENTRE BACIAS, APRESENTADAS EM SEU PLANO DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

Situação Geral da Contratação 

FONTE DO RECURSO (ANA) 0183 

EMPRESA EXECUTORA PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S. A. 

ATO CONVOCATÓRIO 003/2019 

CONTRATO  Nº 004/2019 

DATA DE ASSINATURA DO 

CONTRATO 
12/08/2019 
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VALOR DO CONTRATO R$ 498.854,14 

VALOR EXECUTADO EM 2020 R$ 394.481,39 

ORDEM DE SERVIÇO (O.S.) Nº 07/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 12/08/2019 

PRAZO CONTRATUAL 10 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DA O.S. 

ADITIVO DE PRAZO 

CONTRATUAL 
SIM 

ATRASOS 
Sim. No entanto, sem comprometimento da 

qualidade dos serviços. 

DATA DE ASSINATURA DO 1º 

TERMO ADITIVO CONTRATUAL 

DE PRAZO 

28/05/2020 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

CONTRATUAL POR 06 MESES 

NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL 16 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DA O.S. 

SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO 100% 

PRINCIPAIS RESULTADOS E 

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS 

Disponibilização de uma ferramenta de 

planejamento para aprimoramento do processo de 

gestão de recursos hídricos e definição de 

cronogramas e custos associados para 

intervenções priorizadas, que poderão promover o 

aumento da vazão regularizada na bacia, 

minimizando os conflitos pelo uso da água.  

 

Conforme previsto no Termo de Referência que norteia o Contrato nº 004/2019 o 

estudo de IOH para a bacia hidrográfica do rio Verde Grande é composto por 7 (sete) 

produtos, a saber: 

 

 PRODUTO 1: Plano de Trabalho 

 PRODUTO 2: Estudo de demandas 

 PRODUTO 3: Estudo de Oferta Hídrica – barragens projetadas 

 PRODUTO 4: Estudo de Oferta Hídrica – transposições planejadas 

 PRODUTO 5: Estudo de Oferta Hídrica – inventário de novos locais para 

barramentos 

 PRODUTO 6: Avaliação conjunta das soluções abordadas, definição de 

cronograma para implementação e apresentação da versão final consolidada  

 PRODUTO 7: Apresentação do produto final em Plenária do CBH Verde 

Grande 
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No ano de 2019 já haviam sido finalizados e aprovados, pela Gerência de Projetos da 

Agência Peixe Vivo, os produtos 1 e 2, produzidos pela empresa PROFILL. Todas os 

demais produtos foram aprovados ao longo do ano de 2020 e o Contrato foi finalizado 

com êxito em dezembro de 2020. A apresentação do produto final ocorreu na reunião 

da Câmara Técnica Consultiva (CTC - CBH Verde Grande), no dia 25/11/2020 e na 

34ª Reunião Plenária Ordinária do CBH Verde Grande, no dia 02/12/2020. Houve um 

atraso na execução do Contrato e necessidade de aditamento de prazo por 6 (seis) 

meses justificado pela declaração da pandemia da Covid-19 anunciada pela 

Organização Mundial de Saúde em março de 2020, o que impossibilitou a realização 

de reuniões e encontros presenciais. À época em que a pandemia foi anunciada 

estava pendente a realização das duas oficinas previstas no escopo do projeto para 

discussão dos indicadores e pesos para hierarquização das melhores alternativas para 

incremento da oferta hídrica. Apesar do cenário de incerteza e contratempos advindos 

da instauração mundial da pandemia de Sars-Cov-2, causador da doença Covid-19, as 

oficinas foram realizadas por videoconferência (por meio da Plataforma Google Meet). 

A 1ª oficina foi dividida em três encontros virtuais, ocorridos nos dias 08, 09 e 

10/06/2020 e a 2ª oficina ocorreu em dois encontros virtuais, nos dias 04 e 

08/08/2020. 

O trabalho executado pela PROFILL possibilitou a definição de proposta para o melhor 

arranjo possível dentre as alternativas estudadas em cada categoria (barramentos 

propostos no PRH Verde Grande, transposições de bacias e inventário de novos locais 

de barramento), após aplicação de metodologia para análise comparativa por meio de 

indicadores técnicos, econômico-financeiros e de interferência socioambiental, 

amplamente discutida com os atores estratégicos da bacia. A partir daí foram definidos 

os cronogramas para implantação das intervenções selecionadas, apresentando as 

datas de início e fim de implantação das obras selecionadas e priorizadas, além de 

terem sido definidos os custos estimados de implantação. 

Dessa forma, além de terem sido atingidos todos os objetivos propostos no PTE Verde 

Grande no que concerne à contratação do Estudo de IOH, os resultados contribuíram 

para o aprimoramento da gestão de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio 

Verde Grande, quantificando os prováveis incrementos de vazão e considerando 

também a espacialização das demandas. Além disso, assim como o MOP, trata-se de 

um importante instrumento de planejamento, que detalhou, compilou e organizou as 

etapas e custos associados para a implementação das intervenções que poderão 
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minimizar os conflitos pelo uso da água em uma bacia reconhecidamente marcada 

pela escassez hídrica.  

Destaca-se, para os barramentos propostos no PRH Verde Grande, que a análise 

conjunta realizada no estudo de IOH indicou o barramento de Água Limpa como o 

prioritário para implantação, podendo contribuir com a regularização de uma vazão 

correspondente a 0,248 m³/s na bacia. Este resultado motivou os integrantes do CBH 

Verde Grande a darem continuidade aos estudos, autorizando a Agência Peixe Vivo a 

realizar a contratação de serviços de levantamento topográfico para a localização do 

eixo do barramento eleito como prioritário. Isso representa um passo efetivo na 

continuidade do estudo realizado e demonstra um sequenciamento e coerência das 

ações demandas pelo Comitê, partindo-se do principal instrumento de planejamento 

para a bacia, que é o seu Plano de Recursos Hídricos.  

Os trabalhos executados pela empresa PROFILL também foram acompanhados e 

fiscalizados por um consultor contratado pela Agência Peixe Vivo, respeitando o limite 

de 15% do valor disponibilizado pela ANA para execução do PTE, referente à 

manutenção de despesas administrativas.   

Adiante são apresentadas as principais informações do Contrato nº 005/2019 firmado 

entre a Agência Peixe Vivo e o consultor Leonardo Mitre Alvim de Castro para o 

acompanhamento e fiscalização do estudo de Incremento da Oferta Hídrica para a 

bacia hidrográfica do rio Verde Grande (Tabela 4). As atividades do consultor tiveram 

início a partir do desenvolvimento do Produto 1 do estudo de IOH (Plano de Trabalho) 

e vão até o Produto 6, a ser produzido pela empresa PROFILL (Avaliação conjunta 

das soluções abordadas, definição de cronograma para implementação e 

apresentação da versão final consolidada), pois o 7 tratou apenas da apresentação do 

Produto Final em reunião Plenária do CBH Verde Grande.  

No ano de 2020 o consultor contratado concluiu a análise de todos os produtos com 

êxito, além de auxiliar na condução e intermediações necessárias entre as equipes da 

Profill, Agência Peixe Vivo, ANA e CBH Verde Grande.  

Foi necessário realizar dois Termos de Aditamento de Prazo Contratual com o 

consultor Leonardo Mitre em decorrência dos atrasos ocorrido na execução do 

Contrato nº 004/2019, com a PROFILL, e para viabilização dos trâmites de aprovação 

e pagamento do último produto do Contrato.  
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Tabela 4 - Acompanhamento e fiscalização do estudo de Incremento da Oferta Hídrica 

para a bacia hidrográfica do rio Verde Grande 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA “PESSOA FÍSICA” ESPECIALIZADA PARA 

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PROPOSTA DA MELHOR 

ALTERNATIVA DE INCREMENTO DA OFERTA HÍDRICA NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE 

Situação Geral da Contratação 

FONTE DO RECURSO (ANA) 0183 

CONTRATADO LEONARDO MITRE ALVIM DE CASTRO 

ATO CONVOCATÓRIO 006/2019 

CONTRATO  Nº 005/2019 

DATA DE ASSINATURA DO 

CONTRATO 
25/07/2019 

VALOR DO CONTRATO R$ 62.400,00  

VALOR EXECUTADO EM 2020 

*1 
R$ 48.322,38 

ORDEM DE SERVIÇO (O.S.) Nº 008/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 12/08/2019 

PRAZO CONTRATUAL 09 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DA O.S. 

ADITIVO DE PRAZO 

CONTRATUAL 
SIM 

ATRASOS 
Sim. No entanto, sem comprometimento da 

qualidade dos serviços. 

DATA DE ASSINATURA DOS 

TERMOS ADITIVOS 

CONTRATUAIS DE PRAZO 

1º TERMO ADITIVO: 08/05/2020 – 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 

POR 06 MESES 

2º TERMO ADITIVO: 03/11/2020 – 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL 

POR 02 MESES 

NOVA VIGÊNCIA CONTRATUAL 17 MESES A PARTIR DA ASSINATURA DA O.S. 

SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO 100% 

PRINCIPAIS RESULTADOS E 

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS 

Acompanhamento e fiscalização realizados de 

forma adequada, intermediação entre as partes 

envolvidas, e otimização dos processos para 

aprovação dos produtos e finalização exitosa do 
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processo de elaboração do estudo de IOH. 

*1 Do valor total executado em 2020 R$45.662,08 correspondem ao desembolso do 

Contrato nº 005/2019 e R$2.660,30 são referentes ao pagamento de serviços de 

agenciamento de viagens, totalizando R$48.322,38. 

 

Nos Anexos III e IV deste relatório são apresentadas tabelas-resumo com o 

acompanhamento físico-financeiro dos Contratos nºs 004/2019 (PROFILL) e 

005/2019 (LEONARDO MITRE), em conformidade com os procedimentos 

solicitados no Anexo II da Resolução nº 15, de 11 de março de 2019, publicada 

pela Agência Nacional de Águas. 

REFERÊNCIAS 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL). Manual Operativo de Recursos 

Hídricos da Unidade de Gestão de Recursos Hídricos Paranapanema. Brasília: 

ANA, 2016. Disponível em < http://www.paranapanema.org/plano/mop/> Acesso em 

24.04.2018. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (BRASIL).  Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Verde Grande. Brasília: ANA, 2013. 124 p. 
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ANEXO I – MOP HIDROBR 

 

Processo ANA Nº 02501.002465/2017-36 Total: 259.629,65R$ 
Contrato de Gestão Nº 083/ANA/2017 Executado: 259.629,56R$ Contrato nº 001/2019
Data de assinatura do Contrato de Gestão 29/12/2017 A Executar: 0,00 Ato Convocatório: 01/2018
Data de assinatura do Contrato da HIDROBR 28/01/2019 até 15% 25.360,56R$ 

Prevista*1 Entrega*2 Nº Data Nº Data (%) (R$) Empresa Data R$ (%) (R$)

Produto 1 - Plano de Trabalho 30 28/02/2019 01/03/2019 29/2019 11/04/2019 071/2019 11/04/2019 10 25.962,97 HIDROBR 22/04/2019 25.962,97 10% 25.962,97

Produto 2 - Atualização do balanço hídrico e

proposição de nova estrutura do Plano de Ações

do PRH Verde Grande

90 30/04/2019 29/05/2019 77/2019 26/07/2019 137/2019 25/07/2019 30 77.888,90 HIDROBR 02/08/2019 77.888,90 40% 103.851,87

Produto 3 - Apresentação dos resultados das

Oficinas de Trabalho
150 01/07/2019 16/10/2019 115/2019 07/11/2019 200/2019 07/11/2019 25 64.907,31 HIDROBR 13/11/2019 64.907,31 65% 168.759,18

Produto 4 - Apresentação da versão consolidada

do MOP
210 25/10/2019 20/12/2019 033/2020 27/02/2020 036/2020 27/02/2020 35 90.870,47 HIDROBR 27/03/2020 90.870,38 100% 259.629,56

Previsto Realizado Pendente Pago Resto à pagar

2019 259.629,65R$                168.759,18R$    90.870,47 168.759,18R$     90.870,47

2020 90.870,47R$                   90.870,38R$      0,09 90.870,38R$       0,00

Cargo Quantidade (meses) Custo (hora) Mensal Total

Jacqueline Evangelista Fonseca Coordenadora Técnica 2  

Jannyne Márcia Amorim Silva Analista 1

*1 Foram contabilizados apenas os profissionais da Agência Peixe Vivo diretamente envolvidos com o acompanhamento das atividades do MOP - PRH Verde Grande.

Além disso, as despesas com o consultor contratado para a fiscalização do Contrato nº 001/2019 foram apresentadas em outra planilha (Anexo II).

*2 A remuneração destas profissionais não é realizada com os recursos disponibilizados para o PTE. 

*1 Refere-se à data de entrega prevista, apresentada no Plano de Trabalho.

*2 Refere-se à entrega da primeira versão do produto.

Nota Explicativa: A diferença entre o valor previsto  e o valor executado ocorreu em virtude da empresa ter emitido a nota fiscal com valor menor, resultando na sobra de R$ 0,09. A sobra 

será devidamente devolvida após conclusão da Prestação de contas final.

Acumulado

FÍSICO FINANCEIRO

Valor (R$)*2Empenho no ano de 2020
Nome*1

EQUIPE PTE - MANUAL OPERATIVO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO VERDE GRANDE

 MOP – PRH VERDE GRANDE

Ano
Empenho (R$) Execução (R$)

Controle por exercício

Dados Gerais

Produto Prazo (dias)
Datas Nota Fiscal Parecer Final de Aprovação Previsto

Resumo Financeiro Empresa Contratada
HIDROBR CONSULTORIA LTDA. EPP 

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO 
PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO

Despesas administrativas: 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR O MANUAL OPERATIVO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO VERDE GRANDE: MOP – PRH VERDE GRANDE

Executado



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO 

 

 

   Página | 20  

 

ANEXO II – MOP LEONARDO MITRE 

 

 

 

 

 

Processo ANA Nº 02501.002465/2017-36 Total:
Contrato de Gestão Nº 083/ANA/2017 Executado: 57.171,00 Contrato nº 003/2019
Data de assinatura do Contrato de Gestão 29/12/2017 A Executar: 3.009,00 (*) Ato Convocatório 005/2019
Data de assinatura do Contrato 22/04/2019

Prevista*1 Entrega*2 Nº Data Nº Data (%) (R$) Contratado Data R$ (%) (R$)

Produto 1 - Parecer conclusivo referente à

avaliação do Produto 2 do MOP – PRH Verde

Grande

60 08/06/2019 13/06/2019 RPA S/Nº 15/08/2019 147/2019 22/07/2019 25% 15.045,00 Leonardo Mitre 15/08/2019 15.045,00 25% 15.045,00

Produto 2 - Parecer conclusivo referente à

avaliação do Produto 3 do MOP – PRH Verde

Grande

180 26/10/2019 23/10/2019 RPA S/Nº 07/11/2019 199/2019 07/11/2019 30% 18.054,00 Leonardo Mitre 14/11/2019 18.054,00 55% 33.099,00

Produto 3 - Parecer conclusivo referente à

avaliação do Produto 4 do MOP – PRH Verde

Grande

270 30/12/2019 25/01/2020 RPA S/Nº 30/03/2020 051/2020 25/03/2020 45% 27.081,00 Leonardo Mitre 30/03/2020 24.072,00 95% 57.171,00

Previsto Realizado Pendente Pago Resto à pagar

2019 60.180,00 33.099,00 27.081,00 33.099,00 27.081,00

2020 27.081,00 24.072,00 3.009,00 24.072,00

(*) Nota explicativa: O valor de R$ 3.009,00 corresponde ao INSS Patronal do Consultor, no limite do teto, conforme legislação que trata a materia, no qual será devolvido no momento da elaboração prestação de contas final.

*1 A data previs ta  de entrega é condicionada à  apresentação dos  respectivos  Produtos  pela  HIDROBR. Após  a  entrega do Produto pela  HIDROBR o consultor tem até 10 dias  para  apresentação do parecer prel iminar de aval ição.

*2 Refere-se à  entrega do primeiro parecer prel iminar de aval iação do produto.

Ano
Empenho (R$) Execução (R$)

Controle por exercício

Parecer Final de Aprovação Previsto AcumuladoExecutado

60.180,00

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO 
PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA “PESSOA FÍSICA” ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO MANUAL OPERATIVO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO VERDE GRANDE

Dados Gerais Resumo Financeiro Pessoa Física Contratada
LEONARDO MITRE ALVIM DE CASTRO

FÍSICO FINANCEIRO

Produto Prazo (dias)
Datas Nota Fiscal
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Processo ANA Nº Total: 498.854,14

Contrato de Gestão Nº 083/ANA/2017 Executado: 491.184,26 Contrato nº 004/2019

Data de assinatura do Contrato de Gestão 29/12/2017 A Executar: 7.669,88 Ato Convocatório: 003/2019

Data de assinatura do Contrato 12/08/2019 até 15% 48.322,38

Prevista*1 Entrega*2 Nº Data Nº Data (%) (R$) Empresa Data R$ (%) (R$)

Produto 1 - Plano de Trabalho 30 26/08/2019 27/08/2019 292/2019 19/09/2019 167/2019 19/09/2019 10 49.885,41 PROFILL 25/09/2019 49.885,41 10% 49.885,41

PROFILL 20/12/2019 46.817,46 19% 96.702,87

PROFILL 20/01/2020 3.067,95 20% 99.770,82

Produto 3 - Estudo de Oferta Hídrica – barragens

projetadas
120 09/12/2019 09/12/2019 83/2020 15/04/2020 063/2020 15/04/2020 15 74.828,12 PROFILL 17/04/2020 74.828,12 35% 174.598,94

Produto 4 - Estudo de Oferta Hídrica –

transposições planejadas
150 08/01/2020 08/01/2020 87/2020 20/04/2020 067/2020 15/04/2020 20 99.770,83 PROFILL 17/04/2020 99.770,83 55% 274.369,77

Produto 5 - Estudo de Oferta Hídrica – inventário

de novos locais para barramentos

180 07/02/2020 07/02/2020 88/2020 20/04/2020 068/2020 15/04/2020 20 99.700,83 PROFILL 23/04/2020 99.770,83 75% 374.140,60

Produto 6 - Avaliação conjunta das soluções

abordadas, definição de cronograma para

implementação e apresentação da versão final

consolidada

210 06/03/2020 19/10/2020 353/2020 09/12/2020 206/2020 09/12/2020 20 99.700,83 PROFILL 09/12/2020 93.634,93 94% 467.775,53

Produto 7 - Apresentação do produto final em

Plenária do CBH Verde Grande
240 14/04/2020 02/12/2020 371/2020 11/12/2020 208/2020 10/12/2020 5 25.082,71 PROFILL 11/12/2020 23.408,73 98% 491.184,26

Previsto Realizado Pendente Pago Resto à pagar

2019 174.598,94 96.702,87 77.896,07 96.702,87 77.896,07

2020 402.151,27 394.481,39 7.669,88 394.481,39 7.669,88

Nota explicativa: O valor de R$ 7.669,88, refere-se as guias dos impostos das NFs nº 353 e 371, agendadas para  pagamento no dia 20/01/2021.

Cargo
Quantidade 

(meses)
Custo (hora) Mensal Total

Jacqueline Evangelista Fonseca 
Coordenadora 

Técnica
1,5

Jannyne Márcia Amorim Silva Analista 0,5

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO 

PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE E PROPOSTA DA MELHOR ALTERNATIVA DE INCREMENTO DA OFERTA HÍDRICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE, CONSIDERANDO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO E 

TRANSPOSIÇÃO DE VAZÕES ENTRE BACIAS, APRESENTADAS EM SEU PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS

Dados Gerais Resumo Financeiro Empresa Contratada

PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S. A.

Despesas administrativas: 

FÍSICO FINANCEIRO

Produto Prazo (dias)
Datas Nota Fiscal Parecer Final de Aprovação Previsto AcumuladoExecutado

02501.002465/2017-36

*1 Refere-se à  data  de entrega previs ta , apresentada no Plano de Trabalho. Os  Produtos  6 e 7 foram entregues  de acordo com o novo cronograma repactuado no termo de aditamento de prazo contratual , em função dos  contratempos  advindos  da  pandemia  do novo coronavírus . 

*
2
 Refere-se à  entrega da  primeira  versão do produto.

Controle por exercício

Ano
Empenho (R$) Execução (R$)

EQUIPE PTE - ANÁLISE E PROPOSTA DA MELHOR ALTERNATIVA DE INCREMENTO DA OFERTA HÍDRICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

VERDE GRANDE

Nome*1
Empenho Valor (R$)*2

*1 Foram contabi l i zados apenas os profiss ionais da Agência Peixe Vivo diretamente envolvidos com o acompanhamento das atividades do IOH. Além

disso, as  despesas  com o consultor contratado para  a  fi sca l i zação do Contrato nº 004/2019 foram apresentadas  em outra  plani lha  (Anexo IV).

*2 A remuneração destas  profiss ionais  não é rea l i zada com os  recursos  disponibi l i zados  para  o PTE. 

10 49.885,4117/12/2019237/201917/12/2019385/201931/10/201931/10/201960Produto 2 - Estudo de demandas
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ANEXO IV – IOH LEONARDO MITRE 

 

Processo ANA Nº 02501.002465/2017-36 Total: 62.400,00
Contrato de Gestão Nº 083/ANA/2017 Executado: 58.688,08
Data de assinatura do Contrato de Gestão 29/12/2017 A Executar: 3.711,92  Ato 006/2019
Data de assinatura do Contrato 25/07/2019

Prevista*1 Entrega*2 Nº Data Nº Data (R$) Contratado Data R$ (%) (R$)

Produto 1 - Parecer conclusivo referente à

avaliação do Produto 1 do IOH na Bacia

Hidrográfica do Rio Verde Grande 

30 05/09/2019 06/09/2019 RPA S/Nº 27/09/2019 166/2019 18/09/2019 6.240,00 Leonardo Mitre 27/09/2019 6.240,00 10% 6.240,00

19/12/2019 6.786,00 21% 13.026,00

20/01/2020 4.446,00 28% 17.472,00

Produto 3 - Parecer conclusivo referente à

avaliação do Produto 3 do IOH na Bacia

Hidrográfica do Rio Verde Grande 

120 19/12/2019 13/01/2020 RPA S/Nº 17/04/2020 062/2020 15/04/2020 12.480,00 Leonardo Mitre 17/04/2020 12.480,00 48% 29.952,00

Produto 4 - Parecer conclusivo referente à

avaliação do Produto 4 do IOH na Bacia

Hidrográfica do Rio Verde Grande 

150 18/01/2020 13/01/2020 RPA S/Nº 05/05/2020 065/2020 15/04/2020 11.232,00 Leonardo Mitre 05/05/2020 11.232,00 66% 41.184,00

Produto 5 - Parecer conclusivo referente à

avaliação do Produto 5 do IOH na Bacia

Hidrográfica do Rio Verde Grande 

180 17/02/2020 06/03/2020 RPA S/Nº 15/05/2020 066/2020 15/04/2020 10.608,00 Leonardo Mitre 15/05/2020 10.608,00 83% 51.792,00

Produto 6 - Parecer conclusivo referente à

avaliação do Produto 6 do IOH na Bacia

Hidrográfica do Rio Verde Grande 

210 29/10/2020 11/11/2020 RPA S/Nº 17/12/2020 205/2020 09/12/2020 10.608,00 Leonardo Mitre 17/12/2020 6.896,08 94% 58.688,08

Previsto Realizado Pendente Pago Resto à pagar

2019 28.080,00 13.026,00 15.054,00 13.068,00 15.054,00

2020 49.374,00 45.662,08 3.711,92 45.662,08 3.711,92

Nota explicativa: O valor de R$ 3.711,92 é referente ao INSS Patronal e o IRRF do Consultor, recolhido e pago em 2021.

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO 
PLANO DE TRABALHO ESPECÍFICO

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA “PESSOA FÍSICA” ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PROPOSTA DA MELHOR ALTERNATIVA DE INCREMENTO DA OFERTA HÍDRICA (IOH) NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

VERDE GRANDE

Dados Gerais Resumo Financeiro Pessoa Física Contratada
LEONARDO MITRE ALVIM DE CASTRO

FÍSICO

Produto Prazo (dias)
Datas Nota Fiscal Parecer Final de Aprovação AcumuladoExecutado

Contrato nº 005/2019

*1 A data prevista de entrega é condicionada à apresentação dos respectivos Produtos pela PROFILL. Após a entrega do Produto pela PROFILL o consultor tem até 10 dias para apresentação do parecer preliminar de avalição.

*2 Refere-se à entrega do primeiro parecer preliminar de avaliação do produto.

Controle por exercício

Ano
Empenho (R$) Execução (R$)

Produto 2 - Parecer conclusivo referente à 

avaliação do Produto 2 do IOH na Bacia 

Hidrográfica do Rio Verde Grande 

60 10/11/2019 14/11/2019 RPA S/Nº Leonardo Mitre19/12/2019 238/2019 17/12/2019 11.232,00


