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INTRODUÇÃO 

A Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e também cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

(SINGREH), tem dentre outros objetivos o de assegurar à atual e às futuras gerações 

a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 

respectivos usos. 

Uma das características inovadoras da Lei é a gestão descentralizada e democrática 

das águas a partir da consolidação dos comitês de bacia hidrográfica e dos conselhos 

de recursos hídricos. Na sua respectiva área de atuação, o comitê de bacia 

hidrográfica é uma instância consultiva, deliberativa e normativa que tem na sua 

composição os representantes de setores dos poderes executivos (União, Estados e 

Municípios), dos usuários da água e da sociedade civil organizada, que atuam 

conjuntamente na gestão dos recursos hídricos.  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), criado em 

pelo Decreto Estadual no 39.692, de 29 de junho de 1998, instituiu a cobrança pelo 

uso da água em 2010 e escolheu a Associação Executiva de Apoio à Gestão de 

Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo) como entidade equiparada para 

o cumprimento das funções de Agência de Bacia Hidrográfica, com indicação 

aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais. 

Em 15 de dezembro de 2009, a Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de Gestão nº 

03/2009 junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), que estabeleceu em 

seu objeto o alcance, pela Entidade Equiparada, das metas constantes no Programa 

de Trabalho, cujos resultados foram mensurados por meio de indicadores de 

desempenho presentes no Programa de Trabalho anexo ao Contrato. 

Ainda com referência ao Contrato de Gestão nº 03/2009 registra-se que foram 

assinados dois Termos Aditivos. O primeiro em dezembro de 2010 e o segundo em 

dezembro de 2011, que possibilitaram a continuidade dos trabalhos da Agência Peixe 

Vivo em apoio ao CBH Rio das Velhas. 

A Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de Gestão nº 002/2012 com o Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas, com a anuência do CBH Rio das Velhas, em 16 de 

dezembro de 2012. Conforme estabelecido no Contrato de Gestão no 002/2012, e 
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publicado no Diário Oficial do Estado, em 21 de janeiro de 2012, cumpre à Agência 

Peixe Vivo o atendimento às Metas estabelecidas no Anexo II - Programa de Trabalho 

do Contrato de Gestão.  

O Primeiro Termo Aditivo foi assinado em 01 de setembro de 2014, que teve por 

objeto a alteração do Anexo III, tendo em vista a redução do prazo para a proposição 

de um novo Plano Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança conforme 

disposto no art. 1º da Deliberação Normativa CBH Velhas Nº 04/2014 que altera o 

parágrafo único do artigo 4º da DN CBH Velhas nº 14/2012. 

O Segundo Termo Aditivo foi assinado em 15 de dezembro de 2016, que teve por 

objeto promover alterações nas cláusulas terceira, quarta, décima, no Glossário 

(Anexo I), no Programa de Trabalho (Anexo II) e no Plano Plurianual de Aplicação 

(Anexo III).  

No dia 26 de dezembro de 2017 foi assinado o Contrato de Gestão 003/2017 junto ao 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas, com a anuência do CBH Rio das Velhas e 

cumpre à Agência Peixe Vivo o atendimento às Metas estabelecidas no Anexo II - 

Programa de Trabalho do Contrato de Gestão.  

Em 31 de outubro de 2017, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas aprovou 

através da sua Deliberação nº 07/2017 o Plano Plurianual de Aplicação 2018 - 2020. O 

PPA, desenvolvido para aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos é peça fundamental negociada e estabelecida 

entre o Comitê e sua Agência, que coerentemente com o Plano Diretor de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica, define as rubricas financeiras inscritas em ações e 

programas que agrupam atividades a serem desenvolvidas na bacia, onde os recursos 

financeiros são arrecadados. 

O presente Relatório, meta prevista no Indicador 2 - Planejamento e Gestão, objetiva 

mostrar as principais ações executadas pela Agência Peixe Vivo, no âmbito do PPA 

2018-2020, ao longo do ano de 2019.  

O Rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco, possuindo 801 km e a área drenagem da bacia é 29.173 km². Sua nascente 

encontra-se no Parque Municipal das Andorinhas, no município de Ouro Preto, e o rio 
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deságua no rio São Francisco em Barra do Guaicuí, distrito do município de Várzea da 

Palma, em Minas Gerais.  

A população da bacia do Rio das Velhas é de aproximadamente 5 milhões de 

habitantes (IBGE, 2010), que estão distribuídos em 51 municípios banhados pelo rio 

principal e seus afluentes. A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) ocupa 

apenas 10% da área territorial da bacia e possui mais de 70% de toda a sua 

população. A Figura 1 apresenta o mapa temático da bacia hidrográfica do rio das 

Velhas (UPGRH - SF5) e sua situação espacial em relação ao território de Minas 

Gerais e ao território da bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

Na  Tabela 1 é mostrada a relação dos municípios que possuem áreas contidas na 

bacia do rio das Velhas e dados da população, segundo censo do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), relativo ao ano de 2010. 

 

Figura 1 - Mapa temático contendo a situação espacial da bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

Acervo CBH Rio das Velhas, 2013. 
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Tabela 1 - Relação de municípios da Bacia do Rio das Velhas. 

Nº MUNICÍPIO 
IDH 

(2000) 

POP. 

TOTAL  

POP. 

URBANA  

ÁREA 

(Km²)         

1 Araçaí 0,748 2.247 1.759 187 

2 Augusto de Lima 0,690 4.962 2.388 1.255 

3 Baldim 0,742 7.917 4.741 556 

4 Belo Horizonte 0,839 2.375.444 2.226.135 331 

5 Buenópolis 0,679 10.291 7.376 1.600 

6 Caeté 0,789 40.786 31.513 543 

7 Capim Branco 0,751 8.880 7.096 95 

8 Conceição do Mato Dentro 0,672 17.908 12.269 1.727 

9 Confins 0,773 5.943 3.125 42 

10 Congonhas 0,788 48.550 39.357 304 

11 Contagem 0,789 603.048 530.229 195 

12 Cordisburgo 0,733 8.667 5.648 824 

13 Corinto 0,722 23.901 21.192 2.525 

14 Curvelo 0,755 74.184 58.828 3.299 

15 Datas 0,694 5.210 2.618 310 

16 Diamantina 0,748 45.880 40.064 3.892 

17 Esmeraldas 0,748 60.153 37.784 911 

18 Funilândia 0,706 3.854 1.588 200 

19 Gouveia 0,735 11.687 7.722 867 

20 Inimutaba 0,691 6.729 4.068 524 

21 Itabirito 0,786 45.484 35.024 543 

22 Jaboticatubas 0,731 17.119 6.979 1.114 

23 Jequitibá 0,692 5.153 1.632 445 

24 Joaquim Felício 0,673 4.305 2.311 791 

25 Lagoa Santa 0,783 52.526 35.025 230 

26 Lassance 0,681 6.490 3.256 3.204 

27 Matozinhos 0,774 32.973 27.543 252 

28 Monjolos 0,676 2.360 1.400 651 

29 Morro da Garça 0,680 2.661 1.621 415 

30 Nova Lima 0,821 81.162 62.633 429 

31 Nova União 0,700 5.555 2.872 172 

32 Ouro Preto 0,787 70.281 61.120 1.246 

33 Paraopeba 0,767 22.571 17.180 626 
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34 Pedro Leopoldo 0,807 58.696 43.366 293 

35 Pirapora 0,758 53.379 48.994 550 

36 Presidente Juscelino 0,654 3.907 1.732 696 

37 Presidente Kubitschek 0,671 2.959 1.733 189 

38 Prudente de Morais 0,752 9.576 7.818 124 

39 Raposos 0,758 15.345 13.432 72 

40 Ribeirão das Neves 0,749 296.376 243.833 155 

41 Rio Acima 0,735 9.095 6.534 230 

42 Sabará 0,773 126.219 112.220 302 

43 Santa Luzia 0,754 203.184 183.269 235 

44 Santana de Pirapama 0,679 8.004 2.838 1.256 

45 Santana do Riacho 0,685 4.023 1.669 677 

46 Santo Hipólito 0,671 3.240 2.092 431 

47 São José da Lapa 0,747 19.801 8.886 48 

48 Sete Lagoas 0,791 214.071 180.168 538 

49 Taquaraçu de Minas 0,735 3.792 1.371 329 

50 Várzea da Palma 0,726 35.804 27.515 2.220 

51 Vespasiano 0,747 104.612 74.380 71 

PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO 2018-2020 (PPA 2018-2020) 

O Plano de Aplicação é um instrumento orçamentário, norteador para contratações de 

estudos, projetos e serviços com os recursos financeiros advindos da cobrança pelo 

uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. A sua elaboração 

foi proposta pela Agência Peixe Vivo, que encaminhou versão preliminar ao Comitê 

para posterior discussão nas suas diversas instâncias (Diretoria, Câmaras Técnicas) e 

aprovação em Reunião Plenária de Conselheiros. Há no Plano de Aplicação uma 

subdivisão em “Grupos”, que por sua vez, possuem “Programas” e estes são 

detalhados em “Ações” que contemplam atividades diversas em rubricas 

orçamentárias. 

Os Grupos definidos na Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 10/2014, que aprova o 

Plano Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, referente aos exercícios 2015 a 

2017 e dá outras providências são: 
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- Programas e Ações de Gestão; 

- Programas e Ações de Planejamento e; 

- Programas e Ações Estruturais. 

Duas Deliberações do CBH Rio das Velhas se tornaram importantes para a 

programação da aplicação dos recursos financeiros:  

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 06, de 13 de setembro de 2011, que 

“Estabelece procedimentos e critérios para apresentação de demandas de Planos e 

Projetos de Saneamento Básico pelas Prefeituras e/ou Autarquias Municipais da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas, com vistas à seleção daqueles que poderão ser 

financeiros com recursos da cobrança pelo uso da água”; e 

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 02, de 09 de fevereiro de 2012, que 

“Estabelece procedimentos para aplicação de recursos da cobrança pelo uso de 

recursos hídricos nas unidades Territoriais Estratégicas da Bacia”. 

Na Tabela 2, é apresentado o PPA 2018-2020 do CBH Rio das Velhas, definido no 

Anexo I da Deliberação CBH Rio das Velhas no 07/2017, de 31 de outubro de 2017. 
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Tabela 2 - Anexo I da Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 07 de 31 de outubro de 2017 
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EXECUÇÕES REFERENTES AO ANO DE 2020 

Eixo I - Programas e Ações de Gestão 

Para o Eixo I – Programas e Ações de Gestão, estava previsto para o ano de 2020 o 

desembolso de R$ 4.150.000,00. Somado ao saldo de 2019, o valor disponível era R$ 

8.076.975,24. 

O valor desembolsado no ano de 2020 foi de R$ 2.786.340,79, o que corresponde a 

34,5% do total disponível. Em relação ao saldo inicial programado para 2020 o 

desembolso foi 67,14%. As ações relacionadas ao Eixo I encontram-se apresentadas 

na Tabela 3. 

 



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 

Página | 12  

 

Tabela 3 - Execução Financeira referente ao Eixo I - Programas e Ações de Gestão 

Programado 2020 Saldo inicial 2020 
Executado até 

DEZ/2020
Saldo Final 

I.1 Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento Institucional 3.950.000,00 6.512.747,62 2.771.163,61 3.741.584,01

I.1.1 Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 2.750.000,00 4.956.155,51 1.636.330,72 3.319.824,79

I.1.1.1 001 Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia hidrográfica 2.300.000,00 3.986.757,92 1.635.236,09 2.351.521,83

I.1.1.2 002 Apoio à participação em eventos nacionais e internacionais 150.000,00 325.701,85 446,63 325.255,22

I.1.1.3 003 Apoio à realização de reuniões plenárias, câmaras técnicas, grupos de trabalho do CBH Rio das Velhas, audiências 300.000,00 643.695,74 648,00 643.047,74

I.1.2 Comunicação e Divulgação 1.100.000,00 1.274.508,74 1.134.832,89 139.675,85

I.1.2.1 004 Plano continuado de comunicação 1.100.000,00 1.274.508,74 1.134.832,89 139.675,85

I.1.3 Treinamento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 100.000,00 282.083,37 0,00 282.083,37

I.1.3.1 005 Treinamento a membros e  parceiros do Comitê e dos Subcomitês 100.000,00 282.083,37 0,00 282.083,37

I.2 Instrumentos de Gestão 200.000,00 1.564.227,62 15.177,18 1.549.050,44

I.2.1 Estudos e Pesquisas 0,00 1.014.743,80 0,00 1.014.743,80

I.2.1.1 006 Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

I.2.1.2 007 Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

I.2.1.3 008 Estudo de consistência de dados de cadastro e outorgas de direito de uso das águas 0,00 14.743,80 0,00 14.743,80

1.2.2 Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas 100.000,00 149.661,00 0,00 149.661,00

I.2.2.1 009 Atualização, manutenção e suporte ao SIGA Rio das Velhas 100.000,00 149.661,00 0,00 149.661,00

I.2.3 Estudos Especiais 100.000,00 399.822,82 15.177,18 384.645,64

I.2.3.1 010 Estudos técnicos demandados pela Diretoria do CBH Rio das Velhas, em carater excepcional 100.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

I.2.3.2 011 Estudos para definição de indicadores para aprimoramento dos projetos hidroambientais 0,00 99.822,82 15.177,18 84.645,64

Subtotal Eixo I 4.150.000,00 8.076.975,24 2.786.340,79 5.290.634,45

 Eixo I - Programas e Ações de Gestão
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I.1 – Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento Institucional 

Segundo o planejamento PPA 2018-2020 somado ao saldo do ano anterior, tínhamos 

um saldo de R$ 6.512.747,62 para a execução das ações relacionadas nesse 

Programa (I.1), para o ano 2020. Foi executado o montante de R$ 3.741.584,01, que 

equivale a 57,5% do valor total planejado. 

O detalhamento sobre a execução de cada rubrica, bem como as justificativas pela 

baixa ou não execução, quando for o caso, será apresentado a seguir. 

I.1.1 – APOIO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 

Para as ações de Apoio ao CBH rio das Velhas (I.1.1) foram previstos para 2020 o 

valor de R$ 4.956.155,51, foi desembolsado R$ 1.636.330,72, conforme detalhamento 

a seguir: 

I.1.1.1 - Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia hidrográfica  

Para a ação I.1.1.1 foi desembolsado o valor de R$ 1.634.970,32 em 2020, referente 

ao contrato 01/2018, com a empresa FUNDEP e publicação na imprensa oficial (DOE). 

Tabela 4 - Desembolso da Ação I.1.1.1 em 2020 

EXECUTADO EM 2020 – AÇÃO I.1.1.1 

 CREDOR DESEMBOLSO 

FUNDEP - FUNDAÇAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA R$ 1.634.970,32 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (Publicação DOE) R$ 265,77 

 

A seguir é apresentado o detalhamento da ação da rubrica. 

Serviços de Educação e Mobilização Social n a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

Dentre as prioridades estabelecidas no Caderno de Investimentos da Bacia 

Hidrográfica, foi observada uma demanda importante nos campos da Educação 

Ambiental, Comunicação e Mobilização Social. Neste âmbito, o PDRH da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas deixa explícito que o CBH Rio das Velhas deva 

planejar e implementar atividades que repercutam em comunicação, mobilização 

social e também de educação ambiental de forma contínua.  

Ao longo da trajetória de trabalhos desenvolvidos pelo CBH Rio das Velhas, em prol 

da bacia hidrográfica, foi observado que muito das ações de conservação ambiental 

preconizadas por diferentes atores da bacia, nem sempre alcançam o sucesso 
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aguardado pelo fato de que a população não é capaz de compreender plenamente a 

real necessidade desta gama de ações. 

No PDRH da bacia hidrográfica do Rio das Velhas há uma conclusão de que o 

fortalecimento das ações de mobilização social e de educação ambiental se configura 

como elemento indispensável na bacia quando se busca a melhoria das condições de 

preservação ambiental e o CBH Rio das Velhas assume um papel de destaque pelo 

fato de ser o melhor canal de distribuição de informações relacionadas à gestão.   

No ano de 2020, foram executados investimentos equivalentes a R$ 1.634.970,32 por 

meio da empresa FUNDEP, responsável pelo trabalho de mobilização social em toda a 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Tal valor executado corresponde mais de 71% 

de execução do planejado no PPA 2018/2020; no entanto, com o saldo remanescente 

do ano anterior, a porcentagem de execução cai para 41%.   

O valor mencionado como “publicação” refere-se à despesa de publicação feita no 

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, de Termo Aditivo ao Contrato com a 

empresa que presta o apoio de mobilização e educação ambiental.   

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

DAS VELHAS 

COMPONENTE I – Programas e Ações de Gestão 

SUBCOMPONENTE: I.1 – Programa de Fortalecimento Institucional 

AÇÃO: I.2.3 – Estudos Especiais 

ATIVIDADE: I.1.1.1 - Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia 

hidrográfica 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 001 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E 

PESQUISA – FUNDEP. 

ATO CONVOCATÓRIO 014/2017 

CONTRATO  01/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.435.477,48 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 01/02/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 01/02/2018 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVOS 
36 meses 

 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 04/01/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

DATA ASSINATURA 2ª PRORROGAÇÃO 10/01/2020 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 2 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 
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ATRASO NÃO 

 

I.1.1.2 - Apoio à participação em eventos nacionais e internacionais 

Para a ação I.1.1.2 estava previsto o valor de R$ 325.701,85, foram desembolsados 

R$ 446,63 em 2020, referentes a despesas com viagens. A execução desta ação foi 

abaixo do esperado devido às limitações da pandemia da Covid-19. Grande parte dos 

eventos foram cancelados ou adiados, consequentemente, a demanda do comitê para 

participação e apoio em eventos nacionais e internacionais ficou muito aquém do 

planejado.  

Tabela 5 - Desembolso da Ação I.1.1.2 em 2020 

EXECUTADO EM 2020 – AÇÃO I.1.1.2 

 CREDOR DESEMBOLSO 

DESPESAS COM VIAGENS R$ 446,63 

 

O desembolso nessa rubrica refere-se à participação de alguns membros na 107ª 

Reunião Plenária do CBH rio das Velhas, que ocorreu em fevereiro de 2020. Como 

explicitado anteriormente, a baixa execução da ação está relacionada às limitações da 

pandemia da Covid-19. O comitê deu continuidade às suas ações realizando e 

participando de eventos no formato online. 

I.1.1.3 - Apoio à realização de reuniões plenárias, câmaras técnicas, grupos de trabalho do CBH Rio 

das Velhas, audiências públicas, oficinas e seminários e ainda nos eventos diversos no âmbito do 

programa "Revitaliza Rio das Velhas" 

Para a ação I.1.1.3 estava previsto o valor de R$ 643.695,74, foi desembolsado o valor 

de R$ 648,00 em 2020, referente a despesas com viagens em atendimento à visita 

técnica da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança – CTOC à empresa GUERDAU 

Açominas, realizada em 19 de março de 2020.  

Tabela 6 - Desembolso da Ação I.1.1.3 em 2020 

EXECUTADO EM 2020 – AÇÃO I.1.1.3 

 CREDOR DESEMBOLSO 

MG TUR VIAGENS, LOCACOES E TRANSPORTES EIRELI R$ 648,00 

 

Reuniões CBH Rio das Velhas  
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Em Ações de Fortalecimento Institucional, o PPA prevê atividades de mobilização 

social junto aos Subcomitês nas reuniões do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas e dos próprios Subcomitês. As Tabelas Tabela 7 a Tabela 10 apresentam as 

reuniões Plenárias, da Diretoria Ampliada, das Câmaras Técnicas e Grupos de 

Trabalho e dos Subcomitês realizadas pelo CBH Rio das Velhas no exercício 2020.  

A pandemia da Covid-19 impossibilitou a realização de reuniões presenciais. Nesse 

sentido, foi necessário estabelecer um novo modelo para realização de reuniões, 

debates e eventos. As videoconferências e webnários, através de ferramentas online, 

atenderam à demanda do CBH do rio das Velhas para realizar reuniões e demais 

eventos de interesse do comitê. Segue abaixo o detalhamento das reuniões realizadas 

durante o ano de 2020. 

Tabela 7 - Reuniões Plenárias do CBH Rio das Velhas. 

REUNIÕES PLENÁRIAS 

Data Reunião Local 

06 de fevereiro 107ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 

03 de agosto 108ª reunião Plenária Videoconferência 

17 de setembro 109ª reunião Plenária Videoconferência 

15 de dezembro 110ª reunião Plenária Videoconferência 

 

Acesse o site para mais informações: https://cbhvelhas.org.br/instancias/plenario/  

Tabela 8 - Reuniões Diretoria Ampliada do CBH Rio das Velhas. 

REUNIÕES DIRETORIA AMPLIADA 

Data Local 

20 de janeiro Belo Horizonte/MG 

26 de novembro Videoconferência 

 

Acesse o site para mais informações: https://cbhvelhas.org.br/instancias/diretoria/  

Tabela 9 - Reuniões das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do CBH Rio das Velhas. 

CT Data Local 

CTPC 

06 de julho Videoconferência 

27 de julho Videoconferência 

31 de agosto Videoconferência 

https://cbhvelhas.org.br/instancias/plenario/
https://cbhvelhas.org.br/instancias/diretoria/
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26 de outubro Videoconferência 

30 de novembro Videoconferência 

CTOC 

18 de fevereiro Belo Horizonte/MG 

17 de julho Videoconferência 

23 de novembro Videoconferência 

CTECOM 

11 de fevereiro Belo Horizonte/MG 

12 de maio Videoconferência 

26 de maio Videoconferência 

10 de novembro Videoconferência 

10 de dezembro Videoconferência 

GACG 13 de julho Videoconferência 

GT Barragens 

09 de abril Videoconferência 

30 de abril Videoconferência 

09 de julho Videoconferência 

25 de setembro Videoconferência 

CONVAZÃO 

16 de junho Videoconferência 

07 de julho Videoconferência 

07 de agosto Videoconferência 

09 de setembro Videoconferência 

01 de outubro Videoconferência 

07 de outubro Videoconferência 

10 de novembro Videoconferência 

 

Legenda 

CTPC – Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle 

CTOC – Câmara Técnica de Outorga e Cobrança 

CTECOM – Câmara Técnica de Educação, Comunicação e Mobilização  

GACG – Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão 

GT Barragens – Grupo de Trabalho sobre Barragens 

CONVAZÃO – Grupo de Controle de Vazão do Alto Rio das Velhas 

 

Acesse o site para mais informações: https://cbhvelhas.org.br/instancias/camaras-

tecnicas-e-gts/  

Tabela 10 - Reuniões dos Subcomitês do Rio das Velhas. 

https://cbhvelhas.org.br/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/
https://cbhvelhas.org.br/instancias/camaras-tecnicas-e-gts/
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Nome Data Local 

Reunião Ordinária SCBH Guaicuí 04/02/2020 Lassance 

Reunião Ordinária SCBH Curimataí 05/02/2020 Buenópolis 

Reunião Ordinária SCBH Águas do 
Gandarela 

06/02/2020 Rio Acima 

48ª Reunião Ordinária SCBH 
Nascentes 

07/02/2020 Ouro Preto 

Reunião Ordinária SCBH Rio Paraúna  11/02/2020 Gouveia 

Reunião Ordinária SCBH Ribeirões 
Caeté-Sabará 

12/02/2020 Sabará 

Reunião Ordinária SCBH Rio Itabirito 13/02/2020 Itabirito 

Reunião Ordinária SCBH Rio Cipó 17/02/2020 Santana do Riacho  

Reunião Ordinária SCBH Águas da 
Moeda 

18/02/2020 Nova Lima 

Reunião Ordinária SCBH Jequitibá 18/02/2020 Sete Lagoas 

Reunião Ordinária SCBH Rib. Onça 18/02/2020 Belo Horizonte 

47ª Reunião ordinária SCBH Carste 20/02/2020 Lagoa Santa 

Reunião Ordinária SCBH Rib. Arrudas 20/02/2020 Belo Horizonte 

Reunião Ordinária SCBH Rio Cipó 05/03/2020 Jaboticatubas 

49ª Reunião Ordinária SCBH 
Nascentes 

06/03/2020 Ouro Preto 

39ª Reunião ordinária SCBH Poderoso 
Vermelho 

09/03/2020 Santa Luzia 

Reunião Ordinária SCBH Rio Paraúna  10/03/2020 Gouveia 

Reunião Ordinária SCBH Rio Itabirito 12/03/2020 Itabirito 

Reunião Ordinária SCBH Rio Paraúna  22/04/2020 Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Ribeirões 
Caeté-Sabará 

24/04/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Águas do 
Gandarela 

07/05/2020 
Videoconferência 

48ª Reunião ordinária SCBH Carste 21/05/2020 
Videoconferência 

114ª Reunião Ordinária SCBH 
Ribeirão Arrudas 

21/05/2020 
Videoconferência 

81ªReunião ordinária SCBH 
Taquaraçu 

22/05/2020 
Videoconferência 

50ª Reunião Ordinária SCBH 
Nascentes 

25/05/2020 
Videoconferência 

90ªReunião Ordinária SCBH Ribeirão 
da Mata 

27/05/2020 
Videoconferência 

40ª Reunião ordinária SCBH Poderoso 
Vermelho 

28/05/2020 
Videoconferência 

130ª Reunião Ordinária SCBH 
Ribeirão Onça 

16/06/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Águas da 
Moeda 

16/06/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Rio Paraúna  22/06/2020 
Videoconferência 

115ª Reunião Ordinária SCBH 
Ribeirão Arrudas 

23/06/2020 
Videoconferência 

49ª Reunião ordinária SCBH Carste 25/06/2020 
Videoconferência 
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Reunião Ordinária SCBH Rio Itabirito 25/06/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Ribeirão 
Jequitibá 

30/06/2020 
Videoconferência 

116ª Reunião Ordinária SCBH 
Ribeirão Arrudas 

10/07/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Curimataí 16/07/2020 
Videoconferência 

131ª Reunião Ordinária SCBH 
Ribeirão Onça 

21/07/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Rio Cipó 23/07/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Águas da 
Moeda 

28/07/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Ribeirão 
Jequitibá 

28/07/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Rio Paraúna  04/08/2020 
Videoconferência 

41ªReunião ordinária SCBH Poderoso 
Vermelho 

12/08/2020 
Videoconferência 

82ªReunião ordinária do SCBH 
Taquaraçu 

13/08/2020 
Videoconferência 

51ª Reunião Ordinária SCBH 
Nascentes 

14/08/2020 
Videoconferência 

132ª Reunião Ordinária SCBH 
Ribeirão Onça 

18/08/2020 
Videoconferência 

50ªReunião ordinária do SCBH Carste 20/08/2020 
Videoconferência 

117ª Reunião Ordinária SCBH 
Ribeirão Arrudas 

20/08/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Rio Cipó 25/08/2020 
Videoconferência 

92ª Reunião ordinária do subcomitê 
Ribeirão da Mata 

26/08/2020 
Videoconferência 

52ª Reunião Ordinária SCBH 
Nascentes 

04/09/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Ribeirões 
Caeté-Sabará 

09/09/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Rio Itabirito 10/09/2020 
Videoconferência 

Reunião ordinária SCBH Poderoso 
Vermelho 

14/09/2020 
Videoconferência 

Reunião ordinária SCBH Taquaraçu 14/09/2020 
Videoconferência 

133ª Reunião Ordinária SCBH Rib. 
Onça 

15/09/2020 
Videoconferência 

116ª Reunião Ordinária SCBH 
Ribeirão Arrudas 

24/09/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Águas da 
Moeda 

29/09/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Rio Paraúna 29/09/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Ribeirão 
Jequitibá 

29/09/2020 
Videoconferência 

Reunião ordinária conjunta SCBH 
Carste 

30/09/2020 
Videoconferência 

Reunião ordinária conjunta SCBH 
Ribeirão da Mata 

30/09/2020 
Videoconferência 
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Reunião Ordinária SCBH Águas do 
Gandarela 

08/10/2020 
Videoconferência 

Reunião ordinária do SCBH 
Taquaraçu 

09/10/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Rio Cipó 19/10/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Rib. Onça 20/10/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Rio Paraúna 21/10/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Rib. Arrudas 22/10/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Rio Itabirito 22/10/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Nascentes 23/10/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Águas da 
Moeda 

27/10/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Ribeirão 
Jequitibá 

27/10/2020 
Videoconferência 

Reunião ordinária do SCBH Carste 04/11/2020 
Videoconferência 

Reunião ordinária do SCBH Poderoso 
Vermelho 

09/11/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Nascentes 13/11/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Rib. Onça 17/11/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Ribeirão 
Arrudas 

19/11/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Rio Itabirito 19/11/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Rio Cipó 23/11/2020 
Videoconferência 

Reunião ordinária SCBH Ribeirão da 
Mata 

25/11/2020 
Videoconferência 

Reunião ordinária do SCBH Poderoso 
Vermelho 

30/11/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Águas do 
Gandarela 

03/12/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária Ribeirões Caeté-
Sabará 

09/12/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária Conjunta SCBH 
Rib. Arrudas e Rib. Onça 

10/12/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Rio Itabirito 10/12/2020 
Videoconferência 

Reunião Ordinária SCBH Ribeirão 
Jequitibá 

15/12/2020 
Videoconferência 
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Tabela 11 – Visitas Técnicas dos Subcomitês do Rio das Velhas. 

Nome Data Local 

Visita técnica de reconhecimento de 
Campo 

07/02/2020 
Santa Luzia e Pedro 

Leopoldo 

Visita técnica SCBH Santo Antônio 
Maquiné 

18/02/2020 Curvelo 

Visita Técnica CTOC 13/03/2020 Itabirito 

Visita Técnica SCBH Nascentes 13/03/2020 Ouro Preto 

Visita técnica SCBH Rio Cipó  17/03/2020 Jaboticatubas e Baldim 

Visita Técnica para elaboração de TdR 
- Projeto Hidroambiental SCBH Águas 
da Moeda 

18/09/2020 Nova Lima e Itabirito 

Visita Técnica em Nascentes SCBH 
Rib. Arrudas 

05/10/2020 Belo Horizonte 

Visita Técnica SCBH Curimataí 26/10/2020 Buenópolis 

Visita técnica GT de Barragens 11/11/2020 Itabirito 

Trabalho de Campo - Construção 
TEVAP e Círculo de Bananeiras  

14/11/2020 Nova Lima 

 

Demais eventos promovidos pelo comitê  

O CBH rio das Velhas realizou uma série de eventos online no ano de 2020, conforme 

listagem abaixo: 

Tabela 12 – Eventos diversos promovidos pelo CBH Rio das Velhas. 

Evento Data 

Encontro dos coordenadores dos Subcomitês 04/06/2020 

Webinário SCBH Jequitibá – Agroecologia e água 08/06/2020 

Webinário SCBH Jequitibá – Qualidade e uso da 

água 
09/06/2020 

Webinário SCBH Jequitibá – Educação ambiental e 

boas práticas 
09/06/2020 

Webinário SCBH Jequitibá – Análise de tráfego de 

dados 
10/06/2020 

Semana do rio das Velhas – A cidade e as águas 
26/06, 30/06 e 

01/07/2020 

1ª Conexão Águas do Gandarela com o objetivo de 

conectar pessoas que lutam pela causa ambiental 

na região da Serra do Gandarela. 

01/08/2020 

Seminário Saneamento Rural - Alternativas 

tecnológicas, modelos de gestão e soluções 

sustentáveis para o saneamento rural na Bacia 

Hidrográfica do rio das Velhas. 

19/10/2020 

Webinário CBH rio das Velhas com o objetivo de 

abordar junto ao público o tema da campanha “A 
28/10/2020 
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cidade e as águas”. 

Seminário Saneamento Rural (parte 2) - 

Alternativas tecnológicas, modelos de gestão e 

soluções sustentáveis para o saneamento rural na 

Bacia Hidrográfica do rio das Velhas. 

09/11/2020 

Webinário SCBH Rio Paraúna - Escassez Hídrica e 

o reflexo no rio das Velhas 
12/11/2020 

Webinário SCBH Arrudas - Mineração na Serra do 

Curral 
01/12/2020 

 

I.1.2 - PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

I.1.2.1 - Plano continuado de comunicação 

Para a ação I.1.2.1  estava previsto o valor de R$ 1.274.508,74, foi desembolsado o 

valor de R$ 1.134.832,89 em 2020, referente ao contrato nº 010/2019 com a empresa 

Tanto Expresso. 

Tabela 13 - Desembolso da Ação I.1.2.1 em 2020 

EXECUTADO EM 2020 – AÇÃO I.1.2.1 

 CREDOR DESEMBOLSO 

TANTO DESIGN LTDA ME R$ 1.134.832,89 

 

Plano de Comunicação 

A Comunicação Institucional possui um papel determinante quando se pensa em 

garantir a sustentabilidade das informações geradas por um ente público. O Plano 

Diretor de Recursos Hídricos (PDRH), atualizado, da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas estabeleceu no seu Plano de Metas e Investimentos para a Bacia que a 

comunicação transparente e contínua é uma ferramenta fundamental para a realização 

do fortalecimento institucional do CBH Rio das Velhas, assim justificando o 

investimento neste quesito. 

Pensando em cada vez mais fortalecer a sua credibilidade e alcançar maior parcela da 

sociedade, seja dentro ou fora dos domínios da bacia hidrográfica, o CBH Rio das 

Velhas deu continuidade ao trabalho iniciado nos anos anteriores que visa alavancar o 

Programa Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas.  

O programa torna efetiva a comunicação entre o CBH Rio das Velhas e os diferentes 

públicos envolvidos; desenvolve atividades de relacionamento com a mídia; planeja 

estratégias com vistas a difundir conceitos indutores de práticas positivas; apoia o 
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processo de mobilização social e fortalece a marca institucional do CBH Rio das 

Velhas.  

Seguem abaixo informações relacionadas ao Contrato do Plano Continuado de 

Comunicação do CBH Rio das Velhas. 

Tabela 14 - Informações sobre a situação contratual de serviços de desenvolvimento do 

Programa Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas. 

Plano Continuado de Comunicação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 

SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de fortalecimento institucional 

AÇÃO: I.1.2 - Comunicação e Divulgação 

ATIVIDADE: I.1.2.1 – Plano 

 Continuado de Comunicação 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 004 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA TANTO DESIGN LTDA. – ME 

ATO CONVOCATÓRIO 05/2019 

CONTRATO  10/2019 

VALOR DO CONTRATO  R$ 857.560,21 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 12/09/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 12/09/2019 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVOS 36 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 14/07/2020 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

DATA ASSINATURA 2ª PRORROGAÇÃO 21/08/2020 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

ATRASO NÃO 

 

I.1.3 – TREINAMENTO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS  

I.1.3.1 – Treinamento a membros e parceiros do Comitê e dos Subcomitês 

Para a ação I.1.3.1  estava previsto o valor de R$ 282.083,37 e não houve 

desembolso. O CBH Rio das Velhas tinha planejado a execução de ações de 

capacitação de seus membros para o exercício 2020 de forma presencial. 

Devido à pandemia da Covid-19, não foi possível a execução dessa ação, pois em seu 

escopo a capacitação acarretaria participação presencial com aglomeração, contrário 

às orientações das autoridades de saúde. Neste sentido, em 2020 a proposta foi 
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aprimorada pela APV e CTECOM (Câmara Técnica do CBH Rio das Velhas), cujo 

Termo de referência está pronto para iniciar o processo licitatório para a contratação. 

Todas as reuniões demandadas para aprimoramento do TDR foram realizadas por 

meio virtual, não acarretando custo para sua execução.  

Para não deixar de incentivar a capacitação de seus membros, foi realizado um 

trabalho junto aos membros do CBH e subcomitês de divulgação de cursos 

disponíveis na Trilha do Saber da SEMAD/IGAM e cursos de capacitação da ANA.   

I.2 – Instrumentos de Gestão 

Para as ações relacionadas aos Instrumentos de gestão, foi previsto para o ano de 

2020 o valor de R$ 1.564.227.62, tendo sido desembolsado R$ 15.177,18. 

Para as ações previstas para esta rubrica, somente para o item I.2.3.2 - Estudos para 

definição de indicadores para aprimoramento dos projetos hidroambientais, houve 

desembolso. Para os demais, não houve desembolso.  

Em relação à ação I.2.1.1 - Estudo sobre o enquadramento de corpos de água, não 

ocorreu ainda investimento, pois não houve solicitação por parte do CBH Rio das 

Velhas, mesmo havendo provocação por parte da Agência Peixe Vivo em reuniões 

com a diretoria do Comitê. Faz parte do planejamento da APV realizar uma insistir na 

discussão deste tema junto à Diretoria do CBH Rio das Velhas. 

Com relação à ação I.2.1.2 - Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança 

pelo uso da água, a Agência Peixe Vivo recomendou reiteradamente ao CBH Rio das 

Velhas que esta ação fosse contratada no ano de 2017, no entanto, sem retorno  por 

parte do CBH. Inclusive, foi encaminhado um termo de referência com o escopo a ser 

contratado, no entanto, em 2020 o Comitê se manifestou no sentido de aguardar pelas 

diretrizes do IGAM após as discussões que estão ocorrendo no âmbito do CERH 

sobre a implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos em todas as bacias 

hidrográficas do Estado e optou pelo reajuste do valor do PPU praticado na bacia 

desde o ano de 2009. Este reajuste foi aprovado pelos plenários do Comitê do CERH, 

sendo a correção em duas parcelas 50% em 2021 e 50% em 2022. 

I.2.3.2 – Estudos para definição de indicadores para aprimoramento dos projetos hidroambientais 

Para esta ação foi realizado, no ano de 2020, um desembolso total de R$ 15.177,18, 

referente ao Contrato nº 013/2019 e respectivas publicações na imprensa oficial 

(DOE).  
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Tabela 15 - Desembolso da Ação I.2.3.2 em 2020 

EXECUTADO EM 2020 – AÇÃO I.2.3.2 

 CREDOR DESEMBOLSO 

JANIS LAWREN DA COSTA SANTOS R$ 15.000,00 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (Publicação DOE) R$177,18 

A seguir é apresentado o detalhamento da ação da rubrica I.2.3.2. 

Consolidação de Indicadores de Execução de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do 

Rio das Velhas  

Com o objetivo de obter indicadores do esforço já realizado pela Agência Peixe Vivo 

no âmbito do CBH Velhas, foi contratada por esta Agência uma consultoria, do tipo 

pessoa física, a fim de realizar este levantamento. Para isto, solicitou-se que o 

consultor contratado levantasse as informações e consolidasse os dados relacionados 

às contratações de quatro tipos de projetos: 

 Projetos de recuperação hidroambiental; 

 Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB); 

 Biomonitoramento e; 

 Monitoramento de qualidade da água. 

Como resultado do trabalho, obteve-se um relatório com a quantificação de serviços 

realizados pela Agência na bacia do rio das Velhas, conforme tipologia de intervenção, 

além de um levantamento categorizado por linha de ação, por ano, por UTE e por 

região da bacia. O projeto foi em sua maior parte executado no ano de 2020, tendo 

sido entregues, no total, 3 (três) produtos, com o desembolsado um valor de R$ 

15.000,00. Na Tabela 16 estão apresentadas as informações referentes ao contrato. 

Tabela 16 - Informações sobre a situação da contratação de consultor do tipo pessoa física 

para a consolidação de indicadores de execução de projetos hidroambientais na bacia 

hidrográfica do rio das Velhas 

Consolidação de Indicadores de Execução de Projetos Hidroambientais na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas 

COMPONENTE I – Programas e Ações de Gestão 

SUBCOMPONENTE: I.2 – Instrumentos de Gestão 

AÇÃO: I.2.3 – Estudos Especiais 

ATIVIDADE: I.2.3.2 - Estudos para definição de indicadores para aprimoramento dos 

projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 011 

Situação Geral da Contratação 
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CONSULTORA Janis Lawren da Costa Santos 

PEDIDO DE DISPENSA 019/2019 

CONTRATO  013/2019 

VALOR DO CONTRATO  R$ 15.000,00 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 03/12/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 05/12/2019 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVOS 7 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

ATRASO NÃO 

Eixo II - Programas e Ações de Planejamento 

Para o Eixo II - Programas e Ações de Planejamento estava previsto para o ano de 

2020 o desembolso de R$ 4.500.000,00. Somado ao saldo de 2019, o valor disponível 

era R$ 14.642.567,07. 

O valor desembolsado no ano de 2020 foi de R$ 1.607.949,31, o que corresponde a 

11% do total disponível. Em relação ao saldo inicial programado para 2020 o 

desembolso foi 35%. As ações relacionadas ao Eixo II encontram-se apresentadas na 

Tabela 17. 
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Tabela 17 - Execução Financeira referente ao Eixo II - Programas e Ações de Planejamento 

Programado 2020 Saldo inicial 2020 
Executado até 

DEZ/2020 
Saldo Final 

II.1 Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 500.000,00 3.012.937,74 314.091,36 2.698.846,38

II.1.1 Projetos de Sistemas de Saneamento Básico (Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem) 400.000,00 897.909,08 0,00 897.909,08

II.1.1.1 012 Elaboração de projetos básicos e executivos 400.000,00 897.909,08 0,00 897.909,08

II.1.2 Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 0,00 1.615.028,66 314.091,36 1.300.937,30

II.1.2.1 013 Elaboração de PMSB 0,00 1.615.028,66 314.091,36 1.300.937,30

II.1.3 Revitalização de Bacias Urbanas 100.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00

II.1.3.1 014 Estudos e projetos de revitalização de bacias em área urbana 100.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00

II.2
Agenda Verde  - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - 

Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)
1.000.000,00 2.929.281,87 469.556,63 2.459.725,24

II.2.1 Apoio às Unidades de Conservação Importantes para a Preservação dos Recursos Hídricos 1.000.000,00 2.929.281,87 469.556,63 2.459.725,24

II.2.1.1 015 Estudos para apoiar Unidades de Conservação e elaboração de Planos de Manejo 1.000.000,00 2.929.281,87 469.556,63 2.459.725,24

II.3
Agenda Azul  - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das 

Velhas)
1.300.000,00 4.501.417,89 637.604,87 3.863.813,02

II.3.1 Projetos e Estudos para Conhecimento da Situação dos Recursos Hídricos 1.300.000,00 4.501.417,89 637.604,87 3.863.813,02

II.3.1.1 016 Estudos e análises estratégicos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas 300.000,00 509.620,49 0,00 509.620,49

II.3.1.2 017 Estudos para implantação de projetos de conservação, "produção de água" e aquíferos 500.000,00 1.491.797,40 241.359,84 1.250.437,56

II.3.1.3 018 Biomonitoramento na bacia hidrográfica do rio das Velhas 500.000,00 2.500.000,00 396.245,03 2.103.754,97

II.4
Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas)
500.000,00 1.791.907,81 2.224,49 1.789.683,32

II.4.1 Programa de Conservação de Mananciais 500.000,00 1.791.907,81 2.224,49 1.789.683,32

II.4.1.1 019
Elaboração de diagnósticos, estudos e projetos visando a recuperação de áreas degradadas e a conservação e 

manejo adequado do solo em áreas rurais
500.000,00 1.791.907,81 2.224,49 1.789.683,32

II.5 Estudos e Projetos 1.200.000,00 2.407.021,76 184.471,96 2.222.549,80

II.5.1 Apoio a Projetos de Insitutições de Pesquisa e de instituições de Ensino 100.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

II.5.1.1 020 Apoio a projetos de ensino e pesquisa 100.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

II.5.2 Projetos Especiais 500.000,00 1.335.434,88 0,00 1.335.434,88

II.5.2.1 021
Análises de parâmetros de qualidade de água, solos e sedimentos e análises de episódios de mortandades de 

peixes e florações atípicas 
500.000,00 1.335.434,88 0,00 1.335.434,88

II.5.3 Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea 600.000,00 771.586,88 184.471,96 587.114,92

II.5.3.1 022 Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos e obras 600.000,00 771.586,88 184.471,96 587.114,92

Subtotal Eixo II 4.500.000,00 14.642.567,07 1.607.949,31 13.034.617,76

Eixo II - Programas e Ações de Planejamento
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II.1- Agenda Marrom - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 

As ações de saneamento que integram o Eixo II - Programas e Ações de 

Planejamento do PPA 2018-2020 envolvem, principalmente, a elaboração de projetos 

de Sistemas de Saneamento, elaboração de Planos Municipais de Saneamento 

Básico e projetos de revitalização de bacias em área urbana. Para viabilizar estas 

ações, foi previsto para o ano de 2020 um desembolso de R$ 500.000,00, distribuído 

entre as ações II.1.1.1 - Elaboração de projetos básicos e executivos e II.1.3.1 - 

Estudos e projetos de revitalização de bacias em área urbana. Contudo, em virtude 

das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19 no ano de 2020, não foram 

executados os valores previstos para estas ações. 

Para a ação II.1.2.1 - Elaboração de PMSB foi desembolsado um valor correspondente 

à continuidade de ações que se iniciaram no ano de 2019, conforme detalhado a 

seguir. 

II.1.2. Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 

 

II.1.2.1. Elaboração de PMSB 

 

Realizou-se, nesta ação, um desembolso total de R$ 314.091,36 no ano de 2020. Este 

montante refere-se ao Contrato nº 015/2018, publicações na imprensa oficial e a um 

valor referente a impostos retidos (restos a pagar, sem ação efetiva) do Contrato nº 

014/2018, com a empresa HIDROBR Consultoria Ltda. 

Tabela 18 - Desembolso da Ação II.1.2.1 em 2020 

EXECUTADO EM 2020 – AÇÃO II.1.2.1 

 CREDOR DESEMBOLSO 

SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA R$ 310.801,00 

HIDROBR CONSULTORIA LTDA  R$ 2.758,82 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (publicação DOE) R$ 531,54 

 

O detalhamento das ações na rubrica II.1.2.1 é apresentado na sequência. 

Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de 

Saneamento Básico para os municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e 

Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  

Tendo em vista a minimização dos impactos ambientais decorrentes da deficiência em 

saneamento básico, o CBH Rio das Velhas decidiu pelo investimento de recursos na 
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elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs), visando à melhoria 

tanto da quantidade, quanto da qualidade das águas da Bacia do Rio das Velhas. Este 

investimento vai de encontro ao Plano de Ações estabelecido no PDRH rio das Velhas 

no que diz respeito ao seu Componente 3: Saneamento Ambiental.  

Em 2019, foi iniciada a elaboração do PMSB de 4 (quatro) municípios pertencentes à 

bacia, a saber: Capim Branco, Confins, Esmeraldas e Jequitibá.  

As informações relativas a essa contratação são apresentadas na Tabela 19. O valor 

desembolsado no ano de 2020 com esse projeto foi de R$ 310.801,00. 

Tabela 19 - Informações sobre a situação da contratação de empresa especializada para 

elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico para os municípios de Capim Branco, 

Confins, Esmeraldas e Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos Municipais de 

Saneamento Básico para os municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e 

Jequitibá, na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.1 – Agenda Marrom - Saneamento 

AÇÃO: II.1.2 – Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 

ATIVIDADE: II.1.2.1 - Elaboração de PMSB 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 013 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Seletiva Consultoria e Projetos 

ATO CONVOCATÓRIO 001/2018 

CONTRATO  015/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 529.022,98 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 05/12/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 02/01/2019 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVOS 26 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 20/12/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 7 meses 

DATA ASSINATURA 2ª PRORROGAÇÃO 28/07/2020 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 4 meses 

DATA ASSINATURA 3ª PRORROGAÇÃO 27/11/2020 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 3 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

ATRASO SIM 

 

Ao final deste Contrato, o CBH Rio das Velhas terá financiado a elaboração de 28 

(vinte e oito) dos 51 (cinquenta e um) municípios da bacia, alcançando a marca de 
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mais da metade de seus municípios. Com isto, o CBH e a Agência esperam que esses 

municípios possuam maior capacidade de gestão de seus serviços de saneamento, 

atendendo melhor à população da bacia e protegendo seus recursos naturais. 

Ademais, conforme especificado pela Lei Federal nº 11.445/07, munidos do PMSB os 

municípios poderão buscar, junto ao governo federal, recursos para a implantação de 

estruturas como redes de esgoto e drenagem, estações de tratamento de esgoto e 

aterros sanitários, fundamentais para que ocorra uma melhoria efetiva na qualidade e 

quantidade das águas da bacia do rio das Velhas. 

Em relação ao andamento do contrato, foram assinadas 3 (três) prorrogações de sua 

vigência. Os motivos que geraram atrasos na execução dos serviços e motivaram 

prorrogações estão elencados a seguir: 

 1º Termo Aditivo: foi motivado pelos atrasos nas correções de diferentes 

versões do Produto 2, que por repetidas vezes não atenderam ao padrão de 

qualidade e às solicitações de adequação requeridas pela Agência Peixe Vivo. 

Vale informar que essas questões levaram a Agência a advertir formalmente a 

empresa em duas ocasiões. Após a aplicação da segunda advertência, a 

empresa apresentou nova versão do produto com significativa melhora na 

qualidade, indicando capacidade de concluir o contrato. Dessa forma, foi 

celebrado Termo Aditivo, estendendo seu prazo por 7 (sete) meses. 

 2º Termo Aditivo: devido às restrições sociais impostas pela pandemia do vírus 

Covid-19, houve atraso na realização dos eventos de “2ª Audiência Pública”, 

previstos para ocorrer no âmbito do Produto 3 do referido contrato. Foi 

necessário realizar um novo planejamento para que os eventos pudessem ser 

realizados em meio virtual. Com isto, o prazo contratual precisou ser estendido 

por mais 4 (quatro) meses, o que se deu por meio do 2º Termo Aditivo ao 

contrato. Vale ressaltar que os eventos virtuais foram realizados com sucesso 

e atendendo aos objetivos esperados. Na Figura 2 é possível observar o 

número de visualizações que cada Audiência Pública alcançou na plataforma 

Youtube.  

 3º Termo Aditivo: a realização da audiência pública em formato virtual no 

município de Esmeraldas, parte do lote deste contrato, sofreu resistência por 

parte da Promotoria Pública do município. Após uma série de tratativas que 

envolveram a Agência Peixe Vivo, a empresa Seletiva Engenharia, a 

Procuradoria Municipal de Esmeraldas e a Promotoria Pública, o evento foi 

agendado para o município de Esmeraldas, de forma virtual, na data de 
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03/12/2020, cerca de três meses após a realização dos eventos nos outros 

municípios do lote (Figura 2). Devido a este atraso, foi necessário prorrogar 

novamente o prazo do contrato, por mais 3 (três) meses.  

 

Figura 2 - Audiências Públicas realizadas em meio virtual no âmbito dos PMSBs de Confins, 

Jequitibá, Capim Branco e Esmeraldas 

Apesar do atraso no andamento do projeto no município de Esmeraldas, os Produtos 

3, 4 e 5 do referido contrato foram aprovados pela Agência Peixe Vivo de forma 

parcial, para os municípios de Jequitibá, Capim Branco e Confins. O Produto 6 (último 

do contrato) desses municípios também já foi entregue pela empresa Seletiva 

Engenharia e encontra-se em fase de revisão. A empresa informou que os Produtos 

referentes ao município de Esmeraldas encontram-se em fase adiantada de 

elaboração.  

II.2 - Agenda Verde - Conservação, Recuperação e Revitalização dos 

Recursos Naturais e Agenda Cinza - Minimização de Impactos 

(Programa Revitaliza Rio das Velhas) 

Para os Programas e Ações de Planejamento relacionados às Agendas Verde e 

Cinza, foi previsto no PPA 2018-2020 o investimento de R$ 1.000.000,00 no ano de 

2020. Desse montante, foram investidos R$ 469.556,63 em dois projetos alocados na 

ação II.2.1.1 - Estudos para apoiar Unidades de Conservação e elaboração de Planos 

de Manejo, conforme descrito a seguir. 
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II.2.1. Apoio às Unidades de Conservação Importantes para a 

Preservação dos Recursos Hídricos 

II.2.1.1 - Estudos para apoiar Unidades de Conservação e elaboração de Planos de 

Manejo 

Para esta ação, houve um desembolso total de R$ 469.556,63, referente aos 

Contratos nº 09/2019 e 05/2019, além de publicação na imprensa oficial. 

Tabela 20 - Desembolso da Ação II.2.1.1 em 2020 

EXECUTADO EM 2020 – AÇÃO II.2.1.1 

 CREDOR DESEMBOLSO 

MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIAS R$ 76.351,66 

CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA R$ 392.584,84 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (publicação DOE) R$ 620,13 

Elaboração dos Planos de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) Serra do 

Cabral nos municípios de Lassance/MG e Várzea da Palma/MG na UTE Guaicuí 

Os Planos de Manejo constituem o principal instrumento de planejamento e gestão 

das Unidades de Conservação, definindo o zoneamento da área e estabelecendo as 

diretrizes e normas de uso e ocupação do solo. Isso se dá através de um processo de 

planejamento integrado, flexível e participativo, envolvendo os diversos segmentos da 

sociedade.  

A Serra do Cabral faz parte da Serra do Espinhaço e além do Parque Estadual Serra 

do Cabral, os municípios da região também criaram Unidades de Conservação, do tipo 

Área de Proteção Ambiental (APA), para proteção de toda a extensão da Serra. Em 

2019, a Agência Peixe Vivo viabilizou a contratação única dos Planos de Manejo de 

duas destas unidades: as APAs municipais de Lassance e Várzea da Palma.  

O projeto prevê a elaboração de diagnósticos ambientais das APAs, que são utilizados 

como base para subsidiar a definição de seu zoneamento e planejamento estratégico. 

Assim, podem ser priorizadas no Plano de Manejo normas de conservação ambiental 

para as áreas mais preservadas, e planejadas ações de recuperação ambiental e uso 

sustentável para aquelas já ocupadas.  
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Figura 3 - Fotos tiradas no projeto de Elaboração dos Planos de Manejo da APA Serra do 

Cabral. a) oficina com a comunidade b) fotos tiradas pela equipe na visita de reconhecimento 

(Fonte: MYR, 2020) 

A Tabela 21 apresenta as principais características relativas à contratação para 

elaboração dos Planos de Manejo da APA Serra do Cabral nos municípios de 

Lassance/MG e Várzea da Palma/MG. O valor desembolsado no ano de 2020 com 

este projeto foi de R$ 76.351,66. 

Tabela 21 - Informações sobre a situação da contratação de empresa especializada para 

elaboração de Planos de Manejo da Área de Proteção Ambiental Permanente APA Serra do 

Cabral nos municípios de Lassance/MG e Várzea da Palma/MG 

Contratação de empresa especializada para elaboração de Planos de Manejo da Área de 

Proteção Ambiental Permanente APA Serra do Cabral nos municípios de Lassance/MG e 

Várzea da Palma/MG 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.2 - Agenda Verde – Conservação, Recuperação e Revitalização dos 

Recursos Naturais e Agenda Cinza – Minimização de Impactos 

AÇÃO: II.2.1 – Apoio às Unidades de Conservação Importantes para a Preservação de 

Recursos Hídricos  

ATIVIDADE: II.2.1.1 – Estudos para apoiar as Unidades de Conservação e elaboração de 

Planos de Manejo 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 015 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA MYR Projetos Estratégicos Ltda 

ATO CONVOCATÓRIO 008/2019 
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CONTRATO  009/2019 

VALOR DO CONTRATO  R$ 636.263,89 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 10/09/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 01/10/2019 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVO 25 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 06/07/2020 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 10 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

ATRASO SIM 

 

Com a finalização do projeto, os municípios gestores das Unidades de Conservação 

serão munidos de um instrumento que definirá as normas de utilização da área 

protegida e que irá nortear os programas e ações de gestão da mesma. Com isso, 

espera-se que os municípios sejam capazes de proteger esta área de grande 

importância ambiental por meio da promoção de seu uso sustentável, conforme a Lei 

Federal nº 9.985/00 define para as Áreas de Proteção Ambiental. 

Originalmente, o prazo de vigência do contrato era de 15 (quinze) meses, se 

encerrando em 31/12/2020. Entretanto, em razão da pandemia de Covid-19 e da 

necessidade de realizar ações que contrariariam as medidas de isolamento social, 

como campanhas de campo e eventos de mobilização social, foi necessário paralisar o 

projeto, o que ocorreu entre os meses de março e maio de 2020.  

Com a persistência da situação de pandemia, o projeto foi retomado e seu 

planejamento adequado ao novo cenário. Para isso, foi necessário celebrar um Termo 

Aditivo ao Contrato, estendendo seu prazo por 10 (dez) meses e tornando a data final 

de vigência 31/10/2021.  

Em dezembro de 2020 o projeto se encontrava em fase de revisão do Produto 3 – 

Diagnóstico, estando de acordo com o previsto no cronograma de projeto reajustado 

após a paralisação.  

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de TDRs 

para contratações de projetos ambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

priorizadas no segundo chamamento para apresentação de demandas espontâneas - 

Lote 03 

 

Por meio da publicação da Deliberação nº 08/2016 e do Ofício Circular nº 07/2017, o 

Comitê de Bacia Hidrográfica do rio das Velhas lançou, no princípio de 2017, o seu 
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Segundo Chamamento para apresentação de demandas espontâneas. Neste 

chamamento, os subcomitês de bacia, prefeituras municipais e demais instituições 

ambientais foram convidadas a apresentar suas demandas de estudos, projetos e 

obras visando à racionalização do uso e à melhoria dos aspectos qualitativos e 

quantitativos dos recursos hídricos na bacia do rio das Velhas. 

Foram recebidas, no total, 59 (cinquenta e nove) demandas, tendo cada uma das 23 

(vinte e três) UTEs apresentado pelo menos uma. As demandas apresentadas foram 

discutidas e priorizadas pela Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle 

(CTPC) do CBH, levando à publicação da Deliberação nº 02, de 04 de abril de 2018, 

que aprovou em plenária a priorização realizada pela CTPC e autorizou a Agência 

Peixe Vivo a iniciar a contratação de 29 (vinte e nove) projetos considerados 

prioritários. 

Destes, definiu-se que 7 (sete) projetos teriam seus Termos de Referência elaborados 

pela própria Agência Peixe Vivo, e outros 22 (vinte e dois) seriam elaborados por 

empresas contratadas. Os últimos foram, então, divididos em 3 (três) Lotes de acordo 

com a similaridade das demandas, da seguinte forma: 

 Lote 1: Projetos de Ações Estruturais 

 Lote 2: Projetos de Diagnósticos Ambientais 

 Lote 3: Projetos relacionados a Unidades de Conservação 

 

O Ato Convocatório referente ao 3º Lote de demandas levou à assinatura do Contrato 

nº 005/2019 com a empresa Consominas Engenharia. No escopo do contrato, 

constava a elaboração de Termos de Referência para os projetos apresentados na 

Tabela 22, que foram divididos em 3 (três) Produtos. 

Tabela 22 - Projetos do 2º Chamamento de Demandas alocados no Lote 3 da contratação de 

empresa para desenvolvimento e elaboração de Termos de Referência 

UTE Título do Projeto Classificação 
Breve Descrição do 

Projeto 

Arrudas 

Constituir o Parque 

Nascentes dos Olhos 

d'Água 

Apoio à 

implantação de 

parques urbanos 

Realizar demarcação 

topográfica, com limites e 

confrontações das 

propriedades, e estudos 

condicionantes (conforme 

DN 19/92 COMAM - PBH) 
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para subsidiar decreto de 

“área de interesse 

ambiental" e constituição do 

Parque Nascentes dos 

Olhos d'Água 

Onça 

Revitalização de Área 

Verde e Fundo de Vale 

com enfoque 

socioambiental 

Apoio à 

implantação de 

parques urbanos 

Recuperação de APP de 

nascentes/curso de água e 

área verde no bairro Novo 

Progresso, com enfoque 

socioambiental, por meio da 

criação de espaços de 

convivência ambiental em 

uma área de risco social 

elevado 

Bicudo 
Plano de Manejo APA 

Morro da Garça 
Plano de Manejo 

Elaboração de Plano de 

Manejo para a APA Morro 

da Garça 

Carste/Ribeir

ão da Mata 

Mapeamento de 

corredores ecológicos no 

SAP Vetor Norte da 

RMBH no âmbito das 

UTEs Carste e Ribeirão 

da Mata 

Elaboração de 

diagnósticos e 

estudos diversos 

Estudo e mapeamento de 

áreas de conectividade 

entre unidades de 

conservação, reservas 

legais, APPs e fragmentos 

florestais remanescentes 

localizados na APE 

Aeroporto e no Sistema de 

Áreas Protegidas (SAP) do 

Vetor Norte da RMBH para 

subsidiar a criação de áreas 

de APPs e definição de 

áreas prioritárias para o 

fluxo biológico 

Taquaraçu 

Elaboração de estudos 

de mapeamento e 

criação de áreas de 

conectividade na bacia 

do Rio Taquaraçu e 

áreas contíguas 

Elaboração de 

diagnósticos e 

estudos diversos 

Estudo e mapeamento de 

áreas potencialmente 

facilitadoras de fluxo 

biológico e possíveis 

articuladoras de cursos de 

água, para criação de 

corredores ecológicos por 

meio de um mosaico, 

buscando a integração de 
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*Em acordo junto ao Subcomitê Ribeirão da Mata, o Plano de Manejo do Refúgio da Vida 

Silvestre Serra das Aroeiras foi substituído pelo Plano de Manejo do Parque Estadual Serra do 

Sobrado 

Na Tabela 23 encontram-se as informações referentes ao Contrato 005/2019. O valor 

desembolsado com esta ação no ano de 2020 foi de R$ 386.458,94. 

Tabela 23- Informações sobre a situação da contratação de consultoria especializada para 

desenvolvimento e elaboração de Termos de Referência para contratação de projetos 

ambientais na bacia hidrográfica do rio das Velhas 

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de TDRs 

para contratações de projetos ambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

priorizadas no segundo chamamento para apresentação de demandas espontâneas 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.2 - Agenda Verde – Conservação, Recuperação e Revitalização dos 

Recursos Naturais e Agenda Cinza – Minimização de Impactos 

AÇÃO: II.2.1 – Apoio às Unidades de Conservação Importantes para a Preservação de 

Recursos Hídricos  

ATIVIDADE: II.2.1.1 – Estudos para apoiar as Unidades de Conservação e elaboração de 

Planos de Manejo 

oito Unidades de 

Conservação presentes na 

UTE Rio Taquaraçu e 

posterior institucionalização 

desses espaços. 

Ribeirão da 

Mata 

Elaboração de Planos de 

Manejo das UC’s APA 

Municipal Cachoeira da 

Lajinha e Parque 

Estadual Serra do 

Sobrado 

Plano de Manejo 

Elaboração de Planos de 

Manejo para as UCs APA 

Municipal Cachoeira da 

Lajinha e Refúgio da Vida 

Silvestre Serra das 

Aroeiras* para garantir 

proteção ao patrimônio 

arqueológico, 

espeleológico, 

paleontológico, natural e 

paisagístico 

Poderoso 

Vermelho 

Plano de Manejo para 

Unidade de Conservação 

Municipal - APA 

Andrequicé e Refúgio da 

Vida Silvestre Macaúbas 

Plano de Manejo 

Elaboração de Plano de 

Manejo para a APA 

municipal Andrequicé e 

Refúgio da Vida Silvestre 

Macaúbas 
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CÓDIGO PPA 2018-2020: 015 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Consominas Engenharia Ltda. 

ATO CONVOCATÓRIO 003/2019 

CONTRATO  005/2019 

VALOR DO CONTRATO  R$ 386.458,93 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 12/08/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 27/08/2019 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVO 11 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 03/06/2020 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 2 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

ATRASO SIM 

 

Todos os Produtos do contrato foram aprovados no ano de 2020, tendo a Agência já 

iniciado a contratação de parte dos projetos cujos TDRs foram elaborados nesta 

contratação. 

II.3 - Agenda Azul - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

(Programa Revitaliza Rio das Velhas) 

As ações da Agenda Azul neste eixo de atuação são focadas em projetos e estudos 

para conhecimento da situação dos recursos hídricos na bacia do rio das Velhas. O 

PPA 2018-2020 previu, para este ano, o desembolso de R$ 1.300.000,00. Deste valor, 

R$ 300.000,00 estavam previstos para a ação II.3.1.1. Estudos e análises estratégicos 

na bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Esse valor não foi desembolsado no ano de 

2020, devido às restrições causadas pela pandemia de Covid-19. 

Apesar do contexto de pandemia, foi possível realizar parte das atividades planejadas 

para as ações II.3.1.2 - Estudos para implantação de projetos de conservação, 

"produção de água" e aquíferos e II.3.1.3 - Biomonitoramento na bacia hidrográfica do 

rio das Velhas, ambas com previsão de investimento de R$ 500.000,00, cada. A 

descrição das atividades realizadas no âmbito destas ações encontra-se a seguir. 

II.3.1 - Projetos e Estudos para Conhecimento da Situação dos Recursos 

Hídricos 

II.3.1.2 - Estudos para implantação de projetos de conservação, 

"produção de água" e aquíferos 
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Foram desembolsados, no ano de 2020, R$ 241.359,84 com esta ação do PPA 2018-

2020. Esse valor é referente aos pagamentos do Contrato nº 08/2019 e publicação na 

imprensa oficial. 

Tabela 24 - Desembolso da Ação II.3.1.2 em 2020 

EXECUTADO EM 2020 – AÇÃO II.3.1.2 

 CREDOR DESEMBOLSO 

CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA R$ 241.182,66 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (publicação DOE) R$ 177,18 

 

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de TDRs 

para contratações de projetos ambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

priorizadas no segundo chamamento para apresentação de demandas espontâneas - 

Lote 02 

Essa contratação refere-se à elaboração dos Termos de Referência de 8 (oito) 

projetos classificados como “Projetos de Diagnóstico Ambiental”, referentes ao 

Segundo Chamamento de Demandas, já detalhado anteriormente neste relatório.  

Como resultado do Ato Convocatório nº 02/2019, foi assinado o Contrato nº 008/2019, 

também junto à empresa Consominas. O escopo desse contrato envolveu a 

elaboração dos Termos de Referência para os projetos apresentados na Tabela 25. 

Na Tabela 26 encontram-se as informações referentes a essa contratação, cujo valor 

desembolsado no ano de 2020 foi de R$ 241.182,66. 

Tabela 25 - Projetos do 2º Chamamento de Demandas alocados no Lote 2 da contratação de 

empresa para desenvolvimento e elaboração de Termos de Referência 

UTE Título do Projeto Classificação Breve Descrição do Projeto 

Águas da 

Moeda 

Mapeamento de 

Nascentes Urbanas da 

Bacia do Rio do Peixe, 

vetor Sul da RMBH, Alto 

Velhas. 

Elaboração de 

diagnósticos e 

estudos 

diversos 

Georreferenciamento, 

caracterização, registro fotográfico 

e cadastramento de nascentes 

urbanas na sub-bacia do Rio do 

Peixe, envolvendo os municípios 

de Nova Lima e Itabirito 

Nascentes 

Diagnóstico ambiental e 

plano de ações para o Alto 

Maracujá 

Elaboração de 

diagnósticos e 

estudos 

diversos 

Levantamentos de campo, 

diagnóstico ambiental e plano de 

ações focado no uso e ocupação 

do solo na parte alta da sub-bacia 

do rio Maracujá. 
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Águas do 

Gandarela 

Ações estruturais e 

estruturantes em pontos 

ecoturísticos na UTE 

Águas do Gandarela 

Elaboração de 

diagnósticos e 

estudos 

diversos 

Primeira etapa é a realização de 

ações estruturais, que abrange o 

mapeamento, identificação, 

elaboração de diretrizes de 

recuperação, manejo e 

planejamento de ações de 

educação para áreas degradadas 

em pontos ecoturísticos. Segunda 

etapa consiste de ações 

estruturantes, com intervenções 

nas áreas degradadas. 

Carste 
Diagnóstico Ambiental da 

Lagoa da Lapinha 

Elaboração de 

diagnósticos e 

estudos 

diversos 

Elaboração de um diagnóstico 

para investigação da degradação 

da Lagoa da Lapinha, de forma a 

nortear sua revitalização e 

conservação 

Caeté-

Sabará 

Elaboração de estudos de 

diagnóstico para criação 

da APA Municipal Pedra 

Rachada 

Elaboração de 

diagnósticos e 

estudos 

diversos 

Elaboração de estudos de 

diagnóstico ambiental para criação 

da APA Municipal Pedra Rachada. 

. 

Jequitibá 
Proteção e Conservação 

do Manancial do Machado 

Elaboração de 

diagnósticos e 

estudos 

diversos 

Elaboração de diagnóstico do Vale 

do Córrego Machado, incluindo 

estudo de produção de água 

Peixe 

Bravo 

Zoneamento Ambiental e 

Produtivo e Avaliação da 

Sustentabilidade 

Socioeconômica e 

Ambiental de 

Propriedades Rurais das 

bacias do Córrego 

Riachão e Córrego das 

Abelhas 

Elaboração de 

diagnósticos e 

estudos 

diversos 

Elaboração de estudos para o 

Zoneamento Ambiental e 

Produtivo e Avaliação da 

Sustentabilidade Socioeconômica 

e Ambiental de Propriedades 

Rurais das bacias do Córrego 

Riachão e Córrego das Abelhas. 

Paraúna 

Capacitação de 

Operadores de Máquinas 

na Recuperação de 

Estradas Vicinais 

Educação 

ambiental, 

capacitação e 

mobilização 

social 

Capacitação de operadores de 

máquinas e comunidades locais 

acerca dos impactos gerados na 

manutenção inadequada de 

estradas vicinais e apresentação 

de alternativas viáveis para 

readequação dessas estradas. 
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Tabela 26 - Informações sobre a situação da contratação de consultoria especializada para 

desenvolvimento e elaboração de Termos de Referência para contratação de projetos 

ambientais na bacia hidrográfica do rio das Velhas 

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de TDRs 

para contratações de projetos ambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

priorizadas no segundo chamamento para apresentação de demandas espontâneas 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.3 - Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: II.3.1 – Projetos e Estudos para conhecimento da situação dos recursos hídricos 

ATIVIDADE: II.3.1.2 – Estudos para implantação de projetos de conservação, “produção de 

água” e aquíferos 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 018 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Consominas Engenharia Ltda. 

ATO CONVOCATÓRIO 002/2019 

CONTRATO  008/2019 

VALOR DO CONTRATO  R$ 284.595,25 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 04/09/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 30/09/2019 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVO 16 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 30/06/2020 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 6 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

ATRASO SIM 

Os 8 (oito) projetos integrantes do escopo desse contrato foram divididos, também, em 

3 (três) Produtos, a serem entregues conforme o cronograma físico-financeiro 

estabelecido para a contratação. Os TDRs integrantes dos 2 (dois) primeiros produtos 

foram entregues e aprovados pela Agência Peixe Vivo dentro do prazo contratual. 

Integram o Produto 3 deste contrato os TDRs dos projetos das UTEs: Peixe Bravo, 

Paraúna e Águas da Moeda. Os dois primeiros foram elaborados pela Consominas e 

aprovados pela Gerência de Projetos da Agência Peixe Vivo. Entretanto, a elaboração 

do TDR para o Projeto da UTE Águas da Moeda não pôde ser iniciada, pois, ainda em 

junho de 2020, a Diretoria do CBH Velhas optou pela não realização de atividades de 

campo devido à gravidade do cenário de pandemia à época. Por este motivo, foi 

necessário celebrar Termo Aditivo ao contrato, estendendo seu prazo por 6 meses, 

para possibilitar a realização do trabalho de campo - que é fundamental para que o 

TDR elaborado esteja de acordo com as necessidades da demanda. Ressalta-se que 

o mesmo já foi realizado, em setembro de 2020, e o produto encontra-se atualmente 

em fase de revisão e aguardando aprovação do subcomitê. 
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II.3.1.3 - Biomonitoramento na bacia hidrográfica do rio das Velhas 

Para a ação II.3.1.3, foi executado no ano de 2020 um valor total de R$ 396.245,03, 

referente ao Contrato nº 01/2020 e publicação na imprensa oficial. 

Tabela 27 - Desembolso da Ação II.3.1.3 em 2020 

EXECUTADO EM 2020 – AÇÃO II.3.1.3 

 CREDOR DESEMBOLSO 

FUNDEP FUNDAÇAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA R$ 396.067,85 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (publicação DOE) R$ 177,18 

 

O biomonitoramento de peixes na bacia do rio das Velhas é um programa que ocorre 

desde 1999, e tem o objetivo de avaliar os impactos ambientais na bacia tendo como 

indicadores a quantidade, variedade e características das comunidades de peixes 

identificadas em seus rios. O estudo parte do princípio de que, por serem sensíveis à 

qualidade ambiental, a presença ou ausência de determinadas espécies de peixes 

pode ser um bioindicador do grau de degradação da bacia. Atualmente, o projeto 

destaca-se pela inovação de incorporar novas abordagens e técnicas de vanguarda na 

análise da qualidade ambiental na bacia do rio das Velhas.  

Por meio deste monitoramento, é possível acompanhar os efeitos da ação antrópica 

sobre o ambiente, em escala temporal e espacial. Esses efeitos se referem às ações 

de degradação – ocupação desordenada, desmatamento, poluição, etc., ou de 

revitalização – tratamento de esgotos, recomposição de vegetação ciliar, disposição 

adequada de resíduos, educação ambiental, etc. Como exemplo, foi possível 

identificar por meio do biomonitoramento o avanço de espécies sensíveis à qualidade 

da água em direção à RMBH após a implantação das Estações de Tratamento de 

Esgoto dos ribeirões Arrudas e Onça, indicando a melhoria da qualidade da água 

nestas regiões.  

Apesar dos resultados dos últimos dois anos do projeto terem indicado uma possível 

estabilização em relação à riqueza de espécies de peixes em diferentes porções da 

calha do Rio das Velhas, a continuidade do projeto justifica-se, principalmente, pelas 

novas abordagens propostas, ampliação de investigações em locais pouco estudados 

da bacia, como as lagoas marginais, riachos de cabeceira e outros afluentes não 

estudados anteriormente, além da análise de novos extratos da biota aquática 

(invertebrados bentônicos) e terrestre (insetos), e ainda ovos e larvas de peixes. 
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As informações relacionadas a esta contratação encontram-se apresentadas na 

Tabela 28. Foram desembolsados com esta contratação, no ano de 2020, o montante 

de R$ 396.067,85. 

Tabela 28 - Informações sobre a contratação de serviços de consultoria especializada para 

realizar biomonitoramento de peixes na bacia hidrográfica do rio das Velhas – Etapa 2 

Contratação de serviços de consultoria especializada para realizar 

biomonitoramento de peixes na bacia hidrográfica do rio das Velhas – Etapa 2 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.3 - Agenda Azul - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos 

Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 

AÇÃO: II.3.1 – Projetos e Estudos para Conhecimento da Situação dos Recursos 

Hídricos 

ATIVIDADE: II.3.1.3 – Biomonitoramento na bacia hidrográfica do rio das Velhas 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 018 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA 
Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa  

- FUNDEP 

ATO CONVOCATÓRIO 012/2019 

CONTRATO  01/2020 

VALOR DO CONTRATO  R$ 3.960.678,59 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 21/02/2020 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 28/02/2020 

PRAZO CONTRATUAL  60 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

ATRASO NÃO 

O conhecimento obtido por meio desse estudo pode ser utilizado pelo Comitê de bacia 

do rio das Velhas e pela Agência Peixe Vivo no planejamento de suas ações, pois o 

biomonitoramento auxilia na identificação das áreas da bacia que devem ser 

prioritárias para projetos de conservação, e daquelas que precisam de maiores 

esforços no sentido da recuperação ambiental. 

O Contrato nº 01/2020 se encontra em execução, tendo sido entregue e aprovado, até 

o momento, o Produto 1. Ressalta-se que este percentual de execução está em 

acordo com o cronograma do projeto aprovado no Plano de Trabalho do mesmo.  

Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os 

Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 

Para a Agenda Laranja, que engloba o Programa de Conservação de Mananciais, foi 

previsto para o ano de 2020 o investimento de R$ 500.000,00. A maior parte desse 
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montante não foi desembolsada devido a problemas com a execução contratual, 

conforme é relatado a seguir. 

II.4.1 – Programa de Conservação de Mananciais 

II.4.1.1 - Elaboração de diagnósticos, estudos e projetos visando a 

recuperação de áreas degradadas e a conservação e manejo adequado 

do solo em áreas rurais 

Para a ação II.4.1.1, foi desembolsado um total de R$ 2.224,49. Este valor é referente 

a pagamentos para publicação na imprensa oficial e despesas de viagem para 

acompanhamento de trabalho de campo do Contrato nº 06/2020.  

Tabela 29 - Desembolso da Ação II.4.1.1 em 2020 

EXECUTADO EM 2020 – AÇÃO II.4.1.1 

 CREDOR DESEMBOLSO 

NEIDA CRISTINA DA SILVA MOREIRA (DESPESAS DE VIAGEM) R$ 1.250,00 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (publicação DOE) R$ 974,49 

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de TDRs 

para contratações de projetos ambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

priorizadas no segundo chamamento para apresentação de demandas espontâneas - 

Lote 01 

Conforme descrito na Ação 2.II.1.1, foram aprovados no Segundo Chamamento de 

Demandas 29 (vinte e nove) projetos, que foram divididos em lotes conforme sua 

similaridade, para a elaboração de seus Termos de Referência e posterior 

contratação. Os 7 (sete) projetos referentes a demandas de Ações Estruturais foram 

colocados no Lote 1, para o qual foi publicado o Ato Convocatório nº 04/2019, que 

teve como vencedora a empresa Embaúba Ambiental. 

Por este motivo, foi assinado em 30 de outubro de 2019 o Contrato nº 012/2019, entre 

Agência Peixe Vivo e Embaúba Ambiental, cujo objeto era a elaboração dos 7 (sete) 

TDRs referentes aos projetos do Lote 1, quais sejam:   
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Tabela 30 - Projetos do 2º Chamamento de Demandas alocados no Lote 1 da contratação de 

empresa para desenvolvimento e elaboração de Termos de Referência 

UTE Título do Projeto Classificação Breve Descrição do Projeto 

Tabocas e 

Onça 

Produzindo Água na 

Bacia do Ribeirão 

Tabocas 

Projetos 

hidroambientais 

Intervenções para recuperação 

ambiental de microbacias - 

construção de barraginhas, 

terraceamento, readequação de 

estradas vicinais e cercamento de 

nascentes 

Itabirito 

Programa Águas 

Integradas: Projetos de 

Controle e 

Recuperação de 

Erosão 

Projetos 

hidroambientais 

Adequação de estradas rurais e 

construção de 800 bacias de 

retenção (barraginhas) na sub 

bacia do Rio Itabirito; capacitação 

de gestores municipais em 

adequação e conservação de 

estradas vicinais; ações de 

educação ambiental sobre o 

projeto voltadas para os 

produtores rurais 

Cipó/ Jabó-

Baldim 

Programa de Produção 

de Água nas UTE’s 

Jabó/Baldim e Rio Cipó 

Projetos 

hidroambientais 

Implantar bacias de captação de 

águas pluviais, construções de 

lombadas e bigodes nas estradas 

vicinais e construção de terraços 

em curvas de nível, para 

conservação dos solos e aumento 

da recarga do lençol freático 

Paraúna 

Execução de Projeto 

Hidroambiental nas 

microbacias do córrego 

Dona Inês 

Projetos 

hidroambientais 

Construção de barraginhas e 

paliçadas na sub-bacia do 

córrego Dona Inês e realização 

de oficinas de educação 

ambiental e elaboração de 

material de divulgação sobre uso 

e preservação de recursos 

hídricos 

Santo 

Antônio-

Maquiné 

Projeto de 

Recuperação da Sub-

bacia Hidrográfica do 

Córrego Maquiné 

Projetos 

hidroambientais 

Recuperação da sub-bacia 

hidrográfica do Córrego Maquiné, 

por meio de recomposição de 

mata ciliar, recuperação de áreas 

de recarga hídrica e nascentes, 
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A empresa contratada iniciou a elaboração dos trabalhos correspondentes aos 

projetos listados na tabela anterior. Entretanto, os produtos elaborados se mostraram 

aquém da qualidade e dos requisitos mínimos exigidos pela Agência Peixe Vivo, 

mesmo após repetidas solicitações de revisão nos documentos. Foi aplicada pela 

Agência uma advertência, conforme previsto em Contrato, entretanto não houve 

resposta ou melhora nos produtos por parte da empresa. Desta forma, por entender 

ser inviável a continuidade do contrato, procedeu-se à sua rescisão, de forma 

unilateral. Nenhum produto desse contrato foi aprovado e, portanto, não houve 

desembolso.  

Foi necessário, desta forma, publicar novo Ato Convocatório para contratar uma nova 

empresa para elaboração dos TDRs do Lote 1. O Ato nº 06/2020 foi publicado com 

este objetivo, tendo sido sagrada vencedora a empresa Consominas Engenharia. Os 

dados dessa contratação encontram-se apresentados na Tabela 31. 

conservação de estradas vicinais 

e conscientização da população 

local 

Taquaraçu 

Construção de estradas 

ecológicas e 

recuperação de 

estradas vicinais na 

UTE Rio Taquaraçu 

Projetos 

hidroambientais 

Construção de barraginhas, 

caixas de contenção e diques 

marginais de proteção em trechos 

de estradas nos municípios de 

Taquaraçu de Minas, Nova União 

e Caeté para recuperação e 

estabilização preventiva de leitos 

de estradas vicinais, promovendo 

a diminuição do assoreamento de 

córregos e rios 

Taquaraçu 

Levantamento e 

cercamento das 

nascentes da sub-bacia 

do Córrego São João/ 

Rio Engenho Velho - 

Bacia do Rio do Peixe 

em Nova União; e 

Levantamento e 

cercamento das 

nascentes da Sub-

bacia do Rio Preto 

Projetos 

hidroambientais 

Levantamento e cercamento de 

nascentes na sub-bacias do 

Córrego São João (Roças Novas) 

e Rio Preto (Altamira), localizados 

nos municípios de Caeté e Nova 

União, respectivamente. Objetivos 

incluem proteção e aumento de 

vazão das nascentes, mobilização 

dos produtores locais e proteção 

do solo e vegetação 
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Tabela 31 - Informações sobre a contratação de consultoria especializada para 

desenvolvimento e elaboração de TDRs para contratações de projetos ambientais na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas priorizadas no segundo chamamento para apresentação de 

demandas espontâneas 

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de TDRs 

para contratações de projetos ambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

priorizadas no segundo chamamento para apresentação de demandas espontâneas 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.4 - Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos 

sobre os Recursos Hídricos 

AÇÃO: II.4.1 – Programa de Conservação de Mananciais 

ATIVIDADE: II.4.1.1 – Elaboração de diagnósticos, estudos e projetos visando a 

recuperação de áreas degradadas e a conservação e manejo adequado do solo em áreas 

rurais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 019 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Consominas Engenharia Ltda. 

ATO CONVOCATÓRIO 006/2020 

CONTRATO  006/2020 

VALOR DO CONTRATO  R$ 291.645,70 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 20/11/2020 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 01/12/2020 

PRAZO CONTRATUAL  9 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

ATRASO NÃO 

No primeiro mês de contrato foram realizadas as atividades de campo referentes aos 2 

(dois) projetos integrantes do Produto 1, que foram acompanhadas pela Agência Peixe 

Vivo. A elaboração de seus Termos de Referência foi iniciada pela empresa, estando a 

entrega do Produto 1 deste contrato prevista para o mês de fevereiro de 2021, quando 

os mesmos deverão ser encaminhados para aprovação junto aos respectivos 

demandantes. 

II.5 – Estudos e Projetos 

Para o componente “II.5 – Estudos e Projetos”, foi programado no PPA 2018-2020, 

para o ano de 2020, um desembolso de R$ 1.200.000,00. Deste valor, foram previstos 

os investimentos de R$ 100.000,00 na ação II.5.1.1 – Apoio a projetos de ensino e 

pesquisa e R$ 500.000,00 na ação II.5.2.1 - Análises de parâmetros de qualidade de 
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água, solos e sedimentos e análises de episódios de mortandades de peixes e 

florações atípicas, que não foram desembolsados, no caso do item II.5.1.1 – Apoio a 

projetos de ensino e pesquisa e R$ 500.000,00, já era esperado que não houvesse 

desembolso, esta rubrica consta no PPA por demanda do Comitê, mesmo sabendo 

das limitações legais para a sua execução. Quanto ação II.5.2.1, por se tratar de uso 

sob demanda e necessidade, estas não ocorrem em 2020.    

Cabe também ressaltar que não ocorreu solicitação por parte do CBH Rio das Velhas, 

bem como proposição por parte da Agência Peixe Vivo para que fossem alavancadas 

as ações II.5.1.1 e II.5.2.1, ao longo do ano de 2020. 

Por sua vez, o montante programado para a ação II.5.3.1 – Apoio no 

acompanhamento e gerenciamento de projetos e obras foi parcialmente 

desembolsado, conforme descrito nos itens a seguir. 

II.5.3 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea 

II.5.3.1 - Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos e obras 

Para a ação II.5.3.1 foi desembolsado um montante de R$ 184.471,96 no ano de 

2020. Este valor refere-se às despesas dos Contratos nº 06/2019, nº 04/2019 e nº 

03/2020, além das despesas com publicação na imprensa oficial.  

Tabela 32 - Desembolso da Ação II.5.3.1 em 2020 

EXECUTADO EM 2020 – AÇÃO II.5.3.1 

 CREDOR DESEMBOLSO 

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS R$ 81.658,33 

GUILHERME MOREIRA DE SOUSA E SILVA (CONTRATO Nº 04/2019) R$ 78.063,21 

GUILHERME MOREIRA DE SOUSA E SILVA (CONTRATO Nº 03/2020) R$ 23.864,52 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (publicação DOE) R$ 885,90 

 

Contratação de Serviços de Consultoria para Assessoramento Técnico para 

Fiscalização da Execução de Projetos Contratados sob demanda do Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas – LOTE 01 

No ano de 2019, a Agência Peixe Vivo optou pela contratação de fiscais do tipo 

“pessoa física” para apoiar a Gerência de Projetos no acompanhamento e fiscalização 

técnica dos projetos em execução na bacia hidrográfica do rio das Velhas. Para isto, 

os projetos vigentes foram divididos em 2 (dois) lotes, gerando 2 (dois) contratos de 
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fiscalização. Foi efetivada contratação de um consultor para o Lote 1 por meio do 

Contrato nº 06/2019, cujo escopo é composto pelos projetos descritos na Tabela 33: 

Tabela 33 - Projetos fiscalizados na bacia hidrográfica do rio das Velhas, Lote 01 

Título do projeto 
Município(s) de 

referência 
Breve descrição do projeto 

Projeto barraginhas e 

adequação de estradas rurais 
Várzea da Palma 

Implantação de bacias de captação de 

águas pluviais (barraginhas); 

identificação dos fatores de pressão; 

recomposição florestal; e educação 

ambiental com produtores rurais. 

Continuidade do projeto de 

melhorias hidroambientais em 

sub-bacias da UTE Rio Bicudo 

Corinto e Morro da 

Garça 

Construção de paliçadas, recuperação 

de nascentes e matas ciliares, 

adequação de estradas rurais e 

educação ambiental. 

Continuidade do projeto 

hidroambiental da bacia do rio 

Paraúna para mitigação de 

processos erosivos e 

assoreamento de cursos 

d’água 

Gouveia, Presidente 

Juscelino e 

Congonhas do Norte 

Implantação de barraginhas, bigodes, 

lombadas e terraços; execução de 

paliçadas; cercamento de nascentes; 

ações de revegetação e educação 

ambiental na microbacia do córrego 

Engenho da Bilia. 

Treinamento de gestores 

municipais para adequação e 

conservação de estradas 

vicinais nos municípios da 

bacia do Ribeirão Jequitibá 

Sete Lagoas, Capim 

Branco, Prudente de 

Morais, Funilândia e 

Jequitibá 

Mobilização, conscientização e 

treinamento de gestores 

públicos, técnicos e operadores de 

máquinas para readequar e melhorar 

estradas vicinais. 

Produtor de Água - Itabirito Itabirito 

Elaboração de estudos para 

implementação do Programa Produtor 

de Água, Itabirito. 

 

As informações relativas a essa contratação são apresentadas na Tabela 34. O 

contrato foi finalizado no ano de 2020, tendo sido desembolsado com o mesmo neste 

ano o valor de R$ 81.658,33.  

Tabela 34 - Informações sobre a contratação de serviços de consultoria para assessoramento 

técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das 

Velhas – Lote 01. 

Contração de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da Peixe 

Vivo para a fiscalização de projetos contratados sob demanda do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.5 – Estudos e Projetos 

AÇÃO: II.5.3 – Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea 

ATIVIDADE: II.5.3.1 – Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos e 
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obras  

CÓDIGO PPA 2018-2020: 022 

Situação Geral da Contratação 

CONSULTOR CONTRATADO José Henrique dos Santos 

ATO CONVOCATÓRIO 009/2019 

CONTRATO  06/2019 

VALOR DO CONTRATO  R$ 120.752,58 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 14/08/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 14/08/2019 

PRAZO CONTRATUAL  12 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

ATRASO NÃO 

 

Contratação de Serviços de Consultoria para Assessoramento Técnico para 

Fiscalização da Execução de Projetos Contratados sob demanda do Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas – LOTE 02 

No ano de 2019, a Agência Peixe Vivo optou pela contratação de fiscais do tipo 

“pessoa física” para apoiar a Gerência de Projetos no acompanhamento e fiscalização 

técnica dos projetos em execução na bacia hidrográfica do rio das Velhas. Para isto, 

os projetos vigentes foram divididos em 2 (dois) lotes, gerando 2 (dois) contratos de 

fiscalização. 

Foi efetivada contratação de um consultor para o Lote 2 por meio do Contrato nº 

04/2019, cujo escopo é composto pelos projetos descritos na Tabela 35: 

Tabela 35 - Projetos a serem fiscalizados na bacia hidrográfica do rio das Velhas, Lote 02 

Título do projeto 
Município(s) de 

referência 
Breve descrição do projeto 

Projeto de melhorias 

hidroambientais em 

microbacias da UTE Peixe 

Bravo 

Santana de 

Pirapama 

Implantação de barraginhas, bigodes, 

lombadas e terraços; cercamento de 

nascentes; ações de revegetação e 

educação ambiental nas microbacias 

dos córregos Abelhas, Moreira e 

Riachão. 

Melhoria da recarga hídrica e 

controle de erosão na bacia 

do Rio Cipó e ações de 

educação ambiental Médio 

Santana do Riacho 

Educação ambiental para a 

conservação e manutenção das APPs, 

identificação e cercamento de 

nascentes, controle de erosões, 

tecnologias sociais de baixo custo para 

armazenamento de água e recarga de 

lençóis freáticos. 
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Elaboração de diagnóstico e 

plano de ação de lagoas 

cársticas visando a 

recuperação hidroambiental 

da Lagoa do Fluminense, no 

município de Matozinhos  

Matozinhos 

Elaboração de diagnóstico e plano de 

ações; desenvolvimento de trabalho de 

mobilização social, educação 

ambiental com a  capacitação técnica 

dos moradores locais. 

Implantação de ações de 

proteção das nascentes dos 

córregos Fechos, Marumbé e 

Tamanduá (Rede Hídrica 

Tamanduá e Fechos) 

Nova Lima 

Implantação de mecanismos que 

garantam a preservação das nascentes 

na microbacia do Ribeirão Macacos e 

ações de educação ambiental. 

Por Aqui Passa um Rio 

Itabirito, Nova Lima, 

Raposos, Rio Acima 

e Sabará 

Implantação de programa de educação 

ambiental com visitas monitoradas em 

9 sub-bacias e análises de parâmetros 

de qualidade da água. 

Projeto hidroambiental de 

recuperação da "Mata da 

Caixinha" 

Caeté 

Implantação de barraginhas, 

cercamento de nascentes, ações de 

revegetação e educação ambiental. 

Planos de Manejo da Área De 

Proteção Ambiental (APA) da 

Serra do Cabral, no Município 

de Lassance/MG, e da APA 

Serra do Cabral, no Município 

de Várzea da Palma/MG. 

Várzea da Palma e 

Lassance 

Elaboração dos Planos de Manejo das 

Áreas de Proteção Ambiental (APA) 

Municipais da Serra do Cabral, nos 

municípios de Lassance e Várzea da 

Palma 

 

As informações relativas a essa contratação são apresentadas na Tabela 36. O 

contrato foi concluído em 2020, e o valor desembolsado com o mesmo neste ano foi 

de R$ 78.063,21.  

Tabela 36- Informações sobre a contratação de serviços de consultoria para assessoramento 

técnico para fiscalização da execução de projetos contratados sob demanda do CBH Rio das 

Velhas – Lote 02. 

Contração de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da Peixe 

Vivo para a fiscalização de projetos contratados sob demanda do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.5 – Estudos e Projetos 

AÇÃO: II.5.3 – Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea 

ATIVIDADE: II.5.3.1 – Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos e 

obras  

CÓDIGO PPA 2018-2020: 022 

Situação Geral da Contratação 

CONSULTOR CONTRATADO Guilherme Moreira de Sousa e Silva 

ATO CONVOCATÓRIO 010/2019 
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CONTRATO  04/2019 

VALOR DO CONTRATO  R$ 96.283,19 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 23/07/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 23/07/2019 

PRAZO CONTRATUAL  12 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

ATRASO NÃO 

 

 

Contratação de Serviços de Consultoria para Assessoramento Técnico para 

Fiscalização da Execução de Projetos Contratados sob demanda do CBH Rio das 

Velhas – LOTE 02 

Com a previsão da contratação de novos projetos para a bacia hidrográfica do rio das 

Velhas e a finalização dos Contratos nº 04/2019 e 06/2019, foram publicados pela 

Agência Peixe Vivo 2 (dois) novos Atos Convocatórios com o objetivo de contratar 

fiscais (pessoa física) para o assessoramento da execução dos novos projetos.  

Os projetos a serem fiscalizados no âmbito destes novos contratos são os 

provenientes do 2º Chamamento de Demandas Espontâneas. Desta forma, a divisão 

dos projetos em Lotes de fiscalização seguiu a mesma divisão realizada para a 

elaboração dos Termos de Referência. Fazem parte do Lote 02 da fiscalização os 

projetos descritos na Tabela 22 (contrato 05/2019), acrescidos do projeto “Elaboração 

de Planos de Manejo da Área De Proteção Ambiental (APA) da Serra do Cabral, no 

Município de Lassance/MG, e da APA Serra do Cabral, no Município de Várzea da 

Palma/MG”, cuja vigência extrapolou a do contrato anterior de assessoramento técnico 

(Contrato nº 04/2019). 

As informações referentes a esta contratação são apresentadas na  

Tabela 37. O valor desembolsado com este contrato no ano de 2020 foi de R$ 

23.864,52, referente ao pagamento do Produto 1 – Plano de Trabalho e de 2 (dois) 

Relatórios mensais de Fiscalização (RF). 
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Tabela 37 - Informações sobre a contração de assessoramento técnico operacional em apoio 

às atividades da Peixe Vivo para a fiscalização de projetos contratados sob demanda do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – Lote 02 

Contração de assessoramento técnico operacional em apoio às atividades da Peixe 

Vivo para a fiscalização de projetos contratados sob demanda do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas 

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 

SUBCOMPONENTE: II.5 – Estudos e Projetos 

AÇÃO: II.5.3 – Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea 

ATIVIDADE: II.5.3.1 – Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos e 

obras  

CÓDIGO PPA 2018-2020: 022 

Situação Geral da Contratação 

CONSULTOR CONTRATADO Guilherme Moreira de Sousa e Silva 

ATO CONVOCATÓRIO 002/2020 

CONTRATO  003/2020 

VALOR DO CONTRATO  R$ 139.185,62 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 01/10/2020 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 09/10/2020 

PRAZO CONTRATUAL  14 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

ATRASO NÃO 

 

Eixo III – Programas e Ações Estruturais 

Para o Eixo III - Programas e Ações Estruturais foi previsto para o ano de 2020 o 

desembolso de R$ 14.050.000,00. Somado ao saldo de 2019, o valor disponível era 

R$ 25.483.717,28. 

O valor desembolsado no ano de 2020 foi de R$ 1.040.401,12, o que corresponde a 

7% do total disponível. Em relação ao saldo inicial programado para 2020, o 

desembolso foi 4%. As ações relacionadas ao Eixo III encontram-se apresentadas na 

Tabela 38: 
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Tabela 38 - Execução financeira referente ao Eixo III - Programas e Ações Estruturais 

 

Programado 2020 Saldo inicial 2020 
Executado até 

DEZ/2020 
Saldo Final 

III.1 Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 1.000.000,00 2.999.283,75 0,00 2.999.283,75

III.1.1 Implantação de Sistemas Simplificados de Saneamento Básico 1.000.000,00 2.999.283,75 0,00 2.999.283,75

III.1.1.1 023 Implantação de sistemas isolados e/ou alternativos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 1.000.000,00 2.999.283,75 0,00 2.999.283,75

III.2
Agenda Verde  - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - 

Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)
2.500.000,00 4.980.205,58 277.318,46 4.702.887,12

III.2.1 Implantação de Projetos de Recomposição Florestal 2.500.000,00 4.980.205,58 277.318,46 4.702.887,12

III.2.1.1 024 Recomposição florestal de áreas desmatadas, conforme diagnóstico 2.000.000,00 3.945.380,34 0,00 3.945.380,34

III.2.1.2 025 Apoio à estruturação e manutenção de viveiros florestais 500.000,00 1.034.825,24 277.318,46 757.506,78

III.3
Agenda Azul  - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das 

Velhas)
8.050.000,00 10.504.227,95 763.082,66 9.741.145,29

III.3.1 Implantação de Projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda Espontânea 8.050.000,00 10.504.227,95 763.082,66 9.741.145,29

III.3.1.1 026 Implantação de projetos hidroambientais 8.050.000,00 10.504.227,95 763.082,66 9.741.145,29

III.4
Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas)
1.500.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

III.4.1 Implantação de Programas de Conservação de Mananciais 1.500.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

III.4.1.1 027 Intervenções nas áreas conforme diagnóstico e projeto 1.500.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

III.5 Execução de Serviços e Obras Especiais 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

III.5.1 Serviços e Obras de Caráter Excepcional 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

III.5.1.1 028 Implantação das obras de caráter excepcional 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Subtotal Eixo III 14.050.000,00 25.483.717,28 1.040.401,12 24.443.316,16

Eixo III - Programas e Ações Estruturais



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO  

 

 

Página | 55  

 

III.1 - Agenda Marrom - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 

O PPA 2018-2020 previu, para investimento em ações de Implantação de Sistemas 

Simplificados de Saneamento Básico no ano de 2020, o montante de R$ 1.000.000,00. 

Entretanto, como um reflexo das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, esse 

valor não foi desembolsado.   

III.2 - Agenda Verde - Conservação, Recuperação e Revitalização dos 

Recursos Naturais e Agenda Cinza - Minimização de Impactos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas) 

Em relação às ações ligadas à Agenda Verde para o Eixo III, previu-se no PPA 2018-2020 o 

investimento de R$ 2.500.000,00 no ano de 2020. Para as ações de III.2.1.1 – 

Recomposição florestal de áreas desmatadas, conforme diagnóstico, cujo montante previsto 

era de R$ 2.000.000,00, não foi possível realizar os investimentos devido às dificuldades 

impostas pela pandemia de Covid-19. 

Já para a ação III.2.1.1 – Apoio à estruturação e manutenção de viveiros florestais houve 

desembolso de parte do valor inicialmente previsto, que era de R$ 500.000,00, conforme 

demonstrado a seguir.  

III.2.1 - Implantação de Projetos de Recomposição Florestal 

III.2.1.2 - Apoio à estruturação e manutenção de viveiros florestais 

Para a ação III.2.1.2 foram desembolsados R$ 277.318,46 no ano de 2020. Esse valor é 

referente ao Contrato nº 05/2017.  

Tabela 39 - Desembolso da Ação III.2.1.2 em 2020 

EXECUTADO EM 2020 – AÇÃO III.2.1.2 

 CREDOR DESEMBOLSO 

GOS FLORESTAL LTDA R$ 277.318,46 

Contratação de pessoa jurídica para realização de operação e fornecimento de mudas no 

viveiro de mudas Langsdorff, em Taquaraçu de Minas – MG.  

Em 2016 a Agência Peixe Vivo assinou um Termo de Parceria com a empresa ArcelorMittal, 

juntamente com a participação do CBH Rio das Velhas, com o objetivo de revitalizar um 

viveiro de produção de mudas florestais sediado em um terreno da empresa supracitada, na 

zona rural de Taquaraçu de Minas.  
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No ano de 2017, a empresa GOS Florestal foi vencedora do processo de licitação destinado 

à contratação de empresa para operar o viveiro Langsdorff, produzindo mudas destinadas à 

recuperação de matas ciliares e nascentes na bacia hidrográfica do rio das Velhas. Desta 

forma, foi assinado junto à empresa o Contrato nº 005/2017. 

De forma sucinta, a empresa contratada deve administrar o viveiro, fornecendo equipe 

técnica (viveiristas), ferramentas de trabalho, equipamentos e insumos tais como defensivos 

e adubos. Além disso, os viveiristas realizam ações como coleta de sementes, 

monitoramento fenológico, armazenamento, manutenção, adubação e acondicionamento 

das mudas para entrega. Exemplos das atividades realizadas no viveiro são apresentados 

na  

Figura 4 e Figura 5. 

 

Figura 4 - Manutenção de mudas no viveiro Langsdorff - Out/2020 (Fonte: GOS Florestal, 2020) 
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Figura 5 - Espaçamento de mudas na operação do viveiro Langsdorff - Jun/2020 (Fonte: GOS 

Florestal, 2020) 

A Tabela 40 apresenta as informações gerais desta contratação. O valor desembolsado no 

ano de 2020 na operação e fornecimento de mudas no viveiro de mudas Langsdorff, em 

Taquaraçu de Minas - MG foi de R$ 277.318,46. 

Tabela 40 - Informações sobre a situação contratual da execução de serviços de operação do viveiro 

Langsdorff. 

Contratação de pessoa jurídica para realização de operação e fornecimento de mudas 

no viveiro de mudas Langsdorff, em Taquaraçu de Minas - MG 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.2 – Agenda Verde – Conservação Recuperação e Revitalização dos 

Recursos Naturais e Agenda Cinza Minimização de Impactos 

AÇÃO: III.2.1 - Serviços e obras de caráter excepcional 

ATIVIDADE: III.2.1.2 - Apoio à estruturação e manutenção de viveiros florestais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 025 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA GOS Florestal 

ATO CONVOCATÓRIO 001/2017 

CONTRATO  005/2017 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.450.000,00 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 28/06/2017 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 06/07/2017 

PRAZO CONTRATUAL 60 meses 

DATA DA ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 10/07/2019 
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VALOR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO R$ 107.971,76 

DATA DE ASSINATURA DE TERMO DE APOSTILAMENTO 08/10/2020 

VALOR DO TERMO DE APOSTILAMENTO (REAJUSTE) R$ 33.104,92 

VALOR DO CONTRATO APÓS REAJUSTES R$ 1.591.076,68 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

ATRASO NÃO 

A cada ano, o CBH Rio das Velhas e Agência Peixe Vivo indicam e fornecem autorizações 

formais para que associações, Prefeituras, ONGs e demais instituições interessadas 

possam realizar a retirada das mudas e plantá-las em locais pré-identificados, na bacia do 

rio das Velhas.  

Foram entregues, no ano de 2020, cerca de 36.000 (trinta e seis mil mudas) a solicitantes, 

entre eles, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e o Monumento Natural da 

Gruta Rei do Mato. As mudas disponibilizadas foram utilizadas, principalmente, para 

reflorestamento de matas ciliares e nascentes na bacia do rio das Velhas.  

III.3 - Agenda Azul - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

(Programa Revitaliza Rio das Velhas) 

As ações programadas no Eixo III de atuação para a Agenda Azul referem-se à implantação 

de projetos hidroambientais. Previu-se no PPA 2018-2020 o investimento de R$ 

8.050.000,00 nessas ações. Contudo, devido às restrições impostas pela pandemia de 

Covid-19 e às dificuldades contratuais que prejudicaram a elaboração de Termos de 

Referência para contratações de projetos, já descritas anteriormente neste relatório, não foi 

possível desembolsar montante previsto. 

Ainda assim, algumas contratações previstas na ação III.3.1.1 – Implantação de projetos 

hidroambientais seguiram sua execução, e os desembolsos relacionados às mesmas 

encontram-se detalhados a seguir. 

III.3.1 - Implantação de Projetos Estruturadores e Hidroambientais de 

Demanda Espontânea 

III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

Para esta ação, foram desembolsados no ano de 2020 R$ 763.082,66 referentes aos 

Contratos: 05/2018, 011/2018, 01/2019, 013/2018, 012/2018 e 04/2020, além de 

publicações na imprensa oficial. 
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Tabela 41 - Desembolso da Ação III.3.1.1 em 2020 

EXECUTADO EM 2020 – AÇÃO III.3.1.1 

 CREDOR DESEMBOLSO 

INOVESA - INOVAÇOES EM ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

LTDA (CONTRATO Nº 05/2018) 

R$ 333.683,25 

EMBAUBA AMBIENTAL LTDA R$ 69.156,67 

INOVESA - INOVAÇOES EM ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

LTDA (CONTRATO Nº 01/2019) 

R$ 151.870,57 

MYR PROJETOS ESTRATEGICOS E CONSULTORIAS R$ 153.722,67 

GOS FLORESTAL LTDA R$ 14.052,32 

FORTAL ENGENHARIA EIRELLI R$ 36.964,99 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (publicação DOE) R$ 3.632,19 

 

Contratação de serviços especializados visando à execução do projeto hidroambiental para 

a Unidade Territorial Estratégica - Rio Cipó. 

Segundo relatos dos representantes dos subcomitês do Rio Cipó, têm sido observados 

inúmeros impactos ambientais ao longo dos afluentes deste rio, tais como: supressão de 

matas nativas e ciliares, criações de gado nas APPs de cursos d’água, compactação e 

impermeabilização dos solos da sub-bacia, minerações irregulares de cascalho e areia, 

queimadas, dentre outros. Esses impactos influenciam diretamente no assoreamento e na 

diminuição da taxa de infiltração no lençol freático, levando à redução de vazão do Rio Cipó.  

Neste contexto, foi viabilizada pela Agência Peixe Vivo a contratação de serviços 

especializados visando à execução do projeto hidroambiental para a Unidade Territorial 

Estratégica - Rio Cipó. Previu-se neste projeto a implantação de estruturas destinadas à 

contenção de erosão e aumento da infiltração de água no solo, como bacias de contenção 

(barraginhas), terraços, paliçadas, entre outros. A empresa contratada para a execução 

deste projeto foi a INOVESA, por meio do Contrato nº 005/2018. 

A Tabela 42 apresenta as informações gerais da contratação para execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Cipó. O contrato foi finalizado no 

ano de 2020, tendo sido desembolsado com o mesmo neste ano o valor de R$ 333.683,25. 
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Tabela 42 - Informações sobre a situação contratual da execução do projeto hidroambiental para a 

Unidade Territorial Estratégica - Rio Cipó 

Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a 

Unidade Territorial Estratégica - Rio Cipó 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 

Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA INOVESA 

ATO CONVOCATÓRIO 010/2017 

CONTRATO  005/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 1.352.898,15 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 23/04/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 14/05/2018 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVOS 21 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 23/09/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 3 meses 

DATA ASSINATURA 2ª PRORROGAÇÃO 22/11/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 2 meses 

DATA DA ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO 19/08/2019 

VALOR DO TERMO DE APOSTILAMENTO R$ 45.078,45 

VALOR DO CONTRATO APÓS TERMO DE APOSTILAMENTO R$ 1.397.976,60 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

ATRASO SIM 

Foi viabilizada, neste projeto, a implantação de: 575 bacias de contenção; 410 bigodes; 30 

lombadas; 15.572 metros de terraços; 8.143 metros de cercas e 11 paliçadas. Além disso, 

foi realizado o plantio de mudas nativas em cerca de 14 hectares. A Figura 6 mostra um 

exemplo de estrutura instalada no âmbito deste contrato. O projeto envolveu também a 

realização de atividades de mobilização social, como seminários e 4 oficinas de capacitação 

e educação ambiental. 
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Figura 6 - Exemplo de bacia de contenção associada a terraço no projeto hidroambiental da UTE Rio 

Cipó (Fonte: INOVESA, 2020) 

Os atrasos observados neste Contrato se deram em razão da necessidade de 

aprofundamento dos serviços de mobilização junto a proprietários dos terrenos 

contemplados pelo projeto. Os proprietários têm de assinar um Termo de concordância com 

a intervenção na sua propriedade e às vezes existe alguma resistência, necessitando assim 

do processo de mobilização e convencimento. 

Contratação de pessoa jurídica especializada para implementação do projeto 

hidroambiental denominado - Por aqui passa um rio, na UTE Águas da Moeda, Minas Gerais. 

O projeto hidroambiental demandado pelo SCBH Águas da Moeda, denominado “Por aqui 

passa um Rio”, objetivou promover o reconhecimento e o pertencimento em relação às 

bacias hidrográficas, em contextos diversificados de usos da água e ocupação do solo. Para 

isto, o projeto utilizou, como estratégia de educação e mobilização social, o monitoramento 

participativo da qualidade dos cursos d’água em 9 (nove) sub-bacias integrantes da UTE 

Águas da Moeda, em prol da defesa dos recursos hídricos. 

No segundo semestre de 2018, foi concretizada a contratação da empresa Embaúba 

Ambiental, com a finalidade de implementação do projeto hidroambiental denominado “Por 

aqui passa um rio”, na UTE Águas da Moeda. O valor desembolsado no ano de 2020 com 

este projeto foi de R$ 69.156,67. 

A Tabela 43 apresenta as informações gerais da contratação para implementação desse 

projeto. 
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Tabela 43 - Informações sobre a situação contratual dos serviços para implementação do projeto 

hidroambiental denominado - Por aqui passa um rio, na UTE Águas da Moeda, MG 

Contratação de pessoa jurídica especializada para implementação do projeto hidroambiental 

denominado - Por aqui passa um rio, na UTE Águas da Moeda, Minas Gerais. 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 

Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA Embaúba Ambiental 

ATO CONVOCATÓRIO 004/2018 

CONTRATO  011/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 177.286,87 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 11/09/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 15/10/2018 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVO 18 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 24/04/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 7 meses 

DATA DA ASSINATURA DE TERMO ADITIVO 09/04/2020 

VALOR DO TERMO ADITIVO - R$ 6.119,33 

VALOR DO CONTRATO APÓS AJUSTE R$ 171.167,54 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

ATRASO SIM 

. 

O atraso ocorreu devido à necessidade de ajustes entre a empresa executora e o subcomitê 

sobre alguns procedimentos no processo de mobilização e na confecção dos mapas 

temáticos, posteriormente já próximo da finaliza lição do projeto, em virtude da pandemia de 

Covid-19, não foi possível a realização do Fórum Final do projeto, evento participativo 

planejado para ocorrer em 31/03/2020. Com isso, foi necessário realizar uma redução no 

valor do Contrato por meio de Termo Aditivo, deduzindo do mesmo os custos calculados 

para a realização do evento. O projeto foi encerrado, neste mesmo mês, após a entrega e 

aprovação do Relatório Final de Mobilização Social. 
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Figura 7 - Atividade de monitoramento participativo da qualidade da água no âmbito do projeto "Por 

aqui passa um rio" (Fonte: Embaúba, 2020) 

 
Figura 8 - Capacitação de grupo de monitoramento participativo no âmbito do projeto "Por aqui 

passa um rio" (Fonte: Embaúba, 2020) 

Contratação de serviços especializados visando à execução do projeto hidroambiental para 

a Unidade Territorial Estratégica do Rio Bicudo, Minas Gerais. 

Em 2019, a Agência Peixe Vivo viabilizou a contratação de serviços especializados para a 

execução de projeto hidroambiental na Unidade Territorial Estratégica Rio Bicudo. 

A contratação contempla execução de obras que visam à adequação das estradas rurais 

(construção de barraginhas, lombadas e sarjetas/bigodes) para diminuir a quantidade de 

sedimentos que são carreados para os corpos hídricos na UTE Rio Bicudo. O valor 

desembolsado no ano de 2020 com esse projeto foi de R$ 151.870,57. 



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 – AGÊNCIA PEIXE VIVO  

 

 

Página | 64  

 

A Tabela 44 apresenta informações gerais da contratação para execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica do Rio Bicudo. 

Tabela 44 - Informações sobre a situação contratual dos serviços para execução do projeto 

hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica do Rio Bicudo 

Contratação de serviços especializados visando a execução do projeto hidroambiental para a 

Unidade Territorial Estratégica do Rio Bicudo 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 

Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA INOVESA 

ATO CONVOCATÓRIO 001/2019 

CONTRATO  001/2019 

VALOR DO CONTRATO  R$ 442.944,20 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/04/2019 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 09/05/2019 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVOS 15 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 27/01/2020 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 4 meses 

DATA ASSINATURA 2ª PRORROGAÇÃO 29/05/2020 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 2 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

ATRASO SIM 

No âmbito desse projeto, foram construídas 370 bacias de contenção de água da chuva e 

sedimentos, às quais foram associadas 370 lombadas (Figura 9). No total, foi realizada a 

adequação de 46 km de estradas rurais na UTE Bicudo. O projeto contou também com 

atividades de capacitação e educação ambiental, tendo sido realizadas 4 oficinas com esse 

propósito.  
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Figura 9 - Exemplo de bacia de contenção construída no projeto hidroambiental da UTE Bicudo. 

(Fonte: INOVESA, 2020) 

Os atrasos observados neste Contrato se deram em razão da necessidade de 

aprofundamento dos serviços de mobilização junto a proprietários dos terrenos 

contemplados pelo projeto, pelos mesmos motivos já explicitados neste relatorio. 

Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração de diagnóstico de 

propriedades rurais na sub bacia do Ribeirão Carioca, em Itabirito/MG, para subsidiar o 

pagamento por serviços ambientais aos proprietários 

A bacia do Rio Itabirito apresenta um bom estado de conservação e de cobertura vegetal em 

suas sub-bacias, dentre as quais está a sub-bacia do Ribeirão Carioca. No entanto, o alto da 

bacia, com predomínio de solos rasos, apresenta diversos problemas erosivos, inclusive 

com formação de grandes voçorocas, devido a problemas de dissecação recente e de 

escoamento concentrado de água pluvial.  

O objetivo da contratação em questão foi fomentar a estruturação de políticas públicas que 

possam manter e melhorar as características quali-quantitativas da sub-bacia do Ribeirão 

Carioca na parte mais conservada, e verificar procedimentos de estabilização e recuperação 

do alto da bacia, permitindo a melhoria do curso d’água como um todo.  

Uma das políticas consideradas viáveis para o município é a implantação do Programa 

Produtor de Água, no âmbito do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), tendo em vista 

que grande parte dos imóveis rurais ali presentes se destinam predominantemente a 

pequenas explorações e lazer de fim de semana, o que é compatível com o objetivo do 
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programa em aumentar as práticas de conservação na bacia. Desta forma, mostrou-se 

necessário empreender um diagnóstico que permita identificar e qualificar os produtores, 

bem como avaliar o possível engajamento dos mesmos em um programa desta natureza.  

A Tabela 45 apresenta informações gerais da contratação para execução do projeto que 

visa à fomentar o pagamento por serviços ambientais na sub-bacia do Ribeirão Carioca, na 

UTE Itabirito. O projeto foi concluído no ano de 2020, após a aprovação, neste ano, dos 

Produtos 4 e 5, que levaram ao desembolso de R$ 153.722,67. 

Tabela 45 - Informações sobre a situação contratual da elaboração de diagnóstico de propriedades 

rurais na sub bacia do Ribeirão Carioca, em Itabirito/MG, para subsidiar o pagamento por serviços 

ambientais aos proprietários 

Contratação de serviços especializados visando a elaboração de diagnóstico de propriedades 

rurais na sub bacia do Ribeirão Carioca, em Itabirito/MG, para subsidiar o pagamento por 

serviços ambientais aos proprietários 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 

Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA MYR Projetos Estratégicos Ltda 

ATO CONVOCATÓRIO 023/2017 

CONTRATO  013/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 372.841,81 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 17/10/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 31/10/2018 

PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVOS 16 meses 

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 22/07/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 5 meses 

DATA ASSINATURA 2ª PRORROGAÇÃO 16/12/2019 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 2 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

ATRASO SIM 

Como resultados do projeto, obteve-se um diagnóstico da sub-bacia do ribeirão Carioca, a 

proposição de uma metodologia para o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA), além de um Plano de Recomendações Individuais em relação às propriedades 

cadastradas, para aumento da disponibilidade hídrica e da conservação da sub-bacia. 
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Em função das grandes dimensões territoriais foi necessário readaptar o cronograma, uma 

vez que o quantitativo de propriedades rurais foi superior ao planejado na fase de 

desenvolvimento do termo de referência, o que ocasionou alguns atrasos na execução. 

Contratação de empresa para execução de projeto de Difusão de Sistemas Agroecológicos 

em Propriedades Rurais na UTE Ribeirão Jequitibá  

Por demanda do SCBH Ribeirão Jequitibá, a Agência Peixe Vivo contratou, em 2018, a 

execução de projeto que visava a difundir uma perspectiva agroecológica na bacia do 

Ribeirão Jequitibá. O objetivo do projeto era de fomentar uma área da economia essencial 

(produção de alimento em quantidade e qualidade), e favorecer a conservação do solo e da 

biodiversidade, gerando emprego, renda e ampliação da oferta de água.  

O escopo do projeto envolveu a construção de bacias de captação de água da chuva, 

construção de estufa para produção de mudas (Figura 10), realização de visitas 

técnicas/pedagógicas na área do projeto, entre outras ações.  

 

Figura 10 – Construção da estufa para produção de mudas no âmbito do Contrato nº 012/2018 

O mesmo foi finalizado no princípio de 2020, e o valor desembolsado com este projeto no 

ano foi de R$ 14.052,32. A Tabela 46 apresenta as principais informações acerca desta 

contratação: 
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Tabela 46 – Informações sobra a contratação de empresa para execução de projeto de Difusão de 

Sistemas Agroecológicos em Propriedades Rurais na UTE Ribeirão Jequitibá 

Contratação de empresa para execução de projeto de Difusão de Sistemas Agroecológicos em 

Propriedades Rurais na UTE Ribeirão Jequitibá 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda 

Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA GOS Florestal Ltda. 

ATO CONVOCATÓRIO 003/2018 

CONTRATO  012/2018 

VALOR DO CONTRATO  R$ 281.046,40 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 31/08/2018 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 12/10/2018 

PRAZO CONTRATUAL  16 meses 

SITUAÇÃO CONCLUÍDO 

ATRASO NÃO 

 

Contratação de Serviços de Revitalização de Área Verde e Fundo de Vale - UTE Ribeirão do 

Onça 

O projeto, demandado pelo SCBH Ribeirão do Onça, visa a promover a educação ambiental 

e o convívio harmônico da população com o curso d’água, por meio da revitalização de uma 

área de fundo de vale localizada no bairro Novo Progresso, em Contagem. A área de 

atuação do projeto é hoje intensamente degradada, com despejo de resíduos no córrego, 

ocupações irregulares e carência de uma infraestrutura urbanística básica.  

Estão previstas no âmbito do projeto ações de mobilização social e educação ambiental, 

além da capina da área, reconformação de taludes, plantio de mudas e gramíneas, 

cercamento e instalação de bancos e lixeiras. As informações do projeto encontram-se 

apresentadas na Tabela 47. O projeto se encontra atualmente em execução, e foram 

desembolsados com o mesmo, no ano de 2020, R$ 36.964,99. 
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Tabela 47 - Informações sobre a Contratação de Serviços de Revitalização de Área Verde e Fundo de 

Vale - UTE Ribeirão do Onça 

Contratação de Serviços de Revitalização de Área Verde e Fundo de Vale - UTE 

Ribeirão do Onça 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 

SUBCOMPONENTE: III.3 – Agenda Azul – Disponibilidade e Qualidade dos Recursos 

Hídricos 

AÇÃO: III.3.1 - Implantação de projetos Estruturadores e Hidroambientais de 

Demanda Espontânea 

ATIVIDADE: III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 

CÓDIGO PPA 2018-2020: 026 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA GOS Florestal Ltda. 

ATO CONVOCATÓRIO 004/2020 

CONTRATO  004/2020 

VALOR DO CONTRATO  R$ 393.873,11 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 01/10/2020 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 09/10/2020 

PRAZO CONTRATUAL  9 meses 

SITUAÇÃO EM EXECUÇÃO 

ATRASO NÃO 

 

Nos primeiros meses de execução do projeto, foi elaborado o Plano de Trabalho, iniciaram-

se os trabalhos de locação topográfica, e o planejamento para a realização do Seminário 

Inicial, que irá ocorre de forma virtual em razão da pandemia de Covid-19.  

III.4 - Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os 

Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 

Foi previsto no PPA 2018-2020 um investimento de R$ 1.500.000,00 nos Programas e 

Ações Estruturais relacionados à Agenda Laranja, no ano de 2020. Entretanto, em virtude 

das dificuldades enfrentadas com a pandemia de Covid-19, não foi possível realizar o 

desembolso previsto nesta ação. 

III.5 – Execução de Serviços e Obras Especiais 

Para a ação III.5.1.1 – Implantação de obras de caráter excepcional, havia sido destinado no 

PPA 2018-2020 um montante de R$ 1.000.000,00 para o ano de 2020. Contudo, este valor 

não foi desembolsado, em razão das restrições impostas pela pandemia de Covid-19.  
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DESEMPENHO POR AÇÃO DO PPA EM 2020 

Na Tabela 49 será apresentado o desempenho obtido na execução das ações do PPA 

2021-2023 para o exercício de 2020, levando-se em consideração o planejamento da ação 

inicialmente aprovado por Deliberação do CBH Rio das Velhas. 

Tabela 48 - Desempenho por ação do PPA em 2020 

AÇÃO 
INVESTIMENTO 

PROGRAMADO (R$) 

INVESTIMENTO 

REALIZADO (R$) 

I.1.1.1 - Apoio às atividades de educação e 

mobilização social na bacia hidrográfica 
2.300.000,00 1.635.236,09 

I.1.1.2 - Apoio à participação em eventos nacionais e 

internacionais 
150.000,00 446,63 

I.1.1.3 - Apoio à realização de reuniões plenárias, 

câmaras técnicas, grupos de trabalho do CBH Rio das 

Velhas, audiências públicas, oficinas e seminários e 

ainda nos eventos diversos no âmbito do programa 

"Revitaliza Rio das Velhas" 

300.000,00 648,00 

I.1.2.1 - Plano continuado de comunicação 1.100.000,00 1.134.832,89 

I.1.3.1 - Treinamento a membros e parceiros do Comitê 

e dos Subcomitês 
100.000,00 0,00 

I.2.1.1 - Estudo sobre o enquadramento dos corpos de 

água 
0,00 0,00 

I.2.1.2 - Estudo de aprimoramento da metodologia de 

cobrança pelo uso da água 
0,00 0,00 

I.2.1.3 - Estudo de consistência de dados de cadastro e 

outorgas de direito de uso das águas 
0,00 0,00 

I.2.2.1 - Atualização, manutenção e suporte ao SIGA 

Rio das Velhas 
100.000,00 0,00 

I.2.3.1 - Estudos técnicos demandados pela Diretoria 

do CBH Rio das Velhas, em caráter excepcional 
100.000,00 0,00 

I.2.3.2 - Estudos para definição de indicadores para 

aprimoramento dos projetos hidroambientais 
0,00 15.177,18 

II.1.1.1 - Elaboração de projetos básicos e executivos 400.000,00 0,00 

II.1.2.1 - Elaboração de PMSB 0,00 314.091,36 

II.1.3.1 - Estudos e projetos de revitalização de bacias 

em área urbana 
100.000,00 0,00 

II.2.1.1 - Estudos para apoiar Unidades de 

Conservação e elaboração de Planos de Manejo 
1.000.000,00 469.556,63 
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II.3.1.1 - Estudos e análises estratégicos na bacia 

hidrográfica do Rio das Velhas 
300.000,00 0,00 

II.3.1.2 - Estudos para implantação de projetos de 

conservação, "produção de água" e aquíferos 
500.000,00 241.359,84 

II.3.1.3 - Biomonitoramento na bacia hidrográfica do rio 

das Velhas 
500.000,00 396.245,03 

II.4.1.1 - Elaboração de diagnósticos, estudos e 

projetos visando a recuperação de áreas degradadas e 

a conservação e manejo adequado do solo em áreas 

rurais 

500.000,00 2.224,49 

II.5.1.1 - Apoio a projetos de ensino e pesquisa 100.000,00 0,00 

II.5.2.1 - Análises de parâmetros de qualidade de água, 

solos e sedimentos e análises de episódios de 

mortandades de peixes e florações atípicas 

500.000,00 0,00 

II.5.3.1 - Apoio no acompanhamento e gerenciamento 

de projetos e obras 
600.000,00 184.471,96 

III.1.1.1 - Implantação de sistemas isolados e/ou 

alternativos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário 

1.000.000,00 0,00 

III.2.1.1 - Recomposição florestal de áreas 

desmatadas, conforme diagnóstico 
2.000.000,00 0,00 

III.2.1.2 - Apoio à estruturação e manutenção de 

viveiros florestais 
500.000,00 277.328,46 

III.3.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 8.050.000,00 763.082,66 

III.4.1.1 - Intervenções nas áreas conforme diagnóstico 

e projeto 
1.500.000,00 0,00 

III.5.1.1 - Implantação das obras de caráter excepcional 1.000.000,00 0,00 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS ATRASOS E JUSTIFICATIVAS 

O ano de 2020 foi marcado pelo cenário da pandemia da Covid-19, que exigiu de todos uma 

adaptação às novas formas e relações de trabalho que surgiram em função da necessidade 

de distanciamento social. Deste modo, a Agência Peixe Vivo realizou uma série de 

modificações internas no sentido de manter, ao máximo, as execuções de projetos e ações 

que se encontravam vigentes, e encontrar formas seguras de iniciar novos trabalhos.  

Entre as adaptações realizadas, pode-se citar a adoção do trabalho de forma remota e a 

realização de reuniões virtuais, junto aos Comitês e Subcomitês, Grupos de Trabalho e 
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Equipes Contratadas. Vale citar, também, que no ano de 2020 a Agência passou a adotar o 

controle de contratos por meio do software MS Project, buscando padronizar seu controle e 

permitir um melhor acompanhamento dos projetos em andamento. 

Apesar desses esforços, a execução dos valores planejados inicialmente pela Agência no 

âmbito do CBH Velhas foi prejudicada. Este prejuízo se deu principalmente no sentido da 

contratação de novos projetos, visto que parte dos projetos selecionados no Segundo 

Chamamento de Demandas estavam planejados para ter início em 2020.  

Na Tabela 49, apresentam-se ações com contratos vigentes em dezembro de 2020, 

identificando o status de execução dos mesmos. 

Tabela 49 - Contratos vigentes em dezembro de 2020 

Contrato Vigência Projeto 
Status até 

31/12/2020 

010/2019 11/09/2021 Comunicação do CBH Rio das Velhas Em dia 

001/2018 04/01/2021 Educação e Mobilização Social  Em dia 

002/2020 10/02/2022 Fiscalização de Projetos (Lote 01) Em dia 

003/2020 09/12/2021 Fiscalização de Projetos (Lote 02) Em dia 

006/2020 01/09/2021 
Elaboração de Termos de Referência 

(Lote 01) 
Em dia 

008/2019 30/01/2021 
Elaboração de Termos de Referência 

(Lote 02) 

Em atraso 

(pandemia) 

005/2017 05/07/2022 
Operação no Viveiro de Mudas 

Langsdorff 
Em dia 

009/2019 01/11/2021 
Planos de manejo da APA da Serra do 

Cabral 

Em atraso 

(pandemia) 

015/2018 01/02/2021 
PMSB Capim Branco, Confins, 

Esmeraldas e Jequitibá 

Em atraso 

(pandemia) 

004/2020 09/07/2021 
Revitalização de Área Verde e Fundo de 

Vale – UTE Ribeirão do Onça 
Em dia 

007/2020 10/06/2021 

Estudos para criação de Unidade de 

Conservação na Região de Pedra 

Rachada 

Em dia 

008/2020 10/11/2021 
Diagnóstico Ambiental na Bacia do rio 

Maracujá – UTE Nascentes 
Em dia 

009/2020 14/09/2021 
Estudo para proteção e conservação do 

Córrego do Machado – UTE Jequitibá 
Em dia 

 

Diversas rubricas orçamentárias cujas ações não foram iniciadas ou tiveram desempenho 

de execução abaixo do planejado foram diretamente impactadas pelas consequências da 

pandemia da Covid-19, principalmente nos casos de alguns trabalhos de campo e reuniões 

de consultas publicas, conforme previamente relatado.  
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Conforme apresentado, de (treze) ações contratadas até o final do exercício de 2020 e em 

execução, 03 (três) estão em atraso. Não foram identificados atrasos relevantes ou com 

risco considerável de fracasso das ações contratadas no âmbito do CG 003/IGAM/2017. Em 

dezembro de 2020, outros 05 (cinco) projetos deste Contrato de Gestão se encontravam em 

fase de licitação ou contratação, com previsão de início para o princípio de 2021. 

CONCLUSÃO 

Conforme demonstrado neste Relatório de Gestão, os indicadores previstos no Programa de 

Trabalho do Contrato de Gestão Nº 003/IGAM/2017, firmado entre IGAM e Agência Peixe 

Vivo, foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas. 

 

Belo Horizonte, 18 de Fevereiro de 2021. 

 

 

 

 


