PLANO PLURIANUAL DE APLICACAO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS 2021 - 2023
APLICACAO DOS RECURSOS ARRECADADOS COM A COBRANCA (92,5%)

Eixo I - Programas e Acoes de Gestio

CG 003/2017/I1GAM

Subtotal Eixo I

Planejado Saldo Disponivel Executado Saldo Executado Saldo Executado Saldo
2022 dez-2021 2022 Acumulado abr-2022 Acumulado jul-2022 Acumulado out-2022 7,5% 737.497,27
1° tri - 2022 2° tri - 2022 3° tri - 2022

L1 Programa de Gestio Ambiental e Fortalecimento Institucional 4.634.500,00 327.105,90 4.961.605,90 725.250,80 4.236.355,10 | 1.664.507,27 | 3.297.098,63 | 2.538.395,14 | 2.423.210,76 92,5% 6.366.340,08
L.1.1 Apoio ao Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas 2.624.500,00 255.823,75 2.880.323,75 347.889,15 2.532.434,60 923.179,65 1.957.144,10 | 1.514.412,35 | 1.365.911,40 TOTAL 7.103.837,35
1.1.1.1 |Apoio as atividades de educagdo e mobiliza¢do social na bacia hidrografica 2.600.000,00 239.686,69 2.839.686,69 347.107,15 2.492.579,54 920.259,85 1.919.426,84 | 1.493.412,55 | 1.346.274,14
1.1.1.2  |Apoio a participagcdo em eventos nacionais e internacionais e atividades de fortalecimento aos Comités 16.500,00 8.137,06 24.637,06 333,50 24.303,56 2.471,30 22.165,76 20.551,30 4.085,76

Apoio a realizagdo de reunides plenarias, cadmaras técnicas, grupos de trabalho do CBH Rio das Velhas,
I.1.1.3  |audiéncias publicas, oficinas e seminarios e ainda nos eventos diversos no ambito do programa "Revitaliza Rio 8.000,00 8.000,00 16.000,00 448,50 15.551,50 448,50 15.551,50 448,50 15.551,50

das Velhas"
1.1.2 Comunicaciio e Divulgacio 1.950.000,00 11.282,15 1.961.282,15 375.984,47 1.585.297,68 729.150,44 1.232.131,71 | 1.011.805,61 949.476,54
1.1.2.1 |Plano continuado de comunicag@o e produgdo de materiais de divulgacdo 1.950.000,00 11.282,15 1.961.282,15 375.984,47 1.585.297,68 729.150,44 1.232.131,71 1.011.805,61 949.476,54
1.1.3 Treinamento na Bacia Hidrogrifica do Rio das Velhas 60.000,00 60.000,00 120.000,00 1.377,18 118.622,82 12.177,18 107.822,82 12.177,18 107.822,82
1.1.3.1 |Treinamento a membros ¢ parceiros do Comité e dos Subcomités 60.000,00 60.000,00 120.000,00 1.377,18 118.622,82 12.177,18 107.822,82 12.177,18 107.822,82
12 Gestio de Recursos Hidricos 4.019.400,00 888.016,47 4.907.416,47 43.056,95 4.864.359,52 594.583,05 4.312.833,42 755.305,79 4.152.110,68
1.2.1 Instrumentos de gestio de recursos hidricos 246.200,00 282.118,26 528.318,26 43.056,95 485.261,31 198.249,42 330.068,84 316.207,18 212.111,08
1.2.1.1 |Estudo sobre o enquadramento dos corpos de agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.2  |Estudo de aprimoramento da metodologia de cobranga pelo uso da dgua 223.200,00 74.134,23 297.334,23 177,18 297.157,05 72.247,19 225.087,04 187.567,87 109.766,36
1.2.1.3  |Atualizagdo, manutencdo e suporte ao SIGA Rio das Velhas 23.000,00 207.984,03 230.984,03 42.879,77 188.104,26 126.002,23 104.981,80 128.639,31 102.344,72
1.2.2 Estudos Estratégicos na Bacia Hidrogrifica do Rio das Velhas 3.773.200,00 605.898,21 4.379.098,21 0,00 4.379.098,21 396.333,63 3.982.764,58 439.098,61 3.939.999,60
1.2.2.1 |Estudos técnicos demandados pela Diretoria do CBH Rio das Velhas, conforme PDRH 816.000,00 0,00 816.000,00 0,00 816.000,00 0,00 816.000,00 265,77 815.734,23
1.2.2.2 | Analises estratégicas na bacia hidrografica do Rio das Velhas, conforme PDRH 1.507.200,00 0,00 1.507.200,00 0,00 1.507.200,00 265,77 1.506.934,23 42.764,98 1.464.435,02
1.2.2.3 |Biomonitoramento na bacia hidrografica do rio das Velhas 1.200.000,00 605.898,21 1.805.898,21 0,00 1.805.898,21 396.067,86 1.409.830,35 396.067,86 1.409.830,35
1224 Al’.lé.liSCS de paNrﬁmet'r(?s de qualidade de agua, solos e sedimentos e analises de episodios de mortandades de 250.000,00 0.00 250.000,00 0.00 250.000,00 0.00 250.000,00 0.00 250.000,00

peixes e floracdes atipicas




Eixo II - Programas e Ac¢oes de Planejamento

Subtotal Eixo II

Eixo III - Programas e A¢oes Estruturais

Planejado Saldo Disponivel fcx:;:i:; (:l(:) Saldo f::;::g (:100 Saldo fcx:;:i:; (:l(:) Saldo
2022 jan-2022 2022 1° tri - 2022 abr-2022 20 tri - 2022 jul-2022 30 tri - 2022 out-2022
II.1 Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 0,00 181.131,47 181.131,47 0,00 181.131,47 0,00 181.131,47 0,00 181.131,47
11.1.1 Projetos de Sistemas de Saneamento Basico (Agua, Esgoto, Residuos Sélidos e Drenagem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1I.1.1.1 |Elaboragdo de projetos basicos e executivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IL1.2 Plar}os Mul,u.mpals de Saneamento Basico (PMSB) e Planos Municipais de Gerenciamento Integrado de 0,00 181.131,47 181.131,47 0,00 181.131,47 0,00 181.131,47 0,00 181.131,47
Residuos Sélidos (PMGIRS)
11.1.2.1 |Elaboragdo e atualizacdo de PMSB e PMGIRS 0,00 181.131,47 181.131,47 0,00 181.131,47 0,00 181.131,47 0,00 181.131,47
IL.2 ;f:;‘:‘: Z’;Zes )' Conservagdo, Recuperagao e Revitalizagio dos Recursos Naturais (Programa Revitaliza | 400 400 09 | _77.003,29 | 1.082.996,71 | 306.48846 | 776.508,25 | 410.948,06 | 672.048,65 | 461.998,83 | 620.997,88
11.2.1 Apoio as Unidades de Conservac¢io Importantes para a Preservaciio dos Recursos Hidricos 1.160.000,00 -77.003,29 1.082.996,71 306.488,46 776.508,25 410.948,06 672.048,65 461.998,83 620.997,88
11.2.1.1 |Estudos para apoiar Unidades de Conservacao e elaboracdo de Planos de Manejo 1.160.000,00 -77.003,29 1.082.996,71 306.488,46 776.508,25 410.948,06 672.048,65 461.998,83 620.997,88
13  |Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hidricos (Programa 1.632.000,00 | 256.514,49 | 1.888.514,49 | 125710 | 1.887.257,39 | 557931 | 1.882.93518 | 9.04658 | 1.879.467,91
Revitaliza Rio das Velhas)
IL.3.1 |Programa de Conservacio de Mananciais 1.632.000,00 256.514,49 1.888.514,49 1.257,10 1.887.257,39 5.579,31 1.882.935,18 9.046,58 1.879.467,91
13,1, |Flaboragdo de diagndsticos, estudos e projetos visando a recuperagdo de dreas degradadas ¢ a conservagdo €| | (35 000 00 | 256.51449 | 1.888.514,49 1257,10 | 1.887.257,39 | 5.579.31 1.882.935,18 | 9.046,58 | 1.879.467,91
manejo adequado do solo em areas rurais e projetos de "producio de agua" e de recarga hidrica
14 Estudos e Projetos 1.000.000,00 214.210,58 1.214.210,58 26.519,69 1.187.690,89 30.830,23 1.183.380,35 40.713,67 1.173.496,91
I1.4.1  |Apoio Técnico ao Gerenciamento de Projetos 1.000.000,00 214.210,58 1.214.210,58 26.519,69 1.187.690,89 30.830,23 1.183.380,35 40.713,67 1.173.496,91
11.4.1.1 |Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos e obras 1.000.000,00 214.210,58 1.214.210,58 26.519,69 1.187.690,89 30.830,23 1.183.380,35 40.713,67 1.173.496,91

Subtotal Eixo ITI

Planejado Saldo Disponivel f:lf;l:; (:1(:) Saldo ::::;u:; (:;:) Saldo f:lf;l:; (:1(:) Saldo
2022 jan-2022 2022 1° tri - 2022 abr-2022 20 tri - 2022 jul-2022 30 tri - 2022 out-2022

111 Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111.1.1 |Implantacio de Sistemas Simplificados de Saneamento Basico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 Impllarm.tac;ao de sistemas isolados e/ou alternativos de abastecimento de agua, drenagem urbana e esgotamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

sanitario

Agenda Azul - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hidricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas) /
111.2 Agenda Verde - Conservacdo, Recuperacdo e Revitalizacdo dos Recursos Naturais (Programa Revitaliza| 6.174.000,00 | 2.351.377,50 | 8.525.377,50 849.572,33 7.675.805,17 | 1.969.089,93 | 6.556.287,57 | 2.560.880,07 | 5.964.497,43

Rio das Velhas) / Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hidricos
111.2.1 |Implantacio de Projetos Estruturadores e Hidroambientais 6.174.000,00 | 2.351.377,50 | 8.525.377,50 849.572,33 7.675.805,17 | 1.969.089,93 | 6.556.287,57 | 2.560.880,07 | 5.964.497,43
L2.1.1 ir::)zliil(l)tsagao de projetos de recuperagdo hidroambiental, de recomposigdo florestal e de contengdo de processos 6.174.000,00 | 2.351.377,50 | 8.525.377,50 849.572,33 7.675.805,17 | 1.969.089,93 | 6.556.287,57 | 2.560.880,07 | 5.964.497,43

TOTAL (Eixos 1, II e I1I)

18.619.900,00

4.141.353,12

22.761.253,12

1.952.145,33 | 20.809.107,79

4.675.537,85

18.085.715,27

6.366.340,08

16.394.913,04




