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Introdução 

A Lei no 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e também cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos (SINGREH), tem dentre outros objetivos o de assegurar à atual 

e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos. 

Uma das características inovadoras da Lei é a gestão descentralizada e 

democrática das águas a partir da consolidação dos comitês de bacia 

hidrográfica e dos conselhos de recursos hídricos. 

Na sua respectiva área de atuação, o comitê de bacia hidrográfica é uma 

instância consultiva, deliberativa e normativa que tem na sua composição os 

representantes de setores dos poderes executivos (União, Estados e 

Municípios), dos usuários da água e da sociedade civil organizada, que atuam 

conjuntamente na gestão dos recursos hídricos.  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), 

criado em pelo Decreto Estadual no 39.692, de 29 de junho de 1998, instituiu a 

cobrança pelo uso da água em 2010 e escolheu a Associação Executiva de 

Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo) como 

entidade equiparada para o cumprimento das funções de Agência de Bacia 

Hidrográfica, com indicação aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos de Minas Gerais. 

Em 15 de dezembro de 2009, a Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de 

Gestão nº 03/2009 junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), que 

estabeleceu em seu objeto o alcance, pela Entidade Equiparada, das metas 

constantes no Programa de Trabalho, cujos resultados foram mensurados por 

meio de indicadores de desempenho presentes no Programa de Trabalho 

anexo ao Contrato. 

Ainda com referência ao Contrato de Gestão nº 03/2009 registra-se que foram 

assinados dois Termos Aditivos. O primeiro em dezembro de 2010 e o segundo 

em dezembro de 2011, que possibilitaram a continuidade dos trabalhos da 

Agência Peixe Vivo em apoio ao CBH Rio das Velhas. 
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A Agência Peixe Vivo assinou o Contrato de Gestão nº 002/2012 com o Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas, com a anuência do CBH Rio das Velhas, em 16 

de dezembro de 2012. Conforme estabelecido no Contrato de Gestão no 

002/2012, e publicado no Diário Oficial do Estado, em 21 de janeiro de 2012, 

cumpre à Agência Peixe Vivo o atendimento às Metas estabelecidas no 

Anexo II - Programa de Trabalho do Contrato de Gestão.  

O Primeiro Termo Aditivo foi assinado em 01 de setembro de 2014, que teve por 

objeto a alteração do Anexo III, tendo em vista a redução do prazo para a 

proposição de um novo Plano Plurianual de Aplicação dos recursos da 

cobrança conforme disposto no art. 1º da Deliberação Normativa CBH Velhas 

Nº 04/2014 que altera o parágrafo único do artigo 4º da DN CBH Velhas nº 

14/2012. 

O Segundo Termo Aditivo foi assinado em 15 de dezembro de 2016, que teve 

por objeto promover alterações nas cláusulas terceira, quarta, décima, no 

Glossário (Anexo I), no Programa de Trabalho (Anexo II) e no Plano Plurianual 

de Aplicação (Anexo III).  

O primeiro Plano Plurianual de Aplicação foi relativo aos anos de 2013 e 2014.  

Em 15 de dezembro de 2014, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas aprovou através da sua Deliberação nº 10/2014 o Plano Plurianual de 

Aplicação 2015 - 2017. O PPA, desenvolvido para aplicação dos recursos 

financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos é peça 

fundamental negociada e estabelecida entre o Comitê e sua Agência, que 

coerentemente com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica, define as rubricas financeiras inscritas em ações e programas que 

agrupam atividades a serem desenvolvidas na bacia, onde os recursos 

financeiros são arrecadados. 

A meta prevista no Indicador 2 - Planejamento e Gestão do Contrato de 

Gestão solicita a apresentação do Acompanhamento das ações executadas 

com os recursos da cobrança na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, 

referente ao ano de 2017.  
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Em atendimento ao Contrato de Gestão nº 002/2012, firmado entre o IGAM e 

a Agência Peixe Vivo, tendo como interveniente o CBH Rio das Velhas; este 

Relatório objetiva mostrar as principais ações executadas pela Agência Peixe 

Vivo sob a demanda do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, no 

âmbito do PPA 2015-2017.  

O Rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia hidrográfica do rio 

São Francisco, possuindo 801 km e a área drenagem da bacia é 29.173 km². 

Sua nascente encontra-se no Parque Municipal das Andorinhas, no município 

de Ouro Preto, e o rio deságua no rio São Francisco em Barra do Guaicuí, 

distrito do município de Várzea da Palma, em Minas Gerais.  

A Figura 1 apresenta o mapa temático da bacia hidrográfica do rio das Velhas 

(UPGRH - SF5) e sua situação espacial em relação ao território de Minas Gerais 

e ao território da bacia hidrográfica do rio São Francisco. 

 

Figura 1 - Mapa temático contendo a situação espacial da bacia hidrográfica do rio das Velhas. 
Acervo CBH Rio das Velhas, 2013.  
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A população da bacia do Rio das Velhas é de aproximadamente 5 milhões de 

habitantes (IBGE, 2010), que estão distribuídos em 51 municípios banhados 

pelo rio principal e seus afluentes. A Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH) ocupa apenas 10% da área territorial da bacia e possui mais de 70% 

de toda a sua população.  

Na Tabela 1 é mostrada a relação dos municípios que possuem áreas contidas 

na bacia do rio das Velhas e dados da população, segundo censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativo ao ano de 2010. 

Tabela 1 - Relação de municípios da Bacia do Rio das Velhas 

Nº MUNICÍPIO 
IDH 

(2000) 
POP. 

TOTAL  
POP. 

URBANA  
ÁREA 
(Km²)        

1 Araçaí 0,748 2.247 1.759 187 

2 Augusto de Lima 0,690 4.962 2.388 1.255 

3 Baldim 0,742 7.917 4.741 556 

4 Belo Horizonte 0,839 2.375.444 2.226.135 331 

5 Buenópolis 0,679 10.291 7.376 1.600 

6 Caeté 0,789 40.786 31.513 543 

7 Capim Branco 0,751 8.880 7.096 95 

8 Conceição do Mato Dentro 0,672 17.908 12.269 1.727 

9 Confins 0,773 5.943 3.125 42 

10 Congonhas 0,788 48.550 39.357 304 

11 Contagem 0,789 603.048 530.229 195 

12 Cordisburgo 0,733 8.667 5.648 824 

13 Corinto 0,722 23.901 21.192 2.525 

14 Curvelo 0,755 74.184 58.828 3.299 

15 Datas 0,694 5.210 2.618 310 

16 Diamantina 0,748 45.880 40.064 3.892 

17 Esmeraldas 0,748 60.153 37.784 911 

18 Funilândia 0,706 3.854 1.588 200 

19 Gouveia 0,735 11.687 7.722 867 

20 Inimutaba 0,691 6.729 4.068 524 

21 Itabirito 0,786 45.484 35.024 543 

22 Jaboticatubas 0,731 17.119 6.979 1.114 

23 Jequitibá 0,692 5.153 1.632 445 

24 Joaquim Felício 0,673 4.305 2.311 791 

25 Lagoa Santa 0,783 52.526 35.025 230 

26 Lassance 0,681 6.490 3.256 3.204 

27 Matozinhos 0,774 32.973 27.543 252 
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28 Monjolos 0,676 2.360 1.400 651 

29 Morro da Garça 0,680 2.661 1.621 415 

30 Nova Lima 0,821 81.162 62.633 429 

31 Nova União 0,700 5.555 2.872 172 

32 Ouro Preto 0,787 70.281 61.120 1.246 

33 Paraopeba 0,767 22.571 17.180 626 

34 Pedro Leopoldo 0,807 58.696 43.366 293 

35 Pirapora 0,758 53.379 48.994 550 

36 Presidente Juscelino 0,654 3.907 1.732 696 

37 Presidente Kubitschek 0,671 2.959 1.733 189 

38 Prudente de Morais 0,752 9.576 7.818 124 

39 Raposos 0,758 15.345 13.432 72 

40 Ribeirão das Neves 0,749 296.376 243.833 155 

41 Rio Acima 0,735 9.095 6.534 230 

42 Sabará 0,773 126.219 112.220 302 

43 Santa Luzia 0,754 203.184 183.269 235 

44 Santana de Pirapama 0,679 8.004 2.838 1.256 

45 Santana do Riacho 0,685 4.023 1.669 677 

46 Santo Hipólito 0,671 3.240 2.092 431 

47 São José da Lapa 0,747 19.801 8.886 48 

48 Sete Lagoas 0,791 214.071 180.168 538 

49 Taquaraçu de Minas 0,735 3.792 1.371 329 

50 Várzea da Palma 0,726 35.804 27.515 2.220 

51 Vespasiano 0,747 104.612 74.380 71 
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Plano Plurianual de Aplicação 2015-2017 (PPA 2015-2017) 

O Plano de Aplicação é um instrumento orçamentário, norteador para 

contratações de estudos, projetos e serviços com os recursos financeiros 

advindos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do 

Rio das Velhas. A sua elaboração foi proposta pela Agência Peixe Vivo, que 

encaminhou versão preliminar ao Comitê para posterior discussão nas suas 

diversas instâncias (Diretoria, Câmaras Técnicas) e aprovação em Reunião 

Plenária de Conselheiros. Há no Plano de Aplicação uma subdivisão em 

“Grupos”, que por sua vez, possuem “Programas” e estes são detalhados em 

“Ações” que contemplam atividades diversas em rubricas orçamentárias. 

Os Grupos definidos na Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 10/2014, que 

aprova o Plano Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, referente aos 

exercícios 2015 a 2017 e dá outras providências são: 

- Programas e Ações de Gestão; 
- Programas e Ações de Planejamento e; 
- Programas e Ações Estruturais. 

Duas Deliberações do CBH Rio das Velhas se tornaram importantes para a 

programação da aplicação dos recursos financeiros:  

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 06, de 13 de setembro de 2011, que 

“Estabelece procedimentos e critérios para apresentação de demandas de 

Planos e Projetos de Saneamento Básico pelas Prefeituras e/ou Autarquias 

Municipais da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, com vistas à seleção 

daqueles que poderão ser financeiros com recursos da cobrança pelo uso da 

água”; e 

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 02, de 09 de fevereiro de 2012, que 

“Estabelece procedimentos para aplicação de recursos da cobrança pelo uso 

de recursos hídricos nas unidades Territoriais Estratégicas da Bacia”. 

Na Tabela 2, é apresentado o PPA 2015-2017 do CBH Rio das Velhas, definido 

no Anexo I da Deliberação CBH Rio das Velhas no 10/2014, de 15 de dezembro 

de 2014. 
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Execuções referentes ao ano de 2017  

A demonstração de aplicação dos recursos financeiros será categorizada 

dentro dos Grupos do PPA 2015-2017 como segue. 

Grupo de Programas e Ações de Gestão 

Inicialmente foram previstos R$ 4.380.000 para serem investidos no ano de 2017 

com Programas e Ações de Gestão na bacia hidrográfica do rio das Velhas, 

de acordo com o PPA 2015-2017.  

Havia um saldo acumulado ao final de 2016 no valor de R$ 4.836.449,59 

referentes ao Grupo de Programas e Ações de Gestão. O valor disponível para 

investimento total em 2017 passou a ser de R$ 9.216.449,59.  

Foram investidos aproximadamente R$ 3,8 milhões neste Grupo ao longo do 

ano de 2017, ou seja, houve uma aplicação de 86% de todo o montante 

previsto inicialmente para 2017. Ao analisar o saldo acumulado, o percentual 

investido foi de 41%. 

Na Tabela 3 será apresentada a planilha de execução financeira referente 

aos Programas e Ações de Gestão no ano de 2017 na Bacia Hidrográfica do 

Rio das Velhas. 
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Tabela 3 - Planilha de execução financeira dos Programas e Ações de Gestão no ano de 2017 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

I - Programas e Ações de Gestão         

Subtotal 
Execução Prevista 

2017 
Saldo 2016 + 

2017 
Executado 

2017 
Saldo em 

31/12/2017 
4.380.000,00 9.216.449,59 3.823.393,24 5.393.056,35 

I.1   Programa Fortalecimento institucional 3.720.000,00 5.108.688,98 2.923.364,53 2.185.324,45 

I.1.1   Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 1.820.000,00 2.218.520,46 1.321.108,88 897.411,58 

I.1.1.1 001 Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia hidrográfica 1.500.000,00 1.394.428,38 1.060.960,62 333.467,76 

I.1.1.2 002 Apoio à participação em Eventos Nacionais e Internacionais 20.000,00 42.001,08 42.285,10 -284,02 

I.1.1.3 003 Apoio à realização de Audiências Públicas, Oficinas e Seminários e Eventos Diversos 300.000,00 782.091,00 217.863,16 564.227,84 

I.1.2   Comunicação e Divulgação 1.400.000,00 2.341.316,58 1.090.317,95 1.250.998,63 

I.1.2.1 004 Plano Continuado de Comunicação 1.000.000,00 1.141.316,58 1.087.974,35 53.342,23 

I.1.2.2 005  Campanha  de  Divulgação do CBH Rio das Velhas 400.000,00 1.200.000,00 2.343,60 1.197.656,40 

I.1.3   Treinamento na bacia hidrográfica do Rio das Velhas 100.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 

I.1.3.1 006 Treinamento Membros e  parceiros do Comitê e dos Subcomitês 100.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 

I.1.4   Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea 400.000,00 308.851,94 511.937,70 -203.085,76 

I.1.4.1 007 Fiscalização  e Gerenciamento de Projetos e Obras 400.000,00 308.851,94 511.937,70 -203.085,76 

I.2   Instrumentos de Gestão 660.000,00 4.107.760,61 900.028,71 3.207.731,90 

I.2.1   Estudos e pesquisas 0,00 1.050.642,58 73.795,26 976.847,32 

I.2.1.1 008 Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água 0,00 550.642,58 0,00 550.642,58 

I.2.1.2 009 Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água 0,00 200.000,00 4.687,20 195.312,80 

I.2.1.3 010 Estudo de consistência de dados de cadastro e outorgas de direito de uso das águas 0,00 300.000,00 69.108,06 230.891,94 

I.2.2   Atualização do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 0,00 0,00 0,00 0,00 

I.2.2.1 011 Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3   Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas 260.000,00 1.875.960,43 826.233,45 1.049.726,98 

I.2.3.1 012 Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Informações (SIG Rio das Velhas) 0,00 1.435.960,43 826.233,45 609.726,98 

I.2.3.2 013 Manutenção e Suporte ao SIG Rio das Velhas 160.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 

I.2.3.3 014 Monitoramento das ações do PDRH, do PPA e do CBH Rio das Velhas 100.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 

I.2.4   Estudos especiais 400.000,00 1.181.157,60 0,00 1.181.157,60 

I.2.4.1 015 Estudos técnicos demandados em caráter excepcional 200.000,00 581.157,60 0,00 581.157,60 

I.2.4.2 016 Estudos alinhados aos Focos das Metas do PDRH Rio das Velhas  200.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 
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Destacam-se neste grupo as seguintes atividades: 

Ações de Fortalecimento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas 

O advento da política descentralizada de gestão dos recursos hídricos fez com 

que a sociedade e suas representações pudessem almejar uma situação 

melhor para as águas e neste contexto, o trabalho dos comitês de bacia 

hidrográfica ocupa posição de protagonismo na promoção da política de 

recursos hídricos e um dos principais dispositivos para esta disseminação se dá 

através da mobilização da população da bacia. Com sua grande extensão, a 

bacia abriga aproximadamente 5 milhões de habitantes, com diversidades 

sociais, econômicas e culturais. 

Dentre as prioridades estabelecidas no Caderno de Investimentos da Bacia 

Hidrográfica, foi observada uma demanda importante nos campos da 

Educação Ambiental, Comunicação e Mobilização Social. Neste âmbito, o 

PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas deixa explícito que o CBH Rio 

das Velhas deva planejar e implementar atividades que repercutam em 

comunicação, mobilização social e também de educação ambiental de 

forma contínua.  

Ao longo da trajetória de trabalhos desenvolvidos pelo CBH Rio das Velhas, em 

prol da bacia hidrográfica, foi observado que muito das ações de 

conservação ambiental preconizadas por diferentes atores da bacia, nem 

sempre alcançam o sucesso aguardado pelo fato de que a população não é 

capaz de compreender plenamente a real necessidade desta gama de 

ações. 

No PDRH atualizado da bacia hidrográfica do Rio das Velhas há uma 

conclusão de que o fortalecimento das ações de mobilização social e de 

educação ambiental se configura como elemento indispensável na bacia 

quando, se busca a melhoria das condições de preservação ambiental e o 

CBH Rio das Velhas assume um papel de destaque pelo fato de ser o melhor 

canal de distribuição de informações relacionadas à gestão de recursos 

hídricos.   



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  

14 

A FUNDEP foi contratada em 2013 com a finalidade de realizar um trabalho de 

mobilização social em toda a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Esta 

contratação justificou-se pelo envolvimento histórico que o CBH Rio das Velhas 

tem com as atividades de mobilização e educação ambiental e também 

para apoio às diversas atividades dos subcomitês e câmaras técnicas. 

Em apoio às atividades do CBH Rio das Velhas, no ano de 2017 foram 

executados investimentos equivalentes a R$ 1.060.960,62 com serviços 

direcionados à promoção de trabalhos de mobilização social na Bacia do Rio 

das Velhas.  

A Tabela 4 apresenta informações desta contratação. 

Tabela 4 - Informações sobre o Ato Convocatório no 001/2013. 

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional 
AÇÃO: I.1.1 - Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas 
ATIVIDADE: Apoio às atividades de educação e mobilização social 
na bacia hidrográfica 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 001 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA 
Fundação de Desenvolvimento 
e Pesquisa - FUNDEP 

ATO CONVOCATÓRIO 001/2013 
CONTRATO  003/2013 
VALOR DO CONTRATO COM 
ADITIVOS 

R$ 5.489.582,46 

DATA DE ASSINATURA DO 
CONTRATO 

02/04/2013 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 12/04/2013 
DATA ASSINATURA DA ÚLTIMA 
PRORROGAÇÃO 

29/08/2015 

PRAZO CONTRATUAL 24 meses 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
CONTRATUAL 

12 meses 

SITUAÇÃO Finalizado  

Na Figura 02 apresenta-se uma ilustração dos trabalhos da equipe de 

mobilização da FUNDEP. 
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Figura 2 – Atividades desenvolvidas pela Equipe de Mobilização FUNDEP. Acervo CBH Rio das 
Velhas, 2017. 

 

Reuniões CBH Rio das Velhas 

Ainda nas Ações de Fortalecimento Institucional, o PPA prevê atividades de 

mobilização social junto aos Subcomitês nas reuniões do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas e dos próprios Subcomitês. Das Tabelas de 05 a 

08 apresentam as reuniões Plenárias, da Diretoria Ampliada, das Câmaras 

Técnicas e Grupos de Trabalho e dos Subcomitês realizadas pelo CBH Rio das 

Velhas no exercício 2017.  

Tabela 5 - Reuniões Plenárias do CBH Rio das Velhas 

REUNIÕES PLENÁRIAS 
Data Reunião Local 

17 de fevereiro 94ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 
26 de abril 95ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 

29 de junho 96ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 
29 de agosto 97ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 
31 de outubro 98ª reunião Plenária Belo Horizonte/MG 
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Figura 3 - Fotografias de Reuniões Plenárias do CBH Rio das Velhas. Acervo CBH Rio das Velhas, 
2017. 

 

Tabela 6 - Reuniões Diretoria Ampliada CBH Rio das Velhas 

REUNIÃO DIRETORIA AMPLIADA 
Data Local 

19 de janeiro Belo Horizonte/MG 
17 de abril Belo Horizonte/MG 

19 de junho Belo Horizonte/MG 
09 de agosto Belo Horizonte/MG 
25 de agosto Belo Horizonte/MG 
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Figura 4 - Fotografias de Reuniões da Diretoria Ampliada. Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 
 
 

Tabela 7 - Reuniões das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do CBH Rio das Velhas  

CTs Data Local 

CTIL 
12 de maio Belo Horizonte/MG 
18 de maio Belo Horizonte/MG 

CTPC 

12 de janeiro Belo Horizonte/MG 
07 de março Belo Horizonte/MG 
09 de junho Belo Horizonte/MG 
19 de junho Belo Horizonte/MG 
20 de junho Belo Horizonte/MG 
23 de junho Belo Horizonte/MG 

09 de agosto Belo Horizonte/MG 
18 de agosto Belo Horizonte/MG 

CTOC 
17 de maio Belo Horizonte/MG 

23 de agosto Belo Horizonte/MG 
10 de outubro Belo Horizonte/MG 

CTECOM 
16 de março Belo Horizonte/MG 
11 de maio Belo Horizonte/MG 

10 de agosto Belo Horizonte/MG 
Conjunta 

GACG/CTPC/
CTIL 

 
20 de outubro Belo Horizonte/MG 

 
Legenda 
CTIL – Câmara Técnica Institucional Legal 
CTPC – Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle 
CTOC – Câmara Técnica de Outorga e Cobrança 
CTECOM – Câmara Técnica de Educação, Comunicação e Mobilização 
GACG – Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão 

 
Além das Câmaras Técnicas e Grupos listados, o CBH Rio das Velhas ainda 
participa do Grupo Gestor Alto Rio das Velhas, composto também pelo IGAM, 
Cemig, Copasa, Vale, Anglogold Ashanti e SAAE Itabirito. 
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Figura 5 - Reuniões das CTs e GT. Acervo CBH Rio das Velhas, 2017.  
 

Tabela 8 - Reuniões dos Subcomitês do CBH Rio das Velhas. 
 

Subcomitês Data Local 

 
Águas da Moeda 

 

Reuniões 
14 de fevereiro Nova Lima/MG 
08 de março Nova Lima/MG 
15 de março Nova Lima/MG 
28 de março  Nova Lima/MG 

27 de abril  Nova Lima/MG 
25 de maio Nova Lima/MG 
27 de julho Nova Lima/MG 

Ribeirão Arrudas 

Reuniões 
16 de fevereiro Belo Horizonte/MG 
21 de março Belo Horizonte/MG 

27 de abril Belo Horizonte/MG 
18 de maio Belo Horizonte/MG 

Visita Técnica – Grupos Temáticos 
06 de fevereiro – Visita em 

nascentes 
Belo Horizonte e Sabará 

/ MG 
13 de junho – Visita às Vilas 

Barroquinha e Santa Terezinha 
Contagem /MG 



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  

19 

Grupos de Trabalho/ Temáticos (GPP e GEA) 
30 de janeiro Belo Horizonte/MG 
06 de março Belo Horizonte/MG 
23 de março Belo Horizonte/MG 

03 de abril Belo Horizonte/MG 
26 de maio Belo Horizonte/MG 
29 de maio Belo Horizonte/MG 

07 de agosto Belo Horizonte/MG 
08 de agosto Belo Horizonte/MG 

Reunião Conjunta SCBH’s Arrudas e Onça 
07 de abril Belo Horizonte/MG 

Evento Projeto Hidroambiental 
29 de abril Belo Horizonte/MG 

Rio Bicudo 

Reuniões 
15 de fevereiro Morro da Garça/MG 
14 de março Corinto/MG 

27 de abril Morro da Garça/MG 
17 de maio Corinto/MG 
18 de julho Morro da Garça/MG 

Grupos de Trabalho/Temáticos 
17 de janeiro – Reunião de 

coordenadores 
Corinto/MG 

 
Ribeirão 

Caeté/Sabará 
 
 

Reuniões 
08 de fevereiro Sabará/MG 
16 de março Caeté/MG 

12 de abril Sabará/MG 
10 de maio Caeté/MG 
12 de julho Sabará/MG 

09 de agosto Caeté/MG 
Visitas de Campo 

31 de julho – Visita à Captação 
de Água da Represa do “Jacu” 

Caeté/MG 

Carste 
 
 

Reuniões 
16 de fevereiro Lagoa Santa/MG 

14 de abril Confins/MG 
20 de julho Pedro Leopoldo/MG 

Visitas de Campo 
13 de março – Lagoa do 

Fluminense 
Matozinhos/MG 

14 de março – Lagoa Santo 
Antônio 

Pedro Leopoldo/MG 

17 de março – Lagoa Vargem 
Bonita 

Confins/MG 

20 de março – Lagoa do 
Cercardo 

Prudente de Morais/MG 

21 de março – Lagoa Central Lagoa Santa/MG 
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Rio Cipó 

 

20 de fevereiro Santana do Riacho/MG 
06 de março Santana do Riacho/MG 

24 de abril Santana do Riacho/MG 
22 de maio Jaboticatubas/MG 
17 de julho Santana do Riacho/MG 

Rio Itabirito 

Reuniões 
09 de fevereiro Itabirito/MG 
14 de fevereiro Itabirito/MG 
09 de março Itabirito/MG 
15 de março Itabirito/MG 

20 de abril Itabirito/MG 
11 de maio Itabirito/MG 
13 de julho Itabirito/MG 

10 de agosto Itabirito/MG 

Ribeirão Jequitibá 

Reuniões 
10 de janeiro Sete Lagoas/MG 

21 de fevereiro Sete Lagoas/MG 
17 de março Sete Lagoas/MG 
28 de março Jequitibá/MG 

18 de abril Sete Lagoas/MG 
25 de abril Sete Lagoas/MG 
16 de maio Sete Lagoas/MG 
25 de julho Prudente de Morais/MG 

Cursos de Capacitação 
17 de maio – Curso de 

Capacitação sobre Criação de 
Unidades de Conservação 

Sete Lagoas/MG 

Grupos de Trabalho/Temáticos 
22 de março – Evento “Dia da 

Água” 
Jequitibá/MG 

Ribeirão da Mata 

Reuniões 
22 de fevereiro Pedro Leopoldo/MG 
29 de março Lagoa Santa/MG 

24 de abril Pedro Leopoldo/MG 
30 de agosto Pedro Leopoldo/MG 

 
 
 

Ribeirão Onça 
 
 
 

Reuniões 
22 de fevereiro Belo Horizonte/MG 
21 de março Belo Horizonte/MG 

18 de abril Belo Horizonte/MG 
03 de maio Belo Horizonte/MG 
23 de maio Belo Horizonte/MG 
18 de Julho Belo Horizonte/MG 

Evento Projeto Hidroambiental 
08 de abril Belo Horizonte/MG 
13 de maio Belo Horizonte/MG 
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25 de maio Belo Horizonte/MG 
Visita Técnica 

26 de junho – Bacia do Ribeirão 
Onça 

Belo Horizonte/MG 

Grupos de Trabalho/Temáticos 
17 de maio – Reunião de 

Alinhamento (coordenação e 
NMC; coordenação, AGB e 

ACPA) 

Belo Horizonte/MG 

06 de junho – Reunião de 
Alinhamento (coordenação e 

NMC) 
Belo Horizonte/MG 

10 de junho – Evento “Deixem o 
Onça Beber Água Limpa” 

Belo Horizonte/MG 

04 de julho – Reunião da 
coordenação 

Belo Horizonte/MG 

06 de julho – Reunião Fazenda 
Velha e SUDECAP 

Belo Horizonte/MG 

07 de julho – Reunião de 
Alinhamento com conselheiros 

Belo Horizonte/MG 

10 de julho – Reunião de 
Alinhamento (coordenação, 

NMC e AGB) 

Belo Horizonte/MG 

17 de julho – Reunião Fazenda 
Velha e SUDECAP 

Belo Horizonte/MG 

10 de agosto – Reunião de 
Alinhamento (coordenação e 

NMC) 
Belo Horizonte/MG 

Rio Paraúna 

Reuniões 
14 de fevereiro Presidente Juscelino/MG 
07 de março Gouveia /MG 

05 de abril Presidente Juscelino/MG 
03 de maio Datas/MG 
07 de junho Gouveia/MG 

02 de agosto Congonhas do 
Norte/MG 

Grupos de Trabalho / Temáticos 
26 de janeiro – Reunião de 

Planejamento 
Gouveia/MG 

Visita de campo 
26 de janeiro – Visita à 

Comunidade do Espinho 
Gouveia /MG 

Rio Taquaraçu 

Reuniões 
10 de março Nova União/MG 

18 de abril Taquaraçu de 
Minas/MG 

19 de maio Caeté/MG 
11 de agosto Taquaraçu de 

Minas/MG 
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Grupo de Trabalho 
10 de fevereiro – Reunião com o 

Projeto Cultivando Água Boa 
Nova União/MG 

Rio Curimataí 

Reuniões 
28 de abril Joaquim Felício/MG 

26 de junho Augusto de Lima/MG 
Grupos de Trabalho / Temáticos 

06 de fevereiro – Reunião do 
Grupo de Trabalho 

Buenópolis/MG 

30 de Março – Workshop da 
Expedição Serra do Cabral 

Buenópolis/MG 

Nascentes 

Reuniões 
03 de fevereiro Ouro Preto/MG 
03 de março Ouro Preto/MG 
09 de março Ouro Preto/MG 

07 de abril Ouro Preto/MG 
05 de maio Ouro Preto/MG 
07 de julho Ouro Preto/MG 

04 de agosto Ouro Preto/MG 

Guaicuí 

Reuniões 
23 de janeiro Belo Horizonte/MG 
24 de janeiro Belo Horizonte/MG 

07 de fevereiro Várzea da Palma/MG 
06 de março Várzea da Palma/MG 
07 de março Lassance/MG 
08 de março Várzea da Palma/MG 

03 de abril Várzea da Palma/MG 
04 de abril Várzea da Palma/MG 
02 de maio Várzea da Palma/MG 
05 de julho Várzea da Palma/MG 

Grupos de Trabalho / Temáticos 
18 de maio – Seminário do 

Projeto Hidroambiental 
Lassance/MG 

 
 

Santo Antônio 
Maquiné 

 
 
 
 

Reuniões 
21 de fevereiro Curvelo/MG 
14 de março Curvelo/MG 

18 de abril Curvelo/MG 
16 de maio Curvelo/MG 
18 de julho Curvelo/MG 

Grupos de Trabalho / Temáticos 
12 de janeiro – Reunião de 

Planejamento 
Curvelo/MG 

Poderoso 
Vermelho 

 

Reuniões 
13 de fevereiro Santa Luzia/MG 
13 de março Sabará/MG 

10 de abril Santa Luzia/MG 
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08 de maio Santa Luzia/MG 
17 de julho Santa Luzia/MG 

07 de agosto Sabará/MG 

 
Águas do 

Gandarela 
 
 

Reuniões 
08 de março Rio Acima /MG 

06 de abril Raposos /MG 
04 de maio Rio Acima /MG 
06 de julho Raposos /MG 

03 de agosto Caeté /MG 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 - Reuniões Subcomitês. Acervo CBH Rio das Velhas, 2017.  

Ainda no subcomponente do PPA, Programa de Fortalecimento Institucional, 

item Apoio ao CBH do Rio das Velhas, podemos citar atividades desenvolvidas 

em 2017 como, por exemplo, a realização de eventos.  
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Expedição “Rio das Velhas, te quero vivo”  

Dando continuidade às expedições ocorridas em 2003 e 2009, a Expedição 

“Rio das Velhas, te quero vivo” aconteceu entre os dias 28 de Maio e 04 de 

Junho de 2017, partindo de São Bartolomeu – distrito de Ouro Preto, até a 

cidade de Santa Luzia.  

O evento teve como objetivo avaliar a qualidade e a quantidade das águas 

do rio e as condições ambientais de seu entorno, que nos últimos anos vem 

sendo ameaçados por ações antrópicas relacionadas à ocupação 

desordenada, à mineração e outras atividades que comprometem a 

segurança hídrica da capital mineira e toda a vitalidade do Rio das Velhas. 

Como encaminhamento da expedição, será elaborado um diagnóstico do 

Alto Rio das Velhas que norteará o planejamento de ações futuras de 

revitalização do trecho percorrido. O evento foi uma realização do CBH Rio 

das Velhas em parceria com a Agência Peixe Vivo, tendo o apoio da COPASA 

e das prefeituras municipais de Ouro Preto, Itabirito, Rio Acima, Raposos, Nova 

Lima, Belo Horizonte, Sabará e Santa Luzia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Expedição “Rio das Velhas, te quero vivo”. Acervo CBH Rio das Velhas, 2017 
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VII Encontro de Subcomitês e Semana do Rio das Velhas 2017 

Nos dias 28 e 29 de Junho de 2017, aconteceram no campus Pampulha da 

UFMG o VII Encontro de Subcomitês e a Semana do Rio das Velhas 2017, dessa 

vez ocorridos conjuntamente. Nesta edição, os eventos tinham como objetivo 

destacar a importância dos Subcomitês de Bacia Hidrográfica (SCBH’s) 

enquanto eixos fundamentais para a consolidação da campanha “Revitaliza 

Rio das Velhas”, frente ao risco da não legalidade e legitimidade destes 

espaços perante o Governo do Estado. 

Durante os eventos ocorreram diversas palestras sobre experiências e atitudes 

de revitalização de bacias por meio de projetos de recuperação 

hidroambiental e da atuação de subcomitês em parceria com os comitês de 

bacia hidrográfica.  

Em outro momento, as discussões se voltaram para o debate e construção de 

propostas e ações para a revitalização da Bacia do Rio das Velhas a partir das 

diretrizes contidas na Carta de Compromisso que celebra o Programa 

“Revitaliza Rio das Velhas”. 

O encerramento dos eventos se deu com a realização da 96ª Reunião Plenária 

do CBH Rio das Velhas, tendo como pauta a consolidação do Programa 

“Revitaliza Rio das Velhas” e a importância dos Subcomitês enquanto 

instâncias impulsionadoras para a execução de ações de revitalização. 

  

 

 

 

 

 
Figura 8 - VII Encontro de Subcomitês e Semana do Rio das Velhas 2017. Acervo CBH Rio das 

Velhas, 2017. 
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III Encontro Internacional de Revitalização de Rios e I Encontro das Bacias 

Hidrográficas de Minas Gerais 

Entre os dias 28 e 30 de Novembro de 2017, a cidade de Belo Horizonte sediou 

o III Encontro Internacional de Revitalização de Rios e I Encontro das Bacias 

Hidrográficas de Minas Gerais.  

O objetivo do Encontro foi reunir especialistas, pesquisadores e demais 

interessados para discutirem sobre a gestão, revitalização e restauração de 

bacias hidrográficas a nível nacional e internacional, por meio da 

disseminação do conhecimento técnico-científico e a consolidação do 

mesmo.  

Durante o evento, foram apresentadas as melhores experiências e 

concepções sobre a preservação e revitalização de rios no mundo, tanto em 

áreas rurais como em áreas urbanas, dentro da concepção sistêmica de 

bacia hidrográfica. A realidade das bacias hidrográficas mineiras também 

foram apresentadas, bem como seus desafios para uma gestão integrada. 

O evento foi uma iniciativa do CBH Rio das Velhas em parceria com o Estado 

de Minas Gerais, através do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, 

Projeto Manuelzão, Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas e 

Agência Peixe Vivo. 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - III Encontro Internacional de Revitalização de Rios e I Encontro das Bacias 

Hidrográficas de Minas Gerais. Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 
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Outros eventos com participação do CBH Rio das Velhas 

Fórum Mineiro de Comitês de Bacia Hidrográfica 

Nos dias 14 e 15 de Fevereiro de 2017, Belo Horizonte foi sede da 48ª reunião 

do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas (FMCBH). O encontro 

teve como objetivo, promover debates sobre os Comitês das Bacias 

Hidrográficas, além de servir de espaço de discussão sobre questões 

ambientais em geral.  

Durante o encontro, foram discutidos os desafios em relação à disponibilidade 

hídrica em Minas Gerais e à gestão e fortalecimento dos Comitês, com 

destaque para a situação dos repasses da Cobrança pelo Uso dos Recursos 

Hídricos pelo Governo de Minas, que têm sido recebidos com atraso pelos 

Comitês, ocasionando assim uma demora na execução dos projetos 

contratados para as bacias. 

O Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas é uma instância 

colegiada formada pelo conjunto dos 36 Comitês legalmente instituídos em 

Minas Gerais. O objetivo do Fórum é articular a integração e a gestão dos 

Comitês nos âmbitos estadual e federal, visando o seu fortalecimento como 

parte do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos de Minas 

Gerais (SEGRH/MG). 

 

 

 

 

 

Figura 10 - 48ª Reunião do Fórum Mineiro de Comitês de Bacia Hidrográfica. Acervo CBH Rio das 
Velhas, 2017. 

Destacamos também a execução do item Comunicação e Divulgação, 

inseridos no subcomponente de Programa de Fortalecimento Institucional.  



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  

28 

Plano Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas 

A Comunicação Institucional possui um papel determinante quando se pensa 

em garantir a sustentabilidade das informações geradas por um ente público. 

O PDRH atualizado da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas estabeleceu no 

seu Plano de Metas e Investimentos para a Bacia que a comunicação 

transparente e contínua é uma ferramenta fundamental para a realização do 

fortalecimento institucional do CBH Rio das Velhas, assim justificando o 

investimento neste quesito. 

Pensando em cada vez mais fortalecer a sua credibilidade e alcançar maior 

parcela da sociedade, seja dentro ou fora dos domínios da bacia 

hidrográfica, o CBH Rio das Velhas deu continuidade ao trabalho iniciado nos 

anos anteriores que visa alavancar o Programa Continuado de Comunicação 

do CBH Rio das Velhas.  

O programa torna efetiva a comunicação entre o CBH Rio das Velhas e os 

diferentes públicos envolvidos; desenvolve atividades de relacionamento com 

a mídia; planeja estratégias com vistas a difundir conceitos indutores de 

práticas positivas; apoia o processo de mobilização social e fortalece a marca 

institucional do CBH Rio das Velhas.  

Ao longo do ano de 2017, os resultados do Programa se mantiveram dentro do 

esperado, visto que a Assessoria de Comunicação do CBH Rio das Velhas se 

propôs a dar mais visibilidade ao site, aperfeiçoando seus recursos gráficos e 

alimentando diriamente a página com conteúdos diversos. A cobertura 

jornalística continuou maciça e presente, cobrindo todos os eventos 

relacionados às ações que envolveram o Comitê. 

No ano de 2017 foram executados investimentos que somaram R$ 1.087.974,35 

para as atividades de Comunicação.  

Seguem, na Tabela 09 informações relacionadas ao Contrato do Programa 

Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas. 
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Tabela 9 - Informações sobre a situação contratual de serviços de desenvolvimento do 
Programa Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas.  

 

Planejamento e elaboração de programa continuado de 
comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria 
e assessoria de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos 

e criação e produção editorial de publicações impressas, 
comunicação on-line e ações de divulgação presenciais para o 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de fortalecimento institucional 
AÇÃO: I.1.2 - Comunicação e Divulgação 
ATIVIDADE: I.1.2.1 - Plano Continuado de Comunicação 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 004 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA TANTO DESIGN 
ATO CONVOCATÓRIO 001/2014 
CONTRATO  002/2014 
VALOR DO CONTRATO COM ADITIVOS R$ 2.784.554,68 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 05/08/2014 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 05/08/2014 
DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 04/08/2015 
PRAZO CONTRATUAL 12 meses 
PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses  
DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO 04/08/2016 
PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses 
DATA ASSINATURA 2ª PRORROGAÇÃO 04/08/2017 
PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 

A primeira prorrogação de prazo de vigência contratual foi por mais 12 (doze) 

meses com reajuste contratual no valor de R$ 912.548,73 (novecentos e doze 

mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos) no valor 

global do Contrato 002/2014.  

O segundo termo aditivo ao contrato teve o objetivo de prorrogar o prazo de 

vigência contatual por mais 12 (doze) meses com acréscimo de R$ 

1.018.868,80 (um milhão dezoito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta 

centavos). O mais recente termo aditivo foi assinado em 04 de agosto de 2017. 

Vigência: 05/08/2014 a 04/08/2018.  

Alguns dos resultados parciais do Programa de Comunicação do CBH Rio das 

Velhas, realizados em 2017, são ilustrados nas Figuras de 11 a 15. 
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Figura 11 - Manutenção do Portal do CBH Rio das Velhas.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 - Produção da Revista Rio das Velhas. Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 
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Figura 13 - Produção de Informativos do CBH Rio das Velhas. Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Produção de Notícias. Portal CBH Rio das Velhas, 2017. 
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Figura 15 - Manutenção de redes sociais. 

 

Ações para Implementação dos Instrumentos de Gestão 

Já no subcomponente, Instrumentos de Gestão, destacamos o item 

Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas.  

SIGA Rio das Velhas 

O sistema de informações sobre recursos hídricos, de acordo com a Lei Federal 

nº 9.433/1997 é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e 

recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes 

em sua gestão e seus objetivos são: 

I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação 

qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil; 

II - atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e 

demanda de recursos hídricos em todo o território nacional; 

III - fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos. 

A Plataforma SIGA Rio das Velhas é uma solução tecnológica que permitirá o 

acompanhamento de dados de interesse para a gestão de recursos hídricos 

na bacia hidrográfica do rio das Velhas, além do armazenamento, 

consolidação, atualização e divulgação de dados sobre a bacia hidrográfica 

e sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos.  

O sistema em fase de desenvolvimento foi projetado para operar em quatro 

módulos distintos: i) Plano Diretor, ii) Mapas, iii) Acompanhamento de Outorgas 

e 4) Controle de Processos – a fim de atender aos diferentes objetivos de 
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gestão de informação, avaliação e definição de dados para outorga e uso da 

água e a disponibilização e exibição de informação geográfica.  

Será uma plataforma constantemente alimentada com novos dados, na qual 

será possível conectar as informações produzidas às pessoas que delas 

necessitam, auxiliando o planejamento e a tomada de decisões na bacia 

hidrográfica do Rio das Velhas. Futuramente, poderão ser incorporados novos 

módulos, de acordo com as demandas do público estratégico. 

No ano de 2016 foi contratada uma empresa de tecnologia da informação 

especializada para desenvolver a plataforma SIGA Rio das Velhas, a K2FS 

Sistemas. O valor desembolsado no ano de 2017 com o SIGA Rio das Velhas foi 

de R$ 823.233,45. 

A Tabela 10 irá apresentar as principais características que envolvem o 

desenvolvimento desta atividade. 

Tabela 10 - Informações sobre a situação contratual de serviços de desenvolvimento da 
plataforma SIGA Rio das Velhas.  

 

Contratação de pessoa jurídica especializada para construção da 
Plataforma SIGA Velhas 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.2 - Instrumentos de gestão 
AÇÃO: I.2.3 - Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio 
das Velhas 
ATIVIDADE: I.2.3.1 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema de 
Informações (SIG Rio das Velhas) 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 013 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA K2FS Sistemas e Projetos Ltda. 
ATO CONVOCATÓRIO 006/2016 
CONTRATO  010/2016 
VALOR DO CONTRATO  R$ 994.214,00 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 14/11/2016 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 14/11/2016 
ADITIVO CONTRATUAL DE VALOR –  
ASSINADO EM 27/11/2017 

R$ 25.005,02 

PRAZO CONTRATUAL 16 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 
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Todo o processo de construção do SIGA Rio das Velhas foi realizado por meio 

de participação e contribuições de atores interessados do CBH Rio das Velhas, 

CTPC do CBH Rio das Velhas, IGAM e SEMAD.  

Estes membros, juntamente com a Diretoria Técnica da Agência Peixe Vivo 

realizaram reuniões constantes com os desenvolvedores da K2 Sistemas, o que 

permitiu a construção de uma plataforma robusta e realmente funcional para 

os principais interessados. Em todas as ocasiões, as reuniões produziram atas 

ou memórias de reunião a fim de consubstanciar e documentar o processo de 

desenvolvimento e consequente validação do SIGA e seus módulos. 

O desenvolvimento da plataforma SIGA Rio das Velhas durante o ano de 2017 

propiciou a construção de quatro módulos distintos, a saber: 

 SIPLAN: é o módulo de gestão e atualização de dados do Plano Diretor 

da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

 VELHAS MAP: é o módulo de visualização e análise espacial que permite 

a exibição da informação geográfica disponível em um ambiente 

georreferenciado, viabiliza a visualização os dados sobrepostos 

espacialmente e permite o uso de inteligência geográfica na produção 

de estudos e interpretações na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

 SAO: realiza um balanço hídrico, analisando disponibilidade versus 

demanda de usos consuntivos de água superficial em qualquer trecho 

da Bacia. Foi desenvolvido para funcionar como um plugin no 

ambiente do software Quantum GIS. 

 ADMIN: ferramenta de administração que gerencia acessos, privilégios 

e configurações da plataforma. Esse módulo é restrito e representa o 

segmento de controle do sistema, que gerencia todo o acesso à 

informação geográfica e as soluções de inteligência sobre ele 

implementadas. 

O endereço para acessar o SIGA Rio das Velhas é: www.siga.cbhvelhas.org.br    

As Figuras 16, 17 e 18 ilustram as telas de entrada dos módulos SIPLAN, VELHAS 

MAP e SAO, respectivamente. 
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Figura 16 - Tela de entrada do módulo SIPLAN. 

 

Figura 17 - Tela de entrada do módulo VELHAS MAP. 
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Figura 18 - Módulo SAO (plugin) em funcionamento no ambiente do Quantum GIS. 

Com o intuito de difundir o conhecimento em torno do instrumento de gestão 

de recursos hídricos recém desenvolvido e também para aprimorar o uso por 

parte do público interessado, a K2 Sistemas e Agência Peixe Vivo, propuseram 

um treinamento aos atores principais da Bacia, o processo contou com o 

convite aos membros do Comitê que, por sua vez, indicaram pessoal chave 

para realizar esta capacitação. 
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O treinamento ocorreu nos dias 04 e 05/12/2017 na cidade de Belo Horizonte e 

contou com a participação de 30 interessados, que, ao final foram 

devidamente certificados pela Contratada. 

A Figura 19 ilustra momentos do treinamento realizado para utilização do SIGA 

Rio das Velhas. 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Treinamento do SIGA Rio das Velhas. 

 

Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Elaboração de Termos de 

Referências para Contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas  

Após lançamento de oficio de chamamento para manifestação de 

demandas espontâneas e análise por meio da Câmara Técnica de 

Planejamento e Controle (CTPC) do CBH Rio das Velhas, a Agência Peixe Vivo 

publicou Atos Convocatórios visando a contratação de empresas de 

consultoria para desenvolver e elaborar Termos de Referência para execução 

de projetos hidroambientais em 21 (vinte e uma) das 23 (vinte e três) UTEs, com 

a exceção apenas da UTE Tabocas e Onça e UTE Rio Pardo, que não se 

manifestaram. 

Ao final do processo, foram selecionadas 22 (vinte e duas) demandas, sendo 

17 (dezessete) para contratação imediata, que por sua vez foram dividas em 

03 (três)l lotes, sendo que cada um culminou com a contratação de uma 

empresa distinta. 

Após a contratação, foi feito Termo Aditivo aos contratos vigentes, a pedido 

do CBH Rio das Velhas, contemplando as outras 5 (cinco) demandas 
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aprovadas. Ao final, todas as 22 demandas aprovadas foram contempladas 

nas contratações, conforme descrito a seguir. 

Bloco 1 - UTEs Nascentes; Itabirito; Águas da Moeda; Arrudas; Onça; Carste; 

Jrquitibá 

Nesse bloco a empresa Contratada COBRAPE elaborou 9 (nove ) Termos de 

Referência, sendo que a UTE Águas da Moeda possuía duas demandas, e uma 

delas foi desdobrada em duas.  

O encerramento do contrato e a entrega dos respectivos Termos de 

Referência ocorreu no primeiro semestre de 2017. 

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 11. 

Tabela 11 - Informações sobre a contratação de consultoria para elaboração de termos de 
referência para execução de projetos hidroambientais (bloco 1).  

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e 
elaboração de Termos de Referência para contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (bloco 1) 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional 
AÇÃO: I.1.4 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda 
Espontânea 
ATIVIDADE: I.1.4.1 - Fiscalização e Gerenciamento de Projetos e Obras 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 007 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA 
COBRAPE – Cia Brasileira de Projetos e 
Empreendimentos Ltda. 

ATO CONVOCATÓRIO 001/2016 
CONTRATO  005/2016 
VALOR DO CONTRATO 
COM ADITIVOS 

R$ 375.765,19 

DATA DE ASSINATURA DO 
CONTRATO 

22/06/2016 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 22/06/2016 
PRAZO CONTRATUAL 07 meses + 02 meses 
SITUAÇÃO Concluído 

Na Figura 20 é apresentado um mosaico de fotografias relativas a momentos 

de desenvolvimento dos Termos de Referência relacionados ao bloco 1 de 

demandas aprovadas pelo CBH Rio das Velhas. 
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Figura 20 - Comprovações do desenvolvimento e elaboração de Termos de Referência para 

execução de projetos hidroambientais em UTEs da bacia do rio das Velhas (bloco 1). Portal CBH 

Rio das Velhas, 2017. 

Bloco 2 - UTEs Poderoso Vermelho; Jequitibá; Picão; Guaicuí 

Nesse bloco, a empresa contratada MYR elaborou 5 (cinco ) Termos de 

Referência, sendo que a UTE Guaicuí foi contemplada com duas demandas.  

O encerramento do contrato e a entrega dos respectivos Termos de 

Referência ocorreu no primeiro semestre de 2017. 

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 12. 

Tabela 12 - Informações sobre a contratação de consultoria para elaboração de termos de 
referência para execução de projetos hidroambientais (bloco 2).  

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e 
elaboração de Termos de Referência para contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (bloco 2) 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional 
AÇÃO: I.1.4 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda 
Espontânea 
ATIVIDADE: I.1.4.1 - Fiscalização e Gerenciamento de Projetos e Obras 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 007 

Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA 
MYR Projetos Estratégicos e 
Consultoria 

ATO CONVOCATÓRIO 002/2016 
CONTRATO  003/2016 
VALOR DO CONTRATO COM 
ADITIVOS 

R$ 306.236,16 

DATA DE ASSINATURA DO 13/06/2016 
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CONTRATO 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 17/06/2016 
PRAZO CONTRATUAL 06 meses 
SITUAÇÃO Concluído 

Na Figura 21 é apresentado um mosaico de fotografias relativas a momentos 

de desenvolvimento dos Termos de Referência relacionados ao bloco 2 de 

demandas aprovadas pelo CBH Rio das Velhas. 

  

Figura 21 - Comprovações do desenvolvimento e elaboração de Termos de Referência para 

execução de projetos hidroambientais (bloco 2). Portal CBH Rio das Velhas, 2017. 

Bloco 3 - UTEs Cipó; Paraúna; Santo Antônio e Maquiné; Peixe Bravo; Bicudo; 

Curimataí; Caeté Sabará 

Nesse bloco, a empresa contratada CONSOMINAS elaborou 9 (nove ) Termos 

de Referência, sendo que a UTE Rio Bicudo foi contemplada com duas 

demandas.  

O encerramento do contrato e a entrega dos respectivos Termos de 

Referência ocorreu no primeiro semestre de 2017. 

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Informações sobre a contratação de consultoria para elaboração de termos de 
referência para execução de projetos hidroambientais (bloco 3). 

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e 
elaboração de Termos de Referência para contratações de Projetos 
Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (bloco 3) 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional 
AÇÃO: I.1.4 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda 
Espontânea 
ATIVIDADE: I.1.4.1 - Fiscalização e Gerenciamento de Projetos e Obras 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 007 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA CONSOMINAS Engenharia 
ATO CONVOCATÓRIO 003/2016 
CONTRATO  004/2016 
VALOR DO CONTRATO COM ADITIVOS R$ 447.557,67 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 13/06/2016 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 13/06/2016 
PRAZO CONTRATUAL 07 meses 
SITUAÇÃO Concluído 

Na Figura 22 é apresentado um mosaico de fotografias relativas a momentos 

de desenvolvimento dos Termos de Referência relacionados ao bloco 3 de 

demandas aprovadas pelo CBH Rio das Velhas. 

  
Figura 22 - Comprovações do desenvolvimento e elaboração de Termos de Referência para 

execução de projetos hidroambientais (bloco 3). Portal CBH Rio das Velhas, 2017. 
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Estudo de análise da influência dos usos de recursos hídricos sobre as vazões 

disponíveis na bacia hidrográfica do rio das Velhas 

Os anos hidrológicos que vão desde o período 2013/2014 até 2015/2016 foram 

marcados pela forte redução no volume total precipitado e também pela má 

distribuição de chuvas durante os períodos normalmente chuvosos, com 

redução do número de dias úmidos e aumento do número de dias sem 

precipitação significativa. 

Estas distorções nas observações pluviométricas foram sentidas em boa parte 

do território brasileiro, mas, de forma acentuada e preocupante na bacia 

hidrográfica do rio São Francisco e na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

A consultora IRRIPLAN Engenharia foi a empresa contratada para elaborar um 

levantamento de usuários de recursos hídricos e usos outorgados em regiões 

distintas da bacia hidrográfica do rio das Velhas. Também será realizada a 

atualização das informações relativas ao banco de dados geográficos da 

bacia; avaliação do o impacto das vazões outorgadas e cadastros de uso 

insignificante sobre vazão de referência – Q7,10 – em determinadas regiões (Alto 

Rio das Velhas, UTE Ribeirão Jequitibá, UTE Ribeirão da Mata, UTE Rio Picão, UTE 

Rio Bicudo e Alto Ribeirão Ribeiro Bonito) e verificação da evolução das 

outorgas concedidas frente às vazões máximas outorgáveis em regiões críticas 

de acordo com o PDRH Rio das Velhas até os dias atuais. 

Também serão realizadas visitas de campo com vistas ao recadastramento de 

usuários situados em áreas críticas com relação à disponibilidade hídrica 

anteriormente informadas. 

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria elaboração 
de estudo de análise de consistência de outorgas na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

Contratação de Pessoa Jurídica para elaborar estudo técnico para 
avaliar as outorgas de uso consuntivo de recursos hídricos e suas 

influências sobre as vazões disponíveis em sub bacias específicas da 
bacia hidrográfica do rio das Velhas 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.2 - Instrumentos de Gestão 
AÇÃO: I.2.1 - Estudos e pesquisas 
ATIVIDADE: I.2.1.3 - Estudo de consistência de dados de cadastro e 
outorgas de direito de uso das águas 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 010 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA IRRIPLAN Engenharia 
ATO CONVOCATÓRIO 002/2017 
CONTRATO  012/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 648.114,66 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 10/07/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 28/07/2017 
PRAZO CONTRATUAL 06 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 

 

Grupo de Programas e Ações de Planejamento - Apoio às 
Metas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio das 
Velhas 

Para este Grupo havia a previsão de desembolso de R$ 3.700.000 para o ano 

de 2017, na bacia hidrográfica do rio das Velhas. Somados ao saldo do ano 

de 2016 o montante disponível para o ano de 2016 era de R$ 9.421.460,30. 

O percentual de desembolso no ano de 2017 realizado pelo CBH Rio das 

Velhas no Grupo de Programas e Ações de Planejamento foi de 

aproximadamente 25% em relação ao total previsto inicialmente. Levando em 

consideração o saldo disponível em 2016, o percentual aplicado foi de 10%.  

A Tabela 15 apresenta a execução financeira com os Programas e Ações de 

Planejamento no ano de 2017. 
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Tabela 15 - Planilha de execução financeira dos Programas e Ações de Planejamento no ano de 2017 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

II - Programas e Ações de Planejamento  - Apoio às Metas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio das Velhas         

Subtotal 
3.700.000,00 9.421.460,30 942.467,78 8.478.992,52 

Execução Prevista 
2017 

Saldo 2016 + 
2017 

Executado 
2017 

Saldo em 
31/12/2017 

II.1   Agenda Marrom - Saneamento 900.000,00 3.149.473,48 193.127,80 2.956.345,68 

II.1.1   Projetos de sistemas de saneamento básico (água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem) 700.000,00 1.934.338,25 193.127,80 1.741.210,45 

II.1.1.1 014 Elaboração de projetos básicos e executivos 700.000,00 1.934.338,25 193.127,80 1.741.210,45 

II.1.2   Planos Municipais de Saneamento Básico 0,00 715.135,23 0,00 715.135,23 

II.1.2.1 015 Elaboração de PMSB  0,00 715.135,23 0,00 715.135,23 

II.1.3   Revitalização de Bacias Urbanas 200.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 

II.1.3.1 016 Elaboração de Estudos e Projetos de Revitalização de Bacias em Área Urbana (Fundo de Vale) 200.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 

II.2   Agendas Verde e Azul  - Recuperação, Conservação e Revitalização 500.000,00 1.419.244,56 508.124,17 911.120,39 

II.2.1   Estudos e Projetos das Metas do PDRH 500.000,00 1.419.244,56 508.124,17 911.120,39 

II.2.1.1 017 Levantamentos de Campo e Diagnósticos relativos aos Programas das Metas 200.000,00 519.244,56 508.124,17 11.120,39 

II.2.1.2 018 Estudos para implantação de Projetos de "Produção de Água" 300.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00 

II.3   Agenda Laranja - Nascentes e Aquíferos 600.000,00 1.800.000,00 37.892,36 1.762.107,64 

II.3.1   Programa de Conservação de Mananciais e Recarga de Aquíferos 600.000,00 1.800.000,00 37.892,36 1.762.107,64 

II.3.1.1 019 Elaboração de Diagnóstico e Projetos visando o Melhoria da Oferta de Água 300.000,00 900.000,00 37.892,36 862.107,64 

II.3.1.2 020 Elaboração de Diagnóstico e Projetos de Recomposição da Vegetação Ciliar na Bacia 300.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00 

II.4   Estudos e Projetos 1.700.000,00 3.052.742,26 203.323,45 2.849.418,81 

II.4.1   Apoio a Projetos de Instituições de Pesquisa e de instituições de Ensino 100.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

II.4.1.1 021 Apoio a projetos de ensino e pesquisa 100.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

II.4.2   Projetos especiais 1.600.000,00 2.752.742,26 203.323,45 2.549.418,81 

II.4.2.1 022 Biomonitoramento na Bacia do Rio das Velhas 1.500.000,00 2.452.742,26 200.979,85 2.251.762,41 

II.4.2.2 023 Análises de parâmetros de qualidade de água, solos, sedimentos e bioindicadores 100.000,00 300.000,00 2.343,60 297.656,40 
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Contratação dos serviços de consultoria especializada para realizar 

Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  

Ainda nas Ações de Planejamento houve a contratação, através do Ato 

Convocatório nº 005/2014, de consultoria especializada para realizar 

Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Informações mais 

específicas sobre este contrato podem ser visualizadas na Tabela 16.  

Tabela 16 - Informações sobre o projeto Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas.  

Contratação dos serviços de consultoria especializada para realizar 
Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento - Apoio às 
Metas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das 
Velhas 
SUBCOMPONENTE: II.4 - Estudos e Projetos 
AÇÃO: II.4.2 - Projetos especiais 
ATIVIDADE: II.4.2.1 - Biomonitoramento na Bacia do Rio das Velhas 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 022 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA FUNDEP 
ATO CONVOCATÓRIO 005/2014 
CONTRATO  001/2015 
VALOR DO CONTRATO COM ADITIVOS R$ 1.045.454,01 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 09/02/2015 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 24/02/2015 
PRAZO CONTRATUAL 24 meses 
SITUAÇÃO Concluído 

O projeto Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas tem 

como principais objetivos a realização de monitoramento da ocorrência e 

distribuição da fauna de peixes na calha principal e nos afluentes do Rio das 

Velhas, comparando com resultados de anos anteriores do projeto; e 

fortalecimento do programa de Monitoramento Ambiental Participativo, que 

permite, por meio do envolvimento da população, o acompanhamento das 

mudanças da qualidade das águas e avaliação das possíveis causas das 

mortandades de peixes.  

As Figuras 23 e 24 ilustram algumas atividades desenvolvidas no âmbito deste 

projeto.  
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Figura 23 - Aula prática com alunos do ensino fundamental para introdução à observação e 

biomonitoramento de peixes. Portal CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Apresentação dos resultados do Biomonitoramento no II Encontro Internacional de 

Revitalização de Rios. TANTO Expresso, 2017. 

 

Contratação de Assessoramento Técnico Operacional em Apoio às Atividades 

da Agência Peixe Vivo para Fiscalização de Projetos Contratados sob 

demanda do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

No princípio de 2015 o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

publicou a Deliberação nº 01/2015 e o Ofício Circular nº 097/2015, que 

convocou as instituições ambientais, os subcomitês de bacia e as prefeituras 
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dos municípios inseridos na referida bacia a apresentarem demandas 

espontâneas de estudos, projetos e obras, com o objetivo de se contratar 

projetos de melhoria hidroambiental e também de saneamento, com os 

recursos advindos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.  

Após a manifestação dos interessados e a avaliação com base nos critérios 

especificados no Ofício Circular nº 097/2015, a Câmara Técnica de 

Planejamento e Controle (CTPC) do CBH Rio das Velhas aprovou e 

hierarquizou 38 (trinta e oito) demandas, sendo 25 (vinte e cinco) relativas a 

projetos hidroambientais e 13 (treze) relativas a projetos de saneamento 

básico.  

Atendendo à solicitação do CBH Rio das Velhas, no princípio de 2016, a AGB 

Peixe Vivo iniciou processo licitatório para a contratação de empresas 

especializadas no desenvolvimento e elaboração de termos de referência 

para a contratação de projetos hidroambientais, de acordo com as premissas 

demandadas, em diversos municípios desta bacia hidrográfica.  

Dessa forma, na Tabela 1 são apresentados os projetos hidroambientais a 

serem executados e que deverão ser acompanhados e fiscalizados pela AGB 

Peixe Vivo, com o assessoramento da empresa CONTRATADA por meio deste 

Ato Convocatório.  

Diante da quantidade e diversidade de projetos distribuídos por toda a 

extensão da bacia hidrográfica do Rio das Velhas, esta contratação é 

justificada pelo alto valor a ser agregado a estes projetos e em compromisso 

com a qualidade esperada durante o seu desenvolvimento, evitando a 

ocorrência de prejuízos decorrentes da má execução das obras e serviços 

previstos.  

Foi então publicado Ato Convocatório que culminou com a contratação da 

empresa COBRAPE em 30/06/2017, com o objetivo de assessorar técnica e 

operacionalmente a Agência Peixe Vivo na fiscalização de projetos, obras e 

serviços de engenharia no segmento de recuperação/preservação 

hidroambiental, desenvolvidos por outras empresas contratadas pela Agência 

em municípios localizados na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 
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As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 17. 

Tabela 17 - Informações sobre a contratação de assessoramento técnico operacional em apoio 
às atividades da Peixe Vivo para fiscalização de projetos contratados sob demanda do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

Contração de assessoramento técnico operacional em apoio às 
atividades da Peixe Vivo para a fiscalização de projetos contratados 

sob demanda do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão 
SUBCOMPONENTE: I.1 – Programa de Fortalecimento Institucional 
AÇÃO: I.1.4 – Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda 
Espontânea 
ATIVIDADE: I.1.4.1 – Fiscalização e Gerenciamento de Projetos e Obras 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 007 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA COBRAPE 
ATO CONVOCATÓRIO 011/2016 
CONTRATO  010/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 1.136.648,63 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 30/06/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 03/07/2017 
PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVOS 
DE PRAZO 

24 meses 

SITUAÇÃO Em andamento 

 

Contratação de empresa especializada para desenvolvimento e elaboração 

de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

Na data de 13 de maio de 2015, o CBH Rio das Velhas lançou um ofício 

circular para chamamento público para que fossem apresentadas ao Comitê 

as demandas espontâneas com o objetivo de se contratar projetos de 

melhoria hidroambiental e também de saneamento, esta última deveria 

possuir a anuência do Poder Público Municipal. Todas as demandas 

espontâneas seriam inicialmente apresentadas aos SCBH, que por sua vez, 

encaminharia as demandas existentes à Diretoria do CBH Rio das Velhas para 

posterior análise de seleção. 

Na data de 27 de julho de 2015, a Presidência do CBH Rio das Velhas 

encaminhou para a Agência Peixe Vivo, todas as demandas apresentadas ao 

Comitê para que fossem avaliadas se as mesmas atendiam aos requisitos 
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mínimos especificados no Ofício Circular 097/2015. Em 27 de agosto de 2015, a 

Agência Peixe Vivo encaminhou ao CBH Rio das Velhas o Parecer Técnico nº 

187/2015, onde a Diretoria Técnica da Agência apresentou sua conclusão 

quanto às demandas espontâneas pleiteadas junto ao CBH Rio das Velhas. 

De posse do Parecer Técnico nº 187/2015, a Câmara Técnica de Projetos e 

Controle (CTPC) realizou entrevistas junto aos demandantes nas datas de 14 e 

15/09/2015, na sede do CBH Rio das Velhas, em Belo Horizonte. De posse do 

Parecer da Agência Peixe Vivo e embasados também pela apresentação dos 

demandantes, a CTPC realizou a hierarquização das demandas espontâneas 

de projetos hidroambientais e também de projetos de saneamento básico. 

Após as conclusões e encaminhamentos do CBH Rio das Velhas, a Agência 

Peixe Vivo publicou Ato Convocatório e contratou empresa de consultoria 

para elaborar projetos básicos de sistemas de abastecimento de água, 

sistemas de esgotamento sanitário e sistemas de drenagem pluvial em 

diferentes localidades de municípios situados na bacia do rio das Velhas . 

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 18. 

Tabela 18 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria para 
elaboração projetos básicos de saneamento na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

Consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de 
projetos de saneamento básico na bacia hidrográfica do rio das 

Velhas 
COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 
SUBCOMPONENTE: II.1 - Agenda Marrom - Saneamento 
AÇÃO: II.1.1 - Projetos de sistemas de saneamento básico (água, 
esgoto, resíduos sólidos e drenagem) 
ATIVIDADE: II.1.1.1 - Elaboração de projetos básicos e executivos 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 014 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA DHF Consultoria e Engenharia 
ATO CONVOCATÓRIO 004/2016 
CONTRATO  007/2016 
VALOR DO CONTRATO  R$ 339.987,20 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 25/07/2016 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 25/07/2016 
PRAZO CONTRATUAL COM ADITIVOS 
DE PRAZO 

16 meses 

SITUAÇÃO Concluído 
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Nas Figuras 25 e 26 são ilustrados momentos relativos ao levantamento de 

informações pela equipe técnica de dados para elaboração dos projetos 

básicos de saneamento. 

 
Figura 25 - Demonstração de local com macrodrenagem inadequada, com visível disposição 

de resíduos em São José de Almeida (Jaboticatubas). Portal CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

Figura 26 - Apresentação de proposta de projeto de tratamento de esgoto em áreas rurais no 
município de Taquaraçu de Minas. Portal CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração do Plano de 

Manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto/MG 

O Parque Natural Municipal das Andorinhas foi criado através da Lei Municipal 

nº 305/1968, tendo sido alterada pela Lei Municipal nº 69, de 21 de julho de 

2005, alterada novamente pela Lei nº 139, de 25 de novembro de 2005. 
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Segundo a Lei Federal nº 9.985/2000, regulamentada pelo Decreto n° 

4.340/2002, o Parque Natural Municipal é uma Unidade de Proteção Integral, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção 

dos casos previstos em lei, e tem como objetivo a preservação da natureza, o 

turismo de base ecológica e a realização de pesquisas científicas. É de posse 

e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 

serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

O Plano de Manejo tem por objetivo ordenar o território e orientar as ações de 

gestão para que os objetivos de criação da Unidade de Conservação sejam 

cumpridos. Ainda de acordo com a Lei 9.985/2000, o Plano de Manejo deve 

abranger a área da Unidade de Conservação, sua zona de amortecimento e 

os corredores ecológicos e deve ser elaborado em um prazo máximo de 05 

(cinco) anos após a data de criação da Unidade de Conservação. 

O CBH Rio das Velhas aprovou a contratação da elaboração do Plano de 

Manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas para que este se 

constitua em um instrumento gerencial de trabalho que assegure uma gestão 

eficiente, eficaz, descentralizada, participativa e corresponsável, no 

cumprimento de seus objetivos de conservação e, além disso, que contemple 

as relações do parque com a população do seu entorno, bem como os 

fatores bióticos e abióticos cuja integridade é estabelecida com o advento 

das normas de criação. 

Na Tabela 19 são apresentadas as principais características relativas à 

contratação da elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal 

das Andorinhas. 

Tabela 19 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria para 
elaboração do Plano de Manejo do Parque Municipal das Andorinhas. 

Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração do 
Plano de Manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, em 

Ouro Preto/MG 
COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 
SUBCOMPONENTE: II.2 -  Agendas Verde e Azul  - Recuperação, 
Conservação e Revitalização 
AÇÃO: II.2.1 - Estudos e Projetos das Metas do PDRH 
ATIVIDADE: II.2.1.1 - Levantamentos de Campo e Diagnósticos relativos 
aos Programas das Metas 
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CÓDIGO PPA 2015-2017: 017 
Situação Geral da Contratação 

EMPRESA EXECUTORA 
MYR Projetos Estratégicos e 
Consultoria  

ATO CONVOCATÓRIO 003/2015 
CONTRATO  002/2016 
VALOR DO CONTRATO COM 
ADITIVOS 

R$ 683.106,13 

DATA DE ASSINATURA DO 
CONTRATO 

07/04/2016 

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 07/04/2016 
PRAZO CONTRATUAL COM 
ADITIVOS 

19 meses 

SITUAÇÃO Concluído 
 

No âmbito deste contrato também foi criado o “Portal das Andorinhas” que 

configura-se como um Portal Eletrônico que compila todos os dados 

produzidos e trabalhados ao longo do desenvolvimento do Plano de Manejo, 

bem como apresenta as camadas de estudo e bases cartográficas que 

podem ser manipuladas dentro de um ambiente SIG de livre acesso, por 

pesquisadores e outros interessados em aprofundar seus conhecimentos nesta 

área.  

No dia 08/11/2017 ocorreu a solenidade de entrega do Plano de Manejo na 

cidade de Ouro Preto que contou com a presença de gestores do parque, da 

Prefeitura, SCBH Nascentes, Agência Peixe Vivo e CBH Rio das Velhas. 

Na Figura 27 é apresentado um momento em que as autoridades presentes 

receberam simbolicamente este instrumento de gestão elaborado. 
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Figura 27 - Momento da entrega simbólica do Plano de Manejo do Parque Municipal das 

Andorinhas, Ouro Preto - MG. Portal CBH Rio das Velhas, 2017. 
 
 

Diagnóstico da qualidade e disponibilidade das águas na UTE Poderoso 

Vermelho para o fomento da agricultura sustentável no distrito de Ravena, 

Sabará/MG 

De acordo com PDRH do Rio das Velhas (2015), a UTE Poderoso Vermelho 

possui a agropecuária como principal atividade da região. Com os 

desmatamentos aliados ao superpastoreio e à mecanização inadequada nas 

plantações, muitas terras agrícolas ficaram compactadas, diminuindo a sua 

capacidade de infiltração de água através dos poros do solo. 

Além disso, a abertura de estradas vicinais sem técnicas adequadas e falta de 

manutenção acabam por gerar processos contínuos de perda de solo. O 

resultado são solos cada vez mais erodidos, secos e improdutivos, com 

capacidade de reabastecimento do lençol freático cada vez menor, em 

função da impermeabilização incomum das camadas superficiais. 

Foi contratada uma consultoria para a realização de um diagnóstico com 

vistas a permitir a consolidação de atividades de agricultura familiar alinhadas 

com as melhores práticas de cultivo e de preservação ambiental. 

De acordo com representantes da UTE Poderoso Vermelho, a partir do 

cruzamento dos dados de quantidade e qualidade das águas, será possível 
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mapear mananciais e identificar fatores de pressão ambiental, possibilitando a 

proposição de ações de melhoria da qualidade ambiental na bacia.  

A Tabela 20 apresenta as principais características relativas à contratação da 

elaboração do diagnóstico na UTE Poderoso Vermelho. 

Tabela 20 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria para 
elaboração de diagnóstico de qualidade das águas e disponibilidade hídrica na UTE Poderoso 

Vermelho. 

Contratação de pessoa jurídica para realização de diagnóstico da 
qualidade e disponibilidade das águas na UTE Poderoso Vermelho, 

distrito de Ravena, município de Sabará/MG 
COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 
SUBCOMPONENTE: II.3 - Agenda Laranja – Nascentes e Aquíferos 
AÇÃO: II.3.1 - Programa de Conservação de Mananciais e Recarga 
de Aquíferos 
ATIVIDADE: II.3.1.1- Elaboração de diagnóstico e projetos visando a 
melhoria da oferta de água 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 019 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA LOCALMAQ Engenharia 
ATO CONVOCATÓRIO 005/2017 
CONTRATO  007/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 235.086,72 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 20/06/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 25/08/2017 
PRAZO CONTRATUAL 18 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 

 

Diagnóstico Ambiental nas Microbacias Urbanas, Plano de Ações Estratégicas 

e Programa de Educação Ambiental, Município de Corinto, na UTE Picão  

A bacia do rio Picão é reconhecida pelo PDRH Rio das Velhas (2015) como 

uma região de elevada deficiência hídrica, com um representativo número de 

usuários de água, sobretudo, no segmento da irrigação. Quando considerada 

a baixa disponibilidade local, fruto da geologia e dos padrões pluviométricos,  

torna a bacia do rio Picão como uma área considerada crítica no quesito 

balanço hídrico.  

Na UTE Rio Picão, buscando alternativas para resolver o problema da escassez 

de água no perímetro urbano do município de Corinto, foi sugerido, pelos 
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membros do subcomitê, a elaboração de projeto de recuperação de fundos 

de vale, visando à recuperação de nascentes dos córregos urbanos 

(Curralinho, Pindaíba, Cinzas ou Lagoa e Matadouro) e a produção de água. 

O objetivo deste trabalho é realizar estudo de identificação de áreas de 

recarga de lençol freático, através da elaboração de diagnóstico ambiental 

nas microbacias urbanas, de plano de ações estratégicas e de programa de 

educação ambiental, visando à melhoria hidroambiental da área solicitada 

pelo município de Corinto. 

As ações têm como direcionamento não somente a realização da 

identificação e diagnóstico das áreas de recarga e nascentes em si, mas 

visam, sobretudo, a formação de uma consciência crítica sobre os problemas 

existentes nas bacias hidrográficas. 

A Tabela 21 apresenta as principais características relativas à contratação da 

realização de identificação de áreas de recarga na UTE Picão, Corinto - MG. 

Tabela 21 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria para 
realização de estudo de identificação de áreas de recarga do lençol freático, no município de 

Corinto/MG. 

Contratação de pessoa jurídica para realização de estudo de 
identificação de áreas de recarga do lençol freático, no município de 

Corinto/MG 
COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento 
SUBCOMPONENTE: II.3 - Agenda Laranja – Nascentes e Aquíferos 
AÇÃO: II.3.1 - Programa de Conservação de Mananciais e Recarga 
de Aquíferos 
ATIVIDADE: II.3.1.1- Elaboração de diagnóstico e projetos visando a 
melhoria da oferta de água 
CÓDIGO PPA 2015-2017: 019 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA LOCALMAQ Engenharia 
ATO CONVOCATÓRIO 006/2017 
CONTRATO  008/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 202.468,42 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 20/06/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 25/08/2017 
PRAZO CONTRATUAL 10 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 
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Grupo de Programas e Ações Estruturais 

Para este Grupo havia a previsão de desembolso de R$ 10.500.000 para o ano 

de 2017, na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

No ano de 2016 restou um saldo no valor de R$ 12.199.526,22. Assim, o saldo 

acumulado e disponível para ser investido no ano de 2017 passou ao 

montante de R$ 22.699.526,22. 

Ao todo, em 2017, foram aplicados R$ 2.103.974,22 neste Grupo de Programas 

e Ações Estruturais, ou seja, 20% do total inicialmente previsto para 

desembolso. Considerando o saldo total acumulado no ano de 2016 o 

percentual de desembolso foi de 9%. 

A Tabela 22 apresenta a execução financeira com os Programas e Ações 

Estruturais no ano de 2017. 
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Tabela 22 - Planilha de execução financeira dos Programas e Ações Estruturais no ano de 2017 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 
 

III - Programas e Ações Estruturais         

Subtotal 
10.500.000,00 22.699.526,22 2.103.974,22 20.595.552,00 

Execução Prevista 
2017 

Saldo 2016 + 
2017 

Executado 
2017 

Saldo em 
31/12/2017 

III.1   Agenda Marrom - Saneamento 1.000.000,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 

III.1.1   Implantação de Sistemas Simplificados de Saneamento Básico 1.000.000,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 

III.1.1.1 024 Implantação de sistemas isolados e / ou alternativos de agua e esgotamento sanitário 1.000.000,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 

III.2   Agendas Verde e  Azul  -  Recuperação, Conservação e Revitalização 7.000.000,00 15.515.550,54 2.103.052,13 13.412.498,41 

III.2.1   Implantação de Projetos Estruturadores e Hidroambientais de demanda espontânea  7.000.000,00 15.515.550,54 2.103.052,13 13.412.498,41 

III.2.1.1 025 Implantação de projetos hidroambientais demandados pelos SCBH 3.000.000,00 6.515.550,54 2.103.052,13 4.412.498,41 

III.2.1.2 026 Implantação de Projetos de "Produção de Água" 4.000.000,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

III.3   Agenda Laranja - Nascentes e Aquíferos 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

III.3.1   Programa de Conservação de Mananciais e Recarga de Aquíferos (Implantação) 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

III.3.1.1 027 Intervenções nas áreas conforme diagnóstico e projeto 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

III.4   Execução de Serviços e Obras Especiais 500.000,00 983.975,68 922,09 983.053,59 

III.4.1   Serviços e obras de caráter excepcional 500.000,00 983.975,68 922,09 983.053,59 

III.4.1.1 028 Implantação das obras de caráter excepcional 500.000,00 983.975,68 922,09 983.053,59 
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Dentre as atividades mais notáveis neste Grupo em que o CBH Rio das Velhas 

se propõe a atuar estão os projetos hidroambientais. A implantação destes 

projetos hidroambientais é proveniente de pleito dos membros dos Subcomitês 

de Bacia Hidrográfica, que, por sua vez, estão engajados em contribuir para a 

preservação dos recursos ambientais na UTE pertinente e também se 

preocupam em atuar na difusão da mobilização socioambiental em bacias 

contribuintes do Rio das Velhas.  

Em geral, os projetos denominados hidroambientais envolvem a elaboração 

de diagnósticos, levantamentos e recuperação de áreas degradadas, 

revitalização de áreas de bacias hidrográficas, além de trabalhos de 

mobilização e educação ambiental das comunidades, ao longo das 23 (vinte 

e três) sub bacias  do rio das Velhas e seus tributários.  

De acordo com o Plano de Metas e Investimentos da Bacia Hidrográfica do 

Rio das Velhas, a Componente VI - Conservação Ambiental, prevê que 

estudos para a prevenção de processos erosivos e a recuperação de áreas 

degradadas possuem elevada relevância e são tratadas como prioridades.  

O PPA 2015-2017 destina o montante de R$ 3 milhões, inscritos na 

Subcomponente III.2.1.1 para investimentos em projetos hidroambientais na 

bacia hidrográfica do rio das Velhas para o ano de 2017. 

Foram investidos mais de R$ 2 milhões em projetos hidroambientais de UTE 

distintas ao longo do ano de 2017 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

A seguir serão elencados os principais projetos hidroambientais em curso ou 

finalizados em 2017 pelo CBH Rio das Velhas. 
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Contratação de empresa especializada para revitalização de nascentes 

urbanas na bacia hidrográfica do ribeirão do Onça e divulgação de práticas 

ambientais para proteção das nascentes 

Como resultado da participação direta dos atores sociais nos processos de 

gestão das águas, em 2012, atendendo à demanda dos Subcomitês dos 

ribeirões Arrudas e Onça, foi executado o projeto hidroambiental “Valorização 

das Nascentes Urbanas nas Bacias Hidrográficas dos Ribeirões Arrudas e 

Onça”, contratado pela Agência Peixe Vivo por meio do Ato Convocatório 

020/2011, vinculado ao Contrato de Gestão IGAM Nº 003/2009. 

O objetivo da primeira etapa foi realizar a identificação dos proprietários e 

levantar as condições das nascentes. A partir desse diagnóstico foi possível 

direcionar as ações de recuperação e valorização das nascentes e 

desenvolver atividades de sensibilização das comunidades envolvidas. Foram 

mapeadas e cadastradas 345 (trezentas e quarenta e cinco) nascentes, das 

quais 60 (sessenta) foram contempladas com Plano de Ações. 

A partir dos resultados obtidos na primeira fase, e após diálogos entre 

membros dos SCBH Arrudas e Onça, foi definido que as sub-bacias seriam 

contempladas em contratações distintas. O ribeirão Onça é um afluente da 

margem esquerda do rio das Velhas, no qual deságua. Localiza-se na porção 

centro-norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte e é o principal curso 

d’água que separa as regiões norte e nordeste de Belo Horizonte. Seus 

afluentes mais importantes são o córrego Cachoeirinha e o ribeirão 

Isidoro/Vilarinho, que recebe os impactos diretos da ocupação de Venda 

Nova e região norte de Belo Horizonte. Além disso, no leito principal do ribeirão 

Onça destaca-se a presença da represa da Pampulha, cujo estado de 

degradação é notório, decorrente do assoreamento e lançamento de esgoto 

dos municípios de Contagem e Belo Horizonte. 

O processo de escolha das nascentes que seriam revitalizadas se deu com 

base na priorização das nascentes mais representativas, tendo em vista o 

maior envolvimento de cidadãos e maior alcance das atividades propostas. 

As nascentes assumem um papel importante na manutenção do sistema 

hidrológico e do meio ambiente, o que evidencia e reforça a necessidade de 
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proteção, preservação ou recuperação das mesmas, justificando, portanto, a 

eleição deste tema como objeto de estudos e das ações nele propostas.  

A Tabela 23 aponta informações gerais contratuais deste projeto. 

Tabela 23 - Informações sobre a situação contratual da execução de serviços.  

Contratação de empresa especializada para revitalização de 
nascentes urbanas na bacia hidrográfica do ribeirão do Onça e 
divulgação de práticas ambientais para proteção das nascentes 

COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 
SUBCOMPONENTE: III.2 - Projetos Hidroambientais 
AÇÃO: III.2.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
ATIVIDADE: III.2.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
demandados pelos SCBH  
CÓDIGO PPA 2015-2017: 025 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA GOS Florestal 
ATO CONVOCATÓRIO 005/2016 
CONTRATO  006/2016 
VALOR DO CONTRATO  R$ 657.821,25 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 01/07/2016 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 22/07/2016 
PRAZO CONTRATUAL 14 meses 
SITUAÇÃO Concluído 

As Figuras de 28 a 31 ilustram algumas ações realizadas no projeto de 

revitalização de nascentes urbanas na bacia do ribeirão do Onça. 

 
Figura 28 - Contenção de pedras para proteção de nascente no bairro Engenho Nogueira. 

FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 
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Figura 29 - Nascente revitalizada no bairro Jardim Felicidade para uso harmônico e lazer dos 

moradores. FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 

 
Figura 30 - Espécies nativas plantadas no entorno de nascente no Parque Municipal do Brejinho. 

FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 
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Figura 31 - Placa indicativa das ações de revitalização em nascente do Quilombo de 

Mangueiras. FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

Contratação de empresa especializada para revitalização de nascentes 

urbanas na bacia hidrográfica do ribeirão do Arrudas e divulgação de práticas 

ambientais para proteção das nascentes 

Como resultado da participação direta dos atores sociais nos processos de 

gestão das águas, em 2012, atendendo à demanda dos Subcomitês dos 

ribeirões Arrudas e Onça, foi executado o projeto hidroambiental “Valorização 

das Nascentes Urbanas nas Bacias Hidrográficas dos Ribeirões Arrudas e 

Onça”, contratado pela Agência Peixe Vivo por meio do Ato Convocatório 

020/2011, vinculado ao Contrato de Gestão IGAM Nº 003/2009. 

O objetivo da primeira etapa foi realizar a identificação dos proprietários e 

levantar as condições das nascentes. A partir desse diagnóstico foi possível 

direcionar as ações de recuperação e valorização das nascentes e 

desenvolver atividades de sensibilização das comunidades envolvidas. Foram 

mapeadas e cadastradas 345 (trezentas e quarenta e cinco) nascentes, das 

quais 60 (sessenta) foram contempladas com Plano de Ações. 

A partir dos resultados obtidos na primeira fase, e após diálogos entre 

membros dos SCBH Arrudas e Onça, foi definido que as sub-bacias seriam 

contempladas em contratações distintas.  
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A sub-bacia do ribeirão Arrudas drena uma área de aproximadamente 207,43 

km². Seu curso d’água principal tem 43,7 km de extensão, desde as cabeceiras 

do córrego Independência até sua desembocadura no rio das Velhas, já no 

município de Sabará.  

O processo de escolha das nascentes que seriam revitalizadas se deu com 

base na priorização das nascentes mais representativas, tendo em vista o 

maior envolvimento de cidadãos e maior alcance das atividades propostas. 

As nascentes assumem um papel importante na manutenção do sistema 

hidrológico e do meio ambiente, o que evidencia e reforça a necessidade de 

proteção, preservação ou recuperação das mesmas, justificando, portanto, a 

eleição deste tema como objeto de estudos e das ações nele propostas.  

A Tabela 24 aponta informações gerais contratuais deste projeto. 

Tabela 24 - Informações sobre a situação contratual da execução de serviços.  

Contratação de empresa especializada para revitalização de 
nascentes urbanas na bacia hidrográfica do ribeirão Arrudas e 

divulgação de práticas ambientais para proteção das nascentes 
COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 
SUBCOMPONENTE: III.2 - Projetos Hidroambientais 
AÇÃO: III.2.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
ATIVIDADE: III.2.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
demandados pelos SCBH  
CÓDIGO PPA 2015-2017: 025 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA NeoGeo Engrenharia Ltda 
ATO CONVOCATÓRIO 004/2015 
CONTRATO  001/2016 
VALOR DO CONTRATO  R$ 483.561,41 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 29/03/2016 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 07/04/2016 
PRAZO CONTRATUAL 14 meses 
SITUAÇÃO Concluído 

As Figuras de 32 a 35 ilustram algumas ações realizadas no projeto de 

revitalização de nascentes urbanas na bacia do ribeirão Arrudas. 
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Figura 32 - Contenção de pedras para proteção de nascente na Vila Acaba Mundo no bairro 

Sion  em Belo Horizonte. FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

 
Figura 33 - Nascente revitalizada no bairro Eldorado em Contagem para uso harmônico e lazer 

dos moradores. FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 
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Figura 34 – Plantio de mudas no entorno de nascente no Conjunto Sandoval no Jardim Industrial, 

em Contagem. FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 

 
Figura 35 - Placa indicativa das ações de revitalização em nascente do Parque do Eldorado. 

FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

Contratação de pessoa jurídica para elaboração de diagnóstico de nascentes 

urbanas na bacia do ribeirão do Onça 

 Devido ao sucesso recente de ações voltadas à revitalização de nascentes 

urbanas, realizadas pelo CBH Rio das Velhas nos municípios de Belo Horizonte e 
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Contagem, foi licitado contratada uma empresa para realizar novos trabalhos 

de diagnóstico em nascentes urbanas na bacia do ribeirão do Onça, dando 

prosseguimento ao trabalho iniciado nos anos de 2012 e 2013. 

O PDRH Rio das Velhas direciona ações específicas que devem ser priorizadas 

em cada UTE. Para a UTE Ribeirão Onça, dentre as componentes estratégicas 

que norteiam os Programas e Ações, conforme a distribuição dos recursos 

financeiros para a UTE, o Saneamento Ambiental destaque-se em primeiro 

lugar, correspondendo a 43,28% do valor total que está previsto para 

investimento na bacia, seguido pela Conservação Ambiental, que 

corresponde a 17,09% do valor total.  

Entende-se que, embora para o Saneamento Ambiental seja necessária uma 

mobilização maior de recurso, as ações dependem de um arranjo institucional 

que compete às instâncias governamentais junto ao CBH Rio das Velhas. Já as 

ações que se referem à Conservação Ambiental, também indicadas como 

prioritárias no PDRH, podem ser efetivadas por meio de articulações locais, que 

envolvem diretamente as ações que já são desenvolvidas em parceria com o 

SCBH Ribeirão do Onça. 

Mais especificamente, a Contratada deverá elaborar um diagnóstico e um 

plano de manejo comunitário de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do 

Ribeirão Onça, em Belo Horizonte, nas seguintes áreas de abrangência: Sub-

bacia de contribuição direta do Ribeirão Onça; Sub-bacia do Ribeirão Isidoro 

e Sub-bacia do Córrego Vilarinho, integrando ações conservacionistas, de 

recuperação e participativas, além de atividades de mobilização social, 

educação ambiental e capacitação. 

 Na Tabela 25 são apresentadas informações a respeito do diagnóstico de 

nascentes na bacia do ribeirão do Onça, atualmente em desenvolvimento. 
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Tabela 25 - Informações sobre a situação contratual da execução de serviços de diagnóstico de 

nascentes na bacia do ribeirão do Onça.  

Contratação de empresa especializada para elaboração de 
diagnóstico de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do ribeirão 

do Onça, em Belo Horizonte, Minas Gerais  
COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 
SUBCOMPONENTE: III.2 - Projetos Hidroambientais 
AÇÃO: III.2.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
ATIVIDADE: III.2.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
demandados pelos SCBH  
CÓDIGO PPA 2015-2017: 025 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA NMC Projetos 
ATO CONVOCATÓRIO 008/2016 
CONTRATO  004/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 962.934,00 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 11/05/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 18/05/2017 
PRAZO CONTRATUAL 20 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 

Nas Figuras 36 e 37 são ilustrados alguns dos trabalhos em desenvolvimento na 

bacia do ribeirão do Onça para diagnóstico de nascentes em Belo Horizonte. 

 
Figura 36 - Encontro de nivelamento realizado com representantes do Parque Lagoa do Nado. 

FONTE: Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 
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Figura 37 - Realização de trabalho de cadastramento de nascentes no bairro Vilarinho. FONTE: 

Acervo CBH Rio das Velhas, 2017. 

 

Contratação de pessoa jurídica para execução de obras de terra visando a 

melhoria hidroambiental em pontos diversos da UTE Guaicuí 

Segundo o CBH Rio das Velhas, a UTE Guaicuí possui 5 (cinco) Unidades de 

Conservação inseridas em seu território, ocupando 19,48% da área total da 

UTE. Quanto à prioridade, 35% da área da UTE é considerada prioritária para 

conservação. 

Quanto à suscetibilidade erosiva, a UTE apresenta 51,15% de seu território com 

forte fragilidade à erosão e 36,88% com média fragilidade. As características 

naturais do terreno, a compactação do solo e a ocupação desordenada 

aceleram os processos erosivos. 

De acordo com PDRH do Rio das Velhas (2015), a UTE Guaicuí possui a 

agropecuária como principal atividade da região. Com os desmatamentos 

aliados ao superpastoreio e à mecanização inadequada nas plantações, 

muitas terras agrícolas ficaram compactadas, diminuindo a sua capacidade 

de infiltração de água através dos poros do solo.  

A abertura de estradas vicinais sem técnicas adequadas e falta de 

manutenção acabam por gerar processos contínuos de perda de solo. O 

resultado são solos cada vez mais erodidos e improdutivos, aonde o potencial 
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de recarga do lençol freático vai cada vez mais diminuindo, em função da 

impermeabilização incomum das camadas superficiais. 

Após a realização de levantamentos em campo foi contratada uma empresa 

especializada para executar obras de terra, em especial bacias de captação 

de chuva e drenagem de estradas rurais, visando à melhoria hidroambiental 

em pontos diversos de estradas rurais na UTE Guaicuí, nos municípios de Várzea 

da Palma e Lassance, nas áreas definidas como prioritárias em função dos 

fatores de pressão previamente identificados nos diagnósticos da UTE Guaicuí. 

Na Tabela 26 são apresentadas informações sobre a execução de obras de 

terra na UTE Guaicuí, contratada pela Agência Peixe Vivo. 

Tabela 26 - Informações sobre a situação contratual da execução de obras de terra na UTE 

Guaicuí.  

Contratação de empresa para executar obras de terra, visando à 
melhoria hidroambiental em pontos diversos de estradas rurais na UTE 

Guaicuí, nos municípios de Várzea da Palma e Lassance  
COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 
SUBCOMPONENTE: III.2 - Projetos Hidroambientais 
AÇÃO: III.2.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
ATIVIDADE: III.2.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
demandados pelos SCBH  
CÓDIGO PPA 2015-2017: 025 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA LOCALMAQ Engenharia 
ATO CONVOCATÓRIO 007/2016 
CONTRATO  002/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 944.128,77 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 06/03/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 31/03/2017 
PRAZO CONTRATUAL 12 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 

Nas Figuras 38 e 39 são ilustrados alguns dos serviços executados na UTE 

Guacuí para melhoria hidroambiental em estradas rurais. 
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Figura 38 - Procedimento de construção de uma bacia de captação (barraginha) para 

drenagem de estrada na UTE Guaicuí. FONTE: TANTO Expresso, 2017. 

 
Figura 39 - Detalhe de uma bacia de captação finalizada no município de Lassance. FONTE: 

TANTO Expresso, 2017. 

 

Contratação de serviços especializados para a revitalização de quatro 

microbacias inseridas na bacia hidrográfica do rio das Velhas e na APA das 

Andorinhas 

A Unidade Territorial Estratégica Nascentes localiza-se no Alto Rio das Velhas e 

possui uma área de 541,58 km². Nesta UTE, o Rio das Velhas apresenta 55 

quilômetros de comprimento, estando suas principais nascentes localizadas no 

Parque Natural Municipal Cachoeira das Andorinhas, que consiste em uma 
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Área de Proteção Ambiental (APA) situada no distrito de São Bartolomeu, 

parte da zona rural de Ouro Preto.  

Esta APA foi criada em 1989 e possui área de 18,7 mil hectares, o que 

corresponde a 14,98% da área total do município de Ouro Preto. A sua criação 

teve por objetivo desenvolver o uso sustentável de recursos naturais na região 

e proteger mananciais de abastecimento público, a biodiversidade e sítios 

históricos. A Floresta Estadual de Uaimií, que em linguagem indígena significa 

“Rio das Velhas”, tem 4.398 ha e está inserida na APA em questão. 

Os principais afluentes do Rio das Velhas na UTE Nascentes são: Rio Maracujá, 

Ribeirão do Funil, Córrego Olaria e Córrego do Andaime. Quanto aos corpos 

d’água da rede de drenagem da UTE Nascentes, os mesmos estão 

enquadrados na Classe Especial, Classe 1 e Classe 2. Ressalta-se que existem 

cinco estações de amostragem de qualidade das águas operadas pelo 

IGAM, das quais três no Rio das Velhas e duas nos tributários Ribeirão Funil e Rio 

Maracujá, além de seis estações de amostragem referentes ao auto 

monitoramento realizado pelas indústrias presentes na região. 

No caso da UTE Nascentes, as bacias a serem protegidas, localizadas no 

município de Ouro Preto, vêm sofrendo grandes impactos, decorrentes, 

sobretudo, do carreamento de água concentrada em estradas vicinais e da 

erosão laminar em pastagens. Frente a esse cenário, são propostas técnicas 

de manejo e conservação do solo para a melhoria hidroambiental da região 

contemplada, associadas à programas para capacitação com mobilização 

social dos atores diretamente envolvidos.  

Na Tabela 27 contém informações relativas à contratação de empresa para 

realização de intervenções para revitalização de microbacias na UTE 

Nascentes. 
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Tabela 27 - Informações relativas à realização de intervenções para revitalização de 

microbacias na UTE Nascentes.  

Contratação de serviços especializados para a revitalização de 
quatro microbacias inseridas na bacia hidrográfica do rio das Velhas 

e na APA das Andorinhas 
COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 
SUBCOMPONENTE: III.2 - Projetos Hidroambientais 
AÇÃO: III.2.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
ATIVIDADE: III.2.1.1 - Implantação de projetos hidroambientais 
demandados pelos SCBH  
CÓDIGO PPA 2015-2017: 025 

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA INOVESA Soluções 
ATO CONVOCATÓRIO 004/2017 
CONTRATO  011/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 504.783,28 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 26/06/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 18/07/2017 
PRAZO CONTRATUAL 09 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 

Nas Figuras 40 e 41 serão apresentadas ilustrações de serviços já executados 

para revitalização de microbacias na UTE Nascentes. 

 
Figura 40 - Ações de conservação do solo (recuperação de pastagem degradada) executadas 

na UTE Nascentes. FONTE: TANTO Expresso, 2017. 
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Figura 41 - Dia de campo para capacitação de produtores rurais objetivando a adoção de 

práticas de cultivo conservacionista. FONTE: TANTO Expresso, 2017. 

 

Contratação de pessoa jurídica para realização de operação e fornecimento 

de mudas no viveiro de mudas Langsdorff, em Taquaraçu de Minas - MG  

Em 2016 a Agência Peixe Vivo assinou um Termo de Parceria com a empresa 

ArcelorMittal, juntamente com a participação do CBH Rio das Velhas, com o 

objetivo de revitalizar um viveiro de produção de mudas florestais sediado em 

um terreno da empresa supracitada, na zona rural de Taquaraçu de Minas.  

No ano de 2017 foi contratada a empresa GOS Florestal, vencedora do 

processo de licitação destinado à contratação de uma empresa para operar 

o viveiro Langsdorff, produzindo mudas destinadas à recuperação de matas 

ciliares e nascentes na bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

De forma sucinta, a empresa contratada deve administrar o viveiro, 

fornecendo pessoal (viveiristas), ferramentas de trabalho, equipamentos e 

insumos tais como sementes, defensivos e adubos; além de cuidar da 

manutenção e da conservação das estruturas existentes ali. 

Ao todo a Contratada deverá produzir 300.000 (trezentas mil) mudas de 

espécies nativas ao longo de cinco anos a partir da sua contratação. A cada 

ano, o CBH Rio das Velhas e Agência Peixe Vivo indicarão e fornecerão 

autorizações formais para que associações, Prefeituras e ONGs possam realizar 

a retirada das mudas e planta-las em locais pré-identificados.  
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A Tabela 28 apresenta as informações gerais contratuais desta contratação 

para operação do viveiro Langsdorff. 

Tabela 28 - Informações sobre a situação contratual da execução de serviços de operação do 

viveiro Langsdorff.  

Contratação de pessoa jurídica para realização de operação e 
fornecimento de mudas no viveiro de mudas Langsdorff, em 

Taquaraçu de Minas - MG 
COMPONENTE III - Programas e Ações Estruturais 
SUBCOMPONENTE: III.4 - Execução de obras e serviços especiais 
AÇÃO: III.4.1 - Serviços e obras de caráter excepcional 
ATIVIDADE: III.4.1.1 - Implantação de obras de caráter excepcional 
CÓDIGO PPA 2013-2015: 025  

Situação Geral da Contratação 
EMPRESA EXECUTORA GOS Florestal 
ATO CONVOCATÓRIO 001/2017 
CONTRATO  005/2017 
VALOR DO CONTRATO  R$ 1.450.000,00 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 28/06/2017 
DATA DE EMISSÃO DA O.S. 06/07/2017 
PRAZO CONTRATUAL 60 meses 
SITUAÇÃO Em andamento 

 

Na Figura 42 é apresentado um mosaico de imagens da situação atual do 

viveiro Langsdorff. 
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Figura 42 - Trabalhos de operação do viveiro Langsdorff e produção de mudas em Taquaraçu de 

Minas. FONTE: TANTO Expresso, 2017. 

 

No final do ano de 2017, o CBH Rio das Velhas recebeu manifestação de 

interesse de Prefeituras da bacia do rio das Velhas que se assumiram o 

compromisso de plantar as mudas para a recuperação de APPs em áreas 

diversas, caso contempladas para o recebimento das mudas. 

Ao todo, 08 (oito) destas Prefeituras foram contempladas. Na Figura 43 é 

apresentado um momento de retirada de mudas pela Prefeitura de Sete 

Lagoas. 

 

Figura 43 - Funcionários da Prefeitura de Sete Lagoas realizam a retirada de mudas para plantio 

em APPs do município. FONTE: TANTO Expresso, 2018. 
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Plano Plurianual de Aplicação 2018-2020 (PPA 2018-2020) 

O CBH Rio das Velhas, na Reunião Plenária nº 99 realizada no dia 31/10/2017, 

aprovou o PPA que irá vigorar entre os anos de 2018 a 2020 por meio da 

Deliberação CBHVELHAS nº 07. 

Este novo PPA foi elaborado vislumbrando o alcance das metas estabelecidas 

no PDRH Rio das Velhas, aprovado por este Comitê. Em sua concepção, além 

das metas do PDRH já informadas foram levados em conta o histórico de 

aplicação existente em anos recentes, além da experiência que a Agência 

Peixe Vivo tem acumulado e pôde incorporar neste PPA. 

A estimativa dos valores a serem aportados foi realizada a partir das 

expectativas existentes de arrecadação na bacia. Também são levados em 

conta os saldos remanescentes em conta bancária e os valores arrecadados 

contingenciados ainda não repassados à Agência Peixe Vivo. 

Todos os contratos em andamento até a data de 31/12/2017 foram 

remanejados para rubricas orçamentárias correspondentes e equivalentes 

conforme o PPA 2018-2020. 

Na sequência, é apresentado o PPA 2018-2020. 
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PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 2018 - 2020

Descrição 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Saldo financeiro em Dezembro de 2017 R$ 34.200.000,00

Saldo financeiro arrecadado e ainda não repassado até o ano de 2017, referente aos 92,5% R$ 11.200.000,00
Valor previsto para arrecadadação com a cobrança pelo uso da água no ano, referente aos 92,5% R$ 8.000.000,00 R$ 8.000.000,00 R$ 8.000.000,00 R$ 69.400.000,00

Valor disponível para desembolso por ano (arrecadado no ano + saldo do ano anterior) R$ 53.400.000,00 R$ 40.000.000,00 R$ 25.200.000,00
Valor previsto para execução/desembolso por ano R$ 21.400.000,00 R$ 22.800.000,00 R$ 22.700.000,00 R$ 66.900.000,00

Saldo por ano R$ 32.000.000,00 R$ 17.200.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00

2018 2019 2020 Subtotal % do total
I.1 Programa de Gestão Ambiental e Fortalecimento Institucional 3.700.000 3.800.000 3.950.000 11.450.000 17,1%
I.1.1 Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 2.500.000 2.600.000 2.750.000 7.850.000 11,7%
I.1.1.1 001 Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia hidrográfica 2.200.000 2.200.000 2.300.000 6.700.000
I.1.1.2 002 Apoio à participação em eventos nacionais e internacionais 100.000 100.000 150.000 350.000

I.1.1.3 003
Apoio à realização de reuniões plenárias, câmaras técnicas, grupos de trabalho do CBH Rio das Velhas, audiências 
públicas, oficinas e seminários e ainda nos eventos diversos no âmbito do programa "Revitaliza Rio das Velhas"

200.000 300.000 300.000 800.000

I.1.2 Comunicação e Divulgação 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.300.000 4,9%
I.1.2.1 004 Plano continuado de comunicação 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.300.000
I.1.3 Treinamento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 100.000 100.000 100.000 300.000 0,4%
I.1.3.1 005 Treinamento a membros e  parceiros do Comitê e dos Subcomitês 100.000 100.000 100.000 300.000
I.2 Instrumentos de Gestão 1.200.000 1.100.000 200.000 2.500.000 3,7%
I.2.1 Estudos e Pesquisas 1.000.000 800.000 0 1.800.000 2,7%
I.2.1.1 006 Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água 500.000 500.000 0 1.000.000
I.2.1.2 007 Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água 200.000 300.000 0 500.000
I.2.1.3 008 Estudo de consistência de dados de cadastro e outorgas de direito de uso das águas 300.000 0 0 300.000
1.2.2 Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas 100.000 100.000 100.000 300.000 0,4%
I.2.2.1 009 Atualização, manutenção e suporte ao SIGA Rio das Velhas 100.000 100.000 100.000 300.000
I.2.3 Estudos Especiais 100.000 200.000 100.000 400.000 0,6%
I.2.3.1 010 Estudos técnicos demandados pela Diretoria do CBH Rio das Velhas, em carater excepcional 100.000 100.000 100.000 300.000
I.2.3.2 011 Estudos para definição de indicadores para aprimoramento dos projetos hidroambientais 0 100.000 0 100.000

Subtotal Eixo I 4.900.000 4.900.000 4.150.000 13.950.000 20,9%

APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS COM A COBRANÇA (92,5%)

 Eixo I - Programas e Ações de Gestão
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2018 2019 2020 Subtotal % do total
II.1 Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 1.600.000 1.300.000 500.000 3.400.000 5,1%
II.1.1 Projetos de Sistemas de Saneamento Básico (Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem) 200.000 300.000 400.000 900.000 1,3%
II.1.1.1 012 Elaboração de projetos básicos e executivos 200.000 300.000 400.000 900.000
II.1.2 Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 1.200.000 800.000 0 2.000.000 3,0%
II.1.2.1 013 Elaboração de PMSB 1.200.000 800.000 0 2.000.000
II.1.3 Revitalização de Bacias Urbanas 200.000 200.000 100.000 500.000 0,7%
II.1.3.1 014 Estudos e projetos de revitalização de bacias em área urbana 200.000 200.000 100.000 500.000

II.2
Agenda Verde  - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - 
Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)

1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 4,5%

II.2.1 Apoio às Unidades de Conservação Importantes para a Preservação dos Recursos Hídricos 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 4,5%
II.2.1.1 015 Estudos para apoiar Unidades de Conservação e elaboração de Planos de Manejo 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000
II.3 Agenda Azul  - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 1.800.000 1.800.000 1.300.000 4.900.000 7,3%
II.3.1 Projetos e Estudos para Conhecimento da Situação dos Recursos Hídricos 1.800.000 1.800.000 1.300.000 4.900.000 7,3%
II.3.1.1 016 Estudos e análises estratégicos na bacia hidrográfica do Rio das Velhas 300.000 300.000 300.000 900.000
II.3.1.2 017 Estudos para implantação de projetos de conservação, "produção de água" e aquíferos 500.000 500.000 500.000 1.500.000
II.3.1.3 018 Biomonitoramento na bacia hidrográfica do rio das Velhas 1.000.000 1.000.000 500.000 2.500.000
II.4 Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)800.000 800.000 500.000 2.100.000 3,1%
II.4.1 Programa de Conservação de Mananciais 800.000 800.000 500.000 2.100.000 3,1%

II.4.1.1 019
Elaboração de diagnósticos, estudos e projetos visando a recuperação de áreas degradadas e a conservação e manejo 
adequado do solo em áreas rurais

800.000 800.000 500.000 2.100.000

II.5 Estudos e Projetos 1.100.000 1.200.000 1.200.000 3.500.000 5,2%
II.5.1 Apoio a Projetos de Insitutições de Pesquisa e de instituições de Ensino 100.000 100.000 100.000 300.000 0,4%
II.5.1.1 020 Apoio a projetos de ensino e pesquisa 100.000 100.000 100.000 300.000
II.5.2 Projetos Especiais 500.000 500.000 500.000 1.500.000 2,2%
II.5.2.1 021 Análises de parâmetros de qualidade de água, solos e sedimentos e análises de episódios de mortandades de peixes e florações atípicas 500.000 500.000 500.000 1.500.000
II.5.3 Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea 500.000 600.000 600.000 1.700.000 2,5%
II.5.3.1 022 Apoio no acompanhamento e gerenciamento de projetos e obras 500.000 600.000 600.000 1.700.000

Subtotal Eixo II 6.300.000 6.100.000 4.500.000 16.900.000 25,3%

Eixo II - Programas e Ações de Planejamento
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2018 2019 2020 Subtotal % do total
III.1 Agenda Marron - Saneamento (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 4,5%
III.1.1 Implantação de Sistemas Simplificados de Saneamento Básico 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 4,5%
III.1.1.1023 Implantação de sistemas isolados e/ou alternativos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000

III.2
Agenda Verde  - Conservação, Recuperação e Revitalização dos Recursos Naturais e Agenda Cinza - 
Minimização de Impactos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)

1.500.000 2.000.000 2.500.000 6.000.000 9,0%

III.2.1 Implantação de Projetos de Recomposição Florestal 1.500.000 2.000.000 2.500.000 6.000.000 9,0%
III.2.1.1024 Recomposição florestal de áreas desmatadas, conforme diagnóstico 1.000.000 1.500.000 2.000.000 4.500.000
III.2.1.2025 Apoio à estruturação e manutenção de viveiros florestais 500.000 500.000 500.000 1.500.000
III.3 Agenda Azul  - Disponibilidade e Qualidade dos Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas) 5.700.000 6.300.000 8.050.000 20.050.000 30,0%
III.3.1 Implantação de Projetos Estruturadores e Hidroambientais de Demanda Espontânea 5.700.000 6.300.000 8.050.000 20.050.000 30,0%
III.3.1.1026 Implantação de projetos hidroambientais 5.700.000 6.300.000 8.050.000 20.050.000
III.4 Agenda Laranja - Controle de Impactos de Processos Difusos sobre os Recursos Hídricos (Programa Revitaliza Rio das Velhas)1.000.000 1.500.000 1.500.000 4.000.000 6,0%
III.4.1 Implantação de Programas de Conservação de Mananciais 1.000.000 1.500.000 1.500.000 4.000.000 6,0%
III.4.1.1027 Intervenções nas áreas conforme diagnóstico e projeto 1.000.000 1.500.000 1.500.000 4.000.000
III.5 Execução de Serviços e Obras Especiais 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 4,5%
III.5.1 Serviços e Obras de Caráter Excepcional 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 4,5%
III.5.1.1028 Implantação das obras de caráter excepcional 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000

Subtotal Eixo III 10.200.000 11.800.000 14.050.000 36.050.000 53,9%
TOTAL (Eixos I, II e III) 21.400.000 22.800.000 22.700.000 66.900.000 100,0%

Eixo III - Programas e Ações Estruturais
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Modalidade de Aplicação 

As contratações realizadas pela Agência Peixe Vivo ocorreram por meio de 

Atos Convocatórios, de acordo com o estabelecido na Resolução Conjunta 

SEMAD/IGAM nº 1.044 / 2009, que “Estabelece procedimentos e normas para a 

aquisição e alienação de bens, para a contratação de obras, serviços e 

seleção de pessoal, bem como estabelece a forma de repasse, utilização e 

prestação de contas com o emprego de recursos públicos oriundos da 

Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, no âmbito das Entidades 

Equiparadas à Agência de Bacia Hidrográfica do Estado de Minas Gerais, e dá 

outras providências”. 

 

Metodologia de Acompanhamento dos Contratos 
 
O correto acompanhamento e controle dos projetos é um pressuposto 

imprescindível para a boa repercussão e sucesso dos mesmos.  

Em relação aos contratos sob a responsabilidade da Agência Peixe Vivo, esta 

Agência realiza contínuo e rigoroso acompanhamento dos mesmos. Com a 

necessidade cada vez maior de dar publicidade aos procedimentos 

realizados por entes públicos ou que administram recursos públicos, como é o 

caso da Agência Peixe Vivo, são utilizados controles e acompanhamentos de 

maneira permanente em relação aos prestadores de serviços contratados por 

demanda do CBH Rio das Velhas. 

Para permitir um controle mais eficiente e acessível a Agência Peixe Vivo 

desenvolveu uma planilha eletrônica capaz de armazenar informações 

inerentes às contratações, tais como: Ato Convocatório, Número do Contrato, 

Ordem de Serviço, etc. Esta planilha de controle faz uso do gráfico de Gantt, 

por se tratar de uma técnica que permite ao gestor avaliar objetivamente o 

desempenho físico-financeiro da Contratada ao longo dos prazos avençados. 

A atualização dos dados da planilha de controle possui frequência mensal e a 

Diretoria Técnica designou seus funcionários para a realização dos trabalhos 

de atualização mensal. A partir daí é possível proceder à interpretação dos 
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dados e também a confecção de relatórios mensais de acompanhamento. 

Mais do que isso, o acompanhamento dos projetos é fundamental para que 

haja uma tomada de decisão adequada, por parte do gestor, com o intuito 

de reverter possíveis inconformidades que possam interferir no caminhamento 

satisfatório dos contratos. Na planilha eletrônica referida é possível observar a 

identificação do responsável pela atualização e a data em que a mesma é 

realizada. 

Na planilha eletrônica, o contraste gerado entre a penúltima e a última linha 

(% de desembolso acumulado versus % de desembolso acumulado planejado) 

permite ao observador averiguar o desempenho de execução dos contratos 

em questão. Podendo a partir daí analisar sobre o atraso ou avanço dos 

mesmos. 

Na sistemática adotada, sempre que a linha do % de desembolso acumulado 

estiver verde, significa que a entrega / conclusão do serviço foi adiantada; 

amarelo significa entrega dentro do prazo avençado e vermelho significa que 

ocorre atraso na execução. 

Cabe comentar sobre atrasos observados em alguns contratos que, em 

circunstâncias completamente distintas entre si e, por motivos de naturezas 

diversificadas, tais como, interferências locais; necessidade de mobilização 

das comunidades envolvidas, dificuldades com aporte de mão-de-obra; 

condições meteorológicas e outras tantas podem influenciar diretamente o 

cronograma físico-financeiro dos contratos firmados. 

Não é possível listar todas as motivações de uma maneira generalizada para 

explicar a situação de todos os contratos vigentes ou encerrados, contudo, a 

Agência Peixe Vivo está permanentemente focada na execução dos 

contratos e toma as decisões necessárias para que os contratos retomem o 

curso satisfatório e esperado de execução, quando o momento assim exige.  

Em nenhum momento se observou algum tipo de atraso que caracterizasse 

um risco de fracasso em relação aos Contratos firmados no âmbito do CG 

IGAM 002/2012 no ano de 2017. 
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É importante salientar que para uma correta avaliação do cronograma físico-

financeiro é importante que o observador possua o Termo de Referência do 

Ato Convocatório para o contrato que o mesmo pretenda analisar, sendo os 

mesmos também disponibilizados pela Agência Peixe Vivo e também pelo 

CBH Rio das Velhas. A planilha de acompanhamento dos contratos é 

atualizada com frequência mensal. 

A partir do ano de 2018 será desenvolvida um sistema online de 

acompanhamento do desenvolvimento de projetos e ações do CBH Rio das 

Velhas, e por meio deste sistema, a Agência Peixe Vivo poderá realizar a 

atualização mais dinâmica do desenvolvimento dos seus contratos, 

apresentado a qualquer cidadão interessado qual é a situação e 

performance de uma ação específica. Esta plataforma possibilitará também 

realizar a avaliação do desempenho do PPA vigente e verificar se os 

desembolsos realizados até determinado momento. 

Desta maneira, a planilha utilizada pela Agência deixará de ser utilizada, uma 

vez que, haverá um instrumento de acompanhamento mais amigável, mais 

dinâmico e mais seguro para uso e disponibilização das informações. 

Todos os contratos sob a responsabilidade da Agência Peixe Vivo são 

apresentados a seguir, na Tabela 29. 
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Tabela 29 - Planilha eletrônica de acompanhamento e controle de contratos da Agência Peixe Vivo sob demanda do CBH Rio das Velhas, organizados de acordo com as Componentes I, II e III. 

Última Atualização: 12/01/2017 Responsável: Baruc

Plano de Aplicação Componente/subcomponente Subcomponente Ação Programada/Atividade
PROGRAMAS / PROJETOS DO 

PAP
CONTRATOS

VALOR PREVISTO 
NO ATO (R$)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Processo de seleção

Assinatura do Contrato 06/03/2017
Assinatura da Ordem de Serviço 31/03/2017

Valor do contrato R$ 944.128,77
Desembolso do Contrato (mil R$) 47,2 141,6 283,2 472,06

Desembolso do Contrato (% R$) 5% 15% 30% 50,00%

% de desembolso acumulado 5% 20% 50% -

% de desembolso acumulado planejado 5% 20% 30% 35% 45% 45% 55% 75% 95% 95,00%

Processo de seleção
Assinatura do Contrato 11/05/2017

Assinatura da Ordem de Serviço 18/05/2017
Valor do contrato R$ 962.934,00

Entrega dos Produtos Planejados P1 I-Of.Sen. P2.1 -
Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 10% 6,00% 10,00% 26,00%

Desembolso do Contrato (mil R$) 96,29 96,29

Desembolso do Contrato executado (% ) 10% 10,00%
Entrega dos Produtos Realizada P1 -

Processo de seleção
Assinatura do Contrato 06/03/2017

Assinatura da Ordem de Serviço 31/03/2017
Valor do contrato R$ 398.376,99

Desembolso do Contrato (mil R$) 39,84 0,10
Desembolso do Contrato (% R$) 10%

% de desembolso acumulado 10% 10%

% de desembolso acumulado planejado 10% 72% 100,0% 100,00%
Processo de seleção

Assinatura do Contrato 28/06/2017
Assinatura da Ordem de Serviço 06/jul/17

Valor do contrato R$ 1.450.000,00
Entrega dos Produtos Planejados -

Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 11,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 13,00%

Desembolso do Contrato (mil R$) 159,50 7,25 7,25 7,25 181,25

Desembolso do Contrato executado (% ) 11% 0,5% 0,5% 0,5% 12,50%
Entrega dos Produtos Realizada -

Processo de seleção
Assinatura do Contrato 26/jun

Assinatura da Ordem de Serviço 18/jul
Valor do contrato R$ 504.783,28

Desembolso do Contrato (mil R$) 50,48 12,62 63,10
Desembolso do Contrato (% R$) 10,0% 2,5% 12,50%

% de desembolso acumulado 10,00% 12,50%

% de desembolso acumulado planejado 10,80% 33,70% 55,00% 63,40% 76,60%
Processo de seleção

Assinatura do Contrato 
Assinatura da Ordem de Serviço

Valor do contrato R$ 0,00
Desembolso do Contrato (mil R$) 0,00

Desembolso do Contrato (% R$) 0,00%

% de desembolso acumulado

% de desembolso acumulado planejado

Entregas em atraso. 78,94R$         65,78R$              -R$        171,03R$        47,21R$         -R$        386,08R$      397,83R$  189,29R$     19,87R$   290,49R$  -R$       R$ 1.954.088,36 R$ 5.795.775,59

Entregas dentro do prazo.

Entregas adiantadas.

Contrato Finalizado.

OBS: Entrega Realizada e Pagamentos de acordo com a aprovação dos produtos.

PPA 2015 - 2017 

III. Programas e Ações Estruturais.

III.2.1.1 (025)  Implantação de projetos 
hidroambientais demandados pelos 

SCBH

R$ 721.118,97
R$ 504.783,28

III.2 Agendas Verde e Azul -Recuperação, 
Conservação e Revitalização.

III.2.1 Implantação de Projetos Estruturadores e 
Hidroambientais de demanda espontânea.

CONTRATO Nº 011/2017

III.2 Agendas Verde e Azul -Recuperação, 
Conservação e Revitalização.

III.2.1 Implantação de Projetos Estruturadores e 
Hidroambientais de demanda espontânea.

CONTRATO Nº XX/2017

Contratação de serviços 
especializados visando a 

execução do projeto 
hidroambiental para a Unidade 

Territorial Estratégica – 
Rio Bicudo

“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS VISANDO A 

EXECUÇÃO DO PROJETO 
HIDROAMBIENTAL PARA A 

UNIDADE TERRITORIAL 
ESTRATÉGICA – RIO BICUDO”

PPA 2015 - 2017 

III. Programas e Ações Estruturais.

III.2.1.1 (025)  Implantação de projetos 
hidroambientais demandados pelos 

SCBH

Contratação de serviços 
especializados para a 
revitalização de quatro 

microbacias inseridas na Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas e 

na APA das Andorinhas.

“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS PARA A 

REVITALIZAÇÃO DE QUATRO 
MICROBACIAS INSERIDAS NA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
DAS VELHAS E NA APA DAS 

ANDORINHAS”

ATO CONVOCATÓRIO 004/2017

R$ 1.450.000,00

III.2 Agendas Verde e Azul -Recuperação, 
Conservação e Revitalização.
III.2.1 Implantação de Projetos 

Estruturadores e Hidroambientais de 
demanda espontânea.

CONTRATO Nº 005/2017

PPA 2015 - 2017 

III. Programas e Ações Estruturais.

III.2.1.1 (025)  Implantação de projetos 
hidroambientais demandados pelos 

SCBH

Contratação de Pessoa Jurídica 
para Realização de Operação e 

Fornecimento de Mudas no 
Viveiro de Mudas Langsdorff, em 

Taquaraçu de Minas – MG.

“CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE 
OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE 
MUDAS NO VIVEIRO DE MUDAS 
LANGSDORFF, EM TAQUARAÇU 

DE MINAS - MG”

ATO CONVOCATÓRIO 001/2017

R$ 1.453.563,94

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DAS CONTRATAÇÕES EM ANDAMENTO 

ENQUADRAMENTO

ETAPAS

COMPONENTE III

Prazos de acordo com o Termo de Referência

Valores desembolsados ( mil R$)

OBS

2017

PPA 2015 - 2017 

III. Programas e Ações Estruturais.

III.2.1.1 (025)  Implantação de projetos 
hidroambientais demandados pelos 

SCBH

Contratação de Empresa 
Especializada para executar obras de 

terra, visando à melhoria 
Hidroambiental em pontos diversos de 
Estradas Rurais na UTE Guaicuí, nos 

Municípios de Várzea da Palma e 
Lassance

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR 

OBRAS DE TERRA, VISANDO À 
MELHORIA HIDROAMBIENTAL EM 

PONTOS DIVERSOS DE ESTRADAS 
RURAIS NA UTE GUAICUÍ, NOS 

MUNICÍPIOS DE VÁRZEA DA PALMA 
E LASSANCE"

III.2 Agendas Verde e Azul -Recuperação, 
Conservação e Revitalização.
III.2.1 Implantação de Projetos 

Estruturadores e Hidroambientais de 
demanda espontânea.

O P2 possui duas 
entregas: nov/2017 (10%) e 

abril/2018 (20%).                
"Of. Sen." = Oficina de 

sensibilização

R$ 962.934,00

ATO CONVOCATÓRIO
007/2016

R$ 1.029.584,26
R$ 944.128,77

CONTRATO N° 002/2017

III.2 Agendas Verde e Azul -Recuperação, 
Conservação e Revitalização.
III.2.1 Implantação de Projetos 

Estruturadores e Hidroambientais de 
demanda espontânea.

CONTRATO Nº 004/2017

PPA 2015 - 2017 

III. Programas e Ações Estruturais.

III.2.1.1 (025)  Implantação de projetos 
hidroambientais demandados pelos 

SCBH

Contratação de Consultoria 
Especializada para a 

Revitalização da Lagoa do 
Fluminense, no Município de 
Matozinhos, Estado de Minas 

Gerais.

“CONTRATAÇÃO DE 
CONSULTORIA ESPECIALIZADA 
PARA A REVITALIZAÇÃO DA 
LAGOA DO FLUMINENSE, NO 
MUNICÍPIO DE MATOZINHOS, 
ESTADO DE MINAS GERAIS”

ATO CONVOCATÓRIO 010/2016

R$ 488.926,11

III.2.1.1 (025)  Implantação de projetos 
hidroambientais demandados pelos 

SCBH

Contratação de Pessoa Jurídica 
Especializada para Elaboração 
de Diagnóstico de Nascentes 
Urbanas na Bacia Hidrográfica 

do Ribeirão Onça, em Belo 
Horizonte, Minas Gerais.

“CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 

DE NASCENTES URBANAS NA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIBEIRÃO ONÇA, EM BELO 

HORIZONTE,MINAS GERAIS”

ATO CONVOCATÓRIO 008/2016

R$ 1.387.113,23PPA 2015 - 2017 

III. Programas e Ações Estruturais.

PRAZOS DE ACORDO 
COM O TERMO DE 

REFERÊNCIA

R$ 398.376,99

III.2 Agendas Verde e Azul -Recuperação, 
Conservação e Revitalização.

III.2.1 Implantação de Projetos Estruturadores e 
Hidroambientais de demanda espontânea.

CONTRATO Nº 003/2017

ATO CONVOCATÓRIO 008/2017

R$ 1.693.043,72 EM LICITAÇÃO.
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Última Atualização:08/01/2018 Responsável: Baruc

Plano de Aplicação Componente/subcomponente Subcomponente Ação Programa/Atividade
PROGRAMAS / PROJETOS DO 

PAP
CONTRATOS

VALOR PREVISTO 
NO ATO (R$)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Processo de seleção

Assinatura do Contrato 

Assinatura da Ordem de Serviço

Valor do contrato R$ 339.987,20

Entrega dos Produtos Planejados P4 -

Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 30% 30%

Desembolso do Contrato executado (mil R$) 85,00 34,00 119,00

Desembolso do Contrato executado (% R$) 25% 10% 35%

Entrega dos Produtos Realizada P3
P4 parcial 
parte 1/3

-

Processo de seleção

Assinatura do Contrato 20/06/2017

Assinatura da Ordem de Serviço 25/08/2017

Valor do contrato R$ 235.086,72

Entrega dos Produtos Planejados P1
P2 e P5 

parcial 1/2
P3

Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 5% 20% 10% 35%

Desembolso do Contrato executado (mil R$) 11,75 11,75

Desembolso do Contrato executado (% R$) 5% 5%

Entrega dos Produtos Realizada P1

Processo de seleção

Assinatura do Contrato 

Assinatura da Ordem de Serviço

Valor do contrato R$ 202.468,42

Desembolso do Contrato (mil R$) 10,1 10,12

Desembolso do Contrato (% R$) 5,00% 5,00%

% de desembolso acumulado 5,00%

% de desembolso acumulado planejado 5%

Processo de seleção

Assinatura do Contrato 

Assinatura da Ordem de Serviço

Valor do contrato R$ 0,00

Entrega dos Produtos Planejados -

Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 0%

Desembolso do Contrato executado (mil R$) 0,00

Desembolso do Contrato executado (% R$) 0%

Entrega dos Produtos Realizada -

Entregas em atraso. R$ 0,00 R$ 83,64 R$ 153,70 R$ 25,62 R$ 62,73 R$ 0,00 R$ 85,00 R$ 205,97 R$ 10,17 R$ 136,66 R$ 68,84 R$ 0,00 R$ 1.755.990,55 R$ 3.359.088,36

Entregas dentro do prazo.

Entregas adiantadas.

Contrato Finalizado.

OBS: Entrega Realizada e Pagamentos de acordo com a aprovação dos produtos.

* Pago 62,5% do Produto, referente a 5 municípios: Araçaí, Cordisburgo, Congonhas do Norte, Pedro Leopoldo e Prudente de Morais. 

** Pago mais 25% do Produto, referente a 2 municípios: Várzea da Palma e Raposos. 

*** Em 26/10/2015 foi assinado o 2º Termo Aditivo do Contrato nº 03/2014 que excluiu o município de Jequitibá e reajustou o valor. Foi deduzido 11,25% do valor total do contrato e o valor restante sofreu reajuste. O valor final do contrato ficou em R$ 526.226,30.

2017

O produto 4 é subdividido 
em 4 produtos e o P5 

subdividido em 2 produtos

As porcentagens estão 
diferentes no plano de 
trabalho se comparado 
ao TDR. Conferir com a 
Patrícia se houve algum 

aditivo.

R$ 310.702,60 EM LICITAÇÃO.

R$ 203.485,85

R$ 202.468,42

II.3 – Agenda Laranja – nascentes e 
Aquíferos 

II.3.1.1 (019) – Elaboração de diagnóstico 
e projetos visando a melhoria da oferta 

de água
CONTRATO Nº XX/2017

II.3 – Agenda Laranja – nascentes e 
Aquíferos

II.3.1.1 (019) – Elaboração de diagnóstico 
e projetos visando a melhoria da oferta 

de água
CONTRATO Nº 008/2017

 PPA 2015 - 2017

 II – Programas e Ações de Planejamento 
– Apoio às metas do Plano de recursos

hídricos da bacia do rio das Velhas 

II.3.1 – Programa de Conservação de 
Mananciais e Recarga de Aquíferos 

Contratação de consultoria 
especializada para a elaboração 
de Diagnóstico e Plano de Ações 
de Lagoas Cársticas visando a 
recuperação hidroambiental da 

Lagoa do Fluminense, no 
município de Matozinhos, estado 

de Minas Gerais.

“CONTRATAÇÃO DE 
CONSULTORIA ESPECIALIZADA 

PARA A ELABORAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICO E PLANO DE AÇÕES 
DE LAGOAS CÁRSTICAS VISANDO 

A RECUPERAÇÃO 
HIDROAMBIENTAL DA LAGOA DO 

FLUMINENSE, NO MUNICÍPIO DE 
MATOZINHOS, ESTADO DE MINAS 

GERAIS”

ATO CONVOCATÓRIO 007/2017

Contratação de empresa 
especializada para realizar 

estudo de identificação de áreas 
de recarga de lençol freático, 

através da elaboração de 
diagnóstico ambiental nas 

microbacias urbanas, de plano 
de ações estratégicas e de 

programa de educação 
ambiental, visando à melhoria 

hidroambiental da área solicitada 
pelo município de Corinto.

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR 

ESTUDO DE IDENTIFICAÇÃO DE 
ÁREAS DE RECARGA DE LENÇOL 

FREÁTICO, ATRAVÉS DA 
ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL NAS MICROBACIAS 
URBANAS, DE PLANO DE AÇÕES 
ESTRATÉGICAS E DE PROGRAMA 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 
VISANDO À MELHORIA 

HIDROAMBIENTAL DA ÁREA 
SOLICITADA PELO MUNICÍPIO DE 

ATO CONVOCATÓRIO 006/2017

ATO CONVOCATÓRIO 005/2017

II.1. – Agenda Marrom – Saneamento
II.1.1.1 (014) – Elaboração de projetos 

básicos e executivos
CONTRATO Nº 07/2016

 PPA 2015 - 2017

II - Programas e Ações de Planejamento 
– Apoio às metas do Plano de Recursos 

Hídricos da Bacia do Rio
das Velhas

II.1.1 – Projetos de sistemas de 
saneamento básico (água, esgoto, 

resíduos sólidos e drenagem) Contratação de empresa 
especializada para 

desenvolvimento e elaboração 
de projetos de saneamento 

básico na bacia hidrográfica do 
Rio das Velhas.

PPA 2015 - 2017 

 II – Programas e Ações de Planejamento 
– Apoio às metas do Plano de recursos

hídricos da bacia do rio das Velhas 

Contratação empresa 
especializada para realização de 

diagnóstico da qualidade e 
disponibilidade das águas na 
UTE Poderoso Vermelho, com 
base nos dados do PDRH Rio 
das Velhas (2015), devendo, 
ainda, implementar ações 

visando fomentar a agricultura 
sustentável de base 

agroecológica no distrito de 
Ravena, localizado no município 

de Sabará/MG.

“CONTRATAÇÃO EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA 

REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA 
QUALIDADE E DISPONIBILIDADE 

DAS ÁGUAS NA UTE PODEROSO 
VERMELHO, COM BASE NOS 
DADOS DO PDRH RIO DAS 

VELHAS (2015), DEVENDO, AINDA, 
IMPLEMENTAR AÇÕES VISANDO 

FOMENTAR A AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL DE BASE 

AGROECOLÓGICA NO DISTRITO DE 
RAVENA, LOCALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG”

R$ 236.268,06

PPA 2015 - 2017 

 II – Programas e Ações de Planejamento 
– Apoio às metas do Plano de recursos

hídricos da bacia do rio das Velhas 

II.3.1 – Programa de Conservação de 
Mananciais e Recarga de Aquíferos 

II.3 – Agenda Laranja – nascentes e 
Aquíferos

CONTRATO Nº 007/2017

II.3.1 – Programa de Conservação de 
Mananciais e Recarga de Aquíferos 

II.3.1.1 (019) – Elaboração de diagnóstico 
e projetos visando a melhoria da oferta 

de água

R$ 453.316,26

R$ 235.086,72

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA 
DESENVOLVIMENTO E 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DAS 
VELHAS”

ATO CONVOCATÓRIO 004/2016

ENQUADRAMENTO COMPONENTE II

Valores desembolsados (mil R$)

ETAPAS

Prazos de acordo com o Termo de Referência.

1° T.A - Prorrogação do prazo 
por mais 4 meses. 

OBS

2° T.A - Prorrogação do prazo 
por mais 5 meses.

R$ 339.987,20

 

 

Última Atualização:  08/01/2018   Responsável: Baruc

Plano de Aplicação Componente/subcomponente Subcomponente Ação Programa/Atividade
PROGRAMAS / PROJETOS DO 

PAP
CONTRATOS

VALOR PREVISTO 
NO ATO (R$)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Processo de seleção
Assinatura do Contrato 

Assinatura da Ordem de Serviço
Valor do contrato R$ 994.214,00

Entrega dos Produtos Planejados P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 -
Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 3% 5% 3% 0% 6% 3% 10,00% 10% 10% 10,00% 5,00% 12,00% 80,00%

Desembolso do Contrato executado (mil R$) 29,83 39,77 29,83 59,65 29,83 99,42 99,42 99,42 99,42 49,71 119,31 755,60

Desembolso do Contrato executado (% R$) 3% 4% 3% 6% 3% 10% 10% 10% 10% 5% 12% 79%
Entrega dos Produtos Realizada P2 P3 P4 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13

Processo de seleção
Assinatura do Contrato 

Assinatura da Ordem de Serviço
Valor do contrato R$ 1.136.648,63

Entrega dos Produtos Planejados  P1 P2 P3 P4 -
Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 10% 4% 4% 4% 22,00%

Desembolso do Contrato (mil R$) 45,47 45,47 45,47 136,40

Desembolso do Contrato executado (% ) 4% 4% 4% 12,00%
Entrega dos Produtos Realizada P2 P3 P4 -

Processo de seleção
Assinatura do Contrato 

Assinatura da Ordem de Serviço
Valor do contrato R$ 648.114,66

Entrega dos Produtos Planejados P1 P2 -
Desembolso do Contrato Planejado (% R$) 10% 45% 55,00%

Desembolso do Contrato (mil R$) 0,00

Desembolso do Contrato executado (% ) 10% 10,00%
Entrega dos Produtos Realizada P1 -

Entregas em atraso.
Entregas dentro do prazo.
Entregas adiantadas. R$ 29,83 R$ 235,17 R$ 29,83 R$ 0,00 R$ 59,65 R$ 29,83 R$ 99,42 R$ 99,42 R$ 99,42 R$ 144,89 R$ 95,18 R$ 164,77 R$ 1.087.400,48 R$ 2.036.051,61
Contrato Finalizado.

OBS: Entrega Realizada e Pagamentos de acordo com a aprovação dos produtos.

Prazos de acordo com o Termo de Referência.

Valores desembolsados (mil R$)

OBS
ENQUADRAMENTO COMPONENTE I

ETAPAS
2017

 PPA 2015 - 2017

1 - Programas e Ações de Gestão
I.2.3 Implementação do Sistema de 

Informações do CBH Rio das Velhas
 Contratação de Pessoa Jurídica 
Especializada para Construção 

da Plataforma 
"Siga Rio Das Velhas"

"CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA

SIGA RIO DAS VELHAS”

ATO CONVOCATÓRIO
06/2016

R$ 1.420.306,33
PRAZOS DE ACORDO COM  

TERMO DE REFERÊNCIA  P5 foi 
substituído por GIS Gratuito

R$ 994.214,00

I.2 - Instrumentos de Gestão
I.2.3.1 (012) – Desenvolvimento e 

Implantação do Sistema de Informações 
(SIG Rio das Velhas)

CONTRATO N° 10/2016

 PPA 2015 - 2017

1 - Programas e Ações de Gestão Contratação de assessoramento 
técnico-operacional em apoio às 

atividades da AGB Peixe Vivo 
para fiscalização de projetos 
contratados sob demanda do 

Comitê de Bacia Hidrográfica do 
Rio das Velhas.

“CONTRATAÇÃO DE 
ASSESSORAMENTO TÉCNICO-
OPERACIONAL EM APOIO ÀS 

ATIVIDADES DA AGB PEIXE VIVO 
PARA FISCALIZAÇÃO DE 

PROJETOS CONTRATADOS SOB 
DEMANDA DO COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DAS 
VELHAS”

ATO CONVOCATÓRIO 011/2016

R$ 1.515.531,50

R$ 1.136.648,63

I.1. – Programa de Fortalecimento 
Institucional

CONTRATO Nº 010/2016

   I.1.4 – Apoio ao Desenvolvimento de 
Projetos de Demanda Espontânea

I.1.4.1 (007) – Fiscalização e 
Gerenciamento de Projetos e Obras

 PPA 2015 - 2017

1 - Programas e Ações de Gestão I.2.1 - Estudos e pesquisas Contratação de pessoa jurídica 
para elaboração de estudo de 

análise de influências dos usos 
de recursos hídricos sobre as 
vazões disponíveis em regiões 

da bacia hidrográfica do Rio das 
Velhas.

"CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE 

ESTUDO DE ANÁLISE DE 
INFLUÊNCIAS DOS USOS DE 

RECURSOS HÍDRICOS SOBRE AS 
VAZÕES DISPONÍVEIS EM REGIÕES 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

DAS VELHAS"

ATO CONVOCATÓRIO 002/2017

R$ 668.101,09

R$ 648.114,66

 I.2 - Instrumentos de Gestão

I.2.1.3 - (010) - Estudo de consistência de 
dados de cadastro e outorgas de

direito de uso das águas
CONTRATO Nº 12/2017
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Entrega das Propostas e 
Abertura dos Envelopes 

referentes à Habilitação e 
Propostas Técnicas

Abertura do Envelope 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Abertura do envelope 2 - PROPOSTA TÉCNICA 30 dias 93

Publicação da Comissão de 
Avaliação Técnica

Constituição de comissão, com no mínimo 03 participantes, aplicação subsidiária
da Lei 8666/93. 05 dias 93

Avaliação das Propostas 
Técnicas 

A Comissão de Seleção e Julgamento poderá, a seu critério, solicitar o auxílio de
técnicos/funcionários da AGB Peixe Vivo para avaliar as Propostas Técnicas
apresentadas, sendo então marcada nova data para a divulgação das notas
atribuídas e para abertura das Propostas de Preço. 15 dias 108

Divulgação das Notas 
Técnicas 

A Comissão de Seleção e Julgamento envia para todos os proponentes as Notas
Técnicas atribuídas pela Comissão Técnica.

Convocação para Abertura 
das Propostas de Preço

Após esta divulgação a Comissão de Seleção e Julgamento convoca os
proponentes para Abertura das Propostas de Preço. 05 dias 113

Homologação e Adjudicação
Devem ser divulgados nos sites da AGB Peixe Vivo, do IGAM e do CBH Rio das
Velhas.

05 dias                 
(úteis) 120

Convocação para Assinatura 
do Contrato

05 dias                 
(úteis) 127

Publicação do Contrato Em até 30 dias 130

Prazos previstos x Prazos realizados 

Todas as demandas solicitadas pelo CBH Rio das Velhas, com base no PPA 

2015-2017, passam necessariamente por um conjunto de procedimentos e 

fluxos processuais de acordo com a Tabela 30.  

Normalmente, um prazo inicial de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) 

dias é requerido para formatação das demandas, elaboração dos Termos de 

Referência (TDR) e discussões e aprimoramentos sugeridos pelas instâncias do 

CBH Rio das Velhas (Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle - 

CTPC e Diretoria). 

Tabela 30 - Fluxo de Etapas e Procedimentos Legais para Contratação de Projetos e Obras 
(processos licitatórios sem apresentação de recursos). 

Fluxo dos
Procedimentos 

Legais 
Etapas

Prazo
mínimo

Prazo 
em dias

TDR
Elaboração e aprovação do TDR. Coleta de dados (15 dias); Versão preliminar (1 semana);
Contribuições do CBH Rio das Velhas (1 semana); Adequações (1 semana); Versão final
aprovada CBH Rio das Velhas/ AGB Peixe Vivo (1 semana).

45 dias 45

Orçamento Envio para empresas solicitando orçamento (3 no mínimo) e/ou composição de custos. 10 dias 55

Ato Convocatório
Elaboração do Ato Convocatório, que "deve conter o objeto e as condições de participação no
processo seletivo" (Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº1044/2009). 05 dias     60

Publicidade Em jornais de circulação regional  e  jornais de circulação local 03 dias 63

Prazo de Divulgação
Divulgação na página eletrônica da AGB Peixe Vivo, do IGAM e do CBH Rio das Velhas, com
o prazo mínimo de 10 dias anterior à abertura das propostas das empresas participantes. No
caso de obras e serviços de engenharia, o prazo deve ser de 30 dias, no mínimo (Lei 8666/93).

10 a 30 
dias 93
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Identificação dos principais atrasos e justificativas 

Os atrasos nos contratos ocorrem por razões diversas, destacando-se o 

processo inerente de amadurecimento dos entes envolvidos. A Agência Peixe 

Vivo mantém constante controle e atua firmemente no intuito de manter os 

cronogramas físico-financeiros conforme contratação.  

As Ações Estruturais, notadamente os projetos hidroambientais demandados 

pelos Sub Comitês, têm como causa principal dos atrasos a necessidade 

constante de mobilização social junto às comunidades diretamente 

contempladas pelos projetos. O real entendimento prévio dos objetivos de 

implantação dos projetos hidroambientais nem sempre acontece na fluência 

planejada e as empresas contratadas atuam no fortalecimento destas 

atividades de mobilização e sensibilização. Por sua vez, o enaltecimento 

destas atividades demanda um incremento de esforço, por parte das 

empresas, que em muitas vezes culminam em atrasos inesperados. 

Com relação às Ações de Planejamento, no ano de 2017, os Contratos 

relativos aos trabalhos de elaboração de projetos de saneamento em áreas 

rurais, em que se observou os maiores atrasos, foi demandado um grande 

esforço da Contratada no sentido de realizar encontros e visitas  a um 

considerável número de localidades, muitas vezes complexas para 

mapeamento e localização, pois, não constavam em bases cartográficas 

oficiais e as informações eram obtidas de maneira expedita.  

Já as Ações de Gestão, possuem as contratações do Plano de Comunicação 

do CBH Rio das Velhas e Atividades de Mobilização e Educação Ambiental na 

bacia, Desenvolvimento do SIGA Rio das Velhas e Estudo para consistência de 

dados de outorga. Tais atividades não repercutiram em atrasos ou quando 

aconteciam eram considerados insignificantes. Observa-se ainda que as 

Ações de Gestão foram aquelas que obtiveram o melhor percentual de 

execução programado no ano de 2017, algo em torno de 87%.  

 


