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1 INTRODUCAO

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo) é
uma associacao civil de direito privado, composta por empresas usudrias de recursos hidricos e
organizag6es da sociedade civil, tendo como objetivo a execugdo da Politica de Recursos Hidricos
deliberada pelos Comités de Bacia Hidrografica a ela integrados. Criada em 15 de setembro de 2006,
a AGB Peixe Vivo tem suas funcdes equiparadas a Agéncia de Bacia Hidrografica (denominacao das
Agéncias de Agua definida no Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual n°. 13.199, de
29 de janeiro de 1999) desde o ano de 2007, por solicitacdo do Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio
das Velhas. Integram a sua composicdo a Assembleia Geral, o Conselho de Administracédo, o

Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.

Atualmente, a Agéncia esta legalmente habilitada a exercer as fun¢des de Entidade Equiparada as
acbes de Agéncia de Bacia do Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio Sdo Francisco (CBHSF) — de
acordo com a Resolugdo do Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) n°. 114, de 10 de
junho de 2010 — e de dois Comités estaduais mineiros, o CBH Rio das Velhas (Unidade de
Planejamento e Gestéo de Recursos Hidricos — UPGRH SF5) — de acordo com a Deliberacao n°. 56,
de 18 de julho de 2007, do Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais (CERH-MG) — e
0 CBH Rio Pard (UPGRH SF2) — de acordo com a Deliberagdo CERH-MG n°. 187, de 26 de agosto
de 2009.

Dentre as finalidades da AGB Peixe Vivo esta a prestacdo de apoio técnico-operativo a gestdo dos
recursos hidricos das bacias hidrogréaficas para as quais ela exerce as fun¢Bes de Agéncia de Bacia,
incluindo as atividades de planejamento, execucdo e acompanhamento de acgbes, programas,
projetos, pesquisas e quaisquer outros procedimentos aprovados, deliberados e determinados por

cada CBH ou pelos Conselhos Estaduais ou Federal de Recursos Hidricos.

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) é o 6rgdo colegiado
responsavel por realizar a gestdo descentralizada e participativa dos recursos hidricos da bacia do
Rio das Velhas, bem como desenvolver diversos programas de melhorias ambientais na bacia, dentre
eles os projetos hidroambientais. Integrado pelo poder publico, sociedade civil e empresas usuarias
de &gua, visa a protecdo dos seus mananciais e ao seu desenvolvimento sustentavel. Com
atribuicbes normativas, deliberativas e consultivas, foi criado pelo Decreto Estadual n°. 39.692, de 29

de junho de 1988.

O desenvolvimento de projetos hidroambientais na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas esta previsto
na Deliberagdo Normativa (DN) do CBH Rio das Velhas n° 010, de 15 de dezembro de 2014, que
aprovou o Plano Plurianual de Aplicacdo (PPA) dos recursos da cobranca pelo uso de recursos
hidricos nessa bacia, referente aos exercicios de 2015 a 2017. O PPA foi organizado em trés grupos,
a saber: | — Programas e Ac¢des de Gestdo; Il — Programas e Ac¢bBes de Planejamento; e Il —

Programas e Acdes Estruturais de Revitalizacéo.
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Os Programas e Acdes de Gestdo englobam: (1.1) Programa de Fortalecimento Institucional: Apoio ao
Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas; Comunicacdo e divulgacéo; Treinamento na bacia
hidrografica do Rio das Velhas; Apoio ao desenvolvimento de projetos de demanda espontanea; (1.2)
Instrumentos de Gestéo: Estudos e pesquisas; Atualizacéo do plano de bacia hidrografica do Rio das
Velhas; Implementagcdo do sistema de informacées do CHB Rio das Velhas; e Estudos especiais,

totalizando R$ 15.940.000,00, o que representa 30,6% do investimento previsto no PPA.

Os Programas e Ac¢des de Planejamento — Apoio as Metas do Plano de Recursos Hidricos da Bacia
Hidrografica do Rio das Velhas, por sua vez, sdo compostos por: (Il.1) Agenda Marrom -
Saneamento: Projetos de sistemas de saneamento basico (agua, esgoto, residuos sélidos e
drenagem); Planos Municipais de Saneamento Bésico; Revitalizagdo de bacias urbanas; (I1.2)
Agendas Verde e Azul — Recuperacdo, Conservagdo e Revitalizacdo: Estudos e projetos das metas
do Plano Diretor de Recursos Hidricos (PDRH); (1.3) Agenda Laranja — Nascentes e Aquiferos:
Programa de Conservacdo de Mananciais e Recarga de Aquiferos; (I1.4) Estudos e Projetos: Apoio a
Projetos de instituicbes de pesquisa e de instituicbes de ensino; e Projetos especiais. Para a
implementacdo dessas acdes estdo previstos R$ 11.000.000,00, o que corresponde a 21,1% do

investimento previsto no PPA.

Os Programas e Acdes Estruturais contemplam: (11l.1) Agenda Marrom — Saneamento: Implantacdo
de sistemas simplificados de saneamento basico; (11l.2) Agendas Verde e Azul — Recuperacéo,
Conservacdo e Revitalizacdo: Implantacdo de projetos estruturadores e hidroambientais de
demanda espontanea; (I1l.3) Agenda Laranja — Nascentes e Aquiferos: Programa de conservagao
de mananciais e Recarga de Aquiferos (Implantacdo); (lll.4) Execucdo de Servicos e Obras
Especiais: Servicos e obras de carater excepcional; totalizando R$ 25.200.000,00, o que representa

48,3% do investimento previsto no PPA.

E importante ressaltar que 34,5% do investimento total do PPA s&o destinados a implantagdo de
projetos estruturadores e hidroambientais de demanda espontdnea, o que evidencia a
preocupacédo do Comité com questdes ligadas a projetos de melhoria da qualidade e quantidade das

aguas na Bacia do Rio das Velhas.

Em consonancia com a Agenda Verde e Azul dos Programas e Ac¢les Estruturais, a Deliberacéo
Normativa n°. 01, de 11 de fevereiro de 2015, vem dispor sobre os mecanismos para a selecao de
demandas espontéaneas de estudos, projetos e obras que poderdo ser beneficiados com os recursos
da cobranca pelo uso dos recursos hidricos, no @mbito do CBH Rio das Velhas, detalhados no Plano

Plurianual de Aplicacdo, para execu¢do em 2015 a 2017.

Em atendimento ao disposto na referida DN, o Oficio Circular n°. 097/2015 do CBH Rio das Velhas
realiza chamamento publico convidando instituicdes ambientais, subcomités de bacia vinculados ao
CBH Rio das Velhas e prefeituras dos municipios inseridos na bacia a apresentarem demandas para
a elaboracéo de projetos e acgdes hidroambientais nas Unidades Territoriais Estratégicas (UTEs) da

Bacia do Rio das Velhas. O objetivo principal dessas demandas é promover a racionalizagao do uso e
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a melhoria dos recursos hidricos no tocante a quantidade e qualidade, em consonancia com o Plano
Diretor de Recursos Hidricos aprovado em 25 de marco de 2015. No tocante as linhas de atuacéo e
proponentes elegiveis, merecem destaque, no ambito das demandas hidroambientais, a Implantagao
de Projetos Estruturadores Hidroambientais e de Producdo de Agua e a Elaboracio de Estudos e

Projetos de Revitalizagio da Bacia em Area Urbana (Fundo de Vale).

No total, foram apresentadas ao CBH Rio das Velhas 42 (quarenta e duas) demandas espontaneas,
uma vez que 21 (vinte e uma) UTEs receberam uma ou mais propostas. Todas elas foram
consideradas conformes de acordo com o Parecer Técnico n°. AT/187/2015 da AGB Peixe Vivo.
Dando prosseguimento ao processo, o parecer da Agéncia foi encaminhado a Camara Técnica de
Planejamento, Projetos e Controle (CTPC) do CBH Rio das Velhas, a qual coube a responsabilidade
de priorizar as demandas apresentadas. Apds exposicao oral das demandas espontaneas pelos
proponentes, em reunido ordinaria da CTPC, as mesmas foram discutidas e avaliadas pelos
conselheiros da Camara, com o apoio da Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, tendo sido aprovadas
e hierarquizadas 38 (trinta e oito) demandas. Dessas, foram sugeridas 26 (vinte e seis) para
contratacdo imediata, das quais 17 (dezessete) foram classificadas como projetos hidroambientais e
9 (nove) como projetos de saneamento basico. Apds o encerramento dessas analises e da definigcdo
dos encaminhamentos, a AGB Peixe Vivo langou trés Atos Convocatorios voltados para a
Contratacdo de Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Elaboracdo de Termos de
Referéncias para Contrata¢gfes de Projetos Hidroambientais na Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas,

sendo a UTE Ribeirdo Arrudas integrante do Ato Convocatério n°. 001/2016.

Cabe ressaltar que, ao longo da dUltima década, foram desenvolvidos diversos projetos
hidroambientais na Bacia do Rio das Velhas, a saber: Valorizagdo dos cursos d’agua em areas rurais
da Bacia Hidrogréfica do Ribeirdo da Mata; Recomposicdo de matas ciliares degradadas e
manutenc¢do florestal na Bacia Hidrografica do Rio Taquaracu; Diagnéstico das Pressdes Ambientais
na Bacia do Rio Itabirito; Monitoramento qualitativo de dguas superficiais na area da Sub-Bacia do
Rio Caeté/Sabara; Valorizacdo das nascentes urbanas nas Bacias Hidrograficas dos Ribeirdes
Arrudas e Onga, entre outros. Nesse cendrio, os projetos contemplados neste Termo de Referéncia
seguem em continuidade as a¢des de cunho hidroambiental j& iniciadas pelo CBH Rio das Velhas e

pela AGB Peixe Vivo.

Este Termo de Referéncia, portanto, apresenta as demandas, orientacBes, especificacdes,
guantificacdes e demais informacdes necessarias para a Recuperacdo e Conservacdo de
Nascentes Urbanas na Bacia Hidrografica do Ribeirdo Arrudas, em Belo Horizonte, Sabaréa e

Contagem, Minas Gerais.
2 CONTEXTUALIZAQAO

Localizada na regido central do Estado de Minas Gerais, situada entre as latitudes 17°15' S e 20°25'
S e longitudes 43°25' W e 44°50’ W, a Bacia Hidrografica do Rio das Velhas compreende uma area

total de 27.850 km?, equivalente a quase 60% do territério da Regido Metropolitana de Belo Horizonte
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(RMBH) e a 4,05% da Bacia do Rio S&o Francisco (CONSORCIO ECOPLAN/SKILL, 2015). A bacia
apresenta forma alongada e inclinada predominantemente na direcdo norte-sul (Figura 2.1) e
corresponde a Unidade de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos (UPGRH) SF5 (Sao

Francisco 5).

O Rio das Velhas tem sua nascente principal na cachoeira das Andorinhas, localizada no Municipio
de Ouro Preto, em uma altitude de aproximadamente 1.500 m, e a sua foz no Rio S&o Francisco,
mais precisamente em Barra do Guaicui, Distrito de Varzea da Palma, em Minas Gerais. O Rio das
Velhas, ao longo de seus 806,84 km de extensdo, é alimentado por diversos cursos d’agua, com
destaque para os seus principais afluentes: Rio Bicudo, Ribeirdo Jequitiba, Ribeirdo da Mata,
Ribeirdo Arrudas, Ribeirdo Onca e Rio Itabirito (pela margem esquerda); e Rio Curimatai, Rio Pardo,
Rio Parauna/Cipd, Rio Taquaracu e Ribeirdo Caeté/Sabara (pela margem direita) (CONSORCIO
ECOPLAN/SKILL, 2015).

Durante o seu percurso, o Rio das Velhas e seus afluentes drenam areas de 51 municipios, dos quais
44 tém suas sedes urbanas inseridas na bacia e 20 fazem parte da RMBH. A populagéo efetivamente
residente dentro dos limites da bacia é de, aproximadamente, 4,4 milhdes de habitantes, estimada
com base nos setores censitérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE, 2010). No
contexto regional, a participacdo do conjunto desses municipios € significativa, pois corresponde a
24,7% da populacéo de Minas Gerais, principalmente em termos de populacdo urbana (28,1%) (CBH
RIO DAS VELHAS, 2016b).

Devido a grande extensdo da Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas e ao consideravel nimero de
municipios que a compdem, em 9 de fevereiro de 2012, foi criada a Deliberagdo Normativa n°.
01/2012 do CBH Rio das Velhas, que definiu 23 Unidades Territoriais Estratégicas (UTE) para a
gestdo sistémica e estruturada da bacia, a fim de proporcionar o seu planejamento territorial
integrado. As UTEs sdo grupos de bacias ou sub-bacias hidrogréficas contiguas, cuja definicdo levou
em conta prerrogativas geogréaficas da Lei das Aguas; as caracteristicas de cada area, bem como sua
extensao; o numero de afluentes diretos; a quantidade de municipios; a distribuicdo da populagédo; e a

existéncia de mais de uma prefeitura na sua composicao.
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Figura 2.1 — Localizac&o da Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas
Fonte: CONSORCIO ECOPLAN/SKILL (2015)

A divisdo histérica da bacia (Alto, Médio e Baixo Rio das Velhas) foi ajustada a partir da atualizagao
do seu Plano Diretor de Recursos Hidricos (PDRH Rio das Velhas), aprovado no ano de 2015,
conforme os limites das suas 23 Unidades Territoriais Estratégicas (UTEs). Sendo assim, cada regido
foi constituida a partir de um agrupamento de UTEs com caracteristicas semelhantes, tendo sido
definidas quatro regies de planejamento: Alto, compreendendo 7 (sete) UTEs; Médio Alto, com 6
(seis) UTEs; Médio Baixo, com 7 (sete) UTEs e Baixo, com 3 (trés) UTEs. A regido intermediaria,
denominada Médio Rio das Velhas, foi subdividida em razdo da sua grande extensao e diversidade
(CONSORCIO ECOPLAN/SKILL, 2013) (Figura 2.2).
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Marcos Metodolégicos
Informagcdo e Resultados por UTE (SCBH)

Regido UTE/SCBH Area (km?)
1 |UTE Nascentes 541,58
2 |SCBH Rio Itabirito 548,89
3 |UTE Aguas do Gandarela 323.66
Alto 4 |SCBH Aguas da Moeda 544,32
5 |SCBH Ribeirdo Caeté/Sabard 33156
6 [SCBH Ribeirdo Arrudas 228,37
7 |SCBH Ribeirdo Onga 221,38
8 |UTE Poderoso Vermelho 360,48
9 |SCBH Ribeirdo da Mata 786,84
Médio Alto 10 |SCBH Rio Taguaragu 795,50
11 |SCEH Carste 627,02
12 |[SCBH Jabo/Baldim 1.082,10
13 |SCBH Ribeirdo Jequitibd 624,08 Legenda
14 |UTE Peixe Bravo 1.169,89) ~"“~— Riog Principais
15 |UTE Ribeirdes Tabocas e Onga 1.223.26 I—‘_—I UTEs
16 |UTE Santo Antdnio/Maquiné 1.336.82 ﬂ Bacia do Rio das Velhas
Médio Baixo | 17 |SCBH Rio Cipd 2.184.86 e o
18 |SCBH Rio Paratina 2.337.61 L Limitc Municipal
19 |UTE Ribeirdo Picio 1.716,59 Regites
20 |UTE Rio Pardo 223513 E] aw
21 |SCBH Rio Curimatai 2.218,66 I_I_—I Medio Alto
Baixo 22 [SCBH Rio Bicudo 2.274.48 I_‘_—I Médio Baixo
23 |UTE Guaicui 4.136,93 | Baino
i Bacia do rio das Velhas 27.850,00|
[

Figura 2.2 — Divisdo da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas em Unidades Territoriais

Estratégicas
Fonte: CONSORCIO ECOPLAN/SKILL (2016)

O Plano Diretor de Recursos Hidricos (PDRH) adota a UTE como unidade de estudo e planejamento
das metas e a¢bes para gestdo dos recursos hidricos da Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas. Cada
Unidade prevé a implantacdo de um Subcomité, composto por membros do poder publico,
representantes dos usudrios de agua e da sociedade civil, que tém o importante papel de
articuladores das entidades existentes na bacia e possuem funcdes publicas relacionadas as
questdes ambientais, sociais e educacionais. Nesse contexto, em 25 de agosto de 2006, através da
Deliberagdo Normativa n°. 06/06 do CBH Rio das Velhas, foi instituido o Subcomité da Bacia
Hidrografica do Ribeirdo Arrudas (SCBH Ribeirdo Arrudas), demandante do Projeto Hidroambiental
objeto do presente Termo de Referéncia, o qual € composto pelos municipios de Belo Horizonte,

Contagem e Sabara.

A UTE Ribeirdo Arrudas, localizada no Alto Rio das Velhas, possui uma area de 228,37 km? e uma
populagdo de aproximadamente 1,2 milhdes de habitantes. Os principais cursos d’agua da UTE séo o
Ribeirdo Arrudas, Cérrego do Barreiro, Cérrego do Jatoba e Corrego Ferrugem® (CONSORCIO
ECOPLAN/SKILL, 2016). Nessa rede de drenagem h& 3 (trés) estagbes de amostragem de qualidade

! Além destes cérregos citados pelo PDRH como principais, ha outros cursos d’agua importantes como os identificados na por¢do alta da
bacia, o Riacho das Pedras e o Corrego Olhos D’Agua, na porgio média da bacia, Cérrego do Cercadinho e Corrego Leit3o, e préximo a foz
do Ribeirdo Arrudas, Cérrego Navio-Baleia, Corrego Taquaril e Cérrego dos Malheiros, dentre outros detalhados em mapas disponiveis no
CBH Rio das Velhas.

Rua Carijos, 166 — 5° andar — Centro — Belo Horizonte — MG — 30.120-060
Tel.: (31) 3207-8500 — E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br



10

Contrato de Gest&do n°. 002/2012 — Ato Convocatério n°.

das aguas operadas pelo Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas (IGAM), localizadas no Rio das
Velhas, Corrego do Barreiro e Ribeirdo Arrudas, todos enquadrados na Classe 3. Estudos realizados
na bacia mostram que os principais agentes de degradacdo das aguas superficiais na UTE Ribeirdo
Arrudas devem-se, sobretudo, aos lancamentos de esgotos domésticos e aos efluentes industriais
(CONSORCIO ECOPLAN/SKILL, 2016).

Em relacdo aos usos da agua na Unidade, o setor industrial € o principal responsavel (53,0%),
seguido pelo abastecimento urbano (32,0%) e mineracdo (10,87%). Quanto ao uso e ocupacéo do
solo, a UTE tem a area urbana representada por 75,7% da superficie e 16,5% de vegetacdo
arbustiva. A area urbana apresenta regides de uso intensivo, com edificagBes e sistema vidrio,
predominando as superficies artificiais ndo agricolas. A UTE Arrudas possui 36 (trinta e seis)
Unidades de Conservacdo inseridas parcialmente em seu territério, representando aproximadamente
17,1% da area total da UTE (CONSORCIO ECOPLAN/SKILL, 2016).

A UTE Ribeirdo Arrudas é marcada pela atividade de servigos, que concentrou, em 2010, um Produto
Interno Bruto (PIB) superior a R$19,2 bilhGes. No segundo plano aparece a participacdo dos
impostos, com R$4,6 bilhdes e o setor industrial com R$5,2 bilhdes (CONSORCIO ECOPLAN/SKILL,
2016).

Na Figura 2.3 é apresentada a delimitacdo da UTE Ribeirdo Arrudas.

Em 2012, atendendo a demanda dos Subcomités das Bacias Hidrogréficas dos Ribeirbes Onca e
Arrudas, foi executado o projeto hidroambiental “Valorizagdo das Nascentes Urbanas nas Bacias
Hidrograficas dos Ribeirdes Arrudas e Onga”, contratado pela AGB Peixe Vivo por meio do Ato
Convocatoério n°. 020/2011, vinculado ao Contrato de Gestdo IGAM n° 003/2009. Esse projeto foi
resultado das propostas apresentadas em oficinas realizadas em novembro de 2010 com os

membros dos dois Subcomités.

Durante a elaboracdo do referido projeto, as ac¢bes definidas como prioritarias foram as que
identificaram e valorizaram as nascentes localizadas em areas urbanas, algumas destas situadas em
propriedades privadas, através do envolvimento e da sensibilizagdo das comunidades das sub-
bacias. Além dessa identificacdo, foi elaborado um diagndstico socioambiental, levantando as
condicbes em que se encontravam essas hascentes, possibilitando o direcionamento de acdes

voltadas para a sua conservacgao, recuperacao ou valorizacdo.

Ao todo foram cadastradas 345 (trezentas e quarenta e cinco) nascentes, sendo 183 (cento e oitenta
e trés) na Bacia do Ribeirdo Arrudas e 162 (cento e sessenta e duas) na Bacia do Ribeirdo On¢a, das
quais 60 (sessenta) — 30 (trinta) em cada bacia — foram selecionadas para receberem um Plano de
Acdo de Revitalizacdo. Informacdes mais detalhadas sobre a caracterizacdo das nascentes
cadastradas, localizacdo, dados dos cuidadores, descricdo das ac¢bes propostas, dentre outras,

podem ser acessadas no Catalogo do Projeto de Valorizacdo das Nascentes Urbanas dos
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Ribeirdes Arrudas e Onca e nos Relatérios Finais do projeto, disponiveis no endereco eletrénico

http://cbhvelhas.org.br/projetos-subcomites-arrudas-e-onca’/.
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Figura 2.3 — Mapa do territério da UTE Ribeirdo Arrudas

Fonte: CBH RIO DAS VELHAS (2012)
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Como fruto dessa primeira contratacdo, foram realizadas outras duas — por meio dos Atos
Convocatérios n° 004/2015 (Ribeirdo Arrudas) e n° 005/2016 (Ribeirdo Onc¢a) — tendo como foco a
execucdo de intervencbes para conservacao e protecdo de algumas nascentes pré-selecionadas
(dentre as 60 para as quais foram elaborados Planos de Acédo: 7 na bacia do Ribeirdo Arrudas e 9 na
bacia do Ribeirdo Onca), assim como a promocéao de atividades de educacdo ambiental; a promocao
de cursos e oficinas de capacitacdo dos cidaddos da bacia, tendo como foco os cuidadores; e a
divulgacdo da relevancia das agdes executadas, além da realizacdo de campanhas de amostragem

para conhecimento da qualidade das dguas nas nascentes selecionadas.

Neste momento, o presente Termo de Referéncia visa a contratacdo de uma empresa especializada
para dar continuidade a implementacdo das acfes previstas no Plano de Acdes de Revitalizacéo,
elaborado no ambito do projeto hidroambiental “Valorizacdo das Nascentes Urbanas nas Bacias
Hidrograficas dos Ribeirdes Arrudas e Onga”, atendendo, assim, a demanda apresentada pelo SCBH

Ribeirdo Arrudas.
3  JUSTIFICATIVA

Como destaca a Lei n°. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que trata da Politica Nacional de Recursos
Hidricos (PNRH), a bacia é a unidade territorial para o planejamento e gestao dos recursos hidricos,
entendida a bacia hidrogréfica ou bacia de drenagem como a area da superficie terrestre drenada por
um rio principal e seus tributérios, sendo limitada pelos divisores de d4gua (BOTELHO & GUERRA,
1999 apud BORGES & SANTOS, 2011). Dentre as diretrizes gerais de acdo para implementagéo da
PNRH, destaca-se a articulagdo da gestédo de recursos hidricos com a do uso do solo, assim como a
andlise das atividades de politicas publicas que possibilitam a integragdo da gestdo de recursos
hidricos com a gestdo ambiental (BORGES & SANTOS, 2011).

O uso e a ocupacgdo do solo em uma bacia hidrogréafica influenciam diretamente nas condi¢des
ambientais da mesma. Neste sentido, ao se estudar o planejamento, uso e gestdo dos recursos
hidricos, deve-se considerar as principais atividades desenvolvidas na bacia, devido ao fato destas
influenciarem diretamente nos processos naturais que ocorrem no ambiente, além de influenciar na

disponibilidade qualitativa e quantitativa dos recursos hidricos (LIMA et al., 2011)

Nesse contexto, as nascentes sdo elementos de suma importancia na dinamica hidrolégica. Sao
essencialmente os focos da passagem da agua subterrdnea para a superficie e pela formacao dos

canais fluviais.

A Lein°. 12.651, de 25 de maio de 2012, que institui 0 Novo Cédigo Florestal, define em seu Capitulo
Il, Artigo 4°., as situacdes especificas em que sdo consideradas e constituidas as Areas de

Preservacdo Permanente (APPs), das quais se destacam:

()

as areas no entorno das nascentes e dos olhos d’agua perenes, qualquer que seja sua

situac&o topogréfica, no raio minimo de 50 (cinquenta) metros;
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(-+)

em veredas, a faixa marginal, em projecéo horizontal, com largura minima de 50 (cinquenta)

metros, a partir do espagco permanentemente brejoso e encharcado.

(BRASIL, 2012, Art. 4°.)

Especialmente para propriedades urbanas, onde a disponibilidade de area para um determinado uso
ou empreendimento é questdo crucial e deciséria, percebe-se a fundamental importancia de uma

exata interpretacdo do que possa realmente se entender como uma nascente.

Essa especificidade ambiental que condiciona e caracteriza as nascentes impde uma necessidade
evidente de protecdo desses sistemas para a manutencdo do equilibrio hidrolégico e do meio. Sendo
assim, desde 1965, quando foi promulgada a Lei n° 4.771, que versava sobre o cédigo florestal da

época, as nascentes sdo consideradas ambientes que exigem protegdo.

De acordo com Felippe (2009), observa-se um desrespeito a legislacdo ambiental brasileira, que se

reflete na degradacgéo das nascentes. Segundo o autor:

“(...) além do n&o cumprimento do raio minimo de preservagao, a bacia hidrogréafica contribuinte
é completamente ignorada. Se, por um lado, a aplicabilidade da legislagdo é questionavel,
também o é seu cumprimento. A emergéncia da questdo de protecdo das nascentes esta
particularmente presente em espacos urbanos. A legislacédo especifica para a maior parte das
zonas urbanas brasileiras ndo garantiu, em termos ambientais, a necessaria protecdo das
nascentes ao longo do tempo, em parte devido a falta de operacionalizagdo do aparato legal e
também devido aos diversos interesses especulativos e imobiliarios do espaco urbano. Para a
construgdo de residéncias, prédios comerciais, ou mesmo da infraestrutura urbana muitas

nascentes foram drenadas e, portanto, destruidas”.
Complementando esse pensamento, Leitdo (2010) aponta que:

“As nascentes se mostram cruciais ao desenvolvimento ambiental da cidade, uma vez que
funcionam como indicadores naturais do sistema urbano. Assim, elas ndo podem ser
comprometidas pelas a¢Ges de degradacgdo originadas pela ocupagdo humana, mas sim
preservadas como elementos que propiciam relagdes integradoras nas comunidades e também
como instrumento de conscientizagdo sobre a capacidade regenerativa da natureza. Portanto,
qualquer projeto que pretenda revitalizar ou preservar um rio deve iniciar pelas suas

nascentes”.

z

Em curto prazo, a mais visivel consequéncia da urbanizacdo para a populacdo é o aumento do
numero e intensidade das inundac¢des (HALL, 1984 apud FELIPPE, 2009). O motivo para tal resposta
do sistema hidrolégico é a reducdo da capacidade de infiltracdo, seja por retirada da cobertura
vegetal, compactacdo do solo e, principalmente, a sua impermeabilizagdo. Porém, os impactos
urbanos podem gerar efeitos que somente serdo percebidos pela populacdo depois de décadas, com
efeitos, muitas vezes, irreversiveis. Na Tabela 3.1 é apresentada uma série de impactos ambientais
urbanos e suas possiveis (e provaveis) consequéncias na dindmica (qualitativa e quantitativa) das
nascentes (FELIPPE, 2009).
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Tabela 3.1 — Impactos ambientais urbanos e suas consequéncias na dindmica de nascentes

Impacto Consequéncias gerais no sistema hidrico Consequéncias para as nascentes

e Aumento da quantidade e da velocidade
do escoamento superficial.

e e Reducgdo da recarga dos aquiferos. e Descaracterizagao.
Impermeabilizagado do R . N -
solo e Intensificagdo dos processos erosivos, e Redugdo da vazao.
aumento da carga sedimentar para os e Desaparecimento
cursos d’agua, assoreamento e
inundacgdes.

Residuos liquidos e e Redugdo na qualidade da

sélidos (combustivel, e Poluigdo das dguas subterraneas 4oua
esgoto, lixdes etc.) gua.
Retirada de 4dgua . , . e Redugdo da vazdo.
R e Rebaixamento do nivel fredtico. .
subterranea e Desaparecimento.
e Intensificagdo dos processos erosivos,
. assoreamento, inundagdes. e Descaracterizagao.
Retirada da cobertura L ~ . x x
vegetal e Diminuicdo da retengdo de agua. e Redugdo da vazdo.
e Aumento da energia dos fluxos e Desaparecimento
superficiais.
. e Drenagem de nascentes. e Descaracterizagdo.
Construgdes .
e Aterramento. e Desaparecimento.
e Aumento da velocidade e da energia dos
- . fluxos. e Descaracterizagdo.
Canalizagdo de rios . N ~ ~
e Alteragao no padrdo de e Redugdo da vazao.

influéncia/efluéncia dos rios.

e Alteragdo no padrao de chuvas. N .
Ilha de calor - - e Alteragdo da vazao.
e Alteragdo no padrao de recarga.

Fonte: FELIPPE (2009)

Do exposto, conclui-se que a ocupacgéo urbana ocasiona inlmeras alteracdes espaciais e ambientais
e, consequentemente, influencia na dindmica dos recursos hidricos. Assim, compreender como 0
meio € transformado, interpretando os processos que deflagram os impactos, é essencial para a

gestdo atual e futura dos recursos hidricos em particular, e dos recursos ambientais como um todo.

Nesse contexto, 0 PDRH Rio das Velhas direciona a¢fes especificas que devem ser priorizadas em
cada UTE. Para a UTE Ribeirdo Arrudas, dentre as componentes estratégicas que norteiam o0s
Programas e Acbes, conforme a distribuicdo dos recursos financeiros para a UTE, o Saneamento
Ambiental destaca-se em primeiro lugar, correspondendo a 44,32% do valor total que esta previsto
para investimento na bacia, seguido pela Conservacdo Ambiental, que corresponde a 15,61% do
valor total. Entende-se que, embora para o0 Saneamento Ambiental seja necessaria uma mobilizacao
maior de recurso, as acdes dependem de um arranjo institucional que compete as instancias
governamentais junto ao CBH Rio das Velhas. Ja as a¢bes que se referem a Conservacao Ambiental,
também indicadas como prioritarias no PDRH, podem ser efetivadas por meio de articulagdes locais,
gue envolvem diretamente as acgdes que ja sdo desenvolvidas em parceria com o SCBH Ribeirdo

Arrudas. Nesse sentido, a Conservacdo Ambiental na UTE Ribeirdo Arrudas esta evidenciada no
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Plano de Acdes da Bacia do Rio das Velhas e a demanda do SCBH Ribeirdo Arrudas que esta sendo

exposta nesse Termo de Referéncia € muito importante para fortalecer a gestao de recursos hidricos.

4 OBJETIVO
4.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral dessa contratacdo € dar continuidade ao projeto de Valorizacdo das Nascentes
Urbanas na Bacia Hidrografica do Ribeirdo Arrudas, subsidiando a contratacéo de pessoa juridica
especializada para promover o processo de conscientizacao sobre quantidade e qualidade de aguas
em contextos urbanos, por meio de intervencdes de conservacdo e protecdo de quatro nascentes

pré-selecionadas e a analise da qualidade da agua das mesmas.
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Os objetivos especificos deste projeto foram validados a partir de reunibes realizadas com o
DEMANDANTE do projeto (SCBH Ribeirdo Arrudas) para avaliacdo da demanda preliminar
apresentada ao CBH Rio das Velhas e por meio de visitas técnicas acompanhadas por membros do
SCBH Ribeirdo Arrudas e da AGB Peixe Vivo. Os objetivos especificos assim definidos sao listados a

seqguir:
v' Executar intervencdes fisicas voltadas para a valorizacdo das nascentes selecionadas

Executar, nas quatro nascentes selecionadas, as intervencdes previstas no presente Termo
de Referéncia visando a conservacéo e protecdo das mesmas, tendo como referéncia os
respectivos Planos de AcgOes, elaborados no ambito do projeto de Valorizacdo das
Nascentes Urbanas na Bacia Hidrografica do Ribeirdo Arrudas, complementados com as

avaliagOes técnicas e atualizacdes realizadas por meio das visitas de campo.
v" Avaliagdo da qualidade e quantidade das aguas

Realizacdo de uma campanha de avaliagdo da qualidade e quantidade da agua para cada
uma das quatro nascentes a serem contempladas por intervencdes, sendo a mesma

realizada, preferencialmente, no periodo seco.

v' Desenvolvimento de Atividades de Comunicagdo, Mobilizagdo Social e Educagédo

Ambiental

Engajar a populagcdo/comunidade a ser beneficiada com as intervencgdes relativas ao projeto
hidroambiental promovendo a¢bes que sensibilizem para a importancia da preservacgéo e da
valorizagdo de nascentes urbanas bem como desenvolver estratégias de educacao
ambiental que possam fomentar um debate em relagdo a sustentabilidade e ao uso racional
dos recursos hidricos e apoiar a capacitacdo dos cuidadores de nascentes para que 0s

mesmos possam dar continuidade as a¢des de mobilizacdo social propostas pelo projeto.
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5 ESCOPO DO PROJETO

De acordo com as demandas e os objetivos previamente considerados, foram quantificados os

servicos a serem executados, conforme apresentado na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 — Quantitativos de servi¢cos a serem executados na Bacia Hidrografica do Ribeirao

Arrudas
Intervencgodes e servigos Quantitativo
Avaliagdo da quantidade e qualidade da agua
Avaliacdo da quantidade e qualidade da agua (4 nascentes) 5 pontos de analise’

Intervengoes voltadas para a valorizagao de nascentes

Nascente AR-032 — Belo Horizonte, bairro Havai — Regional Oeste

Capina e limpeza do terreno 366,0 m’
Demoli¢do de muro 1,44 m’
Locagdo de cerca 63,0 m
Execucdo de cerca 63,0m
Construgdo de muro de alvenaria revestido e pintado 2,5m’
Instalagdo de portdo de abrir 02 folhas 1 unidade
Instalagdo de portdo de abrir 01 folha 2 unidades
Locagdo de estrada de acesso e canaleta 33,7m
Execucgdo de estrada de acesso — piso intertravado 33,7m
Execucgdo de canaleta de concreto aberta 16,0 m
Execugdo de canaleta de concreto com tampa 3,0m
Plantio de grama esmeralda 366,0 m’
Instalagdo de troncos de eucalipto tratados 20 unidades
Recuperagdo de passeio 18,0 m’
Nascente AR-078 — Sabara, bairro Nagdes Unidas
Revestimento de parede 10,0 m’
Demolicdo de piso 60,0 m’
Revestimento de piso intertravado 60,0 m’
Recuperagdo de passeio 47,25 m’
Nascente AR-120 — Belo Horizonte, bairro Santa Lucia — Regional Centro-Sul
Locagdo de cerca 369,0 m
Execucdo de cerca 369,0 m
Locagdo de caminho 25,0 m
Execugdo de caminho — piso intertravado 25,5m
Plantio de mudas 500 unidades
Nascente AR-170 — Belo Horizonte, bairro Diamante — Regional Barreiro
Limpeza e acerto do terreno 255,0 m’
Plantio de grama em placa em talude 255,0 m’
Implantagdo de rede de PVC 100 mm e recobrimento 15,6 m
Implantagdo de rede de ferro 100 mm 2,50m
Implantacdo de drenos de alivio em PVC 100 mm 3 unidades
Recuperacdo de passeio 19,5 m’

% A nascente AR-078 deverd ter dois pontos de amostragem de agua de nascentes, sendo um deles no lago
formado pela nascente e outro pela cisterna localizada na propriedade.
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Intervencgoes e servigos

Quantitativo

Comunicagao Social

Producdo e Impressdo de Convites

120 unidades

Producdo e Impressao de Folders

250 unidades

Producdo e Impressao de Cartazes 60 unidades
Producdo e Impressdo de Mapa 1 unidade
Producdo e edigdo de video de 30 seg. 4 unidades
Educacdo Ambiental e Mobilizagdo Social
Evento de Sensibilizagdo Ambiental 1 unidade
Coffee break’ Evento de Sensibilizagdo Ambiental 1 unidade
Formacdo de Cuidadores de Nascentes 2 unidades
Coffee break’® Formacdo de Cuidadores de Nascentes 2 unidades
Oficinas Socioambientais 4 unidades
Coffee break’ Oficinas Socioambientais 4 unidades
Seminario Final 1 unidade
Coffee break® Semindrio Final 1 unidade
Despesas Gerais
Aluguel de veiculo 5 meses
Combustivel 450 L
Sinalizagao
Placas pequenas (50 cm x 70 cm = 0,35 m’) em chapa de aco galvanizado 4 unidades
Placa pequena (30 cm x 20 cm = 0,06 mz) em chapa de aco galvanizado 1 unidade

Produtos a serem entregues

Produto 1 — Plano de Trabalho

Produto 2 — Relatdrio de Locagdo (RL) das intervencgGes 3 (trés) copias impressas e

3 (trés) vias digitais em

Produto 3 — Relatdrio de Comunicag¢do, Mobilizagdo Social e Educagdo Ambiental CD-ROM

Produto 4 — Relatorio Final do Projeto

6 AREAS DE ATUACAO E DESCRICAO DOS PROJETOS

As nascentes inseridas na Bacia Hidrografica do Ribeirdo Arrudas, notadamente nos municipios de
Belo Horizonte e Sabara, a serem contempladas com interven¢des sao apresentadas na Figura 6.1 e

discutidas na sequéncia.

} Sugere-se que os lanches oferecam opgbes saudaveis como sucos e frutas naturais, reduzindo ao maximo a
utilizacdo de materiais recicldveis, como copos e pratos de plastico. Poderdo ser comprados em
empresas/fornecedores da prépria comunidade, no intuito de valorizar o comércio local e aproveitar para
estreitar as relagdes com os comerciantes/moradores locais. Esse contato, inclusive, pode levar a uma
aproximacdo futura dos mesmos com o projeto hidroambiental, assim como identificar possiveis apoiadores do
projeto dentro da comunidade.
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Figura 6.1 — Mapa geral das &reas de intervencdo na Bacia Hidrogréfica do Ribeirdo Arrudas
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6.1 NASCENTE AR-032
6.1.1 Descricao da area

A nascente AR-032 localiza-se na propriedade do Sr. Humberto Ferreira de Souza, na Rua da
Represa, bairro Havai, na regional Oeste de Belo Horizonte. No lote onde esta localizada a nascente
residem cinco familias. O terreno possui declividade e grau de impermeabilizacdo médios (LUME
ESTRATEGIA AMBIENTAL, 2012). H4 espécies vegetais de diversos portes plantadas na area, como

manga, pitanga, capim e ameixa. A nascente é perene e forma um lago (Figura 6.2) e um poco

(Figura 6.3). O excedente da agua é drenado para a rua (Figura 6.4).

SO 2016 09543
; SR, TR | TR

_—

Figura 6.2 — Nascente AR-032, formando um lago na propriedade na Rua da Represa, bairro

Havai

Figura 6.3 — Poco formado pela nascente AR- Figura 6.4 — Extravasor de 4gua da

032 propriedade particular para a rua

Em visita técnica realizada no dia 21 de novembro de 2016, a equipe da COBRAPE verificou a

presenca de residuos sélidos domiciliares no terreno, como embalagens plasticas, além de entulhos e
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materiais de construgéo civil. Apesar disso, o Sr. Humberto, cuidador da nascente, se mostrou
interessado em proteger e valorizar a nascente localizada em sua propriedade e relatou a equipe

dificuldades de realizar melhorias na area voltadas a estes fins, devido a falta de recursos financeiros.
6.1.2 Descricéo do projeto
v' Limpezado terreno

De modo a valorizar a area onde esté localizada a nascente AR-032, devera ser executada a limpeza
manual do terreno em um primeiro momento, dando condi¢fes para que as outras intervencdes que
constam nesse projeto possam ser efetuadas posteriormente. Os residuos solidos, entulhos e
materiais de construcdo deverdo ser removidos do local manualmente e transportados por caminhfes
até um local de destinacao final adequado. Além disso, devera ser realizada nessa etapa a capina do
terreno, de forma a remover do local espécies vegetais invasoras. A area compreendida pela limpeza
e capina do terreno corresponde a 366 mZ. Dessa forma, garante-se a seguranca e a salubridade do

local, eliminando sua vulnerabilidade em relacédo a proliferacao de vetores transmissores de doengas.
v' Levantamento topografico

Este levantamento tem por objetivo alocar as estruturas concebidas no projeto - cercas e via de

acesso.
v Acesso a area

ApOs a execucdo da limpeza do terreno e da locacgao topogréfica, deverd ser construida uma via de
acesso a area, de modo a garantir a passagem de veiculos. A via de acesso devera ser executada
por meio de um caminho de pedras (piso intertravado com grama), conforme mostrado na Figura 6.5.
A area a ser compreendida pelo piso intertravado é de 40,44 m? (83,7 m de comprimento x 0,6 m de

largura x 2 faixas).

Para isso, a demolicdo do trecho de um muro em blocos de concreto devera ser executada, de forma
a dar espaco para a construcdo de um portdo de veiculos. Esse portdo devera ser composto por 02
(duas) folhas 150 x 240 cm em tubo e tela, e devera receber pintura esmalte. Por fim, deve ser
construido um novo muro de alvenaria de bloco ao redor do portdo. O muro devera ser revestido e

pintado, ja o portdo devera receber apenas pintura.
v Recuperacdo de passeio

A recuperacéo do passeio devera ser realizada de acordo com as especificagdes técnicas constantes
no item 7.4 do presente documento e com o projeto apresentado na Figura 6.5. Ressalta-se que a

recuperacdo do passeio devera ser realizada apés a instalacdo da drenagem prevista nesse projeto.
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v" Revitalizacdo do lago

Nas margens do lago existente na propriedade deverdo ser instalados troncos de eucalipto tratados
ou postes de madeira com 15 cm de diametro e comprimento entre 2,0 m e 3,0 m. Tais estruturas tém
como funcédo a estabilizacdo dos taludes do lago. Deve-se também realizar a construcdo de um
camalhdo na area circunscrita aos troncos, conforme detalhe apresentado na Figura 6.5, de modo a
impedir a entrada de agua proveniente de escoamento superficial da area do entorno do lago. O
camalhdo devera ser realizado com a terra proveniente do acerto do terreno e 0 mesmo sera

plantado com grama em placas.

Para a realizagdo de tais intervencdes, 0s pneus existentes na area deverdo ser removidos,
assegurando também a eliminacéo de focos de agua parada e, consequentemente, de proliferacdo

de vetores transmissores de doencas, tais como a dengue.
v Drenagem da agua excedente da nascente

Um vertedouro deverd ser construido no lago, seguido por uma canaleta destinada para a conducgéo
do excesso da agua contida no lago para fora do terreno. A canaleta devera ser direcionada até o

muro onde sera localizado o portdo de acesso para veiculos.

A canaleta retangular (dimensfes de 19 x 9 cm) devera ser aberta e possuir comprimento de 21,0 m.
No trecho coincidente com a via de acesso, a canaleta devera possuir tampa de concreto, sendo seu

comprimento de 3,0 m, conforme apresentado na Figura 6.5.

A partir do muro, devera ser instalado um tubo de PVC sob o passeio para conduzir a agua para a

sarjeta da rua, com dimens@es de 100 mm de diametro e 3,0 m de comprimento.
v" Horta comunitaria

Na porcdo do terreno proxima a cisterna existente no local sera construida uma horta comunitéria.
Devera ser instalado um portdo de abrir de 01 (uma) folha, com dimens&es de 90 x 150 cm em tubo e

tela para acesso a horta. A horta seré cercada, assim como toda a area de intervencao.

A preparacdo do terreno e o plantio de sementes e mudas da horta deverdo ser realizados pelo
proprietario da area e cuidador da nascente. Cabe ressaltar que a horta pode ser aberta para
visitagdo de escolas com grupo de alunos e professores e que cabera a CONTRATADA, em
articulacdo com os membros do SCBH Ribeirdo Arrudas, dialogar com o cuidador da nascente sobre
a melhor estratégia para permitir que a horta se torne um espago comunitario. Pode-se considerar a
possibilidade de firmar uma parceria com organiza¢des/instituicbes governamentais e/ou o contato
com a Empresa de Assisténcia Técnica e Extensdo Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER) e
nao governamentais que atuam na regido e que possuem atividades relacionadas com agricultura
urbana, agroecologia dentre outros temas relevantes de forma a tornar o espaco um ambiente

socioambiental e educativo dentro da comunidade.
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v Cercamento da area

De modo a garantir a conservacédo da area do entorno da nascente, devera ser construida uma cerca
com tela galvanizada e mourdes de eucalipto, conforme a especificacdo técnica apresentada no item
7.2 deste documento. Deverdo ser implantados, ao todo, 63,0 m de cerca, conforme projeto

apresentado na Figura 6.5.

Além disso, devera ser instalado um portéo de abrir de 01 (uma) folha, com dimensdes de 90 x 150

cm em tubo e tela para acesso a area.
v" Plantio

Ap6s a limpeza do terreno e execucdo das demais intervengdes, a area devera ser plantada com

grama em placas.

Anteriormente ao plantio, o preparo do solo deve ser realizado. Deverdo ser aplicados 80 kg (oitenta
quilos) de calcario dolomitico e 15 kg (quinze quilos) de superfosfato simples na area do terreno
correspondente a 366 m?, de acordo com o projeto da Figura 6.5. Estes insumos deverdo ser
incorporados manualmente. Terminado o preparo de solo, devera ser aplicada a grama em placa, do
tipo Esmeralda. Ressalta-se que, nas margens do lago, a grama devera ser plantada inclusive sobre

o camalh&ao construido.

A irrigacéo periddica do gramado é recomendada e podera ser realizada esporadicamente, de acordo
com a necessidade. A irrigacdo deverd ser realizada pelo cuidador da nascente e proprietario da

area, por meio do uso da agua proveniente da nascente.

Na Tabela 6.1 estdo relacionados 0s insumos necessarios para a execugdo do plantio nesta area,

incluindo a quantificagdo dos mesmos.

Tabela 6.1 — Quantitativos de insumos para o plantio de grama em placa na area da nascente

AR-032
Insumos Quantitativo
Calcario dolomitico 80,0 kg
Superfosfato simples 15,0 kg
Grama em placa 366,0 m”

v" Instalacdo de placa de identificacdo

Com o objetivo de identificar a area e valorizar a nascente urbana localizada na propriedade, devera
ser instalada uma placa de identificagdo no muro da propriedade, em sua parte externa, proximo ao
numero de identificacdo do terreno ou em ponto de boa visibilidade. Com isso, a populacdo podera
saber da existéncia da nascente ao passar pela rua em que a propriedade se encontra. A placa

devera seguir as especificacdes técnicas descritas no item 7.3.
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6.2 NASCENTE AR-078
6.2.1 Descricao da area

A nascente AR-078 localiza-se no bairro Na¢fes Unidas, em Sabarg, na Rua Minas Gerais, n°. 452. A
nascente esta situada na margem esquerda do Ribeirdo Arrudas e encontra-se no limite da edificagao
pertencente ao Sr. Geraldo Gomes da Silva, onde foi construido um “lago”, como apresentado na
Figura 6.6. Ha também uma cisterna no terreno cuja agua é proveniente de outra nascente e utilizada
em atividades domésticas, como lavagem de roupas e limpeza de quintal (Figura 6.7). O terreno onde
a nascente estd localizada possui cerca de 360 m? e conta com oito familias moradoras, todas

possuindo algum grau de parentesco.

Em visita técnica realizada no dia 16 de novembro de 2016, a equipe da COBRAPE foi atendida pela

Sra. Eunice (irma do Sr. Geraldo), que informou que o mesmo nao reside no local e que o Sr.

Fernando (outro irm&o) é o atual morador da casa em que a nascente esta localizada.

Figura 6.7 — Cisterna localizada na propriedade do Sr. Geraldo Gomes
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6.2.2 Descricao do projeto
v' Acesso a area

Em consonancia com o Plano de Acéo proposto para a nascente AR-078 na primeira etapa do projeto
de Valorizacdo de Nascentes Urbanas na Bacia Hidrografica do Ribeirdo Arrudas, propde-se a
instalacao de piso intertravado com grama (espessura de 6 cm) no quintal entre o portdo de entrada e
0 segundo portao localizado no interior do quintal, proximo a cisterna. O piso devera ser instalado em
area de aproximadamente 60 m? conforme a Figura 6.8, com o objetivo de melhorar as condi¢des de
acesso a nascente e reduzir a impermeabilizagdo do solo da area. Para que tal intervencao seja
executada, devera ser realizada, primeiramente, a demolicdo do piso cimentado existente na area,

seguido por carga manual e transporte do material retirado para um bota fora.
v Revestimento de parede

A recuperacdo da parede onde ocorre a exsudacdo da nascente direcionada para o lago da
propriedade devera ser executada com a finalidade de valorizar a area. Para tal, deve-se realizar a
demolicdo, raspagem e limpeza do reboco existente, seguido por sua impermeabilizacdo, até uma

altura de 1,0 m a partir do piso, ao longo de toda a sua extenséo (Figura 6.8).

ApoOs essa etapa, devera ser realizado o chapisco e, posteriormente, o reboco sobre a area. Deve-se
atentar para que o ponto de saida de dgua proveniente da nascente, localizado nas imedia¢bes da
parede supracitada, seja devidamente preservado, garantindo que o mesmo nao seja coberto com o

reboco.
Ao final, toda a parede deve receber pintura, de forma a garantir um aspecto homogéneo.
v Recuperacdao de passeio

A recuperacao do passeio devera ser realizada de acordo com as especificacdes técnicas constantes

no item 7.4 do presente documento e com o projeto apresentado na Figura 6.8.
v' Instalagdo de placa de identificacdo

Com o objetivo de identificar a area e valorizar a nascente urbana localizada na propriedade, devera
ser instalada uma placa de identificagdo no muro da propriedade, em sua parte externa, proximo ao
namero de identificacdo do terreno ou em ponto de boa visibilidade. Com isso, a populagéo podera
saber da existéncia da nascente ao passar pela rua em que a propriedade se encontra. A placa

deverd seguir as especificacdes técnicas descritas adiante no item 7.3.

Rua Carijos, 166 — 5° andar — Centro — Belo Horizonte — MG — 30.120-060
Tel.: (31) 3207-8500 — E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br



Contrato de Gestdo n°. 002/2012 — Ato Convocatério n°.

26

Construir posseio/

Cisterna

A Portdo

Nascente

Portdo de acesso

Rua Minas Gerais, 452, Nacdes Unidas
1,50 | 10,5 |

LEGENDAS:

Piso intertravado — 60,00 m?

Edificagdo

- Passeio projetade — 47,25 m?

Parede onde serd executada intervengdo

Obs.: Reboco na base do porede onde esté localizada o nascente

SABARA - MG

NASCENTE AR-078

Figura 6.8 — Projeto de valorizacdo da nascente AR-078

Rua Carijos, 166 — 5° andar — Centro — Belo Horizonte — MG — 30.120-060

Tel.: (31) 3207-8500 — E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br




27

Contrato de Gestdo n°. 002/2012 — Ato Convocatério n°.

6.3 NASCENTE AR-120
6.3.1 Descricao da area

De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA/PBH), a nascente AR-120
corresponde a nascente mais distante da foz do Cérrego do Leitdo e é classificada como perene, em
cabeceira de drenagem em anfiteatro. A vegetagdo do entorno € nativa, de porte herbaceo a
arbustivo, de baixo porte. Na Figura 6.9 estéo apresentados pontos de exsudacéo da nascente, que é

difusa.

Figura 6.9 — Pontos da nascente difusa AR-120

Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente — SMMA/PBH

A nascente AR-120 é canalizada e forma uma queda d’agua na propriedade do Sr. Darcy Bessone,
na Rua Planetdides, bairro Santa Llcia, na regional centro-sul, em Belo Horizonte (Figura 6.10 e
Figura 6.11). A area esté localizada préxima ao Parque das Nacdes. O parque foi criado no ano de
2002, através da solicitacdo da comunidade do entorno, objetivando a preservagdo e a protecdo do
local, com aproximadamente 110 mil m?, abrigando vegetacdo com diversidade de gramineas,

arbustos e arvores, além de rica fauna composta por passaros de muitas espécies.

Em visita técnica realizada no dia 21 de novembro de 2016, a equipe da COBRAPE constatou a
presenca de residuos soélidos ao redor da nascente, bem como indicios de utilizagdo da agua pela

populacgdo e auséncia de cercamento da area.
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Figura 6.10 - Nascente AR-120, localizada na Figura 6.11 — Detalhe da nascente AR-120
Rua Planetdides, Santa Lucia, Belo Horizonte canalizada

Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA/PBH

6.3.2 Descricao do projeto
v Levantamento topografico

O levantamento topografico deverd ser realizado e tem por objetivo alocar as intervengdes

concebidas no projeto — implantagdo de cercas e mudas.
v' Limpeza dos dispositivos de drenagem existentes

Na queda d’agua da nascente existe uma grade de escoamento colocada pela prefeitura (Figura
6.12) que langa esta agua por tubulagéo até o outro lado da rua, seguindo o curso d’agua. Durante a
visita de campo verificou-se que a grade se encontrava assoreada e que a 4gua estava escoando até

a rua seguindo para a boca de lobo e, posteriormente, para a rede de agua pluvial.

Figura 6.12 — Grade existente na propriedade e saida da drenagem para a sarjeta

Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA/PBH
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Sendo assim, deve-se realizar a limpeza da grade, bem como todos os dispositivos de drenagem
localizados na propriedade (Figura 6.13) de forma a impedir a ocorréncia do assoreamento da grade.

Figura 6.13 — Carreamento de sedimentos ocasionando assoreamento no local
Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente — SMMA/PBH
v’ Acesso a area

Para que haja uma melhoria no acesso a area onde ocorre a exsudacdo da nascente devera ser
instalado um caminho constituido por piso intertravado com grama, conforme projeto apresentado na

Figura 6.15. O caminho devera ter dimensdes de 25,5 m de comprimento e 1,5 m de largura.
v' Cercamento

A Lei n° 12.651/2012, que institui o0 Novo Codigo Florestal Brasileiro, considera como Area de
Preservagdo Permanente as areas no entorno das nascentes e dos olhos d’agua perenes, qualquer
gue seja sua situacao topografica, no raio minimo de 50 (cinquenta) metros. Dessa forma, de modo a
garantir a preservacao da area do entorno da nascente, bem como a prote¢cdo das mudas a serem
plantadas (descritas a seguir), o cercamento devera ser realizado de forma que contemple todos os

pontos de exfiltragdo da nascente difusa na area a ser protegida, como apresentado na Figura 6.14.
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Figura 6.14 — Mapa da nascente difusa na Rua Planetdides
Fonte: Secretaria Municipal do Meio Ambiente — SMMA/PBH

Deverdo ser implantados 369 m de cerca com cinco fios de arame farpado, conforme a especificagdo
técnica apresentada no item 7.2 deste documento e projeto apresentado na Figura 6.15. Além disso,
devera ser instalada uma estrutura denominada “passa-um”, de modo a garantir o acesso de pessoas

e evitar a entrada de gado e outros animais de grande porte no local.
v" Plantio de mudas

A &rea a ser cercada devera ser plantada com 500 (quinhentas) mudas de espécies vegetais nativas

de cerrado.

As mudas devem ser adquiridas preferencialmente por meio de doacdo pelo Viveiro Langsdorff,
localizado no Municipio de Taquaracu de Minas, fruto de parceria do CBH Rio das Velhas com a
empresa ArcelorMittal. Caberd @ CONTRATADA o transporte dessas mudas, bem como a selecéo
das espécies adequadas para plantio, considerando o tipo de solo do terreno e a vegetacgdo ja

existente no local. Algumas espécies sugeridas estdo apresentadas na Tabela 6.2.
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Tabela 6.2 — Espécies sugeridas para plantio

Espécies vegetais

Nome Cientifico Nome popular
Lixeira curatella americana Lixeira

Psidium gaujava Goiabeira

Eugenia dysenterica Cagaita

Guazuma ulmifolia Mutamba

Hancornia speciosa Mangaba
Anacardium humili Cajuzinho do Cerrado

Ressalta-se que o plantio devera ser realizado de forma que nenhuma arvore seja derrubada, em

hip6tese alguma.

Caso a doacao pelo viveiro seja parcial ou invidvel, a CONTRATADA devera adquirir a quantidade

restante de mudas, mediante a compra por meio de outro fornecedor.

O plantio se iniciard com a marcacdo dos locais de covas, que deve ser feito de acordo com o
levantamento topografico realizado. As covas deverdo ser abertas manualmente com auxilio de
alavanca e cavadeira, tendo em vista a dificuldade de colocacdo de maquinas no local devido a
presenca de vegetacdo na area e o tipo de solo, que poderia comprometer o bom funcionamento da
coveadeira mecénica. Ressalta-se que a retirada das espécies invasoras deve ser realizada para a

posterior preparacdo das covas.

Recomenda-se que seja feito o coroamento com, pelo menos, 1,20 m de didmetro, tendo a cova
como centro. Terminado o coroamento, devera ser feita a abertura de cova, com a dimensdo minima
de 50 x 50 x 50 cm, tendo em vista a adaptacdo das mudas no terreno. Ressalta-se que a terra

devera ser separada e deixada ao lado da cova.

Na terra proveniente de cada cova deverdo ser acrescidos 500 g de calcario, 100 g de superfosfato
simples, 20,0 L de matéria organica e 200 g de Vermiculita. Estes insumos deverado ser misturados a

terra de forma homogénea, sendo a mistura, posteriormente, devolvida para a cova.

As mudas deverdo ser plantadas apés os trabalhos de preparo da cova, tomando-se cuidado com a
retirada da mesma da embalagem, verificando se ndo ha enovelamento de raizes e abrindo um
buraco na cova suficiente para caber a muda e seu substrato. O plantio das mudas devera ser

realizado preferencialmente no inicio do periodo chuvoso.

E importante ressaltar que apds 30, 60 e 90 dias do plantio devera ser realizada a capina da area de
coroamento e a aplicacdo de 100 g de NPK 20-05-20 em cada cova. As mudas que ndo sobreviverem

nesse periodo deverao ser replantadas seguindo os mesmos procedimentos mencionados acima.

Na Tabela 6.3 estao relacionados 0s insumos necessarios para a execug¢do do plantio nesta area,

incluindo a quantificagdo dos mesmos.
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Tabela 6.3 — Quantitativos de insumos para o plantio na area da Nascente AR-120

Insumos Quantitativo
Calcéario dolomitico 500 g/ cova
Superfosfato simples 100 g/ cova
Matéria organica 20,0 L/ cova
Vermiculita 200 g/ cova
Adubo NPK 20-05-20 100 g /aplicagdo
Mudas de espécies nativas 500 mudas

v" Instalagao de placa de identificagédo

Com o objetivo de identificar a area e valorizar a nascente urbana localizada na propriedade, devera
ser instalada uma placa de identificagdo na cerca construida, na por¢cdo de maior visibilidade em

relacdo a Rua Planetdides. Com isso, a populacdo poderd notar a existéncia da nascente ao passar

pela referida via. A placa deve seguir as especificacdes técnicas descritas adiante no item 7.3.
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Figura 6.15 — Projeto de valorizagéo da nascente AR-120
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6.4 NASCENTE AR-170
6.4.1 Descricao da area

A nascente AR-170 esta situada na propriedade da Sra. Zélia Maria Faria, na Rua Vicente Dutra
n°.380, bairro Diamante, na regional do Barreiro, em Belo Horizonte. A Sra. Zélia valoriza a nascente
localizada em sua propriedade e adota acBes para conserva-la, mantendo integra a vegetacao que se
desenvolveu no local de exsudagdo da nascente. A nascente é perene, com drenagem pontual,
formando um lago (Figura 6.16) e, posteriormente, a agua € direcionada para outro lago menor
(Figura 6.17), onde ha uma bomba. A 4gua bombeada é utilizada para atividades domésticas, como
lavagem de roupas e do terreno. O excedente da agua € drenado para a rua (Figura 6.18) ou infiltra
no solo.

"W Y
»‘:@‘ﬁe\'ﬂ 16 0

Figura 6.17 — Lago 2: Bombeamento de agua

Figura 6.16 — Lago 1: Extravasamento de

, ara o uso doméstico
agua P

Em visita técnica realizada no dia 21 de novembro de 2016, a Sra. Zélia relatou para a equipe da
COBRAPE que um dos problemas enfrentados em relagdo a nascente refere-se ao escoamento
superficial da agua a jusante do lago maior para o quintal de sua casa. A equipe da COBRAPE
constatou a ocorréncia do fendmeno conhecido como piping — erosao sub-superficial do solo que
provoca a remogéao de particulas do seu interior — formando “tubos” vazios que provocam colapsos e

escorregamentos laterais do terreno, alargando a vogoroca, ou criando novos ramos (Figura 6.19).
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Extravasor

IB/11H/2016 11:39 I6/11/2016 1'1:31

Figura 6.18 — Dreno localizado ajusante do Figura 6.19 — Ocorréncia de erosdo a

Lago 1 montante do Lago 1
6.4.2 Descri¢ao do projeto
v' Limpeza e acerto do terreno

A primeira etapa de execuc¢édo do projeto compreende a limpeza e o acerto do terreno onde ocorre a
exsudacdo da nascente AR-170, a montante do Lago 1. Para tanto, deve-se retirar o material
manualmente e o mesmo deverd ser transportado em carrinho de mao e, posteriormente,

transportado por caminh&o até o local de destinacéo final adequado.
v' Substituicdo e complementagdo da drenagem

Em visita técnica, a equipe da COBRAPE verificou a existéncia de uma tubulacdo de drenagem
danificada no terreno. Diante disso, essa tubulacdo devera ser substituida, conforme apresentado na
Figura 6.23. A tubulacéo existente devera ser removida, dando lugar para implantagdo e recobrimento
de uma nova rede de PVC, com 100 mm de diametro e 15,6 m de comprimento. A nova tubulagao
devera ser embutida no muro da propriedade, de modo a permitir a condu¢é@o da 4gua excedente do

lago para a “bica d’agua”, a ser implantada na parte externa do muro frontal da casa.

Complementarmente, a pedra de arddsia localizada na margem do Lago 1 deverd ser retirada e uma
tubulacdo de ferro com didmetro de 100 mm devera ser instalada para direcionar a 4gua para a

grelha existente, de acordo com secao transversal apresentada na Figura 6.23.

Por fim, a rampa de concreto localizada na parte exterior da propriedade (Figura 6.20) também
devera ser demolida, uma vez que impede a drenagem da 4gua para o bueiro. O tubo localizado sob
a rampa também devera ser removido. Posteriormente, uma nova rampa em forma de grelha devera
ser implantada no mesmo local, garantindo o acesso do passeio para a rua, bem como a drenagem

adequada da agua excedente do lago, proveniente da nascente (Figura 6.21).
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Figura 6.20 — Rampa de concreto a ser Figura 6.21 — Exemplo de grelha a ser

demolida implantada
v' Construgdo e identificagcdo de “bica” de agua

De modo a tornar a nascente publica e dar maior visibilidade a mesma, sera construida uma “bica” de
agua na porcéo externa do muro frontal da propriedade. Para que a “bica” ndo obstrua a calgada,
devera ser realizado um recuo de 30 cm no muro. A tubulacéo que ir4 conduzir a 4gua da nascente
para a bica devera ser de 100 mm de didametro, 0,5% de inclinagdo e parcialmente embutida no muro.
Ao deixar a tubulagdo, a dgua sera direcionada para uma caixa de dimensdes de 50 x 30 x 10 cm,

que a conduzira para a sarjeta da rua (Figura 6.23).

A agua da nascente devera ser encaminhada para analise, como descrito no item 6.5. Uma placa de
identificacdo, em aco galvanizado e dimensdes 30 x 20 cm, deverd ser fixada no muro, proximo a
“bica”. Caso a agua da nascente ndo seja potavel, tal informacao deve ser explicitada na placa. Os
usos permitidos da agua também devem ser mencionados. Na placa da Figura 6.22, a seguir, esta
apresentada uma sugestdo de identificacdo da bica com informagBes sobre a mesma. Ressalta-se
gue a placa deve ter o layout e conteddo de acordo com modelo aprovado pela AGB Peixe Vivo.
Além disso, a identidade visual da placa devera ser compativel com as pecas do CBH Rio das Velhas
e deve abarcar as seguintes logomarcas: CBH Rio das Velhas, Subcomité Arrudas, AGB Peixe Vivo e
empresa CONTRATADA.
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BICA DONA ZELIA

Agua proveniente de nascente na Bacia
Hidrografica do Ribeirdo Arrudas

AGUA IMPROPRIA PARA
CONSUMO HUMANO

Ltsos permitidos:

@ Imigacio m Dessedentatio
paisagistica i3 de animsis
L T
s peévvo @

Figura 6.22 — Modelo sugerido de placa de identificacdo da bica

v Recuperacao de passeio

A recuperacao do passeio devera ser realizada de acordo com as especificacdes técnicas constantes
no item 7.4 do presente documento e com o projeto apresentado na Figura 6.23. Ressalta-se que a

recuperacdo do passeio devera ser realizada apés a instalagdo da drenagem prevista nesse projeto.
v' Implantagé&o de drenos de alivio

De forma a impedir a evolugéo da erosao interna detectada em visita realizada pela equipe técnica da
COBRAPE, deverdo ser implantados 3 (trés) drenos de alivio perfurados, nos locais de maior

evidéncia de exsudacédo de agua da nascente, conforme projeto apresentado na Figura 6.23.

Os drenos de alivio ttm como objetivo controlar as magnitudes das poropressdes geradas no talude,
aumentar as tensdes efetivas do solo e seu fator de seguranca, além de direcionar o fluxo da agua,
orientando a percola¢@o para uma direcdo que contribua com o aumento da estabilidade do talude
(DNIT, 2006; PUC-RIO, 2016).

Os drenos de alivio devem ser constituidos por tubos de PVC perfurados, de 100 mm de diametro e
3m de comprimento, tendo como objetivo a conducéo da agua proveniente da nascente AR-170 para
0 Lago 1. Os drenos deverdo ser implantados manualmente na posicdo horizontal, com inclinagcdo de
0,5%.

v Plantio em talude

Apés a limpeza do terreno e execucdo das demais intervencdes, a area devera ser plantada com

grama em placas.

Anteriormente ao plantio, o preparo do solo deve ser realizado com aplicacdo de 50 kg (cinquenta
quilos) de calcario dolomitico e 10 kg (dez quilos) de superfosfato simples na area do terreno
correspondente a 255 m? de acordo com o projeto apresentado na Figura 6.23. Estes insumos
deverao ser incorporados manualmente. Terminado o preparo de solo, devera ser aplicada a grama

em placas, do tipo Esmeralda. Ressalta-se que as placas deverdo ser incorporadas no terreno com o
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auxilio de 1500 (mil e quinhentos) grampos de vergalhdo, de modo a facilitar a fixagdo das mesmas

no solo.

A irrigacdo periddica do gramado é recomendada e podera ser realizada esporadicamente, de acordo

com a necessidade.

Na Tabela 6.4 estdo relacionados 0s insumos necessarios para a execu¢ado do plantio de grama em

placas nesta area, incluindo os quantitativos dos mesmos.

Tabela 6.4 — Quantitativos de insumos para o plantio de grama em placas na area da nascente

AR-170
Insumos Quantitativo total
Calcario dolomitico 50 kg
Superfosfato Simples 10 kg
Grama em placas 255 m’
Grampos de vergalhdo 1500 unidades

v Instalagdo de placa de identificagdo

Com o objetivo de identificar a area e valorizar a nascente urbana localizada na propriedade, devera
ser instalada uma placa de identificagdo no muro da propriedade, em sua parte externa, proximo ao
numero de identificacdo do terreno ou em ponto de boa visibilidade. Com isso, a populagédo podera
saber da existéncia da nascente ao passar pela rua em que a propriedade se encontra. A placa

devera seguir as especificacdes técnicas, descritas adiante no item 7.3.
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Figura 6.23 — Projeto de valorizacdo da nascente AR-170
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6.5 AVALIACAO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA AGUA NAS NASCENTES
SELECIONADAS

Conforme informacdes da primeira fase do Projeto “Valorizacdo das Nascentes Urbanas”, foi
verificado que a populacdo da UTE em questdo tem a percepcdo de que a agua proveniente das
nascentes é “limpa” e prépria para consumo humano, o que, associado as questdes financeiras, faz
com que a populacdo utilize essa agua in natura para o consumo doméstico (LUME ESTRATEGIA
AMBIENTAL, 2012). Entretanto, sabe-se que a utilizacdo da agua de nascentes sem nenhum tipo de
tratamento prévio, na maioria das vezes ndo é recomendada, pois se trata de uma fonte suscetivel a
contaminag@es. Dessa forma, no presente Termo de Referéncia, propde-se a realizacdo da avaliacéo
da qualidade da agua proveniente de todas as quatro nascentes selecionadas, a fim de verificar as

possibilidades para seu uso, por meio do contato primario.

Os parametros a serem avaliados devem ser os seguintes: pH, turbidez, cor, dureza total,
condutividade elétrica, soélidos totais dissolvidos, ferro, fosforo, arsénio, coliformes termotolerantes,
Escherichia coli e oxigénio dissolvido.

Para cada nascente selecionada devera ser realizada a analise de qualidade da 4gua em 1 (uma)
campanha, preferencialmente no periodo de estiagem, de modo a evitar a diluicdo que pode ocorrer
no periodo de chuvas, obtendo-se, portanto, um resultado de maior confiabilidade. A CONTRATADA
devera encaminhar as amostras para analise em laboratério acreditado pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Em relacdo a nascente AR-078, ressalta-se que
deverdo ser realizadas duas andlises, sendo uma no lago e uma no pocgo, tendo em vista a utilizagao

da 4gua do poco para atividades domiciliares.

Os resultados das andlises deverdo ser comparados/avaliados & luz das normas nacionais para
potabilidade (Portaria do Ministério da Saude n°. 2.914/2011) e de qualidade das aguas (Resolu¢éo
do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA n°. 357/2005 e Deliberagdo Normativa Conjunta
Conselho Estadual de Politica Ambiental — COPAM / Conselho Estadual de Recursos Hidricos do
Estado de Minas Gerais — CERH-MG n°. 01, de 05 de maio de 2008). Além disso, os resultados
devem ser comparados com as andlises realizadas na primeira etapa do Projeto “Valorizagdo de

Nascentes”, elaborado em 2012, os quais estdo resumidos na Tabela 6.5.
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Tabela 6.5 — Resultados de andlises de qualidade da agua de nascentes realizadas na primeira

etapa do Projeto de Valorizagdo de Nascentes na Bacia Hidrografica do Ribeirdo Arrudas

" Nascentes
Parametros
AR-032 AR-078 AR-120 AR-170
E. coli (UFC/100 mL) 200 0 - 300
Alcalinidade (CaCO; mg/L) 48 44 - 112
Dureza total (CaCO; mg/L) 28 76 - 8
Cor (mg/L) 50 3 - 15
Turbidez (N.T.U.) <50 <50 - <50
0D (mg/L) 3,5 4,2 - 5,35
Ferro (mg/L) 5 0,25 - 0,25
Condutividade (pus/cm) 84,9 263,2 - 19,1
SDT (mg/L) 57,2 174,85 - 13
pH 5,99 6,25 - 5,66
Cloreto (mg/L) 28 44 - 20

Nota: Nao foram realizadas andlises de qualidade da agua na nascente AR-120, uma vez que tal nascente nao foi contemplada
com um Plano de Ag&o no projeto.

Fonte: Adaptado de LUME ESTRATEGIA AMBIENTAL, 2012

Por fim, a CONTRATADA devera realizar a medicdo de vazdo das nascentes contempladas no
presente projeto. Deverdo ser executadas trés medi¢des apos 30, 90 e 150 dias da emissdo da

Ordem de Servico.

A avaliacdo da quantidade e qualidade das &guas das nascentes selecionadas devera constar no

Relatério Final de Projeto (Produto 4), descrito no item 8.1 do presente documento.

6.6 DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO DE COMUNICACAO, MOBILIZACAO SOCIAL E
EDUCAGAO AMBIENTAL

O presente projeto hidroambiental demandado pelo SCBH Ribeirdo Arrudas consiste na contratacio
de empresa especializada para o desenvolvimento de intervencdes fisicas voltadas a valorizagdo de
nascentes urbanas na area de abrangéncia da UTE Ribeirdo Arrudas. Além disso, tendo em vista a
importdncia da preservacdo dos recursos hidricos e manutencdo das intervencdes a serem
realizadas, o projeto devera contar com o apoio de estratégias de comunica¢édo, mobilizacdo social e

educacgdo ambiental em torno das nascentes selecionadas.

Com o intuito de desenvolver um projeto hidroambiental que contemple o viés técnico-participativo,
oferecendo protagonismo a comunidade que sera diretamente beneficiada, faz-se necessario um
intenso processo de mobilizacdo social. Para isso, os canais de comunicacdo entre a CONTRATADA
e os interessados devem se manter disponiveis durante todo o periodo de execugdo do projeto,
fortalecendo a interacdo entre os atores envolvidos. Ressalta-se que as atividades de comunicacao,
mobilizacdo social e educacdo ambiental serdo desenvolvidas antes, durante e apés as intervencdes

previstas no presente Termo de Referéncia.

Vale destacar que durante todo o processo participativo os demandantes e demais interessados no

projeto devem ser envolvidos continuamente, contribuindo, assim, para o desenvolvimento e o bom
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andamento dos trabalhos. Nesse sentido, sugere-se um dialogo intenso com o SCBH Ribeirdo
Arrudas, que possui um histérico de trabalho de articulagdo e mobilizacdo social na &rea de

abrangéncia da UTE Ribeirdo Arrudas nos municipios de Belo Horizonte, Contagem e Sabara.

No fluxograma da Figura 6.24 esta apresentada uma sintese dos procedimentos metodol6gicos
propostos para o desenvolvimento das atividades de comunicacdo, mobilizagdo social e educacéo

ambiental previstas ao longo da execucédo do projeto.

3. Programa de
ducacdo Ambiental

1. Comunicagdo Social 2. Mobilizagdo Social

Mobilizagéo Evento de

— e Sensibilizacéo

——m Identificacio de Ambiental
Associagtes e Escolas

m Formagdo

Distribuicéio de g Ambiental com
Material Cuidadores
Informativo "
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llustrativo
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__m IntervencBes BN  Ambientais

Seminario Final — Apresentacdo dos Resultados

Figura 6.24 — Procedimentos metodoldgicos de desenvolvimento de comunicacdo, mobilizagao

social e educacdo ambiental

A seguir, estdo apresentadas, de forma detalhada, as principais atividades e as estratégias de
educacdo ambiental, comunicacdo e mobilizacdo social a serem desenvolvidas, com vistas a
promover o projeto e incentivar a comunidade a participar de forma efetiva na elaboracdo dos

servicos contratados.
6.6.1 Comunicacdo Social

A comunicagdo social consiste em sistemas de transmissdo de mensagens para um publico vasto,
disperso e heterogéneo. Abarca processos de informacdo, persuasdo e entretenimento de individuos
e grupos. E uma ferramenta de integracdo, instrucdo, de troca mutua e desenvolvimento
(LADANISKI, 2010). Nesse sentido, € premissa basica para o bom andamento do projeto
hidroambiental a promocao de acdes de comunicacdo social que permitam uma maior participacéo e

envolvimento da comunidade com o mesmo.

As ferramentas e estratégias de comunicacéo social a serem desenvolvidas devem estar alinhadas e
em harmonia com as diretrizes do CBH Rio das Velhas. Destaca-se que o mesmo esta intensificando

suas agbes de comunicagdo ao longo dos anos, com iniciativas que envolvem reformulacido do
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website, atuacdo nas midias sociais, cobertura de eventos, relacionamento com a imprensa,
producdo de material grafico, reformulacdo de marca, entre outros. Todas estas atividades tém por
finalidade a ampliacdo do conhecimento da sociedade acerca da gestdo ambiental da bacia. Dessa
maneira, a empresa devera alinhar sua proposta de comunicagéo social com as diretrizes do CBH

Rio das Velhas, evitando, assim, possiveis atritos em relacéo ao uso inadequado da marca.

Como material de apoio, a CONTRATADA devera se basear, para confeccao das pegas graficas, no
Manual de Aplicacdo de Marca do CBH Rio das Velhas, que apresenta as possibilidades e
direcionamentos de sua aplicacdo. A correta utilizagcdo do Manual é fundamental para que um padréo
de publicacdo seja alcancado, importante para o fortalecimento e reconhecimento da marca por parte
da sociedade. Mais informacfes poderdo ser obtidas pelo link: http://cbhvelhas.org.br/noticias/nova-

identidade-visual-do-cbh-rio-das-velhas/

Para potencializar as estratégias de divulgacéo do projeto, estdo previstas ferramentas gréaficas que
deverdo possuir conteddo e linguagem adequados ao publico, a serem produzidos pela
CONTRATADA, conforme descrito a seguir.

6.6.1.1 Producédo de material gréfico

Deverao ser confeccionados convites, para serem distribuidos para os proprietarios das areas onde
serdo realizadas interveng8es visando a valorizagdo de nascentes, bem como para outros cuidadores
de nascentes presentes na area da UTE Ribeirdo Arrudas, liderancas locais, membros de
associacbes comunitarias, membros e lideres religiosos, comerciantes, professores e diretores de
instituicbes escolares, membros do SCBH Ribeir&o Arrudas, CBH Rio das Velhas, AGB Peixe Vivo,
representantes de secretarias e o6rgdos publicos, como a EMATER, Copasa, dentre outros,

convidando-os para participacao nas atividades previstas ao longo do projeto.

Deve-se, também, prever a confec¢do de cartazes, que terdo como objetivo divulgar e convidar a
populacdo da UTE Ribeirdo Arrudas para os eventos, 0s quais devem ser afixados em instituicdes de
ensino e saude; reparticbes publicas; associagdes comunitarias; comércios e demais locais que

possam chamar a aten¢céo da comunidade.

Ainda, devera estar prevista a confeccdo de no minimo 02 (dois) folders, com conteudos
diferentes: o primeiro contendo informacdes gerais sobre o projeto, a ser entregue na primeira agao
de mobilizagdo social, antes do inicio das intervenc¢des fisicas, conforme detalhado no item 6.6.3. O
mesmo deverd conter os principais meios de contato com a CONTRATADA, de forma que a
comunidade possa solicitar esclarecimentos ou fazer alguma sugestdo ao longo do desenvolvimento
do contrato. O segundo modelo de folder deverd ser utilizado para apresentar os principais
resultados do projeto hidroambiental, a ser distribuido antes do seminario ambiental, detalhado

também no item 6.6.3.

Rua Carijos, 166 — 5° andar — Centro — Belo Horizonte — MG — 30.120-060
Tel.: (31) 3207-8500 — E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br


http://cbhvelhas.org.br/noticias/nova-identidade-visual-do-cbh-rio-das-velhas/
http://cbhvelhas.org.br/noticias/nova-identidade-visual-do-cbh-rio-das-velhas/

44

Contrato de Gest&do n°. 002/2012 — Ato Convocatério n°.

A seguir, sdo detalhadas as especificagdes técnicas dos materiais de divulgacdo anteriormente
citados, cujos layouts e conteddos devem receber aprovagéo prévia da AGB Peixe Vivo e do SCBH

Ribeirdo Arrudas para posterior impresséo e veiculacao:

v' Convites: Producao de 120 (cento e vinte) convites coloridos, de 13 cm x 19 cm, em papel

couché 120 g com brilho.

v/ Cartazes: Producdo de 60 (sessenta) cartazes coloridos, de 42 cm x 30 cm, 4 cores, em

couché fosco importado 150 g.

v' Folder: Producdo e impressdo de 250 (duzentos e cinquenta) folders de 42 cm x 28 cm
(aberto), dobrado em trés partes, em papel couché 120 g com brilho. Ressalta-se que devem
ser confeccionados 125 folders de cada contetdo.

O folder é uma peca diferente de um simples folheto, pois permite o uso de dobras na
vertical ou horizontal, ou seja, possibilita um design diferenciado e uma insercdo maior de
informacdes e detalhes do projeto. Esse diferencial permite que sejam exploradas inUmeras

ideias criativas, as quais tornam o material muito mais original e atraente.

Ressalta-se que cabera a CONTRATADA definir, junto ao SCBH Ribeiréo Arrudas as melhores
estratégias de distribuicdo desses materiais, para que 0s mesmos possam de fato, serem utilizados

como ferramentas de mobiliza¢éo social.
6.6.1.2 Producdo de material audiovisual

v' Producdo e edigdo de videos de 30 segundos: Esses videos poderdo fazer referéncia ao
projeto hidroambiental, as caracteristicas ambientais da regido, como suas nascentes e as
riguezas naturais, dentre outros temas alinhados com os demandantes do projeto. A
CONTRATADA devera produzir 04 (quatro) videos, com duracao de 30 segundos cada, para
gue possam ser utilizados em redes sociais e ser amplamente divulgados, como por
exemplo, via WhatsApp. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a elaboragio da
arte, imagens a serem utilizadas, dentre outras especificacdes necessérias para a producao
dos videos. Os mesmos deverdo ser aprovados previamente pela AGB Peixe Vivo e pelo
SCBH Ribeir&o Arrudas.

6.6.1.3 Boletim Informativo

A CONTRATADA devera elaborar Boletins Informativos a serem distribuidos como mensagem
eletrbnica, enviados por e-mail para todas as pessoas que se envolverem com 0O projeto
hidroambiental, principalmente os membros do CBH Rio das Velhas, SCBH Ribeirdo Arrudas,
assessores técnicos da AGB Peixe Vivo, liderangas comunitarias e sociais que atuam na area de
abrangéncia da UTE Ribeirdo Arrudas e demais pessoas contatadas ao logo do processo de
mobilizagdo “porta a porta”. Os Boletins Informativos quinzenais servirdo tanto para convida-las para

os eventos de mobilizagdo social, quanto para apresentar uma sintese com as principais informacdes
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gerais sobre o andamento do Projeto. Ressalta-se, que a CONTRATADA sera responsavel pelo
desenvolvimento do design, com o uso adequado das logomarcas dos 6rgaos envolvidos, e também
pelo texto a ser divulgado. O Boletim Informativo s6 podera ser enviado aos interessados apdés

aprovacao do SCBH Ribeirdo Arridas.
6.6.1.4 Redes sociais

Para potencializar as estratégias de divulgacdo do projeto, as redes sociais mostram-se excelentes
ferramentas de comunicacao. Mediante prévia validagdo pela ABG Peixe Vivo e pelos demandantes,
a CONTRATADA podera prever a utilizacéo das principais redes sociais para informar e sensibilizar
as pessoas sobre a importancia da preservacdo dos recursos naturais, de maneira especial, dos
recursos hidricos da regido, além de ampliar a divulgacéo dos eventos de mobilizacdo social para um

publico mais vasto.
6.6.2 Programa de Educagdo Ambiental

A educacgdo ambiental € um componente essencial e permanente da educagdo nacional, devendo
estar presente em carater formal e ndo-formal. A educagdo ambiental formal é aquela desenvolvida
no ambito dos curriculos das instituicbes de ensino publicas e privadas, englobando a educacao
infantil, os ensinos fundamental, médio e superior, e a educacdo especial, profissional e de jovens e
adultos, devendo ser desenvolvida como uma pratica educativa integrada, continua e permanente em

todos os niveis e modalidades do ensino formal.

J& a educagdo ambiental ndo-formal compreende as acdes e praticas educativas voltadas a
sensibilizagdo da coletividade sobre as questdes ambientais e a sua organizacao e participacdo na
defesa da qualidade do meio ambiente. Levando em consideragdo a importancia de inserir a
educagcdo ambiental no contexto do projeto hidroambiental, prevé-se a realizacdo de atividades
educativas a serem desenvolvidas pela CONTRATADA levando em consideracdo as especificidades
de se trabalhar as questBes ambientais nos ambitos formal e ndo-formal, para que cada vez mais
pessoas sejam sensibilizadas e motivadas a participarem das acfes de preservacdo ambiental na

area da UTE Ribeirdo Arrudas.

Assim, para embasar a proposta de Educacdo Ambiental, faz-se necesséario que a CONTRATADA
realize uma pesquisa prévia sobre os trabalhos j4 desenvolvidos na area de intervengdo da UTE
Ribeirdo Arrudas e seus impactos na comunidade para que as propostas apresentadas nesse Termo
de Referéncia possam se adequar as atividades ja existentes, evitando assim sobreposi¢do de
oficinas e eventos, por exemplo. Respeitar a dindmica da comunidade é imprescindivel para o bom
andamento do projeto hidroambiental, evitando possiveis atritos e potencializando a¢des com vistas a
preservacdo ambiental da regido. Para isso é imprescindivel o alinhamento de ideias e o contato
continuo com os membros do SCBH Ribeirdo Arrudas para que os mesmos possam contribuir e

serem os principais articuladores/consultores do seu processo de construcéo e execucao.

O Programa de Educag¢@o Ambiental consiste em duas vertentes basicas, conforme descrito a seguir.
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6.6.2.1 Formacao Ambiental com os Cuidadores de Nascentes

Um dos pontos relevantes do Programa de Educagdo Ambiental refere-se a Formagdo Ambiental,
com vistas a potencializar e fortalecer as atividades que ja estdo em curso na regido, diminuindo a
possibilidade de desenvolvimento de um projeto que ndo esteja coerente com a realidade local.
Ressalta-se que a Formacdo Ambiental tem como embasamento metodoldgico as prerrogativas
previstas na Agenda 21 Global. Trata-se de um documento que sistematiza um plano de acdes com o
objetivo de alcancar o desenvolvimento sustentavel global, abordando estratégias e acdes que
podem ser replicadas em nivel municipal ou em comunidades menores. Em seu Capitulo 36,
intitulado Promocdo do ensino, da conscientizagdo e do treinamento, a Agenda 21 aponta que “o
ensino, inclusive o ensino formal, a consciéncia publica e o treinamento devem ser reconhecidos
como um processo pelo qual os seres humanos e as sociedades podem desenvolver plenamente
suas potencialidades. O ensino tem fundamental importancia na promocao do desenvolvimento
sustentavel e para aumentar a capacidade do povo para abordar questdes de meio ambiente e

desenvolvimento”.

A Formacdo Ambiental trata-se de uma atividade junto aos cuidadores de nascentes da regiéo e
também junto a possiveis futuros cuidadores identificados ao longo desse projeto hidroambiental.
Objetiva-se que essa formacéo valorize o cuidador, enaltecendo sua importancia na preservagéo dos
recursos hidricos e na gestdo das aguas e também desenvolver junto com os cuidadores estratégias

de convivéncia junto a vizinhanga.

A atividade de Formacdo serd dividida em 02 (dois) moédulos, tedrico-praticos, compostos por
tematicas ambientais relacionadas a preservacdo de nascentes urbanas. Essa atividade devera ser
conduzida por técnicos da area, contando com a participagédo dos cuidadores nascentes inseridos na
UTE Ribeirdo Arrudas. Deve-se considerar carga horéria para o desenvolvimento de atividades
tedricas e préticas, inclusive com “dias de campo”, como intercambios entre cuidadores, visitas
orientadas, entre outros. A dindmica, desde a organizacdo da atividade até o transporte dos
participantes (com previsdo de seguro de vida para os passageiros), € de responsabilidade da
CONTRATADA.

Devera ser realizada no formato de rodas de conversas, apresentacdo de estudos de casos,
fomentando a troca de experiéncia entre os diversos cuidadores, contemplando temas variados e
afins a Preservacdo e Recuperacdo de Nascentes, como: Canais de participacdo e controle social
voltados para a preservacdo dos recursos naturais; Hidrologia basica; Conservacdo de recursos
hidricos; Boas préaticas de conservacdo de solo e agua; Protecdo e captacdo de agua de nascentes;
compostagem; Salde Ambiental, dentre outros. Vale ressaltar que os temas apresentados sao
apenas sugestfes, sendo passivel de alteracdo caso a CONTRATADA julgue necessério, desde que
a modificacdo esteja também em consonancia com as diretrizes do SCBH Ribeirdo Arrudas e da

comunidade a ser capacitada.
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O cronograma de realizagdo da Formacdo Ambiental devera ser acordado entre a empresa e 0s
demandantes, levando em consideracdo a agenda de atividades ja previstas e com a agenda dos
membros e articuladores do SCBH Ribeirdo Arrudas. Devera ser desenvolvida 01 (uma) atividade
de Formacdo Ambiental composta por 02 (dois) médulos ao longo do periodo de execugao do
projeto hidroambiental. O publico devera ser composto de no minimo 10 e no méximo 15 pessoas,

entre cuidadores e convidados.

Em relacdo ao local de sua realizacdo, o0 mesmo deveréa ser acordado com os demandantes, devendo
ser de facil acesso, e conter, minimamente, mesas, cadeiras e sanitario — a exemplo de escolas e
associagdes comunitarias. Caberd @ CONTRATADA disponibilizar o kit multimidia (computador,
projetor, caixa de som) para projecao. Ainda, a CONTRATADA devera disponibilizar coffee break nos
dias do curso, bem como devera emitir certificados de participacao, contendo o conteddo abordado e

a carga horaria, assinado pela empresa e o instrutor responsavel.
6.6.2.2 Oficinas Socioambientais

Serdo realizadas 04 (quatro) oficinas socioambientais ao longo do projeto. As oficinas
socioambientais objetivam levar para as comunidades inseridas na &area de abrangéncia desse
projeto hidroambiental, atividades que promovam uma maior reflexdo sobre a preservacdo dos

recursos naturais, principalmente, das nascentes urbanas.

Em relacdo ao publico alvo é imprescindivel que a CONTRATADA faca contato direto com as escolas
inseridas na regido, pois a comunidade escolar podera tornar-se uma importante parceira no
desenvolvimento do projeto e também em acdes socioambientais futuras. As oficinas socioambientais
poderdo ser realizadas com os alunos, professores, pais e funcionarios e deverdo ter sua
metodologia, tema e abordagem adequados para cada um desses perfis, buscando ferramentas e
estratégias criativas que despertem o interesse pelos temas a serem abordados. O convite para a
participacdo nas oficinas podera ser estendido para o publico dos eventos anteriores: liderancas
locais, lideres religiosos, membros do CBH Rio das Velhas, do SCBH Ribeirdo Arrudas, da AGB
Peixe Vivo, comerciantes locais, da comunidade beneficiada e das demais instituicbes/entidades

(cooperativas, associagdes comunitérias etc.).

As oficinas deverdo ocorrer concomitantemente com as intervengcfes de valorizagcdo das nascentes
consideradas neste TDR, com metodologias que promovam o desenvolvimento conceitual dos temas,
a partir de atividades praticas que proporcionem processos de aprendizado social, pelos quais se
possa fortalecer e motivar os membros da sociedade a exercerem protagonismo na preservacao dos

recursos naturais, através da disseminacado de boas praticas de conservacao dos recursos naturais.

O objetivo das oficinas é fazer com que os participantes tenham contato com contetidos tedricos
sobre meio ambiente e conhegam diversos principios sobre sustentabilidade ambiental. Objetiva-se
gue os mesmos, sejam estimulados, de forma ludica, a refletir sobre sua relagdo com a natureza,

seus habitos e seu comportamento em relagdo ao consumo, ao uso e ao descarte de diferentes
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materiais, apds o uso. Paralelamente ao objetivo principal, percebe-se que outros resultados podem
ser alcancados, tais como a promoc¢do de mudanca de habitos, a multiplicacdo de conhecimentos
para dentro e para fora do ambiente de trabalho, a oportunidade de geracdo de renda extra para os

participantes, dentre outros.

As oficinas devem abordar diversos temas e a construcdo do conhecimento deve ser conduzida de
forma interativa, ltdica e artistica, com reflexdes e debates. O processo educativo visa a orientar os
participantes sobre a realidade em que vivem, incentivando-os a promover melhorias no seu contexto
socioambiental. Nesse sentido, a CONTRATADA devera acordar junto aos demandantes quais os
temas e contetdos que melhor atendem as necessidades de cada comunidade contemplada por este
projeto hidroambiental, como por exemplo, gestao de residuos sélidos, Agenda 21, hist6éria ambiental,
aspectos naturais e intervencdes humanas, sustentabilidade, uso dos recursos naturais, poluicdo
sonora, participagdo popular e cidadania, recursos hidricos, saneamento bésico, unidades de

conservagao, consumo responsavel, compostagem, dentre outros.

O cronograma de realizagéo das oficinas socioambientais devera ser acordado entre a empresa e 0s

demandantes, levando em consideracéo a agenda dos membros do SCBH Ribeirdo Arrudas.

Em relacdo ao local de sua realizagdo, 0 mesmo devera ser acordado com os demandantes, devendo
ser de féacil acesso, e conter, minimamente, mesas, cadeiras e sanitario — a exemplo de escolas e
associacbes comunitarias. Cabera a CONTRATADA disponibilizar o kit multimidia (computador,
projetor, caixa de som) e coffee break nos dias de oficina, bem como a emisséo dos certificados de
participagdo, contendo o conteddo abordado e a carga horéria, assinado pela empresa e o instrutor

responsavel.
6.6.3 Mobilizacdo Social

Deve-se buscar estratégias de mobilizacdo que promovam uma maior participacdo da comunidade.
Compreende-se, assim, que mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propésito
comum, sob uma interpretacdo e um sentido também compartilhados. A mobilizagdo ndo se confunde
com propaganda ou divulgacdo, mas exige a¢cbes de comunicacdo no seu sentido amplo, enquanto

processo de compartilhamento de discurso, visdes e informagfes (TORO, 2004).

Levando em consideracdo a importancia de realizar uma mobilizagéo social mais efetiva, a mesma
deverd se iniciar antes das intervengdes fisicas propostas, pois se compreende que a comunidade
precisa participar e estar ciente de todas as atividades propostas por este projeto hidroambiental, e
assim se sentir, de fato, inserida em seu processo. Nesse sentido, além das diversas atividades
socioambientais a serem desenvolvidas ao longo do projeto, bem como o evento ambiental de
encerramento de atividades, a mobilizacdo deve ocorrer “porta a porta”, ou seja, deve-se prever uma

aproximacdo entre a CONTRATADA e a comunidade, durante todo o periodo de vigéncia do contrato.

Ressalta-se que o publico alvo da mobilizacédo “porta a porta” deve ser aquele localizado nas areas

de entorno das nascentes a serem contempladas pelo projeto. Nesse momento, a equipe responsavel
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pelas atividades de mobilizagcdo social da CONTRATADA deve ter como atribuicdo o registro, via
formulario préprio, de cada visita a moradores e comerciantes locais, assim como a 06rgados e
instituic6es, por exemplo. O formulario deve conter a data da visita, horario, local, pessoa responsavel
e seus principais contatos, bem como a assinatura desta pessoa. Visa-se, assim, que este formulario
contribua para alimentar a base de contatos da bacia, fomentando a descoberta de novas pessoas
interessadas em participar das acGes do projeto e também de atividades futuras. Anexo ao formulario,
a CONTRATADA devera anexar o registro fotografico dessa agao, no Relatério de Mobilizagcdo Social

previsto. O Formulario de Mobilizacdo Socioambiental encontra-se no ANEXO B.

Ainda no momento de mobilizagdo “porta a porta” a equipe responsavel pelas atividades de
mobilizacdo social da CONTRATADA devera entrar em contato com os proprietarios dos terrenos e
cuidadores de nascentes onde serdo realizadas as intervencdes deste projeto e registrar, por meio de
um Termo de Aceite a permisséo para realizacdo de intervencdes nas propriedades particulares. O
Termo de Aceite do Projeto encontra-se no ANEXO A. Cabera ao mobilizador social ressaltar aos
proprietarios a importancia do Termo de Aceite como uma forma de valorizacdo dos cuidadores de
nascentes e preservacdo das melhorias realizadas, sendo de responsabilidade dos proprietarios a

execucao de agBes para manutencdo de benfeitorias recebidas.

A CONTRATADA devera comunicar aos demandantes do projeto a agenda prevista para a realizacéo
da mobilizagdo “porta a porta” para que os mesmos possam vir a acompanhar, caso tenham
disponibilidade. Se houver algum membro interessado em participar dessa atividade, cabera a

CONTRATADA disponibilizar transporte e viabilizar essa participagéo.

Destaca-se a Equipe de mobilizacdo da CONTRATADA devera distribuir, durante a mobilizacédo
“porta a porta” o primeiro modelo de folder contendo as principais caracteristicas do projeto, suas
diretrizes e atividades previstas. O folder devera conter o contato da empresa CONTRATADA, para

que o cidadao possa esclarecer alguma divida ou fazer algum comentéario sobre o projeto.

E importante que a empresa também busque um contato mais proximo com os proprietarios dos
terrenos em que estao previstas intervencdes fisicas, visando um maior esclarecimento do trabalho a
ser realizado, sanar davidas, obter/trocar informacgdes e favorecer o estreitamento de lacos entre os
atores, assim como o seu maior envolvimento com o mesmo. E importante articular, contando com o
apoio dos membros do SCBH Ribeirdo Arrudas, as melhores estratégias para que as areas de
intervencdo possam ser reconhecidas pela comunidade, a partir de atividades como visitas orientadas

com alunos e professores, dentre outras.

Dessa maneira, o processo de mobilizagdo social € mais complexo e abrangente, sendo constituido

por acbes de educagdo ambiental e de comunicacao social intimamente interligadas.

A CONTRATADA devera realizar ainda uma acédo de “mobilizagdo social porta a porta” apds a
realizacdo do evento de encerramento detalhado no préximo item. Objetiva-se assim que a

comunidade possa ter acesso a informacgdes sobre as principais atividades que foram desenvolvidas
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e as intervengBes que ocorreram ao longo do projeto hidroambiental. Nesse momento devera ser

disponibilizado o segundo modelo de folder que devera conter tais informacdes.

Quanto aos eventos de mobilizacdo social previstos, a serem realizados na area de abrangéncia da
UTE Ribeirdo Arrudas pela CONTRATADA, os mesmos sdo descritos nos itens 6.6.3.1 a 6.6.3.3.

Complementarmente, deverao ser elaborados relatérios descrevendo todo o processo de mobilizacao
social desenvolvido pela CONTRATADA, detalhando as atividades e eventos realizados, as
dificuldades enfrentadas e os resultados obtidos. Aos relatérios devem ser anexadas as listas de

presenca, os registros fotograficos das reunifes e eventos.

E importante ressaltar que, antes do agendamento dos eventos de mobilizagdo social, a
CONTRATADA devera conversar com o0s atores-chave da regido e com os conselheiros do SCBH
Ribeirdo Arrudas para conciliar o melhor dia e horério para a sua realizacdo. Deve-se observar,
também, a agenda de eventos ambientais que ja estdo previstos de serem realizados na regido, para

gue ndo ocorra um conflito de datas e haja participacdo de um maior nUmero de pessoas.

Na Tabela 6.6 constam indicacdes de fontes bibliograficas que podem ser utilizadas para consultas e
aprofundamento dos conhecimentos acerca do papel e da importancia da comunicacao e mobilizacéo

social em projetos de preservacdo ambiental.

Tabela 6.6 — Referéncias de pesquisa sobre Comunicac¢do e Mobilizacdo Social

Referéncia Tipo de Acesso
documento
Comunicagao Social

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. Comunicacio e http://www.mma.gov.br/estrut
Informagdo Ambiental. Educa¢do Ambiental. 2003/2006. 13 Cartilha uras/educamb/_arquivos/cad_0
p- 7.pdf
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. Secretaria de Articulacdo
Institucional e Cidadania Ambiental. Programa Nacional de http://www.mma.gov.br/estrut
Educacdo Ambiental. Educomunicacdo socioambiental: Cartilha uras/educamb/_arquivos/txbas
comunicacao popular e educagao. Organizagao: Francisco de e_educom_20.pdf
Assis Morais da Costa. Brasilia: MMA, 2008. 50 p.
RODRIGUES, G. S. S. C.; COLESANTI, M. T. M. Educacdo Artigo de
ambiental e as novas tecnologias de informagio e idico http://www.scielo.br/pdf/sn/v2
comunicagdo. Sociedade & Natureza, Uberlandia, v. 20, n. 1, Eieerrlmct)ifico 0n1/a03v20n1.pdf
pp. 51-66, jun. 2008.
SMITH, V. P. B. Comunicagao socioambiental: bases tedricas
e aplicagdo nas praticas de responsabilidade social e
sustentabilidade das organizagdes. In: ENCONTRO NACIONAL Artigo

DA ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA
EM AMBIENTE E SOCIEDADE (ANPPAS), VI, 18 a 21 de
setembro de 2012, Belém-PA. Anais... Belém: ANPPAS, 2012.
17 p.

publicado http://www.anppas.org.br/enc

em anais de ontro6/anais/ARQUIVOS/GTS-

evento 302-804-20120809221419.pdf
cientifico
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Tipo de

Referéncia
documento

Acesso

Mobilizagao Social

PICCOLI, A. S.; KLIGERMAN, D. C.; COHEN, S. C.; ASSUMPCAO,

R. F. A Educagdo Ambiental como estratégia de mobilizagdo Artigo de http://www.scielo.br/pdf/csc/v

. , . periédico 21n3/1413-8123-csc-21-03-

social para o enfrentamento da escassez de agua. Ciéncia & cientifico 0797 pdf

Saude Coletiva, v. 21, n. 3, pp. 797-808, 2016. P

Projeto Manuelzdo Site http://www.manuelzao.ufmg.br

Rede de Mobilizacdo Social Site http://www.mobilizacaosocial.c
om.br

Rede Mobilizadores Site http://www.mgrl?lIlzadores.org.

SEPULVEDA, R. O. Subcomités como proposta de http://www.cbhvelhas.org.br/i

descentralizagdo da gestdo das aguas na bacia do rio das mages/subcomites/estudo%20s

Arti

Velhas: o Projeto Manuelzao como fomentador. Cadernos rrgo obre%20subcomites%20rogerio
Manuelzdo, n. 2, pp. 5-11, novembro de 2006. %20sepulveda.pdf
MOREIRA, Carla Wstane de Souza. Gestdo de Aguas Urbanas:
Mobilizagdo social em torno de rios invisiveis. 2013. 195 f. . " http://www.bibliotecadigital.uf

. ~ . . Dissertacao
Dissertacdo (Mestrado em Geografia). Instituto de de Mestrado mg.br/dspace/handle/1843/IGC
Geociéncias, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo C-9K4NLN

Horizonte, 2013.

Intervencgoes Artisticas

http://www.mobilizadores.org.

Pol i
Grupo Polos Site br

Teatro da SLU

6.6.3.1 Evento de Sensibilizagdo Ambiental

Evento Unico, a ser realizado em até 60 (sessenta) dias apds a Ordem de Servi¢o (OS) e antes do

inicio das intervencdes fisicas propostas para as 04 (quatro) areas contempladas nesse projeto.

Deverado ser convidadas liderangas locais, lideres religiosos, membros do CBH Rio das Velhas, do
SCBH Ribeirdo Arrudas, da AGB Peixe Vivo, comerciantes locais, da comunidade beneficiada e das
demais instituicdes/entidades (cooperativas, associa¢gdes comunitarias, escolas etc.). Objetiva-se 0
aumento do envolvimento da comunidade local na adocdo de medidas e atitudes que promovam a
melhoria hidroambiental da UTE Ribeirdo Arrudas.

Este Evento de Sensibilizagcdo Ambiental devera iniciar com uma atividade lidica de sensibilizacéo
ambiental, como, por exemplo, uma peca teatral e/ou um concerto musical com tema pertinente a
preservacdo do meio ambiente. Sugere-se que essas manifestacdes sejam oriundas de grupos
culturais ja existentes na regido, no intuito de valorizar a arte e a cultura local, como ja comentado
neste item. E provavel que os membros e/ou apoiadores do SCBH Ribeirdo Arrudas conhecam e
possam indicar um desses grupos culturais e ajudar no contato com o mesmo. Objetiva-se que essa
atividade promova a integracdo entre os participantes e os motive a participar ativamente durante
todo o evento, fortalecendo o contato da CONTRATADA com a comunidade desde o primeiro

momento.
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Neste evento, a CONTRATADA ira apresentar informag6es sobre o projeto e os objetivos a serem
alcancados, assim como as estratégias para a sua realizacdo e a metodologia de atuacdo junto a
comunidade. Cabe destacar que o Evento de Sensibilizacgdo Ambiental devera incluir, em sua
programacao, um momento dinamico envolvendo todos os participantes para a execucédo da atividade
de mapeamento participativo. O Mapeamento Participativo pode ser compreendido como um
processo de producdo de mapas com o apoio da comunidade local, de forma a fortalecer a relacdo

entre o individuo e a regido que habita, a partir do reconhecimento dos principais pontos do territorio.

A indicacao das instituicdes e/ou estruturas no mapa objetiva ampliar o reconhecimento da area a
partir de elementos conhecidos dos participantes e demais envolvidos com o projeto hidroambiental,
0 que permitira que os mesmos se localizem e tenham uma visao espacial da area de abrangéncia da
UTE Ribeirdo Arrudas. Esse reconhecimento da area permite que o individuo se identifique, e que
esse sentimento de pertencimento o motive a participar ativamente das acdes de gestdo ambiental
oferecidas por esse projeto hidroambiental, e por outras, que poderao surgir no futuro. Dessa forma, o
sentimento de pertencimento é extremamente importante para aumentar o interesse da comunidade
local na melhor compreenséo da situa¢cdo do meio ambiente e da vida social dentro da UTE, fazendo
com que as acbes previstas no projeto hidroambiental tenham maior participacdo local e

replicabilidade das informac¢des adquiridas ao longo das atividades previstas no projeto.

Existem varios procedimentos para executar a cartografia participativa, como por exemplo: mapas
mentais, maquetes, mapeamento com a utilizacdo de técnicas cartograficas com uso de imagens
aéreas, sensoriamento remoto, dentro outras. A CONTRATADA devera definir qual a melhor
estratégica a ser empregada para a realizacdo do Mapeamento Participativo com os envolvidos e
sera responsavel por todos os materiais necessarios para sua realizacéo. Cabera ao profissional de

Mobilizacdo Social a responsabilidade pela execugéo dessa atividade.

Apés a realizacdo dessa dindmica, o Mapa confeccionado devera ser impresso e plotado em formato
de Banner de 2,0 m x 2,0 m, em lona, com bastdo e corda, contendo, minimamente, o nome do
projeto, logotipos (CBH Rio das Velhas, Subcomité Ribeirdo Arrudas e AGB Peixe Vivo), titulo,
legenda, escala, a rede hidrografica da UTE Ribeirdo Arrudas, os pontos de nascente cadastrados na
primeira etapa do Projeto de Valorizacdo de Nascentes e a indicagcdo de pontos de referéncia
(principais vias de acesso e de transito local, areas verdes remanescentes, cursos d’agua, principais
centros urbanos, pontos turisticos de maior destaque, escolas, projetos sociais, centros de saude,
estruturas industriais, mancha urbana), dentre outros. Sugere-se que o0 mapa seja utilizado em
atividades publicas de mobilizagdo social e educagdo ambiental. Apés o encerramento do projeto, o
mapa deverd ser disponibilizado para o SCBH Ribeirdo Arrudas para que 0s seus membros possam

utiliza-lo em atividades futuras em instituicdes de ensino, por exemplo.

Para a realizacdo desse evento sera necessaria a disponibilizacdo de espaco adequado e de faclil
acesso, contendo, minimamente, mesas e cadeiras, sanitarios, kit multimidia (computador, projetor,

caixa de som) e teldo. O local com tal estrutura devera ser providenciado pela CONTRATADA.
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Complementarmente, devera ser elaborado relatério descrevendo todo o processo de mobilizagdo
social desenvolvido pela CONTRATADA, detalhando as atividades realizadas, as dificuldades
enfrentadas e os resultados obtidos. Ao relatério deve ser anexada a lista de presenca e o registro

fotografico.

Adicionalmente, sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA fornecer coffee break para os
participantes, em todos 0s eventos previstos. E importante ressaltar que também sera
responsabilidade da CONTRATADA providenciar transporte para o Evento de Sensibilizacéo
Ambiental, para o deslocamento de alguns participantes, com previsao de seguro de vida para os

passageiros.

Compreende-se, assim, que o processo de sensibilizacdo da populacéo é fundamental para a difusao
do emprego de praticas de conservacdo ambiental, acarretando em uma melhoria da qualidade
ambiental da regido. Soma-se a isso o fato de que a comunidade treinada permite multiplicar o

conhecimento.
6.6.3.2 Intercambios Ambientais

Deverao ser realizados 02 (dois) intercambios ambientais no sétimo més de desenvolvimento do
projeto hidroambiental. Os intercAmbios sdo atividades préticas que visam fortalecer as atividades
desenvolvidas ao longo do projeto e favorece a troca de experiéncias e também a possibilidade de
levar os participantes a conhecerem outras realidades ambientais. Um intercAmbio devera ser
realizado com a comunidade escolar (alunos, professores, pais e funcionarios), preferencialmente
aqueles que participaram das oficinas socioeducativas, e 0 outro com o grupo de cuidadores que

participaram da Formac&o Ambiental.

O local para realiza¢éo dos intercambios podera ser: uma das &reas que sofreram intervencéo fisica
neste projeto hidroambiental, outra nascente que passou por revitalizagdo em projetos anteriores,
uma entidade ambiental como centro de referéncia em residuos, cooperativas de reciclagem, dentre
outros locais. A definicdo dos locais, bem como o cronograma de realizacdo dos intercambios

deverdo ser acordados junto aos membros do SCBH Ribeirdo Arrudas e os convidados.

Toda a organizagéo dos intercambios ambientais, desde o agendamento com os participantes e com
0s responsaveis pelos locais, o transporte e o lanche dos participantes sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

6.6.3.3 Seminéario Final

Evento Unico, contemplando todas as comunidades inseridas nas areas contempladas neste projeto.
Visa a apresentacdo dos principais aspectos e pontos do projeto hidroambiental, bem como exibi¢édo

dos trabalhos socioambientais desenvolvidos.
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Este evento também deve iniciar com uma atividade ludica de sensibilizagcdo ambiental, como, por
exemplo, uma peca teatral e/ou um concerto musical com tema pertinente a preservacdo do meio

ambiente, no mesmo padréo de realizacao do Evento de Sensibilizacdo Ambiental.

Neste evento, a CONTRATADA ira apresentar os resultados do projeto realizado e os beneficios
previstos com a sua execucdao, reforcando a necessidade de atuacdo constante da populacéo, de
modo a garantir o seu éxito e o alcance dos objetivos esperados. Deverdo ser convidadas liderancas
locais, lideres religiosos, membros do CBH Rio das Velhas, do SCBH Ribeirdo Arrudas, da AGB
Peixe Vivo, comerciantes locais, da comunidade beneficiada e das demais instituicbes/entidades

(cooperativas, associagdes comunitarias, escolas etc.).

E importante ressaltar que este evento devera ocorrer em até 150 (cento e cinquenta) dias

decorridos da emisséo da Ordem de Servico (OS).

Para a realizacdo desse evento, cujo local deverd ser definido junto ao SCBH Ribeirdo Arrudas
(considerando o publico a ser alcangado), serd necesséria a disponibilizacdo de espac¢o adequado,
contendo, minimamente, mesas e cadeiras, sanitarios, kit multimidia (computador, projetor, caixa de
som) e teldo para proje¢do, quando for necesséario. Também devem ser disponibilizados, para os
participantes, material didatico complementar, como cartilhas e/ou apostilas informativas do CBH Rio
das Velhas e da AGB Peixe Vivo, quando disponiveis. E importante ressaltar que sera de
responsabilidade da CONTRATADA providenciar transporte (van, micro-6nibus ou 6nibus) de

pessoas parceiras e interessadas no projeto, com previsdo de seguro de vida para os passageiros.

Adicionalmente, sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA fornecer coffee break para os

participantes.
7 ESPECIFICAC@ES TECNICAS DO PROJETO

Este item tem por objetivo apresentar todas as atividades e especificacdes técnicas que devem ser

atendidas pela Contratada na execucdo das intervencdes previstas neste Termo de Referéncia.
7.1 SERVICOS DE TOPOGRAFIA

Os servicos de topografia ttm como objetivo demarcar o local de implantacdo de vias de acesso,
plantio de mudas e cercamento de areas de interesse da bacia hidrografica do Ribeirdo Arrudas. A
locacdo e o estaqueamento deverdo ser feitos pela CONTRATADA, utilizando-se equipamentos
topogréficos tais como “GPS Geodésico RTK” ou “Teodolito e Nivel Estequiométrico” ou “Estagéo
Total”.

ApOs os ajustes de localizagcdo dos dispositivos, a CONTRATADA devera solicitar a aprovagdo da
CONTRATANTE que, por sua vez, ird autorizar a sua implantacao ou solicitar4 nova locacao, caso a
situacao local esteja em desacordo com 0s requisitos previstos no presente Termo de Referéncia,
sendo feitas tantas loca¢Bes quantas forem necessérias até a aprovacdo, sem qualquer pagamento

adicional a empresa contratada.
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Na Figura 7.1 esta apresentada a fotografia que exemplifica a locacdo topografica utilizada em

projetos hidroambientais executados na bacia do Rio Sao Francisco.

Figura 7.1 — Exemplo de locacdo topografica utilizada nos projetos hidroambientais da bacia

do Rio Sdo Francisco
Fonte: AGB PEIXE VIVO (2014)

Encerrada a execuc¢éo das intervencgdes previstas neste Termo de Referéncia, a equipe responsavel
pelos servi¢os de topografia deverd realizar o levantamento detalhado dos dados para a elaboragdo

do “as built”.
7.2 CONSTRUCAO DE CERCAS

A construcdo de cercas objetiva o isolamento ou protecdo de areas, a fim de evitar a invasdo ou a

ocorréncia de fatores que provocam a degradacéo do local.

Os materiais necessarios para a construcdo de cercas sdo: mourfes de eucalipto tratado (sendo
estes divididos entre mourbes de suporte, mourdes esticadores e mourdes escoras); grampos de
fixac8o; arame farpado ou tela galvanizada. Na Tabela 7.1 estdo apresentadas a fungédo e a

especificacdo técnica de cada um dos materiais a serem utilizados nas cercas.

Tabela 7.1 — Funcao e especificacdo basica dos materiais utilizados na construgao de cercas

Material Fungao EspecificagOes técnicas

~ . Dar sustentagdo ao arame para Empregar tratamento conforme

Mourbes de Eucalipto tratado evitar a passagem de animais definido pela NBR 9480:2009
Fixar os fios de arame aos Deverdo ser de a¢o zincado com

Grampos de fixacdo mourdes de eucalipto, de forma a as seguintes caracteristicas: 9

dar mais firmeza a estrutura BWG X 7/8”
Arame farpado Promover o isolamento da area Ref.p.eitar as caracteristicas

definidas na NBR 6317:2012
Deverdo ser de ago galvanizado
Tela galvanizada Promover o isolamento da area com as seguintes caracteristicas:

fio 2,10 mm

Fonte: Adaptado de BELGO BEKAERT ARAMES (2015)
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A madeira utilizada devera ser tratada, retilinea e isenta de fendas, rachaduras ou outros defeitos que
inabilitem a sua funcdo e em seu topo chanfrado deverdao ser implantadas as “aranhas” ou grades

metalicas visando evitar o rachamento da madeira.

Os mourdes de suporte dos fios de arame deverédo ter o didmetro comercial na faixa de 8 a 10 cm.
Estes mourfes devem ser fixados no solo com uma distancia, de eixo a eixo, de 2,0 a 2,5 m. Além
disso, devera ter o comprimento minimo de 2,20 m, dos quais 0,60 m devem ser enterrados no solo.
O diametro da escavagédo para colocacdo do mourdo de suporte deve ter no minimo 36 cm, e o

reaterro devera ser compactado em camadas de 20 cm.

Ja os mourdes esticadores, aqueles que tém a funcao de realizar o esticamento dos fios de arame,
localizados tanto nas mudancas de alinhamento como quando for atingida uma distancia maxima de
50 m entre eles, deverao ter um didmetro comercial maior, se comparado aos mourfes de suporte,
variando entre 10 e 13 cm. Também os mourdes esticadores deverdo ter um comprimento minimo de

2,20 m, dos quais 0,60 m deverao ser cravados no solo.

O didmetro da escavacdo para colocacdo do mourdo esticador deve ter no minimo 54 cm, e o
reaterro devera ser compactado em camadas de 20 cm. E importante ressaltar que os mourdes
esticadores deverao ser escorados através de uma “méo-francesa” engastada no solo ou travados
com um mourdo de eucalipto paralelo aos fios de arame. Independente da metodologia utilizada, o

eucalipto tratado devera ter o mesmo didametro do mouréo esticador.

O arame farpado utilizado no cercamento devera ser zincado, possuindo carga de ruptura de 700 kgf.
O fio inferior deve manter uma distancia de 25 cm a partir do solo, de modo que deverédo ser mantidas
as seguintes distancias: 25 cm (solo ao fio inferior da cerca), 30 cm (espagamentos fios
intermediérios) e 15 cm (fio superior da cerca, ao topo do mourdo). No caso da area de projeto, as
cercas deverdo ser constituidas de cinco fios de arame farpado. Na Figura 7.2 esta representado um

modelo genérico de layout de cerca de arame farpado.

A tela galvanizada devera ser constituida por fios de ago galvanizado, com 1,60 m de altura. A
fixac&o da tela nos mourdes de eucalipto deve ser realizada com o uso de grampos galvanizados. Na

Figura 7.3 esté representado um modelo genérico de layout de cerca de tela galvanizada.

z

Por fim, é importante destacar que essas estruturas demandam manuten¢des peridédicas a serem
realizadas pelo proprietério devido ao tempo de implantacdo (deterioragdo temporal) e outros fatores

de degradacéo.
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Figura 7.2 — Layout da cerca, incluindo as especificagbes técnicas arame farpado
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Figura 7.3 — Layout da cerca, incluindo as especificacdes técnicas tela galvanizada
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7.3 CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO

A CONTRATADA devera elaborar e providenciar as placas de identificacdo das nascentes

contempladas pelo projeto hidroambiental.

As placas informativas de aco galvanizado deverdo ter dimensdes de 80 cm x 50 cm, apresentando o
layout e contetdo conforme modelo aprovado pela AGB Peixe Vivo. Estas placas serdo afixadas em
locais de maior visibilidade, no muro externo das propriedades privadas em que as nascentes se

encontram.

Além do carater informativo, as placas devem também ser educativas, com o objetivo de
conscientizar a populacdo a respeito da importancia da preservacdo de nascentes, em conformidade
com a Lei n°. 12.651/2012 - Novo Cddigo Florestal Brasileiro.

Dessa forma, a sub-bacia hidrografica em que a nascente esta inserida bem como o curso d’agua
associado com a mesma devem ser especificados. Um mapa simplificado da Bacia Hidrografica do
Ribeirdo Arrudas com todas as nascentes cadastradas na primeira etapa do Projeto de Valorizacdo
das Nascentes Urbanas devera ser apresentado, destacando a nascente existente no local de fixacéo
da placa. A identidade visual da placa devera ser compativel com as pecas do CBH Rio das Velhas e
deve abarcar as seguintes logomarcas: CBH Rio das Velhas, Subcomité Arrudas, AGB Peixe Vivo e
empresa CONTRATADA.

Na Figura 7.4 esta apresentado um modelo de placa informativa em carater ilustrativo. Ressalta-se
gue a CONTRATADA deverd adequar o conteddo da mesma, de acordo com as especificacdes
técnicas aqui descritas, assim como apresenta-la para aprovacdo do CBH Velhas, SCBH Ribeirdo
Arrudas e AGB Peixe Vivo.

NESTE LOCAL EXISTEM NASCENTES

UTE Arrudas

LOCALIZACAO:
SUB-BACIA DO CORREGO DO LEITAO

PROIBIDO DESTRUIR, DANIFICAR, INVADIR,
DESMATAR, JOGAR LIXO OU ENTULHO.

VALOR TOTAL: R$679.414,31 CONTRATO DE GESTAO N2 014-ANA/2010
EMPRESA EXECUTORA DO PROJETO: NEOGEO LTDA ATO CONVOCATORIO Ne 003/2014

RESP. TECNICO: FABIO FRANGA DE OLIVEIRA INICIO DA OBRA: 20/05/2014

CREA N2 147226/D-MG ART N2 1796245 PRAZO DE EXECUGCAO: 06 MESES

SERVICOS EXECUTADOS COM RECURSOS DA 0y
COBRANGA PELO USO DA AGUA NA BACIA Vo
HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS CLEERLEY peixXevivo

Figura 7.4 — Exemplo de placa informativa

Fonte: Adaptado de AGB PEIXE VIVO (2016)

Rua Carijos, 166 — 5° andar — Centro — Belo Horizonte — MG — 30.120-060
Tel.: (31) 3207-8500 — E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br



60

Contrato de Gest&do n°. 002/2012 — Ato Convocatério n°.

7.4 RECUPERACAO DE PASSEIO

A recuperacdo de passeio devera ser realizada em consonancia com as normas da Prefeitura local.

Devera ser realizada a limpeza da area onde o mesmo sera recuperado, visando a retirada de

detritos, entulhos, restos de massa e qualquer outro material indesejavel.

O terreno sera devidamente regularizado e compactado até atingir 90% do Proctor normal. O
nivelamento sera realizado com equipamento de nivel a laser. Os rebaixos e concordancias de
passeios deverdo ser executados estritamente dentro do estabelecido pela padronizacdo. Deve-se

lancar concreto usinado Fck=15 Mpa, com espessura final de 6,0 cm.

Nas entradas de garagem, deve-se enterrar o meio-fio, deixando o topo do mesmo 5,0 cm acima da
sarjeta ou do pavimento, quando ndo houver sarjeta. Ainda nas entradas da garagem, a espessura do

passeio deve ser aumentada para 10,0 cm.

O ladrilho hidraulico sera assentado com argamassa 1:3 (cimento, areia) sobre o concreto de

regularizacéo.
7.5 EQUIPE TECNICA

A equipe técnica exigida para execucdo das obras e servigos previstos no presente Termo de
Referéncia devera ser composta, minimamente, por 4 (quatro) profissionais, os quais deverao
apresentar as qualificagBes técnicas descritas a seguir e as comprovacdes de registro em seus

respectivos conselhos profissionais:

v" 01 (um) Coordenador —com pelo menos 3 (irés) anos de formacgdo superior e experiéncia

comprovada (através de atestados e/ou documentos equivalentes) em coordenacdo de

programas e projetos _na area de meio ambiente e/ou recursos hidricos e bacias

hidrogréficas em areas urbanas e processos/metodologias participativos e mobilizacdo social

e educacdo ambiental.

v' 01 (um) Profissional de Obras, com formacao superior em Engenharia Civil, Arquitetura, ou
areas afins e inscricdo em conselho regional, com pelo menos 3 (trés) anos de formagéo e
experiéncia comprovada (através de atestados e/ou documentos equivalentes) em servicos

técnicos de engenharia.

v 01 (um) Encarregado de Obra, com pelo menos 3 (irés) anos de experiéncia comprovada

(através de atestados e/ou documentos equivalentes) em servigcos técnicos de engenharia.

v' 01 (um) Profissional de Mobilizagdo Social, com formagéo superior em Ciéncias Humanas
(Ciéncias Sociais, Servico Social, Psicologia, Pedagogia, entre outros) ou Bioldgicas

(Biologia, Ecologia, entre outros) ou Geografia®, com pelo menos 2 (dois) anos de formacéo

* Podera ser aceita outra formacao que néo esteja descrita, desde que o profissional comprove a experiéncia requerida.
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e experiéncia comprovada (através de atestados e/ou documentos equivalentes) em
processos/metodologias participativos e/ou mobilizacdo social e educacdo ambiental no

contexto de projetos e trabalhos de meio ambiente e/ou recursos hidricos.

A seguir serdo descritas as func¢des dos profissionais citados acima.
7.5.1 Coordenador

O coordenador deve acompanhar todas as atividades constantes no projeto, inclusive as intervencdes
fisicas e as atividades de comunicagéo, mobilizagdo social e educacdo ambiental, dando suporte para
os demais profissionais exercerem suas atividades com vistas ao bom andamento do projeto. Além
disso, devera identificar e articular entidades importantes para o reconhecimento e sustentabilidade
do projeto, de forma a proporcionar ciéncia e estratégias de continuidade. Cabera ainda ao
coordenador revisar os produtos a serem entregues a CONTRATANTE, bem como estabelecer
contato e o didlogo constante com os demandantes com o intuito de alinhar a relagdo entre as suas
expectativas e as diretrizes estabelecidas nesse TDR. Este profissional devera ser o interlocutor da
empresa junto a CONTRATANTE e a empresa fiscalizadora, fornecendo todas as informagdes

solicitadas e notificando a ocorréncia de eventuais problemas com as obras.
7.5.2 Profissional de Obras

O Profissional de Obras, responsavel técnico pela obra, deve garantir que todas as especificacdes
técnicas apresentadas no presente Termo de Referéncia sejam respeitadas, com o objetivo de
garantir a qualidade dos servicos que serdo executados e, consequentemente, a eficiéncia das

estruturas implantadas. Dentre suas diversas responsabilidades, destacam-se:
v/ Garantir a qualidade dos servigos executados;
v' Controlar e verificar se o cronograma fisico de execucao dos servigos esta sendo cumprido;
v/ Estar presente nas obras, fiscalizando e preenchendo o Diario de Obras;

v' Emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) tanto das obras quanto dos

profissionais vinculados a elas;
v/ Orientar o encarregado das obras para que os servigos sejam acompanhados diariamente;

v' Enviar mensalmente a Contratante e/ou a Empresa Fiscalizadora a listagem e metragem dos

servicos que foram executados, subsidiando o acompanhamento e o controle das obras.
7.5.3 Encarregado da Obra

O Encarregado da Obra é o profissional que acompanhara diariamente a execucao dos servicos

previstos neste Termo de Referéncia. Dentre suas responsabilidades, destacam-se as seguintes:

v Informar o Engenheiro responsavel sobre quaisquer problemas que ocorram nas obras,

incluindo questdes inerentes ao projeto, ao maquinario, aos materiais e a mao de obra;
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v' Passar as informacbes do que estd ocorrendo em campo, visando subsidiar o
preenchimento do Diario de Obras por parte do engenheiro responsavel,

v' Verificar se a execucdo dos servicos estd respeitando as diretrizes e especificacbes

presentes neste Termo de Referéncia;
v' Acompanhar a execucdo dos servicos de topografia;

v Realizar o registro fotografico da execucdo dos servicos e repassar ao Engenheiro

responsavel;

v' Acompanhar o Engenheiro e a Contratante e/ou a Empresa Fiscalizadora nas visitas de

campo para medi¢do e avaliacdo dos servi¢os e participar de eventuais reunifes.
7.5.4 Profissional de Mobilizac&o Social

Este profissional ira atuar junto a populagdo da area contemplada visando ao bom andamento da
implementacdo das acdes previstas no projeto. Em resumo, o técnico responsavel pela mobilizacédo

social tera as seguintes responsabilidades:

v' Elaborar estratégias de mobilizacdo social a serem inseridas e apresentadas junto ao Plano
de Trabalho;

v" Organizar reunides, oficinas e evento, assim como as atividades de capacitacdo e

sensibilizagdo da populagéo para questdes de cunho socioambiental;

v' Elaboragao de contelido para compor as pecgas graficas e distribuir o material de divulgacéo

do projeto nas reunides e demais eventos;
v/ Cadastrar todos os moradores/familias que estdo sendo beneficiados pelo projeto;

v"Informar ao Coordenador do projeto e a Contratante sobre a aceitabilidade do projeto por

parte da comunidade local (associa¢bes, moradores, instituicdes etc.);

v' Elaborar listas de presenca a serem preenchidas em reunides e demais eventos, com o
objetivo de coletar informagfes acerca dos participantes (home, instituicdo, telefone e e-
mail);

v'  Elaborar atas de reunido, com o objetivo de registrar os principais assuntos discutidos e

encaminhamentos;

v' Desenvolver relatérios descrevendo as atividades implementadas mensalmente e/ou a cada
realizacdo de medicdo dos servicos em campo pela Contratante e/ou pela empresa
fiscalizadora.

7.5.5 Equipe complementar

v/ 01 (um) Topdgrafo, com pelo menos 3 (trés) anos de formacdo e experiéncia em servicos

topograficos.
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O Topografo é o profissional que executara os servigos de topografia. Dentre suas responsabilidades,

destacam-se as seguintes:

v

v

Locar todas as estruturas indicadas nos projetos apresentados neste Termo de Referéncia;

Entregar relatério de topografia com as caracteristicas das areas.

v' 01 (um) Designer Grafico, com experiéncia em diagramacao e criacdo de pecas graficas com o

viés socioeducativo.

8

8.1

PRODUTOS ESPERADOS E PRAZO DE EXECUCAO

PRODUTOS ESPERADOS

O planejamento dos trabalhos a serem executados conforme o escopo e as especificagfes técnicas

apresentadas neste Termo de Referéncia devem ser comprovados a partir da apresentacdo de

Produtos, que deverdo ser estruturados, minimamente, da seguinte forma:

1.

Apresentacdo: Dados da contratacdo, legislacdo pertinente, objetivos, explicagéo

simplificada do conteudo;

Introducdo: Dados gerais da area de estudo, justificativa e fundamentacédo da elaboragéo

do produto;
Metodologia: Detalhamento dos processos metodolégicos e da estruturacdo do produto;
Consideragdes Finais: Conclusdes e avaliacdo do trabalho realizado;

Bibliografia: Relacdo de todas as fontes bibliograficas utilizadas para elaboracdo do

Produto.

Os trabalhos a serem executados, conforme o escopo e as especificacfes técnicas apresentadas

neste Termo de Referéncia, devem ser comprovados a partir da apresentacdo dos seguintes

Produtos:

v

Produto 1 — Plano de Trabalho: A CONTRATADA devera entregar, em até 15 (quinze)
dias apds a emissdo da Ordem de Servico, um Plano de Trabalho (Produto 1) com a
especificacdo de todas as estratégias a serem empregadas para a realizacdo dos servigos,
bem como o seu cronograma de execucdo. Cabe ressaltar que o Plano de Trabalho deve
conter ainda a especificacdo de todas as ferramentas e estratégias de comunicacdo e
mobilizacdo social a serem empregadas para a realizacdo dos servicos, bem como o seu
cronograma de execuc¢do, datas previstas para a realizacdo dos eventos publicos, dentre

outras atividades que constam neste Termo de Referéncia.

Produto 2 — Relatério de Locacdo (RL) das intervencdes: Esse relatério tem por objetivo
descrever todos o0s servigos topogréficos, apresentando a locacdo das intervencdes

propostas em planta, com escala compativel, o qual deverd ser entregue ao final dos
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servicos de locacdo topografica, em até 90 (noventa) dias apdés a emissdo da Ordem de
Servico estando sujeito a aprovacdo da CONTRATANTE;

v Produto 3 — Relatério de Comunicagédo, Mobilizagdo Social e Educagdo Ambiental: Em
até 240 (duzentos e quarenta) dias apés a emissdao da Ordem de Servico, a
CONTRATADA devera entregar o Produto 3, que tem por objetivo descrever todas as
atividades desenvolvidas junto a comunidade, apresentando registros fotograficos,
exemplares das pecas graficas utilizadas na divulgagdo dos eventos, copias das listas de
presenca das oficinas e dos eventos, dentre outros materiais que comprovem a realizacao

das atividades de Comunicacao, Mobilizacdo Social e Educacdo Ambiental.

v' Produto 4 — Relatério Final do Projeto: A CONTRATADA devera entregar, em até 240
(duzentos e quarenta) dias ap6s a emissao da Ordem de Servigo, o Produto 4, referente
ao Relatério Final do Projeto. O Relatério Final devera apresentar uma sintese das
atividades desenvolvidas. Ressalta-se que fotografias e recursos graficos devem ser

utilizados neste produto. O relatério devera conter, no minimo:

e Apresentacdo, Introducdo, Contextualizacdo (abordando a estrutura do CBH Rio das
Velhas e da AGB Peixe Vivo; a importancia do Ribeirdo Arrudas no contexto regional; o
mecanismo da cobranca como fonte de financiamento desse projeto; e retomando o
Projeto de Valorizagdo das Nascentes Urbanas nas Bacias Hidrograficas dos Ribeirbes

Arrudas e Onca, executado em 2012);
o Justificativa e objetivos do Projeto;

o Descricdo da é&rea de abrangéncia das intervencdes em cada nascente, com
apresentacdo de mapa com a localizagédo georreferenciada das nascentes;

o Descrigdo dos resultados obtidos em relacao as intervencdes executadas nas areas de

cada uma das nascentes selecionadas;

e Apresentagdo da locacdo final de todas as estruturas implantadas, consistindo em um
“as built” para registro/arquivo/acompanhamento das intervengdes realizadas;

e Avaliacdo da quantidade e qualidade da agua das nascentes: a metodologia adotada
para a realizacdo da avaliacdo deverd ser explicitada, com descricdo e registro
fotogréfico das etapas, desde a fase de coleta, processamento e andlise das amostras;
pardmetros utilizados e seus significados. Os resultados obtidos com a avaliacédo
deverdo ser discutidos e comparados com 0s resultados do monitoramento realizado em

2012 na primeira etapa do Projeto de Valorizacdo de Nascentes Urbanas;

e Analise critica dos resultados esperados e obtidos, fatores facilitadores e dificuldades,
bem como a indicacdo das responsabilidades dos envolvidos para a preservagado e

manutencéo das intervencdes realizadas;
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e Consideracdes finais e referéncias bibliograficas.

A entrega dos produtos devera seguir as seguintes diretrizes:

v

8.2

Os produtos devem ser enviados a CONTRATANTE primeiramente em formato digital para
fins de avaliacdo; e posteriormente em 3 (trés) copias impressas e 3 (trés) vias digitais em

CD-ROM com as devidas adequacbes solicitadas;

Caberd a CONTRATADA enviar os produtos em 8 (oito) vias digitais, por meio de CD/DVD, a
serem distribuidos para os cuidadores de nascentes, escolas locais e associacdes de bairro,
de forma que os moradores tenham acesso ao contetdo produzido e que os professores
possam fazer o uso dessas informacdes em atividades futuras.

A redacao dos relatérios técnicos devera ser realizada obedecendo as diretrizes existentes
no Guia de Elaboracdo de Documentos da AGB Peixe Vivo (GED), disponivel no seguinte
endereco:
http://www.agbpeixevivo.org.br/images/2014/AGB/Guia%20de%20Elaboracao%20de%20Do
cumento%20GED.pdf;

Caso algum produto ndo seja entregue, a AGB Peixe Vivo podera fazer a retencdo do
pagamento da CONTRATADA, até que as solicitagdes sejam atendidas.

PRAZO DE EXECUCAO

Neste item é apresentado o cronograma fisico-financeiro que ira subsidiar tanto o acompanhamento

da execucdo dos servigos quanto a forma como sera efetuado o pagamento da CONTRATADA

(Tabela 8.1). O projeto tera duracéo de 10 (dez) meses, sendo 8 (0ito) meses de execugao.
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Tabela 8.1 — Cronograma fisico-financeiro de atividades

Servigos acabados para medicdao ~ — = MESESADE EXECU?AO = ~ ~
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8

1. Produto 1 - Plano de Trabalho 10,0%
2. Sinalizagdo das nascentes
3. Topografia

3.1 Locagdo e estagueamento de cerca - Nascente AR-032

3.2 Locagdo de via de acesso e canaleta - Nascente AR-032

3.3 Locagdo e estagueamento de cerca - Nascente AR-120

3.4 Locagdo de via de acesso - Nascente AR-120

3.5 Locagdo de plantio de mudas - Nascente AR-120

3.6 Produto 2 - Relatério de Locagdo (RL) das intervengdes 40,0%

4. Atividades de Comunicagao Social

4.1 Produgdo de material grafico, audiovisual e redes sociais
5. Atividades de Educagao Ambiental

5.1 Formacgdo Ambiental com Cuidadores de Nascentes

5.2 Oficinas Socioambientais
6. Atividades de Mobiliza¢ao Social

6.1 Evento de Sensibilizagdo Ambiental

6.2 Intercdmbios Ambientais

6.3 Seminario Final

6.4 Produto 3 - Relatério de Comunicagdo, Mobilizagdo Social e Educagdo Ambiental 20,0%
7. Intervencgoes Fisicas

7.1 Avaliagdo da qualidade das aguas

7.2 Avaliagdo da quantidade das dguas

7.3 Limpeza de terreno - Nascente AR-032

7.4 Limpeza e acerto de terreno - Nascente AR-170

7.5 Construgdo de via de acesso - Nascente AR-032

7.6 Construgdo de via de acesso - Nascente AR-120

7.7 Construgdo de cercas - Nascente AR-032

7.8 Construgdo de cercas - Nascente AR-120

7.9 Construgdo de canaleta de concreto - Nascente AR-032

7.10 Implantagdo de rede de drenagem - Nascente AR-170

7.11 Demoli¢do de drenagem - Nascente AR-170

7.12 Demoli¢do de muro - Nascente AR-032

7.13 Fechamento de muro e instalagdo de portdo - Nascente AR-032

7.14 Preparo da terra para plantio - Nascente AR-032

7.15 Preparo da terra para plantio - Nascente AR-170

7.16 Preparo da terra para plantio - Nascente AR-120

7.17 Plantio de grama em placas - Nascente AR-032

7.18 Plantio de grama em placas - Nascente AR-170

7.19 Plantio de mudas - Nascente AR-120

7.20 Adubacgdo das mudas - Nascente AR-120

7.21 Implantagdo de troncos de eucalipto nas margens do lago - Nascente AR-032

7.22 Revestimento de parede - Nascente AR-078

7.23 Revestimento de piso - Nascente AR-078

7.24 Recuperagdo de passeio — Nascente AR-032

7.25 Recuperacgdo de passeio — Nascente AR-078

7.26 Recuperacgdo de passeio — Nascente AR-170

7.27 Produto 4 — Relatorio final do projeto (incluindo "as built") 30%
8. Desembolso mensal 10,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%
9. Desembolso acumulado 10,0% 10,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 100,0%
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O pagamento pelos servicos serd conforme apresentado no cronograma fisico-financeiro. Apés a
aprovacao de cada produto, a CONTRATADA estara autorizada a emitir a Nota Fiscal relativa a

remuneracao pelos servicos executados.

E importante ressaltar que nio ha previsdo de remuneracdo para nenhuma outra obra, servico ou
produto além dos dispostos nas atividades constantes do cronograma. Além disso, os valores serao
pagos respeitando-se o percentual estipulado pela CONTRATANTE para cada atividade, com o
objetivo de se impedir a ocorréncia de subvalorizacdo ou supervalorizacdo das atividades constantes
do presente Termo de Referéncia.
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10

ANEXOS

10.1 ANEXO A - TERMO DE ACEITE DO PROJETO

AG8
(SRR -~
CBH Rio das Velhas pane S

AMOEHI Esecutied 88 A0 3 Geitdo
e Bad Hedrogrifices Peine Vive

TERMODEACEITEDO PROJETO

Eu, {inserir o nome do morador}, portador(a) da identidade n® {inserir ndmero da identidade do
morador}, expedida por {inserir nome do orgdo expedidor da identidade}, e inscrito{a) no CPF
sob o n® {inserir numero do CPF do morador], residente no(a) {inserir endereco, nudmero do
lote, etc; de onde o morador reside}, AUTORIZO o acesso dos funciondrios da empresa {insenr
o home da empresa contratada para execucdo dos servicos)!, que tem como responsavel
técnico of{a) Sr(a) {inserir nome e nimero do registro profissionall, e foi contratada pela
Associacdo Executiva de Apoio a4 Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo — AGB Peixe
Vivo, por meio do Ato Convocatdrio n® e Contrato n® , para a
execucdo das benfeitorias previstas no Projeto de Valorizacdo de Nascentes na Bacia
Hidrografica do Ribeirdo Arrudas, dentro de minha propriedade, conforme descritas a seguir:

1. Descrever os servicos (ex.. cercamento das nascentes);

2. Descrever os servicos (ex.. plantio de mudas);

3. Descrever os servicos (ex. limpeza do terreno e remocio de entulhos);
4. Demais servicos.

Fica estabelecido, para os devidos fins, que a Empresa {inserir o nome da empresa contratada
para execucdo dos servicos) fara a recomposicdo de todas as dreas modificadas, conforme
existente antes das intervencies, exceto as benfeitorias anteriormente descritas.

Também AUTORIZO a eventual realizacdo de visitacdo publica as intervencdes executadas,
desde que sejam previamente agendadas e tenham finalidade educacional.

Além disso, me COMPROMETO a realizar as respectivas acfes para a manutencio das
benfeitorias recebidas, apds a finalizacio deste Projeto.

Por ser verdade, firma-se o presente termo de aceite em 2 (duas) vias de igual teor, para
producéo dos devidos efeitos.

{inserir nome do municipiol, de de20 .

Assinatura do Proprietéario — N®* CPF
{inserir o nome e CPF do Proprietario}

Assinatura do Representante da Empresa — N®* CPF
{inserir o nome e registro profissional do representante da empresa contratada para execucéo
dos servicos}
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10.2  ANEXO B — FORMULARIO DE CADASTRO PARA MOBILIZACAO SOCIAL

PROJETO HIDROAMBIENTAL
FORMULARIO DE CADASTRO PARA MOBILIZAGAO SOCIOAMBIENTAL

1. Identificacéo

Nome da Entidade:

Data e hora da visita:

Motivo:

2. Localizacéo

Endereco:

Numero:

Bairro: Complemento:
Telefone/Fax: CEP:
Municipio:

Sitio Eletrénico:

E-mail:

3. Dados do representante da entidade

Nome:

Cargo:

Mandato: [ até [

E-mail: Telefone/Fax:

4. Campo para Observacdes
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