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Razao Social: Associacdo Executiva de Apoio a Gestao de Bacia Hidrografica Peixe
Vivo — AGB Peixe Vivo
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Minas Gerais.
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Responsavel Técnico: Leonardo Borges
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APRESENTACAO

A Consominas Engenharia € uma empresa de prestacdo de servicos técnicos de
consultoria e engenharia, que tem como objetivo oferecer solucbes completas e
integradas para os seus clientes. Possui cinco nucleos de negocios, sendo estes:
Nucleo de Gestdao Ambiental Integrada e Sustentabilidade, Nucleo de Estudos e
Projetos de Engenharia, Nucleo de Estudos Geotécnicos e Geométricos e Controle
Tecnologico de Obras e Nucleo de Coordenacéo e Fiscalizacdo de Obras e Nucleo

de Gerenciamento de Projetos e Obras.

bY

A ampla qualificagdo do corpo técnico da Empresa, somado a utlizacdo de
equipamentos e softwares de ponta, possibilita um rapido e seguro levantamento de
dados para a execucéao do servico, o que lhe confere pleno éxito no desenvolvimento

de solucdes eficazes e economicamente competitivas.

Apls os tramites licitatorios do Ato Convocatério n°® 003/2016, a Consominas
Engenharia veio a assinar o contrato CT 004/2016 com a AGB Peixe Vivo. A referida
contratacao teve como objetivo 0 assessoramento da Diretoria Técnica da AGB Peixe
Vivo na elaboracdo de Termos de Referéncia para contratagcbes de projetos
hidroambientais demandados pelo CBH Rio das Velhas.

Os Termos de Referéncia (TDR) tém por finalidade esclarecer ao interessado em
apresentar proposta técnica e comercial para 0s servigos objeto dos projetos quanto
aos critérios de natureza técnica e administrativa a serem adotados pelos contratantes
e gestores dos respectivos contratos, na visdo do manejo integrado e sustentavel dos
recursos de solo e 4gua. O documento estabelece as diretrizes para a conducdo dos
trabalhos, visando a obtencdo dos resultados almejados, quanto aos parametros

previamente solicitados: prazos e metas a serem alcancadas.

Segundo o CBH Rio das Velhas (2016), os Projetos Hidroambientais sdo aqueles
voltados para a recuperagdo e conservacao de nascentes, cursos d’agua e todo o
ecossistema que alimenta e mantém vivos 0s rios. Sao projetos que buscam a
manutencdo da quantidade e da qualidade das aguas de uma bacia hidrogréfica,

preservando suas condi¢des naturais de oferta hidrica. A exemplo, se uma nascente

Pagina 5 de 130



7 wd CONSoMiNas

paxe NS Rl dses &V engenharia

ou pequeno riacho pode secar por estar desmatado, pisoteado ou assoreado, 0S
projetos hidroambientais atuam para evitar ou reverter essa degradacgao.

As demandas por projetos de recuperacao hidroambiental que o CBH Rio das Velhas
pretende implantar em diversos pontos da bacia surgiram de reivindicacdes
comunitérias, motivadas por graves problemas de degradagcdo ocorridas na Bacia
Hidrogréfica do Rio das Velhas, especialmente a poluicdo de mananciais e erosées,

com reflexos diretos sobre a qualidade e a quantidade de agua disponivel.

A fim de se obter informacfes suficientes para a elaboracdo deste Termo de
Referéncia, foram utilizados para compor o produto: diagnosticos ambientais, normas
técnicas, levantamentos de campo expeditos, diagndsticos participativos,
sensoriamento remoto, geoprocessamento, levantamentos georreferenciados, dentre

outras ferramentas.

Os quantitativos de projeto foram definidos para a montagem de um orgamento justo

para a correta execucao dos servigos.

As atividades relacionadas a equipe técnica prevista foram dimensionadas em
Homem/Hora, conforme a especialidade dos profissionais necessarios. Foram
incluidos nos orcamentos, itens como veiculos, custos com mobiliza¢cdes, mantendo
correlacdo com itens presentes no Termos de Referéncia de forma a permitir sua

perfeita identificacao.

Para a elaboracao das planilhas de orcamentos foram utilizados pre¢os unitérios para
todos os itens quantificados, adotando sempre como referéncia a tabela mais atual do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcéo Civil — SINAPI, ou

outras tabelas de referéncia.

Nos casos de auséncia do item na tabela SINAPI, foram realizadas cotacdes de

mercado para cada item e subitens de servigcos elencados.

As planilhas de orgamentos foram elaboradas no software Excel 2007, contendo a
discriminagdo dos itens, unidades, quantidades, valor unitério, total dos itens,

subtotais, BDI em separado e total geral.
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Em continuidade as determinagcbes do CBH Rio das Velhas, a AGB Peixe Vivo
buscara viabilizar a contratacdo da execucdo de projetos hidroambientais balizados
por este Termo de Referéncia, com vistas ao atendimento da demanda da UTE Peixe

Bravo.

Este documento refere-se ao Produto 2 previsto no contrato de consultoria para
desenvolvimento e elaboracdo do Termo de Referéncia para contratacado do Projeto
de melhorias ambientais em microbacias da UTE Peixe Bravo, estabelecido pela AGB
Peixe Vivo, sendo constituido por orientacdes, especificacdes técnicas, quantificacdes
e demais informacdes necessérias para que o0 projeto seja executado com total

conhecimento do objeto e escopo dos servigos previstos.
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1. INTRODUCAO

A AGB Peixe Vivo é uma Associacdo Civil, pessoa juridica de direito privado,
composta por empresas usuarias de recursos hidricos e organizacfes da sociedade
civil, tendo como objetivo a execucdo da Politica de Recursos Hidricos deliberada
pelos Comités de Bacia Hidrogréfica. Foi criada em 15 de setembro de 2006 e
equiparada no ano de 2007 a Agéncia de Bacia Hidrografica (denominacdo das
Agéncias de Agua definida no Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual
n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999) por solicitacdo do Comité da Bacia Hidrogréafica
do Rio das Velhas, sendo composta por Assembleia Geral, Conselho de
Administragéo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

No ambito dos Comités de Bacia estaduais vinculados a AGB Peixe Vivo, encontra-
se 0 Comité de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas - CBH Rio das Velhas, criado
pelo Decreto Estadual n® 39.692, de 29 de junho de 1998. O CBH Rio das Velhas é
composto por 28 membros titulares e 28 suplentes, sendo sua estruturacao paritaria
entre Poder Publico Estadual, Poder Publico Municipal, Usudrios de Recursos
Hidricos e Sociedade Civil Organizada, cada segmento com 07 representantes
titulares e 07 suplentes. No artigo 1° do Decreto n° 39.692, destaca-se as finalidades
do mesmo CBH Rio das Velhas, qual seja, o de promover, no ambito da gestao de
recursos hidricos, a viabilizacdo técnica e econbmica e financeira de programa de
investimento e consolidacdo da politica de estruturacdo urbana e regional, visando o

desenvolvimento sustentado da bacia.

Conforme define a Deliberagdo Normativa CBH Rio das Velhas n° 01, de 09 de
fevereiro de 2012, a bacia do rio das Velhas é subdividida em 23 Unidades Territoriais

Estratégicas (UTE’s), visando ao melhor planejamento e gestédo de recursos hidricos.

Com o intuito de promover a maior participacao da sociedade e maior qualificacéo dos
debates e analises do CBH Velhas, foram criados os subcomités de bacias
hidrogréaficas, a partir de cada UTE. A criacdo dos subcomités visou também ordenar
e potencializar a grande diversidade de agentes ja mobilizados, garantindo um

processo de gestdo descentralizado e participativo.
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Dentre as 23 UTEs existentes, atualmente séo instituidos 18 Subcomités de Bacia
Hidrogréfica (SCBH), representando suas respectivas sub-bacias do rio das Velhas.
A UTE Peixe Bravo esta entre as unidades que ainda planejam a criacao e a instituicdo
do SCBH.

O CBH Rio das Velhas enviou um oficio circular de chamamento publico para que
fossem apresentadas ao Comité as demandas espontaneas de cada uma das suas
23 UTEs, objetivando a contratacdo de projetos de melhoria hidroambiental e de
saneamento provenientes de entes interessados. Neste contexto, o subcomité da UTE
Peixe Bravo teve sua demanda formalizada e aprovada pelo CBH Rio das Velhas,
sendo contemplada no Ato Convocatério n°® 003/2016 — Contrato de Gestao IGAM n°
002/2012.

A Tabela 1 a seguir apresenta a demanda do projeto hidroambiental referente a UTE
Peixe Bravo, sendo o0 objeto de elaboracdo do presente Termo de Referéncia,
componente do Ato Convocatério n° 003/2016 — Contrato de Gestdo IGAM n°
002/2012.

Tabela 1: Projeto Hidroambiental da UTE Peixe Bravo aprovado pelo CBH Rio das

Velhas
Area MUnicipio () oo
unicipio (s rojeto
(Km?)

_ Santana de _ _ _ _
Peixe _ Projeto de melhorias ambientais em
1171,7 Pirapama e _ _ _

Bravo o microbacias da UTE Peixe Bravo.
Jequitiba

Fonte: CBH Rio das Velhas, 2016.

As areas apontadas para a execucédo dos projetos hidroambientais localizam-se nas
Microbacias do Corrego Riachdo (Municipios de Santana do Pirapama e Jequitiba),
Corrego das Abelhas e Corrego Moreira (Municipio de Santana do Pirapama), sendo

componente da sub-bacia da UTE Peixe Bravo.
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As intervencdes propostas neste Termo de Referéncia visam o controle de erosfes, a
recarga hidrica de cursos d’agua e a protegdo de nascentes, tendo como demanda a

execucao de projetos hidroambientais, tais como:

o Execucdo de barraginhas nas areas necessitadas de recarga hidrica e

disciplinamento da drenagem em focos erosivos;
o Terraceamento em curvas de nivel;
o Recomposicao vegetal;
o Cercamento de APPs de nascentes e de areas a serem reflorestadas;

o Mobilizagdo social das comunidades com énfase em iniciativas de educacéo

ambiental.

Tais projetos sao caracterizados por acdes pontuais, e devem ser concebidos de
maneira integrada, de modo que se interajam em diferentes areas da bacia
hidrografica, especialmente em cabeceiras e areas de recarga hidrica. Desta forma,
busca-se proporcionar um efeito sistémico, assegurando que as condi¢bes naturais

destas areas sejam preservadas.

Este TDR aponta a especificacdo do escopo de bens e servicos a serem contratados,
os produtos esperados, o prazo de execucao, a especificagdo dos bens ou definicao
da equipe profissional minima exigida, orcamento e cronograma fisico-financeiro, de

forma a compor o processo seletivo que possibilite a respectiva contratacao.
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2. CONTEXTUALIZACAO

Neste tdpico serdo descritas as caracteristicas da Bacia do Rio das Velhas e da UTE
Peixe Bravo, com énfase nas Mcrobacias do Corrego das Abelhas, Corrego Moreira
e Corrego Riachédo, sendo as areas definidas como objeto deste trabalho. Foram
abordados os aspectos considerados mais relevantes acerca das agdes propostas
neste TDR e dos impactos em que a regido esta submetida. As informagfes basearam
em coletas de dados secundarios, em partes fornecidas pelo Comité da Bacia
Hidrografica do Rio das Velhas, outras extraidas de dados espaciais da Embrapa
(2004), Probio (2006) e Koppen (refinada por Alvares et.al 2013).

2.1. CARACTERIZACAO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS

O Rio das Velhas é 0 mais extenso e importante afluente do Rio Sado Francisco, da
nascente em Ouro Preto até sua foz em Barra do Guaicuy, distrito de Varzea da
Palma. Possui 761 km de extensao e suas aguas abastecem mais de quatro milhdes
de habitantes. Segundo o Atlas da Bacia do Rio das Velhas (2003), o nome “Rio das
Velhas Tribos Descendentes” teve sua origem em fungado de trés indias idosas que
habitavam suas margens quando o Bandeirante paulista Bartolomeu Bueno |4 esteve
por volta de 1701.

Localizada na regido central do Estado de Minas Gerais, a bacia do Rio das Velhas
compreende uma area de 29.173 Km?, onde estéo localizados, total ou parcialmente,
51 municipios dos quais 44 tem sua sede urbana na area da Bacia, abrigando uma
populacdo estimada em cerca de 5 milhdes de habitantes. Esses municipios tém uma
importancia econémica (62% do PIB mineiro) e social significativa devido a sua
localizagéo que inclui a maior parte da Regido Metropolitana de Belo Horizonte -
RMBH. (Projeto Manuelzdo, 2016). A bacia corresponde a unidade de planejamento
e gestao dos recursos hidricos - UPGRH -"SF5" do Rio S&o Francisco, que conta com
o Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas criado em 1998 pelo Decreto N°
39.692 -29/06/1998.

A bacia possui uma significativa densidade de drenagem que alimenta o Rio das

Velhas em todo o seu percurso, com destaque para os seus principais afluentes: Rio
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Curimatai, Ribeirdo Jequitiba, Ribeirdo da Mata, Ribeirdo Arrudas, Ribeirdo do Onca
e Rio Itabirito (pela margem esquerda); e Rio Bicudo, Rio Pardo, Rio Parauna/Cipo,
Rio Taquaracu e Ribeirdo Caeté/Sabara (pela margem direita). (AGB Peixe Vivo, Ato
Convocatorio n° 016/2012).

O PIB da Bacia do Rio das Velhas est& dividido da seguinte maneira: 71% no alto,
21% no médio e 8% no baixo Rio das Velhas. (Atlas da Bacia do Rio das Velhas,
2003).

Com o objetivo de uma melhor gestdo descentralizada dos recursos hidricos a bacia
do rio das Velhas foi subdividida em 23 regides, denominadas Unidades Territoriais
Estratégicas (UTES) e definidas pela Deliberacdo Normativa CBH Rio das Velhas n°
01, de 09 de fevereiro de 2012. Neste contexto, segue a Figura 1, onde sé&o

apresentadas as UTEs, com destaque para a UTE Peixe Bravo.
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Figura 1: Unidades Territoriais Estratégicas
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2.2. CARACTERIZACAO DA UTE PEIXE BRAVO

Localizado no Médio Baixo Rio das velhas, a Unidade Territorial Estratégica — UTE
Peixe Bravo é composta pelos municipios Presidente Juscelino, Santana de Pirapama
e Jequitiba. A Unidade ocupa uma area de 1.169,89km2 e detém uma populacéo de
8.580 habitantes. Seus rios principais sdo o Riacho Riachdo, Cérrego Vargem

Formosa Cérrego da Serra e Coérrego Tibuna (Figura 2).

A UTE Peixe Bravo ndo possui Unidade de Conservacao inserida em seu territorio.
Quanto a prioridade, 328 hectares da area da UTE s&o considerados prioritarios para

conservacao inseridos na area denominada Sao Francisco e Grandes Afluentes.

Quanto a fragilidade ambiental, a UTE apresenta 60,05% de seu territério com forte
suscetibilidade a erosdo e 29% com média suscetibilidade. A compactacao do solo e
a ocupacdo desordenada aceleram o0s processos erosivos, além do que as

caracteristicas naturais do terreno tornam a area susceptivel.

Santana de Pirapama, Unico municipio com sede na UTE, possui Plano Municipal de
Saneamento Basico. Na UTE ha captacdo de agua para o abastecimento de 100%
dos municipios de Santana de Pirapama e Presidente Juscelino. O indice de
atendimento de agua na UTE é considerado indesejado e requer ampliacao,
equivalendo a 85,99%. O municipio de Santana do Pirapama possui tratamento de
agua com simples desinfeccdo para o abastecimento publico. No que se refere aos
efluentes, a UTE Peixe Bravo nao dispfe de qualquer tipo de tratamento de efluentes.
Quanto aos residuos solidos, o municipio de Santana do Pirapama tem como
destinacao final o aterro controlado, sendo uma das alternativas consideradas

inadequadas para disposicao.

A éarea de abrangéncia da UTE Peixe Bravo compreende duas estacbes de
amostragem de qualidade das aguas operadas pelo IGAM, localizadas no Rio das
Velhas. As aguas nas duas estagdes estdo enquadradas na Classe 2.
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2.2.1. Vegetacao

A vegetacdo da UTE Peixe Bravo é marcada pela prevaléncia de dois biomas
especificos: o Cerrado, ocupando cerca de 65% da area da UTE, seguido pela Mata

Atlantica, que compde apenas 35% da area.

Caracterizada em sua maioria pela vegetacdo savanica, a sub-bacia do Peixe Bravo
possui a maior parcela da sua &rea ocupada pela formacéo vegetativa Savana Parque
(72%). Essa formacdo é estritamente campestre, com um numero pequeno de
arbustos e subarbustos e auséncia completa de arvores. Essa fisionomia pode ser
encontrada em diferentes posicbes topogréficas, variados graus de umidade e
fertilidade de solo, principalmente sobre encostas, chapadas, olhos d‘agua ou
circundando veredas e bordas de matas de galeria (Pereira, 2009). As gramineas
prevalecem no revestimento vegetal do pasto, mas pequenas arvores, arbustos e
ervas, geralmente ndo alcancando mais que um metro de altura, o invadem,

favorecidos pelas queimadas anuais (EMBRAPA, 2010).

A classe agropecuaria vem em seguida, compondo aproximadamente 15% da UTE.

Tal classe se divide em lavoura e pecuaria (Grafico 1).

Gréfico 1: Cobertura Vegetal da UTE Peixe Bravo

= Agropecudria Floresta Estacional Semidecidual Aluvial
= Influéncia Urbana m Savana Arborizada com Floresta de Galeria
® Savana Florestada m Savana Parque com Floresta de Galeria

Fonte: Embrapa, 2006.
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Se tratando da regido prioritaria, as micros bacias dos Coérregos das Abelhas, Moreira
e Riachdo (Figura 3), possuem uma grande participacdo da atividade agropecuaria
(15%). E importante destacar que na pecuaria, além da substituicdo da cobertura
vegetal pelas pastagens, um grande problema ambiental é a compactacdo do solo
gerada pelo deslocamento dos rebanhos. O solo compactado dificulta a infiltracdo da

agua e aumenta o escoamento superficial, podendo causar erosées.
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2.2.2. Clima

7

Um dos sistemas de classificacdo hoje mais amplamente usado € o Sistema de
Classificacdo Climéatica de Kodppen-Geiger. Baseia-se no pressuposto de que a
vegetacdo nativa é a melhor expressédo do clima e combina temperaturas médias
mensais e anuais bem como a precipitacdo. De acordo com a classificacdo de
Kodppen-Geiger a bacia hidrogréfica Peixe Bravo esta inserida em areas abrangidas
pelos climas Aw, Cwa e Cwb (Figura 4). Esses climas sdo caracterizados da seguinte
forma (EMBRAPA, 2006).

Aw: Clima tropical, com inverno seco. Apresenta estacdo chuvosa no verdo, de
novembro a abril, e nitida estacao seca no inverno, de maio a outubro (julho é o més
mais seco). A temperatura média do més mais frio é superior a 18°C. As precipitacdes
sdo superiores a 750 mm anuais, atingindo 1800 mm. Este tipo de clima predomina
principalmente no oeste do Triangulo Mineiro, praticamente toda a metade norte de
Minas Gerais e no sudeste de Minas, na regido de Muriaé — Cataguases — Leopoldina
(Antunes, 1986)

Cwa: Clima subtropical de inverno seco (com temperaturas inferiores a 18°C) e verao
guente (com temperaturas superiores a 22°C). Este é o clima da maior area do Estado
de Sao Paulo, principalmente nas regides central, leste e oeste (Ventura, 1964).
Predomina nas regides serranas do centro e sul de Minas Gerais e no norte nas serras
do Espinhaco e Cabral (Antunes, 1986).

Cwhb: Clima subtropical de altitude, com inverno seco e verdo ameno. A temperatura
média do més mais quente é inferior a 22°C. Em Minas Gerais, ocorre nas regides de
altitude mais elevadas das serras da Canastra, Espinhaco e Mantiqueira, numa
peguena area a volta de Araguari e noutra ao sul de Carmo do Paranaiba (Antunes,
1986).

Ainda segundo Koppen-Geiger, as areas das micros bacias definidas como objeto
deste TDR, se encontram predominantemente inseridas nas areas Cwb e Cwa,

convergindo com a formacéo climatica de serra do local.
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2.2.3. Uso e Ocupacao

O mapa de uso e cobertura vegetal das terras (Figura 5) confirma a ocupacéo deste
solo por atividades de grande impacto, a atividade agropecuaria, com grandes regides
de pastagem. O uso intensivo de areas com pastagem e a fragmentacao ocasionada
por esta atividade, gera impactos de forma negativa sobre a biodiversidade, podendo
em muitos casos, levar a extincdo de determinadas espécies naquele local
(FERREIRA, 2005).

O Gréfico 2, apresenta os dados quantitativos para cada classe de uso e cobertura
vegetal. A classe com maior representatividade, como ja citado, foi a de agropecuaria,
com 67% do total, seguido da classe “Vegetagao arbustiva”, com 30%, o que confirma
as caracteristicas vegetativas da regido, composta em sua maioria por Cerrado

(Savana).

Gréfico 2: Uso e Ocupacao do solo da UTE Peixe Bravo

2%/

1%

= Agropecuaria Queimada = Vegetagdo arborea  m Vegetagdo arbustiva

Fonte: Embrapa, 2006.
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2.2.4. Pedologia

Com um relevo altamente diversificado, a bacia do Peixe Bravo € qualificada como
montanhoso e fortemente ondulado. Os solos da bacia encontram-se vinculados a
essa diversidade geomorfolégica, estando relacionados, também, a litologia (CBH Rio
das Velhas, 2015).

O Gréfico 3 demonstra os tipos de solo da bacia hidrografica do rio Peixe Bravo,
conforma dados espaciais da Embrapa (2004).

Gréfico 3: Pedologia da UTE Peixe Bravo

= Latossolo Vermelho = Argissolo Vermelho

Fonte: Embrapa, 2006.

Na bacia do Peixe Bravo, aproximadamente 73% da area total, é classificada como
Latossolo Vermelho ocorrendo em faixas nas porgdes central, sudeste e nordeste,
associados ao relevo suavemente ondulado a ondulado. S&o assim classificados por
apresentarem cores vermelhas acentuadas devido a presenca dos 6xidos de ferro em
grande quantidade no material originario, em ambientes bem drenados. Por serem
profundos e porosos, apresentam condi¢cdes adequadas para a construcdo de
barraginhas.
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J& a menor parcela, é formada por Argissolo Vermelho. O teor de argila no horizonte
subsuperficial desse solo € bem maior do que no horizonte superficial, sendo esse
incremento de argila percebido sem dificuldade quando se faz o exame de textura, no
campo (Figura 6). Ocorrem geralmente em areas de relevo ondulado, mas podem ser
identificados em areas menos declivosas, o que favorece a mecanizacdo. As
principais limitagoes séo os declives dos terrenos mais acidentados e a deficiéncia de
fertilidade (EMBRAPA, 2006).
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3.  JUSTIFICATIVA

O uso e ocupacdo do solo de uma bacia hidrogréfica impacta diretamente na
gualidade e na quantidade da agua do seu territério. A auséncia de praticas
conservacionistas e 0 manejo inadequado do solo, séo influéncias relevantes nos
cenarios de degradacdo ambiental de bacias hidrograficas. Tais influéncias
potencializam a restricdo da disponibilidade hidrica, a desprotecdo de areas de

interesse ambiental, perdas do solo e assoreamentos dos cursos d’aguas.

Nos ultimos anos, muitas das praticas conservacionistas vem sendo ignoradas, onde
as ocupacoes do solo e a busca pelo aumento da produtividade sao praticadas sem a
devida administragdo dos recursos naturais, muitas vezes gerando sérios conflitos
pelo uso das aguas. Considerando os cenarios de degradacdo ambiental na bacia do
rio das Velhas, causada pelas atividades antrépicas, faz-se necessaria a implantacao
de projetos hidroambientais no ambito da gestao dos recursos hidricos, mediante um
planejamento integrado que envolva as diversas esferas do poder publico, privado e
sociedade civil. Sobretudo, € de suma importancia o engajamento da comunidade
acerca da finalidade dos projetos de melhoria hidroambiental e na manutencdo da

gualidade do ambiente da bacia.

Sado vérias as acdes ambientais que cabem ser tomadas para recuperacao e/ou
controle da degradacao da bacia, conforme as caracteristicas de cada UTE do rio das
Velhas. Durante as ultimas décadas, a UTE Peixe Bravo vem sofrendo com usos
irracionais do solo e da agua, diante a crescente demanda pelos recursos hidricos
destinados as atividades rurais. A influéncia do desmatamento, processos erosivos e
dos pastoreios em areas de nascentes agravaram o quadro de insuficiéncia de agua
em algumas microbacias. Tais fatores tém sido responsaveis por gerar impactos
significativos ao meio ambiente, gerando fortes pressdes nos recursos hidricos da
sub-bacia. Dentre as areas afetadas, destacam-se as Microbacias do Corrego das
Abelhas, Corrego Moreira e do Cdérrego Riachéo, sendo estas as areas selecionadas
para o objeto deste TDR, visto a relevancia ambiental e socioeconémica das mesmas
para a regido. Diante deste cenario, tornou-se necessaria a proposi¢cao de programas

e acles que visassem a recuperacdo ambiental de areas degradadas e adocgéo de
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técnicas agropecuarias adequadas para a reducao dos impactos sobre a qualidade e

a quantidade das aguas.

Na data de 13 de maio de 2015, o CBH Rio das Velhas lancou o Oficio Circular
097/2015 de chamamento publico para apresentacdo de projetos de demanda
espontanea para selecdo de estudos, projetos e obras que tivessem como objetivo
promover a racionalizagdo do uso e a melhoria dos recursos hidricos, quanto aos
aspectos qualitativos e quantitativos, coerentes com o Plano Diretor de Recursos
Hidricos da bacia hidrografica. Todas as demandas espontaneas seriam inicialmente
apresentadas pelos SCBH, que por sua vez, encaminhariam as demandas existentes
a Diretoria do CBH Rio das Velhas para posterior analise de sele¢éo, visando a futura

contratacao da execucéo dos projetos de melhoria hidroambiental.

Na data de 27 de julho de 2015, a Presidéncia do CBH Rio das Velhas encaminhou
para a AGB Peixe Vivo todas as demandas apresentadas ao Comité para que fossem
avaliadas se as mesmas atendiam aos requisitos minimos especificados no Oficio
Circular 097/2015. Em 27 de agosto de 2015, a AGB Peixe Vivo encaminhou ao CBH
Rio das Velhas o Parecer Técnico n°® 187/2015, onde a Diretoria Técnica da AGB
Peixe Vivo apresentou sua conclusdo quanto as demandas espontaneas pleiteadas
junto ao CBH Rio das Velhas.

De posse do Parecer Técnico n° 187/2015, a Camara Técnica de Projetos e Controle
(CTPC) realizou entrevistas junto aos demandantes nas datas de 14 e 15/09/2015, na
sede do CBH Rio das Velhas, em Belo Horizonte. De posse do Parecer da AGB Peixe
Vivo e embasados também pela apresentacdo dos demandantes, a CTPC realizou a

hierarquizacdo das demandas espontaneas de projetos hidroambientais.

Em dezembro de 2014, o Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (CBH Rio
das Velhas), por meio da Deliberacdo N° 010/2014, aprovou o Plano Plurianual de
Aplicacao (PPA) dos recursos da cobranga pelo uso de recursos hidricos na bacia
hidrogréfica do Rio das Velhas, referente aos exercicios de 2015 a 2017. O PPA foi
organizado em trés grupos, a saber: |- Programas e A¢bes de Gestéo; II- Programas

e Acoes de Planejamento; e IlI- Programas e A¢Oes Estruturais de Revitalizacéo.
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Neste contexto, a contratacdo deste projeto incorpora-se na previsao dos recursos
oriundos da cobranca pelo uso de recursos hidricos do PPA 2015/2017, tendo em
vista a execucdo dos projetos de recuperacdo hidroambiental demandados pelos
representantes da UTE Peixe Bravo, conforme o Oficio n. 135/2015, enviado ao CBH
Velhas em 24 de julho de 2015. O referido Oficio busca a execugdo de ac¢des que
visem 0 aumento da recarga hidrica, com a execucdo de barraginhas (Bacias de
Captacédo), terracos em curvas de nivel, cercamento de APPs, reflorestamento e
atividades de educacédo ambiental voltada para proprietarios rurais e demais usuarios
da agua. O presente TDR contempla a viabilizacdo de implantacdo das acdes

consideradas prioritarias entre as proposic¢oes citadas no Oficio n. 135/2015.
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4. OBJETIVOS
> Geral

Este Termo de Referéncia (TDR) tem por objetivo orientar a contratacdo de empresa
especializada visando a execucdo dos projetos hidroambientais, conforme escopo e

especificacdes técnicas descritas neste documento.

» Objetivos Especificos

A implementacdo das acles previstas neste TDR visa promover a preservacao e
recuperacdo ambiental nas Microbacias dos cérregos Abelhas, Moreira e Riachao,
contribuintes da Sub-bacia do Rio Peixe Bravo, cujos resultados venham contribuir
para maior disponibilidade e qualidade dos recursos hidricos do seu territério. Embora
sejam acOes restritas as microbacias selecionadas, espera-se que o0s resultados
contribuam para os objetivos e metas almejados para a bacia como um todo, em
consonancia com as prioridades expressas no Plano Diretor de Recursos Hidricos da

bacia do Rio das Velhas.
Os objetivos especificos a serem alcancados na implementacdo do escopo do projeto
séo:
o Preservacdo do meio ambiente, aliado a melhoria do padrédo de vida da
populacao local;

o Manutencéo das areas de recarga hidrica da Microbacias dos corregos das
Abelhas, Moreira e Riachdo, através do aumento da taxa de infiltracdo de

agua no solo;

o Elevacdo do lencol freatico nas Microbacias dos cérregos das Abelhas,

Moreira e Riachao, atenuando os reflexos dos periodos de estiagens;
o Controle de erosdes e do assoreamento de corpos d’ agua;

o Protecdo de Areas de Preservacdo Permanente (APPs) de nascentes,

matas ciliares e areas indicadas para revegetacao;

o Disciplinamento da drenagem nas estradas vicinais;
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o Enriquecimento florestal e recomposicdo florestal em é&reas de solos
desnudos e corredores de faixas fragmentadas nas APPs;

o Desenvolvimento de trabalho de mobilizacdo social, educacdo ambiental e
capacitacdo junto aos beneficiarios do projeto, no intuito de divulgar a
importancia das intervengdes a serem realizadas e disseminar técnicas e
praticas de recuperacdo e conservacdo ambiental, bem como de
manutencdo das estruturas implantadas, além de permitir o0

acompanhamento dos trabalhos a serem executados;

o Beneficiamento e orientacdo do maior nimero possivel de produtores rurais
das microbacias interessados nas acbOes de recuperacdo ambiental

propostas;

o Evitar os conflitos pela agua, buscando assegurar o seu uso em qualidade

e quantidade para todos 0s usuarios;

o Que o conjunto de acbes propostas se torne um projeto piloto a ser

disseminado para demais microbacias da UTE.
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5. ESCOPO DO PROJETO

O escopo dos servicos deste TDR envolve a execugao dos servigcos de drenagem
superficial, abrangendo um conjunto de acdes, tais como a construcédo de bacias de
captacdo de aguas pluviais (barraginhas), lombadas e bigodes nas estradas vicinais;
construcdo de terracos em curvas de nivel interligados em barraginhas ao longo dos
seus segmentos; cercamento de APPs e de éareas indicadas para revegetacao;
servicos de revegetacdo através do enriquecimento de areas menos adensadas por
meio de plantio de espécies florestais nativas; servicos de mobilizacdo social; e

servicos de levantamento topogréaficos das intervencdes previstas.

A seguir sado apresentados os topicos citados como escopo deste TDR, em uma

descricdo sucinta do contexto em que as acdes se inserem:

o As intervencgdes para disciplinamento dos processos erosivos das estradas
vicinais ocorrerdo por meio da construcdo de lombadas e bigodes,
dispositivos estes que amortecerdao o escoamento pluvial e direcionaréo as
aguas pluviais para o interior das barraginhas (bacias de captacdo). A
estratégia de locacdo de um conjunto de barraginhas tende a potencializar
a recarga hidrica por meio da acumulacao das aguas pluviais, contribuindo
para a alimentacdo do lencol freatico. As barraginhas possuem também a
finalidade de contencéo dos sedimentos que eventualmente sdo carreados

na direcdo dos corpos d'agua.

o Para algumas areas de preservacdo permanente (APPs), esta prevista a
protecdo por meio da instalacéo de cercas de arame e mourdes de eucalipto
tratado. A acdo visa impedir o acesso e pastoreio do gado nas APPs,
evitando o pisoteio da vegetagao nativa e a compactacédo do solo destas

areas.

o Os servicos de revegetacdo e recomposicao florestal foram previstos em
APPs e areas degradadas, através do plantio de espécies florestais nativas
incidentes na regido de atuacdo. Para tais areas, devera ser executado o
cercamento de todo o seu perimetro, de modo a assegurar a integridade e

prosperidade das mudas contra o pastoreio de gados. Em cada area
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indicada para plantio de mudas arboreas, foi prevista a instalacéo de placas
informativas, restringindo o acesso as areas até que as mudas se

desenvolvam satisfatoriamente.

o Considerando a necessidade de locacdo prévia das areas e pontos de
intervencdes, sera necesséria a execucdo de servicos de topografia por

equipe e equipamentos especializados.

o Para o bom desenvolvimento das acfes, foi prevista a execu¢cdo de um
Programa de Comunicacéo Social e Educacdo Ambiental com objetivo de
mobilizar e conscientizar as comunidades locais e beneficiados pelo projeto.
Para este programa foram previstas producdes graficas e um profissional
habilitado com experiéncia comprovada na area de conhecimento. Tal
profissional tera a atribuicdo de facilitar o andamento das intervencoes, de
maneira que a populacéo local envolvida esteja sempre ciente das acoes,
objetivos e em especial a parcela das suas responsabilidades para o

sucesso do projeto.

De acordo com os impactos ambientais identificados nas Microbacias dos corregos
das Abelhas, Moreira e Riach&ao, e com os objetivos previamente considerados, foram
guantificados as intervencdes e 0s servicos a serem executados, conforme

apresentado nas Tabelas 2,3 e 4

Tabela 2: Quantitativos dos servi¢cos de topografia

Servigos de topografia ‘Unidade Quantidade

Locacgéo de Barraginhas un 500
Locacéao de Bigodes m 4.510,00
Locacao de Lombadas m 2.706,00
Locacao de Terragcos m 3.782,92
Locacao das cercas m 5.749,35
Locacéo da area de plantio ha 26,66

Fonte: Consominas, 2016.
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Tabela 3: Quantitativo das intervencdes para a execucao dos projetos

hidroambientais

Atividades Unidade Quantidade

Execucgao de Barraginhas un 500
Execucéo de Bigodes 4.510,00
Execucéo de Lombadas 2.706,00
Execucédo de Terracos m 3.782,92
Instalacéo das Cercas m 5.749,35
Execucéo de plantio de mudas arbdreas un 16.656
Placas un 5

Fonte: Consominas, 2016.

Tabela 4: Quantitativos dos servicos de Mobilizacdo Social

Atividades Unidade Quantidade
2

Seminario un
Oficinas un
Faixas un 16
Cartazes un 80
Cartilhas un 100
Certificados un 220

Fonte: Consominas, 2016.
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6. ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO
6.1. ESPECIFICACOES GERAIS

As especificacdes gerais a seguir tém por objetivo estabelecer as normas e preceitos
gue devem ser obedecidos pela CONTRATADA nos trabalhos, cujos custos deveréo

estar incluidos na proposta comercial, com despesas indiretas.

Caso um servico esteja especificado em qualquer documento técnico e omisso em
outro, 0 mesmo considera-se devidamente especificado e na divergéncia entre tais
documentos técnicos (projetos gréaficos, especificacdes e planilha de quantidades e
precos) prevalecera a seguinte ordem: planilha de quantidades e precos unitarios,

projeto basico e executivo e especificacdes do projeto basico.

6.1.1. Instalacdo do Canteiro

O canteiro de servicos compreende todas as instalacdes provisdrias executadas junto
as areas de intervencdo, com a finalidade de garantir condicbes adequadas de
trabalho, abrigo, seguranca e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou
indiretamente na execucdo dos servicos, além dos equipamentos e elementos

necessarios a sua execucao e identificacao.

A instalacéo do canteiro de servicos devera ser orientada pela FISCALIZACAO da
ABG Peixe Vivo, que devera, em conjunto com a CONTRATADA identificar as
possiveis areas para sua implantacao fisica, devendo visitar previamente o local das

intervengdes, informando-se das condigdes existentes.

A CONTRATADA devera apresentar disposi¢do fisica do canteiro de servicos e
submeté-lo & aprovacdo da FISCALIZACAO, dentro do prazo maximo de dez dias,

apos a data de emissao da ordem de servicgo.

O canteiro devera conter todas as instalagcdes necessarias ao seu funcionamento, de
acordo com as prescri¢gdes contidas nas “Normas Regulamentadoras de Seguranca e

Medicina do Trabalho’:

o Escritério de obra/fiscalizagdo e da CONTRATADA ou empreiteira,;
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o Vestidrio com acomodacfes adequadas as necessidades e ao uso do

pessoal de obra;
o Deposito de fermentas para a guarda e abrigo de materiais e equipamentos;
o Refeitorio de acordo com o efetivo da obra;
o Instalages sanitarias compativeis com o efetivo da obra;
o Abertura de eventuais caminhos de servi¢co e acessos provisorios;
o LigagOes provisorias e respectivas instalacdes de agua, esgoto e energia.

No canteiro de obras deverdo ser mantidos: diario da obra, projetos, edital, contrato,
planilha, ordem de servigo inicial, cronograma, plano de seguranca, anotacdo de
responsabilidade técnica (ART), inscricdo no INSS, e demais documentos solicitados
pela FISCALIZACAO.

Enfatiza-se a disponibilidade permanente de todos o0s documentos acima
relacionados, por se tratarem de fontes de consultas diarias, objetivando qualidade,
seguranca e regularidade fiscal da obra.

O canteiro de servicos devera oferecer condicdes adequadas de protecdo contra
roubo e incéndio, e suas instalacfes, maquinario e equipamentos deverao propiciar
condicbes adequadas de protecdo e seguranca aos trabalhadores e a terceiros,
conforme as especificagdes contidas no “Ad. 170, Se¢des 1 a XIV, da Lei 6.514/77
gue altera o Grupo 5 da Consolidacdo das Leis do Trabalho, bem como as suas

respectivas “Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho”.

Todos os elementos componentes do canteiro de servicos deverdo ser mantidos em

permanente estado de limpeza, higiene e conservagéao.

Durante o andamento das obras o local de trabalho devera ser mantido (tanto quanto
possivel) livre de obstaculos, detritos, enfim, de tudo que restrinja a liberdade de

trabalho ou contrarie as normas de higiene e segurancga do trabalho.

Depois dos trabalhos terminados e antes do pedido de aceitacéo provisoria, deveréo
ser removidos do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos

provenientes dos servicos.
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Esta incluida neste item a desmobilizacdo do pessoal, bem como a limpeza geral e
reconstituicdo da area a sua situagao original.

Os trabalhos deverdo ser conduzidos de maneira a nao intervir no uso normal das

propriedades vizinhas ao local de trabalhos.

6.1.2. Equipamentos

O uso de equipamentos pesados devera obedecer as determinacfes da Fiscalizacao

e as normas pertinentes.

Os transportes dos equipamentos até os locais das intervencbes, bem como para
eventuais consertos ou mesmo para remogao definitiva dos servigos correrdo por
conta da CONTRATADA.

6.1.3. Manutencéo

Cabera a CONTRATADA a manutencdo da area da obra (canteiros e logradouros

adjacentes), até o final do contrato.

6.1.4. Segurancga do Trabalho

A CONTRATADA, durante todo periodo de execucéo dos servi¢os, devera manter um

sistema de Seguranca de Trabalho de acordo com a legislacdo vigente.

6.1.5. Providéncias Relativas ao Transito nas Estradas Vicinais

Nas areas abrangidas pela execucdo dos servicos de lombadas, bigodes e
barraginhas ao longo das estradas vicinais, terdo que ser adotadas as providéncias

necessarias para evitar acidentes ou danos a pessoas ou veiculos.

As areas delimitadas deverdo ser reduzidas ao indispensavel, de modo a causar o

minimo obstaculo ao transito.
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Transporte

Todos os materiais e equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA séao

considerados postos nos locais das intervencdes. A CONTRATADA sera responsavel

pelo transporte horizontal e vertical de todos os materiais e equipamentos desde o

local de armazenagem até o local de sua aplicagdo definitiva. Para as operacoes de

transporte, a CONTRATADA provera equipamento, dispositivos, pessoal e supervisao

necessarios as tarefas em questao.

6.1.7.

Acompanhamento Fotografico

A CONTRATADA devera enviar, mensalmente, a AGB Peixe Vivo registro fotografico

das obras e/ou servicos em andamento.

6.1.8.

Observacdes Gerais

Nenhum material serd utilizado sem a prévia autorizacdo da
FISCALIZACAO. O material além de corresponder as exigéncias das
especificacdes e planilha deverdo ser de fabricacdo tradicionalmente
conhecida e aprovadas pelas normas brasileiras. No caso de haver
divergéncias entre especificacdes, desenhos e planilhas ou houver omissao

da especificacdo do material, prevalecera a deciséo da FISCALIZACAO.

A rejeicdo parcial ou total de material por parte da FISCALIZACAO n&o dara

direito a nenhuma indenizagéao.

A liberacdo dos servicos executados parciais ou totais sé sera concedida

apos a limpeza geral da area de trabalhos.

Os servicos s0 serdo iniciados ap0s a aprovacgao das notas de servigos pela
FISCALIZACAO.

Caminhos de servicos e manutencdo dos mesmos serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a AGB Peixe Vivo.
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o Todos os servigos de topografia, inclusive eventuais servicos nao listados
em planilha, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

o Os servicos de topografia somente serdo liberados apds a aprovacédo da
FISCALIZACAO.

o Seréo de responsabilidade da CONTRATADA, sem onus para a AGB Peixe
Vivo, danos causados nas areas de trabalho, durante a execucdo dos

servicos.

o Os servicos de instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, como
instalac6es provisorias e definitivas de luz, agua, esgoto, a placa de obra, 0
tapume, o barracdo de obra, vigilancia e demais requisitos necessarios a
instalacdo e seguranca do canteiro serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

o Apresentar ao final dos servicos o “As built” completo, meio digital, com
arquivos dwg (Deverao ser entregues também os arquivos de configuracdes
de penas (*.ctb)). E uma copia plotada e assinada pelo responséavel técnico
da CONTRATADA.

o A CONTRATADA devera prever em seus custos indiretos todos os itens das

Especificacdes Gerais.

6.2. ESPECIFICACOES TECNICAS

As Especificagbes Técnicas com as respectivas normas de medi¢cdo e pagamento
apresentadas a seguir, estabelecem principios, regras, métodos e praticas de
execucao de servicos, as caracteristicas exigidas dos materiais a empregar, métodos
de verificagdo da quantidade do servico acabado e critérios de aceitacdo ou rejeicao

do trabalho executado.
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6.2.1 Servigos Preliminares e Canteiro de Obras

Os servigos preliminares devem ser realizados para viabilizar o inicio da execucao da
obra, entendendo-se como o planejamento e instalacédo do canteiro de obras que deve

estar de acordo com as normas de seguranca, sobretudo a NR-18.

Para a execucdo da obra devera ser construido escritério de fiscalizacéo, refeitério,
uma area coberta em telha ondulada de fibrocimento, placa de obra em lona e
impressdo digital, e banheiro/vestiario. Os espacos poderdo ser feitos com
compensado de espessura 10mm com fixacdo enterrada. As instalacbes de obra
deverdo obedecer aos padrdes minimos exigidos pela NR-18 de acordo com o nimero
de operarios.

As ligacdes provisérias de luz e disponibilidade de telefonia ficardo a cargo exclusivo

da CONTRATADA, inclusive toda a infraestrutura dessas ligacoes.

6.2.1.1 Container para vestiario

Container vestiario com dimensdes 2,20m (largura), 6,20m (comprimento) e 2,50m
(altura) em chapa aco com nervura trapezoidal, forro com isolamento termo/acustico,
chassis refor¢cado, piso compensado naval, incluindo instalagBes elétricas e

hidraulicas, contendo sanitarios, lavatorios, mictérios e chuveiros.

6.2.1.2 Barracdo para deposito em tabuas de madeira, cobertura em
fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa tra¢go 1:6 (cimento e

areia)

Consideram-se mao de obra e material para execug¢ao do abrigo, sendo o0 piso em
concreto simples, preparado na obra com betoneira. Fechamentos, janelas e portas
em chapa compensada, telhado com telhas de fibrocimento suportadas por estrutura
de madeira.
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6.2.1.3 Ligacdes provisoérias agua / esgoto / elétrica/ forga

Os padrdes e ligacbes provisorias de agua, esgoto, luz deverdo ser executadas de
modo a atender as necessidades da demanda de obra, devendo ser obedecidas as
normas da ABNT e das concessionarias. Para a instalacdo do padrao provisorio de

energia, seguir a metodologia de execugéo para padroes.

6.2.1.4 Placade obraem chapa de aco galvanizado

A placa de obra sera conforme modelo a ser fornecido pelo CBH Rio das Velhas, e
repassado pela AGB Peixe Vivo. Sera responsabilidade da CONTRATADA o
fornecimento e colocacao de placas, com dizeres sobre a obra, em local a ser indicado
pela FISCALIZACAO.

6.2.1.5 Fossa Séptica e Sumidouro

Na impossibilidade de ligacdo de esgoto a rede publica, devera ser executada uma
fossa séptica atendendo as especificacfes da norma NBR 7229 — “Projeto, construcao
e operacao de sistemas de tanques sépticos”, tanto em relacdo aos materiais a serem
utilizados quanto a correta técnica operatoria. A necessidade do uso da fossa sera
definida pela FISCALIZACAO antes do inicio dos servicos.

O sumidouro sera dimensionado em funcdo da capacidade de absorcdo do solo.
Observada a reducéao de capacidade de absorcdo do sumidouro, nova unidade devera
ser construida, para recuperacéo da capacidade perdida. Os sumidouros ndo devem
atingir o lencol freatico, sendo sua capacidade minima, a mesma da fossa séptica
contribuinte. Em relagdo ao sumidouro ou tanque absorvente e o tanque séptico, estes

deverao ser limpos e aterrados no final da obra.

6.2.1.6 Cercas

A cerca é o elemento provisorio empregado com o objetivo de limitar a presenca de

elementos estranhos ao canteiro de obras, proporcionando uma maior seguranga no
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desenvolvimento dos trabalhos. Contém pecas de madeira de 8x8cm e arame

farpado, conforme Figura 7.
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Figura 7: Detalhamento da Cerca
Fonte: Sudecap, 2016.

Pecas de madeira: Secao quadrada 8x8cm, comprimento total de 2,0m, dentre os
guais 60cm enterrados; Pecas de extremidades ou pontos de inflexdo dotadas de

escoras inclinadas a 45°; Pintura: Tinta a base de PVA em duas deméaos;

Arame farpado: Ago zincado de dois fios n° 14, conforme a NBR 6317 — “Arame
farpado de aco zincado de dois fios”, e a NBR 11169 — “Execuc¢ao de cercas de arame
farpado”; Espacamento com intervalos de 25 cm; Fixacédo as pecas de madeira com

grampos galvanizados em cada interse¢ao dos fios com as pegas.

A cerca deveréa apresentar-se continua ao longo de toda a area a ser cercada.

6.2.2 Servigcos de Topografia

Os locais indicados para realizacédo das intervencdes dos projetos hidroambientais
foram cadastrados por meio de visitas de campo com marcacdes georreferenciadas
com GPS de navegacgédo ou por meio de andlise espacial remota utilizando softwares

de Sistemas de Informagfes Geogréficas - SIG.

Desta forma, a CONTRATADA deverarealizar os servigos de topografia como objetivo

demarcar, locar e aferir todos os locais onde foram apontados neste TDR para
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realizacdo das intervengbes dos projetos hidroambientais. A locagcdo e o
estaqueamento deverdo ser feitos, utilizando-se equipamentos topograficos tais como

“GPS Geodésico RTK” ou “Estagao Total” com os demais acessoérios pertinentes.

a) Bacias de Captacao, incluindo bigode padrao (10,0m) e lombadas

A bacia deve ser locada com a implantagéo fisica de 6 ou mais pontos de nivel
estaqueados (estacas de 0,6m de altura) com a mesma cota (altitude), distante entre
side 5,0 a 10,0m, adentrando cerca de 10,0m das propriedades ao longo do bordo de
estrada ou caminho, usando Nivel eletrénico. O bigode conectado a bacia deve ser
locado com a implantacéo fisica de 6 ou mais pontos de nivel estaqueados (estacas
de 0,6m de altura) com a mesma cota (altitude), distante entre si de 5,0m em local
pré-determinado onde esta havendo erosao ou caminho de aguas pluviais. A lombada
devera ser locada na faixa de rolagem, a partir da estaca inicial do bigode (bordo da
estrada), considerando a implantacao fisica de 3 pontos estaqueados (estacas de

0,6m de altura), sendo a estaca central com a identifica¢do do nivel de 0,6m.
b) Bigodes isolados

Implantar fisicamente 6 ou mais pontos de nivel estagueados (estacas de 0,6 m de
altura) com a mesma cota (altitude), distante entre si de 10 m em local pré-

determinado onde esta havendo erosdo ou caminho de aguas pluviais.
c) Terracos em Curvas de Niveis

Implantar fisicamente, pontos de nivel com a mesma cota (altitude), distante 20 a 30
metros entre si, ao longo do terreno e/ou local pré-determinado, usando Nivel
eletrdnico mantendo uma declividade (2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m) que o espagamento
entre si ndo figue menor que 20 m. As barraginhas previstas ao longo das curvas de
nivel serdo locadas com a implantacdo fisica de 6 ou mais pontos de nivel
estaqueados (estacas de 0,6 m de altura) com a mesma cota (altitude), distante entre
side 5,0a 10 m.
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d) Cercas

Implantar fisicamente piquetes (madeira de 3,5cm x 3,5cm x 20cm), equidistante entre
si de 50 m ou menos, dependendo da declividade do terreno em alinhamento continuo

observando a necessidade de vértices ao longo das areas delimitadas.

Observacao: A equipe da CONTRATADA poderd alterar e ajustar algum ponto em
campo na execucdo desde que haja comunicagdo prévia, autorizacao e justificativa
técnica. Apos o0s ajustes de localizacdo dos dispositivos, caso haja alguma
necessidade, a CONTRATADA devera solicitar a aprovacédo da FISCALIZACAO que,
por sua vez, ira autorizar a sua implantacdo ou solicitara nova locacdo e, caso a
situacao local esteja em desacordo com 0s requisitos previstos no presente TDR, sera
necessario a realizacdo de quantas locacfes forem precisas até a aprovacdo, sem

gualquer pagamento adicional a CONTRATADA.

6.2.3 Drenagem Superficial

Tais servicos correspondem a instalacao de dispositivos de drenagem superficial das
aguas pluviais, com foco no controle dos processos erosivos e manutencao das areas

de recarga hidrica. Séo eles:

o Barraginhatipo 1 - S&o as bacias de captacdo ao longo das estradas vicinais,
compostas por um conjunto de interven¢gdes como a constru¢do de lombadas

e bigodes que direcionardo o fluxo das aguas para as bacias;

o Barraginha tipo 2 — Sao as bacias de captacdo construidas ao longo dos
terracos que serdo construidos em curva de nivel ou em locais pontuais fora
das estradas que foram locados de acordo com as necessidades identificadas

em campo;

o Terragos em curva de nivel — Os terracos serdo construidos nas areas
indicadas, com a intencao de direcionar e barrar o volume de escoamento
superficial originario das aguas das chuvas. A finalidade do terraco é amortizar
os declives de regides mais acidentadas que proporcionam uma alta velocidade

no escoamento das aguas das chuvas, e, com isso, reduzir e até eliminar a
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ocorréncia de atividades erosivas. Ao longo desses terracos estdo previstas
bacias de captacdo, conforme supracitado na descricdo das Barraginhas tipo
2.

6.2.4 Bacias de Captacao de aguas pluvias “Barraginhas tipo 1”

Estas bacias serdo construidas ao longo das laterais das estradas vicinais e em areas
criticas e/ou adequadas, onde possibilitem o acumulo de agua e a retencdo de

material sélido.

As barraginhas tipo 1 serdo construidas com um diametro de 15,0 m e uma escavagao
no terreno de aproximadamente 2,0 m a partir da cota do local onde ocorre a entrada
de agua. Atencéo especial deve ser dada a diferenca de cota que deve existir entre o
local da entrada da agua e sua saida (extravasor ou ladrdo), que deve ser de no
minimo 40 cm, pois assim evita-se que no caso de chuvas extremas a agua que se

acumulou no interior da barraginha retorne para a estrada.

O material escavado devera ser utilizado para construir as lombadas no leito da
estrada e o excedente deve ser disposto no entorno da barraginha. A medida que o
material for sendo disposto no entorno da barraginha, devera ser realizada a sua
compactacao com diversas passadas da pa-carregadeira. O acabamento do entorno
da crista da barraginha sera feito com a pa-carregadeira deixando uma faixa plana e
compactada de aproximadamente 3,00 m, o que evitara que o material escavado

retorne para o interior da bacia da captacéao diminuindo o seu volume de acumulagéo.

A barraginha devera ser composta de um dreno coletor (bigodes) com comprimento
podendo chegar até 10,00 m da faixa da estrada e um vertedor (dreno), ambos
construidos somente em terra firme. A face da bacia que recebe as aguas tem que
ser suavizada para evitar erosdo. Desta forma estas barraginhas locadas as margens
das estradas deveréo ser associadas as lombadas a serem construidas na faixa de
rolagem das estradas que terdo a funcao de diminuir a velocidade do excesso das
aguas de enxurrada bem como direcionar o fluxo para os bigodes que serao
construidos um pouco antes destas lombadas, sendo o ponto final da sessao o inicio

da sesséo das lombadas. Este dispositivo devera ter uma faixa de 1,5 m de largura
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sendo construido como uma espécie de arco que fard a condugdo do escoamento
para o interior das barraginhas. A lombada sera construida a jusante do final do ponto

final da sessao do bigode e devera ter em médial0 m de largura por 0,6 m de altura.
Para construcdo das lombadas deveréo ser executados 0s seguintes servicos:

o Escavacédo do solo com pa-carregadeira para construcdo das barraginhas,

proximo as lombadas;
o Transporte e descarga do material até se¢des de construcao das lombadas;

Todo esse conjunto de intervencdes devera ser construido com a utilizacdo da pa-
carregadeira, levando em consideracdo a otimizacao dos recursos, porém; deve-se
atentar para a importancia da habilidade do operador, em especial para construgéo

de bigodes com esse tipo de maquinario.

Os dispositivos descritos sdo apresentados nas Figuras 8 a 11.

Figuras 8 e 9: Exemplos de Barraginhas Tipo 1 — Lombada, bigode e barraginha
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Figuras 10 e 11: Exemplos de Barraginhas Tipo 1 — Lombada, bigode e barraginha

A representacdo da Barraginha tipo 1, segue em projeto basico, constante na Figura
12.
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6.2.5 Bacias de Captagao de aguas pluvias “Barraginhas tipo 2”

Para construcdo das barraginhas tipo 2 deverdo ser consideradas as mesmas
técnicas construtivas das barraginhas tipo 1. Contudo, possuem geometria retangular
em dimensdes de 15,0m x 10,0m, e por serem instaladas ao longo dos terracos em
curva de nivel, ndo serdo contemplados os mecanismos de drenagem (lombadas e
bigodes). As barraginhas tipo 2 serdo construidas, respeitando o direcionamento do
canal coletor e os diques dos terracos permitindo a infiltracdo das aguas direcionadas

pelas curvas de nivel conforme Figura 13.

Trata-se de uma escavacdo no solo semelhante a uma cunha que permite que as
dguas das chuvas encaminhadas pelos canais coletores dos terracos fiquem
acumuladas, assim como figuem retidos os sedimentos que sao carreados durante a

ocorréncia do escoamento superficial.

Figura 13: Exemplo de barraginha
Fonte: RURALMINAS, 2015

A representacdo da Barraginha tipo 2 interligada aos terracos em curva de nivel,

segue em projeto basico (Figura 15), constante no Iltem 6.2.3.3.
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6.2.6 Implantacéo de Terragos

O terraceamento € mais uma pratica mecéanica de combate a erosdo, fundamentada
na construcdo de terracos que deverdo ser executados com uso de um trator de
esteiras, com a intencao de direcionar e barrar o volume de escoamento superficial
originario das aguas das chuvas. A finalidade do terraco é amortizar os declives de
regidoes mais acidentadas que proporcionam uma alta velocidade no escoamento das
aguas das chuvas, e, com isso, reduzir ou até eliminara ocorréncia de atividades

erosivas.

A construcdo de terracos deverd ser composta pelo canal coletor e o dique que é
construido com o préprio volume de terra que sera retirada para a formacao do canal,

utilizando trator de esteira.

E importante ressaltar que o volume do material para a constitui¢ao dos terracos sera
retirado do canal coletor e da recomposicao topografica a montante de cada terraco.
Os terracos deverdo ter a largura de 5,0m, sendo o canal coletor 2,5m em nivel e uma

rampa de 2,5m, com diques 1,20m de altura conforme Figura 14.

O espacamento criterioso de terracos é de fundamental importancia em um esquema
de protecdo de declives. Espacamentos subdimensionados acarretam na elevagao
desnecessaria dos custos de construgdo, enquanto que os superdimensionamentos
podem tornar os terracos incapazes de reter a enxurrada originada a montante.
Terracos com espacamentos muito largos tém ainda, um efeito limitado no controle
da erosdo, e o canal é rapidamente obstruido por sedimentos, o que pode
desencadear na ruptura do dique.

Portanto, a selecdo do espacamento horizontal entre terracos deve ser realizada de
forma que o canal possa dar vazdo ao escoamento superficial originado a montante
da estrutura, ou armazena-lo, com o objetivo de evitar a ocorréncia de atividades
erosivas. Desta forma, os terragos deverdo ser locados em nivel que possibilitem o
acumulo das &guas nos canais coletores dando vazdo para as barraginhas tipo 2 a
serem construidas conforme coordenadas geogréficas orientadas e descritas neste
TDR.

Pagina 56 de 130



ae wd Consominas

CBH Rio das Velhas ‘v’ engenharia

Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

A locacao das barraginhas e dos terracos deverdo ser aferidas com topografia de
preciséo levando em consideracao a tabela de coordenadas geograficas que norteiam
as areas de intervencdes. Ja o espacamento vertical nada mais € que a diferenca de
nivel entre dois terracos consecutivos que sera construido sugerido conforme

declividade do terreno.

Figura 14: Exemplo de terrago executado

Fonte: RURALMINAS, 2015.

A representacado do Terraco interligado a Barraginha tipo 2, segue em projeto basico,
constante na Figura 15.
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Figura 15: Terraco interligado a Barraginha tipo 2
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6.2.1. Servicos de Conservacao

6.2.1.1. Construcao de Cercas

As Areas de Preservacdo Permanente, sejam elas a beira dos cursos d’agua, sejam
de nascentes, assim como as areas indicadas para reflorestamento para formacéao de

conectividades de fragmentos florestais, deverdo ser cercadas.

As cercas serdo construidas de madeira com mourbes de suporte, mourdes
esticadores, mourdes de escoras e 5 fios de arame farpado nimero 14, classe 2. A
Figura 16 a seguir detalha as dimensdes a serem consideradas na sua implantagéo.

Os mourdes de madeira de suporte, esticadores e escoras devem receber tratamento

para preservacao, conforme fixado nas normas NBR 9480:1986.

Os mourdes de suporte e esticadores devem ser chanfrados no topo e aparados na
base, ser isentos de fendas, retos e ndo devem apresentar efeitos que os inabilitem

para a funcao.

Os mourdes de suporte devem apresentar diametro minimo de 0,10m e comprimento
de 2,20m e serdo instalados a cada 2,0m com 0,50m de profundidade aterrado no
solo. Os mourdes esticadores devem apresentar didmetro minimo de 0,10m e
comprimento de 2,50m e seréo instalados a cada 50,0m com 0,70m de profundidade

aterrado no solo.

Os mourbes devem ser alinhados e aprumados e o reaterro de suas fundacgbes
compactado, de modo a nao sofrerem deslocamento. Os arames devem ser fixados
aos mourdes por meio de grampos de ac¢o zincado ou de bracadeiras de arame liso

de aco zincado n° 14.

Durante o esticamento dos fios, os mourfes esticadores devem ser escorados. Os
mourdes de suporte de madeira devem ser cravados no terreno a profundidade de

0,50m e espacgados de 2,0m.

Os mourdes esticadores de madeira devem ser cravados a cada 50,0m e nos pontos

de mudanca dos alinhamentos horizontal e/ou vertical da cerca, sempre a
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profundidade de 0,70m. Cada mouréo esticador deve ser apoiado por dois mourdes

de escora com reentrancia de 2,0cm.
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Figura 16: Projeto Basico de Cerca
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6.2.1.2. Instalacao de Placas Educativas

Deverao ser confeccionadas placas informativas, de ago galvanizado, de dimensdes
150 cm x 67 cm, devendo o seu layout e o seu contetdo estar de acordo com o Manual

de Identidade Visual do CBH Rio das Velhas, a ser repassado pela AGB Peixe Vivo.

Serdo ao todo 5 placas que serdo afixadas nos locais mais visiveis, em pontos
definidos em conjunto com a FISCALIZACAO da AGB Peixe Vivo.

Segue na Figura 17, modelo de Placa recomendada para instalagcdo nas areas em

recuperacdo ambiental.

Figura 17: Modelo de Placa

PROGRAMA DE RECOMPOSICAO DE MATAS
CILIARES DEGRADADAS E MANUTENCAO FLORESTAL
DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO TAQUARACU

Projeto proposto pelo Comité da Bacia Empresa Executora: GOS Florestal
Hidrografica do Rio das Velhas e Subcomité
da Bacia Hidrografica do Rio Taquaragu Responsaveis Técnicos:
Alessandro Vaini Amaral de Souza (CREA 65093)
Servigos financiados com recursos Angelo Giovani Vieira (CREA 68256)
da cobranga pelo uso da agua na
Bacia Hidrografica do Rio das Velhas. Valor da obra: RS 2.659.083,56
ART n2: 14201300000000001448383 Inicio dos servicos: 04/09/2013
Contrato de Gestao: n° 002/IGAM/2012 Prazo de Execucado: 24 meses

Ato Convocatoério n2: 004/2013
Contrato N2: 011/2013

Execusso Apoio Tecnico Parcera Apoa Realizago

o S
GosFlorestal 7 as
— por’ P CBH Rio das Velhas

[

Fonte: AGB Peixe Vivo, 2016.
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6.2.2. Revegetacao

A revegetacdo € o processo de recomposicdo vegetal e florestal das areas cujas
caracteristicas foram alteradas, por meio de desmatamentos, aplicacdo de culturas

anuais e temporarias, degradacéao do solo, queimadas dentre outras acdes antropicas.

As acbes se rementem ao reflorestamento de Areas de Preservacdo Permanentes -
APPs, seja na beira dos cursos d’agua ou de nascentes ou em areas de solo desnudo

com auséncia de vegetacao.
A atividade de revegetacdo contempla a seguinte acdo neste TDR:

o Enriquecimento Florestal — serd executado um plantio com espagcamento 4,0
mx 4,0 m considerando que as areas apontadas para essa acao ja possuem
espécies florestais arbéreas, porém pouco adensadas com uma quantidade

insuficiente para estabelecer a funcéo ecolégica e a protecdo dos solos;

6.2.2.1. Enriquecimento Florestal

O enriquecimento florestal se dara em areas cujas APPs foram quase totalmente
desmatadas ou em areas identificadas com potencial para formacéo de conectividade
e corredores ecoldgicos visando aumentar a capacidade de fluxo génico da flora e
fauna, além das funcdes de controle de eroséo e recarga hidrica.

O plantio nestas areas serd realizado com espécies florestais nativas do cerrado
considerando espécies existentes no Cerrado tipico e espécies incidentes em matas

de galeria.

As mudas deverdo ser adquiridas em viveiros florestais devidamente licenciados.
Deverao ser adquiridas espécies pioneiras, secundarias iniciais e secundarias tardias

(climax).

Por meio de um convénio existente entre 0 CBH Rio das Velhas, o Subcomité do Rio
Taquaracu, a empresa Arcellor Mittal e a AGB Peixe Vivo, foi construido o Viveiro de
Mudas Langsdorff que visa atender ao Programa de Recuperacdo Ambiental da Bacia

Hidrografica do Rio das Velhas e de seus afluentes. Desta forma serdo

Pagina 63 de 130



wd Consominas

&P engenharia

disponibilizadas 500 mudas para a UTE Peixe Bravo que deveréo ser utilizadas nas
acoes de reflorestamento previstas neste TDR. A articulacdo e logistica para o

recebimento, transporte e plantio destas mudas ficardo a cargo da CONTRATADA.

O viveiro estd atualmente instalado no municipio de Taquaracu de Minas em um
terreno proximo a Usina Hidrelétrica Madame Denise, de propriedade da Arcellor
Mittal, cuja producéo de energia é destinada ao suprimento de uma usina siderurgica

da companhia, na cidade vizinha de Sabara.

As espécies pioneiras sdo as que demandam maior incidéncia da luz solar e sdo mais
resistentes a altas temperaturas e acbes dos ventos. Possuem um indice de
crescimento mais rapido e possuem o papel de colonizar as areas criando sombras
para as espécies que necessitam de menor incidéncia solar para sobrevivéncia e
desenvolvimento, sendo, desta forma de extrema importancia para o processo de

sucessao florestal de uma area em recomposigao.

As espécies secundarias sao aquelas que substituem as pioneiras no processo de
sucessao ecoldgica. Normalmente precisam de ambientes umidos e sombreados em
seu desenvolvimento inicial. Por fim, dentro da sucessdo ecoldgica existem as
espécies Climax que compreendem os individuos de maior porte no estagio maximo
de sucessdao, sdo as espécies de dossel que possuem a condi¢cdo de crescimento a

sombra, mas respondem bem a luz, porém com evolugcéo mais lenta.

As mudas a serem adquiridas para o plantio deverao ter no minimo 0,80 m de altura.
Por se tratar de um processo de reflorestamento as mudas com pouca altura tendem
a ter uma perda maior. Na Tabela 5 sdo recomendadas algumas espécies que

poderdo ser empregadas.

Tabela 5: Grupo Ecoldgico, onde P: Espécies Pioneiras e S: Espécies Secundarias

e C: Climax
. . Grupo
Tipologia o
Nome Comum Nome Cientifico OIS Ecoldgico
Vegetal ‘ P s C
Acoita cavalo Luehea grandiflora Cerr./Capoeira
Aroeira Myracroduon urundeuva | Fl. Est./Cerrado
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Canafistula Peltophorium dubium Fl. Est./Cerrado
Embaubas Cecropia sp. Fl. Est./M. Ciliar
Ingas Inga sp. Fl. Est./M. Ciliar
Ipé amarelo Handroanthus ochraceus | Cerr./Fl. Est.
Monjoleiro Acacia polyphylla Capoeira
Pau jacaré Piptadenia gonoacantha | Fl. Est./Capoeira
Sangra d’agua | Croton urucurana Mata Ciliar
Guapuruvu Schizolobium parayba Mat. Atlant.
Canjarana Cabralea canjerana Fl. Est.
Caviuna Machaeriuns cleroxylon Fl. Est.
Copaiba Copaifera langsdorffii Cerr./ Fl. Est.
Cedro Cedrella fissilis M.Atlant./Capoeiras
sc,:;snsizés Ocoteao dorifera Fl. Est.
Jatoba Hymenaea courbaril Fl. Est.
Vinhatico Plathymenia reticulata Fl.Est./Cerr/M.Atlant.
Copaiba Copaifera langsdorffii Fl.Est./Cerr./M.Atlant.
Canjarana Cabralea canjerana Fl. Est.
Chicha Sterculia chicha Fl. Est.
Goiaba Psidium guajava Cerr./M.Atlant.
Inga Inga edulis Fl. Est./M. Ciliar
Jabuticaba Myrcia riatrunciflora Fl. Est.
Jatoba Hymenea courbaril El:Est./M.CiIiar/M.Atla

Fonte: LORENZI, 2008.

a) Estocagem das mudas:

Apo6s aquisicdo das mudas, elas deverdo ser estocadas em local com capacidade e
estrutura para irrigacdo. Para isso recomenda-se uma parceria com algum produtor
rural local para utilizacdo da sua area, ou que seja previsto uma area para esse
acondicionamento dentro do canteiro de obras. As espécies adquiridas deverdo ser

estocadas uma semana antes do plantio e uma aclimatacdo devera ser realizada.
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Para essa aclimatagéo, as mudas deverdo ser expostas diretas ao sol na semana

antes do plantio.
b) Combate as Formigas:

Antes do plantio, devera ser realizado o controle das formigas cortadeiras. O ataque
de formigas poderd comprometer o sucesso do reflorestamento, sendo o periodo

inicial o mais critico.

Para o combate quimico na area do reflorestamento deve ser utilizado o formicida
(agrotoxicos) na forma de iscas granuladas. As iscas sdo comercializadas em sacos
de 5 kg. A aplicacao sera por caminhamento e distribuicdo dos saquinhos pela area.
Deve se evitar dias chuvosos para aplicacdo e solos umidos.

O controle pré-plantio é de extrema importancia e a aplicacdo das iscas deve ser
realizada de forma sistematica 30 dias antes do plantio. Deve-se aplicar 10 gramas
de isca a cada 3,0m x 10,0m numa faixa de 100,0m de largura ao redor da area de
plantio e 10 gramas por m2 de terra solta em volta dos formigueiros e diretamente junto

aos olheiros, quando encontrados.

Apos 15 dias do término da primeira aplicacéo, devera ser realizado o repasse que
consiste em percorrer toda a area onde se efetuou o combate inicial, eliminando os

formigueiros que, por ventura, ndo tenham sido extintos durante a operagéo anterior.
c) Abertura de Covas:

Antes da realizacdo da abertura das covas com objetivo de reduzir a vegetacéo
competitiva, facilitar o coveamento, além de reduzir a competicdo inicial das mudas

por nutrientes e agua, devera ser realizada uma rocada manual na area de plantio.

O plantio sera realizado de forma linear.Com isso, ap0s essa demarcacdo serao
abertas covas com dimensdes de 0,40m x 0,40m x 0,40m. A primeira camada de terra
retirada deve ser deixada ao lado da cova para posterior preenchimento apds o plantio
e adubacdo da muda. A terra da camada mais profunda ficara por cima da cova e

espalhada ao lado da muda.
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d) Adubacéo:

Para o bom desenvolvimento das mudas, considerando que a area passard por um
processo de recuperacao, serdo necessarias a aplicacdo de calagem e a adubacao

guimica nas covas.

Apbs a abertura da cova, deverao ser eliminados os torrdes para desagregar a terra
misturando-a a adubacao para o plantio da muda. As mudas seréo retiradas dos sacos
plasticos, com cuidado para ndo destruir o torrdo, e colocadas na cova. Em seguida,

o torrdo sera coberto, compactando a terra ao redor da muda.

Para a adubacao, serdo utilizados o calcario dolomitico, superfosfato simples e o

esterco bovino na seguinte proporgéo por cova:
o 200 g de superfosfato simples;
o 3,0 litros de esterco bovino;
o 150 g de calcério dolomitico.
e) Espacamento:

Sera considerado o espacamento de 4,0m x 4,0m em formato quincéncio respeitando
as linhas de sucesséo ecoldgica que contemplara um adensamento de projeto de 625
mudas/ha, conforme representado na Figura 18. Considerando as &reas selecionadas
com esse espacamento, deverdo ser plantadas 16.291 mudas distribuidas em 26,66
ha.
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Figura 18: Layout de representacdo de plantio para enriquecimento
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f) Coroamento:

O coroamento ao redor das covas deverd ser realizado antes do plantio das mudas
das espécies arboreas. Devera ser realizada de forma manual com enxada a abertura
de clareiras limpando a vegetacao herbacea e subarbustiva existente, deixando o solo
coberto com os restos vegetais, em um circulo com aproximadamente 0,5 m de raio
ao redor da muda. Nessa técnica, a maior parte do solo continua protegida pela
vegetacdo herbacea contra erosdo. Entretanto, deve-se realizar um monitoramento
das mudas e quando necessario realizar um novo coroamento das mesmas para

evitar competicao.

Segue na Figura 19, representacdo do coroamento das mudas arboreas.
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Figura 19: Projeto Basico de Coroamento de Mudas
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g) Plantio:

O plantio sera realizado no inicio do periodo chuvoso (outubro — dezembro). Apds o
preparo do solo e a abertura das covas, inicia-se o0 plantio propriamente dito. A
distribuicdo das mudas sera feita manualmente por um operario que as levard em
caixas e colocando-as nas covas, enquanto outros auxiliares, com pequenas enxadas

ou enxaddes, completam o procedimento misturando o adubo e executando o plantio.

Devera ser realizada a distribuicdo das mudas das diferentes espécies visando uma
maior diversidade. Considerando o formato quinconcio, serdo plantadas uma fileira de
espécies pioneiras, depois as espécies secundarias intercaladas com espécies climax
possibilitando esse modelo uma distribuicdo mais uniforme dos dois grupos na area,
promovendo um sombreamento mais regular, facilitando o desenvolvimento das

plantas secundarias e climax.

Uma atencao especial devera ser dada para que as mudas plantadas figuem retilineas
perpendiculares ao solo e que os caules ndo figuem soterrados, pois isto pode

provocar a morte das mudas.
Cuidados especiais deverdo ser observados no plantio:

o Durante o manuseio das mudas deve-se evitar quedas que possibilitam a

perda de substrato e danos a muda,
o Retirar o0 saco plastico com cuidado, evitando o destorroamento;
o Revolver aterra e o adubo antes de se colocar a muda,;
o As mudas devem ser plantadas na vertical, até cobrir o substrato;

o Em torno da muda devera ser deixada uma leve depresséo (bacia), visando

possibilitar a retencao de agua.
h) Manutencgéo:

Seré necessaria por um periodo de seis meses, a realizacdo de manutencao, seja ela,
feita pela adubacao de cobertura, a continuagédo do controle de pragas e formigas, o
coroamento periddico e/ou replantio das espécies que ndo se estabelecerem caso a

taxa de mortalidade ultrapasse 10 % do total de mudas plantadas.
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Apo6s dois meses do plantio devera ser realizado uma vistoria para inspecéo em todas
as areas, verificando falhas e o vigor vegetativo das plantas para confirmacédo da
guantidade de mudas perdidas. Caso o quantitativo levantado ultrapasse 10 % do total
de mudas plantadas, a CONTRATADA devera arcar com o replantio nas areas de

falhas conforme especificacdes recomendadas.

A verificacdo devera ser acompanhada por um representante da FISCALIZACAO da
obra. Feito isso, a CONTRATADA devera apresentar um relatorio para AGB Peixe
Vivo e caso seja constatada a perda maior que 10%, os servi¢os de replantio deveréo

ser executados de imediato.

As demais visitas englobardo as acdes para o controle de pragas e formigas
cortadeiras, rocadas manuais e coroamento ao redor das mudas. Para tais acdes, a
CONTRATADA devera contar com um profissional habilitado com experiéncia na area
de reflorestamento que devera ser acompanhado por representantes da AGB Peixe
Vivo e da FISCALIZACAO da obra.

Acbes de monitoramento:

o Adubacao de cobertura — A adubacao seré realizada 30 dias apés o plantio das
mudas de forma se obter uma vegetacdo bem nutrida, isenta de sintomas de
deficiéncia nutricional. As adubacbes deverdo ser executadas
preferencialmente em dias nublados com terreno molhado (NPK 20-5-20, 100g

/ cova);

o Combate a formigas — Durante as visitas trimestrais deverdo ocorrer repasses
em toda a area onde se efetuou o combate inicial, eliminando os formigueiros
gue, por ventura, ndo tenham sido extintos durante a primeira operacdo. O
meétodo de combate devera seguir os mesmos procedimentos adotadas para a

fase pré-plantio.

o Replantio de espécies que néo se estabeleceram (caso seja identificado perda

maior que 10%);

o A cada trés meses sera realizada a manutencéo do coroamento considerando

raio de 0,50 m de cada muda plantada.
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Obs.: Quaisquer pagamentos referentes as acdes de manutencao do Enriqguecimento
Florestal, serdo autorizados somente apés a conclusao de todo o plantio de mudas

arbéreas quantificadas neste TDR.

6.3. MOBILIZACAO SOCIAL E EDUCACAO AMBIENTAL
6.3.1. Introducgéo

Cabe destacar que a comunicacao social € entendida aqui ndo apenas como difuséo
do intercambio de informacdes inerentes ao projeto, mas também, e principalmente,
como parte de um planejamento estratégico capaz de subsidiar os envolvidos e
beneficiados. Neste contexto o processo de mobilizacdo social € um importante
instrumento de desobstrucdo de obstaculos e, consequentemente incentivo a
participacdo e o engajamento das partes interessadas no que diz respeito a adesao

das préticas de manutencao para difusdo dos projetos hidroambientais.

A mobilizagéo social deve ser desenvolvida em interface estreita com 0s aspectos
técnicos envolvidos, seja o diagnostico das areas de atuacao, critério e planejamento

das acGes propostas, cronograma, execucdo, monitoramento e manutencéao futura.

O sucesso dos trabalhos de mobilizacao social esta diretamente relacionado ao nivel
de detalhamento, maneira de abordagem e conviccdo técnica em relacao, sobretudo

aos projetos e intervencgdes propostas.

6.3.2. Objetivos

As atividades de mobilizagéao social tém por objetivo engajar a populacdo/comunidade
a ser beneficiada com as intervencdes relativas aos projetos hidroambientais no
processo de sua implantagdo e manutengdo, mantendo abertos os canais de
comunicacéo entre os interessados, promovendo a educacao ambiental e trazendo o
pertencimento a causa para a populacdo beneficiada, visando com isso, eliminar e

minimizar os principais focos de resisténcia as intervencdes propostas.
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6.3.3. Equipe Técnica

v' Técnico de Mobilizagdo Social / Educacdo Ambiental

O profissional responsavel pelo Programa de Mobilizacdo Social e Educacéo

Ambiental deverd ter formacgé&o superior nas areas afins com experiéncia comprovada

em servicos desta na natureza. Este profissional devera atuar junto a populacdo da

area em questdo, e sua atuacdo ocorrera paralelamente com a execucdo das

intervencdes hidroambientais previstas, tendo as seguintes atribui¢oes:

O

Realizar um diagnostico para conhecimento inicial da area das microbacias
beneficiadas, referente aos mecanismos de comunicacdo e articulacdo
interinstitucional entre os principais atores politicos e sociais, considerando a
necessidade de identificar as principais tensdes, conflitos, fragilidades e

oportunidades para uma atuacao estratégica;

Mobilizar e organizar encontros, reunides, seminarios e oficinas que terdo
como objetivo a apresentacdo dos projetos hidroambientais que seréo
executados e abordagem de temas transversais referentes as questdes

ambientais de acordo com as demandas locais;

Além dos temas e assuntos pontuais diretamente relacionados as intervencées
propostas, devera ser realizado de forma paulatina a capacitacdo e a
sensibilizagdo da populacdo para questdes de cunho socioambiental de

maneira geral e holistica;

Elaborar e distribuir material para divulgacdo do projeto nas reuniées e demais

eventos;

Identificar e cadastrar todos os proprietarios cujas terras serdo passivas de

intervencoes diretas;

Reportar ao Coordenador do projeto e a AGB Peixe Vivo sobre a aceitabilidade
do projeto por parte da comunidade local (associa¢gbes, moradores, instituicoes

etc.);
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o Elaborar lista de presenca a serem preenchidas em reunides e demais
eventos, com o objetivo de coletar informacfes acerca dos participantes

(nome, instituicdo, telefone e e-mail);

o Elaborar atas de reunidao, com o objetivo de registrar os principais assuntos

discutidos e encaminhamentos;

o Desenvolver relatérios descrevendo as atividades implementadas

mensalmente.

Obs.. A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais e equipamentos

necessarios a equipe de mobilizac&o social, como notebook, impressora e GPS.

6.3.4. Atividades previstas

Para realizacao das atividades de mobilizacdo social e educag¢do ambiental sera

necessario a execucao das seguintes atividades:

6.3.4.1. Visitas de Campo

A CONTRATADA devera realizar visitas de campo logo apds a emissdo da Ordem de
Servico para reconhecimento e comunicacdo. Devera ser estabelecida uma rota e
rotina prevendo esse contato mais préximo com os demandantes e beneficiados pelos
projetos hidroambientais durante toda a vigéncia do contrato. Com isso, espera-se
alcancar uma relacdo de confianga e transparéncia sendo essencial o contetdo e
principalmente a veracidade das informacdes. Essas visitas servirdo para manter 0s
envolvidos informados de todas as etapas e acdes que serdo realizadas estreitando
os lacos entre os agentes envolvidos no projeto agucando cada vez mais o0

envolvimento destes agentes.

Destas visitas deve-se obter e captar as informacdes referentes aos maiores anseios
e problematicas ambientais para que as acoes, seja do seminario, ou das oficinas
pontuais de educacdo ambiental que irdo acontecer, possam estar alinhadas a
realidade local e com isso, alcancar melhores resultados em curto prazo.

Aproveitando esse primeiro contato o mobilizador devera divulgar a realizagédo do
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Seminario inicial que acontecera para explicacdo da execucdo dos projetos
hidroambientais.

Com essas visitas de posse das informacdes referentes as areas de intervencdes,
sera possivel identificar e cadastrar os proprietéarios das areas que serao executados

0s projetos hidroambientais.

No caso de moradores diretamente beneficiados com intervencdes na area da sua
propriedade, devera ser assinado um termo de aceite do projeto pelo mesmo,
conforme modelo do Anexo |, constando a descricdo do servigco a ser executado. Se
necessario, a CONTRATADA fara adaptacdes no documento apresentado.

No Anexo Il deste Termo de Referéncia apresenta-se um modelo de documento a ser
utilizado para o Cadastro Técnico da Mobilizacdo Social, a ser desenvolvido pela
equipe da empresa CONTRATADA.

v" Recursos:

o 01 Técnico Nivel Superior;

o Veiculo;

o Maquina fotografica;

o GPS;

o Prancheta de campo, caneta e folhas de papel A4.
v' Produtos:

o Cadastros dos proprietarios;

o Relatorio contendo levantamento de demandas dos temas para realizagéo das

oficinas de educacéo ambiental e registro fotografico das visitas realizadas.

Obs.: As visitas de campo também deverédo ser utilizadas para identificar possiveis
temas a serem abordados nas Oficinas de Educagdo Ambiental, quando do contato
do Mobilizador Social com os envolvidos nos Projetos. A CONTRATADA devera

fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios as visitas de campo.
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6.3.4.2. Seminario Inicial

O Seminario inicial tem a funcédo de apresentar todas as acfes a serem executadas
para implantacdo dos projetos hidroambientais. Sera o0 momento de apresentacdo da
equipe completa da empresa CONTRATADA para a comunidade beneficiada e
agentes parceiros locais. A CONTRATADA ira apresentar informacdes sobre as areas
do projeto, os problemas identificados e as solu¢des de intervengado propostas, assim
COmo as suas estratégias para a implementacéo das a¢fes previstas e a metodologia
de atuacao junto a comunidade.

Deverao ser convidados membros do CBH do Rio das Velhas, representantes da UTE
Peixe Bravo, EMATER, da AGB Peixe Vivo, das Prefeituras Municipais, da
comunidade beneficiada e das demais instituicbes/entidades (cooperativas,
associagOes, sindicatos, escolas etc.) que possam contribuir para o sucesso dos
projetos hidroambientais a serem executados. E importante ressaltar que este
seminario devera ocorrer antes do inicio da execucédo dos projetos hidroambientais,
visto que, sem a realizacdo do mesmo, a CONTRATADA néo devera dar inicio as
intervencgdes propostas. A mobilizagdo para o seminario sera de responsabilidade da
CONTRATADA, sempre com o aval da AGB Peixe Vivo.

Para organizacdo do seminario, serd necessario a escolha de um local com
acomodacdo minima para 60 pessoas, a ser definido em conjunto entre a
CONTRATADA e a AGB Peixe Vivo e 0 CBH Rio das Velhas. ACONTRATADA devera
realizar um contato prévio com a populacao diretamente beneficiada pelo projeto, por
meio de visitas aos proprietarios, associacbes e demais agentes a serem

contemplados com algum tipo de intervencéao.

A primeira etapa do seminario, a ser realizada no turno da manha, abordara a
apresentacdo da equipe e empresa CONTRATADA, informagdes basicas sobre o
CBH Rio das Velhas, da AGB Peixe Vivo e dos representantes da UTE Peixe Bravo,
bem como a fonte e origem do recurso financeiro destinado para execucédo dos

projetos hidroambientais.

Serdo apresentados os projetos hidroambientais, sua importancia, beneficios e

resultados esperados e o cronograma de acéo.
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Na segunda etapa do seminario, na parte da tarde, sera realizado uma mini oficina

aplicando a técnica do mapa mental falado.

Tal técnica consiste em agucar os participantes reproduzirem em uma cartolina o
mapa da bacia hidrogréfica ou regido que ele vive considerando sua percepgao
apontando 0s pontos positivos e negativos, belezas cénicas por exemplo e

problematicas ambientais.

Os participantes serédo separados em grupos de 10 pessoas, preferencialmente que

residam na mesma localidade.

Essa técnica despertara nos participantes, o sentimento de pertencimento a sua
localidade e ao processo como um todo e, de certa forma, um agente ativo e
transformador, ndo um mero expectador. Isso se faz possivel, pois, a partir do
momento que os participantes desenhardo da maneira que eles enxergam a regiao
em que vivem, possibilita a liberdade deles de se expressarem e exporem seu ponto
de vista em relacdo a sua area de convivio, apontando suas potencialidades e

probleméticas.

Com voz ativa na construcao da problematica e o direcionamento das acdes futuras
para o Programa de Mobilizacdo Social e Educacdo Ambiental a tendéncia que esse
pertencimento seja cada vez mais aflorado, permitindo consequentemente um maior

engajamento, transformando o publico-alvo em agentes mobilizadores do processo.

Das probleméticas levantadas deverao ser pré-selecionados os temas para realizacdo
das futuras oficinas de educacdo ambiental que acontecerdo ao longo da execucéo

do contrato.
v" Recursos:

o Producéo de 20 cartazes (cartaz 30x42cm. 4x0 cores, papel couche liso 1159)
para fixagdo em pontos estratégicos, seja na cidade (EMATER, ONGs locais,
Sindicato de produtores e trabalhadores rurais e etc.) ou na zona rural (sede

de associacgdes, escolas, posto de saude, CRAS e etc.);

o 02 rolos de fita adesiva para fixacdo dos cartazes;
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o Producéo de 8 Faixas (lona 200x60cm. 4x0 cores. Lona 440g com cordéao e
bastéo) para fixacdo em pontos estratégicos, seja na cidade (EMATER, ONGs
locais, Sindicato de produtores e trabalhadores rurais e etc.) ou na zona rural

(sede de associacbes, escolas, posto de salude, CRAS e etc.);
o Aquisicdo de Notebook;
o Locacao de equipamento audiovisual para palestras:
o Tela para projecao tipo mapa 100 polegadas com tripé desmontéavel,

o Projetor multimidia DLP com no minimo 200 lumens, resolu¢cdo minima

800x600, com entrada HDMI, VGA e video componente;

o Aparelho de som com suporte para CD, com caixa ativa 100w rms com
suporte. 2 microfones sem fio com baterias e pedestais e 1 mesa de
som de 4 canais.

o Filmadora digital Full HD com zoom 6ptico, minimo 50x. com bateria,
flash, memoéria interna minima de 16gb e saida HDMI e suporte de

cartao HD.

o Coffee break para parte da manhd e para parte da tarde para

aproximadamente 60 pessoas;
o 60 crachés para credenciamento.

o 01 Auxiliar Técnico para cadastramento dos participantes e recolhimento da

assinatura na lista de presentes.

o 10 cartolinas e 10 conjuntos de canetas hidrograficas para realizacao de oficina

com os participantes. Impressao de 25 certificados de participacao.
v" Produtos:
o Relatério consolidado da realizagédo do seminario inicial.

O Relatério deverd conter a lista de presenca, registros fotograficos, filmagens,
metodologias e materiais de comunicacdo empregados, dificuldades encontradas,
descricdo dos principais aspectos discutidos e apresentacdo dos temas pre-

selecionados para a realiza¢do das oficinas de educacédo ambiental.
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6.3.4.3. Oficinas de Capacitacdo e Educacdo Ambiental

Apls os primeiros contatos estabelecidos com o publico-alvo, considerando as
instituicdbes parceiras (EMATER, Prefeitura, entre outras) e os temas pre-
selecionados, deveréo ser definidas as tematicas a serem abordadas nas oficinas de
educacdo ambiental. A CONTRATADA devera sugerir alguns assuntos que serao
selecionados como temas diretos ou como abordagem transversal dentro dos temas
levantados pelo publico-alvo, sendo eles:

o Gestdo Ambiental por Unidade Territorial Estratégica: Para abordagem
desse tema sera realizada uma contextualizacdo sumaria sobre a criacéo,
funcionamento e importancia do Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio das
Velhas, explicando a divisdo politica das Unidades Territoriais Estratégicas,
contemplando a UTE Peixe Bravo. A introducéo deste assunto com os demais,
devera ter uma linguagem adequada para o processo de educacdo ambiental
e para gue isso ocorra a abordagem sera pautada no conceito da acao local
com pensamento global, fazendo uma analogia com as bacias hidrogréficas até

chegar nas microbacias definidas como objeto deste TDR.

o Manejo e Conservacgdo do Solo: Para abordagem deste tema, sugere-se a
participacdo da EMATER, considerando a experiéncia ja adquirida na regidao. A
abordagem contemplar4d a realidade local, considerando a causa dos
problemas existentes e a¢des de curto, médio e longo prazo a serem tomadas
para solucdo dos problemas existentes. A CONTRATADA devera contar com
o profissional da sua equipe para introduzir informacdes técnicas referentes as
acOes de mecanizacdo do solo que serdo executados e a importancia das

acdes de manutencéo.

o Desmatamento e Preservagdo Ambiental: Considerando esse tema como
um dos eixos e cernes de varios problemas, a abordagem devera ser no sentido
de demostrar a necessidade e importancia de se reduzir as praticas inerentes

ao desmatamento indiscriminado em especial das APP’s demostrando nao
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somente as implicacfes legais, mas também a preocupacado e necessidade da

preservacao ambiental.

O técnico responséavel por esse programa devera ter a sensibilidade e expertise para
direcionar tais temas mesmo que ndo diretamente levantados pelo publico-alvo. Para
isso, em conjunto com representantes do Subcomité e da AGB Peixe Vivo
(Mobilizadores), serdo filtrados os diversos temas sugeridos com foco em
potencializar o alcance dos objetivos dos projetos hidroambientais por meio das
abordagens e discussdes que serédo realizadas.

Serdo realizadas quatro oficinas de educacdo ambiental ao longo da execucao do
contrato, que terdo como objetivo apoiar a implantacdo dos projetos hidroambientais
e demais acgOes correlatas. O trabalho de orientacéo e capacitagdo da populacdo —
voltado para a sua sensibilizacdo quanto a importancia da preservacdo do meio
ambiente e da manutencao das intervencdes realizadas sera enfatizado em cada uma
dessas oficinas, tendo carater multiplicador, considerando carga horaria de 8 horas
para o desenvolvimento de atividades tedricas e praticas, inclusive com “dias de
campo”. Cada tema devera ter uma carga horaria minima sendo necessaria a

destinacdo de parte dessas horas para realizacdo de visitas de campo.

O publico a ser alcancado por essas atividades sera, preferencialmente, os

beneficiarios das interven¢des e demais produtores rurais da regiao.

A CONTRATADA devera providenciar, em conjunto com a AGB Peixe Vivo e CBH Rio
das Velhas, um local com acomodacdo minima para 25 pessoas. A mobilizacdo para

adesdo do publico-alvo sera de responsabilidade da CONTRATADA.
v' Recursos:
Para cada oficina, sera necessario utilizar recursos para 0s seguintes itens:
o Locacao de equipamento audiovisual para palestras:
o Tela para projecéo tipo mapa 100 polegadas com tripé desmontavel,

o Projetor multimidia DLP com no minimo 200 lumens, resolugdo minima

800x600, com entrada HDMI, VGA e video componente;
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o Aparelho de som com suporte para CD, com caixa ativa 100w rms com
suporte. 2 microfones sem fio com baterias e pedestais e 1 mesa de

som de 4 canais.

o Filmadora digital Full HD com zoom Optico, minimo 50x. com bateria,
flash, memoéria interna minima de 16gb e saida HDMI e suporte de

cartdao HD.
Kit com bloco de anotacéo e caneta para cada participante;

Producéo de 20 cartazes (cartaz 30 cm x 42 cm. 4x0 cores, papel couché liso
1159) para fixacdo em pontos estratégicos, seja na cidade (EMATER, ONGs
locais, Sindicato de produtores e trabalhadores rurais e etc.) ou na zona rural

(sede de associacbes, escolas, posto de salude, CRAS e etc.);
02 rolos de fita adesiva para fixacdo dos cartazes de divulgagéo das oficinas;

Producédo de 4 Faixas (lona 200x60cm. 4x0 cores. Lona 440g com cordao e
bastéo) para fixacdo em pontos estratégicos, seja na cidade (EMATER, ONGs
locais, Sindicato de produtores e trabalhadores rurais e etc.) ou na zona rural

(sede de associacbes, escolas, posto de saude, CRAS e etc.);

02 Coffee break considerando os dois turnos do dia para aproximadamente 30

pessoas cada.

Impresséo de 25 certificados de participagao;

v Produtos:

o

Relatorio e lista de presenca.

O relatorio devera conter a lista de presenca, registros fotogréficos, filmagens,
metodologias e materiais de comunicacdo empregados, dificuldades

encontradas e descricdo dos principais aspectos discutidos em cada oficina.

6.3.4.4. Seminério final

Ao final do contrato devera ser realizado um seminario final para apresentacdo das

intervencdes realizadas correlacionando os temas abordados durante as oficinas
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realizadas ao longo do processo. Ao final desse seminario devera ser entregue uma
cartilha ambiental com énfase nos projetos hidroambientais abordando os temas
discutidos nas oficinas, legislacdo ambiental basica como Lei de Crimes Ambientais e

Cddigo Florestal, praticas de convivio e manutencdo das intervencdes realizadas.

A CONTRATADA devera determinar, em conjunto com a AGB Peixe Vivo e o CBH
Rio das Velhas um local como acomodacdo minima para 60 pessoas. O trabalho de
mobilizagdo para o seminario final também serd de responsabilidade da
CONTRATADA, sempre com o aval da contratante.

Todo o material a ser produzido no ambito deste projeto devera ser aprovado pela

AGB Peixe Vivo antes de qualquer circulacao.
v' Recursos:

o Producgéo de 20 cartazes (cartaz 30 cm x 42 cm. 4x0 cores, papel couché liso
1159) para fixacdo em pontos estratégicos, seja na cidade (EMATER, ONGs
locais, Sindicato de produtores e trabalhadores rurais e etc.) ou na zona rural

(sede de associacbes, escolas, posto de saude, CRAS e etc.);

o 8 Faixas (lona 200x60cm. 4x0 cores. Lona 440g com cordéo e bastdo) para
fixacdo em pontos estratégicos, seja na cidade (EMATER, ONGs locais,
Sindicato de produtores e trabalhadores rurais e etc.) ou na zona rural (sede

de associacgles, escolas, posto de saude, CRAS e etc.);
o Locacao de equipamento audiovisual para palestras:
o Tela para projecéo tipo mapa 100 polegadas com tripé desmontavel,

o Projetor multimidia DLP com no minimo 200 lumens, resolugdo minima

800x600, com entrada HDMI, VGA e video componente;

o Aparelho de som com suporte para CD, com caixa ativa 100w rms com
suporte. 2 microfones sem fio com baterias e pedestais e 1 mesa de

som de 4 canais;

o Filmadora digital Full HD com zoom ¢ptico, minimo 50x. com bateria,
flash, memoéria interna minima de 16gb e saida HDMI e suporte de
cartao HD;
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o 02 rolos de fita adesiva para fixacdo dos cartazes;

o Coffee break para parte da manhd e para parte da tarde para

aproximadamente 60 pessoas cada;
o 60 crachéas para credenciamento;

o 02 auxiliares técnicos para cadastramento dos participantes e recolhimento da

assinatura na lista de presentes;
o Impressao de 60 certificados de participagéo.
o Impresséo de 100 cartilhas de aproximadamente 10 paginas.
v" Produtos:
o Relatério consolidado da realizagdo do Seminario Final
o Cartilha de Projetos Ambientais

O relatério devera conter a lista de presenca, registros fotogréaficos, filmagens,
metodologias e materiais de comunicagdo empregados, dificuldades encontradas

e descricdo dos principais aspectos discutidos em cada oficina.

Obs.: A CONTRATADA deverd ter na sua equipe um profissional responséavel pelas
atividades descritas e podera contar com parceiros para as abordagens pontuais das
tematicas levantadas. Sugere-se que essas parcerias sejam feitas com os
profissionais das instituicdes e érgdos atuantes na Bacia Hidrografica cujos projetos
hidroambientais serdo executados, possibilitando uma maior interacdo com publico-

alvo e conhecimento dos temas que serdo abordados.

6.4. Equipe Técnica

A equipe técnica exigida para execucao das obras e servigos previstos no presente
Termo de Referéncia devera ser composta, minimamente, por 4 (quatro) profissionais,
0s quais deverdo apresentar as qualificagcbes técnicas descritas a seguir e as

comprovacoes de registro em seus respectivos conselhos profissionais:
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01 (um) Engenheiro Responsavel Técnico pela execucdo das obras e dos servigos
técnicos especializados, com pelo menos 05 (cinco) anos de formacao e experiéncia

comprovada em reflorestamento e recuperacao de areas degradadas;

Para efeito desta condicdo a concorrente devera apresentar atestados e/ou
documentos equivalentes que comprove:
o experiéncia em reflorestamento

o experiéncia em recuperacao de areas degradadas;

01 (um), Encarregado de Obra com formacédo técnica ou superior, com pelo

menos 3 (trés) anos de formacao e experiéncia comprovada em reflorestamento e

recuperacdo de areas deqgradadas;

Para efeito desta condicdo a concorrente devera apresentar atestados e/ou
documentos equivalentes que comprove:
o experiéncia em reflorestamento

o experiéncia em recuperacao de areas degradadas;

01 (um) Topografo com formacgéao técnica, com pelo menos 3 (trés) anos de formacao

e experiéncia comprovada em servicos topograficos;

Para efeito desta condicdo a concorrente devera apresentar atestados e/ou
documentos equivalentes que comprove:

o experiéncia em servicos topograficos.

01 (um) Profissional de Mobilizagc&do Social com formacé&o superior e pelo menos 3

(trés) anos de formagéo, com experiéncia comprovada em mobilizacdo social e/ou

educacdo ambiental.

Para efeito desta condigdo a concorrente devera apresentar atestados e/ou
documentos equivalentes que comprove:

o experiéncia em mobilizacdo social e/ou educacao ambiental.
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6.3.1. Engenheiro Coordenador — Responsavel Técnico

O Engenheiro Coordenador sera o Responsavel Técnico pelos servicos deve garantir
que todas as especificacfes técnicas apresentadas neste TDR sejam respeitadas,
visando garantir & boa qualidade dos servicos que serdo executados e,
consequentemente, a eficiéncia das estruturas implantadas. Dentre suas

responsabilidades destacam-se as seguintes:

o Garantir a qualidade dos servigos executados

o Controlar e verificar se o cronograma fisico de execucao dos servigos estdo sendo

cumpridos;
o Estar presente na obra, fiscalizando e preenchendo o Diario de Obras;

o Ser o interlocutor da empresa junto a Contratante e a empresa fiscalizadora,
fornecendo todas as informacgfes solicitadas e notificando a ocorréncias de

eventuais problemas com as obras;

o Apresentar justificativas técnicas para as alteragdes na localizacdo dos servigos

caso nao seja possivel executar as intervencdes conforme apresentado no TDR;

o Orientar 0 encarregado de obra para que os servicos sejam acompanhados

diariamente;

o Enviar mensalmente a Contratante e/ou a & Empresa Fiscalizadora a listagem e
metragem dos servi¢os que foram executados, subsidiando o acompanhamento e

0 controle das obras;
o Elaborar o Plano de Trabalho;

o Emitir a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART tanto da obra quanto dos

profissionais vinculados a ela.

o Orientar o Encarregado da obra para que 0S servicos sejam acompanhados

diariamente;
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Orientar o Mobilizador Social quanto a estratégia de atuacdo da empresa para

execucao dos servigos;

o Enviar a AGB Peixe Vivo o “As built” e a listagem dos servigos que foram

executados e devem ser medidos durante a visita de campo.

6.4.2 Teécnico Nivel Superior — Encarregado da Obra

O Encarregado da Obra é o profissional que acompanhara diariamente a execucao

dos servicos. Dentre suas responsabilidades destacam-se as seguintes:

(@]

Acompanhar a execucao dos servicos de topografia;
Acompanhar a execucao dos servicos de topografia;

Realizar o registro fotografico da execugdo dos servicos e repassar ao Engenheiro

responsavel;
Verificar se a execucdo dos servicos esta respeitando as diretrizes deste TDR,;
Informar o Engenheiro sobre quaisquer problemas que ocorram na obra;

Preencher e enviar ao Engenheiro o Relatorio Diario de Obra (RDO) diariamente
com informacdes que de fato estdo ocorrendo em campo, mapeando com isso a

produtividade de cada um dos servicos que estdo sendo executados;
Auxiliar o Mobilizador Social na execuc¢éao do trabalho de educacdo ambiental,

Acompanhar o Engenheiro e a AGB Peixe na visita de campo para medicao
servigos, participando das reunides em campo que visam a melhoria na execugao

dos servicos, entre outros.

6.4.3 Topodgrafo

O Topografo € o profissional que executara os servigos de topografia. Dentre suas

responsabilidades, destacam-se as seguintes:
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o Locar todas as estruturas indicadas nos projetos apresentados neste Termo de
Referéncia;

o Entregar relatorio de topografia com as caracteristicas das areas.

6.4.4 Técnico de Mobilizacdo Social .

Este profissional ird atuar junto a populacdo da area contemplada visando ao bom
andamento da implementacdo das acdes previstas no projeto. Em resumo, o técnico

responsavel pela mobilizacédo social tera as seguintes responsabilidades:

o Organizar reunides, seminarios e oficinas que terdo como objetivo a apresentacao
do projeto a ser executado, assim como a capacitacdo e a sensibilizacdo da

populacado para questdes de cunho socioambiental,
o Distribuir o material de divulgacao do projeto nas reunides e demais eventos;
o Cadastrar todos os moradores/familias que estdo sendo beneficiados pelo projeto;

o Informar ao Coordenador do projeto e & Contratante sobre a aceitabilidade do

projeto por parte da comunidade local (associacdes, moradores, instituicdes etc.);

o Elaborar lista de presenca a serem preenchidas em reunides e demais eventos,
com o objetivo de coletar informacdes acerca dos participantes (nome, instituicao,

telefone e e-mail);

o Elaborar atas de reunido, com o objetivo de registrar 0s principais assuntos

discutidos e encaminhamentos;

o Desenvolver relatérios descrevendo as atividades implementadas mensalmente
e/ou a cada realizacao de medigao dos servicos em campo pela Contratante e/ou

pela empresa fiscalizadora.

Pagina 88 de 130



AGR C 0 \JCOﬂsomEﬂaS

-~ CBH Rio das Velhas A engenharia
’m“” Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

7. AREAS DE ATUACAO

As areas de intervencdo propostas na UTE Peixe Bravo perpassam por dois
municipios, sendo, Santana de Pirapama e Jequitib4d. No municipio de Santana de
Pirapama as a¢fes se concentraram nas Microbacias hidrograficas do Coérrego das
Abelhas e do Corrego Moreira. Ja no municipio de Jequitiba as acfes se concentraram
na microbacia hidrogréafica do Cérrego Riachdo. As acfes e seus respectivos locais a

serem contempladas com os projetos hidroambientais sdo apresentadas na Figura 20.
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Figura 20: Microbacias dos cérregos das Abelhas, Moreira e Riachdo — Area 1 e Area 2
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As intervencdes foram divididas em parcelas compostas por projetos de mesma
natureza, com excecdo de algumas acfes especificas a determinados locais. A
divisdo das areas em parcelas foi representada por quadrantes denominados Area 1
e Area 2. Tal diviséo foi adotada pela proximidade dos projetos previstos nestas areas,

onde foram agrupadas acdes que se inter-relacionam de forma sistémica.

A exemplo, foram extraidas situacdes destas areas, buscando ilustrar a variedade de
projetos hidroambientais previstos na sub-bacia, as quais foram consideradas
representativas para a UTE como um todo. Portanto, foram descritas as ocasioes
tipicas que demandaram a proposicao dos respectivos projetos distribuidos na UTE,
com destaque aos pontos cuja natureza de execucao necessitam de orientacbes mais

detalhadas.

O balizamento para a locacdo das intervencbes, devera ser seguido pelas
coordenadas geograficas descritas neste TDR, com o auxilio dos croquis, mapas e

descricOes das areas de atuacao.

> Areal

A Area 1 foi constituida por um complexo de acdes dentre os diversos tipos de projetos
hidroambientais previstos na UTE, tais como, a construcdo de barraginhas tipo 1,
barraginhas tipo 2, cercamento de APP, terracos em curva de nivel e acbes de
reflorestamento. As intervencdes propostas estdo em quase sua totalidade, inseridas
no municipio de Santana do Pirapama, com a excecdo da porcdo mais ao sul do
guadrante, o qual foi contemplado com 34 barraginhas do tipo 1, indicadas para

execucado no territério municipal de Jequitiba (Figura 21).
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Figura 21: Microbacia dos corregos Abelhas e Riachdo — Area 1
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As Micros Bacias dos Corregos Moreira e Abelhas se assemelham pela
predominancia de atividades agropecuarias, relevo plano e suave ondulado, e

planicies aluvionares com alguns remanescentes de vegetacao natural (Fotos 1 a 4).

Para conter os escoamentos superficiais concentrados especialmente nas areas de
planicies aluvionares, prop6s-se neste TDR a execuc¢ao de barraginhas tipo 1, dentre

outras acdes complementares.

A prioridade pela indicagédo de barraginhas tipo 1 justifica-se pela necessidade de
reducdo da velocidade do escoamento superficial nas calhas das estradas e
acumulacado das aguas pluviais em suas estruturas, favorecendo a sedimentacao e
maior taxa de infiltracdo no solo. Portanto, além de disciplinarem as drenagens
causadoras de erosoes, as barraginhas permitirdo a elevacdo da recarga do lencol
fredtico, e consequentemente, das nascentes das areas indicadas.

Foram apontados os locais para execucdo das barraginhas ao longo das principais
estradas existentes nas microbacias em estudo. Conforme descrito nas
especificacdes técnicas deste TDR, sera necessaria a locacdo dos dispositivos com
topografia de precisdo em campo, verificando as devidas declividades e caimentos

necessarios.

'\‘;{4 8 \
Foto 1: Vista de uma planicie aluvionar comuso Foto 2: Uso agricola com a presenca de
agricola e implantacdo de um sistema de plantacdo de tomates. Area de relevo com
irrigacéo por gotejamento. declividade suave ondulado.

Fonte: Consominas, 2016. Fonte: Consominas, 2016.
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Foto 3: Planicie aluvionar com uso de Foto 4: Vista da plantacdo de quiabo. Area de

pastagens e alguns remanescentes da relevo com declividade suave ondulado.
vegetacdo nativa. Fonte: Consominas, 2016.
Fonte: Consominas, 2016.

O assoreamento foi um dos impactos notaveis nos cursos d’agua na area adotada
para a execucao de projetos hidroambientais em Santana de Pirapama. O fato esta
associado a existéncia de solos desnudos, desmatamento de APPs e especialmente
as enxurradas de estradas desprovidas de dispositivos de drenagem e manutencgdes,
acarretando no transporte de grandes volumes de sedimentos para os cérregos das
Abelhas e Moreira. Portanto, para a mitigagdo deste impacto, foi proposta a execucéo
de barraginhas tipo 1 em séries, nas margens de estradas vicinais, bem como a
construcdo de terracos em curva de nivel seguidos de barraginhas tipo 2, cercamento
e reflorestamento de algumas APPs.

Dentre as propostas de cercamento e reflorestamento de APP de nascentes, a
exemplo, apresenta-se uma grota no terreno de uma propriedade rural, onde foram
constatados indicios de pastoreio nas proximidades e relatos sobre a reducéo
significativa da vazdo do curso d’agua, em relagdo ao mesmo periodo dos anos
anteriores. A éarea foi indicada para incrementos na sua protecdo e execucao de
dispositivos de drenagem superficial no entorno, tais como terracos e bacias de
acumulacao. (Fotos 5 e 6 e Figura 22).
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Foto 5: Georreferenciamento da area de Foto 6: Vazdo reduzida na grota existente ao

intervencdo, sob o acompanhamento dos fundo da propriedade rural, em comparagéo aos
proprietarios. (Coord. UTM 617380 / 7884598) mesmo periodos dos anos anteriores. (Coord.
Fonte: Consominas, 2016. UTM 617378 / 7884628)

Fonte: Consominas, 2016.
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Figura 22: Microbacia do corrego Abelhas — Area 1
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Em outra propriedade inserida na microbacia hidrografica do Corrego das Abelhas foi
proposto o cercamento de uma APP (Foto 7) e o enriquecimento florestal com o plantio
de mudas nativas com espagamento 4,0m x 4,0m. A APP é caracterizada por uma

rede de drenagem que transpde uma estrada vicinal existente.

Complementarmente, foi proposta a execucdo de barraginha tipo 2 no interior da
propriedade, a montante da estrada vicinal existente, entre a area indicada para
cercamento e o bueiro de transposicdo da via (Foto 8). A intervencado visa amortizar
as aguas de enxurrada provenientes do terreno que escoam para o Corrego das
Abelhas (Figura 23).

Foto 7: Vista do caminho de acesso e a Foto 8: Local indicado para execugdo de

grota existente no interior da propriedade barraginha tipo 2. (Coord. UTM 616693 /

rural. (Coord. UTM 616715 / 7886889) 7887083)
Fonte: Consominas, 2016. Fonte: Consominas, 2016.
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Figura 23: Microbacia do corrego Abelhas — Area 1
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Segue na Tabela 6 a relacdo das intervencdes a serem realizadas na Area 1, com as

respectivas coordenadas geograficas conforme apresentado na Figura 21.

Tabela 6: Intervencdes - Area 1
Area 1

Barraginhas

Tipo Num X Y
2 1 616693 7887089
2 2 617622 7884654
2 3 617574 7884645
2 4 617524 7884638
1 5 617567 7884614
1 6 617531 7884594
1 7 617508 7884557
1 8 614538 7884898
1 9 614980 7885035
1 10 614886 7885076
1 11 614805 7885137
1 12 614990 7885378
1 13 615040 7885483
1 14 614550 7885256
1 15 617011 7887062
1 16 617106 7887029
1 17 617227 7886984
1 18 614555 7887251
1 19 614388 7887292
1 20 614271 7887324
1 21 615160 7886301
1 22 615188 7886446
1 23 615220 7886578
1 24 615256 7886687
1 25 615293 7886812
1 26 613601 7887485
1 27 613394 7887520
1 28 613159 7887573
1 29 612869 7887631
1 30 612615 7887686
1 31 612301 7887705
1 32 612049 7887716
1 33 612574 7888269

Pagina 99 de 130



wd Consominas

genharia

hGB (3
70 CBH Rio das Velhas & eng
P e s e o
1 34 612715 7888144
1 35 612907 7888030
1 36 613094 7887915
1 37 613268 7887795
1 38 613442 7887672
1 39 617334 7884611
1 40 617295 7884658
1 41 617130 7884601
1 42 617042 7884636
1 43 616955 7884664
1 44 616610 7884466
1 45 616606 7884352
1 46 616301 7884580
1 47 616314 7884638
1 48 616371 7884675
1 49 612894 7885213
1 50 612892 7885292
1 51 612885 7885358
1 52 612880 7885413
1 53 612870 7885477
1 54 612869 7885534
1 55 612864 7885596
1 56 612856 7885647
1 57 612851 7885708
1 58 612841 7885777
1 59 612837 7885831
1 60 612200 7885513
1 61 612240 7885688
1 62 612281 7885746
1 63 611701 7885487
1 64 611700 7885346
1 65 616414 7884957
1 66 616461 7884976
1 67 616523 7884986
1 68 616588 7884987
1 69 611553 7887114
1 70 611615 7887226
1 71 611696 7887379
1 72 611770 7887468
1 73 611164 7886980
1 74 611182 7887050
1 75 611198 7887135
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1 76 611460 7888697
1 77 611579 7888670
1 78 611837 7888584
1 79 611272 7888922
1 80 612428 7888360
1 81 614135 7888466
1 82 614064 7888594
1 83 614049 7888767
1 84 614047 7888970
1 85 614575 7888926
1 86 614528 7888829
1 87 614428 7888713
1 88 614338 7888622
1 89 611357 7888510
1 90 611417 7888661
1 91 611239 7888152
1 92 610577 7887686
1 93 610677 7887702
1 94 609232 7889209
1 95 609186 7889340
1 96 609131 7889494
1 97 610493 7889996
1 98 610437 7890083
1 99 610369 7890174
1 100 610299 7890260
1 101 610643 7890332
1 102 610712 7890209
1 103 610787 7890086
1 104 611718 7889159
1 105 611819 7889180
1 106 611946 7889160
1 107 612069 7889171
1 108 612224 7889229
1 109 612314 7889308
1 110 612400 7889392
1 111 612513 7889476
1 112 616927 7885454
1 113 616852 7885418
1 114 616790 7885383
1 115 617214 7885503
1 116 617176 7885517
1 117 617146 7885543
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1 118 616875 7885517
1 119 616806 7885511
1 120 616728 7885508
1 121 615669 7884620
1 122 615779 7884577
1 123 615892 7884535
1 124 616229 7884566
1 125 613437 7885937
1 126 613454 7886021
1 127 613353 7885938
1 128 613343 7885986
1 129 613321 7886037
2 130 612782 7885908
2 131 612774 7885969
2 132 612773 7886037
2 133 612534 7885953
2 134 612550 7885898
2 135 612514 7886016
2 136 612491 7886068
1 137 614023 7885411
1 138 614056 7885493
1 139 614084 7885580
1 140 614112 7885668
1 141 614135 7885750
1 142 613931 7885429
1 143 613977 7885549
1 144 614013 7885652
1 145 614046 7885746
1 146 615501 7885703
1 147 615433 7885778
1 148 615356 7885884
1 149 614397 7887950
1 150 614477 7887963
1 151 614544 7887945
1 152 614617 7887899
1 153 614682 7887843
1 154 614747 7887784
1 155 614800 7887743
1 156 614883 7888252
1 157 614866 7888189
1 158 614895 7888129
1 159 614926 7888064
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1 160 615004 7888024
1 161 615092 7888022
1 162 615776 7888229
1 163 615687 7888272
1 164 615821 7888219
1 165 615787 7888344
1 166 615384 7889292
1 167 615379 7889408
1 168 614786 7889558
1 169 614767 7889649
1 170 614751 7889735
1 171 614334 7889690
1 172 614452 7889726
1 173 614438 7889633
1 174 613042 7889756
1 175 613120 7889908
1 176 613178 7890061
1 177 613223 7890210
1 178 612814 7890870
1 179 612891 7890941
1 180 612960 7891010
1 181 613043 7891097
1 182 613126 7891177
1 183 613452 7891097
1 184 613560 7891165
1 185 616668 7883900
1 186 616665 7884119
1 187 616659 7884314
1 188 610084 7888850
1 189 610291 7888861
1 190 609819 7888992
1 191 609648 7889096
1 192 617516 7883972
1 193 617510 7884051
1 194 617503 7884145
1 195 616350 7885298
1 196 615877 7885287
1 197 615566 7885297
1 198 615376 7885216
1 199 615281 7885120
1 200 613562 7886361
1 201 613630 7886505
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1 202 613694 7886672
1 203 613757 7886810
1 204 612614 7886598
1 205 612605 7886798
1 206 612594 7886953
1 207 611479 7886718
1 208 611608 7886783
1 209 616466 7887162
1 210 616437 7887179
1 211 616412 7887198
1 212 616385 7887214
1 213 616339 7887244
1 214 616586 7887174
1 215 616590 7887219
1 216 616564 7887257
1 217 616523 7887273
1 218 616530 7887352
1 219 616557 7887403
1 220 616521 7887452
1 221 616417 7887468
1 222 616418 7885812
1 223 616365 7885887
1 224 616291 7885952
1 225 616238 7886041
1 226 616212 7886128
1 227 616185 7886218
1 228 616152 7886305
1 229 616176 7886407
1 230 616211 7886500
1 231 616097 7886438
1 232 616106 7886555
1 233 615258 7886002
1 234 615191 7886142
1 235 615320 7885846
1 236 615313 7885728
1 237 614366 7883919
1 238 614392 7883999
1 239 614390 7884026
1 240 614245 7884084
1 241 614207 7884097
1 242 614244 7884163
1 243 614047 7884182
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1 244 614070 7884245
1 245 613843 7884302
1 246 613833 7884273
1 247 613731 7884335
1 248 614141 7884136
1 249 613959 7884224
1 250 613637 7884443
1 251 613539 7884499
1 252 613430 7884569
1 253 613269 7884606
1 254 613328 7884702
1 255 613327 7884615
1 256 612403 7884526
1 257 612461 7884455
1 258 612499 7884317
1 259 612546 7884230
1 260 612386 7884417
1 261 612230 7884600
1 262 612192 7884620
1 263 612308 7884715
1 264 612462 7884622
1 265 612594 7884632
1 266 612771 7884624
1 267 611750 7884256
1 268 611658 7884289
1 269 611034 7883703
1 270 611102 7883744
1 271 611176 7889035
1 272 611031 7889134
1 273 610799 7889275
1 274 610636 7889345
1 275 610299 7889594
1 276 610227 7889645
1 277 610094 7889740
1 278 610034 7889860
1 279 610031 7889953
1 280 610024 7890069
1 281 609630 7889603
1 282 609908 7889610
1 283 615330 7885916

Enriquecimento Florestal
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Tipo (m) Area (ha) X Y Simbolo
4x4 4,49 616705 7886836 A
4x4 0,20 617375 7884667 B
4x4 1,05 615662 7887110 C
4x4 0,83 615977 7887290 D
4x4 20,09 614951 7885662 E
Terraceamento
Ext (m) X Y
127,12 617619 7884658
Cerca
Ext (m) Pontos X Y Simbolo
1 616703 7887062
2 616715 7886918
3 616729 7886866
4 616774 7886827
5 616802 7886711
6 616792 7886690
7 616775 7886635
8 616735 7886638
1.077.79 9 616714 7886610 |
10 616686 7886614
11 616681 7886684
12 616692 7886756
13 616698 7886771
14 616672 7886762
15 616646 7886771
16 616619 7886809
17 616613 7886858
18 616663 7887061
1 617279 7884699
2 617306 7884707
228,98 3 617418 7884646 I
4 617474 7884640
5 617469 7884633
1 615579 7887097
2 615604 7887114
385,53 3 615637 7887116 "
4 615658 7887127
5 615703 7887172
6 615720 7887175
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7 615746 7887149
8 615693 7887078

615649 7887056
10 615594 7887056
11 615580 7887072
1 616024 7887340
2 616007 7887337
3 615917 7887294

271,41 4 615910 7887286 "
5 615924 7887243
6 615936 7887241
7 616038 7887286
8 616049 7887302
1 614894 7885260
2 614980 7885363
3 614969 7885383
4 614987 7885400
5 615005 7885399
6 615030 7885460
7 615017 7885485
8 615036 7885505
9 615068 7885522
10 615089 7885594
11 615150 7885626
12 615269 7885632
13 615345 7885662
14 615345 7885691
3.785,62 15 615296 7885704 v

16 615235 7885700
17 615106 7885668
18 615229 7885742
19 615250 7885806
20 615216 7885839
21 615277 7885843
22 615324 7885875
23 615301 7885950
24 615222 7885979
25 615226 7886053
26 615182 7886098
27 615127 7886038
28 615129 7885973
29 615104 7885901

Pagina 107 de 130



A& C 0 \JCODSDmEﬂaS

70 CBH Rio das Velhas A engenharia
P st e
30 615055 7885924
31 615027 7885979
32 614947 7885981
33 614945 7885814
34 614892 7885791
35 614879 7885759
36 614956 7885602
37 614881 7885302
38 614768 7885419
39 614533 7885588
40 614455 7885536
41 614693 7885376
42 614835 7885202

Fonte: Consominas, 2016.
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> Area?2

A Area 2 foi constituida por um complexo de intervencdes sendo elas barraginhas tipo
1, terracos em curva de nivel seguidos de barraginhas tipo 2. As intervencdes
propostas estdo em sua totalidade inseridas no municipio de Jequitiba na microbacia
Hidrografica do Cérrego Riachao (Figura 24).
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Figura 24: Microbacia dos corregos das Abelhas e Riachdo — Area 2
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As caracteristicas fisiograficas e do uso e ocupacéao do solo da microbacia do Cérrego
Riach&o no diferem tanto da descri¢céo supracitada para Area 1. Em sua porcéo leste
o relevo & mais acidentado, suavizando para sentido oeste. Observou-se uma regido
com relevo montanhoso acidentado onde as formagfes serranas seguem no sentido
latitudinal de encontro com a Area 1 (fotos 9 e 10), area em que estdo concentradas
as nascentes dos principais cursos d’agua da Bacia. Ressalta-se que em relacao ao
uso e ocupacédo do solo, h4 a presenca significativa de monoculturas de eucalipto
(fotos 11 e 12).

Foto 9: Vista ao fundo da area de Serra no Foto 10: Vista ao fundo da area de Serra no

municipio de Jequitiba. municipio de Jequitiba.
Fonte: Consominas, 2016. Fonte: Consominas, 2016.

®
)

Foto 11: Vista ao fundo do planto de Foto 12: Area de monocultura de eucalipto
monocultura de eucalipto. (Coord. UTM 613166 / 78879371).
Fonte: Consominas, 2016. Fonte: Consominas, 2016.
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Umas das particularidades a serem descritas para Area 2, trata-se de uma sequéncia
de intervencdes de barraginhas tipo 1 as quais foram locadas ao lado esquerdo da
estrada de acesso da sede da propriedade do Sr. José Augusto Abreu Tavare (Fotos
13 e 14). A direita desta estrada, foi proposta a reconstrucao de terracos ja existentes
interligando-os as barraginhas tipo 2 (fotos 15 e 16). Tais acdes se fazem necessarias
para controle da drenagem e contencao de sedimentos carreados para o curso d’agua

a jusante, no interior da propriedade, conforme apresentado na Figura 26.

Foto 13: Vista da estrada de acesso onde foi Foto 14: Vista da estrada de acesso onde foi

indicada a execucdo de barraginhas tipo 1 indicada a execucdo de barraginhas tipo 1
(Coord. UTM 613091 / 7879128). (Coord. UTM 613091 / 7879128).
Fonte: Consominas, 2016. Fonte: Consominas, 2016.

Foto 15: A esquerda da estrada local Foto 16: Em primeiro plano vista das areas
indicado para a construcdo dos terracos e indicadas para construcdo de terracos
barraginhas tipo 2, e a direita, local indicado (Coord. UTM 612919 / 7878852).

para execucdo de barraginhas tipo 1 (Coord. Fonte: Consominas, 2016.

UTM 613091 / 7879128).

Fonte: Consominas, 2016.
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Figura 25: Microbacia do corrego Riach&o — Area 2
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Em outra localidade foi proposta a execucdo de 3 terracos em curvas de nivel, de
modo que cada um seja interligado a duas barraginhas tipo 2. O terragco mais a
montante, devera receber o escoamento da estrada vicinal adjacente, através do
desvio da drenagem a qual tem potencializado um ravinamento. O processo erosivo
foi desenvolvido em sulco paralelo ao segmento da sarjeta do bordo direito da faixa
de rolagem da estrada, adentrando para a propriedade conforme observado na foto
18. Como referéncia para o desvio desta drenagem, além da tabela de coordenadas
geograficas correlacionadas as respectivas intervencdes, destaca-se a existéncia de
um Pequizeiro (Caryocar brasiliense) no local indicado. A area em questdo é

apresentada na Figura 27.

Foto 17: Erosdo em sulco paralela a estrada Foto 18: Vista da area indicada para

vicinal. (Coord. UTM 609544 / 7878282). contrucdo dos terracos interligados as
Fonte: Consominas, 2016. barraginhas tipo 2. (Coord. UTM 609638 /
7878394).

Fonte: Consominas, 2016.
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Figura 26: Microbacia do corrego Riach&o — Area 2
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Segue na Tabela 7 a relacdo das intervencbes a serem realizadas na Area 2 e as

respectivas coordenadas geograficas conforme apresentado na Figura 24.

Tabela 7: Intervencgdes — Area 2

Area 2
Barraginhas
Tipo Num X Y
1 284 614995 7877787
1 285 614900 7877891
1 286 614857 7878011
1 287 614756 7878259
1 288 614645 7878512
1 289 613167 7879362
2 290 613089 7879127
1 291 613604 7879635
1 292 613595 7879653
2 293 612830 7878815
2 294 612883 7878769
2 295 612921 7878736
2 296 613028 7878666
2 297 612999 7878701
2 298 613124 7878694
2 299 612899 7878937
2 300 612998 7879066
2 301 612952 7878908
2 302 612987 7878867
2 303 613086 7878998
2 304 613087 7879069
2 305 613078 7878860
2 306 613188 7878976
2 307 613082 7878811
2 308 613212 7878947
2 309 613203 7878829
2 310 613240 7879108
2 311 613328 7878948
1 312 612057 7880396
1 313 612180 7880287
1 314 612322 7880183
1 315 612441 7880087
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1 316 612564 7879986
1 317 612691 7879884
1 318 612862 7879704
1 319 612965 7879570
1 320 611923 7880333
1 321 611797 7880234
1 322 611645 7880141
1 323 611500 7880046
1 324 611448 7878814
1 325 611649 7878721
1 326 611811 7878613
1 327 612033 7878494
1 328 612250 7878457
1 329 611215 7878898
1 330 612664 7878740
1 331 612836 7878948
1 332 613022 7879168
2 333 609577 7878155
2 334 609525 7878216
2 335 609753 7878253
2 336 609647 7878385
2 337 609719 7878437
2 338 609833 7878350
1 339 614482 7878664
1 340 614611 7878749
1 341 614742 7878836
1 342 614924 7878884
1 343 615093 7878899
1 344 615212 7878880
1 345 615779 7878555
1 346 615845 7878560
1 347 615920 7878560
1 348 616018 7878566
1 349 616104 7878576
1 350 616231 7878585
1 351 616359 7878587
1 352 616490 7878573
1 353 616643 7878546
1 354 616759 7878535
1 355 616980 7878569
1 356 617191 7878545
1 357 617342 7878442
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1 358 617496 7878312
1 359 617615 7878265
1 360 613580 7876900
1 361 613788 7876930
1 362 614008 7876991
1 363 614196 7877053
1 364 613364 7876974
1 365 613155 7877078
1 366 612939 7877194
1 367 614377 7877028
1 368 614559 7876951
1 369 614740 7876862
1 370 615135 7876542
1 371 615230 7876563
1 372 615325 7876570
1 373 615451 7876586
1 374 615575 7876594
1 375 615681 7876607
1 376 615808 7876629
1 377 615808 7876629
1 378 615921 7876634
1 379 616311 7876762
1 380 616302 7876815
1 381 616300 7876877
1 382 616290 7876938
1 383 616284 7877010
1 384 616281 7877071
1 385 616776 7876821
1 386 616793 7876924
1 387 616807 7877044
1 388 616805 7877165
1 389 616767 7876708
1 390 616730 7876573
1 391 616924 7875747
1 392 616961 7875657
1 393 617020 7875598
1 394 617174 7875174
1 395 617265 7875109
1 396 617334 7875050
1 397 617423 7874982
1 398 617519 7874897
1 399 617603 7874804
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1 400 617692 7874705
1 401 612589 7877302
1 402 612504 7877208
1 403 612429 7877100
1 404 612334 7876998
1 405 612235 7876895
1 406 609768 7878547
1 407 609819 7878641
1 408 609862 7878732
2 409 610293 7879540
2 410 610450 7879531
2 411 610255 7879677
2 412 610433 7879663
2 413 610218 7879762
2 414 610460 7879742
2 415 610421 7879853
2 416 609996 7879856
2 417 610191 7879933
2 418 609967 7879952
2 419 610309 7879946
2 420 610095 7879523
1 421 610540 7879340
1 422 608055 7880598
1 423 608174 7880553
1 424 608324 7880513
1 425 609384 7880025
1 426 609393 7880088
1 427 609404 7880146
1 428 609450 7880041
1 429 609535 7880032
1 430 609618 7880019
1 431 608918 7879511
1 432 608850 7879601
1 433 608788 7879698
1 434 608734 7878711
1 435 608837 7878726
1 436 608941 7878743
1 437 609062 7878764
1 438 609177 7878784
1 439 609184 7878228
1 440 609059 7878276
1 441 608909 7878343
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1 442 610775 7878016
1 443 610846 7878079
1 444 610999 7878194
1 445 611087 7878228
1 446 610998 7878286
1 447 611328 7878287
1 448 611404 7878248
1 449 611477 7878218
1 450 617188 7876536
1 451 617165 7876615
1 452 617146 7876705
1 453 617988 7878374
1 454 618062 7878406
1 455 618146 7878451
1 456 618217 7878496
1 457 609285 7878040
1 458 609292 7878381
1 459 618074 7876832
1 460 618021 7876752
1 461 617973 7876666
1 462 617862 7876636
1 463 617724 7876653
1 464 618882 7875099
1 465 618809 7875149
1 466 618725 7875121
1 467 618660 7875068
1 468 618656 7875002
1 469 619386 7875616
1 470 619446 7875760
1 471 619557 7875819
1 472 619632 7875870
1 473 619722 7875929
1 474 614647 7879675
1 475 614847 7879659
1 476 615080 7879651
1 477 613998 7878931
1 478 614129 7878831
1 479 614252 7878743
1 480 614375 7878644
1 481 606530 7881172
1 482 606710 7881193
1 483 606867 7881179
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1 484 607683 7882742
1 485 607435 7883079
1 486 607219 7883466
1 487 606870 7883733
1 488 606413 7884044
1 489 606000 7884317
1 490 605651 7884635
1 491 611653 7879398
1 492 611701 7879514
1 493 611754 7879609
1 494 611794 7879697
1 495 611569 7879194
1 496 611529 7879107
1 497 611492 7879014
1 498 611447 7878919
1 499 611402 7878837
1 500 611608 7879284
. Tewaeamemo

Ext. (m) X Y

3.054,23 612988 7879039

601,57 609790 7878392

Fonte: Consominas, 2016.
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8. PRODUTOS ESPERADOS

A CONTRATADA devera entregar com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos

neste Termo de Referéncia os seguintes produtos:

a. Plano de Trabalho: A ser emitido com no maximo 30 (trinta) dias apos a
Emissdo da Ordem de Servico (OS). O Plano de Trabalho — PT € o
documento formal que estabelece como a CONTRATADA ira mobilizar sua
Equipe para executar as obras. Dessa forma, deverdo ser apresentados a
data agendada para reunido de partida, metodologia a ser utilizada,
procedimentos e estratégias adotados, cronograma executivo, cronograma
de desembolso, comprovacdo de que equipe e as maquinas exigidas neste
TR estdo mobilizadas e o0 que mais julgar necessario. A aprovacao do Plano
de Trabalho estara condicionada, também, a apresentacdo da Anotacao de

Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais envolvidos no Contrato.

b. Relatorio de Locacéao (RL): Relatério das intervengdes descrevendo sobre
a realizacdo de todos os servigos topogréficos, apresentando a locagcédo de
todas as intervencdes propostas em planta e em escala compativel. O
mesmo devera ser apresentado a AGB Peixe Vivo ap0s a finalizacdo destes

Servicos;

c. Relatério As Built: Devera ser entregue um relatério apresentando um
capitulo para cada tipo de intervencdo CONTRATADA;

d. Relatorios de Mobilizacdo Social: A ser entregue mensalmente apés a

emissao da Ordem de Servico.

Os Relatérios de Mobilizacdo Social devem descrever todas as atividades
desenvolvidas pelo Mobilizador Social, apresentando-se registros fotograficos de
reunides, do contato direto realizado com os moradores beneficiados pelo projeto,

atas e lista de presenca de reunides, entre outros.
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9. FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Todos os produtos devem ser enviados a AGB Peixe Vivo primeiramente em formato
digital para fins de avaliacdo; e posteriormente em 2 copias impressas e digitais com
as devidas adequacdes solicitadas.

Caso algum produto nao seja emitido, a AGB Peixe Vivo fara a retencéo do pagamento

da CONTRATADA, até que as solicitacbes sejam atendidas.

A AGB Peixe Vivo aceitara apenas relatorios e demais produtos técnicos redigidos
conforme denotado no GED (Guia para Elaboracdo de Documentos), elaborado pela
Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo e cedido gratuitamente as suas Contratadas,

apos assinatura do contrato.

10. FORMA DE PAGAMENTOS

O pagamento mensal pelas obras e servi¢os apresentados no cronograma financeiro,
com excecdo do Plano de Trabalho e da Desmobilizacdo, sera realizado apenas
mediante elaboracéo dos boletins e relatérios de medicdo, com frequéncia mensal e
aprovados pela Contratante. Apds a aprovacdo, a CONTRATADA estara autorizada a

emitir a Nota Fiscal relativa a remuneracao pelas obras e servi¢cos executados.

N&o havera em hipétese alguma remuneracdo para outra obra, servico ou produto
além dos especificados neste TDR e dispostos nas atividades constantes do
cronograma. Além disso, os valores serdo pagos respeitando-se o percentual
estipulado pela Contratante para cada atividade, com o objetivo de se se impedir a
ocorréncia de subvalorizacdo ou supervalorizacdo das atividades constantes do

presente projeto.

Por fim, devera ser de conhecimento da CONTRATADA o fato de o responsavel por
fiscalizar o Contrato ter o poder de realizar retencdes financeiras nos servigcos de
Mobilizacao Social quando a produtividade dos demais servi¢os descritos no Plano de

Trabalho estiverem sendo executados em desacordo com o prazo que foi planejado.
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OBJETO: EXECUGAO DE PROJETOS HIDROAMBIENTAIS NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS
LOCAL.: UNIDADE TERRITORIAL ESTRATEGICA PEIXE BRAVO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAQAO MESES TOTAIS
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14

1 Plano de Trabalho 10,00% 10,00%
2 Servigos Preliminares e Canteiro de Obras 0,50% 0,50%
3 Servicos de Topografia 1,00% 1,00%
4 Drenagem Superficial

41 ?acias d.e Capt.agéo"de aguas pluvias 7.00% 7.00% 7.00% 21.00%

Barraginhas tipo 1
4 ?acias d.e Capétgéo”de aguas pluvias 2.00% 2.00%
Barraginhas tipo 2

4.3 Implantagdo de Terragos 1,00% 1,00%
5 Servigos de Conservagao

5.1 Construgao de Cercas 2,50% 2,50% 2,50% 7,50%

5.2 Instalagdo de Placas Educativas 0,50% 0,50%
6 Revegetacao

6.1 Execucdo de Plantio 15,00% | 15,00% 30,00%
6.2 Manutencdo do Plantio 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 6,00%
7 Mobilizag¢ao Social 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 10,50%

Desmobilizagao, incluindo apresentagao 0 0
8 do Relatério As Built | 10.00%
PERCENTUAL SIMPLES| 10,00% 3,00% 14,00% 11,00% 11,50% 16,50% 16,50% 2,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 10,00% 100%
PERCENTUAL ACUMULADO| 10,00% 13,00% 27,00% 38,00% 49,50% 66,00% 82,50% 85,00% 86,00% 87,00% 88,00% 89,00% 90,00% 100,00%
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13. ANEXOS

ANEXO | TERMO DE ACEITE DO PROJETO

&0
CBH Rio das Velhas

Ass0cai30 Esecutivs Se Apoio 3 Gestio
Ge Bacias Hidrogrificas Peixe Vive

TERMO DE ACEITE DO PROJETO

Eu, {inserir o nome do morador}, portador(a) da identidade n° {inserir numero da identidade do
morador}, expedida por {inserir nome do 6rgdo expedidor da identidade}, e inscrito(a) no CPF
sob o n° {inserir numero do CPF do morador}, residente no(a) {inserir endereco, nimero do
lote, etc; de onde o morador reside}, AUTORIZO o acesso dos funcionarios da empresa {inserir
0 nome da empresa contratada para execucdo dos servicos}, que tem como responsavel
técnico o(a) Sr(a) {inserir nome e numero do registro profissional}, e foi contratada pela
Associacao Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo — AGB Peixe
Vivo, por meio do Ato Convocatdrio n° e Contrato n° , para a
execucado das benfeitorias previstas no Projeto de Recuperacdo Hidroambiental da Bacia
hidrografica do Rio das Velhas, municipio de Ouro Preto-MG, dentro de minha propriedade,
conforme descritas a seguir:

Descrever o0s servicos (ex.: cercamento das nascentes);

Descrever os servicos (ex.: plantio de mudas);

Descrever o0s servicos (ex.: limpeza do terreno e remocé&o de entulhos);
Demais servicos.

R a0 N

Fica estabelecido, para os devidos fins, que a Empresa {inserir o nome da empresa contratada
para execucdo dos servicos} fara a recomposicéo de todas as areas modificadas, conforme
existente antes das intervencdes, exceto as benfeitorias anteriormente descritas.

Também AUTORIZO a eventual realizacdo de visitacéao publica as intervencdes executadas,
desde que sejam previamente agendadas e tenham finalidade educacional.

Além disso, me COMPROMETO a realizar as respectivas acdes para a manutencdo das
benfeitorias recebidas, apds a finalizacdo deste Projeto.

Por ser verdade, firma-se o presente termo de aceite em 2 (duas) vias de igual teor, para
producéo dos devidos efeitos.

{inserir nome do municipio}, de de20__ .

Assinatura do Proprietario — N° CPF
{inserir o nome e CPF do Proprietario}

Assinatura do Representante da Empresa — N° CPF
{inserir o nome e registro profissional do representante da empresa contratada para execucao
dos servicos}
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Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

. )
CADASTRO DA MOBILIZACAO SOCIAL

PROJETO DE RECUPERAGAO HIDROAMBIENTAL- BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS - OURO PRETO - MG

Aviociacio Taecutiva de Aposs 3 Gevtdo
de Bacias Hidrogrificas Peine Vive

IDENTIFICACAO DOS PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELO PROJETO
TRABALHO TECNICO SOCIAL - TTS

1 - IDENTIFICAGCAO DO PRODUTOR RURAL

Nome do proprietario:

RG e/ou CPF:

Apelido: Contato:
Nome do “Caseiro™:

RG efou CPF:

Apelido: Contato:

2 - INFORMACOES DA PROPRIEDADE

Municipio:

Comunidade:

Nome da propriedade:

Area (ha): Numero de pessoas que residem:
Endereco completo da propriedade:

Distancia a sede municipal (km): Contato:
Coordenadas da sede da propriedade (lat. e long.):

3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PROPRIEDADE

[ Horticultura Area:

L] Criacao de suinos (granjas) Matrizes:

(1 Piscicultura Area:

(1 Culturas anuais Area:

[ Plantio de eucalipto Area:

[ Bovinocultura de corte N°. de cabecas:
[ Bovinocuitura de leite N° De cabecas:
[_1 Alambique (industria de cachaca Produc&o anual:
[ 1 Processamento de mandioca Producéo anual:
[ Avicultura N° de galpoGes: Quantidade de aves:
(1 Industria de rac&o animal Tonelada:
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Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

D) .
CADASTRO DA MOBILIZACAO SOCIAL
C 1] Laticinios/Queijaria Producéo anual:

(1 Atividade de mineracéo
L1 1Irrigagéo — Método: Cultura/Area (ha):
Outros:

4 - SITUACAO DOS RECURSOS HIDRICOS
Nome do(s) curso(s) d'agua mais proximo(s):

Situac&o do curso d'agua mais proximo:
[ ] Assoreado  [_] Poluido comlixo [__] S/ mata ciliar [__] C/ mata ciliar
[ APP protegida [ APP degradada

Existe nascente no terreno:  [___]Sim — Quantas? (1 Nao
Cercadas? [__] Sim - Quantas? [ INao
Com vegetacdo? [_] Sim — Quantas? [ INzo

Coordenadas (latitude e longitude):

Ha pisoteio de gado na(s) nascente(s)? [___]Sim — Quantas? [INao
Viabilidade de cercamento da(s) nascente(s)? [ Sim — Quantas? [ _INzo

5 - INFORMACOES DE SANEAMENTO BASICO (AGUA E ESGOTO)

[_1 Criac&o de animais [_JUso doméstico [_] Abastecimento publico
[ ]Lazer [ lindustria [ IMineracéo [ ]Agroindustria
[ Irrigacéo [_] Piscicultura / Pesca Outros

EFLUENTES GERADOS NA PROPRIEDADE

[_1 Dejetos animais  [__]Industrial [_IMinerac&o
1 Domeéstico [_]Outros:
EFLUENTES: [_] Tratados — Tipo de tratamento:

[ ] N&o tratados
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Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

() =
CADASTRO DA MOBILIZACAO SOCIAL

ORIGEM DAS AGUAS UTILIZADAS

Aviociacio faecutiva de Apow 3 Gertdo
de Bacias Hidrogrificas Peive Vive

[_1 Acude/barramento. Qtos? [ Cisterna. Qtas?

1 Poco artesiano. Qtos? [ Canal de derivac&o. Qtos?
] Mina a céu aberto. Qtas? [ Direto no curso de agua. Qtos?
QOutros:

Coordenadas (latitude e longitude):

DADOS DA VAZAO DE CAPTAGAO

Uso da agua:

Vazéo média captada: (m3/h): Periodo (dias/més):

6 — CONTROLE DE EROSAO E ABASTECIMENTO DO LENGOL

Situacé&o de barraginhas e estradas na propriedade

Ja existe(m) barraginha(s)? [__] Sim — Quantas? [_INao
Necessita(m) de limpeza? [__]Sim — Quantas? [_IN3o
Existem ponto(s) critico(s) na estrada (eroséo, atoleiro etc.)?

[_1Sim — Quantas? ] Néo

Identificagdo e assinatura do Cadastrado

Identificagdo e assinatura do Mobilizador Social
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