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APRESENTACAO

A COBRAPE — Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos — firmou com
a AGB Peixe Vivo — Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe Vivo — o Contrato N° 05/2013, referente ao Contrato de Gestédo
n° 002/IGAM/2012, para a elaboracao dos Planos Municipais de Saneamento Basico
dos municipios de Caeté/MG (Lote 1), Nova Unido/MG (Lote 2), Sabara/MG (Lote 3)
e Taquaracu de Minas/MG (Lote 4), em conformidade com o Ato Convocatorio n°
023/2012.

O Plano Municipal de Saneamento Basico tem o objetivo de consolidar os
instrumentos de planejamento e gestdoafetos ao saneamento, com vistas a
universalizar 0 acesso aos servicos, garantindo qualidade e suficiéncia no
suprimento dos mesmos, proporcionando melhores condi¢cdes de vida a populagéo,

bem como a melhoria das condi¢des ambientais.

Este documento — Produto R 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo e
Programa de Comunicacdo Social do PMSB - contém a metodologia a ser
empregada para execucao dos trabalhos, bem como o planejamento estratégico de
cada atividade a ser desenvolvida, com vistas a uma efetiva gestdo do Saneamento

Ambiental no municipio de Caeté.

Como premissa para a sua elaboracédo toma-se como referéncia a Lei Federal n°
11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento basico. Desta Lei, merecem destaque o Art. 2° do Capitulo I, que trata
dos principios fundamentais para a prestacao dos servicos publicos de saneamento
basico, e o Art. 9° do Capitulo Il, sobre o exercicio da titularidade, que atribui ao
titular dos servicos a responsabilidade de formular a politica publica de saneamento
basico e, nesse sentido, a elaboracéo dos planos de saneamento basico, nos termos

da Lei em questao.
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LISTA DE NOMENCLATURA E SIGLAS

AGB PEIXE VIVO — ASSOCIAGAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO DE BACIAS
HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO

ANA — AGENCIA NACIONAL DE AGUAS

APA- AREA DE PRESERVACAO AMBIENTAL

APP — AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE

CEDAG - EMPRESA DE AGUAS DO ESTADO DA GUANABARA

CBH RIO DAS VELHAS — COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS
CBHSF — COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO

CERH-MG — CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DE MINAS GERAIS
CGU — CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO

CMRR — CENTRO MINEIRO DE REFERENCIA EM RESIDUOS

COBRAPE — COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
COMAG — COMPANHIA MINEIRA DE AGUA E ESGOTOS

COMASP — COMPANHIA METROPOLITANA DE AGUAS DE SAO PAULO

CONSOCIAL — CONFERENCIA NACIONAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE
SOCIAL

COPAM — CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA AMBIENTAL
COPASA MG — COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPRM — SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL
CTPC — CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONTROLE
CTR — CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS
DAE — DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
DATASUS — SISTEMA DE INFORMACOES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
DEMAE — DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO
ESAG - EMPRESA DE SANEAMENTO DA GUANABARA
ETA — ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
ETE — ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Vi
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FAPEMIG — FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FIP — FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO

FIPE— FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS

FJP — FUNDACAO JOAO PINHEIRO

FSESP — FUNDACAO SERVICO ESPECIAL DE SAUDE PUBLICA

FUNASA — FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

GEOSNIC — SISTEMA DE INFORMACOES DAS CIDADES

GT-PMSB — GRUPO DE TRABALHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
IBGE — INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

IEF — INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

IGAM — INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

INMET — INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

INSEA — INSTITUTO NENUCA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

MMA — MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

PBHSF — PLANO DECENAL DE RECURSOS HIDRICOS DA BACIA HIDROGRAFICA DO
RIO SAO FRANCISCO

PDDI RMBH — PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA
REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

PECS — PLANO ESTADUAL DE COLETA SELETIVA

PERH — PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIiDRICOS
PLANASA — PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO

PLANSAB — POLITICA NACIONAL DE SANEAMENTO BASICO
PMSB- PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

PNSB — POLITICA NACIONAL DE SANEAMENTO BASICO
PPP— PARCERIA PUBLICO PRIVADA

RMBH — REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
SAA — SISTEMA DE ABAASTECIMENTO DE AGUA

SAE- SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SEGRH/MG — SISTEMA ESTADUAL DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

SEMAD - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL

SEIS— SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACOES SOBRE SANEAMENTO

SES — SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

SF — SAO FRANCISCO

SINDA- SISTEMA NACIONAL DE DADOS AMBIENTAIS

SNIS — SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES EM SANEAMENTO

UPGRH — UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
UTE — UNIDADES TERRITORIAIS ESTRATEGICAS

UTR — UNIDADE DE TRATAMENTO DOS RESIDUOS
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1 DADOS GERAIS DA CONTRATACAO

Contratante: Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréficas
Peixe Vivo — AGB Peixe Vivo

Contrato N° 05/2013
Assinatura do Contrato em: 29 de abril de 2013
Assinatura da Ordem se Servigco em: 29 de abril de 2013

Escopo: Elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento Béasico de Caeté/MG
(Lote 1), Nova Uniao/MG (Lote 2), Sabara/MG (Lote 3) e Taquaracu de Minas/MG
(Lote 4)

Prazo de Execucao: 12 meses, a partir da data da emisséo da Ordem de Servico.

Cronograma: conforme Cronograma Fisico de Desenvolvimento das Atividades
apresentado no item 5.3 desse relatorio

Valor: R$ 1.798.608,93 (um milhdo, setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e

oito reais e noventa e trés centavos)

Valor Lote 1 (Caeté): R$539.582,68 (quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e

oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
Documentos de Referéncia:
e Ato Convocatoério N° 023/2012

e Detalhamento de Saneamento Basico dos Municipios de Nova Unido,
Taquaracu de Minas, Sabara e Caeté (CBH Rio das Velhas, jul/2012)

e Proposta Técnica e Comercial COBRAPE

e Estudos e Projetos fornecidos pelo SAAE
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2 INTRODUCAO

Os Planos Municipais de Saneamento Bésico se configuram em uma ferramenta de
planejamento estratégico para a futura elaboracdo de projetos e execucao de
servicos e obras, servindo de base para a elaboracdo de Planos de Investimentos
com vistas a obtencao de financiamentos para os empreendimentos priorizados. S&o
instrumentos que definem critérios, parametros, metas e acdes efetivas para
atendimento dos objetivos propostos, englobando medidas estruturais e néo
estruturais na area do saneamento basico. E, acima de tudo, um plano de metas, as
quais, uma vez atingidas, levardo o municipio da condicdo em que se encontra, em

termos de saneamento basico, a condicao pretendida ou préximo dela.

Os PMSB tém por objetivo apresentar o diagnéstico do saneamento basico no
territorio dos municipios e definir o planejamento para o setor, considerando-se 0
horizonte 20 anos e metas de curto, médio e longo prazos. O documento deve
defender e justificar linhas de acbes estruturantes e operacionais, com base na
analise e avaliacdo das demandas e necessidades de melhoria dos servicos no
territério. Devem buscar a consolidacéo dos instrumentos de planejamento e gestao,
visando a universalizacdo do acesso aos servicos, a garantia de qualidade e
suficiéncia no suprimento dos mesmos, a promocao da melhoria da qualidade de

vida a populacao e das condicbes ambientais.

Visam a garantia de atendimento dos servicos de saneamento basico as
populacdes, norteados pelo prognostico de ampliagcdo e implantagcdo de novos
sistemas (quando necessario), dentro da perspectiva de obtencdo de maior
beneficio aliado ao desafio do menor custo, levando-se em conta as questfes

ambientais inerentes.

A elaboracdo dos PMSB deve-se se dar em consonancia com as politicas publicas
previstas para 0s municipios e regido onde se inserem, de modo a compatibilizar as
solucdes a serem propostas pelos Planos com as leis, planos e projetos previstos

para a area de estudo.

No caso deste trabalho, a Regido Metropolitana de Belo Horizonte deve ser levada
em consideracao nos estudos e levantamentos a serem realizados, uma vez que o

municipio de Caeté se encontra nela inserido. Esta Regido se transformou intensa e

—
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rapidamente desde a sua criagcéo, tanto em termos de tamanho e extensédo quanto
em sua natureza e caracteristicas. Conforme dados do IBGE (2010), sua populagéo
era de 4.882.978 habitantes, sendo que dos seus trinta e quatro municipios, 0s
maiores percentuais populacionais estdo em Belo Horizonte (48,65%), Contagem
(12,36%) e Betim (7,73%), e os menores em Taquaragu de Minas (0,08%), Rio

Manso e Nova Uni&o (0,11%).

Marcada principalmente por sua expansdao e articulagdo com 0s municipios
industriais a sudoeste e residenciais populares a norte/noroeste nos anos setenta e
oitenta, a RMBH teve um grande crescimento em direcdo ao Eixo Sul a partir dos
anos noventa, com a formacdo de novas centralidades de servicos e expanséo de
areas residenciais e atividades mineradoras. Neste século, vé seu Vetor Norte se
expandir de forma acelerada em direcdo a espacos mais distantes, onde disputa até

polarizagdes com outros centros lindeiros, como Sete Lagoas.

Nesse quadro, entende-se a importancia dos estudos contidos no Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado da Regido Metropolitana de Belo Horizonte — PDDI
RMBH 2011 —, realizado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, 0 qual objetivou
a construcdo de um processo de planejamento metropolitano de forma
compartilhada, envolvendo os municipios, o Estado de Minas Gerais, 0s 0rgaos
federais atuantes e as associacfes empresariais e populares em processo constante
de discussao. Dentre os objetivos do PDDI esta o fortalecimento das centralidades
da RMBH na execucdo das acdes levantadas — a curto, médio e longo prazos —,

refletindo as varias realidades existentes.

Assim, tem-se que o conhecimento de fatores urbanisticos como 0 comportamento
do uso e da ocupacao do solo, a disponibilidade de acessospara deslocamentos, as
guestdes relativas a aspectos fisicos e de preservacédo e protecdo do meio natural,
as vocacdes econdmicas e as questdes sanitarias, dentre outras, sdo fundamentais

para o planejamento das ac6es do saneamento basico de toda a RMBH.

E dentro desse cenério, portanto, que se insere o Plano Municipal de Saneamento
Basico a ser elaborado para o municipio de Caeté, tendo a perspectiva de analise
integrada como elemento norteador da construcdo desse instrumento de

planejamento e gestao.
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3 CONTEXTUALIZACAO DO PANORAMA DO SANEAMENTO
BASICO E A INCLUSAO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS NO
CENARIO ESTADUAL

A Constituicdo Federal, em seu artigo 21, inciso XX, determina ser competéncia da
Unido “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitacéo,
saneamento basico e transportes urbanos”. No artigo 23, inciso IX, aponta a
competéncia conjunta entre Unido, Estados e Municipios no que se refere a
promogao de “programas de construcdo de moradias e a melhoria das condicdes

habitacionais e de saneamento basico”.

BN

No que tange a prestacdo de servicos publicos de interesse local, que possuam
carater essencial, a Constituicio Federal determina, em seu artigo 30, como
atribuicbes do Municipio: (i) | - legislar sobre assuntos de interesse local; (i) V -
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessdo ou permisséo, oS
servicos publicos de interesse local, incluido o de transporte coletivo, que tem
carater essencial; (iii) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupacao

do solo urbano.

Com isso, fica estabelecida a competéncia municipal na prestacdo, direta ou
mediante concessao ou permissao, dos servicos de saneamento basico que séo de
interesse local, entre os quais o de coleta, tratamento e disposicéo final de esgotos

sanitarios, obedecendo as diretrizes federais, instituidas na forma de Lei.

Contudo, verificam-se incertezas quanto as responsabilidades na prestacdo dos
servicos de saneamento basico, seja pelo compartilhamento das responsabilidades
entre as diferentes instancias da administracdo publica, seja pelo histérico da

organizacao para a prestacdo desses servicos no territorio nacional.

Até a primeira metade do século XX, a prestacdo de servicos publicos de
abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, na grande maioria das
vezes, era realizada por meio dos departamentos ou servicos municipais de agua e
esgotos (SAEs e DAEs), muitas vezes com 0 apoio técnico e organizacional da
Fundacédo Servico Especial de Saude Publica — FSESP (atual FUNASA — Fundacao

Nacional de Saude), subordinada ao Ministério da Saude.

—
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Com o surgimento das grandes aglomerac¢des urbanas e consolidacéo das Regides
Metropolitanas comecaram a surgir, a partir da década de 1960, novas formas de
organizacdo para a prestacao de servicos de saneamento basico. O gerenciamento
dos servigos publicos essenciais de saneamento assumiu um carater metropolitano
e regional, como no caso da COMASP em S&o Paulo, da ESAG e a CEDAG no Rio
de Janeiro, da COMAG e do DEMAE em Minas Gerais, sendo que este Ultimo se

limitava ao municipio de Belo Horizonte.

Instituido em modo experimental pelo Banco Nacional de Habitacdo em 1968, e de
maneira formal em 1971, o Plano Nacional de Saneamento — PLANASA surgiu com
o objetivo de definir metas a serem alcancadas pelo pais na area de saneamento e
ordenar a destinacao de recursos financeiros para a consecucdo dessas politicas.
Por meio do PLANASA, foram criadas as empresas estaduais de saneamento,

encarregadas da prestacao de servigcos publicos urbanos de agua e esgotos.

No caso de Minas Gerais, assim como em outros Estados, a empresa estadual de
saneamento basico foi derivada de instituicGes que ja prestavam servicos na capital
e outras regides. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais — COPASA MG —

teve origem na unido da COMAG com o DEMAE de Belo Horizonte.

De acordo com a Politica Nacional de Saneamento Basico, instituida em 2007 pela
Lei n® 11.445, a prestacao de servicos publicos de saneamento basico podera ser
realizada por Orgdo, autarquia, fundacdo de direito publico, consércio publico,
empresa publica ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou
municipal, na forma da legislacdo, assim como por empresa a que se tenham

concedido 0s servicos.

3.1 A Politica Nacional de Saneamento Basico

A Politica Nacional de Saneamento Basico — PLANSAB — estabelece as diretrizes
para a universalizacdo dos servicos de saneamento basico, de forma a garantir o
acesso aos servicos com qualidade e em quantidade suficiente as necessidades da
populacdo. A PLANSAB parte do conceito de saneamento basico como sendo o

conjunto dos servigos, infraestruturas e instalagdes operacionais de:
() Abastecimento de agua,

(i) Coleta e tratamento de esgotos;

—
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(iif) Limpeza urbana e manejo de residuos solidos;
(iv) Drenagem urbana e manejo de aguas pluviais.

Por sua vez, além da definicdo conceitual do saneamento basico, a Lei n°® 11.445
abriga todas as formas legalmente possiveis de organizagcdo institucional dos
servigos de saneamento béasico, de forma a atender as mdltiplas realidades sociais,
ambientais e econdmicas do Brasil. Entre suas principais determinacdes, destacam-
se o0 estabelecimento do saneamento basico como objeto do planejamento
integrado, juntamente com diretrizes e regras para a prestacdo e cobranca dos
servicos. Ainda de acordo com a Lei Nacional do Saneamento Basico € obrigacao
de todas as prefeituras elaborarem seu Plano Municipal de Saneamento Bésico —
PMSB —, abrangendo as quatro areas do saneamento. O ndo atendimento ao
disposto na Lei acarretara na impossibilidade, por parte das prefeituras municipais,

de recorrerem a recursos Federais destinados ao setor.

3.2 A Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

A Bacia Hidrografica do Rio das Velhas esta localizada, em sua totalidade, na regiao
central do Estado de Minas Gerais, ocupando uma area de 29.173km?, equivalente a
guase 60% do territorio da RMBH e a 4,05% da Bacia do Sao Francisco (Figura 3.1).

O Rio das Velhas é o maior afluente da Bacia do Sao Francisco, com 801 km de
extensdo. Sua nascente localiza-se dentro do Parque Municipal das Andorinhas, no
municipio de Ouro Preto, e desagua no Rio S&o Francisco, no Distrito de Guaicui,

municipio de Varzea da Palma.

Conforme estudos do Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas — IGAM —, o Estado de
Minas Gerais foi dividido em Unidades de Planejamento e Gestdo dos Recursos
Hidricos, cabendo a Bacia Hidrografica do Rio das Velhas a denominacédo de SF5.
Esta bacia é dividida em curso alto, médio e baixo Rio das Velhas, estando parte
dos municipios de Sabara e Caeté inseridos no Alto e Médio Curso e Taquaracu de
Minas e Nova Unido no Médio Curso. A populacdo da Bacia, segundo dados do
IBGE (2010), era de 4.844.120 habitantes, distribuida pelos 51 municipios cortados
pelo Rio das Velhas e seus afluentes. Desse total, 18 municipios fazem parte da
Regido Metropolitana de Belo Horizonte, compreendendo 10% do territorio da bacia

e cerca de 77% de toda a sua populacao.

—
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Por apresentar uma grande concentracdo de atividades industriais e um avancado
processo de urbanizacdo, pode ser considerada a &rea que mais contribui com a
degradacdo das aguas do Rio das Velhas.

Como continuidade das acOes de revitalizagdo ambiental da Bacia do Rio das
Velhas propostas pela Meta 2010, a Meta 2014 objetiva a recuperacao da qualidade
das aguas na RMBH, com o retorno dos peixes e a melhoria da qualidade da agua
para que se possa nadar. O projeto prevé acbes a serem executadas até 2015.
Dentre as medidas previstas tem-se a despoluicdo da Lagoa da Pampulha, o inicio
da operacdo da Unidade de Tratamento dos Residuos (UTR) da ETA Bela Fama da
COPASA, em Nova Lima, e a ampliacdo da ETE Arrudas para 91% do esgoto
tratado. Portanto, as principais estratégias previstas para a Meta 2014 sao:

e Coleta, interceptacéo e tratamento (terciario) dos esgotos das sub-bacias dos

ribeirdes Arrudas, Onca, da Mata, Agua Suja, Caeté/Sabara e Jequitibé;

e Acdes de revitalizacédo dos ribeirdes Pampulha, Onca e Arrudas, na RMBH, e

margens da calha em todo o curso do Rio das Velhas;

e AcOes para reenquadrar o Rio das Velhas como Classe Il, na RMBH,
sobretudo pela implementacdo de tratamento terciario com desinfeccao,

possibilitando a balneabilidade;

e Adequacédo dos planos diretores municipais a logica ambiental da gestéo por

bacias hidrograficas.

No tocante aos residuos solidos, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel do Estado de Minas Gerais implementou a Meta 2014, um Projeto
Estratégico cujo objetivo é a implementacéo de a¢cdes nos municipios que compdem
a Bacia do Rio das Velhas, visando a melhoria da qualidade ambiental. Dentre as
acOes em andamento estéo a erradicacdo de lixdes e 0 apoio aos municipios para a
adocao de solucbes adequadas para tratamento ou disposicao final dos residuos

sélidos urbanos.

Segundo informacbes da SEDRU, atualmente existem aterros sanitarios nos
municipios de Contagem, lItabirito, Pirapora, Sabara e Sete Lagoas. O aterro
sanitario de Sabara é operado por empresa privada e atende, também, por meio de

contratos de prestacdo de servi¢os, 0os municipios de Belo Horizonte, Caeté, Capim

—
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Branco, Confins, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Rio Acima,
Sao José da Lapa e Santana do Riacho. Os municipios de Taquaracu de Minas e

Nova Unido disp6em seus residuos em lixdes.

A Figura 3.2 apresenta a distribuicdo percentual das formas de destinacdo de RSU

na Bacia do Rio das Velhas, com dados atualizados até dezembro de 2012.

’ mUTC 6%
M Aterro Sanitdrio 35%
Aterro Controlado 26%
\ M lixdo 33%

Figura 3.2: Panorama da destinacdo de RSU nos municipios da Bacia do Rio
das Velhas. Fonte: RELATORIO TECNICO DGER N.° 002/2012, Diagndstico da
Destinacdo Final dos Residuos Soélidos Urbanos nos Municipios da Bacia do Rio das
Velhas, Feam, Dezembro/2012.
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3.3 O Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

Em 1998, o Decreto Estadual n°® 39.692 institui o0 Comité da Bacia Hidrografica do
Rio das Velhas — CBH Rio das Velhas —atualmente composto por 28 membros,
apresentando estruturacao paritaria entre Poder Publico Estadual, Poder Publico
Municipal, Usuarios de Recursos Hidricos e Sociedade Civil Organizada.

De acordo com o referido Decreto, o CBH Rio das Velhas tem como finalidade
‘promover, no ambito da gestdo de recursos hidricos, a viabilizacdo técnica e
econbmico-financeira de programa de investimento e consolidacdo da politica de

estruturacao urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentado da Bacia”.

Desde sua instituicdo, destacam-se como atuacfes do Comité, dentre outras,o
enquadramento dos cursos de agua do Rio das Velhas, por meio da Deliberacéo
Normativa do Conselho Estadual de Politica Ambiental — COPAM — n°® 10/1986,
revogada pela Deliberagdo Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n° 1, de
05/05/08 e o0 apoio a elaboracéao do Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do
Rio das Velhas, em 1999, revisado em 2004 e, no presente momento, em fase de

atualizacéo.

Como forma de viabilizar os planos e projetos que envolvem o saneamento basico
na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas, o CBHRIio das Velhas publicou, em 13 de
setembro de 2011, a Deliberacdo n® 06, que estabelece critérios e procedimentos
para que 0S municipios, com areas contidas na Bacia, possam requisitar recursos
financeiros provenientes da cobranca pelo uso de recursos hidricos para contratacéo

de servicos técnicos para elaboracéo de seus PMSB.

Desta forma, a Deliberacdo mencionada consolidou o arcabouco legal e
administrativo que envolve a elaboracdo dos Planos de Saneamento Basico dos

municipios que integram a Bacia Hidrografica do Rio das Velhas.

Por decisdo da Camara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC) do
CBH Rio das Velhas e respectiva aprovacdo em plenario, foi indicada, por meio do
Decreto, a contratacdo dos servicos para a elaboracdo dos Planos Municipais de
Saneamento Basico dos municipios de Caeté, Nova Unido,Sabard e Taquaracu de
Minas, conjuntamente, objetivando uma abordagem sistémica no ambito da bacia

hidrogréfica.

10
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3.4 A Associacao Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréaficas Peixe
Vivo

De acordo com a Lei Estadual n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispde sobre
a Politica Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais,os “consorcios ou as
associacfes intermunicipais de bacias hidrogréaficas, bem como as associacdes
regionais e multissetoriais de usuarios de recursos hidricos, legalmente constituidos,
poderdo ser equiparados as agéncias de bacia hidrograficas, para os efeitos desta
lei, por ato do Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais - CERH-
MG, para o exercicio de func¢des, competéncias e atribuicdes a elas inerentes, a
partir de propostas fundamentadas dos comités de bacias hidrogréficas
competentes”.

Nesse quadro, no ano de 2006 € criada a Associacao Executiva de Apoio a Gestéo
de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo — AGB Peixe Vivo —, associagdo civil de direito
privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos e organiza¢cbes da
sociedade civil, tendo como objetivo a execucédo da Politica de Recursos Hidricos
deliberada pelos Comités de Bacia Hidrogréafica. Desde 2007, a AGB Peixe Vivo tem
suas fun¢des equiparadas a Agéncia de Bacia Hidrografica, por solicitacdo do CBH

Rio das Velhas.

Atualmente, a Agéncia esta legalmente habilitada a exercer as funcdes de Entidade
Equiparada as acfGes de Agéncia de Bacia para 07 (sete) Comités Estaduais
mineiros, dos quaiso Comité ao qual esta interligado o presente trabalho € o CBH
Velhas, conforme Deliberacdo CERH-MG n°56, de 18 de julho de 2007. Além dos
Comités Estaduais mineiros, a AGB Peixe Vivo foi selecionada para ser a Entidade
Delegataria das funcdes de Agéncia de Aguas do Comité da Bacia Hidrografica do
Rio S&o Francisco (CBHSF).

Conforme mencionado, a partir da Deliberacdo n®06/2011 e de decisdo do CBH Rio
das Velhas, a AGB Peixe Vivo deu encaminhamento ao trabalho de levantamento
das informa¢cdes que subsidiaram a contratacdo dos servicos para elaboracdo dos
Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de Caeté, Nova Unido,
Sabara e Taquaracu de Minas, objeto do contrato firmado entre a Agéncia e a
Cobrape, financiado com recursos advindos da cobranca pelo uso da agua na Bacia

Hidrogréfica do Rio das Velhas.

—
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4 AREA DE TRABALHO E BASES PARA ELABORACAO DO PMSB

Este item tem por objetivo apresentar a area de estudo dentro do contexto de sua
insercao regional e local, assim como um panorama preliminar das condi¢bes do
saneamento basico no municipio de Caeté. Ainda, pontua as bases para a
realizacdo do trabalho, indicando as informacdes e dados necessarios ao seu
desenvolvimento e suas respectivas fontes, tanto primarias quanto secundarias. Por
fim, sdo levantadas algumas possiveis dificuldades a serem encontradas ao longo

caminho, propondo-se meios para contorna-las.

4.1 Contexto de Insercédo Regional

A area de estudo, compreendendo os territorios dos municipios de Caeté, Nova
Unido, Sabara e Taquaracu de Minas, encontra-se inserida na Unidade de
Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos (UPGRH) SF5 — Bacia do Rio das
Velhas —, de acordo com o Sistema Estadual de Gestdo de Recursos Hidricos
(SEGRH/MG). O Sistema em questao, instituido pelo governo de Minas Gerais por
meio da Lei Estadual n° 13.199/1999, divide o Estado mineiro em 10 bacias
hidrogréficas e 36 UPGRHSs, estando a Bacia do rio das Velhas dentro da Bacia
Hidrogréfica do Rio Sao Francisco (SF), juntamente com outras 9 Unidades de

Planejamento e Gestédo (Quadro 4.1).

Quadro 4.1 — UPGRHs da Bacia do Rio Sao Francisco

BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO (SF)

SF1: Alto curso da bacia hidrografica do rio Sao Francisco até a confluéncia com o rio Para
SF2: Bacia do rio Para

SF3: Bacia do rio Paraopeba

SF4: Bacia do entorno da represa de Trés Marias

SF5: Bacia do rio das Velhas

SF6: Bacia dos rios Jequitai e Pacui

SF7: Bacia hidrogréafica dos afluentes mineiros do rio Paracatu

SF8: Bacia do rio Urucuia

SF9: Bacia dos rios Pandeiros e Calindo

SF10: Bacia dos afluentes mineiros do rio Verde Grande

Fonte: Resumo da 12 versdo do relatério “Unidade de Planejamento e Gestdo dos Recursos
Hidricos de Minas Gerais”, de jun/1999, atualizado em outubro 2006.

12
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A Figura 4.1 apresenta a divisédo do Estado de Minas Gerais em suas 36 UPGRHSs,

com destaque para a Bacia do Rio das Velhas.

A Bacia do Rio das Velhas, por sua vez, encontra-se dividida em 23 Unidades
Territoriais Estratégicas — UTE’s, conforme define a Deliberagao Normativa CBH Rio
das Velhas n°01, de 09 de fevereiro de 2012. De acordo com o seu Art. 2° a
Unidade Territorial Estratégica“...se refere a éarea hidrografica, bacia, grupo de
bacias ou sub-bacias hidrograficas contiguas, com caracteristicas naturais, sociais e
econbmicas similares”. As Unidades Territoriais Estratégicas vém estabelecer os
limites territoriais para a criacdo dos Subcomités de bacias e redefinem os territorios
dos Subcomités Ribeirdo Arrudas, Rio Bicudo, Rio Caeté/Sabara, Rio Curimatai, Rio
Itabirito, Lagoa Central e Corregos Bebedouro e Jaque, Ribeirdo Jequitiba, Ribeirdo
Onca e Rio Jaboticatubas.

As UTE’s da Bacia do Rio das Velhas nas quais se inserem, total ou parcialmente,
0s municipios de Caeté, Nova Unido, Sabara e Taquaracu de Minas sdo as
seguintes: UTE 3 — Aguas do Gandarela, UTE 5 — Ribeirdo Caeté/Sabara, UTE 6 —
Ribeirdo Arrudas, UTE 8 — Poderoso Vermelho e UTE 10 — Rio Taquaracgu, conforme

ilustrado na Figura 4.2.
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4.2 Contexto de Insercéo Local

O municipio de Caeté estd inserido na mesorregido da RMBH (9.461 km?) e

apresenta localizagcéo e populacao conforme os dados apresentados no Quadro 4.2.
Quadro 4.2 — Caracteristicas urbanas do municipio de Caeté

Caracteristicas

Municipio de Caeté

Locacionais

Microrregido Belo Horizonte

Mesorregiao Metropolitana de Belo Horizonte
Latitude/Longitude 19° 52'48" S 43°40'12" O

Nova Unido, Taquaracu de Minas,
Raposos, Rio Acima, Santa Barbara,
Bar&o de Cocais, Bom Jesus do
Amparo, Sabara

Municipios limitrofes

Area (km?)* 542,571
Populagéo Total (2011) 40.786
Pop. Urbana na sede (2011) 32.816

Rocas Novas, Antonio dos Santos,

Distritos Penedia e Morro Vermelho

Lagoinha, Bragas, Campo
Experimental, Prainha e Rancho Novo

Fonte: *Secretaria de Estado Extraordinéria de Gestdo Metropolitana, 2011

Localidades

As distancias do municipio a capital do Estado, Belo Horizonte, assim como 0s seus
principais acessos, sao apresentados no Quadro 4.3. Vale ressaltar que Caeté ndo

faz parte do aglomerado urbano da RMBH, com sua sede ainda distante.

Quadro 4.3 — Caracteristicas do Macroacesso do municipio de Caeté

Municibio Distancia a Belo Principais Vias de Macroacesso
P Horizonte (km) (Rodovias)

Caete 53 BR-262
Fonte: Associacdo dos Municipios da Regido Metropolitana — GRANBEL, 2013

Os acessos existentes entre os municipios componentes do estudo e destes com
seus distritos e localidades rurais, bem como as areas de servi¢os publicos como
captacdes, estacbes de tratamento de agua, estacdes de tratamento de esgotos e

aos aterros sanitarios/controlados ou lixdes se consolidam por vias federais,

16
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estaduais ou mesmo por vias locais. No Quadro 4.4 sao apresentadas as distancias

dos municipios entre si.

Quadro 4.4 — Distancias entre Caeté e 0s outros municipios

Municibio Distancia aproximada a Principais Vias de Macroacesso
P (km) (Rodovias)

Sabara - 25 BR-262
Caeté Nova Unido - 35 MG-435; BR-381
Taquaracu de Minas - 37 MG-435

Fonte: Associacdo dos Municipios da Regido Metropolitana — GRANBEL, 2013

Para se ter uma visdo mais abrangente da area de estudo, a Figura 4.3 apresenta
um Mapa Geral de Localizacdo e Acessos dos quatro municipios contemplados

neste trabalho, cortados pelas principais vias de acesso e interligacdes.
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4.3 Contexto do Saneamento Basico no Municipio de Caeté

Este item apresenta um panorama geral do saneamento basico no municipio de
Caeté, com informacdes preliminares afetas aoabastecimento de agua, esgotamento
sanitario, drenagem urbana e residuos solidos. Ressalta-se que grande parte dos
dados apresentados foi levantada em campo e junto aos prestadores dos servigos
em questao (SAAE e Secretaria de Obras).

O sistema de abastecimento de agua se constitui pelas atividades, infraestruturas e
instalacbes necessarias ao abastecimento publico de &gua potavel, desde a
captacdo até as ligacBes prediais, contemplando também os instrumentos de
medicdo. Em Caeté, o Servico Autbnomo de Agua e Esgoto — SAAE/Caeté —
encontra-se em operacdo desde Julho de 1979, sendo o sistema implantado
considerado satisfatério para a demanda urbana de 85 I/s, no cenario de 2015. O

mesmo se constitui de:

e Captacdo por meio de 6 mananciais de superficie: coérregos Dantas e
Descoberto (60 I/s, por gravidade), do Campo Semente, do Jacu (9l/s, por

gravidade), Carrapato (20 I/s, bombeada) e ribeirdo Ribeiro Bonito (46 /s,

bombeada), conforme fotos apresentadas na Figura 4.4 —

Figura 4.4 — Captacdes superficiais: corrego Carrapato (esquerda) e ribeirdo
Ribeiro Bonito (direita). Fonte: Cobrape, 12/06/13

e ETA Vila das Flores (capacidade 110 I/s): abastece 80% da populacédo urbana
(sede) do municipio (Figura 4.5 — ETA Vila das Flores. Fonte: Cobrape,
11/06/13)
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e ETA Sao Geraldo (capacidade 15 I/s): abastece os 20% restantes (Figura
4.6);

o

Figura 4.6 — ETA S&o Geraldo. Fonte: Cobrape, 11/06/13

e Os distritos e povoados séo abastecidos através de poc¢o profundo artesiano
(dgua subterranea) e cada distrito possui seu reservatorio com tratamento
simplificado (aplicacdo de cloro). A Figura 4.7 ilustra um reservatorio no

Distrito de Penedia.

e Existem projetos elaborados pela Vale para construgdo de sistemas de
abastecimento de &gua nos distritos de Rancho Novo, Morro Vermelho,

Antbnio Santos e Penedia;

20
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Figura 4.7 — Reservatério de abastecimento de agua — Distrito de Penedia
Fonte: Cobrape, 12/06/13

e 10 reservatorios instalados com capacidade total de reservacdo de 3.155m3
de agua. O reservatério Bonsucesso (Deschamps) € interligado ao SAA Séo
Geraldo, onde, na area da ETA, ha dois reservatérios apoiados (um de
concreto e outro de aco), além do reservatério para lavagem dos filtros. O
reservatério Vista da Serra possui volume de 60m3 e também faz parte do
SAA Sédo Geraldo (Figura 4.8). O reservatério Bela Vista (V=60m3), dentre

outros, pertence ao SAA Vila das Flores.

Figura 4.8 — Reservatorios nos bairros Bonsucesso (esquerda) e Vista da Serra
(direita). Fonte: Cobrape, 11/06/13
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Cobiape |



‘ AGB
o Q PREFEITURA MUNICIPAL DE o
| ha

AusoclacSo Excutiva de Apoio & Gestia oy o
¢ Bacins Hidrogrbfcss Pese Vivo Preservando a histéria e construindo o futuro!

e 11.468 ligagbes ativas, 11.968 economias ativas e 238 km de extensao de
rede;

e 11.199 ligagOes na sede municipal e 1.342 ligagcdes em distritos e povoados.

O sistema de esgotamento sanitario se constitui pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes operacionais de coleta, tratamento e disposicéo final de esgotos, desde
as ligacdes prediais até o lancamento final do efluente tratado ao meio ambiente.

O municipio de Caeté possui Plano Diretor de Esgoto Sanitario datado de 1998. O
sistema de coleta de esgotos implantado no municipio atende aproximadamente

100% da populacao e se constitui basicamente de:

e Rede coletora (Figura 4.9);

Figura 4.9 — Pocos de visita da rede coletora de esgoto da sede de Caeté.
Fonte: Cobrape, 13/06/13

e 7.256 ligacbes de esgoto / 7.312 economias;

e 700 metros de interceptores;

e ETE Séo Geraldo (capacidade 15 I/s): trata os esgotos provenientes das
comunidades Emboabas | e Il, Catita e parte do Bairro Sdo Geraldo (Figura
4.10 — ETE S&o Geraldo. Fonte: Cobrape, 11/06/13);
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Figura 4.10 — ETE S&o Geraldo. Fonte: Cobrape, 11/06/13

e ETE Principal (ira tratar 85% da area urbana): encontra-se, no momento, com
execucdo paralisada, com previsdo de retorno das obras (ETE’'s e
interceptores) no fim de junho deste ano, pela empresa T&T Construtora
(Figura 4.11 — ETE Principal. Fonte: Cobrape, 12/06/13);

Figura 4.11 — ETE Principal. Fonte: Cobrape, 12/06/13

e ETE Santa Fructuosa (em construcéo), também paralisada e com o mesmo
panorama para retorno de execucdo das obras pela empresa T&T
Construtora,

e 10.532 ligacOes na rede de esgotos;

e Existem projetos executados pela Vale para construgdo de pequenas ETE’s
nos distritos de Rancho Novo, Morro Vermelho, Antbnio dos Santos e

Penedia.
23
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O sistema de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas se caracteriza pelas
atividades, infraestruturas e instalacdes operacionais de drenagem urbana de aguas
pluviais, de transporte, detencdo ou retencdo para o amortecimento de vazdes de
cheias.

O sistema implantado na sede urbana € gerido pela Secretaria de Obras e se
compOe por sarjetas, bocas de lobo e grelhas, bueiros e galerias (Figura 4.12 —
Exemplo de dispositivos de captacdo de aguas pluviais utilizados na sede de Caeté.
Fonte: Cobrape, 22/05/13

Conforme observado em campo, é recorrente o langamento clandestino de esgotos

na rede de drenagem pluvial.

Figura 4.12 — Exemplo de dispositivos de captacdo de aguas pluviais utilizados
na sede de Caeté. Fonte: Cobrape, 22/05/13

A rede hidrografica do municipio conta com 8 cursos de agua. O principal deles, o
Codrrego Caeté, encontra-se parcialmente ocupado por residéncias e vias, além de
apresentar-se em grande parte assoreado, denotando riscos de enchentes e
inundagbes, assim como problemas de contaminacdo por esgoto doméstico e
industrial, caracterizando, assim, o estado de degradacdo e poluicdo do curso
d’agua (Figura 4.13 — Corrego Caeté na area urbana do municipio. Fonte: Cobrape,
22/05/13 e 13/06/13).
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Figura 4.13 — Cérrego Caeté na area urbana do municipio. Fonte: Cobrape,
22/05/13 e 13/06/13

Na regional da CPRM — Servigco Geoldgico do Brasil — ha sistema de controle de
cheias em operacdo, com monitoramento no corrego Caeté realizado duas vezes ao
dia (Figura 4.14 — Réguas de medicao de cheias no Corrego Caeté, monitorado pelo

CPRM e nivel de maxima cheia ocorrida em 2008 (direita).

Fonte: Cobrape, 13/06/13

Figura 4.14 — Réguas de medicédo de cheias no Corrego Caeté, monitorado pelo
CPRM e nivel de maxima cheia ocorrida em 2008 (direita).

Fonte: Cobrape, 13/06/13

O sistema de limpeza urbana e manejo dos residuos so6lidos compreende o conjunto
de atividades e infraestruturas relacionadas as instalagdes operacionais de coleta,
manipulacdo, transporte, transbordo e destino final dos residuos sélidos

25
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(domiciliares, de limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais e prestadores de
servigos, de servigos publicos de saneamento basico, industriais, de servi¢cos de

saude, da construcao civil, agrossilvopastoris, de transporte e mineracao).
O sistema implantado no municipio de Caeté se constitui basicamente de:

e Disposicéo dos residuos solidos urbanos no Aterro Sanitario regularizado de
Sabard — CTR Macaubas. S&o coletadas 5.237,90t/dia de residuos solidos
(90% da populacao urbana);

e A coleta de residuos comuns, de saude e reciclaveis, além dos residuos de
varricdo, era realizada, até meados de junho/2013, pela empresa Viasolo
Engenharia Ambiental, com filial em Caeté, atendendo sede e distritos, com
excecdo do Distrito de Agua Limpa (Figura 4.16 — Caminhdes das empresas
Viasolo Engenharia Ambiental, (esquerda) e Localix, atual responsavel pelo servico.
Fonte: Cobrape, 22/05/13 e 13/06/13

A
|- |
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¥ A sl o ol

Figura 4.15 — Exemplo de dispositivos de coleta seletiva e de servi¢cos de
varricdo na sede de Caeté. Fonte: Cobrape, 22/05/13

Conforme informacgdes da Secretaria de Obras, a empresa Viasolo teve seu contrato
encerrado em junho/2013, tendo sido substituida pela empresa Localix. (Figura 4.16
— Caminhfes das empresas Viasolo Engenharia Ambiental, (esquerda) e Localix,

atual responséavel pelo servico. Fonte: Cobrape, 22/05/13 e 13/06/13
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Figura 4.16 — Caminhdes das empresas Viasolo Engenharia Ambiental,
(esquerda) e Localix, atual responsavel pelo servigo. Fonte: Cobrape, 22/05/13 e
13/06/13

Entretanto, ainda existem problemas sérios de gestdo dos residuos sélidos no
municipio, como o depésito irregular de entulhos e residuos de poda, a exemplo da
situacao encontrada ao longo da estrada de acesso ao Distrito de Penedia (Figura
4.17).

Figura 4.17 — Lancamento irregular de residuos sdlidos no Distrito de Penedia.
Fonte: Cobrape, 22/05/13
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4.4 Bases para Elaboragéo do Trabalho

O desenvolvimento dos produtos esperados para o PMSB de Caeté devera se guiar
pela perspectiva de bacia hidrogréfica, considerando-se, para tanto, as escalas
espacial e temporal. Essa visdo permitira um entendimento mais sistémico e
abrangente da situacdo atual domunicipio, assim como nortear4 a proposicao de
solucbes e medidas de intervencgdo, tanto de carater fisico (ou estrutural) quanto de
gestdo. Sempre que possivel, deverdo ser propostas acbes e intervencdes que

possam ser compartilhadas entre os municipios contemplados no contrato.

Dado o posicionamento de Caeté na RMBH e no Colar Metropolitano, serdo
levantadas e analisadas as interacdes politicas e os planos regionais existentes,
assim como as parcerias intermunicipais, mesmo que extrapolem os limites da sub-

bacia Caeté/Sabara.

A elaboracgdo do presente trabalho se fundamentara, essencialmente, na analise de
dados secundarios e, em carater complementar, na aquisicdo de dados primarios.
Estes serdo levantados por meio de questionarios e entrevistas junto ao SAAE, ao
corpo técnico da Prefeitura Municipal de Caeté e a populacdo. Quando necessario,
serdo realizadas visitas de campo, acompanhadas de técnicos locais, para a
verificacdo das condicdes levantadas. Até o momento, destacam-se as seguintes

atividades em que Cobrape esteve presente:

e Reunido do Sub-Comité Caeté/Sabara, no municipio de Caeté (Clube
Campestre Juca Vieira), sobre a atualizacdo do PDRH da Bacia do Rio das
Velhas (08/05/2013);

e Reunido com o Prefeito, Secretarios e SAAE para apresentacdo do contrato
firmado entre a AGB Peixe Vivo e a Cobrape (21/05/2013);

e Reunido com o Prefeito, Secretarios e SAAE para apresentacdo do Plano de
Trabalho (Produto 1) elaborado pela Cobrape (06/06/2013) — Figura 4.18;
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Figura 4.18 — Reunido com Prefeito, Secretarios e SAAE

e Evento para assinatura do Termo de Cooperacéo entre a Prefeitura Municipal
de Caeté e a ABG Peixe Vivo (Anexo 1) e para apresentacao, pela Cobrape,
do Plano de Trabalho para elaboracdo do PMSB de Caeté (12/06/2013) —
Figura 4.19;

Figura 4.19 — Reunido para assinatura do Termo de Cooperacdo na FEC Caeté

e Visita a campo para levantamento de dados e informacgdes sobre o sistema de

gestao e operacédo de residuos solidos (21 e 22/05/2013);

e Visita a campo para levantamento de dados e informagdes sobre os sistemas
de abastecimento de agua, esgotamento sanitario e drenagem urbana (11 a
14/06/2013), com acompanhamento de técnicos do SAAE e das Secretarias

de Obras e Meio Ambiente;:

e Visita a CPRM (13/06/2013) — Figura 4.20;

I
cobrape_
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Figura 4.20 — Visita aregional do CPRM em Caeté

e Visita as Secretarias de Assisténcia Social/Habitacdo e Defesa Social
(14/06/2012).

Destaca-se, ainda, a participacdo da Cobrape nas reunides ordinarias do Sub-
Comité Taquaracu (Figura 4.21), no distrito de Rocas Novas (08/06/2013), e do Sub-
Comité Caeté/Sabara (Figura 4.22), no SAAE (12/06/2012), para apresentacdo do
Plano de Trabalho e dos Programas de Mobilizacdo e Comunicagédo Social previstos
para Caeté.

Figura 4.21 — Reunido do Sub-Comité Taquaracu — Rocas Novas (08/06/2013)
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Figura 4.22 — Reunido Sub-Comité Caeté/Sabara — SAAE (12/06/2013)

Na auséncia de dados julgados imprescindiveis para o desenvolvimento do PMSB,
0os mesmos deverdo ser discutidos com a AGB Peixe Vivo, de forma que as
implicagbes no andamento dos trabalhos decorrentes da necessidade de seu
levantamento possam ser devidamente avaliadas. Sempre que possivel, e mediante
aprovacédo da Contratante, poderdo ser realizadas inferéncias, andlises qualitativas
ou emprego de metodologias alternativas para a consecuc¢ao dos trabalhos, visando

0 seu desenvolvimento em respeito ao cronograma planejado para a sua execucao.

De maneira geral, a realizacdo de todas as etapas previstas para o trabalho devera
ter como base os seguintes dados e informacdes, julgados imprescindiveis:

Dados e Informacbes Gerais

e Base cartografica georreferenciada do municipio (com malha urbana, hidrografia, uso
e ocupacdo do solo, zoneamento urbano, APPs, APAs, setores censitarios,
loteamentos, etc)

o Dados fisicos (geomorfologia, geologia, hidrologia, etc)

e Acessos e rotas

¢ Demografia, infraestrutura, saneamento, renda, etc

e Curvas de nivel das areas urbanas municipais (de preferéncia, a cada 2m)

e Plano Diretor

e PLHIS — Plano Local de Habitag&o de Interesse Social

e Legislacdo complementar (Parcelamento, Uso e Ocupacdo do Solo, Cédigo de
Obras, Cdédigo de Posturas, etc)

e Estudos, Projetos e Planos existentes ou em elaboragdo dos setores
interrelacionados ao saneamento basico

Fontes de dados:IBGE (Censo 2000 e 2010), Prefeituras, CBH Velhas, IEF, IGAM, ANA,
SINDA, Geominas, INMET, MMA, CPRM
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Dados e Informacdes sobre os Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento

Sanitario

e Demografia: domicilios e populagéo atendida (urbana e rural)
e Base cadastral dos sistemas de abastecimento de 4gua e de esgotamento sanitario
e Dados fisicos
v" Numero de ligac6es e economias de agua e esgoto ativas e inativas, por categoria
(residencial, comercial, industrial, pablica, mista);
v" Volume produzido de agua (m3);
v" Volume medido e faturado de agua e esgoto;
v

Extensdes de redes e adutoras de agua e redes/coletores/interceptores e
emissarios de esgoto;

v Sistemas de tratamento de esgoto: volume tratado, tipo de tratamento, condicdes
de operacao, qualidade do efluente final, etc

e Dados financeiros
v' Valores faturados de agua e esgoto, por categoria;
v'Investimentos realizados nos SAA e SES nos Ultimos 10 anos;
v" Planos de metas

e [ndicadores

v Indice de atendimento em abastecimento de 4gua, coleta de esgotos e tratamento
de esgotos;

Consumo de agua (m3/més), por categoria;

Tarifa média (R$/m3) de agua e esgoto;

Hidrometracéo (%), por categoria;

indice de perdas por faturamento e micromedic&o

Fontes de dados: SNIS, SEIS, FJP, IBGE, SAAE, etc

Dados e Informag6es sobre os Residuos Soélidos

e Condicbes da gestdo e operacdo dos servicos de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e disposicao final

e Producdo de residuos domiciliares, de construcao civil, de saude, industriais e da
agroindustria
e Residuos de lodo de ETAs e ETEs

¢ Residuos da zeladoria dos municipios (limpeza de bocas-de-lobo, desassoreamento
de cérregos e canais, poda e jardinagem, varri¢cao, etc)

e Coleta seletiva e informacdes sobre a sociedade civil organizada para a coleta

e Areas clandestinas de disposicéo

e Lixdes e aterros desativados (passivos ambientais)

e Area de atendimento, frequéncia da coleta e equipamentos

e Condigbes de operagdo, saude e seguranca do trabalho

e Custo de coleta, transporte e disposic¢éo final de residuos

e Custo dos servigos para 0 municipe

e Situagdo contratual dos servigos prestados por terceiros

e Programas existentes e planejamentos complementares e alternativos que envolvam

os residuos solidos

Fontes de dados: FEAM, SNIS, IBGE, SEIS, FJP, FIPE, Prefeitura (Secretaria de Meio
Ambiente, Secretaria de Obras e Secretaria de Saude), PPP do Estado, CTR Macaubas,
Viasolo, Associacdo de Gestores Ambientais de Caeté, prestadores de servigos, etc

AR NN
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Dados e Informag@es sobre a Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

e Cadastro das redes de macro e microdrenagem

e Ocorréncia de inundactes e alagamentos

e Levantamento topogréfico

e Dados hidrolégicos e climatologicos

e Dados de estacdes pluviométricas e fluviométricas

e Dados de estacdes climaticas que estejam presentes dentro do perimetro de estudo
e em um raio de 50-100 Km

e Mapas de riscos de inundacao
e Mapas hipsométricos
e Plano de Contingéncia para Chuvas

Fontes de dados: ANA (HidroWeb), SINDA, INMET, SEIS, FJP,FIP, Prefeitura (Secretaria
de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Defesa Social), estudos existentes
e/ou em elaboracéo

Dados e Informacgfes sobre Saude

¢ Plano de contingéncia no combate e controle do avanco da dengue
e indice de doencas relacionadas ao saneamento ambiental inadequado

e Dados oficiais das prefeituras sobre doencas de veiculacdo hidrica e acbes de
controle de vetores

Fontes de dados: Secretaria de Saude, Departamento de Vigilancia Epidemiolégica, FJP,
IBGE

De forma a consistir o levantamento de dados secundarios e complementar
informacdes nao disponiveis em fontes oficias, foram elaborados os formularios
(checklists) apresentados no Anexo 2, ja preenchidos pelos técnicos responsaveis por
cada setor do saneamento no municipio. Tais formularios, considerados de suma
importancia para a caracterizacdo do municipio e dos quatro setores do saneamento
basico, ja foram consistidos em campo por equipe de profissionais da Cobrape, que
realizou entrevistas e percorreu areas e estabelecimentos de interesse nos dias 21 e
22 de maio e no periodo de 11 a 14 de junho de 2013.

No tocante ao abastecimento de agua e esgotamento sanitario, toda a informacéo

disponivel no SAAE foi devidamente repassada a Cobrape.

A drenagem, por sua vez, mostra-se o eixo do saneamento com a menor quantidade
de informacdes disponiveis, ndo havendo cadastro de redes e estudos ou projetos
para o setor. O desenvolvimento dos trabalhos para este eixo do saneamento,
portanto, sera essencialmente baseado em informacfes levantadas em visitas a
campo e entrevistas junto aos técnicos das Secretarias de Obras, Meio Ambiente e

Defesa Social, assim como a populacao.

I
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Os contatos ja iniciados junto a Prefeitura Municipal de Caeté sdo apresentados no
Anexo 3.

Além das fontes de dados secundarios anteriormente listadas, outras referéncias a

serem utilizadas séo apresentadas a seguir.

Dados Institucionais

¢ Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (2004 e
dados em atualizacdo, quando disponiveis)

e Plano de Aplicagéo 2011-2012 (DN n° 12/2011)

e Plano Plurianual de Aplicacéo de Recursos 2013-2014 (DN n° 14/2012)

e Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 2008/2011 e suas atualizagbes
e Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH (PDDI/2011)

e Estudos, Projeto e Planos existentes ou em elaboragéo dos setores interrelacionados
ao saneamento basico

e Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Saude (DATASUS)
e Sistema de Informac@es das Cidades — Geoshic

e Projeto Projecdao da Demanda Demografica Habitacional, o Déficit Habitacional e
Assentamentos Precarios (Ministério das Cidades)

Dados de Abastecimento de Agua e Recursos Hidricos

e Projeto Béasico de Instrumentacéo e Operacéo do Sistema de monitoramento de Aguas
Superficiais e Subterraneas na Bacia do Alto Sdo Francisco, jun/2012 — Instituto
Mineiro de Gestdo das Aguas

e Diagnoéstico Preliminar de poluicdo Difusa — Meta 2014 Revitalizacédo da Bacia do Rio
das Velhas, jun/2012

¢ Implantacédo da Rede de Biomonitoramentro na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas
(SF5) — 12 etapa, mai/2012, do Projeto Estratégico de Revitalizacdo da Bacia do Rio
das Velhas/Implantagédo de Redes de Monitoramento da Qualidade da Agua

¢ Plano de Gerenciamento do Projeto — Meta 2014 - Revitalizacdo da Bacia do Rio das
Velhas, set/2011, do Projeto Estratégico Meta 2014, SEMAD

e Plano Estadual de Recursos Hidricos — PERH/Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas
(IGAM), 2011

e Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais da Bacia do Rio das Velhas —
Relatério Anual 2009/Instituto Mineiro de Gest&o das Aguas (IGAM), dez/2010

e Disponibilidade e Demandas de Recursos Hidricos no Brasil, ANA, 2007

e Plano Decenal de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco —
PBHSF (2004-2013), out/2004 - Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades
Desenvolvidas em Terra na Bacia do Sao Francisco, ANA/GEF/PNUMA/OEA

Esgotamento Sanitéario

e Plano para Incremento do Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitarios na Bacia
do Rio das Velhas, 2010 — Fundacgéo Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e Fundacéo
de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)

e Pesquisa Nacional de Saneamento Basico de 2000 (IBGE)
¢ Programa de Modernizacdo do Setor Saneamento (Ministério das Cidades)
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Residuos Sdélidos

e Diferentes Sistemas para Aproveitamento de Residuos Soélidos Urbanos — Sintese
Serie Didlogos, abr/2013 — Fundacao Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Fundacao
Israel Pinheiro (FIP), do Programa Minas sem Lixdes

o Edital de Licitagao da Prefeitura Municipal de Caeté — Processo Licitatorio N° 001/2013
— Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de limpeza publica,
compreendendo a coleta e transporte dos residuos solidos e dos residuos sépticos de
servicos de saude; coleta seletiva de materiais reciclaveis, tratamento dos residuos
sépticos de servicos de saude, varricdo manual de vias, fornecimento de equipe
padrdo para execucdo de servicos diversos, varricdo mecanizada, capinacdo
mecanica, capina quimica, servicos de poda e/ou supressao de arvores;

e Plano Metropolitano de Residuos Sélidos: Regido Metropolitana de Belo Horizonte e
Colar Metropolitano, 2013 - Governo do Estado de Minas Gerais/Secretaria
Extraordinaria de Gestdo Metropolitana/Agéncia de Desenvolvimento da Regido
Metropolitana de Belo Horizonte;

e Meta 2014 — Revitalizacdo da Bacia do Rio das Velhas - Diagnostico da Destinacao
Final dos Residuos Sdélidos Urbanos nos Municipios da Bacia do Rio das Velhas,
dez/2012 — Fundacao Estadual do Meio Ambiente (FEAM)

e Licenciamento Ambiental N° 0543/2001/004/2009 da Central de Tratamento de
Residuos — CTR Macaubas, Sabara/MG (Protocolo N° 0344997/2011);

o Plano Estadual de Coleta Seletiva (PECS), 2010 — Centro Mineiro de Referéncia em
Residuos (CMRR), Fundacao Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Fundacéo Israel
Pinheiro (FIP) e Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentavel (INSEA)

O acesso aos dados secundarios ora listados podera ser realizado por meio de
consultas diretas junto a fontes oficiais — disponiveis na internet, em publicacdes ou
outros documentos de livre acesso —, assim como através de solicitacdo junto a
orgaos publicos, secretarias, SAAE, etc. No caso de dificuldade de acesso de dados
junto aos organismos competentes, uma possivel medida para contornar o problema e
agilizar o andamento dos trabalhos seria a interlocucdo da AGB Peixe Vivo, por meio
de contato direto e/ou oficio, contextualizando o trabalho de elaboracdo do PMSB e a

necessidade de acesso aos dados solicitados.

Outras possiveis dificuldades, anteriormente jA comentadas, estdo relacionadas a
auséncia de dados essenciais a realizacdo dos trabalhos. Nesse cenario, visando a
manutencdo do cronograma de entrega dos produtos, deverdo ser apresentadas e
discutidas com a AGB Peixe Vivo possiveis alternativas para a consecucdo das
atividades esperadas, sem que haja comprometimento da qualidade dos trabalhos e
dos prazos acordados. No caso da necessidade de levantamento de dados
considerados imprescindiveis para a realizagdo das etapas previstas — nédo
disponiveis em fontes de dados secundarios e ndo passiveis de aquisicdo por meio de

guestionarios e entrevistas —, devera ser considerada a possibilidade de alteracdo de
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Bacias Hidrogrficas Peixe Vivo

cronograma para o pleno atendimento do escopo previsto na Proposta Técnica da
Cobrape, em consonancia com o Termo de Referéncia. A realizagéo de inferéncias e
o emprego de métodos qualitativos para levantamento e andlise de dados pode ser

uma alternativa interessante para o equacionamento da questao.

Ainda, ha que se ressaltar que a formacdo do Grupo de Trabalho (GT-PMSB) para
acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pela Cobrape para o Plano
Municipal de Saneamento Basico de Caeté — com o objetivo de fazer prevalecer a
construcdo do Plano dentro de um perfil participativo —, ja foi proposto pelo Prefeito
(Anexo 4), contemplando membros de diversas areas e segmentos de atuagéo afetos

ao saneamento basico.

Além da Prefeitura, ha que ser salientado o envolvimento do CBH Rio das Velhas no
acompanhamento das atividades em andamento pela Cobrape, a exemplo da reunido
realizada no dia 13/05/2013, na sede do CBH Velhas, para discussao da proposta de
mobilizagdo e comunicagdo social relativa aos PMSB contemplados no contrato. A
presenca da Cobrape na reunido do dia 08/05, em Caeté, sobre a atualizacdo do
Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do Rio das Velhas foi também uma
oportunidade de estreitamento do contato entre a empresa e o Comité, que se espera
ser mantido ao longo de todo o periodo de desenvolvimento dos trabalhos. De fato, o
apoio do CBH Velhas € de suma importancia nesse sentido, em vista dos objetivos a
serem alcancados e da longa experiéncia do Comité. A Cobrape, por sua vez,
também tem se mostrado presente em reunides realizadas pelo CBH Velhas (dias 08
e 12 de junho), demonstrando o seu interesse e participacdo em eventos relacionados

ao tema.

Por fim, cabe dizer que a construcdo de Planos Municipais de Saneamento Basico é
um trabalho inter e multidisciplinar caracterizado pela participacdo e envolvimento de
uma diversidade de atores, técnicos ou ndo, cujo conhecimento, experiéncia e
vivéncia formam a base para a proposicdo de Planos realistas e adequados a
situacéo atual de cada municipio. E dentro desse contexto, portanto, que a Cobrape

pretende realizar o seu trabalho para o municipio de Caeté.
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5 DESCRICAO DAS ATIVIDADES, METODOLOGIA, CRONOGRAMA
E EQUIPE

A seguir, apresenta-se a estruturacdo metodoldgica geral das atividades a serem
desenvolvidas e, na sequéncia, a descricdo detalhada das atividades e produtos

esperados.
5.1 Estruturacdo Metodoldgica Geral

Neste item esta estruturada e descrita a forma pela qual se recomenda a elaboracéo
do Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio de Caeté, no sentido de
atender as disposi¢des constantes no Termo de Referéncia e na Proposta Técnica
apresentada pela Cobrape, na fase do processo licitatério.

Nestas condi¢cdes, sdo apresentam-seas atividades que possibilitardo desenvolver o

trabalho, a saber:

Atividade 1. Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo e Programa de

Comunicacgao Social

Atividade 2: Diagndstico da Situacdo do Saneamento Basico

Atividade 3: Progndsticos e Alternativas para Universalizacdo dos Servicos
Atividade 4: Programas, Projetos e A¢des

Atividade 5: Acbes para Emergéncias e Contingéncias

Atividade 6: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informacdes

Municipais de Saneamento Basico
Atividade 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacao Sistematica do PMSB
Atividade 8: Relatério Final do PMSB — Documento Sintese

Em funcdo da analise da demanda do Edital, notadamente do Termo de Referéncia,
apresenta-se a inter-relacdo entre os diversos temas a serem conduzidos e a
sequéncia logica entre atividades, subatividades e produtos a serem desenvolvidos,

conforme apresentado nas Figuras 5.1 e 5.2 e no Quadro 5.1.
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DIAGNOSTICO DA SITUACAO DO SANEAMENTO BASICO
PROGNOSTICOE ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZACAO
PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

MECANISMOS DE AVALIAGAO

DIVULGAGCAO
E
FORMALIZACAO

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

CONCEITUACAC METODOLOGICA GERAL

Figura 5.1 — Fluxograma Metodologico de Desenvolvimento das Atividades
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Quadro 5.1 — Contetudo Minimo do PMSB

Sub-atividades

Descrigdo

Planejamento Participativo

DIAGNOSTICO DA SITUAGAO DO SANEAMENTO BASICO

Levantamento de Informacdes
Basicas

Coleta de Dados e Informagdes
Fontes de Informagdes e de Dados Secundarios
Inspe¢des de Campo e Dados e Informagdes Primarias

Caraterizag&o dos Municipios

Caracterizagéo Fisica
Caracterizagéo dos Recursos Hidricos
Caracterizag&o Ambiental

Caracterizagdo Geral do
Saneamento Basico

Abastecimento de Agua Potavel

Esgotamento Sanitario

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos
Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana

Diagnéstico dos Setores Inter-
relacionados com Saneamento
Basico

Desenvolvimento Urbano
Habitagédo

Meio Ambiente e Recursos Hidricos
Saude

PROGNOSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZACAO

Servicos de Abastecimento de
Agua e Esgotamento Sanitario

Alternativas de Gestao dos Servigos
Necessidade de Servigos Publicos de Saneamento Basico
Cenéarios Alternativos das Demandas por Servigos de Saneamento Basico

Compatibilizagdo das Caréncias de Saneamento Basico com as A¢des do PMSB

Hierarquizag&o das Areas de Intervenc&o Prioritaria
Defini¢cdo de Objetos e Metas
Outros Mecanismos Complementares

Servigos de Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Sdlidos

Ac¢des Estruturais
Acdes de Gestao para Eficiéncia

Manejo das Aguas Pluviais e
Drenagem Urbana

Medidas N&o Estruturais
Medidas Estruturais

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

Programagcéo de A¢bes Imediatas;
Programagcéo das A¢des de Curto, Médio e Longo Prazo

ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

Acdes para situagdes imprevistas

T.R. PARA ELABORAGAO DO SISTEMA DE INFORMAGOES
MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO

Diretrizes para a elaboragéo do TR do Sistema de Informag&o Municipal de Saneamento Basico

MECANISMO DE AVALIACAO

Mecanismos para monitoramento e avaliagéo dos resultados do PMSB

PLANO MUNICPAL DE SANEAMENTO BASICO

Sintese das atividades anteriores.
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A seguir, sao descritas as atividades a serem desenvolvidas na elaboragéao do Plano

Municipal de Saneamento Basico de Caeté.

Atividade 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo e Programa de
Comunicacgéao Social

Trata-se do planejamento das acfes e métodos a serem adotados para a execucao
do Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio de Caeté, devidamente
apresentado neste documento. Fazem parte do seu conteddo a abordagem
metodoldgica a ser empregada na construcdo do Plano, a descri¢cdo das atividades
previstas e o cronograma de sua execugao, assim como a proposta de envolvimento
da populacdo no processo participativo, conforme Programa de Mobilizacdo e
Comunicacgéao Social apresentado no item 6.

Este produto pretende consolidar o objeto, e as definicbes e diretrizes para a
execucado dos trabalhos, incorporando, desde o inicio, sugestbes e orientacoes,
criando condi¢des para que os produtos sejam elaborados em estreito entendimento
com a Contratante e, dessa forma, possam ser avaliados e analisados de forma

mais eficiente e objetiva.

O objetivo da elaboracdo do Plano de Trabalho é, em Ultima instancia, o de criar um
instrumento que auxilie o desenvolvimento dos servicos, evitando-se 0 consumo de
recursos de maneira ineficiente e programando-se a sua alocacdo da maneira que

melhor atenda as demandas explicitadas noTermo de Referéncia.
Atividade 2: Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Béasico

Conforme ja mencionado, o diagnostico da area de estudo — englobando as zonas
urbanas e rurais — sera realizado a partir do levantamento de dados secundarios e,
guando necessario, por meio da coleta de dados primarios (questionarios,
entrevistas e visitas a campo). Nesta fase estédo previstas a caracterizacdo geral do
municipio (aspectos fisicos, socioeconémicos, institucionais, legais, etc), do
saneamento basico (abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana
e manejo de residuos sélidos e drenagem urbana e manejo de aguas pluviais) e dos
setores inter-relacionados com o mesmo (desenvolvimento urbano e habitacéo,

situacdo ambiental e dos recursos hidricos, situacdo da saude).

O diagnostico objetiva avaliar a prestacdo dos servigos de saneamento do municipio
a partir do conhecimento dos sistemas implantados e seu operador. Esta etapa cuida
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da andlise das condi¢fes técnicas, operacionais, gerenciais e administrativas, assim
como dos projetos e estudos existentes ou em andamento para os quatro setores do

saneamento.

Conforme previsto no Termo de Referéncia, a base cartografica para a elaboracéo
do PMSB devera ser fornecida pela Prefeitura (ja disponibilizada pelo SAAE e a ser
complementada com as bases da AMRMBH), além das demais informac¢fes de que
seja detentora ou tenha acesso.

A construcdo do Plano esta prevista em ambiente georreferenciado, com a
“traducao” de informacdes e dados em mapas especificos, que permitam uma

melhor visualizacdo das condi¢des diagnosticadas no municipio.

As informacdes levantadas deverédo ser “cruzadas” e analisadas de forma sistémica,
possibilitando a construcdo de cenarios reais da situacdo do municipio e a

orientacdo das etapas subsequentes do trabalho.

O diagnostico, portanto, reflete o ponto de partida, a linha de base a partir da qual

sera tracada a trajetoria para se alcancar os objetivos do Plano.
Atividade 3: Prognoésticos e Alternativas para Universalizacdo dos Servigcos

A partir das necessidades detectadas no diagnostico e interpretando o conceito de
universalizacdo do acesso aos servicos de saneamento basico no contexto do
municipio, deverdo ser formuladas as estratégias para alcancar o0s objetivos,

diretrizes e metas definidas para o PMSB, dentro de um horizonte de 20 anos.

No prognostico serdo avaliadas as alternativas de gestdo dos servicos de
saneamento, as demandas pelos servicos, 0s cenarios alternativos, a
compatibilidade entre as caréncias identificadas e as acdes propostas, a
hierarquizacdo das éareas de intervencdo e a definicho de objetivos e metas

apoiadas em indicadores e mecanismos complementares.

Esta fase do Plano demandara grande esforco para se conjugar solucdes que
possibilitem atingir as viabilidades técnica, econémico-financeira e ambiental dos
sistemas e servicos propostos. A proposicdo de empreendimentos que visem
melhorar as condi¢Bes dos servicos prestados a populacdo devera ser produto de

uma analise integrada de todas as alternativas levantadas, levando-se em
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consideracdo a possibilidade de otimizacdo do uso dos ativos existentes e a

melhoria da eficiéncia, operacional e de gestéo, na prestacédo dos servicos.
Atividade 4: Programas, Projetos e Agcdes

Estabelecidos os objetivos e as metas a serem alcancados no horizonte de duracao
do Plano, levando-se em conta o diagndstico dos principais problemas existentes e 0
balanco entre a oferta e a demanda pelos servicos de saneamento ao longo do
tempo, sera definido o conjunto de programas, projetos e acdes para alcanga-los.

As propostas de solugdes, com base no reconhecimento das causas dos problemas,
partirdo de avaliacdes técnicas que identifiquem as alternativas de minimo custo e
maior beneficio, devendo ser compativeis com os respectivos Planos Plurianuais e
demais planos governamentais correlatos. Nesse quadro, deveréo ser identificadas
possiveis fontes de financiamento e formas de acompanhamento, avaliagcdo e
integracdo com outros programas e projetos setoriais afins. As acdes propostas
serdo organizadas dentro do horizonte de planejamento e desenvolvidas em duas
etapas distintas: uma imediata — Programas de Ac¢lOes Imediatas, onde serdo
considerados os projetos e estudos existentes na administracdo municipal — e a
outra, denominada Programacao das Acdes, considerando-se o horizonte de curto

(1 a 4 anos), médio (4 a 8 anos) e longo (8 a 20 anos) prazo.
Atividade 5: Acdes para Emergéncias e Contingéncias

As acles para emergéncias e contingéncias deverao ser estabelecidas para casos
de racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para solucionar
problemas em funcdo de falhas operacionais, situacdes imprevistas que
proporcionem riscos de contaminacdo, incbmodos a populacéo, interrupcdes dos

servigos, entre outros.

Esses problemas poderdo ocorrer em casos de escassez hidrica ou enchentes,
acréscimo substancial e temporario da populacdo devido a eventos e festejos, danos
a equipamentos em funcdo do desgaste pelo uso ou falhas no fornecimento de

energia elétrica e durante a realizacdo de manutencéo ou obras nos sistemas.

As medidas de contingéncias e de emergéncias deverdo ser editadas pela entidade
reguladora da prestacdo dos servicos de saneamento, cabendo ao Plano

estabelecer regras de atendimento e funcionamento operacional para situacao
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critica na prestacdo de servicos publicos de saneamento basico, inclusive com

adocdo de mecanismos tarifarios de contingéncia, conforme a Lei n° 11.445/2007.

O PMSB também deverd estabelecer diretrizes para a articulagdo com outros planos
governamentais, como os Planos Municipais de Reducdo de Risco, e estabelecer
diretrizes para a formulagdo do Plano de Seguranca da Agua, conforme solicitam o
Estatuto da Cidade de 2001 e a Portaria MS n°® 2.914/2011, respectivamente.

Ha de se ressaltar que as acBes a serem propostas devem cobrir toda a area e
populacdo municipal, ndo se atendo somente as sedes, tendo em vista que o
municipio em estudo possui populacdo urbana distribuida em distritos, além de um

contingente populacional residente no meio rural.

Propde-se, ainda, que as especificacdes das acdes emergenciais e de contingéncia
sejam abordadas por fases: uma preventiva e preparativa, que antecede a

ocorréncia do evento, e outra de socorro e recuperacao pés-ocorréncia do evento.

Atividade 6: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de

Informagdes Municipais de Saneamento Basico

O detalhamento do conteudo dos itens a serem abordados no Termo de Referéncia
dependera das circunstancias existentes a é€época da sua elaboragcdo e,
naturalmente, sera objeto de ampla discussdo com as entidades envolvidas. No
entanto, alguns aspectos podem ser destacados de forma preliminar, dada a sua

relevancia, sem, evidentemente, serem exaustivos ou minimizarem outras questoes.

O primeiro ponto € a descricdo e/ou especificacdo do sistema de informacdes
desejado, devendo-se buscar objetividade e discriminar, o mais detalhadamente
possivel, 0s processos que o sistema devera abranger (e, dentro de cada processo,
guais as funcionalidades e limitacdes esperadas). Deve-se também levar em conta
gue, muitas vezes, o sistema desejado pode ser muito ambicioso para uma Unica
licitacdo, podendo-se escalonar a construcdo do sistema em conjunto de processos,
caso em que se deve garantir, na especificagdo da primeira fase licitada, a

continuidade e portabilidade do sistema para as fases seguintes.

Os resultados produzidos pelo sistema deverdo ser bem especificados quanto a seu
formato de saida, versatilidade na incorporacdo de informacdes, portabilidade para
outros ambientes, etc. Tendo em vista que um sistema de informag¢des ndo € s6 um

7z

conjunto de softwares ou aplicativos, € imperativo que as entidades envolvidas
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tenham condi¢des de opera-lo, sendo necessaria a disponibilidade de infraestrutura
de software, hardware, espaco fisico, ambiente tecnolégico e capacitacdo de
pessoal na operacdo do sistema, no entendimento de suas funcionalidades e
restricdes, na andlise dos resultados produzidos, etc. Esses aspectos, dentre outros,
deverédo ser contemplados nos Termos de Referéncia.

Atividade 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistemética do
Plano Municipal de Saneamento Basico

A regulacéo determinada pela Lei 11.445/07 prevé o estabelecimento de métodos de
avaliacdo dos servicos de saneamento basico, os quais poderao fornecer subsidios
ao gestor dos servicos para a priorizacdo de setores que apresentem menores
desempenhos, bem como propiciar a agéncia reguladora a comparacao entre 0s

prestadores desses servigos.

Dentre as metodologias de avaliacédo, o uso de indicadores de desempenho tem sido
amplamente difundido. Essas ferramentas constituem-se medidas quantitativas de
um aspecto particular da prestacdo dos servicos, servindo como instrumento de

apoio ao monitoramento da eficiéncia e da eficacia da entidade gestora.

Nesse sentido, a Cobrape apresentara um desenho de estrutura basica de um
Sistema de Monitoramento, ajustado as necessidades do municipio de Caeté, para
orientar a implementacdo do seu PMSB. Serdo definidos indicadores para o
acompanhamento e avaliacdo dos programas e acles propostos e o alcance das
metas e objetivos delineados pelo Plano, abrangendo, entre outros, 0os aspectos
técnico, operacional, econdmico-financeiro, ambiental, social, institucional ede

saulde.

Para a elaboracdo do Mecanismo de Monitoramento e Avaliacdo serdo utilizadas
metodologias adequadas de avaliacdo de acdes em saneamento basico, em sintonia
com o Sistema Nacional de Informac¢des em Saneamento — SNIS e aspectos sociais
e recursos ambientais. Os indicadores de monitoramento fardo parte do sistema de

informacdes a ser contemplado no Termo de Referéncia objeto da Atividade 6.
Nesta fase, portanto, serdo desenvolvidos:

¢ Indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento basico;

e Definicdo dos padrdes e niveis de qualidade e eficiéncia;
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e Indices do acesso, da qualidade e da relagdo com outras politicas de

desenvolvimento urbano;

e Estudo para a definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnolégicos e
administrativos necessarios a execucdo, avaliacdo, fiscalizacdo e

monitoramento do Plano;

e Mecanismos para a divulgacdo do Plano no municipio, assegurando o pleno

conhecimento da populagéo;

e Mecanismos de representacdo da sociedade para o acompanhamento,
monitoramento e avaliagdo do PMSB;

e Mecanismos de monitoramento e avaliacdo para orientar a revisao do Plano,
gue devera ocorrer no maximo a cada quatro anos, de forma articulada com as
politicas municipais de saude, meio ambiente, recursos hidricos,

desenvolvimento urbano e rural e de habitacao;

e Instrumentos de gestdo para implementacdo do Plano e das acdes e

mecanismos de controle social.

Ainda nesta fase serdo apresentadas sugestdes administrativas para implementacéo
do Plano e proposicdo de minuta de legislacdo e regulacdo basica referentes a

Politica Municipal de Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes:
e Minuta de Regulamento do Servico de Abastecimento de Agua;
e Minuta de Regulamento do Servico de Esgotamento Sanitario;

e Minuta de Regulamento do Servico de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos

Solidos;

e Minuta de Regulamento do Servico de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

Urbanas.
Atividade 8: Relatério Final do PMSB — Documento Sintese

Este relatério consiste em uma sintese dos produtos previamente descritos
(Atividades 1 a 7), configurando-se na materializacdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico de Caeté. O seu conteudo devera apresentar linguagem

acessivel e abrangéncia dos assuntos abordados para o seu pleno entendimento.
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Os volumes dos demais produtos serdo utilizados para andlises técnicas mais

aprofundadas do seu conteudo.

5.2 Produtos e Prazos previstos

PRODUTOS

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Plano de Trabalho, Plano de Mobilizacdo e de
Comunicagéo Social do PMSB

Diagnostico da Situagdo do Saneamento
Bésico

Prognésticos e Alternativas para
Universalizagéo dos Servigos

Programas, Projetos e A¢cdes

Acoes para Emergéncias e Contingéncias

Termo de Referéncia para a Elaboracdo do
Sistema de Informacbes Municipais de
Saneamento Basico

Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo
Sistematica do PMSB

Relatério Final do PMSB — Relatdrio Sintese

Prazo de

Execucdao
(dias)

30

120

180

240

270

300

330

360

Prazo de
entrega

29/05/2013

29/08/2013

29/10/2013

29/12/2013

29/01/2013

29/02/2013

29/03/2013

29/04/2014
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Cédigo Atividades 8 B = A E Mese7$ - B = o =
1.1 [Plano de Trabalho
Plano de Mobilizagdo Social
R1 12 Apresentagdo do Diagndstico da Situacao dos Servigos de Saneamento Basico —
Apresentagdo dos Programas e Agdes L]
1.3 [Plano de Comunicagdo Social I I I I
2. |Diagnéstico da Situa¢do do Saneamento Basico I I
2.1 |Caracterizagdo do Municipio i:
2.2 |Caracterizagdo do Ambiente
R2 2.3. |Caracterizagdo Geral do Saneamento Basico
2.3.1. |Servicos de Abastecimento de Agua Potavel | | |
2.3.2. |Servigcos de Esgotamento Sanitario | | |
2.3.3. |Servigos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdélidos | | |
2.3.4. [Servicos de Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana I I
3. |Prognéstico e Alternativas para a Universalizagdo
3.1. |Compatibilizagdo das Caréncias de Saneamento Basico com as A¢des do PMSB | |
3.1.1. [Servigos de Abastecimento de Agua Potavel | |
R3 3.1.2. [Servigos de Esgotamento Sanitario | |
3.1.3. [Servigos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos | |
3.1.4. [Servicos de Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana
3.2. [Defini¢do de Objetivos e Metas I
4. |Programas, Projetos e A¢des ﬂ
R4 4.1. [Programas de A¢des imediatas :::
4.2. |Programa de AgOes de curto, médio e longo prazo I ; ;
R5 5. |AgOes para Emergéncias e Contingéncias m
Termo de Referéncia para Elaboragdo do Sistema de Informag6es Municipais de [ [
R6 6. [Saneamento Basico
R7 Mecanismos e Procedimentos para Avaliagdo Sistematica PMSB w#
R8 8. |Relatério Final do PMSB - Relatério Sintese a

=

execugdo de
atividades

elaboragdo
do Produto

entregade
Produto

aprovagao
do Produto

Pagamento
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5.4 Equipe Técnica

Carlos Alberto Amaral
de Oliveira Pereira

Rafael Decina Arantes
Adriana Sales Cardoso

Monica Outa

Rodrigo Pinheiro
Pacheco

Mayara Mayer Candia

Fernanda Persilva
Araujo

Regiane Aparecida da
Silva

Vivian Heller Weiss

Fernando Carvalho
MitsuyoshiTakiishi

Jane Cristina Ferreira
Domingues

Erica Nishihara
Savio Mourédo Henrique

Lauro Pedro Jacintho
Paes

Ricardo Tierno

Sabrina Kelly Araujo
Pedro Luis N. Souguellis
Heitor Angelini

José Maria Martins Dias

Priscilla
MelleiroPiagentini

Juliana A. Silva Delgado
Ciro Lotfi

Raquel Alfiere Galera

Girlene Leite

Cintia Ivelise Gomes

Nathalie R. Fernandes
Costa

Fabiana Pinto Bedran

Raoni de Faria Jardim

Eng. Civil

Arquiteto e Urbanista
Arquiteta e Urbanista
Eng. Civil
Eng. Civil

Estagiaria Engenharia
Ambiental

Eng. Sanitarista e Ambiental

Arquiteta
Eng. Ambiental
Bi6logo

Eng. Civil

Eng. Sanitarista e Ambiental

Eng. Ambiental
Biodlogo
Eng. Agronomo

Eng. Civil
Arquiteta e Urbanista

Arquiteto e Urbanista
Analista Ambiental

Advogado/Economista
Ecodloga

Gestao Ambiental

Geografo

Gestao Ambiental

Eng. Sanitarista
Assistente Social

Socidloga

Psicéloga

Jornalista

REFEITURA MUN
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Responsavel Técnico pela empresa

Coordenador Geral
Coordenador Executivo

Coordenador Setorial — Agua e Esgoto

Agua e Esgoto

Agua e Esgoto

Coordenador Setorial — Recursos Hidricos

e Meio Ambiente
Recursos Hidricos e Meio Ambiente
Recursos Hidricos e Meio Ambiente

Recursos Hidricos e Meio Ambiente

Coordenador Setorial — Drenagem

Drenagem Urbana

Drenagem Urbana

Coordenador Setorial — Residuos Sélidos

Residuos Sdélidos

Residuos Sdélidos

Coordenador Setorial — Meio Urbano

Meio Urbano
Meio Urbano

Relacdes e Interfaces Institucionais

Emergéncias e Contingéncias
Emergéncias e Contingéncias
Geoprocessamento
Geoprocessamento

Sist. Informac¢éo Municipal de Saneamento
Basico

Coordenador Setorial — Mobilizagdo e
Comunicagdo Social

Mobilizagdo e Comunicagéo Social

Mobilizagdo e Comunicagéo Social

Mobilizagdo e Comunicagéo Social
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6 PLANO DE MOBILIZACAO E COMUNICACAO SOCIAL

Este trabalho apresenta o Plano de Mobilizagcdo e Comunicagéo Social como parte
integrante do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do municipio mineiro
de Caeté, baseado na Proposta Técnica apresentada pela Cobrape em atendimento
ao Termo de Referéncia da AGB Peixe Vivo — Ato Convocatorio 023/2012 — e na
determinacdo da Lei 11.445/07, que estabelece a participacdo e o controle social
das comunidades envolvidas como condi¢cao basica para elaboracdo e legitimacéo
do Plano.

Os objetivos especificos definidos e a metodologia adotada neste Plano de
Mobilizacdo e Comunicacao Social contemplam trés fases especificas: a divulgacao
do PMSB, a divulgacédo do Diagnéstico atual dos servigos de saneamento basico no
municipio de Caeté e a divulgacédo dos Programas e A¢Oes necessarios a execucao

do Plano.

Para tanto, estdo previstas acoes iniciais de levantamento de dados referentes as
peculiaridades do municipio, acbes de comunicacdo para ampla divulgacdo do
PMSB e mais o0s eventos interativos: conferéncia publica’, seminario de
saneamento, oficina de educacéo ambiental para saneamento e cerimdnia festiva de
encerramento do PMSB, respeitando o0s objetivos do PMSB e o0s objetivos

especificos do Plano de Mobilizacdo e Comunicacéo Social.

Consta deste trabalho o detalhamento de todas as acdes, a infraestrutura, 0s
parceiros e atores envolvidos, as estratégias, 0s recursos materiais, cronograma e

0S custos.
6.1 Justificativa

A Politica Nacional de Saneamento Béasico (Lei 11.445/07) define a elaboracao do
PMSB como um instrumento em prol da universalizacdo dos servicos de
saneamento basico no pais, fundamentado na participacdo e no controle social.

Portanto, o processo de elaboracdo do PMSB do municipio de Caeté contempla um

'Conferéncia Publica: instancia de participagdo social, que tem por objetivo institucionalizar a
participacdo da sociedade nas atividades de planejamento, controle e gestdo de uma determinada
politica ou de um conjunto de politicas publicas. Um espago de debates por exceléncia, no qual as
pessoas se retnem para discutir acerca de temas especificos.
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Plano de Mobilizacdo e Comunicacdo Social, buscando convergéncias de
propésitos, resolucdo de conflitos, transparéncia dos processos decisorios e o foco

no interesse coletivo.

As atividades a serem desenvolvidas visam garantir a efetiva participagéo social em
todas as etapas da elaboracdo do PMSB, inclusive o diagndstico, constando de
conferéncias publicas, seminarios, oficinas e outros meios para discussdo dos
estudos e dos problemas e para levantamento de propostas de solugdes ao
saneamento basico, envolvendo oOrgdos de representacdo local (tais como
Conselhos de Saude, de Meio Ambiente e de Educacdo) e participacdo de
representantes nomeados pelo Prefeito local para a composicdo de um Grupo de
Trabalho do Plano de Saneamento Municipal (GT-PMSB), a ser instituido por meio
de decreto municipal.

Sobretudo, sera fundamental a disseminacdo e o amplo acesso as informacbes a
todos 0s segmentos sociais em todas as etapas, utilizando diversos canais para

recebimento de sugestdes e criticase esclarecimento de duvidas.
6.2 Objetivo

Definir instrumentos, estratégias e mecanismos de mobilizacdo e comunicacao
social que garantam a comunidade do municipio de Caeté o acesso a informacéo e
a participacéo e controle social, visando assegurar as condi¢cdes necessarias para a

elaboracao, viabilizac&o e legitimacédo do seu PMSB.
6.3 Metodologia

A base metodologica para garantir a efetiva participacéo social em todo processo de
planejamento, elaboracéo e avaliagdo do PMSB contempla formas de amplo acesso
as informacdes e de pleno exercicio da cidadania, a socializacdo de experiéncias e o
debate democréatico e transparente de ideias para conhecimento claro do problema.
Para tanto, este Plano de Mobilizacdo e Comunicacdo Social estabelece os

seguintes objetivos especificos:

e Definir mecanismos de disponibilizacdo, repasse e facilitacdo da compreenséao
das informacdes referentes ao PMSB para que a sociedade possa contribuir nos

trabalhos de planejamento;
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Definir mecanismos de divulgacdo e comunicacdo para a disseminacdo e o
acesso as informacdes sobre o diagnostico e estudos preliminares, 0 processo e
0S eventos previstos e as propostas relativas ao PMSB, utilizando cartazes,
paginas na internet, central 0800, anuncios em radio e jornais locais, carros de

som e outros que atendam as peculiaridades do municipio;

Definir canais para recebimento de criticas e sugestfes, incluindo redes virtuais e

formularios impressos no processo de elaboracéo do Plano;

Definir meios para a realizacdo de seminarios, oficinas e conferéncias publicas
abertas a populacado das regides administrativas e distritos, para discussdo e
participacdo no diagnéstico do PMSB, contemplando a infraestrutura, a
preparacao e divulgacao antecipada de material de apoio para o conhecimento
das propostas e a participacdo da comunidade, o0 registro e a analise de
propostas;

Definir uma agenda de eventos locais para a discussdo de propostas e
instrumentos da PNSB e dos PMSB, estabelecendo os objetivos, a organizacao
tematica e metodoldgica, os critérios e forma de participacdo, os documentos de

subsidio e os técnicos para conduzirem as discussoes;

Definir canais de identificacdo e registro de informacdes, fruto do conhecimento
popular, que geralmente ndo estdo disponiveis nas fontes convencionais de

dados e informacéo;

Definir estratégias para o envolvimento dos varios atores e segmentos sociais do
municipio, considerando as formas em que sao afetados pelo PMSB, tais como
as organizacbes sociais, econbmicas, profissionais, politicas, culturais, a
populacdo, os atores envolvidos com a gestdo do saneamento basico, 0s

prestadores de servico e o poder publico local;

Definir estratégias para a sensibilizacdo da sociedade quanto a relevancia do

PMSB e da participa¢éo social na sua elaboracao e implantacao;

Definir estratégias para divulgar amplamente o processo, as formas e canais de

participacéo e informar os objetivos e desafios do PMSB,;

Definir estratégias para disponibilizar as informa¢des necessarias a participacao

gualificada da sociedade nos processos decisérios do PMSB;

I
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e Definir estratégias para estimular todos os segmentos sociais a participarem do

processo de planejamento e da fiscaliza¢éo dos servicos de saneamento basico;

e Definir estratégias para estimular a cooperacdo entre 0s municipios vizinhos,
visando o beneficio de solugbes integradas de saneamento, considerando o
pertencimento a mesma bacia hidrogréafica do Rio das Velhas;

e Definir estratégias de capacitacao de liderancas e membros dos subcomités de
bacia locais visando fortalecé-los como agentes permanentes de divulgacdo e
fiscalizagcdo do PMSB nas comunidades.

Acdes e Atividades Propostas

As atividades de mobilizacdo e comunicacédo acontecerdo em duas etapas, uma de
Organizacao de Insumos e Divulgacdo Preliminar e outra abrangendo os

seguintes eventos:

Duas Conferéncias Publicas (na sede),

e Dois Seminarios de Saneamento (um na sede e outro em Rocgas Novas);

e Duas oficinas de Educacdo Ambiental para 0 Saneamento (uma na sede e
outra em Rocas Novas);

e Uma Cerim0nia Festiva de encerramento e celebracéo (na sede).

Cada etapa sera organizada a partir dos objetivos do PMSB e dos objetivos

especificos do Plano de Mobilizacdo e Comunicacéo Social.

No Quadro 6.1 a seguir estdo detalhas as acfes e atividades propostas.
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2 g 2 - L ~acdo, = . ’ = circulagéo e encontro das comunidades, visando subsidiar as pubicos, a internet; consultas aos mapas de instituicdes de referéncia locais o L Comunidade de Caeté auip maio e junho/ 2013
= £a equipamentos sociais, a distribuicdo geografica da populacéo e estratégias de mobilizaca N 50 de f ivel | tai CBHvelh b ités de bacias locai secundarios (mapas), internet. COBRAPE
S X . L X A g ¢a0 e comunicagdo de forma compativel | tais como elhas e os subcomités de bacias locais.
° o demais parceiros provaveis (produtores rurais, comércios, indGstrias o -
(=} () com as peculiaridades locais.
S o etc.).
©
[}
E B Obter uma forma de transmitir visualmente os valores e a Equipe
5 % 2 |Criar uma identidade visual para o PMSB filosofia do PMSB facilitando seu reconhecimento pelas Equipe COBRAPE X COSRZPE maio e junho/ 2013
o 3 = comunidades em todos os eventos e pecas publicitarias.
o m Estabelecer um amplo canal de comunicagio com as 1-Afixar cartazes informativos em locais estratégicos de atuacéo e
3 ; - ! = g o p ; -
S g ::g’;?ra?;gf;&";atig iﬁ;?vliegi:rlf?c?;néiz?i:,eo? gzs comunidades, visando manté-las bem informadas e Elrcula«_;ao ,da c?n_ti nidade (escolas,drepa,rpgo)?s piblicas, lojas, farmacias, Lista dos locais estratégicos, material Equipe
= E % atividadis ropostas. Idivul antlio informagdes em cartazes, jornais e mobilizadas para a participacdo, o entendimento € o Zalgig\i’lllg;rg{aa:(’lr?cnilosuz}:n;fr::issa:’rziig;n:r::;ii’as eletronicas gréfico (cartazes), linha 0800, textos Comunidade de Caeté COSRZPE At€ 15/07/2013
o S ‘_g' radios Ioca’i)s epml'dia'virtualg ¢ g aprimoramento do PMSB com contribui¢des, criticas e S-Po tgr informacee rJnred iais (facebook) e site da prefeitura para radios e jornais.
z =] . sugesties. -Posta acoes e es sociais (fac e site da prefe|
3 4-Implantar a central Unica telefénica 0800.
& © Estabelecer um canal aberto com a populagéo para
S E g Articular a criagéo de uma central Gnica telefénica 0800 (para os recebimento de criticas, sugestdes e esclarecimento de Equipe
< 5 % quatro municipios) onde as manifestagGes dos cidadaos sejam duvidas, visando a diwulgagéo, o entendimento e o Equipe COBRAPE Comunidade de Caeté COSRKPE Até 15/06/2013
g’ o E examinadas, avaliadas e respondidas. aprimoramento do PMSB e o fortalecimento da participacéo
> cidada.
o Estabelecer um canal aberto com a populagéo para divulgar o
o ® Articular a criag&do de uma rede virtual (facebook, site da prefeitura) o ~ L .
3 E onde seja divulgado o andamento do PMSB e as manifestages dos PMSB N receber.crmcas, suge§toes e esclarecer dividas, Equipe COBRAPE Comunidade de Caeté Equipe Até 15/06/2013
xs ) = P o visando o entendimento e o aprimoramento do PMSB e o COBRAPE
cidadéaos, suas duvidas, contribuigdes etc. . - .~ ~
fortalecimento da participacédo cidada.
1-Elaborar uma programagao com temas tais como: Situagao atual do
saneamento no Brasil e no mundo. Situagdo atual do saneamento no
municipio. Interfaces com educagéo, satude e desenvolvimento econdmico,
social e preservagéo ambiental. As Leis Federais de saneamento béasico e
o de residuos soélidos. Perspectivas futuras (sugestées). Entre 30 e 40 pessoas , formadores de
= . = ~ ) - oL - . o opinido: organizacgdes culturais,
[ Promover um espaco de informagéo e reflexdo pertinentes ao 2-Elaborar a dinamica de cada seminario, considerando as inscri¢gdes, os P A 9 Q y . .
ch saneamento basico, visando a sensibilizagcéo e conscientizacdo| técni r nsavei | resentaca di ao dos tem: form: econdmicas, profissionais e politicas,
2 Promover um seminario de quatro horas na sede municipal e um no das comunidades syobre a relevancia do PGMSB ara melhori‘; dec ICOSb ae SaVe'lshpe o eS_? taga”‘o < dISCUSSEiO 'dosd o asommas Local, convites impressos, café, associagbes comunitarias, jornalistas,
g - a . p ) L . - = P A © receber & encaminnar as maniiestacoes oas c~omun| ades. brindes, folha de presen¢a, maquina professores, agentes de saude, .
distrito de Rogas Novas, abordando conceitos, caracteristicas e das condigdes locais de salde, educagéo, desenvolvimento 3-Providenciar material de apoio com as instituicées parceiras (blocos, P o Equipe
@ h ) o P . P n : N . = fotografica, certificado de estudantes de segundo grau, 08/08/2013
o interfaces dos servigos publicos de saneamento basico com o meio | econdmico, ambiental e cultural e incentivar a participacéo canetas, pastas etc.) X . . R . o COBRAPE
o h . ~ . PO h . ~ U o ) S . . comparecimento (virtual), materialde |autoridades militares, politicas e
= ambiente, salde, educagéo, desenvolvimento econémico e social. cidada na busca de solugdes integradas de saneamento, 4-Solicitar brindes com as instituicdes parceiras para sorteio entre 0s . . o K
i N . x S a5 . - apoio. religiosas, profissionais do saneamento
= considerando o perticimento & mesma bacia hidrogréfica do rio | participantes X .
= das Velhas 5-Contrat ffee b K local, prestadores de servicos locais,
3 : ontratar um coftee brea - membros dos subcomités de bacia
6-Elaborar formulario de propostas e sugestées A . .
o locais, empresarios, produtores rurais.
7-Definir local
8-Elaborar convites impressos e encaminhar ao publico almejado
9-Registrar (fotos e lista de presenca)
10-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
interesse participativo).
g 1-Elaborar uma programac&ao com temas tais como: Educagéo ambiental,
o saude e saneamento. Por que tratar esgotos e lixos: ganhos para satde Entre 30 e 40 pessoas por localidade,
g humana e ambiental. O papel do cidad&o na implantacdo e manutencdo de constando de profissionais formais e
Q um sistema eficiente de saneamento. nao-formais ligados as areas de saude,
'E o Promover uma oficina de quatro horas na sede municipal e uma no Construir conhecimentos relacionados ao sistema de 2-Elaborar a dinamica de cada oficina, considerando as inscri¢gdes, os Local, convites, café, folha de presenca, cultura, educacéo e saneamento
g 5 distrito de Rogas Novas, com profissionais (formais e ndo-formais) saneamento basico, visando capacitar agentes locais para técnicos responsaveis pela execucao. cenifi’cados de’com;;arecimento ' | (agentes de salde, professores,
gl = ligados as areas de salde, cultura, educagéo e saneamento, divulgacéo e fiscalizagdo do PMSB e para serem 3-Elaborar material de apoio pedagoégico (cartilha impressa e virtual, bloco, X X B P, liderangas comunitarias, membros dos Equipe
] ~ . P, S - A (virtual), material de apoio pedagégico L h 07/11/2013
S 2 abordando a educacéo ambiental para o saneamento basico em multiplicadores do senso de corresponsabilidade na eficiéncia | caneta, pasta) (cartilha impressa e virtual, bloco sub-comités locais, SAAE e COPASA, | COBRAPE
-ug_l g suas interfaces com a saude e educagéo, desenvolvimento dos sistemas publicos de saneamento, sobretudo referentes 4-Contratar coffee break caneta, pasta) ! ! limpeza urbana). Esses agentes
& econdmico e social, preservagdo ambiental. aos residuos soélidos e ao esgotamento sanitario. 5-Definir local P capacitados seréo referéncia constante
@ B 6-Elaborar convites impressos e encaminhar ao publico almejado do PMSB, divigulgando informacdes,
z _‘é’ 7-Registrar (fotos e lista de presenca) acompanhando e fiscalizando a
E g 8-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de execugéo dos planos.
interesse participativo).
o 1-Elaborar uma programacéo cultural e festiva com temas locais
%)
o g . . . ~
g E Celebrar a conquista do PMSB e seu significado para as 2-Convidar artistas da localidade (bandas, teatros etc.) para apresentacoes
° : . - : = . - ; ) " - . .
z = Promover um evento publico festivo de trés horas no municipio comuhldagies,_wsagdo incentivar a continuidade da 3-Elaborar apresentacdes formais (mais politica que técnica) sobre PMSB Local, convites (!mpress'os)', lanche, ) ) Equipe
3.3 pautado na conquista do PMSB participagéo cidada na implantacdo do PMSB e o 4-Providenciar lanche carro de som, faixas, maquina Comunidade de Caeté COBRAPE 09/04/2014
§ § ’ fortalecimento da corresponsabilidade para a eficiéncia dos 5-Definir local fotogréfica.
Llc.l = sistemas de saneamento. 6-Elaborar e distribuir convites impressos as autoridades locais
8 7-Convidar toda a comunidade por meio de faixas e carro de som.
8-Registrar (fotos)
1-Elaborar material de divulgagéo do diagnéstico do PMSB
2-Contratar coffee break
i—glef;)nlr IO(f:aI 14ri ifestacoes d idad " Local, convites impressos, material
) B . -Elaborar formularios para manifestagGes da comunidade (propostas, divulgagio ampla (faixas, cartazes,
A P A Criar um espaco de didlogo organizado e transparente entre o critica e sugestdes) I P
Promover uma conferéncia publica de trés horas, amplamente - ) . x 1 ~ i A . ~ . redes sociais, jornais, radios, carro de .
12|divulgada no municipio, pautada na apresentacéo do diagnéstico atual poder publico € a comunidade, visando a divulgagao do 5-Definir encaminhamento das manifestagdes da comunidade som), café, folha de presenga. Comunidade de Caeté Equipe 25/09/2013
) dos semvicos de sanear'nento basico diagnoéstico e o fortalecimento da participagéo social com 6-Elaborar e distribuir convites impressos as autoridades locais mé L’" na f(;to rafica. material 'de COBRAPE
i ¢ : opinides, criticas e sugestdes para o plano de agéo do PMSB. 7-Elaborar e encaminhar material para divulgagéo ampla (faixas, cartazes, aprgsentagét? formtllérios para
3 redes sociais, jornais, radios, carro de som), R P
a ; ) manifestagées.
@ 8-Registrar (fotos, lista de presenca)
-g 9-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
@ interesse participativo).
% 1-Elaborar material de divulgagéo dos programas e acdes do PMSB
8 Criar um espagco de didlogo organizado e transparente entre o g»ggztr:ﬁt;rcz;?ﬁee break Local, convites impressos, material
Promover uma conferéncia publica de trés horas, amplamente poder piblico & a comunidade, buscando convergéncias entre 4_EI borar e distribuir convites impr a toridades locai para divulgagdo ampla (faias,
22| divulgad S " Z divul % d ! P as propostas técnicas do PMSB e as manifestacdes populares 5_Elab0 are distribul hco ?S_ Ip essg§ als au~0 a TS ]?‘_:a S t cartazes, redes sociais, jornais, Comunidade de Caeté Equipe 26/02/2014
'V_E" gada nom‘flnw"plo' _pau:cl a na_ |v_u ga(;a_o OS programas e manifestadas nos momentos anteriores, visando ao -Ela orare_ er_]camln a,r ma erial para divulgagsio ampla (faixas, cartazes, rédios, carro de som), café, folha de COBRAPE
agOes necessarias a efetivacédo das diretrizes orientadoras do PMSB. fortalecimento da participago social no compartilhamento da redes sociais, jornais, radios, carro de som), presenca, maguina fotografica
. = 6-Registrar (fotos, lista de presencga) T = '
responsabilidade para a execugéo do PMSB. " P e . e material de apresentacéo.
7-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
interesse participativo).
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6.4 Cronograma de eventos

O cronograma preliminar de execucdo das atividades previstas consta do quadro

abaixo, para cada um dos eventos propostos.

Evento Possiveis locais Data e horario

Caeté-Distrito de Rogas Novas

Seminario Municipal

Conferéncia Publica |

Saldo Paroquial — Par6quia Nossa Senhora Méae
de Deus
Praca Padre José Goncalves, 99

Caeté-Sede
Auditério da FEC

Caeté-Sede
Auditério da FEC

Caeté-Distrito de Ro¢cas Novas
Saldo Paroquial — Par6quia Nossa Senhora Mae
de Deus

08/08/2013
08:00 as 12:00h

08/08/2013
15:00 as 19:00h

25/09/2013
19:00 as 22:00h

07/11/2013
08:00 as 12:00h

Oficina de Educacéo
Ambiental para o
Saneamento

Praca Padre José Goncalves, 99

07/11/2013
15:00 as 19:00h

Caeté-Sede
Auditério da FEC

Conferéncia Publica Il 26/02/2014

19:00 as 22:00h

Caeté-Sede
Auditério da FEC

09/04/2014
18:00 as 21:00h

Caeté-Sede
Auditorio da FEC

Encerramento e
celebracdo do PMSB
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6.5 Quantitativos e Custos de Material de divulgacéo
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Municipio de Caeté

CAETE

e SR M

Preservando a histdria e construindo o

Campanha de divulgacéo para lancamento do PMSB

Inicio/Término da

Divulgacéo

Inicio: 15/06/2013
Término: 15/07/2013

1° Evento: Seminario

Inicio: 07/07/2013
Término:07/08/2013
Data do evento:
08/08/2013

2° Evento: Conferéncia |

Inicio: 24/08/2013
Término:24/09/2013
Data do evento:
25/09/2013

3° Evento: Oficina

Inicio: 07/10/2013
Término: 06/11/2013
Data do evento:
07/11/2013

4° Evento: Conferéncia ll

Inicio: 25/01/2014
Término:25/02/2014
Data do evento:
26/02/2014

5° Evento: Festivo

Inicio: 14/04/2014
Término:13/05/2014
Data do evento;
14/05/2014

Recursos a serem
utilizados

Radio Lasafa
Jornal Opinido

Cartazes
Midia eletronica

Convites impressos

Convite virtual

Faixas
Cartazes

JornalOpinido

Panfletos

Carro de Som
Midia Virtual
Convitesimpressos

Convites impressos
Convites virtuais

Cartilhas

Faixas

Cartazes
JornalOpinido
Panfletos

Carro de Som
Midia Virtual
Convitesimpressos

Convite impressos
Convites virtuais
Faixas

Carro de som

Quantitativos
sugeridos

1 més/3x ao dia
1 andncio —
8 cm x 2 col

80

10
80
1 andncio —
8 cm x 2 col
200
1 dia (véspera)

50

60

120

10
80
1 andncio
200
1 dia (véspera)

1 dia (véspera)

I
cobrape_

Custo

Unitéario (R9)

60,00
360,00
2,50

58,00
2,50

360,00

1,80
205,00

1,80

1,80

7,00

58,00
2,50
360,00
1,80
205,00

1,80

1,80

58,00
205,00

 futuro!

Custo Total

(R$)
60,00

360,00
200,00

108,00

580,00
200,00

360,00

360,00
205,00

90,00

108,00

840,00

580,00
200,00
360,00
360,00
205,00

90,00

90,00

580,00
205,00

6.141,00
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Bacias Hidrogrficas Peixe Vivo

Somam-se aos custos previamente apresentados aqueles relativos a lanches e
coffe-breaks a serem disponibilizados em cada evento, prevendo-se, portanto, um
total aproximado de R$10.000,00 para a realizacao das atividades previstas.

6.6 Modelos de textos para divulgacao dos eventos

A seguir, sao apresentados modelos de textos, cartazes e convites para divulgacao
dos eventos. Os mesmos sdo apenas ilustrativos e deverdo passar por discussao e

aprovacao junto a AGB Peixe Vivo e ao CBH Rio das Velhas.
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Modelo de Cartaz

PLLANG MUNICIPAL DE :
SANEAMENTO BASICO DE/CAETE

A Prefeitura Municipal de Caeté
convida voce para participar da 1°
Conferéencia Publica sobre o seu

Plano Municipal de Saneamento Basico

CEH RIO0 DasVELHAS — 4 corape
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Modelo de Convite

PLANO MUNICIPAL DE :
SANEAMENTO BASICO DE CAETE

‘ CBH RIO DasVELHAS

CPreservando a historia e construindo 6 faturo!
-

"—cobrape |
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Bacias Hidrogrficas Peixe Vivo

Modelo de texto para jornal

12 CONFERENCIA PUBLICA SOBRE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE
CAETE

A Prefeitura Municipal de Caeté convida a populacdo a participar da PRIMEIRA
CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE SANEAMENTO BASICO, visando a
divulgacdo do diagnéstico da situagdo do saneamento no municipio e o
fortalecimento da participagdo social com opinides, criticas e sugestdes para o plano
de acdesdo PMSB.

Dia: 25 de setembro

Horario: das 19 as 22 horas

Local: Auditério da FEC

Endereco: Avenida Padre Vicente Cornélio Borges, 422, José Brandao

Venha contribuir com este evento!

Modelo de texto para radio e carro de som

A Prefeitura Municipal de Caeté convida a populacdo a participar da PRIMEIRA
CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE SANEAMENTO BASICO, a ser realizada no
dia 25 de setembro, das 19 as 22 horas, no Auditorio da FEC — Avenida Padre

Vicente Cornélio Borges, 422, José Brandéao

A conferéncia tem como objetivo a divulgacdo do diagnostico da situacdo do

saneamento no municipio e o fortalecimento da participacéo social.

Participe deste evento!

Modelo de texto para faixa

Venha participar da 12 CONFERENCIA SOBRE SANEAMENTO BASICO de
CAETE, dia 25 de setembro, as 19 horas, no Auditério da FEC

6.7 Documentos de referéncia

e Conferéncia Nacional sobre Transparéncia e Controle Social — | Consocial
BH/Controladoria Geral da Uniao (CGU)
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o Diretrizes Para a Definicdo da Politica e Elaboragéo do Plano de Saneamento
Bésico - Versdo/2011 - Brasilia / DF - Ministério das Cidades - SNSA

e Termo de Referéncia da AGB Peixe Vivo

e Proposta Técnica COBRAPE

e Lei Federal 11.445/07 — Politica Nacional de Saneamento Basico
6.8 Equipe Técnica
Cintia Ivelise Gomes — Assistente Social
Ana Mansoldo — Psicé6loga
Nathalie Fernandes Costa — Soci6loga
Fabiana Pinto Bedran — Psicologa
Raoni de Faria Jardim — Jornalista

Adriana Sales Cardoso — Arquiteta e Urbanista
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TERMO DE COOPERGCAO MUTUA Ne
XX/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CAETE, O SERVICO
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE
CAETE E A ASSOCIAGAO EXECUTIVA DE
APOIO A GESTAO DE BACIAS
HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO, VISANDO A
ELABORAGAO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO DE CAETE.

Pelo presente Termo de Cooperacdo, de um lado o MUNICIPIO DE CAETE, com sede nesta
cidade, na Praca Jodo Pinheiro, 15 - Centro, inscrito no CNPJ sob o n° 18.302.299/0001-02, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, José Geraldo de Oliveira Silva, portador do CPF n° 534.583.466-
00, doravante denominado simplesmente MUNICIPIO, o SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO, doravante denominado SAAE, com sede nesta cidade na Rua Monsenhor Domingos, 242 —
Centro, inscrita no CNPJ sob o n® 19.893.791/0001-54, neste ato representado por seu Diretor
Administrativo e Financeiro, Sr. Benedito Eufrasio de Castro, portador do CPF n° 134.634.036-68 € a
ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO DE BACIAS HIDROGRAFICSA PEIXE
VIVO, doravente denominada AGB PEIXE VIVO, com sede A Rua Carijés, n° 166, 5° Andar, no centro de
Belo Horizonte, inscrita no CNPJ sob n° 09.226.288/0001-91, neste ato representada pela sua Diretora Geral
Célia Maria Brandao Froées, portadora do CPF n° 463.217.646-04 resolvem firmar o presente TERMO
DE COOPERACAO MUTUA, mediante as seguintes clausulas e condicdes:

Considerando a necessidade de implantar as acdes e diretrizes propostas no Plano de Governo
apresentado & populacdo Caeteense no ultimo pleito eleitoral, visando proporcionar ao Municipe melhores

condigBes de saneamento basico.

Considerando a Deliberacdo CBH RIO DAS VELHAS N° 06, de 13 de setembro de 2011, que
estabelece procedimento e critérios para a apresentacdo de demandas de Planos e Projetos de saneamento
basico pelas Prefeituras e fou Autarquia Municipais da Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas com vistas a

selecdo daqueles que poderdo ser financiados com recursos da cobranga pelo uso da dgua.
Considerando o Oficio n°® 006/2012, de 03 de fevereiro de 2012, da Prefeitura Municipal de Caeté
ao Presidente do Comité de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas solicitando recursos financeiros para a

elaboracédo do Plano Municipal de Saneamento Basico de Caeté.

Considerando a aprovagao em plenaria do Comité de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas para a

solicitagdo do Municipio de Caeté.
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Assodiagio Executiva de Apolo 3 Gestio
de Bacias Paixe Vive

Considerando que a AGB Peixe Vivo é Agéncia Executiva do CBH Velhas, de acordo com a
Deliberagdo CERH n° 56, de 18 de julho de 2007.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO
O presente instrumento tem por objetivo unido de esfor¢os para a elaboragdo do Plano Municipal de

Saneamento de Caeté.

CLAUSULA SEGUNDA — DOS COMPROMISSOS DOS PARTICIPES
Os participes comprometem-se a atuar coordenadamente para a execucao do objetivo do presente

termo, conforme responsabilidades dispostas abaixo:

2.1 Do Municipio e do SAAE:

2.1.1 — Acompanhar e monitorar todas as etapas da elaboracdo do Plano de Saneamento, através da
disponibilizacdo de técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente, da Secretaria
de Obras e do Servico Municipal de Agua e Esgoto;

2.1.2 — Participar das reunides de planejamento com as partes;

2.1.3 — Promover a divulgagdo do Plano de Saneamento em todos os meios de comunicacdo
disponiveis através de sua Assessoria de Imprensa;

2.1.4 — Disponibilizar as informacGes necessarias para o planejamento e a elaboracdo do Plano

Municipal de Saneamento Béasico de Caeté.

2.2 DA AGB PEIXE VIVO:

2.2.1 — Fiscalizar e acompanhar o contrato da empresa COBRAPE — Companhia Brasileira de
Projetos e Empreendimentos em consonancia ao Ato Convocatorio N° 023/2012 referente aos Contratos de
Gestdo IGAM N° 003/2009 e 002/2012,

2.2.2 — Participar das reunides de planejamento com as partes;

2.2.3 — Ajudas na divulgagéo do Plano de Saneamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA
O presente Termo tera vigéncia de 01 (um) ano, contado a partir de sua assinatura, podendo ser
prorrogado mediante termo aditivo, se de interesse dos participes.

CLAUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO
Ficam assegurados aos participes os direitos de acompanhar toda a execucdo dos trabalhos
desenvolvidos, assim como questionar quaisquer eventualidades que desvirtuem o carater intrinseco do

mesmo.

CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS
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Todos os gastos com a execugdo do objeto avencado ficam a cargo da Associacdo Executiva de
Apoio & Gestdo de Bacias Hidrogréaficas — Peixe Vivo, estando o Municipio totalmente desonerado com as

despesas.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERACAO
O presente Termo podera ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, através de termos aditivos

objetivando o seu aprimoramento.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E DA RENUNCIA
O presente Termo podera ser rescindido a qualquer tempo, por dentncia de qualquer dos participes,
comunicada ao outro, por escrito com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, bem como pela

inadimpléncia de suas clausulas e condig@es, independentemente de interpelacao.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICACAO

A Prefeitura Municipal de Caeté providenciara até o quinto dia Gtil subsequente a assinatura do
presente Termo, a publicacdo, em forma de extrato, no Didrio Oficial competente, em obediéncia ao
paragrafo Gnico do art. 61, da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DO FORO
Para dirimir qualquer ddvida suscitada na execucdo e interpretacdo do presente instrumento, ndo

resolvida entre os participes fica eleito o foro de Justica Estadual de Minas Gerais, comarca de Caeté.

E, por estarem assim juntos e pactuados, assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual
teor e forma, na presenca das testemunhas abaixo nomeadas, que também o subscrevem para todos os efeitos
legais.

Caeté, de de 2013.

MUNICIPIO DE CAETE

José Geraldo de Oliveira Silva
Prefeito Municipal

ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO DE BACIA HIDROGRAFICA PEIXE VIVO
Célia Maria Brand&o Froes
Diretora Geral da AGB Peixe Vivo
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Assodiagio Executiva de Apolo 3 Gestio
‘de Bacias Hidrograficas Peixe Vive

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E MEIO
AMBIENTE
Anderson Divino de Oliveira
Secretario Municipal de Desenvolvimento Sustentavel e Meio Ambiente

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Walnei Pinheiro
Secretario Municipal de Obras

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
XXXXXXXXXXXXXXXXKK
Servico Autdnomo de agua e esgoto

Testemunhas:
- Nome:

CPF:

- Nome:

CPF:
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Preservando a histdria e construindo o futuro!

67



CEH v 4
RIO ms PV
VELNAS)

CHECKLIST [

Plano Municipal de Saneamento Béasico - Planejamento de Trabalho

Dados Gerais do Municipio

Data:
Municipio
Sede:
Distrito:
Distrito:
Coordenadas Distrito:
Distrito:
Localidade:
Localidade:
Prefeito Contato
Secretaria/Departamento responsavel Contato
. Urbana Rural Total
Populagao (hab.)
Sim Nao uantos |Quais:
Distritos Q
Sim Nao uantos |Quais:
Localidades Q
, o Urbana Rural Total
Numero de domicilios
; . Urbana Rural Total
Area do municipio (km?)
Area protegida por lei Sim Ndo |Obs..
(mananciais/patrimoénio/outros)
Lo . . . Mineradora| Mecanica | Alimenticia | Textil Vestuario Outras
IndUstrias por tipo de atividade (uni.)
Municipios limitrofes
ABH:

Acessos principais

Aos Distritos:

Aos Municipios Vizinhos:

Acessos Locais

Aterro ou Lixao:

A Copasa ou SAAE (ETE, ETA, etc.):

Unidades de Conservacao (Parques, Reservas, APP - Area de Preservgdo Permanente, etc.):

Demais Pontos de Interesse:

Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana

- . ) Sim Ndo |Obs.:
Conselho Municipal de Meio Ambiente
Sim Nao Obs.:
Fundo Municipal de Meio Ambiente
i i 5 Sim Ngo |Obs:
Possui Programa Ativo em Preservagao
Ambiental
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Legislagédo Ambiental Especffica Sim Néo  |Obs.
(protec@o ambiental, ZEE, outros)

Legislagao urbanistica (Plano Diretor, Sim Nao  |Obs.:
Uso do Solo, Parcelamento, outros)

i i Obs.:
Possui Plang Diretor de Saneame~nto, sim N&o
Drenagem, Agua, Esgoto, Protec&o de
Areas Verdes, Gesto de Residuos
Solidos , etc.

) Sim Nao  |Obs:
Possui Areas de Expanséo
» Sim Nso |Obs:
Pontos de Estrangulamentos Viarios
ltens Exigidos para aprovacao de Sim Nao Obs.:
loteamento (meio fio, gua, esgoto,
energia, pavimentag&o ou outros)
; x Obs.:
Existem Areas Informais (Vilas e Sim Nao
Favelas)
. x Obs.:
Possui Coordenadoria Municipal de Sim Nao
Defesa Civil (COMDEC)
. . Obs.:
Possui Plano de Contingéncia para Sim Nao
Atendimento & Desastres
Socioeconomia
Obs.:
Quial(is) Vocagao Econdmica do
Municipio
. x Obs.:
Possui Programa(s) ativo em Educagéo Sim Nao
Ambiental
Sim Nao  |ObS-
Possui Programa(s) ativo em Cultura
. . Obs.:
Possui Cooperativa(s), Associagéo(0es) Sim Nao
comunitaria e outros
Sim NZo Quais/Ramo de Atividade.:
Existem Industrias
Indistria | Residencias [Comércio| Rural Outros
2006
Consumo de Energia
2009
2012
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Informacdes Geogréficas

Bases

Sim Ndo [Obs..

Base cartografica vetorial do municipio

(com curvas de nivel de m/m)

Malha urbana

Hidrografia

Relevo

APP's

Setores censitarios IBGE

Loteamentos

Uso e ocupacéo do solo

Geologia

Hidrogeologia

Geomorfologia

Solo

Vegetacao

APA's

Unidades de Conservacdo

Levantamento Cadastral da rede de abastecimento de agua e da
rede de coleta e afastamento de esgoto

Sistema de abastecimento de agua

Sistema de esgotamento sanitario

Sistema de drenagem

Plano Diretor

Zoneamento

Imagem de satélite

Fotos aéreas

Mapeamento de areas de risco

Planos Diretores de Saneamento - Planejamento de Trabalho

Bacia hidrogréfica

Sub-bacia hidrografica

Cursos d'agua

Nomes

Vazéo (I/s)
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CHECKLIST

Plano Municipal de Saneamento Bésico - Planejamento de Trabalho

Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

Sim Nao
Concesséo do Servigo
. o Sim N |Obs.
Participa de Consorcio
Possui Projeto de captacéo de recursos Sim N&o
para investimento na area de
Abastecimento de Agua
L Sim Néo
Cadastro da rede de distribui¢cdo
) Area atendida Area ndo atendida
Atendimento pelo SAA (%)
) Sim Nao
Problemas no Atendimento
i . Descrigdo: Localidades rurais
Bairros ndo atendidos
Ha Intermiténcia (Falta dagua) no Sim Ndo  [Obs.:
Sistema

Domicilios Atendidos (n°)

Areas rurais ndo atendidas

Descrigdo: Poucos Loteamentos

Vazdes (L/s)

Industrial | Doméstico Agropecuario

Outros:

Captacao superficial

Sim Néo Vazdo (I/s)

Obs.:

Localizag&o:

Localizagao

Localizagao

Localizagao

Outorgas de Captacdo Superficial

Sim Licenciada

Sim N&o

Obs.:

Localizagao

Localizagao

Localizagao

Localizagéo

Bacia Hidrogréafica da Captagéo

Area

Nome

Area

Nome

Captacao subterranea

Sim Vazéo (I/s)

Tipo de tratamento

Localizagao:

Localizagao:

Localizagao:

Localizagao




Sim N4o Licenciada Obs.:
Sim N&o
Outorgas de Captagéo Subterranea
Localizag&o:
Localizag&o:
Localizagao:
Localizagdo
) . Extensao (km) Vazdo (I/s) Obs.:
Linhas de adugé&o
. ; = Obs.:
O Municipio exporta/importa Agua Sim Nao
Tratada para/de outro Municipio
. Obs.:
Nome Vazéo (I/s)
Estacdes elevatorias
Localizag&o
Localizagdo
Localizag&o
Localizagao
Localizagdo
Ne Tipo Capacidade (I/s) |Obs.:
Estacdes de tratamento de agua
Localizagao
Localizag&o
Localizag&o
4 Sim Nao Obs.:
Ha Tratamento do Efluente das ETAs
Sim Nao Capacidade (I/s) |Obs.:
Reservatdrios suspensos
Localizagao:
Sim N&o Capacidade (I/s) Tempo de consumo h de pico.
Reservatdrios enterrados
Localizagdo
L Urbana Rural Total
Rede de distribuicao (km)
Tratado N&o tratado Destino final
Lodo resultante do SAA
Sim Nao
Outras estruturas
Economias ativas (un) Obs.:
Ligacdes ativas (un) Obs.:
Valores faturados (R$/més) Obs.:
Volume faturado (I/més) Obs.: 72




Volume captado (I/més) Obs.:
Volume produzido (I/més) Obs.:
Tipo de Cobranga pela execugéo dos Obs.:
Servicos
Sim Nao Obs.:
Existe Tarifa Social ou Outro
Forma de Solicitag&o dos Servigos & Telefone Pessoalmente | E-mail |Obs.:
Populagdo ( ) ( )
Perdas reais Pegar ainda
Perdas totais (%)
Perdas aparentes
. ) Sim Nio |Obs.
Projetos em planejamento e/ou
execucao
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CHECKLIST

Plano Municipal de Saneamento Bésico - Planejamento de Trabalho

Sistema de Esgotamento Sanitario - SES

~ ) Copasa SAAE
Concesséo do Servigo
Sim Nao  |OPS:
Participa de Consorcio
Possui Projeto de captagdo de recursos Sim Nao
para investimento na area de
Esgotamento Sanitario
Convencional (n°): Fossa (n°): Fossa-Filtro (n°)
Sistema Utilizado — - —
Unitario Misto: Condominial
Sim Nao Obs.:
Cadastro da rede de esgotamento
] Area atendida Area ndo atendida  |[Obs.:
Atendimento pelo SES (%)
. Sim Nao Obs.:
Problemas no Atendimento
Sim N&o Tratamento (%) |Obs.:
Tratamento de esgoto coletado
Bairros ndo atendidos Descrigdo:
Domicilios Atendidos (n°): ibo/ibg
i o ] Descri¢ao:
Areas rurais ndo atendidas
Urbana Rural Total
Rede coletora de esgoto (km)
Urbana Rural Total
Coletores tronco (km)
Urbana Rural Total
Interceptores (km)
Nome Vazio (I/s) |Obs.:
EstacOes elevatérias
Localizacdo
Localizacao
Localizacdo
Localizacao
Localizacdo
Nome |Tratamento|Capac. (I/s) |licenciada [Obs (Projetada,Planejada ou em Operag&o ou Construgéo).:
EstacBes de tratamento de esgoto
Localizacao:
Localizacdo
Localizagao
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Frequéncia de Andlise de Eficiéncia do Mensal | Semestral Anual |Obs.:
Tratamento ( ) ( ) ( )
Sim N&o Obs.:
A ETE recebe esgoto de outro
Municipio/Distrito
Sim Nao Lancamento Obs.:
Vazao (Is) | (%)
9 Localizagdo
Lancamentos em curso d'agua
Localizag&o
Localizagdo
Uso(s) a Jusante do Principal Curso Abastecimento Recreacao | Irrigacéo | IndUstria [Outros
d'agua Receptor
Sim Nao Bairros Volume
Percepcéo de drenagem conectada a
rede
. Volume | Destino |Obs.:
Lodo do sistema excedente
Sim N&o Licenciada Obs.:
Outorga de Langamento Final Sim Nao
Localizagdo
Economias ativas (un) Obs.:
Ligacdes ativas (un) Obs.:
Valores faturados (R$/més) Obs.:
Volume faturado (m3/més) Obs.:
Volume micro medido (m3/més) Obs.:
Tipo de Cobranca pela execucéo dos Obs.:
Servigos
i . . Sim N&o Obs.:
Existe Tarifa Social ou Outro
Investimentos realizados nos SES nos  |OPS+:
Gltimos 10 anos
Forma de Solicitagéo dos Servigoes a Telefone Pessoalmente E-mail |Obs.:
Populagé&o () () ()
) . Sim Nao Obs.:
Projetos existentes
Sim N3o Quiais tipos: Quantas:
Possui Domicflios com fossas
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Plano Municipal de Saneamento Bésico - Planejamento de Trabalho

Sistema de Drenagem Urbana - SDU

Responsavel pela Manutengéo e Obs.:
Operacao do Sistema
Sim Nao  |Obs:
Cadastro da rede de drenagem
Possui Projeto de captacéo de recursos Sim N3o Obs.:
para investimento na &rea de Drenagem
Pluvial
) ) Area atendida Area ndo atendida  |Obs.:
Atendimento pelo Sistema (%)
Sim Né&o Obs.:
Problemas no Atendimento
] . ) Descri¢éo:
Bairros n&o atendidos
Descricao:
Areas rurais ndo atendidas
terra Asfalto Poliédrico |Outros
Extensao do pavimento das ruas (Km) ( ) ( ) ( )
item Sim Ndo |Obs.:
Sarjetas
Sarjetdes
Bocas coletoras
Redes tubulares
Estruturas de drenagem existentes Galerias
Pocos de visitas
Caixas de ligagéo
Escadas hidraulicas
Obs.:
Nome Coordenadas

Manancial de lancamento (I/s)

Cursos d'agua (km)

Leito natural

Canalizados abertos

Canalizados fechados

Sim N&o Obs/Localizag&o.:
Episodios de Inundagdes/Enchentes
Domicilios Afetados (n°) Obs.:

Sim Nao Obs.:
Pontos de alagamentos
Pontos de inundagdes (extravazamento Sim N&o Cursos d'agua:
do cérrego)
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Ocupacao Irregular no leito dos cérregos Sim N&o Obs.:
Ha Projetos de Sim Nio |Obs.:
Remogao/Desapropriagdo de domicilios
em andamento
) i ) . Sim Nao Obs.:
Dispositivos de controle de inundacdes
Ocupacao Irregular no leito dos cérregos Sim Nzo Obs.:
Problemas de eroséo/assoreamento na Sim Nao Obs.:
area urbana
Riscos associados a deslizamentos de Sim Né&o Obs.:
terra
Tipo Sim Nao Frequéncia
Manutencao e limpeza das estruturas de
drenagem
A : Sim Nao Obs.:
Areas de risco mapeadas
- . Sim Ndo |Obs.:
Ha areas brejosas
Sim Né&o Bairros Volume
Percepcéo de esgoto conectado a rede
Sim Nao Bairros Obs..
Percepcéo de Residuos Sdlidos na rede
elou cursos d'agua
ol L Sim Ndo |Obs.:
Histérico pluviométrico
. ) Sim N&o Obs.:
Projetos existentes
~ Sim N&o Obs.:
Obras em execucédo
Setor responsavel pelo sistema de Sim N&o Obs.
drenagem
. . . Limpeza |Obs.:
AcgOes Ativas de manutengéo ( )
Forma de Solicitagéo dos Servigos a Telefone Pessoalmente | E-mail |Obs.:
Populagdo ( ) ( )
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CHECKLIST

Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho

Residuos Sélidos

Sim Nao  |Obs.
Participa de Consorcio
Possui Projeto de captaco de recursos Sim N&O Obs..
para investimento na area de Residuos
Sdlidos
Quantas InstituicBes operam a Gestdo |Coleta Varrig&o Disposigéo Final
dos Servicos
. Obs.:
Atendimento (%)
Sim Ndo |Obs.
Problemas no Atendimento
; x Obs.:
Possui Plano de Gerenciamento de Sim Nao
Residuos Sélidos Urbanos (PGRSU)
Quantidade de residuos gerados Secos Umidos | Hospitalar |Varricdo (Construcéo PEV - Ponto de Entrega Voluntaria
(ka/hab/dia) T/dia T/més T/ano
Aterro sanitario Sim Nao Tipo Prop/terc* Licenga ambiental
*préprio ou terceirizado
Operagao do aterro Sanitario Volume Horario | N°funcion. | Maquinas (trator de esteira) Chorume
(kg/hab/dia) T/dia T/més T/ano
Aterro de Inertes Sim N&o Tipo  |Prop/terc* Licenga ambiental
*préprio ou terceirizado
Operagdo do aterro de Inertes Volume Horario | N° funcion. | Maquinas (trator de esteira) Chorume
(ka/hab/dia) T/dia T/més T/ano
s . Sim Nao Descri¢éo
LixBes/areas irregulares
" . Sim Nao Descricao
Areas clandestinas de descarte
Sim Nao n° dom. Volume Proprio/terceirizado
Coleta de lixo domiciliar
. . Sim Nao n° estab. Volume Proprio/terceirizado
Coleta de lixo hospitalar
Sim N&o Descricao
Remoc&o de animais mortos
. ) Sim Nao n° estab. Volume Proprio/terceirizado
Coleta de lixo industrial
) Sim Nao n° estab. Volume Préprio/terceirizado
Coleta seletiva
L ) Sim Nao Extens&o/dia Volume Proprio/terceirizado
Varri¢éo e limpeza de vias
) o Sim Nao Extens&o/dia Volume Préprio/terceirizado
Limpeza de feiras livres
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Numero de arvores estimado

Area verde do municipio (km?)

Numero de arvores estimado total

Servigos Municipais de Zeladoria . ~ Destinacdo Obs.
¢ P o - Sim Néo Propfterc* ,Q
*préprio ou terceirizado do residuo
Conservagdo de pragas e areas verdes
Poda e Remog&o de arvores
Limpeza de boca de lobo
Limpeza de corregos
Desassoreamento de Corregos
Obras de manutengéo
Outros
Sim Nao n° estab. Volume Préprio/terceirizado
Unidade de transbordo
Localizac&o
Sim N&o n° estab. Volume Préprio/terceirizado
Unidade de triagem
Localizag&o
Sim Néo n° estab. Volume Propriofterceirizado
Unidade de compostagem
Localizag&o
] ] i Sim Nao ne estab. Volume Préprio/terceirizado
Unidade de reciclagem de Residuos de
Construgéo Civil (RCC) —
Localizag¢&o
. . . . Papel Plastico Metais vidros outros  |Obs.:
Tipo de material reciclado (m?3/dia) P
. Sim Nao Descri¢éo
Empresas de reciclagem
. 5 Sim Né&o n° estab. Volume Préprio/terceirizado
Unidade de captag&o de pneus usados
Sim N&o n° estab. Volume Préprio/terceirizado
Bota fora de entulhos
Pontos de Entrega Voluntéaria (PEV) Sim Nao n° estab. Volume Préprio/terceirizado
inserviveis
Sim N&o n° estab. Volume Préprio/terceirizado
Unidade de tratamento de residuos de As instituicbes possuem PGRSS Obs.:
servigos de salde (Plano de Gerenciamento de Sim N&o

Residuos Sélidos de Saude)

Na auséncia tratamento, qual é a destinag¢&o dos residuos

Sim Nao Descri¢éo
Associagao de catadores
¢ Sim Nao |[Obs.:
Possui Cadastro
e N . Sim Ndo |Obs.
Série histdrica de geracéo de residuos
Tipo de Cobranga pela execucéo dos Obs.:

servicos
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Forma de Solicitagdo dos Servigoes a Telefone Pessoalmente | E-mail |Obs.:
Populagdo ( ) ( )
. . Sim N&o Obs.:
Projetos existentes
] (%) Obs (Bairros, Distritos e/ou Localidades sem atendimento).:
Atendimento
. x . Sim Néo Obs.:
Projetos de Educagao Ambiental
~ . . Sim N&o Obs.:
Ag0es de Educagao Ambiental
L Sim Nao  |Obs.:
Incentivos a reciclagem
Sim Ndo |[Obs.
Projetos de Vigilancia a Salde
Sim Ndo |Obs.:
Acdes de Vigilancia a Saude
. . . Obs.:
Quais Doengas de Maior Ocorréncia
. Sim No |Obs.
Indice de Mortalidade Infantil
. Sim N3o Obs(Dengue, Febre Amarela).:
Indice de Doencas de Veiculag&o Hidrica
Série histdrica de doencas de veiculagcdo Sim Nao Obs.:
hidrica
P . - Sim Ndo |Obs.
Série histdrica de internacdes
Plano de contingéncia de combate a Sim N&o Obs.

dengue

80




CEBH
RIO nas
VELNAS

7
[

AssaciagSo Exscutiva de Apoia 3 Gestsa
e Bacias Hidrograficas Peine Vivo

ANEXO 3 - LISTA DE CONTATOS

A b

T il 4
Preservando a histéria e construindo o futuro!

Os contatos iniciais levantados até o momento junto ao municipio de Caeté séo

apresentados a seguir.

Nome

José Geraldo
Walnei
Anderson
Sérgio
Geraldo/Lidiane
Michele

Fernanda

Tulio Brum
Poliana

Humberto
Lorena

Roberto Reis
Fabiana/
Claudilene
Humberto
Silvia/
Kassimara
Ademir

Jonathan Rojas

Cargo

Prefeito

Secretario Obras

Sec. Meio Ambiente
Sec. Meio Ambiente
Secretaria Planejamento

Secretaria  Assisténcia
Social/Habitacdo

Sec. Meio Ambiente
(educacgéo ambiental)
Sec. Meio Ambiente

Assisténcia Social
Defesa Social

Defesa Social
SAAE

Comunicagéo Social
Gabinete

Vereador
CPRM

Municipio de Caeté

Telefone Celular
3651-3266 8661-8171
3651-3234 8897-2545
3651-3223

8897-2470
3651-3556 8577-1295
3651-3267 8661-8184
3651-3223
3651-3223  8546-4494
3651-3515 8661-8192
3651-5025 8661-8198
3651-5025 8661-8183
3651-5100
3878-0327 9252-3380

Email
jose.oliveira@caete.mg.gov.br
walnei.pinheiro@caete.mg.gov.br
anderson.oliveira@caete.mg.gov.ba

geraldolima@caete.mg.gov.br
micheleditzel@hotmail.com

pollianna.rato@caete.mg.gov.br

defesacivilcaete@yahoo.com.br

silvia.oliveira@caete.mg.gov.br

jonathan.rojas@cprm.gov.br
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HPREFEITURA MUNICIPAL

stwmb:HmmmemmMmQMWMJd

Praca Joao Pinheiro 15, Centro
CEP: 34800-000 / Caeté-MG
Tel: (31)3651-3233 - Fax: (31)3651-2777

DECRETO N° 218/13

"NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR O GRUPO CONSULTIVO
PARA ELABORAGAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO - PMSB”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAETﬁ, MINAS GERAIS, no uso das atribuicgdes
que lhe sdo conferidas pelo art. 98, inciso VII, da Lei Orgénica
Municipal,

DECRETA

Artigo 1°- Ficam nomeados para compor o GRUPO CONSULTIVO PARA
ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — PMSB:

1- Representantes da Secretaria Municipal de Meic Ambiente:
Membro Titular: Anderson Divino Qliveira

Membro Suplente: Tulio da Silva Brum

2- Representantes da Secretaria Municipal de Sande:
Membro Titular: Adriano Luiz Nereu

Membro Suplente: Carlos Alberto de Oliveira Juniox

3- Representantes da Secretaria Municipal de Obras:
Membro Titular: Walnei Pinheiro

Membroc Suplente: José Antdnio Muniz

4- Representantes da Secretaria Municipal de Assisténcia Social:
Membro Titular: Polliana da Silva Rato dos Santos

Membro Supletivo: Marilac Luiza de Souza

5- Representante do SAAE: Diemerson Neves Porto

6 - Representante do Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas:

Y

Fabiana Perry




Praca Joao Pinheiro |5, Centro
CEP: 34800-000 / Caeté-MG
Tel: (31)3651-3233 - Fax: (31)3651-2777

0.
ara Municipal dos Vereadores:

| ozl ':‘3. )
indo a Historia e construind

o o Futur
- Representantes da Cam

Membro Titular: Nilo Teixeira

Membro Suplente: Juninho Purysco

8- Representantes da MACACA - Movimento Artistico Cultural e
Ambiental de Caete
Membro Titular: Vanderlei Pinheiro

Membro Suplente: Zna Flavia Coelho Gongalves

9- Representantes do CODEMA - Conselho Municipal de Defesa e
Desenvolvimento do Meio Ambiente:
Membro Titular: Sérgio Lisboa dos Santos

Membro Suplente: Joel Martins dos Santos

10 - Representantes do Sub Comité da Bacia Hidrografica do Rio Caeté
/ Sabara:
Membro Titular: Ademir Martins Bento

Membro Suplente: Jesmar Sales de Lima

11 - Representantes da Secretaria Municipal de Educacio:
Membro Titular: Lidia Maria de Borba Bernadon

Membre Suplente: José Carlos Santos
Artigo 2° - Revogam-se as disposicées em contrario.

Artigo 3° - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicacdo.
Caeté, 14 de maio de 2013.

“José Geraldo de Oliveira Silva
- PREFEITO MUNICIPAL -

Silvia de Oliveira Carvalho
- Secretaria Municipal de/Governo e Relagdes Institucionais -

' Bruno Albergaria
- Assessor Juridico Chefe -
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