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APRESENTACAO

A COBRAPE — Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos — firmou com
a AGB Peixe Vivo — Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe Vivo — o Contrato N° 05/2013, referente ao Contrato de Gestédo
n° 002/IGAM/2012, para a elaboracao dos Planos Municipais de Saneamento Basico
dos municipios de Caeté/MG (Lote 1), Nova Unido/MG (Lote 2), Sabara/MG (Lote 3)
e Taquaracu de Minas/MG (Lote 4), em conformidade com o Ato Convocatorio n°
023/2012.

O Plano Municipal de Saneamento Basico tem o objetivo de consolidar os
instrumentos de planejamento e gestdoafetos ao saneamento, com vistas a
universalizar 0 acesso aos servicos, garantindo qualidade e suficiéncia no
suprimento dos mesmos, proporcionando melhores condi¢cdes de vida a populagéo,

bem como a melhoria das condi¢des ambientais.

Este documento — Produto R 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo e
Programa de Comunicacdo Social do PMSB - contém a metodologia a ser
empregada para execucao dos trabalhos, bem como o planejamento estratégico de
cada atividade a ser desenvolvida, com vistas a uma efetiva gestdo do Saneamento

Ambiental no municipio de Nova Uniéo.

Como premissa para a sua elaboracédo toma-se como referéncia a Lei Federal n°
11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento basico. Desta Lei, merecem destaque o Art. 2° do Capitulo |, que trata
dos principios fundamentais para a prestacao dos servicos publicos de saneamento
basico, e o Art. 9° do Capitulo Il, sobre o exercicio da titularidade, que atribui ao
titular dos servicos a responsabilidade de formular a politica publica de saneamento
basico e, nesse sentido, a elaboracéo dos planos de saneamento basico, nos termos

da Lei em questao.
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LISTA DE NOMENCLATURA E SIGLAS

AGB PEIXE VIVO — ASSOCIAGAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO DE BACIAS
HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO

ANA — AGENCIA NACIONAL DE AGUAS

APA- AREA DE PRESERVACAO AMBIENTAL

APP — AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE

CEDAG — EMPRESA DE AGUAS DO ESTADO DA GUANABARA

CBH RIO DAS VELHAS — COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS
CBHSF — COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO

CERH-MG — CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DE MINAS GERAIS
CGU — CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO

CMRR — CENTRO MINEIRO DE REFERENCIA EM RESIDUOS

COBRAPE — COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
COMAG — COMPANHIA MINEIRA DE AGUA E ESGOTOS

COMASP — COMPANHIA METROPOLITANA DE AGUAS DE SAO PAULO

CONSOCIAL — CONFERENCIA NACIONAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE
SOCIAL

COPAM — CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA AMBIENTAL

COPASA MG — COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CPRM — SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL

CTPC — CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONTROLE
CTR — CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS

DAE — DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

DATASUS — SISTEMA DE INFORMACOES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
DEMAE — DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO

ESAG — EMPRESA DE SANEAMENTO DA GUANABARA

ETA — ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA

ETE — ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
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FAPEMIG — FUNDAGAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FIP — FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO

FIPE- FUNDAGAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS

FJP — FUNDAGCAO JOAO PINHEIRO

FSESP — FUNDACAO SERVICO ESPECIAL DE SAUDE PUBLICA

FUNASA — FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

GEOSNIC - SISTEMA DE INFORMACOES DAS CIDADES

GT - PMSB — GRUPO DE TRABALHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO

IBGE — INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

IEF — INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

IGAM — INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

INMET — INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

INSEA — INSTITUTO NENUCA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
MMA — MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

PBHSF — PLANO DECENAL DE RECURSOS HIDRICOS DA BACIA HIDROGRAFICA DO
RIO SAO FRANCISCO

PDDI RMBH — PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA
REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

PECS — PLANO ESTADUAL DE COLETA SELETIVA

PERH — PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS
PLANASA — PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO

PLANSAB — POLITICA NACIONAL DE SANEAMENTO BASICO
PMSB- PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

PNSB — POLITICA NACIONAL DE SANEAMENTO BASICO
PPP— PARCERIA PUBLICO PRIVADA

RMBH — REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

SAA — SISTEMA DE ABAASTECIMENTO DE AGUA
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SAE- SERVIGO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SEGRH/MG — SISTEMA ESTADUAL DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

SEMAD - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL

SEIS— SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACOES SOBRE SANEAMENTO

SES — SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

SF — SAO FRANCISCO

SINDA- SISTEMA NACIONAL DE DADOS AMBIENTAIS

SNIS — SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES EM SANEAMENTO

UPGRH — UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
UTE — UNIDADES TERRITORIAIS ESTRATEGICAS

UTR — UNIDADE DE TRATAMENTO DOS RESIDUOS
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1 DADOS GERAIS DA CONTRATACAO

Contratante: Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréficas
Peixe Vivo — AGB Peixe Vivo

Contrato N° 05/2013
Assinatura do Contrato em: 29 de abril de 2013
Assinatura da Ordem se Servigco em: 29 de abril de 2013

Escopo: Elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento Basico de Caeté/MG
(Lote 1), Nova Uniao/MG (Lote 2), Sabara/MG (Lote 3) e Taquaracu de Minas/MG
(Lote 4)

Prazo de Execucao: 12 meses, a partir da data da emisséo da Ordem de Servico.

Cronograma: conforme Cronograma Fisico de Desenvolvimento das Atividades

apresentado no item 5.3 desse relatorio

Valor: R$ 1.798.608,93 (um milhdo, setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e

oito reais e noventa e trés centavos)

Valor Lote 2 (Nova Unidao):R$179.860,89 (cento e setenta e nove mil, oitocentos e

sessenta reais e oitenta e nove centavos)
Documentos de Referéncia:
e Ato Convocatoério N° 023/2012

e Detalhamento de Saneamento Basico dos Municipios de Nova Unido,
Taquaracu de Minas, Sabara e Caeté (CBH Rio das Velhas, jul/2012)

e Proposta Técnica e Comercial COBRAPE
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2 INTRODUCAO

Os Planos Municipais de Saneamento Bésico se configuram em uma ferramenta de
planejamento estratégico para a futura elaboracdo de projetos e execucao de
servicos e obras, servindo de base para a elaboracdo de Planos de Investimentos
com vistas a obtencao de financiamentos para os empreendimentos priorizados. S&o
instrumentos que definem critérios, parametros, metas e acdes efetivas para
atendimento dos objetivos propostos, englobando medidas estruturais e néo
estruturais na area do saneamento basico. E, acima de tudo, um plano de metas, as
quais, uma vez atingidas, levardo o municipio da condicdo em que se encontra, em

termos de saneamento basico, a condicao pretendida ou préximo dela.

Os PMSB tém por objetivo apresentar o diagnodstico do saneamento basico no
territorio dos municipios e definir o planejamento para o setor, considerando-se 0
horizonte 20 anos e metas de curto, médio e longo prazos. O documento deve
defender e justificar linhas de acbes estruturantes e operacionais, com base na
analise e avaliacdo das demandas e necessidades de melhoria dos servicos no
territério. Devem buscar a consolidacéo dos instrumentos de planejamento e gestao,
visando a universalizacdo do acesso aos servicos, a garantia de qualidade e
suficiéncia no suprimento dos mesmos, a promocao da melhoria da qualidade de

vida a populacao e das condicbes ambientais.

Visam a garantia de atendimento dos servicos de saneamento basico as
populacdes, norteados pelo prognostico de ampliacdo e implantagcdo de novos
sistemas (quando necessario), dentro da perspectiva de obtencdo de maior
beneficio aliado ao desafio do menor custo, levando-se em conta as questfes

ambientais inerentes.

A elaboracdo dos PMSB deve-se se dar em consonancia com as politicas publicas
previstas para 0s municipios e regidao onde se inserem, de modo a compatibilizar as
solucdes a serem propostas pelos Planos com as leis, planos e projetos previstos

para a area de estudo.

No caso deste trabalho, a Regido Metropolitana de Belo Horizonte deve ser levada
em consideracao nos estudos e levantamentos a serem realizados, uma vez que o

municipio de Nova Unido se encontra nela inserido. Esta Regido se transformou

—
Cobrape |



CBH
RIO pas
ELNAS AssoclacBo Excutiva de Apoio & Gestia

thea de A
8 Bacias Hideogrificas Peine Vivo.

intensa e rapidamente desde a sua criagao, tanto em termos de tamanho e extensao
guanto em sua natureza e caracteristicas. Conforme dados do IBGE (2010), sua
populacdo era de 4.882.978 habitantes, sendo que dos seus trinta e quatro
municipios, 0S maiores percentuais populacionais estdo em Belo Horizonte
(48,65%), Contagem (12,36%) e Betim (7,73%), e os menores em Taquaracu de
Minas (0,08%), Rio Manso e Nova Uniao (0,11%).

Marcada principalmente por sua expansdao e articulagdo com 0s municipios
industriais a sudoeste e residenciais populares a norte/noroeste nos anos setenta e
oitenta, a RMBH teve um grande crescimento em direcdo ao Eixo Sul a partir dos
anos noventa, com a formacdo de novas centralidades de servicos e expanséo de
areas residenciais e atividades mineradoras. Neste século, vé seu Vetor Norte se
expandir de forma acelerada em direcdo a espa¢cos mais distantes, onde disputa até

polarizagdes com outros centros lindeiros, como Sete Lagoas.

Nesse quadro, entende-se a importancia dos estudos contidos no Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado da Regido Metropolitana de Belo Horizonte — PDDI
RMBH 2011 —, realizado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, 0 qual objetivou
a construcdo de um processo de planejamento metropolitano de forma
compartilhada, envolvendo os municipios, o Estado de Minas Gerais, 0s 0rgaos
federais atuantes e as associacfes empresariais e populares em processo constante
de discussao. Dentre os objetivos do PDDI esta o fortalecimento das centralidades
da RMBH na execucdo das acdes levantadas — a curto, médio e longo prazos —,

refletindo as varias realidades existentes.

Assim, tem-se que o conhecimento de fatores urbanisticos como 0 comportamento
do uso e da ocupacao do solo, a disponibilidade de acessospara deslocamentos, as
guestdes relativas a aspectos fisicos e de preservacédo e protecdo do meio natural,
as vocacoes econdmicas e as questdes sanitarias, dentre outras, sdo fundamentais

para o planejamento das ac6es do saneamento basico de toda a RMBH.

E dentro desse cenério, portanto, que se insere o Plano Municipal de Saneamento
Basico a ser elaborado para o municipio de Nova Unido, tendo a perspectiva de
analise integrada como elemento norteador da construcdo desse instrumento de

planejamento e gestao.
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3 CONTEXTUALIZACAO DO PANORAMA DO SANEAMENTO
BASICO E A INCLUSAO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS NO
CENARIO ESTADUAL

A Constituicdo Federal, em seu artigo 21, inciso XX, determina ser competéncia da
Unido “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitacéo,
saneamento basico e transportes urbanos”. No artigo 23, inciso IX, aponta a
competéncia conjunta entre Unido, Estados e Municipios no que se refere a
promogao de “programas de construcdo de moradias e a melhoria das condicdes

habitacionais e de saneamento basico”.

BN

No que tange a prestacdo de servicos publicos de interesse local, que possuam
carater essencial, a Constituicdo Federal determina, em seu artigo 30, como
atribuicbes do Municipio: (i) | - legislar sobre assuntos de interesse local; (i) V -
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessdo ou permisséo, oS
servicos publicos de interesse local, incluido o de transporte coletivo, que tem
carater essencial; (iii) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupacao

do solo urbano.

Com isso, fica estabelecida a competéncia municipal na prestacdo, direta ou
mediante concessao ou permissao, dos servicos de saneamento basico que séo de
interesse local, entre os quais o de coleta, tratamento e disposicéo final de esgotos

sanitarios, obedecendo as diretrizes federais, instituidas na forma de Lei.

Contudo, verificam-se incertezas quanto as responsabilidades na prestacdo dos
servicos de saneamento basico, seja pelo compartilhamento das responsabilidades
entre as diferentes instancias da administracdo publica, seja pelo historico da

organizacao para a prestacdo desses servicos no territorio nacional.

Até a primeira metade do século XX, a prestacdo de servicos publicos de
abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, na grande maioria das
vezes, era realizada por meio dos departamentos ou servicos municipais de agua e
esgotos (SAEs e DAEs), muitas vezes com 0 apoio técnico e organizacional da
Fundacédo Servico Especial de Saude Publica — FSESP (atual FUNASA — Fundacao

Nacional de Saude), subordinada ao Ministério da Saude.

—
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Com o surgimento das grandes aglomeracdes urbanas e consolidacéo das Regides
Metropolitanas comecaram a surgir, a partir da década de 1960, novas formas de
organizacdo para a prestacao de servicos de saneamento basico. O gerenciamento
dos servigcos publicos essenciais de saneamento assumiu um carater metropolitano
e regional, como no caso da COMASP em S&o Paulo, da ESAG e a CEDAG no Rio
de Janeiro, da COMAG e do DEMAE em Minas Gerais, sendo que este Ultimo se

limitava ao municipio de Belo Horizonte.

Instituido em modo experimental pelo Banco Nacional de Habitacdo em 1968, e de
maneira formal em 1971, o Plano Nacional de Saneamento — PLANASA surgiu com
o objetivo de definir metas a serem alcancadas pelo pais na area de saneamento e
ordenar a destinacao de recursos financeiros para a consecucdo dessas politicas.
Por meio do PLANASA, foram criadas as empresas estaduais de saneamento,

encarregadas da prestacao de servigcos publicos urbanos de agua e esgotos.

No caso de Minas Gerais, assim como em outros Estados, a empresa estadual de
saneamento basico foi derivada de instituicGes que ja prestavam servicos na capital
e outras regides. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais — COPASA MG —

teve origem na unido da COMAG com o DEMAE de Belo Horizonte.

De acordo com a Politica Nacional de Saneamento Basico, instituida em 2007 pela
Lei n® 11.445, a prestacao de servicos publicos de saneamento basico podera ser
realizada por Orgdo, autarquia, fundacdo de direito publico, consércio publico,
empresa publica ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou
municipal, na forma da legislacdo, assim como por empresa a que se tenham

concedido 0s servicos.

3.1 A Politica Nacional de Saneamento Basico

A Politica Nacional de Saneamento Basico — PLANSAB — estabelece as diretrizes
para a universalizacdo dos servicos de saneamento basico, de forma a garantir o
acesso aos servicos com qualidade e em quantidade suficiente as necessidades da
populacdo. A PLANSAB parte do conceito de saneamento basico como sendo o

conjunto dos servicos, infraestruturas e instalagdes operacionais de:
() Abastecimento de agua,

(i) Coleta e tratamento de esgotos;

—
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(iif) Limpeza urbana e manejo de residuos solidos;
(iv) Drenagem urbana e manejo de aguas pluviais.

Por sua vez, além da definicdo conceitual do saneamento basico, a Lei n°® 11.445
abriga todas as formas legalmente possiveis de organizagcdo institucional dos
servigos de saneamento béasico, de forma a atender as mdltiplas realidades sociais,
ambientais e econdmicas do Brasil. Entre suas principais determinacdes, destacam-
se o0 estabelecimento do saneamento basico como objeto do planejamento
integrado, juntamente com diretrizes e regras para a prestacdo e cobranca dos
servicos. Ainda de acordo com a Lei Nacional do Saneamento Basico € obrigacdo
de todas as prefeituras elaborarem seu Plano Municipal de Saneamento Basico —
PMSB —, abrangendo as quatro areas do saneamento. O ndo atendimento ao
disposto na Lei acarretara na impossibilidade, por parte das prefeituras municipais,

de recorrerem a recursos Federais destinados ao setor.

3.2 A Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

A Bacia Hidrografica do Rio das Velhas esta localizada, em sua totalidade, na regiao
central do Estado de Minas Gerais, ocupando uma area de 29.173km?, equivalente a
guase 60% do territério da RMBH e a 4,05% da Bacia do Sao Francisco (Figura 3.1).

O Rio das Velhas é o maior afluente da Bacia do Sao Francisco, com 801 km de
extensdo. Sua nascente localiza-se dentro do Parque Municipal das Andorinhas, no
municipio de Ouro Preto, e desagua no Rio S&o Francisco, no Distrito de Guaicui,

municipio de Varzea da Palma.

Conforme estudos do Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas — IGAM —, o Estado de
Minas Gerais foi dividido em Unidades de Planejamento e Gestdo dos Recursos
Hidricos, cabendo a Bacia Hidrografica do Rio das Velhas a denominacédo de SF5.
Esta bacia é dividida em curso alto, médio e baixo Rio das Velhas, estando parte
dos municipios de Sabara e Caeté inseridos no Alto e Médio Curso e Taquaracu de

Minas e Nova Unido no Médio Curso.
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distribuida pelos 51 municipios cortados pelo Rio das Velhas e seus

afluentes. Desse total, 18 municipios fazem parte da Regido Metropolitana de Belo
Horizonte, compreendendo 10% do territério da bacia e cerca de 77% de toda a sua
populacdo. Por apresentar uma grande concentracdo de atividades industriais e um
avancado processo de urbanizacdo, pode ser considerada a area que mais contribui
com a degradacao das aguas do Rio das Velhas.

Como continuidade das acOes de revitalizagdo ambiental da Bacia do Rio das
Velhas propostas pela Meta 2010, a Meta 2014 objetiva a recuperacao da qualidade
das aguas na RMBH, com o retorno dos peixes e a melhoria da qualidade da agua
para que se possa nadar. O projeto prevé acbes a serem executadas até 2015.
Dentre as medidas previstas tem-se a despoluicdo da Lagoa da Pampulha, o inicio
da operacdo da Unidade de Tratamento dos Residuos (UTR) da ETA Bela Fama da
COPASA, em Nova Lima, e a ampliacdo da ETE Arrudas para 91% do esgoto

tratado. Portanto, as principais estratégias previstas para a Meta 2014 sao:

e Coleta, interceptacdo e tratamento (terciario) dos esgotos das sub-bacias dos

ribeirdes Arrudas, Onca, da Mata, Agua Suja, Caeté/Sabara e Jequitiba;

e Acdes de revitalizacédo dos ribeirdes Pampulha, Onca e Arrudas, na RMBH, e

margens da calha em todo o curso do Rio das Velhas;

e AcbOes para reenquadrar o Rio das Velhas como Classe Il, nha RMBH,
sobretudo pela implementacdo de tratamento terciario com desinfeccgao,

possibilitando a balneabilidade;

e Adequacédo dos planos diretores municipais a l6gica ambiental da gestao por

bacias hidrograficas.

No tocante aos residuos solidos, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel do Estado de Minas Gerais implementou a Meta 2014, um Projeto
Estratégico cujo objetivo é a implementacéo de a¢cdes nos municipios que compdem
a Bacia do Rio das Velhas, visando a melhoria da qualidade ambiental. Dentre as
acOes em andamento estdo a erradicacdo de lixdes e 0 apoio aos municipios para a
adocao de solucBes adequadas para tratamento ou disposicdo final dos residuos

sélidos urbanos.
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Segundo informacdes da SEDRU, atualmente existem aterros sanitarios nos
municipios de Contagem, Itabirito, Pirapora, Sabard e Sete Lagoas. O aterro
sanitario de Sabara é operado por empresa privada e atende, também, por meio de
contratos de prestacdo de servigcos, 0s municipios de Belo Horizonte, Caeté, Capim
Branco, Confins, Lagoa Santa, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Rio Acima,
Sao José da Lapa e Santana do Riacho. Os municipios de Taquaracu de Minas e

Nova Unido disp6em seus residuos em lixdes.

A Figura 3.2 apresenta a distribuicdo percentual das formas de destinacdo de RSU
na Bacia do Rio das Velhas, com dados atualizados até dezembro de 2012.

’ mUTC 6%
M Aterro Sanitdrio 35%
Aterro Controlado 26%
\ M lixdo 33%

Figura 3.2: Panorama da destinacdo de RSU nos municipios da Bacia do Rio
das Velhas. Fonte: RELATORIO TECNICO DGER N.° 002/2012, Diagnostico da
Destinacdo Final dos Residuos Sdlidos Urbanos nos Municipios da Bacia do Rio das
Velhas, Feam, Dezembro/2012.

3.3 O Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

Em 1998, o Decreto Estadual n°® 39.692 institui o Comité da Bacia Hidrografica do
Rio das Velhas — CBH Rio das Velhas —,atualmente composto por 28 membros,
apresentando estruturacdo paritaria entre Poder Publico Estadual, Poder Publico

Municipal, Usuarios de Recursos Hidricos e Sociedade Civil Organizada.

De acordo com o referido Decreto, o CBH Rio das Velhas tem como finalidade
‘promover, no ambito da gestdo de recursos hidricos, a viabilizacdo técnica e
econdmico-financeira de programa de investimento e consolidacdo da politica de

estruturacdo urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentado da Bacia”.

Desde sua instituicdo, destacam-se como atuacbes do Comité, dentre outras,o
enquadramento dos cursos de agua do Rio das Velhas, por meio da Deliberacéo
Normativa do Conselho Estadual de Politica Ambiental — COPAM — n° 10/1986,

9
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revogada pela Deliberagdo Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n° 1, de
05/05/08 e o apoio a elaboracdo do Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do
Rio das Velhas, em 1999, revisado em 2004 e, no presente momento, em fase de

atualizagéao.

Como forma de viabilizar os planos e projetos que envolvem o saneamento basico
na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas, o CBHRIio das Velhas publicou, em 13 de
setembro de 2011, a Deliberacdo n°® 06, que estabelece critérios e procedimentos
para que 0s municipios, com areas contidas na Bacia, possam requisitar recursos
financeiros provenientes da cobranca pelo uso de recursos hidricos para contratacédo

de servicos técnicos para elaboracao de seus PMSB.

Desta forma, a Deliberagdo mencionada consolidou o arcabouco legal e
administrativo que envolve a elaboracdo dos Planos de Saneamento Basico dos

municipios que integram a Bacia Hidrografica do Rio das Velhas.

Por decisdo da Camara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC) do
CBH Rio das Velhas e respectiva aprovacdo em plenario, foi indicada, por meio do
Decreto, a contratacdo dos servicos para a elaboracdo dos Planos Municipais de
Saneamento Basico dos municipios de Caeté, Nova Unido, Sabara e Taquaracu de
Minas, conjuntamente, objetivando uma abordagem sistémica no ambito da bacia

hidrogréfica.

3.4 A Associacao Executiva de Apoio a Gestédo de Bacias Hidrograficas Peixe

Vivo

De acordo com a Lei Estadual n°® 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispde sobre
a Politica Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais,os “consorcios ou as
associacfes intermunicipais de bacias hidrograficas, bem como as associacfes
regionais e multissetoriais de usuarios de recursos hidricos, legalmente constituidos,
poderdo ser equiparados as agéncias de bacia hidrograficas, para os efeitos desta
lei, por ato do Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais - CERH-
MG, para o exercicio de fun¢cBes, competéncias e atribuices a elas inerentes, a
partir de propostas fundamentadas dos comités de bacias hidrogréaficas

competentes”.
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Nesse quadro, no ano de 2006 é criada a Associacdo Executiva de Apoio a Gestao
de Bacias Hidrogréaficas Peixe Vivo — AGB Peixe Vivo —, associacao civil de direito
privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos e organizagfes da
sociedade civil, tendo como objetivo a execucdo da Politica de Recursos Hidricos
deliberada pelos Comités de Bacia Hidrogréafica. Desde 2007, a AGB Peixe Vivo tem
suas fun¢des equiparadas a Agéncia de Bacia Hidrografica, por solicitacdo do CBH
Rio das Velhas.

Atualmente, a Agéncia esta legalmente habilitada a exercer as fun¢bes de Entidade
Equiparada as acBes de Agéncia de Bacia para 07 (sete) Comités Estaduais
mineiros, dos quaiso Comité ao qual esta interligado o presente trabalho é o CBH
Velhas, conforme Deliberacdo CERH-MG n°56, de 18 de julho de 2007. Além dos
Comités Estaduais mineiros, a AGB Peixe Vivo foi selecionada para ser a Entidade
Delegataria das funcdes de Agéncia de Aguas do Comité da Bacia Hidrografica do
Rio S&o Francisco (CBHSF).

Conforme mencionado, a partir da Deliberacdo n°06/2011 e de decisdo do CBH Rio
das Velhas, a AGB Peixe Vivo deu encaminhamento ao trabalho de levantamento
das informac¢des que subsidiaram a contratacdo dos servicos para elaboracdo dos
Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de Caeté, Nova Uniao,
Sabara e Taquaracu de Minas, objeto do contrato firmado entre a Agéncia e a
Cobrape, financiado com recursos advindos da cobranca pelo uso da agua na Bacia

Hidrogréfica do Rio das Velhas.
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4 AREA DE TRABALHO E BASES PARA ELABORACAO DO PMSB

Este item tem por objetivo apresentar a area de estudo dentro do contexto de sua
insercao regional e local, assim como um panorama preliminar das condi¢bes do
saneamento basico no municipio de Nova Unido. Ainda, pontua as bases para a
realizacdo do trabalho, indicando as informacdes e dados necessarios ao seu
desenvolvimento e suas respectivas fontes, tanto primarias quanto secundarias. Por
fim, sdo levantadas algumas possiveis dificuldades a serem encontradas ao longo

caminho, propondo-se meios para contorna-las.

4.1 Contexto de Insercédo Regional

A area de estudo, compreendendo os territorios dos municipios de Caeté, Nova
Unido, Sabara e Taquaracu de Minas, encontra-se inserida na Unidade de
Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos (UPGRH) SF5 — Bacia do Rio das
Velhas —, de acordo com o Sistema Estadual de Gestdo de Recursos Hidricos
(SEGRH/MG). O Sistema em questao, instituido pelo governo de Minas Gerais por
meio da Lei Estadual n° 13.199/1999, divide o Estado mineiro em 10 bacias
hidrogréficas e 36 UPGRHSs, estando a Bacia do rio das Velhas dentro da Bacia
Hidrogréfica do Rio Sao Francisco (SF), juntamente com outras 9 Unidades de

Planejamento e Gestédo (Quadro 4.1).

Quadro 4.1 — UPGRHs da Bacia do Rio Sao Francisco

BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO (SF)

SF1: Alto curso da bacia hidrografica do rio Sdo Francisco até a confluéncia com o rio Para
SF2: Bacia do rio Para

SF3: Bacia do rio Paraopeba

SF4: Bacia do entorno da represa de Trés Marias

SF5: Bacia do rio das Velhas

SF6: Bacia dos rios Jequitai e Pacui

SF7: Bacia hidrogréafica dos afluentes mineiros do rio Paracatu

SF8: Bacia do rio Urucuia

SF9: Bacia dos rios Pandeiros e Calindo

SF10: Bacia dos afluentes mineiros do rio Verde Grande

Fonte: Resumo da 12 versdo do relatério “Unidade de Planejamento e Gestdo dos Recursos
Hidricos de Minas Gerais”, de jun/1999, atualizado em outubro 2006.
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A Figura 4.1 apresenta a divisédo do Estado de Minas Gerais em suas 36 UPGRHSs,

com destaque para a Bacia do Rio das Velhas.

A Bacia do Rio das Velhas, por sua vez, encontra-se dividida em 23 Unidades
Territoriais Estratégicas — UTE’s, conforme define a Deliberagao Normativa CBH Rio
das Velhas n°01, de 09 de fevereiro de 2012. De acordo com o seu Art. 2° a
Unidade Territorial Estratégica“...se refere a é&rea hidrografica, bacia, grupo de
bacias ou sub-bacias hidrograficas contiguas, com caracteristicas naturais, sociais e
econbmicas similares”. As Unidades Territoriais Estratégicas vém estabelecer os
limites territoriais para a criacdo dos Subcomités de bacias e redefinem os territorios
dos Subcomités Ribeirdo Arrudas, Rio Bicudo, Rio Caeté/Sabara, Rio Curimatai, Rio
Itabirito, Lagoa Central e Corregos Bebedouro e Jaque, Ribeirdo Jequitiba, Ribeirdo
Onca e Rio Jaboticatubas.

As UTE’s da Bacia do Rio das Velhas nas quais se inserem, total ou parcialmente,
0s municipios de Caeté, Nova Unido, Sabara e Taquaracu de Minas sdo as
seguintes: UTE 3 — Aguas do Gandarela, UTE 5 — Ribeirdo Caeté/Sabara, UTE 6 —
Ribeirdo Arrudas, UTE 8 — Poderoso Vermelho e UTE 10 — Rio Taquaragu, conforme

ilustrado na Figura 4.2.
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4.2 Contexto de Insercéo Local

O municipio de Nova Unido est4 inserido na mesorregido da RMBH (9.461 km?) e
apresenta localizacéo e populacdo conforme os dados apresentados no Quadro 4.2

a seqguir.
Quadro 4.2 — Caracteristicas urbanas do municipio de Nova Uniéo

Caracteristicas

Municipio de Nova Uniéo

Locacionais

Microrregido Itabira

Mesorregiao Metropolitana de Belo Horizonte
Latitude/Longitude 19° 41' 24" S 43° 34' 48" O

Bom Jesus do Amparo, Caeté, Itabira,

il el tercs Jaboticatubas e Taquaracu de Minas

Area (km?)* 172,131
Populagéo Total (2011) 5.554
Pop. Urbana na sede (2011) 1.443
Distritos -
LoeeliEEdEs Altamira, Bau, Carmo e Nova

Aparecida
*Secretaria de Estado Extraordinaria de Gestao Metropolitana, 2011

As distancias do municipio a capital do Estado, Belo Horizonte, assim como 0s seus
principais acessos, sdo apresentados no Quadro 4.3. Vale ressaltar que Nova Uni&o

nao faz parte do aglomerado urbano da RMBH, com sua sede ainda distante.

Quadro 4.3 — Caracteristicas do Macroacesso do municipio de Nova Unido

Municipio Distancia a Belo Principais Vias de Macroacesso
P Horizonte (km) (Rodovias)

Nova Uniéo 59 BR-262, BR-381 e MG-435

Fonte: Associacdo dos Municipios da Regido Metropolitana — GRANBEL, 2013

Os acessos existentes entre 0os municipios componentes do estudo e destes com
seus distritos e localidades rurais, bem como as areas de servicos publicos como
captacdes, estacbes de tratamento de agua, estacdes de tratamento de esgotos e
aos aterros sanitarios/controlados ou lixdes se consolidam por vias federais,
estaduais ou mesmo por vias locais. No Quadro 4.4 sdo apresentadas as distancias

dos municipios entre si.
16
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Quadro 4.4 — Distancias entre Nova Unido e os outros municipios

Municibio Distancia aproximada a Principais Vias de Macroacesso
P (km) (Rodovias)

Taquaracu de Minas - 17,5
Nova Unido Sabara - 63 MG-435; BR-262

Caeté - 35 BR-381; MG-435
Fonte: Associacao dos Municipios da Regido Metropolitana — GRANBEL, 2013

Para se ter uma visdo mais abrangente da area de estudo, a Figura 4.3 apresenta
um Mapa Geral de Localizacdo e Acessos dos quatro municipios contemplados

neste trabalho, cortados pelas principais vias de acesso e interligacoes.
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4.3 Contexto do Saneamento Basico no Municipio de Nova Unido

Este item apresenta um panorama geral do saneamento basico no municipio de Nova
Unido, com informacdes preliminares afetas ao abastecimento de agua, esgotamento

sanitario, drenagem urbana e residuos sélidos.

O sistema de abastecimento de agua se constitui pelas atividades, infraestruturas e
instalac6es necessarias ao abastecimento publico de 4gua potavel, desde a captacdo
até as ligacoes prediais, contemplando também os instrumentos de medi¢cdo. Em Nova
Unido, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais — COPASA — realiza a gestédo
somente dos servicos de abastecimento de agua, desde 27/06/1988, sendo o Distrito
Alto Velhas — DTAV, com escritério em Santa Luzia, responsavel pela gestdo do
saneamento no municipio (sede, Distrito de Nova Aparecida e localidade Nova
Esperanca), atendendo a 98,45% da populacdo. Conforme informacfes do Distrito, o
sistema implantado (Figura 4.4) é considerado satisfatorio para uma demanda urbana

de 7 I/s no cenario de 2015. O mesmo se constitui de:

e Sistema composto por captacao superficial de 11,0 I/s no corrego dos Lopes
(pertencente a Bacia do Rio Taquaracgu), por meio de barragem de nivel, poco
de succdo, Estacdo Elevatoria de Agua Bruta, adutora e ETA convencional
(vazdo média de 11 I/s), capacidade nominal de 12 I/s;

e Reservatorios localizados no Distrito de Nova Aparecida, na sede (80 I/s + 30 I/s)
e em Nova Esperanca (50I/s) (Figuras 4.5 e 4.6);

e 32.845 m de rede de distribuicdo (sede + Distrito de Nova Aparecida + Nova
Esperanca);

e 1.440 ligacdes ativas (sede + Distrito de Nova Aparecida + Nova Esperanca);

e 1.517 economias ativas (sede + Distrito de Nova Aparecida + Nova Esperanca).
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Fonte: Atlas de Abastecimento Urbano de Agua, ANA — Agéncia Nacional de Aguas
Figura 4.4 - Croqui sistema de abastecimento de agua do municipio Nova Unido

Figura 4.5 — Reservatério Apoiado Nova Esperanca, da COPASA, localizado na
localidade de mesmo nome. Fonte: COBRAPE, 21/05/13.

¥

Figura 4.6 — Reservatério Apoiado Nova Aparecida da COPASA, para atendimento
ao Distrito de mesmo nome. Fonte: COBRAPE, 21/05/13.

—
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20



CEBH 70

RIO pas PERENY
VEL“AS Sl Exuten e ol dCesta

Bacias Hidrogrificas Peixe

Ainda conforme informacdes da COPASA — DTAV —, ndo h& previsdo de expanséo
significativa de rede de distribuicdo. Quanto ao sistema de producdo, ha planejamento
de ampliagdo em andamento. H& também estudos diagnésticos para o atendimento as

areas rurais.

O sistema de esgotamento sanitario se constitui pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes operacionais de coleta, tratamento e disposicao final de esgotos, desde as
ligacBes prediais até o lancamento final do efluente tratado ao meio ambiente.

O sistema implantado em Nova Unido se constitui de:

e ETE Centro (capacidade 5,5 I/s) — ainda sem operacao e com estimativa prevista
de tratamento de 80%;

e ETE Nova Aparecida (capacidade 4,5 I/s), que funciona precariamente (Figura
4.7);

e Sistema coletor, atendendo 97% da populacgéao.

Figura 4.7 — ETE Nova Aparecida, no Distrito de mesmo nome, atualmente com
fraco desempenho. Fonte: COBRAPE, 21/05/13.

Para a gestéo destes servicos nas localidades rurais, o municipio de Nova Unido conta,
além da Prefeitura, com a COPASA — Divisdo de Saneamento Rural, no apoio da

implantacéo do sistema de esgotamento sanitario.

O sistema de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas se caracteriza pelas
atividades, infraestruturas e instalacdes operacionais de drenagem urbana de aguas
pluviais, de transporte, detencdo ou retengcdo para o amortecimento de vazdes de
cheias.
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O sistema implantado na sede urbana e rural é gerido pela Secretaria de Obras e é
caracterizado como sistema unitario ou misto. Compde-se por sarjetas, bocas de lobo,
grelhas e bueiros localizados na sede do municipio e na comunidade de Nova
Aparecida e ainda bueiros de estradas vicinais. Nao ha microdrenagem implantada nos

distritos ou de relevancia na area urbana.

O municipio integra a Bacia Hidrogréafica do Rio Taquaracu, afluente da margem direita
do Rio das Velhas e possui 3 cursos d'agua. O principal — Rio Vermelho —, banha a
sede do municipio e encontra-se parcialmente ocupado por residéncias e ruas, além de
apresentar contaminacdo por esgoto doméstico. Outro grande manancial é o Rio Preto,
localizado ao norte do municipio, banhando os Distritos de Altamira e Bau. A unido do
Rio Vermelho, proveniente do municipio de Caeté, com o Rio Preto, forma o Rio
Taquaracu, localizado na divisa de Nova Unido com o municipio de Taquaragu de
Minas. Conforme observado em campo, € recorrente o lancamento clandestino de
esgotos nas redes de drenagem pluvial urbana devido a auséncia de sistema coletora

de esgotos.

O sistema de limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos compreende o conjunto de
atividades e infraestruturas relacionadas as instalacbes operacionais de coleta,
manipulacéo, transporte, transbordo e destino final dos residuos sélidos (domiciliares,
de limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais e prestadores de servicos, de
servicos publicos de saneamento basico, industriais, de servicos de saude, da

construcao civil, agrossilvopastoris, de transporte e mineracao).
O sistema implantado no municipio de Nova Unido se constitui basicamente de:

e Lixdo, operando de segunda a sabado, perfazendo um total de 2t/dia. A area do
depdsito irregular de residuos é de propriedade da Prefeitura, estando localizada
a 1km do perimetro urbano e a menos de 100m de estradas, ndo existindo curso
d'agua a menos de 300m. Os RSU sdo dispostos em vala escavada com
declividade inferior a 30%, onde sédo queimados ao invés de recobertos. Os RSS
sdo incinerados no posto de saude. Lampadas fluorescentes, baterias e pilhas
sdo coodispostas. Pelo porte populacional, o municipio ndo atende aos critérios
técnicos minimos estabelecidos pela DN118/2008, devido a ndo existéncia do

aterro controlado (Figura 4.8);
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Figura 4.8: Lix&o existente na sede de Nova Uniéao. Fonte: COBRAPE, 20/05/13.

e Usina de Reciclagem, atualmente desativada (Figura 4.9);

g e
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO
200972012

USINA DE

RECICLAGEM

Figura 4.9: Usina de Reciclagem de Residuos existente em Nova Unido. Fonte
COBRAPE, 20/05/13.
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4.4 Bases para Elaboragéo do Trabalho

O desenvolvimento dos produtos esperados para o PMSB de Nova Unido devera se
guiar pela perspectiva de bacia hidrografica, considerando-se, para tanto, as escalas
espacial e temporal. Essa visdo permitira um entendimento mais sistémico e
abrangente da situacdo atual domunicipio, assim como nortear4 a proposicao de
solucbes e medidas de intervencgdo, tanto de carater fisico (ou estrutural) quanto de
gestdo. Sempre que possivel, deverdo ser propostas acbes e intervencdes que

possam ser compartilhadas entre os municipios contemplados no contrato.

Dado o posicionamento de Nova Unido na RMBH e no Colar Metropolitano, serédo
levantadas e analisadas as interacfes politicas e 0s planos regionais existentes,

assim como as parcerias intermunicipais.

A elaboracgdo do presente trabalho se fundamentara, essencialmente, na analise de
dados secundarios e, em carater complementar, na aquisicdo de dados primarios.
Estes serdo levantados por meio de questionarios e entrevistas junto a COPASA, ao
corpo técnico da Prefeitura Municipal de Nova Unido e a populacdo. Quando
necessario, serao realizadas visitas de campo, acompanhadas de técnicos locais,
para a verificacdo das condi¢cdes levantadas. Até o momento, destacam-se as

seguintes atividades em que Cobrape esteve presente:

e Reunido com o Prefeito para apresentacdo do contrato firmado entre a AGB
Peixe Vivo e a Cobrape, em 10/05/2013 (Figura 4.10);

24




CEH 0

RIO ms Ay
ViELNAS P

de Apoio 3 Ge:
rificas Peixe Vivo

e Visita a campo para levantamento de dados e informagdes sobre o sistema de
gestéo e operacao de residuos solidos (21/05/2013);

e Participacdo na reunido ordinaria do Sub-Comité Taquaracu (Figura 4.11), no
distrito de Rocas Novas (08/06/2013), para apresentacdao do Plano de
Trabalho e dos Programas de Mobilizagdo e Comunicagéo Social previstos no
PMSB;

Figura 4.11 — Reunido do Sub-Comité Taquaracu — Rocas Novas (08/06/2013)

e Visita ao Distrito de Santa Luzia — DTAV, o qual realiza a gestédo dos servi¢os
em Nova Unido para levantamento de dados e informacfes sobre o sistema
de abastecimento de agua (10/06/2013), com acompanhamento de técnicos
da COPASA;

e Visita a COPASA Metropolitana para apresentacao do trabalho a ser realizado
e solicitacdo de dados e informacgdes sobre o sistema de abastecimento de
agua do municipio (17/06/2013).

Na auséncia de dados julgados imprescindiveis para o desenvolvimento do PMSB,
0os mesmos deverdo ser discutidos com a AGB Peixe Vivo, de forma que as
implicacbes no andamento dos trabalhos decorrentes da necessidade de seu
levantamento possam ser devidamente avaliadas. Sempre que possivel, e mediante
aprovacao da Contratante, poderdo ser realizadas inferéncias, analises qualitativas
ou emprego de metodologias alternativas para a consecucédo dos trabalhos, visando

0 seu desenvolvimento em respeito ao cronograma planejado para a sua execucao.
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De maneira geral, a realizacdo de todas as etapas previstas para o trabalho devera

ter como base os seguintes dados e informacgdes, julgados imprescindiveis:

Dados e Informagdes Gerais

e Base cartogréfica georreferenciada do municipio (com malha urbana, hidrografia, uso
e ocupacdo do solo, zoneamento urbano, APPs, APAs, setores censitarios,
loteamentos, etc)

¢ Dados fisicos (geomorfologia, geologia, hidrologia, etc)

e Acessos e rotas

e Demografia, infraestrutura, saneamento, renda, etc

e Curvas de nivel das areas urbanas municipais (de preferéncia, a cada 2m)
¢ Plano Diretor

¢ Plano de Habitacdo Social

e Legislacdo complementar (Parcelamento, Uso e Ocupacdo do Solo, Cédigo de
Obras, Cédigo de Posturas, etc)

e Estudos, Projetos e Planos existentes ou em elaboracdo dos setores inter-
relacionados ao saneamento béasico

Fontes de dados:IBGE (Censo 2000 e 2010), Prefeituras, CBH Velhas, IEF, IGAM, ANA,
SINDA, Geominas, INMET, MMA, CPRM

Dados e Informacdes sobre os Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento

Sanitario
e Demografia: domicilios e populacédo atendida (urbana e rural)
e Base cadastral dos sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario
e Dados fisicos
v" Numero de ligacGes e economias de agua e esgoto ativas e inativas, por categoria
(residencial, comercial, industrial, pablica, mista);
v" Volume produzido de agua (m3);
v" Volume medido e faturado de dgua e esgoto;
v' ExtensGes de redes e adutoras de Aagua e redes/coletores/interceptores e
emissarios de esgoto;
v/ Sistemas de tratamento de esgoto: volume tratado, tipo de tratamento, condicdes
de operacao, qualidade do efluente final, etc
¢ Dados financeiros
v' Valores faturados de agua e esgoto, por categoria;
v" Investimentos realizados nos SAA e SES nos ultimos 10 anos;
v" Planos de metas

e Indicadores

v Indice de atendimento em abastecimento de agua, coleta de esgotos e tratamento
de esgotos;

Consumo de agua (m3/més), por categoria;

Tarifa média (R$/m?) de agua e esgoto;

Hidrometracgédo (%), por categoria;

indice de perdas por faturamento e micromedic&o

Fontes de dados: SNIS, SEIS, FJP, IBGE, COPASA, etc

SRR RN
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Dados e Informacgdes sobre os Residuos Sdlidos

o Condicbes da gestdo e operacdo dos servicos de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e disposi¢ao final

e Producado de residuos domiciliares, de construgdo civil, de saude, industriais e da
agroindustria
e Residuos de lodo de ETAs e ETEs

¢ Residuos da zeladoria dos municipios (limpeza de bocas-de-lobo, desassoreamento
de corregos e canais, poda e jardinagem, varricao, etc)

e Coleta seletiva e informacbes sobre a sociedade civil organizada para a coleta
(catadores)

e Areas clandestinas de disposic&o

o Lixdes e aterros desativados (passivos ambientais)

e Area de atendimento, frequéncia da coleta e equipamentos

e Condi¢Oes de operacédo, saude e seguranca do trabalho

e Custo de coleta, transporte e disposicao final de residuos

e Custo dos servigos para 0 municipe

e Situacao contratual dos servigos prestados por terceiros

e Programas existentes e planejamentos complementares e alternativos que envolvam

os residuos solidos

Fontes de dados: FEAM, SNIS, IBGE, SEIS, FJP, FIPE, Prefeitura (Secretaria de Meio
Ambiente, Secretaria de Obras e Secretaria de Saude), PPP do Estado, prestadores de
servigos, etc

Dados e Informag6es sobre a Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

e Cadastro das redes de macro e microdrenagem

o Ocorréncia de inundacbtes e alagamentos

e Levantamento topografico

o Dados hidrolégicos e climatoldgicos

e Dados de estacdes pluviométricas e fluviométricas

o Dados de estacdes climaticas que estejam presentes dentro do perimetro de estudo
e em um raio de 50-100 Km

e Mapas de riscos de inundacao
e Mapas hipsométricos
¢ Plano de Contingéncia para Chuvas

Fontes de dados: ANA (HidroWeb), SINDA, INMET, SEIS, FJP,FIP, Prefeitura (Secretaria
de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Defesa Social), estudos existentes
e/ou em elaboracéo

Dados e Informagfes sobre Saude

e Plano de contingéncia no combate e controle do avanco da dengue
e indice de doencas relacionadas ao saneamento ambiental inadequado

e Dados oficiais das prefeituras sobre doengas de veiculacdo hidrica e acBes de
controle de vetores

Fontes de dados: Secretaria de Saude, Departamento de Vigilancia Epidemioldgica, FJP,
IBGE
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De forma a consistir o levantamento de dados secundarios e complementar
informagbes ndo disponiveis em fontes oficias, foram elaborados os formularios

(checklists) apresentados no Anexo 1.

Os contatos ja iniciados junto a Prefeitura Municipal de Nova Unido sdo apresentados
no Anexo 2.

Além das fontes de dados secundarios anteriormente listadas, outras referéncias a

serem utilizadas séo apresentadas a seguir.

Dados Institucionais

e Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (2004 e
dados em atualizacdo, quando disponiveis)

e Plano de Aplicagéo 2011-2012 (DN n° 12/2011)

¢ Plano Plurianual de Aplicacéo de Recursos 2013-2014 (DN n° 14/2012)

¢ Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 2008/2011 e suas atualizactes

¢ Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH (PDDI/2011)

e Estudos, Projeto e Planos existentes ou em elaboracdo dos setores inter-
relacionados ao saneamento béasico

e Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Saude (DATASUS)

e Sistema de Informac¢des das Cidades — Geosnhic

e Projeto Projecdao da Demanda Demografica Habitacional, o Déficit Habitacional e
Assentamentos Precarios (Ministério das Cidades)

Dados de Abastecimento de Agua e Recursos Hidricos

e Projeto Bésico de Instrumentacéio e Operacéo do Sistema de monitoramento de Aguas
Superficiais e Subterraneas na Bacia do Alto Sdo Francisco, jun/2012 — Instituto
Mineiro de Gestdo das Aguas

e Diagnéstico Preliminar de poluicdo Difusa — Meta 2014 Revitalizacdo da Bacia do Rio
das Velhas, jun/2012

¢ Implantacdo da Rede de Biomonitoramentro na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas
(SF5) — 12 etapa, mai/2012, do Projeto Estratégico de Revitalizagdo da Bacia do Rio
das Velhas/Implantacéo de Redes de Monitoramento da Qualidade da Agua

e Plano de Gerenciamento do Projeto — Meta 2014 - Revitalizagdo da Bacia do Rio das
Velhas, set/2011, do Projeto Estratégico Meta 2014, SEMAD

e Plano Estadual de Recursos Hidricos — PERH/Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas
(IGAM), 2011

e Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais da Bacia do Rio das Velhas —
Relatério Anual 2009/Instituto Mineiro de Gest&o das Aguas (IGAM), dez/2010

¢ Disponibilidade e Demandas de Recursos Hidricos no Brasil, ANA, 2007

e Plano Decenal de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco —
PBHSF (2004-2013), out/2004 - Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades
Desenvolvidas em Terra na Bacia do Sao Francisco, ANA/GEF/PNUMA/OEA
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Esgotamento Sanitério

e Plano para Incremento do Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitarios na Bacia
do Rio das Velhas, 2010 — Fundacéo Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e Fundacéo
de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)

e Pesquisa Nacional de Saneamento Bésico de 2000 (IBGE)
e Programa de Modernizagdo do Setor Saneamento (Ministério das Cidades)

Residuos Sdélidos

o Diferentes Sistemas para Aproveitamento de Residuos Sélidos Urbanos — Sintese
Serie Dialogos, abr/2013 — Fundacao Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Fundacéo
Israel Pinheiro (FIP), do Programa Minas sem Lixdes

e Plano Metropolitano de Residuos Sélidos: Regido Metropolitana de Belo Horizonte e
Colar Metropolitano, 2013 - Governo do Estado de Minas Gerais/Secretaria
Extraordinaria de Gestdo Metropolitana/Agéncia de Desenvolvimento da Regido
Metropolitana de Belo Horizonte;

e Meta 2014 — Revitalizacdo da Bacia do Rio das Velhas - Diagndstico da Destinacéo
Final dos Residuos Sdlidos Urbanos nos Municipios da Bacia do Rio das Velhas,
dez/2012 — Fundacéo Estadual do Meio Ambiente (FEAM)

e Licenciamento Ambiental N° 0543/2001/004/2009 da Central de Tratamento de
Residuos — CTR Macaubas, Sabara/MG (Protocolo N° 0344997/2011);

o Plano Estadual de Coleta Seletiva (PECS), 2010 — Centro Mineiro de Referéncia em
Residuos (CMRR), Fundacédo Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Fundacéo Israel
Pinheiro (FIP) e Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentavel (INSEA)

O acesso aos dados secundarios ora listados podera ser realizado por meio de
consultas diretas junto a fontes oficiais — disponiveis na internet, em publicacdes ou
outros documentos de livre acesso —, assim como através de solicitacdo junto a
orgaos publicos, secretarias, COPASA, etc. No caso de dificuldade de acesso de
dados junto aos organismos competentes, uma possivel medida para contornar o
problema e agilizar o andamento dos trabalhos seria a interlocucdo da AGB Peixe
Vivo, por meio de contato direto e/ou oficio, contextualizando o trabalho de elaboracéo

do PMSB e a necessidade de acesso aos dados solicitados.

Outras possiveis dificuldades, anteriormente jA comentadas, estdo relacionadas a
auséncia de dados essenciais a realizacdo dos trabalhos. Nesse cenario, visando a
manutencdo do cronograma de entrega dos produtos, deverdo ser apresentadas e
discutidas com a AGB Peixe Vivo possiveis alternativas para a consecucdo das
atividades esperadas, sem que haja comprometimento da qualidade dos trabalhos e
dos prazos acordados. No caso da necessidade de levantamento de dados
considerados imprescindiveis para a realizagdo das etapas previstas — nédo
disponiveis em fontes de dados secundarios e ndo passiveis de aquisi¢cdo por meio de

guestionarios e entrevistas —, devera ser considerada a possibilidade de alteracéo de
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cronograma para o pleno atendimento do escopo previsto na Proposta Técnica da
Cobrape, em consonancia com o Termo de Referéncia. A realizagédo de inferéncias e
o emprego de métodos qualitativos para levantamento e andlise de dados pode ser

uma alternativa interessante para o equacionamento da questao.

Ainda, ha que se ressaltar a importancia de assinatura de um Termo de Cooperacédo
entre a Prefeitura Municipal e a AGB Peixe Vivo, visando a unido de esforcos para a
elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento de Nova Uni&o.

Também fundamental é a formacdo de um Grupo de Trabalho (GT-PMSB) para
acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pela Cobrape para o Plano
Municipal de Saneamento Béasico — com o objetivo de fazer prevalecer a construcao
do Plano dentro de um perfil participativo —, contemplando membros de diversas areas
e segmentos de atuacao afetos ao saneamento basico. Este grupo deve ser instituido

pelo Prefeito, por meio Decreto Municipal.

Além da Prefeitura, ha que ser salientado o envolvimento do CBH Rio das Velhas no
acompanhamento das atividades em andamento pela Cobrape, a exemplo da reunido
realizada no dia 13/05/2013, na sede do CBH Velhas, para discussao da proposta de
mobilizacdo e comunicacdo social relativa aos PMSB contemplados no contrato. A
presenca da Cobrape na reunido do dia 08/05, em Caeté, sobre a atualizacdo do
Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do Rio das Velhas foi também uma
oportunidade de estreitamento do contato entre a empresa e o Comité, que se espera
ser mantido ao longo de todo o periodo de desenvolvimento dos trabalhos. De fato, o
apoio do CBH Velhas € de suma importancia nesse sentido, em vista dos objetivos a
serem alcancados e da longa experiéncia do Comité. A Cobrape, por sua vez,
também tem se mostrado presente em reunides realizadas pelo CBH Velhas (como a
do dia 08 de junho), demonstrando o0 seu interesse e participacdo em eventos

relacionados ao tema.

Por fim, cabe dizer que a construcdo de Planos Municipais de Saneamento Basico &
um trabalho inter e multidisciplinar caracterizado pela participacdo e envolvimento de
uma diversidade de atores, técnicos ou ndo, cujo conhecimento, experiéncia e
vivéncia formam a base para a proposicdo de Planos realistas e adequados a
situacéo atual de cada municipio. E dentro desse contexto, portanto, que a Cobrape

pretende realizar o seu trabalho para o municipio de Nova Unido.
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5 DESCRICAO DAS ATIVIDADES, METODOLOGIA, CRONOGRAMA
E EQUIPE

A seguir, apresenta-se a estruturacdo metodoldgica geral das atividades a serem
desenvolvidas e, na sequéncia, a descricdo detalhada das atividades e produtos

esperados.
5.1 Estruturacdo Metodoldgica Geral

Neste item esta estruturada e descrita a forma pela qual se recomenda a elaboracéo
do Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio de Nova Unido, no sentido
de atender as disposicOes constantes no Termo de Referéncia e na Proposta
Técnica apresentada pela Cobrape, na fase do processo licitatério.

Nestas condi¢cdes, sdo apresentam-seas atividades que possibilitardo desenvolver o

trabalho, a saber:

Atividade 1. Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo e Programa de

Comunicacgao Social

Atividade 2: Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico

Atividade 3: Progndsticos e Alternativas para Universalizacdo dos Servicos
Atividade 4: Programas, Projetos e A¢des

Atividade 5: Acbes para Emergéncias e Contingéncias

Atividade 6: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informacdes

Municipais de Saneamento Basico
Atividade 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacao Sistematica do PMSB
Atividade 8: Relatério Final do PMSB — Documento Sintese

Em funcdo da analise da demanda do Edital, notadamente do Termo de Referéncia,
apresenta-se a inter-relacdo entre os diversos temas a serem conduzidos e a
sequéncia logica entre atividades, subatividades e produtos a serem desenvolvidos,

conforme apresentado nas Figuras 5.1 e 5.2 e no Quadro 5.1.
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PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO

POLITICA NACIONAL DE POLITICA ESTADUAL DE
SANEAMENTO BASICO SANEAMENTO BASICO- MG
Lei Federal N° 11.445/07 Lei Estadual N° 11.720/94

SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO EXISTENTES

) &
%‘%‘@ & (Pf»_»
% ABASTECIMENTO ESGOTAMENTO 2
G, i &
Y% DE AGUA SANITARIO A

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
DIAGNOSTICO DA SITUACAO DO SANEAMENTO BASICO
PROGNOSTICOE ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZACAO
PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS
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Figura 5.1 — Fluxograma Metodologico de Desenvolvimento das Atividades
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Figura 5.2 — Fluxograma das Atividades Técnicas e de Mobilizagdo Social
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Atividades

PLANO DE TRABALHO, PLANO DE MOBILIZAGAO E DE
COMUNICACAO SOCIAL

Quadro 5.1 — Contetudo Minimo do PMSB

Sub-atividades

Descrigdo

Planejamento Participativo

DIAGNOSTICO DA SITUAGAO DO SANEAMENTO BASICO

Levantamento de Informagdes
Basicas

Coleta de Dados e Informagfes
Fontes de Informagdes e de Dados Secundarios
Inspecdes de Campo e Dados e Informagdes Priméarias

Caraterizagdo dos Municipios

Caracterizagéo Fisica
Caracterizagdo dos Recursos Hidricos
Caracterizag&do Ambiental

Caracterizagéo Geral do
Saneamento Basico

Abastecimento de Agua Potavel

Esgotamento Sanitario

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos
Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana

Diagnostico dos Setores Inter-
relacionados com Saneamento
Basico

Desenvolvimento Urbano
Habitac&o

Meio Ambiente e Recursos Hidricos
Saude

PROGNOSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZACAO

Servigcos de Abastecimento de
Agua e Esgotamento Sanitario

Alternativas de Gestéo dos Servigos

Necessidade de Servigos Publicos de Saneamento Basico

Cenérios Alternativos das Demandas por Servigos de Saneamento Basico
Compatibilizagéo das Caréncias de Saneamento Basico com as A¢des do PMSB
Hierarquizagdo das Areas de Intervenc&o Prioritaria

Definicéo de Objetos e Metas

Outros Mecanismos Complementares

Servigos de Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Sdlidos

Acodes Estruturais
Acles de Gestéo para Eficiéncia

Manejo das Aguas Pluviais e
Drenagem Urbana

Medidas N&o Estruturais
Medidas Estruturais

PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

Programacéao de A¢Oes Imediatas;
Programagéao das A¢des de Curto, Médio e Longo Prazo

ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

AcgOes para situagdes imprevistas

T.R. PARA ELABORAGAO DO SISTEMA DE INFORMAGOES
MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO

Diretrizes para a elaboragéo do TR do Sistema de Informag&do Municipal de Saneamento Basico

MECANISMO DE AVALIAGAO

Mecanismos para monitoramento e avaliagéo dos resultados do PMSB

PLANO MUNICPAL DE SANEAMENTO BASICO

Sintese das atividades anteriores.
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A seguir, sao descritas as atividades a serem desenvolvidas na elaboragéao do Plano
Municipal de Saneamento Basico de Nova Unido.

Atividade 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo e Programa de
Comunicacgéao Social

Trata-se do planejamento das acfes e métodos a serem adotados para a execucao
do Plano Municipal de Saneamento Bésico do municipio de Nova Uniéo,
devidamente apresentado neste documento. Fazem parte do seu conteudo a
abordagem metodolégica a ser empregada na construcdo do Plano, a descri¢do das
atividades previstas e o cronograma de sua execugao, assim como a proposta de
envolvimento da populacdo no processo participativo, conforme Programa de
Mobilizacdo e Comunicacao Social apresentado no item 6.

Este produto pretende consolidar o objeto, as definicbes e diretrizes para a
execucado dos trabalhos, incorporando, desde o inicio, sugestbes e orientagoes,
criando condi¢des para que os produtos sejam elaborados em estreito entendimento
com a Contratante e, dessa forma, possam ser avaliados e analisados de forma

mais eficiente e objetiva.

O objetivo da elaboracdo do Plano de Trabalho €, em Ultima instancia, o de criar um
instrumento que auxilie o desenvolvimento dos servicos, evitando-se 0 consumo de
recursos de maneira ineficiente e programando-se a sua alocacdo da maneira que

melhor atenda as demandas explicitadas noTermo de Referéncia.
Atividade 2: Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Béasico

Conforme ja mencionado, o diagnostico da area de estudo — englobando as zonas
urbanas e rurais — sera realizado a partir do levantamento de dados secundarios e,
guando necessario, por meio da coleta de dados primarios (questionarios,
entrevistas e visitas a campo). Nesta fase estédo previstas a caracterizacdo geral do
municipio (aspectos fisicos, socioeconémicos, institucionais, legais, etc), do
saneamento basico (abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana
e manejo de residuos sélidos e drenagem urbana e manejo de aguas pluviais) e dos
setores inter-relacionados com o mesmo (desenvolvimento urbano e habitacéo,

situacdo ambiental e dos recursos hidricos, situacdo da saude).

O diagnostico objetiva avaliar a prestacdo dos servigos de saneamento do municipio
a partir do conhecimento dos sistemas implantados e seu operador. Esta etapa cuida
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da andlise das condi¢fes técnicas, operacionais, gerenciais e administrativas, assim
como dos projetos e estudos existentes ou em andamento para os quatro setores do

saneamento.

Conforme previsto no Termo de Referéncia, a base cartogréfica para a elaboracao
do PMSB devera ser solicitada a Prefeitura Municipal (e também a COPASA),
devendo ser complementada com as bases da AMRMBH. Demais informagdes de
gue a Prefeitura seja detentora ou tenha acesso também deverdo ser

disponibilizadas a Cobrape.

A construcdo do Plano esta prevista em ambiente georreferenciado, com a
“tradugado” de informagbes e dados em mapas especificos, que permitam uma

melhor visualizacéo das condi¢des diagnosticadas no municipio.

As informacdes levantadas deverédo ser “cruzadas” e analisadas de forma sistémica,
possibilitando a construcdo de cenarios reais da situacdo do municipio e a

orientacdo das etapas subsequentes do trabalho.

O diagnostico, portanto, reflete o ponto de partida, a linha de base a partir da qual

sera tracada a trajetoria para se alcancar os objetivos do Plano.
Atividade 3: Prognoésticos e Alternativas para Universalizacdo dos Servigos

A partir das necessidades detectadas no diagnostico e interpretando o conceito de
universalizacdo do acesso aos servicos de saneamento basico no contexto do
municipio, deverdo ser formuladas as estratégias para alcancar os objetivos,

diretrizes e metas definidas para o PMSB, dentro de um horizonte de 20 anos.

No prognostico serdo avaliadas as alternativas de gestdo dos servicos de
saneamento, as demandas pelos servicos, 0s cenarios alternativos, a
compatibilidade entre as caréncias identificadas e as acdes propostas, a
hierarquizacdo das éareas de intervencdo e a definicho de objetivos e metas

apoiadas em indicadores e mecanismos complementares.

Esta fase do Plano demandara grande esforco para se conjugar solucdes que
possibilitem atingir as viabilidades técnica, econémico-financeira e ambiental dos
sistemas e servicos propostos. A proposicdo de empreendimentos que visem
melhorar as condi¢Bes dos servicos prestados a populacdo devera ser produto de

uma analise integrada de todas as alternativas levantadas, levando-se em
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consideracdo a possibilidade de otimizacdo do uso dos ativos existentes e a

melhoria da eficiéncia, operacional e de gestéo, na prestacédo dos servicos.
Atividade 4: Programas, Projetos e A¢cdes

Estabelecidos os objetivos e as metas a serem alcangados no horizonte de duracao
do Plano, levando-se em conta o diagndstico dos principais problemas existentes e 0
balanco entre a oferta e a demanda pelos servicos de saneamento ao longo do
tempo, sera definido o conjunto de programas, projetos e a¢cfes para alcanca-los.

As propostas de solugdes, com base no reconhecimento das causas dos problemas,
partirdo de avaliacdes técnicas que identifiquem as alternativas de minimo custo e
maior beneficio, devendo ser compativeis com os respectivos Planos Plurianuais e
demais planos governamentais correlatos. Nesse quadro, deveréo ser identificadas
possiveis fontes de financiamento e formas de acompanhamento, avaliagcdo e
integracdo com outros programas e projetos setoriais afins. As acdes propostas
serdo organizadas dentro do horizonte de planejamento e desenvolvidas em duas
etapas distintas: uma imediata — Programas de Ac¢des Imediatas, onde serdo
considerados os projetos e estudos existentes na administracdo municipal — e a
outra, denominada Programacao das Acfes, considerando-se o horizonte de curto

(1 a 4 anos), médio (4 a 8 anos) e longo (8 a 20 anos) prazo.
Atividade 5: Acdes para Emergéncias e Contingéncias

As acles para emergéncias e contingéncias deverao ser estabelecidas para casos
de racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para solucionar
problemas em funcdo de falhas operacionais, situacdes imprevistas que
proporcionem riscos de contaminacédo, incbmodos a populagéo, interrupcdes dos

servigos, entre outros.

Esses problemas poderdo ocorrer em casos de escassez hidrica ou enchentes,
acréscimo substancial e temporario da populacdo devido a eventos e festejos, danos
a equipamentos em funcdo do desgaste pelo uso ou falhas no fornecimento de

energia elétrica e durante a realizacdo de manutencao ou obras nos sistemas.

As medidas de contingéncias e de emergéncias deverdo ser editadas pela entidade
reguladora da prestacdo dos servicos de saneamento, cabendo ao Plano

estabelecer regras de atendimento e funcionamento operacional para situacao
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critica na prestacdo de servicos publicos de saneamento basico, inclusive com

adocdo de mecanismos tarifarios de contingéncia, conforme a Lei n° 11.445/2007.

O PMSB também deverd estabelecer diretrizes para a articulagdo com outros planos
governamentais, como os Planos Municipais de Reducdo de Risco, e estabelecer
diretrizes para a formulagdo do Plano de Seguranca da Agua, conforme solicitam o
Estatuto da Cidade de 2001 e a Portaria MS n°® 2.914/2011, respectivamente.

Ha de se ressaltar que as acBes a serem propostas devem cobrir toda a area e
populacdo municipal, ndo se atendo somente as sedes, tendo em vista que o
municipio em estudo possui populacdo urbana distribuida em distritos, além de um

contingente populacional residente no meio rural.

Propde-se, ainda, que as especificacdes das acbes emergenciais e de contingéncia
sejam abordadas por fases: uma preventiva e preparativa, que antecede a

ocorréncia do evento, e outra de socorro e recuperacao pos-ocorréncia do evento.

Atividade 6: Termo de Referéncia para a Elaboragcdo do Sistema de

Informagdes Municipais de Saneamento Basico

O detalhamento do conteudo dos itens a serem abordados no Termo de Referéncia
dependera das circunstancias existentes a época da sua elaboracdo e,
naturalmente, sera objeto de ampla discussdo com as entidades envolvidas. No
entanto, alguns aspectos podem ser destacados de forma preliminar, dada a sua

relevancia, sem, evidentemente, serem exaustivos ou minimizarem outras questdes.

O primeiro ponto € a descricdo e/ou especificacdo do sistema de informacdes
desejado, devendo-se buscar objetividade e discriminar, o mais detalhadamente
possivel, 0s processos que o sistema devera abranger (e, dentro de cada processo,
guais as funcionalidades e limitacdes esperadas). Deve-se também levar em conta
gue, muitas vezes, o sistema desejado pode ser muito ambicioso para uma Unica
licitacdo, podendo-se escalonar a construcdo do sistema em conjunto de processos,
caso em que se deve garantir, na especificacdo da primeira fase licitada, a

continuidade e portabilidade do sistema para as fases seguintes.

Os resultados produzidos pelo sistema deverdo ser bem especificados quanto a seu
formato de saida, versatilidade na incorporacdo de informacdes, portabilidade para
outros ambientes, etc. Tendo em vista que um sistema de informag¢des ndo € s6 um

7z

conjunto de softwares ou aplicativos, € imperativo que as entidades envolvidas
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tenham condi¢des de opera-lo, sendo necesséria a disponibilidade de infraestrutura
de software, hardware, espaco fisico, ambiente tecnolégico e capacitacdo de
pessoal na operacdo do sistema, no entendimento de suas funcionalidades e
restricdes, na andlise dos resultados produzidos, etc. Esses aspectos, dentre outros,
deverédo ser contemplados nos Termos de Referéncia.

Atividade 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistemética do
Plano Municipal de Saneamento Basico

A regulacéo determinada pela Lei 11.445/07 prevé o estabelecimento de métodos de
avaliacdo dos servicos de saneamento basico, os quais poderao fornecer subsidios
ao gestor dos servicos para a priorizacdo de setores que apresentem menores
desempenhos, bem como propiciar a agéncia reguladora a comparacao entre 0s

prestadores desses servigos.

Dentre as metodologias de avaliacdo, o uso de indicadores de desempenho tem sido
amplamente difundido. Essas ferramentas constituem-se medidas quantitativas de
um aspecto particular da prestacdo dos servicos, servindo como instrumento de

apoio ao monitoramento da eficiéncia e da eficacia da entidade gestora.

Nesse sentido, a Cobrape apresentara um desenho de estrutura basica de um
Sistema de Monitoramento, ajustado as necessidades do municipio de Nova Uniéo,
para orientar a implementacdo do seu PMSB. Serdo definidos indicadores para o
acompanhamento e avaliacdo dos programas e acles propostos e o alcance das
metas e objetivos delineados pelo Plano, abrangendo, entre outros, 0os aspectos
técnico, operacional, econdmico-financeiro, ambiental, social, institucional ede

saulde.

Para a elaboracdo do Mecanismo de Monitoramento e Avaliacdo serdo utilizadas
metodologias adequadas de avaliacdo de acdes em saneamento basico, em sintonia
com o Sistema Nacional de Informac¢des em Saneamento — SNIS e aspectos sociais
e recursos ambientais. Os indicadores de monitoramento fardo parte do sistema de

informacdes a ser contemplado no Termo de Referéncia objeto da Atividade 6.
Nesta fase, portanto, serdo desenvolvidos:

¢ Indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento basico;

e Definicdo dos padrdes e niveis de qualidade e eficiéncia;
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e Indices do acesso, da qualidade e da relacdo com outras politicas de

desenvolvimento urbano;

e Estudo para a definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnolégicos e
administrativos necessarios a execuc¢do, avaliacdo, fiscalizacdo e

monitoramento do Plano;

e Mecanismos para a divulgacdo do Plano no municipio, assegurando o pleno

conhecimento da populagéo;

e Mecanismos de representacdo da sociedade para o acompanhamento,

monitoramento e avaliagdo do PMSB;

e Mecanismos de monitoramento e avaliacdo para orientar a revisdao do Plano,
gue devera ocorrer no maximo a cada quatro anos, de forma articulada com as
politicas municipais de saude, meio ambiente, recursos hidricos,

desenvolvimento urbano e rural e de habitacao;

e Instrumentos de gestdo para implementacdo do Plano e das acdes e

mecanismos de controle social.

Ainda nesta fase serdo apresentadas sugestdes administrativas para implementacéo
do Plano e proposicdo de minuta de legislacdo e regulacdo basica referentes a

Politica Municipal de Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes:
e Minuta de Regulamento do Servico de Abastecimento de Agua;
e Minuta de Regulamento do Servico de Esgotamento Sanitario;

e Minuta de Regulamento do Servico de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos

Solidos;

e Minuta de Regulamento do Servico de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

Urbanas.
Atividade 8: Relatério Final do PMSB — Documento Sintese

Este relatério consiste em uma sintese dos produtos previamente descritos
(Atividades 1 a 7), configurando-se na materializacdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico de Nova Unido. O seu conteudo devera apresentar linguagem

acessivel e abrangéncia dos assuntos abordados para o seu pleno entendimento.
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aprofundadas do seu conteudo.

5.2 Produtos e Prazos previstos

PRODUTOS

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Plano de Trabalho, Plano de Mobilizacdo e de
Comunicagéo Social do PMSB

Diagnostico da Situagdo do Saneamento
Bésico

Prognésticos e Alternativas para
Universalizagéo dos Servigos

Programas, Projetos e A¢cdes

Acoes para Emergéncias e Contingéncias

Termo de Referéncia para a Elaboracdo do
Sistema de Informacbes Municipais de
Saneamento Basico

Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo
Sistematica do PMSB

Relatério Final do PMSB — Relatdrio Sintese

Prazo de

Execucdao
(dias)

30

120

180

240

270

300

330

360

técnicas mais

Prazo de
entrega

29/05/2013

29/08/2013

29/10/2013

29/12/2013

29/01/2013

29/02/2013

29/03/2013

29/04/2014
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a a g 3 s 3 S
5.3 Cronograma fisico de atividades 8 S g 8 8 g &
R 2 T & 2 % 7
Cédigo Atividades o - = = B Mesc;s - B 0 o =
1.1 [Plano de Trabalho
Plano de Mobilizagdo Social
R1 12 Apresentagdo do Diagndstico da Situagao dos Servigos de Saneamento Basico (-
Apresentagdo dos Programas e Agbes ]
1.3 [Plano de Comunicagdo Social I I I I
2. |Diagndstico da Situagdo do Saneamento Basico I I I
2.1 |Caracterizagdo do Municipio i::'
2.2 |Caracterizagdo do Ambiente
R2 2.3. |Caracterizagdo Geral do Saneamento Basico
2.3.1. [Servicos de Abastecimento de Agua Potavel | | |
2.3.2. [Servigos de Esgotamento Sanitario | | |
2.3.3. |Servigos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos | | |
2.3.4. |Servigos de Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana I I
3. |Prognéstico e Alternativas para a Universalizagdo m
3.1. [Compatibilizagdo das Caréncias de Saneamento Basico com as A¢des do PMSB | | |
3.1.1. [Servicos de Abastecimento de Agua Potavel ‘l | |
R3 3.1.2. |Servigos de Esgotamento Sanitario ‘I I I
3.1.3. |Servigos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos ‘l | |
3.1.4. [Servicos de Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana |
3.2. |Defini¢do de Objetivos e Metas I
4. |Programas, Projetos e Agdes ﬂ
R4 4.1. |Programas de Ag¢des imediatas i:;:;:l
4.2. |Programa de AgSes de curto, médio e longo prazo I ;
R5 5. |AgOes para Emergéncias e Contingéncias m‘
Termo de Referéncia para Elaborag¢ado do Sistema de Informagdes Municipais de [ [
R6 6. |Saneamento Basico #
R7 Mecanismos e Procedimentos para Avaliagdo Sistematica PMSB w“
R8 8. |Relatério Final do PMSB - Relatério Sintese ﬁ‘

=

execugdo de
atividades

elaboragéo
do Produto

entrega de
Produto

aprovagao
do Produto

Pagamento
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5.4 Equipe Técnica

Carlos Alberto Amaral
de Oliveira Pereira

Rafael Decina Arantes
Adriana Sales Cardoso

Monica Outa

Rodrigo Pinheiro
Pacheco

Mayara Mayer Candia

Fernanda Persilva
Araujo

Regiane Aparecida da
Silva

Vivian Heller Weiss

Fernando Carvalho
MitsuyoshiTakiishi

Jane Cristina Ferreira
Domingues

Erica Nishihara
Savio Mourédo Henrique

Lauro Pedro Jacintho
Paes

Ricardo Tierno

Sabrina Kelly Araujo
Pedro Luis N. Souguellis
Heitor Angelini

José Maria Martins Dias

Priscilla
MelleiroPiagentini

Juliana A. Silva Delgado
Ciro Lotfi

Raquel Alfiere Galera

Girlene Leite

Cintia Ivelise Gomes

Nathalie R. Fernandes
Costa

Fabiana Pinto Bedran

Raoni de Faria Jardim

Eng. Civil

Arquiteto e Urbanista
Arquiteta e Urbanista
Eng. Civil
Eng. Civil

Estagiaria Engenharia
Ambiental

Eng. Sanitarista e Ambiental

Arquiteta
Eng. Ambiental
Bi6logo

Eng. Civil

Eng. Sanitarista e Ambiental

Eng. Ambiental
Biodlogo
Eng. Agronomo

Eng. Civil
Arquiteta e Urbanista

Arquiteto e Urbanista
Analista Ambiental

Advogado/Economista
Ecodloga

Gestao Ambiental

Geografo

Gestao Ambiental

Eng. Sanitarista
Assistente Social

Socidloga

Psicéloga

Jornalista

Responsavel Técnico pela empresa

Coordenador Geral
Coordenador Executivo

Coordenador Setorial — Agua e Esgoto

Agua e Esgoto

Agua e Esgoto

Coordenador Setorial — Recursos Hidricos
e Meio Ambiente

Recursos Hidricos e Meio Ambiente
Recursos Hidricos e Meio Ambiente

Recursos Hidricos e Meio Ambiente

Coordenador Setorial — Drenagem

Drenagem Urbana

Drenagem Urbana

Coordenador Setorial — Residuos Sélidos
Residuos Sdlidos

Residuos Sélidos

Coordenador Setorial — Meio Urbano
Meio Urbano

Meio Urbano

Relacdes e Interfaces Institucionais

Emergéncias e Contingéncias
Emergéncias e Contingéncias
Geoprocessamento
Geoprocessamento

Sist. Informac¢éo Municipal de Saneamento
Basico

Coordenador Setorial — Mobilizagdo e
Comunicagdo Social

Mobilizagdo e Comunicagéo Social

Mobilizagdo e Comunicagéo Social

Mobilizagdo e Comunicagéo Social

I
cobrape_

43



CEBH ~0
IO 1as e
EL"“ A e Ay G

Bacias Hidrogrificas Peixe Vivo.

6 PLANO DE MOBILIZACAO E COMUNICACAO SOCIAL

Este trabalho apresenta o Plano de Mobilizagcdo e Comunicagdo Social como parte
integrante do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do municipio mineiro
de Nova Unido, baseado na Proposta Técnica apresentada pela Cobrape em
atendimento ao Termo de Referéncia da AGB Peixe Vivo — Ato Convocatério
023/2012 - e na determinacéo da Lei 11.445/07, que estabelece a participagéo e o
controle social das comunidades envolvidas como condicéo basica para elaboracéo
e legitimacao do Plano.

Os objetivos especificos definidos e a metodologia adotada neste Plano de
Mobilizacdo e Comunicacao Social contemplam trés fases especificas: a divulgacao
do PMSB, a divulgacédo do Diagnéstico atual dos servigos de saneamento basico no
municipio de Nova Unido e a divulgacdo dos Programas e Acbes necessarios a

execucao do Plano.

Para tanto, estdo previstas acoes iniciais de levantamento de dados referentes as
peculiaridades do municipio, acbes de comunicacdo para ampla divulgacdo do
PMSB e mais o0s eventos interativos: conferéncia publica’, seminario de
saneamento, oficina de educacao ambiental para saneamento e cerimdnia festiva de
encerramento do PMSB, respeitando o0s objetivos do PMSB e o0s objetivos

especificos do Plano de Mobilizacdo e Comunicacéo Social.

Consta deste trabalho o detalhamento de todas as acdes, a infraestrutura, os
parceiros e atores envolvidos, as estratégias, 0s recursos materiais, cronograma e

0S custos.
6.1 Justificativa

A Politica Nacional de Saneamento Béasico (Lei 11.445/07) define a elaboracao do
PMSB como um instrumento em prol da universalizacdo dos servicos de
saneamento basico no pais, fundamentado na participacdo e no controle social.

Portanto, o processo de elaboragcdo do PMSB do municipio de Nova Unido

'Conferéncia Publica: instancia de participagdo social, que tem por objetivo institucionalizar a
participacdo da sociedade nas atividades de planejamento, controle e gestdo de uma determinada
politica ou de um conjunto de politicas publicas. Um espago de debates por exceléncia, no qual as
pessoas se retnem para discutir acerca de temas especificos.
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contempla um Plano de Mobilizagdo e Comunicagdo Social, buscando
convergéncias de propdésitos, resolucado de conflitos, transparéncia dos processos

decisérios e o foco no interesse coletivo.

As atividades a serem desenvolvidas visam garantir a efetiva participagéo social em
todas as etapas da elaboracdo do PMSB, inclusive o diagnéstico, constando de
conferéncias publicas, seminarios, oficinas e outros meios para discussdo dos
estudos e dos problemas e para levantamento de propostas de solugdes ao
saneamento basico, envolvendo oOrgdos de representacdo local (tais como
Conselhos de Saude, de Meio Ambiente e de Educacdo) e participacdo de
representantes nomeados pelo Prefeito local para a composicdo de um Grupo de
Trabalho do Plano de Saneamento Municipal (GT-PMSB), a ser instituido por meio
de decreto municipal.

Sobretudo, sera fundamental a disseminacdo e o amplo acesso as informacdes a
todos 0s segmentos sociais em todas as etapas, utilizando diversos canais para

recebimento de sugestdes e criticase esclarecimento de duvidas.
6.2 Objetivo

Definir instrumentos, estratégias e mecanismos de mobilizacdo e comunicacao
social que garantam a comunidade do municipio de Nova Unido o0 acesso a
informacdo e a participacdo e controle social, visando assegurar as condicdes

necessarias para a elaboracéao, viabilizacao e legitimacdo do seu PMSB.
6.3 Metodologia

A base metodologica para garantir a efetiva participacéo social em todo processo de
planejamento, elaboracéo e avaliagdo do PMSB contempla formas de amplo acesso
as informacdes e de pleno exercicio da cidadania, a socializacdo de experiéncias e o
debate democratico e transparente de ideias para conhecimento claro do problema.
Para tanto, este Plano de Mobilizacdo e Comunicacdo Social estabelece os

seguintes objetivos especificos:

e Definir mecanismos de disponibilizacédo, repasse e facilitacdo da compreenséao
das informacdes referentes ao PMSB para que a sociedade possa contribuir nos

trabalhos de planejamento;
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Definir mecanismos de divulgacdo e comunicacdo para a disseminacdo e o
acesso as informacdes sobre o diagnostico e estudos preliminares, o0 processo e
0S eventos previstos e as propostas relativas ao PMSB, utilizando cartazes,
paginas na internet, central 0800, anuncios em radio e jornais locais, carros de

som e outros que atendam as peculiaridades do municipio;

Definir canais para recebimento de criticas e sugestfes, incluindo redes virtuais e

formularios impressos no processo de elaboracéo do Plano;

Definir meios para a realizacdo de seminarios, oficinas e conferéncias publicas
abertas a populacdo das regides administrativas e distritos, para discussdo e
participacdo no diagnéstico do PMSB, contemplando a infraestrutura, a
preparacao e divulgacao antecipada de material de apoio para o conhecimento
das propostas e a participacdo da comunidade, o registro e a analise de
propostas;

Definir uma agenda de eventos locais para a discussdo de propostas e
instrumentos da PNSB e dos PMSB, estabelecendo os objetivos, a organizacao
tematica e metodoldgica, os critérios e forma de participacdo, os documentos de

subsidio e os técnicos para conduzirem as discussoes;

Definir canais de identificacdo e registro de informacdes, fruto do conhecimento
popular, que geralmente ndo estdo disponiveis nas fontes convencionais de

dados e informacéo;

Definir estratégias para o envolvimento dos varios atores e segmentos sociais do
municipio, considerando as formas em que sao afetados pelo PMSB, tais como
as organizacbes sociais, econbmicas, profissionais, politicas, culturais, a
populacdo, os atores envolvidos com a gestdo do saneamento basico, 0s

prestadores de servico e o poder publico local;

Definir estratégias para a sensibilizacdo da sociedade quanto a relevancia do

PMSB e da participa¢éo social na sua elaboracao e implantacao;

Definir estratégias para divulgar amplamente o processo, as formas e canais de

participacéo e informar os objetivos e desafios do PMSB,;

Definir estratégias para disponibilizar as informacfes necessarias a participacao

gualificada da sociedade nos processos decisérios do PMSB;

I
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e Definir estratégias para estimular todos os segmentos sociais a participarem do

processo de planejamento e da fiscalizacdo dos servicos de saneamento basico;

e Definir estratégias para estimular a cooperacdo entre 0s municipios vizinhos,
visando o beneficio de solugbes integradas de saneamento, considerando o
pertencimento a mesma bacia hidrogréafica do Rio das Velhas;

e Definir estratégias de capacitacdo de liderancas e membros dos subcomités de
bacia locais visando fortalecé-los como agentes permanentes de divulgacdo e
fiscalizagcdo do PMSB nas comunidades.

Acdes e Atividades Propostas

As atividades de mobilizacdo e comunicacédo acontecerdo em duas etapas, uma de
Organizacao de Insumos e Divulgacdo Preliminar e outra abrangendo os

seguintes eventos:

e Duas Conferéncias Publicas (na sede),
e Dois Seminarios de Saneamento (na sede);
e Uma oficina de Educacédo Ambiental para o Saneamento (na sede);

e Uma Cerimbnia Festiva de encerramento e celebracao (na sede).

Cada etapa sera organizada a partir dos objetivos do PMSB e dos objetivos

especificos do Plano de Mobilizacdo e Comunicacéo Social.

No Quadro 6.1 a seguir estdo detalhas as acfes e atividades propostas.
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O que faze Objetivo omo faze Re 0] Publico Que Quando
[) . . . g o
@ g Mapear o perfil de cada comunidade, identificando liderancas de Formular um cadastro das liderancas, dos parceiros que
E 5 2 d.'r?'lo e de _fato, as |nst|tu_|g0e~s polrtlcas,‘economlc_as, religiosas e possam atuar na divulgacéo do PMSB, dos locais de acesso, Visitas para pesquisas locais, consultas a distancia por telefone aos érgaos . .
@ ==} Civis, 0s meios de comunicagdo, os conflitos sociais, os circulacdo e encontro das comunidades, visando subsidiar as Ubicos, a internet; consultas aos mapas de instituicGes de referéncia locais Telefone, lista de contatos, dados Comunidade de Nova Unido Equipe maio e junho/ 2013
= g8 i iais, a distribuica afica da populagéo e ¢ X P X y P ¢ secundarios (mapas), internet. COBRAPE )
o | £0 | egupamentos sociais, a distribuicdo geogra popuag estratégias de mobilizaca icagao de f tivel | tai CBHVelh bcomités de bacias locai pas), :
S : p P X NS g a0 e comunicagdo de forma compativel | tais como elhas e os subcomités de bacias locais.
° = demais parceiros provaveis (produtores rurais, comércios, indistrias - )
o () com as peculiaridades locais.
@ — etc.).
&
()
E Bs Obter uma forma de transmitir visualmente os valores e a Equipe
5 % 2 |Criar uma identidade visual para o PMSB filosofia do PMSB facilitando seu reconhecimento pelas Equipe COBRAPE X COSRZPE maio e junho/ 2013
o 3 = comunidades em todos os eventos e pegas publicitarias.
$ o . . Estabelecer um amplo canal de comunicagédo com as 1.-Af|xar~cartazes |Mqrmat|vos em locais es_tra:teglcps_de aIU§§ao e o
3 g Preparar as comunidades para conhecerem e participarem da comunidades. visando manté-las bem informadas e circulacéo da comunidade (escolas, repartigdes publicas, lojas, farmacias, Lista dos locais estratégicos, material
S ~ " - ) ) - S L s .
g s elgt_)ora(;ao do PMSB, s_eus objetlyos e ber:eflcms coletivos ‘.3 as . mobilizadas para a participagéo, o entendimento e o bar(—;s, |grejas’, On}bus' empre§as, r,Oqov'a”a,s).’ - gréfico (cartazes), linha 0800, textos Comunidade de Nova Unido Equipe Até 15/07/2013
S s o atividades propostas, divulgando informag6es em cartazes, jornais e : L e 2-Diwulgar antincios em jornais e radios e midias eletrénicas P . . COBRAPE
= S 5 L - PR aprimoramento do PMSB com contribuicdes, criticas e . - L ; I para radios e jornais.
= £73 radios locais e midia virtual. sugestdes 3-Postar informacdes em redes sociais (facebook) e site da prefeitura
= | 4-Implantar a central Unica telefénica 0800.
& © Estabelecer um canal aberto com a populacéo para
S E g Articular a criagéo de uma central Unica telefdnica 0800 (para os recebimento de criticas, sugestdes e esclarecimento de Equipe
S 5 % quatro municipios) onde as manifestagdes dos cidadédos sejam duvidas, visando a divulgagéo, o entendimento e o Equipe COBRAPE Comunidade de Nova Uniéo COSRZPE Até 15/06/2013
%" (S} E examinadas, avaliadas e respondidas. aprimoramento do PMSB e o fortalecimento da participagéo
= cidada.
o Estabelecer um canal aberto com a populacéo para divulgar o
[l Articular a criac@o de uma rede virtual (facebook, site da prefeitura) o - L .
3 E onde seja divulgado o andamento do PMSB e as manifestacdes dos PMSB N receber_crltlcas, sugestoes e esclarecer dividas, Equipe COBRAPE Comunidade de Nova Unido Equipe Até 15/06/2013
xs . = P S visando o entendimento e o aprimoramento do PMSB e o COBRAPE
cidadaos, suas dlvidas, contribuigdes etc. fortalecimento da participacaio cidada
1-Elaborar uma programagao com temas tais como: Situagédo atual do
saneamento no Brasil e no mundo. Situacdo atual do saneamento no
municipio. Interfaces com educacéo, salde e desenvolvimento econémico,
social e preservagdo ambiental. As Leis Federais de saneamento béasico e
o de residuos sélidos. Perspectivas futuras (sugestées). Entre 30 e 40 pessoas , formadores de
= . ~ = ) - . . . o opinido: organizacdes culturais,
g Promover um espaco de informagéo e reflexdo pertinentes ao 2-Elaborar a dinamica de cada seminario, considerando as inscri¢gdes, os egonémicags rofigssionais e politicas
S saneamento basico, visando a sensibilizacéo e conscientizagdo| técnicos responsaveis pela apresentacdo e discussédo dos temas, as formas Local, convites impressos. café associa ﬁeé Eomunitérias 'o?nalistas’
S Promover um seminario de quatro horas na sede municipal , das comunidades sobre a relevancia do PMSB para melhoria de receber e encaminhar as manifestacdes das comunidades. bri ndés folha de priesen(;a' méq’ui na professogres agentes de Sé{]de ’
2 abordando conceitos, caracteristicas e interfaces dos servigos das condigdes locais de salide, educacéo, desenvolvimento 3-Providenciar material de apoio com as instituicées parceiras (blocos, foto réf}ca certificado de ! estudantes c‘ie segundo grau ! Equipe 07/08/2013
° publicos de saneamento basico com o meio ambiente, salde, econdmico, ambiental e cultural e incentivar a participacéo canetas, pastas etc.) comg areci‘mento (virtual), materialde |autoridades milita%es gliticés e COBRAPE
:% educacéo, desenvolvimento econémico e social. cidada na busca de solug8es integradas de saneamento, 4-Solicitar brindes com as instituicdes parceiras para sorteio entre os a oiz ! religiosas rofission.é\i‘; do saneamento
= considerando o perticimento a mesma bacia hidrogréafica do rio | participantes poto. Iocgl pres’tSdores de senvicos locais
£ ¥ s ,
& das Velhas. 5-Contratar um co’ﬁ(l-.\e break B membros dos subcomités de bacia
6-Elaborar formulario de propostas e sugestées locais, empresarios. produtores rurais
7-Definir local » €mp P :
8-Elaborar convites impressos e encaminhar ao publico almejado
9-Registrar (fotos e lista de presencga)
10-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
interesse participativo).
g 1-Elaborar uma programac&ao com temas tais como: Educacéo ambiental,
o salde e saneamento. Por que tratar esgotos e lixos: ganhos para satde Entre 30 e 40 pessoas por localidade,
g humana e ambiental. O papel do cidaddo na implantagdo e manutengéo de constando de profissionais formais e
Q um sistema eficiente de saneamento. néo-formais ligados as areas de saude,
'g @ Promover uma oficina de quatro horas na sede municipal, com Construir conhecimentos relacionados ao sistema de 2-Elaborar a dinamica de cada oficina, considerando as inscri¢gdes, os Local. convites. café. folha de presenca cultura, educacéo e saneamento
= profissionais (formais e ndo-formais) ligados as areas de saude, saneamento basico, visando capacitar agentes locais para técnicos responsaveis pela execugio. N - agentes de saude, professores,
g : fissi is (f i do-f is) ligados &s & d ud o bési isand itay tes locai cni P veis pel Ca cemﬁ;:ados de,com ’aremmen'zo o ntes d id f
&l % cultura, educacéo e saneamento, abordando a educacéo ambiental divulgagéo e fiscalizagdo do PMSB e para serem 3-Elaborar material de apoio pedagoégico (cartilha impressa e virtual, bloco, (virtual), material de‘; oio pedagbgico liderancas comunitarias, membros dos Equipe 06/11/2013
S o para o saneamento basico em suas interfaces com a satde e multiplicadores do senso de corresponsabilidade na eficiéncia | caneta, pasta) (canilhé impressa e vi’?‘lual pblocg 9 sub-comités locais, SAAE e COPASA, | COBRAPE
S educacéo, desenvolvimento econdmico e social, preservagéo os sistemas publicos de saneamento, sobretudo referentes 4-Contratar coffee breal ! ! impeza urbana). Esses agentes
: & d ao, d I 1t | d t bl d t bretudo refi it C ffee break caneta aspta) | b E It
@ ambiental. aos residuos sélidos e ao esgotamento sanitario. 5-Definir local P capacitados seréo referéncia constante
] 'z 6-Elaborar convites impressos e encaminhar ao publico almejado do PMSB, divigulgando informacdes,
€ = 7-Registrar (fotos e lista de presenga) acompanhando e fiscalizando a
< g 8-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de execugédo dos planos.
(o interesse participativo).
o 1-Elaborar uma programacao cultural e festiva com temas locais
%)
® g X . " ~
g E Celebrar a conquista do PMSB e seu significado para as 2-Convidar artistas da localidade (bandas, teatros etc.) para apresentagdes
s 3 - " A . comunidades, visando incentivar a continuidade da 3-Elaborar apresentacées formais (mais politica que técnica) sobre PMSB | Local, convites (impressos), lanche, ;
E = P;c:ﬂrzz\ée;:rgoiviri\gap;gl:f&ge;tlvo de trés horas na sede municipal, participacao cidada na implantacdo do PMSB e o 4-Providenciar lanche carro de som, faixas, maquina Comunidade de Nova Uni&o COEggZiE 02/04/2014
o1 : ortalecimento da corresponsabilidade para a eficiéncia dos -Definir local otografica.
gg | P q fortal to d bilidad fi d 5-Definir local fotograf
Lﬁ = sistemas de saneamento. 6-Elaborar e distribuir convites impressos as autoridades locais
g 7-Convidar toda a comunidade por meio de faixas e carro de som.
8-Registrar (fotos)
1-Elaborar material de divulgagéo do diagnéstico do PMSB
2-Contratar coffee break
3-Definir local - . ~ . Local, convites impressos, material
4-Elaborar formulérios para manifestagdes da comunidade (propostas, divulgacio ampla (faixas, cartazes
Promover uma conferéncia publica de trés horas, amplamente crmcalel sugestqes) . ~ . redes sociais, jornais, radios, carro de .
12|divulgada no municipio, pautada na apresentacéo do diagndstico atual 5-Definir encaminhamento das manifestagdes da comunidade som), café, folha de presenga, Comunidade de Nova Uniédo Equipe 18/09/2013
@ d N ! P 6-Elaborar e distribuir convites impressos as autoridades locais P N i A COBRAPE
< os servicos de saneamento basico. 7-Elaborar e encaminhar material N ~ X maquina fotografica, material de
= -| para divulgagdo ampla (faixas, cartazes, apresentagao, formularios para
»'é redes sociais, jornais, radios, carro de som), manifesta(;ﬁeé
“ 8-Registrar (fotos, lista de presencga) .
-g 9-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
@ interesse participativo).
.FE’ 1-Elaborar material de divulgagéo dos programas e acdes do PMSB
8 Criar um espago de didlogo organizado e transparente entre o g’ggg:sﬁirc;?ﬁee break Local, convites impressos, material
Promover uma conferéncia publica de trés horas no municipio poder pblico & a comunidade, buscando convergéncias entre 4-EI borar e distribuir convites impr a toridades locai para divulgagdo ampla (fadas,
a . p . ~ P01 5s propostas técnicas do PMSB e as manifestagcdes populares -Eaborar e distribulr convites Impressos as au~0 ades locals cartazes, redes sociais, jornais, . . Equipe
23|amplamente divulgada, pautada na divulgagdo dos programas e manifestadas nos momentos anteriores. visando a0 5-Elaborar e encaminhar material para divulgacéo ampla (faixas, cartazes, radios, carro de som), café, folha de Comunidade de Nova Uniéo COBRAPE 19/02/2014
acdes necessarias a efetivacdo das diretrizes orientadoras do PMSB. fortalecimento da participacao social nc;companilhamenlo da redes sociais, jornais, radios, carro de som), preser;q,a méquinafo‘tograi,ica
- ~ 6-Registrar (fotos, lista de presenca) S ~ !
responsabilidade para a execugdo do PMSB. " P . . o material de apresentagéo.
7-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
interesse patrticipativo).
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6.4 Cronograma de eventos

O cronograma preliminar de execucédo das atividades previstas consta do quadro

abaixo, para cada um dos eventos propostos.

Evento Possiveis locais Data e horario

L Nova Unido
Seminario ; 07/08/2013
Escola Estadual Coronel Jose Nunes Melo Junior 8:00 s 12:00h

Al Rua Carolina Machado, Centro
Conferéncia Nova Unido 18/09/2013
Publica Céamara Municipal 19:00 as 22:00h
Oficina de Nova Unido
Educacao Escola Estadual Coronel Jose Nunes Melo 06/11/2013
Ambiental parao  Junior. 8:00 as 12:00h
Saneamento Rua Carolina Machado, Centro
Conferéncia Nova Unido 19/02/2014
Publicalll Cémara Municipal 19:00 as 22:00h
Ecneﬁggrzrgggtgoe Nova Uni&o 02/04/2014
PMSB Camara Municipal 18:00 as 21:00h
49
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6.5 Quantitativos e Custos de Material de divulgacéo

Municipio de Nova Uni&o

Campanha de divulgacéo para lancamento do PMSB

Inicio/Término da Recursos a Quantitativos Custo Custo Total
Divulgacéo serem utilizados sugeridos Unitario (R$) (R9)

Inicio: 15/06/2013 Cartazes 30 2,50 75,00

Término: 15/07/2013 Midia eletrénica = - -

1° Evento: Seminario

Inicio: 07/07/2013 Conwtes 60 1,80 108,00

Término: 06/08/2013 AIRIESS0S

Data do evento: Convite virtual - - -

07/08/2013

2° Evento: Conferénciall
Faixas 5 58,00 290,00
Cartazes 30 2,50 75,00

Inicio: 17/08/2013 Panfletos 120 1,80 216,00

Término: 17/09/2013 i 4
Carro de Som & SIS [EEEEE & 75,00 150,00

Data do evento: ante-véspera)

18/09/2013 Midia Virtual - - -
Convites 60 1,80 108,00
impressos

3° Evento: Oficina

Inicio: 06/10/2013 Convites

Término: 05/11/2013 impressos 60 1,80 108,00

Data do evento: Convites virtuais = = =

06/11/2013 Cartilhas 60 7,00 420,00

4° Evento: Conferéncia ll
Faixas 5 58,00 290,00
Cartazes 30 2,50 75,00

Inicio: 18/01/2014 Panfletos 120 1,80 216,00

Término: 18/02/2014 i 4

ermino Carro de Som 2 dias (vp Spera e 75,00 150,00

Data do evento: ante-véspera)

19/02/2014 Midia Virtual - - -
Convites 50 1,80 90,00
impressos

5° Evento: Festivo

Inicio: 07/04/2014 Convite impressos 50 1,80 90,00

Término: 06/05/2014 Faixas 5 58,00 290,00

Data do evento: f A

07/05/2014 Carro de som A ClES (EERS e 75,00 150,00

ante-véspera)
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Somam-se aos custos previamente apresentados aqueles relativos a lanches e
coffe-breaks a serem disponibilizados em cada evento, prevendo-se, portanto, um
total aproximado de R$6.000,00 para a realizacao das atividades previstas.

6.6 Modelos de textos para divulgacao dos eventos

A seguir, sao apresentados modelos de textos, cartazes e convites para divulgacao
dos eventos. Os mesmos sdo apenas ilustrativos e deverdo passar por discussao e

aprovacao junto a AGB Peixe Vivo e ao CBH Rio das Velhas.
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Modelo de Cartaz

PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO DE NOVA UNIAQ ~~~

A Prefeitura Municipal de Nova
Uniao convida voce para participar
da 12 Conferéncia Publica sobre o

Plano Municipal de Saneamento Basico

CBH R10 DasVELNAS corape
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Modelo de Convite

PLANO MUNICIPAL DE . o
SANEAMENTO BASICO DE NOVA UNIAO ..

cobrape
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Modelo de texto para jornal

12 CONFERENCIA PUBLICA SOBRE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE
NOVA UNIAO

A Prefeitura Municipal de Nova Unido convida a populacdo a participar da
PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE SANEAMENTO BASICO, visando
a divulgacdo do diagnostico da situacdo do saneamento no municipio e o
fortalecimento da participagéo social com opinides, criticas e sugestdes para o plano
de acdesdo PMSB.

Dia: 18 de setembro

Horario: das 19 as 22 horas

Local: Camara Municipal
Endereco: Avenida José Afonso Fernandes, 825, Centro

Venha contribuir com este evento!

Modelo de texto para radio e carro de som

A Prefeitura Municipal de Nova Unido convida a populacdo a participar da
PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE SANEAMENTO BASICO, a ser
realizada no dia 18 de setembro, das 19 as 22 horas, na Camara Municipal —

Avenida José Afonso Fernandes, 825, Centro

A conferéncia tem como objetivo a divulgacdo do diagnostico da situacdo do

saneamento no municipio e o fortalecimento da participacéo social.

Participe deste evento!

Modelo de texto para faixa

Venha participar da 12 CONFERENCIA SOBRE SANEAMENTO BASICO de NOVA

UNIAO, dia 18 de setembro, as 19 horas, na Camara Municipal

6.7 Documentos de referéncia

e Conferéncia Nacional sobre Transparéncia e Controle Social — | Consocial
BH/Controladoria Geral da Unido (CGU)

e Diretrizes Para a Definicdo da Politica e Elaboracédo do Plano de Saneamento
Béasico - Versdo/2011 - Brasilia / DF - Ministério das Cidades - SNSA

I
cobrape_
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e Termo de Referéncia da AGB Peixe Vivo
e Proposta Técnica COBRAPE
e Lei Federal 11.445/07 — Politica Nacional de Saneamento Basico

6.8 Equipe Técnica

Cintia Ivelise Gomes — Assistente Social
Ana Mansoldo — Psicéloga

Nathalie Fernandes Costa — Soci6loga
Fabiana Pinto Bedran — Psicéloga
Raoni de Faria Jardim — Jornalista

Adriana Sales Cardoso — Arquiteta e Urbanista
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Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho
Dados Gerais do Municipio
Data:
Municipio
Sede:
Distrito:
Distrito:
Coordenadas Distrito:
Distrito:
Localidade:
Localidade:
Prefeito Contato
Secretaria/Departamento responsével Contato
. Urbana Rural Total
Populacéo (hab.)
.y Sim Nao Quantos |Quais:
Distritos
Sim Nao uantos |Quais:
Localidades Q
i s Urbana Rural Total
Numero de domicilios
; L Urbana Rural Total
Area do municipio (km?)
Area protegida por lei Sim Nao  |Obs.:
(mananciais/patriménio/outros)
oo ) o ) Mineradora| Mecéanica | Alimenticia | Textil Vestuario Outras
IndUstrias por tipo de atividade (uni.)
Municipios limitrofes
ABH:

Acessos principais

Aos Distritos:

Aos Municipios Vizinhos:

Acessos Locais

Aterro ou Lixao:

A Copasa ou

SAAE (ETE, ETA etc.):

Unidades de Conservagao (Parques, Reservas, APP - Area de Preservgao Permanente, etc.):

Demais Pontos de Interesse:

Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana

- . . Sim N&o Obs.:
Conselho Municipal de Meio Ambiente
Sim Nao Obs.:
Fundo Municipal de Meio Ambiente
i i 5 Sim Nao  |Obs:
Possui Programa Ativo em Preservagdo
Ambiental
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Legislagdo Ambiental Especffica Sim N&o  |Obs.
(protecdo ambiental, ZEE, outros)

Legislagéo urbanistica (Plano Diretor, Sim Nao  |Obs.:
Uso do Solo, Parcelamento, outros)

i i Obs.:
Possui Plang Diretor de Saneame~nto, Sim N&o
Drenagem, Agua, Esgoto, Protec&o de
Areas Verdes, Gesto de Residuos
Sdélidos , etc.

) Sim Nao  |Obs:
Possui Areas de Expanséo
» Sim Nso |Obs:
Pontos de Estrangulamentos Viarios
ltens Exigidos para aprovagdo de Sim Nao Obs.:
loteamento (meio fio, gua, esgoto,
energia, pavimentag&o ou outros)
; x Obs.:
Existem Areas Informais (Vilas e Sim Nao
Favelas)
. x Obs.:
Possui Coordenadoria Municipal de Sim Nao
Defesa Civil (COMDEC)
; x Obs.:
Possui Plano de Contingéncia para Sim Nao
Atendimento 4 Desastres
Socioeconomia
Obs.:
Quial(is) Vocagao Econdmica do
Municipio
. x Obs.:
Possui Programa(s) ativo em Educagdo | > Nao
Ambiental
Sim Nao  |OPS-
Possui Programa(s) ativo em Cultura
. ~ Obs.:
Possui Cooperativa(s), Associacao(des) Sim Nao
comunitéria e outros
Sim NZo Quais/Ramo de Atividade.:
Existem Industrias
Indiistria | Residencias [Comércio| Rural Outros
2006
Consumo de Energia
2009
2012
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Informacdes Geogréficas

Bases

Sim Ndo [Obs..

Base cartografica vetorial do municipio

(com curvas de nivel de m/m)

Malha urbana

Hidrografia

Relevo

APP's

Setores censitarios IBGE

Loteamentos

Uso e ocupacéo do solo

Geologia

Hidrogeologia

Geomorfologia

Solo

Vegetacao

APA's

Unidades de Conservacdo

Levantamento Cadastral da rede de abastecimento de agua e da
rede de coleta e afastamento de esgoto

Sistema de abastecimento de agua

Sistema de esgotamento sanitario

Sistema de drenagem

Plano Diretor

Zoneamento

Imagem de satélite

Fotos aéreas

Mapeamento de areas de risco

Planos Diretores de Saneamento - Planejamento de Trabalho

Bacia hidrogréfica

Sub-bacia hidrografica

Cursos d'agua

Nomes

Vazéo (I/s)
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CHECKLIST

Plano Municipal de Saneamento Bésico - Planejamento de Trabalho

Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

Sim Nao
Concesséo do Servigo
. o Sim N |Obs.
Participa de Consorcio
Possui Projeto de captacéo de recursos Sim N&o
para investimento na area de
Abastecimento de Agua
L Sim Néo
Cadastro da rede de distribui¢cdo
) Area atendida Area ndo atendida
Atendimento pelo SAA (%)
) Sim Nao
Problemas no Atendimento
i . Descrigdo: Localidades rurais
Bairros ndo atendidos
Ha Intermiténcia (Falta dagua) no Sim Ndo  [Obs.:
Sistema

Domicilios Atendidos (n°)

Areas rurais ndo atendidas

Descrigdo: Poucos Loteamentos

Vazdes (L/s)

Industrial | Doméstico Agropecuario

Outros:

Captacao superficial

Sim Néo Vazdo (I/s)

Obs.:

Localizag&o:

Localizagao

Localizagao

Localizagao

Outorgas de Captacdo Superficial

Sim Licenciada

Sim N&o

Obs.:

Localizagao

Localizagao

Localizagao

Localizagéo

Bacia Hidrogréafica da Captagéo

Area

Nome

Area

Nome

Captacao subterranea

Sim Vazéo (I/s)

Tipo de tratamento

Localizagao:

Localizagao:

Localizagao:

Localizagao




Sim N4o Licenciada Obs.:
Sim N&o
Outorgas de Captagéo Subterranea
Localizag&o:
Localizag&o:
Localizagao:
Localizagdo
) . Extensao (km) Vazdo (I/s) Obs.:
Linhas de adugé&o
. ; = Obs.:
O Municipio exporta/importa Agua Sim Nao
Tratada para/de outro Municipio
. Obs.:
Nome Vazéo (I/s)
Estacdes elevatorias
Localizag&o
Localizagdo
Localizag&o
Localizagao
Localizagdo
Ne Tipo Capacidade (I/s) |Obs.:
Estacdes de tratamento de agua
Localizagao
Localizag&o
Localizag&o
4 Sim Nao Obs.:
Ha Tratamento do Efluente das ETAs
Sim Nao Capacidade (I/s) |Obs.:
Reservatdrios suspensos
Localizagao:
Sim N&o Capacidade (I/s) Tempo de consumo h de pico.
Reservatdrios enterrados
Localizagdo
L Urbana Rural Total
Rede de distribuicao (km)
Tratado N&o tratado Destino final
Lodo resultante do SAA
Sim Nao
Outras estruturas
Economias ativas (un) Obs.:
Ligacdes ativas (un) Obs.:
Valores faturados (R$/més) Obs.:
Volume faturado (I/més) Obs.: 61




Volume captado (I/més) Obs.:
Volume produzido (I/més) Obs.:
Tipo de Cobranga pela execugéo dos Obs.:
Servicos
Sim Nao Obs.:
Existe Tarifa Social ou Outro
Forma de Solicitag&o dos Servigos & Telefone Pessoalmente | E-mail |Obs.:
Populagdo ( ) ( )
Perdas reais Pegar ainda
Perdas totais (%)
Perdas aparentes
. ) Sim Nio |Obs.
Projetos em planejamento e/ou
execucao
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CHECKLIST

Plano Municipal de Saneamento Bésico - Planejamento de Trabalho

Sistema de Esgotamento Sanitario - SES

~ ) Copasa SAAE
Concesséo do Servigo
Sim Nao  |OPS:
Participa de Consorcio
Possui Projeto de captagdo de recursos Sim Nao
para investimento na area de
Esgotamento Sanitario
Convencional (n°): Fossa (n°): Fossa-Filtro (n°)
Sistema Utilizado — - —
Unitario Misto: Condominial
Sim Nao Obs.:
Cadastro da rede de esgotamento
] Area atendida Area ndo atendida  |[Obs.:
Atendimento pelo SES (%)
. Sim Nao Obs.:
Problemas no Atendimento
Sim N&o Tratamento (%) |Obs.:
Tratamento de esgoto coletado
Bairros ndo atendidos Descrigdo:
Domicilios Atendidos (n°): ibo/ibg
i o ] Descri¢ao:
Areas rurais ndo atendidas
Urbana Rural Total
Rede coletora de esgoto (km)
Urbana Rural Total
Coletores tronco (km)
Urbana Rural Total
Interceptores (km)
Nome Vazio (I/s) |Obs.:
EstacOes elevatérias
Localizacdo
Localizacao
Localizacdo
Localizacao
Localizacdo
Nome |Tratamento|Capac. (I/s) |licenciada [Obs (Projetada,Planejada ou em Operag&o ou Construgéo).:
EstacBes de tratamento de esgoto
Localizacao:
Localizacdo
Localizagao
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Frequéncia de Andlise de Eficiéncia do Mensal | Semestral Anual |Obs.:
Tratamento ( ) ( ) ( )
Sim N&o Obs.:
A ETE recebe esgoto de outro
Municipio/Distrito
Sim Nao Lancamento Obs.:
Vazao (Is) | (%)
9 Localizagdo
Lancamentos em curso d'agua
Localizag&o
Localizagdo
Uso(s) a Jusante do Principal Curso Abastecimento Recreacao | Irrigacéo | IndUstria [Outros
d'agua Receptor
Sim Nao Bairros Volume
Percepcéo de drenagem conectada a
rede
. Volume | Destino |Obs.:
Lodo do sistema excedente
Sim N&o Licenciada Obs.:
Outorga de Langamento Final Sim Nao
Localizagdo
Economias ativas (un) Obs.:
Ligacdes ativas (un) Obs.:
Valores faturados (R$/més) Obs.:
Volume faturado (m3/més) Obs.:
Volume micro medido (m3/més) Obs.:
Tipo de Cobranca pela execucéo dos Obs.:
Servigos
i . . Sim N&o Obs.:
Existe Tarifa Social ou Outro
Investimentos realizados nos SES nos  |OPS+:
Gltimos 10 anos
Forma de Solicitagéo dos Servigoes a Telefone Pessoalmente E-mail |Obs.:
Populagé&o () () ()
) . Sim Nao Obs.:
Projetos existentes
Sim N3o Quiais tipos: Quantas:
Possui Domicflios com fossas
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Plano Municipal de Saneamento Bésico - Planejamento de Trabalho

Sistema de Drenagem Urbana - SDU

Responsavel pela Manutengéo e Obs.:
Operacao do Sistema
Sim Nao  |Obs:
Cadastro da rede de drenagem
Possui Projeto de captacéo de recursos Sim N3o Obs.:
para investimento na &rea de Drenagem
Pluvial
) ) Area atendida Area ndo atendida  |Obs.:
Atendimento pelo Sistema (%)
Sim Né&o Obs.:
Problemas no Atendimento
] . ) Descri¢éo:
Bairros n&o atendidos
Descricao:
Areas rurais ndo atendidas
terra Asfalto Poliédrico |Outros
Extensao do pavimento das ruas (Km) ( ) ( ) ( )
item Sim Ndo |Obs.:
Sarjetas
Sarjetdes
Bocas coletoras
Redes tubulares
Estruturas de drenagem existentes Galerias
Pocos de visitas
Caixas de ligagéo
Escadas hidraulicas
Obs.:
Nome Coordenadas

Manancial de lancamento (I/s)

Cursos d'agua (km)

Leito natural

Canalizados abertos

Canalizados fechados

Sim N&o Obs/Localizag&o.:
Episodios de Inundagdes/Enchentes
Domicilios Afetados (n°) Obs.:

Sim Nao Obs.:
Pontos de alagamentos
Pontos de inundagdes (extravazamento Sim N&o Cursos d'agua:
do cérrego)
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Ocupacao Irregular no leito dos cérregos Sim N&o Obs.:
Ha Projetos de Sim Nio |Obs.:
Remogao/Desapropriagdo de domicilios
em andamento
) i ) . Sim Nao Obs.:
Dispositivos de controle de inundacdes
Ocupacao Irregular no leito dos cérregos Sim Nzo Obs.:
Problemas de eroséo/assoreamento na Sim Nao Obs.:
area urbana
Riscos associados a deslizamentos de Sim Né&o Obs.:
terra
Tipo Sim Nao Frequéncia
Manutencao e limpeza das estruturas de
drenagem
A : Sim Nao Obs.:
Areas de risco mapeadas
- . Sim Ndo |Obs.:
Ha areas brejosas
Sim Né&o Bairros Volume
Percepcéo de esgoto conectado a rede
Sim Nao Bairros Obs..
Percepcéo de Residuos Sdlidos na rede
elou cursos d'agua
ol L Sim Ndo |Obs.:
Histérico pluviométrico
. ) Sim N&o Obs.:
Projetos existentes
~ Sim N&o Obs.:
Obras em execucédo
Setor responsavel pelo sistema de Sim N&o Obs.
drenagem
. . . Limpeza |Obs.:
AcgOes Ativas de manutengéo ( )
Forma de Solicitagéo dos Servigos a Telefone Pessoalmente | E-mail |Obs.:
Populagdo ( ) ( )
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Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho

Residuos Sélidos

Sim Nao  |Obs.
Participa de Consorcio
Possui Projeto de captaco de recursos Sim N&O Obs..
para investimento na area de Residuos
Sdlidos
Quantas InstituicBes operam a Gestdo |Coleta Varrig&o Disposigéo Final
dos Servicos
. Obs.:
Atendimento (%)
Sim Ndo |Obs.
Problemas no Atendimento
; x Obs.:
Possui Plano de Gerenciamento de Sim Nao
Residuos Sélidos Urbanos (PGRSU)
Quantidade de residuos gerados Secos Umidos | Hospitalar |Varricdo (Construcéo PEV - Ponto de Entrega Voluntaria
(ka/hab/dia) T/dia T/més T/ano
Aterro sanitario Sim Nao Tipo Prop/terc* Licenga ambiental
*préprio ou terceirizado
Operagao do aterro Sanitario Volume Horario | N°funcion. | Maquinas (trator de esteira) Chorume
(kg/hab/dia) T/dia T/més T/ano
Aterro de Inertes Sim N&o Tipo  |Prop/terc* Licenga ambiental
*préprio ou terceirizado
Operagdo do aterro de Inertes Volume Horario | N° funcion. | Maquinas (trator de esteira) Chorume
(ka/hab/dia) T/dia T/més T/ano
s . Sim Nao Descri¢éo
LixBes/areas irregulares
" . Sim Nao Descricao
Areas clandestinas de descarte
Sim Nao n° dom. Volume Proprio/terceirizado
Coleta de lixo domiciliar
. . Sim Nao n° estab. Volume Proprio/terceirizado
Coleta de lixo hospitalar
Sim N&o Descricao
Remoc&o de animais mortos
. ) Sim Nao n° estab. Volume Proprio/terceirizado
Coleta de lixo industrial
) Sim Nao n° estab. Volume Préprio/terceirizado
Coleta seletiva
L ) Sim Nao Extens&o/dia Volume Proprio/terceirizado
Varri¢éo e limpeza de vias
) o Sim Nao Extens&o/dia Volume Préprio/terceirizado
Limpeza de feiras livres

67




Numero de arvores estimado

Area verde do municipio (km?)

Numero de arvores estimado total

Servigos Municipais de Zeladoria . ~ Destinacdo Obs.
¢ P o - Sim Néo Propfterc* ,Q
*préprio ou terceirizado do residuo
Conservagdo de pragas e areas verdes
Poda e Remog&o de arvores
Limpeza de boca de lobo
Limpeza de corregos
Desassoreamento de Corregos
Obras de manutengéo
Outros
Sim Nao n° estab. Volume Préprio/terceirizado
Unidade de transbordo
Localizac&o
Sim N&o n° estab. Volume Préprio/terceirizado
Unidade de triagem
Localizag&o
Sim Néo n° estab. Volume Propriofterceirizado
Unidade de compostagem
Localizag&o
] ] i Sim Nao ne estab. Volume Préprio/terceirizado
Unidade de reciclagem de Residuos de
Construgéo Civil (RCC) —
Localizag¢&o
. . . . Papel Plastico Metais vidros outros  |Obs.:
Tipo de material reciclado (m?3/dia) P
. Sim Nao Descri¢éo
Empresas de reciclagem
. 5 Sim Né&o n° estab. Volume Préprio/terceirizado
Unidade de captag&o de pneus usados
Sim N&o n° estab. Volume Préprio/terceirizado
Bota fora de entulhos
Pontos de Entrega Voluntéaria (PEV) Sim Nao n° estab. Volume Préprio/terceirizado
inserviveis
Sim N&o n° estab. Volume Préprio/terceirizado
Unidade de tratamento de residuos de As instituicbes possuem PGRSS Obs.:
servigos de salde (Plano de Gerenciamento de Sim N&o

Residuos Sélidos de Saude)

Na auséncia tratamento, qual é a destinag¢&o dos residuos

Sim Nao Descri¢éo
Associagao de catadores
¢ Sim Nao |[Obs.:
Possui Cadastro
e N . Sim Ndo |Obs.
Série histdrica de geracéo de residuos
Tipo de Cobranga pela execucéo dos Obs.:

servicos
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Forma de Solicitagdo dos Servigoes a Telefone Pessoalmente | E-mail |Obs.:
Populagdo ( ) ( )
. . Sim N&o Obs.:
Projetos existentes
] (%) Obs (Bairros, Distritos e/ou Localidades sem atendimento).:
Atendimento
. x . Sim Néo Obs.:
Projetos de Educagao Ambiental
~ . . Sim N&o Obs.:
Ag0es de Educagao Ambiental
L Sim Nao  |Obs.:
Incentivos a reciclagem
Sim Ndo |[Obs.
Projetos de Vigilancia a Salde
Sim Ndo |Obs.:
Acdes de Vigilancia a Saude
. . . Obs.:
Quais Doengas de Maior Ocorréncia
. Sim No |Obs.
Indice de Mortalidade Infantil
. Sim N3o Obs(Dengue, Febre Amarela).:
Indice de Doencas de Veiculag&o Hidrica
Série histdrica de doencas de veiculagcdo Sim Nao Obs.:
hidrica
P . - Sim Ndo |Obs.
Série histdrica de internacdes
Plano de contingéncia de combate a Sim N&o Obs.

dengue
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ANEXO 2 - LISTA DE CONTATOS

Assaciagio Executiva de Apoio  Gestio
e Bacias Hidrograficas Peise Vivo

Os contatos iniciais levantados até o momento junto ao municipio de Nova Unido séo

apresentados a seguir.

Municipio de Nova Unido

Geraldino
Andrade

Lidiane

Waltinho

Walter
Caetano

Daniela
Geraldinho
Marconi
Ricardo Costa

Prefeito 3685-1255
Sec. Agric. e Meio 3685-1255
Amb.
8399-5007
Sec. Adm. e Faz. 3685-1184
Sec. Salde 3685-1434
Sec. Obras 3685-1250
Sec. Obras
Copasa 3649-6075
3649-6076

8625-4828 lidianecmdias@gmail.com
7596-8115

8563-3233 wjpinto@uol.com.br

8470-0507 saudenovauniao@gmail.com
9168-9406

8343-8545

9954-4605 ricardo.carvalho@copasa.com.br
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