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APRESENTACAO

A COBRAPE — Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos — firmou com
a AGB Peixe Vivo — Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe Vivo — o Contrato N° 012/2013, referente ao Contrato de Gestao
n° 002/IGAM/2012, para a elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Béasico
dos municipios de Baldim/MG, Jaboticatubas/MG, Presidente Juscelino/MG;
Santana de Pirapama/MG, Santana do Riacho/MG e Funilandia/MG, em

conformidade com o Ato Convocatorio n° 006/2013.

O Plano Municipal de Saneamento Bésico tem o objetivo de consolidar os
instrumentos de planejamento e gestdo afetos ao saneamento, com vistas a
universalizar o acesso aos servicos, garantindo qualidade e suficiéncia no
suprimento dos mesmos, proporcionando melhores condi¢bes de vida a populacéo,

bem como a melhoria das condi¢cdes ambientais.

Este documento — Produto R 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo e
Programa de Comunicacdo Social do PMSB - contém a metodologia a ser
empregada para execucao dos trabalhos, bem como o planejamento estratégico de
cada atividade a ser desenvolvida, com vistas a uma efetiva gestdo do Saneamento

Ambiental no municipio de Funilandia.

Como premissa para a sua elaboracdo, toma-se como referéncia a Lei Federal n°
11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento basico. Desta Lei, merecem destaque o Art. 2° do Capitulo I, que trata
dos principios fundamentais para a prestacao dos servicos publicos de saneamento
basico, e o Art. 9° do Capitulo Il, sobre o exercicio da titularidade, que atribui ao
titular dos servicos a responsabilidade de formular a politica publica de saneamento
basico e, nesse sentido, a elaboracdo dos planos de saneamento basico, nos termos

da Lei em questéao.
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LISTA DE NOMENCLATURA E SIGLAS

AGB PEIXE VIVO- ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO DE BACIAS
HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO

ANA — AGENCIA NACIONAL DE AGUAS

APA- AREA DE PRESERVACAO AMBIENTAL

APP — AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE

CEDAG - EMPRESA DE AGUAS DO ESTADO DA GUANABARA

CBH RIO DAS VELHAS — COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS
CBHSF — COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO
CERH-MG- CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DE MINAS GERAIS
CGU — CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO

CMRR — CENTRO MINEIRO DE REFERENCIA EM RESIDUOS

COBRAPE- COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
COMAG — COMPANHIA MINEIRA DE AGUA E ESGOTOS

COMASP — COMPANHIA METROPOLITANA DE AGUAS DE SAO PAULO

CONSOCIAL- CONFERENCIA NACIONAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE
SOCIAL

COPAM- CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA AMBIENTAL

COPASA MG — COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CPRM- SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL

CTPC — CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONTROLE
CTR— CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS

DAE— DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

DATASUS — SISTEMA DE INFORMACOES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

DER MG — DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

DEMAE— DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO

ESAG- EMPRESA DE SANEAMENTO DA GUANABARA
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ETA — ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA

ETE — ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

FAPEMIG — FUNDAGCAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FIP — FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO

FIPE— FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS

FJP— FUNDACAO JOAO PINHEIRO

FSESP — FUNDACAO SERVICO ESPECIAL DE SAUDE PUBLICA

FUNASA — FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

GEOSNIC — SISTEMA DE INFORMACOES DAS CIDADES

GT-PMSB — GRUPO DE TRABALHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
IBGE — INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

IEF — INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

IGAM— INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

INMET— INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

INSEA— INSTITUTO NENUCA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

MMA- MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

PBHSF — PLANO DECENAL DE RECURSOS HIDRICOS DA BACIA HIDROGRAFICA DO
RIO SAO FRANCISCO

PDDI RMBH — PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA
REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

PECS — PLANO ESTADUAL DE COLETA SELETIVA

PERH — PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIiDRICOS
PLANASA — PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO

PMSB- PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
PNSB — POLITICA NACIONAL DE SANEAMENTO BASICO
PPP— PARCERIA PUBLICO PRIVADA

RMBH — REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

SAA — SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
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SEGRH/MG — SISTEMA ESTADUAL DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

SEMAD- SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL

SEIS— SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACOES SOBRE SANEAMENTO

SES — SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

SF — SAO FRANCISCO

SINDA- SISTEMA NACIONAL DE DADOS AMBIENTAIS

SNIS — SISTEMA NACIONAL DE INFORMACOES EM SANEAMENTO

UPGRH — UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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1 DADOS GERAIS DA CONTRATACAO

Contratante: Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas
Peixe Vivo — AGB Peixe Vivo

Contrato N° 012/2013
Assinatura do Contrato em: 26 de novembro de 2013
Assinatura da Ordem se Servico em: 26 de novembro de 2013

Escopo: Elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico de Baldim/MG,
Jaboticatubas/MG, Presidente Juscelino/MG; Santana de Pirapama/MG,
Santana do Riacho/MG e Funilandia/MG.

Prazo de Execucado: 10 meses, a partir da data da emissdo da Ordem de Servico.

Cronograma: conforme Cronograma Fisico de Desenvolvimento das Atividades

apresentado no item 5.3 deste relatério.

Valor global do contrato: R$ 1.250.000,00 (um milhdo, duzentos e cinquenta mil

reais)

Valor da execucdo do Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio
Funilandia: R$ 208.333,33 (duzentos e oito mil, trezentos e trinta e trés reais e trinta

e trés centavos).
Documentos de Referéncia:
e Ato Convocatdrio N° 006/2013

e Caracterizacdo de cada municipio: Baldim/MG, Jaboticatubas/MG, Presidente
Juscelino/MG; Santana de Pirapama/MG, Santana do Riacho/MG e
Funilandia/MG, constante no Ato Convocatério N°006/2013;

e Proposta Comercial da COBRAPE.
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2 INTRODUCAO

Os Planos Municipais de Saneamento Basico se configuram em uma ferramenta de
planejamento estratégico para a futura elaboracdo de projetos e execucdo de
servigos e obras, servindo de base para a elaboracdo de Planos de Investimentos
com vistas a obtencao de financiamentos para os empreendimentos priorizados. S&o
instrumentos que definem critérios, parametros, metas e acbes efetivas para
atendimento dos objetivos propostos, englobando medidas estruturais e nao
estruturais na area do saneamento basico. E, acima de tudo, um plano de metas, as
quais, uma vez atingidas, levardo o municipio da condicdo em que se encontra, em

termos de saneamento basico, a uma condicéo pretendida ou proxima dela.

Neste contexto, os PMSB tém por objetivo apresentar o diagnostico do saneamento
bésico no territério dos municipios e definir o planejamento para o setor,
considerando-se o horizonte 20 anos e metas de curto, médio e longo prazo. O
documento deve defender e justificar linhas de acfes estruturantes e operacionais,
com base na andlise e avaliacdo das demandas e necessidades de melhoria dos
servigos no territdrio. Nesse sentido, os Planos devem buscar a consolidacdo dos
instrumentos de planejamento e gestdo, visando a universalizagdo do acesso aos
servicos, a garantia de qualidade e suficiéncia no suprimento dos mesmos, a
promocdo da melhoria da qualidade de vida da populacdo e das condicdes

ambientais.

De forma geral, os PMSB visam garantir o atendimento dos servigos de saneamento
basico as populacdes, norteados pelo prognéstico de ampliacdo e implantacdo de
novos sistemas (quando necessario), dentro da perspectiva de obtencdo de maior
beneficio aliado ao desafio do menor custo, levando-se em conta as questbes

ambientais inerentes.

Ainda, a elaboracdo dos PMSB deve-se se dar em consonancia com as politicas
publicas previstas para 0s municipios e regido onde se inserem, de modo a
compatibilizar as solugcdes a serem propostas com as leis, planos e projetos

previstos para a area de estudo.

No caso deste trabalho, a Regido Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) deve ser

levada em consideracdo nos estudos e levantamentos a serem realizados, uma vez
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que o municipio de Funilandia se encontra inserido no Colar Metropolitano, que é
uma regido de municipios adjacentes que podem vir a fazer parte da RMBH.

A RMBH se transformou intensa e rapidamente desde sua criacao, tanto em termos
de tamanho e extensdo quanto em sua natureza e caracteristicas. Conforme dados
do IBGE (2010), sua populacéo era de 4.882.978 habitantes, sendo que dos seus
trinta e quatro municipios, os maiores percentuais populacionais estdo em Belo
Horizonte (48,65%), Contagem (12,36%) e Betim (7,73%).

Marcada principalmente por sua expansdo e articulacdo com 0S municipios
industriais (a sudoeste) e residenciais populares (a norte/noroeste) nas décadas de
1970 e 1980, a RMBH teve um grande crescimento em dire¢do ao Eixo Sul a partir
da década de 1990, com a formacéo de novas centralidades de servicos e expansao
de areas residenciais e atividades mineradoras. Neste século, vé seu Vetor Norte se
expandir de forma acelerada em direcao a espacos mais distantes, onde disputa até
polarizagbes com outros centros lindeiros, como Sete Lagoas e Lagoa Santa.

Diante desse quadro, entende-se a importancia dos estudos contidos no Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado da Regido Metropolitana de Belo Horizonte —
PDDI RMBH 2011 —, realizado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, o qual
objetivou a construgcdo de um processo de planejamento metropolitano de forma
compartilhada, envolvendo os municipios, o Estado de Minas Gerais, 0s 0rgaos
federais atuantes e as associacfes empresariais e populares em processo constante
de discusséo. Dentre os objetivos do PDDI esta o fortalecimento das centralidades
da RMBH na execucdo das acdes levantadas — a curto, médio e longo prazos —,
refletindo as varias realidades existentes.

Assim, tem-se que o conhecimento de fatores urbanisticos como o comportamento
do uso e da ocupacéao do solo, a disponibilidade de acessos para deslocamentos, as
questdes relativas a aspectos fisicos e de preservagdo e protecdo do meio natural,
as vocacdes econdmicas e as questdes sanitarias, dentre outras, sdo fundamentais

para o planejamento das ac¢des do saneamento basico de toda a RMBH.

E dentro desse cenério, portanto, que se insere o PMSB a ser elaborado para o
municipio de Funilandia/MG, tendo a perspectiva de analise integrada como

elemento norteador da construcdo desse instrumento de planejamento e gestéo.
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3 CONTEXTUALIZACAO DO PANORAMA DO SANEAMENTO
BASICO E A INCLUSAO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS NO
CENARIO ESTADUAL

A Constituicdo Federal, em seu artigo 21, inciso XX, determina ser competéncia da
Unidao “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitacéo,
saneamento basico e transportes urbanos”. No artigo 23, inciso IX, aponta a
competéncia conjunta entre Unido, Estados e Municipios no que se refere a
promogao de “programas de constru¢do de moradias e a melhoria das condi¢des

habitacionais e de saneamento basico”.

No que tange a prestacdo de servicos publicos de interesse local, que possuam
carater essencial, a Constituicdo Federal determina, em seu artigo 30, como
atribuicbes do Municipio: (i) | - legislar sobre assuntos de interesse local; (i) V -
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessdo ou permissdo, 0S
servicos publicos de interesse local, incluido o de transporte coletivo, que tem
carater essencial; (iii) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupacéo

do solo urbano.

Com isso, fica estabelecida a competéncia municipal na prestacdo, direta ou
mediante concessao ou permissdo, dos servicos de saneamento basico, que sao de
interesse local, de carater essencial, entre 0s quais: o abastecimento de agua; a
coleta, o tratamento e a disposicédo final de esgotos sanitarios; a coleta, o tratamento
e a disposicdo final de residuos sélidos e a drenagem urbana, obedecendo as

diretrizes federais, instituidas na forma de Lei.

Contudo, verificam-se indefinicbes dentro da gestdo municipal quanto as
responsabilidades na prestacdo dos servicos de saneamento basico, seja pelo
compartiihamento das responsabilidades entre as diferentes instancias da
administracdo publica, seja pelo histérico da organizacdo para a prestacdo desses

servicos no territorio nacional.

Até a primeira metade do século XX, a prestacdo de servicos publicos de
abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, na grande maioria das

vezes, era realizada por meio dos departamentos ou servicos municipais de agua e
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esgotos (SAEs e DAEs), muitas vezes com o0 apoio técnico e organizacional da
Fundacéo Servico Especial de Saude Publica — FSESP (atual FUNASA — Fundacéo

Nacional de Saude), subordinada ao Ministério da Saude.

Com o surgimento das grandes aglomeracfes urbanas e consolidacdo das Regides
Metropolitanas comecaram a surgir, a partir da década de 1960, novas formas de
organizacdo para a prestacdo de servicos de saneamento basico. O gerenciamento
dos servigos publicos essenciais de saneamento assumiu um carater metropolitano
e regional, como no caso da COMASP em Séo Paulo, da ESAG e a CEDAG no Rio
de Janeiro, da COMAG e do DEMAE em Minas Gerais, sendo que esta Ultima se

limitava ao municipio de Belo Horizonte.

Instituido em modo experimental pelo Banco Nacional de Habitacdo em 1968, e de
maneira formal em 1971, o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) surgiu com
0 objetivo de definir metas a serem alcancadas pelo pais na area de saneamento e
ordenar a destinacdo de recursos financeiros para a consecucdo dessas politicas.
Através do PLANASA foram criadas as empresas estaduais de saneamento,

encarregadas da prestacao de servicos publicos urbanos de agua e esgotos.

No caso de Minas Gerais, assim como em outros Estados, a empresa estadual de
saneamento béasico foi derivada de instituicdes que ja prestavam servicos na capital
e outras regides. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG)

teve origem na unido da COMAG com o DEMAE de Belo Horizonte.

De acordo com a Politica Nacional de Saneamento Basico, instituida em 2007 pela
Lei n° 11.445, a prestacdo de servicos publicos de saneamento basico podera ser
realizada por 6rgdo, autarquia, fundacdo de direito publico, consércio publico,
empresa publica ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou
municipal, na forma da legislacdo, assim como por empresa a que se tenham

concedido os servigos.

3.1 A Politica Nacional de Saneamento Basico

A Politica Nacional de Saneamento Basico estabelece as diretrizes para a
universalizagdo dos servicos de saneamento basico, de forma a garantir o acesso

aos servicos de abastecimento de agua com qualidade e em quantidade suficiente
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as necessidades da populacdo. Parte do conceito de saneamento basico como

sendo o conjunto dos servigos, infraestruturas e instalacdes operacionais de:
(i) Abastecimento de agua;

(i) Coleta e tratamento de esgotos;

(iii) Limpeza urbana e manejo de residuos solidos;

(iv) Drenagem urbana e manejo de aguas pluviais.

Por sua vez, além da definicdo conceitual do saneamento basico, a Lei n°® 11.445/07
abriga todas as formas legalmente possiveis de organizacdo institucional dos
servigos de saneamento basico, de forma a atender as mdultiplas realidades sociais,
ambientais e econdmicas do Brasil. Entre suas principais determinacdes, destacam-
se 0 estabelecimento do saneamento basico como objeto do planejamento
integrado, juntamente com diretrizes e regras para a prestacdo e cobranca dos
servicos. Ainda de acordo com a Lei Nacional de Saneamento Bésico é obrigacao
de todas as prefeituras elaborarem seu Plano Municipal de Saneamento Bésico
(PMSB), abrangendo as quatro areas do saneamento. O ndo atendimento ao
disposto na Lei acarretara na impossibilidade, por parte das prefeituras municipais,

de recorrerem a recursos Federais destinados ao setor.

3.2 A Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas

A Bacia Hidrografica do Rio das Velhas esta localizada, em sua totalidade, na regiao
central do Estado de Minas Gerais, ocupando uma area de 29.173kmz, equivalente a
guase 60% do territério da RMBH e a 4,05% da Bacia do Sao Francisco (Figura 3.1).

O Rio das Velhas € o maior afluente da Bacia do S&o Francisco, com 801 km de
extensdo. Sua nascente localiza-se dentro do Parque Municipal das Andorinhas, no
municipio de Ouro Preto, e desagua no Rio S&o Francisco, no Distrito de Guaicui,

municipio de Varzea da Palma.

Conforme estudos do Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas (IGAM), o Estado de
Minas Gerais foi dividido em Unidades de Planejamento e Gestdo dos Recursos

Hidricos, cabendo a Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas a denominacédo de SF5.
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Esta bacia é dividida em curso alto, médio e baixo Rio das Velhas, estando todos os
municipios do presente escopo inseridos Médio Curso. A populacdo da Bacia,
segundo dados do IBGE (2010), era de 4.844.120 habitantes, distribuida pelos 51
municipios cortados pelo Rio das Velhas e seus afluentes. Desse total, 18
municipios fazem parte da Regido Metropolitana de Belo Horizonte, compreendendo

10% do territério da bacia e cerca de 77% de toda a sua populacéo.

Por apresentar uma grande concentracdo de atividades industriais e um avancado
processo de urbanizacdo, pode ser considerada a area que mais contribui para a

degradacdo das 4guas do Rio das Velhas.

Como continuidade das acdes de revitalizagdo ambiental da Bacia do Rio das
Velhas propostas pela Meta 2010, a Meta 2014 objetiva a recuperacdo da qualidade
das aguas na RMBH, com o retorno dos peixes e a melhoria da qualidade da agua
para que se possa nhadar. O projeto prevé acbes a serem executadas até 2015.
Dentre as medidas previstas tem-se a despoluicdo da Lagoa da Pampulha, o inicio
da operacao da Unidade de Tratamento dos Residuos (UTR) da ETA Bela Fama da
COPASA, em Nova Lima, e a ampliacdo da ETE Arrudas para 91% do esgoto

tratado. Portanto, as principais estratégias previstas para a Meta 2014 sao:

e Coleta, interceptacdo e tratamento (terciario) dos esgotos das sub-bacias dos

ribeirdes Arrudas, Onca, da Mata, Agua Suja, Caeté/Sabara e Jequitiba;

e Acdes de revitalizacado dos ribeirdes Pampulha, Onca e Arrudas, na RMBH, e

margens da calha em todo o curso do Rio das Velhas;

e AclOes para reenquadrar o Rio das Velhas como Classe Il, na RMBH,
sobretudo pela implementacdo de tratamento terciario com desinfeccéo,

possibilitando a balneabilidade;

¢ Adequacéo dos planos diretores municipais a légica ambiental da gestao por

bacias hidrograficas.

No tocante aos residuos sélidos, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel do Estado de Minas Gerais incorporou a Meta 2014 com o objetivo de
implementar agcdes nos municipios que compdem a Bacia do Rio das Velhas,

visando a melhoria da qualidade ambiental. Dentre as agcdes em andamento estdo a
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erradicacdo de lixbes e o0 apoio aos municipios para a adog¢do de solucdes
adequadas para tratamento e disposicédo final dos residuos sélidos urbanos.

Segundo informacdes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e
Politica Urbana (SEDRU), atualmente existem aterros sanitarios regularizados nos
municipios de Betim, Contagem, Itabirito, Matozinhos, Pirapora, Sabara e Sete
Lagoas. O municipio de Funilandia dispde seus residuos em um “aterro controlado”
gue recebe, aproximadamente, 1,5 t/dia de residuos sélidos urbanos (RSU). O local
onde se encontra o aterro é de propriedade da prefeitura e localiza-se a 1 km do

perimetro urbano e a mais de 300m de cursos d’agua.

A Figura 3.2 apresenta a distribuicdo percentual das formas de destinagédo de RSU

na Bacia do Rio das Velhas, com dados atualizados até dezembro de 2012.

’ mUTC 6%
M Aterro Sanitario 35%
Aterro Controlado 26%
\ B Lixdo 33%

Figura 3.2: Panorama da destinacao de residuos soélidos urbanos nos

municipios da Bacia do Rio das Velhas.

Fonte: RELATORIO TECNICO DGER N.° 002/2012; FEAM (2012).

3.3 O Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

Em 1998, o Decreto Estadual n°® 39.692 institui 0 Comité da Bacia Hidrografica do
Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) que, atualmente, € composto por 28
membros, apresentando estruturacdo paritaria entre Poder Publico Estadual, Poder

Publico Municipal, Usuarios de Recursos Hidricos e Sociedade Civil Organizada.

De acordo com o referido Decreto, o CBH Rio das Velhas tem como finalidade
‘promover, no ambito da gestdo de recursos hidricos, a viabilizacdo técnica e
econdmico-financeira de programa de investimento e consolidagdo da politica de

estruturacdo urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentado da Bacia”.
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Desde sua instituicdo, destacam-se como atuacdes do Comité, dentre outras, o
enquadramento dos cursos de agua do Rio das Velhas, por meio da Deliberacao
Normativa do Conselho Estadual de Politica Ambiental COPAM n° 10/1986,
revogada pela Deliberacdo Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n° 1, de
05/05/08 e o apoio a elaboracdo do Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do
Rio das Velhas, em 1999, revisado em 2004 e, no presente momento, em fase de

atualizacao.

Como forma de viabilizar os planos e projetos que envolvem o saneamento basico
na Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas, o CBH Rio das Velhas publicou, em 13 de
setembro de 2011, a Deliberacdo n°® 06, que estabelece critérios e procedimentos
para gue 0s municipios, com areas contidas na Bacia, possam requisitar recursos
financeiros provenientes da cobranca pelo uso de recursos hidricos para contratacao

de servigos técnicos para elaboracao de seus PMSB.

Desta forma, a Deliberagdo mencionada consolidou o arcabouco legal e
administrativo que envolve a elaboracdo dos Planos de Saneamento Béasico dos

municipios que integram a Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas.

Por decisdo da Camara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC) do
CBH Rio das Velhas e respectiva aprovagdo em plenério, foi indicada a contratacéo
dos servicos para a elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos
municipios de Baldim, Jaboticatubas, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama,
Santana do Riacho e Funilandia, conjuntamente, objetivando uma abordagem

sistémica no &mbito da bacia hidrografica.
3.3.1. Subcomités de Bacia do Rio das Velhas

Os subcomités de bacias foram criados no CBH Velhas em 2004, quando da
aprovacao pelo seu plenario da Deliberacdo Normativa n°® 02, de 31/08/2004. A
criacdo desses subcomités foi decorréncia da descentralizacdo j4 praticada pelo
Projeto Manuelz&o, que apresentava Nucleos em diversos pontos da bacia. Entre
outubro de 2004 e agosto de 2006 foram criados nove subcomités, que Sao grupos
consultivos e propositivos com atuacdo nas sub-bacias da bacia hidrografica do Rio
das Velhas. Os subcomités sdo compostos por representantes da sociedade civil,

usuarios de agua e poder publico; e podem ser consultados sobre conflitos
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referentes aos recursos hidricos e problemas ambientais constatados nas sub-
bacias.

Entre as competéncias dos subcomités esta o acompanhamento da elaboracdo e
implementacéo do Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das
Velhas, prioritariamente, em relacdo as atividades de preservacdo, conservacdo e
recuperacao hidroambiental da bacia.

3.4 A Associacao Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréaficas Peixe

Vivo

De acordo com a Lei Estadual n® 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispde sobre
a Politica Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais, 0os “consorcios ou as
associacfes intermunicipais de bacias hidrogréaficas, bem como as associacfes
regionais e multissetoriais de usuarios de recursos hidricos, legalmente constituidos,
poderdo ser equiparados as agéncias de bacia hidrografica, para os efeitos desta lei,
por ato do Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais (CERH-MG),
para o exercicio de fungbes, competéncias e atribuicbes a elas inerentes, a partir de
propostas fundamentadas dos comités de bacias hidrograficas competentes”.

Nesse quadro, no ano de 2006 foi criada a Associacdo Executiva de Apoio a Gestédo
de Bacias Hidrogréaficas Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo), associacdo civil de direito
privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos e organizacfes da
sociedade civil, tendo como objetivo a execucdo da Politica de Recursos Hidricos
deliberada pelos Comités de Bacia Hidrogréafica. Desde 2007, a AGB Peixe Vivo tem
suas funcdes equiparadas a Agéncia de Bacia Hidrografica, por solicitacdo do CBH
Rio das Velhas.

Atualmente, a Agéncia esta legalmente habilitada a exercer as funcées de Entidade
Equiparada as acdes de Agéncia de Bacia para 07 (sete) Comités Estaduais
mineiros, dos quais o Comité ao qual esta interligado o presente trabalho é o CBH
Velhas, conforme Deliberacdo CERH-MG n’ 56, de 18 de julho de 2007. Além dos
Comités Estaduais mineiros, a AGB Peixe Vivo foi selecionada para ser a Entidade
Delegataria das funcbes de Agéncia de Aguas do Comité da Bacia Hidrografica do
Rio Séo Francisco (CBHSF).
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Conforme mencionado, a partir da Deliberagéo n” 06/2011 e de decisdo do CBH Rio
das Velhas, a AGB Peixe Vivo deu encaminhamento ao trabalho de levantamento
das informacdes que subsidiaram a contratacdo dos servicos para elaboracdo dos
Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de Baldim, Funilandia,
Jaboticatubas, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama e Santana do Riacho,
objeto do contrato firmado entre a Agéncia e a COBRAPE, financiado com recursos

advindos da cobranca pelo uso da agua na Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas.
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4 AREA DE TRABALHO E BASES PARA ELABORACAO DO PMSB

Este item tem por objetivo apresentar a area de estudo dentro do contexto de sua
insercao regional e local, assim como um panorama preliminar das condi¢cfes do
saneamento basico no municipio de Funilandia. Ainda, pontua as bases para a
realizacdo do trabalho, indicando as informacdes e dados necessarios ao seu
desenvolvimento e suas respectivas fontes, tanto primarias quanto secundarias. S&o
também levantadas algumas possiveis dificuldades a serem encontradas ao longo

caminho, propondo-se meios para contorna-las.

4.1 Contexto de Insercédo Regional

A area de estudo, compreendendo os territorios dos municipios de Funilandia,
Jaboticatubas, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama, Santana do Riacho e
Baldim, encontra-se inserida na Unidade de Planejamento e Gestdo de Recursos
Hidricos (UPGRH) SF5 — Bacia do Rio das Velhas —, de acordo com o Sistema
Estadual de Gestdo de Recursos Hidricos (SEGRH/MG) e territério do Subcomité do
Rio Cip6. O Sistema em questao, instituido pelo governo de Minas Gerais por meio
da Lei Estadual n® 13.199/1999, divide o Estado mineiro em 10 (dez) bacias
hidrograficas e 36 UPGRHSs, estando a Bacia do rio das Velhas dentro da Bacia
Hidrografica do Rio S&o Francisco (SF), juntamente com outras 9 (nove) Unidades

de Planejamento e Gestao, conforme demonstra o Quadro 4.1.

Quadro 4.1 — UPGRHs da Bacia do Rio Sao Francisco

BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO (SF)

SF1: Alto curso da bacia hidrografica do rio Sdo Francisco até a confluéncia com o rio Para
SF2: Bacia do rio Para

SF3: Bacia do rio Paraopeba

SF4: Bacia do entorno da represa de Trés Marias

SF5: Bacia do rio das Velhas

SF6: Bacia dos rios Jequitai e Pacui

SF7: Bacia hidrografica dos afluentes mineiros do rio Paracatu

SF8: Bacia do rio Urucuia

SF9: Bacia dos rios Pandeiros e Calindo

SF10: Bacia dos afluentes mineiros do rio Verde Grande

Fonte: IGAM (2006)
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A Figura 4.1 apresenta a divisdo do Estado de Minas Gerais em suas 36 (trinta e
seis) UPGRHs, com destaque para a Bacia do Rio das Velhas.

A Bacia do Rio das Velhas, por sua vez, encontra-se dividida em 23 (vinte e trés)
Unidades Territoriais Estratégicas (UTE’s), conforme define a Deliberacdo Normativa
CBH Rio das Velhas n°01, de 09 de fevereiro de 2012. De acordo com o seu Art. 2°,
a Unidade Territorial Estratégica “...se refere a area hidrografica, bacia, grupo de
bacias ou sub-bacias hidrogréaficas contiguas, com caracteristicas naturais, sociais e
econOmicas similares”. As Unidades Territoriais Estratégicas vém estabelecer os
limites territoriais para a criacdo dos Subcomités de bacias e redefinem os territorios
dos Subcomités do Rio Cip6, Ribeirdo Arrudas, Rio Bicudo, Rio Caeté/Sabard, Rio
Curimatai, Rio Itabirito, Lagoa Central e Coérregos Bebedouro e Jaque, Ribeirédo

Jequitiba, Ribeirdo Onca e Rio Jaboticatubas.

As UTE’s da Bacia do Rio das Velhas nas quais se inserem, total ou parcialmente,
0os municipios de Funilandia, Jaboticatubas, Presidente Juscelino, Santana de
Pirapama, Santana do Riacho e Baldim sdo as seguintes: UTE 11 — Carste, UTE12
— Jabo/Baldim, UTE 13 — Ribeirdo Jequitiba, UTE 14, UTE 17 — Rio Cip6 e UTE 18
— Rio Paralina, conforme ilustrado na Figura 4.2.
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4.2 Contexto de Insercéo Local

O municipio de Funilandia esta inserido na mesorregido da RMBH (9.461 km32) e

apresenta localizacdo e populacéo conforme os dados apresentados no Quadro 4.2.
Quadro 4.2 — Caracteristicas urbanas do municipio de Funilandia

Caracteristicas

Municipio de Funilandia

Locacionais

Microrregiéao Belo Horizonte

Mesorregido Metropolitana de Belo Horizonte
Latitude/Longitude 19° 22' 04" S 44° 03' 21" O

Jequitib4, Sete Lagoas, Prudente de

Municipios limitrofes Morais, Matozinhos e Baldim

Area (km?) 199,80

Populacéo Total (2011) 3.854

Pop. Urbana na sede (2011) 3.029
Distritos Funilandia (sede)

Joao Pinheiro, Sao Bento, Saco da
Localidades Vida, Cambaubas, Aguadas, Pau de
Cheiro, Tronqueiras e Fazendinhas

Fontes:Secretaria de Estado Extraordindria de Gestdo Metropolitana
(2011); IBGE (2010)e Prefeitura Municipal de Funilandia (2013).

A distancia do municipio a capital do Estado, Belo Horizonte, assim como 0s seus
principais acessos, sdo apresentados no Quadro 4.3. Vale ressaltar que Funilandia
nao faz parte do aglomerado urbano da RMBH, com sua sede ainda distante.

Quadro 4.3 — Caracteristicas do macroacesso do municipio de Funilandia

Municioio Distéancia a Belo Principais Vias de Macroacesso
P Horizonte (km) (Rodovias)

Funilandia 81 MG-424 e 238
Fonte: DER-MG (2013)
Os acessos existentes entre 0os municipios componentes do estudo e destes com
seus distritos e localidades rurais, bem como as areas de servicos publicos como
captacoes, estacdes de tratamento de agua, estacbes de tratamento de esgotos e
aterros sanitarios/controlados ou lixdes se consolidam por vias federais, estaduais
ou mesmo por vias locais (vicinais). No Quadro 4.4 sdo apresentadas as distancias

dos municipios entre si.
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Quadro 4.4 — Distancias entre Funilandia e os outros municipios

S Distancia aproximada a Principais Vias de Macroacesso
Municipio ;
(km) (Rodovias)

Baldim — 27 MG-323 e 238
Jaboticatubas — 68 MG-238, 323 e 010
Funilandia Presidente Juscelino — 110 MG-238 e 259
Santana de Pirapama — 58 MG-238
Santana do Riacho - 70 MG-238 e 323

Fonte: DER-MG (2013)

Para se ter uma visdo mais abrangente da area de estudo, a Figura 4.3 apresenta
um mapa geral de localizacdo e acessos dos seis municipios contemplados neste

trabalho, cortados pelas principais vias de acesso e interligagoes.
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4.3 Contexto do Saneamento Basico no Municipio de Funilandia

Este item apresenta um panorama geral do saneamento basico no municipio de
Funilandia, com informacdes preliminares afetas ao abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, drenagem urbana e residuos sélidos. Ressalta-se que
grande parte das informacdes apresentadas trata-se de dados secundarios

complementados com levantamento inicial de campo, junto a Prefeitura Municipal.

O sistema de abastecimento de agua constitui-se pelas atividades, infraestruturas e
instalacbes necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a
captacdo até as ligacdes prediais, contemplando também os instrumentos de
medicao.

A prestacdo de servico de agua no municipio de Funilandia é de responsabilidade da
concessionaria COPASA, com indice de atendimento com rede de adgua em 52,6%

para a populacao total e, em 100% para a urbana, segundo dados do SNIS (2011).

O sistema implantado € considerado satisfatorio para a demanda urbana de 5 L/s,
no cenario de 2015, conforme informacdo obtida do Atlas Brasil — Abastecimento

Urbano de Agua.

O sistema de abastecimento de Funilandia é isolado, sendo a captacgdo realizada em
01 poco artesiano, cuja vazdo corresponde a 11,0 L/s (Captacdo 1), conforme
esquema da Figura 4.4.
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No Diagnostico dos Servicos de Agua e Esgoto 2011, do SNIS, o municipio
apresenta os seguintes dados operacionais referentes ao abastecimento de agua:
1.441 ligacBes ativas de abastecimento de agua, 1.351 economias residenciais
ativas de agua, consumo médio per capita de agua de 239,60 L/hab x dia e, indice
de perdas na distribuigéo de 39,7% (SNIS, 2011).

O sistema de esgotamento sanitario constitui-se pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes operacionais de coleta, tratamento e disposicéo final de esgotos, desde

as ligacoes prediais até o lancamento final do efluente tratado no ambiente.

O municipio de Funilandia ndo possui estacdo de tratamento de esgoto, sendo o
sistema de esgotamento sanitario constituido apenas por coleta, de
responsabilidade também da COPASA, com indice de atendimento com rede de
esgotos equivalente a 30,9% da populacao total e a 58,7% para a populacao urbana
(SNIS, 20110. Conta ainda com 420 ligacOes ativas de esgotos e 389 economias
residenciais ativas de esgoto.

O sistema de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas se caracteriza pelas
atividades, infraestruturas e instalacbes operacionais de drenagem urbana de aguas

pluviais, de transporte, detencao ou retencao para o amortecimento de vazdes de cheias.

Ainda com poucos detalhes sobre esse sistema, 0 mesmo serd pormenorizado
quando da caracterizacdo geral do saneamento basico, na fase do Diagnédstico da

Situacdo do Saneamento Basico.

O sistema de limpeza urbana e manejo dos residuos solidos compreende o conjunto
de atividades e infraestruturas relacionadas a coleta, manipulacdo, transporte,
transbordo e disposicao final dos residuos solidos (domiciliares, da construcao civil,
de saude, de limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais e prestadores de
servicos, de servicos publicos de saneamento basico, industriais, agrossilvopastoris,

de transporte e mineragao).

O “Diagnostico da Destinacao Final dos Residuos Sélidos Urbanos nos Municipios
da Bacia do Rio das Velhas” (FEAM, 2012) apontou que os RSU do municipio de

Funilandia eram dispostos em aterro controlado.

O “aterro controlado” (ou lixao) recebe cerca de 1,5 t/dia de residuos, os quais sdo
dispostos em rampas. A area é de propriedade da prefeitura, distando 1,0 km do
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perimetro urbano e mais de 300m de cursos d’agua. A empresa INCA coleta os

residuos solidos de servicos de saude.

O municipio possuia Autorizacdo Ambiental de Funcionamento (AFF) para uma
Usina de Triagem e Compostagem (UTC) concedida em jan/2008, entretanto,

vencida em jan/2012.

Na etapa seguinte ao Plano de Trabalho, referente ao Diagndstico, as informacdes
previamente levantadas sobre os servicos de limpeza urbana e manejo de residuos

solidos serao devidamente consistidas e detalhadas.
4.3.1 Reconhecimento inicial da area em estudo

A primeira visita ao municipio de Funilandia/MG foi realizada no dia 18/12/2013
pelos técnicos Lauro Pedro Jacintho Paes (engenheiro agronomo) e Fernando

Carvalho dos Santos (biélogo), ambos profissionais da COBRAPE.

Foi verificado em campo que o municipio € composto por sua Sede municipal e pelas
localidades de Jodo Pinheiro, S&o Bento, Saco da Vida, Cambaubas, Aguadas, Pau de

Cheiro, Tronqueiras e Fazendinhas.

Na sede municipal e na localidade de Jo&do Pinheiro, a COPASA ¢é a responsavel
pela prestacdo dos servicos de dgua e esgoto (Figura 4.5). O restante do municipio
€ atendido pela Prefeitura Municipal ou por soluc¢des individuais. O prefeito esta em
tratativa com a COPASA para que a mesma preste 0s servi¢cos de agua e esgoto em

todo o municipio.
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Figura 4.5 — Agéncia da COPASA

Fonte: COBRAPE (2013)

Para 0 ano de 2014 esté prevista a instalacdo de rede coletora de esgotos no bairro
Novo Brasil e de rede coletora, adutora, ETE e estacédo elevatoria (EE) na localidade

de Joao Pinheiro.

Quanto aos residuos soélidos, a sua coleta € realizada uma vez por semana em todo
0 municipio com um caminhdo alugado, sendo os mesmos destinados para o lixao
municipal. A prefeitura esta pleiteando recursos junto a FUNASA para aquisi¢cdo de

um caminh&o, porém é exigido o PGRS para a liberag&o da verba.

O municipio ndo possui um sistema de drenagem consolidado. A agua pluvial
escorre pelas ruas e é direcionada para o corrego Pau de Cheiro. Estao previstos,
para este ano, o asfaltamento e a constru¢do de galerias pluviais nas ruas centrais

da cidade.

No tocante aos espacos que podem ser utilizados para a realizacdo de reunibes
técnicas e apresentacdes publicas, foram sugeridas as dependéncias do CRAS ou a

Céamara Municipal.

Em relacdo aos documentos legais pertinentes (ex.: Plano Diretor Municipal, Plano

Plurianual, Lei de Uso e Ocupacdo do Solo, Lei Organica Municipal e outras
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especificas do municipio), os mesmos foram solicitados a Secretaria de

Planejamento neste contato inicial, cujo envio sera feito por meio eletrénico.
4.4 Bases para Elaboracao do Trabalho

O desenvolvimento dos produtos esperados para o PMSB de Funilandia devera se
guiar pela perspectiva de bacia hidrografica, considerando-se, para tanto, as escalas
espacial e temporal. Essa visdo permitirA um entendimento mais sistémico e
abrangente da situacdo atual domunicipio, assim como norteara a proposicao de
solucdes e medidas de intervencéao, tanto de carater fisico (ou estrutural) quanto de
gestdo. Sempre que possivel, deverdo ser propostas acdes e intervengdes que
possam ser compartilhadas entre os municipios contemplados no contrato, inclusive
envolvendo outros municipios proximos que possam ser relevantes para as solucdes

propostas.

Dado o posicionamento de Funilandia no Colar Metropolitano, serdo levantadas e
analisadas as interacdes das politicas publicas e dos planos regionais existentes,
assim como as parcerias intermunicipais, mesmo que extrapolem os limites da Sub-

Bacia do Médio Velhas.

A elaboragdo do presente trabalho se fundamentara na andlise de dados
secundarios e, em carater complementar, na aquisicdo de dados primarios. Estes
serdo levantados por meio de questionarios e entrevistas junto aos prestadores dos
servicos de saneamento, ao corpo técnico da Prefeitura Municipal de Funilandia e a
populacdo. Serdo realizadas visitas de campo, acompanhadas de técnicos locais,

para a verificagdo das condi¢des levantadas.

No caso de ocorrer escassez de dados julgados imprescindiveis para o
desenvolvimento do PMSB, poderdo ser realizadas inferéncias, analises qualitativas
ou emprego de metodologias alternativas para a consecucdo dos trabalhos, sempre

respeitando o cronograma planejado para a sua execucgao.

De maneira geral, a realizacdo de todas as etapas previstas devera ter como base

0s seguintes dados e informacgdes, julgados imprescindiveis:
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Dados e Informacgdes Gerais

e Base cartogréafica georreferenciada do municipio (com malha urbana, hidrografia, uso
e ocupacdo do solo, zoneamento urbano, APPs, APAs, setores censitarios,
loteamentos, etc.)

e Dados fisicos (geomorfologia, geologia, hidrologia, etc.)

e Acessos e rotas

e Demografia, infraestrutura, saneamento, renda, etc.

e Curvas de nivel das areas urbanas municipais (de preferéncia, a cada 2m)
e Plano Diretor

e PLHIS - Plano Local de Habitacdo de Interesse Social

e Legislacdo complementar (Parcelamento, Uso e Ocupacdo do Solo, Cddigo de
Obras, Cadigo de Posturas, etc.)

e Estudos, Projetos e Planos existentes ou em elaboracdo dos setores
interrelacionados ao saneamento basico

Fontes de dados: IBGE (Censo 2000 e 2010), Prefeitura, CBH Velhas, IEF, IGAM, ANA,
SINDA, Geominas, INMET, MMA, CPRM

Dados e Informacdes sobre os Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento

Sanitario

e Demografia: domicilios e popula¢éo atendida (urbana e rural)
o Base cadastral dos sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario
e Dados fisicos
v" Numero de ligacBes e economias de agua e esgoto ativas e inativas, por categoria
(residencial, comercial, industrial, pablica, mista);
v" Volume produzido de agua (m3);
v" Volume medido e faturado de agua e esgoto;
v ExtensbGes de redes e adutoras de agua e redes/coletores/interceptores e
emissarios de esgoto;
v' Sistemas de tratamento de esgoto: volume tratado, tipo de tratamento, condi¢cbes
de operacéo, qualidade do efluente final, etc.
e Dados financeiros
v' Valores faturados de agua e esgoto, por categoria;
v' Investimentos realizados nos SAA e SES nos ultimos 10 anos;
v" Planos de metas
e [Indicadores
v Indice de atendimento em abastecimento de agua, coleta de esgotos e tratamento
de esgotos;
Consumo de agua (m3/més), por categoria;
Tarifa média (R$/m?) de agua e esgoto;
Hidrometracéo (%), por categoria;
indice de perdas por faturamento e micromedicao

AN NI NN

Fontes de dados: SNIS, SEIS, FJP, IBGE, COPASA, etc.
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Dados e Informacdes sobre os Residuos Sdlidos

e Condicdes da gestdo e operacdo dos servicos de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e disposicao final

e Producéo de residuos domiciliares, de construgdo civil, de saude, industriais e da
agroindustria
e Residuos de lodo de ETAs e ETEs

¢ Residuos da zeladoria dos municipios (limpeza de bocas-de-lobo, desassoreamento
de corregos e canais, poda e jardinagem, varrigéo, etc.)

o Coleta seletiva e informacgdes sobre a sociedade civil organizada para a coleta
e Areas clandestinas de disposicio

o LixGes e aterros desativados (passivos ambientais)

e Area de atendimento, frequéncia da coleta e equipamentos

e Condicdes de operacdo, saude e seguranca do trabalho

e Custo de coleta, transporte e disposicao final de residuos

e Custo dos servigcos para 0 municipe

e Situacao contratual dos servicos prestados por terceiros

e Programas existentes e planejamentos complementares e alternativos que envolvam
os residuos solidos

Fontes de dados: FEAM, SNIS, IBGE, SEIS, FJP, FIPE, Prefeitura (Secretaria de Meio
Ambiente, Secretaria de Obras e Secretaria de Saude), PPP do Estado, CTR Macaubas,
Viasolo, Associagéo de Gestores Ambientais de Caeté, prestadores de servigos, etc.

Dados e Informacdes sobre a Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

e Cadastro das redes de macro e microdrenagem

e Ocorréncia de inundacdes e alagamentos

e Levantamento topografico

e Dados hidrolégicos e climatologicos

e Dados de estacdes pluviométricas e fluviométricas

e Dados de estacdes climaticas que estejam presentes dentro do perimetro de estudo
e em um raio de 50-100 Km

e Mapas de riscos de inundacao
e Mapas hipsométricos
e Plano de Contingéncia para Chuvas

Fontes de dados: ANA (Hidroweb), SINDA, INMET, SEIS, FJP,FIP, Prefeitura, estudos
existentes e/ou em elaboracédo

Dados e Informacdes sobre Saude

¢ Plano de contingéncia no combate e controle do avanco da dengue
 Indice de doencas relacionadas ao saneamento ambiental inadequado

e Dados oficiais das prefeituras sobre doencas de veiculagdo hidrica e agbes de
controle de vetores

Fontes de dados: Secretaria de Saude, Departamento de Vigilancia Epidemioldgica, FJP,
IBGE

De forma a consistir o levantamento de dados secundarios e complementar

informagdes néo disponiveis em fontes oficias, foram elaborados os formularios
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(checklists) apresentados no Anexo 2, que serdo encaminhados aos técnicos
responsaveis por cada setor do saneamento no municipio. Tais formularios,
considerados de suma importancia para a caracterizacdo do municipio e dos quatro
eixos do saneamento basico, serdo consistidos pela equipe da COBRAPE nas visitas
de campo para realizacdo do Diagnostico, assim como nas diferentes esferas de
participagéo, inclusive quando da realizagdo dos eventos de mobilizagdo social,
notadamente os dois primeiros, conforme planejamento constante do item 6.4 deste

documento.

No tocante ao abastecimento de agua e ao esgotamento sanitario, a COBRAPE
buscara junto a COPASA e a Prefeitura Municipal todas as informacdes disponiveis e

necessarias ao desenvolvimento dos produtos previstos.

A drenagem, por sua vez, mostra-se 0 eixo do saneamento com a menor quantidade
de informacdes disponiveis, ndo havendo cadastro de redes e estudos ou projetos
para o setor. O desenvolvimento dos trabalhos para este eixo do saneamento,
portanto, sera essencialmente baseado em informacfes levantadas em visitas a
campo e entrevistas junto aos técnicos das Secretarias de Obras, Meio Ambiente e

Defesa Civil, assim como a populacéo.

Ja os dados referentes aos residuos sélidos serdo levantados junto a Secretaria de
Obras.

Os contatos iniciais levantados até a presente data junto a Prefeitura de Municipal de

Funilandia sdo apresentados no Quadro 4.5.
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Quadro 4.5 — Contatos em Funilandia

Municipio de Funilandia

Nome Telefone (031)  Setor E-mail

José Inacio Pereira 8229-6655 Prefeito -

Ronaldo Ribeiro da Cruz 3713-6205 Vice prefeito -

Ricardo Augusto Figueiredo 8229-6515 Secretario de semplag@funilandia.mg.gov.br

Lima Planejamento

Josué Antonio de Almeida 8444-7319 Meio Ambiente -

Edson Vargas 8494-3417 Secretério de -
Obras

Elton Dias Barcelos 8410-5843 Secretaria de -
Obras

Geraldo Magela 8396-2809 Defesa Civil -

Wilson Pinto Guimarées 8494-3411 Secretaria de -
Obras

Paulo Jaci Fernandes de Lima 8309-1792 Engenheiro Civil -
RT da Prefeitura

Além das fontes de dados secundarios anteriormente listadas, outras referéncias a

serem utilizadas sdo apresentadas a seguir.

Dados Institucionais
e Censo 2010, IBGE

e Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas (2004 e
dados em atualizacdo, quando disponiveis)

e Plano de Aplicacédo 2011-2012 (DN n° 12/2011)

e Plano Plurianual de Aplicacédo de Recursos 2013-2014 (DN n° 14/2012)

e Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 2008/2011 e suas atualizagdes
e Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH (PDDI/2011)

e Estudos, Projeto e Planos existentes ou em elaboracéo dos setores interrelacionados
ao saneamento basico

e Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Satde (DATASUS)
e Sistema de Informagdes das Cidades — Geosnic

e Projecdo da Demanda Demografica Habitacional, o Déficit Habitacional e
Assentamentos Precarios (Ministério das Cidades)

Dados de Abastecimento de Agua e Recursos Hidricos

e Projeto Basico de Instrumentacéo e Operacéo do Sistema de monitoramento de Aguas
Superficiais e Subterraneas na Bacia do Alto Sdo Francisco, jun/2012 — Instituto
Mineiro de Gestédo das Aguas

e Diagnéstico Preliminar de poluicdo Difusa — Meta 2014 Revitalizacdo da Bacia do Rio
das Velhas, jun/2012

e Implantacdo da Rede de Biomonitoramentro na Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas
(SF5) — 12 etapa, mai/2012, do Projeto Estratégico de Revitalizagdo da Bacia do Rio
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das Velhas/Implantacéo de Redes de Monitoramento da Qualidade da Agua

e Plano de Gerenciamento do Projeto — Meta 2014 - Revitalizacdo da Bacia do Rio das
Velhas, set/2011, do Projeto Estratégico Meta 2014, SEMAD

e Plano Estadual de Recursos Hidricos — PERH/Instituto Mineiro de Gest&o das Aguas
(IGAM), 2011

e Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais da Bacia do Rio das Velhas —
Relatério Anual 2009/Instituto Mineiro de Gestao das Aguas (IGAM), dez/2010

¢ Disponibilidade e Demandas de Recursos Hidricos no Brasil, ANA, 2007

e Plano Decenal de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco —
PBHSF (2004-2013), out/2004 - Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades
Desenvolvidas em Terra na Bacia do Sao Francisco, ANA/GEF/PNUMA/OEA

Esgotamento Sanitéario

e Plano para Incremento do Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitarios na Bacia
do Rio das Velhas, 2010 — Fundacéo Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e Fundacéo
de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)

e Pesquisa Nacional de Saneamento Bésico de 2000 (IBGE)
e Programa de Modernizagdo do Setor Saneamento (Ministério das Cidades)

Residuos Solidos

o Diferentes Sistemas para Aproveitamento de Residuos Sélidos Urbanos — Sintese
Serie Dialogos, abr/2013 — Fundacdo Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Fundacao
Israel Pinheiro (FIP), do Programa Minas sem Lixdes

e Plano Metropolitano de Residuos Sdlidos: Regido Metropolitana de Belo Horizonte e
Colar Metropolitano, 2013 — Governo do Estado de Minas Gerais/Secretaria
Extraordinaria de Gestdo Metropolitana/Agéncia de Desenvolvimento da Regido
Metropolitana de Belo Horizonte;

e Meta 2014 - Revitalizagdo da Bacia do Rio das Velhas - Diagnostico da Destinagao
Final dos Residuos Sélidos Urbanos nos Municipios da Bacia do Rio das Velhas,
dez/2012 — Fundagao Estadual do Meio Ambiente (FEAM)

e Licenciamento Ambiental N° 0543/2001/004/2009 da Central de Tratamento de
Residuos — CTR Macaubas, Sabara/MG (Protocolo N° 0344997/2011);

o Plano Estadual de Coleta Seletiva (PECS), 2010 — Centro Mineiro de Referéncia em
Residuos (CMRR), Fundagéo Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Fundacgé&o Israel
Pinheiro (FIP) e Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentavel (INSEA)

O acesso aos dados secundarios ora listados poderd ser realizado por meio de
consultas diretas junto a fontes oficiais — disponiveis na internet, em publicacdes ou
outros documentos de livre acesso —, assim como através de solicitacdo junto a
orgaos publicos, secretarias, etc. No caso de dificuldade de acesso de dados junto
aos organismos competentes, uma possivel medida para contornar o problema e
agilizar o andamento dos trabalhos seria a interlocucédo da AGB Peixe Vivo, por meio
de contato direto e/ou oficio, contextualizando o trabalho de elaboracdo do PMSB e a

necessidade de acesso aos dados solicitados.
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Ainda, ha que se ressaltar que a formacado do Grupo de Trabalho (GT-PMSB) para
acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pela COBRAPE para o
Plano Municipal de Saneamento Basico de Funilandia — com o objetivo de fazer
prevalecer a construcdo do Plano dentro de um perfil participativo —, deve ser

providenciada, o mais rapidamente possivel, pelo Prefeito.

Também deve ser salientado o constante envolvimento do CBH Rio das Velhas no
acompanhamento das atividades desenvolvidas pela COBRAPE. No dia 13/12/2013
ocorreu, nas dependéncias do Comité, reunido entre seu presidente, um
representante da AGB Peixe Vivo, dois profissionais da COBRAPE e Prefeitos e/ou

representantes das Prefeituras envolvidas no contrato, conforme foto da Figura 4.6 e

Anexo 1 (lista de assinatura dos presentes).
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Figura 4.6 — Prefeitos/representantes dos municipios da Bacia do Rio
Cip6 e Funilandia, AGB Peixe Vivo e COBRAPE

Por fim, cabe dizer que a construgdo de Planos Municipais de Saneamento Béasico é
um trabalho inter e multidisciplinar caracterizado pela participacao e envolvimento de

uma diversidade de atores, técnicos ou ndo, cujo conhecimento, experiéncia e

Q-

vivéncia formam a base para a proposicdo de Planos realistas e adequados
situacdo atual de cada municipio. E dentro desse contexto, portanto, que a

COBRAPE pretende realizar o trabalho para o municipio de Funilandia.
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5 DESCRICAO DAS ATIVIDADES, METODOLOGIA, CRONOGRAMA
E EQUIPE

A seguir, apresenta-se a estruturacdo metodoldgica geral das atividades a serem
desenvolvidas e, na sequéncia, a descricdo detalhada das atividades e produtos

esperados.
5.1 Estruturacdo Metodoldgica Geral

Neste item esta estruturada e descrita a forma pela qual se recomenda a elaboracéo
do Plano Municipal de Saneamento Bésico do municipio de Funilandia, no sentido

de atender as disposi¢des constantes no Termo de Referéncia.

Nestas condi¢des, apresentam-se as atividades que possibilitardo desenvolver o

trabalho, a saber:

Atividade 1. Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo e Programa de

Comunicagéao Social

Atividade 2: Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico

Atividade 3: Progndsticos e Alternativas para Universalizacdo dos Servicos
Atividade 4: Programas, Projetos e A¢des

Atividade 5: Agbes para Emergéncias e Contingéncias

Atividade 6: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informacoes

Municipais de Saneamento Basico
Atividade 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do PMSB
Atividade 8: Relatorio Final do PMSB — Documento Sintese

Em funcdo da anélise da demanda do Edital, notadamente do Termo de Referéncia,
apresenta-se a inter-relacdo entre os diversos temas a serem conduzidos e a
sequéncia logica entre atividades, subatividades e produtos a serem desenvolvidos,

conforme apresentado nas Figuras 5.1 e 5.2 e no Quadro 5.1.
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PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO

POLITICA NACIONAL DE POLITICA ESTADUAL DE
SANEAMENTO BASICO SANEAMENTO BASICO- MG
Lei Federal N° 11.445/07 Lei Estadual N° 11.720/94

SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO EXISTENTES

& &
%%I«q & (Pa
23 ABASTECIMENTO ESGOTAMENTO %)
s, i &
% DE AGUA SANITARIO A

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

DIAGNOSTICO DA SITUAGAO DO SANEAMENTO BASICO

PROGNOSTICOE ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZACAO
PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

MECANISMOS DE AVALIACAO

DIVULGAGAO
E
FORMALIZACAO

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

CONCEITUAGAO METODOLOGICA GERAL

Figura 5.1 — Fluxograma Metodoldgico de Desenvolvimento das Atividades
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Figura 5.2 — Fluxograma das Atividades Técnicas e de Mobilizagdo Social
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Atividades

PLANO DE TRABALHO, PLANO DE MOBILIZAGAO E DE
COMUNICACAO SOCIAL

Quadro 5.1 — Contetudo Minimo do PMSB

Sub-atividades

Descrigcao

Planejamento Participativo

DIAGNOSTICO DA SITUAGCAO DO SANEAMENTO BASICO

Levantamento de Informacgdes
Basicas

Coleta de Dados e Informagdes
Fontes de Informacdes e de Dados Secundarios
Inspecdes de Campo e Dados e Informagdes Priméarias

Caraterizagdo dos Municipios

Caracterizagéo Fisica
Caracterizagdo dos Recursos Hidricos
Caracterizacdo Ambiental

Caracterizagdo Geral do
Saneamento Basico

Abastecimento de Agua Potavel

Esgotamento Sanitario

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos
Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana

Diagnéstico dos Setores Inter-
relacionados com Saneamento
Basico

Desenvolvimento Urbano
Habitacdo

Meio Ambiente e Recursos Hidricos
Salde

PROGNOSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAGAO

Servigos de Abastecimento de
Agua e Esgotamento Sanitério

Alternativas de Gestdo dos Servigos

Necessidade de Servigos Publicos de Saneamento Basico

Cenérios Alternativos das Demandas por Servigcos de Saneamento Basico
Compatibilizagdo das Caréncias de Saneamento Basico com as A¢des do PMSB
Hierarquizagéo das Areas de Intervengéo Prioritaria

Definicdo de Objetos e Metas

Outros Mecanismos Complementares

Servigos de Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Sélidos

Agdes Estruturais
AcOes de Gestao para Eficiéncia

Manejo das Aguas Pluviais e
Drenagem Urbana

Medidas Né&o Estruturais
Medidas Estruturais

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

Programacéo de A¢des Imediatas;
Programacéao das Agdes de Curto, Médio e Longo Prazo

ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

Acdes para situagdes imprevistas

T.R. PARA ELABORAGAO DO SISTEMA DE INFORMAGOES
MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO

Diretrizes para a elaborac¢édo do TR do Sistema de Informag&o Municipal de Saneamento Basico

MECANISMO DE AVALIAGCAO

Mecanismos para monitoramento e avaliacéo dos resultados do PMSB

PLANO MUNICPAL DE SANEAMENTO BASICO

Sintese das atividades anteriores.
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A seguir, séo descritas as atividades a serem desenvolvidas na elaboragéo do Plano
Municipal de Saneamento Basico de Funilandia.

Atividade 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo e Programa de

Comunicacao Social

Trata-se do planejamento das acdes e métodos a serem adotados para a execugao
do Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio de Funilandia, devidamente
apresentado neste documento. Fazem parte do seu contelddo a abordagem
metodoldgica a ser empregada na constru¢cdo do Plano, a descricdo das atividades
previstas e o cronograma de sua execugéo, assim como a proposta de envolvimento
da populacdo no processo participativo, conforme Programa de Mobilizagdo e

Comunicacéao Social, apresentado no item 6.

Este produto pretende consolidar o objeto, as definicbes e diretrizes para a
execucdo dos trabalhos, incorporando, desde o inicio, sugestbes e orientacdes,
criando condigdes para que os produtos sejam elaborados em estreito entendimento
com a Contratante e, dessa forma, possam ser avaliados e analisados de maneira

mais eficiente e objetiva.

O objetivo da elaboracdo do Plano de Trabalho é, em dUltima instancia, criar um
instrumento que auxilie o desenvolvimento das atividades previstas, evitando-se 0
consumo de recursos de maneira ineficiente e programando-se a sua alocacao da

forma que melhor atenda as demandas explicitadas no Termo de Referéncia.

Para a elaboracdo deste documento foi de grande valia a realiza¢cdo de uma visita
inicial de campo, j& comentada anteriormente, onde foi possivel o estabelecimento
de contatos com 0s responsaveis pela gestdo dos servicos de saneamento e pelas
areas de saude e meio ambiente. Seu principal objetivo foi introduzir ao agente
municipal os assuntos e as demandas que deverao ser levantadas pela COBRAPE e
transmitir o interesse e o0 apoio do Prefeito na realizacdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico, dando suporte politico para o repasse das informacoes

necessarias ao seu desenvolvimento.
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Atividade 2: Diagndstico da Situagdo do Saneamento Basico

O diagnostico da area de estudo — englobando as zonas urbanas e rurais — sera
realizado a partir do levantamento de dados secundarios e de coleta de dados

primarios (questionarios, entrevistas e visitas a campo).

Pelo menos um profissional da COBRAPE, de cada area afeta ao saneamento,
visitara o municipio de Funilandia pelo tempo que for necesséario, acompanhado de
técnicos da Prefeitura Municipal e da prestadora de servicos. Na ocasido, deveréo
ser preenchidos os checklists e percorridas todas as areas de interesse para o
desenvolvimento do diagnéstico, incluindo o registro fotografico das estruturas

existentes.

Nesta fase estdo previstas a caracterizacdo geral do municipio (aspectos fisicos,
socioecondémicos, institucionais, legais, etc.), do saneamento basico (abastecimento
de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e
drenagem urbana e manejo de 4guas pluviais) e dos setores inter-relacionados com
o mesmo (desenvolvimento urbano e habitacdo, situacdo ambiental e dos recursos

hidricos, situacdo da saude).

O diagnéstico objetiva avaliar a prestacao dos servigcos de saneamento do municipio
a partir do conhecimento dos sistemas implantados e do seu operador. Esta etapa
cuida da andlise das condicdes técnicas, operacionais, gerenciais e administrativas,
assim como dos projetos e estudos existentes ou em andamento para 0s quatro

eixos do saneamento.

Conforme previsto no Termo de Referéncia, a base cartografica para a elaboracéo
do PMSB devera ser fornecida pela Prefeitura, além das demais informacgdes de que

seja detentora ou tenha acesso.

A construcdo do Plano esta prevista em ambiente georreferenciado, com a
“traducdo” de informagdes e dados em mapas especificos, que permitam uma

melhor visualizacdo das condi¢Ges diagnosticadas no municipio.

As informagobes levantadas deverao ser “cruzadas” e analisadas de forma sistémica,
possibilitando a construcdo de cenéarios reais da situacdo do municipio e a

orientacdo das etapas subsequentes do trabalho.

1] 37
Elaboragao: _ Realizagéo: 0 | CBH
| cobrape | Il RIO s

eV \/=LHAS
P ;

e
Bacias Hidrograficas Peixe Vivo



O diagnéstico, portanto, reflete o ponto de partida, a linha de base a partir da qual
sera tracada a trajetéria para se alcancar os objetivos do PMSB.

Da experiéncia adquirida pela empresa, dois topicos precisam ser ressaltados. O
primeiro é a importancia da participacdo publica, uma vez que a populacdo é
detentora de informagdes significativamente relevantes sobre a real situacdo dos
servigos prestados, podendo apontar seus pontos positivos e negativos, assim como

sugerir possibilidades de melhorias.

O segundo topico é a necessidade de rapida formacédo do Grupo de Trabalho (GT-
PMSB) que ira acompanhar e apoiar as atividades desenvolvidas pela empresa. O
mesmo deve contar com a participacao de representantes da administracdo publica,
dos prestadores de servicos, da camara municipal, de comités e sub-comités de
bacia, dentre outros. E deste grupo que vem o maior suporte e boa parte da

legitimacao e apropriagéo do Plano.

Apesar do diagndstico ndo ser, efetivamente, o pronto crucial do trabalho, é nele que
sem embasam todas as propostas vindouras que constardo no Plano e é nele que

se reflete, mais fielmente, as contribui¢cdes dos diversos atores do municipio.
Atividade 3: Prognosticos e Alternativas para Universalizagdo dos Servi¢cos

A partir das necessidades detectadas no diagnostico e da interpretacdo do conceito
de universalizacdo do acesso aos servicos de saneamento basico no contexto do
municipio, deverdo ser formuladas as estratégias para alcancar o0s objetivos,
diretrizes e metas definidas para o PMSB de Funilandia, dentro de um horizonte de

planejamento de 20 anos.

A titulo de sugestéo, a ser discutida com a AGB Peixe Vivo, a projecao populacional
— base para a avaliacdo de demandas futuras e elaboracdo e cenarios — deve ser
realizada nesta fase do trabalho. Atualmente, tal atividade estad prevista para o

diagnéstico.

No prognostico serdo avaliadas as alternativas de gestdo dos servicos de
saneamento, as demandas pelos servicos, 0s cenarios alternativos, a
compatibilidade entre as caréncias identificadas e as acdes propostas para o seu
equacionamento, a hierarquizacdo das areas de intervencdo e a definicdo de

objetivos e metas, apoiadas em indicadores.
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A proposicédo de diretrizes e de medidas estruturais e ndo-estruturais que visem
melhorar as condi¢cdes dos servicos prestados a populacdo devera ser produto de
uma analise integrada da visdo de futuro do municipio, embasada pelo diagndstico
da sua situacdo atual, da demanda a ser atendida ao longo do Plano (20 anos) e das
solucdes necessarias para sua implementacao, sempre levando em consideragéo a
possibilidade de otimizagdo do uso dos ativos existentes e a melhoria da eficiéncia,
operacional e de gestdo, na prestacdo dos servicos. Esta fase do Plano demandara
grande esforco para se conjugar solu¢cdes que possibilitem atingir as viabilidades

técnica, econémico-financeira e ambiental dos sistemas e servigos propostos.
Atividade 4: Programas, Projetos e Agcdes

Estabelecidos os objetivos e as metas a serem alcancados no horizonte de duracéo
do Plano, levando-se em conta o diagndstico dos principais problemas existentes e o
balanco entre a oferta e a demanda pelos servicos de saneamento ao longo do
tempo, sera definido o conjunto de programas, projetos e a¢des para alcanca-los.

As propostas de solucdes, com base no reconhecimento das causas dos problemas,
partirdo de avaliacfes técnicas que identifiguem as alternativas de minimo custo e
maior beneficio, devendo ser compativeis com os respectivos Planos Plurianuais e
demais planos governamentais correlatos. Nesse quadro, deverdo ser identificadas
possiveis fontes de financiamento e formas de acompanhamento, avaliacdo e
integracd0 com outros programas e projetos setoriais afins. As acfes propostas
serdo organizadas dentro do horizonte de planejamento e desenvolvidas em duas
etapas distintas: uma imediata — Programas de Ac¢Oes Imediatas, onde serdo
considerados 0s projetos e estudos existentes na administracdo municipal — e a
outra, denominada Programacado das Acbes, considerando-se o horizonte de curto

(1 a 4 anos), médio (4 a 8 anos) e longo (8 a 20 anos) prazo.

Como resultado, espera-se um Plano composto de diversos Programas, atingindo
todas as frentes do saneamento, complementadas por programas especificos para o
desenvolvimento institucional da prefeitura e a educagdo ambiental dos municipes e

técnicos.

Sugere-se, para discussdo com a AGB Peixe Vivo, que nesta etapa se concentre a
parte de definicdo de metas e de avaliacao técnica e econdmico-financeira do Plano.
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Isto porque se considera que 0 momento posterior & consolidacdo dos Programas
seja 0 mais oportuno e adequado para definir metas, temporalizar acdes
(distribuidas ao longo dos 20 anos do Plano) e avaliar, economicamente, o PMSB

frente a magnitude dos investimentos necessarios para sua implementacéo.
Atividade 5: A¢cOes para Emergéncias e Contingéncias

As acOes para emergéncias e contingéncias deverdo ser estabelecidas para casos
de racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para solucionar
problemas em funcdo de falhas operacionais, situacdes imprevistas que
proporcionem riscos de contaminacdo, incbmodos a populagéo, interrupcbes dos

servigos, entre outros.

Esses problemas poderdo ocorrer em casos de escassez hidrica ou enchentes,
acréscimo substancial e temporario da populacéo devido a eventos e festejos, danos
a equipamentos em funcdo do desgaste pelo uso ou falhas no fornecimento de

energia elétrica e durante a realizacdo de manutencao ou obras nos sistemas.

As medidas de contingéncias e de emergéncias deverdo ser editadas pela entidade
reguladora da prestacdo dos servicos de saneamento, cabendo ao Plano
estabelecer regras de atendimento e funcionamento operacional para situagao
critica na prestacdo de servicos publicos de saneamento basico, inclusive com

adocao de mecanismos tarifarios de contingéncia, conforme a Lei n® 11.445/2007.

O PMSB também devera estabelecer diretrizes para a articulacdo com outros planos
governamentais, como os Planos Municipais de Reducdo de Risco, e estabelecer
diretrizes para a formulacdo do Plano de Seguranca da Agua, conforme solicitam o
Estatuto da Cidade de 2001 e a Portaria MS n°® 2.914/2011, respectivamente.

Ha de se ressaltar que as acdes a serem propostas devem cobrir toda a area e
populacdo municipal, ndo se atendo somente as sedes, tendo em vista que o
municipio em estudo possui populacdo urbana distribuida em distritos, além de um

contingente populacional residente no meio rural.

Propde-se, ainda, que as especificacdes das a¢cdes emergenciais e de contingéncia
sejam abordadas por fases: uma preventiva e preparativa, que antecede a

ocorréncia do evento, e outra de socorro e recuperacao pos-ocorréncia do evento.
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Atividade 6: Termo de Referéncia para a Elaboragcdo do Sistema de
Informacdes Municipais de Saneamento Basico

O detalhamento do conteudo dos itens a serem abordados no Termo de Referéncia
dependera das circunstancias existentes a época da sua elaboracdo e,
naturalmente, serd objeto de ampla discussdo com as entidades envolvidas. No
entanto, alguns aspectos podem ser destacados de forma preliminar, dada a sua

relevancia, sem, evidentemente, serem exaustivos ou minimizarem outras questdes.

O primeiro ponto € a descricdo e/ou especificacdo do sistema de informacdes
desejado, devendo-se buscar objetividade e discriminar, o mais detalhadamente
possivel, 0s processos que o sistema devera abranger (e, dentro de cada processo,
quais as funcionalidades e limitacdes esperadas). Deve-se também levar em conta
gue, muitas vezes, o sistema desejado pode ser muito ambicioso para uma Unica
licitacdo, podendo-se escalonar a construcdo do sistema em conjunto de processos,
caso em que se deve garantir, na especificagdo da primeira fase licitada, a

continuidade e portabilidade do sistema para as fases seguintes.

Os resultados produzidos pelo sistema deverdo ser bem especificados quanto a seu
formato de saida, versatilidade na incorporacédo de informacdes, portabilidade para
outros ambientes, etc. Tendo em vista que um sistema de informagdes n&do é s6 um
conjunto de softwares ou aplicativos, € imperativo que as entidades envolvidas
tenham condicdes de opera-lo, sendo necessaria a disponibilidade de infraestrutura
de software, hardware, espaco fisico, ambiente tecnolégico e capacitacdo de
pessoal na operacdo do sistema, no entendimento de suas funcionalidades e
restricdes, na analise dos resultados produzidos, etc. Esses aspectos, dentre outros,

deverdo ser contemplados nos Termos de Referéncia em questéo.

Atividade 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistemética do

Plano Municipal de Saneamento Basico

A regulagéo determinada pela Lei 11.445/07 prevé o estabelecimento de métodos de
avaliacdo dos servicos de saneamento basico, os quais poderdo fornecer subsidios
ao gestor dos servicos para a priorizacdo de setores que apresentem menores
desempenhos, bem como propiciar a agéncia reguladora a comparacdo entre o0s

prestadores desses servicos.
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Dentre as metodologias de avaliacdo, o uso de indicadores de desempenho tem sido
amplamente difundido. Essas ferramentas constituem-se medidas quantitativas de
um aspecto particular da prestacdo dos servigos, servindo como instrumento de

apoio ao monitoramento da eficiéncia e da eficacia da entidade gestora.

Nesse sentido, a COBRAPE apresentara um desenho de estrutura basica de um
Sistema de Monitoramento, ajustado as necessidades municipais, para orientar a
implementacéo do seu PMSB. Serao definidos indicadores para o acompanhamento
e avaliacdo dos programas e acdes propostos e 0 alcance das metas e objetivos
delineados pelo Plano, abrangendo, entre outros, os aspectos técnico, operacional,

econdmico-financeiro, ambiental, social, institucional e de saude.

Para a elaboracdo do Mecanismo de Monitoramento e Avaliacdo serdo utilizadas
metodologias adequadas de avaliacdo de acdes em saneamento basico, em sintonia
com o Sistema Nacional de InformacBes em Saneamento (SNIS) e aspectos sociais
e recursos ambientais. Os indicadores de monitoramento fardo parte do sistema de

informacdes a ser contemplado no Termo de Referéncia objeto da Atividade 6.
Nesta fase, portanto, serdo desenvolvidos:

¢ Indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento basico;

¢ Definicdo dos padrdes e niveis de qualidade e eficiéncia;

e indices do acesso, da qualidade e da relacdo com outras politicas de

desenvolvimento urbano;

e Estudo para a definicAo dos recursos humanos, materiais, tecnoldgicos e
administrativos necessarios a execucdo, avaliacdo, fiscalizacdo e

monitoramento do Plano;

e Mecanismos para a divulgacdo do Plano no municipio, assegurando o pleno

conhecimento da populacéo;

e Mecanismos de representagdo da sociedade para o acompanhamento,

monitoramento e avaliagdo do PMSB;

e Mecanismos de monitoramento e avaliacdo para orientar a revisao do Plano,

gue devera ocorrer no maximo a cada quatro anos, de forma articulada com as
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politicas municipais de saude, meio ambiente, recursos hidricos,

desenvolvimento urbano e rural e de habitacao;

e Instrumentos de gestdo para implementacdo do Plano e das acdes e

mecanismos de controle social.

Ainda nesta fase serédo apresentadas sugestdes administrativas para implementacéo
do Plano e proposicdo de minuta de legislacdo e regulacdo basica referentes a

Politica Municipal de Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes:
e Minuta de Regulamento do Servico de Abastecimento de Agua;
¢ Minuta de Regulamento do Servico de Esgotamento Sanitario;
¢ Minuta de Regulamento do Servico de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos
Solidos;
e Minuta de Regulamento do Servico de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais
Urbanas.
Atividade 8: Relatorio Final do PMSB — Documento Sintese

Este relatério consiste em uma sintese dos produtos previamente descritos
(Atividades 1 a 7), configurando-se na materializagdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico de Funilandia. O seu conteddo devera apresentar linguagem
acessivel e abrangéncia dos assuntos abordados para o seu pleno entendimento.
Os volumes dos demais produtos serdo utilizados para analises técnicas mais

aprofundadas do seu conteudo.
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5.2 Produtos e Prazos previstos

PRODUTOS Prazo de Prazo de
entrega

Execucéo

Plano de Trabalho, Plano de Mobilizacao e de 26/12/2013

RO Comunicacéao Social do PMSB =
Diagnostico da Situagcdo do Saneamento 26/03/2014
R2 PO 120
Basico
Prognésticos e Alternativas para 26/04/2014
R3 : L : 150
Universalizagéo dos Servigos
R4 Programas, Projetos e Acdes 180 26/05/2014
R5 Acdes para Emergéncias e Contingéncias 210 26/06/2014
Termo de Referéncia para a Elaboracdo do 26/07/2014
R6 Sistema de Informagdes Municipais de 240
Saneamento Basico
R7 Mecanismos e Procedimentos para Avaliacédo 270 26/08/2014
Sistemética do PMSB
R8 Relatorio Final do PMSB — Relatorio Sintese 300 26/09/2014
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5.3 Cronograma fisico de atividades

Cédigo Descrigao Dias

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

1.1 |Plano de Trabalho % ! : : : :

Plano de Mobilizagdo Social : : : :

P1 1.2 |Apresentacdo do Diagndstico da Situagao dos Servigos de Saneamento Basico il 1 | | 1

Apresentagdo dos Programas e Agbes | : : : :

1.3 |Plano de Comunicagdo Social

2. |Diagnéstico da Situagdo do Saneamento Basico w ! : : :

2.1 |Caracterizagdo do Municipio #‘ : : :

2.2 |Caracterizagdo do Ambiente — ] | | !

P2 2.3. [Caracterizagdo Geral do Saneamento Basico : : :

2.3.1. |Servicos de Abastecimento de Agua Potével m | { i

2.3.2. |Servigos de Esgotamento Sanitario m| : : :

2.3.3.|Servigos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos m| : : :

2.3.4. |Servigos de Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana W| : : :

3. |Progndstico e Alternativas para a Universalizagdo H‘ ! : :

3.1. |Compatibilizagdo das Caréncias de Saneamento Bésico com as Agdes do PMSB : :

I !

3.1.1. |Servigos de Abastecimento de Agua Potével m | |

P3 3.1.2. [Servigos de Esgotamento Sanitério #| i :

3.1.3. |Servigos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos m| : :

3.1.4. |Servigos de Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana W| : :

3.2. |Defini¢do de Objetivos e Metas w : :

4. |Programas, Projetos e A¢Ges . ! :

P4 4.1. |Programas de Ag¢Bes imediatas m‘ | :

4.2. |Programa de AgGes de curto, médio e longo prazo #l |

P5 5. |AgGes para Emergéncias e Contingéncias . |

Pe 6. Termo de Referéncia para Elaboragdo do Sistema de Informag6es Municipais de | | !

Saneamento Basico %‘ 1

P7 7. |Mecanismos e Procedimentos para Avaliagdo Sistematica PMSB m‘ !
P8 8. |Relatério Final do PMSB - Relatério Sintese | ‘ | ‘ | ‘ m‘

N
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6 PLANO DE MOBILIZACAO E COMUNICACAO SOCIAL

Este trabalho apresenta o Plano de Mobilizacdo e Comunicacdo Social como parte
integrante do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do municipio mineiro
de Funilandia, baseado na Proposta Técnica apresentada pela COBRAPE em
atendimento ao Termo de Referéncia da AGB Peixe Vivo — Ato Convocatorio
006/2013 — e na determinacado da Lei 11.445/07, que estabelece a participacéo e o
controle social das comunidades envolvidas como condicdo basica para elaboragao

e legitimacédo do Plano.

Os objetivos especificos definidos e a metodologia adotada neste Plano de
Mobilizacdo e Comunicacao Social contemplam trés fases especificas: a divulgacéo
do PMSB, a divulgacédo do Diagndstico atual dos servicos de saneamento basico no
municipio de Funilandia e a divulgacdo dos Programas e Acfes necessarios a
execucéao do Plano.

Para tanto, estdo previstas acfes iniciais de levantamento de dadosreferentes as
peculiaridades do municipio, acdes de comunicacdo para ampla divulgacdo do
PMSB e mais os eventos interativos: conferéncia publica',seminario de saneamento,
oficina de educacdo ambiental para saneamento e cerimbnia festiva de
encerramento do PMSB, respeitando os objetivos do PMSB e o0s objetivos

especificos do Plano de Mobilizacdo e Comunicacao Social.

Consta deste trabalho o detalhamento de todas as acdes, a infraestrutura, os
parceiros e atores envolvidos, as estratégias, 0s recursos materiais, cronograma e

0S custos.
6.1Justificativa

A Politica Nacional de Saneamento Basico (Lei 11.445/07) define a elaboracdo do
PMSB como um instrumento em prol da universalizacdo dos servicos de

saneamento béasico no pais, fundamentado na participagdo e no controle social.

'Conferéncia Publica: instancia de participacdo social, que tem por objetivo institucionalizar a
participagdo da sociedade nas atividades de planejamento, controle e gestdo de uma determinada
politica ou de um conjunto de politicas publicas. Um espaco de debates por exceléncia, no qual as
pessoas se reinem para discutir acerca de temas especificos.
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Portanto, o processo de elaboracdo do PMSB do municipio de Funilandia contempla
um Plano de Mobilizagdo e Comunicagcdo Social, buscando convergéncias de
propésitos, resolucdo de conflitos, transparéncia dos processos decisorios e o foco

no interesse coletivo.

As atividades a serem desenvolvidas visam garantir a efetiva participagdo social em
todas as etapas da elaboracdo do PMSB, inclusive o diagnostico, constando de
conferéncias publicas, seminarios, oficinas e outros meios para discussdo dos
estudos e dos problemas e para levantamento de propostas de solucdes ao
saneamento basico, envolvendo oOrgdos de representacdo local (tais como
Conselhos de Saude, de Meio Ambiente e de Educacdo) e participacdo de
representantes nomeados pelo Prefeito local para a composicdo de um Grupo de
Trabalho do Plano de Saneamento Municipal (GT-PMSB), a ser instituido por meio

de decreto municipal.

Sobretudo, sera fundamental a disseminacdo e o amplo acesso as informacdes a
todos os segmentos sociais em todas as etapas, utilizando diversos canais para

recebimento de sugestdes e criticase esclarecimento de duvidas.
6.2 Objetivo

Definir instrumentos, estratégias e mecanismos de mobilizacdo e comunicacdo
social que garantam a comunidade do municipio de Funilandia o acesso a
informacdo e a participacdo e controle social, visando assegurar as condicdes

necessarias para a elaboracéo, viabilizacao e legitimacédo do seu PMSB.
6.3 Metodologia

A base metodoldgica para garantir a efetiva participacdo social em todo processo de
planejamento, elaboracéo e avaliacdo do PMSB contempla formas de amplo acesso
as informacdes e de pleno exercicio da cidadania, a socializacao de experiéncias e o
debate democratico e transparente de ideias para conhecimento claro do problema.
Para tanto, este Plano de Mobilizacdo e Comunicacdo Social estabelece os

seguintes objetivos especificos:

e Definir mecanismos de disponibilizacdo, repasse e facilitacdo da compreenséao
das informacdes referentes ao PMSB para que a sociedade possa contribuir nos

trabalhos de planejamento;
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e Definir mecanismos de divulgacdo e comunicacdo para a disseminacdo e o
acesso as informacdes sobre o diagndstico e estudos preliminares, o processo e
0S eventos previstos e as propostas relativas ao PMSB, utilizando cartazes,
paginas na internet, central 0800, anuncios em rédio e jornais locais, carros de

som e outros que atendam as peculiaridades do municipio;

e Definir canais para recebimento de criticas e sugestdes, incluindo redes virtuais e

formularios impressos no processo de elaboracéo do Plano;

e Definir meios para a realizagdo de seminarios, oficinas e conferéncias publicas
abertas a populacdo das regides administrativas e distritos,para discusséo e
participacdo no diagndstico do PMSB, contemplando a infraestrutura, a
preparacao e divulgacdo antecipada de material de apoio para o conhecimento
das propostas e a participacdo da comunidade, o registro e a andlise de

propostas;

e Definir uma agenda de eventos locais para a discussdo de propostas e
instrumentos da PNSB e dos PMSB, estabelecendo os objetivos, a organizacao
tematica e metodologica, os critérios e forma de participacéo, os documentos de

subsidio e os técnicos para conduzirem as discussoes;

e Definir canais de identificacdo e registro de informacdes, fruto do conhecimento
popular, que geralmente ndo estdo disponiveis nas fontes convencionais de

dados e informacao;

e Definir estratégias para o envolvimento dos varios atores e segmentos sociais do
municipio, considerando as formas em que sao afetados pelo PMSB, tais comoas
organizacdes sociais, econdmicas, profissionais, politicas, culturais, a populacao,
os atores envolvidos com a gestdo do saneamento basico, os prestadores de

servico e o poder publico local,

e Definir estratégias para a sensibilizacdo da sociedade quanto a relevancia do

PMSB e da participagéo social na sua elaboracédo e implantacéo;

e Definir estratégias para divulgar amplamente o processo, as formas e canais de

participagéo e informar os objetivos e desafios do PMSB;
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e Definir estratégias para disponibilizar as informacfes necessarias a participacao

gualificada da sociedade nos processos decisorios do PMSB;

e Definir estratégias para estimular todos os segmentos sociais a participarem do

processo de planejamento e da fiscalizacdo dos servicos de saneamento basico;

e Definir estratégias para estimular a cooperacdo entre 0s municipios vizinhos,
visando o beneficio de solucdes integradas de saneamento, considerando o

pertencimento a mesma bacia hidrografica do Rio das Velhas;

e Definir estratégias de capacitacdo de liderancas e membros dos subcomités de
bacia locais visando fortalecé-los como agentes permanentes de divulgacdo e

fiscalizacdo do PMSB nas comunidades.
Acdes e Atividades Propostas

As atividades de mobilizacdo e comunicacédo acontecerdo em duas etapas, uma de
Organizacdo de Insumos e Divulgacdo Preliminar e outra abrangendo os

seguintes eventos:

e Duas Conferéncias Publicas;
¢ Um SeminarioMunicipal sobre Saneamento Basico;
e Uma oficina de Educacdo Ambiental para o Saneamento;

e Uma Cerimbnia Festiva de encerramento e celebracao.

Cada etapa sera organizada a partir dos objetivos do PMSB e dos objetivos

especificos do Plano de Mobilizacdo e Comunicagdo Social.

No Quadro 6.1 a seguir estdo detalhas as acdes e atividades propostas.
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Quadro 6.1 — Acdes e Atividades Propostas

O que fazer Co fazer ecurso Publico uem uando
q
L) . . . . .
g ° Mapear o perfil de cada comunidade, identificando liderancas de . .
ool £ direito e de fato, as instituigdes politicas, econdmicas, religiosas e Formular um cadastro das liderancas, dos parceiros que
W ol § 4 L ! I ~ P o nicas, relig possam atuar na divulgacdo do PMSB, dos locais de acesso, Visitas para pesquisas locais, consultas a distancia por telefone aos 6rgéos . . - n
g E ==} civis, os meios de comunicagéo, os conflitos sociais, os X ~ . A s L . X T P .~ | Telefone, lista de contatos, dados . - Equipe janeiro e fevereiro/
NS &= X - S 2 = circulagdo e encontro das comunidades, visando subsidiar as pubicos, a internet; consultas aos mapas de instituicées de referéncia locais s . Comunidade de Funilandia
ol €0 equipamentos sociais, a distribuicdo geografica da populagéo e suias d bilizacs icacio de f el R CBHVelh b ites de bacias locai secundarios (mapas), internet. COBRAPE 2014
S| § d : . P - A estratégias de mobilizagéo e comunicacéo de forma compativel | tais como elhas e os subcomités de bacias locais.
o lemais parceiros provaveis (produtores rurais, comércios, indUstrias o -
= > com as peculiaridades locais.
[e] 3 etc.).
@ @ Estabelecer um amplo canal de comunicacio com as 1-Afixar cartazes informativos em locais estratégicos de atuacéo e
L 0 Preparar as comunidades para conhecerem e participarem da comunidades visan%o manté-las bem info?madas e circulagdo da comunidade (escolas, reparticdes publicas, lojas, farmacias, Lista dos locais estratégicos, material
& E elaboragéo do PMSB, seus objetivos e beneficios coletivos e as - ! L ~ . bares, igrejas, 6nibus, empresas, rodoviarias); e raleg . . - Equipe .
= L . . ~ N . mobilizadas para a participacgéo, o entendimento e o N P N h L P - gréfico (cartazes), linha 0800, textos Comunidade de Funilandia Até 20/03/2014
= = o atividades propostas, divulgando informag¢des em cartazes, jornais e N Lo o 2-Divulgar anincios em jornais e radios e midias eletrénicas < . . COBRAPE
= S 5 P : PN aprimoramento do PMSB com contribuigées, criticas e X - L ; ) para radios e jornais.
£ = radios locais e midia virtual. sugestdes 3-Postar infformacdes em redes sociais (facebook) e site da prefeitura
= 9 ) 4-Implantar a central Unica telefénica 0800.
T © Estabelecer um canal aberto com a populagéo para
k=) © g Articular a criagdo de uma central Gnica telefénica 0800 para o recebimento de criticas, sugestdes e esclarecimento de Equipe
54 S % municipio onde as manifestagdes dos cidadaos sejam examinadas, | davidas, visando a divulgacéo, o entendimento e o Equipe COBRAPE Comunidade de Funilandia COSRKPE jan/14
=) O E avaliadas e respondidas. aprimoramento do PMSB e o fortalecimento da participacao
2 cidada.
a p -
[l Articular a criagdo de uma rede virtual (facebook, site da prefeitura) Ethztéef;::;:S; fi?ﬁ?é::e;? Zzgézogsggf;s?ﬁﬁgigar ° Equipe
3 E onde seja divulgado o andamento do PMSB e as manifesta¢des dos | . n  Suges ! Equipe COBRAPE Comunidade de Funilandia quip: jan/14
s . = P S visando o entendimento e o aprimoramento do PMSB e o COBRAPE
cidadéos, suas dividas, contribui¢cdes etc. . . . ~
fortalecimento da participacéo cidada.
1-Elaborar uma programag&o com temas tais como: Situagéo atual do
saneamento no Brasil e no mundo. Situag&o atual do saneamento no
municipio. Interfaces com educag&o, saude e desenvolvimento econdmico,
social e preservagédo ambiental. As Leis Federais de saneamento basico e
o de residuos solidos. Perspectivas futuras (sugestdes).
= . . = . S L . ; o
g Promover um espaco de informacé&o e reflexdo pertinentes ao 2-Elaborar a dinAmica de cada seminario, considerando as inscrigdes, os
5 saneamento basico, visando a sensibilizagéo e conscientizagéo| técnicos responsaveis pela apresentacéo e discussio dos temas, as formas Local, convites impressos. café
s Promover um seminério de quatro horas na sede municipal para a das comunidades sobre a relevancia do PMSB para melhoria de receber e encaminhar as manifesta¢des das comunidades. brindés folha de presen é{ ma ’uina
ﬁ populagéo, abordando conceitos, caracteristicas e interfaces dos das condigdes locais de saude, educagéo, desenvolvimento 3-Providenciar material de apoio com as instituicdes parceiras (blocos, foto rét%ca cerlifti)ado d?e »maq Comunidade de Funilandia Equipe 26/3/2014
h=] servigos publicos de saneamento basico com o meio ambiente, econdmico, ambiental e cultural e incentivar a participagéo canetas, pastas etc.) comg areciymenlo (virtual), material de COBRAPE
:z% saude, educagéo, desenvolvimento econdmico e social. cidada na busca de solugdes integradas de saneamento, 4-Solicitar brindes com as instituigdes parceiras para sorteio entre os a oiz !
= considerando o perticimento & mesma bacia hidrogréafica do rio | participantes polo.
g das Velhas. 5-Contratar um coffee break
L2 6-Elaborar formulario de propostas e sugestées
7-Definir local
8-Elaborar convites impressos e encaminhar ao publico almejado
9-Registrar (fotos e lista de presenca)
10-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
interesse participativo).
g 1-Elaborar uma programag&o com temas tais como: Educacao ambiental,
o salde e saneamento. Por que tratar esgotos e lixos: ganhos para salde Em torno de 40 pessoas, constando de
g humana e ambiental. O papel do cidadao na implantagéo e manutengéo de profissionais formais e ndo-formais
2 um sistema eficiente de saneamento. ligados as areas de saude, cultura,
'E o Promover uma oficina de quatro horas na sede municipal, com Construir conhecimentos relacionados ao sistema de 2-Elaborar a dinamica de cada oficina, considerando as inscrigdes, os Local, convites, café, folha de presenca educacéo e saneamento (agentes de
§ 'g' profissionais (formais e nado-formais) ligados as areas de saude, saneamento basico, visando capacitar agentes locais para técnicos responsaveis pela execucao. certiﬁé:ados devcom Yarecimemo ca, saude, professores, liderancas
& % cultura, educagéo e saneamento, abordando a educagéo ambiental divulgacéo e fiscalizagdo do PMSB e para serem 3-Elaborar material de apoio pedagdégico (cartilha impressa e virtual, bloco, (virtual), material deZpoio pedagégico comunitarias, membros dos sub- Equipe 21712014
& o para o saneamento basico em suas interfaces com a saude e multiplicadores do senso de corresponsabilidade na eficiéncia caneta, pasta) (carlilha; impressa e virtual blocg 9 comités locais, SAAE e COPASA, COBRAPE
-U-?J 3 educagéo, desenvolvimento econdmico e social, preservagéo dos sistemas publicos de saneamento, sobretudo referentes 4-Contratar coffee break caneta as’,)ta) ! ! limpeza urbana). Esses agentes
© ambiental. aos residuos soélidos e ao esgotamento sanitario. 5-Definir local P capacitados serdo referéncia constante
@ z 6-Elaborar convites impressos e encaminhar ao publico almejado do PMSB, divigulgando informagdes,
b= < 7-Registrar (fotos e lista de presenga) acompanhando e fiscalizando a
@ = 8-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de execucéo dos planos.
i S interesse participativo).
o 1-Elaborar uma programagcéo cultural e festiva com temas locais
%)
02 g . ) . ~
g = Celebrar a conquista do PMSB e seu significado para as 2-Convidar artistas da localidade (bandas, teatros etc.) para apresentagdes
@ 8 L . N muni , visando incentivar ntinui N ) i i iti acni Local, convi impr , lanche, .
g -g Promover um evento publico festivo de trés horas no municipio co r daQes ) sa~d0 ' centival e~1 continuidade da 3 Elabprar apresentagoes formais (mais politica que técnica) sobre PMSB ocal, convites (_ pi ess’os)_ anche ) o Equipe
S . participagdo cidada na implantagdo do PMSB e o 4-Providenciar lanche carro de som, faixas, maquina Comunidade de Funilandia 10/9/2014
£ 8 pautado na conquista do PMSB. N - o N - COBRAPE
8 s fortalecimento da corresponsabilidade para a eficiéncia dos 5-Definir local fotogréfica.
5 = sistemas de saneamento. 6-Elaborar e distribuir convites impressos as autoridades locais
8 7-Convidar toda a comunidade por meio de faixas e carro de som.
8-Registrar (fotos)
1-Elaborar material de divulgacéo do diagndstico do PMSB
2-Contratar coffee break
8-Definir local - ’ ~ . Local, convites impressos, material
4-Elaborar formularios para manifestagdes da comunidade (propostas, N ~ R
. L. . o - divulgacdo ampla (faixas, cartazes,
Promover uma conferéncia publica de trés horas, amplamente Criar um espagco de dialogo organizado e transparente entre o critica e sugestdes) redes sociais, jornais, radios, carro de
. = r publi muni , visando a divull a - i i i 4] ji e ; N . - Equi
12| divulgada no municipio, pautada na apresentacdo do diagnéstico atual p_ode .pu.b coeaco ul dade, visa d_o_a d \:uga(;a_lo do 5-Definir encar_mn_har_nento _das _manlfestacges da gomunldadg som), café, folha de presenca, Comunidade de Funilandia quipe 13/5/2014
@ dos senvicos de saneamento basico diagnéstico e o fortalecimento da participagdo social com 6-Elaborar e distribuir convites impressos as autoridades locais maquina fotografica, material de COBRAPE
S : opiniGes, criticas e sugestdes para o plano de acdo do PMSB. | 7-Elaborar e encaminhar material para divulgacéo ampla (faixas, cartazes, apresentacio formL‘JIarios para
~§ redes sociais, jornais, radios, carro de som), manifesta(;(")eé
@ 8-Registrar (fotos, lista de presenca) :
-g 9-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
& interesse participativo).
% 1-Elaborar material de divulgacéo dos programas e acdes do PMSB
o . -z . - . . .
(@] Criar um espago de dialogo organizado e transparente entre o g_gzg:sﬁ::;?ﬁee break Local, convites impressos, material
A - ~ poder publico e a comunidade, buscando convergéncias entre o . . N . . para divulgagédo ampla (faixas,
Promover uma conferéncia publica de trés horas, amplamente as propostas técnicas do PMSB e as manifestacdes populares 4-Elaborar e distribuir convites impressos as autoridades locais cartazes, redes sociais, jornais Equipe
2l di i a . R . - i i i a i P ! T ! muni Funilandi 2! 2014
2 d|v~ulgada no ,munl?lplo, ) pau}ada na dlyulgaggo dos programas e manifestadas nos momentos anteriores, visando ao 5 Elabora_r e er_1cam_|nha'r matenal para divulgagédo ampla (faixas, cartazes, radios, carro de som), café, folha de Comunidade de Funilandia COBRAPE 0/8/20
agOes necessarias a efetivagéo das diretrizes orientadoras do PMSB. fortalecimento da participag&o social no compartilhamento da redes sociais, jornais, radios, carro de som), presenca, maquina fotografica
responsabilidade para a execugdo do PMSB. G-Regl_strar (fOt,Oé’ lista de_presenca) - - material de apresentagéo.
7-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
interesse patrticipativo).

Elaboracao:

| cobrape |

Realizacao:

AryeS
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6.4 Cronograma de eventos

O cronograma preliminar de execucédo das atividades previstas consta do quadro

abaixo, para cada um dos eventos propostos.

Evento Possiveis locais Data e horario

Funilandia
Seminario Municipal  Escola Municipal (a definir) Oéi/SOi/SZ(l);ﬁs

Conferéncia Pablica | Funilandia 13/05/2014
Escola Municipal (a definir) 09hs &s 12hs

O‘Zf:]“b"’i‘edn‘ia'f%‘;‘ﬁg‘?oao Funilandia 02/07/2014
S EETTE T Escola Municipal (a definir) 9hs as 12hs
Conferéncia Pablica Il Funilandia 20/08/2014
onterencia FUblica - eocola Municipal (a definir) 09hs &s 12hs
Encerramento e Funilandia 10/09/2014
celebracdo do PMSB Escola Municipal (a definir) 18hs as 21hs
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6.5 Quantitativos e Custos de Material de divulgacao

Municipio de Funilandia

Campanha de divulgacéo para lancamento do PMSB

Inicio/Término da

Divulgacgéo

Inicio: 15/01/2014
Término: 15/02/2014

1° Evento: Seminario

Inicio: 25/02/2014
Término: 25/03/2014

Data do evento:
26/03/2014

2° Evento: Conferéncia l

Inicio: 12/04/2014
Término: 12/05/2014
Data do evento:
13/05/2014

3° Evento: Oficina

Inicio: 01/06/2014
Término: 01/07/2014

Data do evento:
02/07/2014

4° Evento: Conferéncia ll

Inicio: 19/07/2014
Término: 19/08/2014
Data do evento:

Recursos a serem
utilizados

Réadio

Jornal

Carro de Som

Cartazes

Midia eletrbnica

Convites impressos
Radio

Cartazes

Jornal

Carro de Som

Convite virtual

Faixas
Cartazes

Jornal
Panfletos
Carro de Som

Midia Virtual
Convites

Convites impressos
Convites virtuais
Cartilhas

Faixas

Cartazes
Jornal

Elaboracao:

cobrape_

Realizacao:

Quantitativos
sugeridos

1 més/3x ao dia

1 anudincio —
8 cm x 2 col

1 semana de
divulgacao

50

60
10 dias/3x ao dia
50

1 anudncio —
8 cm x 2 col

3 dias antes do
evento

10
50

1 anudncio —
8 cm x 2 col

120

3 dias antes do
evento

60

60

120

50
1 anudncio

Custo
Unitario (R$)
25,00

360,00

100,00
2,50

2,50
25,00
2,50

360,00

100,00

70,00
2,50

360,00
2,40

100,00

2,50

2,50

10,00

70,00
2,50
360,00

e Bacias Hidrogrificas Peixe Vivo

Assaciagio Executiva de Apoio 3 Gest

Custo Total

(R$)
250,00

360,00

500,00
125,00

150,00
250,00
125,00

360,00

300,00

700,00
125,00

360,00
288,00

300,00

150,00

150,00

1.200,00

700,00
125,00
360,00
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Campanha de divulgacéo para lancamento do PMSB

Municipio de Funilandia

20/08/2014 Panfletos 120 2,40 288,00
Carro de Som £ IR EniEs ol 100,00 300,00
evento
Midia Virtual - - -
Convites 60 2,50 150,00
5° Evento: Festivo
- Convite impressos 60 2,50 150,00
In,|C|o.: 09/08/2014 Convites virtuais - - -
Término: 09/09/2014 -
Bl cls oV Faixas . 10 70,00 700,00
10/09/2014 Carro de som & QL EnRs il 100,00 300,00
evento

Somam-se aos custos previamente apresentados aqueles relativos a lanches e

coffe-breaks a serem disponibilizados em cada evento, prevendo-se, portanto, um

total aproximado de R$12.000,00 para a realizacao das atividades previstas.
6.6 Modelos de textos para divulgacédo dos eventos

A seguir, sdo apresentados modelos de textos, cartazes e convites para divulgagéao
dos eventos. Os mesmos séo apenas ilustrativos e deverao passar por discussao e

aprovacdao junto a AGB Peixe Vivo e ao CBH Rio das Velhas.

1 = >
Elaboracao: Realizacao: 70 | CBH
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Modelo de Cartaz

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE FUNICANDIA

A Prefeitura Municipal de Funilandia, o
CBH Rio das Velhas e o Subcomité da
Bacia do Rio Jequitiba convidam a
populacao para participar da

12 CONFERENCIA PUBLICA MUNICIPAL SOBRE
0 SANEAMENTO BASICO DE FUNILANDIA

visando a divulgagao do Diagnéstico da
Situagao do Saneamento no municipio e
o fortalecimento da participagcao social
com opinides, criticas e sugestdes para a
melhoria do atendimento desses servigos.

DIA: 13 de maio de 2014 (terga-feira)
HORA: 9 as 12 horas
LOCAL: Escola Municipal

(a definir)

PROGRAMAGAO:
« Abertura
» Apresentagao do Diagnéstico do PMSB
« Debate
» Café de Encerramento

INFORMAGOES:

Telefone: 0800 602 9735 - 3546 1970

Email: pmsbfunilandia@cobrape.com.br

Facebook: www.facebook.com/pmsbfunilandia
Acesse nossos produtos no site www.cbhvelhas.org.br

Sua presencga é fundamental. PARTICIPE!

Realizacao:
N4 b
o} [——
cobrape
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Modelo de Convite

cobrape GBM RIO DasVELHAS J

Modelo de Panfleto

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE FUNILANDIA - PMSB BASICO DE FUNILANDIA - PMSB

FOTO DO MUNICIPIO Ay [
A SER DEFINIDA ) ZEbl Hro

A Prefeitura Municipal de Funilandia, o CBH Rio das Velhas e o
Subcomité da Bacia do Rio Jequitiba convidam a populagao para
participar da

12 CONFERENCIA PUBLICA MUNICIPAL
SOBRE 0 SANEAMENTO BASICO DE FUNILANDIA

visando a divulgagdo do Diagndstico da Situagdo do
Saneamento no municipio e o fortalecimento da participagdo
social com opinides, criticas e sugestdes para a melhoria do

atendimento desses servigos.

DIA: 13 de maio de 2014 (terga-feira)
HORA: 9 as 12 horas
LOCAL: Escola Municipal

(a definir)

PROGRAMAGAQO: Abertura, Apresentacdo do Diagnéstico
do PMSB, Debate e Café de Encerramento

Sua presenca é fundamental. PARTICIPE!

cobrape GEM R10 DasVELNAS
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Modelo de texto para jornal

12 CONFERENCIA PUBLICA SOBRE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE
FUNILANDIA

A Prefeitura Municipal de Funilandia convida a populagéo a participar da PRIMEIRA
CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE SANEAMENTO BASICO, visando a
divulgacdo do diagnéstico da situacdo do saneamento no municipio e o
fortalecimento da participacdo social com opinides, criticas e sugestdes para o plano

de acGes do PMSB.

Dia: 13 de maio

Horério: das 09hs &s 12hs

Local: Escola Municipal (a definir)

Venha contribuir com este evento!

Modelo de texto para radio e carro de som

A Prefeitura Municipal de Funilandia convida a populagéo a participar da PRIMEIRA
CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE SANEAMENTO BASICO, a ser realizada no

dia 13 de maio, das 9 as 12 horas, na Escola Municipal (a definir).

A conferéncia tem como objetivo a divulgacdo do diagnéstico da situacdo do

saneamento no municipio e o fortalecimento da participacdo social.

Participe deste evento!

Modelo de texto para faixa

Venha participar da 12 CONFERENCIA SOBRE SANEAMENTO BASICO de
FUNILANDIA, dia 13 de maio, das 9 as 12 horas, na Escola Municipal (a definir)

6.7 Documentos de referéncia

e Conferéncia Nacional sobre Transparéncia e Controle Social — | Consocial
BH/Controladoria Geral da Unido (CGU)

o Diretrizes Para a Definicdo da Politica e Elaboracdo do Plano de Saneamento
Béasico - Vers&o/2011 - Brasilia / DF - Ministério das Cidades - SNSA

e Termo de Referéncia da AGB Peixe Vivo

e Lei Federal 11.445/07 — Politica Nacional de Saneamento Basico
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ANEXO 2 — CHECKLISTS

A
( 49;) CHECKLIST

Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho

Dados Gerais do Municipio

Data:
Municipio
Sede:
Distrito:
Distrito:
Coordenadas Distrito:
Distrito:
Localidade:
Localidade:
Prefeito Contato
Secretaria/Departamento responsavel Contato
. Urbana Rural Total
Populacdo (hab.)
. Sim Nao Quantos |Quais:
Distritos
) Sim N&o Quantos |Quais:
Localidades
i . Urbana Rural Total
Numero de domiciios
, L Urbana Rural Total
Area do municipio (km?®)
Area protegida por lei Sim Nio |Obs:
(mananciais/patrimdnio/outros)
L ) . i Mineradora | Mecanica | Alimenticia | Texil Vestudrio Qutras
Indistrias por tipo de atividade (uni.)
Municipios limirofes
ABH:
Acessos principais Aps Distritos:
Aos Municipios Vizinhos:
Aterro ou Lixdo:
A Copasa ou SAAE (ETE, ETA, etc.):
Acessos Locais
Unidades de Conservagio (Parques, Reservas, APP - Area de Preservcio Permanente, efc.):
Demais Pontos de Interesse:
Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana
Sim Nio |Obs.:
Conselho Municipal de Meio Ambiente
Sim Nao Obs.:
Fundo Municipal de Meio Ambiente
X . = Sim Nio Obs.:
Possui Programa Ativo em Preservacdo
Ambiental

[17]
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Assaciagio Executiva de Apoio 3 Gestia
e Bacias Hidrogrificas Peixe Vivo

Legislac 5o Ambiental Especiica Sim Nio  |Obs.
(protec o ambiental, ZEE, outros)
Legislacdo urbanistica (Plano Diretor, Sim Nio  |Obs:
Uso do Solo, Parcelamento, outros)
Possui Plano Diretor de Saneamento, sim Ndo Obs.:
Drenagem, Agua, Esgoto, Protecdo de
Areas Verdes, Gestido de Residuos
Sdlidas , etc.
) Sim Nio  [ODbS:
Possui Areas de Expanséo
B Sim Nio  |Obs:
Pontos de Esirangulamentos \iarios
ltens Exigidos para aprovagio de sim Nag  |OPS-
loteamento (meio fio, agua, esgoto,
energia, pavimentac 3o ou outros)
] ) - Obs.:
Existem Areas Informais (Vilas e Sim Nao
Favelas)
) - Obs.:
Possui Coordenaderia Municipal de Sim Nao
Defesa Civil (COMDEC)
) - Obs.:
Possui Plano de Contingéncia para Sm ). Nee
Atendimento & Desastres
Socioeconomia
Obs -
Qual(is) Vocagdo Econdmica do
Munic ipio
) - Obs.:
Possui Programas) ativo em Educaggo | SIM | Nao
Ambiental
Sim NEo  |OPS-
Possui Programa(s) ativo em Cultura
: = Obs.:
Possui Cooperativa(s), Associago(des) |  SIM Nao
comunitaria e outros
Sim NEo  |Quais/Ramo de Atividade.:
Existem Industrias
Indistria | Residencias (Comércio| Rural Outros
2006
Consumo de Energia
2009
2012
1 >
Elaboracao: Realizagéo: 70
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Informagdes Geograficas

Bases Sim Nio |Obs.

Malha urbana

Hidrografia

Relevo

APP's

Setores censitanos IBGE

Loteamentos

Base cartografica vetorial do municipio Uso e ocupagéo do solo

(com curvas de nivel de m/m) ]
Geologia

Hidrogeologia

Geomorfologia

Solo

Vegetagdo

APA's

Unidades de Consenagdo

Levantamento Cadastral da rede de abastecimento de agua e da
rede de coleta e afastamento de esgoto

Sistema de abastecimento de agua

Sistema de esgotamento sanitario

Sistema de drenagem

Plano Diretor

Zoneamento

Imagem de satélite

Fotos aéreas

Mapeamento de areas de risco

Planos Diretores de Saneamento - Planejamento de Trabalho

Bacia hidrografica

Sub-bacia hidrografica

Nomes

Vazdo (Ifs)

Cursos d'agua

Elaboracao: m Realizagéo:
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Cadastro da rede de distribuicdo

I

CEM CHECKLIST

Bio brape

BIO s | cobray

Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho
Sistema de Abastecimento de Agua - SAA
Sim Mo
Concessado do Servico
N o Sim Nio  |Obs:
Participa de Consarcio
Possui Projeto de captacdo de recursos sim Nio
para investimento na area de
Apastecimento de Agua
Sim

Atendimento pelo SAA (%)

Area atendida

Area ndo atendida

Problemas no Atendimento

Sim Nio

Bairros ndo atendidos

Descricdo: Localidades rurais

Ha Intermiténcia (Falta dagua) no
Sistema

Sim Nip [ODbs.:

Domiciios Atendidos (n®)

Areas rurais ndo atendidas

Descrigdo: Poucos Loteamentos

Vazdes (Lis)

Industrial | Domeéstico

Agropecuario

Qutros:

Captacdo superficial

Sim Nao

Vazdo (Is)

Obs.:

Localizagdo:

Localizacdo

Localizagdo

Localizacdo

Outorgas de Captacdo Superficial

Sim Nao

Licenciada

Sim

Nao

Localizacdo

Localizacdo

Localizagdo

Localizagdo

Bacia Hidrografica da Captacdo

Area

Nome

Area

Nome

Captacdo subterranea

Sim N&o

Vazao (UIs)

Tipo de tratamento

Localizag&o:

Localizagdo:

Localizagdo:

Localizagdo

E—
cobrape_

Elaboracao:

Realizacao:

Assaciagio Executiva de Apoio 3 Gestia
e Bacias Hidrogrificas Peixe Vivo

65



Sim Ndo Licenciada Obs.
Sim Nao
Qutorgas de Captacdo Subterrdnea
Localizagdo:
Localizagdo:
Localizag&o:
Localizagdo
) = Extens&o (km) Vazdo (I's) Obs
Linhas de aducdo
. ; = Obs.:
O Municipio exporta/importa Agua Sim Nao
Tratada para/de outro Municipio
~ Obs..
Nome Vazdo (Is)
EstacOes elevatorias
Localizagdo
Localizagdo
Localizagdo
Localizagdo
Localizagdo
N° Tipo Capacidade (I's) |Obs.
Estacfes de tratamento de dgua
Localizagdo
Localizagdo
Localizagdo
. Si NE Obs.
Ha Tratamento do Efuente das ETAS o 2
Sim N3o Capacidade (I's)  Obs..
Reservatorios suspensos
Localizagdo:
Sim N&o Capacidade (ls) Tempo de consumo h de pico.
Reservatorios enterrados
Localizagdo
o Urbana Rural Total
Rede de distribuicdo (km)
Tratado Né&o tratado Destino final
Lodo resultante do SAA
Sim Nao
Outras estruturas
Economias ativas (un) Obs.
Ligagdes ativas (un) Obs
Valores faturados (R$/més) Obs
1] 66
Elaboracao: _ Realizagéo: 70
| cobrape | P

Assaciagio Executiva de Apoio 3 Gestia
e Bacias Hidrogrificas Peixe Vivo




Volume captado (Imés) Obs.

Volume produzido (I/més) QObs.
Tipo de Cobranca pela execugdo dos Obs.:
senvicos

Sim Nao  |Obs.:

Existe Tarifa Social ou Outro

Forma de Solicitag&o dos Servicos 4 Telefone Pessoamente | E-mail |Obs:
Populacdo ( ) { )
Perdas reais Pegar ainda
Perdas totais (%)
Perdas aparentes
i =] Qbs.:
Projetos em planejamento efou Sm hao
execucao
I ~
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CODIape
= CHECKLIST R
Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho
Sistema de Esgotamento Sanitario - SES
= ] Copasa SAAE
Sim Nao Obs -
Participa de Consorcio
Possui Projeto de captacdo de recursos Sim NGO
para investimento na drea de
Esgotamento Sanitario
Convencional (n?): Fossa (n?): Fossa-Fitro (n?)
Sistema Utilizado —— —
Unitario Misto: Condominial
j 3 Obs.:
Cadastro da rede de esgotamento m hao
) Area atendida Area ndo atendida |Obs.:
Atendimento pelo SES (%)
j ] Obs.:
Problemas no Atendimento 2m hao
Sim N0 Tratamento (% Obs.:
Tratamento de esgoto coletado (%)
Bairros ndio atendidos Descricdo:
Domicilios Atendidos (n®): ibofibg
. . Descricdo:
Areas rurais ndo atendidas
Urbana Rural Total
Rede coletora de esgoto (km)
Urbana Rural Total
Coletores tronco (km)
Urbana Rural Total
Interceptores (km)
Nome Vazdo (Ifs) |Obs..

Estacbes elevatorias

Localizacdo

Localizacdo

Localizacdo

Localizacdo

Localizacdo

Nome |Tratamento|Capac. (lis) | licenciada |Obs (Projetada Planejada ou em Operagdo ou Construga).:

Estacdes de tratamento de esgoto

Localizagdo:

Localizacdo

Localizacdo

[17]
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Frequéncia de Andlise de Eficiéncia do Mensal | Semestral| Anual  |Obs.
Tratamento ( )| ) ( )
Sim Nip |Obs.
AETE recebe esgoto de outro
Municipio/Distrita
Sim Nao Langamento Obs.
Vazdo (Us) | (%)
. Localizagdo
Lancamentos em curso d'agua £
Localizagdo
Localizagdo
Uso(s) & Jusante do Principal Curso Abastecimento Recreacdo | Irigacdo | Indlstria |Outros
d'agua Receptor
Sim Nao Bairros Volume
Percepcdo de drenagem conectada a
rede
i Obs
Lodo do sistema excedente volume | Destno
Sim Nio Licenciada Obs..
Outorga de Langamento Final Sim Ndo
Localizagdo
Economias ativas (un) Obs
Ligagdes ativas (un) Obs
Valores faturados (R$/més) Obs
Volume faturado (m3més) Obs
Volume micro medido (m*més) Obs
Tipo de Cobranca pela execugdo dos Obs.:
Servicos
) - Obs
Existe Tarifa Social ou Outfro Slm Nao
Investimentos realizados nos SES nos | OPS-
uttimos 10 anos
Forma de Solicitacdo dos Servicoes a Telefone Pessoalmente E-mail |Obs.
Populacdo () () ()
i I Sim Ndo |Obs.:
Projetos existentes
Sim Nio |Quais tipos: Quantas:
Possui Domiciios com fossas
1] 69
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cen U

VeLNAS

CHECKLIST

Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho

Sistema de Drenagem Urbana - SDU

para investimento na area de Drenagem
Pluvial

Responsavel pela Manutencdo e Obs.:
Operacéo do Sistema
sim Nio  [ObS:
Cadastro da rede de drenagem
Possui Projeto de captacdo de recursos sim Nip  |Obs.c

Manancial de lancamento (l's)

_ i Area atendida Area ndo atendida  |Obs.
Atendimento pelo Sistema (%)
Sim Nio |Obs.
Problemas no Atendimento
) N ) Descrigcdo:
Bairros ndo atendidos
Descrigdo:
Areas rurais ndo atendidas
terra Asfatto | Poliédrico |Oufros
Extensdo do pavimento das ruas (Km) ( ) ( ) ( )
ftem Sim Nio |Obs.
Sarjetas
Sarjettes
Bocas coletoras
Redes tubulares
Estruturas de drenagem existentes Galerias
Pocos de visitas
Caixas de ligacdo
Escadas hidraulicas
Obs.:
Nome Coordenadas

Cursos d'agua (km)

Leito natural

Canalizados abertos

Canalizados fechados

Sim Ndo  |Obs/Localizac8o.
Episodios de Inundacdes/Enchentes
Domicilios Afetados (n®) Obs.:

Sim Nio  |Obs.:
Pontos de alagamentos
Pontos de inundagdes (extravazamento sim Ndo  |Cursos d'agua:
do corrego)

Elaboracao:

cobrape_

Realizacao:

Assaciagio Executiva de Apoio 3 Gestia
e Bacias Hidrogrificas Peixe Vivo

70



Ocupagdo Irregular no leito dos comegos Sim NGo  |Obs:
Ha Projetos de sim N3o  |Obs:
Remoc do/Desapropriagdo de domiciios
) - _ - Sim Nio Obs.:
Dispositivos de controle de inundac des
Ocupagdo Irregular no leito dos comegos Sim Nio Obs -
Problemas de erosdo/assoreamento na Sim Nio |Obs:
area urbana
Riscos associados a deslizamentos de Sim Nio |Obs:
terra
Tipo Sim Nao Frequéncia
Manutenc&o e limpeza das estruturas de
drenagem
1 . Sim Nao Obs.:
Areas de risco mapeadas el
- ) Sim Nio Obs.:
Ha dreas brejosas
Sim N&o Bairros Volume
Percepcédo de esgoto conectado a rede
Sim Nio Bairros Obs.:
Percepcdo de Residuos Solidos na rede
efou cursos d'agua
. s Sim Nio Obs.:
Histdrico pluviométrico
) ) Sim Nao |Obs.:
Projetos existentes
= Sim Mo Obs.:
Obras em execucdo
Setor responsavel pelo sistema de Sim Nio |Obs:
drenagem
. . . Limpeza |Obs.
Acdes Ativas de manuteng do : y
Forma de Solicita¢do dos Senvicos a Telefone Pessoalmente E-mail |[Obs.
Populag do ( ) ( )
Elaboracao: Realizagéo: 70
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P ;
e (L2 CHECKLIST
Ri0 s
VLN ; :
Planc Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho
Residuos Solidos
Sim Nio |Obs.
Parficipa de Consércio
Possui Projeto de captacdo de recursos sim Ndo Obs
para investimento na area de Residuos
Solidos
Quantas Instituicdes operam a Gestdo  |Coleta Varricdo Disposicdo Final
dos Servicos
_ Obs.:
Atendimento (%)
Sim Nap |Obs.:
Problemas no Atendimento
- = Obs.:
Possui Plano de Gerenciamento de e
Residuos Sdlidos Urbanos (PGRSU)
Quantidade de residuos gerados Secos Umidos | Hospitalar |Varricdo |Construcéo PEV - Ponto de Entrega Voluntaria
ka/habidia) Tidia Timés Tlano
Aterro sanitario Sim Nao Tipo  |Propiterc* Licenca ambiental
*proprio ou terceirizado
Operac&o do aterro Sanitario Volume Hordrio | N° funcion. | Méquinas (irator de esteira) Chorume
kg/hab/dia) Tidia T/imés Tiano
Aterro de Inertes Sim Nao Tipo  |Propiterc* Licenca ambiental
*proprio ou terceirizado
Operacdo do aterro de Inertes Volume Horario | N° funcion. | Méquinas (irator de esteirs) Chorume
kag/habidia) Tidia T/més Tlano
R ) Sim Nio |Descricdo
Lixbes/areas iregulares
. Sim MNio Descricdo
Areas clandestinas de descarte ¢
Sim Nao n° dom. Volume Prépriofterceirizado
Coleta de lixo domiciliar
Sim Nao n" estab. Volume Propriofterceirizado
Coleta de lixo hospitalar y
sim NEo  |Descric do
Remocdo de animais mortos
- ) Sim Ndo n® estab. Volume Propriofterceirizado
Coleta de lixo industrial
) Sim Nao n® estab. Volume Propriofterceirizado
Coleta seletiva R B B
- ) ) Sim Néo Extensfoldia Volume Propriofterceirizado
Varrigdo e limpeza de vias
) . Sim NEO Extensdoidia Volume Propriofterceirizado
Limpeza de feiras livres
— "
Elaboracao: Realizagéo: 70
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Numero de arvores estimado

Area verde do municipio (km?)

Numero de arvores estimado total

Servicos Municipais de Zeladoria i . Destinacéio Obs.
o - Sim Nao Propiterc* -
*préprio ou terceirizado do residuo
Conservacdo de pracas e dreas verdes
Poda e Remocdo de arvores
Limpeza de boca de lobo
Limpeza de corregos
Desassoreamento de Corregos
Obras de manutencdo
Outros
Sim Nao ne° estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de transbordo
Localizagdo
Sim Nao n® estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de triagem
Localizacdo
Sim Nao n® estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de compostagem
Localizacdo
) ) . Sim Nao n° estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de reciclagem de Residuos de
Construgdo Civil (RCC) —
Localizacdo
Papel Plastico Metais vidros outros  |Obs.:
Tipo de material reciclado (m*/dia) P
) Sim Nio |Descricdo
Empresas de reciclagem
) . Sim Nao n° estab. Volume Propriofterceirizado
Unidade de captac&o de pneus usados
Sim Néao n° estab. Volume Propriofterceirizado
Bota fora de enfulhos P
Pontos de Enfrega Voluntaria (PEV) Sim Nao n® estab. Volume Prépriofterceirizado
inserviveis
Sim Nao n® estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de tratamento de residuos de As instituictes possuem PGRSS Obs
servicos de salde (Plano de Gerenciamento de Sim Néo
Residuos Solidos de Salide)
Na auséncia tratamento, qual & a destinacdo dos residuos
Sim Nio Descricdo
Associagdo de catadores
g Sim Nio |Obs.:
Possui Cadastro
. . = . Sim Nap  |Obs.
Série historica de gerag&o de residuos
Tipo de Cobranga pela execugdo dos  |Obs.
SEnvicos
[11]
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Forma de Solicitacdo dos Servicoes a Telefone Pessoalmente | E-mail |Cbs.
Populacdo ( ) ( )
Sim Nio |Obs.
Projetos existentes
i (%) Obs (Bairros, Distritos e/ou Localidades sem atendimento).:
Atendimento
. Sim Nip |Obs:
Projetos de Educagdo Ambiental
. " i Sim Ndo  |Obs.
Acbes de Educacdo Ambiental
A Sim Nio |ODbs.:
Incentivos a reciclagem
. - Sim Nio |Obs.
Projetos de Vigildncia & Salde
- [ Sim Nao Obs
Agdes de Vigilancia a Saude
] ] L Obs.:
Quais Doengas de Maior Ocomréncia
P Sim Nio |Obs.:
Indice de Mortalidade Infantil
i Sim Nio |Obs{Dengue, Febre Amarela)..
Indice de Doencas de Veiculagdo Hidrica
Série historica de doengas de veiculacdo|  Sim Nio |Obs
hidrica
A ) . Sim Nio  |Obs.:
Serie historica de internac des
Plano de contingéncia de combate a Sim Nio |ODbs.
dengue
E— =
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