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APRESENTACAO

A COBRAPE — Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos — firmou com
a AGB Peixe Vivo — Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe Vivo — o Contrato N° 012/2013, referente ao Contrato de Gestao
n° 002/IGAM/2012, para a elaboragéo dos Planos Municipais de Saneamento Bésico
dos municipios de Baldim/MG, Jaboticatubas/MG, Presidente Juscelino/MG;
Santana de Pirapama/MG, Santana do Riacho/MG e Funilandia/MG, em

conformidade com o Ato Convocatorio n°® 006/2013.

O Plano Municipal de Saneamento Bésico tem o objetivo de consolidar os
instrumentos de planejamento e gestdo afetos ao saneamento, com vistas a
universalizar o acesso aos servicos, garantindo qualidade e suficiéncia no
suprimento dos mesmos, proporcionando melhores condicbes de vida a populacéo,

bem como a melhoria das condi¢cdes ambientais.

Este documento — Produto R 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo e
Programa de Comunicacdo Social do PMSB - contém a metodologia a ser
empregada para execucao dos trabalhos, bem como o planejamento estratégico de
cada atividade a ser desenvolvida, com vistas a uma efetiva gestdo do Saneamento

Ambiental no municipio de Jaboticatubas.

Como premissa para a sua elaboracdo toma-se como referéncia a Lei Federal n°
11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento basico. Desta Lei, merecem destaque oArt. 2° do Capitulo I, que trata
dos principios fundamentais para a prestacao dos servicos publicos de saneamento
basico, e o Art. 9° do Capitulo Il, sobre o exercicio da titularidade, que atribui ao
titular dos servicos a responsabilidade de formular a politica publica de saneamento
basico e, nesse sentido, a elaboracdo dos planos de saneamento basico, nos termos

da Lei em questéao.
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AGB PEIXE VIVO- ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO DE BACIAS
HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO

ANA — AGENCIA NACIONAL DE AGUAS

APA- AREA DE PRESERVACAO AMBIENTAL

APP — AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE

CEDAG - EMPRESA DE AGUAS DO ESTADO DA GUANABARA

CBH RIO DAS VELHAS — COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS
CBHSF — COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO
CERH-MG- CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DE MINAS GERAIS
CGU — CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO

CMRR — CENTRO MINEIRO DE REFERENCIA EM RESIDUOS

COBRAPE- COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
COMAG — COMPANHIA MINEIRA DE AGUA E ESGOTOS

COMASP — COMPANHIA METROPOLITANA DE AGUAS DE SAO PAULO

CONSOCIAL- CONFERENCIA NACIONAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE
SOCIAL

COPAM — CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA AMBIENTAL

COPASA MG — COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CPRM- SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL

CTPC — CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONTROLE
CTR— CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS

DAE— DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

DATASUS — SISTEMA DE INFORMACOES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

DER MG — DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

DEMAE— DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO

ESAG- EMPRESA DE SANEAMENTO DA GUANABARA
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ETE — ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
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FIPE — FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS

FJP — FUNDACAO JOAO PINHEIRO

FSESP — FUNDACAO SERVICO ESPECIAL DE SAUDE PUBLICA

FUNASA — FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

GEOSNIC — SISTEMA DE INFORMACOES DAS CIDADES
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IEF — INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS
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MMA — MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
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1 DADOS GERAIS DA CONTRATACAO

Contratante: Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas
Peixe Vivo — AGB Peixe Vivo

Contrato N° 012/2013
Assinatura do Contrato em: 26 de novembro de 2013
Assinatura da Ordem se Servico em: 26 de novembro de 2013

Escopo: Elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico de Baldim/MG,
Jaboticatubas/MG, Presidente Juscelino/MG; Santana de Pirapama/MG,
Santana do Riacho/MG e Funilandia/MG.

Prazo de Execucado: 10 meses, a partir da data da emissdo da Ordem de Servico.

Cronograma: conforme Cronograma Fisico de Desenvolvimento das Atividades

apresentado no item 5.3 deste relatério.

Valor global do contrato: R$ 1.250.000,00 (um milhdo, duzentos e cinquenta mil

reais)

Valor da execucdo do Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio
Jaboticatubas: R$ 208.333,33 (duzentos e oito mil, trezentos e trinta e trés reais e

trinta e trés centavos)
Documentos de Referéncia:
e Ato Convocatdrio N° 006/2013

e Caracteristicas gerais dos municipios de Baldim/MG, Jaboticatubas/MG,
Presidente Juscelino/MG, Santana de Pirapama/MG, Santana do Riacho/MG e
Funilandia/MG, constantes no Ato Convocatério N° 006/2013

e Proposta Comercial da COBRAPE
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2 INTRODUCAO

Os Planos Municipais de Saneamento Basico se configuram em uma ferramenta de
planejamento estratégico para a futura elaboracdo de projetos e execucdo de
servigos e obras, servindo de base para a elaboracdo de Planos de Investimentos
com vistas a obtencdo de financiamentos para os empreendimentos priorizados. Sao
instrumentos que definem critérios, parametros, metas e acbes efetivas para
atendimento dos objetivos propostos, englobando medidas estruturais e nao
estruturais na area do saneamento basico. E, acima de tudo, um plano de metas, as
quais, uma vez atingidas, levardo o municipio da condicdo em que se encontra, em

termos de saneamento basico, a uma condicéo pretendida ou proxima dela.

Neste contexto, os PMSB tém por objetivo apresentar o diagndstico do saneamento
bésico no territério dos municipios e definir o planejamento para o setor,
considerando-se o horizonte 20 anos e metas de curto, médio e longo prazo. O
documento deve defender e justificar linhas de acfes estruturantes e operacionais,
com base na andlise e avaliacdo das demandas e necessidades de melhoria dos
servigos no territdrio. Nesse sentido, os Planos devem buscar a consolidacdo dos
instrumentos de planejamento e gestdo, visando a universalizagdo do acesso aos
servicos, a garantia de qualidade e suficiéncia no suprimento dos mesmos, a
promocdo da melhoria da qualidade de vida da populacdo e das condicbes

ambientais.

De forma geral, os PMSB visam garantir o atendimento dos servigos de saneamento
basico as populacdes, norteados pelo progndéstico de ampliagcdo e implantacdo de
novos sistemas (quando necessario), dentro da perspectiva de obtencdo de maior
beneficio aliado ao desafio do menor custo, levando-se em conta as questbes

ambientais inerentes.

Ainda, a elaboracdo dos PMSB deve-se dar em consonancia com as politicas
publicas previstas para 0s municipios e regido onde se inserem, de modo a
compatibilizar as solugcdes a serem propostas com as leis, planos e projetos

previstos para a area de estudo.

No caso deste trabalho, a Regido Metropolitana de Belo Horizonte deve ser levada

em consideracao nos estudos e levantamentos a serem realizados, uma vez que o

2
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municipio de Jaboticatubas se encontra nela inserido. Esta Regido se transformou
intensa e rapidamente desde sua criagdo, tanto em termos de tamanho e extenséo
guanto em sua natureza e caracteristicas. Conforme dados do IBGE (2010), sua
populacdo era de 4.882.978 habitantes, sendo que dos seus trinta e quatro
municipios, 0s maiores percentuais populacionais estdo em Belo Horizonte
(48,65%), Contagem (12,36%) e Betim (7,73%).

Marcada principalmente por sua expansdo e articulacdo com 0S municipios
industriais (a sudoeste) e residenciais populares (a norte/noroeste) nas décadas de
1970 e 1980, a RMBH teve um grande crescimento em dire¢do ao Eixo Sul a partir
da década de 1990, com a formacédo de novas centralidades de servigos e expansao
de areas residenciais e atividades mineradoras. Neste século, vé seu Vetor Norte se
expandir de forma acelerada em direcdo a espacos mais distantes, onde disputa até

polarizagbes com outros centros lindeiros, como Sete Lagoas e Lagoa Santa.

Diante desse quadro, entende-se a importancia dos estudos contidos no Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado da Regido Metropolitana de Belo Horizonte —
PDDI RMBH 2011 —, realizado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, o qual
objetivou a construgcdo de um processo de planejamento metropolitano de forma
compartilhada, envolvendo os municipios, o Estado de Minas Gerais, 0s 06rgaos
federais atuantes e as associacfes empresariais e populares em processo constante
de discusséo. Dentre os objetivos do PDDI esta o fortalecimento das centralidades
da RMBH na execucdo das ac¢les levantadas — a curto, médio e longo prazos —,

refletindo as varias realidades existentes.

Assim, tem-se que o conhecimento de fatores urbanisticos como o comportamento
do uso e da ocupacéao do solo, a disponibilidade de acessos para deslocamentos, as
guestdes relativas a aspectos fisicos e de preservacéo e protecdo do meio natural,
as vocacdes econdmicas e as questdes sanitarias, dentre outras, sdo fundamentais

para o planejamento das acdes do saneamento basico de toda a RMBH.

E dentro desse cenario, portanto, que se insere o Plano Municipal de Saneamento
Basico a ser elaborado para o municipio de Jaboticatubas/MG, tendo a perspectiva
de analise integrada como elemento norteador da construcéo desse instrumento de

planejamento e gestao.
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3 CONTEXTUALIZACAO DO PANORAMA DO SANEAMENTO
BASICO E A INCLUSAO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS NO
CENARIO ESTADUAL

A Constituicdo Federal, em seu artigo 21, inciso XX, determina ser competéncia da
Unidao “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitacéo,
saneamento basico e transportes urbanos”. No artigo 23, inciso IX, aponta a
competéncia conjunta entre Unido, Estados e Municipios no que se refere a
promogao de “programas de constru¢do de moradias e a melhoria das condi¢des

habitacionais e de saneamento basico”.

No que tange a prestacdo de servicos publicos de interesse local, que possuam
carater essencial, a Constituicdo Federal determina, em seu artigo 30, como
atribuicbes do Municipio: (i) | - legislar sobre assuntos de interesse local; (i) V -
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessdo ou permissao, 0S
servicos publicos de interesse local, incluido o de transporte coletivo, que tem
carater essencial; (iii) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupagéo

do solo urbano.

Com isso, fica estabelecida a competéncia municipal na prestacdo, direta ou
mediante concessao ou permissdo, dos servicos de saneamento basico, que sao de
interesse local, de carater essencial entre os quais o0 abastecimento de agua, o de
coleta, tratamento e disposicéo final de esgotos sanitarios (PEREIRA, 2008), o de
coleta, tratamento e disposicdo final de residuos sélidos e a drenagem urbana,

obedecendo as diretrizes federais, instituidas na forma de Lei.

Contudo, verificam-se indefinicbes dentro da gestdo municipal quanto as
responsabilidades na prestacdo dos servicos de saneamento basico, seja pelo
compartiihamento das responsabilidades entre as diferentes instancias da
administracdo publica, seja pelo histérico da organizacédo para a prestacdo desses

servicos no territorio nacional.

Até a primeira metade do século XX, a prestacdo de servicos publicos de
abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, na grande maioria das

vezes, era realizada por meio dos departamentos ou servicos municipais de agua e

4
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esgotos (SAEs e DAEs), muitas vezes com o0 apoio técnico e organizacional da
Fundacéo Servico Especial de Saude Publica — FSESP (atual FUNASA — Fundacéo

Nacional de Saude), subordinada ao Ministério da Saude.

Com o surgimento das grandes aglomeracfes urbanas e consolidacdo das Regides
Metropolitanas comecaram a surgir, a partir da década de 1960, novas formas de
organizacdo para a prestacdo de servicos de saneamento basico. O gerenciamento
dos servicos publicos essenciais de saneamento assumiu um carater metropolitano
e regional, como no caso da COMASP em Séo Paulo, da ESAG e a CEDAG no Rio
de Janeiro, da COMAG e do DEMAE em Minas Gerais, sendo que esta Ultima se

limitava ao municipio de Belo Horizonte.

Instituido em modo experimental pelo Banco Nacional de Habitacdo em 1968, e de
maneira formal em 1971, o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) surgiu com
0 objetivo de definir metas a serem alcancadas pelo pais na area de saneamento e
ordenar a destinacdo de recursos financeiros para a consecucdo dessas politicas.
Através do PLANASA, foram criadas as empresas estaduais de saneamento,

encarregadas da prestacao de servicos publicos urbanos de agua e esgotos.

No caso de Minas Gerais, assim como em outros Estados, a empresa estadual de
saneamento béasico foi derivada de instituicdes que ja prestavam servicos na capital
e outras regides. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG)

teve origem na unido da COMAG com o DEMAE de Belo Horizonte.

De acordo com a Politica Nacional de Saneamento Basico, instituida em 2007 pela
Lei n° 11.445, a prestacdo de servicos publicos de saneamento basico podera ser
realizada por 6rgdo, autarquia, fundacdo de direito publico, consércio publico,
empresa publica ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou
municipal, na forma da legislacdo, assim como por empresa a que se tenham

concedido os servigos.

3.1. A Politica Nacional de Saneamento Basico

A Politica Nacional de Saneamento Basico estabelece as diretrizes para a
universalizagdo dos servicos de saneamento basico, de forma a garantir 0 acesso

aos servicos de abastecimento de agua com qualidade e em quantidade suficiente

5
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as necessidades da populacdo. Parte do conceito de saneamento basico como

sendo o conjunto dos servigos, infraestruturas e instalagcdes operacionais de:
(i) Abastecimento de agua;

(i) Coleta e tratamento de esgotos;

(iii) Limpeza urbana e manejo de residuos solidos;

(iv) Drenagem urbana e manejo de aguas pluviais.

Por sua vez, além da definicdo conceitual do saneamento basico, a Lei n°® 11.445/07
abriga todas as formas legalmente possiveis de organizacdo institucional dos
servigos de saneamento basico, de forma a atender as mdultiplas realidades sociais,
ambientais e econdmicas do Brasil. Entre suas principais determinacdes, destacam-
se 0 estabelecimento do saneamento basico como objeto do planejamento
integrado, juntamente com diretrizes e regras para a prestacdo e cobranca dos
servicos. Ainda de acordo com a Lei Nacional de Saneamento Bésico é obrigacao
de todas as prefeituras elaborarem seu Plano Municipal de Saneamento Bésico
(PMSB), abrangendo as quatro areas do saneamento. O ndo atendimento ao
disposto na Lei acarretara na impossibilidade, por parte das prefeituras municipais,

de recorrerem a recursos Federais destinados ao setor.

3.2. A Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas

A Bacia Hidrografica do Rio das Velhas esta localizada, em sua totalidade, na regido
central do Estado de Minas Gerais, ocupando uma area de 29.173kmz2, equivalente a
guase 60% do territério da RMBH e a 4,05% da Bacia do Sao Francisco (Figura 3.1).

O Rio das Velhas € o maior afluente da Bacia do S&o Francisco, com 801 km de
extensdo. Sua nascente localiza-se dentro do Parque Municipal das Andorinhas, no
municipio de Ouro Preto, e desagua no Rio S&o Francisco, no Distrito de Guaicui,

municipio de Varzea da Palma.
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Figura 3.1 — Divisado hidrogréafica da bacia do Rio das Velhas
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Conforme estudos do Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas (IGAM),0 Estado de
Minas Gerais foi dividido em Unidades de Planejamento e Gestdo dos Recursos
Hidricos, cabendo a Bacia Hidrografica do Rio das Velhas a denominacdo de SFb5.
Esta bacia é dividida em curso alto, médio e baixo Rio das Velhas, estando todos os
municipios do presente escopo inseridos no Médio Curso. A populagdo da Bacia,
segundo dados do IBGE (2010), era de 4.844.120 habitantes, distribuida pelos 51
municipios cortados pelo Rio das Velhas e seus afluentes. Desse total, 18
municipios fazem parte da Regido Metropolitana de Belo Horizonte, compreendendo

10% do territério da bacia e cerca de 77% de toda a sua populacao.

Por apresentar uma grande concentracdo de atividades industriais e um avancado
processo de urbanizacdo, pode ser considerada a area que mais contribui com a

degradacdo das 4guas do Rio das Velhas.

Como continuidade das acdes de revitalizacdo ambiental da Bacia do Rio das
Velhas propostas pela Meta 2010, a Meta 2014 objetiva a recuperacédo da qualidade
das aguas na RMBH, com o retorno dos peixes e a melhoria da qualidade da agua
para que se possa nhadar. O projeto prevé acbes a serem executadas até 2015.
Dentre as medidas previstas tem-se a despoluicdo da Lagoa da Pampulha, o inicio
da operacao da Unidade de Tratamento dos Residuos (UTR) da ETA Bela Fama da
COPASA, em Nova Lima, e a ampliacdo da ETE Arrudas para 91% do esgoto
tratado. Portanto, as principais estratégias previstas para a Meta 2014 sao:

e Coleta, interceptacdo e tratamento (terciario) dos esgotos das sub-bacias dos
ribeirdes Arrudas, Onca, da Mata, Agua Suja, Caeté/Sabara e Jequitiba;

e Acdes de revitalizagédo dos ribeirdes Pampulha, Onca e Arrudas, na RMBH, e
margens da calha em todo o curso do Rio das Velhas;

e Acbes para reenquadrar o Rio das Velhas como Classe Il, na RMBH,
sobretudo pela implementacdo de tratamento terciario com desinfeccéo,

possibilitando a balneabilidade;

e Adequacéo dos planos diretores municipais a l6gica ambiental da gestédo por

bacias hidrograficas.
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No tocante aos residuos soélidos, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel do Estado de Minas Gerais incorporou a Meta 2014, com o objetivo de
implementacdo de acdes nos municipios que compdem a Bacia do Rio das Velhas,
visando a melhoria da qualidade ambiental. Dentre as acdes em andamento estédo a
erradicacdo de lixbes e o0 apoio aos municipios para a adog¢do de solucdes
adequadas para tratamento e disposicédo final dos residuos sélidos urbanos.

Segundo informacdes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e
Politica Urbana (SEDRU), atualmente existem aterros sanitarios nos municipios de
Betim, Contagem, Itabirito, Matozinhos, Pirapora, Sabara e Sete Lagoas. O
municipio de Jaboticatubas dispbe seus residuos em um lixdo que recebe,
aproximadamente, 7 t/dia de residuos domiciliares, publicos e comerciais. O local
encontra-se isolado e possui um portdo com placa de identificacdo adequada. O

acesso é realizado por estrada de terra em boas condicdes de utilizacao.

A Figura 3.2 apresenta a distribuicdo percentual das formas de destinacdo de RSU

na Bacia do Rio das Velhas, com dados atualizados até dezembro de 2012.

’ mUTC 6%
M Aterro Sanitario 35%
Aterro Controlado 26%
\ B Lixdo 33%

Figura 3.2 — Panorama da destinacdo de RSU nos municipios da Bacia do Rio

das Velhas

Fonte: RELATORIO TECNICO DGER N.° 002/2012; FEAM (2012)

3.3. O Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

Em 1998, o Decreto Estadual n° 39.692 institui o Comité da Bacia Hidrogréafica do
Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) que, atualmente, é composto por 28
membros, apresentando estruturagdo paritaria entre Poder Publico Estadual, Poder

Publico Municipal, Usuarios de Recursos Hidricos e Sociedade Civil Organizada.
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De acordo com o referido Decreto, o CBH Rio das Velhas tem como finalidade
‘promover, no ambito da gestdo de recursos hidricos, a viabilizacdo técnica e
econdmico-financeira de programa de investimento e consolidacdo da politica de

estruturagdo urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentado da Bacia”.

Desde sua instituicdo, destacam-se como atuacdes do Comité, dentre outras, o
enquadramento dos cursos de agua do Rio das Velhas, por meio da Deliberacao
Normativa do Conselho Estadual de Politica Ambiental COPAM n° 10/1986,
revogada pela Deliberacdo Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n° 1, de
05/05/08 e o apoio a elaboracdo do Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do
Rio das Velhas, em 1999, revisado em 2004 e, no presente momento, em fase de

atualizacao.

Como forma de viabilizar os planos e projetos que envolvem o saneamento basico
na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas, o CBHRIio das Velhas publicou, em 13 de
setembro de 2011, a Deliberacdo n°® 06, que estabelece critérios e procedimentos
para gue 0s municipios, com areas contidas na Bacia, possam requisitar recursos
financeiros provenientes da cobranca pelo uso de recursos hidricos para contratacéao

de servigos técnicos para elaboracao de seus PMSB.

Desta forma, a Deliberagdo mencionada consolidou o arcabouco legal e
administrativo que envolve a elaboracdo dos Planos de Saneamento Basico dos

municipios que integram a Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas.

Por decisdo da Camara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC) do
CBH Rio das Velhas e respectiva aprovacdo em plenério, foi indicada a contratacao
dos servicos para a elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos
municipios de Baldim, Jaboticatubas, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama,
Santana do Riacho e Funilandia, conjuntamente, objetivando uma abordagem

sistémica no &mbito da bacia hidrogréfica.
3.3.1. Subcomités de Bacia do Rio das Velhas

Os subcomités de bacias foram criados no CBH Velhas em 2004, quando da
aprovacdo pelo seu plenario da Deliberagcdo Normativa n°® 02, de 31/08/2004. A
criacdo desses subcomités foi decorréncia da descentralizacdo ja praticada pelo
Projeto Manuelz&o, que apresentava Nucleos em diversos pontos da bacia. Entre
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outubro de 2004 e agosto de 2006 foram criados nove subcomités, que sao grupos
consultivos e propositivos com atuagdo nas sub-bacias da bacia hidrogréfica do Rio
das Velhas. Os subcomités sdo compostos por representantes da sociedade civil,
usuarios de agua e poder publico; e podem ser consultados sobre conflitos referentes

aos recursos hidricos e problemas ambientais constatados nas sub-bacias.

Entre as competéncias dos subcomités estd o acompanhamento da elaboragédo e
implementacdo do Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio
das Velhas, prioritariamente em relacdo as atividades de preservacéo, conservacao e

recuperacao hidroambiental da bacia.

3.4. A Associacao Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréficas Peixe

Vivo

De acordo com a Lei Estadual n® 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispde sobre
a Politica Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais, 0s “consorcios ou as
associacfes intermunicipais de bacias hidrograficas, bem como as associacfes
regionais e multissetoriais de usuarios de recursos hidricos, legalmente constituidos,
poderdo ser equiparados as agéncias de bacia hidrogréficas, para os efeitos desta
lei, por ato do Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais (CERH-
MG), para o exercicio de funcdes, competéncias e atribuicdes a elas inerentes, a
partir de propostas fundamentadas dos comités de bacias hidrograficas

competentes”.

Nesse quadro, no ano de 2006 foi criada a Associacdo Executiva de Apoio a Gestao
de Bacias Hidrogréaficas Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo), associacdo civil de direito
privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos e organizacfes da
sociedade civil, tendo como objetivo a execucao da Politica de Recursos Hidricos
deliberada pelos Comités de Bacia Hidrogréafica. Desde 2007, a AGB Peixe Vivo tem
suas fun¢des equiparadas a Agéncia de Bacia Hidrografica, por solicitacdo do CBH
Rio das Velhas.

Atualmente, a Agéncia esta legalmente habilitada a exercer as funcbes de Entidade
Equiparada as acbGes de Agéncia de Bacia para 07 (sete) Comités Estaduais
mineiros, dos quais o Comité ao qual esta interligado o presente trabalho é o CBH
Velhas, conforme Deliberacdo CERH-MG n’ 56, de 18 de julho de 2007. Além dos
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Comités Estaduais mineiros, a AGB Peixe Vivo foi selecionada para ser a Entidade
Delegatéaria das funcdes de Agéncia de Aguas do Comité da Bacia Hidrogréafica do
Rio Séo Francisco (CBHSF).

Conforme mencionado, a partir da Deliberacdo n’ 06/2011 e de deciséo do CBH Rio
das Velhas, a AGB Peixe Vivo deu encaminhamento ao trabalho de levantamento
das informacgdes que subsidiaram a contratacdo dos servicos para elaboracdo dos
Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de Baldim, Funilandia,
Jaboticatubas, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama e Santana do Riacho,
objeto do contrato firmado entre a Agéncia e a COBRAPE, financiado com recursos
advindos da cobranca pelo uso da agua na Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas.
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4 AREA DE TRABALHO E BASES PARA ELABORACAO DO PMSB

Este item tem por objetivo apresentar a area de estudo dentro do contexto de sua
insercao regional e local, assim como um panorama preliminar das condicfes do
saneamento basico no municipio de Jaboticatubas. Ainda, pontua as bases para a
realizacdo do trabalho, indicando as informacdes e dados necessarios ao seu
desenvolvimento e suas respectivas fontes, tanto primarias quanto secundarias. Por
fim, sdo levantadas algumas possiveis dificuldades a serem encontradas ao longo

caminho, propondo-se meios para contorna-las.

4.1 Contexto de Insercédo Regional

A area de estudo, compreendendo os territérios dos municipios de Jaboticatubas,
Funilandia, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama, Santana do Riacho e
Baldim, encontra-se inserida na Unidade de Planejamento e Gestdo de Recursos
Hidricos (UPGRH) SF5 — Bacia do Rio das Velhas —, de acordo com o Sistema
Estadual de Gestdo de Recursos Hidricos (SEGRH/MG) e territério do Subcomité do
Rio Cip6. O Sistema em questao, instituido pelo governo de Minas Gerais por meio
da Lei Estadual n® 13.199/1999, divide o Estado mineiro em 10 (dez) bacias
hidrograficas e 36 UPGRHSs, estando a Bacia do rio das Velhas dentro da Bacia
Hidrografica do Rio S&o Francisco (SF), juntamente com outras 9 (nove) Unidades

de Planejamento e Gestao conforme demonstrado no Quadro 4.1.

Quadro 4.1 — UPGRHs da Bacia do Rio Sao Francisco

BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO (SF)

SF1: Alto curso da bacia hidrografica do rio Sdo Francisco até a confluéncia com o rio Para
SF2: Bacia do rio Para

SF3: Bacia do rio Paraopeba

SF4: Bacia do entorno da represa de Trés Marias

SF5: Bacia do rio das Velhas

SF6: Bacia dos rios Jequitai e Pacui

SF7: Bacia hidrografica dos afluentes mineiros do rio Paracatu

SF8: Bacia do rio Urucuia

SF9: Bacia dos rios Pandeiros e Calindo

SF10: Bacia dos afluentes mineiros do rio Verde Grande

Fonte: IGAM (2006)
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A Figura 4.1 apresenta a divisdo do Estado de Minas Gerais em suas 36 (trinta e
seis) UPGRHs, com destaque para a Bacia do Rio das Velhas.

A Bacia do Rio das Velhas, por sua vez, encontra-se dividida em 23 (vinte e trés)
Unidades Territoriais Estratégicas (UTE’s), conforme define a Deliberacdo Normativa
CBH Rio das Velhas n°01, de 09 de fevereiro de 2012. De acordo com 0 seu Art. 2°,
a Unidade Territorial Estratégica “...se refere a area hidrografica, bacia, grupo de
bacias ou sub-bacias hidrogréaficas contiguas, com caracteristicas naturais, sociais e
econdmicas similares”. As Unidades Territoriais Estratégicas vém estabelecer os
limites territoriais para a criacdo dos Subcomités de bacias e redefinem os territorios
dos Subcomités Rio Cipd, Ribeirdo Arrudas, Rio Bicudo, Rio Caeté/Sabara, Rio
Curimatai, Rio Itabirito, Lagoa Central e Corregos Bebedouro e Jaque, Ribeirdo

Jequitiba, Ribeirdo Onca e Rio Jaboticatubas.

As UTE’s da Bacia do Rio das Velhas nas quais se inserem, total ou parcialmente,
0s municipios de Jaboticatubas, Funilandia, Presidente Juscelino, Santana de
Pirapama, Santana do Riacho e Baldim séo as seguintes: UTE 11 — Carste, UTE 12
— Jabo/Baldim, UTE 13 — Ribeirdo Jequitiba, UTE 14, UTE 17 — Rio Cip6 e UTE 18 —
Rio Parauna, conforme ilustrado na Figura 4.2.

14
Elaboracéo: _ Realizagé&o:
| cobrape B0
RIO npas
. RELLS




LOCALIZACAO GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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4.2 Contexto de Insercéo Local

O municipio de Jaboticatubas esta inserido na mesorregidao da RMBH (9.461 km2) e

apresenta localizacdo e populacéo conforme os dados apresentados no Quadro 4.2.
Quadro 4.2 — Caracteristicas urbanas do municipio de Jaboticatubas

Caracteristicas

Municipio de Jaboticatubas

Locacionais

Microrregiéo Belo Horizonte

Mesorregido Metropolitana de Belo Horizonte
Latitude/Longitude 19° 30'50" S 43° 44" 42" O

Itabira, Itambé, Pedro Leopoldo,
Matozinhos, Baldim, Lagoa Santa,
Santa Luzia, Santa do Riacho,
Taquaracu de Minas e Nova Unido

Municipios limitrofes

Area (km2) 1.114,97
Populacao Total (2011) 17.134
Pop. Urbana na sede (2011) 10.740
Distritos Jaboticatubas (sede) e Almeida
Localidades

Fontes:Secretaria de Estado Extraordinaria de Gestdo Metropolitana,
2011; IBGE, 2010 e Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, 2013.

A distancia do municipio a capital do Estado, Belo Horizonte, assim como 0s seus

principais acessos, sdo apresentados no Quadro 4.3.

Quadro 4.3 — Caracteristicas do macroacesso do municipio de Jaboticatubas

Municioio Distéancia a Belo Principais Vias de Macroacesso
P Horizonte (km) (Rodovias)

Jaboticatubas 63 MG-010

Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais — DER/MG

Os acessos existentes entre 0os municipios componentes do estudo e destes com
seus distritos e localidades rurais, bem como as areas de servicos publicos como
captacOes, estacdes de tratamento de agua, estagbes de tratamento de esgoto e
aterros sanitarios/controlados ou lix6es se consolidam por vias federais, estaduais
ou mesmo por vias locais (vicinais). No Quadro 4.4 sdo apresentadas as distancias

dos municipios entre si.
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Quadro 4.4 — Distancias entre Jaboticatubas e os outros municipios

S Distancia aproximada a Principais Vias de Macroacesso
Municipio ;
(km) (Rodovias)

Baldim — 42 MG-323
Funilandia — 68 MG-238, 323 e 010
Jaboticatubas Presidente Juscelino — 146 MG-010, 232, 238 e BR-259
Santana de Pirapama — 93 MG-010, 323 e 238
Santana do Riacho - 58 MG-010 e 323

Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais — DER/ MG

Para se ter uma visdo mais abrangente da area de estudo, a Figura 4.3 apresenta
um mapa geral de localizacdo e acessos dos seis municipios contemplados neste

trabalho, cortados pelas principais vias de acesso e interligagdes.
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4.3 Contexto do Saneamento Basico no Municipio de Jaboticatubas

Este item apresenta um panorama geral do saneamento basico no municipio de
Jaboticatubas, com informacbes preliminares afetas ao abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, drenagem urbana e residuos sélidos. Ressalta-se que
grande parte das informacdes apresentadas trata-se de dados secundarios

complementados com levantamento inicial de campo, junto a Prefeitura Municipal.

O sistema de abastecimento de agua se constitui pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a
captacdo até as ligacdes prediais, contemplando também os instrumentos de
medicao.

A prestacdo de servico de agua no municipio de Jaboticatubas é de
responsabilidade da concessionaria COPASA, com indice de atendimento com rede
de 4gua de 52,3% para a populacdo total e de 83,4% para a populacdo urbana,
segundo dados do SNIS 2011.

Conforme informacéo obtida do Atlas Brasil — Abastecimento Urbano de Agua, para
o cenéario de 2015 a demanda urbana serd de 34L/s, necessitando ampliacdo do

sistema num futuro proximo.

s

O sistema de abastecimento de Jaboticatubas é isolado (conforme esquema da
Figura 4.4), sendo realizado por 03 captacdes: uma superficial, no Rio
Jaboticatubas, que abrange 90% do municipio e duas por poc¢os artesianos — poco

E-01, que abrange 7% do municipio e poco C-03, abrangendo 2% do municipio.

20
Elaboracéo: _ Realizagé&o:
| cobrape B0
RIO npas
. RELLS




Elaboracéo:

Rio Jaboticatubas

ATLAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA

ETA Convencional

Q=105
Qose, =1013,24 I's s
Ccaplagio ETA
Fluduants
P = 25 0o (1=0] j
G = ND
AT = D
R ARB A I AAB T
’ DN = 950 F'E" O = 950 PV N b
S0 m 2000 m ETa
ETA Conwvencional
Q=E5ls
|
—» # (]
Captaglo O — — o
Qe=ldls AsBa
501 DM = KD
Q=1401s D JABOTICATUBAS
—»
Capiagdo E-1 ——
Q=228 AAB 4
S0 1 DM = KD
Q=47dls Mo
POPULACAD URBAMNA (hab SISTEMA PRODUTOR TIFOS DE CAFTACAD SITUACAD 5
— — | SisTEMA S — — mr’f S— SISTEMA ISOLADO JABOTICATUBAS N 0000
@ camoFo 1‘$D! T Extacio Ewvatina Fitros - Bxistente %T;t:“nm:h - - R Municipio: Estado: Data Codiga
A me oo ‘111 De 250,000 a 4.000.000 ; Sstagh ée Tratamers '_.“ Reserw aitrio . Projetads %mnm; Auds I Chafariz JABOTICATUBAS MINAS GERAIS Zei0a/2000 T Foniz
de dgua - Apoiado .. _ £ = H
%7} pe soo0az0000 "I‘Il_ Mais de 1.000.000 G oessatnizador *  Resenatirio [JJJ] Em Obras 4 = B camopea "CODIape | @MEEHTE &2 ENGECORPS | COPASA

E—
cobrape_

Realizacao:

Figura 4.4 — Sistema Isolado de Abastecimento de Agua em Jaboticatubas

Fonte: Atlas de Abastecimento Urbano de Agua — ANA (2010)
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No Diagndstico dos Servigos de Agua e Esgoto 2011, do SNIS, o municipio conta os
seguintes dados operacionais referentes ao abastecimento de agua: 2.791 ligagcbes
ativas de abastecimento de agua, 2.675 economias residenciais ativas de agua,
consumo médio per capita de dgua equivalente a 113,0 L/hab x dia e indice de
perdas na distribuicdo de 35,2% (SNIS, 2011).

O sistema de esgotamento sanitario se constitui pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes operacionais de coleta, tratamento e disposicdo final de esgotos, desde

as ligacoes prediais até o lancamento final do efluente tratado no meio ambiente.

Em fevereiro de 2009, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA)
iniciou obras voltadas para o sistema de esgotamento sanitario no municipio, com a
implantacdo de redes coletoras, interceptores, estacdo elevatéria de esgoto e
estacdo de tratamento de esgoto, a primeira ETE do municipio. ApGs sua concluséao,
a ETE tera capacidade para receber mais de 1,7 milh&es de litros de esgoto por dia,
atendendo, assim, 100% do efluente que seréa coletado na cidade.

O sistema de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas se caracteriza pelas
atividades, infraestruturas e instalacdes operacionais de drenagem urbana de aguas
pluviais, de transporte, detencdo ou retencdo para o amortecimento de vazdes de
cheias.

O municipio esta contido na bacia do Rio Jaboticatubas, afluente do Rio das Velhas.
Demais informacgdes sobre o0 seu sistema de drenagem serdo detalhadas na fase de

Diagnostico da Situacdo do Saneamento Basico (Produto 2 do PMSB).

O sistema de limpeza urbana e manejo de residuos solidos compreende o conjunto
de atividades e infraestruturas relacionadas a coleta, manipulacdo, transporte,
transbordo e destinacéo final dos residuos sélidos (domiciliares, de limpeza urbana,
de estabelecimentos comerciais e prestadores de servigos, de servicos publicos de
saneamento basico, industriais, de servicos de saude, da construgdo civil,

agrossilvopastoris, de transporte e mineragao).

O “Diagnostico da Destinacao Final dos Residuos Soélidos Urbanos nos Municipios
da Bacia do Rio das Velhas” (FEAM, 2012) apontou que os Residuos Sodlidos
Urbanos (RSU) do municipio de Jaboticatubas sdo dispostos em um depdésito de
lixo, o qual recebe cerca de 7,0 t/dia de residuos (domiciliares, publicos e
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comerciais), sendo os mesmos dispostos em valas. Possui portdo com placa de
identificacdo e acesso realizado por estrada de terra, em boas condi¢des de trafego.
Existe uma Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) em boas condi¢cbes de
manuten¢cdo, com area para recepcao de residuos, area de triagem e baias para
armazenagem dos reciclaveis. Nao existe patio de compostagem; porém, o

municipio possui programa de coleta seletiva.

Na etapa seguinte ao Plano de Trabalho, referente ao Diagndstico, as informacdes
previamente levantadas sobre os servicos de limpeza urbana e manejo de residuos

sélidos serdo devidamente consistidas e detalhadas.
4.3.1 Reconhecimento inicial da area de estudo

A primeira visita ao municipio de Jaboticatubas/MG foi realizada no dia 16/12/2013
pelos profissionais Lauro Pedro Jacintho Paes (engenheiro agrénomo) e Fernando
Carvalho dos Santos (bi6logo), técnicos da COBRAPE.

Foi confirmado em campo que o municipio é composto pela sede municipal, pelo
distrito de Sédo José de Almeida e por outras 68 localidades rurais, distribuidas por
todo seu territorio. Segundo informacfes coletadas, a populacdo urbana esta

dividida entre a sede e o distrito.

A equipe de campo teve acesso a alguns documentos importantes para o
desenvolvimento do PMSB, tais como: Plano Diretor Municipal (em processo de
licitacdo para reviséo), Lei de Uso e Ocupacao do Solo, Codigo de Posturas, Cédigo

de Obras e Politica Ambiental Municipal.

Foi observado que diversos entes da estrutura administrativa estdo envolvidos nos
assuntos relativos ao saneamento basico, entre eles: o Prefeito e o Chefe de
Gabinete; a Secretaria de Obras; a Secretaria de Meio Ambiente; a Secretaria de
Planejamento/Engenharia; a Secretaria de Salde; a Secretaria Regional,

representantes da sociedade civil e a COPASA.

Dentro da Prefeitura, o gerenciamento dos servigcos de saneamento basico é dividido
entre as Secretarias e 0 Gabinete. Cabe a Secretaria de Meio Ambiente a
responsabilidade pelo manejo, coleta e disposi¢do dos residuos sélidos. O Gabinete,
juntamente com as Secretarias de Planejamento/Engenharia, de Obras e Regional é

responsavel pelos outros componentes do saneamento (agua, esgoto e drenagem).
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Segundo informacdes obtidas durante a visita, os servicos de abastecimento de
agua (Figura 4.5) e coleta e tratamento de esgotos séo realizados pela COPASA na
sede municipal e nas localidades de Bamburral, Boa Vista e Felipe. No distrito de
Sédo José Almeida e demais localidades, os servicos sédo prestados pela prefeitura

ou por solucdes individuais (pocos, fossas sépticas e fossas negras).

H.’l:nf\

47 COPASA.A agua de miiia

Figura 4.5 — Estac&o de Agua Bruta (EAB), COPASA

Fonte: COBRAPE (2013)

Conforme comentado anteriormente, a destinacdo final dos residuos solidos do
municipio de Jaboticatubas se d4 em um depésito de lixo, onde 0s mesmos sdo

dispostos em valas (Figura 4.6 a 4.8).
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Figura 4.6 — Entrada do depdsito de lixo

Fonte: COBRAPE (2013)

Figura 4.7 — Cercamento da area do depdsito de lixo

Fonte: COBRAPE (2013)
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Figura 4.8 — Disposicao dos residuos sélidos

Fonte: COBRAPE (2013)

Quanto ao sistema de drenagem urbana, algumas das estruturas observadas no

municipio sado apresentadas nas Figuras 4.9 e 4.10.

Figura 4.9 — Sistema de drenagem — Sede do municipio

Fonte: COBRAPE (2013)
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Figura 4.10 — Canaleta de drenagem (meia cana de concreto) — Sede do
municipio

Fonte: COBRAPE (2013)

Para o ano de 2014 esta previsto o asfaltamento da estrada que liga Jaboticatubas
ao distrito de Sao José de Almeida. Esta via, além de ligar a sede ao distrito,
também é o principal acesso ao atual local de disposicdo de residuos sélidos do
municipio.

Cabe ainda ressaltar que o municipio de Jaboticatubas vem enfrentando problemas
em relacdo a exploragcdo imobiliaria ao longo da rodovia MG-010, decorrente da
instalacdo de empreendimentos irregulares. A regido afetada esté inserida em uma
da Zona de Atracdo de Empreendimentos (ZAE), sendo a rodovia em questdo o
principal acesso ao Parque Nacional da Serra do Cipo.

No tocante aos possiveis espacos para a realizacdo de reunides, destacam-se a
Camara Municipal ou uma sala no posto de saude (ambos para até 20 pessoas).
Para a realizagdo de eventos maiores ou apresentacdes publicas, podera ser
utilizado o saldo paroquial.
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4.4 Bases para Elaboragé&o do Trabalho

O desenvolvimento dos produtos esperados para o PMSB de Jaboticatubas devera
se guiar pela perspectiva de bacia hidrografica, considerando-se, para tanto, as
escalas espacial e temporal. Essa visdo permitird um entendimento mais sistémico e
abrangente da situacdo atual do municipio, assim como norteard a proposi¢cao de
solugdes e medidas de intervencdo, tanto de carater fisico (ou estrutural) quanto de
gestdo. Sempre que possivel, deverdo ser propostas acfes e intervencdes que
possam ser compartilhadas entre os municipios contemplados no contrato, inclusive
envolvendo outros municipios préximos que possam ser relevantes para as solucdes

propostas.

Dado o posicionamento de Jaboticatubas na RMBH, serdo levantadas e analisadas
as interacdes politicas e 0s planos regionais existentes, assim como as parcerias

intermunicipais, mesmo que extrapolem os limites da Sub-Bacia do Médio Velhas.

A elaboracdo do presente trabalho se fundamentard na analise de dados
secundarios e, em carater complementar, na aquisicdo de dados primarios. Estes
serdo levantados por meio de questionarios e entrevistas junto aos prestadores de
servigos, ao corpo técnico da Prefeitura Municipal de Jaboticatubas e a populagéo.
Serdo realizadas visitas de campo, acompanhadas de técnicos locais, para a
verificagéo das condi¢cdes levantadas.

No caso de escassez de dados julgados imprescindiveis para o desenvolvimento do
PMSB, poderdo ser realizadas inferéncias, analises qualitativas ou emprego de
metodologias alternativas para a consecucao dos trabalhos, sempre respeitando o

cronograma planejado para a sua execucao.

De maneira geral, a realizacdo de todas as etapas previstas para o trabalho devera

ter como base os seguintes dados e informacdes, julgados imprescindiveis:
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Dados e Informacgdes Gerais

e Base cartogréafica georreferenciada do municipio (com malha urbana, hidrografia, uso
e ocupacdo do solo, zoneamento urbano, APPs, APAs, setores censitarios,
loteamentos, etc.)

e Dados fisicos (geomorfologia, geologia, hidrologia, etc.)

e Acessos e rotas

e Demografia, infraestrutura, saneamento, renda, etc.

e Curvas de nivel das areas urbanas municipais (de preferéncia, a cada 2m)
e Plano Diretor

e PLHIS - Plano Local de Habitacdo de Interesse Social

e Legislacdo complementar (Parcelamento, Uso e Ocupacdo do Solo, Cddigo de
Obras, Cadigo de Posturas, etc.)

e Estudos, Projetos e Planos existentes ou em elaboracdo dos setores
interrelacionados ao saneamento basico

Fontes de dados: IBGE (Censo 2000 e 2010), Prefeituras, CBH Velhas, IEF, IGAM, ANA,
SINDA, Geominas, INMET, MMA, CPRM

Dados e Informacdes sobre os Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento

Sanitario

e Demografia: domicilios e populagéo atendida (urbana e rural)
e Base cadastral dos sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario
e Dados fisicos
v" Numero de ligacBes e economias de agua e esgoto ativas e inativas, por categoria
(residencial, comercial, industrial, pablica, mista);
v" Volume produzido de agua (m3);
v" Volume medido e faturado de agua e esgoto;
v ExtensbGes de redes e adutoras de agua e redes/coletores/interceptores e
emissarios de esgoto;
v' Sistemas de tratamento de esgoto: volume tratado, tipo de tratamento, condicbes
de operacéo, qualidade do efluente final, etc.
e Dados financeiros
v' Valores faturados de agua e esgoto, por categoria;
v Investimentos realizados nos SAA e SES nos ultimos 10 anos;
v" Planos de metas
e Indicadores
v Indice de atendimento em abastecimento de agua, coleta de esgotos e tratamento
de esgotos;
Consumo de agua (m3/més), por categoria;
Tarifa média (R$/m3) de dgua e esgoto;
Hidrometracéo (%), por categoria;
indice de perdas por faturamento e micromedicao

SNANENEN

Fontes de dados: SNIS, SEIS, FJP, IBGE, COPASA, etc.
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Dados e Informacfes sobre os Residuos Sdlidos

o Condicbes da gestdo e operagcdo dos servicos de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e disposicao final

e Producéo de residuos domiciliares, de construgdo civil, de saude, industriais e da
agroindustria
e Residuos de lodo de ETAs e ETEs

o Residuos da zeladoria dos municipios (limpeza de bocas-de-lobo, desassoreamento
de cérregos e canais, poda e jardinagem, varricao, etc.)

o Coleta seletiva e informacfes sobre a sociedade civil organizada para a coleta
e Areas clandestinas de disposi¢&o

o LixGes e aterros desativados (passivos ambientais)

e Area de atendimento, frequéncia da coleta e equipamentos

e Condicdes de operacado, saude e seguranca do trabalho

e Custo de coleta, transporte e disposicao final de residuos

e Custo dos servigcos para 0 municipe

e Situacao contratual dos servicos prestados por terceiros

e Programas existentes e planejamentos complementares e alternativos que envolvam
os residuos solidos

Fontes de dados: FEAM, SNIS, IBGE, SEIS, FIP, FIPE

Dados e Informagdes sobre a Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

o Cadastro das redes de macro e microdrenagem

e Ocorréncia de inundacdes e alagamentos

e Levantamento topogréfico

e Dados hidrolégicos e climatologicos

e Dados de estacdes pluviométricas e fluviométricas

e Dados de estacdes climaticas que estejam presentes dentro do perimetro de estudo
e em um raio de 50-100 Km

e Mapas de riscos de inundacao
e Mapas hipsométricos
e Plano de Contingéncia para Chuvas

Fontes de dados: ANA (Hidroweb), SINDA, INMET, SEIS, FJP,FIP, Prefeitura, estudos
existentes e/ou em elaboracédo

Dados e Informacdes sobre Saude

e Plano de contingéncia no combate e controle do avanco da dengue
e Indice de doencas relacionadas ao saneamento ambiental inadequado

e Dados oficiais das prefeituras sobre doencas de veiculagdo hidrica e agbes de
controle de vetores

Fontes de dados: Secretaria de Saude, Departamento de Vigilancia Epidemiolégica, FJIP,
IBGE

De forma a consistir o levantamento de dados secundarios e complementar
informacdes ndo disponiveis em fontes oficias, foram elaborados os formularios

(checklists) apresentados no Anexo 2, que serdo encaminhados aos técnicos
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responsaveis por cada eixo do saneamento no municipio. Tais formularios,
considerados de suma importancia para a caracterizagcdo do municipio e dos quatro
eixos do saneamento basico, serdo consistidos pela equipe da COBRAPE nas visitas
de campo para realizacdo do Diagnéstico, assim como nas diferentes esferas de
participagéo, inclusive quando da realizagdo dos eventos de mobilizagdo social,
notadamente os dois primeiros, conforme planejamento constante do item 6.4 deste

documento.

No tocante ao abastecimento de 4gua e ao esgotamento sanitario, a COBRAPE
buscara junto a COPASA e a Prefeitura Municipal todas as informagdes disponiveis

e necessarias ao desenvolvimento dos produtos previstos.

A drenagem, por sua vez, mostra-se o0 eixo do saneamento com a menor quantidade
de informacdes disponiveis, ndo havendo cadastro de redes e estudos ou projetos
para o setor. O desenvolvimento dos trabalhos para este eixo do saneamento,
portanto, sera essencialmente baseado em informacgfes levantadas em visitas a
campo e entrevistas junto aos técnicos das Secretarias de Obras, Meio Ambiente e

Defesa Social, assim como a populacéo.

Os contatos ja iniciados junto a Prefeitura de Municipal de Jaboticatubas sao
apresentados no Quadro 4.5.

Quadro 4.5 — Contatos em Jaboticatubas

Municipio de Jaboticatubas

Nome Telefone (031) Setor E-mail

Fabio Moreira Santos 3683 1021 Prefeito gabinete @jaboticatubas.mg.gov.br
Umbelino José 3683 5190 Vice prefeito gabinete@jaboticatubas.mg.gov.br
Caetano Dias

Rossane  Aparecida 3683 1021 Chefe de gabinete@jaboticatubas.mg.gov.br
Viana dos Santos gabinete

Lairto Divino de 3683 1233 Meio Ambiente meioambiente@jaboticatubas.mg.gov.br
Almeida e Defesa Civil

Jodo Batista de Melo 3683 1218 Obras -

Marcelo Cunha 3683 5190 Regional -

Lomba

Maria de Fatima 3683 1103 Salde -
Soares Nogueira

Junio Pereira do 3683 1050 COPASA -
Nascimento Alves
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Além das fontes de dados secundarios anteriormente listadas, outras referéncias a

serem utilizadas sao apresentadas a seguir.

Dados Institucionais

e Censo 2010,IBGE

e Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (2004 e
dados em atualizacao, quando disponiveis)

e Plano de Aplicagdo 2011-2012 (DN n° 12/2011)

e Plano Plurianual de Aplicacédo de Recursos 2013-2014 (DN n° 14/2012)

e Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 2008/2011 e suas atualizacdes
e Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH (PDDI/2011)

e Estudos, Projeto e Planos existentes ou em elaboracao dos setores interrelacionados
ao saneamento basico

e Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Satde (DATASUS)
e Sistema de Informac¢des das Cidades — Geosnic

e Projecdo da Demanda Demografica Habitacional, o Déficit Habitacional e
Assentamentos Precarios (Ministério das Cidades)

Dados de Abastecimento de Agua e Recursos Hidricos

e Projeto Basico de Instrumentacdo e Operacédo do Sistema de monitoramento de Aguas
Superficiais e Subterraneas na Bacia do Alto Sao Francisco, jun/2012 — Instituto
Mineiro de Gestéo das Aguas

e Diagnéstico Preliminar de poluicdo Difusa — Meta 2014 Revitalizacdo da Bacia do Rio
das Velhas, jun/2012

e Implantacdo da Rede de Biomonitoramentro na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas
(SF5) — 12 etapa, mai/2012, do Projeto Estratégico de Revitalizacdo da Bacia do Rio
das Velhas/Implantacdo de Redes de Monitoramento da Qualidade da Agua

e Plano de Gerenciamento do Projeto — Meta 2014 - Revitalizacdo da Bacia do Rio das
Velhas, set/2011, do Projeto Estratégico Meta 2014, SEMAD

e Plano Estadual de Recursos Hidricos — PERH/Instituto Mineiro de Gest&o das Aguas
(IGAM), 2011

e Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais da Bacia do Rio das Velhas —
Relatério Anual 2009/Instituto Mineiro de Gestao das Aguas (IGAM), dez/2010

¢ Disponibilidade e Demandas de Recursos Hidricos no Brasil, ANA, 2007

e Plano Decenal de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco —
PBHSF (2004-2013), out/2004 - Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades
Desenvolvidas em Terra na Bacia do Sao Francisco, ANA/GEF/PNUMA/OEA

Esgotamento Sanitério

e Plano para Incremento do Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitarios na Bacia
do Rio das Velhas, 2010 — Fundac¢éo Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e Fundacgéo
de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)

e Pesquisa Nacional de Saneamento Béasico de 2000 (IBGE)
e Programa de Modernizagdo do Setor Saneamento (Ministério das Cidades)

Residuos Sdlidos

o Diferentes Sistemas para Aproveitamento de Residuos Sélidos Urbanos — Sintese
Serie Dialogos, abr/2013 — Fundacao Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Fundacao
Israel Pinheiro (FIP), do Programa Minas sem Lixdes

32
Elaboracéo: _ Realizagé&o:
| cobrape B0
RIO npas
. RELLS




e Plano Metropolitano de Residuos Sdlidos: Regido Metropolitana de Belo Horizonte e
Colar Metropolitano, 2013 — Governo do Estado de Minas Gerais/Secretaria
Extraordinaria de Gestdo Metropolitana/Agéncia de Desenvolvimento da Regido
Metropolitana de Belo Horizonte;

e Meta 2014 — Revitalizacdo da Bacia do Rio das Velhas - Diagndstico da Destinacao
Final dos Residuos Sdlidos Urbanos nos Municipios da Bacia do Rio das Velhas,
dez/2012 — Fundagao Estadual do Meio Ambiente (FEAM)

e Licenciamento Ambiental N° 0543/2001/004/2009 da Central de Tratamento de
Residuos — CTR Macaubas, Sabara/MG (Protocolo N° 0344997/2011);

e Plano Estadual de Coleta Seletiva (PECS), 2010 — Centro Mineiro de Referéncia em
Residuos (CMRR), Fundacdo Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Fundacéao lIsrael
Pinheiro (FIP) e Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentavel (INSEA)

O acesso aos dados secundarios ora listados podera ser realizado por meio de
consultas diretas junto a fontes oficiais — disponiveis na internet, em publicacdes ou
outros documentos de livre acesso —, assim como através de solicitacdo junto a
orgdos publicos, secretarias, etc. No caso de dificuldade de acesso de dados junto
aos organismos competentes, uma possivel medida para contornar o problema e
agilizar o andamento dos trabalhos seria a interlocucédo da AGB Peixe Vivo, por meio
de contato direto e/ou oficio, contextualizando o trabalho de elaboragdo do PMSB e
a necessidade de acesso aos dados solicitados.

Ainda, ha que se ressaltar que a formacdo do Grupo de Trabalho (GT-PMSB) para
acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pela COBRAPE para o
Plano Municipal de Saneamento Bésico de Jaboticatubas — com o objetivo de fazer
prevalecer a construgcdo do Plano dentro de um perfil participativo — deve ser

providenciada, o mais rapidamente possivel, pelo Prefeito.

Também deve ser salientado o constante envolvimento do CBH Rio das Velhas no
acompanhamento das atividades desenvolvidas pela COBRAPE. No dia 13/12/2013
ocorreu, nas dependéncias do Comité, reunido entre seu presidente, um
representante da AGB Peixe Vivo, dois profissionais da COBRAPE e Prefeitos e/ou
representantes das Prefeituras envolvidas no contrato, conforme foto da Figura 4.11 e

Anexo 1 (lista de assinatura dos presentes).
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N
Figura 4.11 — Prefeitos/representantes dos municipios da Bacia do Rio
Cip6, AGB Peixe Vivo e COBRAPE

Por fim, cabe dizer que a construcédo de Planos Municipais de Saneamento Basico &
um trabalho inter e multidisciplinar caracterizado pela participagéao e envolvimento de
uma diversidade de atores, técnicos ou ndo, cujo conhecimento, experiéncia e
vivéncia formam a base para a proposicdo de Planos realistas e adequados a
situacdo atual de cada municipio. E dentro desse contexto, portanto, que a

COBRAPE pretende realizar o seu trabalho para o municipio de Jaboticatubas/MG.
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5 DESCRICAO DAS ATIVIDADES, METODOLOGIA, CRONOGRAMA
E EQUIPE

A seguir, apresenta-se a estruturacdo metodoldgica geral das atividades a serem
desenvolvidas e, na sequéncia, a descricdo detalhada das atividades e produtos
esperados.

5.1 Estruturacdo Metodologica Geral

Neste item esta estruturada e descrita a forma pela qual se recomenda a elaboracéo
do Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio de Jaboticatubas, no

sentido de atender as disposi¢cdes constantes no Termo de Referéncia.

Nestas condicdes, apresentam-se as atividades que possibilitardo desenvolver o
trabalho, a saber:

Atividade 1. Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo e Programa de

Comunicacéao Social

Atividade 2: Diagnostico da Situacdo do Saneamento Béasico

Atividade 3: Progndsticos e Alternativas para Universalizacdo dos Servigos
Atividade 4: Programas, Projetos e A¢des

Atividade 5: AcBes para Emergéncias e Contingéncias

Atividade 6: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informacdes

Municipais de Saneamento Béasico
Atividade 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do PMSB
Atividade 8: Relatério Final do PMSB — Documento Sintese

Em funcado da analise da demanda do Edital, notadamente do Termo de Referéncia,
apresenta-se a inter-relacdo entre os diversos temas a serem conduzidos e a
sequéncia logica entre atividades, subatividades e produtos a serem desenvolvidos,

conforme apresentado nas Figuras 5.1 e 5.2 e no Quadro 5.1.
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PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO

POLITICA NACIONAL DE POLITICA ESTADUAL DE
SANEAMENTO BASICO SANEAMENTO BASICO- MG
Lei Federal N° 11.445/07 Lei Estadual N° 11.720/94

SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO EXISTENTES
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%‘%‘@ & (Pf»_»
% ABASTECIMENTO ESGOTAMENTO 2
G, i &
Y% DE AGUA SANITARIO A

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
DIAGNOSTICO DA SITUACAO DO SANEAMENTO BASICO
PROGNOSTICOE ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZACAO
PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

MECANISMOS DE AVALIAGAO

DIVULGAGCAO
E
FORMALIZACAO

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

CONCEITUACAC METODOLOGICA GERAL

Figura 5.1 — Fluxograma Metodoldgico de Desenvolvimento das Atividades
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Figura 5.2 — Fluxograma das Atividades Técnicas e de Mobilizagdo Social

Atividade 1
PLANO DE TRABALHO E PROGRAMA Evento d
DE MOBILIZACAO E COMUNICACAO vento de
SOCIAL R1 Enceramento
Seminario sobre do PMSB
ﬂ ‘ Saneamento (03/09/20140) ﬁ
Atividade 2 (19/03/2014) Atividade 8
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SANEAMENTO BASICO

Oficina de
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- Atividade 3
CARACTERIZACAO DO (25/06/2014)
MUNICIiPIO Atividade 4 Atividade 5 Atividade 7 g
=
; = o
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- Residuos Soélidos (06/08/2014) DE SANEAMENTO BASICO
R 6
R 2
! .
Conferéncia Publica | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
(06/05/2014)

FLUXOGRAMA METODOLOGICO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
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Atividades

PLANO DE TRABALHO, PLANO DE MOBILIZAGAO E DE
COMUNICAGAO SOCIAL

Quadro 5.1 — Contetdo Minimo do PMSB

Sub-atividades

Descrigéo

Planejamento Participativo

DIAGNOSTICO DA SITUAGAO DO SANEAMENTO BASICO

Levantamento de Informagdes
Basicas

Coleta de Dados e Informacdes
Fontes de Informacdes e de Dados Secundarios
Inspe¢cdes de Campo e Dados e Informagdes Primarias

Carateriza¢do dos Municipios

Caracterizagdo Fisica
Caracterizagdo dos Recursos Hidricos
Caracterizag&do Ambiental

Caracterizacdo Geral do
Saneamento Basico

Abastecimento de Agua Potavel

Esgotamento Sanitario

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos
Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana

Diagnostico dos Setores Inter-
relacionados com Saneamento
Basico

Desenvolvimento Urbano
Habitacdo

Meio Ambiente e Recursos Hidricos
Saude

PROGNOSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAGAO

Servigos de Abastecimento de
Agua e Esgotamento Sanitario

Alternativas de Gestdo dos Servigos

Necessidade de Servigos Publicos de Saneamento Basico

Cenarios Alternativos das Demandas por Servicos de Saneamento Basico
Compatibilizagdo das Caréncias de Saneamento Basico com as A¢fes do PMSB
Hierarquizag&io das Areas de Intervenc&o Prioritaria

Definicao de Objetos e Metas

Outros Mecanismos Complementares

Servigos de Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Sdélidos

Acdes Estruturais
Acdes de Gestéao para Eficiéncia

Manejo das Aguas Pluviais e
Drenagem Urbana

Medidas Nao Estruturais
Medidas Estruturais

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

Programacéo de Agdes Imediatas;
Programagcao das A¢des de Curto, Médio e Longo Prazo

ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

Acdes para situagdes imprevistas

T.R. PARA ELABORAGAO DO SISTEMA DE INFORMAGOES
MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO

Diretrizes para a elaborag&o do TR do Sistema de Informag&o Municipal de Saneamento Basico

MECANISMO DE AVALIACAO

Mecanismos para monitoramento e avaliagéo dos resultados do PMSB

PLANO MUNICPAL DE SANEAMENTO BASICO

Sintese das atividades anteriores.
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A seguir, séo descritas as atividades a serem desenvolvidas na elaboragéo do Plano
Municipal de Saneamento Basico de Jaboticatubas.

Atividade 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo e Programa de

Comunicacao Social

Trata-se do planejamento das acdes e métodos a serem adotados para a execugao
do Plano Municipal de Saneamento B&sico do municipio de Jaboticatubas,
devidamente apresentado neste documento. Fazem parte do seu conteudo a
abordagem metodoldgica a ser empregada na construcéo do Plano, a descri¢cdo das
atividades previstas e o cronograma de sua execugao, assim como a proposta de
envolvimento da populacdo no processo participativo, conforme Programa de

Mobilizacdo e Comunicac¢éo Social, apresentado no item 6.

Este produto pretende consolidar o objeto, as definicbes e diretrizes para a
execucdo dos trabalhos, incorporando, desde o inicio, sugestbes e orientacdes,
criando condigdes para que os produtos sejam elaborados em estreito entendimento
com a Contratante e, dessa forma, possam ser avaliados e analisados de maneira

mais eficiente e objetiva.

O objetivo da elaboracdo do Plano de Trabalho é, em dUltima instancia, criar um
instrumento que auxilie o desenvolvimento das atividades previstas, evitando-se 0
consumo de recursos de maneira ineficiente e programando-se a sua alocacao da

forma que melhor atenda as demandas explicitadas no Termo de Referéncia.

Para a elaboracdo deste documento foi de grande valia a realiza¢cdo de uma visita
inicial de campo, j& comentada anteriormente, onde foi possivel o estabelecimento
de contatos com o0s responsaveis pela gestdo dos servicos de saneamento. Seu
principal objetivo foi introduzir ao agente municipal os assuntos e as demandas que
deverao ser levantadas pela COBRAPE e transmitir o interesse e 0 apoio do Prefeito
na realizacdo do Plano Municipal de Saneamento Basico, dando suporte politico

para o repasse das informacdes necessarias ao seu desenvolvimento.
Atividade 2: Diagnoéstico da Situacdo do Saneamento Basico

O diagndstico da area de estudo — englobando as zonas urbanas e rurais — sera
realizado a partir do levantamento de dados secundarios e de coleta de dados

primarios (questionarios, entrevistas e visitas a campo).
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Pelo menos um profissional da COBRAPE, de cada é&rea afeta ao saneamento,
visitara o municipio de Jaboticatubas pelo tempo que for necesséario, acompanhado
de técnicos da Prefeitura Municipal e da prestadora de servicos. Na ocasiao,
deverdo ser preenchidos os checklists e percorridas todas as areas de interesse
para o desenvolvimento do diagndstico, incluindo o registro fotografico das

estruturas existentes.

Nesta fase estdo previstas a caracterizacdo geral do municipio (aspectos fisicos,
socioecondémicos, institucionais, legais, etc.), do saneamento basico (abastecimento
de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e
drenagem urbana e manejo de 4guas pluviais) e dos setores inter-relacionados com
o mesmo (desenvolvimento urbano e habitacdo, situagcdo ambiental e dos recursos

hidricos, situacdo da saude).

O diagnéstico objetiva avaliar a prestacdo dos servigcos de saneamento do municipio
a partir do conhecimento dos sistemas implantados e do seu operador. Esta etapa
cuida da andlise das condi¢cles técnicas, operacionais, gerenciais e administrativas,
assim como dos projetos e estudos existentes ou em andamento para 0s quatro

eixos do saneamento.

Conforme previsto no Termo de Referéncia, a base cartografica para a elaboracéo
do PMSB devera ser fornecida pela Prefeitura, além das demais informacgdes de que

seja detentora ou tenha acesso.

A construcdo do Plano estd prevista em ambiente georreferenciado, com a
“traducdo” de informagdes e dados em mapas especificos, que permitam uma

melhor visualizacdo das condi¢des diagnosticadas no municipio.

As informacodes levantadas deverao ser “cruzadas” e analisadas de forma sistémica,
possibilitando a construcdo de cenéarios reais da situacdo do municipio e a

orientacdo das etapas subsequentes do trabalho.

O diagnostico, portanto, reflete o ponto de partida, a linha de base a partir da qual

sera tracada a trajetéria para se alcancar os objetivos do PMSB.
Da experiéncia adquirida pela empresa, dois tdpicos precisam ser ressaltados. O
primeiro é a importancia da participacdo publica, uma vez que a populacédo é

detentora de informacgfes significativamente relevantes sobre a real situacdo dos
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servigos prestados, podendo apontar seus pontos positivos e negativos, assim como
sugerir possibilidades de melhorias.

O segundo topico € a necessidade de rapida formacédo do Grupo de Trabalho (GT-
PMSB) que ird acompanhar e apoiar as atividades desenvolvidas pela empresa. O
mesmo deve contar com a participacao de representantes da administracdo publica,
dos prestadores de servicos, da camara municipal, de comités e sub-comités de
bacia, dentre outros. E deste grupo que vem o0 maior suporte e boa parte da

legitimacao e apropriacdo do Plano.

Apesar do diagndstico ndo ser, efetivamente, o pronto crucial do trabalho, é nele que
sem embasam todas as propostas vindouras que constardo no Plano e € nele que

se reflete, mais fielmente, as contribui¢cdes dos diversos atores do municipio.
Atividade 3: Progndsticos e Alternativas para Universalizacdo dos Servicos

A partir das necessidades detectadas no diagndstico e da interpretacdo do conceito
de universalizacdo do acesso aos servicos de saneamento basico no contexto do
municipio, deverdo ser formuladas as estratégias para alcancar o0s objetivos,
diretrizes e metas definidas para o PMSB de Jaboticatubas, dentro de um horizonte

de planejamento de 20 anos.

A titulo de sugestéo, a ser discutida com a AGB Peixe Vivo, a projecao populacional
— base para a avaliacdo de demandas futuras e elaboracédo e cenarios — deve ser
realizada nesta fase do trabalho. Atualmente, tal atividade estad prevista para o

diagnéstico.

No prognostico serdo avaliadas as alternativas de gestdo dos servicos de
saneamento, as demandas pelos servicos, 0s cenarios alternativos, a
compatibilidade entre as caréncias identificadas e as acdes propostas para o seu
equacionamento, a hierarquizacdo das areas de intervencdo e a definicdo de

objetivos e metas, apoiadas em indicadores.

A proposicédo de diretrizes e de medidas estruturais e ndo-estruturais que visem
melhorar as condi¢des dos servicos prestados a populacdo devera ser produto de
uma analise integrada da visdo de futuro do municipio, embasada pelo diagndstico
da sua situacdo atual, da demanda a ser atendida ao longo do Plano (20 anos) e das

solucdes necessarias para sua implementacéo, sempre levando em consideracéo a
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possibilidade de otimizacdo do uso dos ativos existentes e a melhoria da eficiéncia,
operacional e de gestdo, na prestacao dos servicos. Esta fase do Plano demandara
grande esforco para se conjugar solucdes que possibilitem atingir as viabilidades

técnica, econdmico-financeira e ambiental dos sistemas e servicos propostos.
Atividade 4: Programas, Projetos e Agcdes

Estabelecidos os objetivos e as metas a serem alcangados no horizonte de duracéo
do Plano, levando-se em conta o diagndstico dos principais problemas existentes e o
balanco entre a oferta e a demanda pelos servicos de saneamento ao longo do

tempo, sera definido o conjunto de programas, projetos e a¢des para alcanca-los.

As propostas de solugdes, com base no reconhecimento das causas dos problemas,
partirdo de avaliacfes técnicas que identifiquem as alternativas de minimo custo e
maior beneficio, devendo ser compativeis com os respectivos Planos Plurianuais e
demais planos governamentais correlatos. Nesse quadro, deverdo ser identificadas
possiveis fontes de financiamento e formas de acompanhamento, avaliacdo e
integracd0 com outros programas e projetos setoriais afins. As acfes propostas
serdo organizadas dentro do horizonte de planejamento e desenvolvidas em duas
etapas distintas: uma imediata — Programas de Ac¢Oes Imediatas, onde serdo
considerados os projetos e estudos existentes na administracdo municipal — e a
outra, denominada Programacdo das Acbes, considerando-se o horizonte de curto

(1 a 4 anos), médio (4 a 8 anos) e longo (8 a 20 anos) prazo.

Como resultado, espera-se um Plano composto de diversos Programas, atingindo
todas as frentes do saneamento, complementadas por programas especificos para o
desenvolvimento institucional da prefeitura e a educagdo ambiental dos municipes e

técnicos.

Sugere-se, para discussdo com a AGB Peixe Vivo, que nesta etapa se concentre a
parte de definicdo de metas e de avaliacdo técnica e econémico-financeira do Plano.
Isto porque se considera que o0 momento posterior a consolidacdo dos Programas
seja 0 mais oportuno e adequado para definir metas, temporalizar acdes
(distribuidas ao longo dos 20 anos do Plano) e avaliar, economicamente, o PMSB

frente a magnitude dos investimentos necessarios para sua implementacéo.
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Atividade 5: A¢cOes para Emergéncias e Contingéncias

As acOes para emergéncias e contingéncias deverdo ser estabelecidas para casos
de racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para solucionar
problemas em funcdo de falhas operacionais, situacdes imprevistas que
proporcionem riscos de contaminacdo, incbmodos a populagéo, interrupcbes dos

servigos, entre outros.

Esses problemas poderdo ocorrer em casos de escassez hidrica ou enchentes,
acréscimo substancial e temporario da populacéo devido a eventos e festejos, danos
a equipamentos em funcdo do desgaste pelo uso ou falhas no fornecimento de

energia elétrica e durante a realizacdo de manutencao ou obras nos sistemas.

As medidas de contingéncias e de emergéncias deverdo ser editadas pela entidade
reguladora da prestacdo dos servicos de saneamento, cabendo ao Plano
estabelecer regras de atendimento e funcionamento operacional para situagao
critica na prestacdo de servicos publicos de saneamento basico, inclusive com

adocao de mecanismos tarifarios de contingéncia, conforme a Lei n® 11.445/2007.

O PMSB também devera estabelecer diretrizes para a articulacdo com outros planos
governamentais, como os Planos Municipais de Reducdo de Risco, e estabelecer
diretrizes para a formulacdo do Plano de Seguranca da Agua, conforme solicitam o
Estatuto da Cidade de 2001 e a Portaria MS n°® 2.914/2011, respectivamente.

Ha de se ressaltar que as acdes a serem propostas devem cobrir toda a area e
populacdo municipal, ndo se atendo somente as sedes, tendo em vista que o
municipio em estudo possui populacdo urbana distribuida em distritos, além de um

contingente populacional residente no meio rural.

Propbe-se, ainda, que as especificacdes das acdes emergenciais e de contingéncia
sejam abordadas por fases: uma preventiva e preparativa, que antecede a

ocorréncia do evento, e outra de socorro e recuperacao pos-ocorréncia do evento.

Atividade 6: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de

Informacdes Municipais de Saneamento Basico

O detalhamento do conteldo dos itens a serem abordados no Termo de Referéncia
dependera das circunstancias existentes a época da sua elaboracdo e,

naturalmente, sera objeto de ampla discussdo com as entidades envolvidas. No
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entanto, alguns aspectos podem ser destacados de forma preliminar, dada a sua

relevancia, sem, evidentemente, serem exaustivos ou minimizarem outras questoes.

O primeiro ponto € a descricdo e/ou especificacdo do sistema de informacdes
desejado, devendo-se buscar objetividade e discriminar, o mais detalhadamente
possivel, 0s processos que o sistema devera abranger (e, dentro de cada processo,
quais as funcionalidades e limitacdes esperadas). Deve-se também levar em conta
que, muitas vezes, o sistema desejado pode ser muito ambicioso para uma uUnica
licitacdo, podendo-se escalonar a construcdo do sistema em conjunto de processos,
caso em que se deve garantir, na especificagdo da primeira fase licitada, a
continuidade e portabilidade do sistema para as fases seguintes.

Os resultados produzidos pelo sistema deverdo ser bem especificados quanto a seu
formato de saida, versatilidade na incorporacédo de informacdes, portabilidade para
outros ambientes, etc. Tendo em vista que um sistema de informac¢des ndo € s6 um
conjunto de softwares ou aplicativos, € imperativo que as entidades envolvidas
tenham condicdes de opera-lo, sendo necessaria a disponibilidade de infraestrutura
de software, hardware, espaco fisico, ambiente tecnoldgico e capacitacdo de
pessoal na operacdo do sistema, no entendimento de suas funcionalidades e
restricdes, na analise dos resultados produzidos, etc. Esses aspectos, dentre outros,

deverao ser contemplados nos Termos de Referéncia em questéo.

Atividade 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistemética do

Plano Municipal de Saneamento Basico

A regulacdo determinada pela Lei 11.445/07 prevé o estabelecimento de métodos de
avaliacdo dos servicos de saneamento basico, os quais poderao fornecer subsidios
ao gestor dos servicos para a priorizacdo de setores que apresentem menores
desempenhos, bem como propiciar a agéncia reguladora a comparacdo entre 0s

prestadores desses servicos.

Dentre as metodologias de avaliacdo, o uso de indicadores de desempenho tem sido
amplamente difundido. Essas ferramentas constituem-se medidas quantitativas de
um aspecto particular da prestacdo dos servigos, servindo como instrumento de

apoio ao monitoramento da eficiéncia e da eficacia da entidade gestora.
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Nesse sentido, a COBRAPE apresentard um desenho de estrutura basica de um
Sistema de Monitoramento, ajustado as necessidades municipais, para orientar a
implementacéo do seu PMSB. Serao definidos indicadores para o acompanhamento
e avaliacdo dos programas e acdes propostos e o0 alcance das metas e objetivos
delineados pelo Plano, abrangendo, entre outros, os aspectos técnico, operacional,

econdmico-financeiro, ambiental, social, institucional e de saude.

Para a elaboracdo do Mecanismo de Monitoramento e Avaliacdo serdo utilizadas
metodologias adequadas de avaliacdo de acbes em saneamento basico, em sintonia
com o Sistema Nacional de InformacBes em Saneamento (SNIS) e aspectos sociais
e recursos ambientais. Os indicadores de monitoramento fardo parte do sistema de

informacdes a ser contemplado no Termo de Referéncia objeto da Atividade 6.
Nesta fase, portanto, serdo desenvolvidos:

¢ Indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento basico;

¢ Definicdo dos padrdes e niveis de qualidade e eficiéncia;

e indices do acesso, da qualidade e da relacdo com outras politicas de

desenvolvimento urbano;

e Estudo para a definicAo dos recursos humanos, materiais, tecnoldgicos e
administrativos necessarios a execucdo, avaliacdo, fiscalizacdo e

monitoramento do Plano;

e Mecanismos para a divulgacdo do Plano no municipio, assegurando o pleno

conhecimento da populacéo;

e Mecanismos de representacdo da sociedade para o0 acompanhamento,

monitoramento e avaliacdo do PMSB;

e Mecanismos de monitoramento e avaliacdo para orientar a revisao do Plano,
gue devera ocorrer no maximo a cada quatro anos, de forma articulada com as
politicas municipais de saude, meio ambiente, recursos hidricos,

desenvolvimento urbano e rural e de habitacao;

e Instrumentos de gestdo para implementacdo do Plano e das acbes e

mecanismos de controle social.
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Ainda nesta fase serédo apresentadas sugestdes administrativas para implementacéo
do Plano e proposicdo de minuta de legislacdo e regulacdo bésica referentes a

Politica Municipal de Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes:
e Minuta de Regulamento do Servigco de Abastecimento de Agua;
¢ Minuta de Regulamento do Servico de Esgotamento Sanitério;
¢ Minuta de Regulamento do Servico de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos
Solidos;
e Minuta de Regulamento do Servico de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais
Urbanas.

Atividade 8: Relatério Final do PMSB — Documento Sintese

Este relatério consiste em uma sintese dos produtos previamente descritos
(Atividades 1 a 7), configurando-se na materializacdo do Plano Municipal de
Saneamento Bésico de Jaboticatubas. O seu contetdo devera apresentar linguagem
acessivel e abrangéncia dos assuntos abordados para o seu pleno entendimento.
Os volumes dos demais produtos serdo utilizados para analises técnicas mais

aprofundadas do seu conteudo.
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5.2 Produtos e Prazos previstos

PRODUTOS Prazo de Prazo de
entrega

Execucéo

Plano de Trabalho, Plano de Mobilizacdo e de 26/12/2013

RO Comunicacéao Social do PMSB €l
Diagnostico da Situacdo do Saneamento 26/03/2014
R2 PO 120
Basico
Prognésticos e Alternativas para 26/04/2014
R3 : L . 150
Universalizagdo dos Servigos
R4 Programas, Projetos e Acdes 180 26/05/2014
R5 Acdes para Emergéncias e Contingéncias 210 26/06/2014
Termo de Referéncia para a Elaboracdo do 26/07/2014
R6 Sistema de Informagbes Municipais de 240
Saneamento Basico
R7 Mecanismos e Procedimentos para Avaliacao 270 26/08/2014
Sistemética do PMSB
R8 Relatorio Final do PMSB — Relatorio Sintese 300 26/09/2014
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5.3 Cronograma fisico de atividades

Elaboragao:

Codigo

Descri¢do

Dias

30 60 920 120

150 180 210

240

270 300

P1

11

Plano de Trabalho

12

Plano de Mobilizagdo Social

—

Apresentagdo do Diagndstico da Situagao dos Servigos de Saneamento Basico

Apresentagdo dos Programas e A¢Bes

13

Plano de Comunicagdo Social

P2

Diagndstico da Situagdo do Saneamento Basico

2.1

Caracterizagdo do Municipio

2.2

Caracterizagdo do Ambiente

2.3.

Caracterizagdo Geral do Saneamento Bésico

23.1.

Servicos de Abastecimento de Agua Potavel

23.2.

Servigos de Esgotamento Sanitdrio

i B
————————

2.3.3.

Servigos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

[————

2.3.4.

Servicos de Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana

P3

Prognéstico e Alternativas para a Universalizagdo

[ ————

3.1

Compatibilizagdo das Caréncias de Saneamento Bésico com as Agbes do PMSB

3.1.1.

Servigos de Abastecimento de Agua Potavel

3.1.2.

Servigos de Esgotamento Sanitério

3.1.3.

Servigos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

3.1.4.

Servigos de Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana

3.2,

Definigdo de Objetivos e Metas

P4

Programas, Projetos e Agdes

4.1.

Programas de Ag¢bes imediatas

4.2.

Programa de Agdes de curto, médio e longo prazo

P5

Acoes para Emergéncias e Contingéncias

P6

Termo de Referéncia para Elaboragdo do Sistema de Informag6es Municipais de
Saneamento Bdsico

P7

Mecanismos e Procedimentos para Avaliagdo Sistematica PMSB

P8

Relatdrio Final do PMSB - Relatério Sintese

E—
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5.4 Equipe Técnica

Carlos Alberto Amaral
de Oliveira Pereira

Rafael Decina Arantes
Adriana Sales Cardoso

Jacqueline Evangelista
Fonseca

Luiz Carlos Petelinkar

Fabiana de Cerqueira
Martins

Vivian Heller Weiss
Savio Mourédo Henrique

Rafaela Priscila Sena do
Amaral

Fernando Carvalho dos
Santos

Jane Cristina Ferreira
Domingues

MitsuyoshiTakiishi

Mirelle Santos Lobato

Harlley Cavalcante
Rodrigues Moreira

Ricardo Tierno

Kurti J. Stuermer

Lauro Pedro Jacintho
Paes

Rémulo Cajueiro de Melo

Pedro Luis
NapolitanoSouguellis

Heitor Angelini

Luis Otavio kaneioshi
Imagiire

José Maria Martins Dias

Priscilla
MelleiroPiagentini

Juliana A. Silva Delgado
Ciro Lotfi

Raquel Alfieri Galera

Girlene Leite

Cintia Ivelise Gomes

Nathalie R. Fernandes

Eng. Civil

Arquiteto e Urbanista

Arquiteta e Urbanista
Biologa

Eng. Civil

Bidloga

Eng. Ambiental

Biologo

Técnica em Meio Ambiente
Biologo

Eng. Sanitarista e
Ambiental

Eng. Civil

Eng. Ambiental
Técnico

Eng. Civil

Eng. Civil

Eng. Agrbnomo
Bidlogo

Arquiteto e Urbanista
Analista Ambiental
Eng. Civil
Advogado/Economista
Ecéloga

Gestao Ambiental
Gedgrafo

Gestdo Ambiental
Eng. Sanitarista

Assistente Social

Responsavel Técnico pela empresa

Coordenador Geral

Coordenador Executivo
Coordenador Setorial — Agua e Esgoto
Especialista - Agua e Esgoto

Agua e Esgoto

Agua e Esgoto

Coordenador Setorial — Recursos Hidricos
e Meio Ambiente

Recursos Hidricos e Meio Ambiente

Recursos Hidricos e Meio Ambiente

Coordenador Setorial — Drenagem

Especialista - Drenagem Urbana

Drenagem Urbana

Drenagem Urbana

Coordenador Setorial — Residuos Soélidos
Especialista - Residuos Sélidos

Residuos Sélidos

Residuos Sélidos

Coordenador Setorial — Socioeconomia
Meio Urbano

Meio Urbano
Relacdes e Interfaces Institucionais

Emergéncias e Contingéncias

Emergéncias e Contingéncias
Geoprocessamento

Geoprocessamento

Sist. Informagéo Municipal de Saneamento
Basico

Coordenador Setorial — Mobilizagéo e
Comunicagéo Social
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Costa Socidloga Mobilizagéo e Comunicagéo Social
Bruno Dutra de Araujo Ecodlogo Mobilizagdo e Comunicacao Social
Raoni de Faria Jardim Jornalista Mobilizagéo e Comunicagéo Social
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6 PLANO DE MOBILIZACAO E COMUNICACAO SOCIAL

Este trabalho apresenta o Plano de Mobilizacdo e Comunicacdo Social como parte
integrante do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do municipio mineiro
de Jaboticatubas, baseado na Proposta Técnica apresentada pela COBRAPE em
atendimento ao Termo de Referéncia da AGB Peixe Vivo — Ato Convocatorio
006/2013 — e na determinacado da Lei 11.445/07, que estabelece a participacdo e o
controle social das comunidades envolvidas como condicdo basica para elaboragao

e legitimacédo do Plano.

Os objetivos especificos definidos e a metodologia adotada neste Plano de
Mobilizacdo e Comunicacao Social contemplam trés fases especificas: a divulgacao
do PMSB, a divulgacéo do Diagndstico atual dos servicos de saneamento basico no
municipio de Jaboticatubas e a divulgacdo dos Programas e Ac¢cbes necessarios a
execucéao do Plano.

Para tanto, estdo previstas acdes iniciais de levantamento de dados referentes as
peculiaridades do municipio, acdes de comunicacdo para ampla divulgacdo do
PMSB e mais 0s eventos interativos: conferéncia publica!, seminario de
saneamento, oficina de educagao ambiental para saneamento e cerimoénia festiva de
encerramento do PMSB, respeitando os objetivos do PMSB e o0s objetivos

especificos do Plano de Mobilizacdo e Comunicacao Social.

Consta deste trabalho o detalhamento de todas as acdes, a infraestrutura, 0s
parceiros e atores envolvidos, as estratégias, 0s recursos materiais, cronograma e

0S custos.

6.1 Justificativa

A Politica Nacional de Saneamento Basico (Lei 11.445/07) define a elaboracdo do
PMSB como um instrumento em prol da universalizacdo dos servicos de
saneamento béasico no pais, fundamentado na participagdo e no controle social.

Portanto, o processo de elaboracdo do PMSB do municipio de Jaboticatubas

'Conferéncia Publica: instancia de participacdo social, que tem por objetivo institucionalizar a
participacdo da sociedade nas atividades de planejamento, controle e gestdo de uma determinada
politica ou de um conjunto de politicas publicas. Um espaco de debates por exceléncia, no qual as
pessoas se relinem para discutir acerca de temas especificos.
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contempla um Plano de Mobilizagdo e Comunicagcdo Social, buscando
convergéncias de propdésitos, resolucdo de conflitos, transparéncia dos processos

decisorios e o foco no interesse coletivo.

As atividades a serem desenvolvidas visam garantir a efetiva participacdo social em
todas as etapas da elaboracdo do PMSB, inclusive o diagndstico, constando de
conferéncias publicas, seminarios, oficinas e outros meios para discussdo dos
estudos e dos problemas e para levantamento de propostas de solucdes ao
saneamento basico, envolvendo oOrgdos de representacdo local (tais como
Conselhos de Saude, de Meio Ambiente e de Educacdo) e participacdo de
representantes nomeados pelo Prefeito local para a composicdo de um Grupo de
Trabalho do Plano de Saneamento Municipal (GT-PMSB), a ser instituido por meio

de decreto municipal.

Sobretudo, serd fundamental a disseminacdo e o amplo acesso as informacdes a
todos os segmentos sociais em todas as etapas, utilizando diversos canais para

recebimento de sugestdes e criticas e esclarecimento de duvidas.

6.2 Objetivo

Definir instrumentos, estratégias e mecanismos de mobilizacdo e comunicacdo
social que garantam a comunidade do municipio de Jaboticatubas o acesso a
informagéo e a participacdo e controle social, visando assegurar as condi¢des

necessarias para a elaboracéao, viabilizacao e legitimacéo do seu PMSB.

6.3 Metodologia

A base metodoldgica para garantir a efetiva participacédo social em todo processo de
planejamento, elaboragéo e avaliagdo do PMSB contempla formas de amplo acesso
as informacdes e de pleno exercicio da cidadania, a socializacdo de experiéncias e o
debate democratico e transparente de ideias para conhecimento claro do problema.
Para tanto, este Plano de Mobilizacdo e Comunicagdo Social estabelece os

seguintes objetivos especificos:

e Definir mecanismos de disponibilizacdo, repasse e facilitacdo da compreensao
das informacdes referentes ao PMSB para que a sociedade possa contribuir nos

trabalhos de planejamento;

AB 51
Elaboracao: _ Realizacao:
¢ ° ) ¢ 0 (GB“
| cobrape =l R1O 1xs

e /=L HAS

de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo




e Definir mecanismos de divulgacdo e comunicacdo para a disseminacdo e o
acesso as informacdes sobre o diagndstico e estudos preliminares, o processo e
0S eventos previstos e as propostas relativas ao PMSB, utilizando cartazes,
paginas na internet, central 0800, anuncios em rédio e jornais locais, carros de

som e outros que atendam as peculiaridades do municipio;

e Definir canais para recebimento de criticas e sugestdes, incluindo redes virtuais e

formularios impressos no processo de elaboracdo do Plano;

e Definir meios para a realizagdo de seminérios, oficinas e conferéncias publicas
abertas a populacdo das regides administrativas e distritos, para discussao e
participacdo no diagndstico do PMSB, contemplando a infraestrutura, a
preparacao e divulgacdo antecipada de material de apoio para o conhecimento
das propostas e a participacdo da comunidade, o registro e a analise de

propostas;

e Definir uma agenda de eventos locais para a discussdo de propostas e
instrumentos da PNSB e dos PMSB, estabelecendo os objetivos, a organizacéo
tematica e metodologica, os critérios e forma de participacéo, os documentos de

subsidio e os técnicos para conduzirem as discussoes;

e Definir canais de identificacdo e registro de informacdes, fruto do conhecimento
popular, que geralmente ndo estdo disponiveis nas fontes convencionais de

dados e informacao;

e Definir estratégias para o envolvimento dos varios atores e segmentos sociais do
municipio, considerando as formas em que sao afetados pelo PMSB, tais como
as organizacdes sociais, econbmicas, profissionais, politicas, culturais, a
populacdo, os atores envolvidos com a gestdo do saneamento basico, os

prestadores de servi¢o e o poder publico local;

e Definir estratégias para a sensibilizacdo da sociedade quanto a relevancia do

PMSB e da patrticipacéo social na sua elaboracao e implantacao;

e Definir estratégias para divulgar amplamente o processo, as formas e canais de

participagao e informar os objetivos e desafios do PMSB,;
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e Definir estratégias para disponibilizar as informacfes necessarias a participacao

gualificada da sociedade nos processos decisorios do PMSB;

e Definir estratégias para estimular todos os segmentos sociais a participarem do

processo de planejamento e da fiscalizacdo dos servicos de saneamento basico;

e Definir estratégias para estimular a cooperacdo entre 0s municipios vizinhos,
visando o beneficio de solug¢des integradas de saneamento, considerando o

pertencimento a mesma bacia hidrografica do Rio das Velhas;

e Definir estratégias de capacitacdo de liderancas e membros dos subcomités de
bacia locais visando fortalecé-los como agentes permanentes de divulgacdo e

fiscalizacdo do PMSB nas comunidades.
Acdes e Atividades Propostas

As atividades de mobilizacdo e comunicacédo acontecerdo em duas etapas, uma de
Organizacdo de Insumos e Divulgacdo Preliminar e outra abrangendo os

seguintes eventos:

e Duas Conferéncias Publicas;
e Um Seminério Municipal sobre Saneamento Basico;
e Uma oficina de Educacdo Ambiental para o Saneamento;
e Uma Cerimdnia Festiva de encerramento e celebracao;
Cada etapa serd organizada a partir dos objetivos do PMSB e dos objetivos

especificos do Plano de Mobilizacdo e Comunicacao Social.

No Quadro 6.1 a seguir estdo detalhas as acdes e atividades propostas.
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Quadro 6.1 — Acdes e Atividades Propostas

O que fazer Objetivo Como fazer Recurso Publico Quem Quando
[} . . . e -
3 ° Mapear o perfil de cada comunidade, identificando liderancas de . .
oo £ direito e de fato, as instituicdes politicas, econdmicas, religiosas e Formular um cadastro das liderancas, dos parceiros que
EENo 5 G L o I ~ p o licas, relg possam atuar na divulgacdo do PMSB, dos locais de acesso, Visitas para pesquisas locais, consultas a distancia por telefone aos érgéos . . n .
SE| ES civis, os meios de comunicagéo, os conflitos sociais, os n = . ; o P, X ) P A | Telefone, lista de contatos, dados . . Equipe Janeiro e fevereiro/
S S 2 ° I AN e ~ s s s e ’
= circulagdo e encontro das comunidades, visando subsidiar as pubicos, a internet; consultas aos mapas de instituigdes de referéncia locais Comunidade de Jaboticatubas
= a|l €4 equipamentos sociais, a distribuicdo geogréafica da populagéo e e e N = N R A . : secundarios (mapas), internet. COBRAPE 2014
SRl S N N P K e estratégias de mobilizag&do e comunicagéo de forma compativel | tais como CBHVelhas e os subcomités de bacias locais.
=| @ demais parceiros provaveis (produtores rurais, comércios, industrias o )
= > com as peculiaridades locais.
o o etc.).
@ @ Estabelecer um amplo canal de comunicacio com as 1-Afixar cartazes informativos em locais estratégicos de atuacéo e
22 @) Preparar as comunidades para conhecerem e participarem da . . A n circulacdo da comunidade (escolas, reparticdes publicas, lojas, farmacias, . . P .
8= o L - X comunidades, visando manté-las bem informadas e ¥ . . A Lista dos locais estratégicos, material .
ga elaboracdo do PMSB, seus objetivos e beneficios coletivos e as mobilizadas para a participagéo, o entendimento e o bares, igrejas, onibus, empresas, rodoviarias); gréfico (cartazes), linha 0800, textos Comunidade de Jaboticatubas Equipe Até 18/03/2014
& g g atividades propostas, divtigando informagdes em cartazes, jomais e aprimoramento do PMSB com c’ontribuigées criticas e 2-Diwulgar antincios em jornais e radios e midias eletronicas para radios e jorn'ais ’ COBRAPE
E = 2 radios locais e midia virtual. sugestdes ' 3-Postar informagdes em redes sociais (facebook) e site da prefeitura :
= 9 ) 4-Implantar a central Unica telefénica 0800.
& © Estabelecer um canal aberto com a populagdo para
o ® = icular a criagdo de uma central Unica telefénica para o recebimento de criticas, sugestdes e esclarecimento de .
) = | Articul d tral telef 0800 bimento de crit ti I to d Equipe
o €9 municipio) onde as manifestagdes dos cidadéos sejam examinadas, | davidas, visando a divulgacéo, o entendimento e o Equipe COBRAPE Comunidade de Jaboticatubas quip jan/14
«© Qo " " . X - COBRAPE
%’ © = avaliadas e respondidas. aprimoramento do PMSB e o fortalecimento da participacéo
= cidada.
38 = -
@ § Articular a criag&o de uma rede virtual (facebook, site da prefeitura) Eag%ef(;:;:& fi:;l::e;lo Zgg;%oggﬁzfeiziiﬁg’:?ar ° Equipe
3 = onde seja divulgado o andamento do PMSB e as manifestacdes dos X R » Suges ' Equipe COBRAPE Comunidade de Jaboticatubas auip jan/14
s ) = P o visando o entendimento e o aprimoramento do PMSB e o COBRAPE
cidadéaos, suas duvidas, contribuigdes etc. . - .~ =
fortalecimento da participacédo cidada.
1-Elaborar uma programagéo com temas tais como: Situag&o atual do
saneamento no Brasil e no mundo. Situagéo atual do saneamento no
municipio. Interfaces com educagéo, salde e desenvolvimento econdmico,
social e preservacdo ambiental. As Leis Federais de saneamento basico e
o de residuos sélidos. Perspectivas futuras (sugestoes).
= ; ~ " ’ o o ) R
romover um espaco de informacéo e reflexéo pertinentes ao -Elaborar a dinamica de cada seminario, considerando as inscrigdes, os
g P d f i i it 2-Elab d d d d d
S saneamento basico, visando a sensibilizagéo e conscientizagéo| técnicos responsaveis pela apresentagéo e discusséo dos temas, as formas Local, convites impressos, café
S Promover um seminario de quatro horas na sede municipal para a das comunidades sobre a relevancia do PMSB para melhoria de receber e encaminhar as manifestacdes das comunidades. brindés folha de presen a‘ mé ’uina
2 populacéo, abordando conceitos, caracteristicas e interfaces dos das condic¢des locais de salde, educacéo, desenvolvimento 3-Providenciar material de apoio com as instituigdes parceiras (blocos, foto réf}ca cenifigado d(é »maq Comunidade de Jaboticatubas Equipe 18/3/2014
° servigos publicos de saneamento basico com o meio ambiente, econdmico, ambiental e cultural e incentivar a participagéo canetas, pastas etc.) comg areci;‘nento (virtual), material de COBRAPE
:% salde, educagéo, desenvolvimento econdmico e social. cidada na busca de solugGes integradas de saneamento, 4-Solicitar brindes com as instituigées parceiras para sorteio entre os a oiz !
= considerando o perticimento a mesma bacia hidrogréafica do rio | participantes poto.
g das Velhas. 5-Contratar um coffee break
2 6-Elaborar formulario de propostas e sugestées
7-Definir local
8-Elaborar convites impressos e encaminhar ao publico almejado
9-Registrar (fotos e lista de presencga)
10-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
interesse patrticipativo).
g 1-Elaborar uma programagdo com temas tais como: Educag¢do ambiental,
o saude e saneamento. Por que tratar esgotos e lixos: ganhos para salde Em torno de 40 pessoas, constando de
g humana e ambiental. O papel do cidaddo na implantagéo e manutengéo de profissionais formais e ndo-formais
2 um sistema eficiente de saneamento. ligados as areas de saude, cultura,
‘E @ Promover uma oficina de quatro horas na sede municipal, com Construir conhecimentos relacionados ao sistema de 2-Elaborar a dinamica de cada oficina, considerando as inscri¢cdes, os Local, convites, café, folha de presenca educagéo e saneamento (agentes de
g g profissionais (formais e ndo-formais) ligados as areas de saudde, saneamento basico, visando capacitar agentes locais para técnicos responsaveis pela execugao. certifi;:ados devcom ’arecimento ca, salde, professores, liderancas
i % cultura, educagéo e saneamento, abordando a educagédo ambiental divulgacéo e fiscalizacdo do PMSB e para serem 3-Elaborar material de apoio pedagégico (cartilha impressa e virtual, bloco, (virtual), material depapoio pedagégico comunitarias, membros dos sub- Equipe 24/6/2014
&) o para o saneamento basico em suas interfaces com a saude e multiplicadores do senso de corresponsabilidade na eficiéncia caneta, pasta) (cartilha; impressa e virtual. bloco comités locais, SAAE e COPASA, COBRAPE
.u?.l’ g educagéo, desenvolvimento econdmico e social, preservagéo dos sistemas publicos de saneamento, sobretudo referentes 4-Contratar coffee break caneta a;a) ’ ’ limpeza urbana). Esses agentes
o ambiental. aos residuos sélidos e ao esgotamento sanitario. 5-Definir local P capacitados seréo referéncia constante
2 3 6-Elaborar convites impressos e encaminhar ao publico almejado do PMSB, divigulgando informagdes,
c 'g 7-Registrar (fotos e lista de presenga) acompanhando e fiscalizando a
< 2 8-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de execugéo dos planos.
o ) interesse patrticipativo).
o 1-Elaborar uma programacéo cultural e festiva com temas locais
%)
g E Celebrar a conquista do PMSB e seu significado para as 2-Convidar artistas da localidade (bandas, teatros etc.) para apresentacdes
=g . . - . = ~ . . " - ] :
g5 Promover um evento pablico festivo de trés horas no municipio comuhldaqes,_wsarjdo incentivar a continuidade da 3-Elaborar apresentacdes formais (mais poliica que técnica) sobre PMSB Local, convites ({mpress’os)_, lanche, ) _ Equipe
) autado na conguista do PMSB participagéo cidada na implantagdo do PMSB e o 4-Providenciar lanche carro de som, faixas, maquina Comunidade de Jaboticatubas COBRAPE 2/9/2014
§ §" p q : fortalecimento da corresponsabilidade para a eficiéncia dos 5-Definir local fotografica.
58 sistemas de saneamento. 6-Elaborar e distribuir convites impressos as autoridades locais
g 7-Convidar toda a comunidade por meio de faixas e carro de som.
8-Registrar (fotos)
1-Elaborar material de divulgacéo do diagnéstico do PMSB
2-Contratar coffee break
2_2;31“" IO(f:aI 4 ifestacoes d idad 2 Local, convites impressos, material
) 5 ) Elaborar formularios para manifestacGes da comunidade (propostas, divulgacio ampla (faixas, cartazes,
o - - Criar um espagco de dialogo organizado e transparente entre o critica e sugestoes) N P
Promover uma conferéncia ptblica de trés horas, amplamente oder publico e a comunidade, visando a divulgacéo do 5-Definir encaminhamento das manifestagées d munidad redes sociais, jornais, radios, carro de Equipe
12|divulgada no municipio, pautada na apresentacéo do diagnéstico atual P ,p N N ! . = gage be encaminhamento das manites a(;?es a comunicade som), café, folha de presenca, Comunidade de Jaboticatubas quip: 5/5/2014
2] X P diagndstico e o fortalecimento da participag&o social com 6-Elaborar e distribuir convites impressos as autoridades locais PR A5 : COBRAPE
& dos servigcos de saneamento basico. e o ~ = N X N ~ X magquina fotogréafica, material de
= opinides, criticas e sugestdes para o plano de agdo do PMSB. 7-Elaborar e encaminhar material para divulgagdo ampla (faixas, cartazes, = P
= . o apresentacéo, formularios para
=1 redes sociais, jornais, radios, carro de som), © -
o A " manifestagoes.
@ 8-Registrar (fotos, lista de presenca)
-g 9-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
& interesse participativo).
% 1-Elaborar material de divulgacao dos programas e a¢ées do PMSB
8 Criar um espagco de didlogo organizado e transparente entre o gggg:ﬁﬁg;?ﬁee break Local, convites impressos, material
A P A poder publico e a comunidade, buscando convergéncias entre ! I— o R . . para divulgacéo ampla (faixas,
Promover uma conferéncia publica de trés horas, amplamente P, X ~ 4-Elaborar e distribuir convites impressos as autoridades locais R X .
22[divulgada nomunicipi utada na diwul o d rogram: as propostas técnicas do PMSB e as marifestages populares 5-Elaborar e encaminhar material para divul ao ampla (faix rtaze cartazes, redes sociais, jornais, Comunidade de Jaboticatubas Equipe 5/8/2014
‘C”ga a no . u CP Of' t_pa ~a 3 e(lj. tv_ugaga_o tods P 03 aPl\jZBe manifestadas nos momentos anteriores, visando ao -d abo a_ ge_ca X a’d' ateria pa:ja vu)ga(;ao ampla (faixas, cartazes, radios, carro de som), café, folha de COBRAPE
agoes necessarias a eletivagao das diretrizes orientadoras do ‘| fortalecimento da participag&o social no compartilhamento da gest |Ss Trcalral(?(;:(o);n:isstérzelOféscz:oa) € som), presenga, maquina fotografica,
responsabilidade para a execugédo do PMSB. -regl P b ca) e material de apresentacéo.
7-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
interesse patrticipativo).

Elaboracéo:
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6.4 Cronograma de eventos

O cronograma preliminar de execucdo das atividades previstas consta do quadro

abaixo, para cada um dos eventos propostos.

Evento Possiveis locais Data e horario

: 18/03/2014
oL o Jaboticatubas o
Seminério Municipal . - 17h30min as
Escola Municipal (a definir) 20h30min
05/05/2014

Conferéncia Publica | ‘éaborlcﬁtun?gsal a definir 17h30min as
scola Municipal ( ) 20h30min

Oficina de Educacéo B 24/06/2014

Ambiental para o Escola Municipal (a definir) 17h30min as

Saneamento 20h30min
Conferéncia Pablicall japoticatubas 05/08/2014
Escola Municipal (a definir) IO G2
> 20h30min
Encerramento e Jaboticatubas 02/09/2014
celebragédo do PMSB Escola Municipal (a definir) 18hs as 21hs
Elaboracao: _ Realizagéo:
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6.5 Quantitativos e Custos de Material de divulgacao

Municipio de Jaboticatubas

Campanha de divulgacéo para lancamento do PMSB

Inicio/Término da Recursos a serem Quantitativos Custo Custo Total
Divulgacao utilizados sugeridos Unitario (R$) (R9)
Radio 10 dias/3x ao dia 25,00 250,00
Jornal 1 antincio - 360,00 360,00
8 cm x 2 col
Inicio: 15/01/2014 1 semana de
Término: 15/02/2014 Carro de Som divulgacio 100,00 500,00
Cartazes 100 2,50 250,00
Midia eletrénica - - -
1° Evento: Seminario
Convites impressos 60 2,50 150,00
Convite virtual - - -
Inicio: 17/02/2014 Cartazes 100 2,50 250,00
Término: 17/03/2014 L,
Data do evento: Jornal impresso é ?:1“;200(;' 360,00 360,00
18/03/2014 _
Carro de Som 3 dias antecedente 100,00 300,00
ao dia do evento
Radio 10 dias/3x ao dia 25,00 250,00
2° Evento: Conferéncia l
Faixas 10 70,00 700,00
Cartazes 100 2,50 250,00
. 1 andncio —
Inf,Ciof 04/04/2014 Jornal impresso 8 cm x 2 col 360,00 360,00
Uity Q2SCE LS Panfletos 200 2,40 480,00
Data do evento: _
05/05/2014 ot de Sam 3 dlas_ antecedente 100,00 300.00
ao dia do evento ’
Midia Virtual - - -
Convites impressos 60 2,50 150,00
3° Evento: Oficina
Inicio: 23/05/2014 Convites impressos 60 2,50 150,00
Término: 23/06/2014 . . .
Convites virtuais - - -
Data do evento:
24/06/2014 Cartilhas 200 10,00 2000,00
4° Evento: Conferéncia ll
Faixas 10 70,00 700,00
Inicio: 04/07/2014 Cartazes 100 2,50 250,00
Término: 04/08/2014 Jornalimpresso 1 andncio 360,00 360,00
Data do evento: Panfletos 200 2,40 480,00
0o/08/201 3 dias antecedente
Carro de Som . 100,00 300,00
ao dia do evento
56
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Campanha de divulgacéo para lancamento do PMSB

Municipio de Jaboticatubas

Midia Virtual - - -
Convites impressos 60 2,50 150,00
5° Evento: Festivo
- Convite impressos 60,00 2,50 150,00
In!mo.: 01/08/2014 Convites virtuais - - -
Término: 01/09/2014 -
Data do evento: Faixas . 10 70,00 700,00
02/09/2014 Carro de som 3 dias antecedente i 35000

ao dia do evento

Somam-se aos custos previamente apresentados aqueles relativos a lanches e

coffee-breaks a serem disponibilizados em cada evento, prevendo-se, portanto, um

total aproximado de R$14.000,00 para a realizagéo das atividades previstas.

6.6 Modelos de textos para divulgacédo dos eventos

A seguir, sdo apresentados modelos de textos, cartazes e convites para divulgacao
dos eventos. Os mesmos séo apenas ilustrativos e deverao passar por discussao e

aprovacao junto a AGB Peixe Vivo e ao CBH Rio das Velhas.

AGB
Elaboracao: _ Realizagéo:
Cobrape | 8
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Modelo de Cartaz

PLANO MUNICIPAL DE'SANEAMENTO
BASICO DE JABOTICATUBAS

A Prefeitura Municipal de
Jaboticatubas, o CBH Rio das
Velhas e o Subcomité da Bacia do
Rio Cip6 convidam a populagao
para participar da

SN T {E CONFERENCIAPLBLIGAMMUNIGIPAL
SOBREI0/SANEAMENTO BASICD
DEJABOTICATUBAS

visando a divulgacado do Diagndstico da
Situacdo do Saneamento no municipio e
o fortalecimento da participacao social
ESGOTO com opinides, criticas e sugestdes para a
melhoria do atendimento desses servigos.

DIA: 5 de maio de 2014 (segunda-feira)
HORA: 17:30 as 20:30
LOCAL: Escola Municipal

(a ser definida)

PROGRAMAGAO:

« Abertura
» Apresentagao do Diagnéstico do PMSB
+ Debate

RESiDuos + Café de Encerramento
SOLIDOS INFORMAGOES:

Telefone: 0800 602 9735 - 3546 1970
3 Email: pmsbjaboticatubas@cobrape.com.br
X ' Facebook: www.facebook.com/pmsbjaboticatubas
Acesse nossos produtos no site www.cbhvelhas.org.br

Sua presencga é fundamental. PARTICIPE!

Realizai'o:

€

GBH RIO DasVELNAS
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Modelo de Convite

L7

PLANO MUNICIPAL DE SANZANENTY BASICY
DE JABSOTICATUSAS

cobrape

GBH R10 DasVELNAS

Modelo de Panfleto

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE JABOTICATUBAS - PMSB

i BASICO DE JABOTICATUBAS - PMSB

L

FOTO DO MUNICIPIO
A SER DEFINIDA

A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas, o CBH Rio das
Velhas e o Subcomité do Rio Cip6 convidam a populagéao
para participar da

12 CONFERENCIA P!]BLICA MUNICIPAL SOBRE
0 SANEAMENTO BASICO DE JABOTICATUBAS

visando a divulgagdo do Diagndstico da Situagao do
Saneamento no municipio e o fortalecimento da participagéo
social com opinides, criticas e sugestoes para a melhoria do
atendimento desses servigos.
DIA: 5 de maio de 2014 (segunda-feira)
HORA: 17:30 as 20:30
LOCAL: Escola Municipal

(a ser definida)

PROGRAMAGAO: Abertura, Apresentacédo do Diagnéstico
do PMSB, Debate e Café de Encerramento

Sua presenga é fundamental. PARTICIPE!

corclpe GEH R10 DasVELNAS

Elaboragéo: _

Realizagao:
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Modelo de texto para jornal

12 CONFERENCIA PUBLICA SOBRE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE
JABOTICATUBAS

A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas convida a populagcdo a participar da
PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE SANEAMENTO BASICO, visando
a divulgacdo do diagnéstico da situacdo do saneamento no municipio e o
fortalecimento da participacdo social com opinides, criticas e sugestdes para o plano
de acbGes do PMSB.

Dia: 05 de maio (segunda-feira)

Horério: 17:30 as 20:30
Local: Escola Municipal (a definir)

Venha contribuir com este evento!

Modelo de texto para radio e carro de som

A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas convida a populagcdo a participar da
PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE SANEAMENTO BASICO, a ser

realizada no dia 05 de maio, das 17:30 as 20:30, na Escola Municipal.

A conferéncia tem como objetivo a divulgacdo do diagnéstico da situacdo do

saneamento no municipio e o fortalecimento da participacéo social.

Participe deste evento!

Modelo de texto para faixa

Venha participar da 12 CONFERENCIA SOBRE SANEAMENTO BASICO de
CAETE, dia 05 de maio, as 17:30, na Escola Municipal.

6.7 Documentos de referéncia

e Conferéncia Nacional sobre Transparéncia e Controle Social — | Consocial
BH/Controladoria Geral da Unido (CGU)

o Diretrizes Para a Definicdo da Politica e Elaboracdo do Plano de Saneamento
Béasico - Vers&o/2011 - Brasilia / DF - Ministério das Cidades - SNSA

e Termo de Referéncia da AGB Peixe Vivo

e Lei Federal 11.445/07 — Politica Nacional de Saneamento Basico
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http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=101
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ANEXO 2 — CHECKLISTS

cEm '/m?;) CHECKLIST ]
Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho
Dados Gerais do Municipio
Data:
Municipio
Sede:
Distrito:
Distrito:
Coordenadas Distrito:
Distrito:
Localidade:
Localidade:
Prefeito Contato
Secretaria/Departamento responsavel Contato
. Urbana Rural Total
Populacdo (hab.)
. Sim Nao Quantos |Quais:
Distritos
) Sim N&o Quantos |Quais:
Localidades
i . Urbana Rural Total
Numero de domiciios
, L Urbana Rural Total
Area do municipio (km?®)
Area protegida por lei Sim Nio |Obs:
(mananciais/patrimdnio/ouiros)
L ) . i Mineradora | Mecanica | Alimenticia | Texil Vestudrio Qutras
Indistrias por tipo de atividade (uni.)
Municipios limirofes
ABH:
Acessos principais Aps Distritos:
Aos Municipios Vizinhos:
Aterro ou Lixdo:
A Copasa ou SAAE (ETE, ETA, etc.):
Acessos Locais
Unidades de Conservagio (Parques, Reservas, APP - Area de Preservcio Permanente, efc.):
Demais Pontos de Interesse:
Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana
Sim Nio |Obs.:
Conselho Municipal de Meio Ambiente
Obs.:
Fundo Municipal de Meio Ambiente '
X . = Sim Nio Obs.:
Possui Programa Ativo em Preservacédo
Ambiental
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Legislac 5o Ambiental Especiica Sim Nio  |Obs.
(protec 3o ambiental, ZEE, outros)
Legislacdo urbanistica (Plano Diretor, Sim Nio  |Obs:
Uso do Solo, Parcelamento, outros)
Possui Plano Diretor de Saneamento, sim Ndo Obs.:
Drenagem, Agua, Esgoto, Protecio de
Areas Verdes, Gestido de Residuos
Sdlidas , etc.
) Sim Nio  [ODbS:
Possui Areas de Expanséo
B Sim Nio  |Obs:
Pontos de Esirangulamentos \iarios
ltens Exigidos para aprovagio de sim Nag  |OPS-
loteamento (meio fio, agua, esgoto,
energia, pavimentac 3o ou outros)
] ) - Obs.:
Existem Areas Informais (Vilas e Sim Nao
Favelas)
) - Obs.:
Possui Coordenaderia Municipal de Sim Nao
Defesa Civil (COMDEC)
) - Obs.:
Possui Plano de Contingéncia para Smo e
Atendimento 4 Desastres
Socioeconomia
Obs -
Qual(is) Vocagdo Econdmica do
Munic ipio
) - Obs.:
Possui Programas) ativo em Educagdo | SM | Nao
Ambiental
Sim Nao |00
Possui Programa(s) ativo em Cultura
Sim Nao  |OPS-

Possui Cooperativa(s), Associacdo(Bes)
comunitaria e outros

Quais/Ramo de Afividade.:

Sim Nao
Existem Industrias
Indistria | Residencias |Comércio| Rural Qutros
2006
Consumo de Energia
2009
2012

Elaboracao: _ Realizagéo:
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Informagdes Geograficas

Bases Sim Nio |Obs.

Malha urbana

Hidrografia

Relevo

APP's

Setores censitanos IBGE

Loteamentos

Base cartografica vetorial do municipio Uso e ocupagéo do solo

(com curvas de nivel de m/m) ]
Geologia

Hidrogeologia

Geomorfologia

Solo

Vegetagdo

APA's

Unidades de Consenagdo

Levantamento Cadastral da rede de abastecimento de agua e da
rede de coleta e afastamento de esgoto

Sistema de abastecimento de agua

Sistema de esgotamento sanitario

Sistema de drenagem

Plano Diretor

Zoneamento

Imagem de satélite

Fotos aéreas

Mapeamento de areas de risco

Planos Diretores de Saneamento - Planejamento de Trabalho

Bacia hidrografica

Sub-bacia hidrografica

Nomes

Vazdo (Ifs)

Cursos d'agua

Elaboracao: _ Realizagéo:
cobrape |
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I
CEN CHECKLIST
Bio hrape
BIO s | cobral
Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho
Sistema de Abastecimento de Agua - SAA
Sim N&o
Concessado do Servico
N o Sim Nio  |Obs:
Participa de Consarcio
Possui Projeto de captacdo de recursos Sim Ndo
para investimento na area de
Abastecimento de Agua
L Sim Néo
Cadastro da rede de distribuicdo
) Area atendida Area ndo atendida
Atendimento pelo SAA (%)
Si NE
Problemas no Atendimento o 20
N Descrigdo: Localidades rurais
Bairos ndo atendidos
Ha Intermiténcia (Falta dagua) no Sim Nip [ODbs.:
Sistema

Domiciios Atendidos (n®)

Descrigdo: Poucos Loteamentos

Areas rurais ndo atendidas

Industrial | Doméstico Agropecuario Qutros:

Vazdes (Lis)

Sim N&o Vazdo (Is) Obs.:

Localizagdo:
Localizacdo
Localizagdo
Localizacdo
Sim N&o Licenciada Obs.

Captacdo superficial

Sim Nao

Outorgas de Captacdo Superficial =
9 plag P Localizacdo

Localizacdo

Localizagdo
Localizagdo

. Nome
Area

Bacia Hidrografica da Caplacdo Nome

Area

Sim N&o Vazao (UIs) Tipo de tratamento

Localizag&o:
Localizagdo:
Localizagdo:

Captacdo subterranea

Localizagdo

Elaboracao: _ Realizagéo:
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Sim Ndo Licenciada Obs.
Sim Nao
Qutorgas de Captacdo Subterrdnea
Localizagdo:
Localizagdo:
Localizag&o:
Localizagdo
) = Extens&o (km) Vazdo (I's) Obs
Linhas de aducdo
. ; = Obs.:
O Municipio exporta/importa Agua Sim Nao
Tratada para/de outro Municipio
~ Obs..
Nome Vazdo (Is)
EstacOes elevatorias
Localizagdo
Localizagdo
Localizagdo
Localizagdo
Localizagdo
N° Tipo Capacidade (I's) |Obs.
Estacfes de tratamento de dgua
Localizagdo
Localizagdo
Localizagdo
. Si NE Obs.
Ha Tratamento do Efuente das ETAS o 2
Sim N3o Capacidade (I's)  Obs..
Reservatorios suspensos
Localizagdo:
Sim N&o Capacidade (ls) Tempo de consumo h de pico.
Reservatorios enterrados
Localizagdo
o Urbana Rural Total
Rede de distribuicdo (km)
Tratado Né&o tratado Destino final
Lodo resultante do SAA
Sim Nao
Outras estruturas
Economias ativas (un) Obs.
Ligagdes ativas (un) Obs
Valores faturados (R$/més) Obs
Elaboracao: Realizagéo:

Gobrape_
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Volume captado (Imés) Obs.
Volume produzido (I/més) QObs.
Tipo de Cobranca pela execugdo dos Obs.:
senvicos
Sim Néo  |Obs:
Existe Tarifa Social ou Outro
Forma de Solicitagio dos Servigos a Telefone Pessoamente | E-mail |Obs.:
Populacéo ( ) { )
Perdas reais Pegar ainda
Perdas totais (%)
Perdas aparentes
i ] Qbs.:
Projetos em planejamento efou Sm hao
execucao
Elaboracao: Realizagéo:
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CEM CODIape
s CHECKLIST R
Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho
Sistema de Esgotamento Sanitario - SES
. i Copasa SAAE
Sim Nao Obs -
Participa de Consorcio
Possui Projeto de captacdo de recursos Sim NGO
para investimento na drea de
Esgotamento Sanitario
Convencional (n?): Fossa (n?): Fossa-Fitro (n?)
Sistema Utilizado —— —
Unitario Misto: Condominial
j 3 Obs.:
Cadastro da rede de esgotamento m hao
) Area atendida Area ndo atendida |Obs.:
Atendimento pelo SES (%)
i 5 Obs.:
Problemas no Atendimento 2m hao
Sim N0 Tratamento (% Obs.:
Tratamento de esgoto coletado (%)
Bairros ndio atendidos Descricdo:
Domicilios Atendidos (n®): ibofibg
. . Descricdo:
Areas rurais ndo atendidas
Urbana Rural Total
Rede coletora de esgoto (km)
Urbana Rural Total
Coletores tronco (km)
Urbana Rural Total
Interceptores (km)
Nome Vazdo (Ifs) |Obs..

Estacbes elevatorias

Localizacdo
Localizacdo
Localizacdo
Localizacdo
Localizacdo
Nome |Tratamento|Capac. (Us) |licenciada |Obs (Projetada,Planejada ou em Operagdo ou Construgao).:

Estacdes de tratamento de esgoto

Localizagdo:
Localizacdo
Localizacdo

V>
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Frequéncia de Andlise de Eficiéncia do Mensal | Semestral| Anual  |Obs.
Tratamento ( )| ) ( )
Sim Nip |Obs.
AETE recebe esgoto de outro
Municipio/Distrita
Sim Nao Langamento Obs.
Vazdo (Us) | (%)
. Localizagdo
Lancamentos em curso d'agua £
Localizagdo
Localizagdo
Uso{s) & Jusante do Principal Curso Abastecimento Recreacdo | Irigacdo | Indlstria |Outros
d'agua Receptor
Sim Nao Bairros Volume
Percepcdo de drenagem conectada a
rede
i Obs
Lodo do sistema excedente volume | Destno
Sim Nio Licenciada Obs..
Outorga de Langamento Final Sim Ndo
Localizagdo
Economias ativas (un) Obs
Ligagdes ativas (un) Obs
Valores faturados (R$/més) Obs
Volume faturado (m3més) Obs
Volume micro medido (m*més) Obs
Tipo de Cobranca pela execugdo dos Obs.:
Servicos
) - Obs
Existe Tarifa Social ou Outfro Slm Nao
Investimentos realizados nos SES nos | OPS-
uttimos 10 anos
Forma de Solicitacdo dos Servicoes a Telefone Pessoalmente E-mail |Obs.
Populacdo () () ()
i I Sim Ndo |Obs.:
Projetos existentes
Sim Nio |Quais tipos: Quantas:
Possui Domiciios com fossas
so: N izaga =
Elaboracao: Realizagéo:
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=
omM (29 CHECKLIST
LD

Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho
Sistema de Drenagem Urbana - SDU

Responsavel pela Manutencdo e Obs.:
Operacéo do Sistema
sim Nio |ObS.
Cadastro da rede de drenagem
Possui Projeto de captacdo de recursos Sim Nio  |Obs.c
para investimento na area de Drenagem
Pluvial
_ i Area atendida Area ndo atendida  |Obs.
Atendimento pelo Sistema (%)
Sim Nio |Obs.
Problemas no Atendimento
) N ) Descrigcdo:
Bairros ndo atendidos
Descrigdo:

Areas rurais ndo atendidas

terra Asfatto | Poliédrico |Oufros
Extensdo do pavimento das ruas (Km) ( ) ( ) ( )

ftem Sim Nio |Obs.

Sarjetas
Sarjettes
Bocas coletoras

Redes tubulares
Estruturas de drenagem existentes Galerias

Pocos de visitas

Caixas de ligacdo

Escadas hidraulicas

Obs.:
Nome Coordenadas
Manancial de lancamento (l's)
Leito natural Canalizados abertos Canalizados fechados

Cursos d'agua (km)

Sim Ndo  |Obs/Localizac8o.
Episodios de Inundacdes/Enchentes
Domicilios Afetados (n®) Obs.:

Sim Nio  |Obs.:
Pontos de alagamentos
Pontos de inundagdes (extravazamento sim Ndo  |Cursos d'agua:
do corrego)

V>
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Ocupagdo Irregular no leito dos comegos Sim NGo  |Obs:
Ha Projetos de sim N3o  |Obs:
Remoc do/Desapropriagdo de domiciios
) - _ - Sim Nio Obs.:
Dispositivos de controle de inundac des
Ocupagdo Irregular no leito dos comegos Sim Nio Obs -
Problemas de erosdo/assoreamento na Sim Nio |Obs:
area urbana
Riscos associados a deslizamentos de Sim Nio |Obs:
terra
Tipo Sim Nao Frequéncia
Manutenc&o e limpeza das estruturas de
drenagem
i . Sim Nao Obs.:
Areas de risco mapeadas el
- ) Sim Mo Obs.:
Ha dreas brejosas
Sim N&o Bairros Volume
Percepcédo de esgoto conectado a rede
Sim Nio Bairros Obs.:
Percepcdo de Residuos Solidos na rede
efou cursos d'agua
. s Sim Mo Obs.:
Histdrico pluviométrico
) ) Sim Nao |Obs.:
Projetos existentes
= Sim Néo Obs.:
Obras em execucdo
Setor responsavel pelo sistema de Sim Nio |Obs:
drenagem
. . . Limpeza |Obs.
Acdes Ativas de manuteng do : y
Forma de Solicita¢do dos Senvicos a Telefone Pessoalmente E-mail |[Obs.
Populag do ( ) ( )
Elaboracao: Realizagéo:
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P ;
BN . CHECKLIST
Ri0 s
VLN ; :
Planc Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho
Residuos Solidos
Sim Nio |Obs.
Parficipa de Consércio
Possui Projeto de captacdo de recursos sim Ndo Obs
para investimento na area de Residuos
Solidos
Quantas Instituicdes operam a Gestdo  |Coleta Varricdo Disposicdo Final
dos Servicos
_ Obs.:
Atendimento (%)
Sim Nap |Obs.:
Problemas no Atendimento
) 5 Obs..
Possui Plano de Gerenciamento de ol
Residuos Sdlidos Urbanos (PGRSU)
Quantidade de residuos gerados Secos Umidos | Hospitalar |Varricdo |Construcéo PEV - Ponto de Entrega Voluntaria
ka/habidia) Tidia Timés Tlano
Aterro sanitario Sim Nao Tipo  |Propiterc* Licenca ambiental
*proprio ou terceirizado
Operac&o do aterro Sanitario Volume Hordrio | N° funcion. | Méquinas (irator de esteira) Chorume
kg/hab/dia) Tidia T/imés Tiano
Aterro de Inertes Sim Nao Tipo  |Propiterc* Licenca ambiental
*proprio ou terceirizado
Operacdo do aterro de Inertes Volume Horario | N° funcion. | Méquinas (irator de esteirs) Chorume
kag/habidia) Tidia T/més Tlano
R ) Sim Nio |Descricdo
Lixbes/areas iregulares
A Sim Ndo Descricdo
Areas clandestinas de descarte ¢
Sim Nao n° dom. Volume Prépriofterceirizado
Coleta de lixo domiciliar
Sim Nao n" estab. Volume Propriofterceirizado
Coleta de lixo hospitalar y
sim NEo  |Descric do
Remocdo de animais mortos
- ) Sim Ndo n® estab. Volume Propriofterceirizado
Coleta de lixo industrial
) Sim Nao n® estab. Volume Propriofterceirizado
Coleta seletiva R B B
- ) ) Sim Néo Extensfoldia Volume Propriofterceirizado
Varrigdo e limpeza de vias
) . Sim Nio Extensioidia Volume Propriofterceirizado
Limpeza de feiras livres

Elaboracao: _ Realizagéo:
cobrape |
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. ) . Area verde do municipio (km?) Numero de arvores estimado total
Numero de arvores estimado
Servigos Municipais de Zeladoria . inaca Obs.
¢ pals de £ - Sim Nio | Propfterc* Destinagao
*préprio ou terceirizado do residuo
Conservacdo de pracas e dreas verdes
Poda e Remocdo de arvores
Limpeza de boca de lobo
Limpeza de corregos
Desassoreamento de Corregos
Obras de manutencdo
Outros
Sim Nao ne° estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de transbordo
Localizagdo
Sim Nao n® estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de triagem
Localizacdo
Sim Nao n® estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de compostagem
Localizacdo
) ) . Sim Nao n° estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de reciclagem de Residuos de
Construgdo Civil (RCC) —
Localizacdo
Papel Plastico Metais vidros outros  |Obs.:
Tipo de material reciclado (m*/dia) P
) Sim Nio |Descricdo
Empresas de reciclagem
) . Sim Nao n° estab. Volume Propriofterceirizado
Unidade de captac&o de pneus usados
Sim Néao n° estab. Volume Propriofterceirizado
Bota fora de enfulhos P
Pontos de Enfrega Voluntaria (PEV) Sim Nao n® estab. Volume Prépriofterceirizado
inserviveis
Sim Nao n® estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de tratamento de residuos de As instituictes possuem PGRSS Obs
servicos de salde (Plano de Gerenciamento de Sim Néo
Residuos Solidos de Salide)
Na auséncia tratamento, qual & a destinacdo dos residuos
Sim Nao Descricdo
Associagdo de catadores
g Sim Nio |Obs.:
Possui Cadastro
. . = . Sim Nap  |Obs.
Série historica de gerag&o de residuos
Tipo de Cobranga pela execugdo dos  |Obs.
SEnvicos
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Forma de Solicitacdo dos Servicoes a Telefone Pessoalmente | E-mail |Cbs.
Populacdo ( ) ( )
Sim Nio  |Obs.
Projetos existentes
) (%) Obs (Bairros, Distritos efou Localidades sem atendimento).
Atendimento
. Sim Nip |Obs:
Projetos de Educagdo Ambiental
. " . Sim Ndo  |Obs.
Acbes de Educacdo Ambiental
i - Sim Niop |Obs.:
Incentivos a reciclagem
. - Sim Nio |Obs.
Projetos de Vigildncia & Salde
- [ Sim Nao Obs
Agdes de Vigilancia a Saude
] ] L Obs.:
Quais Doengas de Maior Ocomréncia
P Sim Nio |Obs.:
Indice de Mortalidade Infantil
i Sim Nio |Obs(Dengue, Febre Amarela).:
Indice de Doencas de Veiculagdo Hidrica
Série historica de doengas de veiculacdo|  Sim Nio |Obs
hidrica
A . . Sim Nio |ODbs.:
Serie historica de internac des
Plano de contingéncia de combate a Sim Nio |ODbs.
dengue
Elaboracao: Realizagéo:
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