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APRESENTACAO

A COBRAPE — Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos — firmou com
a AGB Peixe Vivo — Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe Vivo — o Contrato N° 012/2013, referente ao Contrato de Gestao
n° 002/IGAM/2012, para a elaboragédo dos Planos Municipais de Saneamento Bésico
dos municipios de Baldim/MG, Jaboticatubas/MG, Presidente Juscelino/MG;
Santana de Pirapama/MG, Santana do Riacho/MG e Funilandia/MG, em

conformidade com o Ato Convocatorio n°® 006/2013.

O Plano Municipal de Saneamento Basico tem o objetivo de consolidar os
instrumentos de planejamento e gestdo afetos ao saneamento, com vistas a
universalizar o acesso aos servicos, garantindo qualidade e suficiéncia no
suprimento dos mesmos, proporcionando melhores condi¢des de vida a populacéo,

bem como a melhoria das condi¢cdes ambientais.

Este documento — Produto R 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo e
Programa de Comunicacdo Social do PMSB - contém a metodologia a ser
empregada para execucao dos trabalhos, bem como o planejamento estratégico de
cada atividade a ser desenvolvida, com vistas a uma efetiva gestdo do Saneamento

Ambiental no municipio de Presidente Juscelino.

Como premissa para a sua elaboracdo, toma-se como referéncia a Lei Federal n°
11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento basico. Desta Lei, merecem destaque o Art. 2° do Capitulo I, que trata
dos principios fundamentais para a prestacao dos servicos publicos de saneamento
basico, e o Art. 9° do Capitulo Il, sobre o exercicio da titularidade, que atribui ao
titular dos servicos a responsabilidade de formular a politica publica de saneamento
basico e, nesse sentido, a elaboracdo dos planos de saneamento basico, nos termos

da Lei em questéao.
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LISTA DE NOMENCLATURA E SIGLAS

AGB PEIXE VIVO- ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO DE BACIAS
HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO

ANA — AGENCIA NACIONAL DE AGUAS

APA- AREA DE PRESERVACAO AMBIENTAL

APP — AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE

CEDAG - EMPRESA DE AGUAS DO ESTADO DA GUANABARA

CBH RIO DAS VELHAS — COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS
CBHSF — COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO
CERH-MG- CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DE MINAS GERAIS
CGU — CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO

CMRR — CENTRO MINEIRO DE REFERENCIA EM RESIDUOS

COBRAPE- COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
COMAG — COMPANHIA MINEIRA DE AGUA E ESGOTOS

COMASP — COMPANHIA METROPOLITANA DE AGUAS DE SAO PAULO

CONSOCIAL- CONFERENCIA NACIONAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE
SOCIAL

COPAM- CONSELHO ESTADUAL DE POLITICA AMBIENTAL

COPASA MG — COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CPRM- SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL

CTPC — CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONTROLE
CTR— CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS

DAE— DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

DATASUS — SISTEMA DE INFORMACOES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE
DEMAE- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO

DER MG — DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
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ESAG- EMPRESA DE SANEAMENTO DA GUANABARA

ETA — ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA

ETE — ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
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FIP — FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO

FIPE— FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS

FJP— FUNDACAO JOAO PINHEIRO

FSESP — FUNDACAO SERVICO ESPECIAL DE SAUDE PUBLICA

FUNASA — FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

GEOSNIC — SISTEMA DE INFORMACOES DAS CIDADES

GT-PMSB — GRUPO DE TRABALHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
IBGE — INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA

IEF — INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

IGAM— INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS

INMET— INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

INSEA— INSTITUTO NENUCA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

MMA— MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

PBHSF — PLANO DECENAL DE RECURSOS HIDRICOS DA BACIA HIDROGRAFICA DO
RIO SAO FRANCISCO

PDDI RMBH — PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA
REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

PECS — PLANO ESTADUAL DE COLETA SELETIVA
PERH — PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HIiDRICOS
PLANASA — PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO

PMSB — PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
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RMBH — REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
SAA — SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
SEGRH/MG — SISTEMA ESTADUAL DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

SEMAD — SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL

SEIS — SISTEMA ESTADUAL DE INFORMACOES SOBRE SANEAMENTO

SES — SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

SF — SAO FRANCISCO

SINDA — SISTEMA NACIONAL DE DADOS AMBIENTAIS

SNIS — SISTEMA NACIONAL DE INFORMAGCOES EM SANEAMENTO

UPGRH — UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
UTE — UNIDADES TERRITORIAIS ESTRATEGICAS

UTR — UNIDADE DE TRATAMENTO DOS RESIDUOS
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1 DADOS GERAIS DA CONTRATACAO

Contratante: Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas
Peixe Vivo — AGB Peixe Vivo

Contrato N° 012/2013
Assinatura do Contrato em: 26 de novembro de 2013
Assinatura da Ordem se Servico em: 26 de novembro de 2013

Escopo: Elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Béasico de Baldim/MG,
Jaboticatubas/MG, Presidente Juscelino/MG; Santana de Pirapama/MG,
Santana do Riacho/MG e Funilandia/MG.

Prazo de Execucado: 10 meses, a partir da data da emissdo da Ordem de Servico.

Cronograma: conforme Cronograma Fisico de Desenvolvimento das Atividades

apresentado no item 5.3 desse relatorio.

Valor global do contrato: R$ 1.250.000,00 (um milhdo, duzentos e cinquenta mil

reais).

Valor da execucdo do Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio
Presidente Juscelino: R$ 208.333,33 (duzentos e oito mil, trezentos e trinta e trés

reais e trinta e trés centavos).
Documentos de Referéncia:
e Ato Convocatério N° 006/2013;

e Caracteristicas gerais dos municipios de Baldim/MG, Jaboticatubas/MG,
Presidente Juscelino/MG; Santana de Pirapama/MG, Santana do Riacho/MG e
Funilandia/MG, (CBH Rio das Velhas, constantes no Ato Convocatorio N°
006/2013);

e Proposta Comercial COBRAPE.
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2 INTRODUCAO

Os Planos Municipais de Saneamento Basico se configuram em uma ferramenta de
planejamento estratégico para a futura elaboracdo de projetos e execucdo de
servigos e obras, servindo de base para a elaboracdo de Planos de Investimentos
com vistas a obtencao de financiamentos para os empreendimentos priorizados. S&o
instrumentos que definem critérios, parametros, metas e acdes efetivas para
atendimento dos objetivos propostos, englobando medidas estruturais e nao
estruturais na area do saneamento basico. E, acima de tudo, um plano de metas, as
quais, uma vez atingidas, levardo o municipio da condicdo em que se encontra, em

termos de saneamento basico, a uma condicéo pretendida ou proxima dela.

Neste contexto, os PMSB tém por objetivo apresentar o diagnéstico do saneamento
bésico no territério dos municipios e definir o planejamento para o setor,
considerando-se o horizonte 20 anos e metas de curto, médio e longo prazo. O
documento deve defender e justificar linhas de acfes estruturantes e operacionais,
com base na andlise e avaliacdo das demandas e necessidades de melhoria dos
servigos no territdrio. Nesse sentido, os Planos devem buscar a consolidacdo dos
instrumentos de planejamento e gestdo visando auniversalizacdo do acesso aos
servicos, agarantia de qualidade e suficiéncia no suprimento dos mesmos, a
promocdo da melhoria da qualidade de vida dapopulacdo e das condicbes

ambientais.

De forma geral, os PMSB visam garantiro atendimento dos servicos de saneamento
basico as populacdes, norteados pelo progndéstico de ampliagcdo e implantacdo de
novos sistemas (quando necessario), dentro da perspectiva de obtencdo de maior
beneficio aliado ao desafio do menor custo, levando-se em conta as questbes

ambientais inerentes.

Ainda, a elaboracdo dos PMSB deve-se se dar em consonancia com as politicas
publicas previstas para 0os municipios e regido onde se inserem de modo a
compatibilizar as solugcbes a serem propostas com as leis, planos e projetos

previstos para a area de estudo.
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No caso deste trabalho, a Regido Metropolitana de Belo Horizonte deve ser levada
em consideragdo nos estudos e levantamentos a serem realizados, uma vez que o
municipio de Presidente Juscelino se encontra inserido na mesorregido Central
Mineira e na microrregido de Curvelo. Ou seja, regibes que sofrem influéncia

socioecondmica da RMBH.

A RMBH se transformou intensa e rapidamente desde sua criagao, tanto em termos
de tamanho e extensdo quanto em sua natureza e caracteristicas. Conforme dados
do IBGE (2010), sua populacdo era de 4.882.978 habitantes, sendo que dos seus
trinta e quatro municipios, os maiores percentuais populacionais estdo em Belo
Horizonte (48,65%), Contagem (12,36%) e Betim (7,73%).

Marcada principalmente por sua expansdo e articulacdo com 0S municipios
industriais (a sudoeste) e residenciais populares (a norte/noroeste) nas décadas de
1970 e 1980, a RMBH teve um grande crescimento em diregdo ao Eixo Sul a partir
da década de 1990, com a formacédo de novas centralidades de servigos e expansao
de areas residenciais e atividades mineradoras. Neste século, vé seu Vetor Norte se
expandir de forma acelerada em direcdo a espacos mais distantes onde disputa até

polarizagbes com outros centros lindeiros, como Sete Lagoas e Lagoa Santa.

Diante desse quadro, entende-se a importancia dos estudos contidos no Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado da Regido Metropolitana de Belo Horizonte —
PDDI RMBH 2011 —, realizado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, o qual
objetivou a construcdo de um processo de planejamento metropolitano de forma
compartilhada, envolvendo os municipios, o Estado de Minas Gerais, 0s 6rgaos
federais atuantes e as associacfes empresariais e populares em processo constante
de discusséo. Dentre os objetivos do PDDI esta o fortalecimento das centralidades
da RMBH na execucdo das ac¢les levantadas — a curto, médio e longo prazos —,

refletindo as varias realidades existentes.

Assim, tem-se que o conhecimento de fatores urbanisticos como o comportamento
do uso e da ocupacao do solo, a disponibilidade de acessos para deslocamentos, as
questdes relativas a aspectos fisicos e de preservagédo e protecdo do meio natural,
as vocacgOes econdmicas e as gquestdes sanitarias, dentre outras, sdo fundamentais

para o planejamento das acdes do saneamento basico de toda a RMBH.
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E dentro desse cenario, portanto, que se insere o Plano Municipal de Saneamento
Bésico a ser elaborado para o municipio de Presidente Juscelino, tendo a
perspectiva de analise integrada como elemento norteador da construcdo desse

instrumento de planejamento e gestao.
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3 CONTEXTUALIZACAO DO PANORAMA DO SANEAMENTO
BASICO E A INCLUSAO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS NO
CENARIO ESTADUAL

A Constituicdo Federal, em seu artigo 21, inciso XX, determina ser competéncia da
Unidao “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitacéo,
saneamento basico e transportes urbanos”. No artigo 23, inciso IX, aponta a
competéncia conjunta entre Unido, Estados e Municipios no que se refere a
promogao de “programas de constru¢do de moradias e a melhoria das condi¢des

habitacionais e de saneamento basico”.

No que tange a prestacdo de servicos publicos de interesse local, que possuam
carater essencial, a Constituicdo Federal determina, em seu artigo 30, como
atribuicbes do Municipio: (i) | - legislar sobre assuntos de interesse local; (i) V -
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessao ou permissdo, 0S
servicos publicos de interesse local, incluido o de transporte coletivo, que tem
carater essencial; (iii) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupacéo

do solo urbano.

Com isso, fica estabelecida a competéncia municipal na prestacdo, direta ou
mediante concessao ou permissdo, dos servicos de saneamento basico, que sao de
interesse local, de carater essencial entre os quais o abastecimento de agua, o de
coleta, tratamento e disposicéo final de esgotos sanitarios (PEREIRA, 2008), o de
coleta, tratamento e disposicdo final de residuos sélidos e a drenagem urbana,

obedecendo as diretrizes federais, instituidas na forma de Lei.

Contudo, verificam-se indefinicbes dentro da gestdo municipal quanto as
responsabilidades na prestacdo dos servicos de saneamento basico, seja pelo
compartiihamento das responsabilidades entre as diferentes instancias da
administracdo publica, seja pelo historico da organizacdo para a prestacdo desses

servicos no territorio nacional.

Até a primeira metade do século XX, a prestacdo de servicos publicos de
abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, na grande maioria das
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vezes, era realizada por meio dos departamentos ou servicos municipais de agua e
esgotos (SAEs e DAEs), muitas vezes com o0 apoio técnico e organizacional da
Fundacao Servico Especial de Saude Publica — FSESP (atual FUNASA — Fundacéao

Nacional de Saude), subordinada ao Ministério da Saude.

Com o surgimento das grandes aglomeracgdes urbanas e consolidacéo das Regides
Metropolitanas comecaram a surgir, a partir da década de 1960, novas formas de
organizacao para a prestacdo de servicos de saneamento basico. O gerenciamento
dos servigos publicos essenciais de saneamento assumiu um carater metropolitano
e regional, como no caso da COMASP em S&o Paulo, da ESAG e a CEDAG no Rio
de Janeiro, da COMAG e do DEMAE em Minas Gerais, sendo que esta Ultima se

limitava ao municipio de Belo Horizonte.

Instituido em modo experimental pelo Banco Nacional de Habitacdo em 1968, e de
maneira formal em 1971, o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) surgiu com
0 objetivo de definir metas a serem alcancadas pelo pais na area de saneamento e
ordenar a destinacdo de recursos financeiros para a consecucdo dessas politicas.
Através do PLANASA, foram criadas as empresas estaduais de saneamento,

encarregadas da prestacdo de servigos publicos urbanos de agua e esgotos.

No caso de Minas Gerais, assim como em outros Estados, a empresa estadual de
saneamento basico foi derivada de instituicdes que ja prestavam servigos na capital
e outras regides. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG)

teve origem na unido da COMAG com o DEMAE de Belo Horizonte.

De acordo com a Politica Nacional de Saneamento Basico, instituida em 2007 pela
Lei n° 11.445, a prestacdo de servicos publicos de saneamento basico podera ser
realizada por Orgdo, autarquia, fundacdo de direito publico, consércio publico,
empresa publica ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou
municipal, na forma da legislacdo, assim como por empresa a que se tenham

concedido os servigos.

3.1 A Politica Nacional de Saneamento Basico

A Politica Nacional de Saneamento Basico estabelece as diretrizes para a

universalizacdo dos servicos de saneamento basico, de forma a garantir o acesso
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aos servicos de abastecimento de agua com qualidade e em quantidade suficiente
as necessidades da populacdo. Parte do conceito de saneamento basico como

sendo o conjunto dos servicos, infraestruturas e instalacdes operacionais de:
(i) Abastecimento de agua;

(i) Coleta e tratamento de esgotos;

(iii) Limpeza urbana e manejo de residuos solidos;

(iv) Drenagem urbana e manejo de aguas pluviais.

Por sua vez, além da definicdo conceitual do saneamento basico, a Lei n°® 11.445/07
abriga todas as formas legalmente possiveis de organizacdo institucional dos
servigos de saneamento basico, de forma a atender as mdultiplas realidades sociais,
ambientais e econdémicas do Brasil. Entre suas principais determinacdes, destacam-
se 0 estabelecimento do saneamento basico como objeto do planejamento
integrado, juntamente com diretrizes e regras para a prestacdo e cobranca dos
servicos. Ainda de acordo com a Lei Nacional de Saneamento Bésico é obrigacao
de todas as prefeituras elaborarem seu Plano Municipal de Saneamento Basico,
abrangendo as quatro areas do saneamento. O ndo atendimento ao disposto na Lei
acarretara na impossibilidade, por parte das prefeituras municipais, de recorrerem a
recursos Federais destinados ao setor.

3.2 A Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas

A Bacia Hidrografica do Rio das Velhas esta localizada, em sua totalidade, na regido
central do Estado de Minas Gerais, ocupando uma area de 29.173kmz2, equivalente a

quase 60% do territorio da RMBH e a 4,05% da Bacia do Sdo Francisco (Figura 3.1).

O Rio das Velhas € o maior afluente da Bacia do S&o Francisco, com 801 km de
extensdo. Sua nascente localiza-se dentro do Pargue Municipal das Andorinhas, no
municipio de Ouro Preto, e desagua no Rio S&o Francisco, no Distrito de Guaicui,

municipio de Varzea da Palma.
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Conforme estudos do Instituto Mineiro de Gestio das Aguas (IGAM), o Estado de
Minas Gerais foi dividido em Unidades de Planejamento e Gestdo dos Recursos

Hidricos, cabendo a Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas a denominacéao de SF5.

Esta bacia é dividida em curso alto, médio e baixo Rio das Velhas, estando todos os
municipios do presente escopo inseridos no Médio Curso. A populagdo da Bacia,
segundo dados do IBGE (2010), era de 4.844.120 habitantes, distribuida pelos 51
municipios cortados pelo Rio das Velhas e seus afluentes. Desse total, 18
municipios fazem parte da Regido Metropolitana de Belo Horizonte, compreendendo
10% do territério da bacia e cerca de 77% de toda a sua populacdo. Por apresentar
uma grande concentracdo de atividades industriais e um avancado processo de
urbanizacado, pode ser considerada a area que mais contribui paraa degradacdo das

aguas do Rio das Velhas.

Como continuidade das acdes de revitalizacdo ambiental da Bacia do Rio das
Velhas propostas pela Meta 2010, a Meta 2014 objetiva a recuperacédo da qualidade
das aguas na RMBH, com o retorno dos peixes e a melhoria da qualidade da agua
para que se possa nhadar. O projeto prevé acbes a serem executadas até 2015.
Dentre as medidas previstas tem-se a despoluicdo da Lagoa da Pampulha, o inicio
da operacao da Unidade de Tratamento dos Residuos (UTR) da ETA Bela Fama da
COPASA, em Nova Lima, e a ampliacdo da ETE Arrudas para 91% do esgoto
tratado. Portanto, as principais estratégias previstas para a Meta 2014 séo:

e Coleta, interceptacdo e tratamento (terciario) dos esgotos das sub-bacias dos
ribeirdes Arrudas, Onca, da Mata, Agua Suja, Caeté/Sabara e Jequitiba;

e Acdes de revitalizagéo dos ribeirdes Pampulha, Onca e Arrudas, na RMBH, e
margens da calha em todo o curso do Rio das Velhas;

e Acbes para reenquadrar o Rio das Velhas como Classe Il, na RMBH,
sobretudo pela implementacdo de tratamento terciario com desinfeccéo,

possibilitando a balneabilidade;

e Adequacéo dos planos diretores municipais a légica ambiental da gestdo por

bacias hidrograficas.
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No tocante aos residuos solidos, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel do Estado de Minas Gerais (SEMAD) incorporou a Meta 2014, com o
objetivo deimplementar a¢cdes nos municipios que compdem a Bacia do Rio das
Velhas, visando a melhoria da qualidade ambiental. Dentre as acbes em andamento
estdo a erradicacdo de lixdes e 0 apoio aos municipios para a adogdo de solucdes
adequadas para tratamento e disposicédo final dos residuos sélidos urbanos.

Segundo informacdes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e
Politica Urbana (SEDRU), atualmente existem aterros sanitarios nos municipios de
Betim, Contagem, Itabirito, Matozinhos, Pirapora, Sabara e Sete Lagoas. O
municipio de Presidente Juscelino atualmente dispfe seus residuos em um aterro
controlado localizado a 6 km do perimetro urbano e a mais de 300 m de cursos
d’agua. O acesso ao local é realizado por estrada asfaltada e por trecho de terra, em

boas condicdes de trafego.

Os RSU séao dispostos em trincheiras que sdo cobertas uma vez por semana,
acarretando certo acumulo de residuos descobertos. Os Residuos de Servigos de
Saude (RSS) e as carcacas de animais sao dispostos em valas separadas, sendo

que as destinadas aos RSS séao isoladas e identificadas por placa.

A Figura 3.2 apresenta a distribuicdo percentual das formas de destinacdo de RSU
na Bacia do Rio das Velhas, com dados atualizados até dezembro de 2012.

Figura 3.2 — Panorama da destinacdo de RSU nos municipios da Bacia do Rio das

Velhas
Fonte: RELATORIO TECNICO DGER N.° 002/2012; FEAM (2012)

B UTC 6%
B Aterro Sanitario 35%
Aterro Controlado 26%

W Lixdo 33%
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3.3 O Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

Em 1998, o Decreto Estadual n° 39.692 institui o Comité da Bacia Hidrogréfica do
Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) que, atualmente, é composto por 28
membros, apresentando estruturacdo paritaria entre Poder Publico Estadual, Poder

Publico Municipal, Usuéarios de Recursos Hidricos e Sociedade Civil Organizada.

De acordo com o referido Decreto, o CBH Rio das Velhas tem como finalidade
‘promover, no ambito da gestdo de recursos hidricos, a viabilizacdo técnica e
econdmico-financeira de programa de investimento e consolidacdo da politica de

estruturacdo urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentado da Bacia”.

Desde sua instituicdo, destacam-se como atuacdes do Comité, dentre outras, 0
enquadramento dos cursos de agua do Rio das Velhas, por meio da Deliberacdo
Normativa do Conselho Estadual de Politica Ambiental COPAM n° 10/1986,
revogada pela Deliberagdo Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n° 1, de
05/05/08 e o apoio a elaboracdo do Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do
Rio das Velhas, em 1999, revisado em 2004 e, no presente momento, em fase de

atualizacao.

Como forma de viabilizar os planos e projetos que envolvem o saneamento basico
na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas, o CBHRIio das Velhas publicou, em 13 de
setembro de 2011, a Deliberacdo n°® 06, que estabelece critérios e procedimentos
para gue 0s municipios, com areas contidas na Bacia, possam requisitar recursos
financeiros provenientes da cobranca pelo uso de recursos hidricos para contratacéao

de servigos técnicos para elaboracao de seus PMSB.

Desta forma, a Deliberagdo mencionada consolidou o arcabouco legal e
administrativo que envolve a elaboracdo dos Planos de Saneamento Basico dos

municipios que integram a Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas.

Por decisdo da Camara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC) do
CBH Rio das Velhas e respectiva aprovacédo em plenario, foi indicada a contratacao
dos servigos para a elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos

municipios de Baldim, Jaboticatubas, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama,
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Santana do Riacho e Funilandia, conjuntamente, objetivando uma abordagem
sistémica no ambito da bacia hidrogréfica.

3.3.1. Subcomités de Bacia do Rio das Velhas

Os subcomités de bacias foram criados no CBH Velhas em 2004, quando da
aprovacao pelo seu plenario da Deliberacdo Normativa n° 02, de 31/08/2004. A
criacdo desses subcomités foi decorréncia da descentralizagdo ja praticada pelo
Projeto Manuelzdo, que apresentava Nucleos em diversos pontos da bacia. Entre
outubro de 2004 e agosto de 2006 foram criados nove subcomités, que Sao grupos
consultivos e propositivos com atuacao nas sub-bacias da Bacia Hidrogréfica do Rio
das Velhas. Os subcomités sdo compostos por representantes da sociedade civil,
usuarios de agua e poder publico; e podem ser consultados sobre conflitos
referentes aos recursos hidricos e problemas ambientais constatados nas sub-

bacias.

Entre as competéncias dos subcomités estd o acompanhamento da elaboracdo e
implementacdo do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das
Velhas, prioritariamente, em relacdo as atividades de preservacdo, conservacao e

recuperacao hidroambiental da bacia.

3.4 A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe
Vivo

De acordo com a Lei Estadual n® 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispde sobre
a Politica Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais, os “consorcios ou as
associacfes intermunicipais de bacias hidrograficas, bem como as associacbes
regionais e multissetoriais de usuarios de recursos hidricos, legalmente constituidos,
poderdo ser equiparados as agéncias de bacia hidrogréficas, para os efeitos desta
lei, por ato do Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais - CERH-
MG, para o exercicio de fungbes, competéncias e atribuicdes a elas inerentes, a
partir de propostas fundamentadas dos comités de bacias hidrograficas

competentes”.

Nesse quadro, no ano de 2006 foi criada a Associagcdo Executiva de Apoio a Gestédo

de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo), associacdo civil de direito
12
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privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos e organizacfes da
sociedade civil, tendo como objetivo a execucdo da Politica de Recursos Hidricos
deliberada pelos Comités de Bacia Hidrografica. Desde 2007, a AGB Peixe Vivo tem
suas fun¢des equiparadas a Agéncia de Bacia Hidrografica, por solicitacdo do CBH

Rio das Velhas.

Atualmente, a Agéncia esta legalmente habilitada a exercer as fun¢bes de Entidade
Equiparada as acdes de Agéncia de Bacia para 07 (sete) Comités Estaduais
mineiros, dos quais o Comité ao qual esta interligado o presente trabalho é o CBH
Velhas, conforme Deliberagdo CERH-MG n’ 56, de 18 de julho de 2007. Além dos
Comités Estaduais mineiros, a AGB Peixe Vivo foi selecionada para ser a Entidade
Delegataria das funcdes de Agéncia de Aguas do Comité da Bacia Hidrogréafica do
Rio Sdo Francisco (CBHSF).

Conforme mencionado, a partir da Deliberagdo n’ 06/2011 e de decisdo do CBH Rio
das Velhas, a AGB Peixe Vivo deu encaminhamento ao trabalho de levantamento
das informacdes que subsidiaram a contratacdo dos servicos para elaboracdo dos
Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de Baldim, Funilandia,
Jaboticatubas, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama e Santana do Riacho,
objeto do contrato firmado entre a Agéncia e a COBRAPE, financiado com recursos

advindos da cobranca pelo uso da agua na Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas.
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4 AREA DE TRABALHO E BASES PARA ELABORACAO DOPMSB

Este item tem por objetivo apresentar a area de estudo dentro do contexto de sua
insercao regional e local, assim como um panorama preliminar das condicfes do
saneamento basico no municipio de Presidente Juscelino. Ainda, pontua as bases
para a realizacdo do trabalho, indicando as informagfes e dados necessérios ao seu
desenvolvimento e suas respectivas fontes, tanto primarias quanto secundarias. Por
fim, sdo levantadas algumas possiveis dificuldades a serem encontradas ao longo

caminho, propondo-se meios para contorna-las.

4.1 Contexto de Insercédo Regional

A area de estudo, compreendendo os territérios dos municipios de Presidente
Juscelino, Funilandia, Jaboticatubas, Santana de Pirapama, Santana do Riacho e
Baldim, encontra-se inserida na Unidade de Planejamento e Gestdo de Recursos
Hidricos (UPGRH) SF5 — Bacia do Rio das Velhas —, de acordo com o Sistema
Estadual de Gestédo de Recursos Hidricos(SEGRH/MG) e territorio do Subcomité do
Rio Cip6. O Sistema em questao, instituido pelo governo de Minas Gerais por meio
da Lei Estadual n® 13.199/1999, divide o Estado mineiro em 10 (dez) bacias
hidrograficas e 36 UPGRHSs, estando a Bacia do rio das Velhas dentro da Bacia
Hidrografica do Rio S&do Francisco (SF), juntamente com outras 9 (nove) Unidades

de Planejamento e Gestao (Quadro 4.1).

Quadro 4.1 — UPGRHs da Bacia do Rio Sao Francisco

BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO (SF)
SF1: Alto curso da bacia hidrografica do rio Sdo Francisco até a confluéncia com o rio Para

SF2: Bacia do rio Para

SF3: Bacia do rio Paraopeba

SF4: Bacia do entorno da represa de Trés Marias

SF5: Bacia do rio das Velhas

SF6: Bacia dos rios Jequitai e Pacui

SF7: Bacia hidrografica dos afluentes mineiros do rio Paracatu
SF8: Bacia do rio Urucuia

SF9: Bacia dos rios Pandeiros e Calindo

SF10: Bacia dos afluentes mineiros do rio Verde Grande

Fonte: IGAM (2006)
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A Figura 4.1 apresenta a divisdo do Estado de Minas Gerais em suas 36 (trinta e
seis) UPGRHs, com destaque para a Bacia do Rio das Velhas.

A Bacia do Rio das Velhas, por sua vez, encontra-se dividida em 23 (vinte e trés)
Unidades Territoriais Estratégicas — UTE’s, conforme define a Deliberagao
Normativa CBH Rio das Velhas n°01, de 09 de fevereiro de 2012. De acordo com o
seu Art. 2°, a Unidade Territorial Estratégica “...se refere a area hidrografica, bacia,
grupo de bacias ou sub-bacias hidrogréficas contiguas, com caracteristicas naturais,
sociais e econOmicas similares”. As Unidades Territoriais Estratégicas vém
estabelecer os limites territoriais para a criagcdo dos Subcomités de bacias e
redefinem os territérios dos Subcomités Rio Cipd, Ribeirdo Arrudas, Rio Bicudo, Rio
Caeté/Sabara, Rio Curimatai, Rio Itabirito, Lagoa Central e Corregos Bebedouro e

Jaque, Ribeirdo Jequitiba, Ribeirdo Onca e Rio Jaboticatubas.

As UTE’s da Bacia do Rio das Velhas nas quais se inserem, total ou parcialmente,
0s municipios de Presidente Juscelino, Funilandia, Jaboticatubas, Santana de
Pirapama, Santana do Riacho e Baldim séo as seguintes: UTE 11 — Carste, UTE 12
— Jabo/Baldim, UTE 13 — Ribeirdo Jequitiba, UTE 14, UTE 17 — Rio Cip6 e UTE 18 —

Rio Parauna, conforme ilustrado na Figura 4.2.
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4.2 Contexto de Insercéo Local

O municipio de Presidente Juscelino esta inserido na mesorregido Central Mineira
(31.752 km?2) e apresenta localizacdo e populacdo conforme os dados apresentados
no Quadro 4.2.

Quadro 4.2 — Caracteristicas urbanas do municipio de Presidente Juscelino

Caracteristicas

Municipio de Presidente Juscelino

Locacionais

Microrregiéo Curvelo

Mesorregido Central Mineira
Latitude/Longitude 18°38'13" S/ 44° 03' 28" O

Monjolos, Curvelo, Inimutaba, Santa de

MG ETDS [ s Pirapama, Gouveia e Santo Hipdlito

Area (km?) 695,88
Populacao Total (2011) 3.908
Pop. Urbana na sede (2011) 1.846
Distritos Presidente Juscelino (sede)
Localidades

Fontes: Secretaria de Estado Extraordinaria de Gestdo Metropolitana
(2011); IBGE (2010) e Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino (2013)

A distancia do municipio a capital do Estado, Belo Horizonte, assim como 0s seus
principais acessos, sdo apresentados no Quadro 4.3. Vale ressaltar que Presidente
Juscelino nao faz parte da Regido Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Quadro 4.3 — Caracteristicas do macroacesso do municipio de Presidente

Juscelino
Municioio Distéancia a Belo Principais Vias de Macroacesso
P Horizonte (km) (Rodovias)
Presidente Juscelino 216 BR-040, 135 e 259

Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais — DER/MG

Os acessos existentes entre 0os municipios componentes do estudo e destes com
seus distritos e localidades rurais, bem como as areas de servicos publicos como
captacoes, estacdes de tratamento de agua, estacdes de tratamento de esgotos e

aterros sanitarios/controlados ou lix6es se consolidam por vias federais, estaduais
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ou mesmo por vias locais (vicinais). No Quadro 4.4 sao apresentadas as distancias

dos municipios entre si.

Quadro 4.4 — Distancias entre Presidente Juscelino e os outros municipios

Municipio Distancia aproximada a Principais Vias de_ Macroacesso
(km) (Rodovias)

Baldim — 102 MG-323 e BR-259
S Funilandia — 110 MG-238 e BR-259
. Jaboticatubas — 146 MG-010, 232, 238 e BR-259
Juscelino
Santana de Pirapama — 60 BR-259 e MG-238
Santana do Riacho - 121 BR-259 e MG-238

Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais — DER/MG

Para se ter uma visdo mais abrangente da area de estudo, a Figura 4.3 apresenta
um mapa geral de localizacdo e acessos dos seis municipios contemplados neste

trabalho, cortados pelas principais vias de acesso e interligacdes.
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4.3 Contexto do Saneamento Basico no Municipio de Presidente Juscelino

Este item apresenta um panorama geral do saneamento basico no municipio de
Presidente Juscelino, com informacdes preliminares afetas ao abastecimento de
agua, esgotamento sanitario, drenagem urbana e residuos sélidos. Ressalta-se que
grande parte dos dados apresentados trata-se de dados secundéarios

complementados com levantamento inicial de campo, junto a Prefeitura Municipal.

O sistema de abastecimento de agua constitui-se pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a
captacdo até as ligacdes prediais, contemplando também os instrumentos de
medicao.

A prestacdo de servico de agua em Presidente Juscelino € de responsabilidade da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), com indice de atendimento
com rede de 4gua de 47,2% para a populacao total e de 100% para a populacdo
urbana, segundo dados do SNIS 2011.

O sistema de abastecimento no municipio € isolado, com captacédo superficial no Rio

Parauna e atraves de poco (P1), conforme esquema da Figura 4.4.
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Figura 4.4 — Sistema Isolado de Abastecimento de Agua em Presidente Juscelino

Fonte: Atlas de Abastecimento Urbano de Agua — ANA (2010)
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No Diagnostico dos Servicos de Agua e Esgoto 2011, do SNIS, o municipio
apresentava os seguintes dados operacionais referentes ao abastecimento de agua:
682 ligacOes ativas de abastecimento de agua, 630 economias residenciais ativas de
agua, consumo meédio per capita de agua de 122,4 L/hab x dia e indice de perdas na
distribuicao de 37,6% (SNIS, 2011).

O sistema de esgotamento sanitario constitui-se pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes operacionais de coleta, tratamento e disposicéo final de esgotos, desde

as ligacoes prediais até o lancamento final do efluente tratado no ambiente.

Até 2010, a prestacdo desses servicos em Presidente Juscelino era de
responsabilidade da Prefeitura Municipal, havendo 90% de rede coletora e 0% de
tratamento, segundo consta no “Plano para Incremento do Percentual de Tratamento
de Esgotos Sanitarios na Bacia do Rio das Velhas” (FEAM, 2010).

Em 2013, a COPASA deu inicio a obras de saneamento na sede municipal por meio
do Programa “Agua da Gente” (lancado pelo Governo de Minas), ficando sob a sua
responsabilidade a prestacdo dos servicos de esgotamento sanitario. Serdo
investidos, aproximadamente, R$ 3 milhdes na implantagcdo de redes coletoras,
interceptores, estacdes elevatorios e uma Estacdo de Tratamento de Esgoto, com
capacidade para tratar 100% do esgoto coletado.

O sistema de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas se caracteriza pelas
atividades, infraestruturas e instalacbes operacionais de drenagem urbana de aguas

pluviais, de transporte, detencao ou retencao para o amortecimento de vazdes de cheias.

Sobre o sistema de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas do municipio, o
mesmo sera pormenorizado quando da caracterizagdo geral do saneamento, na fase

do Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico.

O sistema de limpeza urbana e manejo dos residuos solidos compreende o conjunto
de atividades e infraestruturas relacionadas a coleta, manipulacdo, transporte,
transbordo e disposicao final dos residuos solidos (domiciliares, da construcéo civil,

de saude, de limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais e prestadores de
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servicos, de servicos publicos de saneamento béasico, industriais, de
servigos,agrossilvopastoris, de transporte e mineragao).

O “Diagnostico da Destinacado Final dos Residuos Sdélidos Urbanos nos Municipios
da Bacia do Rio das Velhas” (FEAM, 2012) apontou que os Residuos Solidos
Urbanos (RSU) do municipio de Presidente Juscelino sdo dispostos em aterro
controlado, o qual dista 6,0 km do perimetro urbano.

Os RSU sédo dispostos em trincheiras e recobertos uma vez por semana. Os
Residuos dos Servicos de Saude (RSS) e as carcacas de animais sao dispostos em

valas separadas, sendo a area dos RSS isolada e identificada por placa.

Serdo detalhadas, no Produto 02, seguinte ao Plano de Trabalho, as informacdes
referentes a caracterizacdo dos residuos solidos urbanos, o conjunto de servicos,
infraestruturas, gestdo e demais aspectos sobre os Servicos de Limpeza Urbana e

Manejo de Residuos Soélidos Urbanos do municipio.
4.3.1 Reconhecimento inicial da area em estudo

A primeira visita ao municipio de Presidente Juscelino foi realizada no dia
17/12/2013 pelos técnicos Lauro Pedro Jacintho Paes (engenheiro agronomo) e

Fernando Carvalho dos Santos (bi6logo), ambos profissionais da COBRAPE.

Conforme confirmado em campo, 0 municipio € composto pela sede municipal e por
aproximadamente 60 localidades rurais. A estrutura administrativa da Prefeitura é
composta pelo gabinete do prefeito; pela Secretaria Municipal de Administracéo,
Planejamento, Patrimoénio, Fazenda, Obras Publicas e Transportes; pela Secretaria
Municipal de Educacgéo, Cultura, Esporte e Lazer; pela Secretaria Municipal de
Saude e Assisténcia Social e pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria,

Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo.

Segundo informacdes coletadas em campo, 0s servi¢cos de abastecimento de agua e
coleta e tratamento de esgotos (Figura 4.5), de responsabilidadeda COPASA, séo

prestados apenas na sede municipal. Nas demais localidades, 0s servigcos sao
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operados pela prépria prefeitura ou por solugdes individuais (pogos, fossas sépticas
e fossas negras).

IMPLANTAGAO DO S STEMA DDEADE
£5GOTAMENTO SANITARIO DA CI
DE PRESIDENTE JUSCELINO

456,6

0.063.0012011

09 meses

Ouro Verde Engenharia

CODEVASF il Y

Figura 4.5 — Implantacédo do sistema de esgotamento no municipio - COPASA

Fonte: COBRAPE (2013)

Segundo informacdes da Sra. Katia Liliane Rosa (Secretaria do Meio Ambiente e
representante da prefeitura no CBH Rio das Velhas e Subcomité do Rio Parauna),
esta prevista a construcdo de uma Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) e de uma
Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) pela COPASA. O representante da

concessiondria no municipio é o Sr. Lucas Rodrigues Lima.

Para a realizacdo de pequenas reunides (até 15 participantes) poderao ser utilizadas
as dependéncias da Secretaria da Saude ou do CRAS. Para até 100 pessoas pode
ser utilizado o Centro de Formacdo Profissional do Adolescente e da Crianca
(CEFAC). Acima desse numero, podera ser utilizado o Centro Paroquial do

municipio.
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Quanto ao sistema de drenagem urbana, observam-se algumas deficiéncias em
relagdo a microdrenagem, conforme ilustrado na Figura 4.6 a 4.8. Maiores detalhes
sobre esse sistema e sobre o manejo das aguas pluviais serdo considerados na

etapa de Diagndstico.

Figura 4.6 — Deficiéncia no sistema de microdrenagem — Sede do municipio

Fonte: COBRAPE (2013)

Figura 4.7 — Travessia sobre corrego — Sede do municipio

Fonte: COBRAPE (2013)
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Figura 4.8 — Deficiéncia no sistema de microdrenagem — Sede do municipio

Fonte: COBRAPE (2013)

A Defesa Civil ainda ndo esta organizada no municipio.

4.4 Bases para Elaboracao do Trabalho

O desenvolvimento dos produtos esperados para o PMSB de Presidente Juscelino
devera se guiar pela perspectiva de bacia hidrografica, considerando-se, para tanto,
as escalas espacial e temporal. Essa visdo permitira um entendimento mais
sisttmico e abrangente da situacdo atual do municipio, assim como norteara a
proposicdo de solugbes e medidas de intervencdo, tanto de carater fisico (ou
estrutural) quanto de gestdo. Sempre que possivel, deverdo ser propostas acdes e
intervencdes que possam ser compartilhadas entre os municipios contemplados no
contrato, inclusive envolvendo outros municipios préximos que possam ser

relevantes para as solucdes propostas.

A elaboracdo do presente trabalho se fundamentara na analise de dados
secundérios e, em carater complementar, na aquisicdo de dados primarios. Estes
serdo levantados por meio de questionarios e entrevistas junto aos prestadores de
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servigco, ao corpo técnico da Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino e a
populacdo. Serdo realizadas visitas de campo, acompanhadas de técnicos locais,

para a verificacdo das condi¢des levantadas.

No caso de escassez de dados julgados imprescindiveis para o desenvolvimento do
PMSB, poderdo ser realizadas inferéncias, analises qualitativas ou emprego de
metodologias alternativas para a consecucéo dos trabalhos, sempre respeitando o

cronograma planejado para a sua execucao.

De maneira geral, a realizacdo de todas as etapas previstas para o trabalho devera

ter como base os seguintes dados e informagoes:

Dados e Informacfes Gerais

e Base cartografica georreferenciada do municipio (com malha urbana, hidrografia,
uso e ocupacao do solo, zoneamento urbano, APPs, APAs, setores censitarios,
loteamentos, etc.)

e Dados fisicos (geomorfologia, geologia, hidrologia, etc.)

e Acessos e rotas

o Demografia, infraestrutura, saneamento, renda, etc.

e Curvas de nivel das areas urbanas municipais (de preferéncia, a cada 2m)
¢ Plano Diretor

e PLHIS — Plano Local de Habitacdo de Interesse Social

e Legislacdo complementar (Parcelamento, Uso e Ocupacdo do Solo, Codigo de
Obras, Cdédigo de Posturas, etc.)

e Estudos, Projetos e Planos existentes ou em elaboracdo dos setores
interrelacionados ao saneamento basico

Fontes de dados: IBGE (Censo 2000 e 2010), Prefeituras, CBH Velhas, IEF, IGAM, ANA,
SINDA, Geominas, INMET, MMA, CPRM
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Dados e Informagdes sobre os Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento

Sanitério
¢ Demografia: domicilios e populacdo atendida (urbana e rural)
e Base cadastral dos sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitério
o Dados fisicos
v Numero de ligacbes e economias de agua e esgoto ativas e inativas, por
categoria (residencial, comercial, industrial, pablica, mista);
v" Volume produzido de agua (m3);
v" Volume medido e faturado de agua e esgoto;
v' Extensbes de redes e adutoras de agua e redes/coletores/interceptores e
emissarios de esgoto;
v/ Sistemas de tratamento de esgoto: volume tratado, tipo de tratamento, condi¢cdes
de operacéo, qualidade do efluente final, etc.
o Dados financeiros
v Valores faturados de agua e esgoto, por categoria;
v Investimentos realizados nos SAA e SES nos ultimos 10 anos;
v" Planos de metas

e |ndicadores

v Indice de atendimento em abastecimento de &gua, coleta de esgotos e
tratamento de esgotos;

Consumo de agua (m3/més), por categoria;

Tarifa média (R$/m3) de agua e esgoto;

Hidrometracéo (%), por categoria;

indice de perdas por faturamento e micromedi¢ao

Fontes de dados: SNIS, SEIS, FJP, IBGE, COPASA, etc.

AN RN

Dados e Informacfes sobre os Residuos Sélidos

e Condicdes da gestdo e operacdo dos servicos de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e disposicao final

e Producéo de residuos domiciliares, de construcdo civil, de salde, industriais e da
agroindustria
e Residuos de lodo de ETAs e ETEs

¢ Residuos da zeladoria dos municipios (limpeza de bocas-de-lobo, desassoreamento
de cOrregos e canais, poda e jardinagem, varri¢ao, etc.)

e Coleta seletiva e informacgfes sobre a sociedade civil organizada para a coleta
e Areas clandestinas de disposicéo

o Lixdes e aterros desativados (passivos ambientais)

e Area de atendimento, frequéncia da coleta e equipamentos

e Condicdes de operacao, saude e seguranca do trabalho

e Custo de coleta, transporte e disposicao final de residuos

e Custo dos servigos para 0 municipe
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e Situacao contratual dos servicos prestados por terceiros

e Programas existentes e planejamentos complementares e alternativos que
envolvam os residuos solidos

Fontes de dados: FEAM, SNIS, IBGE, SEIS, FJP, FIPE, Prefeitura (Secretaria de Meio
Ambiente, Secretaria de Obras e Secretaria de Saude), PPP do Estado, CTR Macaubas,
Viasolo, Associagdo de Gestores Ambientais de Caeté, prestadores de servigos, etc.

Dados e Informagdes sobre a Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

e Cadastro das redes de macro e microdrenagem

e Ocorréncia de inundacbtes e alagamentos

e Levantamento topografico

e Dados hidrolégicos e climatologicos

¢ Dados de estacdes pluviométricas e fluviométricas

e Dados de estacdes climaticas que estejam presentes dentro do perimetro de estudo
e em um raio de 50-100 Km

e Mapas de riscos de inundacao
e Mapas hipsométricos
e Plano de Contingéncia para Chuvas

Fontes de dados: ANA (HidroWeb), SINDA, INMET, SEIS, FJP,FIP, Prefeitura (Secretaria
de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Defesa Social), estudos existentes
e/ou em elaboracéo

Dados e Informacfes sobre Saude

e Plano de contingéncia no combate e controle do avanco da dengue
e Indice de doencas relacionadas ao saneamento ambiental inadequado

e Dados oficiais das prefeituras sobre doencgas de veiculagdo hidrica e acdes de
controle de vetores

Fontes de dados: Secretaria de Saude, Departamento de Vigilancia Epidemiologica, FIP, IBGE

De forma a consistir o levantamento de dados secundarios e complementar
informagfes ndo disponiveis em fontes oficiais, foram elaborados os formularios
(checklists) apresentados no Anexo 2, que serdo encaminhados aos técnicos
responsaveis por cada setor do saneamento no municipio. Tais formularios,
considerados de suma importancia para a caracterizacdo do municipio e dos quatro
eixos do saneamento basico, serdo consistidos pela equipe da COBRAPE nas visitas
de campo para a realizagdo do Diagndstico, assim como nas diferentes esferas de

participagéo, inclusive quando da realizagdo dos eventos de mobilizagcdo social,
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notadamente os dois primeiros, conforme planejamento constante do item 6.4 deste

documento.

No tocante ao abastecimento de agua e ao esgotamento sanitario, a COBRAPE

buscara junto a COPASA e a Prefeitura todas as informacfes disponiveis e

necessarias ao desenvolvimento dos produtos previstos.

A drenagem, por sua vez, mostra-se 0 eixo do saneamento com a menor quantidade
de informacdes disponiveis, ndo havendo cadastro de redes e estudos ou projetos
para o setor. O desenvolvimento dos trabalhos para este eixo do saneamento,
portanto, serd essencialmente baseado em informagdes levantadas em visitas a
campo e entrevistas junto aos técnicos das Secretarias de Obras e Meio Ambiente,

assim como a populacao.

Os contatos iniciais levantados até o momento junto ao municipio de Presidente

Juscelino séo apresentados no Quadro 4.5.

Quadro 4.5 - Lista de Contatos

Municipio de Presidente Juscelino

Nome Setor E-mail
Warley Pereira Rosa Prefeito -

Adélia Geralda Siqueira de Castro Vice prefeito -

Rosilaine Chefe de gabinete presidentejuscelino.mg@gmail.com
Katia Liliane Rosa '\D/Ig]jgs:‘gszfme € katialilianerosa@ymail.com

José Geraldo de Castro “Palito” Obras -

Laércio de Jesus Moura Saude (VISA) laerciomourabue@yahoo.com.br

Eder Antonio da Silva Rocha EMATER presidente.juscelino@emater.mg.gov.br
Laura Maria Diniz e Silva CRAS -

Ricardo de Castro Machado Saude -

Cristiane Shirley de Oliveira Educacéo -

Jurandir Moreira Goncgalves Obras -

Wilton Lamécio de Almeida Epidemiologia -
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Municipio de Presidente Juscelino

Nome Setor E-mail
Valmir Ricardo Moreira de Miranda  Camara Municipal -
Lucas Rodrigues Lima COPASA -

Maria Piedade Rodrigues da Silva Sociedade Civil -

Além das fontes de dados secundarios anteriormente listadas, outras referéncias a

serem utilizadas séo apresentadas a seqguir.

e Censo 2010, IBGE

¢ Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas (2004 e
dados em atualizacdo, quando disponiveis)

e Plano de Aplicacédo 2011-2012 (DN n° 12/2011)

e Plano Plurianual de Aplicacdo de Recursos 2013-2014 (DN n° 14/2012)

e Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 2008/2011 e suas atualiza¢des

e Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH (PDDI/2011)

e Estudos, Projeto e Planos existentes ou em elaboragéo dos setores interrelacionados
ao saneamento basico

e Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Satde (DATASUS)

e Sistema de Informagdes das Cidades — Geosnic

e Projecdo da Demanda Demografica Habitacional, o Déficit Habitacional e
Assentamentos Precarios (Ministério das Cidades)

Dados de Abastecimento de Agua e Recursos Hidricos

e Projeto Bésico de Instrumentacéio e Operacéo do Sistema de monitoramento de Aguas
Superficiais e Subterraneas na Bacia do Alto Sdo Francisco, jun/2012 — Instituto
Mineiro de Gestdo das Aguas

e Diagnadstico Preliminar de polui¢cdo Difusa — Meta 2014 Revitalizacdo da Bacia do Rio
das Velhas, jun/2012

e Implantacdo da Rede de Biomonitoramentro na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas
(SF5) — 12 etapa, mai/2012, do Projeto Estratégico de Revitalizacdo da Bacia do Rio
das Velhas/Implantacdo de Redes de Monitoramento da Qualidade da Agua

o Plano de Gerenciamento do Projeto — Meta 2014 - Revitalizacdo da Bacia do Rio das
Velhas, set/2011, do Projeto Estratégico Meta 2014, SEMAD

e Plano Estadual de Recursos Hidricos — PERH/Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas
(IGAM), 2011

e Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais da Bacia do Rio das Velhas —
Relatério Anual 2009/Instituto Mineiro de Gestéo das Aguas (IGAM), dez/2010

¢ Disponibilidade e Demandas de Recursos Hidricos no Brasil, ANA, 2007
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e Plano Decenal de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco —
PBHSF (2004-2013), out/2004 - Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades
Desenvolvidas em Terra na Bacia do Sao Francisco, ANA/GEF/PNUMA/OEA

Esgotamento Sanitéario

e Plano para Incremento do Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitarios na Bacia do
Rio das Velhas, 2010 — Fundacao Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e Fundacéo de
Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)

e Pesquisa Nacional de Saneamento Basico de 2000 (IBGE)
e Programa de Modernizagdo do Setor Saneamento (Ministério das Cidades)

Residuos Sdélidos

Meta 2014 — Revitalizacdo da Bacia do Rio das Velhas - Diagnéstico da Destinacao Final dos
Residuos Soélidos Urbanos nos Municipios da Bacia do Rio das Velhas, dez/2012 — Fundagéo
Estadual do Meio Ambiente (FEAM)

e Licenciamento Ambiental N° 0543/2001/004/2009 da Central de Tratamento de
Residuos — CTR Macaubas, Sabara/MG (Protocolo N° 0344997/2011);

¢ Plano Estadual de Coleta Seletiva (PECS), 2010 — Centro Mineiro de Referéncia em
Residuos (CMRR), Fundacédo Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Fundacao Israel
Pinheiro (FIP) e Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentavel (INSEA)
O acesso aos dados secundarios ora listados podera ser realizado por meio de
consultas diretas junto a fontes oficiais — disponiveis na internet, em publicacdes ou
outros documentos de livre acesso —, assim como através de solicitacdo junto a
orgaos publicos, secretarias, etc. No caso de dificuldade de acesso de dados junto
aos organismos competentes, uma possivel medida para contornar o problema e
agilizar o andamento dos trabalhos seria a interlocucdo da AGB Peixe Vivo, por meio
de contato direto e/ou oficio, contextualizando o trabalho de elaboragdo do PMSB e a

necessidade de acesso aos dados solicitados.

Ainda, ha que se ressaltar que a formacédo do Grupo de Trabalho (GT-PMSB) para
acompanhamento das atividades a serem desenvolvidas pela COBRAPE para o
Plano Municipal de Saneamento Basico de Presidente Juscelino — com o objetivo de
fazer prevalecer a construcdo do Plano dentro de um perfil participativo —, esta em

andamento junto a Prefeitura Municipal.
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Também deve ser salientado o constante envolvimento do CBH Rio das Velhas no
acompanhamento das atividades desenvolvidas pela COBRAPE. No dia 13/12/2013
ocorreu, nas dependéncias do Comité, reunido entre 0 seu presidente, um
representante da AGB Peixe Vivo, dois profissionais da COBRAPE e Prefeitos e/ou

representantes das Prefeituras envolvidas no contrato, conforme foto da Figura 4.9

lista de assinaturas constante do Anexo 1.

Figura 4.9 — Prefeitos/representantes dos municipios da Bacia do Rio Cip6 e
Funilandia, AGB Peixe Vivo e COBRAPE

Por fim, cabe dizer que a constru¢do de Planos Municipais de Saneamento Basico é
um trabalho inter e multidisciplinar caracterizado pela participacédo e envolvimento de
uma diversidade de atores, técnicos ou nado, cujo conhecimento, experiéncia e
vivéncia formam a base para a proposicdo de Planos realistas e adequados a
situacéo atual de cada municipio. E dentro desse contexto, portanto, que a COBRAPE

pretende realizar o trabalho para o municipio de Presidente Juscelino.
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5 DESCRICAO DAS ATIVIDADES, METODOLOGIA, CRONOGRAMA
E EQUIPE

A seguir, apresenta-se a estruturacdo metodoldgica geral das atividades a serem
desenvolvidas e, na sequéncia, a descricdo detalhada das atividades e produtos
esperados.

5.1 Estruturacdo Metodologica Geral

Neste item esta estruturada e descrita a forma pela qual se recomenda a elaboracéo
do Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio de Presidente Juscelino, no

sentido de atender as disposi¢cdes constantes no Termo de Referéncia.

Nestas condi¢cOes, apresentam-seas atividades que possibilitardo desenvolver o
trabalho, a saber:

Atividadel: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo e Programa de

Comunicacéao Social

Atividade 2: Diagnostico da Situacdo do Saneamento Béasico

Atividade 3: Progndsticos e Alternativas para Universalizacdo dos Servigos
Atividade 4:Programas, Projetos e A¢des

Atividade 5: Acbes para Emergéncias e Contingéncias

Atividade 6: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informacdes

Municipais de Saneamento Béasico
Atividade 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacao Sistemética do PMSB
Atividade 8: Relatorio Final do PMSB — Documento Sintese

Em funcado da analise da demanda do Edital, notadamente do Termo de Referéncia,
apresenta-se a inter-relacdo entre os diversos temas a serem conduzidos e a
sequéncia logica entre atividades, subatividades e produtos a serem desenvolvidos,

conforme apresentado nas Figuras 5.1 e 5.2 e no Quadro 5.1.
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Figura 5.1 — Fluxograma Metodol6gico de Desenvolvimento das Atividades
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Atividade 1 Evento de
PLANO DE TRABALHO E PROGRAMA

DE MOBILIZACAO E COMUNICACAO Enceramento
SOCIAL R1 do PMSB
Seminario sobre (11/09/2014) ﬁ
ﬁ . Saneamento
Atividade 2 (26/03/2014) Atividade 8

DIAGNOSTICO DA SITpACAO DO
SANEAMENTO BASICO

Oficina de
Capacitacao
- Atividade 3
CARACTERIZACAO DO (02/07/2014)
MUNICiPIO Atividade 4 Atividade 5 Atividade 7 %
s
- = o
RROGNOSIICOSE PROGRAMAS, AGOES PARA MECANISMOS DE o
B ALTERNATIVAS PARA A PROJETOS E ACOE EMERGENCIAS E AVALIACAO a
CARACTERIZACAO DO UNIVERSALIZACAO CONTINGENCIAS i
AMBIENTE Ha RS R7 <
R3 =
- ﬁ Atividade 6 o
PRESTAGAO DOS SERVIGOS Po‘
DE SANEAMENTO BASICO 2 =
i TERMO DE REFERENCIA <
+ Abastecimento de Agua PARA ELABORAGAO DO d
« Esgotamento Sanitario SISTEMA DE 4
+ Drenagem Urbana INFORMAGCAO MUNICIPAL
+  Residuos Solidos . P DE SANEAMENTO BASICO
Conferéncia Publica ll
(20/08/2014) R6
R2
{1 re
Conferéncia Publica l PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

(13/05/2014)
FLUXOGRAMA METODOLOGICO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Figura 5.2 — Fluxograma das Atividades Técnicas e de Mobilizagdo Social
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Quadro 5.1 — Contetudo Minimo do PMSB

Atividades

PLANO DE TRABALHO, PLANO DE MOBILIZAGAO E DE
COMUNICAGAO SOCIAL

Sub-atividades

Descricéo

Planejamento Participativo

DIAGNOSTICO DA SITUAGAO DO SANEAMENTO BASICO

Levantamento de Informagdes
Basicas

Coleta de Dados e Informacdes
Fontes de Informacdes e de Dados Secundarios
Inspecdes de Campo e Dados e Informagdes Primarias

Caraterizagdo dos Municipios

Caracterizagao Fisica
Caracterizagdo dos Recursos Hidricos
Caracterizagdo Ambiental

Caracterizagao Geral do
Saneamento Béasico

Abastecimento de Agua Potavel

Esgotamento Sanitario

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos
Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana

Diagnéstico dos Setores Inter-
relacionados com Saneamento
Basico

Desenvolvimento Urbano
Habitagao

Meio Ambiente e Recursos Hidricos
Saude

PROGNOSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZACAO

Servicos de Abastecimento de
Agua e Esgotamento Sanitario

Alternativas de Gestdo dos Servigos

Necessidade de Servigcos Publicos de Saneamento Basico

Cenérios Alternativos das Demandas por Servigos de Saneamento Basico
Compatibilizagéo das Caréncias de Saneamento Basico com as A¢des do PMSB
Hierarquizagéo das Areas de Intervencg&o Prioritaria

Definicdo de Objetos e Metas

Outros Mecanismos Complementares

Servigcos de Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Sélidos

Ac0es Estruturais
Acdes de Gestao para Eficiéncia

Manejo das Aguas Pluviais e
Drenagem Urbana

Medidas N&o Estruturais
Medidas Estruturais

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

Programagcéo de Acdes Imediatas;
Programacéao das A¢des de Curto, Médio e Longo Prazo

AGCOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

Acdes para situagdes imprevistas

T.R. PARA ELABORAGAO DO SISTEMA DE INFORMAGOES
MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO

Diretrizes para a elaboragéo do TR do Sistema de Informac&o Municipal de Saneamento Béasico

MECANISMO DE AVALIAGAO

Mecanismos para monitoramento e avaliagdo dos resultados do PMSB

PLANO MUNICPAL DE SANEAMENTO BASICO

Sintese das atividades anteriores.
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A seguir, séo descritas as atividades a serem desenvolvidas na elaboragéo do Plano
Municipal de Saneamento Bésico de Presidente Juscelino.

Atividade 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo e Programa de

Comunicacao Social

Trata-se do planejamento das acdes e métodos a serem adotados para a execugao
do Plano Municipal de Saneamento B4sico do municipio de Presidente Juscelino,
devidamente apresentado neste documento. Fazem parte do seu conteudo a
abordagem metodoldgica a ser empregada na construcéo do Plano, a descri¢cdo das
atividades previstas e o cronograma de sua execugao, assim como a proposta de
envolvimento da populacdo no processo participativo, conforme Programa de

Mobilizacdo e Comunicac¢éo Social, apresentado no item 6.

Este produto pretende consolidar o objeto, as definicbes e diretrizes para a
execucdo dos trabalhos, incorporando, desde o inicio, sugestbes e orientacdes,
criando condigdes para que os produtos sejam elaborados em estreito entendimento
com a Contratante e, dessa forma, possam ser avaliados e analisados de maneira

mais eficiente e objetiva.

O objetivo da elaboracdo do Plano de Trabalho é, em dUltima instancia, criar um
instrumento que auxilie o desenvolvimento das atividades previstas, evitando-se 0
consumo de recursos de maneira ineficiente e programando-se a sua alocacao da

forma que melhor atenda as demandas explicitadas no Termo de Referéncia.

Para a elaboracdo deste documento foi de grande valia a realiza¢cdo de uma visita
inicial de campo, j& comentada anteriormente, onde foi possivel o estabelecimento
de contatos com o0s responsaveis pela gestdo dos servicos de saneamento. Seu
principal objetivo foi introduzir ao agente municipal os assuntos e as demandas que
deverao ser levantadas pela COBRAPE e transmitir o interesse e 0 apoio do Prefeito
na realizacdo do Plano Municipal de Saneamento Basico, dando suporte politico

para o repasse das informacdes necessarias ao seu desenvolvimento.
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Atividade 2: Diagndstico da Situagdo do Saneamento Basico

O diagnostico da area de estudo — englobando as zonas urbanas e rurais — sera
realizado a partir do levantamento de dados secundarios e de coleta de dados

primarios (questionarios, entrevistas e visitas a campo).

Pelo menos um profissional da COBRAPE, de cada é&rea afeta ao saneamento,
visitara o municipio de Presidente Juscelino pelo tempo que for necessério,
acompanhado de técnicos da Prefeitura Municipal e da prestadora de servicos. Na
ocasido, deverdo ser preenchidos os checklists e percorridas todas as areas de
interesse para o desenvolvimento do diagnéstico, incluindo o registro fotogréafico das

estruturas existentes.

Nesta fase estdo previstas a caracterizacdo geral do municipio (aspectos fisicos,
socioecondémicos, institucionais, legais, etc.), do saneamento basico (abastecimento
de agua, esgotamento sanitério, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e
drenagem urbana e manejo de 4guas pluviais) e dos setores inter-relacionados com
o mesmo (desenvolvimento urbano e habitacdo, situagcdo ambiental e dos recursos

hidricos, situacdo da saude).

O diagnéstico objetiva avaliar a prestacao dos servigcos de saneamento do municipio
a partir do conhecimento dos sistemas implantados e do seu operador. Esta etapa
cuida da andlise das condicdes técnicas, operacionais, gerenciais e administrativas,
assim como dos projetos e estudos existentes ou em andamento para 0s quatro

eixos do saneamento.

Conforme previsto no Termo de Referéncia, a base cartografica para a elaboracéo
do PMSB devera ser fornecida pela Prefeitura, além das demais informacgdes de que

seja detentora ou tenha acesso.

A construcdo do Plano esta prevista em ambiente georreferenciado, com a
“traducdo” de informagdes e dados em mapas especificos, que permitam uma

melhor visualizacdo das condi¢bes diagnosticadas no municipio.
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As informagdes levantadas deverao ser “cruzadas” e analisadas de forma sistémica,
possibilitando a construcdo de cenérios reais da situacdo do municipio e a

orientacdo das etapas subsequentes do trabalho.

O diagnostico, portanto, reflete o ponto de partida, a linha de base a partir da qual

sera tracada a trajetdria para se alcancar os objetivos do PMSB.

Da experiéncia adquirida pela empresa, dois topicos precisam ser ressaltados. O
primeiro é a importancia da participacdo publica, uma vez que a populacédo é
detentora de informacgfes significativamente relevantes sobre a real situacdo dos
servigos prestados, podendo apontar seus pontos positivos e negativos, assim como

sugerir possibilidades de melhorias.

O segundo tépico € a necessidade de rapida formacéo do Grupo de Trabalho (GT-
PMSB) que irA acompanhar e apoiar as atividades desenvolvidas pela empresa. O
mesmo deve contar com a participacao de representantes da administracdo publica,
dos prestadores de servicos, da camara municipal, de comités e sub-comités de
bacia, dentre outros. E deste grupo que vem o maior suporte e boa parte da

legitimacao e apropriacdo do Plano.

Apesar do diagnéstico ndo ser, efetivamente, o pronto crucial do trabalho, é nele que
sem embasam todas as propostas vindouras que constardo no Plano e é nele que

se reflete, mais fielmente, as contribuicdes dos diversos atores do municipio.
Atividade 3: Progndsticos e Alternativas para Universalizacdo dos Servicos

A partir das necessidades detectadas no diagnostico e da interpretacdo do conceito
de universalizacdo do acesso aos servicos de saneamento basico no contexto do
municipio, deverdo ser formuladas as estratégias para alcancar 0s objetivos,
diretrizes e metas definidas para o PMSB de Presidente Juscelino, dentro de um

horizonte de planejamento de 20 anos.

A titulo de sugestéo, a ser discutida com a AGB Peixe Vivo, a projecao populacional
— base para a avaliacdo de demandas futuras e elaboracdo e cenarios — deve ser
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realizada nesta fase do trabalho. Atualmente, tal atividade esta prevista para o
diagnéstico.

No prognostico serdo avaliadas as alternativas de gestdo dos servicos de
saneamento, as demandas pelos servicos, 0s cenarios alternativos, a
compatibilidade entre as caréncias identificadas e as acdes propostas para o seu
equacionamento, a hierarquizacdo das areas de intervencdo e a definicdo de

objetivos e metas, apoiadas em indicadores.

A proposicdo de diretrizes e de medidas estruturais e nao-estruturais que visem
melhorar as condi¢des dos servicos prestados a populacdo devera ser produto de
uma andlise integrada da visdo de futuro do municipio, embasada pelo diagnéstico
da sua situacdo atual, da demanda a ser atendida ao longo do Plano (20 anos) e das
solucdes necessérias para sua implementacédo, sempre levando em consideracdo a
possibilidade de otimizacdo do uso dos ativos existentes e a melhoria da eficiéncia,
operacional e de gestdo, na prestacao dos servicos. Esta fase do Plano demandara
grande esforco para se conjugar solu¢des que possibilitem atingir as viabilidades

técnica, econdmico-financeira e ambiental dos sistemas e servicos propostos.
Atividade 4: Programas, Projetos e Agcdes

Estabelecidos os objetivos e as metas a serem alcangados no horizonte de duracéo
do Plano, levando-se em conta o diagnostico dos principais problemas existentes e o
balanco entre a oferta e a demanda pelos servicos de saneamento ao longo do

tempo, sera definido o conjunto de programas, projetos e acfes para alcanca-los.

As propostas de solucdes, com base no reconhecimento das causas dos problemas,
partirdo de avaliagdes técnicas que identifiguem as alternativas de minimo custo e
maior beneficio, devendo ser compativeis com os respectivos Planos Plurianuais e
demais planos governamentais correlatos. Nesse quadro, deverédo ser identificadas
possiveis fontes de financiamento e formas de acompanhamento, avaliacdo e
integragcd0 com outros programas e projetos setoriais afins. As acdes propostas

serdo organizadas dentro do horizonte de planejamento e desenvolvidas em duas
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etapas distintas: uma imediata — Programas de Ac¢0Oes Imediatas, onde serdo
considerados os projetos e estudos existentes na administragcdo municipal — e a
outra, denominada Programacado das Acofes, considerando-se o horizonte de curto

(1 a 4 anos), médio (4 a 8 anos) e longo (8 a 20 anos) prazo.

Como resultado, espera-se um Plano composto de diversos Programas, atingindo
todas as frentes do saneamento, complementadas por programas especificos para o
desenvolvimento institucional da prefeitura e a educacdo ambiental dos municipes e

técnicos.

Sugere-se, para discussdo com a AGB Peixe Vivo, que nesta etapa se concentre a
parte de definicdo de metas e de avaliacdo técnica e econémico-financeira do Plano.
Isto porque se considera que o0 momento posterior a consolidacdo dos Programas
seja 0 mais oportuno e adequado para definir metas, temporalizar acdes
(distribuidas ao longo dos 20 anos do Plano) e avaliar, economicamente, o PMSB

frente & magnitude dos investimentos necessarios para sua implementacao.
Atividade 5: Acdes para Emergéncias e Contingéncias

As acdes para emergéncias e contingéncias deverdo ser estabelecidas para casos
de racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para solucionar
problemas em funcdo de falhas operacionais, situacdes imprevistas que
proporcionem riscos de contaminacdo, incbmodos a populagéo, interrupcbes dos

servi(;os, entre outros.

Esses problemas poderdo ocorrer em casos de escassez hidrica ou enchentes,
acréscimo substancial e temporario da populacdo devido a eventos e festejos, danos
a equipamentos em funcdo do desgaste pelo uso ou falhas no fornecimento de

energia elétrica e durante a realizacdo de manutencéo ou obras nos sistemas.

As medidas de contingéncias e de emergéncias deverao ser editadas pela entidade
reguladora da prestacdo dos servicos de saneamento, cabendo ao Plano

estabelecer regras de atendimento e funcionamento operacional para situacao
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critica na prestacdo de servigcos publicos de saneamento basico, inclusive com

adocao de mecanismos tarifarios de contingéncia, conforme a Lei n® 11.445/2007.

O PMSB também devera estabelecer diretrizes para a articulagdo com outros planos
governamentais, como os Planos Municipais de Reducdo de Risco, e estabelecer
diretrizes para a formulagio do Plano de Seguranca da Agua, conforme solicitam o
Estatuto da Cidade de 2001 e a Portaria MS n°® 2.914/2011, respectivamente.

Ha de se ressaltar que as acdes a serem propostas devem cobrir toda a area e
populacdo municipal, ndo se atendo somente as sedes, tendo em vista que o0
municipio em estudo possui populacdo urbana distribuida em distritos, além de um

contingente populacional residente no meio rural.

Propbe-se, ainda, que as especificacdes das acdes emergenciais e de contingéncia
sejam abordadas por fases: uma preventiva e preparativa, que antecede a

ocorréncia do evento, e outra de socorro e recuperacdo pos-ocorréncia do evento.

Atividade 6: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de

Informacdes Municipais de Saneamento Basico

O detalhamento do conteudo dos itens a serem abordados no Termo de Referéncia
dependera das circunstancias existentes a época da sua elaboragdo e,
naturalmente, serd objeto de ampla discussdo com as entidades envolvidas. No
entanto, alguns aspectos podem ser destacados de forma preliminar, dada a sua

relevancia, sem, evidentemente, serem exaustivos ou minimizarem outras questées.

7

O primeiro ponto € a descricdo e/ou especificacdo do sistema de informacfes
desejado, devendo-se buscar objetividade e discriminar, o mais detalhadamente
possivel, 0s processos que o sistema devera abranger (e, dentro de cada processo,
quais as funcionalidades e limitacdes esperadas). Deve-se também levar em conta
gue, muitas vezes, o sistema desejado pode ser muito ambicioso para uma Unica
licitacdo, podendo-se escalonar a construcdo do sistema em conjunto de processos,
caso em que se deve garantir, na especificacdo da primeira fase licitada, a

continuidade e portabilidade do sistema para as fases seguintes.
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Os resultados produzidos pelo sistema deverdo ser bem especificados quanto a seu
formato de saida, versatilidade na incorporagcédo de informacgdes, portabilidade para
outros ambientes, etc. Tendo em vista que um sistema de informacdes ndo € s6 um
conjunto de softwares ou aplicativos, € imperativo que as entidades envolvidas
tenham condi¢Bes de opera-lo, sendo necesséria a disponibilidade de infraestrutura
de software, hardware, espaco fisico, ambiente tecnolégico e capacitacdo de
pessoal na operacdo do sistema, no entendimento de suas funcionalidades e
restricbes, na analise dos resultados produzidos, etc. Esses aspectos, dentre outros,

deverao ser contemplados nos Termos de Referéncia em questéo.

Atividade 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliagcdo Sistemética do

Plano Municipal de Saneamento Basico

A regulacdo determinada pela Lei 11.445/07 prevé o estabelecimento de métodos de
avaliacdo dos servicos de saneamento basico, os quais poderao fornecer subsidios
ao gestor dos servicos para a priorizacdo de setores que apresentem menores
desempenhos, bem como propiciar a agéncia reguladora a comparacdo entre 0s

prestadores desses servicos.

Dentre as metodologias de avaliacdo, o uso de indicadores de desempenho tem sido
amplamente difundido. Essas ferramentas constituem-se medidas quantitativas de
um aspecto particular da prestacdo dos servigos, servindo como instrumento de

apoio ao monitoramento da eficiéncia e da eficacia da entidade gestora.

Nesse sentido, a COBRAPE apresentara um desenho de estrutura basica de um
Sistema de Monitoramento, ajustado as necessidades municipais, para orientar a
implementacgéo do seu PMSB. Serao definidos indicadores para o acompanhamento
e avaliacdo dos programas e acdes propostos e o0 alcance das metas e objetivos
delineados pelo Plano, abrangendo, entre outros, os aspectos técnico, operacional,

econdmico-financeiro, ambiental, social, institucional e de saude.

Para a elaboracdo do Mecanismo de Monitoramento e Avaliagdo serdo utilizadas

metodologias adequadas de avaliacdo de acdes em saneamento basico, em sintonia
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com o Sistema Nacional de Informacdes em Saneamento (SNIS) e aspectos sociais
e recursos ambientais. Os indicadores de monitoramento fardo parte do sistema de

informacdes a ser contemplado no Termo de Referéncia objeto da Atividade 6.
Nesta fase, portanto, serdo desenvolvidos:

¢ Indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento basico;

¢ Definicdo dos padrdes e niveis de qualidade e eficiéncia;

e indices do acesso, da qualidade e da relagdo com outras politicas de

desenvolvimento urbano;

e Estudo para a definicAo dos recursos humanos, materiais, tecnoldgicos e
administrativos necessarios a execucdo, avaliacdo, fiscalizacdo e

monitoramento do Plano;

e Mecanismos para a divulgacdo do Plano no municipio, assegurando o pleno

conhecimento da populacéo;

e Mecanismos de representagcdo da sociedade para o0 acompanhamento,

monitoramento e avaliacdo do PMSB;

e Mecanismos de monitoramento e avaliagdo para orientar a revisdo do Plano,
gue devera ocorrer no maximo a cada quatro anos, de forma articulada com as
politicas municipais de saude, meio ambiente, recursos hidricos,

desenvolvimento urbano e rural e de habitacao;

e Instrumentos de gestdo para implementacdo do Plano e das acbes e

mecanismos de controle social.

Ainda nesta fase serdo apresentadas sugestdes administrativas para implementacéo
do Plano e proposicao de minuta de legislacdo e regulacdo bésica referentes a

Politica Municipal de Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes:

e Minuta de Regulamento do Servico de Abastecimento de Agua;
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¢ Minuta de Regulamento do Servico de Esgotamento Sanitério;

¢ Minuta de Regulamento do Servi¢o de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos
Solidos;

« Minuta de Regulamento do Servico de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

Urbanas.
Atividade 8: Relatério Final do PMSB — Documento Sintese

Este relatério consiste em uma sintese dos produtos previamente descritos
(Atividades 1 a 7), configurando-se na materializacdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico de Presidente Juscelino. O seu conteddo devera apresentar
linguagem acessivel e abrangéncia dos assuntos abordados para o seu pleno
entendimento. Os volumes dos demais produtos serdo utilizados para analises

técnicas mais aprofundadas do seu conteudo.
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5.2 Produtos e Prazos previstos

Prazo de entrega
PRODUTOS Prazo de g

Sceucse (o9
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R1 Plano de Trabalho, Plano de Mobilizacdo e de Comunicagao Social do 30 26/12/2013
PMSB

R2 Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico 120 26/03/2014

R3 Progndsticos e Alternativas para Universalizacdo dos Servicos 150 26/04/2014

R4 Programas, Projetos e A¢Ges 180 26/05/2014

R5 AcOes para Emergéncias e Contingéncias 210 26/06/2014

R6 Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informacdes 240 26/07/2014
Municipais de Saneamento Basico

R7 Mecanismos e Procedimentos para Avaliacao Sisteméatica do PMSB 270 26/08/2014

R8 Relatério Final do PMSB — Relatorio Sintese 300 26/09/2014
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sl cobrape

5.3 Cronograma fisico de atividades

Codigo

Descricao

Dias

60 90

120 150

180

210

240

270 300

P1

11

Plano de Trabalho

1.2

Plano de Mobilizagdo Social

30
|
—

Apresentagdo do Diagnodstico da Situagao dos Servigos de Saneamento Basico

Apresentagao dos Programas e Agbes

|
|
|
|
|
|
|

13

Plano de Comunicagao Social

S

P2

Diagnéstico da Situagdo do Saneamento Basico

21

Caracterizagdo do Municipio

——

2.2

Caracterizagao do Ambiente

E——

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Caracterizagdo Geral do Saneamento Basico

Servigos de Abastecimento de Agua Potavel

Servigos de Esgotamento Sanitario

Servigos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

Servicos de Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana

P3

Prognéstico e Alternativas para a Universalizagdo

3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.

Compatibilizagdo das Caréncias de Saneamento Basico com as A¢des do PMSB

Servigos de Abastecimento de Agua Potavel

Servigos de Esgotamento Sanitario

Servigos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos
Servigos de Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana

Defini¢do de Objetivos e Metas

P4

Programas, Projetos e A¢oes

4.1.

Programas de A¢Oes imediatas

4.2.

Programa de Agbes de curto, médio e longo prazo

P5

Agbes para Emergéncias e Contingéncias

P6

Termo de Referéncia para Elaboragdo do Sistema de Informagées Municipais de
Saneamento Basico

PRSI S NN S S AR S [N S PSS S SIS SN PRSI D DS N S S E—

P7

Mecanismos e Procedimentos para Avaliacao Sistematica PMSB

P8

Relatdrio Final do PMSB - Relatério Sintese

Realizacao:
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de Bacias Hidrogrificas Peive Vivo.

/

execugdo de
atividades

elaboragao
do Produto

entregade
Produto

aprovagao
do Produto

Pagamento




5.4 Equipe Técnica

Carlos Alberto Amaral
de Oliveira Pereira

Rafael Decina Arantes
Adriana Sales Cardoso

Jacqueline Evangelista
Fonseca

Luiz Carlos Petelinkar

Fabiana de Cerqueira
Martins

Vivian Heller Weiss
Savio Mourédo Henrique

Rafaela Priscila Sena do
Amaral

Fernando Carvalho dos
Santos

Jane Cristina Ferreira
Domingues

MitsuyoshiTakiishi

Mirelle Santos Lobato

Harlley Cavalcante
Rodrigues Moreira

Ricardo Tierno

Kurti J. Stuermer

Lauro Pedro Jacintho
Paes

Rémulo Cajueiro de Melo

Pedro Luis
NapolitanoSouguellis

Heitor Angelini

Luis Otavio kaneioshi
Imagiire

José Maria Martins Dias

Priscilla
MelleiroPiagentini

Juliana A. Silva Delgado
Ciro Lotfi

Raquel Alfieri Galera

Girlene Leite

Eng. Civil

Arquiteto e Urbanista

Arquiteta e Urbanista
Biologa

Eng. Civil

Bidloga

Eng. Ambiental

Biologo

Técnica em Meio Ambiente

Biologo

Eng. Sanitarista e
Ambiental

Eng. Civil

Eng. Ambiental
Técnico

Eng. Civil

Eng. Civil

Eng. Agrbnomo
Bidlogo

Arquiteto e Urbanista
Analista Ambiental
Eng. Civil
Advogado/Economista
Ecéloga

Gestao Ambiental
Gedgrafo

Gestao Ambiental

Eng. Sanitarista

Eatiaadll cobrape |

Realizacao:

Responsavel Técnico pela empresa

Coordenador Geral

Coordenador Executivo
Coordenador Setorial — Agua e Esgoto
Especialista - Agua e Esgoto

Agua e Esgoto

Agua e Esgoto

Coordenador Setorial — Recursos Hidricos
e Meio Ambiente

Recursos Hidricos e Meio Ambiente

Recursos Hidricos e Meio Ambiente

Coordenador Setorial — Drenagem

Especialista - Drenagem Urbana

Drenagem Urbana

Drenagem Urbana
Coordenador Setorial — Residuos Solidos
Especialista - Residuos Sélidos

Residuos Sélidos

Residuos Sélidos

Coordenador Setorial — Socioeconomia
Meio Urbano

Meio Urbano
Relacdes e Interfaces Institucionais

Emergéncias e Contingéncias

Emergéncias e Contingéncias
Geoprocessamento

Geoprocessamento

Sist. Informagéo Municipal de Saneamento
Basico
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Cintia Ivelise Gomes Assistente Social
Nathalie R. Fernandes .
Socidloga
Costa
Bruno Dutra de Araujo Ecdlogo
Raoni de Faria Jardim Jornalista

Eatiaadll cobrape |

Realizacao:

Coordenador Setorial — Mobilizagéo e
Comunicacdo Social

Mobilizagéo e Comunicagéo Social

Mobilizagdo e Comunicagéo Social

Mobilizag&o e Comunicagdo Social
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da Bacias Hidrogrificas Peixe Vive

51



6 PLANO DE MOBILIZACAO E COMUNICACAO SOCIAL

Este trabalho apresenta o Plano de Mobilizacdo e Comunicacdo Social como parte
integrante do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do municipio mineiro
de Presidente Juscelino, baseado na Proposta Técnica apresentada pela COBRAPE
em atendimento ao Termo de Referéncia da AGB Peixe Vivo — Ato Convocatorio
006/2013 — e na determinacado da Lei 11.445/07, que estabelece a participacéo e o
controle social das comunidades envolvidas como condicdo basica para elaboragao

e legitimacédo do Plano.

Os objetivos especificos definidos e a metodologia adotada neste Plano de
Mobilizacdo e Comunicacao Social contemplam trés fases especificas: a divulgacéo
do PMSB, a divulgacédo do Diagndstico atual dos servicos de saneamento basico no
municipio de Presidente Juscelino e a divulgacdo dos Programas e Ac¢des

necessarios a execuc¢ao do Plano.

Para tanto, estdo previstas acfes iniciais de levantamento de dadosreferentes as
peculiaridades do municipio, acdes de comunicacdo para ampla divulgacdo do
PMSB e mais os eventos interativos: conferéncia publica®,seminario de saneamento,
oficina de educagcdo ambiental para saneamento e cerimOnia festiva de
encerramento do PMSB, respeitando os objetivos do PMSB e o0s objetivos

especificos do Plano de Mobilizacdo e Comunicacao Social.

Consta deste trabalho o detalhamento de todas as acdes, a infraestrutura, 0s
parceiros e atores envolvidos, as estratégias, 0s recursos materiais, cronograma e

0S custos.

'Conferéncia Publica: instancia de participacdo social, que tem por objetivo institucionalizar a
participacdo da sociedade nas atividades de planejamento, controle e gestdo de uma determinada
politica ou de um conjunto de politicas publicas. Um espac¢o de debates por exceléncia, no qual as
pessoas se relinem para discutir acerca de temas especificos.
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6.1 Justificativa

A Politica Nacional de Saneamento Basico (Lei 11.445/07) define a elaboracdo do
PMSB como um instrumento em prol da universalizacdo dos servicos de
saneamento basico no pais, fundamentado na participacdo e no controle social.
Portanto, o processo de elaboracdo do PMSB do municipio de Presidente
Juscelinocontempla um Plano de Mobilizacdo e Comunicacao Social, buscando
convergéncias de propositos, resolucdo de conflitos, transparéncia dos processos

decisorios e o foco no interesse coletivo.

As atividades a serem desenvolvidas visam garantir a efetiva participagdo social em
todas as etapas da elaboracdo do PMSB, inclusive o diagndstico, constando de
conferéncias publicas, seminérios, oficinas e outros meios para discussao dos
estudos e dos problemas e para levantamento de propostas de solucdes ao
saneamento basico, envolvendo oOrgdos de representacdo local (tais como
Conselhos de Saude, de Meio Ambiente e de Educacdo) e participacdo de
representantes nomeados pelo Prefeito local para a composicdo de um Grupo de
Trabalho do Plano de Saneamento Municipal (GT-PMSB), a ser instituido por meio

de decreto municipal.

Sobretudo, sera fundamental a disseminacdo e o amplo acesso as informacdes a
todos os segmentos sociais em todas as etapas, utilizando diversos canais para

recebimento de sugestdes e criticase esclarecimento de duvidas.
6.2 Objetivo

Definir instrumentos, estratégias e mecanismos de mobilizacdo e comunicacdo
social que garantam a comunidade do municipio de Presidente Juscelino o acesso a
informacdo e a participacdo e controle social, visando assegurar as condicdes

necessarias para a elaboracéo, viabilizacéo e legitimagédo do seu PMSB.
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6.3 Metodologia

A base metodoldgica para garantir a efetiva participacdo social em todo processo de
planejamento, elaboracéo e avaliagdo do PMSB contempla formas de amplo acesso
as informacdes e de pleno exercicio da cidadania, a socializacao de experiéncias e 0
debate democratico e transparente de ideias para conhecimento claro do problema.
Para tanto, este Plano de Mobilizacdo e Comunicagdo Social estabelece os

seguintes objetivos especificos:

e Definir mecanismos de disponibilizagdo, repasse e facilitacdo da compreensao
das informacdes referentes ao PMSB para que a sociedade possa contribuir nos

trabalhos de planejamento;

e Definir mecanismos de divulgacdo e comunicacdo para a disseminacdo e o
acesso as informacdes sobre o diagndstico e estudos preliminares, 0 processo e
0S eventos previstos e as propostas relativas ao PMSB, utilizando cartazes,
paginas na internet, central 0800, anuncios em radio e jornais locais, carros de

som e outros que atendam as peculiaridades do municipio;

e Definir canais para recebimento de criticas e sugestdes, incluindo redes virtuais e

formularios impressos no processo de elaboracéo do Plano;

e Definir meios para a realizacdo de seminarios, oficinas e conferéncias publicas
abertas a populacdo das regibes administrativas e distritos,para discussao e
participacdo no diagndstico do PMSB, contemplando a infraestrutura, a
preparacao e divulgacdo antecipada de material de apoio para o conhecimento
das propostas e a participacdo da comunidade, o registro e a andlise de

propostas;

e Definir uma agenda de eventos locais para a discussdo de propostas e
instrumentos da PNSB e dos PMSB, estabelecendo os objetivos, a organizagao
tematica e metodoldgica, os critérios e forma de participacdo, os documentos de

subsidio e os técnicos para conduzirem as discussoes;
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e Definir canais de identificacdo e registro de informacdes, fruto do conhecimento
popular, que geralmente ndo estdo disponiveis nas fontes convencionais de

dados e informacao;

e Definir estratégias para o envolvimento dos varios atores e segmentos sociais do
municipio, considerando as formas em que sao afetados pelo PMSB, tais comoas
organizacfes sociais, econémicas, profissionais, politicas, culturais, a populacao,
os atores envolvidos com a gestdo do saneamento basico, os prestadores de

servico e o poder publico local,

e Definir estratégias para a sensibilizagdo da sociedade quanto a relevancia do
PMSB e da participagéo social na sua elaboracéo e implantacéo;

e Definir estratégias para divulgar amplamente o processo, as formas e canais de
participagao e informar os objetivos e desafios do PMSB;

e Definir estratégias para disponibilizar as informac¢des necessarias a participacao
qualificada da sociedade nos processos decisorios do PMSB;

e Definir estratégias para estimular todos os segmentos sociais a participarem do

processo de planejamento e da fiscalizacdo dos servicos de saneamento basico;

e Definir estratégias para estimular a cooperacdo entre 0s municipios vizinhos,
visando o beneficio de solucbes integradas de saneamento, considerando o

pertencimento a mesma bacia hidrogréafica do Rio das Velhas;

e Definir estratégias de capacitacdo de liderancas e membros dos subcomités de
bacia locais visando fortalecé-los como agentes permanentes de divulgacdo e

fiscalizagdo do PMSB nas comunidades.
Acdes e Atividades Propostas

As atividades de mobilizacdo e comunicagdo acontecerdo em duas etapas, uma de
Organizacao de Insumos e Divulgacdo Preliminar e outra abrangendo os

seguintes eventos:
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e Duas Conferéncias Publicas;
¢ Um SeminarioMunicipal sobre Saneamento Basico;
e Uma oficina de Educacdo Ambiental para o Saneamento;

e Uma Cerim0nia Festiva de encerramento e celebracao.

Cada etapa sera organizada a partir dos objetivos do PMSB e dos objetivos

especificos do Plano de Mobilizacdo e Comunicacao Social.

No Quadro 6.1 a seguir estdo detalhas as acdes e atividades propostas.
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Quadro 6.1 —

Acdes e Atividades Propostas

O que faze Objetivo omo faze Re 0 Pablico Que Quando
]
g ‘g Mapear o perfil de cada comunidade, identificando liderangas de Formular um cadastro das liderancas, dos parceiros que
S wn|l B direito e de fato, as instituicdes politicas, econdmicas, religiosas e 5 ~ cas, P s a . . . A A p—
Wo|l g8 L h N ~ n s possam atuar na divulgacéo do PMSB, dos locais de acesso, Visitas para pesquisas locais, consultas a distancia por telefone aos 6rgédos " . o n
g E £E8 civis, os meios de comunicagéo, os conflitos sociais, os A ~ . - L o - ) T P -~ |Telefone, lista de contatos, dados . N N Equipe janeiro e fevereiro/
N S I " . P - ~ circulacéo e encontro das comunidades, visando subsidiar as pubicos, a internet; consultas aos mapas de instituigdes de referéncia locais o . Comunidade de Presidente Juscelino
23 €8 equipamentos sociais, a distribuicéo geogréafica da populagéo e i I N ~ " . e " h secundarios (mapas), internet. COBRAPE 2014
S 2 E N . P . P estratégias de mobilizacédo e comunicacéo de forma compativel | tais como CBHVelhas e os subcomités de bacias locais.
el < demais parceiros provaveis (produtores rurais, comércios, industrias - h
= [ com as peculiaridades locais.
(o] fiu] etc.).
$ o " . Estabelecer um amplo canal de comunicagdo com as 1‘-Af|xar~canazes |nfo_rmanvos em locais esvtra_\temeJsvde atuf_:\gao N -
o D Preparar as comunidades para conhecerem e participarem da " . A : circulagéo da comunidade (escolas, reparticdes publicas, lojas, farmacias, : . i n
&= elaboracdo do PMSB, seus objetivos e beneficios coletivos e as comunidades, visando manté-las bem informadas e bares, igrejas, dnibus, empresas, rodoviarias); Lista dos locais estratégicos, material Equipe
E o aborag: . jet ~ N . mobilizadas para a participagéo, o entendimento e o °s, lgrej PR » empresas, £ . - gréfico (cartazes), linha 0800, textos Comunidade de Presidente Juscelino quip: Até 20/03/2014
= £ o atividades propostas, divulgando informacdes em cartazes, jornais e - T P 2-Divulgar anincios em jornais e radios e midias eletrénicas P 3 . COBRAPE
e S 5 P : P aprimoramento do PMSB com contribui¢ées, criticas e . ~ L B . para radios e jornais.
£ £73 radios locais e midia virtual. sugestoes. 3-Postar informacdes em redes sociais (facebook) e site da prefeitura
= : 4-Implantar a central tnica telefénica 0800.
I < Estabelecer um canal aberto com a populagédo para
) E s Articular a criagdo de uma central Unica telefénica 0800 para o recebimento de criticas, sugestdes e esclarecimento de Equipe
5 5 ‘% municipio onde as manifestacdes dos cidaddos sejam examinadas, | duvidas, visando a divulgacéo, o entendimento e o Equipe COBRAPE Comunidade de Presidente Juscelino COSRZPE jan/14
%’ o E avaliadas e respondidas. aprimoramento do PMSB e o fortalecimento da participacéo
= cidada.
o = -
o] Articular a criagcéo de uma rede virtual (facebook, site da prefeitura) Estabelecer um car]gl aberto conj a populagdo para’ d}vulgar ° .
- 3 - ) ~ PMSB e receber criticas, sugestdes e esclarecer dividas, . N N Equipe .
o £ onde seja divulgado o andamento do PMSB e as manifestagdes dos | . . N Equipe COBRAPE Comunidade de Presidente Juscelino jan/14
xs P P N visando o entendimento e o aprimoramento do PMSB e o COBRAPE
cidadaos, suas dividas, contribuigdes etc. N . .~ ~
fortalecimento da participacéo cidada.
1-Elaborar uma programagédo com temas tais como: Situac&o atual do
saneamento no Brasil e no mundo. Situacéo atual do saneamento no
municipio. Interfaces com educag&o, satide e desenvolvimento econémico,
social e preservacéo ambiental. As Leis Federais de saneamento basico e
o de residuos sélidos. Perspectivas futuras (sugestoes).
= . . < . s - . N
0E> Promover um espagco de informagé&o e reflexéo pertinentes ao 2-Elaborar a dinamica de cada seminario, considerando as inscrigdes, os
s saneamento basico, visando a sensibilizagdo e conscientizagéo| técnicos responsaveis pela apresentacéo e discussdo dos temas, as formas Local, convites impressos, café
= Promover um seminario de quatro horas na sede municipal para a das comunidades sobre a relevancia do PMSB para melhoria de receber e encaminhar as manifestacdes das comunidades. brlndés folha de presen a‘ ma 'uma
(%] populacéo, abordando conceitos, caracteristicas e interfaces dos das condigdes locais de salude, educagéo, desenvolvimento 3-Providenciar material de apoio com as instituigdes parceiras (blocos, Py ) _p ca, q " . N Equipe
@ ) - P . A P N . N e ~ fotogréfica, certificado de Comunidade de Presidente Juscelino 26/3/2014
° servigos publicos de saneamento basico com o meio ambiente, econdmico, ambiental e cultural e incentivar a participagéo canetas, pastas etc.) comparecimento (virtual), material de COBRAPE
;{% saulde, educagéo, desenvolvimento econdémico e social. cidad& na busca de solugdes integradas de saneamento, 4-Solicitar brindes com as instituicGes parceiras para sorteio entre os a oig '
= considerando o perticimento & mesma bacia hidrografica do rio | participantes poio.
g das Velhas. 5-Contratar um coffee break
@ 6-Elaborar formulario de propostas e sugestées
7-Definir local
8-Elaborar convites impressos e encaminhar ao publico almejado
9-Registrar (fotos e lista de presenca)
10-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
interesse participativo).
g 1-Elaborar uma programagdo com temas tais como: Educagéo ambiental,
o salde e saneamento. Por que tratar esgotos e lixos: ganhos para satde Em torno de 40 pessoas, constando de
g humana e ambiental. O papel do cidaddo na implantagédo e manutencéo de profissionais formais e nado-formais
9 um sistema eficiente de saneamento. ligados as areas de saude, cultura,
'E o Promover uma oficina de quatro horas na sede municipal, com Construir conhecimentos relacionados ao sistema de 2-Elaborar a dinamica de cada oficina, considerando as inscri¢cdes, os : A educagédo e saneamento (agentes de
8 . B . - TN £ . Y . . N P P ~ Local, convites, café, folha de presenca, . N
s profissionais (formais e ndo-formais) ligados as areas de satde, saneamento basico, visando capacitar agentes locais para técnicos responsaveis pela execugao. certificados de comparecimento salde, professores, liderangas
Q£ cultura, educacgéo e saneamento, abordando a educagéo ambiental divulgacéo e fiscalizagdo do PMSB e para serem 3-Elaborar material de apoio pedagégico (cartilha impressa e virtual, bloco, . X pare - comunitarias, membros dos sub- Equipe
g s . : ’ o A (virtual), material de apoio pedagégico A 2/7/2014
So para o saneamento basico em suas interfaces com a saude e multiplicadores do senso de corresponsabilidade na eficiéncia caneta, pasta) (cartilha impressa e virtual, bloco comités locais, SAAE e COPASA, COBRAPE
é 3 educagéo, desenvolvimento econémico e social, preservagao dos sistemas publicos de saneamento, sobretudo referentes 4-Contratar coffee break caneta. aspta) ! ’ limpeza urbana). Esses agentes
© ambiental. aos residuos sélidos e ao esgotamento sanitario. 5-Definir local P capacitados seréo referéncia constante
2 ﬁ 6-Elaborar convites impressos e encaminhar ao publico almejado do PMSB, divigulgando informagdes,
= ,E 7-Registrar (fotos e lista de presenca) acompanhando e fiscalizando a
% g 8-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de execucéo dos planos.
interesse participativo).
@ 1-Elaborar uma programagcaéo cultural e festiva com temas locais
%]
o ~ x
o Z Celebrar a conquista do PMSB e seu significado para as 2-Convidar artistas da localidade (bandas, teatros etc.) para apresentacdes
@ 3 - . A muni , visando incentivar ntinui -| o] i i ti &cni L |, convi impre , lanche, .
g -g Promover um evento publico festivo de trés horas no municipio comu da(}es sa~do centival zi\ continuidade da 3 Elab_orar gpresemacoes formais (mais politica que técnica) sobre PMSB ocal, convites (7 p essos) lanche . ) Equipe
S 3 . participagéo cidada na implantagdo do PMSB e o 4-Providenciar lanche carro de som, faixas, maquina Comunidade de Presidente Juscelino 11/9/2014
= 'S pautado na conquista do PMSB. . o Al - < COBRAPE
8 s fortalecimento da corresponsabilidade para a eficiéncia dos 5-Definir local fotogréafica.
5 2 sistemas de saneamento. 6-Elaborar e distribuir convites impressos as autoridades locais
g 7-Convidar toda a comunidade por meio de faixas e carro de som.
8-Registrar (fotos)
1-Elaborar material de divulgagédo do diagnéstico do PMSB
2-Contratar coffee break
3-Definir local .
4-Elaborar formularios para manifestagées da comunidade (propostas, Local, convites impressos, material
: 4 " o ~ P G prop! ’ divulgagdo ampla (faixas, cartazes,
- - A Criar um espaco de didlogo organizado e transparente entre o critica e sugestées) I P
Promover uma conferéncia publica de trés horas, amplamente oder publico e a comunidade, visando a divulgacéo do 5-Definir encaminhamento das manifestacdes da comunidade redes sociais, jonais, radios, carro de Equipe
12|divulgada no municipio, pautada na apresentacéo do diagnéstico atual [ pu . ! o gaca o S C, . f som), café, folha de presenca, Comunidade de Presidente Juscelino quip: 13/5/2014
] N P diagnodstico e o fortalecimento da participagéo social com 6-Elaborar e distribuir convites impressos as autoridades locais P - N COBRAPE
= dos servigos de saneamento basico. =L o ~ = n . ) ~ N magquina fotogréafica, material de
= opinides, criticas e sugestdes para o plano de agéo do PMSB. 7-Elaborar e encaminhar material para divulgagdo ampla (faixas, cartazes, = P
= I PP apresentacéo, formularios para
= redes sociais, jornais, radios, carro de som), - pt
a N " manifestagdes.
2 8-Registrar (fotos, lista de presenca)
= 9-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
& interesse participativo).
Jlé 1-Elaborar material de divulgagdo dos programas e a¢des do PMSB
S 4 2-Contratar coffee break .
(&} Criar um espagco de dialogo organizado e transparente entre o 3.Definir local Local, convites impressos, material
P - ~ poder publico e a comunidade, buscando convergéncias entre e o N . . para divulgagdo ampla (faixas,
Promover uma conferéncia pulblica de trés horas, amplamente P N > 4-Elaborar e distribuir convites impressos as autoridades locais PR . .
223|divulgada no municipio, pautada na divulgacdo dos programas e as propostas técnicas do PMSB e as manifestacoes populares 5-Elaborar e encaminhar material para divulgacado ampla (faixas, cartazes cartazes, redes sociais, jomnais, Comunidade de Presidente Juscelino Equipe 20/8/2014
~ 9 P pio, p: ~ | divulgaca prog manifestadas nos momentos anteriores, visando ao N P P 926 P ' ' radios, carro de som), café, folha de COBRAPE
acgdes necessarias a efetivacéo das diretrizes orientadoras do PMSB. N . ~ . " redes sociais, jornais, radios, carro de som), P -
fortalecimento da participagéo social no compartilhamento da 6-Registrar (fotos, lista de presenca) presenca, maquina fotogréfica,
responsabilidade para a execucéo do PMSB. ai P b ca) . material de apresentagéo.
7-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
interesse participativo).

Sl cobrape |

Realizacao:

apxeVeS

Associago Executiva de Apoia 3 Gestia
de Bacias Hidrogrificas Peive Vivo.
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6.4 Cronograma de eventos

O cronograma preliminar de execucdo das atividades previstas consta do quadro

abaixo, para cada um dos eventos propostos.

Evento Possiveis locais Data e horario

Presidente Juscelino (na sede) 26/03/2014
Seminario Municipal Escola Municipal (a definir) 17h30min as
20h30min
: . 13/05/2014
Conferéncia Publica | E;izllge'\%ii‘irjﬁgngggi?)sede) 17h30min as
. 20h30min
Ogcnlqnbailedne;alf%l;cr:ggoao Presidente Juscelino (na sede) 1(;?/2;:55]128
Saneamento Escola Municipal (a definir) 20h30min
Conferéncia Publicall presidente Juscelino (na sede) 127(;1/3?3&51125
Escola Municipal (a definir) 20h30min
Encerramento e Presidente Juscelino (na sede) 11/09/2014
celebracdo do PMSB  Escola Municipal (a definir) 18hs as 21hs
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6.5 Quantitativos e Custos de Material de divulgacao

Municipio de Presidente Juscelino

Campanha de divulgacéo para lancamento do PMSB

Inicio/Término da Recursos a serem Quantitativos Custo Custo Total
Divulgacao utilizados sugeridos Unitario (R$) (R9)
Radio 1 més/3x ao dia 25,00 250,00
Jornal 1 anuncio - 360,00 360,00
8 cm x 2 col
Inicio: 15/01/2014 Carro de Som L cemelic £ 100,00 500,00
Término: 15/02/2014 divulgacéo
Cartazes 50 2,50 125,00

Midia eletronica - - -

1° Evento: Seminario

Convites impressos 60 2,50 150,00
Radio 10 dias/10x ao dia 25,00 250,00
Inicio: 25/02/2014 Cartazes 50 2,50 125,00
Término: 25/03/2014 1 andncio —
Data do evento: Jornal 8 cm x 2 col 360,00 360,00
26/03/2014 cmx
Carro de Som Gl EEs 1D 100,00 300,00
evento
2° Evento: Conferéncia |
Faixas 10 70,00 700,00
Cartazes 50 2,50 125,00
1 anudincio —
In!,Cio.: 12/04/2014 Jornal 8 cm x 2 col 360,00 360,00
LS Lli(eh SN GG Panfletos 120 2,40 288,00
Data do evento: i
13/05/2014 Carro de Som £ 0l EmiEs 1D 100,00 300,00
evento ’ !
Midia Virtual - - -
Convites 60 2,50 150,00
3° Evento: Oficina
Convites impressos 60 2,50 150,00

Inicio: 01/06/2014
Término: 01/07/2014

Convites virtuais - - -
Data do evento:

RO Cartilhas 120 10,00 1.200,00
4° Evento: Conferéncia ll

Inicio: 19/07/2014 Faixas 10 70,00 700,00
Término: 19/08/2014 Cartazes 50 2,50 125,00
Data do evento: Jornal 1 andincio 360,00 360,00
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Campanha de divulgacéo para lancamento do PMSB

Municipio de Presidente Juscelino

20/08/2014 Panfletos 120 2,40 288,00
Carro de Som £ R EniRE 41D 100,00 300,00
evento
Midia Virtual - - -
Convites 60 2,50 150,00
5° Evento: Festivo
. Convite impressos 60 2,50 150,00
In,|C|o.: 10/08/2014 Convites virtuais - - -
Término: 10/09/2014 -
Bt cls e Faixas . 10 70,00 700,00
11/09/2014 Caiie de &ar 3 dias antes do 100,00 300,00
evento

Somam-se aos custos previamente apresentados aqueles relativos a lanches e

coffe-breaks a serem disponibilizados em cada evento, prevendo-se, portanto, um

total aproximado de R$12.000,00 para a realizacao das atividades previstas.
6.6 Modelos de textos para divulgacédo dos eventos

A seguir, sdo apresentados modelos de textos, cartazes e convites para divulgacéo
dos eventos. Os mesmos séo apenas ilustrativos e deverdo passar por discussdo e

aprovacao junto a AGB Peixe Vivo e ao CBH Rio das Velhas.
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Modelo de Cartaz

PLANO MUNICIPAL DE' SANEAMENTO
BASICO DE PRESIDENTE JUSCELINO

A Prefeitura Presidente Juscelino, o CBH Rio
das Velhas, o Subcomité do Rio Cip6 e o
Subcomité do Rio Parauna convidam a
populagao para participar da

1ICONFERENCIAPUBLIGAMUNICIPAL
SOBRE0/SANEAMENTOIBASICO
DE PRESIDENTE JUSCELIND

visando a divulgacao do Diagnéstico da
Situagdo do Saneamento no municipio e
o fortalecimento da participacdo social
com opinides, criticas e sugestdes para a
melhoria do atendimento desses servigos.

DIA: 13 de maio de 2014 (terga-feira)
HORA: 17:30 as 20:30
LOCAL: Escola Municipal

(a definir)

PROGRAMAGAO:

» Abertura

» Apresentacao do Diagnéstico do PMSB
» Debate
» Café de Encerramento

INFORMAGOES:

Telefone: 0800 602 9735 - 3546 1970

Email: pmshpresidentejuscelino@cobrape.com.br
Facebook: www.facebook.com/pmsbpresidentejuscelino
Acesse nossos produtos no site www.cbhvelhas.org.br

Sua presenca € fundamental. PARTICIPE!

Realizagio: Apoio; i
cobrape = CBH RI0 DasVELHAS
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Modelo de Convite

PLEANGIMUNICIPARBESANEAMENTOIEAS]]
DEPRESIDENNEYUSECELRNG,

cobrape g GEM RIO DssVELHAS

Modelo de Panfleto

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO _ PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE PRESIDENTE JUSCELINO - PMSB BASICO DE PRESIDENTE JUSCELINO - PMSB

FOTO DO MUNICIPIO
A SER DEFINIDA

A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino, o CBH Rio
das Velhas, o Subcomité do Rio Cip6 e o Subcomité do Rio
Paratna convidam a populagao para participar da

12 CONFERENCIA PUBLICA MUNICIPAL SOBRE 0
SANEAMENTO BASICO DE PRESIDENTE JUSCELINO

visando a divulgagdo do Diagnoéstico da Situagao do
Saneamento no municipio e o fortalecimento da participagéao
social com opinides, criticas e sugestées para a melhoria do
atendimento desses servigos.

DIA: 13 de maio de 2014 (terca-feira)
HORA: 17:30 as 20:30
LOCAL: Escola Municipal

(a definir)

Sua presenca é fundamental. PARTICIPE!

cobrape §

GEHN R10 DasVELNAS
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Modelo de texto para jornal

12 CONFERENCIA PUBLICA SOBRE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE
PRESIDENTE JUSCELINO

A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino convida a populacéo a participar da
PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE SANEAMENTO BASICO, visando
a divulgacdo do diagnostico da situacdo do saneamento no municipio e o
fortalecimento da participacéo social com opinides, criticas e sugestdes para o plano

de acGes do PMSB.

Dia: 13 de maio

Horario: 17h30min &s 20h30min
Local: Escola Municipal (a definir)

Venha contribuir com este evento!

Modelo de texto para radio e carro de som

A Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino convida a populacdo a participar da
PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE SANEAMENTO BASICO, a ser
realizada no dia 13 de maio, das 17h30min as 20h30min, na Escola Municipal (a
definir).

A conferéncia tem como objetivo a divulgacdo do diagnéstico da situacdo do

saneamento no municipio e o fortalecimento da participacdo social.

Participe deste evento!

Modelo de texto para faixa

Venha participar da 12 CONFERENCIA SOBRE SANEAMENTO BASICO de
PRESIDENTE JUSCELINO, dia 13 de maio, das 17h30min &s 20h30min, na Escola

Municipal (a definir)
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6.7 Documentos de referéncia

e Conferéncia Nacional sobre Transparéncia e Controle Social — | Consocial
BH/Controladoria Geral da Unido (CGU)

o Diretrizes Para a Definicdo da Politica e Elaborac¢do do Plano de Saneamento
Bésico - Versdo/2011 - Brasilia / DF - Ministério das Cidades - SNSA

e Termo de Referéncia da AGB Peixe Vivo

e Proposta Técnica COBRAPE

e Lei Federal 11.445/07 — Politica Nacional de Saneamento Basico
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ANEXO 2 — CHECKLISTS

/i
( 5’;) CHECKLIST
VELN: 5

Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho

Dados Gerais do Municipio

Data:
Municipio
Sede:
Distrito:
Distrito:
Coordenadas Distrito:
Distrito:
Localidade:
Localidade:
Prefeito Contato
Secretaria/Departamento responsavel Contato
. Urbana Rural Total
Populacdo (hab.)
L Sim Nao Quantos |Quais:
Distritos
) Sim N&o Quantos |Quais:
Localidades
i . Urbana Rural Total
Numero de domiciios
, L Urbana Rural Total
Area do municipio (km?®)
Area protegida por lei Sim Nio |Obs:
(mananciais/patrimdnio/outros)
L ) . i Mineradora | Mecanica | Alimenticia | Texil Vestudrio Qutras
Indistrias por tipo de atividade (uni.)
Municipios limirofes
ABH:
Acessos principais Aps Distritos:
Aos Municipios Vizinhos:
Aterro ou Lixdo:
A Copasa ou SAAE (ETE, ETA, etc.):
Acessos Locais
Unidades de Conservagio (Parques, Reservas, APP - Area de Preservco Permanente, efc.):
Demais Pontos de Interesse:
Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana
Sim Nio  |Obs.:
Conselho Municipal de Meio Ambiente
Sim Nao Obs.:
Fundo Municipal de Meio Ambiente
X . = Sim Nio Obs.:
Possui Programa Ativo em Preservacado
Ambiental

'
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LegislacEo Ambiental Especiica Sim Nio |Obs:
(prote¢ do ambiental, ZEE, outros)
Legislag o urbanistica (Plano Diretor, sim Nio |Obs..
Uso do Solo, Parcelamento, outros)
Possui Plano Diretor de Saneamento, sim NGo |05
Drenagem, Agua, Esgoto, Protecdo de
Areas Verdes, Gestio de Residuos
Solidos |, etc.
) Sim Nio  |Obs-
Possui Areas de Expansido
N Sim Nio |Obs-
Pontos de Esirangulamentos \iarios
ltens Exigidos para aprovagio de sim Nag  |ObS-
loteamento (mesio fio, agua, esgoto,
energia, pavimentac3o ou outros)
' . . |Obs:
Existem Areas Informais (Vilas e Sim Nao
Favelas)
: = Obs.:
Possui Coordenadoria Municipal de Sim Nao
Defesa Civil (COMDEC)
. o Obs:
Possui Plano de Contingéncia para Smoee
Atendimento & Desastres
Socioeconomia
Obs.:
Qual(is) Vocagdo Econdmica do
Municipio
: = Obs.:
Possui Programals) ativo em Educacdo Sim Nao
Ambiental
sim Nao  |OPS-
Possui Programa(s) ativo em Cultura
) - Obs.:
Possui Cooperativa(s), Associagdo(Bes) | SIM Nao
comunitaria e outros
sim Nio Quais/Ramo de Afividade.:
Existem Industrias
Indistria | Residencias |Comércio| Rural Qutros
2006
Consumo de Energia
2009
2012
70
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Informagdes Geograficas

Bases Sim Nao

Obs.:

Malha urbana

Hidrografia

Relevo

APP's

Setores censitanos IBGE

Loteamentos

Base cartografica vetorial do municipio Uso e ocupagéo do solo

(com curvas de nivel de m/m) ]
Geologia

Hidrogeologia

Geomorfologia

Solo

Vegetagao

APA's

Unidades de Consenagio

Levantamento Cadastral da rede de abastecimento de agua e da
rede de coleta e afastamento de esgoto

Sistema de abastecimento de agua

Sistema de esgotamento sanitario

Sistema de drenagem

Plano Diretor

Zoneamento

Imagem de satélite

Fotos aéreas

Mapeamento de areas de risco

Planos Diretores de Saneamento - Planejamento de Trabalho

Bacia hidrografica

Sub-bacia hidrografica

Nomes

Vazdo (Ifs)

Cursos d'agua

Elaboracao: m Realizacao:
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CHECKLIST

Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho

Sistema de Abastecimento de Agua - SAA

para investimento na area de
Abastecimento de Agua

Sim Mo
Concessado do Servico
N o Sim Nio  |Obs:
Participa de Consarcio
Possui Projeto de captacdo de recursos sim Nio

Cadastro da rede de distribuicdo

Sim

Nio

Atendimento pelo SAA (%)

Area atendida

Area ndo atendida

Problemas no Atendimento

Sim

N&o

Bairros ndo atendidos

Descricdo: Localidades rurais

Ha Intermiténcia (Falta dagua) no
Sistema

Sim

Nao

Obs.:

Domiciios Atendidos (n®)

Areas rurais ndo atendidas

Descrigdo: Poucos Loteamentos

Vazdes (Lis)

Industrial

Domeéstico

Agropecuario

Qutros:

Captacdo superficial

Sim

Nao

Vazdo (Is)

Obs.:

Localizagdo:

Localizacdo

Localizagdo

Localizacdo

Outorgas de Captacdo Superficial

Sim

Licenciada

Sim Nao

Obs.:

Localizagdo

Localizagdo

Localizagdo

Localizagdo

Bacia Hidrografica da Captacdo

Area

Nome

Area

Nome

Captacdo subterrdnea

Sim

N&o

Vazao (UIs)

Tipo de tratamento

Localizag&o:

Localizagdo:

Localizagdo:

Localizagdo

Eises l Cobrape
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Sim N&o Licenciada Obs..
Sim Nao
Qutorgas de Captacdo Subterrdnea
Localizagdo:
Localizagdo:
Localizag&o:
Localiza¢cdo
) = Extens&o (km) Vazdo (I's) Obs
Linhas de aducdo
. ; = Obs.:
O Municipio exporta/importa Agua Sim Nao
Tratada para/de outro Municipio
~ Obs..
Nome Vazdo (Is)
EstacOes elevatorias
Localizagdo
Localizagdo
Localiza¢cdo
Localizagdo
Localizagdo
N° Tipo Capacidade (I's) |Obs.
Estacfes de tratamento de dgua
Localizagdo
Localizagdo
Localizagdo
. Si NE Obs.
Ha Tratamento do Efluente das ETAS o =
Sim N3o Capacidade (I's)  Obs..
Reservatorios suspensos
Localizag&o:
Sim Nao Capacidade (l's) Tempo de consumo h de pico.
Reservatorios enterrados
Localizagdo
o Urbana Rural Total
Rede de distribuicdo (km)
Tratado Né&o tratado Destino final
Lodo resultante do SAA
Sim Ndo
Outras estruturas
Economias ativas (un) Obs.
Ligagdes ativas (un) Obs
Valores faturados (R$/més) Obs
73
I =
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Volume captado (Imés) Obs.

Volume produzido (I/més) QObs.
Tipo de Cobranca pela execugdo dos Obs.:
senvicos

Sim Nao  |Obs.:

Existe Tarifa Social ou Outro

Forma de Solicitagio dos Servigos a Telefone Pessoamente [ E-mail [Obs.:
Populacéo ( ) { )
Perdas reais Pegar ainda
Perdas totais (%)
Perdas aparentes
Sim Nao Obs.:

Projetos em planejamento efou
execucdo

Elaboracao: m Realizacao:
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CEM CODIape
e CHECKLIST R
Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho
Sistema de Esgotamento Sanitario - SES
= i Copasa SAAE
Concessdo do Servico
Sim Nao Obs -
Participa de Consércio
Possui Projeto de captac&o de recursos sim Ni0
para investimento na area de
Esgotamento Sanitario
Convencional (n°): Fossa (n°): Fossa-Filtro (n?)
Sistema Utilizado — _
Unitario Misto: Condominial
Sim Nio  [Obs:
Cadastro da rede de esgotamento
i Area atendida Area ndo atendida  |Obs.:
Atendimento pelo SES (%)
i 5 Obs.:
Problemas no Atendimento =m hae
Sim Nao Tratamento (% Obs.:
Tratamento de esgoto coletado (%)
Bairros ndio atendidos Descricdo:
Domiciios Atendidos (n°): ibofibg
. . Descricdo:
Areas rurais ndo atendidas
Urbana Rural Total
Rede coletora de esgoto (kmi)
Urbana Rural Total
Coletores tronco (km)
Urbana Rural Total
Interceptores (km)
Nome Vazdo (I/s) |Obs..
Estacbes elevatorias
Localizacdo
Localizacdo
Localizacdo
Localizacdo
Localizacdo
Nome |Tratamento|Capac. (lis) | licenciada |Obs (Projetada Planejada ou em Operagdo ou Construga).:
Estacdes de tratamento de esgoto
Localizagdo:
Localizacdo
Localizacdo

Eises l Cobrape
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Frequéncia de Andlise de Eficiéncia do Mensal | Semestral| Anual  |Obs.
Tratamento ( )| ) ( )
Sim Nio  |Obs:
AETE recebe esgoto de outro
Municipio/Distrita
Sim Nao Langamento Obs.
Vazdo (Is) | (%)
. Localizagdo
Lancamentos em curso d'agua 6
Localizagdo
Localizagdo
Uso{s) & Jusante do Principal Curso Abastecimento Recreacdo | Irrigacdo | Industria |Outros
d'agua Receptor
Sim Nao Bairros Volume
Percepcdo de drenagem conectada a
rede
i Obs
Lado do sistema excedente Volume | Destino
Sim Nio Licenciada Obs.:
Outorga de Langamento Final Sim Ndo
Localizagdo
Economias ativas (un) Obs
Ligagdes ativas (un) Obs
Valores faturados (R$/més) Obs
Volume faturado (m3més) Obs
Volume micro medido (m*més) Obs
Tipo de Cobranca pela execucdo dos Obs.:
Servicos
) - Obs
Existe Tarila Social ou Outro SmoNe
Investimentos realizados nos SES nos | OPS-
attimos 10 anos
Forma de Solicitacdo dos Servicoes a Telefone Pessoalmente E-mail |Obs.
Populacdo () () ()
! I Sim Ndo  |Obs.
Projetos existentes
Sim Nio  |Quais tipos: Quantas:
Possui Domiciios com fossas
I -
Realizacao: 70

Bl cobrape |

Assaciago Executiva de Apoio b Gestio
de Racias Hidrogrificas Peise Vive




CHECKLIST

Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho

Sistema de Drenagem Urbana - SDU

para investimento na area de Drenagem
Pluvial

Responsavel pela Manutencdo e Obs.:
Operaco do Sistema
sim Nio  |Obs:
Cadastro da rede de drenagem
Possui Projeto de captacdo de recursos sim Nip  |Obs.c

Atendimento pelo Sistema (%)

Area atendida

Area ndo atendida  |Obs.

Cursos d'agua (km)

Sim Nio |Obs.
Problemas no Atendimento
) ~ ) Descrigdo:

Bairros ndo atendidos

Descrigdo:
Areas rurais ndo atendidas

terra Asfalto | Poliédrico |Ouiros
Extensdo do pavimento das ruas (Km) ( ) ( ) ( )
ftem Sim Nio |Obs

Sarjetas

Sarjettes

Bocas coletoras

Redes tubulares
Estruturas de drenagem existentes Galerias

Pocos de visitas

Caixas de ligacdo

Escadas hidraulicas

Obs.:
Nome Coordenadas
Manancial de langamento (l's)
Leito natural Canalizados abertos Canalizados fechados

do corrego)

Sim Ndo  |Obs/Localizac8o.
Episodios de Inundacdes/Enchentes
Domicilios Afetados (n®) Obs..
Sim Nio  |Obs.:
Pontos de alagamentos
Pontos de inundagdes (extravazamento sim Ndo  |Cursos d'agua:

Eises l Cobrape

Realizacao:

'

P

Assaciago Executiva de Apoio b Gestio

de Racias Hidrogrificas Peise Vive

'



Ocupagdo Irregular no leito dos comegos sim NGo  |Obs
Ha Projetos de sim N3o  |Obs:
Remoc do/Desapropriagdo de domiciios
) - _ - Sim N3o Obs.:
Dispositivos de controle de inundac des
Ocupagdo Irregular no leito dos comegos Sim Nio Obs -
Problemas de erosdo/assoreamento na Sim Nio |Obs:
area urbana
Riscos associados a deslizamentos de Sim Nio |Obs:
terra
Tipo Sim Nao Frequéncia
Manutenc&o e limpeza das estruturas de
drenagem
, . sim Nio |Obs
Areas de risco mapeadas el
. ) Sim Nio Obs.:
Ha areas brejosas
Sim N&o Bairros Volume
Percepcédo de esgoto conectado a rede
Sim N0 Bairros Obs..
Percepcdo de Residuos Solidos na rede
efou cursos d'agua
. o Sim Nio Obs.:
Histdrico pluviométrico
- ) Sim Nao Obs
Projetos existentes
= Sim Mo Obs
Obras em execucdo
Setor responsavel pelo sistema de Sim Nio |Obs
drenagem
. . . Limpeza |Obs.
Acdes Ativas de manuteng do : y
Forma de Solicitagao dos Servicos a Telefone Pessoalmente E-mail |Obs.:
Populag do ( ) ( )
I =
Realizacao: 70
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(& S
oM CHECKLIST "cobrape
LR T

Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho
Residuos Solidos

Sim Nio |Obs.
Parficipa de Consércio
Possui Projeto de captacdo de recursos sim Ndo Obs
para investimento na area de Residuos
Solidos
Quantas Instituicdes operam a Gestdo  |Coleta Varricdo Disposicdo Final
dos Servicos

) Obs.:

Atendimento (%)

Sim Nap |Obs.
Problemas no Atendimento

- = Obs.:
Possui Plano de Gerenciamento de ol
Residuos Sdlidos Urbanos (PGRSU)
Quantidade de residuos gerados Secos Umidos | Hospitalar |Varrigdo |Construcéo PEV - Ponto de Entrega Voluntaria
ka/habidia) Tidia T/més T/ano
Aterro sanitario Sim Nao Tipo  |Propiterc* Licenca ambiental
*proprio ou terceirizado
Operac&o do aterro Sanitario Volume Hordrio | N° funcion. | Méquinas (irator de esteira) Chorume
kg/habi/dia) Tidia Timés Tlano

Aterro de Inertes Sim Nao Tipo  |Propiterc* Licenca ambiental

*proprio ou terceirizado
Operacdo do aterro de Inertes Volume Horario | N° funcion. | Méquinas (irator de esteirs) Chorume
kag/habidia) Tidia T/més Tlano
R ) Sim Nio |Descricdo
Lixbes/areas iregulares
A Sim Nio Descricdo
Areas clandestinas de descarte ¢
Sim Nao n° dom. Volume Préprio/terceirizado
Coleta de lixo domiciliar
Sim Nao n" estab. Volume Propriofterceirizado
Coleta de lixo hospitalar y
sim NEo  |Descric do
Remocdo de animais mortos
- ) Sim Ndo n° estab. Volume Propriofterceirizado
Coleta de lixo industrial
) Sim Nao n® estab. Volume Propriofterceirizado
Coleta seletiva R B B
. ) Sim Nio Exensioldia Volume Propriofterceirizado
Varrigdo e limpeza de vias
) _ Sim NEO Extensdoidia Volume Propriofterceirizado
Limpeza de feiras livres

Elaboracao: m Realizacao:
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) i . Area verde do municipio (km?) Nimero de arvores estimado total
Numero de arvores estimado
Servigos Municipais de Zeladoria . inaca Obs.
¢ pais de £ - Sim Nio | Propfterct Destinagao
*préprio ou terceirizado do residuo
Conservacdo de pragas e areas verdes
Poda e Remocdo de arvores
Limpeza de boca de lobo
Limpeza de corregos
Desassoreamento de Corregos
Obras de manutencdo
Outros
Sim Nao n® estab. Volume Propriofterceirizado
Unidade de transbordo
Localizagdo
Sim Nao n® estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de triagem
Localizacdo
Sim Nao n° estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de compostagem
Localizacdo
) ) . Sim Nao n° estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de reciclagem de Residuos de
Construgdo Civil (RCC) —
Localizacdo
Papel Plastico Metais vidros outros  |Obs.:
Tipo de material reciclado (m?®/dia) P
) Sim Nio |Descricdo
Empresas de reciclagem
) . Sim Nao n° estab. Volume Propriofterceirizado
Unidade de captac&o de pneus usados
Sim Néao n° estab. Volume Propriofterceirizado
Bota fora de enfulhos P
Pontos de Enfrega Voluntaria (PEV) Sim Nao n® estab. Volume Prépriofterceirizado
inserviveis
Sim Nao n® estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de tratamento de residuos de As instituictes possuem PGRSS Obs
servicos de saulde (Plano de Gerenciamento de Sim Néo
Residuos Solidos de Salide)
Na auséncia tratamento, qual & a destinacéo dos residuos
Sim Nao Descricdo
Associagdo de catadores
g Sim Nio |Obs.:
Possui Cadastro
. . = . Sim Nap  |Obs.
Série historica de gerag&o de residuos
Tipo de Cobranga pela execuco dos Obs.:
SEnvicos
I =
Realizacao: ,0 CEH
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Forma de Solicitac@o dos Servicoes a Telefone Pessoalmente | E-mail |Obs.
Populacdo ( ) ( )
Sim Nio |Obs.
Projetos existentes
i (%) Obs (Bairros, Distritos e/ou Localidades sem atendimento).:
Atendimento
- Sim Nio |Obs:
Projetos de Educac&o Ambiental
. = . Sim Ndo  |Obs.
Agdes de Educagdo Ambiental
A Sim Nio |ODbs.:
Incentivos a reciclagem
- - Sim Nio |ODbs.:
Projetos de Vigildncia a Salde
- [ Sim Nio |Obs
Agdes de Vigilancia a Saude
L obs.:
Quais Doengas de Maior Ocorréncia
i Sim Nio |Obs.:
Indice de Mortalidade Infantil
i Sim Nio |Obs{Dengue, Febre Amarela)..
Indice de Doencas de Veiculagdo Hidrica
Série historica de doencas de veiculacdo|  Sim Nio |Obs
hidrica
. i . Sim Niop |Obs.:
Serie historica de internac des
Plano de contingéncia de combate a Sim Nio |ODbs.
dengue
I =
Elaboracao: m Realizacao: 0
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