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ETE
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FUNASA
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IDH

PMSB

LISTA DE ABREVIATURAS e SIGLAS

Associagdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe Vivo

Comité de Bacia Hidrografica

Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas

Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco
Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais
Conselho Nacional de Recursos Hidricos

Conselho de Meio Ambiente

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco
e Parnaiba

Conselho Nacional do Meio Ambiente
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Central de Tratamento de Residuos Macaubas
Deliberagdo Normativa

Elevatoria de Agua Bruta

Estacéo de Tratamento de Agua

Estacdo de Tratamento de Esgoto

Fundacao Estadual de Meio Ambiente
Fundacao Nacional de Saude

Grupo de Trabalho

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
indice de Desenvolvimento Humano

Plano Municipal de Saneamento Basico
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PMSB/Sabara
RNB
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RSS
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SAS
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Plano Municipal de Saneamento Basico de Sabara

Renda Nacional Bruta

Residuos de Demolicédo e da Construcao Civil

Residuos Solidos de Servicos de Saude

Residuos Solidos Urbanos

Sistema de Abastecimento de Agua

Sistema de Esgotamento Sanitario

Sistema de Informacdes Geograficas

Sistema de Informag8es Municipal sobre Saneamento Basico
Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento

Termo de Referéncia
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1. INTRODUCAO

A Lei Federal n° 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais e a Politica

Nacional de Saneamento Basico. Um dos principios fundamentais dessa Lei é a
universalizagdo dos servigos de saneamento basico, para que todos tenham acesso
ao abastecimento de a&gua com qualidade e em quantidade suficiente as suas
necessidades, a coleta e tratamento adequados do esgoto e do lixo, e a0 manejo

correto das aguas pluviais.

O saneamento béasico pode ser entendido como o conjunto dos servigos,
infraestruturas e instalacdes operacionais de abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e manejo de

aguas pluviais e drenagem urbana.

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) tem por objetivo apresentar o
diagnoéstico do saneamento béasico no territdrio do municipio e definir o planejamento
para o setor. Destina-se a formular as linhas de acdes estruturantes e operacionais
referentes ao saneamento, especificamente no que se refere ao abastecimento de
agua em quantidade e qualidade, esgotamento sanitario, a coleta, tratamento e
disposicdao final adequada dos residuos e da limpeza urbana, bem como a drenagem

das aguas pluviais.
2. CONTEXTO

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo -
AGB Peixe Vivo é uma associacao civil, pessoa juridica de direito privado, composta
por empresas usuarias de recursos hidricos e organiza¢cdes da sociedade civil, tendo
como objetivo a execucdo da Politica de Recursos Hidricos deliberada pelos

Comités de Bacia Hidrografica.

A AGB Peixe Vivo, criada em 15 de setembro de 2006, e equiparada no ano de 2007
a Agéncia de Bacia Hidrogréafica (denominacdo das Agéncias de Agua definida no
Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual n® 13.199, de 29 de janeiro
de 1999) por solicitacdo do Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas, é
composta por Assembleia Geral, Conselho de Administracdo, Conselho Fiscal e

Diretoria Executiva.
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Atualmente, a AGB Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer as funcdes
de Entidade Equiparada das funcbes de Agéncia de Bacia para 07 (sete)

comités estaduais mineiros, 0s quais sao:
e CBH Velhas: Deliberacdo CERH-MG n° 56, de 18 de julho de 2007.

e CBH Entorno da Represa de Trés Marias: Deliberacdo CERH-MG n° 186, de
26 de agosto de 20009.

e CBH Para: Deliberacdo CERH-MG n° 187, de 26 de agosto de 2009.

e CBH Alto Sao Francisco: Deliberagdo CERH-MG n° 232, de 12 de maio de
2010.

e CBH Jequitai /Pacui: Deliberacdo CERH-MG n.° 242, de 31 de maio de 2010.
e CBH Paracatu: aprovado pelo CERH/MG em 22 de marc¢o de 2011.
e CBH Urucuia: aprovado pelo CERH/MG em 22 de marco de 2011.

Além dos comités estaduais mineiros, a AGB Peixe Vivo participou do processo de
selecéo e foi escolhida para ser a Entidade Delegatéaria das funcdes de Agéncia de

Aguas do Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco (CBHSF).

No ambito dos Comités de Bacia estaduais vinculados a AGB Peixe Vivo, encontra-
se o Comité de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas — CBH Rio das Velhas, criado
pelo Decreto Estadual n® 39.692, de 29 de junho de 1998. O CBH Rio das Velhas é
composto por 28 membros titulares e 28 suplentes, sendo sua estruturacado paritaria
entre Poder Publico Estadual, Poder Publico Municipal, Usuarios de Recursos
Hidricos e Sociedade Civil Organizada, cada segmento com 07 representantes
titulares e 07 suplentes. No artigo 1° do Decreto n° 39.692, destaca-se as finalidades
do CBH Rio das Velhas, qual seja o de promover no ambito da gestao de recursos
hidricos, a viabilizacéo técnica e econdémico-financeira de programa de investimento
e consolidagdo da politica de estruturagdo urbana e regional, visando ao

desenvolvimento sustentado da bacia.
3. JUSTIFICATIVA

Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento basico com qualidade,

equidade e continuidade pode ser considerado como uma das questdes
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fundamentais relativas a saude publica, e tais questdes sado postas como
desafio para as politicas sociais. Este desafio coloca a necessidade de se
buscar as condicbes adequadas para a gestdo dos servicos de saneamento

basico.

A falta de acdes sistematicas e continuas de planejamento, fiscalizacdo e de
politicas sociais efetivas indica a necessidade de atencao especial do poder publico,
pois as populacdes alocadas nas areas urbanas e rurais, em geral, ttm acesso aos

servicos em condi¢cdes nem sempre satisfatorias.

A Deliberagdo CBH Rio das Velhas n° 06, de 13 de setembro de 2011, estabeleceu
critérios e procedimentos para que 0s municipios, com areas contidas na bacia
hidrogréafica, possam requisitar recursos financeiros provenientes da cobranca pelo
uso de recursos hidricos, na contratacdo de servicos técnicos para elaboracdo do

PMSB dos respectivos municipios solicitantes.

De acordo com as discussdes havidas na Camara Técnica de Planejamento,
Projetos e Controle (CTPC) do CBH Rio das Velhas, o PMSB/Sabara, foi indicado,
juntamente como o PMSB/ Taquaracu de Minas, PMSB/Caeté e PMSB / Nova
Unido, para contratacdo conjunta, objetivando uma abordagem sistémica no ambito

da bacia hidrogréafica.

A recomendacdo da contratacdo dos citados Planos Municipais de Saneamento
Basico, nesta forma integrada, foi aprovada pelo Plenario do CBH Rio das Velhas,

em reunido realizada em 29 de junho de 2012.

A AGB Peixe Vivo, a partir da decisdo do CBH Rio das Velhas, procedeu ao
levantamento complementar das informacdes para subsidiar a elaboragdo do

presente Termo de Referéncia (TDR).

Em reuni&o realizada no dia 15/10/2012, entre as Diretorias da AGB Peixe Vivo e do
CBH Rio das Velhas, foi reafirmada a orientacédo de que a contratacdo do PMSB/
Sabara fosse realizada em conjunto com 0s municipios de Taquaracu de Minas,
Caeté e Nova Unido, com é&reas contidas nas sub-bacias dos Rios Caeté/Sabara e

Taquaragu.
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Por meio do Oficio n® 050/2012 de 03 de fevereiro de 2012, assinado pelo
Prefeito Municipal, Sr. William Lucio Goddard Borges, encaminhado pela
Prefeitura Municipal de Sabara ao CBH Velhas, foi solicitada a elaboragéo do
Plano Municipal de Saneamento Basico do Municipio de Sabara com recursos
provenientes da cobranca pelo uso de Recursos Hidricos na Bacia do Rio das
Velhas.

4. OBJETIVOS
4.1.0bjetivo Geral

O presente Termo de Referéncia, TDR, tem o0 objetivo de subsidiar a contratacéo
uma empresa de consultoria especializada para elaboracdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico de Sabard - PMSB/Sabara, no intuito de contribuir para a
adequacdo do municipio aos ditames da Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de
2007.

4.2.0bjetivos Especificos

A elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico a ser contratada devera
possibilitar a criacdo de mecanismos de infraestrutura e gestao publica baseados
nos quatro eixos do saneamento basico e nos principios fundamentais elencados

pela Lei 11.445/2007 e legislagbes complementares:

e abastecimento de &gua: constituido pelas atividades, infraestruturas e
instalac6es necesséarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a

captacao até as ligacOes prediais e respectivos instrumentos de medic¢ao;

e esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes operacionais de coleta, tratamento e disposicao final adequados
de esgotos sanitarios, desde as ligacOes prediais até o lancamento final do

efluente tratado ao meio ambiente;

e drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalacdes operacionais de drenagem urbana de &guas
pluviais, de transporte, detencdo ou retencdo para o0 amortecimento de

vazdes de cheias, tratamento e disposicéo final das aguas pluviais; e
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e limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos, compreendendo o
conjunto de atividades de infraestruturas tais como: instalacGes
operacionais de coleta, manipulagéo, transporte, transbordo, tratamento
e monitoramento e destino final dos residuos sélidos (domiciliares, de limpeza
urbana, sélidos urbanos, de estabelecimentos comerciais e prestadores de
servicos, de servigcos publicos de saneamento basico, industriais, de servicos
de saude, da construcéo civil, agrossilvopastoris, de transporte e mineracao),
a partir de suas caracterizagdes, normas e leis pertinentes, sobretudo em
atendimento as diretrizes da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 que institui a

Politica Nacional de Residuos Solidos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico devera contemplar itens que possibilitem
o fomento e a melhoria continua na prestacédo de servigos publicos de saneamento
basico sob a responsabilidade do municipio, com vistas a melhoria da qualidade

ambiental da Bacia do Rio das Velhas.

5. DIRETRIZES GERAIS

Na elaboracdo do presente TDR foram tomados como base o “Termo de Referéncia
para elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico e Procedimentos
relativos ao Convénio de Cooperagao Técnica e Financeira” da Fundagao Nacional
de Saude (FUNASA), e o documento “Diretrizes para a Definicdo da Politica e
Elaboracdo do Plano de Saneamento Béasico - 2010/2011” do Ministério das
Cidades.

A area de abrangéncia do PMSB/Sabar4d sera toda a area do municipio

contemplando localidades adensadas e dispersas, incluindo areas rurais.

O PMSB/Sabara devera contemplar os conteidos minimos estabelecidos na Lei n°
11.445/07, além de estar em consonéancia com o Plano Diretor do Municipio, caso
houver, e com os objetivos e diretrizes do Plano Diretor de Recursos Hidricos da
Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas, com as legislacbes ambientais, de saude,
educacdo e demais diplomas legais correlatos nas esferas municipal, estadual e

federal.
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Dessa forma, o PMSB/Sabarad deve ser compativel e integrado as demais

politicas, planos e disciplinamentos do municipio relacionados ao g,

gerenciamento do espaco urbano.
Com esse intuito o PMSB/Sabard, visa preponderantemente:
e Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do ambiente urbano;

e Assegurar a efetiva participagdo da populacdo nos processos de elaboracéo,
implantacéo, avaliagdo e manutengcdo do PMSB/Sabara;

e Assegurar que a aplicagao dos recursos financeiros administrados pelo poder
publico se dé segundo critérios de promocdo de salubridade ambiental, da

maximizacgdo da relagdo beneficio-custo e de maior retorno social interno;

e Estabelecer mecanismos de regulacdo e fiscalizacdo dos servicos de

saneamento basico;

e Utilizar indicadores dos servicos de saneamento basico no planejamento,

implementacgédo e avaliagdo da eficacia das agbes em saneamento;

e Promover a organizacdo, o planejamento e o desenvolvimento do setor de
saneamento, com énfase na capacitacédo gerencial e na formagéo de recursos
humanos, considerando as especificidades locais e as demandas da

populacao;

e Promover o aperfeicoamento institucional e tecnolégico do municipio, visando
assegurar a adocdo de mecanismos adequados ao planejamento,
implantag&o, monitoramento, operacéo, recuperacdo, manutencao preventiva,
melhoria e atualizacdo dos sistemas integrantes dos servicos publicos de

saneamento basico.
As diretrizes para a elaboracdo do PMSB/Sabara sao basicamente:

e O PMSB/Sabara devera ser instrumento fundamental para a implementacao
da Politica Municipal de Saneamento Basico;

e O PMSB/Sabara devera fazer parte do desenvolvimento urbano e ambiental

da cidade;
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e O PMSB/Sabara devera ser desenvolvido para um horizonte temporal da

NS

ordem de vinte anos e ser revisado e atualizado a cada quatro anos. A &5,

promogcdo de acdes de educacdo sanitaria e ambiental como
instrumento de sensibilizacdo e conscientizagdo da populagdo deve ser

realizada permanentemente;

e A participagdo e controle social devem ser assegurados na formulagdo e
avaliacdo do PMSB/Sabara;

e A disponibilidade dos servicos publicos de saneamento basico deve ser
assegurada a toda populacado do municipio (urbana e rural).

O Plano devera satisfazer as etapas estabelecidas ndo estanques e por vezes

concomitantes apresentadas neste TDR.

O processo de elaboracdo do PMSB/Sabara deve ser democratico e participativo, de
forma a incorporar as necessidades da sociedade e atingir a funcdo social dos
servigos prestados, que lhe cabe por natureza.

A Figura 1, extraida do “Termo de Referéncia para Elaboracédo de Planos Municipais
de Saneamento Basico” da FUNASA, ilustra uma orientacdo de como a Contratada

devera desenvolver seus trabalhos objetivando atender ao escopo deste TDR.
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Participacao
social efetiva em
todas as fases.

Compativel e
integrado com
todas as politicas e
planos do
municipio.

Planejamento
integrado dos 4
eixos do setor de
saneamento.

Toda a area do
municipio:
Planejamento localidades
para 20 anos urbanas e rurais,
adensadas e
dispersas

Revisao a cada 4
anos.

Figura 1 - Consideracgfes gerais sobre a elaboracdo de PMSB
Fonte: Termo de referéncia para elaboragéo de Planos Municipais de Saneamento Bésico
(FUNASA, 2012)

Devera haver ampla divulgacdo do Diagndstico, das propostas do Plano e dos
estudos que o fundamentam, inclusive com a realizagdo de audiéncias ou consultas
publicas. Além disso, espacos, canais e instrumentos para a participacédo popular no
processo de elaboracdo do Plano, com linguagem acessivel a todos, devem ser

definidos.

As propostas do Plano deverdo ser integradas aos objetivos e diretrizes do Plano
Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas e demais

planos locais, como o Plano Diretor Municipal, caso houver.
6. CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO DE SABARA
6.1.Informagdes Gerais Sobre o Municipio

Sabara foi o primeiro povoamento de Minas Gerais e sua histéria remonta aos
tempos da colonizacéo brasileira, sendo o centro comercial estratégico ligado a
Estrada Real. Em 1711, o Arraial foi elevado a condicdo de Vila Real e trés anos

apos tornou-se sede da extensa Comarca do Rio das Velhas. Sabara foi um
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dos nudcleos de mineracdo da Provincia que mais ouro encaminhou a Coroa
Portuguesa (IBGE, 2012).

Ainda de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 0 municipio que
esta inserido na Regido Metropolitana de Belo Horizonte, possui area de 302,17
Km2, com uma populacao de 126.269 habitantes segundo o censo de 2010, o que
lhe confere uma densidade demografica de 471,87 hab./Km2. Tem suas atividades
econbmicas baseadas na agropecuaria, indastria, mineracdo e servicos (IBGE,
2012).

Segundo dados apresentados pela Prefeitura Municipal e repassadas pelo CBH
Velhas (2012), o grau de urbanizacdo do municipio é de 81,99% e além da sede a
localidade é formada pelos distritos de Carvalho de Brito, Mestre Caetano e Ravena.
Cabe dizer que de acordo com a divisdo administrativa, o municipio € subdividido
em regionais que englobam diversos bairros. A figura 02 apresenta o mapa do
municipio de Sabara com seus respectivos distritos.
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MUNICIPIO DE SABARA - MG

@  sedes municipais Municipios comtemplados
[E Distritns_Bacia Rio das Velhas_P selection

) o ) 0 2 4 6 Km
A Localidades_Bacia Rio das Velhas_P selection

~"~— Drenagem principal

~~.~~— Drenagem completa

) uinite terrisrio Sabara GEH '2\'0 DasVELH A}
Subbacias do municipios de Sabara .

(7% outras sub-bacias Projecéo Universal Transversa de Mercator
L . Datumn Vertical: Imbituba, SC
Principais sub-bacias

Datum Horizontal: SAD/BS - 23K
(73 calnaRio das Velhas

Base: GeoMinas,1997 Adaptado; Projeto Manuelzéo, 1999 - 2010.
C‘:S Ribeirdo Arrudas Execugéo: CBH-Velhas
“ Ribeirio Caete_Sabara Elaborag4o: Daniel Nascimento Rodrigues

Belo Horizonte, MG - Julho/12

@0 Riveirdo Vermelho

Figura 2 — Mapa do Municipio de Sabara e seus distritos
Fonte: Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas — CBH Velhas (2012)
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6.2. Informagdes Preliminares Sobre o0 Saneamento Bésico
6.2.1 Abastecimento de Agua

O abastecimento de dgua em areas urbanas de Sabara é realizado pela Companhia
de Saneamento de Minas Gerais — COPASA por meio do termo de concessao
assinado em 03 de agosto de 1977. A Companhia atende a uma populacdo de
aproximadamente 127 mil habitantes e a agua chega até seus imoveis percorrendo
mais de 419.516 metros de redes de distribuicdo (CBH VELHAS, 2012).

Ainda de acordo com informacdes repassadas pela Prefeitura Municipal, o consumo
de &gua no municipio de Sabara € de 240l/s, sendo que 97% desta demanda
procedem do Sistema do Rio das Velhas localizado no distrito de Bela Fama, em

Nova Lima, a 30 km de Belo Horizonte.

Este sistema possui Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) do tipo convencional,
com producao de 500 milhdes de litros por dia. A purificacdo da agua bruta é feita
através dos processos de oxidacao, coagulacdo, floculacdo, decantacao, filtracao,
desinfeccao, correcado de pH e fluoretacdo (CBH VELHAS, 2012).

A area central (Sede) e o distrito de Carvalho de Brito, constituido por diversos
bairros, como por exemplo, Alvorada, Nag¢des Unidas, General carneiro, Boba Gato
entre outros, sdo abastecidos atraveés do sistema integrado do Rio das Velhas por

meio de captacéo superficial.

O distrito de Mestre Caetano, que compreende a regido onde se encontra o bairro
Pompeéu é abastecido através de captacdo subterranea (poco tubular profundo) com
vazao de 0,5 I/s.

Ja o distrito de Ravena, regido do bairro Ravena-Ravendpolis € atendido pela
COPASA, por meio de captagdo superficial sendo o manancial utilizado Corrego dos
Pintos onde ha uma barragem de nivel de concreto ciclépico e desta por gravidade

até o poco de succéo da elevatoria de agua bruta.

Porém, € necessario destacar que alguns bairros deste distrito ndo possuem projeto
urbanistico e, portanto ndo sao licenciados pela prefeitura, além de nao haver

solicitacdo de aprovacao de projeto de abastecimento junto a concessionaria.
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O Bairro Boa Ventura, por exemplo, que trata-se de um chacreamento
implantado na regido circunvizinha do perimetro urbano de Ravena e que no
momento conta com cerca de setenta e trés imoveis, apesar de ja possuir ruas

nao pavimentadas, energia elétrica, redes de esgotamento sanitario e alguma
drenagem pluvial, é abastecido por caminhao pipa cedido pela COPASA a Prefeitura
Municipal de Sabara.

O Bairro Palmital que € caracterizado por chacaras e sitios e o Bairro Muniz que
possui lotes menores de tamanho regular e com indicios de parcelamentos
clandestinos, distantes a um quildmetro da BR-381 e distante oito quildmetros do
trevo de Ravena, possuem sistema implantado e operado pela Prefeitura, contudo

nao ha previsdo de operacao e manutencao de redes de agua pela COPASA.

Na implantacdo do sistema desenvolvido pela Prefeitura foi executada a perfuracéo
de poco artesiano de vazdo desconhecida, instalagdo de conjunto moto-bomba
submersa, implantacao de 480 metros de rede adutora, reservatério metalico circular

com capacidade de 80m3 e 15.654 metros de redes distribuidoras.

Em Canad, Fateiros, Fondas, Siqueira, Trairas e Lagoa o suprimento de agua é
individualizado e realizado por meio de cisternas e poc¢os artesianos bem como pelo
aproveitamento de cursos de agua do local. Cabe destacar que nos bairros de
Siqueira, Trairas e Lagoa existem pocos profundos ndo equipados e perfurados pela
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba —
CODEVASEF.

Em Maquiné o suprimento de agua é individualizado e realizado através de cisternas
e captacao superficial em grotas além de captacdo de agua superficial de cursos de
agua existentes no local. J4 no Condominio Rural Vale das Aguas o suprimento é
individualizado e realizado por meio de pequena barragem de montante, proximo ao
local. A distribuicdo de agua é sem qualquer tipo de tratamento e contempla diversos
ramais prediais de diametros variados e interligados no trecho de tubulacdo de

origem na barragem.

O sistema atual de distribuicdo de 4gua necessita, para um melhor atendimento a

populacado, da implantacdo do projeto ja realizado de reforma e ampliagcdo da ETA
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de Ravena com adequacdo do sistema booster de Ravendpolis, e otimizacdo
da capacidade de reserva existente.

6.2.2 Esgotamento Sanitario

Em Sabara ndo existe concessionaria responsavel pelos servicos correlatos ao
esgotamento sanitario. Porém, de acordo com dados repassados pela Prefeitura,
esta em discussdo entre o Municipio e a COPASA o aditamento do contrato para

atendimento de tratamento de esgotamento sanitario.

Em algumas localidades como os bairros Ana Lucia e Alvorada contam com um
sistema de esgotamento sanitario do tipo rede geral. Ja no bairro Nova Alvorada e
Vila Barraginha, localidade de ocupacédo clandestina recente, os moradores
implantaram redes particulares de coleta de esgotos sem nenhum tipo de estudo e
critério técnico que tem como ponto de lancamento o cérrego do Malheiro. Esta acéo

foi motivada pelo fato do local ndo ser atendido por rede publica de esgotos.

Na sede municipal e na localidade denominada de Roc¢a Grande a coleta de esgotos
conta com sistema publico operado pela Secretaria Municipal de Obras com indice
de coleta de 91% sendo que os lancamentos sédo feitos diretamente no Rio Sabara e
no Rio das Velhas ou em seus afluentes sem qualquer tratamento. Os interceptores
as margens do Rio Sabara encontram-se rompidos devido a acdo de enchentes.

Na Regional General Carneiro a coleta de esgotos também é realizada pela
Secretaria Municipal de Obras com um indice de atendimento de 80%. Grande parte
das vias sdo assentadas sobre corregos canalizados ou sdo situadas em suas
proximidades e os efluentes lancados diretamente na galeria de aguas pluviais sem

nenhum tipo de tratamento.

Nas Regionais Ana Lucia, Fatima, Borges e Ravena a coleta de esgotos realizada
pela Secretaria Municipal de Obras por meio do sistema publico atende de 70% a
95% das residéncias, e somente algumas ruas recentemente implantadas que

apresentam baixo indice de ocupacdo nédo possuem o sistema de coleta de esgotos.

As principais deficiéncias apontadas no sistema de esgotamento sanitario do
municipio sao falta de interceptores as margens dos afluentes dos Rios Sabara e

das Velhas, falta de tratamento de esgoto, inexisténcia de cadastramento das
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redes existentes, lancamento indevidos de &aguas pluviais no sistema de
esgotos e de esgotos no sistema captacdo de aguas pluviais, entupimentos e
sub dimensionamento das redes existentes devido ao crescimento

populacional.
6.2.3Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

Segundo a Agéncia de Desenvolvimento Econdmico de Sabara, a coleta de residuos
sélidos é realizada pelo servico de limpeza urbana da Prefeitura Municipal e de
acordo com dados do Projeto Lixo e Cidadania da Fundacdo Estadual do Meio

Ambiente (FEAM), em Sabara, 93% do lixo é e destinado ao aterro sanitério de
Macaubas (CBH Velhas, 2012).

O aterro sanitario da cidade, denominado Central de Tratamento de Residuos de
Macaubas — CTR Macaubas, de propriedade da empresa Vital Engenharia
Ambiental S.A., que faz parte do Grupo Queiroz Galvéo e esta localizado no km 8,1
da MG-5 no bairro General Carneiro, foi projetado para atender de quatro a cinco mil
toneladas de lixo por dia. A area licenciada permite operar o aterro por mais de 30

anos, de acordo com as normas ambientais.

Para este aterro sdo destinados também os residuos da construgdo civil e também
os residuos dos municipios de Belo Horizonte, Caeté, Pedro Leopoldo, Nova Lima,
Raposos, Rio Acima e Igarapé. No local ndo ha nenhum tipo de reciclagem e nédo ha

projetos que visem essa pratica sendo feita apenas a deposicdo do material.

O servico de varricdo e capina € realizado de forma manual e mecanizado e engloba
limpeza de sarjetas, calgcadas e areas publicas em 15.350 km das vias pavimentadas

da malha viaria em urbanizacéo formal.

A fase de planejamento desta atividade estd embasada na caracterizacdo da area a
ser atendida e na definicdo dos itinerarios, com seus parametros basicos e
caracteristicas especificas de frequéncia, produtividade, extensfes, pontos de apoio

a equipe que executa a atividade e dimensionamento de méo-de-obra e de material.

A frequéncia de varrigdo, no Municipio varia conforme as caracteristicas de
ocupacao dos logradouros, a intensidade do transito, o tipo de arborizagéo e o fluxo

de transeuntes.
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Os residuos provenientes da atividade de varricdo sao condicionados para
coleta e transportados em caminhdo coletor compactador diretamente até o

aterro sanitario do CTR Macaubas, onde sdo adequadamente destinados.

Os servicos de capina e rocada sao estabelecidos de acordo com a demanda de
solicitagcbes através de agendamento e sdo disponibilizados a Sede Municipal e as
Regionais Ro¢a Grande, Ana Lucia, Borges, General Carneiro, Nossa Senhora de

Fatima e Ravena.

Ressalta-se que na Sede e nas Regionais Ana Lucia e General Carneiro possuem
equipes permanentes de limpeza publica, através de servigo terceirizado, que
compreende a capina, ro¢ada, varricdo e poda de arvores.

6.2.4Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

N&o foram apresentadas maiores informacdes sobre os equipamentos e sistemas de
drenagem existentes, problemas e necessidades. Desta forma, a contratada devera
prever no escopo de seu trabalho o diagnostico deste item conforme estabelecido no

item 8.4 deste Termo de Referéncia.
7. METODOLOGIA DE ELABORACAO DO PMSB/ SABARA

O PMSB/ Sabara devera refletir as necessidades e anseios da populacdo local,
devendo, para tanto, resultar de planejamento democratico e participativo, para que
0 mesmo atinja sua fungéo social. A Consultora sera responsavel pela analise dos
dados, diagnostico dos problemas, elaboracdo das proposicbes, relatérios e
produtos intermediarios e volume final do PMSB/Sabara, bem como pela promocao
e capacitacdo dos grupos de trabalho a respeito das fases do Plano e participacéo

nas discussoes técnicas.

A elaboragdo do PMSB/Sabara deverd ser concebida em ambiente de
geoprocessamento utilizando a tecnologia Sistema de Informacdes Geogréficas
(SIG) para apresentagdo e analise dos diagnosticos. A base cartografica a ser
adotada para detalhamento do plano devera ser fornecida pelo Municipio, quando
existente, bem como todas as informac6es de que é detentor ou de que possa ter

acesso.
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O SIG devera ser construido em software comercial compativel com aqueles
utilizados pela Prefeitura e deverd conter um banco de dados para facilitar a
manipulacdo das informacfes e a visualizacdo da situacdo de cada servico
ofertado pelo Municipio, a fim de se identificar os problemas e auxiliar a tomada de

decisoes.
O Municipio devera disponibilizar as seguintes informacdes, quando existentes:
| - Base Cartografica Georreferenciada;

Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de abastecimento de agua, incluindo todas as estruturas integrantes:
estacfes de tratamento, adutoras de agua tratada, redes de distribuicdo, ligactes

prediais, medicdo e controle;

Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de esgotamento sanitario, incluindo todas as estruturas integrantes: rede de
coleta, interceptores, emissarios, estacdes de tratamento e situacdo do

monitoramento de quantidade e qualidade;

IV - Material em meio digital referente aos sistemas de drenagem e manejo de aguas

pluviais existentes no Municipio;

V - Material em meio digital referente aos sistemas de manejo de residuos sélidos

existentes no Municipio;

No inicio da contratacdo, a Prefeitura Municipal de Sabara devera indicar por meio
de Decreto Municipal, um Grupo de Trabalho do Plano Municipal de Saneamento
Béasico (GT-PMSB). Este GT-PMSB, por sua vez, sera instituido com objetivo de

fazer prevalecer a construcdo de um PMSB dotado de um perfil participativo.

O GT-PMSB possuird duas comissdes distintas: 12) O Comité de Coordenacéao
gue sera uma instancia consultiva e deliberativa; e 2% O Comité Executivo que
sera uma instancia responsavel por garantir a operacionalizacdo do PMSB. A
constituicdo do GT, no que se refere aos membros, serd de responsabilidade do
Poder Publico Municipal.

Cabe ressaltar que, tanto o Comité de Coordenagéo, quanto, o Comité Executivo

ndo possuirdo poder de Chefia perante a Contratada, atribuicdo esta que
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ficar4 a cargo da Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo. Todavia, a AGB Peixe
Vivo colocara seu corpo técnico em permanente contato com GT-PMSB e se

dispde a colaborar para que o0 mesmo possa desempenhar sua funcgao.

A Contratada sera responsavel por instalar o servi¢o de ouvidoria do PMSB/Sabara,
trabalhando em dias Uteis. Na ouvidoria, o cidaddo podera expressar suas opinides
e realizar questionamentos quanto ao PMSB/Sabara. Esta ouvidoria ir4 funcionar a
partir do segundo més desde o inicio da contratacdo. A contratada ainda devera
fornecer um numero de telefone e um e-mail para que a populacdo do municipio
possa estabelecer contato. Também é recomendado que a Contratada se utilize de
redes sociais da internet, uma vez que, as mesmas tornaram-se bastante populares
atualmente e sao de baixo custo. Os relatos que surgirem por meio da ouvidoria do
PMSB/Sabara deverdo ser imediatamente encaminhados ao GT-PMSB para que

este administre suas agoes.
8. ESCOPO E DETALHAMENTO DE ATIVIDADES

A seguir sdo detalhados os conteudos a serem abordados em cada uma das etapas

e suas respectivas atividades.
8.1 Plano de Trabalho

A Contratada devera, no inicio da contratacdo, se reunir com a equipe técnica da
AGB Peixe Vivo, representantes do CBH Rio das Velhas e representantes da
Prefeitura Municipal de Sabara. Nesta reunido, a Consultora devera apresentar sua
metodologia de trabalho e suas estratégias de atuacdo a fim de se concluir a
execucao das etapas de trabalhos de forma satisfatoria. Além disso, a Contratada
deverd apresentar cronograma de execucdo do PMSB. Essa reunido ocorrera em
no maximo 30 (trinta) dias ap0s a contratacdo dos servicos em local e horario a

serem confirmados posteriormente.

A reunido também sera preponderante para que os stakeholders apresentem suas
expectativas em relacdo ao objeto contratado e, além disso, para que sejam
esclarecidas e delineadas estratégias e meios de intercomunicagdo e a partir dai,
definir o nivelamento de ideias para que a execu¢ao do Contrato ocorra conforme

atesta o0 escopo deste TDR. A AGB Peixe Vivo podera requerer alteracdes no Plano

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060 Tels.: (31) 3201.2368
E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br




Contrato de Gestdo IGAM n° 003/2009 - Ato Convocatério n® 023/2012 22

de Trabalho da Contratada, caso esta considere necesséario, para a sua
aprovacao. s,

Esse Plano de Trabalho devera conter no minimo os seguintes elementos:
e Introducédo e Contextualizacdo
e Justificativa dos servigos a serem executados;
e Metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos trabalhos;
¢ Quantificacdo dos servigcos a serem executados;
e Participacdo da sociedade, contendo datas provaveis para reunides;
e Definicdo das responsabilidades de todos agentes envolvidos no processo;

e Fluxogramas contendo fatores dificultadores e facilitadores, nas respectivas
etapas dos trabalhos;

e Cronograma de execucao.

Deve se ter como referéncia o “Guia para a Elaboracdo de Planos Municipais de
Saneamento” / Item 4 — Planejamento Participativo e o Plano de Saneamento.
(Ministério das Cidades/2006).

8.2 Plano de Mobilizacdo Social do PMSB/Sabara

Ser& responsabilidade da Contratada a apresentacdo de Plano de Mobilizacéo
Social para a AGB Peixe Vivo e para o CBH Rio das Velhas em, no maximo 30
(trinta) dias apods a sua contratacéo, juntamente com o Plano de Trabalho.

A Consultora devera realizar acdes de mobilizagdo da comunidade, conduzindo
reunides e eventos publicos, preparando, apresentando e documentando as fases
de desenvolvimento de todo o trabalho, por meio de atas, lista de presencas e
registros fotograficos ou filmagens. Todas as despesas com as atividades de

mobilizacdo deverao ser custeadas pela contratada.
A empresa contratada deverda dispor dos seguintes recursos para divulgacéo:
a) Cartazes;

b) Panfletos;
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c) Carros de som;

d) Propaganda na imprensa escrita local,

e) Propaganda em radio local;

f) Redes sociais; e

g) Propagandas na internet em site da Prefeitura e do CBH Rio das Velhas.

Observa-se que todo o material de divulgacdo e informacdo devera ser
previamente submetido a aprovacdo da AGB Peixe Vivo e do CBH Rio das

Velhas, antes da sua producéo e distribuicao.

O Plano de Mobilizacdo Social devera prever os meios necessarios para a
realizacdo de eventos setoriais de mobilizacdo social (debates, oficinas, reunides,
seminarios, conferéncias, audiéncias publicas, entre outros), garantindo, no minimo,
gue tais eventos alcancem as diferentes regides administrativas e distritos afastados

de todo o territério do municipio.

Na Figura 3 encontra-se ilustrado o foco de atuacdo do Plano de Mobilizagcdo Social
de um PMSB:

0 que fazer?
(AgDes)

Por que fazer? Com quem fazer?
(objetivos) [Atores/parceiros)

Plano de

Mobilizagdo
Social

Como divulgar?

(instrumentos e
estratégias)

Quando fazer?

(cronograma)

Comao fazer?

{metodologia)

Figura 3 - Foco de atuagéao do Plano de Mobilizagdo Social de um PMSB.
Fonte: Termo de referéncia para elaboragéo de Planos Municipais de Saneamento Bésico
(FUNASA, 2012)
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8.3 Plano de Comunicacéao Social do PMSB/Sabara

A participagdo comunitaria ndo se limita a obter informag¢des sobre “como
funcionam” os servigos, mas se refere ao exercicio da cidadania. Relaciona-se ao
posicionamento sobre o funcionamento do municipio e suas politicas publicas.
Envolve a socializacdo de experiéncias e o debate democratico e transparente de

ideias.

Uma das condi¢des para a participacdo € o conhecimento claro do problema e o
acesso as informacdes necessarias para a elaboracdo do PMSB/Sabara. Devem ser
previstos mecanismos de disponibilizacdo, repasse e facilitacdo da compreenséo
das informacgdes para que a sociedade possa contribuir e fazer suas escolhas nos

trabalhos de planejamento.

A Contratada devera apresentar um Plano de Comunicacdo Social, contendo as
especificacdes e os quantitativos de material de divulgacdo (nimero de cartazes,
panfletos, horas de divulgacdo em radio, horas de carro de som, etc.) a serem
fornecidos e, impreterivelmente, ter4d que justificar tecnicamente os critérios
determinantes dos quantitativos de material de campanha a serem empregados no

processo de divulgacdo do PMSB/Sabara.

Além disso, na apresentacdo, a contratada devera indicar sua estratégia de
divulgacdo. A divulgacdo se fara em 03 (trés) momentos distintos como se dispde
nos Tépicos a sequir:

i. Divulgacéo do Plano Municipal de Saneamento Basico;
ii. Divulgacéo do Diagndstico atual dos Servicos de Saneamento Béasico;
iii.Divulgacéo dos Programas e Agbes necessarias.

A Contratada devera apresentar em funcdo do Toépico i deste item (Divulgacdo do
Plano Municipal de Saneamento Basico), a Tabela 1 preenchida como parte das

justificativas técnicas, que fara parte de seus trabalhos.
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Tabela 1 - Ficha de Justificativas de Escolhas Técnicas para Divulgacao do
Langamento do PMSB/Sabara

PROPOSTA:

Campanha de Divulgacéo para Langcamento do PMSB/Sabara

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgacgéo: / /
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos )
Custos estimados (R$)
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.)
1-
2-
3-
n_

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizacdo Social

No momento da apresentacdo do Plano de Mobilizacdo Social do PMSB/Sabara, a
Contratada devera ainda se descrever a metodologia a ser utilizada para a
realizagcdo de 02 (duas) Conferéncias Publicas que servirdo para apresentar os
resultados de duas etapas de trabalho desenvolvidas pela Contratada, sendo, a
primeira delas relativa ao Toépico ii deste item (Diagnostico Atual dos Servigos de
Saneamento Basico) e a segunda relativa ao Toépico iii deste item (Divulgacdo dos

Programas e Acbes Necessarias).

Ainda em complementacao as justificativas necessarias ao planejamento das acoes,
a Contratada devera apresentar duas fichas preenchidas, conforme ilustrado pelas
Tabelas 2 e 3, as quais se referem as propostas para divulgacdo dos eventos

citados nos Tépicos ii e iii presentes neste item.
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Tabela 2 - Ficha de Justificativas de Escolhas Técnicas para Divulgacao dos
Resultados do Diagndstico da Situagéo Atual dos Servigos de Saneamento de
Sabara 8 p

PROPOSTA:

Conferéncia Publica para apresentacédo do diagnostico da situagdo atual dos
Servigos de Saneamento Basico de Sabara

Data do inicio da divulgacéo: / /
Data do término da divulgagéo: / /
Data da Conferéncia Publica: / /

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento: (a ser definido pela Prefeitura Municipal)
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos )
Custos estimados (R$)
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, nimero, etc.)
1-
2-
3-
n-

Profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizagdo Social
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Tabela 3 - Ficha de Justificativas de Escolhas Técnicas para Divulgacao das
Propostas de A¢les e Programas para Intervengédo nos Servigos de
Saneamento Basico de Sabara ~E

N /

PROPOSTA:

Conferéncia Publica para apresentacdo das propostas de A¢bes e Programas
para intervencdo nos Servigcos de Saneamento Basico

Data do inicio da divulgacéo: / /
Data do término da divulgacéo: / /
Data da Conferéncia Publica: / /

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento: (a ser definido pela Prefeitura Municipal)
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos )
Custos estimados (R$)
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, numero, etc.)
1-
2-
3-
n_

Profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizag&o Social
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A elaboragédo desse Plano de Comunicagao Social, deve ser desenvolvida

por profissional (ou equipe) experiente e capacitado(a) no que se refere a

trabalhos de comunicacdo social/ambiental conforme destaca a lista de

membros da equipe chave deste TDR. Ressaltando que este Plano de
Comunicacdo Social ficar4 sujeito a aprovacdo da AGB Peixe Vivo depois de
efetivada sua apresentacdo e poderd passar por ajustes caso seja solicitado. Apos
apresentado e, posteriormente aceito pela AGB Peixe Vivo, a Contratada estara

assumindo o compromisso de programar as medidas e a¢fes nele contidas.
8.4 Diagnostico da Situagdo do Saneamento Basico

O Diagnéstico é a base orientadora dos prognosticos do PMSB/Sabara, da definicdo
de objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus Programas, Projetos e
Acdes. Deve, portanto, consolidar informacfes sobre as condicbes de salubridade
ambiental e dos servicos de saneamento basico, considerando os dados atuais e
projecdes com: o perfil populacional; o quadro epidemiologico e de saude; os
indicadores socioeconbémicos e ambientais; o desempenho na prestacdo de

servicos; e dados de outros setores correlatos.

O Diagnostico da Situacdo do Saneamento Basico deve considerar os 4 (quatro)
eixos: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e

manejo dos residuos sélidos além de drenagem e manejo das aguas pluviais.

Deve orientar-se na identificacdo das causas das deficiéncias, para que seja
possivel indicar as alternativas para a universalizacdo dos servicos quando do
Prognostico. E importante a caracterizacdo do municipio e anélise de sua insergéo
regional, incluindo a relagdo com os municipios vizinhos, o Estado e as bacias

hidrogréficas.

O Diagnostico deve contemplar a perspectiva dos técnicos e da sociedade e, para
tanto, adotar mecanismos de pesquisa e dialogo que garantam a integracdo dessas
duas abordagens. As reunides comunitarias, audiéncias e consultas podem ser o
meio para a elaboragdo de um diagnostico participativo da perspectiva da
sociedade. Na perspectiva técnica, os estudos devem utilizar indicadores e dados

das diferentes fontes formais dos sistemas de informacgdes disponiveis.
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Deve ser prevista a preparacao de resumos analiticos em linguagem acessivel
para a disponibilizacdo e apresentacdo a sociedade de forma a proporcionar o

efetivo e amplo conhecimento dos dados e informacdes.

Os dados obtidos durante a pesquisa e elaboracdo do Diagndéstico deverdo ser
organizados em uma base de dados de facil acesso e de simples operacéo,
devendo passar por adequado tratamento estatistico e analise critica das
informacbes, que vira a compor o Sistema de Informacdes Municipais de

Saneamento Basico, relacionado no item 8.8 deste TDR.
8.4.1 Planejamento do Diagndéstico

O Diagnostico deve contemplar os seguintes itens e informacgdes relevantes e deve

abranger todo o territorio urbano e rural do Municipio de Sabara:
a) Coleta de Dados e Informacg®es: tipos, abrangéncia e tratamento.

Definida a area de abrangéncia, deve ser estabelecida a base de dados que ir4
subsidiar a elaboragdo do Diagndstico e o Sistema de Informacdo Municipal de
Saneamento Basico de Sabara. Nao é prevista a obtencdo de dados primarios além
dos descritos neste TDR. Para outros dados primarios, porventura julgados
imprescindiveis para o desenvolvimento do plano, deverd ser verificada a

possibilidade da Consultoria assumir a coleta ou a propria Prefeitura levanta-los.

Para elaboracdo do PMSB/Sabara devera ser disponibilizada pela Prefeitura a sua

base cartografica, se existente, sob a qual os trabalhos serdo desenvolvidos.

Conforme disponibilidade das fontes e necessidade de informagbes para
dimensionar e caracterizar os esfor¢cos de investimento e a gestdo dos servi¢cos de
saneamento basico, serd realizada pela Contratada ampla pesquisa de dados
secundarios disponiveis em instituicbes governamentais (municipais, estaduais e
federais) e ndo governamentais, e ainda dados primarios obtidos diretamente junto
as instituicbes publicas locais. O trabalho de coleta de dados e informacdes deve

abranger, no minimo:
« alegislagéo local no campo do saneamento basico, satude e meio ambiente;

« a estrutura e capacidade institucional existente para a gestao dos servicos de
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saneamento béasico (planejamento, prestacao, fiscalizacdo e regulagéo
dos servicos e controle social); s,

« estudos, planos e projetos de saneamento basico existentes. Avaliar a

necessidade e possibilidade de serem atualizados;

« a situacdo dos sistemas de saneamento basico do municipio, nos seus 4
(quatro) componentes, tanto em termos de cobertura como de qualidade da

prestacao dos servigos;
. as tecnologias utilizadas e a compatibilidade com a realidade local;
« a situacao socioecondmica e capacidade de pagamento dos usuarios;
. dados e informacdes de outras politicas correlatas.

O Diagnostico deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informacdes
socioeconbmicas, ambientais e institucionais, de modo a caracterizar a situacao

antes da implementagéo do PMSB.
b) Fontes de Informacdes de Dados Secundarios

As principais fontes de informacdo devem ser as bases de dados disponiveis no
Municipio e as existentes nos prestadores de servico. Como fontes auxiliares,
inclusive em se tratando de informacBes de outras politicas de interesse do
saneamento basico, dentre outros, podem ser pesquisados 0s seguintes bancos de

dados:

¢ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) (www.ibge.gov.br);

e Pesquisa Nacional de Saneamento Basico de 2000 (www.ibge.gov.br)

e Sistema Nacional de Informac¢fes em Saneamento (www.snis.gov.br);

¢ Programa de Modernizacdo do Setor Saneamento (www.cidades.qgov.br);

e Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Saude www.datasus.gov.br,

que inclui as seguintes bases de dados: “Demograficas e Socioeconémicas”
disponivel em “Informacdes de Saude”; Atencdo Basica a Saude da Familia,
em “Assisténcia a Saude”; “Morbidade Hospitalar”, geral por local de

internagéo, em “Epidemioldgicas e Morbidade”; dentre outros;
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Cadastro Unico dos Programas Sociais do Governo Federal

(www.mds.gov.br);

e Projeto Projecdo da Demanda Demografica Habitacional, o Déficit

Habitacional e Assentamentos Precarios (www.cidades.gov.br);

e Atlas de Abastecimento Urbano de Agua da Agéncia Nacional de Aguas;

e Diagnoésticos e estudos realizados por 0Orgdos ou instituicbes regionais,

estaduais ou por programas especificos em areas afins ao saneamento;

e Sistema de Informacdes das Cidades - Geosnic:

www2.cidades.gov.br/geosnic.
c) Inspecdes de Campo e Dados e Informag¢8es Primarias

As informacdes relativas a dados primarios, quando necessario, serdo provenientes
de pesquisas realizadas pela Contratada in loco nas localidades, em domicilios, em
vias publicas, em unidades dos sistemas de saneamento basico existentes, junto a
prestadores de servicos, junto a populacdo ou a entidades da sociedade civil, em
cursos de agua, dentre outros. As informacBes e dados poderdo ser obtidos por
meio de coleta de amostras, entrevistas, questionarios, reunides, etc. devidamente
elaborados segundo metodologias especificas para cada um desses instrumentos

citados.
Os seguintes elementos deveréo ser considerados:

¢ identificacdo, previamente as inspecdes de campo, dos atores sociais, com
delineamento basico do perfil de atuacdo e da capacitacdo na tematica de

saneamento basico;

e previsao de entrevistas junto aos 0rgaos responsaveis pelos servigos publicos
de saneamento béasico, de saude e do meio ambiente, entidades de
representacéo da sociedade civil, instituicbes de pesquisa, ONGs e demais

orgédos locais que tenham atuacdo com questdes correlatas;

e realizacdo de inspecbes de campo para a verificagdo e caracterizacdo da

prestacdo dos servicos de saneamento basico, com instrumento de pesquisa
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previamente elaborado pela Consultora e aprovado pelo GT e AGB
Peixe Vivo. s,

E importante que as inspecdes de campo contribuam para que o Diagnéstico inclua
uma analise critica da situacdo dos sistemas de saneamento basico implantados
(abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo

de residuos sélidos e drenagem e manejo das &guas pluviais urbanas).

O Diagnostico devera incluir fotografias, ilustracdes e croquis ou mapas disponiveis

dos sistemas.
8.4.2 Enfoques do Diagnodstico do Saneamento Béasico

O Diagnostico dos Servicos Publicos de Saneamento Basico de Sabard deve,
necessariamente, englobar as dareas urbanas e rurais e tomar por base as
informacdes bibliogréaficas, as inspecdes de campo, os dados secundarios coletados
nos 6rgdos publicos que trabalham com o assunto e, quando necessario, os dados
primarios coletados junto a localidades inseridas na area de estudo.

O Diagnéstico deve, também, subsidiar e fornecer informacdes adequadas para a
elaboracdo ou atualizacdo dos projetos técnicos setoriais de saneamento basico:
Abastecimento de Agua Potavel, Esgotamento Sanitario, Limpeza Urbana e Manejo
de Residuos Solidos, Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas.

Este diagnostico deve estar em conformidade com os demais Planos Municipais,

guando existirem, como por exemplo, o Plano Diretor Municipal.
8.4.3 Caracterizagao Geral do Municipio

Entre os aspectos a serem considerados na caracterizacdo do municipio de Sabara,

no contexto do Diagndstico, deve-se destacar:

. demografia urbana e rural com andlise estratificada por renda, género, faixa
etaria, densidade e acesso ao saneamento e projecdes de crescimento

populacional no horizonte de tempo do Plano;

« vocagdes econdmicas do municipio, no contexto atual e proje¢cdes em termos

das atividades produtivas por setor;
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infra estrutura (energia elétrica, pavimentacdo das ruas, transportes,

saude e habitacao);

caracterizagdo geral do municipio nos aspectos geomorfoldgicos,

climatologicos, hidrogréaficos, hidrogeoldgicos e topograficos;

caracterizagdo geral dos aspectos culturais do municipio, resultante da sua
ocupacdo e formacgdo historica, analisando as relacbes com 0 uso e a

preservacao dos recursos ambientais;

caracterizacdo das areas de interesse social, como localizac&o, perimetros e
areas, caréncias relacionadas ao saneamento bésico, precariedade

habitacional, populacéo e situacdo socioecondémica;

indicagdo das éareas de protecdo ambiental e éareas de preservacao
permanente, inclusive reservas legais, reservas particulares do patriménio

natural e outras;
identificacdo de areas de fragilidade sujeitas a inundacdes ou deslizamentos;

consolidacdo e informacdo cartografica das informacdes socioeconémicas,

fisicos territoriais e ambientais disponiveis sobre o municipio e a regido; e

analise da dinamica social do municipio para a compreensao da organizacdo
da sociedade e a identificacdo de atores e segmentos sociais estratégicos

com interesse no saneamento basico a serem envolvidos.

Com referéncia a situacao institucional do municipio, deve-se considerar e realizar:

levantamento e analise da legislacdo aplicavel localmente que define as
politicas federal, estadual, municipal e regional sobre 0 saneamento basico, o
desenvolvimento urbano, a saude e o meio ambiente (leis, decretos, codigos,

politicas, resolugdes e outros);

identificacdo e andlise da estrutura e capacidade institucional para a gestado
(planejamento, prestacdo dos servigos, regulacdo, fiscalizacdo e controle
social) dos servicos de saneamento basico nos 4 (quatro) componentes,

incluindo a avaliacdo dos canais de integracao e articulacdo inter-setorial e da
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sua inter-relacdo com outros segmentos (desenvolvimento urbano,

habitacdo, saude, meio ambiente e educacao);

« andlise geral da sustentabilidade econdmica da prestacdo dos servicos de

saneamento basico;

« levantamento das ac¢des previstas nos Planos Plurianuais (PPA), nas versbes

anteriores e em especial para a versdo mais atual;

. identificacdo das redes, 6rgaos e estruturas de educacéo formal e ndo formal
e avaliacdo da capacidade de apoiar projetos e acdes de educacdo ambiental

combinados com os programas de saneamento basico;

« identificagéo, junto aos municipios vizinhos, das possiveis areas ou atividades
onde podem haver cooperagcédo, complementaridade ou compartilhamento de
processos, equipamentos e infra estrutura, relativos a gestdo do saneamento

basico ou de cada um dos servigcos ou componente em particular;

« identificagdo de programas locais existentes de interesse do saneamento
basico nas areas de desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana,

gestao de recursos hidricos e conservagcdo ambiental;

« identificacdo e avaliacdo do sistema de comunicacao local e sua capacidade
de difusdo das informacgdes e mobilizacdo sobre o PMSB/Sabara.

8.4.4 Caracterizacdo Geral do Saneamento Basico

a) Para o componente dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel, o
Diagnostico devera contemplar, para as areas rurais e urbanas, as seguintes

informacdes:

« caracterizacdo da cobertura e qualidade dos servigos, com a identificacdo das
populacbes ndo atendidas e sujeitas a falta de &gua; regularidade e
frequéncia do fornecimento de agua, com identificacdo de areas criticas;

consumo per capita de agua;
« (qualidade da agua tratada e distribuida a populacéao;

« avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populagéo,

pelos sistemas existentes versus o consumo e a demanda atual e
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futura, preferencialmente, por areas ou setores da sede e localidades do
municipio;

« levantamento e avaliacdo das condi¢cdes atuais e potenciais dos mananciais
de abastecimento de agua quanto aos aspectos de protecdo da bacia de

contribuicdo (tipos de uso do solo, fontes de poluicdo, estado da cobertura
vegetal, qualidade da agua, ocupag¢des por assentamentos humanos, etc.);

« apontamento de novas alternativas para captacdo, caso seja identificada a

necessidade;

« descricdo e avaliacdo dos sistemas de abastecimento de 4gua existentes no
municipio, quanto a captacdo, elevacao, aducdo, tratamento, reservacao,
estacbes de bombeamento, rede de distribuicdo e ligacbes prediais, nos
aspectos relacionados as capacidades de atendimento frente a demanda e ao
estado das estruturas. Recomenda-se 0 uso de textos, mapas, fluxogramas,

fotografias e planilhas, com a apresentacdo da visao geral do sistema;

« caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a receitas, custos, despesas, tarifas,
namero de ligagBes, inadimpléncia de usuérios, e eficiéncia comercial e
operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS.
Deverd ser apresentada uma analise comparativa entre os indicadores de

Sabara e o de outras cidades com area e populacdo semelhantes.

b) Para o componente dos Servicos de Esgotamento Sanitario, o Diagndstico devera
abranger as areas urbanas e rurais, a identificacdo dos nucleos carentes ou
excluidos de esgotamento sanitario e a caracterizagdo dos aspectos
socioeconémicos relacionados ao acesso aos servigos. Deverdo ser contemplados

0s seguintes conteudos:

« caracterizacdo da cobertura e a identificacdo das populacdes ndo atendidas
ou sujeitas a deficiéncias no atendimento a sistemas de esgotamento
sanitario (redes coletoras, fossas sépticas e outras solugbes, contemplando

também o tratamento);
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avaliacdo da situacdo atual e futura da geracdo de esgoto versus
capacidade de atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario
disponiveis quer seja a partir de solucbes individuais e/ou coletivas,

contemplando também o tratamento;

descricdo e avaliacdo dos sistemas de esgotamento sanitario quanto a
capacidade instalada frente a demanda e ao estado das estruturas
implantadas, a partir do uso de textos, mapas, fluxogramas, fotografias e
planilhas, com a apresentacdo da visdo geral dos sistemas. No caso do uso
de sistemas coletivos essa avaliacao deve envolver as ligacdes de esgoto, as
redes coletoras, os interceptores, as estacfes elevatorias, as estacdes de

tratamento, os emissarios e a disposicao final,

analise dos processos e resultados do monitoramento da quantidade e

qualidade dos efluentes, quando implantados;
dados da avaliacao das condi¢des dos corpos receptores, quando existentes;

caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos as receitas, custos, despesas, tarifas,
namero de ligagBes, inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e

operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS;

Indicacdo de areas de risco de contaminacao e de areas ja contaminadas por

esgotos no municipio, quando mapeadas e avaliadas.

c) Para o componente dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos

Solidos, de Residuos da Construcdo Civil e de Residuos dos Servigos de Saude, o

Diagndstico devera contemplar as seguintes informacodes:

analisar e avaliar as condic6es técnicas do aterro de Sabara;

Informacdes da caracterizacdo dos residuos soélidos dentro das normas da
ABNT NBR 10004/10005/10006/10007/ NBR 1.057; NB 1.025; NBR 8.849 NB
844; NBR 8.418 NB 842; NBR 8.419 NB 843; Resolucbes CONAMA n°
001/1986, n° 011/1986, n° 005/1988, n° 006/1988, n° 002/1991, n°® 006/1991,
n° 008/1991, 005/1993, n°® 004/1995, n° 237/1997, n°® 257/1999, n° 258/199, n°
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275/2001, n° 283/2001 e da Politica Nacional de Residuos Solidos |
(Secéo Unica - Art. 10 da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010);

« incluir em projecdes, a quantidade e a qualidade de producdo de residuos

para curto e meédio prazo;

« analise da situacdo da gestdo do servico de limpeza urbana e manejo dos
residuos solidos, com base em indicadores técnicos, operacionais e

financeiros (a partir de indicadores do SNIS e outros);

« descricdo e andlise da situacdo dos sistemas de acondicionamento, coleta,
transporte, transbordo, manuseio, tratamento e disposicao final dos residuos
sélidos do municipio. Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas

gue permitam um perfeito entendimento dos sistemas em operacao;

. identificacdo de lacunas no atendimento a populacdo pelo Poder Publico do
sistema de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos para as condi¢cdes
atuais e futuras, quanto a populacdo atendida (urbana e rural), além do tipo,

regularidade, qualidade e frequéncia dos servigos;

. identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de

varri¢cao, identificando a populacéo atendida;

. analise dos servicos de varricdo e servicos especiais (feiras, mercados,
espacos publicos, calcadbes, locais de grandes eventos, etc.). Incluir
desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito

entendimento dos sistemas em operacao;

. identificacdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associacdes e
‘carrinheiros’), quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive

guanto aos custos e viabilidade social e financeira;

« inventério/anadlise da atuacdo dos catadores, nas ruas ou nos lixdes,

identificando seu potencial de organizacéao;

« informacdo, quando ja identificadas, de areas de risco de
poluicdo/contaminacéo, e de areas ja contaminadas, por residuos solidos e as
alteracdes ambientais causadas por depadsitos de lixo urbano;
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avaliacdo das solucdes adotadas no Plano de Gerenciamento de
Residuos de Servicos de Saude elaborado pelos geradores dos
residuos e identificacdo da abrangéncia da coleta e destinacdo final
destes residuos, conforme as informacOes da caracterizacdo dos residuos
soOlidos dentro das normas da ABNT NBR 10004/10005/10006/10007/ NBR
1.057; NB 1.025; NBR 8.849; NB 844; NBR 8.418; NB 842; NBR 8.419 e NB
843; Resolugbes CONAMA n° 001/1986, n° 011/1986, n° 005/1988, n°
006/1988, n° 002/1991, n° 006/1991, n° 008/1991, n° 005/1993, n° 004/1995,
n° 237/1997, n°® 257/1999, n°® 258/199, n° 275/2001, n° 283/2001 e da Politica
Nacional de Residuos Solidos (Se¢édo Unica - Art. 10);

avaliacao das solucdes adotadas na gestédo dos residuos da construcao civil.

d) Para o componente dos servicos relativos ao manejo das aguas pluviais e a

drenagem urbana, o Diagnoéstico deverd estar em harmonia com o Plano de

Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas, e com Plano Diretor

Municipal, caso houver. Devem ser adotados ou considerados os indices,

parametros e normas em vigor, além de incluir:

andlise critica dos sistemas de manejo e drenagem das é&guas pluviais
(macrodrenagem e microdrenagem) e das técnicas e tecnologias adotadas
guanto a sua atualidade e pertinéncia em face dos novos pressupostos

guanto ao manejo das aguas pluviais;

identificacdo de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo
demandas de ac¢les estruturais e nao estruturais para 0 manejo das aguas
pluviais, com andlise do sistema de drenagem existente quanto a sua

cobertura, capacidade de transporte e estado das estruturas;

identificacdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de

estudos hidrologicos;
analise das condi¢cGes de operacdo e manutencao dos sistemas existentes;

estudo das caracteristicas morfologicas e determinacdo de indices fisicos
(hidrografia, pluviometria, topografia e outros) para as bacias e microbacias,

em especial das areas urbanas;
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- caracterizacdo e complementacéo da indicagdo cartografica das areas |
de risco de enchentes, inundagdes, escorregamentos, em especial para &,

as areas urbanas e, quando possivel, destacando hidrografia,
pluviometria, topografia, caracteristicas do solo, uso atual das terras, indices

de impermeabilizacdo e cobertura vegetal;

« avaliacdo dos estudos elaborados para Sabara, quanto ao zoneamento de

riscos de enchentes para diferentes periodos de retorno de chuvas;

« andlise dos processos erosivos e sedimentologicos e sua influéncia na
degradacdo das bacias e riscos de enchentes, inundagfes e

escorregamentos.
8.4.5 Diagnostico dos Setores Inter-relacionados com Saneamento
Basico

a) Situacdo do desenvolvimento urbano e habitacdo - Identificar e analisar dados e

informacdes subsidiadrias e o0s objetivos e acbes estruturantes do municipio de
Sabard, com reflexo nas demandas e necessidades relativas ao saneamento basico,

em particular nos seguintes aspectos:
« parametros de uso e ocupacéao do solo;
« definicdo do perimetro urbano da sede e dos distritos do Municipio;

« definicdo das Areas Especiais de Interesse Social — AEIS e Areas de Especial

Interesse Econdmico - AEIE;

. identificacdo da ocupacéo irregular em Areas de Preservacdo Permanente -
APP;

« identificacdo, avaliacdo e andlise (contemplando no minimo: historico e
resultados alcancgados) da aplicacdo dos instrumentos do Estatuto da Cidade

em Sabarg;

« identificagdo da situagédo fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade,
bem como de projetos de parcelamento e/ou urbanizacéo.

No campo da habitagéo, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e
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necessidades em termos do saneamento béasico, as seguintes informacdes do

Plano Municipal de Habitag&do, caso existam:

organizacao institucional e objetivos do Plano e seus programas e acoes;

quadro da oferta habitacional com identificacdo da oferta de moradias e solo
urbanizado, principalmente quanto a disponibilidade de servicos de
saneamento basico; as condi¢cdes de acesso as modalidades de intervencao
e financiamento habitacional; a disponibilidade do solo urbanizado para a
populacdo de baixa renda, especialmente as Areas Especiais de Interesse

Social - AEIS;

necessidades habitacionais com caracterizacdo da demanda por habitacdo e
investimentos habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, o
déficit habitacional quantitativo e qualitativo, a caracterizacdo de

assentamentos precérios € outras;

andlise das projecdes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos

para as demandas de saneamento basico.

b) Situacdo ambiental e de recursos hidricos - O Diagnéstico deve incluir

informacdes e andlise dos dados ambientais e de recursos hidricos e suas

interacbes com 0s aspectos socioecondmicos, a partir de informacdes existentes ou

do Planos Diretor de Recursos Hidricos de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas.

Deve incluir:

A caracterizacdo geral das bacias hidrograficas onde o municipio esta
inserido, incluindo as delimitacdes territoriais, 0s aspectos relativos aos meios
fisicos e naturais, ao subsolo e ao clima, destacando a topografia, os tipos e
usos do solo, os corpos d'agua e o regime hidroldgico; a cobertura vegetal, a
situacdo de preservacdo e protecdo dos mananciais superficiais e aguas

subterraneas, areas de recarga e de afloramento de aquiferos;

A caracterizacdo geral dos ecossistemas naturais, por bacia hidrogréfica,
destacando, caso existam, indicadores da qualidade ambiental e as areas de

preservagao permanente;
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A situacdo e perspectivas dos usos e da oferta de 4gua em bacias
hidrograficas de utilizacdo potencial para suprimento humano,
considerando as demandas presentes e futuras e o lancamento de
residuos liquidos e sdlidos de sistemas de saneamento basico, do ponto de

vista quantitativo e qualitativo;

A identificacdo de condi¢cdes de degradagcdo por lancamento de residuos

liquidos e solidos e a verificagdo de situacfes de escassez presente e futura;

A identificacdo das condi¢cdes de gestdo dos recursos hidricos nos aspectos
de interesse do saneamento basico quanto ao dominio das 4guas superficiais
e subterrdneas (Unido ou Estado); a situacdo da gestao dos recursos hidricos
nas bacias do municipio; a atuacdo de comités e agéncias de bacia; ao
enquadramento dos corpos d’agua; a implementagao da outorga e cobranca
pelo uso; aos instrumentos de protecdo de mananciais; a situacdo do plano
de bacia hidrogréafica e seus programas e ac¢des para o municipio de Sabar4;
e a disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em

saneamento basico;

A identificacdo de relacbes de dependéncia entre a sociedade local e os

recursos ambientais, incluindo o uso da agua.

c) Situacdo da Saude - O Diagnéstico da situacdo de saude da populacdo devera

abordar a perspectiva do saneamento basico como promocdo e prevencao de

enfermidades. Para tanto deverdo ser levantadas as seguintes informagodes:

« morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento basico,
mais especificamente, as doencas infecciosas e parasitarias tais como
cOlera, febres tifoide e paratifoide, amebiase (em criangas de 7 a 14 anos),
diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumivel (em criancas
menos de 4 anos), leptospirose icterohemorragica, outras formas de
leptospirose, febre amarela, dengue (dengue classico), febre hemorragica
devida ao virus da dengue, hepatite aguda A, maléria, tripanossomiase
(em criancas entre 7 a 14 anos), esquistossomose (em criancas entre 7 a

14 anos) e ancilostomiase (em criangas entre 7 a 14 anos);
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« estado nutricional de criangcas menores de quatro anos;

« existéncia e andlise do Programa Saude na Familia;

« existéncia e analise de programa de educacdo ambiental;
« existéncia e analise de programa de assisténcia social.

Essas informacdes devem ser analisadas objetivando verificar o impacto das
condi¢cdes de saneamento basico na qualidade de vida da populacdo. As areas de

risco devem ser devidamente identificadas.

Deve-se buscar, ainda, a identificacdo dos fatores causais das enfermidades e suas
relacbes com as deficiéncias detectadas na prestacdo dos servicos de saneamento

bésico, bem como as suas consequéncias para o desenvolvimento socioecondémico.
8.5 Progndsticos e Alternativas para a Universalizacéo

Esta fase envolve a formulacdo de estratégias para alcancar os objetivos, diretrizes
e metas definidas para o PMSB/Sabard, incluindo a criacdo ou adequacdo da
estrutura municipal para o planejamento, a prestacdo de servico, a regulacéo, a
fiscalizacdo e o controle social, ou ainda, a assisténcia técnica e, quando for o caso,
a promocao da gestdo associada, via convénio de cooperacdo ou consorcio

intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais destas fungoes.

Nesta fase devem-se formular os mecanismos de articulacdo e integracdo das
politicas, programas e projetos de Saneamento Basico, com de outros setores
correlacionados (saude, habitacdo, meio ambiente, recursos hidricos, educacéo)
visando a eficacia, a eficiéncia e a efetividade das acdes preconizadas. Essa fase
também consiste na andlise e selecdo das alternativas de intervencéo visando a

melhoria das condi¢des sanitarias em que vivem as populagdes urbanas e rurais.

Tais alternativas terdo por base as caréncias atuais de servicos publicos de
saneamento basico: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza
urbana e manejo de residuos solidos e drenagem e manejo de aguas pluviais

urbanas.

Essas caréncias devem ser projetadas a partir da analise de cenarios alternativos de
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evolucdo das medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB/Sabara
para o horizonte de Projeto (20 anos).

As diretrizes, alternativas, objetivos, metas, programas e acdes do Plano devem
contemplar definicbes com o detalhamento adequado e suficiente para que seja
possivel formular os projetos técnicos e operacionais para a implementacdo dos

Servigos.

8.5.1 Alternativas de Gestdo dos Servicos Publicos de Saneamento
Basico

Este item envolve o exame das alternativas institucionais para o exercicio das

atividades de planejamento, prestacdo de servicos, regulacdo, fiscalizacdo e

controle social, definindo 6érgdos municipais competentes para criagdo ou

reformulacdo do existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperacgéo

regional, conforme previsto na Lei 11.445/07, para suprir deficiéncias e ganhar em

economia de escala.
8.5.2 Necessidades de Servicos Publicos de Saneamento Basico

As projecbes das demandas por estes servicos deverdo ser estimadas para o
horizonte de 20 anos, considerando a definicdo de metas de curto prazo (anual ou
até 4 anos), médio prazo (entre 4 e 8 anos) e longo prazo (acima de 8 e até 20

anos).

Nos casos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, deverdo ser
realizadas projecfes de demandas, devendo-se levar em consideracdo os estudos
realizados sobre os Planos Diretores e outros estudos. Deve-se analisar a
pertinéncia e a possibilidade da manutencdo das metodologias, dos parametros, dos

indices e das taxas de proje¢do adotados nos mesmos.

Para os residuos solidos, as projecdes de producdo de residuos devem basear-se,
prioritariamente, nas indicagdes da Lei n°® 12.305 e outras correlatas, além de outros
estudos, ou em metodologias simplificadas que possam ser desenvolvidas utilizando

dados secundarios.

As projecOes das necessidades de acgdes estruturais e ndo estruturais de drenagem
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e manejo das &guas pluviais urbanas deverdo basear-se nos estudos

realizados no diagnostico, considerando o horizonte de planejamento.

8.5.3 Cenarios Alternativos das Demandas por Servigcos de Saneamento
Basico

Devem-se construir cendrios alternativos de demandas por servicos que permitam
orientar o processo de planejamento do saneamento bésico, identificando-se as
solugcbes que compatibilizem o crescimento econbmico, a sustentabilidade
ambiental, a prestacdo dos servicos e a equidade social no municipio de Sabara.
Deve-se estabelecer uma amplitude de cendrios que representem aspiracfes sociais
factiveis de serem atendidas nos prazos estabelecidos.

Esses cenarios tém por objetivo identificar, dimensionar, analisar e prever a
implementacéo de alternativas de intervencéo, considerando a incerteza do futuro e
visando o atendimento das demandas da sociedade, observando: o sistema
territorial e urbano; os aspectos demograficos e de habitacdo; as caracteristicas

socioambientais; as demandas do setor industrial; e as demandas do setor agricola.

8.5.4 Compatibilizacdo das Caréncias de Saneamento B&sico com as
Acdes do PMSB/Sabara

Esta atividade consiste em analisar as disponibilidades e demandas futuras de
servicos publicos de saneamento basico no municipio, identificando as alternativas
de intervencdo e de mitigacdo dos déficits e deficiéncias na prestacdo dos servigos,

de forma a se estabelecerem o0s cenarios alternativos.

A partir dos resultados das propostas de intervencéo nos diferentes cenarios, deve-
se selecionar o conjunto de alternativas que promover4d a compatibilizacdo
qualitativa e quantitativa entre demandas e disponibilidade de servigos. Tal conjunto

se caracterizara como o cenario normativo, objeto do Plano.

Deve-se prever, ainda, a definicdo de politica de acesso a todos ao saneamento
basico, sem discriminacdo por incapacidade de pagamento de taxas ou tarifas,
considerando a instituicdo da tarifa social para atender as populagbes de baixa

renda.
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8.5.5 Hierarquizacdo das Areas de Intervencao Prioritaria

As metas e 0s programas, projetos e acdes do Plano, sobretudo quando

relacionados a investimentos, devem ser consolidadas, naquilo que couber, a partir
de critérios de hierarquizacdo das areas de intervencdo prioritaria conforme
metodologia a ser definida a partir de indicadores sociais, ambientais, de saude e de

acesso aos servicos de saneamento basico.
8.5.6 Definicdo de Objetivos e Metas

Coerentemente com o Diagndstico, os objetivos do Plano devem ser definidos
coletivamente a partir de discussdes com os diversos segmentos da sociedade e
com o acompanhamento do GT do PMSB/Sabara. Devem ser elaborados de forma a
serem guantificaveis e a orientar a definicdo de metas e proposicdo dos Programas,
Projetos e A¢des do Plano nos quatro componentes do saneamento basico, na
gestdo e em temas transversais tais como: capacitacdo, educacdo ambiental e

inclusdo social.

As metas do Plano devem ser resultados mensuraveis que contribuam para que 0s
objetivos sejam alcancados, devendo ser propostos de forma gradual e estarem
apoiados em indicadores. Os indicadores, segundo a FUNASA, sao valores
utilizados para medir e descrever um evento ou fendbmeno de forma simplificada.
Podem ser derivados de dados primarios, secundarios ou outros indicadores. Dessa
forma, a Contratada devera desenvolver indicadores coerentes e aplicaveis na

situacdo do municipio de Sabara.

Ainda como parte dos trabalhos, a Contratada deve apresentar diretrizes que
permitirdo ao municipio realizar a revisdo do PMSB/Sabara, a cada 04 (quatro) anos.
Como critérios para estas definicbes, a Contratada devera observar a infraestrutura
tecnoldgica de que o Municipio dispde e também os recursos humanos e financeiros

ali presentes.

Os objetivos e metas de curto, médio e longos prazos definidos pelo PMSB/Sabara
devem ser compativeis e estar articulados com os objetivos de universalizacdo do

Plano Nacional de Saneamento Béasico.

8.5.7 Outros Mecanismos Complementares

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060 Tels.: (31) 3201.2368
E-mail: licitacao@agbpeixevivo.org.br




Contrato de Gestao IGAM n° 003/2009 - Ato Convocatério n® 023/2012 46

O Plano deve, também, conter os seguintes mecanismos complementares

necessarios a sua implementacao:

« mecanismos para a divulgacdo do PMSB/Sabara no municipio, assegurando

o conhecimento da populacdo de maneira integra,

« procedimentos e mecanismos para a compatibilizagdo com as Politicas e os

Planos Nacional e Estadual de Recursos Hidricos;

« andlise da viabilidade técnica e econdmico-financeira da prestacdo dos
servicos considerando os cenarios dos objetivos, metas, programas, projetos

e acgoes;

« definicdo dos indicadores de prestacao dos servicos de saneamento a serem

seguidos pelos prestadores de servicos;

« determinacédo dos valores dos indicadores e definicdo dos padrdes e niveis de

qualidade e eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servicos;

o definicao dos recursos humanos, materiais, tecnologicos,
econdmico/financeiros e administrativos necessarios a execucao, avaliacao,

fiscalizacdo e monitoramento do Plano.
8.6 Programas, Projetos e Agdes

Os programas, projetos e acdes necessarias para atingir os objetivos e metas
devem ser compativeis com os respectivos Planos Plurianuais e com outros planos
governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento e as

formas de acompanhamento, avaliagcdo e de integragao entre si.

A programacdo das acdes do Plano devera ser desenvolvida em duas etapas
distintas: uma imediata ao inicio dos trabalhos, chamada de Programacao de Ac¢bes
Imediatas e a outra denominada de Programacgéo das Ac¢des (Curto, Médio e Longo

Prazo), resultante do préprio desenvolvimento do Plano.
1.1.1. Programas de Ac¢des Imediatas

Esse Programa devera ser o instrumento de ligacdo entre as demandas de servi¢os
e acles existentes na administragdo municipal e o PMSB/Sabara. Todos 0s projetos

e estudos existentes para minimizar os problemas de saneamento basico de
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Sabara deverdo ser identificados, compilados e avaliados segundo a sua |
pertinéncia e aderéncia aos objetivos e principios do PMSB/Sabara ja na fase g,

de Diagndéstico.

Dada a aderéncia ao Plano, e realizadas as compatibilizacbes, caso necessario,
deve-se estabelecer uma hierarquia entre 0s programas, projetos e acoes,
priorizando as intervengcbes mais imediatas, conforme a disponibilidade
orcamentaria, devendo ser apresentados indicadores e caracteristicas técnicas para

elaboracao de projetos para cada acao.
1.1.2. Programas de A¢des do PMSB/Sabaré (curto, médio e longo prazo)
Em termos de conteudo, o Plano a ser elaborado devera conter, no minimo:

e definicdo dos programas, projetos e acbes com estimativas de custos,
baseadas nos resultados dos estudos da fase de Prognésticos e Alternativas,

que possam dar consequéncia as a¢fes formuladas;

e estabelecimento de objetivos e metas de curto (1 a 4 anos), de médio (4 a 8
anos) e de longo alcance (8 a 20 anos) de prazos, de modo a projetar estados
progressivos de melhoria de acesso e qualidade da prestacdo dos servicos de

saneamento basico no municipio;

e hierarquizacdo e priorizacdo dos programas, projetos e acoes,

compatibilizados com os planos de orcamento e com as metas estabelecidas;

e formulacdo de mecanismos e procedimentos para a avaliagdo sistematica da
eficacia, eficiéncia e efetividade das acbes programadas e para a prestacao
de assisténcia técnica e gerencial em saneamento basico ao municipio, pelos

orgaos regionais (se existirem) e entidades estaduais e federais.

Os Programas, Projetos e Acdes do Plano devem contemplar no minimo as

seguintes tematicas:
e Promocéao do Direito a Cidade

Integrar a Politica de Saneamento a Politica de Desenvolvimento Urbano e as
diretrizes definidas no Plano Diretor e nos demais Planos Municipais. E, em

particular, a Politica Municipal de Habitacdo de Interesse Social e aos
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Programas de Produgcdo de Moradia Social, Urbanizacdo, Regularizacdo
Fundiaria e Erradicacdo de Areas de Risco em &reas de especial interesse
social e de integracdo de moradias populares situadas na linha de pobreza e

assentamentos precarios.
e Promocdao da Saude e a Qualidade de Vida

A definicdo de metas de salubridade ambiental, visando a promoc¢éao da melhoria da
qualidade de vida e a reducdo de riscos e efeitos a saude garantindo a

universalizagéo, a regularidade e continuidade dos servigos.

A promocéo da integralidade das a¢des, compreendida como o conjunto de todas as
atividades e componentes de cada um dos diversos servicos de saneamento basico

adequados a saude publica e a seguranca da vida e do patriménio publico e privado.
e Promocao da Sustentabilidade Ambiental

As acOes de saneamento basico devem incorporar de forma indissociavel as trés
dimensdes da sustentabilidade (a ambiental, a social, e a econémica), e estimular o
uso racional da energia e dos recursos ambientais, o0 emprego de tecnologias limpas

e de praticas que considerem as restricbes do meio ambiente.

Devem observar a integracao da infraestrutura e servicos com a gestao eficiente dos
recursos hidricos e o controle de indicadores sanitarios, epidemioldgicos, ambientais

socioecondmicos, apontando as causas das deficiéncias detectadas.

e Melhoria do Gerenciamento, da Prestacdo dos Servigcos, e da
Sustentabilidade

Definicdo de programas de revitalizacdo da prestacdo dos servicos de saneamento
basico que valorizem os aspectos da eficiéncia, da qualidade e da sustentabilidade

econdmica na sua atual organizacéo.

Cabe ressaltar a importancia da exigéncia legal de inclusédo nos Planos de
Saneamento Basico, de um programa permanente destinado a promover o
desenvolvimento institucional dos servi¢cos publicos de saneamento basico, para o
alcance de niveis crescentes de desenvolvimento técnico, gerencial, econdmico e

financeiro, além do melhor aproveitamento das instalagdes existentes.
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Outro aspecto a destacar é que o Plano Municipal de Saneamento Basico, a
ser elaborado, devera considerar o desenvolvimento, a organizacdo e a
execucao de acoes, servicos e obras de interesse comum para 0 saneamento

basico, respeitada a autonomia municipal.

O Plano de Acéo deve levar em conta a Lei n° 9.433/1997, o qual devera subsidiar a
gestdo dos recursos hidricos da bacia hidrografica do rio das Velhas e do rio Sao

Francisco assegurando um processo de planejamento participativo.
8.7 Definicdo de Acdes para Emergéncias e Contingéncias

As acOes para emergéncia e contingéncia serdo estabelecidas para casos de
racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para solucionar
problemas em funcdo de falhas operacionais, situacdes imprevistas que
proporcionem riscos de contaminacdo, incbmodos a populacao, interrupcdes dos

Servigos, entre outros.
O documento devera conter no minimo 0s seguintes topicos:
« Apresentacdao, Introducdo e Contextualizacao;

« Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos

de Demanda Temporaria,

« Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional
para situacdo critica na prestacdo de servicos publicos de saneamento
basico em suas 4 (quatro) vertentes, inclusive com adocdo de

mecanismos tarifarios de contingéncia para cada uma delas;

« Estabelecer diretrizes para a articulagdo com os Planos Municipais de

Reduc&o de Risco e para a formulacdo do Plano de Seguranca da Agua.

8.8 Termo de Referéncia para Elaboracdo do Sistema de Informacéo

Municipal de Saneamento Basico

A Consultora devera desenvolver um Termo de Referéncia para elaboracdo do
Sistema de Informacg&o Municipal de Saneamento Basico de Sabarad. O sistema
projetado podera ser desenvolvido diretamente pela Prefeitura ou através de

contratacao de firma especializada em desenvolvimento de software.
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O sistema de informac6es deverd ser concebido e desenvolvido no processo
de elaboracdo do Plano. O Municipio devera promover a avaliagdo do conjunto
de indicadores inicialmente proposto, objetivando construir um Sistema de
Informacdo Municipal de Saneamento Basico de Sabara. Esse sistema uma vez
construido, testado e aprovado, devera ser alimentado periodicamente para que o
Plano possa ser avaliado, possibilitando verificar a sustentabilidade da prestagéo

dos servigcos de saneamento basico no municipio.

O sistema informatizado devera conter um banco de dados, em software a ser
definido, associado a ferramentas de geoprocessamento disponiveis na Prefeitura
de Sabara, caso houver, para facilitar a manipulacado dos dados e a visualizacéo da
situacdo de cada servico ofertado no municipio. Com isso, sera possivel identificar
as demandas e auxiliar a tomada de decisdo em tempo habil para a resolucdo dos
problemas relacionados com os servigos de saneamento basico. Servird a multiplos
propasitos nos niveis federal, estadual e municipal, dentre os quais, destacam-se: (i)
planejamento e execucdo de politicas publicas; (ii) orientacdo da aplicacdo de
recursos; (iii) avaliacdo de desempenho dos servicos; (iv) aperfeicoamento da
gestdo, elevando os niveis de eficiéncia e eficacia; (v) orientacdo de atividades
regulatérias e de fiscalizacao; (vi) contribuicdo para o controle social e (vii) utilizacéo
de seus indicadores como referéncia para comparacdo e para medicdo de

desempenho no setor saneamento brasileiro.

O Sistema de Informac6es do PMSB/Sabara devera ser composto por indicadores
de facil obtencdo, apuracdo e compreensao, confiaveis do ponto de vista do seu
conteudo e fontes. Devem, ainda, ser capazes de medir 0s objetivos e as metas, a
partir dos principios estabelecidos no Plano e contemplar os critérios analiticos de

eficacia, eficiéncia e efetividade da prestacéo dos servigos de saneamento béasico.

E de extrema importancia que o Sistema de Informacdes do PMSB/Sabara seja
projetado atendendo as diretrizes do Sistema Nacional de Informacdo em
Saneamento (SINISA), do Ministério das Cidades e criado pela Lei Nacional de
Saneamento Basico. Enquanto o SINISA nao estiver desenvolvido e disponivel,
devera ser utilizado, como referencia, o Sistema Nacional de Informacfes sobre

Saneamento (SNIS), para os 4 (quatro) componentes.
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Segue a indicacdo para o sumario minimo do Termo de Referéncia do Sistema
de Informac¢es do PMSB/Sabara:

« Apresentacdao, Introducdo e Contextualizacao;
o Objeto;
« Objetivos especificos;

o Escopo: banco de dados, informagbes operacionais, indicadores,

adequacdao ao SINISA, relatorios, e etc.;
« Aspectos Metodoldgicos: descricdo dos softwares;
« Prazos;
« Produtos esperados;
« Orcamento;
« Manual de manutencéo e de operacao;
« Proposta de servidor para implantacdo do sistema;
« Solucao de consulta e entrada de dados via WEB.

Na Figura 4 é apresentada a légica de funcionamento esperada para o Sistema de

Informacdes do PMSB.

AMBIENTE

ARMAZENAMENTO

Figura 4 - Légica de funcionamento esperada para o Sistema de Informacées do
PMSB.
Fonte: FUNASA (2012)
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8.9 Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sistemética da
Eficiéncia, Eficacia e Efetividade das A¢cdes do PMSB/Sabara

Para avaliacdo sistematica das acdes programadas deverdo ser sugeridos

mecanismos para o monitoramento e avaliacao dos resultados do PMSB/Sabara.

O Plano devera ser revisado, no maximo, a cada quatro anos, de forma articulada
com as Politicas Municipais de Saude, Meio Ambiente, Recursos Hidricos,
Desenvolvimento Urbano e Rural e de Habitacdo, entre outras. Nesta fase deverao
ser contemplados instrumentos de gestdo para avaliacdo dos resultados das acoes,

incluindo a divulgacéo das agdes e mecanismos de controle social.

Ainda nesta fase, deverdo ser apresentadas as sugestbes administrativas para
implementacédo do Plano e proposicdo de minutas da legislacéo e regulacédo basica

referentes a Politica Municipal de Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes:
1. Minuta de Regulamento dos Servicos de Abastecimento de Agua;
2. Minuta de Regulamento dos Servigos de Esgotamento Sanitario;

3. Minuta de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos

Residuos Solidos;

4. Minuta de Regulamento dos Servigos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais
Urbanas.

Deverdo ser definidos sistemas e procedimentos para o monitoramento e a
avaliacdo dos objetivos e metas do PMSB/Sabara e dos resultados das suas acdes
no acesso; na qualidade, na regularidade e na frequéncia dos servicos; nos
indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestacdo dos servicos; na
qgualidade de vida, além do impacto nos indicadores de salde do municipio e

recursos naturais.

Deverado ser definidos indicadores e indices do acesso, da qualidade e da relagédo
com outras politicas de desenvolvimento urbano. Ha também a necessidade de se
instituir os mecanismos de representacdo da sociedade para o acompanhamento,
monitoramento e avaliacdo do Plano, formada por representante (autoridades e/ou

técnicos) das instituicbes do Poder Publico Municipal e das representacfes da
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sociedade.
8.10 Relatério Final do PMSB/Sabaréa

O Relatorio Final do PMSB/Sabara deverd ser uma sintese dos produtos
elaborados, transformando-se na materializacdo do Plano de Saneamento Basico de

Sabara.

Como os demais produtos, devera ter impecavel qualidade de redacédo, correcao
ortografica, editoracdo e impressao. O seu contetudo devera ser uma sintese, tendo
uma linguagem acessivel, abrangéncia e independéncia para entendimento. Os
volumes dos demais Produtos serdo utilizados para analises técnicas mais

aprofundadas dos seus conteudos.
9. PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECUCAO
9.1 Produtos Esperados

Deverao ser apresentados 08 (oito) Produtos/ Documentos Técnicos previamente
aprovados, consolidando as atividades executadas em cada etapa do trabalho, em

conformidade com as especificacées descritas a seguir.

PRODUTO 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Programa
de Comunicacao do PMSB/Sabara

O Plano de Trabalho devera refletir o planejamento do processo de elaboracdo do
documento, detalhando todas as acdes a serem desenvolvidos com vistas a
elaboracdo do PMSB/Sabar4, com o detalhamento das etapas e atividades, em
consonancia com o cronograma, prazos, procedimentos técnicos e metodoldgicos;
equipamentos, dados, produtos, etc. Deve se tomar como base o “Guia para a
Elaboragcdo de Planos Municipais de Saneamento” / Item 4 — Planejamento

Participativo e o Plano de Saneamento (Ministério das Cidades / 2006).
Em seu escopo, o PRODUTO 01 devera conter, no minimo:

1) Apresentacédo, Introducdo, Contextualizacdo e Metodologia para execucdo do
trabalho;

2) Plano de Trabalho;

3) Plano de Mobilizagao Social do PMSB;
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4) Plano de Comunicacdo do PMSB.
PRODUTO 02: Diagndstico da Situacdo do Saneamento Béasico

O Diagnostico da Situacdo dos Servicos de Saneamento Basico devera apresentar a
consolidacéo de todos os resultados dos levantamentos e estudos, devendo conter a
caracterizacdo e avaliacdo da situacdo de salubridade ambiental do municipio por
meio de indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais e econdmicos,
indicando os fatores causais e suas relacbes com as deficiéncias detectadas, bem

como as suas consequéncias para o desenvolvimento econdémico e social.

Ao final do documento, o Diagnéstico devera apresentar uma analise da gestdo dos
servicos (planejamento, prestacdo dos servigcos, regulacao, fiscalizacdo e controle
social), a partir dos estudos desenvolvidos, entrevistas realizadas, dados de campo,

indicadores técnicos, operacionais e financeiros, dentre outros.

Em seu escopo, 0o PRODUTO 02 devera conter, no minimo, além do sumério, das
listas de figuras e tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, o glosséario, 0os seguintes

itens:

1) Apresentacéo, Introducdo e Contextualizacao;

2) Objetivos;

3) Diretrizes gerais adotadas;

4) Metodologia utilizada na realizacdo do Diagnéstico;

5) Caracterizacdo do municipio (localizacdo, populacéo/localidades, caracteristicas

social, econdmica e cultural e insergdo regional);

6) Caracterizacdo do ambiente: topografia, solo, hidrografia e hidrologia local, uso e
ocupacdo do solo (cobertura vegetal, assentamento, atividades, grau de
impermeabilizacdo, processos de erosao/assoreamento, riscos de enchentes,
alagamentos e escorregamentos, etc.), mananciais de suprimento de &gua,

caracterizacao dos residuos solidos e esgotos sanitarios;

7) Prestacdo dos servicos de saneamento basico: aspectos legais, politicos,
institucionais e de gestdo dos servigos; planejamento; regulacao e fiscalizagéo;
acOes inter-setoriais; participagcdo e controle social, educagdo sOcio
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ambiental em projetos e ag¢Bes de saneamento basico; situagdo dos
servicos de saneamento basico; cobertura da populagdo, tipo de servigo, g,

acesso, qualidade, regularidade e seguranca da prestacdo dos servicos de

cada um dos itens de saneamento basico (abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitério, servicos de limpeza urbana e manejo de residuos solidos
além dos servicos de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas); analise
dos sistemas de saneamento basico existentes; tipo e condi¢cdes da prestacao
dos servicos de saneamento basico (modelo de prestacdo dos servicos,
contratos de concessdo e indicadores técnicos, operacionais e financeiros);
impactos na saude, na cidadania e nos recursos naturais (com enfoque para a

poluicdo dos recursos hidricos).
PRODUTO 03: Progndésticos e Alternativas para Universalizacdo dos Servi¢os

O Produto relativo aos Prognésticos e as Alternativas para Universalizacdo dos
Servicos deverd ser consubstanciado no Diagnostico efetuado e nos estudos

desenvolvidos, conforme especificado no item 8.4 deste TDR.

Em seu escopo, o PRODUTO 03 devera conter, no minimo, além do sumaério, das

listas de figuras e tabelas, a lista de abreviaturas e siglas e os seguintes itens:
1) Apresentacéo, Introducao e Contextualizacao;

2) Alternativas de Gestado dos Servicos Publicos de Saneamento Basico;

3) Necessidades de servicos publicos de saneamento basico;

4) Compatibilizacdo das caréncias de saneamento basico com as acdes do Plano;

hierarquizacdo das areas de intervengéo prioritarias;
5) Definicao de objetivos e metas;
6) Outros mecanismos complementares.
PRODUTO 04: Programas, Projetos e A¢des

Os Programas, Projetos e Ac¢des necessarios para atingir os objetivos e metas
devem ser compativeis com os respectivos Planos Plurianuais e com outros planos

governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento e as
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formas de acompanhamento, avaliacdo e integragcdo com outros programas e

projetos de setores afins.

Este Produto devera ser consubstanciado nos Produtos Anteriores e nos estudos

desenvolvidos, conforme especificado no item 8.6 deste TDR.

Em seu escopo, 0o PRODUTO 04 devera conter, no minimo, além do sumério, das

listas de figuras e tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, o glosséario, 0os seguintes

itens:

1)
2)
3)
4)

5)

Apresentacdo, Introducdo e Contextualizacao;
Programacao de Ac¢des Imediatas;

Programacéao das A¢des de Curto Prazo do PMSB/Sabarj;
Programacao das Acbes de Médio Prazo do PMSB/Sabarg;

Programacao das Acdes de Longo Prazo do PMSB/Sabara.

PRODUTO 05: A¢cOes para Emergéncias e Contingéncias

Este Produto deverd conter a proposicdo para as acdes de emergéncia e

contingéncia, que serdo estabelecidas para casos de racionamento e aumento de

demanda temporaria, assim como para solucionar problemas em funcéo de falhas

operacionais, situacfes imprevistas que proporcionem riscos de contaminacao,

incOmodos a populacao, interrupgcdes dos servigos, entre outros.

Em seu escopo, o PRODUTO 05 devera conter, no minimo, além do sumaério, das

listas de figuras e tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, os seguintes itens:

1)

2)

3)

4)

Apresentacdao, Introducdo e Contextualizacao;

Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos de

Demanda Temporaria;

Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional para
situacdo critica na prestagcdo de servicos publicos de saneamento bésico,

inclusive com adocao de mecanismos tarifarios de contingéncia;

Estabelecer diretrizes para a Articulagdo com os Planos Municipais de Reducéo

de Risco e para a formulacdo do Plano de Seguranca da Agua.
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PRODUTO 06: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de
Informagdes Municipal de Saneamento Béasico

Este Produto devera possibilitar a elaboracdo do Sistema de Informacdes do
PMSB/Sabara pela Prefeitura Municipal ou possibilitar a elaboracdo de processo
licitatorio para a contratacdo, conforme conteudo especificado no item 8.8 deste
Termo de Referéncia.

Em seu escopo, o PRODUTO 06 devera conter, no minimo, além do sumario, das
listas de figuras e tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, o glossario, 0os seguintes

itens:

1) Apresentacéo, Introdugéo;

2) Contextualizacao e Justificativa;
3) Objetivo Geral;

4) Objetivos Especificos;

5) Escopo do Sistema de Informagbes: sistema SIG, modelagem conceitual do
banco de dados, informacfes operacionais, indicadores, adequacdo ao SINISA,

relatorios, etc.;

6) Aspectos Metodoldgicos: descricdo dos softwares, interfaces, lista de
equipamentos sugeridos;

7) Produtos esperados e prazos de entrega,

8) Diretrizes para elaboracdo de manual do usuéario;

9) Orgcamento;

10) Perfil da consultoria a ser contratada e requisitos minimos;
11) Minuta de contrato.

PRODUTO 07: Mecanismos e Procedimentos para Avaliagcdo Sistematica do
PMSB/Sabara

Para avaliacdo sistematica das acdes programadas deverdo ser sugeridos

mecanismos para o monitoramento e avaliacdo dos resultados do PMSB/Sabara.
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Devera conter um capitulo referente & descricdo dos instrumentos de gestao
para avaliacdo dos resultados das acdes, incluindo a divulgacéo das acodes e

dos mecanismos de controle social.

Deverao ser apresentadas as minutas da legislacéo e regulacéo basica referentes a

Politica Municipal de Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes.

Em seu escopo, o PRODUTO 07 devera conter, no minimo, além do sumério, das

listas de figuras e tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, os seguintes itens:
1) Apresentacéo, Introducédo e Contextualizacao;

2) Mecanismos e procedimentos para a avaliagao sistematica da eficiéncia, eficacia
e efetividade das acbes do PMSB/Sabaré;

3) Instrumentos de gestdo para avaliacdo dos resultados das acoes;

4) Relacdo de atividades de divulgacdo das acBes e dos mecanismos de controle

social;
5) Minuta de Regulamento dos Servigos de Abastecimento de Agua;
6) Minuta de Regulamento dos Servi¢cos de Esgotamento Sanitéario;

7) Minuta de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos

Residuos Sélidos;

8) Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

Urbanas.
PRODUTO 08: Relatério Final do PMSB/Sabaré - Documento Sintese

O Produto 8 - Relatoério Final do Plano devera ser uma sintese dos Produtos de 1 a
7, transformando-se na materializacdo do Plano de Saneamento Basico de Sabara.
Como os demais produtos, devera ter impecavel qualidade de redacédo, correcao

ortogréafica, editoracdo e impressao.

O seu conteudo deverd ser uma sintese, tendo uma linguagem acessivel,
abrangéncia e independéncia para entendimento. Os volumes dos demais Produtos

serdo utilizados para analises técnicas mais aprofundadas dos seus conteudos.

RELACAO DE PRODUTOS / VOLUMES / TITULOS SUGERIDOS
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Produto 1 - Planejamento do Processo de Elaboracao do Plano
Produto 2 - Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Bésico ""”:-u-f;',;':.;13<‘;a;ﬁl?‘5"'?
Produto 3 - Progndsticos e Alternativas para a Universalizacdo dos Servicos
Produto 4 - Programas, Projetos e A¢des

Produto 5 - Agbes para Emergéncias e Contingéncias

Produto 6 - Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informacdes

Municipal sobre Saneamento Basico de Sabara
Produto 7 - Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacao Sistematica
Produto 8 - Relatorio Final do Plano - Documento Sintese
9.2 Prazos de Execucéao
Os Produtos devem ser entregues nos seguintes prazos:

v" Produto 1 - Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacao Social e Programa
de Comunicacdo Social: entregue até 30 (trinta) dias apds a assinatura do
Contrato e emissao da Ordem de Servico.

v' Produto 2: Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico: entregue até
120 (cento e vinte) dias ap0s a assinatura do Contrato e emissdo da Ordem de

Servigo.

v' Produto 3: Progndsticos e Alternativas para Universalizacdao dos Servigos:
entregue até 180 (cento e oitenta) dias apds a assinatura do Contrato e emissao

da Ordem de Servico.

v Produto 4: Programas, Projetos e Ac¢les: entregue até 240 (duzentos e
quarenta) dias apos a assinatura do Contrato e emissdo da Ordem de Servico.

v Produto 5: A¢bGes para Emergéncias e Contingéncias: entregue até 270
(duzentos e setenta) dias apos a assinatura do Contrato e emissdo da Ordem de

Servico.

v' Produto 6: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de
Informacdes Municipal de Saneamento Basico: entregue até 300 (trezentos)

dias apos a assinatura do Contrato e emisséo da Ordem de Servigo.
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v' Produto 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica

do PMSB/Sabar&: entregue até 330 (trezentos e trinta) dias apds a

assinatura do Contrato e emissao da Ordem de Servico.

v' Produto 8: Relatério Final do PMSB/Sabara - Documento Sintese: entregue
até 360 (trezentos e sessenta) dias apds a assinatura do Contrato e emissao da
Ordem de Servigo.

10. CRONOGRAMA DE EXECUCAO SUGERIDO

Para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto deste Termo de Referéncia, estima-se

0 prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da emisséo da Ordem de Servigo, de

acordo com o seguinte cronograma de execucao.

Descricao das Meses

Atividades 1[2]3[a]s]6[7]8][910][11]12
Produto 1

Produto 2
Produto 3
Produto 4
Produto 5
Produto 6
Produto 7
Produto 8

11.PERFIL DA EMPRESA E DA EQUIPE TECNICA

A empresa ou entidade que se habilitar a execucao dos trabalhos especificados no
presente  TDR deverd comprovar capacidade de desenvolver trabalhos de
consultoria e assessoria na area de saneamento basico, através de seu ato
constitutivo. Devera dispor de técnicos especializados e capacitados para a tarefa,
com comprovacao conforme previsto no edital desta licitagdo. Os trabalhos
pertinentes a este TDR deverdo ser realizados em Sabara, Minas Gerais, no
endereco da Contratada, que quando ndo sediada no Municipio, devera montar local
de trabalho especifico, devidamente regularizado. A empresa Contratada devera

estar representada nas discussdes publicas.
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Para o desenvolvimento dos trabalhos € requerido que a Contratada mobilize |
uma Equipe Chave minima, composta pelos profissionais, que deverdo atuar g,

proporcionalmente as demandas requeridas para cumprimento dos escopos

dos respectivos produtos, e que apresentem os seguintes perfis:

01 (um) Coordenador Geral do Projeto, profissional formado no minimo ha 10

(dez) anos em Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo ou Administracédo, e
comprovada experiéncia de no minimo 05 (cinco) anos em Coordenacao

de Projetos ou cargos de Geréncia na area de Saneamento Basico.

o 01(um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou
Arquitetura e Urbanismo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés)
anos em elaboracdo ou desenvolvimento de planos e projetos de

abastecimento de agua e de esgotamento sanitério.

o 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou
Arquitetura e Urbanismo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés)
anos em elaboracéo ou desenvolvimento de planos e projetos relativo a

coleta e manejo e disposicao dos residuos soélidos urbanos.

o 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou
Arquitetura e Urbanismo, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés)
anos em elaboracdo ou desenvolvimento de planos e projetos de

drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas.

« 01 (um) profissional formado no minimo ha 05 (cinco) anos em Engenharia ou
Arquitetura e Urbanismo ou Geografia ou Administracdo, e comprovada
experiéncia de no minimo 03 (trés) anos em elaboracdo de Planos

Diretores e/ou Setoriais com a participagdo da comunidade.

e« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos graduado em
Direito, e comprovada experiéncia de no minimo 03 (trés) anos na area,
tendo participado da elaboracdo de trabalhos tais como: Plano de

Saneamento Basico, Planos Diretores Municipais e Legislacdo Urbana.

« 01 (um) profissional graduado, de nivel superior, e comprovada experiéncia
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de no minimo 03 (trés) anos em trabalhos de processo participativo

de gestéo urbana.

« 01 (um) profissional de nivel superior e comprovada experiéncia de no
minimo 03 (trés) anos em geoprocessamento e trabalhos com imagens

satélite, fotografias aéreas e desenhos cartogréficos e aplicativos CAD.

A Contratada podera utilizar mais de um profissional por perfil, visando ampliar a
possibilidade de maior participacdo de especialistas por tema, observando-se o
guantitativo de horas previsto em sua proposta técnica. Os profissionais que
compdem a Equipe Chave minima devem apresentar a devida comprovacdo da
qualificagdo necessaria a conducdo dos trabalhos objeto da contratacdo e
comprovarem registro e regularidade no correspondente 6rgdo regulador da
profissdo, quando pertinente. Apresentando-se a necessidade de substituicdo de
profissional alocado no projeto, por iniciativa da AGB Peixe Vivo, devera ser indicado
pela Contratada, um substituto que tenha o nivel de experiéncia e qualificacédo

técnica similar ao profissional substituido.
12.FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Os produtos especificados no presente TDR deverdo ser redigidos na lingua
portuguesa, em linguagem clara para perfeita compreensao. Os Produtos deverao
ser apresentados em 01 (uma) via, sob a forma de minuta e, uma vez aprovados
pela Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo, deverdo ser apresentados em sua
forma definitiva em 03 (trés) copias impressas e 03 (trés) copias digitais em CD-
ROM.

13.FORMAS DE PAGAMENTO

As despesas relativas as viagens necessarias e despesas decorrentes da execucao
do Contrato (passagens terrestres e aéreas, chamadas interurbanas, traslado,
hospedagem, alimentacéo, inclusive impostos e obrigacdes fiscais devidas, etc.)
serdo arcadas pela Contratada, devendo estar contidas na proposta financeira a ser

apresentada.

O preco ofertado na proposta financeira devera conter todas as despesas inerentes

a execucao do Contrato e ainda as bonificacdes e despesas indiretas.
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O pagamento serd efetuado em até 15 (quinze) dias apds a aprovagdo dos

respectivos Produtos estabelecidos no item 9 - Produtos Esperados e Prazo de

Execucédo, deste TDR, mediante a autorizacdo emitida pela AGB Peixe Vivo,

contra entrega do Produto ja devidamente aprovado e apresentacdo de Nota Fiscal

correspondente além de documentacao relativa a quitacao de taxas e impostos. Os

pagamentos serdo efetuados de acordo com a entrega dos Produtos pela

Contratada e a aprovacdo da AGB Peixe Vivo, de acordo com o0 seguinte

parcelamento:

10% (dez por cento) do valor global dos servi¢cos, com a entrega do Produto 1

aprovado;

20% (vinte por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto

2 aprovado;

15% (quinze por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do
Produto 3 aprovado;

10% (dez por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto 4
aprovado;

10% (dez por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto 5
aprovado;

10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 6

aprovado;

10% (dez por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto 7

aprovado;

15% (quinze por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do

Produto 8 aprovado.

O pagamento serd efetuado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros da

cobranca pelo uso de recursos hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

inscritos no Plano de Aplicacdo vigente, e provenientes do Contrato de Gestao
firmado entre o IGAM e a AGB Peixe Vivo.

14.0BRIGACOES DA CONTRATADA
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e Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo

de Referéncia e de acordo com Clausulas estipuladas em Contrato;

e Fornecer informacdes a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, sempre que

solicitado, sobre os trabalhos que estdo sendo executados;

e Comparecer as reunides previamente agendadas, munido de informacgdes

sobre o andamento dos Produtos em elaboragéo.
15.0BRIGACOES DA CONTRATANTE

e Disponibilizar documentos e informacdes necessérias a execucdo dos
servicos contratados, conforme especificado e citado neste Termo de

Referéncia;

e Realizar os pagamentos relativos aos Produtos entregues e aprovados,
conforme estipulado no item 13 deste TDR e Clausulas Contratuais

pertinentes.
16.REUNIOES DE SUPERVISAO E DE ACOMPANHAMENTO

Serdo realizadas reunides técnicas mensais com o GT do PMSB/Sabarad e com a
Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo para supervisdo e acompanhamento e
aprovacdo dos trabalhos objeto do Contrato. A supervisdo dos trabalhos sera

realizada pela Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo.
17.CONTRATACAO

O Contrato sera elaborado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros
provenientes do Contrato de Gestdo firmado com o IGAM, inscritos no Plano de
Aplicacao vigente, condicionados a disponibilidade financeira. Sera selecionada a
Pessoa Juridica que possuir perfil técnico adequado para as atividades propostas e
apresentar a melhor proposta técnica e financeira, tendo em vista a previsao dos
custos estimados a execugdo dos servigos correspondente ao valor maximo de R$
1.083.333,33 (um milh&o oitenta e trés mil trezentos e trinta e trés reais e trinta

e trés centavos).
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18.BIBLIOGRAFIA CONSULTADA E RECOMENDADA

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12211: Estudos de

concepcéao de sistemas publicos de abastecimento de agua.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12212: Poco tubular -

Projeto de poco tubular para captacdo de agua subterranea.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12213: Projeto de

captacao de agua de superficie para abastecimento publico.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12215: Projeto de adutora

de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR11185: Projeto de
tubulacdes de ferro fundido dactil centrifugado, para conducdo de agua sob

presséao.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR15536-3: Sistemas para
aducdo de agua, coletores tronco, emissarios de esgoto sanitario e aguas

pluviais - Tubos e conexdes de plastico reforcado de fibra de vidro (PRFV).

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12214: Projeto de sistema

de bombeamento de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12216: Projeto de estacao

de tratamento de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR11799: Material filtrante -

Areia, antracito e pedregulho.

ABNT, Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12217: Projeto de

reservatorio de distribuicdo de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12218: Projeto de rede de

distribuicdo de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12266: Projeto e execucao
de valas para assentamento de tubulacdo de &agua, esgoto ou drenagem

urbana.
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ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12586: Cadastro de
sistema de abastecimento de agua.
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ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9648: Estudo de

concepcéao de sistemas de esgoto sanitario.
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lancamento de efluentes liquidos industriais no sistema coletor publico de

esgoto sanitario.
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ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9814: Execucado de rede

coletora de esgoto sanitario.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12266: Projeto e execucao
de valas para assentamento de tubulacdo de agua, esgoto ou drenagem

urbana.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12207: Projeto de

interceptores de esgoto sanitario.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12208: Projeto de estacdes
elevatdrias de esgoto sanitério.

ABNT, Associacédo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12209: Projeto de estacdes

de tratamento de esgoto sanitario.

ABNT, Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR7367: Projeto e

assentamento de tubula¢cdes de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR15645: Execucédo de obras
de esgoto sanitario e drenagem de &guas pluviais utilizando-se tubos e

aduelas de concreto.
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Hidrografica do Rio das Velhas: Resumo Executivo, dezembro/2004/ Luiza de

Marillac Moreira Camargos (coord.). Belo Horizonte: Instituto Mineiro de Gestéo das
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Planos Municipais de Saneamento Béasico e Procedimentos relativos ao

Convénio de Cooperacao Técnica e Financeira. Brasilia, 2012.

INSTITUTO BRASILIERO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA — IBGE. Canal de
Banco de Dados - Cidades@. Disponivel em: <
http://www.ibge.com.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em: 03 ago. 2012.

MCIDADES, Ministério das Cidades. Diretrizes para a Definicdo da Politica e

Elaboracdo do Plano de Saneamento Basico. 2010/2011.
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