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1. INTRODUCAO e

O CBHSF foi instituido pelo Decreto Presidencial de 05 de junho de 2001, sendo um érgao colegiado,
com atribuicdes normativas, deliberativas e consultivas no ambito da bacia hidrografica do rio Séao
Francisco, vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hidrico (CNRH), nos termos da Resolucao
CNRH n° 5, de 10 de abril de 2000. Tem por finalidade realizar a gestdo descentralizada e
participativa dos recursos hidricos da bacia, na perspectiva de proteger os seus mananciais e

contribuir para o seu desenvolvimento sustentavel.

O CBHSF é composto por representantes da Unido; dos estados de Minas Gerais, Goias, Bahia,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe; do Distrito Federal; dos municipios situados, no todo ou em parte,
na bacia; dos usuarios; e entidades civis de recursos hidricos, com atuagdo comprovada na bacia. As
atividades politico-institucionais do CBHSF sdo exercidas por uma Diretoria Executiva, formada por
presidente, vice-presidente e secretario. Além desses, devido a extensdo da bacia, had os
coordenadores das Camaras Consultivas Regionais (CCR) das quatro regides fisiograficas da bacia.
A Diretoria Executiva e as CCR constituem a Diretoria Colegiada do comité e tém mandatos

coincidentes, renovados a cada quatro anos, por elei¢éo direta do plenério.

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestédo de Bacias Hidrogréaficas Peixe Vivo — Agéncia Peixe Vivo
€ uma associagao civil, pessoa juridica de direito privado, composta por empresas usuarias de
recursos hidricos e organizagfes da sociedade civil, tendo como objetivo a execucéo da Politica de

Recursos Hidricos deliberada pelos Comités de Bacia Hidrografica.

A Agéncia Peixe Vivo, criada em 15 de setembro de 2006, e equiparada no ano de 2007 a Agéncia
de Bacia Hidrografica (denominacéo das Agéncias de Agua definida no Estado de Minas Gerais, de
acordo com a Lei Estadual n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999) por solicitagdo do Comité da Bacia
Hidrogréfica do Rio das Velhas é composta por Assembleia Geral, Conselho de Administracéo,
Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Além de comités estaduais mineiros, a Agéncia Peixe Vivo
participou do processo de selecdo para escolha da Entidade Delegatéria das fungbes de Agéncia de
Aguas do Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco (CBHSF), sendo atualmente, também,

a Agéncia desta importante bacia do cenario Nacional.

Os anos de 2008 e 2009 foram marcados pela aprovagdo da cobranca pelo uso dos recursos
hidricos. A Deliberacdo CBHSF N° 40 foi aprovada em 2008 e seu Anexo Il foi aprovado em 2009.

Abre-se, a partir de entéo, caminho para a viabilizacdo de sua Agéncia de Aguas.

O Conselho Nacional de Recursos Hidricos — CNRH aprovou, em 2010, a cobranca pelo uso dos
recursos hidricos encaminhada pelo CBHSF (Resolugdo CNRH N° 108). Neste ano o CBHSF indica
a Agéncia Peixe Vivo para exercer a funcdo de Agéncia de Bacia do rio Sdo Francisco — Deliberagéo
CBHSF N° 47 — e na Deliberacdo CBHSF N° 49 o comité aprova a minuta do Contrato de Gestao
entre a Agéncia Peixe Vivo e a ANA. Na sequéncia o CNRH aprova a indicagdo da Agéncia Peixe

Vivo para exercer a funcéo de Agéncia de Aguas do S&o Francisco (Resolugio CNRH N° 114).
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Em 2010 foi assinado o Contrato de Gestdo n° 014/2010 entre a Agéncia Nacional de Agua§(ANA)e

a Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo, com a anuéncia do
Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco (CBHSF), que se encontra em seu 5° Termo
Aditivo, podendo ser prorrogado, conforme delegacdo outorgada pela Deliberacdo CBHSF n° 92, de
01 de novembro de 2016 e aprovado pelo CNRH pela Resolugéo n° 170, de 23 de setembro de 2015
por mais 06 (seis) anos.

Em 15 de setembro de 2016 foi aprovada a Atualizacao do Plano de Recursos Hidricos do Rio Séo
Francisco, na XXX Reunido Plenaria Ordinaria realizada na cidade de Belo Horizonte - MG. O
Plenario aprovou o Plano com horizonte de planejamento de 2016 a 2025 e estimou-se, dentre
outros, a necessidade de investimentos da ordem de R$ 30 bilhdes com vistas a revitalizagdo da
Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco nos préximos dez anos e cerca de 25% deste montante

deve ser direcionado para investimentos em abastecimento de agua.

O Plano da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco, contém seis eixos prioritarios dentre os quais
cita-se o Eixo Il — Qualidade de Agua e Saneamento, que prevé investimentos em “Implantacdo de
Sistemas de Abastecimento de Agua” na Atividade I.5.a do Caderno de Investimentos da Bacia
Hidrogréafica do Rio S&o Francisco.

Para a execucdao financeira dos recursos arrecadados com a cobranga pelo uso de recursos hidricos
na bacia, foi elaborado o Plano de Aplicagdo Plurianual 2016 - 2018, que contempla investimentos

estimados em R$
2. JUSTIFICATIVAS

A Aldeia Serrote dos Campos esta localizada no sertdo pernambucano, na Estrada do Coité, Zona
Rural de ltacuruba - PE, e é neste local, onde ha mais de 10 anos, vive o povo indigena Pankara.
Apesar de estar situada proximo ao lago da usina hidroelétrica de Itaparica, formado pelas aguas do
rio S&o Francisco, cerca de apenas 7,5 km, a regido é arida, e o abastecimento de agua é feito por
captacdo de agua de chuva e por carros pipa do exército, mas ambas sem tratamento e suficientes
apenas para o consumo humano. Embora exista disponibilidade de terras cultivaveis, a limitacdo da
agua impede a implantagdo de uma agricultura familiar e o desenvolvimento do povo indigena. Em
janeiro de 2013, o CBHSF aprovou a contratacdo da elaboracao de projeto e implantacdo da adutora
para o Povo Pankara, na modalidade de projeto especial, aprovado por meio da Resolugcédo DIREC n°

28 de 22 de janeiro de 2013, em reunido ocorrida em Maceio - AL.

Em atendimento & Resolugdo DIREC do CBHSF n° 28/2013, a Agéncia Peixe Vivo realizou a
contratacéo de uma consultoria que desenvolveu um estudo de concepcgao e projeto basico visando o

atendimento a demanda da Aldeia Serrote dos Campos.

O trabalho foi desenvolvido no ano de 2013 e posteriormente aprovado pelo CBHSF. Na sequéncia,
em maio de 2016 foi contratada uma empresa de consultoria que desenvolveu o projeto executivo

para o atendimento a demanda referida, que foi concluido em outubro de 2016.
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Em maio de 2017, o CBHSF assinou um Termo de Cooperagdo Técnica (TCT), juntamﬁéhfe';ggmi%i"j

Agéncia Peixe Vivo, com a Associacdo Indigena Aldeia Serrote dos Campos e com o Distrito
Sanitario Especial de Saude Indigena (DSEI), este ultimo vinculado ao Ministério da Saude. A
assinatura do referido TCT ocorreu durante a XXXIl Reuniéo Plenaria Ordinaria do CBHSF, realizada
na cidade do Recife - PE. O TCT assinado pelas partes objetiva a execucdo das atividades de
suprimento de agua na Aldeia Serrote dos Campos, com a posterior operacéo e gestdo do sistema
construido para o correto abastecimento de agua para o povo indigena ali instalado. Nas 06 (seis)

paginas seguintes é apresentado este TCT.
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CORSTR U RACIA HOROGH A SECRETARIA ESPECIAL DE SAUDE INDIGENA
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA DE PERNAMBUCO

PROCESSO N° 25059.000286/2017-35
ACORDO DE COOPERAGAO TECNICA N° 01/2017

ACORDO DE COOPERACAO TECNICA QUE ENTRE
S| CELEBRAM O DISTRITO SANITARIO ESPECIAL
INDIGENA PERNAMBUCO - DSEI-PE, A
ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO DE
BACIAS HIDROGRAFICAS PEIXE-VIVO E A
ASSOCIACAC INDIGENA DA ALDEIA DOS CAMPOS
DE ITACURUBA-PE PARA CONSTRUCAO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA
ALDEIA SERROTE DOS CAMPOS, MUNICIPIO DE
ITACURUBA.

A Unigo, por intermédio dc Distrito Sanitirio Especial Indigena - Pernambuco,
com sede na Avenida Noris Miguei Arraes de Alencar, 7200, Macaxeira, Recife-
PE, 52090-260 inscrito no CNPJ scb o n° 00.394.544/0041-72 neste ato
representado pelo Coordenadar Sr. Antonio Fernando da Silva, nomeado pela
Portaria n°® 3.745, de 01/12/2010, publicada em 02/12/2010, e em conformidade
com as atribuicbes que [he fcram dslegadas pela Portaria n® 3.965, de
14/12/2010, publicada ern 15/12/2010, inscrita no CPF n° 334.910.114-34,
portador da Carteira de ldenudace n° 1.695.073, a Associagao Executiva de
Apoio &4 Gestao de Bacias Hidiograficas Feixe-Vivo / AGB Peixe Vivo, inscrita
no CNPJ/MF sob o 09.226.288/0001-91, sediada na com sede na Rua Carijos,
166, 5° andar - Centro, CEF 30 120-0670, no Municipio de Belo Horizonte-MG,
representada pela Sra. Céiia Maria Srand&o Froés, CPF n © 463.217.646-04 e a
Associagao Indigena da Aideia dos Campos de itacuruba-PE, inscrita no
CNPJ/MF sob o 11.199.344/0001-98, sediada na Aldeia Serrrote dos Campos -
Zona Rural de ltacuruba, CEP 5€.420-000, no Municipio de Itacuruba-PE,
representado pelo Sr. Geraldo Lzal Lopes , CPF n° 529.362.364-87, com a
interveniéncia do Comité da Baciz Hidrografica do Rio Sao Francisco (CBHSF),
representado pelo seu Presideniz Aniveido de Miranca Pinto, CPF 264.043.467-
53, resolvem celebrar o presente TERMO DE COOPERACAO TECNICA,
sujeltando a sua execugdo ac normas da Lei n® 8.666/93, no que couber, da IN
STN n® 1/97, & Resolugdo AMA n° 552/2011, na forma das seguintes clausulas e
condigées!

CONSIDERANDO que a constrigiio do sisiema de abasiecimento de agua (SAA)
visa suprir a neceszidade de £gue para o consumo humano de sua populagéo, /

sendo que a aldeia é dependena de caar pipas, que ndo atendem regularmente

N1

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-mail: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n°® 014/2010 - Ato Convocatdrio n°® 006/2017

=

o

o s 2.
- )\ —_-*——-" - —Le— v = ALENGIA
7 . SADE INDIGENA FLENIV A
CB qF- iyt byl T ' oo X%—! Vlvo
¢ I “L‘ o8 MIRISTERIO 54 SAULE D
OO SAD FRANCSED SECRETARIA ESFECIAL DE S8LIDE INCIGENA

DISTRITO SANITARIO ESFECIAL INDIGENA DE PERMAMBUCO

as demandas, compelinde 2 pepulacio a utilizar agua impréoria sem condigbes
minimas de higiene.

CONSIDERANDO que os servicos ora pronostcs visam apreseniar uma
alternativa técnica, para reverter a situagao atual de abastecimento de adgua para
a comunidade.

CONSIDERANDO que ¢ sistema ca shastecimento do agqua viea garantir a
populag3o indigena da Aldeia Sarrote dos Campos agua de boa qualidade, para
consumo humano como meio de controle das doencas de veiculacao hidrica,

CONSIDERANDO que os servigos serdo executados, tendo por referéncia a
metodologia, os custos e as especificacdes de acordo com as Normzs Técnicas
Brasileiras vigentes.

CONSIDERANDO que compete ao DSELPE ac a¢dzs de sagsnnaria passiveis
de execugao direta ou indireta, dentie cutras:

e Acbes de saneamento e edificagdes de saude em areas indigenas — que
visem a melhoria das condictes sanitarias e ambientais das populagdes
indigenas, promovendo a instalagzo, operacao e manutencgéo de sistemas
de abastecimento de 2gus, 2 implantagdo de solugdc coletiva efou
individual para o destine adequado de deistos 2 melhcrias das condigdes
sanitarias das habitagdes, mediante. construcde de banhairns, de privadas
higiénicas, fossa sépticas, pias de cozinha, lavatdrios. tanquss filtros,
reservatorios de agua e etc.

CONSIDERANDO que o SAA - constituido pela captagdo de agua, adugdo,
reservagao, unidade de tratamentc, distribuigdc ae agua traiada e ligagbes
domiciliares - apoiado pelc Cemiié ca Bacia Hicrografica do Fio S&o Francisco,
sera executado pela AGB PEIXE VIVO, coni recursos financeircs criundos da
cobranga pelo uso de recursos hidrico, aprovado pela Diretoria Executiva,
constante do Plano de Aplicagao Plurianual 2015-2018 e investimento previsto no
Plano de Recursos Hidricos da Bacia

CONSIDERANDO que o Distrito Sanitario Especial Indigena Pernambuco (DSEI-
PE) compete exercer interlocucao com os demais setores do Governc e fora dele
com outras organizagées que interajam corn politicas e agdes voltadas a atengao
indigena.

CONSIDERANDO o valor que a qualidade da agua de consurno humano assume
na melhoria da satde e, por conseguinte, da qualidade de vida da populacao;

il V il
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RESOLVEM as entidades signatarias firmar o presente Termo de Cooperagao
Técnica, mediante as seguintes clausulas e condigtes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO ORJETOD

Constitui objeto do presente acordo a execugéo das atividades de suprimento de
agua captada no reservatério de Itaparica para distribuico ao povo Pankara de
ltacuruba, apos tratamento conforme normativos adequados para a populagdo
indigena 2 atividaces correlatas a esta cooperagao técnica entre os participes.

CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO

Caberd 20 DSEI-PE o apoio técnico no acompanhamento da fiscalizagio e
recebimento da obra, manutencio, operacao da Estacéo de Tratamento de Agua
(ETA) e distrinvicaa da Agua tratada nos padrées indicados em norma especifica,
apés a conclusio e recebimento das obras referentes ao Sistema.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES

a) Cabera 2 Agéncia Peixe Vivo:

e gs meponsabilizara pela licitagdo, contratagéo e

conforme projeto executivo aprovado pelos participes;

P
i

Acomparbar a evoluzdo dos contratos de méo-de-obra (se os pagamentos
estdo ocorrendo na mesma proporgdo da evolugao dos servigos),

3. Arcar com os custos de diarias dos técnicos do DSEI-PE para o
deslocamento ca Sede do DSEI-FE (Recife) até o local da obra na aldeia
Sencie dos Campos &in lwcuruba, conforme normas e procedimentos
adoiadus pela Agércia Feixe vivo;

b) Cabera ao DSEI-PE
1. Realizar o acompanhamento da ohra, nbservando:
- & qualidade t&cnica dos savigos executados;
- G cuImprimento Jo praze previamenis dimensionado,
- 2 yuaidade dos mawnas empregados; e,
- as normas de seguranca do irabalho.
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2. Realizar vistorias técnicas com fregudneia semanal parg a emissdo de
elatoérics, compartilnado znire as paries, permitindo zcesso transparente
: ao processo executivo da obra € acompanhamento em tampa real;

3. Disponibilizar os recurses humancs @onicos necassarios i execucdo da
cbra com os recursos logisticos que o fzarem necsssdring:

4. Manter técnicos do seu quacic capaciiato para executar as acdes de |
apoio na fiscalizacdo da construgéo do sistema de abastecimento de agua
(SAA) na aldeia Serrote dos Campos, municfpio de lacuruba-PE, povo
Pankara.

5. A Secretaria Especiai da 3adds indicena - SESAL vor wiernédio da DSEI-
PE se responsabilizara pela manutencso, opeiagéo da ETA e distribuigao
da agua tratada nos padroes mdicados em norina especifica, apos a
conclusao e recebimento das cbras referentes ao Sistema.

[ g

c) Cabeia a Associagéo Indigena de Aldeia dcs Campes de liacuruba - FE

1. Se responsabilizar pelos custos de manutengado dos sistemas de captagdo
€ adugdo, inclusive energia elétiica & guarda patrimoniai dos bens e
edificagdes, garantindo o continuo funcionamento das equipamentos, bem
como sistema como um todo.

CLAUSULA QUARTA - DOS RECLIRSOE ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes das acoes pactuadas no presente Acordo serdo de
responsabilidade de cada participe, néo envolvendo transferéncia de recursos
financeiros.

§1° - Agéncia Peixe Vivo arcara coin os custos de diarias dos técnicos do
DSEI-PE para o deslocamento da Sede do DSEI-PE (Recife) até ¢ local da obra
na aldeia Seriote dos Campos em itacuruba durante o tempo necessario a
execugdo da obra, conforme normas < procedimenios adotados por esta
Instituicao.

CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCI/

O presente Acordo de Cooperagac Técnica tera vigéncia de 12 (doze) meses,
contados a partir da publicacao de seu exirato no Diario Oficial da Uniao/DOU,
podendo ter sua duragéo prorrogada por iguais e sucessivos periodos, limitada ha
sessenta meses.

iy ~ |
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CLAUSULA SEXTA — DA ALTERACAO E DA RESCISAO

O presente instrumento podera ser aiterado, através de Termo Aditivo, ou
rescindido pelo descumprimento de qualquer de suas clausulas, ou pela
superveniéncia de norma legal que o torne material ou formalmente inexequivel,
podendo, ainda, ser denunciado pelos participantes, mediante notificagéo por
escrito, com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, nao havendo, em
nenhuma hipdtese, indenizagio a favor de qualquer das partes.

CLAUSULA SETIMA — DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os materiais e equipamentos permanecem incorporados ao patriménio de cada
um dos particines, DSEl — PE, Acéncia Peixe Vivo ou Associagdo Indigena da
Aldeia dos Campos, em caso de rescisao do presente acordo, retornam aos
cuidados e guarda da respectiva instituico a quem pertence o bem.

§1° - Us bens, materiais e equipamentos, que seréo licitados, contratados,
adquiridos e patrimoniados pela Agéncia Peixe Vivo, no ambito do Contrato de
Gestao 014/ANA2010 e seus Termos Aditivos, somente poderdc ser doados com
a expressa autorizagdo da Agéncia Nacional de Aguas (ANA).

CLAUSULA OITAVA — DA PUBLICACAG

O Distrito Sanitario Especial indigena de Pernambuco providenciara a publicagado
do extratc deste Acordo no Diario Oficial da Uni&o, na forma do paragrafo Unico
do Ait. €1, da Lei n® 3.686/1993%

CLAUSULA NONA - DO FORO

Fica elsito o foro da Secdo Judiciaria de Pernambuco - Justica Federal, com
exciuséo de qualquer ouiro, por mais priviegiado que seja, para tratar de
quesites (enativas ao presene Instrumenito.

E por estzrem assim acordes. as partss firmam este instrumento na presencga de
02 (duzs) testemunhas, adiante assinadas, em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma, para uin sd efeito legal. ;
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo geral

Realizar a contratacdo de pessoa juridica para executar as obras e servicos necessarios para a
implantacdo do Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) da Aldeia Serrote dos Campos, no

municipio de Itacuruba - Pernambuco.
3.2.0Objetivos especificos
e Implantacdo de estacdo de captacao flutuante no lago da Represa de Itaparica;
¢ Implantacdo de adutora de agua bruta;
¢ Instalacéo de reservatdrios de armazenamento de 4gua bruta;
e Montagem e instalagéo de Estacéo de Tratamento de Agua (ETA) compacta;
e Instalacéo de reservatorio de 4gua tratada;
¢ Montagem e instalacé@o de rede de distribuicdo de 4gua tratada;
e |Instalacdo de redes e ligacdes domiciliares;
e Execucdo dos servicos auxiliares para implantagdo do SAA Aldeia Serrote dos Campos.
4. CONDICOES GERAIS PARA EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS

Todas as obras e servicos necesséarios para implantacdo do Sistema de Abastecimento de Agua
(SAA) da Aldeia Serrote dos Campos estdo devidamente qualificados no item ANEXO I.E - Planilha

Orgamentéaria deste Termo de Referéncia.

De maneira resumida, os componentes que caracterizam o SAA Aldeia Serrote dos Campos, séo a
seguir mencionados: a) estrutura de captacéo flutuante dotada de conjunto motobomba submersa; b)
casa de comando para captac¢éo; c) linha adutora de agua bruta; d) reservatdrios semi-enterrados de
agua bruta; e) estacdo de tratamento de agua compacta; f) reservatorio semi-enterrado de agua

tratada; g) rede de distribuicdo de 4gua tratada e h) redes e ligag6es domiciliares.

A Figura 1 ilustra o diagrama unifilar do SAA da Aldeia Serrote dos Campos.
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7 - Ligagio predial
.,
—=nn__

& - Rede de distribuicdo
de dgua tratada

Aldeia Serrote dos Campos

3 - Reservatorios agua bruta

4 - ETA compacta

5 - Reservatorio agua tratada

Figura 1 - Diagrama unifilar do SAA Aldeia Serrote dos Campos (meramente ilustrativo).

Além dos itens componentes do SAA da Aldeia Serrote dos Campos conforme citados e também

ilustrados, cabera a Contratada o fornecimento e/ou prestacdo de servicos preliminares e/ou

complementares que forem imprescindiveis para a conclusédo do sistema, tal como citado a seguir:

4.1.Servigos preliminares:

v

v

Mobilizacdo de pessoal e equipamentos;
Instalagédo e manutengédo do canteiro de obras;
Administracao local da obra;

Instalacdo de placas de obra;

Sinaliza¢g6es de seguranca e iluminacao;

N

Solicitacdo de disponibilizacdo de energia elétrica junto a concessionaria CELPE para

funcionamento da captacéo, adugéo e tratamento de agua;
Desmobilizacéo do canteiro de obras com remocéo e destinagdo de residuos.

Licencas e alvaras pertinentes.
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4.2.Captacéo e aducdo:
v/ Servicos preliminares;
v" Movimentacgéo de terra;

v' Fornecimento, montagem e assentamento de tubos, pecas e conexdes, com limpeza e

desinfeccao;
v' Estruturas de suporte;
v' Equipamentos especiais de operagao;
v" Impermeabiliza¢Ges e pinturas protetivas;
v Proteg¢bes de seguranga;
v SinalizagGes de seguranca e iluminagao;
v InstalagOes elétricas;
v" Remogdo e destinagdo adequada de residuos.
4.3.Reservacdo de agua bruta e tratada:
v' Servigos preliminares;
v" Movimentacao de terra e escavacao;

v" Fornecimento, montagem e assentamento de equipamentos, tubos, pecas, conexdes, etc.,

com limpeza e desinfeccéo;
v/ Estruturas de suporte;
v' Equipamentos especiais de operacao;
v" ImpermeabilizagGes e pinturas protetivas;
v' Sinalizacdes de seguranca e iluminacao;
v' Prote¢Oes de seguranca;
v" Remocgéo e destinacao de residuos.
4.4.Estacdo de tratamento de 4gua e casa de quimica:
v' Servigos preliminares;

v" Movimentacao de terra;
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v' Fornecimento, montagem e assentamento de equipamentos, tubos, pecas e coné?’céé;s,%&io%ﬁ"

limpeza e desinfeccéo;
v/ Estruturas de suporte;
v' Equipamentos especiais de operacao;
v" Impermeabilizag8es e pinturas protetivas;
v' Sinalizag6es de seguranca e iluminacao;
v' Prote¢Ges de seguranga;
v"  Realizagédo de testes pré-operacionais e analise de potabilidade da agua;
v" Remogdo e destinacdo de residuos.
4.5.Rede de distribuicdo de agua:
v Servigos preliminares;
v" Movimentacao de terra e escavagao;

v" Fornecimento, montagem e assentamento de tubos, pecas e conexfes, com limpeza e

desinfeccao;
v' Equipamentos especiais de operagao;
v" Impermeabiliza¢Ges e pinturas protetivas;
v Proteg¢bes de seguranca;
v' Testes pré-operacionais da qualidade do atendimento em toda a rede;
v" Remogdo e destinacdo de residuos.
4.6.Ligacbes domiciliares:
v' Servigos preliminares;

v" Fornecimento, montagem e assentamento de tubos, pecas e conexdes, com limpeza e

desinfeccao;
v" Remogéo e destinacdo de residuos.

4.7.Servi¢cos complementares:
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Serdo necessarios servicos complementares para a realizacdo das obras de execugébid.’g;;s‘mﬁ\”

Aldeia Serrote dos Campos, conforme citados a seguir:

v/ Levantamentos, nivelamentos e locacdo topografica de adutora, rede de distribuicdo e outros

componentes;
v" Sondagens do terreno para implantacéo das estruturas ou pegas;

v' Servigos necessarios a conservacao, limpeza e manutencao do canteiro de obras, bem como

da seguranca dos bens patrimoniais e materiais associados a obra;

v" Fornecimento de veiculos e utilitarios para o transporte de materiais, equipamentos e

funcionarios;

v Instalagdo de energia elétrica necessaria para a implantagdo e/ou administracdo do seu

canteiro de obras na Aldeia Serrote dos Campos;

v' Fornecimento e provimento de agua (potavel ou nédo) para o pleno funcionamento do canteiro

de obras e para o suprimento humano dos trabalhadores alocados na Aldeia;

v" Fornecimento de combustivel, lubrificantes, pneus e quaisquer outros itens indispensaveis ao

funcionamento da sua frota, bem como da conservacdo dos mesmos;

v" Implantacdo de instalagGes e/ou dispositivos sanitarios para condices minimas de saude e
seguranca do trabalho para os funciondrios, fiscais ou visitantes autorizados no canteiro de

obras da Contratada;

v Implantagdo de sinalizacdo de seguranca do trabalho e de trafego de maquinas e veiculos

autorizados no canteiro de obras e durante a operacéo deste;

v" Recolhimento e destinacdo de residuos e efluentes gerados durante o funcionamento do
canteiro de obras, de acordo com o0s preceitos legais e normas de controle ambiental
aplicdveis no ambito das politicas do estado de Pernambuco e do municipio de Itacuruba,

guando for o caso;
v" Outros ndo informados ou omitidos que forem imprescindiveis para a conclusdo do SAA.
5. CANTEIRO DE OBRAS

O local de prestacao dos servicos serd na Aldeia Serrote dos Campos, uma comunidade do povo
indigena da etnia Pankara, que esta localizada no municipio de Itacuruba - Pernambuco. A aldeia

est4 localizada a cerca de 15 km da sede municipal de Itacuruba.

O canteiro de obras deverd ser instalado no interior da aldeia. A instalagéo, sinaliza¢éo, isolamento
iluminacdo, seguranca e manutencdo do canteiro de obras ficardo sob a responsabilidade da

empresa Contratada. Nao serd permitida em nenhuma circunstancia a terceirizagdo ou a
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transferéncia da responsabilidade da guarda e manutencéo do canteiro ao povo indigen&*ﬁés:’;cten%g

na Aldeia Serrote dos Campos.

No canteiro de obras, a Contratada devera manter permanentemente atualizado e disponivel para
Fiscalizagdo o Livro Diario de Obras. Quaisquer ocorréncias que, de alguma forma, interfiram ou
possam interferir no pleno andamento da execucdo das obras deverdo ser anotadas neste

documento e comunicadas a Contratante.

Todos os funcionarios deverao ser contratados sob o regime de CLT ou contrato de prestagédo de
servigos. Os encargos sociais decorrentes das contratagfes ficardo sob a responsabilidade da
empresa Contratada, assim como 0s equipamentos de protecdo individual (EPI) deverdo ser
fornecidos pela Contratada aos seus colaboradores. Também nédo sera permitida a contratacdo de

menores de idade ou a realizacdo de servigos na forma de mutirdo.

O fornecimento de alimentacé@o, hospedagem e estadias de funcionarios ou contratados sera de
inteira responsabilidade da empresa Contratada. Os funcionarios permanentes ou temporarios no
canteiro de obras deverdo estar devidamente uniformizados com a identidade visual da Contratada

durante o horério de trabalho ou em raz&o de sua funcao.

Da mesma forma os veiculos da Contratada também deverado estar identificados com a identidade

visual ou logomarca da empresa e do CBHSF para o transito local.
O canteiro de obras devera obedecer as seguintes especificagdes, de acordo com a Tabela 1:

Tabela 1 - Especificacdes técnicas do canteiro de obras a ser implantado na Aldeia Serrote

dos Campos.

CONSTRUCAO DO CANTEIRO DE OBRAS Unidade | - htidade
de medida

Execucéo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de

. m2 40,00
madeira compensada
Execucéo de depodsito em canteiro de obra em chapa de

. P L m2 40,00
madeira compensada, ndo incluso mobiliario
Execucéo de escritério em canteiro de obra em chapa de

. o g m2 31,26
madeira compensada, ndo incluso mobiliario
Execucdo de refeitério em canteiro de obra em chapa de m2 3126
madeira compensada, nao incluso mobiliario (8,54m x 3,66m) '
Execucéo de sanitério e vestiario em canteiro de obra em chapa

. oo I un 4,00

de madeira, ndo incluso mobiliario (2 X 4m?)

Com relacao a placa da obra, devera ser instalada placa em ago galvanizado na Aldeia Serrote dos
Campos, com as dimensdes 3,0 por 1,5 m. O local para instalagdo da placa de obra devera ser

previamente e consensualmente acertado junto a Fiscalizagédo/ Contratante.

O modelo de layout utilizado em projetos executados sob demanda do CBHSF para a confeccdo da

placas de obra é apresentado na Figura 2.
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COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO SAO FRANCISCO

PROJETO DE RECUPERAQAO HIDROAMBIENTAL
NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIBEIRAO SAO PEDRO,
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO OESTE,
ESTADO DE MINAS GERAIS

VALOR TOTAL: RS 1.461.267,87 CONTRATO DE GESTAO: N° 014/ANA/2010
EMPRESA EXECUTORA DO PROJETO: NEOGEO ENGENHARIA LTDA ATO CONVOCATORIO N°: 019/2016
RESP. TECNICO: FABIO FRANGA DE OLIVEIRA - CREA N° 147.226/D CONTRATO N°: 11/2017
ART. N°: 3841381 INICIO DA OBRA: 01/06/2017
PRAZO DE EXECUGAO: 07 MESES

WWW.CBHSAOFRANCISCO.ORG.BR

SERVICOS EXECUTADOS COM RECURSOS DA

4 O\.sm; A )
COBRANGA PELO USO DA AGUA NA BACIA HIDROGRAFICA p elxe V|V o N Eoeeog

DO RIO SAO FRANCISCO. COMITE RIO PARA

st do Bacea Bcsogreban do i Fors

Engenharia

\oiecis s Bac Herogy

Figura 2 - Modelo de layout de placa utilizado em obras do CBHSF.

5.1. Regras e premissas para o funcionamento do canteiro de obras

z

Este conjunto de regras e premissas € aplicAvel durante todo o prazo em que a contratada
desempenhar as fun¢des que Ihe serdo atribuidas no contrato até o seu encerramento, seja sobre as
acOes praticadas dentro do canteiro da obra, seja sobre atos ocorridos fora dele, mas que interfiram

nas atividades internas.

a- Na execucdo dos trabalhos deverd haver plena prote¢do contra o risco de acidente com o
pessoal da contratada e com terceiros, independentemente da transferéncia daquele risco
para companhias ou institutos seguradores. A contratada serd responséavel pela prevengéo
de acidentes e seguranca na realizagdo dos trabalhos. Devera ater-se a todos os
regulamentos e determinagBes de seguranca e tomar todas as medidas necessarias
conforme recomendacdes da Fiscalizacdo. A contratada sera responsabilizada por danos
pessoais e materiais havidos em consequéncia de erros, falhas ou negligéncias no

cumprimento de tais regulamentos e determinacgdes;
b- Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a contratada devera:
v" Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

v' Paralisar imediatamente a obra nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas com o acidente e

solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da ocorréncia,
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relatando o fato, por escrito, o mais tardar 24 (vinte e quatro) horﬂii"siga,@_(zxéf%"’

acontecimento, acompanhado de uma descricdo do acidente;

c- A contratada mantera, em seu canteiro de servigo, equipamentos contra incéndio em perfeito
estado de funcionamento e de capacidade, coerente com o tipo e o volume de servicos a
executar. Tal equipamento deverd ser revistado periodicamente, de acordo com as
instru¢des do respectivo fabricante. A contratada devera manter livre acesso ao equipamento
contra incéndio e aos registros situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente
o fogo, na eventualidade de incéndio. Em caso de incéndio em qualquer local da obra, a

contratada tera por obrigacéo a prestacdo de ajuda no controle e combate ao sinistro;

d- A contratada é a Unica responsavel pela seguranca, guarda, conservacdo, protecdo e
reparos que se fizerem necessarios de todos os materiais, equipamentos, ferramentas,

utensilios e de toda a obra, até que seja emitido o termo de recebimento definitivo da obra.
6. FISCALIZACAO DOS SERVICOS

A Fiscalizacdo dos servigos ocorrera de forma ininterrupta e ficard a cargo da Agéncia Peixe Vivo (na
condicdo de Contratante), que podera designar seus funcionarios e/ou ainda, indicar fiscais

contratados ou indicados pela Agéncia.

A Fiscalizacao podera agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servi¢cos que estiverem
em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
fiscalizagdo, aos servigos, e a todos os elementos que forem necesséarios ao desempenho de sua

misséo, sob a pena de descumprimento contratual.

Cabe & Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao Contratante quanto ao fato, instruindo o seu
relatorio com os documentos necessarios.

Os fiscais realizardo a avaliacdo, conferéncia e medicdo dos servicos e obras executados pela

Contratada, para fins de aprovacéo e valoracdo dos mesmos para o faturamento da Contratada.

Os trabalhos medidos e aprovados consubstanciardo a elaboracdo de boletins de medicdo para o
pagamento da Contratada. A frequéncia de medicdo de servicos serd mensal e quando a conclusao
antecipada de algum servico fica facultado & Agéncia Peixe Vivo realizar medigdo extra, desde que,

solicitado pela Contratada executora das obras.
7. PERFIL DA EMPRESA A SER CONTRATADA

A empresa devera estar registrada no Sistema CREA/CONFEA e estar capacitada tecnicamente e

legalmente para executar as obras e servicos tipificados neste Termo de Referéncia.

A empresa proponente deverad apresentar no minimo 03 (trés) Atestados comprobatérios da
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experiéncia, tais como Atestados de capacidade técnica ou instrumento equivalente comﬁrwando
gue a empresa tenha executado ou executa servicos de natureza similar com caracteristicas e
guantidades minimas ou superiores aos definidos neste Termo de Referéncia, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, com os devidos registros de Anotacdo de Responsabilidade

Técnica — ART e Certiddo de Acervo Técnico — CAT.
Para fins de comprovacgéao, entende-se que 0s servi¢cos de natureza similar sdo:

v"Implantagdo ou montagem de rede adutora ou tubulacéo, com pelo menos 70% (setenta por

cento) do valor apresentado no Termo de Referéncia, ou seja, 5,2 quildbmetros de rede;

v' Instalacdo ou montagem ou fornecimento de estacdo de tratamento de agua (ETA), com pelo
menos 70% (setenta por cento) do valor apresentado no Termo de Referéncia, ou seja,

tratamento de 3,5 L/s de agua;

v Instalagdo ou montagem de rede de distribuicdo de agua, com pelo menos 70% (setenta por
cento) do valor apresentado no Termo de Referéncia, ou seja, 2,65 quildmetros de rede de

distribuicao de agua.
8. PERFIL DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

A Contratada devera dispor uma equipe técnica de profissionais residentes no municipio de Itacuruba
para o gerenciamento da obra. Também devera dispor de equipe técnica de apoio para a execucgao
de servicos. Apresenta-se, a seguir, a relacdo de profissionais que deverdo constituir a equipe

(residente e de apoio) da Contratada.
Equipe Residente:

- 01 Engenheiro Civil ou Sanitarista, com pelo menos 05 (cinco) anos de formacgéo, com atividade
continua e experiéncia comprovada na execuc¢do de obras de saneamento e/ou gerenciamento de
obras de saneamento; este profissional sera o Gerente da Obra. A experiéncia profissional devera
ser comprovada por meio de 03 (trés) atestados de capacidade técnica, considerando trabalhos
distintos, expedidos por terceiros e ainda devera ser apresentada a certidao de acervo técnico (CAT)

destes trabalhos, cujos atestados deveréo estar vinculados.

- 01 Mestre ou Encarregado de Obras, com pelo menos 03 (trés) anos de experiéncia comprovada
em execucdao de obras ou servigos de engenharia sanitaria. A experiéncia profissional devera ser
comprovada por meio de pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica ou ainda por meio de

Carteira de Trabalho com a identificacdo do cargo/funcgéo.

- 01 Almoxarife, com pelo menos 03 (trés) anos de experiéncia comprovada em obras e servigos
de engenharia. A experiéncia profissional devera ser comprovada por meio de pelo menos 01 (um)
atestado de capacidade técnica ou ainda por meio de Carteira de Trabalho com a identificacdo do

cargo/funcao.
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- 01 Técnico em Seguranca do Trabalho, com pelo menos 03 (trés) anos de formaéénggom
experiéncia comprovada em seguranca do trabalho no ramo da construcdo civil. Este profissional
devera possuir registro valido no Ministério do Trabalho para o exercicio da funcdo. A experiéncia
profissional devera ser comprovada por meio de pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica

ou ainda por meio de Carteira de Trabalho com a identificacdo do cargo/fungéo.
Equipe de Apoio (minima):

- 01 Engenheiro Eletricista, com pelo menos 03 (trés) anos de formacdo, com experiéncia

comprovada em execucdo de projetos elétricos e/ou automagéo de sistemas de bombeamento.

- 01 Topodgrafo ou Engenheiro Agrimensor, com pelo menos 03 (trés) anos de formag&o, com
experiéncia comprovada em levantamentos planialtimétricos e/ou levantamentos planimétricos

cadastrais, com registro no CREA.

- 01 Desenhista Cadista, com formacéo técnica e com pelo menos 03 (trés) anos de formacao, com
experiéncia comprovada em elaboragao de desenhos técnicos complementares e “As Built” para

obras e servicos de engenharia civil ou sanitaria.

Os profissionais pertencentes a Equipe de Apoio supramencionada, exceto Desenhista Cadista,
deverdo comprovar sua capacidade com a apresentacdo de atestados técnicos com acervo de
capacidade técnica (CAT) emitidos pelo CREA. Sera exigido um numero minimo de 02 (dois)
atestados para trabalhos distintos em que o profissional tenha atuado completa ou parcialmente no

seu desenvolvimento.
9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

e Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de Referéncia e de

acordo com Clausulas estipuladas em Contrato;

e Fornecer informagdes a Diretoria Técnica da Agéncia Peixe Vivo, sempre que solicitado,

sobre os trabalhos que estdo sendo executados;

e Apresentar na primeira quinzena do Contrato, um layout para implantacdo do canteiro de

obras e demais instalacdes acessoérias;

e Providenciar junto ao CREA as Anota¢cBes de Responsabilidade Técnica - ART’s relativas as

atividades previstas no escopo da obra;

e Executar a obra em estrita observancia as normas de preservacdo do meio ambiente

conforme preconizado na Legislacao brasileira e do estado de Pernambuco;

e Manter no local da obra durante todo o periodo de execucdo, em regime permanente, no
minimo um técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro

profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE);
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e Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do peséb&!;@éﬂé\sj

insumos até o local das obras/servicos e fornecimentos;

e Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais no local das obras/servicos e

fornecimentos;

e Colocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
Fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras/servicos e fornecimentos dentro

do prazo contratual,

e Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacao
empregaticia com a Agéncia Peixe Vivo ou com a Associacdo da Aldeia Serrote dos

Campos;

e A contratada devera utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e

instrumentos adequados para a boa execuc¢éo das obras/servigos e fornecimento;

e Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre 0s materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do

servigo contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servigos;

¢ Responsabilizar-se, desde o inicio das obras/servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a 4gua, energia, telefone, taxas,

impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

e Dar o suporte minimo necessario para a residéncia dos membros da Equipe Residente no

municipio de Iltacuruba;

e Atuar em estrita observancia e respeito com os direitos dos povos indigenas, sua cultura e
sua integridade, sendo proibida a entrada e consumo de bebida alcodlica na Aldeia Serrote

dos Campos;

e Permitir 0 acesso de forma irrestrita ao Contratante e para a equipe de Fiscalizacdo indicada

pelo mesmo.

o Elaborar e apresentar Relatério As Built ao final da obra e submeter ao Contratante e

Fiscalizacéo.
10. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

e Disponibilizar documentos e informac8es Uteis a execucdo das obras e dos servicos

contratados, conforme especificado neste Termo de Referéncia;
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e Realizar os pagamentos relativos aos Produtos entregues e aprovados, conforme estipiifado

neste Termo de Referéncia e Clausulas Contratuais pertinentes.

11. NORMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO APLICAVEIS

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 01 — Disposi¢cdes Gerais. Brasilia: Ministério do
Trabalho e Emprego, 1996. Disponivel em: <http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nrl.htm>.
Acesso em: 19/06/2017.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 02 - Inspe¢do Prévia. Brasilia: Ministério do
Trabalho e Emprego, 1996. Disponivel em: <http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr2.htm>.
Acesso em: 19/06/2017.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 05— Comissdo Interna de Prevencdo de
Acidentes - CIPA. Brasilia: Ministério do Trabalho e Emprego, 1996. Disponivel em:

<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr5.htm>. Acesso em: 19/06/2017.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 06 — Equipamento de Protecdo Individual - EPI.
Brasilia: Ministério do Trabalho e Emprego, 1996. Disponivel em:

<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr6.htm>. Acesso em: 19/06/2017.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 07 — Programa de Controle Médico de Salde
Ocupacional - PCMSO. Brasilia: Ministério do Trabalho e Emprego, 1996. Disponivel em:

<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr7.htm>. Acesso em: 19/06/2017.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 09 - Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais - PPRA. Brasilia: Ministério do Trabalho e Emprego, 1996. Disponivel em:

<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr9.htm>. Acesso em: 19/06/2017.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 10 — Seguranca em instalagdes e servicos em
eletricidade. Brasilia: Ministério do Trabalho e Emprego, 1996. Disponivel em:

<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr10.htm>. Acesso em: 19/06/2017.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 12 — Seguranca no trabalho em maquinas e
equipamentos. Brasilia: Ministério do Trabalho e Emprego, 1996. Disponivel em:

<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr12.htm>. Acesso em: 19/06/2017.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 18 — Condi¢des e meio ambiente de trabalho na
indastria da construcdo. Brasilia: Ministério do Trabalho e Emprego, 1996. Disponivel em:

<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr18.htm>. Acesso em: 19/06/2017.
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BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 26 — Sinalizagdo de seguranca. Brasiliz:\: Ministéribﬁ"'
do Trabalho e Emprego, 1996. Disponivel em:

<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr26.htm>. Acesso em: 19/06/2017.

12. LEGISLAGCAO AMBIENTAL E NORMAS AMBIENTAIS APLICAVEIS

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolucdo CONAMA n° 001, de 23 de janeiro de 1986.
Dispde sobre critérios basicos e diretrizes gerais para a avaliacdo de impacto ambiental.
Brasilia: Ministério do Meio Ambiente, 1986. Disponivel em:
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html>. Acesso em: 19/06/2017.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolu¢cdo CONAMA n° 005, de 15 de junho de 1988.
Disp6e sobre o licenciamento ambiental de obras de saneamento. Brasilia: Ministério do Meio
Ambiente, 1988. Disponivel em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=69>.
Acesso em: 19/06/2017.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolu¢do CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997.
Dispde sobre a revisdo e complementagcdo dos procedimentos e critérios utilizados para o
licenciamento ambiental. Brasilia: Ministério do Meio Ambiente, 1997. Disponivel em:

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=237>. Acesso em: 19/06/2017.

ESTADO DE PERNAMBUCO. Lei n° 12,916, de 08 de novembro DE 2005. Dispbe sobre
licenciamento ambiental, infracdes administrativas ambientais, e da outras providéncias.
Recife: 2005. Disponivel em: <http://www.cprh.pe.gov.br/downloads/lei-estad-12916.doc>. Acesso
em: 19/06/2017.

13. NORMAS SANITARIAS APLICAVEIS

BRASIL. Ministério da Saude. Portaria n° 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Disp8e sobre os
procedimentos de controle e de vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu
padrdo de potabilidade. Brasilia: Ministério da Saude, 2011. Disponivel em:
<http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/PORTARIA%20No-
%202.914,%20DE%2012%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202011.pdf>. Acesso em: 19/06/2017.
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CRONOGRAMA FiSICO DAS ATIVIDADES

ANEXO |I.LA — CRONOGRAMAS

Associacio executiva de Apoio & Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo -
AGB Peixe Vivo

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DA ALDEIA SERROTE DOS CAMPOS -
ITACURUBA - PE

Sinr

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA

I 3 AGENCIA

peixevivo

Agencia de Batia Hidogralica

DO RIO SAQ FRANCISCO
CRONOGRAMA FiSICO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 | MES § | MES 6
CANTEIRO DE OBRAS | ADMINISTRACAO LOCAL / DESMOBILIZAGAO
100.00%
1|CANTEIRO DE OBRAS 100,00%
2|DESMOBILIZACAQ DO CANTEIRO DE OBRAS E REMOCAOQ DE RESIDUOS 1%333
EDIFICAGCOES
5| CAPTACAQ FLUTUANTE E BOMBEAMENTO - INCLUINDO FORNECIMENTO E 50.00% 50.00%
INSTALAGAO 50,00% 100,00%
; i 33.34% 33.33% 33.33%
4|ADUTORA DE AGUA BRUTA - INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALACAQ 13.34% 66.67% 100.00%
5|RESERVATORIO DE AGUA BRUTA - INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAGAO 50,00% 50.00%
50.00% 100.00%
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - INCLUINDO FORNECIMENTO E 33.34% 33.33% 33.33%
INSTALAGAO 33,34% 66.67% 100,00%
7 RESERVATORIO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA TRATADA - INCLUINDO 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ 100.00%
5 |REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA TRATADA - INCLUINDO FORNECIMENTO E 50,00% 50,00%
INSTALACAD 50,00% 100,00%
9|LIGACOES PREDIAIS - INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALACAD 1%333

Observagao: 1- os percentuais supramencionados néo correspondem aos proporcionais a serem remunerados/pagos pelo Contratante.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Associagho executiva de Apoio a Gestao de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB
Peixe Vivo

-
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DA ALDEIA SERROTE DOS CAMPOS - 4 :) AGENCIA
ITACURUBA - PE C H S F pelxe Vlvo

COMITE DA 1A Hil RAFICA Agéneia de Bacia Hidrogralica
DO RIO SAO FRANCISCO

CRONOGRAMA FisSICO MES 1 | MES 2 MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6

CANTEIRO DE OBRAS / ADMINISTRAGAO LOCAL / DESMOBILIZAGAO

1|CANTEIRO DE OBRAS 4.00%

ma

DESMOBILIZACAD DO CANTEIRO DE OBRAS E REMOGAQ DE RESIDUOS 4,00%

EDIFICACOES

3 CAPTAGAD FLUTUANTE E BOMBEAMENTO - INCLUINDO FORMECIMENTO E
INSTALAGAQ

INSTALACOES ELETRICAS E DE AUTOMAGAQ DA CAPTAGAO FLUTUANTE -

INCLUINDO FORMECIMENTO E INSTALAGAO

18,00%

=~

4,00%

5|ADUTORA DE AGUA BRUTA - INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALACAO 38,00%

6 RESERVATORIO DE AGUA BRUTA - INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 6.00%

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA - INCLUINDO INSTALAGOES ELETRICAS /
AUTOMAGAQ, FORNECIMENTO E INSTALAGAD

RESERVATONR\O DE DISTRIBUICAQ DE AGUA TRATADA - INCLUINDO FORNECIMENTO
8|E INSTALACAD

REDE DE DISTRIBUIGAQ DE AGUA TRATADA - INCLUINDO FORNECIMENTO E
INSTALACAO

~I

12,00%

6.00%

6.00%

=

LIGAGOES PREDIAIS - INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAGAO 2.00%

DESEMBOL SO MENSAL (%) 4.00% 28.00% 50,00% 6.00% 0.00% 12,00%

DESEMBOL SO MENSAL ACUMULADO (%) 4.00% 32,00% 82,00% 88.00% 88.00% 100.00%

Observagbes: 1- os valores percentuais a serem pagos, apos a concluséo dos servi¢cos, séo coerentes aos valores parciais que compdem o valor global contratado,
ndo podendo sofrer alteragcbes em seus percentuais, que objetivem elevar ou reduzir os montantes previstos.
2- ndo hé& previsdo de qualquer evento de pagamento, sendo aqueles previstos neste Cronograma Fisico-Financeiro. N&o serdo pagos isoladamente os fornecimentos de materiais.
3- servigos incompletos ndo serdo remunerados e todos 0os pagamentos dependem de prévia aprovagao por parte da Fiscalizagéo.
4- o pagamento do item “Desmobilizacdo do Canteiro de Obras” depende de aprovacgédo prévia de todos os demais itens antecedentes e assinatura do Termo de Recebimento

Definitivo da Obra. A Contratada devera elaborar e apresentar Relatério As Built, contemplando toda a execugdo da obra.
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ANEXO |.B — LISTA DETALHADA DE MATERIAIS E SERVICOS

A Tabela 2 apresenta a lista de materiais e servi¢os estipulados para a execucdo do SAA Aldeia

Serrote dos Campos.

Tabela 2 - Lista de materiais e servigos estimados para implantacdo do SAA da Aldeia Serrote

dos Campos.

Estacido Movel

ITEM DO ORCAMENTO Quantidade Unidade
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 PLACA DE OBRA
1.1.1.1 | Placa de obra em aco galvanizado (3,00 m x 1,50 m) 4,50 m?
1.1.2 CONSTRUCAO DO CANTEIRO
1.1.2.1 | Execucao de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada 40,00 m2
1122 _Execugéo d(_a_(}e_pc’)sito em canteiro de obra em chapa de madeira compensado ndo 40,00 m2
incluso mobiliario. AF_04/2016
1123 Exequgéo de esc_r_itc’)_rio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 31.26 mz
""" | ndo incluso mobiliario. AF02/2016 (2X4 m2) '
1124 Exequgéo de ref_e_it’é_rio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 31.26 mz
""" | ndo incluso mobiliario. AF02/2016 (8,54m x 3,66m) '
1125 _Execugéo dg_sgnitério e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira, ndo 4.00 m2
"7 |incluso mobiliario. AF02/2016 (2X4 m2) ’
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL
1.2.1 PESSOAL
1.2.1.1 | Engenheiro Civil de Obra Junior (Residente) - Horista - 30 h mensais 512,00 h
1.2.1.2 | Mestre Geral (176 horas Uteis mensais) - Mensalista 6,00 més
1.2.1.3 | Aimoxarife (88 horas Uteis mensais) - Mensalista 6,00 més
1.2.1.4 | Vigia Noturno, Hora efetivamente Trabalhada de 22h as 5 h (com adicional noturno) 1.680,00 h
1.2.2 CONSUMOS DIVERSOS
12921 Aluguel e manutencao de veiculo, Veiculo Utilitario s/ Motorista, com Combustivel e 6.00 més

2.1 CAPTACAO E ADUTORA - TRECHO FLUTUANTE (SERVICOS)
2.1.1 SERVICOS TECNICOS
conforme
2111 FornecimeAnt_o e Insta_la(;?o_ de Tubyla_l(;()es, Materiais e Eq_u_iparpent,os _ 1 projeto
Eletromecénicos e Hidraulico mecénicos conforme especificacéo técnica. (AII\ICE:;(O
31 TUBULAGCAO DE INTERLIGACAO ADUTORA DN 150 mm - OBRAS E
SERVICOS

3.1.1 SERVICOS TECNICOS
3111 Topografia - Estadia da Equipe
31111 Locacéo e nivelamento de obra linear - adutora DN 150mm 7.546,76 m
3.11.2 Cadastro de Obras
3.1.1.21 Cadastro de Adutora até DN 150mm 7.546,76 m
3.1.2 MOVIMENTO DE TERRA
3121 Escavacdo Mecéanica de Valas em Solo de 1a Categoria

3.1.2.1.1 | Profundidade 0.0m <h<=1.5m 3.109,27 m?
3.1.2.2 Escavacado Mecanica de Valas em Solo de 2a Categoria

3.1.2.2.1 | Profundidade 0.0m<h<=1.5m 777,32 m?
3.1.3 Bota Fora
3.1.31 Carga e Descarga de Solos

3.1.3.1.1 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 1710,10 m?
3.1.3.2 Transporte do Material

3.1.3.2.1 | Transporte comercial com caminhdo carroceria 9 t, rodovia em leito natural 8.550,48 m3xkm
3.1.4 REATERRO DE VALAS
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\7-

ITEM DO ORCAMENTO Quantidade Unidade
3141 Elzafl;?]r(;%;zrg ;teéa;irg\r;eltamento da escavacao, largura da vala até 0,80m e 2.176.49 me
3142 \I/?:I:tg[(réoos’,ggnmreea&rnger:ae?g]a%rgc; Séaleygﬁ]avagao com areia para aterro, largura da 932,78 me
3143 IReaterro sem reaproveitamento da _escavac;:?lo com solo argilo arenoso para aterro, 77732 me
argura da vala até 0,80m e profundidade até 1,5m
3.14.4 Escavacao de Material em Jazida
3.1.4.4.1 | Escavacao e Carga Material 1a categoria, utilizando trator de esteiras 1.710,10 m?3
3.145 Carga e Descarga de Solos
3.1.4.5.1 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 1.710,10 m3
3.1.4.6 Transporte de Material de jazida
3.1.4.6.1 | Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural 8.550,48 m3xkm
3.15 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES
3.1.5.1 | Tubos e Conexdes PEAD
3.1.5.1.1 | Assentamento e Montagem de Tubos PEAD por eletrofuséo 7.546,76 m
3.2 TUBULAGAO DE INTERLIGAGAO ADUTORA DN 150 mm - MATERIAS
3.21 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES
3211 PEAD
3.2.1.1.1 | Tubulagdo PEAD PE 100, PN 10 DE 180 DI 158,60 7.547,00 m
3.2.1.1.2 | Curva 45 PE100 DE180mm 5,00 pc
3.2.1.1.3 | Curva 90 PE100 DE180mm 1,00 pc
3.3 CAIXA ANTI GOLPE DE ARIETE - PARA PEAD DE180 - AAB - SERVICOS
3.3.1 Topografia - Estadia da Equipe
3.1.1.1 | Locag&o e nivelamento da obra 4,45 m?
3.32 MOVIMENTO DE TERRA
3.3.21 Escavacao Mecanica de Valas em Solo de 1a Categoria
3.3.2.1.1 | Profundidade 0.0 m<h <=1.5m 15,59 m3
3.33 BOTA FORA
3.3.3.1 Carga e Descarga de Solos
3.3.3.1.1 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0m3 15,59 m?3
3.3.3.2 Transporte de Material Bota-Fora
3.3.3.2.1 | Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural 77,96 m3xkm
3.34 REATERRO
3.3.4.1 | Reaterro Manual de Valas com compactacdo Mecanizada 7,38 m?3
3.35 Escavacao de Material em Jazida
3.3.5.1 | Escavagéo e Carga Material 1a categoria, utilizando trator de esteiras 7,38 m3
3.3.6 Carga e Descarga de Solos
3.3.6.1 | Carga e descarga mecénica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 7,38
3.3.7 Transporte de Material de jazida
3.3.7.1 | Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural 36,89 m3xkm
3.3.8 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
3.3.8.1 Lastro
3.3.8.1.1 | Lastro de Brita 0,69 m?
3.3.8.2 Fornecimento e Langcamento de materiais com ou sem carga e Transporte
3.3.8.2.1 | Fornecimento e Langamento de brita n° 4 0,69 m?
3.3.9 FORMAS
3.39.1 Forma de Madeira Plana 38,00 m?
3.3.10 ACO
3.3.10.1 | Ago CA-50 Bitola 6,3 mm 117,00 kg
3.3.10.2 | Ago CA-50 Bitola 8,0 mm 64,00 kg
3.3.10.3 | Ago CA-50 Bitola 10,0 mm 42,00 kg
3.3.11 CONCRETO ESTRUTURAL
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3.3.11.1 | Fornecimento, transporte e langamento de concreto estrutural, Fck = 20,0 Mpa 3,33 m3
3.3.12 IMPERMEABILIZAGAO
3.3.12.1 | Impermeabilizagdo de superficie com revestimento bicomponente semi flexivel 38,00 m2
3.3.12.2 | Impermeabilizagdo com betume (alcatrdo de hulha) de base epéxi (2 deméaos) 38,00 m2
3.3.13 Montagem de tubos e conexdes
3.3.13.1 Montagem de tubos e conexdes Flangeadas 192,96 kg
3.1.7 Assentamento de Tampé&o em Ferro Fundido
3.1.71 Diametro 600mm 1,00 pc
3.1.8 Instalagéo de valvulas e registros flangeados
3.181 Instalagéo de valvulas e registros flangeados - DN 150 1,00 pc
3.4 CAIXA ANTI GOLPE DE ARIETE - PARA PEAD DE180 - AAB - MATERIAIS
3.4.1 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em FoFo
3.4.1.1 | Curva 90° c90° FF16 - DN100 1,00 pc
3.4.1.1.1 | Registro de Gaveta PN-16 c/ flanges - DN 100 1,00 pc
3.4.1.1.2 | Toco com flanges TFF16 DN100 (I = 25cm) 1,00 pc
3.4.1.1.3 | Té com flanges TFF16 - DN150 x 100 1,00 pc
3.4.1.1.4 | Tampao de Ferro Articulado - DN 600 D400 1,00 pc
3.4.1.1.5 | TubulagGes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em PEAD
3.4.1.2 | Colarinho Polietileno p/ flange - de180 2,00 pc
3.4.1.2.1 | Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Véalvulas em Aco
3.4.1.3 | Flange Avulsa PN-16 c/ FLANGES - DN 150 2,00 pc

CAIXA DE ABRIGO PARA VALVULAS DE DESCARGA E VENTOSAS - PARA

35 PEAD DE180 - AAB - SERVICOS

3.5.1 Topografia - Estadia da Equipe

3.5.1.1 | Locagao e nivelamento da obra 45,62 m?

35.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.5.2.1 | Escavacgdo Mecanica de Valas em Solo de 1la Categoria

3.5.2.1.1 | Profundidade 0.0m<h<=15m 147,78 m3

3.5.3 BOTA FORA

3.5.3.1 | Carga e Descarga de Solos

3.5.3.1.1 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0m3 147,78 m?3

3.5.3.2 | Transporte de Material Bota-Fora

3.5.3.2.1 | Transporte comercial com caminh&do carroceria 9 t, rodovia em leito natural 738,90 m3xkm

354 REATERRO

3.5.4.1 | Reaterro Manual de Valas com compactacdo Mecanizada 90,00 m3

3.5.4.2 | Escavagédo de Material em Jazida

3.5.4.2.1 | Escavacao e Carga Material 1a categoria, utilizando trator de esteiras 90,00 m?3

3543 Carga e Descarga de Solos

3.5.4.3.1 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0m3 90,00 m3

3.5.4.4 | Transporte de Material de jazida

3.5.4.4.1 | Transporte comercial com caminhdo carroceria 9 t, rodovia em leito natural 450,00 m3xkm

355 FUNDAGOES E ESTRUTURAS

3.5.5.1 | Lastro

3.5.5.1.1 | Lastro de Brita 13,10 m?

3.5.5.2 | Fornecimento e Lancamento de materiais com ou sem carga e Transporte

3.5.5.2.1 | Fornecimento e Langcamento de brita no 4 13,10 m3

3.5.5.3 FORMAS

3.5.5.3.1 | Forma de Madeira Plana 295,20 m?

3.5.5.4 ACO

3.5.5.4.1 | Ago CA-50 Bitola 6,3 mm 1.248,00 kg

3.5.5.4.2 | Ago CA-50 Bitola 10,0 mm 2.808,00 kg

3.5.55 CONCRETO ESTRUTURAL
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35551 Er?;?tﬁc}i;r:ﬁgé?r}]gﬁ?;z(e)rtrﬁ;elz:ig(l;)amento de concreto estrutural, Fck = 40,0 Mpa 2352 m?
3.5.5.6 IMPERMEABILIZACAO
3.5.5.6.1 | Impermeabilizacédo de superficie com revestimento bicomponente semi flexivel 295,20 m?
3.5.5.6.2 | Impermeabilizagéo com betume (alcatréo de hulha) de base epoxi (2 deméos) 295,20 m?
3.55.7 Montagem de tubos e conexd8es
3.5.5.7.1 | Montagem de tubos e conexdes Flangeadas 1.779,60 kg
3.5.5.7.2 | Instalag&o de valvulas e registros flangeados
3.5.5.7.2.1 | Instalacdo de vélvulas e registros flangeados - DN 50 12,00 pc
3.5.5.7.2.2 | Instalacao de vélvulas e registros flangeados - DN 100 12,00 PG
3,558 Montagem em Geral
3.5.5.8.1 | Assentamento de Tamp&ao em Ferro Fundido, Didametro 600mm 24,00 pc
3.5.5.7.2 | Assentamento de Tubo de Concreto DN 1500 mm, n&o inclui fornecimento 32,00 m
36 CAIXA DE ABRIGO PARA VALVULAS DE DESCARGA E VENTOSAS - PARA
PEAD DE180 - AAB - MATERIAIS
3.6.1 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em FoFo
3.6.1.1 | Ventosa Triplice Fungédo D-20 PN16- DN 50 (ver esp. técnica) 3,00 pS
3.6.1.2 | Ventosa Simples DN 50 (09x) - para PEAD DE180 9,00 PG
3.6.1.3 | Registro de Gaveta PN-16 c/ flanges - DN50 12,00 pc
3.6.1.4 | Registro de Gaveta PN-16 c/ flanges - DN100 12,00 pc
3.6.1.5| Té com Flanges TFF16 - DN150 x 50 12,00 pc
3.6.1.6 | Té com Flanges TFF16 - DN150 x 100 12,00 pc
3.6.1.7 | Flange avulso PN16 - DN150 48,00 pc
3.6.1.8 | Curva 90° c90°FF16 - DN100 12,00 pe
3.6.1.9 | Toco com Flanges TOF16 DN100 (I = 25cm) 12,00 pc
3.6.1.10 | Tampao de Ferro Articulado - DN 600 D400 24,00 pc
3.6.2 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em PEAD
3.6.2.1 | Colarinho Polietileno p/ flange - DE 180 48,00 PG
3.6.3 | Tubulacdes, Conexdes, Acessorios e Véalvulas em Aco
3.6.3.1 | Flange Avulso PN-16 c/ FLANGES - DN 150 48,00 pc
3.6.4 Tubulag6es em Concreto Armado
3.6.4.1 | Tubo de Concreto Armado, PB, DN 1500mm 32,00 m
|4 |RESERVATORIOSDEACUMULAGAOIRRIGAGAO | [ |
4.1 RESERVATORIO DE ACUMULACAO/IRRIGAGAO - OBRAS E SERVICOS
411 Topografia - Estadia da Equipe
4.1.1.1 | Locagédo e nivelamento da obra 185,04 m2
4.1.2 Cadastro de obras localizadas
4.1.2.1 | Cadastro de obras localizadas 4,00 pr
413 MOVIMENTO DE TERRA
4131 Escavacao Mecanica de Valas em Qualquer Tipo de Solo, Exceto Rocha
4.1.3.1.1 | de 0,00 até 1,50 m 222,04 m3
4132 BOTA FORA
4.1.3.2.1 | Carga e Descarga de Solos 222,04 m?3
4.1.3.2.2 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0m3 222,04 m3
4.1.3.2.3 | Transporte de Material Bota-Fora 1.110,21 m3
4.1.3.2.4 | Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural 1.110,21 m3
4.1.3.3 Aterro/Reaterro compactado, em valas e cavas
4.1.3.3.1 | Reaterro Manual de Valas com compactacdo Mecanizada 138,81 m3
41332 512?;;0 mecanizado de vala com escavadeira hidriulica com reaproveitamento do 101,80 me
4134 Escavacao de Material em jazida
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4.1.3.4.1 | Escavacao e Carga Material 1a categoria, utilizando trator de esteiras 138,81 m3
4135 Carga e Descarga de Solos
4.1.3.5.1 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 138,81 m3
4.1.3.6 Transporte de Material de jazida
4.1.3.6.1 | Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural 694,04 m3xkm
4.1.3.7 Lastro
4.1.3.7.1 | Lastro de Concreto Magro 22,20 m?3
4138 Montagem de tubos e conexdes
4.1.3.8.1 | Montagem de tubos e conexdes Flangeadas - FoFo 535,00 kg
4.1.3.9 Instalacdo de vélvulas e registros flangeados
4.1.3.9.1 | Instalacéo de valvulas e registros flangeados - DN 100 2,00 pc
4.2. RESERVATORIO DE ACUMULAGAO/IRRIGAGCAO - MATERIAIS
421 Reservacédo
Tanques de Armazenamento Horizontais em fibra de vidro (PRFV),produzido em
4211 filamento 2,00 p¢
continuo (CNC) , com capacidade de 60 m3
4.2.2 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em FoFo
4.2.2.1 | Curva 900 C/ Flanges PN 16 DN 100 2,00 pc
4.2.2.2 | Tubo C/ Flanges PN 16 DN 100 (1,96 m) 2,00 o]
4.2.2.3 | Curva 900 C/ Pé PN 16 DN 100 2,00 o]
4.2.2.4 | Tubo C/ Flanges PN 16 DN 100 (0,7565 m) 2,00 pc
4.2.2.5| TEE C/ Flanges PN 16 DN 100x80 2,00 pc
4.2.2.6 | Registro de Gaveta PN 16 DN 80 2,00 pc
4.2.2.7 | Registro de Gaveta PN 16 DN 100 2,00 pc
4.2.2.8 | Reducéo Concéntrica PN 16 DN 150x100 2,00 pc
4.2.2.9 | TEE C/ Flanges PN 16 DN 150x150 1,00 pc
4.2.2.10 | Extremidade Flange e Bolsa PN 16 DN 150 1,00 pc
4.2.2.11 | Registro de Gaveta PN 16 DN 150 2,00 pc
4.2.2.12 | Valvula Borboleta Com Boia PN 16 Dn 100 1,00 pc
4.2.2.13 | Junta de Desmontagem Travada Axialmente PN 16 DN 150 1,00 pc
4.2.2.14 | Extremidade Flange e Ponta PN 16 DN 150 1,00 pc
4.3 ABRIGO BARRILETE DE DISTRIBUICAO DE AGUA BRUTA - SERVICOS
4.3.1 Lastro
4.3.1.1 | Lastro de Brita 1,46 m?*
4.3.2 Fornecimento e Langamento de materiais com ou sem carga e Transporte
4.3.2.1 | Fornecimento e Langcamento de brita no 4 1,46 m?
433 FORMAS
4.3.3.1 | Forma de Madeira Plana 31,50 m?2
434 ACO
4.3.4.1 | Aco CA-50 Bitola 6,3 mm 125,00 kg
4.3.4.2 | Ago CA-50 Bitola 10,0 mm 166,00 kg
435 CONCRETO ESTRUTURAL
4351 Fornecimento, transporte e langcamento de concreto estrutural, Fck = 20,0 Mpa 2.80 m?
(inclui fornecimento de material)
4.3.6 IMPERMEABILIZACAO
4.3.6.1 | Impermeabilizacéo de superficie com revestimento bicomponente semi flexivel 31,50 m?
4.3.6.2 | Impermeabilizacdo com betume (alcatrdo de hulha) de base ep6xi (2 deméos) 31,50 m2
|5 |ESTACAODETRATAMENTODEAGUA [ [ |
5.1 ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE AGUA - PATIO E ACESSOS
5.11 Topografia - Estadia da Equipe
5.1.1.1 | Locagéo e nivelamento da obra 870 m2
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5.1.2 Cadastro de obras localizadas
5.1.2.1 | Cadastro de obras localizadas 4 pr
513 MOVIMENTO DE TERRA - REGULARIZAGAO DO TERRENO
5.1.3.1 | Escavagdo Mecanica campo aberto solo exceto Rocha até 2,0 m Profundidade 261 m2
514 BOTA FORA
51.4.1 Carga e Descarga de Solos
5.1.4.1.1 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 261 m3
5.1.4.2 Transporte de Material Bota-Fora
5.1.4.2.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia em leito natural 261 m3
5.1.5 Aterro/Reaterro compactado, em valas e cavas
5.15.1 Reaterro Manual de Valas com compacta¢do Mecanizada 261 m3
5.1.5.2 Escavacéo de Material em Jazida
5.1.5.2.1 | Escavacéo e Carga Material 1a categoria, utilizando trator de esteiras 261 m3
5.1.5.3 Carga e Descarga de Solos
5.1.5.3.1 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 261 m3
5.1.54 Transporte de Material de jazida
5.1.5.4.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia em leito natural 1305 m3xkm
5.1.6 PAVIMENTAGAO
516.1 Eé(‘ezcsugazosdcem p?ae\ggneesr;tgrgTop::srﬁ intertravado, com bloco sextavado de 25 m2 as 564,48 mz
51.7 FECHAMENTO DO TERRENO
51.7.1 Cercamento de arame liso
51711 Cerca com mourdes de Concreto, reto, 15 x 15 cm, Espacamento de 3m cravados 116.4 m
0,5m, escoras de 10x10xm nos cantos, com 12 fios de arame ac¢o Ovalado ’
5.1.7.2 Portdo para entrada de veiculos
51721 g?gtlﬁgse?etggiframe Galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de ago com 6.83 m?
5.1.7.3 Portédo para acesso de pedestres
51731 z?}:iodeematili? arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de ago com 2 171 m?
5.2 ETA - UNIDADES DE TRATAMENTO - OBRAS E SERVICOS
5.2.1 Topografia - Estadia da Equipe
5211 :_;t::fgsélgoirrilci‘\;ilamento da obra: Locagao convencional através de gabarito de 1577 m2
5.2.2 FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
5.2.21 Formas
5.2.2.1.1 | Forma de Madeira Plana c/ reaproveitamento 2x 27,3 m?
5.2.3 ACO
5.2.3.1 | Ago CA-50 Bitola 6,3 mm 46,00 kg
5.2.3.2 | Ago CA-50 Bitola 8,0 mm 88,00 kg
5.2.3.3 | Ago CA-50 Bitola 10,0 mm 20,00 kg
5.2.3.4 | Aco CA-50 Bitola 16,0 mm 347,00 kg
5.24 CONCRETO ESTRUTURAL
5241 I(:ir(:(r:ﬂjei(;icr)rrlrtlegéci)ﬁg??osggrtg;éﬁglg)amento de concreto estrutural, Fck = 40,0 Mpa 6,99 m3
5.2.5 Montagem de tubos e conexdes
5.2.5.1 | Montagem de tubos e conexdes Flangeadas - FoFo 885,09 kg
5.2.5.2 | Instalagdo de valvulas e registros flangeados
5.2.5.2.1 | Instalagéo de valvulas e registros flangeados - DN 100 8,00 pc
5.3 ETA - UNIDADES DE TRATAMENTO - MATERIAIS
531 Tanques e Equipamentos ETA
5.3.1.1 | Camara de Carga -ETA 1,00 pc
5.3.1.2 | Filtro Ascendente 1,00 pc
5.3.1.3 | Filtro Descendente 1,00 pc
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5.3.2 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em FoFo
5.3.2.1 | Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 200cm) 1,00 pc
5.3.2.2 | Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 45cm) 1,00 pc
5.3.2.3 | Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 20cm) 1,00 pc
5.3.2.4 | Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 95cm) 1,00 pc
5.3.2.5 | Tubo com Flange e ponta TFP16 DN100 (I = 150cm) 2,00 PG
5.3.2.6 | Tubo com Flange e Ponta TFP16 DN100 (I = 140cm) 1,00 pc
5.3.2.7 | Extremidade com Flange e Ponta EFP16 SN100 1,00 pc
5.3.2.8 | Té com Flanges TFF16 - DN100 x 100 4,00 pG
5.3.2.9 | Valvula Borboleta com Flanges e Atuador Elétrico PN-16 DN100 8,00 pc
5.3.2.10 | Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 80cm) 2,00 pc
5.3.2.11 | Tubo com flanges TFF16 DN2100 (I = 58cm) 1,00 pc
5.3.2.12 | Tubo com flanges TFF16 DN100 (I = 100cm) 1,00 pc
5.3.2.13 | Tubo com flanges TFF16 DN100 (I = 290cm) 1,00 pc
5.3.2.14 | Tubo com flanges TFF16 DN100 (I = 33cm) 1,00 pc
5.3.2.15 | Curva 90° C90°FF16 - DN100 6,00 pe
5.3.2.16 | Tubo com Flanges TFF16 DN150 (I = 300cm) 1,00 pc
5.3.2.17 | Té com Flanges TFF16 - DN100 x 100 1,00 pc
5.3.2.18 | Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 220cm) 1,00 pc
5.3.2.19 | Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 360cm) 1,00 pc
5.3.2.20 | Curva 90° C90°FF16 - DN100 1,00 o]
5.3.2.21 | Tubo com flanges TFF16 DN8O (I = 35cm) 1,00 pc
5.3.2.22 | Tubo com flanges TFF16 DN8O (I = 340cm) 1,00 pc
5.3.2.23 | Curva 90° C90°FF16 - DN80 1,00 PG
5.3.2.24 | Tubo com Flanges TFF16 dn100 (I = 60cm) 1,00 pc
5.3.2.25 | Valvula de Pé com Crivo e Flange PN16 VPCF16 - DN100 1,00 pc
5.3.2.26 | Colar de Tomada - DN100 x Mangueira Flexivel (dosagem) 3,00 pc
5.3.4 Tubulagdes, Conexdes, Acessérios e Valvulas em PVC
5.3.4.1 | Tubo 1" pvc - | =6000cm (condutor para dosagem) 36,00 m
5.3.4.2 | Joelho 90° 1" PVC (condutor para dosagem) 10,00 pc
5.3.4.3 | Registro de esfera PVC 3,00 pc
5.4 ETA - CASA DE QUIMICA E ERAT - OBRAS E SERVICOS
5.4.1 Abrigo ERAB/ Casa de Quimica - Construcao Civil Obras e Servicos
5411 Alvenaria
Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm) m2 as
5.4.1.1.1 | 59,84, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media ndo peneirada 72,85 m2
a), preparo manual, juntal cm
54112 Cobogc_’) Cerér_nico (elemer_lto vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa 48 m2
traco 1:4 de cimento e areia
5.4.1.1.3 | Alvenaria Embasamento Tijolo Ceramico Furado 10x20x20 cm 3 m3
5.4.1.1.4 | Revestimento Interno e Externo m2
54115 gg;pgisrg?;prlr:cg:iezzg ergggi;rzs‘tl%gu[a de concreto interna com colher de 1457 mz
54116 _Chapis_co_ aplicado no teto, com dgsempenadeira dentada. argamassa 2 mz
industrializada com preparo em misturador 300 kg
54117 gril?s%%%c;ngez;guegassa de cal branca e areia de fingir peneirada no trago 1:2 com 169,7 m2
5.4.1.1.8 | Emassamento de parede interna com duas deméaos de massa corrida. 96,85 m2
5.4.1.1.9 | Emassamento de parede externa com duas deméaos de massa acrilica. 72,85 m2
5.4.2 Pintura
5421 zrirr:;usr;aa(rjneeﬁ?:ede interna com tinta latex a base PVA em duas demé&os sem 96,85 mz
5422 zgéi?a?neeﬁ?éede externa com tinta latex a base PVA em duas dem&os sem 72.85 mz
5423 Pintura a esmalte sintético em duas dem&os, sobre esquadrias de ferro inclusive 432 me

lixamento e aplicagdo de primer
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5.4.2.4 | Pintura hidrofugante com silicone sobre piso cimentado, uma deméo 24 m?
543 Piso
5431 Piso _Cimentac/jo _Tra(;o lztfr (cimfanto e areia) com acabamento liso espessura 2,0cm 24 m2
com juntas plasticas de dilata¢é@o e preparo manual da argamassa
5.4.4 Aberturas
5441 Porta de Servigo - Em A_Iuml’nio d_e Abrir '[ipo Veneziana com guarnicéo, Fixagéo 4.6 mz
com Parafusos - Fornecimento e instalagéo
5442 P_ortaNde Acesso Pedestres - Em_AIuml’nio_ de Abri~r Tipo Veneziana com guarnigéo, 1,95 m2
Fixagdo com Parafusos - Fornecimento e instalagao
5.4.4.3 | Janela Aco de Correr, 2 Folhas, Fixagcéo c/ Argamassa, com Vidros, Padronizada 4,32 m2
545 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
545.1 FORMAS
5.4.5.1.1 | Forma de Madeira Plana 150,24 m?2
5.4.6 ACO
5.4.6.1 | Ago CA-50 Bitola 6,3 mm 68,5 kg
5.4.6.2 | Ago CA-50 Bitola 8,0 mm 61,9 kg
5.4.6.3 | Ago CA-50 Bitola 10,0 mm 466,1 kg
5.4.6.4 | Ago CA-50 Bitola 12,5 mm 161,1 kg
5.4.6.5 | Ago CA-60 Bitola 5,0 mm 168,6 kg
547 CONCRETO ESTRUTURAL
5471 I(:ig(r:ﬂﬁcfig;neg(t:(i)ﬁqterﬁ?;zce)rtniaetelﬁgtlg)amento de concreto estrutural, Fck = 20,0 Mpa 15,48 me
5438 IMPERMEABILIZACAO
5.4.8.1 | Impermeabilizagdo de superficie com revestimento bicomponente semi flexivel 24 m2
5.4.8.2 | Impermeabilizagdo com betume (alcatrdo de hulha) de base epdxi (2 deméaos) 24 m2
5.4.9 Montagem de tubos e conexdes - FoFo
5.4.9.1 Montagem de tubos e conexdes Flangeadas 741 kg
54.9.1.1 Instalagdo de valvulas e registros flangeados
5.4.9.1.1.1 | Instalac&o de valvulas e registros flangeados - DN 75 pc
5.4.9.1.1.2 | Instalac&o de valvulas e registros flangeados - DN 100 pc
5.4.9.1.1.3 | Instalac&o de valvulas e registros flangeados - DN 150 pc
5.4.10 Montagem de Equipamentos em Geral
5.4.10.1 | Instalac&o de conj. moto bomba horizontal ate 10 cv pc
5.4.10.2 | Instalacdo de Bomba Dosadora 3 pc
5.4.10.3 | Fornecimento e Instalacédo de Trolley Manual de 1 Tonelada pc
5.4.10.4 | Perfil | em Ago 12 x 5 1/4 o para Monovia - Estrutura Metalica em Aco Estrutural 630 kg
54.11 MONTAGEM ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
conforme
5.4.11.1 | Fornecimento e Instalacéo de materiais e componentes elétricos 1 (AL,\iISEt;O
1.D)
5.5 ABRIGO ERAB/ CASA DE QUIMICA - MATERIAIS
551 Equipamentos ERAB/Casa de Quimica
5.5.1.2 | Tanque 120L p/ dosagem de produtos Quimicos 3 pc
5.5.1.3 | Agitador/Misturador Eletromecénico para Produtos Quimicos, bombona 120l 3 pc
5.5.1.4 | Bomba Dosadora Produtos Quimicos 3 pc
5.5.1.5 | Bomba de Alimentacédo, Q=3,09 I/s, Hmt=7 mca 2 pc
5.5.1.6 | Bomba de Lavagem dos Filtros, Q = 42,0 m3/h, Hmt = 8 mca 2 pc
5.5.2 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em FoFo
5.5.2.1 FoFo - ERAT Lavagem dos Filtros
5.5.2.1.1 | Redugéo Excéntrica C/ Flanges PN-16 - DN150x @ saida da bomba 2,00 pc
5.5.2.1.2 | Registro de Gaveta PN-16 C/ flanges - DN150 2,00 pc
5.5.2.1.3 | Tubo com Flanges TFF16 DN100O (I = 34cm) 2,00 pc
5.5.2.1.4 | Curva 90° C90°FF16 - DN150 1,00 pe
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ITEM DO ORCAMENTO Quantidade Unidade
5.5.2.1.5 | Tubo com Flanges TFF16 DN150 (I = 50cm) 1,00 pG
5.5.2.1.6 | Carretel a Recortar- CLC DN150 2,00 pc
5.5.2.1.7 | Té com FlangesTFF16 - dn150 x 150 1,00 pc
5.5.2.1.8 | Redugéo concéntrica c/ flanges PN-16 - SN100x @saida da bomba 2,00 pc
5.5.2.1.9 | Curva 90° C90°FF16 - DN100 2,00 pc

5.5.2.1.10 | Valvula de Retencgé&o Portinhola Dupla PN-16 - DN100 2,00 PG
5.5.2.1.11 | Registro de Gaveta PN-16 C/ flanges - DN100 2,00 pG
5.5.2.1.12 | Carretel a Recortar- CLC DN100 1,00 pc
5.5.2.1.13 | Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 100cm) 1,00 pc
5.5.2.1.14 | Té com Flanges TFF16 - DN100 x 100 1,00 pc
5.5.2.1.15 | Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 25cm) 1,00 PG
5.5.2.2 FoFo - ERAB - 2
5.5.2.2.1 | Redugéo Excéntrica Com Flanges PN 16 DN 100x Saida da Bomba 2,00 pc
5.5.2.2.2 | Registro de Gaveta PN 16 DN 100 2,00 pc
5.5.2.2.3 | Tubo Com Flanges PN16 DN 100 (0,60 m) 2,00 pc
5.5.2.2.4 | Curva 900 PN16 DN 100 1,00 pc
5.5.2.2.5 | Tubo Com Flanges PN16 DN 100 (0,50 m) 1,00 pc
5.5.2.2.6 | Carretel a Recortar DN 100 2,00 pc
5.5.2.2.7 | TEE Com Flanges PN 16 DN 100 x 100 1,00 o]
5.5.2.2.8 | Reducéo Concéntrica Com Flange PN 16 DN 80 x Saida da Bomba 2,00 pc
5.5.2.2.9 | Curva 900 PN16 DN 80 1,00 pc
5.5.2.2.10 | Valvulas de Retengéo Portinhola Dupla PN 16 DN 80 2,00 pc
5.5.2.2.11 | Registro de Gaveta PN 16 DN 80 2,00 pc
5.5.2.2.12 | Carretel a Recortar DN 80 1,00 pc
5.5.2.2.13 | TEE Com Flanges PN 16 DN 80 x 80 1,00 pc
5.5.2.2.14 | Tubo Com Flanges PN16 DN 80 (0,45 m) 1,00 pc
5.5.2.2.15 | Tubo Com Flanges PN16 DN 80 (0,25 m) 1,00 pc
55.2.3 PvC
5.5.2.3.1 | Tubo Condutor Circular Agua Pluvial PVC Reforgado 88mm (I = 360cm) 7,20 m
5.5.2.3.2 | Abracadeira Circular 88mm 4,00 pc
6.1 RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA - OBRAS E
SERVICOS
6.1.1 Topografia - Estadia da Equipe
6.1.1.1 | Locagéo e nivelamento da obra 65 m?
6.1.1.2 Cadastro de obras localizadas
6.1.1.2.1 | Cadastro de obras localizadas 2 pr
6.1.2 Movimento de terra
6.1.2.1 Eziaxz\(g;ﬁﬁgzzgtcg{socs; aberto, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 143,75 m3
6.1.2.2 Escavac;éq vefticAaI a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 35 me
la categoria distancia 4 km
6.1.3 Escoramento
6.1.3.1 | Escoramento de Valas com Pranchdes Metélicos - Area ndo Cravada 91,85 m2
6.1.4 Aterro/Reaterro compactado, em valas e cavas
6.4.4.1 | Reaterro Manual de Valas com compacta¢do Mecanizada 35 m3
6.1.4.2 EZ?;EIO mecanizado de vala com escavadeira hidraulica com reaproveitamento do 143,75 me
6.1.5 Escavacao de Material em Jazida
6.1.5.1 | Escavagédo e Carga Material 1a categoria, utilizando trator de esteiras 35 m3
6.1.6 Carga e Descarga de Solos
6.1.6.1 | Carga e descarga mecéanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0 m3 35 m3
6.1.7 Transporte de Material de jazida
6.1.7.1 | Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural 175 m3xkm
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ITEM DO ORCAMENTO Quantidade Unidade
6.1.8 Lastro
6.1.8.1 | Lastro de Concreto Magro 13 m3
6.1.9 Montagem de tubos e conexdes
6.1.9.1 | Montagem de tubos e conexdes Flangeadas - FoFo 593,44 kg
6.1.9.1.1 Instalacdo de vélvulas e registros flangeados
6.1.9.1.1.1 | Instalag&o de valvulas e registros flangeados - DN 75 2,00 PG
6.1.9.1.1.2 | Instalag&o de valvulas e registros flangeados - DN 100 3,00 pG
6.1.9.1.1.3 | Instalag&o de valvulas e registros flangeados - DN 150 2,00 pG
6.2 RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA - MATERIAIS
6.2.1 Fornecimento de Tanques e Equipamentos ETA
6.2.1.1 | Reservatério de Fibra de Vidro Reforcado Enterrado 25 m3 2,00 PG
6.2.2 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em FoFo
6.2.2.1 | Extremidade ponta e flange EPF16 - DN80 2,00 pc
6.2.2.2 | Curva 90° JGS C90°BB - DN80 2,00 o]
6.2.2.3 | Tubo com Flanges e Ponta TFP16 - DN80 (I = 190cm) 2,00 pc
6.2.2.4 | Registro de Gaveta PN-16 c/ flanges - dn80 4,00 pc
6.2.2.5 | Té com Flanges TFF16 - DN80 x 80 3,00 pc
6.2.2.6 | Extremidade Flange e Bolsa e FB16 - DN80 1,00 pc
6.2.2.7 | Valvula Borboleta com Flanges e Atuador Elétrico pn-16 DN100 2,00 pc
6.2.2.8 | Registro de Gaveta PN-16 C/ Flanges - DN100 2,00 pc
6.2.2.9 | Té com Flanges TFF16 - DN100 x 100 1,00 pc
6.2.2.10 | Curva 90° C90°FF16 - DN100 6,00 o]
6.2.2.11 | Tubo com Flanges tff16 DN100 (I = 55cm) 2,00 pG
6.2.2.12 | Tubo com Flanges e Ponta TFP16 - DN100 (I = 125cm) 2,00 pc
6.2.2.13 | Curva 45° com Flanges c45°FF16 - dn150 1,00 pc
6.2.2.14 | Tubo com Flanges TFF16 - DN150 (I = 200cm) 1,00 pc
6.2.2.15 | Valvula de Pé com Crivo com Flange vf16 - dn150 1,00 pc
6.2.3 Tubulagdes, Conexdes, Acessérios e Valvulas em PVC
6.2.3.1 | Adaptador PBA a bolsa de FoFo JE-ADPVCJE - DN80 x 75mm 1,00 pc

7.1

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - OBRAS E SERVICOS

7.11

SERVICOS TECNICOS

7.11.1

Topografia - Estadia da Equipe

7.11.11

Locacé&o e nivelamento de rede de agua

4.495,00

7.1.12

Cadastro de Obras

7.11.21

Cadastro de Redes, Inclusive Desenhista

4.495,00

7.1.3

MOVIMENTO DE TERRA

7.13.1

Escavagédo Mecéanica de Valas em Solo de 1la Categoria

7.13.11

Profundidade 0.0 m<h<=15m

1.941,62

7.1.3.2

Escavacao Mecanica de Valas em Solo de 2a Categoria

7.13.21

Profundidade 0.0 m<h<=15m

485,40

7.14

Bota Fora

7.14.1

Carga e Descarga de Solos

71411

Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante 6,0m3

485,40

m3

7.1.4.2

Transporte do Material

7.14.21

Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia em leito natural

9.305,16

m3xkm

7.1.5

REATERRO DE VALAS

7.151

Reaterro com reaproveitamento da escavacéo, largura da vala até 0,80m e
profundidade até 1,5m

1.360,00

7.15.2

Reaterro sem reaproveitamento da escavagéo com areia para aterro, largura da
vala até 0,80m e profundidade até 1,5m

583,00
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ITEM DO ORCAMENTO Quantidade Unidade
7153 Reaterro sem reaproveitamento da _escava(;.’glo com solo argilo arenoso para aterro, 485,40 m?
largura da vala até 0,80m e profundidade até 1,5m '
7.154 Escavacao de Material em Jazida
7.1.5.4.1 | Escavacéao e Carga Material 1a categoria, utilizando trator de esteiras 1.068,40 m3
7.15.5 Carga e Descarga de Solos
7.1.5.5.1 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 1.068,40 m?
7.1.5.6 Transporte de Material de jazida
7.1.5.6.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia em leito natural - 5 km 5.342,02 m3xkm
7.1.6 MONTAGEM/ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES
7.1.6.1 Tubos e Conex6es PVC
7.1.6.1.1 | Tubo PVC DN 50mm Defofo ou PBA 3.798,00 m
7.1.6.1.2 | Tubo PVC DN 75mm Defofo ou PBA 478,00 m
7.1.6.1.3 | Tubo PVC DN 150mm Defofo ou PBA 219,00 m
7.2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - MATERIAIS
7.2.1 Tubulagdes, Conexdes, Acessérios em PVC
7.1.1.1 | Tubo PVC PB Classe 0,75 Mpa DN 50 JEI 3.798,00 m
7.1.1.2 | Tubo PVC PB Classe 0,75 Mpa DN 75 JEI 478,00 m
7.1.1.3 | Tubo PVC DEFOFO PB DN 150 JEI 219,00 m
7.1.1.4 | CAP PVC DN 50 JE 4,00 pe
7.1.1.5 | Curva PVC 22G 30min PB DN 75 JE 2,00 pc
7.1.1.6 | Curva PVC 45G PB DN 50 JE 4,00 o]
7.1.1.7 | Curva PVC 90G PB DN 50 JE 3,00 o]
7.1.1.8 | Curva PVC 90G PB DN 75 JE 1,00 PG
7.1.1.9 | Redugéo PVC BB DN 75 x 50 JE 2,00 pc
7.1.1.10 | Té PVC BB DN 50 x 50 JE 2,00 PG
7.1.1.11 | Té PVC BB DN 75 x 75 JE 1,00 PG
7.1.1.12 | Té PVC BB DN 75 x 50 JE 3,00 PG
7.1.1.13 | Anel Borracha PVC DN 50 JE 22,00 pc
7.1.1.14 | Anel Borracha PVC DN 75 JE 12,00 pc
7.2.2 Tubulagdes, Conexdes, Acessérios em FoFo
7.1.2.1 | CAP FoFo DN 150 JE 1,00 PG
7.1.2.2 | Curva FoFo 90G BB DN 150 JE 2,00 PG
7.1.2.3 | Anel Borracha FoFo DN 150 JE 5,00 pc
73 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA -ABRIGO DE VALVULA DE
MANOBRA/DESCARGA - OBRAS E SERVICOS
7.3.1 Topografia - Estadia da Equipe
7.3.1.1 | Locagéo e nivelamento da obra 18,16 m?
7.32 MOVIMENTO DE TERRA
7.3.2.1 | Escavag&o Mecénica de Valas em Solo de 1a Categoria
7.3.2.1.1 | Profundidade 0.0m<h<=1.5m 43,21 m?
7.3.3 BOTA FORA
7.3.3.1 Carga e Descarga de Solos
7.3.3.1.1 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3 0,79 m3
7.34 Transporte de Material Bota-Fora
7.3.4.1 | Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural 3,97 m3xkm
7.35 REATERRO
7351 eRSefetsrargoapiloado em camadas de 20cm com aproveitamento do material 42,42 me
7.3.6 FUNDACOES E ESTRUTURAS
7.3.6.1 Lastro
7.3.6.1.1 | Lastro de Brita 6,35 m?
7.3.6.2 Fornecimento e Langamento de materiais com ou sem carga e Transporte
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7.3.6.2.1 | Fornecimento e Langamento de brita no 4 0,79 m?®
7.3.6.3 FORMAS
7.3.6.3.1 | Forma de Madeira Plana 62,40 m?
7.3.6.4 ACO
7.3.6.4.1 | Ago CA-50 Bitola 6,3 mm 224,00 kg
7.3.6.4.2 | Ago CA-50 Bitola 8,0 mm 48,00 kg
7.3.6.4.3 | Aco CA-50 Bitola 10,0 mm 544,00 kg
7.3.6.5 CONCRETO ESTRUTURAL
73651 Eﬁ;?&%?ﬁgé?ﬁqterﬁ?;z(e)rtrﬁaetéeriigtl;)amemo de concreto estrutural, Fck = 40,0 Mpa 488 m3
7.3.6.6 IMPERMEABILIZACAO
7.3.6.6.1 | Impermeabilizacéo de superficie com revestimento bicomponente semi flexivel 62,40 m2
7.3.6.6.2 | Impermeabilizagdo com betume (alcatrdo de hulha) de base epdxi (2 deméaos) 62,40 m2
7.3.7 Montagem de tubos e conexdes
7.3.7.1 | Instalagdo de valvulas e registros Junta Elastica
7.3.7.1.1 | Instalagédo de valvulas e registros Junta Elastica - DN 50 7,00 pc
7.3.7.1.2 | Instalagao de valvulas e registros Junta Elastica - DN 75 1,00 pc
7.3.8 Montagem em Geral
7.3.8.1 | Assentamento de Tampéao em Ferro Fundido, Diametro 600mm 8,00 pc
7.3.8.2 | Assentamento de Tubo de Concreto DN 1200 mm, n&o inclui fornecimento 32,00 m
7.4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - ABRIGO DE VALVULA DE
MANOBRA/DESCARGA - MATERIAIS
7.4.1 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em FoFo
7.4.1.1 | Valvula de Gaveta FoFo p/ PVC c/Bolsas e Cunha de Borracha EURO24 - DN50 7,00 pc
7.4.1.2 | Valvula de Gaveta FoFo p/ PVC c/Bolsas e Cunha de Borracha EURO24 - DN75 1,00 pc
7.4.1.3 | Tampao de Ferro Articulado - DN 600 D400 8,00 pc
7.4.2 Tubulagdes em Concreto Armado
7.4.2.1 | Tubo de Concreto Armado, PB, DN 1200 32,00 m
. LIGACAO PREDIAL
8.1 LIGACAO PREDIAL - OBRAS E SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
811 gzgglrzredial em tubo PEAD 20mm - Fornecimento, instalagdo, escavagéo e 3.850,00 m
8.1.2 | Kit Cavalete PVC com registro 3/4" - Fornecimento e Instalagao 77,00 pc
8.1.3 | Hidrdmetro 3,00 m3/h D=1/2" - Fornecimento e Instalagdo 77,00 pc
8.1.4 | Ligacdo da Rede 50mm ao Ramal Predial 1/2" 66,00 PG
8.1.5 | Ligagdo da Rede 75mm ao Ramal Predial 1/2" 11,00 pc

Na sequéncia (ANEXOS I.C e I.D) serdo apresentadas listas de materiais para a execucdo de
estacdo de captagdo flutuante e para a execucao de instalagfes elétrica e automacao na captagdo

flutuante e na ETA.
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ANEXO I.C - LISTA DE MATERIAIS E SERVICOS (CAPTACAO FLUTUANTE)

A seguir é apresentada a lista de materiais e servicos para implantacdo da captacao flutuante do

SAA Serrote dos Campos.

QTDE DESCRIGAD EVENTO
Fabricagdo de um flufuador composio por duas bdias
metalicas com sinalizador nautico & uma base metalica Mao-de-obra e
1ci dotada de um partico com um trole & talha macanica, unida
1 |com as boias, para fixagio da duas bombas .
submarsas,.conforme desenho danominado : “Montagem Materiais
Garal =
QTDE DESCRIGAD EVENTO
01 Bomba submersa da "“BOMBA KSB MEGABLOC 050~
2 0E32-200R-GG ROTOR 208MM - 20C Est. com barrilets Mao-de-obra e
tf composio da unido, valvula de retangdo e registro da gaveta
- Materiais
QTDE DESCRIGAD EVENTO
Fabricacdo de flutuador metalico quadrado para apoio dos
gic |Wbos de PEAD de 180mm,dotado de um bergo com Mao-de-obra e
1 abracadeiras @ um sinalizador nauticoflutuador , conforma o
dasenho denominado : = Montagem do flutuador quadrada”. | Materiais
QTDE DESCRIGAD EVENTO
360 TUBD PEAD PE 100 DE 180 MM PN 10 5DR 17 - PRETO -
M | NORMA NBR 15.561 - BARRAS C/ 10 METROS
Materiais
QTDE DESCRIGAD EVENTO
Montagem dos 360m de tubos na margem da reprasa &
fixa-los nos bergos dos flutuadores quadrados Com auxilio |Mao-de-obra e
1cj |de uma balsa posicionar os 61 flutuadores conforme projato
orientativo,e ancora-las com comante a blocos de Materiais
ancoragens presos por manihas nos fluluadores.
QTDE DESCRIGAD EVENTO
1ei Instalagio de cabos alétricos para alimentagdo das bombas | Mao=de-obra e
o |eda iluminagdo (sinalizador nautico )
Materiais
QTDE DESCRIGAD EVENTO
jci |Despesas com transporte aluguel carro,hotel e refeigbes Mao-de-obra e
1 para § pessoas. o
Materiais

O detalhamento, memorial descrito e desenhos técnicos da captacao flutuante completa

disponiveis para download conforme os Anexos I.LF e I.G

estao
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ANEXO 1.D — LISTA DE MATERIAIS E SERVICOS (ELETRICA E AUTOMACAO)

A Tabela 3 apresenta a lista de materiais e servicos estipulados para a execucao dos servicos
referentes as instalacdes elétricas e de automacédo do sistema de captacdo e do tratamento de agua

e reservacao de agua tratada do SAA Aldeia Serrote dos Campos.

Tabela 3 - Lista estimada de materiais e servicos para implantacdo das instalac@es elétricas e

de automacado do SAA da Aldeia Serrote dos Campos.

ITEM DESCRI(;AO UNIDADE | QUANTIDADE
1.1 | Armagéo secundéria 1 estribo, com isolador e parafuso de fixagéo pc 1,0
1.2 | Bucha e arruela para eletroduto de PVC, diametro 40 mm pc 4,0
1.3 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 0,6/1,0 KV, se¢éo #16 mm2, cor azul. m 20,0
14 Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 0,6/1,0 KV, se¢do #16 mmg2, cor branco ou m 20.0

' cinza. ,
1.5 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 0,6/1,0 KV, se¢éo #16 mm2, cor preto. m 20,0
1.6 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 0,6/1,0 KV, sec¢éo #16 mm?, cor verde. m 20,0
1.7 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 0,6/1,0 KV, sec¢édo #16 mm2, cor vermelho. m 20,0
18 Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 0,6/1,0 KV, se¢do 3x#50 mm?, tipo Gessete m 700.0

' ou equiv. ,
1.9 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 750 V, se¢ao #2,5 mmz, cor amarelo. m 15,0

1.10 | Cabo de cobre eletralitico, flexivel, classe 750 V, se¢éo #2,5 mmz, cor azul. m 30,0
1.11 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 750 V, se¢édo #2,5 mmz, cor preto. m 30,0
1.12 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 750 V, sec¢édo #2,5 mm?, cor verde. m 30,0
1.13 | Cabo de cobre nu #16mm?2 m 15,0
114 Caixa de passagem subterranea, dimensées de 30x30x40 cm, em concreto pré 13.0

" | fabricado, padrao CELPE. pe '

1.15 | Caixa de PVC, 2x4", para embutir na alvenaria pc 3,0
1.16 | Caixa de PVC, 4x4" ou sextavada, para embutir na alvenaria pc 1,0
1.17 | Caixa para disjuntor geral padrdo CELPE pc 1,0
1.18 | Caixa para DPS padrdo CELPE pc 1,0
1.19 | Caixa para medidor polifasico padrdo CELPE pc 1,0

CCM - Quadro de distribuicdo de sobrepor, em chapa de ago 1008, grau de protegao
IP 54, pintado com pintura epoxi a p6, barramentos com banho eletrolitico de prata e
isolados com termoencolhivel 1KV colorido, placa de protecdo em policarbonato com .
1.20 ) - x . cj 1,0
3 mm de espessura, canaletas para abrigar a fiagdo, porta etiquetas em PVC
autoadesivo montado de acordo com o diagrama unifilar e NBR 60439-1, dimensfes
de 1.500x800x400 cm, conforme diagramas trifilar e funcional.

1.21 | Cinta circular para poste duplo T pc 4,00
129 Construgéo do abrigo para o CCM - Alvenaria de tijolos, chapisco, reboco e vb 6.0
' acabamento em tinta acrilica - Padréo a ser estabelecido ’
1.23 | Curva 180° ou bengala, de PVC, diametro 40 mm pc 1,0
1.24 | Curva 90°, de PVC, didmetro 40 mm pc 4,0
1.25 | Disjuntor Tripolar, norma IEC 947-2, curva C, 63 A, 6 KA. pc 2,0
1.26 | Dispositivo de protegdo contra surtos de tensdo, DPS, Classe Il, 275 Volts pc 4,0
1.27 | Eletroduto de PVC flexivel, diametro 3/4" (19 mm) m 10,0

Eletroduto flexivel de ago zincado, revestido de PVC, didmetro 50 mm, tipo Seal Tube

1.28 ) m 700,0

ou equivalente

1.29 | Fita isolante auto fus&o m 2,0
1.30 | Fita isolante plastica, em cores diferentes rl 4,0
1.31 | Haste de aterramento 5/8"x2,40m. pc 4,0
1.32 | Interruptor simples 1 se¢do, de embutir, 10A/250 Volts pc 1,0
1.33 | Luminéria incluindo lampada 20W pc 1,0
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ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE
1.34 | Luva de PVC, didametro 40 mm pc 20,0
1.35 | Parafuso auto atarraxante para bucha S6, 3,9x32 mm. pc 100,0
1.36 | Parafuso auto atarraxante para bucha S8, 4,8x38 mm. pG 100,0
1.37 | Placas de sinalizag&o e adverténcia conforme projeto pG 2,0
1.38 | Poste de concreto duplo T H=7,0 metros, 200 DaN pc 1,00
1.39 Pressostato para controle de pressao, faixa de ajuste de 1 a 10 kg/cm?, conex&do b¢ 1.0
roscada padrao BSP ou NPT
1.40 | Terminal de compresséo para cabo 16 mm2. pc 15,0
1.41 | Tomada 2P+T Universal 20A, 250 V, padrdo NBR 14136 pG 1,0
| 2 [EstaghodeTrawamentodeAgua-eTA [ [ |
2.1 | Armacdao secundaria 1 estribo, com isolador e parafuso de fixagdo pc 1,0
2.2 | Boia eletromecénica para controle de nivel 15 A pc 2,0
2.3 | Bucha e arruela para eletroduo de PVC, diametro 40 mm pc 10,0
2.4 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 0,6/1,0 KV, secéo #16 mm2, cor azul. m 70,0
25 C_abo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 0,6/1,0 KV, se¢éo #16 mm2, cor branco ou m 70,0
cinza.
2.6 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 0,6/1,0 KV, se¢do #16 mm?, cor preto. m 70,0
2.7 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 0,6/1,0 KV, secdo #16 mm?, cor verde. m 70,0
2.8 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 0,6/1,0 KV, se¢do #16 mm?2, cor vermelha. m 70,0
2.9 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 0,6/1,0 KV, se¢do #16 mm?2, cor vermelho. m 70,0
2.10 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 750 V, se¢do #2,5 mm2, cor amarelo. m 15,0
2.11 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 750 V, se¢ao #2,5 mm2, cor azul. m 30,0
2.12 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 750 V, segdo #2,5 mm2, cor preto. m 30,0
2.13 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 750 V, secao #2,5 mm?2, cor verde. m 30,0
2.14 | Cabo de cobre eletrolitico, flexivel, classe 750 V, se¢édo #2,5 mm2, cor vermelha. m 30,0
2.15 | Cabo de cobre nu #16mm? m 15,0
216 fCai>fa de passagem subterrénea, dimensdes de 30x30x40 cm, em concreto pré bc 7.0
abricado, padrao CELPE.
2.17 | Caixa de PVC, 2x4", para embutir na alvenaria pc 6,0
2.18 | Caixa de PVC, 4x4" ou sextavada, para embutir na alvenaria pc 7,0
2.19 | Caixa para disjuntor geral padrdo CELPE pc 1,0
2.20 | Caixa para DPS padrdao CELPE pc 1,0
2.21 | Caixa para medidor polifasico padrdo CELPE pc 1,0
CCM - Quadro de distribuicéo de sobrepor, em chapa de ago 1008, grau de protecéo
IP 54, pintado com pintura epoxi a p6, barramentos com banho eletrolitico de prata e
299 isolados com termoencolhivel 1KV color_ido, pIa_icaNde protegé_o em policarbonato com G 1.0
3 mm de espessura, canaletas para abrigar a fiacdo, porta etiquetas em PVC
autoadesivo montado de acordo com o diagrama unifilar e NBR 60439-1, dimensfes
de 1.500x1.000x400 cm, conforme diagramas trifilar e funcional.
2.23 | Cinta circular para poste duplo T pc 4,00
2.24 | Curva 180° ou bengala, de PVC, diametro 40 mm pc 1,0
2.25 | Curva 90°, de PVC, diametro 40 mm pc 4,0
2.26 | Disjuntor Tripolar, norma IEC 947-2, curva C, 63 A, 6 KA. pc 2,0
2.27 | Dispositivo de protecéo contra surtos de tenséo, DPS, Classe Il, 275 Volts pc 4,0
2.28 | Eletroduto de PVC flexivel, diametro 3/4" (19 mm) m 30,0
299 ELe(tergSil\J/gig:?t)éivel de aco zincado, revestido de PVC, diametro 50 mm, tipo Seal Tube m 7000
2.30 | Fita isolante auto fusdo m 2,0
2.31 | Fita isolante plastica, em cores diferentes pc 4,0
2.32 | Haste de aterramento 5/8"x2,40m. pc 4,0
2.33 | Interruptor simples 1 secdo, de embutir, 10A/250 Volts pc 2,0
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ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE
2.34 | Luminéria incluindo lampada 20W pc 7,0
2.35 | Luminéria para 2 lampadas fluorescentes de 32 W incluindo reator e lampada pc 2,0
2.36 | Luva de PVC, didametro 40 mm pG 20,0
2.37 | Parafuso auto atarraxante para bucha S6, 3,9x32 mm. pG 100,0
2.38 | Parafuso auto atarraxante para bucha S8, 4,8x38 mm. pc 100,0
2.39 | Placas de sinalizacéo e advertécia conforme projeto pc 2,0
2.40 | Poste de concreto duplo T H=7,0 metros, 200 DaN pG 1,00
2.41 | Terminal de compresé&o para cabo 16 mmz2. pc 15,0
2.42 | Tomada 2P+T Universal 20A, 250 V, padrdo NBR 14136 pc 4,0
OBSERVACOES:

1 - Conferir a distancia entre o ponto de derivacdo na rede da CELPE e a Medigdo, antes de adquirir os
materiais da entrada.

2 - A quantidade de materiais podera variar em funcéo da disposi¢édo dos equipamentos no terreno.
3 - Nao havera necessidade de correcédo do Fator de Poténcia.
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ANEXO |.E — PLANILHA ORCAMENTARIA

A Tabela 4 apresenta a planilha orcamentaria que contempla os materiais, servicos e demais itens necessérios para a execu¢do do SAA Aldeia Serrote dos

Campos.

Tabela 4 - Planilha orcamentéria estimada da obra do SAA Aldeia Serrote dos Campos.

Associacéo executiva de Apoio & Gestao de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo Data Base Orcamento AGB PEIXE VIVO

23/06/2017

BDI Servicos AGB PEIXE VIVO - SER

23,38%
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DA ALDEIA SERROTE DOS CAMPOS - ITACURUBA - PE
BDI Materiais AGB PEIXE VIVO - MAT

13,40%

BDI Administragéo Local AGB PEIXE
VIVO - ADM

PLANILHA DE ORCAMENTO 0,00%

PRECO
PREGO TOTAL (R$) UNITARIO SEM
BDI (R$)

PREGCO UNITARIO

DESCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE COM BDI (R$)

CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAGAO LOCAL

11 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 PLACA DE OBRA
1.1.1.1 Placa de obra em ago galvanizado (3,00 m x 1,50 m) m2 4,50 R$307,95 R$1.385,77 R$249,60

1.1.2 CONSTRU(;AO DO CANTEIRO
1.1.21 Execucéo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada m?2 40,00 R$529,39 R$21.175,60 R$429,08
11.22 Execucéo de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada nao incluso mobiliario. me 40,00 R$215,33 R$8.613,20 R$174,53

AF_04/2016
Execucéo de escritorio em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, néo incluso mobiliario. 2

1.1.23 AF02/2016 (2X4 m2) m 31,26 R$684,84 R$21.408,09 R$555,07

11.2.4 Execucéo de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nédo incluso mobiliario. me 31,26 R$451,38 R$14.110,13 R$365,85

AF02/2016 (8,54m x 3,66m)

SsORIA JURy
Y

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizoﬁte - MG - 3(’5]120—060
4 (o)
Tels.: (31) 3207 8507 - E-mail: Iicitacao@aqbpeg D rg.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n°® 014/2010 - Ato Convocatdrio n°® 006/2017

-59 -

DESCRIMINACAO

Execucéo de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira, ndo incluso mobiliario.

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGCO UNITARIO

COM BDI (R$)

PRECO TOTAL (R$)

PRECO
UNITARIO SEM
BDI (R$)

1.1.25 AF02/2016 (2X4 m2) un 4,00 R$660,20 R$2.640,80 R$535,10
SUBTOTAL CANTEIRO DE OBRAS R$69.333,59
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL (NAO INCIDE BDI)
121 PESSOAL (incluido leis sociais Horista: 85,09% Mensalista: 48,65%)
1211 Engenheiro Civil de Obra Junior (Residente) -Horista - 30 h mensais h 512,00 R$64,54 R$33.044,48 R$64,54
1.21.2 Mestre Geral (176 horas Uteis mensais) - Mensalista més 6,00 R$6.874,06 R$41.244,36 R$6.874,06
1213 Almoxarife (88 horas Uteis mensais) - Mensalista més 6,00 R$1.986,20 R$11.917,20 R$1.986,20
1214 Vigia Noturno, Hora efetivamente Trabalhada de 22h as 5 h (com adicional noturno) h 1.680,00 R$11,46 R$19.252,80 R$11,46
1.2.2 CONSUMOS DIVERSOS
1221 Aluguel e manutencéo de veiculo - Pick-UP, Veiculo Utilitario sem Motorista, Combustivel e Estagdo Mével més 6,00 R$2.208,98 R$13.253,88 R$2.208,98
SUBTOTAL ADMINISTRACAO LOCAL (NAO INCIDE BDI) R$118.712,72
SUBTOTAL CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAGAO LOCAL R$188.046,31
2 CAPTA(;AO E ADUTORA (TRECHO FLUTUANTE) ‘
2.1 CAPTA(;AO E ADUTORA - TRECHO FLUTUANTE (OBRAS E SERVICOS E MATERIAIS)
211 SERVICOS TECNICOS
2111 Fornecimento e Instalacéo de Tuﬁbqlagoes, Materiais e Equ:ilme,nto_s Eletromecanicos e Hidraulico gb 1,00 R$852.245 86 R$852.245 86 R$690.748,79
mecéanicos conforme especificagéo técnica
21.1.2 Fornecimento e Instalagéo de Quadro de Comando para a ERAB-1, conforme Projeto Elétrico gb 1,00 R$249.011,21 R$249.011,21 R$201.824,62
SUBTOTAL CAPTAGAO E ADUTORA - TRECHO FLUTUANTE (OBRAS E SERVICOS E MATERIAIS) R$1.101.257,07
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DESCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE PRCEOC'S gg‘:{é;lo PRECO TOTAL (R$) UNI'IBl'DA;}I:I{EIQOOSEM
(R$)
TOTAL CAPTAGAO E ADUTORA - TRECHO FLUTUANTE (OBRAS CIVIS + MATERIAIS) R$1.101.257,07
CAPTAGAO E ADUTORA - TRECHO FLUTUANTE R$1.101.257,07
& ADUTORA DE AGUA BRUTA - TRECHO EM TERRA ‘
3.1 ASSENTAMENTO TUBULAGAO ADUTORA DE 180 mm - OBRAS E SERVIGOS
311 SERVIGOS TECNICOS
3.1.11 Topografia - Estadia da Equipe
3.1.1.1.1 Locacéo e nivelamento de obra linear - adutora DN 150mm m 7.546,76 R$2,08 R$15.697,26 R$1,69
3.1.1.2 Cadastro de Obras
31121 Cadastro de Adutora até DN 150mm m 7.546,76 R$3,65 R$27.545,67 R$2,96
3.1.2 MOVIMENTO DE TERRA
3.1.21 Escavacao Mecanica de Valas em Solo de 1la Categoria
3.1.21.1 Profundidade 0.0 m<h<=15m m3 3.109,27 R$12,39 R$38.523,79 R$10,05
3.1.2.2 Escavacao Mecanica de Valas em Solo de 2a Categoria
3.1.2.2.1 Profundidade 0.0 m<h<=15m m3 777,32 R$13,07 R$10.159,52 R$10,60
3.1.3 BOTA FORA
3.1.31 Carga e Descarga de Solos
3.1.31.1 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&@o basculante 6,0m3 m3 1.710,10 R$1,97 R$3.368,89 R$1,60
3.1.32 Transporte de Material Bota-Fora
3.1.3.2.1 Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural me3xkm 8.550,48 R$1,39 R$11.885,17 R$1,13
3.14 REATERRO DE VALAS
3.1.4.1 Reaterro com reaproveitamento da escavagao, largura da vala até 0,80m e profundidade até 1,5m m3 2.176,49 R$11,49 R$25.007,82 R$9,32
31.4.2 Reaterro sem reaproveitamento da es[;:r?)\;sgg%;g;naat\éeile}g?ra aterro, largura da vala até 0,80m e me 932,78 R$79,29 R$73.960,09 R$64,27
31.4.3 Reaterro sem reaproveitamento da g?ggr\:]agic;(;?j?disg;?j:;gtitléol?gﬁoso para aterro, largura da vala até me 777,32 R$36,29 R$28.208,81 R$29,42
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: PRECO
DESCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNTTARIG PRECO TOTAL (R$) UNITARIO SEM
COM BDI (R$)
BDI (R$)
3.1.44 Escavacao de Material em Jazida
3.1.441 Escavacao e Carga Material 1a categoria, utilizando trator de esteiras m3 1.710,10 R%$4,20 R$7.182,40 R$3,41
3.1.45 Carga e Descarga de Solos
3.1.45.1 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 m3 1.710,10 R$1,64 R$2.804,56 R$1,33
3.1.4.6 Transporte de Material de jazida
3.1.4.6.1 Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural m3xkm 8.550,48 R$1,39 R$11.885,17 R$1,13
3.15 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES
3.1.51 PEAD
3.1.5.1.1 Assentamento de Tubos e Conexdes em PEAD, DE 180 MM m 7.546,76 R$16,36 R$123.464,99 R$13,26
SUBTOTAL ASSENTAMENTO TUBULAQAO ADUTORA DE 180 mm - OBRAS E SERVICOS R$379.694,14
3.2 ASSENTAMENTO TUBULA(;AO ADUTORA DE 180 mm - MATERIAIS
3.21 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES
3211 PEAD
32111 Tubulagdo PEAD PE 100, PN 10 DE 180 DI 158,60 m 7.547,00 R$114,28 R$862.471,16 R$100,78
3.21.1.2 Curva 45 PE100 DE180mm pc 5,00 R$235,90 R$1.179,50 R$208,03
32113 Curva 90 PE100 DE180mm pc 1,00 R$219,24 R$219,24 R$193,34
SUBTOTAL ASSENTAMENTO TUBULACAO ADUTORA DE 180 mm - MATERIAIS R$863.869,90
TOTAL ASSENTAMENTO AAB (OBRAS CIVIS + MATERIAL) R$1.243.564,04
3.3 CAIXA ANTI GOLPE DE ARIETE - PARA PEAD DE180 - AAB - SERVICOS
3.3.1 Topografia - Estadia da Equipe
3.1.11 Locacédo e nivelamento convencional da obra com gabarito sem reaproveitamento do material m? 4,45 R$9,40 R$41,82 R$7,62
3.3.21 Escavagédo Mecanica de Valas em Qualquer Tipo de Solo, Exceto Rocha
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DESCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE PRCEOC'\(A) gg:{é;lo PRECO TOTAL (R$) UNIEEPI:IZEIQOOSEM
(R$)
33211 Profundidade 0.0 m<h<=15m m? 15,59 R$12,39 R$193,19 R$10,05
3.3.3 BOTA FORA
3.3.31 Carga e Descarga de Solos
3.3.3.1.1 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 m3 15,59 R$1,97 R$30,72 R$1,60
3.3.32 Transporte de Material Bota-Fora
3.33.21 Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural m3xkm 77,96 R$1,39 R$108,37 R$1,13
334 REATERRO DE VALAS
3.34.1 Reaterro Manual de Valas com Compactacdo Mecanizada m3 7,38 R$22,45 R$165,66 R$18,20
3.35 Escavacgao de Material em Jazida
3.3.51 Escavacao e Carga Material 1a categoria, utilizando trator de esteiras m3 7,38 R$4,20 R$30,99 R$3,41
3.3.6 Carga e Descarga de Solos
3.3.6.1 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 m3 7,38 R$1,64 R$12,10 R$1,33
3.3.7 Transporte de Material de jazida
3.3.7.1 Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural meéxkm 36,89 R$1,39 R$51,28 R%$1,13
3.3.8 FUNDACOES E ESTRUTURAS
3.381 Lastro
3.3.8.1.1 Lastro de Brita - Preparo do fundo de Vala ¢/ brita m3 0,69 R$177,93 R$123,57 R$144,22
3.3.8.2 Fornecimento e Lancamento de materiais com ou sem carga e Transporte
33821 Fornecimento e Langamento de brita no 4 m3 0,69 R$99,99 R$69,44 R$81,05
3.3.9 FORMAS
3.3.91 Forma de Madeira Plana com reaproveitamento 5x m? 38,00 R$32,97 R$1.252,86 R$26,73
3.3.10 ACO
3.3.10.1 Aco CA-50 Bitola 6,3 mm kg 117,00 R$12,22 R$1.429,74 R$9,91
3.3.10.2 Aco CA-50 Bitola 8,0 mm kg 64,00 R$11,70 R$748,80 R$9,49
3.3.10.3 Aco CA-50 Bitola 10,0 mm kg 42,00 R$9,50 R$399,00 R$7,70
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DESCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE PRCEOC'\(A) gg:{é;lo PRECO TOTAL (R$) UNIEgI;%OSEM
(R$)
3311 CONCRETO ESTRUTURAL
33111 Fornecimento, transporte e langamento de conﬁqrz{gr;s&rutural, Fck = 20,0 Mpa (inclui fornecimento de me 333 R$465,52 R$1.550,18 R$377.31
3.3.12 IMPERMEABILIZACAO
3.3.12.1 Impermeabilizagéo de superficie com revestimento bicomponente semi flexivel m? 38,00 R$11,63 R$441,94 R$9,43
3.3.12.2 Impermeabilizagdo com betume (alcatrdo de hulha) de base ep6xi (2 deméaos) m? 38,00 R$62,97 R$2.392,86 R$51,04
3.3.13 MONTAGEM DE TUBOS E CONEXOES
3.3.13.1 Montagem de tubos e conexdes de Junta Flangeada kg 192,96 R$1,66 R$320,31 R$1,35
3.3.13.2 Assentamento de Tampao em Ferro Fundido
3.3.13.2.1 Diametro 600mm pG 1,00 R$79,83 R$79,83 R$64,71
3.3.13.3 Instalacéo de valvulas e registros flangeados
3.3.13.31 Instalagdo de valvulas e registros flangeados - DN 150 pc 1,00 R$493,40 R$493,40 R$399,91
SUBTOTAL CAIXA ANTI GOLPE DE ARIETE - PARA PEAD DE180 - AAB - SERVICOS R$9.936,06
3.4 CAIXA ANTI GOLPE DE ARIETE - PARA PEAD DE180 - AAB - MATERIAIS
34.1 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES E ACESSORIOS
3.4.11 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em FoFo
34111 Curva 90° c90° FF16 - DN100 pc 1,00 R$224,16 R$224,16 R$197,68
3.4.1.1.2 Registro de Gaveta PN-16 c/ flanges - DN 100 pS 1,00 R$517,03 R$517,03 R$455,94
3.4.1.13 Toco com flanges TFF16 DN100 (I = 25cm) pc 1,00 R$216,88 R$216,88 R$191,26
34.11.4 Té com flanges TFF16 - DN150 x 100 pc 1,00 R$375,47 R$375,47 R$331,11
34.1.15 Tampd&o de Ferro Articulado - DN 600 D400 pS 1,00 R$562,56 R$562,56 R$496,09
3.4.1.2 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em PEAD
3.4.1.2.1 Colarinho Polietileno p/ flange - de180 pS 2,00 R$92,11 R$184,22 R$81,23
3.4.1.3 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em Aco
34.13.1 Flange Avulso PN16 - DN 150 pc 2,00 R$77,38 R$154,76 R$68,24
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SUBTOTAL CAIXA ANTI GOLPE DE ARIETE - PARA PEAD DE180 - AAB - MATERIAIS R$2.235,08
TOTAL CAIXA ANTI GOLPE DE ARIETE - AAB (OBRAS CIVIS + MATERIAIS) R$12.171,14
35 CAIXA DE ABRIGO PARA VALVULAS DE DESCARGA E VENTOSAS - PARA PEAD DE180 - AAB -
SERVIGOS
35.1 Topografia - Estadia da Equipe
3511 Locag&o e nivelamento da obra m? 45,62 R$9,40 R$428,79 R$7,62
3.5.2 MOVIMENTO DE TERRA
3.5.21 Escavacao Mecéanica de Valas em Solo de 1a Categoria
35211 Profundidade 0.0 m<h<=1.5m m3 147,78 R$12,39 R$1.831,00 R$10,05
3.5.3 BOTA FORA
3.5.31 Carga e Descarga de Solos
3.53.1.1 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 m3 147,78 R$1,97 R$291,13 R$1,60
3.5.32 Transporte de Material Bota-Fora
35321 Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural meéxkm 738,90 R$1,39 R$1.027,07 R%$1,13
354 REATERRO
3541 Reaterro Manual de Valas com compactacdo Mecanizada m3 90,00 R$22,45 R$2.020,50 R$18,20
3542 Escavacgao de Material em Jazida
35421 Escavacao e Carga Material 1a categoria, utilizando trator de esteiras m3 90,00 R$4,20 R$378,00 R$3,41
3543 Carga e Descarga de Solos
35431 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&@o basculante 6,0m3 m3 90,00 R$1,64 R$147,60 R$1,33
3544 Transporte de Material de jazida
35.4.4.1 Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural m3xkm 450,00 R$1,39 R$625,50 R$1,13
3.5.5 FUNDAGCOES E ESTRUTURAS
3.5.51 Lastro
3.551.1 Lastro de Brita m3 13,10 R$177,93 R$2.331,59 R$144,22
3.5.5.2 Fornecimento e Langcamento de materiais com ou sem carga e Transporte
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3.5.5.2.1 Fornecimento e Langamento de brita no 4 m3 13,10 R$99,99 R$1.310,27 R$81,05
3553 FORMAS
3.5.53.1 Forma de Madeira Plana c/ reaproveitamento 5x m? 295,20 R$32,97 R$9.732,74 R$26,73
3.5.5.4 ACO
3554.1 Aco CA-50 Bitola 6,3 mm kg 1.248,00 R$12,22 R$15.250,56 R$9,91
3.5.54.2 Aco CA-50 Bitola 10,0 mm kg 2.808,00 R$9,50 R$26.676,00 R$7,70
3.5.55 CONCRETO ESTRUTURAL
35551 Fornecimento, transporte e langamento de conﬁqrg{gr;s&rutural, Fck = 40,0 Mpa (inclui fornecimento de me 23,52 R$465,52 R$10.949,03 R$377,31
3.5.5.6 IMPERMEABILIZAQ/:\O
3.5.5.6.1 Impermeabilizagéo de superficie com revestimento bicomponente semi flexivel m3 295,20 R$11,63 R$3.433,18 R$9,43
3.5.5.6.2 Impermeabilizagdo com betume (alcatro de hulha) de base ep6xi (2 demaos) m3 295,20 R$62,97 R$18.588,74 R$51,04
3.5.5.7 Montagem de tubos e conexdes
3.55.7.1 Montagem de tubos e conexdes Flangeadas kg 1.779,60 R$1,66 R$2.954,14 R$1,35
3.5.5.7.2 Instalacéo de valvulas e registros flangeados
355721 Instalacdo de valvulas e registros flangeados - DN 50 pS 12,00 R$57,13 R$685,56 R$46,31
3.5.5.7.2.2 Instalacdo de valvulas e registros flangeados - DN 100 pS 12,00 R$111,43 R$1.337,16 R$90,32
3.5.5.8 Montagem em Geral
3.5.58.1 Assentamento de Tampao em Ferro Fundido, Diametro 600mm pc 24,00 R$79,83 R$1.915,92 R$64,71
3.5.5.7.2 Assentamento de Tubo de Concreto DN 1500 mm, n&o inclui fornecimento m 32,00 R$189,62 R$6.067,84 R$153,69
SUBTOTAL CAIXA DE ABRIGO PARA VALVULAS DE DESCARGA E VENTOSAS - PARA PEAD DE180 - AAB - R$107.982.33
SERVICOS
CAIXA DE ABRIGO PARA VALVULAS DE DESCARGA E VENTOSAS - PARA PEAD DE180 - AAB -
3.6
MATERAIS
3.6.1 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em FoFo

SSoRIA JURy
Y

Rua Carijos, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizofjte - MG - 3(j)120-060

Tels.: (31) 3207 8507 - E-mail: licitacao@agbpe



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/2010 - Ato Convocatério n° 006/2017 - 66 -

DESCRIMINAQAO UNIDADE QUANTIDADE PRCEOC'\? gg:{é;lo PRECO TOTAL (R$) UNIEEPI:I{EIQOOSEM
(R$)

36.1.1 Ventosa Triplice Fungdo D-20 PN16- DN 50 (ver esp. técnica) pc 3,00 R$580,71 R$1.742,13 R$512,10
3.6.1.2 Ventosa Simples DN 50 (09x) - para PEAD DE180 pc 9,00 R$313,06 R$2.817,54 R$276,08
3.6.1.3 Registro de Gaveta PN-16 c/ flanges - DN50 pc 12,00 R$350,19 R$4.202,28 R$308,82
3.6.1.4 Registro de Gaveta PN-16 c/ flanges - DN100 pc 12,00 R$508,27 R$6.099,24 R$448,21
3.6.15 Té com Flanges TFF16 - DN150 x 50 pS 12,00 R$398,66 R$4.783,92 R$351,56
3.6.1.6 Té com Flanges TFF16 - DN150 x 100 pc 12,00 R$349,83 R$4.197,96 R$308,50
3.6.1.7 Flange avulso PN16 - DN150 pc 48,00 R$103,01 R$4.944,48 R$90,84
3.6.1.8 Curva 90° c90°FF16 - DN100 pc 12,00 R$191,40 R$2.296,80 R$168,79
3.6.1.9 Toco com Flanges TOF16 DN100 (I = 25cm) pG 12,00 R$158,64 R$1.903,68 R$139,90
3.6.1.10 Tampé&o de Ferro Articulado - DN 600 D400 pS 24,00 R$562,56 R$13.501,44 R$496,09

3.6.2 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em PEAD
36.2.1 Colarinho Polietileno p/ flange - DE 180 pS 48,00 R$92,11 R$4.421,28 R$81,23

3.6.3 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em Aco
3.6.3.1 Flange Avulso PN-16 ¢/ FLANGES - DN 150 pc 48,00 R$103,01 R$4.944,48 R$90,84

3.6.4 Tubulagdes em Concreto Armado
3.6.4.1 Tubo de Concreto Armado, PB, DN 1500mm pc 32,00 R$734,44 R$23.502,08 R$647,66

SUBTOTAL CAIXA DE ABRIGO PARA VALVULAS DE D’EligésflAs E VENTOSAS - PARA PEAD DE180 - AAB - R$79.357,31
TOTAL CAIXA DE ABRIGO PARA VALVULAS DE DESCARGA E VENTOSAS - (OBRAS CIVIS + MATERAIS) R$187.339,64
ADUTORA DE AGUA BRUTA - TRECHO EM TERRA R$1.443.074,82
RESERVATORIOS DE ACUMULAGAO/IRRIGACAO AGUA BRUTA
41 RESERVATORIO DE ACUMULAGAO/IRRIGAGAO - OBRAS E SERVICOS
411 Topografia - Estadia da Equipe
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41.1.1 Locag&o e nivelamento da obra mz2 185,04 R$9,40 R$1.739,33 R$7,62
4.1.2 Cadastro de obras localizadas
41.2.1 Cadastro de obras localizadas pr 4,00 R$142,42 R$569,68 R$115,44
4.1.3 MOVIMENTO DE TERRA

4.13.1 Escavagao Mecanica de Valas em Qualquer Tipo de Solo, Exceto Rocha

41311 de 0,00 até 1,50 m m3 222,04 R$12,39 R$2.751,11 R$10,05
4.1.3.2 BOTA FORA

4.1.3.2.1 Carga e Descarga de Solos

4.1.3.2.2 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 m3 222,04 R$1,97 R$437,42 R$1,60
41323 Transporte de Material Bota-Fora

41324 Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural m3 1.110,21 R$1,39 R$1.543,20 R$1,13
4.1.3.3 Aterro/Reaterro compactado, em valas e cavas

4.1.3.3.1 Reaterro Manual de Valas com compactagdo Mecanizada m3 138,81 R$22,45 R$3.116,22 R$18,20

4.1.3.3.2 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica com reaproveitamento do material m3 101,80 R$16,61 R$1.690,90 R$13,47
4.1.3.4 Escavacgao de Material em Jazida

41341 Escavacao e Carga Material 1a categoria, utilizando trator de esteiras m3 138,81 R$4,20 R$582,99 R$3,41
4135 Carga e Descarga de Solos

41351 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&@o basculante 6,0m3 m3 138,81 R$1,64 R$227,64 R$1,33
4.1.3.6 Transporte de Material de jazida

4.1.36.1 Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural me3xkm 694,04 R$1,39 R$964,71 R$1,13
4.1.3.7 Lastro

41371 Lastro de Concreto Magro m3 22,20 R$257,85 R$5.725,37 R$208,99
4.1.3.8 Montagem de tubos e conexdes

4.1.38.1 Montagem de tubos e conexdes Flangeadas - FoFo kg 535,00 R$1,85 R$989,75 R$1,50
4.1.3.9 Instalagéo de valvulas e registros flangeados
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4.1.39.1 Instalag&o de valvulas e registros flangeados - DN 100 pc 2,00 R$111,43 R$222,86 R$90,32
SUBTOTAL RESERVATORIO DE ACUMULACAO/IRRIGAGAO - OBRAS E SERVICOS R$20.561,17
4.2. RESERVATORIO DE ACUMULAGAO/IRRIGAGAO - MATERIAIS
421 Reservacgédo
4211 Tanques de Armazenargg::izll;ioozicz%rét)ai‘scir; f(i:l;r’;alac(i:%;i;;iéodéPgoFr\:]):éproduzido em filamento pc 200 R$92.881,40 R$185.762,80 R$81.906,00
4.2.2 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em FoFo
4221 Curva 900 C/ Flanges PN 16 DN 100 pS 2,00 R$303,49 R$606,98 R$267,63
4222 Tubo C/ Flanges PN 16 DN 100 (1,96 m) pc 2,00 R$982,71 R$1.965,42 R$866,60
4223 Curva 900 C/ Pé PN 16 DN 100 pc 2,00 R$224,96 R$449,92 R$198,39
4224 Tubo C/ Flanges PN 16 DN 100 (0,7565 m) pc 2,00 R$746,13 R$1.492,26 R$657,97
4225 TEE C/ Flanges PN 16 DN 100x80 pc 2,00 R$244,08 R$488,16 R$215,25
4.2.2.6 Registro de Gaveta PN 16 DN 80 pS 2,00 R$406,04 R$812,08 R$358,07
4.2.2.7 Registro de Gaveta PN 16 DN 100 pc 2,00 R$508,27 R$1.016,54 R$448,21
4228 Redugdo Concéntrica PN 16 DN 150x100 pS 2,00 R$229,35 R$458,70 R$202,25
4.2.2.9 TEE C/ Flanges PN 16 DN 150x150 pc 1,00 R$387,04 R$387,04 R$341,31
4.2.2.10 Extremidade Flange e Bolsa PN 16 DN 150 pS 1,00 R$421,03 R$421,03 R$371,28
42211 Registro de Gaveta PN 16 DN 150 pc 2,00 R$763,80 R$1.527,60 R$673,55
4.2.2.12 Vélvula Borboleta Com Boia PN 16 Dn 100 pS 1,00 R$1.274,40 R$1.274,40 R$1.123,81
4.2.2.13 Junta de Desmontagem Travada Axialmente PN 16 DN 150 pc 1,00 R$2.032,15 R$2.032,15 R$1.792,02
4.2.2.14 Extremidade Flange e Ponta PN 16 DN 150 pS 1,00 R$473,93 R$473,93 R$417,93
SUBTOTAL RESERVATORIO DE ACUMULAGAO/IRRIGAGAO - MATERIAIS R$199.169,01
TOTAL RESERVATORIO DE ACUMULAGAO/IRRIGAGAO (OBRAS CIVIS + MATERAIS) R$219.730,18
4.3 CAIXA BARRILETE DE DISTRIBUICAO DE AGUA BRUTA - SERVICOS
4.3.1 Lastro
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4.3.1.1 Lastro de Brita m3 1,46 R$177,93 R$259,42 R$144,22
4.3.2 Fornecimento e Langamento de materiais com ou sem carga e Transporte
4.3.2.1 Fornecimento e Langamento de brita no 4 m3 1,46 R$99,99 R$145,79 R$81,05
4.3.3 FORMAS
4.3.3.1 Forma de Madeira Plana c/ reaproveitamento 5x m? 31,50 R$32,97 R$1.038,56 R$26,73
4.3.4 ACO
43.4.1 Aco CA-50 Bitola 6,3 mm kg 125,00 R$12,22 R$1.527,50 R$9,91
4.3.4.2 Aco CA-50 Bitola 10,0 mm kg 166,00 R$9,50 R$1.577,00 R$7,70
4.35 CONCRETO ESTRUTURAL
4351 Fornecimento, transporte e langamento de conﬁ]rg{gr;sl;rutural, Fck = 20,0 Mpa (inclui fornecimento de me 2.80 R$465,52 R$1.303.46 R$377.31
4.3.6 IMPERMEABILIZACAO
4.3.6.1 Impermeabilizagdo de superficie com revestimento bicomponente semi flexivel m? 31,50 R$11,63 R$366,35 R$9,43
4.3.6.2 Impermeabilizagdo com betume (alcatrao de hulha) de base epoxi (2 demaos) m? 31,50 R$62,97 R$1.983,56 R$51,04
SUBTOTAL CAIXA BARRILETE DE DISTRIBUIGCAO DE AGUA BRUTA - SERVICOS R$8.201,62
TOTAL CAIXA BARRILETE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA BRUTA (OBRAS CIVIS + MATERAIS) R$8.201,62
RESERVATORIOS DE AGUA BRUTA/ IRRIGACAO R$227.931,80
5 ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE AGUA
51 ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE AGUA - PATIO E ACESSOS
5.1.1 Topografia - Estadia da Equipe
5.1.1.1 Locag&o e nivelamento da obra m2 870,00 R$21,36 R$18.583,20 R$17,32
5.1.2 Cadastro de obras localizadas
5.1.2.1 Cadastro de obras localizadas pr 4,00 R$142,42 R$569,68 R$115,44
513 MOVIMENTO DE TERRA - REGULARIZAGAO DO TERRENO
5.1.3.1 Escavagdo Mecanica campo aberto solo exceto Rocha até 2,0 m Profundidade m? 261,00 R$3,30 R$861,30 R$2,68
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514 BOTA FORA
5141 Carga e Descarga de Solos
51.4.1.1 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 m3 261,00 R$1,97 R$514,17 R$1,60
5.1.4.2 Transporte de Material Bota-Fora
5.14.2.1 Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural m3 261,00 R$1,39 R$362,79 R$1,13
5.1.5 Aterro/Reaterro compactado, em valas e cavas
5151 Reaterro Manual de Valas com compactagdo Mecanizada m3 261,00 R$22,45 R$5.859,45 R$18,20
5.1.5.2 Escavacéo de Material em Jazida
5.1.5.2.1 Escavacao e Carga Material 1a categoria, utilizando trator de esteiras m3 261,00 R$4,20 R$1.096,20 R$3,41
5.1.53 Carga e Descarga de Solos
5.1.5.3.1 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 m3 261,00 R$1,64 R$428,04 R$1,33
5.1.54 Transporte de Material de jazida
5.154.1 Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural m3xkm 1.305,00 R$1,39 R$1.813,95 R$1,13
5.1.6 PAVIMENTACAO
5161 Execucéo de pavimento em piso intertravado, coml%lcz;;) sextavado de 25 m2 as 65,25 x 25 cm, espessura mz 564,48 R$80,50 R$45.440,64 R$65,25
5.1.7 FECHAMENTO DO TERRENO
5171 CERCAMENTO DE ARAME LISO
51711 Cerca com mourdes de Concreto, reto, 15 x 15cm, I_Espa(;amento de 3m cravados 0,5m, escoras de m 116,40 R$52,11 R$6.065,60 R$42,24
10x10xm nos cantos, com 12 fios de arame ago Ovalado
5.1.7.2 PORTAO PARA ENTRADA DE VEICULOS
51.7.2.1 Portdo em tela Arame Galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com 2 folhas de abrir m? 6,83 R$958,51 R$6.546,62 R$776,88
5173 PORTAO ACESSO PEDESTRES
51.7.3.1 Portdo em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com 2 folhas de abrir m? 1,71 R$958,51 R$1.639,05 R$776,88
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SUBTOTAL ESTA(;AO DE TRATAMENTO DE AGUA - PATIO E ACESSOS R$89.780,70
TOTAL ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA - PATIO E ACESSOS (OBRAS CIVIS + MATERAIS) R$89.780,70
5.2 ETA - UNIDADES DE TRATAMENTO - OBRAS E SERVICOS
5.2.1 Topografia - Estadia da Equipe
5.2.11 Locagéo e nivelamento da obra: Locagédo convencional através de gabarito de tdbuas corridas m? 15,77 R$9,40 R$148,24 R$7,62
5.2.2 FUNDAQOES E ESTRUTURAS
5221 FORMAS
52211 Forma de Madeira Plana c/ reaproveitamento 2x m? 27,30 R$55,91 R$1.526,34 R$45,32
5.2.3 ACO
5231 Ago CA-50 Bitola 6,3 mm kg 46,00 R$12,22 R$562,12 R$9,91
5232 Aco CA-50 Bitola 8,0 mm kg 88,00 R$11,70 R$1.029,60 R$9,49
5233 Aco CA-50 Bitola 10,0 mm kg 20,00 R$9,50 R$190,00 R$7,70
5234 Aco CA-50 Bitola 16,0 mm kg 347,00 R$6,26 R$2.172,22 R$5,08
5.2.4 CONCRETO ESTRUTURAL
5241 Fornecimento, transporte e langamento de cong\r:ttgr?asl)trutural, Fck = 40,0 Mpa (inclui fornecimento de me 6,99 R$465,52 R$3.253,98 R$377.31
5.2.5 Montagem de tubos e conexdes
5.2.5.1 Montagem de tubos e conexdes Flangeadas - FoFo kg 885,09 R$1,85 R$1.637,41 R$1,50
5.2.5.2 Instalagéo de valvulas e registros flangeados
5.252.1 Instalacdo de valvulas e registros flangeados - DN 100 pS 8,00 R$111,43 R$891,44 R$90,32
SUBTOTAL ETA - UNIDADES DE TRATAMENTO - OBRAS E SERVICOS R$11.411,35
5.3 ETA - UNIDADES DE TRATAMENTO - MATERIAIS
5.3.1 Tanques e Equipamentos ETA
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53.1.1 Camara de Carga -ETA pc 1,00 R$2.012,32 R$2.012,32 R$1.631,00
53.1.2 Filtro Ascendente pc 1,00 R$43.183,00 R$43.183,00 R$35.000,00
5.3.1.3 Filtro Descendente pc 1,00 R$49.352,00 R$49.352,00 R$40.000,00
5.3.2 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em FoFo
5.3.2.1 Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 200cm) pS 1,00 R$799,01 R$799,01 R$704,60
5.3.2.2 Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 45cm) pc 1,00 R$684,86 R$684,86 R$603,94
5.3.2.3 Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 20cm) pc 1,00 R$684,96 R$684,96 R$604,03
5.3.2.4 Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 95cm) pS 1,00 R$746,13 R$746,13 R$657,97
5.3.25 Tubo com Flange e ponta TFP16 DN100 (I = 150cm) pc 2,00 R$514,32 R$1.028,64 R$453,55
5.3.2.6 Tubo com Flange e Ponta TFP16 DN100 (I = 140cm) pS 1,00 R$514,32 R$514,32 R$453,55
5.3.2.7 Extremidade com Flange e Ponta EFP16 SN100 pc 1,00 R$170,35 R$170,35 R$150,23
5.3.2.8 Té com Flanges TFF16 - DN100 x 100 pS 4,00 R$261,97 R$1.047,88 R$231,02
5.3.2.9 Vélvula Borboleta tipo Wafer PN-16 DN100 pS 8,00 R$254,87 R$2.038,96 R$224,76
5.3.2.10 Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 80cm) pc 2,00 R$763,93 R$1.527,86 R$673,66
5.3.2.11 Tubo com flanges TFF16 DN100 (I = 58cm) pS 1,00 R$763,93 R$763,93 R$673,66
5.3.2.12 Tubo com flanges TFF16 DN100 (I = 100cm) pc 1,00 R$763,93 R$763,93 R$673,66
5.3.2.13 Tubo com flanges TFF16 DN100 (I = 290cm) pS 1,00 R$1.219,97 R$1.219,97 R$1.075,82
5.3.2.14 Tubo com flanges TFF16 DN100 (I = 33cm) pc 1,00 R$763,93 R$763,93 R$673,66
5.3.2.15 Curva 90° C90°FF16 - DN100 pc 6,00 R$224,16 R$1.344,96 R$197,68
5.3.2.16 Tubo com Flanges TFF16 DN150 (I = 300cm) pc 1,00 R$1.536,96 R$1.536,96 R$1.355,35
5.3.2.17 Té com Flanges TFF16 - DN100 x 100 pc 1,00 R$284,74 R$284,74 R$251,10
5.3.2.18 Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 220cm) pc 1,00 R$1.106,10 R$1.106,10 R$975,40
5.3.2.19 Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 360cm) pc 1,00 R$1.444,76 R$1.444,76 R$1.274,04
5.3.2.20 Curva 90° C90°FF16 - DN100 pc 1,00 R$224,16 R$224,16 R$197,68
5.3.2.21 Tubo com flanges TFF16 DN80 (I = 35cm) pc 1,00 R$672,00 R$672,00 R$592,60
5.3.2.22 Tubo com flanges TFF16 DN8O (I = 340cm) pc 1,00 R$1.065,42 R$1.065,42 R$939,53
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5.3.2.23 Curva 90° C90°FF16 - DN80 pc 1,00 R$170,27 R$170,27 R$150,15
5.3.2.24 Tubo com Flanges TFF16 dn100 (I = 60cm) pc 1,00 R$763,93 R$763,93 R$673,66
5.3.2.25 Valvula de Pé com Crivo e Flange PN16 VPCF16 - DN100 pc 1,00 R$921,23 R$921,23 R$812,38
5.3.2.26 Colar de Tomada - DN100 x Mangueira Flexivel (dosagem) pc 3,00 R$16,61 R$49,83 R$14,65
5.3.4 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em PVC
5.3.4.1 Tubo 1" PVC - | = 6000cm (condutor para dosagem) pc 36,00 R$3,12 R$112,32 R$2,76
5.3.4.2 Joelho 90° 1" PVC (condutor para dosagem) pc 10,00 R$0,79 R$7,90 R$0,70
5.3.4.3 Registro de esfera PVC pS 3,00 R$19,05 R$57,15 R$16,80
SUBTOTAL ETA - UNIDADES DE TRATAMENTO - MATERIAIS R$117.006,63
TOTAL ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA - PATIO E ACESSOS (OBRAS CIVIS + MATERAIS) R$128.417,98
54 ETA - CASA DE QUIMICA E ERAT - OBRAS E SERVICOS
5.4.1 Abrigo ERAB/ Casa de Quimica - Construgao Civil Obras e Servicos
54.1.1 Alvenaria
Ll | s e e o ™ | m
54.1.1.2 Cobogé Ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia m?2 4,80 R$136,55 R$655,44 R$110,68
54.1.1.3 Alvenaria Embasamento Tijolo Ceramico Furado 10x20x20 cm m3 3,00 R$473,77 R$1.421,31 R$384,00
54.1.1.4 Revestimento Interno e Externo
54115 Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de conc_reto interna com colher de pedreiro, com preparo em mz 145,70 R$2,93 R$426,90 R$2,38
betoneira 400 L
54116 Chapisco aplicado no teto, com desempengi?ggggpg%ioai(grgamassa industrializada com preparo em mz 24,00 R$5,66 R$135,84 R$4.50
5.4.1.1.7 Reboco com argamassa de cal branca e areia de fingir peneirada no traco 1:2 com 5mm de espessura m?2 169,70 R$16,63 R$2.822,11 R$13,48
54.1.1.8 Emassamento de parede interna com duas dem&os de massa corrida. m?2 96,85 R$9,06 R$877,46 R$7,35
54.1.1.9 Emassamento de parede externa com duas deméos de massa acrilica. m?2 72,85 R$12,76 R$929,57 R$10,35
5.4.2 Pintura
54.21 Pintura de parede interna com tinta latex a base PVA em duas demé&os sem emassamento. m?2 96,85 R$11,78 R$1.140,89 R$9,55
5.4.2.2 Pintura de parede externa com tinta latex a base PVA em duas dem&os sem emassamento. m2 72,85 R$15,52 R$1.130,63 R$12,58
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5.4.23 Pintura a esmalte sintético em duas gglirzigg,osggrperﬁgﬁadrias de ferro inclusive lixamento e me 432 R$27.35 R$118,15 R$22.17

5.4.24 Pintura hidrofugante com silicone sobre piso cimentado, uma demé&o m? 24,00 R$19,29 R$462,96 R$15,64
5.4.3 Piso

5431 Piso Cimentado Trago 1:4 (cimergjti?a;eag;)iae) gs;;;za&zn;j:rzgs;;:nazssss:ra 2,0cm com juntas plasticas de me 24,00 R$56,90 R$1.365,60 R$46,12
5.4.4 Aberturas

5.4.41 Porta de Servigo - Em Aluminio de /;\:lz)rrirr];'(i:;i);;ﬁgzz:zlgglc;?‘goguamigéo, Fixagdo com Parafusos - m2 4,60 R$1.009,43 R$4.643,38 R$818.15

54.4.2 Porta de Acesso Pedestres - Em Alum|n|?:g§]:§::e1r']lt%oe\/iﬁ2;aaz|:‘né%com guarnicao, Fixacdo com Parafusos - me 1.5 R$1.009,43 R$1.968,39 R$818,15

5.4.4.3 Janela de Aco de Correr, 2 Folhas, Fixagdo com Argamassa, com Vidros, Padronizada m? 4,32 R$467,77 R$2.020,77 R$379,13
545 FUNDACOES E ESTRUTURAS

5451 FORMAS

54.5.1.1 Forma de Madeira Plana m2 150,24 R$55,91 R$8.399,92 R$45,32

5.4.6 AGCO

5.4.6.1 Aco CA-50 Bitola 6,3 mm kg 68,50 R$12,22 R$837,07 R$9,91
5.4.6.2 Ago CA-50 Bitola 8,0 mm kg 61,90 R$11,70 R$724,23 R$9,49
5.4.6.3 Aco CA-50 Bitola 10,0 mm kg 466,10 R$9,50 R$4.427,95 R$7,70
5.4.6.4 Aco CA-50 Bitola 12,5 mm kg 161,10 R$7,89 R$1.271,08 R$6,40
5.4.6.5 Aco CA-60 Bitola 5,0 mm kg 168,60 R$13,36 R$2.252,50 R$10,83
5.4.7 CONCRETO ESTRUTURAL

5471 Fornecimento, transporte e langcamento de cong::gri(;sl;rutural, Fck = 20,0 Mpa (inclui fornecimento de me 15,48 R$438,57 R$6.789,06 R$355,47
5.4.8 IMPERMEABILIZACAO

54.38.1 Impermeabilizagéo de superficie com revestimento bicomponente semi flexivel m?2 24,00 R$11,63 R$279,12 R$9,43
5.4.8.2 Impermeabilizagdo com betume (alcatréo de hulha) de base epdxi (2 demé&os) mz2 24,00 R$62,97 R$1.511,28 R$51,04
5.4.9 Montagem de tubos e conexdes - FoFo 0,00 R$0,00 R$0,00

5.4.9.1 Montagem de tubos e conexdes Flangeadas kg 741,00 R$1,66 R$1.230,06 R$1,35

5.49.1.1 Instalacéo de valvulas e registros flangeados
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54.9.1.1.1 Instalacdo de valvulas e registros flangeados - DN 75 pc 4,00 R$89,15 R$356,60 R$72,26
5.4.9.1.1.2 Instalagdo de valvulas e registros flangeados - DN 100 pc 6,00 R$111,43 R$668,58 R$90,32
5.4.9.1.1.3 Instalacdo de valvulas e registros flangeados - DN 150 pc 2,00 R$493,40 R$986,80 R$399,91
5.4.10 Montagem de Equipamentos em Geral 0,00 R$0,00 R$0,00
5.4.10.1 Instalagdo de conjunto moto bomba horizontal ate 10 cv pS 4,00 R$494,37 R$1.977,48 R$400,69
5.4.10.2 Instalagdo de Bomba Dosadora pc 3,00 R$141,27 R$423,81 R$114,50
5.4.10.3 Fornecimento e Instalacé@o de Talha Trolley Manual de até 1 Tonelada pc 1,00 R$2.513,41 R$2.513,41 R$2.037,13
5.4.10.4 Perfil | em Ago 12 x 5 1/4 o para Monovia - Estrutura Metalica em Ago Estrutural kg 630,00 R$10,98 R$6.917,40 R$8,90
5.4.11 Montagem Elétrica - Fornecimento e Instalacdo
54.11.1 Fornecimento e Instalagéo de demais componentes elétricos gb 1,00 R$72.497,52 R$72.497,52 R$58.759,54
SUBTOTAL ETA - CASA DE QUIMICA E ERAT - OBRAS E SERVICOS R$139.561,78
5.5 ETA - CASA DE QUIMICA E ERAT - MATERAIS
5.5.1 Equipamentos ERAB/Casa de Quimica
55.1.2 Tanque 120L p/ dosagem de produtos Quimicos pS 3,00 R$180,82 R$542,46 R$159,46
5.5.1.3 Agitador/Misturador Eletromecanico para Produtos Quimicos, bombona 120I pc 3,00 R$5.076,91 R$15.230,73 R$4.477,00
5.5.1.4 Bomba Dosadora Produtos Quimicos pS 3,00 R$8.284,35 R$24.853,05 R$7.305,43
5.5.15 Bomba de Alimentagdo, Q=3,09 I/s, Hmt=7 mca pc 2,00 R$9.752,40 R$19.504,80 R$8.600,00
5.5.1.6 Bomba de Lavagem dos Filtros, Q = 42,0 m3/h, Hmt = 8 mca pS 2,00 R$22.566,60 R$45.133,20 R$19.900,00
5.5.2 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em FoFo
5.5.2.1 FoFo - ERAT Lavagem dos Filtros
5.5.2.1.2 Registro de Gaveta PN-16 C/ flanges - DN150 pS 2,00 R$817,84 R$1.635,68 R$721,20
5.5.2.1.3 Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 34cm) pc 2,00 R$684,86 R$1.369,72 R$603,94
55.21.4 Curva 90° C90°FF16 - DN150 pc 1,00 R$316,07 R$316,07 R$278,73
5.5.2.1.5 Tubo com Flanges TFF16 DN150 (I = 50cm) PG 1,00 R$633,35 R$633,35 R$558,52
55.2.1.6 Carretel a Recortar- CLC DN150 pc 2,00 R$744,87 R$1.489,74 R$656,86
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5.5.2.1.7 Té com FlangesTFF16 - dn150 x 150 pc 1,00 R$416,83 R$416,83 R$367,58
55.2.1.9 Curva 90° C90°FF16 - DN100 pc 2,00 R$191,40 R$382,80 R$168,79
5.5.2.1.10 Vélvula de Retengdo Portinhola Dupla PN-16 - DN100 pc 2,00 R$2.979,01 R$5.958,02 R$2.627,00
55.2.1.11 Registro de Gaveta PN-16 C/ flanges - DN100 pc 2,00 R$508,27 R$1.016,54 R$448,21
5.5.2.1.12 Carretel a Recortar- CLC DN100 pS 1,00 R$439,58 R$439,58 R$387,64
5.5.2.1.13 Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 100cm) pc 1,00 R$684,94 R$684,94 R$604,01
55.2.1.14 Té com Flanges TFF16 - DN100 x 100 pc 1,00 R$261,97 R$261,97 R$231,02
5.5.2.1.15 Tubo com Flanges TFF16 DN100 (I = 25cm) pS 1,00 R$461,28 R$461,28 R$406,78
5.5.2.2 FoFo - ERAB - 2
5.5.22.1 Registro de Gaveta PN 16 DN 100 pS 2,00 R$520,75 R$1.041,50 R$459,22
5.5.2.2.2 Tubo Com Flanges PN16 DN 100 (0,60 m) pc 2,00 R$746,13 R$1.492,26 R$657,97
5.5.2.2.3 Curva 900 PN16 DN 100 pc 1,00 R$191,40 R$191,40 R$168,79
5.5.2.2.4 Tubo Com Flanges PN16 DN 100 (0,50 m) pS 1,00 R$484,59 R$484,59 R$427,34
5.5.2.25 Carretel a Recortar DN 100 pc 2,00 R$439,58 R$879,16 R$387,64
5.5.2.2.6 TEE Com Flanges PN 16 DN 100 x 100 pS 1,00 R$261,97 R$261,97 R$231,02
5.5.2.2.7 Reducdo Concéntrica Com Flange PN 16 DN 80 x Saida da Bomba pc 2,00 R$149,24 R$298,48 R$131,61
5.5.2.2.8 Curva 900 PN16 DN 80 pc 1,00 R$142,85 R$142,85 R$125,98
5.5.2.2.9 Valvulas de Retengdo Portinhola Dupla PN 16 DN 80 PG 2,00 R$2.830,06 R$5.660,12 R$2.495,65
5.5.2.2.10 Registro de Gaveta PN 16 DN 80 pc 2,00 R$406,04 R$812,08 R$358,07
5.5.2.2.11 Carretel a Recortar DN 80 pS 1,00 R$407,89 R$407,89 R$359,70
55.2.2.12 TEE Com Flanges PN 16 DN 80 x 80 pc 1,00 R$215,55 R$215,55 R$190,09
55.2.2.13 Tubo Com Flanges PN16 DN 80 (0,45 m) pc 1,00 R$616,72 R$616,72 R$543,85
5.5.2.2.14 Tubo Com Flanges PN16 DN 80 (0,25 m) pc 1,00 R$396,61 R$396,61 R$349,75
55.2.3 PVC
5.5.2.3.1 Tubo Condutor Circular Agua Pluvial PVC Reforgado 88mm (I = 360cm) m 7,20 R$18,98 R$136,66 R$16,74
55.2.3.2 Abragadeira Circular 88mm ps 4,00 R$4,00 R$16,00 R$3,53
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SUBTOTAL ETA - CASA DE QUIMICA E ERAT - MATERAIS R$133.384,60
TOTAL ETA - CASA DE QUIMICA E ERAT (OBRAS CIVIS + MATERAIS) R$272.946,38
ESTAQAO DE TRATAMENTO DE AGUA R$491.145,06
RESERVATORIO DE DISTRIBUIQA E AGUA TRATADA
6.1 RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA - OBRAS E SERVICOS
6.1 RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA - OBRAS E SERVICOS
6.1.1 Topografia - Estadia da Equipe
6.1.1.1 Locacéo e nivelamento da obra m? 65,00 R$9,40 R$611,00 R$7,62
6.1.1.2 Cadastro de obras localizadas
6.1.1.2.1 Cadastro de obras localizadas pr 2,00 R$142,42 R$284,84 R$115,44
6.1.2 MOVIMENTO DE TERRA
6.1.2.1 Escavacdo vertical a céu aberto, incluindo cargzédoez((:)alig: e transporte em solo de 1a categoria distancia me 143,75 R$9,00 R$1.293,75 R$7,30
6.1.2.2 Escavacdo vertical a céu aberto, incluindo carga,diezc;r:]ga e transporte em solo de 1a categoria distancia me 35,00 R$17,40 R$609,00 R$14,11
6.1.3 ESCORAMENTO
6.1.3.1 Escoramento de Valas com Pranchées Metélicos - Area ndo Cravada m2 91,85 R$43,81 R$4.023,95 R$35,51
6.1.4 Aterro/Reaterro compactado, em valas e cavas
6.4.4.1 Reaterro Manual de Valas com compactagdo Mecanizada m3 35,00 R$22,45 R$785,75 R$18,20
6.1.4.2 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica com reaproveitamento do material m3 143,75 R$7,76 R$1.115,50 R$6,29
6.1.5 Escavacgédo de Material em Jazida
6.1.5.1 Escavacéo e Carga Material 1a categoria, utilizando trator de esteiras m3 35,00 R$4,20 R$147,00 R$3,41
6.1.6 Carga e Descarga de Solos
6.1.6.1 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 m3 35,00 R$1,97 R$68,95 R$1,60
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6.1.7 Transporte de Material de jazida
6.1.7.1 Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia em leito natural m3xkm 175,00 R$1,39 R$243,25 R$1,13
6.1.8 Lastro
6.1.8.1 Lastro de Concreto Magro m3 13,00 R$257,85 R$3.352,05 R$208,99
6.1.9 Montagem de tubos e conexdes
6.1.9.1 Montagem de tubos e conexdes Flangeadas - FoFo kg 593,44 R$1,66 R$985,11 R$1,35
6.1.9.1.1 Instalagdo de valvulas e registros flangeados
6.1.9.1.1.1 Instalacdo de valvulas e registros flangeados - DN 75 pS 2,00 R$89,15 R$178,30 R$72,26
6.1.9.1.1.2 Instalac&o de valvulas e registros flangeados - DN 100 pG 3,00 R$111,43 R$334,29 R$90,32
6.1.9.1.1.3 Instalacdo de valvulas e registros flangeados - DN 150 pS 2,00 R$493,40 R$986,80 R$399,91
SUBTOTAL RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA - OBRAS E SERVICOS R$15.019,54
6.2 RESERVATORIO DE DISTRIBUI(;AO DE AGUA TRATADA - MATERIAIS
6.2.1 Fornecimento de Tanques e Equipamentos ETA
6.2.1.1 Reservatorio de Fibra de Vidro Reforgado Enterrado 25 m® pc 2,00 R$28.205,22 R$56.410,44 R$24.872,33
6.2.2 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em FoFo
6.2.2.1 Extremidade ponta e flange EPF16 - DN80 pS 2,00 R$131,42 R$262,84 R$115,90
6.2.2.2 Curva 90° JGS C90°BB - DN80 pc 2,00 R$100,09 R$200,18 R$88,27
6.2.2.3 Tubo com Flanges e Ponta TFP16 - DN80 (I = 190cm) pc 2,00 R$882,81 R$1.765,62 R$778,50
6.2.2.4 Registro de Gaveta PN-16 c/ flanges - dn80 pS 4,00 R$697,75 R$2.791,00 R$615,31
6.2.2.5 Té com Flanges TFF16 - DN80 x 80 pc 3,00 R$235,88 R$707,64 R$208,01
6.2.2.6 Extremidade Flange e Bolsa e FB16 - DN80 pS 1,00 R$106,14 R$106,14 R$93,60
6.2.2.7 Vélvula Borboleta com Flanges pn-16 DN100 pc 2,00 R$254,87 R$509,74 R$224,76
6.2.2.8 Registro de Gaveta PN-16 C/ Flanges - DN100 pS 2,00 R$766,78 R$1.533,56 R$676,18
6.2.2.9 Té com Flanges TFF16 - DN100 x 100 pc 1,00 R$261,97 R$261,97 R$231,02
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DESCRIMINACAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGCO UNITARIO

COM BDI (R$)

PRECO TOTAL (R$)

PRECO
UNITARIO SEM
BDI (R$)

6.2.2.10 Curva 90° C90°FF16 - DN100 pc 6,00 R$191,40 R$1.148,40 R$168,79
6.2.2.11 Tubo com Flanges tff16 DN100 (I = 55cm) pc 2,00 R$746,13 R$1.492,26 R$657,97
6.2.2.12 Tubo com Flanges e Ponta TFP16 - DN100 (I = 125cm) pc 2,00 R$514,32 R$1.028,64 R$453,55
6.2.2.13 Curva 45° com Flanges c45°FF16 - dn150 pc 1,00 R$275,54 R$275,54 R$242,99
6.2.2.14 Tubo com Flanges TFF16 - DN150 (I = 200cm) pS 1,00 R$976,66 R$976,66 R$861,26
6.2.2.15 Vélvula de Pé com Crivo com Flange vf16 - dn150 pc
6.2.3 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em PVC
6.2.3.1 Adaptador PBA a bolsa de FoFo JE-ADPVCJE - DN80 x 75mm pS 1,00 R$15,24 R$15,24 R$13,44
SUBTOTAL RESERVATORIO DE DISTRIBUIQAO DE AGUA TRATADA - MATERIAIS R$69.485,87
TOTAL RESERVATORIO DE DISTRIBUIGAO DE AGUA TRATADA (OBRAS CIVIS + MATERAIS) R$84.505,41
RESERVATORIO DE DISTRIBUICAO DE AGUA TRATADA R$84.505,41
7 REDE DE DISTRIBUI(;AO DE AGUA ‘
7.1 REDE DE DISTRIBUIC}AO DE AGUA - OBRAS E SERVICOS
7.1.1 SERVICOS TECNICOS
7.1.11 Topografia - Estadia da Equipe
7.1.11.1 Locag&o e nivelamento de rede de agua m 4.495,00 R$1,13 R$5.079,35 R$0,92
7112 Cadastro de Obras
71121 Cadastro de Redes, Inclusive Desenhista m 4.495,00 R$3,65 R$16.406,75 R$2,96
7.1.3 MOVIMENTO DE TERRA
7.1.31 Escavagao Mecanica de Valas em Solo de 1a Categoria
7.131.1 Profundidade 0.0 m<h<=15m m3 1.941,62 R$12,39 R$24.056,62 R$10,05
7.1.3.2 Escavagédo Mecanica de Valas em Solo de 2a Categoria
71321 Profundidade 0.0 m<h<=15m m3 485,40 R$13,07 R$6.344,23 R$10,60
7.1.4 Bota Fora
7.1.4.1 Carga e Descarga de Solos
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DESCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE PRCEOC'\(A) gg:{é;lo PRECO TOTAL (R$) UNIEgI;%OSEM
(R$)
7.141.1 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 m3 485,40 R$1,97 R$956,25 R$1,60
7.1.4.2 Transporte do Material
71421 Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural m3xkm 9.305,16 R$1,39 R$12.934,17 R$1,13
7.15 REATERRO DE VALAS
7.1.51 Reaterro com reaproveitamento da escavacao, largura da vala até 0,80m e profundidade até 1,5m m3 1.360,00 R$11,49 R$15.626,40 R$9,32
7152 Reaterro sem reaproveitamento da est;:ri\;jﬁg%;g?aetlgef;:gra aterro, largura da vala até 0,80m e me 583,00 R$79.82 R$46.535,06 R$64,70
7153 Reaterro sem reaproveitamento da gysggr\’r/]age;o“;:fz:df;éz:glole:\;?oso para aterro, largura da vala até me 485,40 R$36,29 R$17.615,31 R$29.42
7.1.54 Escavacgao de Material em Jazida
7.154.1 Escavacao e Carga Material 1a categoria, utilizando trator de esteiras m3 1.068,40 R$4,20 R$4.487,30 R$3,41
7.1.55 Carga e Descarga de Solos
7.155.1 Carga e descarga mecénica de solo utilizando caminh&@o basculante 6,0m3 m3 1.068,40 R$1,97 R$2.104,76 R$1,60
7.1.5.6 Transporte de Material de jazida
7.156.1 Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia em leito natural - 5 km m3xkm 5.342,02 R$1,39 R$7.425,41 R%$1,13
7.1.6 MONTAGEM/ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES
7.1.6.1 Tubos e Conexdes PVC
7.1.6.1.1 Tubo PVC DN 50mm Defofo ou PBA m 3.798,00 R$1,66 R$6.304,68 R$1,35
7.1.6.1.2 Tubo PVC DN 75mm Defofo ou PBA m 478,00 R$2,22 R$1.061,16 R$1,80
7.1.6.1.3 Tubo PVC DN 150mm Defofo ou PBA m 219,00 R$2,50 R$547,50 R$2,03
SUBTOTAL REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - OBRAS E SERVICOS R$167.484,94
7.2 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - MATERIAIS
7.2.1 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios em PVC
7211 Tubo PVC PB Classe 0,75 Mpa DN 50 JEI m 3.798,00 R$8,01 R$30.421,98 R$7,07
7.1.1.2 Tubo PVC PB Classe 0,75 Mpa DN 75 JEI m 478,00 R$16,27 R$7.777,06 R$14,35
7.1.1.3 Tubo PVC DEFOFO PB DN 150 JEI m 219,00 R$61,71 R$13.514,49 R$54,42
7114 CAP PVC DN 50 JE pc 4,00 R$5,51 R$22,04 R$4,86
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7.1.15 Curva PVC 22G 30min PB DN 75 JE pc 2,00 R$26,37 R$52,74 R$23,26
7.1.1.6 Curva PVC 45G PB DN 50 JE pc 4,00 R$11,73 R$46,92 R$10,35
7.1.1.7 Curva PVC 90G PB DN 50 JE pc 3,00 R$12,85 R$38,55 R$11,34
7.1.1.8 Curva PVC 90G PB DN 75 JE pc 1,00 R$30,00 R$30,00 R$26,46
7.1.1.9 Redugédo PVC BB DN 75 x 50 JE pc 2,00 R$18,06 R$36,12 R$15,93
7.1.1.10 Té PVC BB DN 50 x 50 JE pc 2,00 R$20,10 R$40,20 R$17,73
7.1.1.11 Té PVC BB DN 75 x 75 JE pc 1,00 R$49,13 R$49,13 R$43,33
7.1.1.12 Té PVC BB DN 75 x 50 JE pc 3,00 R$49,13 R$147,39 R$43,33
7.1.1.13 Anel Borracha PVC DN 50 JE pc 22,00 R$2,30 R$50,60 R$2,03
7.1.1.14 Anel Borracha PVC DN 75 JE pS 12,00 R$7,57 R$90,84 R$6,68
7.2.2 Tubulagdes, Conexdes, Acesso6rios em FoFo
7.1.21 CAP FoFo DN 150 JE pc 1,00 R$128,96 R$128,96 R$113,73
7.1.2.2 Curva FoFo 90G BB DN 150 JE pe 2,00 R$344,84 R$689,68 R$304,10
7.1.2.3 Anel Borracha FoFo DN 150 JE pc 5,00 R$5,08 R$25,40 R%$4,48
SUBTOTAL REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - MATERIAIS R$53.162,10
TOTAL REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA (OBRAS CIVIS + MATERAIS) R$220.647,04
73 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -CAIXA DE VALVULA DE PARADA/DESCARGA - OBRAS E
SERVIGCOS
7.3.1 Topografia - Estadia da Equipe
7.3.11 Locagé&o e nivelamento da obra m2 18,16 R$9,40 R$170,69 R$7,62
7.3.2 MOVIMENTO DE TERRA
7321 Escavacdo Mecanica de Valas em Solo de 1la Categoria
7.3.21.1 Profundidade 0.0 m<h<=15m m3 43,21 R$12,39 R$535,37 R$10,05
7.3.3 BOTA FORA
7.3.31 Carga e Descarga de Solos
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DESCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE PRCEOQ'\(A) gg:{é;lo PRECO TOTAL (R$) UNIEA;}I:IZEIQOOSEM
(R$)
73311 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminh&o basculante 6,0m3 m3 0,79 R$1,97 R$1,56 R$1,60
7.3.4 Transporte de Material Bota-Fora
7.3.4.1 Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia em leito natural m3xkm 3,97 R$1,39 R$5,51 R$1,13
7.35 REATERRO
7.35.1 Reaterro apiloado em camadas de 20cm com aproveitamento do material escavado m3 42,42 R$31,81 R$1.349,25 R$25,79
7.3.6 FUNDACOES E ESTRUTURAS
7.3.6.1 Lastro
7.3.6.1.1 Lastro de Brita m3 6,35 R$177,93 R$1.129,50 R$144,22
7.3.6.2 Fornecimento e Langamento de materiais com ou sem carga e Transporte
7.3.6.2.1 Fornecimento e Langamento de brita no 4 m3 0,79 R$99,99 R$79,34 R$81,05
7.3.6.3 FORMAS
7.3.6.3.1 Forma de Madeira Plana m2 62,40 R$55,91 R$3.488,78 R$45,32
7.3.6.4 AGCO
7.3.6.4.1 Aco CA-50 Bitola 6,3 mm kg 224,00 R$12,22 R$2.737,28 R$9,91
7.3.6.4.2 Ago CA-50 Bitola 8,0 mm kg 48,00 R$11,70 R$561,60 R$9,49
7.3.6.4.3 Aco CA-50 Bitola 10,0 mm kg 544,00 R$9,50 R$5.168,00 R$7,70
7.3.6.5 CONCRETO ESTRUTURAL
73.65.1 Fornecimento, transporte e langamento de %oen;raett:r;sl)trutural, Fck = 40,0 Mpa (inclui fornecimento m3 488 R$438,57 R$2.140,22 R$355,47
7.3.6.6 IMPERMEABILIZACAO
7.3.6.6.1 Impermeabilizacéo de superficie com revestimento bicomponente semi flexivel m2 62,40 R$11,63 R$725,71 R$9,43
7.3.6.6.2 Impermeabilizagdo com betume (alcatréo de hulha) de base epdxi (2 demé&os) m2 62,40 R$32,84 R$2.049,22 R$26,62
7.3.7 Montagem de tubos e conexdes
7371 Instalagdo de véalvulas e registros Junta Elastica
73.7.1.1 Instalagdo de valvulas e registros Junta Elastica - DN 50 PG 7,00 R$27,78 R$194,46 R$22,52
7.3.7.1.2 Instalagdo de valvulas e registros Junta Elastica - DN 75 pS 1,00 R$33,42 R$33,42 R$27,09
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7.3.8 Montagem em Geral
7.3.8.1 Assentamento de Tampé&o em Ferro Fundido, Diametro 600mm pc 8,00 R$79,83 R$638,64 R$64,71
7.3.8.2 Assentamento de Tubo de Concreto DN 1500 mm, n&o inclui fornecimento m 32,00 R$140,88 R$4.508,16 R$114,19
SUBTOTAL REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA -CAIXA DE VALVULA DE PARADA/DESCARGA - OBRAS E R$25.516,72
SERVIGOS
7.4 REDE DE DISTRIBUIQAO DE AGUA - CAIXA DE VALVULA DE PARADA/DESCARGA - MATERIAIS
7.4.1 Tubulagdes, Conexdes, Acessorios e Valvulas em FoFo
7.4.11 Vélvula de Gaveta FoFo p/ PVC c/Bolsas e Cunha de Borracha - DN50 pc 7,00 R$327,91 R$2.295,37 R$289,17
7.4.1.2 Vélvula de Gaveta FoFo p/ PVC c/Bolsas e Cunha de Borracha - DN75 pS 1,00 R$402,28 R$402,28 R$354,75
7.4.1.3 Tampa&o de Ferro Articulado - DN 600 D400 pS 8,00 R$511,17 R$4.089,36 R$450,78
7.4.2 Tubulagdes em Concreto Armado
7421 Tubo de Concreto Armado, PB, DN 1200 m 32,00 R$349,36 R$11.179,52 R$308,08
SUBTOTAL REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA -CAIXA DE VALVULA DE PARADA/DESCARGA - MATERIAIS R$17.966,53
TOTAL REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA (OBRAS CIVIS + MATERAIS) R$43.483,25
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA R$264.130,29
8 LIGACAO PREDIAL ‘
8.1 LIGAGAO PREDIAL - OBRAS E SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
8.1.1 Ramal Predial em tubo PEAD 20mm - Fornecimento, instalagdo, escavacgdo e Reaterro m 3.850,00 R$24,72 R$95.172,00 R$20,04
8.1.2 Kit Cavalete PVC com registro 3/4" - Fornecimento e Instalagdo pc 77,00 R$64,14 R$4.938,78 R$51,99
8.1.3 Ligacdo da Rede 50mm ao Ramal Predial 1/2" pS 66,00 R$49,96 R$3.297,36 R$40,50
8.1.4 Ligacdo da Rede 75mm ao Ramal Predial 1/2" pc 11,00 R$58,09 R$638,99 R$47,09
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DESCRIMINAGAO UNIDADE QUANTIDADE ~ "RECOUNITARIO  porco ToTAL (R$)  UNITARIO SEM
COM BDI (R$)
BDI (R$)
SUBTOTAL LIGAGAO PREDIAL - OBRAS E SERVIGOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS R$104.047,13
TOTAL REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA (OBRAS CIVIS + MATERAIS) R$104.047,13
LIGAGAO PREDIAL R$104.047,13
TOTAL DO ORGAMENTO R$3.904.137,88

OBS: TODOS OS ITENS PLANILHADOS DEVERAO ATENDER, ALEM DO DESCRITIVO DO ORGAMENTO, O MANUAL DE ESPECIFICACOES TECNICAS, QUANDO NESTE CONSTAR.

SSoRIA JURy
Y

Rua Carijos, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizofite - MG - 3(j)120-060
4 o,
Tels.: (31) 3207 8507 - E-mail: Iicitacao@aqbpes -



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n°® 014/2010 - Ato Convocatdrio n°® 006/2017 -85 -

ANEXO |.F - MEMORIAIS DESCRITIVOS

A Concorrente devera acessar o seguinte link para fazer download dos memoriais descritivos:

https://www.dropbox.com/sh/7pcaiph8iws72if/AABj1E55YNIA08VBZk-BOV40a?dI=0
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ANEXO I.G - DETALHAMENTOS E DESENHOS TECNICOS

A Concorrente devera acessar o seguinte link para fazer download dos detalhamentos e desenhos

técnicos:

https://www.dropbox.com/sh/7pcaiph8iws72if/AAB]1E55YNIA08VBZk-BOQV40a?dI=0
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