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SAO FRANCISCO (BOM JESUS DA LAPA, IBOTIRAMA, JABORANDI, SANTA
MARIA DA VITORIA, SAO FELIX DO CORIBE, XIQUE-XIQUE) NA BACIA
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1. INTRODUCAO

A Lei n® 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico e
para a politica federal de saneamento basico. Um dos principios fundamentais dessa
Lei é a universalizacao dos servicos de saneamento basico, para que todos tenham
acesso ao abastecimento de 4gua com qualidade e em quantidade suficiente as
suas necessidades, a coleta e tratamento adequados do esgoto e do lixo, e ao

manejo correto das aguas pluviais.

O saneamento béasico pode ser entendido como o conjunto dos servicos,
infraestruturas e instalacdes operacionais de abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e manejo de

aguas pluviais e drenagem urbana.

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) tem por objetivo apresentar o
diagnoéstico do saneamento béasico no territério do municipio e definir o planejamento
para o setor. Destina-se a formular as linhas de acfes estruturantes e operacionais
referentes ao saneamento, especificamente no que se refere ao abastecimento de
agua em quantidade e qualidade, esgotamento sanitario, a coleta, tratamento e
disposicdao final adequada dos residuos e da limpeza urbana, bem como a drenagem
das aguas pluviais.

2. CONTEXTO

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo -
AGB Peixe Vivo € uma associacao civil, pessoa juridica de direito privado, composta
por empresas usudrias de recursos hidricos e organiza¢cdes da sociedade civil, tendo
como objetivo a execucdo da Politica de Recursos Hidricos deliberada pelos

Comités de Bacia Hidrografica.

A AGB Peixe Vivo, criada em 15 de setembro de 2006, e equiparada no ano de 2007
a Agéncia de Bacia Hidrografica (denominacdo das Agéncias de Agua definida no

Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual n°® 13.199, de 29 de janeiro
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de 1999) por solicitacdo do Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas, é
composta por Assembleia Geral, Conselho de Administracdo, Conselho Fiscal e

Diretoria Executiva.

Atualmente, a AGB Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer as funcbes de
Entidade Equiparada das fungdes de Agéncia de Bacia para dois Comités estaduais
mineiros, CBH Velhas (SF5) e CBH Para (SF2). Além destes, a AGB Peixe Vivo
participou do processo de selecédo e foi escolhida para ser a Entidade Delegatéaria
das funcbes de Agéncia de Aguas do Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o
Francisco (CBHSF).

A Deliberagdo CBHSF n° 47, de 13 de maio de 2010, aprovou a indicacdo da
Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB
Peixe Vivo para desempenhar funcées de Agéncia de Agua do Comité da Bacia

Hidrogréafica do Rio S&o Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 49, de 13 de maio de 2010, aprovou a minuta do Contrato
de Gestdo entre a Agéncia Nacional de Aguas (ANA) e a Associacdo Executiva de
Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, indicada para
Entidade Delegataria de funcdes de Agéncia de Agua na Bacia do Rio S&o

Francisco.

A indicacdo da AGB Peixe Vivo foi aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos
Hidricos (CNRH), por meio da Resolu¢do CNRH n° 114, de 10 de junho de 2010 e

publicada no Diario Oficial da Uni&o em 30 de junho de 2010.

O Contrato de Gestao n°® 014/ANA/2010 celebrado em 30 de junho de 2010 entre a
Agéncia Nacional de Aguas e a AGB Peixe Vivo, entidade delegatéria, com a
anuéncia do Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, para o exercicio de

funcdes de Agéncia de agua, foi publicado no D.O.U em 01 de julho de 2010.

A Deliberagcdo CBHSF n° 54, de 02 de dezembro de 2010, aprovou o Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato de Gestao n° 014/ANA/2010.

A Deliberacdo CBHSF n° 63, de 17 de novembro de 2011 aprovou o Segundo Termo
Aditivo ao Contrato de Gestédo n°® 014/ANA/2010, o que possibilitou dar sequéncia
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a execucdo do Plano de Aplicagdo dos recursos financeiros da cobranca pelo
uso de recursos hidricos, na bacia hidrografica do rio S&do Francisco.

3. JUSTIFICATIVA

De acordo com o que prevé a Lei Federal n°® 11.445, de janeiro de 2007, todos os
municipios devem ter um Plano de Saneamento Basico com vistas a buscar
melhorias em areas como abastecimento de agua potavel, manejo de agua pluvial e

residuos solidos, coleta e tratamento de esgoto e limpeza urbana.

Tendo em vista a minimizagdo dos impactos ambientais decorrentes da deficiéncia
em saneamento basico, o CBHSF, decidiu pelo investimento de recursos na
elaboracdo desses planos, visando a melhoria tanto da quantidade quanto da

qualidade das aguas da Bacia do Rio Sao Francisco.

A Deliberacdo CBHSF n° 88, de 10 de dezembro de 2015, aprovou o Plano de
Aplicacdo Plurianual - PAP dos recursos da cobranca pelo uso de recursos hidricos

na Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco, referente ao periodo 2016-2018.

No Plano de Aplicacdo Plurianual consta a relacdo de acdes a serem executadas
com os recursos oriundos da cobranca pelo uso dos recursos hidricos, dentre as
quais esta incluida a elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico (item

[1.1.1 — da Componente 2 - Acdes de Planejamento).

Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento basico com qualidade,
equidade e continuidade pode ser considerado como uma das questbes
fundamentais relativas a saude publica, e tais questdes sdo postas como desafio

para as politicas sociais.

Assim, por decisdo da Diretoria Colegiada (DIREC) do Comité da Bacia Hidrografica
do Rio S&o Francisco foi lancada, em marco de 2016, uma solicitacdo de
Manifestacdo de Interesse para que as Prefeituras Municipais se candidatassem a
elaboracdo dos seus respectivos PMSB. ApOs duas prorrogacdes de prazo 0s

municipios tiveram até o dia 31 de maio de 2016 para se manifestar.
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Dentre os 83 municipios que se candidataram dentro do prazo, a Diretoria
Executiva (DIREX) do CBHSF selecionou 42 municipios para receberem os
respectivos Planos Municipais de Saneamento Basico, cuja hierarquizacdo foi
realizada com base nos critérios estabelecidos no Oficio Circular de Chamamento
Publico CBHSF n° 01/2016.

Este Termo de Referéncia contempla a elaboragdo dos PMSB para 0s municipios de
Bom Jesus da Lapa, Ibotirama, Jaborandi, Santa Maria da Vitoria, Sdo Félix do
Coribe e Xique-Xique, localizados no estado da Bahia (Médio S&o Francisco), na

bacia hidrogréfica do rio Sdo Francisco.
4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo Geral

O presente Termo de Referéncia (TDR) tem como objetivo a definicdo de termos
para elaboragdo dos Planos Municipais de Saneamento Bésico dos municipios de
Piedade dos Gerais, Piracema, Sdo José da Lapa, Serra da Saudade e Felixlandia,
localizados do estado de Minas Gerais (Alto S&o Francisco), contemplando todo o
territorio dos municipios e abrangendo os quatro componentes de saneamento
bésico, conforme disposto nas Leis Federais n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 e n°
12.305 de 02 de agosto de 2010.

4.2. Objetivos Especificos

A elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico a ser contratado devera
possibilitar a criagdo de mecanismos de infraestrutura e gestdo publica baseados
nos quatro eixos do saneamento basico e nos principios fundamentais elencados
pela Lei n® 11.445/2007 e legislacdes complementares. Sao objetivos especificos do
PMSB:

v' Dotar 0s municipios com um instrumento indispensavel para solicitagcdo de
verbas federais para implantacdo das obras e benfeitorias relacionadas nos
respectivos PMSB, o qual deve ser aprovado e sancionado na forma de Lei

Municipal;
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v' Possibilitar a racionalizacdo do uso da agua bruta, nos sistemas de
abastecimento, coerentemente com as diretrizes da Politica Nacional de
Recursos Hidricos, bem como garantir a universalizacdo do abastecimento de
agua potavel, em quantidade e qualidade adequados, nos termos da Portaria

MS 2914/2011, com observancia das peculiaridades de cada local,

v Possibilitar a coleta, tratamento e destinacdo final adequados dos efluentes
domésticos, quando esta se mostre a melhor alternativa tecnologica, de forma a

minimizar as cargas de poluicdo lancadas nos cursos de agua;

v' Possibilitar a coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinacdo adequadas
dos residuos sdlidos de maneira a minimizar os impactos da polui¢édo difusa aos

mananciais superficiais e subterraneos, bem como a polui¢do do solo e do ar;

v' Possibilitar o adequado manejo das aguas pluviais de forma a evitar-se

episédios de inundagbes que causam mortes e prejuizos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico de cada municipio a ser elaborado devera
contemplar itens que possibilitem o fomento e a melhoria continua na prestacédo de
servicos publicos de saneamento basico sob a responsabilidade do municipio, com

vistas a melhoria da qualidade ambiental da Bacia Hidrografica do Rio S&o

Francisco, nos quatro eixos:

v/ abastecimento de agua: constituido pelas atividades, infraestruturas e instalacdes
necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a captacéo até as

ligacOes prediais e respectivos instrumentos de medigéo;

v/ esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infraestruturas e instalacdes
operacionais de coleta, tratamento e disposicdo final adequados de esgotos
sanitarios desde as ligacdes prediais até o lancamento final do efluente tratado

ao meio ambiente;

v’ drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalagdes operacionais de drenagem urbana de aguas pluviais,

de transporte, detencdo ou retencao para o amortecimento de vazdes de cheias,
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tratamento e disposicao final das 4guas pluviais; e

v limpeza urbana e manejo dos residuos soélidos: compreendendo o conjunto de
atividades de infraestruturas tais como instalacbes operacionais de coleta,
manipulacéo, transporte, transbordo, tratamento e monitoramento e destino final
dos residuos sélidos (domiciliares, de limpeza urbana, sélidos urbanos, de
estabelecimentos comerciais e prestadores de servicos, de servicos publicos de
saneamento basico, industriais, de servicos de saude, da construcdo civil,
agrossilvopastoris, de transporte e mineracdo), a partir de suas caracterizacoes,
normas e leis pertinentes, sobretudo em atendimento as diretrizes da Lei 12.305
de 02 de agosto de 2010 que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico devera contemplar itens que possibilitem
o fomento e a melhoria continua na prestacdo de servicos publicos de saneamento
basico sob a responsabilidade do municipio, com vistas a melhoria da qualidade
ambiental da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco.

Para os municipios gue ndo possuem Plano Municipal de Gestao Integrada de

Residuos So6lidos o contetdo minimo especificado na Lei n° 12.305/2010 deve

ser inserido no PMSB, conforme possibilidade prevista no paragrafo 1° do

Artigo 19 da referida Lei.

5. DIRETRIZES GERAIS

Na elaboracédo do presente TDR foram tomados como base o “Termo de Referéncia
para elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico e Procedimentos
relativos ao Convénio de Cooperacao Técnica e Financeira” da Fundacdo Nacional
de Saude (FUNASA, 2012), e o documento “Guia para a elaboracdo de Planos
Municipais de Saneamento Basico” (MINISTERIO DAS CIDADES, 2011).

A érea de abrangéncia do PMSB sera toda a area do municipio contemplando

localidades adensadas e dispersas, incluindo areas rurais.

O PMSB devera contemplar os conteddos minimos estabelecidos na Lei n°
11.445/2007 e na Lei n°® 12.305/2010, além de estar em consonancia com o Plano

Diretor do Municipio, caso houver, e com 0s objetivos e diretrizes do Plano Diretor
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de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, com as
legislacBes ambientais, de saude, educacéo e demais diplomas legais correlatos nas

esferas municipal, estadual e federal.

Dessa forma, o PMSB deve ser compativel e integrado as demais politicas, planos e

disciplinamentos do municipio relacionados ao gerenciamento do espac¢o urbano.
Com esse intuito o PMSB, visa preponderantemente:
v Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do ambiente urbano;

v' Assegurar a efetiva participacdo da populacdo nos processos de elaboracéo,

implantagéo, avaliagdo e manutencao do PMSB;

v' Assegurar que a aplicagao dos recursos financeiros administrados pelo poder
publico se dé segundo critérios de promocdo de salubridade ambiental, da

maximizacao da relacéo beneficio-custo e de maior retorno social interno;

v' Estabelecer mecanismos de regulacdo e fiscalizacdo dos servicos de

saneamento basico;

v' Utilizar indicadores dos servicos de saneamento basico no planejamento,

implementacéo e avaliacdo da eficacia das ac6es em saneamento;

v' Promover a organizacdo, o planejamento e o desenvolvimento do setor de
saneamento, com énfase na capacitacdo gerencial e na formacéo de recursos

humanos, considerando as especificidades locais e as demandas da populacao;

v' Promover o aperfeicoamento institucional e tecnolégico do municipio, visando
assegurar a adocdo de mecanismos adequados ao planejamento, implantacéo,
monitoramento, operacao, recuperacdo, manutencao preventiva, melhoria e
atualizacdo dos sistemas integrantes dos servicos publicos de saneamento

bésico.

As diretrizes para a elaboracéo do PMSB sé&o basicamente:
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v' O PMSB devera ser instrumento fundamental para a implementagcédo da

Politica Municipal de Saneamento Bésico;
v' O PMSB devera fazer parte do desenvolvimento urbano e ambiental da cidade;

v O PMSB devera ser desenvolvido para um horizonte temporal da ordem de vinte
anos e ser revisado e atualizado, no minimo, a cada quatro anos. A promoc¢ao de
acOes de educacdo sanitaria e ambiental como instrumento de sensibilizagédo e

conscientizacdo da populacdo deve ser realizada permanentemente;

v A participacdo e controle social devem ser assegurados na formulacdo e

avaliacdo do PMSB;

v' A disponibilidade dos servicos publicos de saneamento basico deve ser

assegurada a toda populacdo do municipio (urbana e rural).

O Plano devera satisfazer as etapas estabelecidas ndo estanques e por vezes

concomitantes apresentadas neste TDR.

O processo de elaboracdo do PMSB deve ser democratico e participativo, de forma
a incorporar as necessidades da sociedade e atingir a funcéo social dos servigos

prestados, que Ihe cabe por natureza.

A Figura 1, extraida do “Termo de Referéncia para Elaboracéo de Planos Municipais
de Saneamento Basico” da FUNASA, ilustra uma orientagdo de como a
CONTRATADA devera desenvolver seus trabalhos objetivando atender ao escopo
deste TDR.
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Participacao
social efetiva em
todas as fases.

Compativel e
integrado com
todas as politicas e
planos do
municipio.

Planejamento
integrado dos 4
eixos do setor de
saneamento.

Toda a area do
municipio:

Planejamento localidades
para 20 anos urbanas e rurais,
adensadas e
dispersas

Revis@o a cada 4
anos.

Figura 1 — Consideracdes gerais sobre a elaboracdo de PMSB

Fonte: Termo de referéncia para elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Bésico
(FUNASA, 2012)

Devera haver ampla divulgacdo do Diagndstico, das propostas do Plano e dos
estudos que o fundamentam, inclusive com a realizagéo de audiéncias ou consultas
publicas. Além disso, devem ser definidos espacos, canais e instrumentos para a
participacdo popular no processo de elaboracao do Plano, com linguagem acessivel
a todos.

As propostas do Plano deverdo ser integradas aos objetivos e diretrizes do Plano
Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco e demais

planos locais, como o Plano Diretor Municipal, caso houver.
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6. CARACTERIZAQAO DOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS
6.1. Informacdes gerais sobre o municipio de Bom Jesus da Lapa/BA

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Bom Jesus da Lapa/BA
possui uma area de 4.115,524 km2 e populacéo de 63.480 habitantes, o que confere
uma densidade demogréfica de 15,11 hab/km?, sendo a populagédo urbana composta
por 43.099 habitantes (67,89% do total) e a populacdo rural composta por 20.381
habitantes (32,11% do total). Com um de IDHM de 0,633, Bom Jesus da Lapa ocupa
a 34332 posicao entre os 5.565 municipios brasileiros segundo o IDHM. Nesse
ranking, o maior IDHM é 0,862 (S&o Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418
(Melgaco, PA). Em relagdo aos 417 outros municipios da Bahia, Bom Jesus da Lapa

ocupa a 612 posicao.

O municipio localiza-se na mesorregido do Vale Sdo-Franciscano da Bahia, dentro
da microrregido de Bom Jesus da Lapa. Limita-se ao norte com 0s municipios de
Sitio do Mato (BA) e Paratinga (BA); a oeste com Santana (BA) e Serra do Ramalho
(BA); a leste com Riacho de Santana (BA) e Macaubas (BA) e ao sul com Malhada
(BA) e Palmas de Monte Alto (BA). O municipio fica a uma distancia de 533 km da
capital do estado, Salvador, e possui altitude de 483 m. Os principais acessos sao
feito pelas rodovias BR-430 e BA-160.

A formacdo econbmica do municipio € baseada predominantemente no setor de
servicos e comércio (IBGE, 2014). Destaca-se o turismo religioso no municipio,
promovido pelo Santuario de Bom Jesus da Lapa, que atrai cerca de 1-1,5 milhdo de
turistas por ano (SANTOS, 2010). No setor agropecuario, destaca-se a criacdo de
gado bovino, a producao de leite e ovos e a lavoura de feijao e milho no municipio,

além da pesca artesanal (IBGE, 2010).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrografica do
Sao Francisco (BA). O Rio Sdo Francisco apresenta IQA bom nesse trecho. A
qualidade das aguas superficiais na bacia € satisfatoria, sendo o lancamento de

efluentes domésticos a principal fonte de poluicdo na regido (CBHSF, 2015). Os
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biomas nos quais a regido esta inserida sdo o cerrado e a caatinga (IBGE, 2010).

O regime térmico de Bom Jesus da Lapa apresenta temperatura média anual de
24,9°C. As temperaturas maximas ocorrem nos meses de setembro e outubro, com
maximas entre 33,4 e 33,9°C; junho a agosto sdo 0s meses mais frios, com
temperaturas minimas entre 16,5 e 16,9°C. A precipitacdo média no municipio de
Bom Jesus da Lapa € de 890,5 mm anuais, sendo o verao o periodo mais chuvoso
(INMET, 2016).

De acordo com a classificacdo de Koppen, os tipos climaticos sédo definidos pela
sazonalidade e pelos valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da
precipitacdo. Bom Jesus da Lapa enquadra-se no tipo climatico Aw (SEI,1998): clima
tropical, megatérmico, com temperatura média do més mais frio superior a 18°C, e
precipitacdo anual superior a 760 mm (condic@es indicadas pela letra mailscula A),
com chuvas concentradas no verdo (indicada pela letra mindscula w); também
denominado clima de savana (SA JUNIOR et al., 2012).

Predominam na regido os latossolos vermelho-amarelos (INEMA, 2014), tipicos de
ambientes bem drenados, sendo muito profundos e uniformes em caracteristicas de
cor, textura e estrutura em profundidade. No territério do municipio também hé
presenca de neossolos quartzarénicos, profundos e de textura arenosa; neossolos
flavicos, que possuem grande potencialidade agricola; e argissolos vermelho-

amarelos, de textura argilosa e baixa fertilidade natural (AGEITEC, 2016).

Atualmente, o municipio de Bom Jesus da Lapa ndo participa de nenhum consorcio

intermunicipal para atuagdo em saneamento basico.

6.1.1. Informacdes preliminares sobre 0 saneamento basico

» Abastecimento de aqua

Segundo dados da ANA (2010), o abastecimento do municipio €é de
responsabilidade do Servico Autbnomo de Agua e Esgoto — SAAE, empresa
detentora do consorcio de tratamento e distribuicdo de agua.
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A demanda urbana do municipio para um cenario até 2015 era de 129 L/s. A

dgua é captada por tomada direta do Rio S&o Francisco, tratada em ETA
convencional e encaminhada diretamente para a rede de abastecimento da
populacdo. De acordo com diagnodstico da ANA (2010), o sistema atual requer
ampliacdo, prevendo um investimento de R$3 milhdes até 2025. A ANA propde
aumento da vazdo captada do Rio S&o Francisco, através de bombas de maior
poténcia (aumento de 100cv para 150cv) e substituicdo das adutoras, com aumento

do diametro em 100mm (de 250mm para 350mm).

De acordo com o Sistema Nacional de Informagbes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Bom Jesus da Lapa possui um indice de atendimento da rede
de agua de 100% para a populacao total. Ainda de acordo com o diagndstico do
SNIS, o municipio possui um total de 16.541 ligacOes ativas de abastecimento de
agua. O consumo meédio per capita de agua € de 112,1 L/Hab./dia, abaixo do
consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99 L/Hab./dia.

» Esgotamento Sanitario

De acordo com o Sistema Nacional de InformacBes sobre Saneamento, SNIS
(2014), a propria Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa é responsavel pela
prestacdo de servicos relacionados ao esgotamento sanitdrio no municipio. Sao
coletados 47,79% dos esgotos domésticos gerados, 0s quais sdo tratados em sua
totalidade. A rede de coleta de esgotos atende 53,68% da populacao total. Existem

7.399 ligacOes ativas na rede de esgotamento.

» Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do
Estado da Bahia — SEDUR (2010), a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa é
responsavel pelo manejo de residuos solidos urbanos no municipio, juntamente com
uma empresa terceirizada. Os servigcos prestados no municipio sdo de varricéo,

servi¢cos congéneres, coleta e disposigao final.

Segundo a SEDUR (2010), a coleta domiciliar de residuos sélidos atende a 90% da

populacdo urbana do municipio e a 30% dos povoados na zona rural. Na sede
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municipal, a area ndo atendida pelo servi¢o de coleta domiciliar fica @ margem do

Rio S&o Francisco, fazendo com que grande quantidade de residuos soélidos seja
arrastada para as proximidades da gruta catedral em épocas de cheia. Existe a
coleta diferenciada para os residuos dos servicos de saude e residuos da
construcdo civil, mas ndo ha coleta seletiva de materiais reciclaveis. Bom Jesus da
Lapa dispbe seus residuos sélidos domésticos em vazadouro a céu aberto (lixao).
Os residuos dos servicos de saude sdo dispostos em valas no lixdo, queimados e
posteriormente cobertos; ja os residuos da construcdo civil sdo utilizados no

aterramento do lixao.

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no ambito do plano de saneamento, apresenta-
se também como importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes
diretamente relacionados as aguas pluviais e a ocupacgéao urbana, tais como: sistema
hidrografico, ciclo hidrolégico, bacias hidrograficas de contribuicdo, protecao da mata
ciliar, areas de risco de inundacofes, efeitos da impermeabilizacdo decorrentes da

urbanizacao da cidade, dentre outros.

De acordo com a ADASA (2013), “A importancia de um servico adequado de
drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas torna-se mais clara para a populacao
das grandes cidades na medida em que se acumulam os efeitos negativos das
chuvas, tais como alagamentos, inundacgdes, deslizamentos e perda de rios e lagos”.
Por isso, vale a pena citar que em cidades de pouca urbanizagdo, onde 0s riscos
sdo 0os mesmos, a implantacdo de uma infraestrutura de drenagem e manejo de
aguas pluviais possui menor custo quando comparada a cidades muito urbanizadas,
gue requerem maiores investimentos relacionados a fatores como tempo, custo e

mao de obra.

Bom Jesus da Lapa ndo possui servico de drenagem urbana subterrdnea ou

drenagem superficial nas ruas pavimentadas (IBGE, 2008).

6.2. Informacdes gerais sobre o municipio de Ibotirama/ BA
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Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Ibotirama/BA possui uma

area de 1.740,087 km2 e populacdo de 25.424 habitantes, o que confere uma
densidade demografica de 14,76 hab/km?2, sendo a populacdo urbana composta por
19.501 habitantes (76,70% do total) e a populacdo rural composta por 5.923
habitantes (23,30% do total). Com um de IDHM de 0,636, Ibotirama ocupa a 33782
posi¢cdo entre os 5.565 municipios brasileiros segundo o IDHM. Nesse ranking, o
maior IDHM é 0,862 (S&o Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418 (Melgaco, PA).

Em relacéo aos 417 outros municipios da Bahia, Ibotirama ocupa a 552 posicao.

O municipio localiza-se na mesorregido do Vale Sdo-Franciscano da Bahia, dentro
da microrregido de Barra. Limita-se ao norte com os municipios de Morpara (BA) e
Barra (BA); a oeste com Muquém do S&o Francisco (BA); a leste com Oliveira do
Brejinhos (BA) e ao sul com Paratinga (BA). O municipio fica a uma distancia de 518
km da capital do estado, Salvador, e em sua sede administrativa a altitude é de
427,9 m. Os principais acessos séo feito pelas rodovias BR-242 e BA-160.

A formacdo econbmica do municipio € baseada predominantemente no setor de
servicos e comeércio (IBGE, 2014). Por ser um polo geografico, devido a sua
localizacdo proxima a duas rodovias principais, em |botirama houve a centralizacédo
regional de oOrgdos publicos (agéncias do INSS, Receita Federal, Promotoria
Regional e Forum, Policia Militar, Policia Civil, Policia Rodoviaria Federal, Posto de
Atendimento ao Trabalhador, SEST/SENAT), além de um Hospital Regional e um
pélo da Universidade Aberta do Brasil — UAB, atraindo diariamente pessoas dos
municipios vizinhos e aquecendo o comércio local, segundo informacbGes da
Prefeitura Municipal de Ibotirama (2016). O setor de servicos e comércio é
responsavel por 48,29% do PIB municipal e emprega cerca de 60% da mao de obra
local (IBGE, 2013). Na agropecudria, que emprega em torno de 23% da mao de obra
local (IBGE, 2013), destaca-se a producao de feijao e milho (IBGE, 2010).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrografica do
Sao Francisco (BA). O Rio Sao Francisco apresenta IQA bom nesse trecho. A
qualidade das aguas superficiais na bacia € satisfatoria, sendo o lancamento de

efluentes domésticos e a atividade agropecuaria as principais fontes de poluicéo
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na regido (CBHSF, 2015). Os biomas nos quais a regido esta inserida sao o
cerrado e a caatinga (IBGE, 2010).

O regime térmico de Ibotirama apresenta temperatura média anual entre 22°C e
24°C. As temperaturas maximas ocorrem nos meses de setembro e outubro, com
méximas entre 31°C e 33°C; junho a agosto sdo o0s meses mais frios, com
temperaturas minimas entre 14 e 16°C (INMET, 2016). A precipitagdo média no

municipio de Ibotirama esta entre 700 e 800 mm anuais (SEI, 2003).

De acordo com a classificacdo de Koppen, os tipos climaticos sédo definidos pela
sazonalidade e pelos valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da
precipitacdo. Ibotirama enquadra-se no tipo climéatico BSwh (SEI,1998): clima seco e
guente de caatinga; chuvas de verdo e periodo seco bem definido de inverno;

temperatura média superior a 18°C; auséncia de excedente hidrico.

Predominam na regido neossolos litélicos (INEMA, 2014), que sdo solos rasos
associados geralmente a relevos declivosos. Estes fatores limitam o crescimento de

raizes, o uso de maquinas e elevam o risco de erosédo (AGEITEC, 2016).

Atualmente, o municipio de Ibotirama nao participa de nenhum consorcio

intermunicipal para atuagdo em saneamento basico.

6.2.1. Informacdes preliminares sobre o saneamento béasico

» Abastecimento de dgua

Segundo dados da ANA (2010), o abastecimento no municipio € de
responsabilidade da Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. — EMBASA,

detentora do consorcio de tratamento e distribuicdo de agua.

A demanda urbana do municipio para um cenario até 2015 era de 51 L/s. A agua é
captada por tomada direta do Rio S&o Francisco, tratada em ETA convencional e
armazenada em um reservatorio apoiado, seguido de dois reservatoérios elevados, a
partir dos quais € encaminhada para a rede de abastecimento. De acordo com
diagnéstico da ANA (2010), o sistema atual oferece abastecimento satisfatorio a

populacao local.
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De acordo com o Sistema Nacional de InformagGes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Ibotirama possui um indice de atendimento da rede de agua
de 100% para a populacdo urbana e 88,23% para a populacédo total. Ainda de
acordo com o diagnostico do SNIS, o municipio possui um total de 7.677 ligacdes
ativas de abastecimento de 4gua. O consumo médio per capita de agua é de 93,5
L/Hab./dia, abaixo do consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99
L/Hab./dia.

> Esgotamento Sanitario

Segundo dados do SNIS (2014), a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. —
EMBASA é responsavel pela prestacdo de servigos relacionados ao esgotamento

sanitario no municipio.

Séo coletados 74,86% dos esgotos domésticos gerados, 0s quais sdo tratados em
sua totalidade. O sistema de esgotamento sanitario do municipio de Ibotirama é
composto por cinco estacfes elevatorias de esgoto e uma ETE composta por caixa
de areia, quatro digestores anaerobios de fluxo ascendente (reator UASB), leito de

secagem e duas lagoas facultativas (AGERSA, 2015).

A rede de coleta de esgotos atende 80,20% da populagdo urbana e 61,52% da

populacao total. Existem 5.431 ligacOes ativas na rede de esgotamento.

» Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do
Estado da Bahia — SEDUR (2010), a Prefeitura Municipal de Ibotirama é responséavel
pelo manejo de residuos sélidos urbanos no municipio — execucado dos servicos de

varricao, servicos congéneres, coleta e disposicao final dos residuos sélidos.

Segundo a SEDUR (2010), a coleta domiciliar de residuos sélidos atende a 100% da
populacdo urbana do municipio e ndo atende aos povoados na zona rural. Existe a
coleta diferenciada para os residuos dos servicos de saude, realizada por empresa
terceirizada, e de residuos da construcao civil; no entanto, ndo ha coleta seletiva de
materiais reciclaveis. Ibotirama dispde conjuntamente todos os tipos de residuos

sélidos coletados na sede municipal em vazadouro a céu aberto (lixdo). Os
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residuos solidos dos servicos de saude sdo dispostos em area especifica no
lixdo, sinalizada com placa e sao abertas valas para enterrar animais mortos e
dejetos de fossas sépticas. Os residuos da construcdo civil sdo utilizados para

nivelamento de terrenos.

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Ibotirama n&o possui servico de drenagem urbana subterrdnea ou drenagem

superficial nas ruas pavimentadas (IBGE, 2008).

6.3. Informacdes gerais sobre o municipio de Jaborandi/BA

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Jaborandi/BA possui uma
area de 9.994,479 km2 e populacdo de 8.973 habitantes, o que confere uma
densidade demogréfica de 0,94 hab/km2, sendo a populacdo urbana composta por
3.040 habitantes (33,88% do total) e a populagcdo rural composta por 5.933
habitantes (66,12% do total). Com um de IDHM de 0,613, Jaborandi ocupa a 38472
posicdo entre os 5.565 municipios brasileiros segundo o IDHM. Nesse ranking, o
maior IDHM € 0,862 (S&o Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418 (Melgago, PA).
Em relacdo aos 417 outros municipios da Bahia, Jaborandi ocupa a 1102 posicao.

O municipio localiza-se na mesorregido do Extremo Oeste Bahiano, dentro da
microrregido de Santa Maria da Vitéria. Limita-se ao norte com 0 municipio de
Correntina (BA); a oeste com Posse (GO), Damiandpolis (GO) e Sitio D’Abadia
(GO); a leste com Santa Maria da Vitoria (BA) e Sao Félix do Coribe (BA) e ao sul
com Cocos (BA) e Coribe (BA). O municipio fica a uma distancia de 651 km da
capital do estado, Salvador, e a altitude em sua sede administrativa € de 521,8 m.

Os principais acessos sao feito pelas rodovias BR-349 e BA-172.

A formacdo econb6mica do municipio € baseada predominantemente na atividade
agropecuaria, na qual se destacam a criacdo de gado bovino de corte e de

galindceos e a producado de algodéao, feijao, milho, soja e cana-de-agucar (IBGE,
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2015). O setor é responsavel por 66,69% do PIB municipal e absorve a maior
parte da mao de obra local, 73,37% da populagdo economicamente ativa (IBGE,
2013).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrografica de
Corrente (BA). O Rio S&o Francisco apresenta IQA bom nesse trecho. A qualidade
das aguas superficiais na bacia € satisfatéria, sendo o lancamento de efluentes
domésticos a principal fonte de poluicdo na regido (CBHSF, 2015). Os biomas no

qual a regido esta inserida é o cerrado (IBGE, 2010).

O regime térmico de Jaborandi apresenta temperatura média anual entre 24°C e
26°C. As temperaturas maximas ocorrem nos meses de setembro e outubro, com
maximas que chegam a 35°C; junho e julho sdo os meses mais frios, com
temperaturas minimas entre 14 e 16°C (INMET, 2016). A precipitagdo média no
municipio de Jaborandi esta entre 1000 e 1100 mm anuais (SEl, 2003).

De acordo com a classificacdo de Koppen, os tipos climaticos sdo definidos pela
sazonalidade e pelos valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da
precipitacdo. Jaborandi enquadra-se no tipo climatico Aw: tropical sublimido com
chuvas de verdo; periodo seco bem definido no inverno e vegetacdo predominante
de cerrado (SEI,1998).

Predominam na regido latossolos amarelos e vermelho-amarelos (INEMA, 2014). Os
latossolos amarelos sdo desenvolvidos de materiais argilosos ou areno-argilosos e
coesos, dotados de boa permeabilidade e bastante utilizados para o cultivo de cana-
de-acucar e pastagens. Os latossolos vermelho-amarelos por sua vez ocorrem em
ambientes bem drenados, sendo muito profundos e uniformes em cor, textura e
estrutura em profundidade. Sdo muito utilizados para agropecudria, embora seja
indicada a adubacao fosfatada devido ao baixo teor natural de fosforo. Também se
destaca a presenca de argissolos vermelho-amarelos e gleissolos haplicos
(AGEITEC, 2016).

Atualmente, o municipio de Jaborandi nédo participa de nenhum consércio
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intermunicipal para atuacdo em saneamento basico.

6.3.1. Informacdes preliminares sobre o saneamento béasico

> Abastecimento de agua

Segundo dados da ANA (2010), o abastecimento do municipio é de
responsabilidade do Servico Autbnomo de Agua e Esgoto — SAAE, empresa
detentora do consorcio de tratamento e distribuicdo de agua.

A demanda urbana do municipio para um cenario até 2015 era de 11 L/s. A agua é
captada em trés pocos profundos localizados no municipio, tratada por simples
desinfeccdo e armazenada em reservatério apoiado para distribuicdo na rede de
abastecimento. De acordo com diagndstico da ANA (2010), o sistema atual oferece

abastecimento satisfatério a populacao local.

De acordo com o Sistema Nacional de InformacBes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Jaborandi possui um indice de atendimento da rede de agua
de 100% para a populacdo urbana e 68,15% para a populacdo total. Ainda de
acordo com o diagnoéstico do SNIS, o municipio possui um total de 2.509 ligacGes
ativas de abastecimento de agua. O consumo médio per capita de agua é de 201,4
L/Hab./dia, acima do consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99
L/Hab./dia.

> Esgotamento Sanitario

Segundo dados do SNIS (2014), a Prefeitura Municipal de Jaborandi é responsavel

pela prestacao de servigcos relacionados ao esgotamento sanitario no municipio.

Sao coletados 36,74% dos esgotos domésticos gerados, dos quais 93,76% séao
tratados (SNIS, 2014). O efluente ndo coletado é langado em um cérrego seco,

infiltrando no solo ao longo do tempo.

A rede de coleta de esgotos atende 99,97% da populagédo urbana e 33,87% da

populacao total. Existem 1.120 ligac6es ativas na rede de esgotamento.
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» Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do
Estado da Bahia — SEDUR (2010), a Prefeitura Municipal de Jaborandi é
responsavel pelo manejo de residuos solidos urbanos no municipio — que abrange a
execucdo dos servicos de coleta de residuos sélidos urbanos, varricdo de vias e
logradouros publicos e servicos congéneres de capina, rocagem, limpeza de

cemitérios e sacheamento nas vias pavimentadas (retirada de ervas e capim).

Segundo dados do SNIS (2014) a coleta domiciliar de residuos solidos atende a
99,75% da populacdo urbana do municipio e ndo atende aos povoados na zona
rural. O servigo de coleta domiciliar ocorre trés vezes por semana nos bairros e nédo

possui roteiro organizado nem formalizacdo do percurso (SEDUR, 2010).

Existe a coleta diferenciada para os residuos dos servicos de saude, realizada
diariamente com a coleta de podas, e de residuos da construcéo civil; no entanto,
ndo ha coleta seletiva de materiais reciclaveis. Jaborandi dispfe conjuntamente
todos os tipos de residuos solidos coletados em vazadouro a céu aberto (lixado), o
qual esta localizado na rodovia estadual BA-148, bastante proximo ao acostamento
e sem qualquer tipo de monitoramento ambiental. Na &rea sao depositados
conjuntamente todos os residuos urbanos coletados na sede do municipio e seus
distritos. Os residuos soélidos dos servicos de saude sdo dispostos em valas e
gueimados (SEDUR, 2010).

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Jaborandi possui exclusivamente sistema de drenagem superficial nas ruas
pavimentadas, que abrange de 75 a 100% das vias do municipio. As aguas pluviais

coletadas sdo langadas em curso d’agua permanente e em lagoas (IBGE, 2008).

6.4. Informacgdes gerais sobre o municipio de Santa Maria da Vitoria/BA

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Santa Maria da Vitéria/BA

possui uma area de 1.984,910 km2 e populacdo de 40.309 habitantes, o que
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confere uma densidade demogréfica de 20,49 hab/km?, sendo a populacdo

urbana composta por 23.816 habitantes (59,08% do total) e a populacdo rural
composta por 16.493 habitantes (40,92% do total). Com um de IDHM de 0,614,
Santa Maria da Vitoria ocupa a 38202 posicao entre os 5.565 municipios brasileiros
segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (Sdo Caetano do Sul, SP) e
o menor € 0,418 (Melgaco, PA). Em relagdo aos 417 outros municipios da Bahia,

Santa Maria da Vitéria ocupa a 1042 posicéo.

O municipio localiza-se na mesorregido do Extremo Oeste Bahiano, dentro da
microrregido de Santa Maria da Vitoria. Limita-se ao norte com os municipios de
Baianopolis (BA) e Séo Desidério (BA); a oeste com Correntina (BA); a leste com
Santana (BA) e Canépolis (BA), e ao sul com Jaborandi (BA), Coribe (BA) e Séo
Félix do Coribe (BA). O municipio fica a uma distancia de 617 km da capital do
estado, Salvador, e a altitude em sua sede administrativa € de 457,4 m. Os
principais acessos séo feito pelas rodovias BR-349 e BA-172.

A formacdo econbmica do municipio € baseada predominantemente no setor de
servicos e comércio, que absorve a maior parte da mao de obra local - 14,96% da
populacdo economicamente ativa estd empregada no comércio e 35,84% no setor
de servicos (IBGE, 2013). Sua posicdo central na microrregido atrai um fluxo diario
de pessoas dos onze municipios em seu entorno, além de ser passagem para 0s
estados de Goias, Minas Gerais e Distrito Federal (PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DA VITORIA, 2016).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrografica do
Rio Corrente (BA). O Rio Corrente apresenta trechos com IQA bom e 6timo. A
qualidade das aguas superficiais na bacia € satisfatoria, sendo o lancamento de
efluentes domesticos a principal fonte de poluicdo na regido, principalmente oriunda
do municipio de Correntina (CBHSF, 2015).0s biomas no qual a regido esta inserida
€ o cerrado (IBGE, 2010).

O regime térmico de Santa Maria da Vitéria apresenta temperatura média anual

entre 24°C e 26°C. As temperaturas maximas ocorrem nos meses de setembro e
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outubro, com maximas que chegam a 35°C; junho e julho sdo 0os meses mais
frios, com temperaturas minimas entre 14 e 16°C (INMET, 2016). A precipitacdo
média no municipio de Santa Maria da Vitoria esta entre 1000 e 1100 mm anuais
(SEI, 2003).

De acordo com a classificacdo de Koppen, os tipos climaticos sdo definidos pela
sazonalidade e pelos valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da
precipitacdo. Santa Maria da Vitoria enquadra-se no tipo climatico Aw: tropical
subumido com chuvas de verédo; periodo seco bem definido no inverno e vegetacao

predominante de cerrado (SEI,1998).

Predominam na regido neossolos quartzarénicos e cambissolos haplicos, além da
presenca de latossolos vermelhos e vermelho-amarelos (INEMA, 2014). Os
neossolos quartzarénicos apresentam grande profundidade efetiva, topografia
aplanada e boas condi¢des climaticas regionais. Suas limitac6es incluem a baixa
fertiidade natural e textura arenosa. Os cambissolos haplicos estdo presentes
geralmente em locais de relevo ondulado ou montanhoso e possuem como
principais limitacbes para uso o relevo de declives acentuados, a pequena

profundidade e a ocorréncia de pedras na massa do solo (AGEITEC, 2016).

Atualmente, o municipio de Santa Maria da Vitdria participa do Consorcio
Intermunicipal da Bacia do Rio Corrente — CI/RIO CORRENTE, instaurado pela Lei
Municipal N° 806/2010, de 07 de Junho de 2010, e cujo objetivo é garantir a
implantacdo de servigos publicos suplementares e complementares, através de

gestdo associada, contratos de programa e rateio entre 0s municipios participantes.

6.4.1. Informacdes preliminares sobre o0 saneamento basico

» Abastecimento de dgua

Segundo dados da ANA (2010), o abastecimento do municipio € de
responsabilidade do Servico Autbnomo de Agua e Esgoto — SAAE, empresa
detentora do consorcio de tratamento e distribuicdo de agua.

A demanda urbana do municipio para um cenario até 2015 era de 77 L/s. A agua é

captada diretamente do Rio Corrente, tratada em ETA convencional e distribuida
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na rede de abastecimento. De acordo com diagndstico da ANA (2010), o sistema
atual oferece abastecimento satisfatorio & populagéo local.

De acordo com o Sistema Nacional de InformacBes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Santa Maria da Vitéria possui um indice de atendimento da
rede de 4gua de 94,7% para a populagédo urbana e 69,84% para a populagéo total.
Ainda de acordo com o diagnéstico do SNIS, o municipio possui um total de 12.229
ligacdes ativas de abastecimento de agua. O consumo médio per capita de agua é
de 170,0 L/Hab./dia, acima do consumo per capita de &agua brasileiro,
equivalente a 140,99 L/Hab./dia.

» Esgotamento Sanitario

Segundo dados do SNIS (2014), o Servico Autbnomo de Agua e Esgoto — SAAE é
responsavel pela prestacdo de servicos relacionados ao esgotamento sanitario no

municipio.

Sao coletados 4,22 % dos esgotos domésticos gerados, dos quais 100% sé&o
tratados (SNIS, 2014). Cerca de 50% do efluente ndo coletado € lancado no Rio
Corrente; o restante € tratado em sistemas individuais de fossas sépticas e

sumidouros.

A rede de coleta de esgotos atende 26,64 % da populacdo urbana (15,74 % da

populacao total). Existem 1.202 ligacdes ativas na rede de esgotamento.

» Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do
Estado da Bahia — SEDUR (2010), a Secretaria Municipal de Obras e Servi¢os
Publicos — SMOSP, da Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitoria, é responsavel
pelo manejo de residuos sélidos urbanos no municipio — que abrange a execucao
dos servicos de coleta de residuos solidos urbanos, varricdo de vias e logradouros

publicos e servicos congéneres.

Segundo dados do SNIS (2014) a coleta domiciliar de residuos solidos atende a
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96,07% da populagdo urbana do municipio. O servi¢co de coleta domiciliar ocorre
diariamente e possui roteiros de coleta pré-estabelecidos (SEDUR, 2010).

Existe a coleta diferenciada para os residuos dos servicos de saude, realizada trés
vezes na semana nos Postos de Saude da Familia e no Hospital Municipal de Santa
Maria da Vitoria. Além disso, ha coleta especial diariamente, que inclui animais
mortos, méveis velhos e residuos gerados na execucéo dos servicos de podas. Nao
ha coleta diferenciada de residuos da construcéo civil e coleta seletiva de materiais
reciclaveis. O municipio também possui servi¢cos de varricdo executados diariamente
em todas as vias pavimentadas. Santa Maria da Vitoria dispde conjuntamente todos
os tipos de residuos sélidos coletados em vazadouro a céu aberto (lixdo). Na area
sdo depositados conjuntamente todos os residuos urbanos coletados na sede do
municipio e seus distritos, incluindo residuos da coleta especial e ainda alguns
residuos infectantes e perfurocortantes oriundos dos servicos de salde que nao
possuem coleta terceirizada (SEDUR, 2010).

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Santa Maria da Vitéria possui sistema de drenagem subterraneo, com rede coletora
do tipo separadora. As aguas pluviais coletadas sdo langadas em cursos d’agua

permanentes e intermitentes (IBGE, 2008).

6.5. Informacdes gerais sobre o municipio de Séo Félix do Coribe/BA

Segundo dados do censo demogréafico do IBGE (2010), S&o Félix do Coribe/BA
possui uma area de 1.754,361 km2 e populacdo de 13.048 habitantes, o que confere
uma densidade demogréfica de 13,74 hab/km?, sendo a populacédo urbana composta
por 10.587 habitantes (81,14% do total) e a populacdo rural composta por 2.461
habitantes (18,86% do total). Com um de IDHM de 0,639, Séo Félix do Coribe ocupa
a 33122 posicao entre os 5.565 municipios brasileiros segundo o IDHM. Nesse
ranking, o maior IDHM é 0,862 (Sdo Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418
(Melgaco, PA). Em relagédo aos 417 outros municipios da Bahia, S&o Félix do Coribe

ocupa a 502 posigao.
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O municipio localiza-se na mesorregido do Extremo Oeste Bahiano, dentro da

microrregido de Santa Maria da Vitdria. Limita-se ao norte com os municipios de
Santa Maria da Vitoria (BA) e Santana (BA); a oeste com Jaborandi (BA) e Coribe
(BA); a leste com Serra do Ramalho (BA) e ao sul com Carinhanha (BA) e Feira da
Mata (BA). O municipio fica a uma distancia de 617 km da capital do estado,
Salvador, e a altitude em sua sede administrativa € de 443,9 m. Os principais

acessos sao feito pelas rodovias BR-349 e BA-172.

A formacdo econbmica do municipio é baseada predominantemente no setor de
servigos, que absorve a maior parte da mao de obra local — 47,1% da populacéo
economicamente ativa (IBGE, 2014) e responsavel por 34,2% do PIB do municipio
(IBGE, 2013). A agropecuaria também é relevante para economia local, empregando
33,8% da populacdo economicamente ativa. Destaca-se a producdo de cana-de-
acucar, melancia, milho, mamao e banana e a criacdo de gado bovino de corte
(IBGE, 2015).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrografica do
Rio Corrente (BA). O Rio Corrente apresenta trechos com IQA bom e 6timo. A
qualidade das aguas superficiais na bacia € satisfatéria, sendo o lancamento de
efluentes domeésticos a principal fonte de poluicdo na regido, principalmente oriunda
do municipio de Correntina (CBHSF, 2015). Os biomas no qual a regido esta
inserida € o cerrado (IBGE, 2010).

O regime térmico de S&o Félix do Coribe apresenta temperatura média anual entre
24°C e 26°C. As temperaturas maximas ocorrem nos meses de setembro e outubro,
com maximas que chegam a 35°C; junho e julho sdo os meses mais frios, com
temperaturas minimas entre 14 e 16°C (INMET, 2016). A precipitacdo média no

municipio de S&o Félix do Coribe esta entre 900 e 1000 mm anuais (SEI, 2003).

De acordo com a classificacdo de Koppen, os tipos climaticos sdo definidos pela
sazonalidade e pelos valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da

precipitacdo. Sdo Félix do Coribe enquadra-se no tipo climatico BSwh: clima seco e
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guente de caatinga; chuvas de verdo e periodo seco bem definido de inverno;
temperatura média superior a 18°C; auséncia de excedente hidrico (SEI,1998).

Predominam na regido cambissolos haplicos e latossolos vermelho-amarelos
(INEMA, 2014). Os cambissolos haplicos estdo presentes geralmente em locais de
relevo ondulado ou montanhoso e possuem como principais limitagdes para uso o
relevo de declives acentuados, a pequena profundidade e a ocorréncia de pedras na
massa do solo. Os latossolos vermelho-amarelos sé&o solos bem drenados e muito
utilizados para agropecuaria, apesar da baixa fertilidade devido a pouca
disponibilidade de agua e baixas concentracfes de fosforo, sendo necessaria a
adubacao e irrigacdo. Adicionalmente, ha ocorréncia de vertissolos, caracterizados
pela presenca de fendas de retracdo largas e profundas que se abrem desde o topo
do perfil em periodos de seca. Tais solos contém 30% ou mais de argila ao longo de
seus perfis, sdo pouco permeaveis e apresentam elevado potencial nutricional para
as plantas (AGEITEC, 2016).

Atualmente, o municipio de S&o Félix do Coribe participa do Consorcio
Intermunicipal da Bacia do Rio Corrente — CI/RIO CORRENTE, instaurado pela Lei
Municipal de N° 367, de 20 de Agosto de 2010, e cujo objetivo € garantir a
implantacdo de servigos publicos suplementares e complementares, através de

gestdo associada, contratos de programa e rateio entre 0s municipios participantes.

6.5.1. Informacdes preliminares sobre o saneamento basico

» Abastecimento de agua

Segundo dados da ANA (2010), o abastecimento do municipio €é de
responsabilidade do Servico Auténomo de Agua e Esgoto — SAAE, empresa

detentora do consorcio de tratamento e distribuicdo de agua.

A demanda urbana do municipio para um cenario até 2015 era de 25 L/s. A agua é
captada diretamente do Rio Corrente, tratada em ETA convencional e distribuida na
rede de abastecimento. De acordo com diagnoéstico da ANA (2010), o sistema atual

oferece abastecimento satisfatorio a populagéo local.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n°® 014/ANA/2010 - Ato Convocatdério n° 025/2016 50 |

De acordo com o Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Sao Félix do Coribe possui um indice de atendimento da rede
de 4gua de 83,9% para a populacdo urbana (81,14% para a populacédo total). Ainda
de acordo com o diagnéstico do SNIS, o municipio possui um total de 4.676 ligacbes
ativas de abastecimento de adgua. O consumo médio per capita de agua é de 140,3
L/Hab./dia, ligeiramente abaixo do consumo per capita de &agua brasileiro,
equivalente a 140,99 L/Hab./dia.
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» Esgotamento Sanitario

De acordo com o Sistema Nacional de Informagbes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Séao Félix do Coribe ndo possui rede de esgotamento. A
Pesquisa Nacional de Saneamento Béasico (IBGE, 2008) indica que a principal
solugéo alternativa para o esgotamento sanitario € a existéncia de fossas sépticas e

sumidouros.

> Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do
Estado da Bahia — SEDUR (2010), a Secretaria Obras e Servigcos Urbanos da
Prefeitura Municipal de S&o Félix do Coribe é responséavel pelo manejo de residuos
sélidos urbanos no municipio — que abrange a coleta dos residuos sélidos das
diversas fontes geradoras: domiciliar, comercial, de servicos de saude (RSS),

varricdo, servicos congéneres, animais mortos e residuos da construgéo civil (RCC).

Segundo dados do SNIS (2014) a coleta domiciliar de residuos solidos atende a
100% da populacdo urbana do municipio e abrange a sede municipal e seus cinco
distritos. O servico de coleta domiciliar ndo é organizado em roteiro e possui

frequéncia alternada de acordo com os setores atendidos (SEDUR, 2010).

Segundo diagnostico da SEDUR (2010), no municipio os residuos soélidos
residenciais sdo coletados em conjunto com diversos tipos de residuos comerciais e
RSS provenientes de farmacias e clinicas particulares, além do RCC que estiver na
rota de coleta. O municipio também possui servicos de varricdo executados
diariamente em todas as vias pavimentadas. Nao ha coleta seletiva de materiais

reciclaveis.

Sdo Félix do Coribe dispde conjuntamente todos os tipos de residuos sélidos
coletados em vazadouro a céu aberto (lixdo). No lixdo também sao dispostas as
cinzas oriundas dos RSS que sdo encaminhados para o Hospital Municipal de Séo
Félix do Coribe, onde séo queimados (SEDUR, 2010).

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n°® 014/ANA/2010 - Ato Convocatdério n° 025/2016 52 |

Séo Félix do Coribe possui sistema de drenagem subterraneo, com rede coletora
do tipo separadora. As aguas pluviais coletadas s&do langadas em cursos d’agua

permanentes, lagoas e areas livres publicas e particulares (IBGE, 2008).

6.6. Informacgdes gerais sobre o municipio de Xique-Xique/BA

Segundo dados do censo demogréfico do IBGE (2010), Xique-Xique/BA possui uma
area de 5.200,809 km2 e populacdo de 45.536 habitantes, o que confere uma
densidade demogréfica de 8,28 hab/km?2, sendo a populacdo urbana composta por
32.541 habitantes (71,46% do total) e a populacdo rural composta por 12.995
habitantes (28,54% do total). Com um de IDHM de 0,585, Xique-Xigque ocupa a
45152 posicdo entre os 5.565 municipios brasileiros segundo o IDHM. Nesse
ranking, o maior IDHM é 0,862 (Sdo Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418
(Melgaco, PA). Em relagédo aos 417 outros municipios da Bahia, Xique-Xique ocupa
a 2252 posigao.

O municipio localiza-se na mesorregido do Vale Sdo-Franciscano da Bahia, dentro
da microrregido de Barra. Limita-se ao norte com o municipio de Pildo Arcado (BA);
a oeste com Barra (BA); a leste com Itaguacu da Bahia (BA) Gentio do Ouro (BA) e
ao sul com Ibotirama (BA), Morpara (BA) e Brotas de Macaubas (BA). O municipio
fica a uma distancia de 518 km da capital do estado, Salvador, e a altitude em sua
sede administrativa é de 406,3 m. Os principais acessos sao feito pelas rodovias
BR-330 e BA-052.

A formacdo econdbmica do municipio € baseada predominantemente no setor
agropecuario, que absorve maior parcela da mao de obra local — 39,26% da
populacdo economicamente ativa (PNUD, Ipea e FJP, 2010). Destaca-se a criacao

de gado bovino e caprino e a producao de tomate (IBGE, 2015).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrografica do
Rio Sdo Francisco (BA). No trecho do municipio de Xique-Xique, o Rio Sé&o

Francisco apresenta IQA bom. A qualidade das aguas superficiais na bacia é
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satisfatoria, sendo o lancamento de efluentes domésticos e a poluicdo de origem

difusa da atividade agropecudria as principais causas de deterioracdo de qualidade
(CBHSF, 2015). Os biomas nos quais a regido esta inserida sdo o cerrado e a
caatinga (IBGE, 2010). Parte da APA de Lagoa de Itaparica esta contida no territorio

do municipio.

O regime térmico de Xique-Xique apresenta temperatura média anual entre 24°C e
26°C. As temperaturas maximas ocorrem nos meses de setembro e outubro, com
maximas que ultrapassam 33°C; junho e julho sdo os meses mais frios, com
temperaturas minimas entre 14 e 16°C (INMET, 2016). A precipitagdo média no
municipio de Xique-Xique esta entre 600 e 700 mm anuais (SEI, 2003).

De acordo com a classificacdo de Koppen, os tipos climéaticos sédo definidos pela
sazonalidade e pelos valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da
precipitacdo. Xique-Xique enquadra-se no tipo climético BSwh: clima seco e quente
de caatinga; chuvas de verdo e periodo seco bem definido de inverno; temperatura

meédia superior a 18°C; auséncia de excedente hidrico (SEI,1998).

Predominam na regido neossolos flivicos e quartzarénicos, além de expressiva
presenca de planossolos natricos, argissolos vermelho-amarelos e cambissolos
héplicos (INEMA, 2014). Os neossolos flavicos estdo presentes ao longo das linhas
de drenagens das principais bacias hidrograficas e apresentam grande variabilidade
em suas caracteristicas fisicas, quimicas e morfoldgicas, devido ao seu baixo grau
de desenvolvimento e a diversidade do material de origem. Suas principais
limitagGes incluem riscos de inundacgéo, excesso de umidade, dificuldade no manejo
mecanizado quando apresentam textura muito fina e baixa fertilidade natural. Estes
solos apresentam uma variabilidade muito grande em suas caracteristicas fisicas,
qguimicas e morfolégicas devido a diversidade do seu material de origem e 0 seu
baixo grau de desenvolvimento pedogenético. Por sua vez, 0S neossolos
quartzarénicos apresentam grande profundidade efetiva, topografia aplanada e boas
condic¢des climaticas regionais. Suas limitagfes incluem a baixa fertilidade natural e
textura arenosa. Os planossolos nétricos apresentam alta saturacdo por sodio,

elevado gradiente textural e baixa permeabilidade, fatores que causam grande
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suscetibilidade a erosdo. Sdo bastante utilizados para pecuaria extensiva
(AGEITEC, 2016).

Atualmente, o municipio de Xique-Xique participa do Consoércio Publico de
Desenvolvimento Sustentavel do Territério de Irecé — CDS de Irecé, cujo objetivo é
promover o desenvolvimento sustentavel entre seus municipios participantes, por
meio de medidas como a gestdo associada de servigcos publicos de saneamento
basico, conforme principios e diretrizes estabelecidos pela Lei estadual n°. 11.172,
de 1° de dezembro de 2008.

6.6.1. Informacdes preliminares sobre o saneamento béasico

» Abastecimento de dqua

Segundo dados da ANA (2010), o abastecimento do municipio € de
responsabilidade do Servico Autbnomo de Agua e Esgoto — SAAE, empresa

detentora do consorcio de tratamento e distribuicdo de agua.

A demanda urbana do municipio para um cenério até 2015 era de 110 L/s. A agua €
captada diretamente do Rio Sao Francisco, tratada em ETA convencional e
distribuida na rede de abastecimento. De acordo com diagndstico da ANA (2010), o
sistema de abastecimento atual requer ampliagdo. O projeto sugerido pela ANA
envolve o0 aumento da vazao captada, utilizando bombas de maior poténcia
(aumento de 30 cv para 50 cv), com substituicdo da adutora utilizada atualmente, de
ferro fundido de 250mm de diametro, por uma adutora de poliéster reforcado com
fibra de vidro, de 350mm de diametro. A vazdo de agua tratada pela ETA seria
aumentada em 56 L/s, resultando em uma vazéo de 142,8 L/s.

De acordo com o Sistema Nacional de InformacBes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Xique-Xique possui um indice de atendimento da rede de
agua de 92,0% para a populagéo urbana (94,51% para a populacao total). Ainda de
acordo com o diagnostico do SNIS, o municipio possui um total de 11.034 ligacdes
ativas de abastecimento de agua. O consumo médio per capita de agua € de 180,4
L/Hab./dia, acima do consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99
L/Hab./dia.
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» Esgotamento Sanitario

Segundo dados do SNIS (2014), a Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A. —
EMBASA é responsavel pela prestacdo de servicos relacionados ao esgotamento

sanitario no municipio.

Sao coletados 10,40% dos esgotos domésticos gerados, que ndo passam por
qualquer tipo de tratamento e sado despejados no canal Ipueira, afluente de primeira
ordem do Rio Sdo Francisco. A rede de coleta de esgotos atende 17,07% da
populacdo urbana (12,20% da populacdo total). Existem 1.600 ligacfes ativas na
rede de esgotamento (SNIS, 2014).

» Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do
Estado da Bahia — SEDUR (2010), a Secretaria de Obras, Transporte e Servicos da
Prefeitura Municipal de Xique-Xique é responsavel pelo manejo de residuos sélidos
urbanos no municipio, que abrange o acondicionamento, coleta e transporte de
residuos urbanos, varricdo de vias e logradouros publicos, além de execucado e
coleta dos servicos congéneres, coleta dos residuos de salde e disposicao final.
Segundo dados do SNIS (2014) a coleta domiciliar de residuos sélidos atende a
100% da populagdo urbana do municipio, e ha ainda a coleta dos pontos de

descarte aleatério. Nao ha coleta seletiva de materiais reciclaveis.

Xigue-Xique dispBe conjuntamente todos os tipos de residuos sélidos coletados em
vazadouro a céu aberto (lixdo), onde foi identificada a queima dos residuos e a
presenca de catadores de materiais reciclaveis, além da presenga de animais

bovinos, equinos, caninos, suinos e aves (SEDUR, 2010).

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Xigue-Xique possui sistema de drenagem subterraneo, com rede coletora do tipo
unitaria. As aguas pluviais coletadas sao langadas em curso d’agua permanente e

areas livres publicas e particulares (IBGE, 2008).
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No mapa da Figura 02 é apresentada a regido hidrogréfica do Médio S&o Francisco,
com a localizacdo dos municipios selecionados para a elaboracdo dos Planos

Municipais de Saneamento Basico deste Termo de Referéncia.

.a;s .4|5 .4|4 413 -4|2 4|1 -4|o
Municipios Selecionados PMSB - Grupo 3 N
. Al
Bacia do
Rio Sao Francisco
/ ///
Legenda
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Figura 2 — Localizagdo dos municipios contemplados para receber os
respectivos PMSB
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Fonte: AGB Peixe Vivo (2016)

7. ESTRATEGIAS PARA A CONDUCAO DOS TRABALHOS

O PMSB devera refletir as necessidades e anseios da populacdo local, devendo,
para tanto, resultar do planejamento democratico e participativo, para que 0 mesmo
atinja sua funcdo social. A Consultora sera responsavel pela andlise dos dados,
diagnostico dos problemas, elaboracdo das proposicdes, relatérios e produtos
intermediarios e volume final do PMSB, bem como pela promocéo e capacitagdo dos
grupos de trabalho envolvidos nas diversas fases do Plano e participacdo nas

discussodes técnicas.

A elaboracdo do PMSB devera ser concebida em ambiente de geoprocessamento
utiizando a tecnologia do Sistema de InformagcBes Geograficas (SIG) para
apresentacao e analise dos diagndsticos. A base cartografica a ser adotada para
detalhamento do plano devera ser fornecida pelo Municipio, quando existente, bem

como todas as informacdes de que é detentor ou de que possa ter acesso.

O SIG devera ser construido em software comercial compativel com aqueles
utilizados pela Prefeitura e devera conter um banco de dados para facilitar a
manipulacdo das informacdes e a visualizacdo da situacdo de cada servico ofertado

pelo Municipio, a fim de se identificar os problemas e auxiliar a tomada de decisées.
O Municipio devera disponibilizar as seguintes informacdes, quando existentes:
| - Base Cartografica Georreferenciada;

Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de abastecimento de agua, incluindo todas as estruturas integrantes:
estacBes de tratamento, adutoras de agua tratada, redes de distribuicdo, ligacbes
prediais, medicdo e controle;

Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de esgotamento sanitario, incluindo todas as estruturas integrantes: redes
de coleta, interceptores, emissarios, estacdes de tratamento e situacdo do

monitoramento de quantidade e qualidade;
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IV - Material em meio digital referente aos sistemas de drenagem e manejo de

aguas pluviais existentes no Municipio;

V - Material em meio digital referente aos sistemas de manejo de residuos solidos

existentes no Municipio;

O Anexo | contem um modelo de oficio para a solicitacdo de informacdes aos
prestadores dos servigos de saneamento basico.

Ressalta-se que no inicio dos trabalhos a Prefeitura Municipal beneficiada devera
assinar um Termo de Compromisso (Anexo IlI) garantindo o fornecimento a equipe
da CONTRATADA de todos os documentos, mapas, bases de dados e informacdes
disponiveis na Prefeitura Municipal que sejam relevantes para a elaboracdo do
Plano Municipal de Saneamento Basico. Neste Termo de Compromisso também
serdo definidas todas as obrigacbes das partes e destacadas outras questbes

relevantes.
7.1. Formagéo do Grupo de Trabalho

Conforme previsto no Termo de Compromisso a ser assinado no inicio da
contratacdo, a Prefeitura Municipal deverd indicar por meio de Decreto Municipal
(modelo apresentado no Anexo Ill), um Grupo de Trabalho do Plano Municipal de
Saneamento Basico (GT-PMSB) que sera responsavel por garantir a
operacionalizacdo do PMSB. Além disso, este GT-PMSB também possui a finalidade

de fazer prevalecer a constru¢do de um PMSB dotado de um perfil participativo.

A constituicdo do GT, no que se refere aos membros, serd de responsabilidade do
Poder Publico Municipal. Cabe ressaltar que este Grupo de Trabalho ndo possuira
poder de Chefia perante a CONTRATADA, atribuicdo esta que ficard a cargo da
Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo. Todavia, a AGB Peixe Vivo colocara seu
corpo técnico em permanente contato com o GT-PMSB e se dispde a colaborar para

gue 0 mesmo possa desempenhar sua funcao.

Este Decreto Municipal devera ser publicado pela Prefeitura Municipal em até 15

dias apo6s a assinatura da Ordem de Servico pela empresa CONTRATADA, para a
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execucao dos trabalhos.

7.2. Reunido de Partida

Tendo sido realizada a assinatura do Contrato, a Diretoria Técnica da AGB Peixe
Vivo agendarad uma reunido introdutdria juntamente com todo o corpo técnico da
CONTRATADA para apresentacdo das premissas necessarias para a conducao
harmoniosa e bem sucedida do Contrato, e alinhamento das propostas para
execucdo do trabalho. Esta reunido acontecera na sede da AGB Peixe Vivo,

instalada na cidade de Belo Horizonte.

Também deverd ser prevista a realizacdo de reunides iniciais locais, nos municipios
a serem beneficiados com os Planos, para apresentacdo da equipe técnica da
empresa CONTRATADA e assinatura do Termo de Compromisso com a Prefeitura

Municipal. Neste encontro, sugere-se que o Oficio _para solicitacdo dos dados e

informacdes (Anexo |) seja entreque aos representantes da Prefeitura Municipal e

das empresas prestadoras dos servicos de saneamento basico.

Espera-se que esta etapa seja uma oportunidade para que sejam esclarecidas
questBes pertinentes ao Contrato firmado e apresentadas oportunidades e/ou

desafios que estejam relacionados com o escopo do trabalho a ser desenvolvido.

7.3. Reunides periddicas de alinhamento entre a CONTRATADA e o Grupo de
Trabalho

Para garantir o bom andamento dos trabalhos, a equipe técnica e de mobilizacdo da
CONTRATADA devera reunir-se periodicamente, com a equipe do Grupo de
Trabalho designado para acompanhamento da elaboracdo do PMSB.

Tais reunides serdo realizadas em locais previamente acordados entre as partes e
tém por objetivo garantir o perfeito alinhamento entre a equipe da CONTRATADA e
os demandantes deste Plano, além da oportunidade para o esclarecimento de
duvidas do escopo e das areas de enfoque, buscando o pleno atendimento deste
Termo de Referéncia. Conforme a necessidade, a CONTRATADA podera ser
requisitada pelo GT-PMSB para apresentacao dos resultados preliminares de cada

etapa do trabalho, ao longo do prazo de execucao do Contrato.
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Minimamente deverdo ocorrer 3 (trés) encontros formais entre a equipe técnica
da CONTRATADA e o GT-PMSB, conforme descrito a seguir:

v/ 1° Encontro: apresentacdo do Plano de Trabalho para o GT-PMSB e para
os representantes do CBHSF. Nesta reunido, a CONTRATADA devera
apresentar sua metodologia de trabalho, suas estratégias de atuacéo e o
cronograma de execugdo do PMSB. Neste momento os stakeholders
também poderdo apresentar suas expectativas em relacdo ao objeto
contratado e, além disso, esclarecer e delinear estratégias e meios de
intercomunicacdo. Essa reunido devera ocorrer em no maximo 30 (trinta)
dias apos a assinatura da Ordem de Servico, em local e horario a serem

confirmados posteriormente.

v' 2° Encontro: apresentacdo da versao preliminar do Diagnéstico (Produto 2)

e realizacdo dos alinhamentos necessarios. Esta reunido deve acontecer

previamente a realizacdo da Primeira Audiéncia Publica, conforme

detalhado no ltem 8.3.

v’ 3° Encontro: discussdao dos cenarios propostos para o PMSB e
apresentacao da versao preliminar do Prognéstico, Programas, Projetos e
Acles (Produto 3), e realizacdo dos alinhamentos necessérios. Esta reunido

deve acontecer previamente a realizacdo da Segunda Audiéncia Publica,

conforme detalhado no Item 8.3.

Destaca-se que nestas reunides é extremamente importante a participacdo de
representantes da Companhia de Saneamento Basico ou outros prestadores

locais.

Neste ponto, vale ressaltar também que todos os produtos produzidos pela
CONTRATADA devem ser encaminhados, via e-mail, para os integrantes do GT-
PMSB e representantes do Comité de Bacia Hidrografica para que 0os mesmos
possam apresentar as suas contribuicbes. Nestes e-mails deve ser copiado o
Assessor Técnico da AGB Peixe Vivo, responsavel pelo acompanhamento do

respectivo Contrato.
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7.4. Realizagdo das Audiéncias Publicas

Para garantir a participagdo popular no processo de elaboracdo do PMSB esta
prevista a realizacdo de, minimamente, duas Audiéncias Publicas (descritas no item
8.3).

Conforme o Decreto Federal n° 8.243 de 23 de maio de 2014 a audiéncia publica é
definida como um “mecanismo participativo de carater presencial, consultivo, aberto
a qualquer interessado, com a possibilidade de manifestacdo oral dos participantes,

cujo objetivo é subsidiar decisdes governamentais”.

Tais eventos que envolvem a participacdo da comunidade e dos diversos grupos de
interesse envolvidos, como representantes da Prefeitura, operadoras dos servigos
de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, Associacdes de Moradores,
dentre outras Entidades, deverdo ser organizados pela CONTRATADA, que ficara
responsavel pela logistica, mobilizacdo e alimentacdo dos participantes, durante a

sua realizagéo.

Os dias, horarios e locais de realizacdo dos eventos deverdo ser sugeridos pela
CONTRATADA e aprovados pela AGB Peixe Vivo, com o auxilio do CBHSF e do
GT-PMSB. Para a sua escolha, a CONTRATADA devera considerar os locais, dias e
horarios que permitam a maior representatividade e participacdo efetiva dos

interessados, dentre as diferentes localidades existentes no municipio.

O CBHSF sera responsavel por auxiliar na divulgacdo dos eventos e também por

mobilizar a comunidade e outros grupos interessados para participacao.

Para garantir a ampla participacdo, devera ser disponibilizado meio de transporte
dos interessados até os locais dos respectivos eventos. Para tal, a CONTRATADA
poderd articular, sempre que possivel, parcerias com as Prefeituras Municipais, para

a disponibilizacao de transporte.

A CONTRATADA devera providenciar os cartazes, spots em radios, carros de som,
faixas e folders, dentre outros meios de comunicacgéo, para realizagéo da divulgacao

prévia dos eventos. Tais materiais, em sua versdo preliminar, deverdo ser
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encaminhados para a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo (CONTRATANTE)

que ir4 avaliar e autorizar a impressao ou publicacdo das versoées finais.

Todos os eventos devem ser documentados, fotografados e, se possivel, filmados.
Os registros, inclusive lista de presenca, deverdo constar como anexo nos produtos

entregues a AGB Peixe Vivo, conforme discriminado nos itens 8.4.6 e 8.6.4.

Todas as apresentacbes realizadas pela CONTRATADA devem conter as
logomarcas do Comité de Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco e da AGB Peixe

Vivo.
Outras especificacOes estao descritas nos itens 8.2 e 8.3 deste TDR.
8. ESCOPO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

A sequir sdo detalhados os conteudos a serem abordados em cada uma das etapas

e suas respectivas atividades.
8.1 Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho devera refletir o planejamento do processo de elaboragcédo do
documento, detalhando todas as acdes a serem desenvolvidos com vistas a
elaboracdo do PMSB, incluindo as etapas e atividades, em consonancia com o
cronograma, prazos, procedimentos técnicos e metodoldgicos; equipamentos,
dados, produtos, etc. Deve se tomar como base o “Guia para a Elaboracdo de
Planos Municipais de Saneamento” / ltem 4 — Planejamento Participativo e o Plano

de Saneamento (Ministério das Cidades / 2011).
O Plano de Trabalho devera conter, no minimo, 0s seguintes elementos:

v Introducdo e Contextualizacdo (abordando a estrutura do CBHSF e da AGB
Peixe Vivo; o mecanismo da cobranca como fonte de financiamento desse

projeto; breve caracterizacdo da bacia hidrogréfica do Rio S&o Francisco).
v’ Justificativa dos servigos a serem executados;

v' Metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos trabalhos;
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v' Mecanismos para a divulgagdo do PMSB no municipio, assegurando o
conhecimento da populacdo de maneira integra;

v' Quantificacdo dos servigos a serem executados;
v Definicao das responsabilidades de todos os agentes envolvidos no processo;

v Fluxogramas contendo fatores dificultadores e facilitadores, nas respectivas
etapas dos trabalhos;

v' Cronograma de execucao (incluindo datas preliminares para realizagdo das
audiéncias publicas, reunides de alinhamento com o GT-PMSB, trabalhos de

campo e apresentacao dos produtos finais);
v Referéncias bibliograficas.
8.2 Plano de Mobilizacdo Social do PMSB

Sera responsabilidade da CONTRATADA a apresentacdo de Plano de Mobilizacéo
Social para a AGB Peixe Vivo e para o CBHSF em, no méaximo 30 (trinta) dias apos

a sua contratagao, juntamente com o Plano de Trabalho.

A Consultora devera realizar acdes de mobilizacdo da comunidade, conduzindo
reunides e eventos publicos, preparando, apresentando e documentando as fases
de desenvolvimento de todo o trabalho, por meio de atas, listas de presenca e
registros fotograficos ou filmagens. Todas as despesas com as atividades de

mobilizacdo deverao ser custeadas pela CONTRATADA.

A empresa CONTRATADA devera dispor dos seguintes recursos para divulgacao:
a) Cartazes;
b) Panfletos;
c) Carros de som,;

d) Propaganda na imprensa escrita local;
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e) Propaganda em rédio local,
f) Redes sociais; e
g) Propagandas na internet em site da Prefeitura e do CBHSF.

Observa-se que todo o material de divulgacdo e informacdo devera ser
previamente submetido a aprovacdo da AGB Peixe Vivo, antes da sua

producéo e distribuicao.

O Plano de Mobilizacdo Social devera prever os meios necessarios para a
realizacdo de eventos setoriais de mobilizacdo social (debates, oficinas, reunides,
seminarios, conferéncias, audiéncias publicas, entre outros), garantindo, no minimo,
que tais eventos alcancem as diferentes regides administrativas e distritos afastados

de todo o territério do municipio.

Na Figura 3 encontra-se ilustrado o foco de atuacdo do Plano de Mobilizacdo Social
de um PMSB:

0 gue fazer?
[AgDes)

Por que fazer? Com quem fazer?

(objetivos) (Atores/parceiros)

Plano de

Mobilizagdo
Social

Como divulgar?

(instrumentos
estratégias)

Quando fazer?

[cronograma)

Como fazer?

(metodologia)

Figura 3 — Foco de atuagéo do Plano de Mobilizagcdo Social de um PMSB.
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Fonte: FUNASA (2012)

8.3 Plano de Comunicacéao Social do PMSB

A participagdo comunitaria ndo se limita a obter informag¢des sobre “como
funcionam” os servigos, mas se refere ao exercicio da cidadania. Relaciona-se ao
posicionamento sobre o funcionamento do municipio e suas politicas publicas.
Envolve a socializacdo de experiéncias e o debate democratico e transparente de

ideias.

Uma das condi¢des para a participacdo € o conhecimento claro do problema e o
acesso as informacbes necessarias para a elaboracdo do PMSB. Devem ser
previstos mecanismos de disponibilizacdo, repasse e facilitacdo da compreenséo
das informacgBes para que a sociedade possa contribuir e fazer suas escolhas nos

trabalhos de planejamento.

A CONTRATADA deveréa apresentar um Plano de Comunicagéo Social, contendo as
0s modelos prévios, as especificacbes e os quantitativos de material de divulgacao
(nimero de cartazes, panfletos, horas de divulgacdo em radio, horas de carro de
som, etc.) a serem fornecidos e, impreterivelmente, tera que justificar tecnicamente
os critérios determinantes dos quantitativos de material de campanha a serem

empregados no processo de divulgacédo do PMSB.

Além disso, na apresentacdo, a CONTRATADA devera indicar sua estratégia de
divulgacdo. A divulgacao se fard, no minimo, em 03 (trés) momentos distintos, como

se dispde nos Topicos a seguir:
i. Divulgacao do Plano Municipal de Saneamento Béasico;
ii. Divulgacdo do Diagnostico atual dos Servicos de Saneamento Basico;
iii. Divulgagcdo dos Programas e Agdes necessarias.

Em funcédo do Topico i deste item (Divulgacdo do Plano Municipal de Saneamento
Basico), a Tabela 1 devera ser preenchida como parte das justificativas técnicas,

gue fara parte dos trabalhos a serem executados pela empresa.
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O Plano de Mobilizagdo Social do PMSB também devera descrever a
metodologia a ser utilizada pela CONTRATADA para a realizagdo de 02 (duas)
Audiéncias Publicas que servirdo para apresentar os resultados de duas etapas do
trabalho, sendo a primeira delas relativa ao Topico ii deste item (Diagndstico Atual
dos Servicos de Saneamento B4sico) e a segunda relativa ao Tépico iii (Divulgacao
dos Programas e Ac¢des Necessarias).

Ainda em complementacao as justificativas necessarias ao planejamento das ac¢des,
a CONTRATADA deveréa apresentar duas fichas preenchidas, conforme ilustrado na
Tabela 2 e na Tabela 3, que se referem as propostas para divulgagdo dos eventos
citados nos Tépicos ii e iii.

Ao final dos trabalhos e ap0s a aprovacédo do ultimo produto previsto neste TDR, a
empresa CONTRATADA também ficara responsavel por organizar uma solenidade
de entrega do Plano Municipal de Saneamento Basico, que devera contar com a
participacdo de representantes da Prefeitura Municipal e do Comité de Bacia

Hidrografica do Rio S&o Francisco.
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Tabela 1 — Ficha de justificativas de escolhas técnicas para divulgacédo do

Lancamento do PMSB

PROPOSTA:

Campanha de Divulgacéo para Lancamento do PMSB

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgacgéo: / /
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados (R$)
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.)
1-
2
3-
n_

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizag&o Social
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Tabela 2 — Ficha de justificativas de escolhas técnicas para divulgacdo dos
resultados do Diagndstico da Situacéo Atual dos Servicos de Saneamento Basico

PROPOSTA:

Conferéncia Publica para apresentacédo do Diaghdstico da Situacao Atual dos
Servigos de Saneamento Basico

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgacgéo: / /
Data da Audiéncia Publica: / /

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento: (a ser definido em conjunto com a Prefeitura)
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.) (R$)
1-
2-
3-
n-

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizag&o Social
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Tabela 3 — Ficha de justificativas de escolhas técnicas para divulgacao das
propostas de Programas e Ac¢des para Intervengao nos Servigos de Saneamento

Basico

PROPOSTA:

Conferéncia Publica para apresentacdo das Propostas de A¢Ges e Programas
para Intervengdo nos Servigos de Saneamento Basico

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgacéo: / /
Data da Conferéncia Publica: / /

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento: (a ser definido em conjunto com a Prefeitura)
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.) (R$)
1-
2-
3-
n-

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizag&o Social
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Ainda como estratégia de comunicacdo, a CONTRATADA deverd instalar o
servigo de ouvidoria do PMSB, trabalhando em dias uteis. Na ouvidoria, o cidad&o
podera expressar suas opinides e realizar questionamentos quanto ao PMSB. Esta
ouvidoria devera funcionar a partir do segundo més desde o inicio da contratacdo. A
CONTRATADA ainda devera fornecer um nimero de telefone e um e-mail para que
a populacdo do municipio possa estabelecer contato. Também é recomendado que
a CONTRATADA Lutilize redes sociais da internet, uma vez que, as mesmas
tornaram-se bastante populares atualmente e sdo de baixo custo. Os relatos que
surgirem por meio da ouvidoria do PMSB deverdo ser imediatamente encaminhados
ao GT-PMSB para que este administre suas acoes.

Ressalta-se que a elaboracdo do Plano de Comunicacdo Social deve ser

desenvolvida por profissional (ou equipe) experiente e capacitado(a) no que se

refere a trabalhos de comunicacdo social/ambiental conforme destaca a lista de
membros da equipe chave deste TDR. Assim como 0s demais produtos, este Plano
de Comunicacdo Social ficara sujeito a aprovacdo da AGB Peixe Vivo e podera
passar por ajustes, caso seja solicitado. Apds apresentado e, posteriormente
aprovado pela AGB Peixe Vivo, a CONTRATADA estara assumindo o compromisso
de cumprir os prazos e programar as medidas e acdes nele contidas.

8.4 Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico

7

O Diagnostico é a base orientadora dos prognoésticos do PMSB, da definicdo de
objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus Programas, Projetos e
Acdes. Deve, portanto, consolidar informagdes sobre as condigbes de salubridade
ambiental e dos servicos de saneamento basico, considerando os dados atuais e
projecbes com: o perfil populacional; o quadro epidemiolégico e de saude; os
indicadores sanitarios, epidemioldgicos, socioeconbmicos e ambientais; o

desempenho na prestacao de servigcos; e dados de outros setores correlatos.

O Diagnostico da Situacdo do Saneamento Basico deve considerar os 4 (quatro)
eixos: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e

manejo dos residuos sélidos, além de drenagem e manejo das aguas pluviais.
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O Diagnostico orienta-se na identificacdo das causas das deficiéncias, para que
seja possivel indicar as alternativas para a universalizacdo dos servicos. E
importante a caracterizacdo do municipio e a analise de sua insercdo regional,

incluindo a relagdo com os municipios vizinhos, o Estado e as bacias hidrograficas.

Este produto também deve contemplar a perspectiva dos técnicos e da sociedade e,
para tanto, adotar mecanismos de pesquisa e didlogo que garantam a integracédo
dessas duas abordagens. As reunides comunitarias, audiéncias e consultas podem
ser o meio para a elaboracdo de um diagndstico participativo da perspectiva da
sociedade. Na perspectiva técnica, os estudos devem utilizar indicadores e dados
das diferentes fontes formais dos sistemas de informag6es disponiveis.

Deve ser prevista a preparacdo de resumos analiticos em linguagem acessivel para
a disponibilizacdo e apresentacdo a sociedade de forma a proporcionar o efetivo e

amplo conhecimento dos dados e informagdes.

Os dados obtidos durante a pesquisa e elaboracdo do Diagnéstico deverdo ser
organizados em uma base de dados de facil acesso e de simples operacao,
devendo passar por adequado tratamento estatistico e analise critica das
informacdes, que virA a compor o Sistema de Informacdes Municipais de

Saneamento Basico, relacionado no item 8.8 deste TDR.
8.4.1 Planejamento do Diagndstico

O Diagnéstico deve contemplar os seguintes itens e informacdes relevantes e deve

abranger todo o territorio, urbano e rural, do Municipio:

a) Coleta de dados e informacdes: tipos, abrangéncia e tratamento

Definida a area de abrangéncia, deve ser estabelecida a base de dados que ira
subsidiar a elaboracdo do Diagnéstico e o Sistema de Informagdo Municipal de
Saneamento Basico. Ndo é prevista a obtencdo de dados primarios além dos
descritos neste TDR. Para outros dados primarios, porventura julgados
imprescindiveis para o desenvolvimento do plano, devera ser verificada a

possibilidade da Consultoria assumir a coleta ou a prépria Prefeitura levanta-los.
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Para elaboracdo do PMSB deveré ser disponibilizada pela Prefeitura a sua base
cartografica, se existente, sob a qual os trabalhos serdo desenvolvidos.

Conforme disponibilidade das fontes e necessidade de informacbes para
dimensionar e caracterizar os esfor¢os de investimento e a gestdo dos servi¢cos de
saneamento bésico, sera realizada pela CONTRATADA ampla pesquisa de dados
secundérios disponiveis em instituicbes governamentais (municipais, estaduais e
federais) e ndo governamentais, e ainda dados primarios obtidos diretamente junto
as instituicbes publicas locais. O trabalho de coleta de dados e informacdes deve

abranger, no minimo:

a legislacéo local no campo do saneamento basico, satde e meio ambiente;

« a estrutura e capacidade institucional existente para a gestao dos servicos de
saneamento basico (planejamento, prestacdo, fiscalizacdo e regulacdo dos

servigos e controle social);

. estudos, planos e projetos de saneamento basico existentes. Avaliar a

necessidade e possibilidade de serem atualizados;

. estudos, planos e projetos que contenham a projecdo populacional do

municipio;

« a situacdo dos sistemas de saneamento basico do municipio, nos seus 4
(quatro) componentes, tanto em termos de cobertura como de qualidade da

prestacdo dos servigos;
« as tecnologias utilizadas e a compatibilidade com a realidade local;
« asituacao socioecondmica e capacidade de pagamento dos usuarios;
« dados e informagdes de outras politicas correlatas.

O Diagnostico deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informagdes
socioeconémicas, ambientais e institucionais, de modo a caracterizar a situacao

antes da implementag¢édo do PMSB.
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b) Fontes de informacdes de dados secundérios

Dentre as fontes de informacbes devem ser priorizadas as bases de dados
disponiveis no Municipio e as existentes nos prestadores de servi¢o locais. Como
fontes auxiliares, inclusive em se tratando de informacdes de outras politicas de
interesse do saneamento béasico, dentre outros, podem ser pesquisados 0s

seguintes bancos de dados:

e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) (www.ibge.gov.br);

e Pesquisa Nacional de Saneamento Basico (PNSB) de 2008 (www.ibge.gov.br)

e Sistema Nacional de Informacfes em Saneamento (wWww.shis.gov.br);

e Programa de Modernizagdo do Setor Saneamento (www.cidades.gov.br);

e Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Saltde www.datasus.gov.br,

que inclui as seguintes bases de dados: “Demograficas e Socioeconédmicas”
disponivel em “Informacdes de Saude”; Atencdo Basica a Saude da Familia,
em “Assisténcia a Saude”; “Morbidade Hospitalar”, geral por local de

internacao, em “Epidemioldgicas e Morbidade”; dentre outros;

e Cadastro Unico dos Programas Sociais do Governo Federal

(www.mds.gov.br);

e Projecdo da Demanda Demogréafica Habitacional, o Déficit Habitacional e

Assentamentos Precarios (www.cidades.qov.br);

e Atlas de Abastecimento Urbano de Agua da Agéncia Nacional de Aguas;

e Diagnosticos e estudos realizados por 0Orgdos ou instituicbes regionais,

estaduais ou por programas especificos em areas afins ao saneamento;

e Sistema de Informacdes das Cidades - Geosnic:

www?2.cidades.gov.br/geosnic.
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c) Inspecbes de campo, dados e informacdes primarias

As informacdes relativas a dados primarios, quando necessario, serdo provenientes
de pesquisas realizadas pela CONTRATADA in loco nas localidades, em domicilios,
em vias publicas, em unidades dos sistemas de saneamento bésico existentes, junto
aos prestadores de servicos, junto a populacdo ou a entidades da sociedade civil,
inspecbes em cursos d’agua, dentre outros. As informacdes e dados poderdo ser
obtidos por meio de coleta de amostras, entrevistas, questionarios, reunides, etc.
devidamente elaborados segundo metodologias especificas para cada um desses

instrumentos citados.
Os seguintes elementos deverédo ser considerados:

¢ identificacdo, previamente as inspec¢fes de campo, dos atores sociais, com
delineamento basico do perfil de atuacdo e da capacitacdo na tematica de

saneamento basico;

e previsdo de entrevistas junto aos 6rgaos responsaveis pelos servi¢os publicos
de saneamento béasico, de saude e do meio ambiente, entidades de
representacdo da sociedade civil, instituicbes de pesquisa, ONGs e demais

orgédos locais que tenham atuacdo com questdes correlatas;

e realizacdo de inspecbes de campo para a verificacdo e caracterizacdo da
prestacao dos servicos de saneamento basico, com instrumento de pesquisa

previamente elaborado pela Consultora e aprovado pela AGB Peixe Vivo.

E importante que as inspe¢des de campo contribuam para que o Diagndstico inclua
uma andlise critica da situacdo dos sistemas de saneamento béasico implantados
(abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo

de residuos sélidos e drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas).
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O Diagnostico devera incluir fotografias, tabelas, ilustragBes, croquis e mapas
disponiveis dos sistemas.

8.4.2 Enfoques do Diagnostico do Saneamento Bésico

O Diagnostico dos Servicos Puablicos de Saneamento Bésico deve,
necessariamente, englobar as areas urbanas e rurais do municipio e tomar por base
as informacBes bibliograficas, as inspecdes de campo, os dados secundarios
coletados nos érgaos publicos que trabalham com o assunto e os dados primarios
coletados junto a localidades inseridas na area de estudo.

O Diagnéstico deve, também, subsidiar e fornecer informacdes adequadas para a
elaboracdo ou atualizacdo dos projetos técnicos setoriais de saneamento basico:
Abastecimento de Agua Potavel, Esgotamento Sanitario, Limpeza Urbana e Manejo
de Residuos Solidos, Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas.

Este diagnostico deve estar em conformidade com os demais Planos Municipais,

guando existirem, como, por exemplo, o Plano Diretor Municipal.
8.4.3 Caracterizacdo Geral do Municipio

Entre os aspectos a serem considerados na caracterizagdo do municipio, no

contexto do Diagndstico, deve-se destacar:

. dados gerais do municipio como area, localizacédo, altitude, distancia entre a

sede municipal e os distritos;

« demografia urbana e rural com analise estratificada por renda, género, faixa

etaria, densidade e acesso ao saneamento.

. dados populacionais referentes aos quatro ultimos censos do IBGE e

discusséo das taxas de crescimento e de urbanizacdo, que irdo subsidiar a
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elaboracdo da projecdo populacional a ser apresentada no progndstico
deste PMSB;

« Vvocacdes econdbmicas do municipio, no contexto atual e proje¢cdes em termos

das atividades produtivas por setor;

« infraestrutura (energia elétrica, pavimentacdo das ruas, transportes, salde e

habitacao);

« caracterizacdo geral do municipio nos aspectos geomorfolégicos,

climatologicos, hidrogréaficos, hidrogeoldgicos e topograficos;

« caracterizacdo das areas de interesse social, como localizacdo, perimetros e
areas, caréncias relacionadas ao saneamento bésico, precariedade

habitacional, populacéo e situacdo socioecondémica;

« indicacdo das areas de protecdo ambiental e areas de preservacao
permanente, inclusive reservas legais, reservas particulares do patrimonio

natural e outras;
. identificacdo de areas de fragilidade sujeitas a inundacfes ou deslizamentos;

« consolidacdo das informacdes socioeconbmicas, cartogréficas, fisicos

territoriais e ambientais disponiveis sobre o municipio e a regido; e
Com referéncia a situacao institucional do municipio, deve-se considerar e realizar:

« levantamento e andlise da legislacdo aplicavel localmente que define as
politicas federal, estadual, municipal e regional sobre 0 saneamento basico, o
desenvolvimento urbano, a salde e o meio ambiente (leis, decretos, codigos,

politicas, resolucdes e outros);

« identificacdo e andlise da estrutura e capacidade institucional para a gestédo
(planejamento, prestacdo dos servigos, regulagao, fiscalizagdo e controle
social) dos servicos de saneamento basico nos 4 (quatro) componentes,

incluindo a avaliacdo dos canais de integracao e articulacao inter-setorial e da

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n® 025/2016 77 |

8.4.4

sua inter-relacdo com outros segmentos (desenvolvimento urbano,

habitacédo, saude, meio ambiente e educagédo);

identificacdo do conteudo dos contratos de concessao firmados, se houver,
prazos, areas de abrangéncia, as atividades e responsabilidades de cada
prestador e as estruturas organizacionais empregadas na prestacdo dos

Sservigos;

analise geral da politica tarifaria da prestacdo dos servicos de saneamento
béasico;

levantamento das ac¢des previstas nos Planos Plurianuais (PPA), nas versoes

anteriores e em especial para a versdo mais atual;

identificacdo das redes, 6rgéos e estruturas de educacao formal e ndo formal
e avaliacdo da capacidade de apoiar projetos e acdes de educacdo ambiental

combinados com os programas de saneamento basico;

identificacdo de programas locais existentes de interesse do saneamento
basico nas areas de desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana,

gestao de recursos hidricos e conservagdo ambiental;

identificacdo e avaliacdo do sistema de comunicacgao local e sua capacidade
de difuséo das informagdes e mobilizagdo sobre o PMSB.

Caracterizacdo Geral do Saneamento Basico

a) Para o componente dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel, o

Diagnédstico devera contemplar, para as areas rurais e urbanas, as seguintes

informacgoes:

caracterizagao da cobertura e qualidade dos servi¢cos, com a identificagdo das
populacbes ndo atendidas e sujeitas a falta de &gua; regularidade e

frequéncia do fornecimento de agua, com identificacdo de areas criticas;

consumo per capita de agua;
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existéncia de outorga para as captacdes superficiais e subterraneas;
qualidade da agua tratada e distribuida a populacéo;

situacdo do Programa Nacional de Vigilancia da Qualidade da Agua para

Consumo Humano (VIGIAGUA) no municipio;

avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populacgéo,
pelos sistemas existentes versus o0 consumo e a demanda atual,

preferencialmente, por areas ou setores da sede e localidades do municipio;

levantamento e avaliacdo das condicfes atuais e potenciais dos mananciais
de abastecimento de agua quanto aos aspectos de protecdo da bacia de
contribuicdo (tipos de uso do solo, fontes de poluicdo, estado da cobertura

vegetal, qualidade da agua, ocupacfes por assentamentos humanos, etc.);

apontamento de novas alternativas para captacdo, caso seja identificada a

necessidade;

descricdo e avaliacdo dos sistemas de abastecimento de 4gua existentes no
municipio, quanto a captacdo, elevacdo, aducao, tratamento, reservacao,
estacdes de bombeamento, rede de distribuicdo e ligacdes prediais, nos
aspectos relacionados as capacidades de atendimento frente & demanda e ao
estado das estruturas. Recomenda-se o uso de textos, fluxogramas,

fotografias e planilhas, com a apresentacéo da visao geral do sistema,;

elaboracdo de mapas indicando a area de abrangéncia de cada um dos
sistemas de abastecimento de agua presentes no municipio, apontando a
localizac&o dos principais componentes georreferenciados em campo;

identificacdo de projetos futuros para aprimoramento dos sistemas de

abastecimento de agua localizados em areas urbanas ou rurais;

caracterizagdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a receitas, custos, despesas, tarifas,

namero de ligacdes, inadimpléncia de usuarios, e eficiéncia comercial e
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operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o
SNIS, o IBGE e a PNSB. Além disso, devera ser apresentada uma analise
comparativa entre os indicadores do municipio em questdo e o de outras

cidades com area e populacédo semelhantes.

b) Para o componente dos Servicos de Esgotamento Sanitario, o Diagndéstico
devera abranger as areas urbanas e rurais, a identificacdo dos nudcleos carentes ou
excluidos de esgotamento sanitario e a caracterizacdo dos aspectos
socioeconémicos relacionados ao acesso aos servicos. Deverdo ser contemplados

0s seguintes conteudos:

« caracterizacdo da cobertura e a identificagcdo das populacdes ndo atendidas
ou sujeitas a deficiéncias no atendimento a sistemas de esgotamento
sanitario (redes coletoras, fossas sépticas e outras solugdes, contemplando

também o tratamento);

. avaliacdo da situacdo atual da geracdo de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis quer seja a
partir de solucdes individuais e/ou coletivas, contemplando também o

tratamento;

. descricdo e avaliacdo dos sistemas de esgotamento sanitario quanto a
capacidade instalada frente a demanda atual e ao estado das estruturas
implantadas, a partir do uso de textos, mapas, fluxogramas, fotografias e
planilhas, com a apresentacédo da visdo geral dos sistemas. No caso do uso
de sistemas coletivos essa avaliagcado deve envolver as ligacdes de esgoto, as
redes coletoras, 0s interceptores, as estacfes elevatorias, as estacdes de

tratamento, os emissarios e a disposicao final,

« elaboracdo de mapas indicando a area de abrangéncia de cada um dos
sistemas de esgotamento sanitario presentes no municipio, apontando a
localizac&o dos principais componentes georreferenciados em campo. Incluir
os pontos de langcamento de esgotos mais relevantes, tratados ou n&o,

apresentando as principais areas de risco de contaminacdo e as areas ja
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contaminadas por esgotos no municipio;

« identificacdo de projetos futuros para aprimoramento dos sistemas de

esgotamento sanitario localizados em areas urbanas ou rurais;

« andlise dos processos e resultados do monitoramento da quantidade e

qualidade dos efluentes, quando implantados;
« existéncia de outorga para langamento de efluentes;
« dados da avaliacdo das condicfes dos corpos receptores, quando existentes;

« caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos as receitas, custos, despesas, tarifas,
namero de ligagBes, inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e
operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS,
o IBGE e a PNSB. Além disso, devera ser apresentada uma analise
comparativa entre os indicadores do municipio em questdo e o de outras

cidades com area e populacdo semelhantes.

c) Para o componente dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Sdlidos, de Residuos da Construcéo Civil e de Residuos dos Servicos de Saude, o
Diagnéstico devera contemplar o conteddo minimo especificado na Lei Federal n°
12.305/2010 para compor o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos

Soélidos, a saber:

. diagnostico da situacao dos residuos solidos gerados no respectivo territério,
contendo a origem, o volume, a caracterizagdo dos residuos e as formas de

destinacao e disposicéo final adotadas;

« identificacdo de areas favoraveis para disposicdo final ambientalmente
adequada de rejeitos, observado o plano diretor e 0 zoneamento ambiental,

se houver;

« identificacdo dos residuos solidos e dos geradores sujeitos a plano de
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gerenciamento especifico ou a sistema de logistica reversa, observadas

as disposicdes legais;

« procedimentos operacionais e especificacbes minimas a serem adotados nos
servicos publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos solidos,
incluida a disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada
a Lein®11.445/2007;

o regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos
sélidos, observadas as demais disposicdes pertinentes da legislacéo federal e

estadual;

Y

« definicho das responsabilidades quanto a sua implementacdo e
operacionalizacdo, incluidas as etapas do plano de gerenciamento de

residuos solidos a cargo do poder publico;

« identificagdo dos passivos ambientais relacionados aos residuos sdlidos,

incluindo areas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;
Além disso, 0s seguintes conteudos devem ser especificados:

« andlise da situacdo da gestdo do servico de limpeza urbana e manejo dos
residuos sélidos, com base em indicadores técnicos, operacionais e

financeiros (a partir de indicadores do SNIS e outros);

« descricdo e andlise da situacdo dos sistemas de acondicionamento, coleta,
transporte, transbordo, manuseio, tratamento e disposicao final dos residuos
sélidos do municipio. Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas

que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em operagao;

« elaboracdo de mapas com a localizacdo georreferenciada das principais
estruturas que compde o servico de limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos, indicando a setorizagdo da coleta de residuos sélidos, com as

respectivas frequéncias;

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm

Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n° 025/2016 82 | —

« identificacdo de lacunas no atendimento a populacéo pelo Poder Publico
do sistema de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos para as
condicBes atuais , quanto a populacéo atendida (urbana e rural), além do tipo,

regularidade, qualidade e frequéncia dos servigos;

« identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de
varri¢cao, identificando a populacao atendida;

« andlise dos servicos de varricdo e servicos especiais (feiras, mercados,
espacos publicos, calcadbes, locais de grandes eventos, etc.). Incluir
desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito

entendimento dos sistemas em operacao;

. identificacdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associacdes e
‘carrinheiros’), quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive

guanto aos custos e viabilidade social e financeira;

« inventério/andlise da atuacdo dos catadores, nas ruas ou hos lixdes,

identificando seu potencial de organizacao;

« informacdo, quando ja& identificadas, de areas de risco de
poluicdo/contaminacéo, e de areas ja contaminadas, por residuos soélidos e as
alteracdes ambientais causadas por depdsitos de lixo urbano;

« avaliacdo das solucfes adotadas no Plano de Gerenciamento de Residuos de
Servicos de Saude elaborado pelos geradores dos residuos e identificacao da
abrangéncia da coleta e destinacéao final destes residuos, conforme legislacao
correlata; avaliacdo das solugdes adotadas na gestdo dos residuos da

construcao civil;

« (quando o municipio ja possuir Plano Municipal de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos, avaliar o atendimento das condi¢cfes especificadas.

d) Para o componente dos servigcos relativos ao manejo das aguas pluviais e a
drenagem urbana, o Diagnostico devera estar em harmonia com o Plano de

Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco, e com Plano
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Diretor Municipal, caso houver. Devem ser adotados ou considerados os indices,

pardmetros e normas em vigor, além de incluir:

« andlise critica dos sistemas de manejo e drenagem das aguas pluviais
(macrodrenagem e microdrenagem) e das técnicas e tecnologias adotadas
quanto a sua atualidade e pertinéncia em face dos novos pressupostos

quanto ao manejo das aguas pluviais;

« identificacdo de lacunas no atendimento pelo Poder PuUblico, incluindo
demandas de ac¢les estruturais e nao estruturais para 0 manejo das aguas
pluviais, com analise do sistema de drenagem existente quanto a sua

cobertura, capacidade de transporte e estado das estruturas;

. identificacdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de

estudos hidroldgicos;
« analise das condicdes de operacdo e manutencdo dos sistemas existentes;

. estudo das caracteristicas morfoldégicas e determinacdo de indices fisicos
(hidrografia, pluviometria, topografia e outros) para as bacias e microbacias,

em especial das areas urbanas;

« caracterizagcdo e complementacdo da indicacdo cartografica das areas de
risco de enchentes, inundacgfes, escorregamentos, em especial para as areas
urbanas e, quando possivel, destacando hidrografia, pluviometria, topografia,
caracteristicas do solo, uso atual das terras, indices de impermeabilizacao e

cobertura vegetal;

. avaliacdo dos estudos elaborados para o municipio, quanto ao zoneamento

de riscos de enchentes para diferentes periodos de retorno de chuvas;

« andlise dos processos erosivos e sedimentoldgicos e sua influéncia na
degradacédo das bacias e riscos de enchentes, inundagbes e

escorregamentos.
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« elaboracdo de mapas com a localizagcdo georreferenciada dos principais
componentes do sistema de drenagem urbana indicando as areas criticas e

identificando o tipo de pavimentacao;

Ressalta-se gue para 0s quatro eixos ora abordados, as informacdes operacionais e

gerenciais devem, sempre que possivel, ser apresentadas para cada um dos

sistemas de saneamento basico existentes, de tal forma que o seu somatorio reflita

a situacao do municipio como um todo.

Além disso, para a sistematizacdo das informacOes, especialmente dos dados

técnicos que serdo utilizados nas etapas posteriores ao trabalho, recomenda-se,

além da sua descricdo, o empreqo de tabelas-resumo.

8.4.5 Diagndstico dos setores inter-relacionados com o saneamento basico

a) Situacdo do desenvolvimento urbano e habitacdo - identificar e analisar dados e

informacdes subsididrias e 0s objetivos e a¢bes estruturantes do municipio, com
reflexo nas demandas e necessidades relativas ao saneamento basico, em particular

nos seguintes aspectos:
« parametros de uso e ocupacédo do solo;
« definicdo do perimetro urbano da sede e dos distritos do Municipio;

. definicdo das Areas Especiais de Interesse Social — AEIS e Areas de Especial

Interesse Econdmico - AEIE;

. identificacdo da ocupacéo irregular em Areas de Preservacdo Permanente -
APP;

« identificagdo, avaliacdo e analise (contemplando no minimo: historico e

resultados alcangados) da aplicacao dos instrumentos do Estatuto da Cidade;

« identificacdo da situagdo fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade,

bem como de projetos de parcelamento e/ou urbanizacgéo.
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No campo da habitagéo, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e

necessidades em termos do saneamento basico, as seguintes informagfes do Plano

Municipal de Habitacéo, caso existam:

organizacao institucional e objetivos do Plano e seus programas e acoes;

quadro da oferta habitacional com identificacdo da oferta de moradias e solo
urbanizado, principalmente quanto a disponibilidade de servicos de
saneamento basico; as condi¢cdes de acesso as modalidades de intervencao
e financiamento habitacional; a disponibilidade do solo urbanizado para a
populacdo de baixa renda, especialmente as Areas Especiais de Interesse
Social - AEIS;

necessidades habitacionais com caracterizacdo da demanda por habitacdo e
investimentos habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, o
déficit habitacional quantitativo e qualitativo, a caracterizacdo de

assentamentos precérios € outras;

analise das projecdes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos

para as demandas de saneamento basico.

b) Situacdo ambiental e de recursos hidricos - o Diagnéstico deve apresentar

informacdes e andlise dos dados ambientais e de recursos hidricos e suas

interacBes com 0s aspectos socioeconémicos, a partir de informacdes existentes ou

do Plano Diretor de Recursos Hidricos de Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco.

Deve incluir:

A caracterizacdo geral das bacias hidrograficas onde o municipio esta
inserido, incluindo as delimitacdes territoriais, 0s aspectos relativos aos meios
fisicos e naturais, ao subsolo e ao clima, destacando a topografia, os tipos e
usos do solo, os corpos d'agua e o regime hidrologico; a cobertura vegetal, a
situacdo de preservacdo e protecdo dos mananciais superficiais e aguas

subterraneas, areas de recarga e de afloramento de aquiferos;

A caracterizacdo geral dos ecossistemas naturais, por bacia hidrografica,
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destacando, caso existam, indicadores da qualidade ambiental e as areas

de preservacao permanente;

A situacdo e perspectivas dos usos e da oferta de agua em bacias
hidrogréaficas de utilizacdo potencial para suprimento humano, considerando
as demandas presentes e futuras e o lancamento de residuos liquidos e
soOlidos de sistemas de saneamento basico, do ponto de vista quantitativo e

qualitativo;

A identificacdo de condi¢cdes de degradacdo por lancamento de residuos

liguidos e solidos e a verificacao de situacdes de escassez presente e futura;

A identificacdo das condicGes de gestdo dos recursos hidricos nos aspectos
de interesse do saneamento basico quanto ao dominio das aguas superficiais
e subterraneas (Unido ou Estado); a situacdo da gestdo dos recursos hidricos
nas bacias do municipio; a atuacdo de comités e agéncias de bacia; ao
enquadramento dos corpos d’agua; a implementagdo da outorga e cobranca
pelo uso; aos instrumentos de protecdo de mananciais; a situacdo do plano
de bacia hidrografica e seus programas e acfes para 0 municipio em
questdo; e a disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em

saneamento basico;

A identificacdo de relacbes de dependéncia entre a sociedade local e os

recursos ambientais, incluindo o uso da agua.

c) Situacdo da Saude - o Diagndstico da situacdo de saude da populacdo devera

abordar a perspectiva do saneamento basico como promocdo e prevencdo de

enfermidades. Para tanto deverdo ser levantadas as seguintes informacdes:

« morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento basico,
mais especificamente, as doencas infecciosas e parasitarias tais como
cOlera, febres tifoide e paratifoide, amebiase (em criancas de 7 a 14 anos),
diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumivel (em criancas
menores de 4 anos), leptospirose icterohemorragica, outras formas de

leptospirose, febre amarela, dengue (dengue classico), febre
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hemorragica devido ao virus da dengue, hepatite aguda A, malaria,
tripanossomiase (em criangas entre 7 a 14 anos), esquistossomose (em
criancas entre 7 a 14 anos) e ancilostomiase (em criancas entre 7 a 14

anos);
« estado nutricional de criangcas menores de quatro anos;
« existéncia e andlise do Programa Saude da Familia;
« existéncia e analise de programa de educacdo ambiental;
« existéncia e analise de programa de assisténcia social.

Essas informagfes devem ser analisadas objetivando verificar o impacto das
condi¢cdes de saneamento basico na qualidade de vida da populacdo. As areas de

risco devem ser devidamente identificadas.

Deve-se buscar, ainda, a identificacdo dos fatores causais das enfermidades e suas
relacbes com as deficiéncias detectadas na prestacdo dos servicos de saneamento

basico, bem como as suas consequéncias para o desenvolvimento socioecondémico.

8.4.6 Resultados da Audiéncia Publica para apresentacdo do Diagndstico do
PMSB

O Produto 2 que ira compor o Diagnéstico do PMSB deve conter um capitulo com a
descricdo da Audiéncia Publica realizada para a apresentacdo dos resultados desta
etapa. Devem ser apresentadas as estratégias de mobilizacdo e de divulgacéo
utilizadas, incluindo os materiais produzidos, lista de presenca, fotos e uma ata da
reunido com os principais aspectos discutidos, além do atendimento as colocacdes
apresentadas pelos participantes. Também deve ser incluido um relato sobre o

encontro com o GT-PMSB para apresentacao da versao preliminar do Diagnoéstico.
8.5 Progndésticos e Alternativas para a Universalizagéo

Esta fase envolve a formulacdo de estratégias para alcangar os objetivos, diretrizes
e metas definidas para o PMSB, incluindo a criacdo ou adequacao da estrutura

municipal para o planejamento, a prestacdo de servico, a regulacdo, a
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fiscalizacdo e o controle social, ou ainda, a assisténcia técnica e, quando for o
caso, a promocao da gestdo associada, via convénio de cooperacdo ou consorcio

intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais destas funcées.

Essa fase também consiste na analise e selecdo das alternativas de intervencao
visando a melhoria das condi¢des sanitarias em que vivem as populagdes urbanas e
rurais. Para tais alternativas deverd ser apresentada a sua compatibilidade com as
Politicas e os Planos Nacional e Estadual de Recursos Hidricos, bem como com
outros programas e politicas de setores correlacionados (saude, habitacdo, meio

ambiente, recursos hidricos, educacdo), visando a efetividade das acbes
preconizadas.

Tais alternativas terdo por base as caréncias atuais de servicos publicos de
saneamento basico: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza
urbana e manejo de residuos sélidos e drenagem e manejo de aguas pluviais

urbanas.

Essas caréncias devem ser projetadas a partir da analise de cenarios alternativos de
evolucdo das medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB para o

horizonte de Projeto (20 anos).

As diretrizes, alternativas, objetivos, metas, programas e ac¢des do Plano devem
contemplar definicbes com o detalhamento adequado e suficiente para que seja
possivel formular os projetos técnicos e operacionais para a implementacdo dos

Servicos.

8.5.1 Projecéao populacional

O primeiro passo para o desenvolvimento do Prognéstico do PMSB é a realizagéo
do estudo de projecéo populacional. O crescimento demografico deveré ser avaliado

observando-se alguns aspectos e critérios, tais como:

« Andlises matematicas com base em dados censitarios existentes (IBGE);
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« Andlises das projecfes previstas em projetos existentes;

« Andlises das tendéncias de crescimento das localidades, retratadas pelos
fatores que funcionam como freio e os que aceleram seu dinamismo, sejam

naturais ou legais, evolucao das construcoes, etc.

A projecdo populacional deverad servir como elemento balizador para fins de
estimativa das demandas e da capacidade dos sistemas de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e drenagem pluvial, principalmente quando
da analise da necessidade de investimentos para ampliacdo do atendimento. Devera
ser estimada a evolugdo da populacdo correspondente ao periodo de 20 anos,
projecao esta que devera ser revisada de quatro em quatro anos, quando da revisao

do plano, conforme estabelece a Lei n® 11.445/2007.

O estudo devera ser feito com base nos censos demogréficos oficiais do IBGE, cujos
valores deverdo ser aferidos ou corrigidos utilizando-se: avaliagbes de projetos e
outros estudos demograficos existentes; evolucdo do numero de habitacdes
cadastradas na Prefeitura, Companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evolucdo do
namero de consumidores de energia elétrica; contagem direta de casas (em campo);
contagem direta de edificacdbes em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos
cadastrais atuais e antigos. Deve-se considerar, ainda, a influéncia da populacéo

flutuante ou temporaria quando for significativa.

Toda a metodologia empregada para a projecdo da populacdo devera ser

apresentada, bem como os critérios utilizados deverao ser justificados.

8.5.2 Cenérios Alternativos das Demandas por Servicos de Saneamento

Basico

Os cenarios produzidos em um processo de planejamento visam uma descricdo de

um futuro — possivel, imaginavel ou desejavel —, a partir de hipoteses ou possiveis
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perspectivas de eventos, embasadas no conhecimento da situagdo atual do

municipio.

Os cenarios de planejamento devem ser divergentes entre si, desenhando futuros
distintos, que representem aspiracfes sociais factiveis de serem atendidas nos
prazos estabelecidos. Dessa forma, o processo de construcdo de cenarios promove
uma reflexdo sobre as alternativas de futuro e, ao reduzir as diferencas de
percepcdo entre os diversos atores interessados, melhoram a tomada de decisdes

estratégicas por parte dos gestores (Ministério das Cidades - PLANSAB, 2013).

O percurso metodoldgico a ser adotado para o desenvolvimento dos diferentes
cenarios de atendimento deve orientar-se pela elaboracdo de uma matriz de
interacdo das principais variaveis de interesse para 0s servicos de saneamento,
relacionadas as hipoteses que vislumbram diferentes horizontes de planejamento e,

consequentemente, ao atendimento das metas futuras.

Dentre as variaveis relacionadas aos servicos de saneamento, pode-se citar, por
exemplo: unidade territorial, percentual de atendimento pelos servicos de
abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, coleta de residuos sdlidos,
cobertura de coleta seletiva, cobertura de microdrenagem e domicilios acometidos
por inundacgdes, dentre outras.

Apoés a definicdo das variaveis para cada um dos eixos que compde 0s servicos de
saneamento basico, devem ser propostas hipéteses de variacdo das mesmas para o
futuro esperado. Preferencialmente, deve-se trabalhar com metas progressivas,
considerando quadros futuros mais otimistas ou mais pessimistas. Como referéncia
recomenda-se a leitura do Volume 6 - Visdo estratégica para o futuro do
saneamento basico no Brasil — do Plano Nacional de Saneamento Basico (Ministério
das Cidades - PLANSAB, 2011).

A partir dos resultados das propostas de intervencdo nos diferentes cenarios, deve-
se selecionar o conjunto de alternativas que promovera a compatibilizacao
qualitativa e quantitativa entre demandas e disponibilidade de servigos. Tal conjunto

se caracterizard& como 0 cenario normativo para a proposicdo dos programas,
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projetos e acoes.

Todo esse processo, incluindo a metodologia a ser utilizada para a construgdo dos
cenarios, a analise comparativa entre eles e a escolha do cenario normativo, deve
ser apresentado, discutido e aprovado pelo Grupo de Acompanhamento do PMSB
(GT-PMSB).

8.5.3 Definicdo de objetivos e metas

Coerentemente com o Diagndstico, os objetivos do Plano devem ser definidos
coletivamente a partir de discussdes com os diversos segmentos da sociedade e
com o acompanhamento do GT-PMSB. Devem ser elaborados de forma a serem
quantifichveis e a orientar a definicAo de metas e proposicdo dos Programas,
Projetos e A¢des do Plano nos quatro componentes do saneamento basico, na
gestdo e em temas transversais tais como: capacitacdo, educacdo ambiental e

inclusdo social.

As metas do Plano devem ser resultados mensuraveis que contribuam para que 0s
objetivos sejam alcancados, devendo ser propostos de forma gradual e estarem
apoiados em indicadores. Os indicadores, segundo a FUNASA, sdo valores
utilizados para medir e descrever um evento ou fendmeno de forma simplificada.
Podem ser derivados de dados primarios, secundarios ou outros indicadores. Dessa
forma, a CONTRATADA devera desenvolver indicadores coerentes e aplicaveis a

situacdo do municipio.

Ainda como parte dos trabalhos, a CONTRATADA deve apresentar diretrizes que
permitirdo ao municipio realizar a revisdo do PMSB, a cada 04 (quatro) anos. Como
critérios para estas definicdes, a CONTRATADA devera observar a infraestrutura
tecnoldgica de que o Municipio dispde e também os recursos humanos e financeiros

ali presentes.

Os objetivos e metas de curto, médio e longos prazos definidos pelo PMSB devem
ser compativeis e estar articulados com os objetivos de universalizacdo do Plano

Nacional de Saneamento Basico.

8.5.4 Compatibilizagdo das caréncias de saneamento basico com as ac¢des
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do PMSB

Para a estruturacdo do Prognéstico, inicialmente, os principais déficits e caréncias

identificados na etapa de Diagndéstico devem ser retomados.

Nesse momento também devem ser analisadas as disponibilidades e demandas
futuras de servicos publicos de saneamento basico no municipio, identificando as
alternativas de intervencao e de mitigacdo dos déficits e deficiéncias na prestacao

dos servicos.
8.5.5 Necessidades de Servicos Publicos de Saneamento Basico

As projecbes das demandas por estes servicos deverdo ser estimadas para o
horizonte de 20 anos, considerando a definicdo de metas imediatas (anual ou até 2
anos), de curto prazo (entre 2 e 4 anos), médio prazo (entre 4 e 8 anos) e longo

prazo (acima de 8 e até 20 anos).

Nos casos de abastecimento de &gua e esgotamento sanitario, deverdo ser
realizadas projecdes de demandas, devendo-se levar em consideragdo os estudos
realizados sobre os Planos Diretores e outros estudos. Deve-se analisar a
pertinéncia e a possibilidade da manutencédo das metodologias, dos parametros, dos

indices e das taxas de projecdo adotados nos mesmos.

Para os residuos sélidos, as projecdes de producdo de residuos devem basear-se,
prioritariamente, nas indicacdes da Lei n°® 12.305 de 2010 e outras correlatas, além
de outros estudos, ou em metodologias simplificadas que possam ser desenvolvidas

utilizando dados secundarios.

As projecOes das necessidades de acdes estruturais e ndo estruturais de drenagem
e manejo das aguas pluviais urbanas deverdo basear-se nos estudos realizados no

diagnéstico, considerando o horizonte de planejamento.
8.5.6 Alternativas de Gestéo dos Servigos Publicos de Saneamento Basico

Este item envolve o exame das alternativas institucionais para o exercicio das

atividades de planejamento, prestacdo de servicos, regulacao, fiscalizacdo e
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controle social, definindo 6rgdos municipais competentes para criagdo ou
reformulacédo do existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperagao
regional, conforme previsto na Lei 11.445/07, para suprir deficiéncias e ganhar em

economia de escala.

Nesse contexto, devem-se identificar também, junto aos municipios vizinhos, as
possiveis areas ou atividades onde possa haver cooperacdo, complementaridade ou
compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos a gestao

do saneamento basico ou de cada um dos servicos ou componente em particular.

E necessario prever, ainda, a definicio de politica de acesso a todos ao saneamento
basico, sem discriminacdo por incapacidade de pagamento de taxas ou tarifas,
considerando a instituicdo da tarifa social para atender as populacdes de baixa

renda.
8.5.7 Hierarquizac&o das Areas de Intervenc&o Prioritaria

As metas e 0s programas, projetos e acOes do Plano, sobretudo quando
relacionados a investimentos, devem ser consolidadas, naquilo que couber, a partir
de critérios de hierarquizacdo das areas de intervencdo prioritaria conforme
metodologia a ser definida a partir de indicadores sociais, ambientais, de saude e de

acesso aos servicos de saneamento basico.

8.5.8 Atendimento as especificacdbes do Plano de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos — Prognéstico

Na etapa de Prognéstico os seguintes conteidos devem ser especificados para
atendimento do PGIRS:

. identificacdo das possibilidades de implantacdo de solu¢cdes consorciadas ou
compartilhadas com outros Municipios, considerando, nos critérios de
economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de

prevencao dos riscos ambientais;

« mecanismos para a criagdo de fontes de negécios, emprego e renda,

mediante a valorizacdo dos residuos sélidos;
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8.6

sistema de calculo dos custos da prestacdo dos servicos publicos de
limpeza urbana e de manejo de residuos solidos, bem como a forma de

cobranca desses servicos, observada a Lei n° 11.445, de 2007,

metas de reducdao, reutilizacdo, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposic¢éo final
ambientalmente adequada,

descricdo das formas e dos limites da participacdo do poder publico local na
coleta seletiva e na logistica reversa, e de outras acbes relativas a

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

meios a serem utilizados para o controle e a fiscalizagdo, no ambito local, da
implementacdo e operacionalizacdo dos planos de gerenciamento de

residuos solidos e dos sistemas de logistica reversa.

Programas, Projetos e Agbes

Nesta etapa, as proposicoes e diretrizes apresentadas na fase de Progndstico,

necessarias para 0 equacionamento das caréncias, devem ser detalhadas e

estruturadas em Programas, Projetos e Acdes.

Os Programas, Projetos e Acdes necessarias para atingir os objetivos e metas

devem ser compativeis com os respectivos Planos Plurianuais e com outros planos

governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento e as

formas de acompanhamento, avaliacdo e de integracéo entre si.

A programacdo das acdes do Plano devera ser desenvolvida em duas etapas

distintas: uma imediata ao inicio dos trabalhos, chamada de Programacao de Acdes

Imediatas e a outra denominada de Programacao das Ac¢6es (Curto, Médio e Longo

Prazo), resultante do préprio desenvolvimento do Plano.

8.6.1 Programas de A¢0es Imediatas
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Esse Programa deverd ser o instrumento de ligacdo entre as demandas de
servicos e acdes existentes na administragdo municipal e o PMSB. Todos os
projetos e estudos existentes para minimizar os problemas de saneamento basico
do municipio deverdo ser identificados, compilados e avaliados segundo a sua
pertinéncia e aderéncia aos objetivos e principios do PMSB ja na fase de
Diagndstico.

Dada a aderéncia ao Plano, e realizadas as compatibilizacbes, caso necessario,
deve-se estabelecer uma hierarquia entre 0s programas, projetos e acoes,
priorizando as intervengcbes mais imediatas, conforme a disponibilidade
orcamentdria, devendo ser apresentados indicadores e caracteristicas técnicas para

elaboracao de projetos para cada acao.
8.6.2 Programas de Acdes do PMSB (curto, médio e longo prazo)
Em termos de conteudo, o Plano a ser elaborado devera conter, no minimo:

« definicAo dos programas, projetos e acOes com estimativas de custos,
baseadas nos resultados dos estudos da fase de Progndéstico, que possam
dar consequéncia as acoes formuladas. Para todas as acdes deve ser
apresentada uma memoria de célculo incluindo seus principais componentes
e respectivos valores, com a indicacdo explicita das fontes de referéncia

utilizadas;

« estabelecimento de objetivos e metas de curto (1 a 4 anos), de médio (4 a 8
anos) e de longo alcance (8 a 20 anos) de prazos, de modo a projetar estados
progressivos de melhoria de acesso e qualidade da prestacéo dos servigos de

saneamento basico no municipio;

« hierarquizagdo e priorizacdo dos programas, projetos e acdes,

compatibilizados com os planos de orgamento e com as metas estabelecidas;

« andlise da viabilidade técnica e econdmico-financeira da prestacdo dos
servicos considerando os cenarios dos objetivos, metas, programas, projetos

e acgoes.
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« definicdo dos indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento a
serem seguidos pelos prestadores de servicos;

« determinacédo dos valores dos indicadores e definicdo dos padrdes e niveis de
qualidade e eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servigcos, em

conformidade com as metas estabelecidas;

o definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnologicos,
econdmico/financeiros e administrativos necessarios a execucao das acoes

propostas.

Os Programas, Projetos e Ac¢des do Plano devem contemplar no minimo as

seguintes teméaticas:
v Promocao do Direito a Cidade

Integrar a Politica de Saneamento a Politica de Desenvolvimento Urbano e as
diretrizes definidas no Plano Diretor e nos demais Planos Municipais. E, em
particular, a Politica Municipal de Habitacdo de Interesse Social e aos Programas de
Producdo de Moradia Social, Urbanizacédo, Regularizacdo Fundiaria e Erradicacao
de Areas de Risco em é&reas de especial interesse social e de integracdo de

moradias populares situadas na linha de pobreza e assentamentos precarios.
v Promocéao da Saude e a Qualidade de Vida

A definicdo de metas de salubridade ambiental, visando a promocédo da melhoria da
qualidade de vida e a reducdo de riscos e efeitos a salde garantindo a

universalizagéo, a regularidade e continuidade dos servigos.

A promocéo da integralidade das ag¢des, compreendida como o conjunto de todas as
atividades e componentes de cada um dos diversos servicos de saneamento basico

adequados a saude publica e & seguranca da vida e do patrimdnio publico e privado.
v Promocéao da Sustentabilidade Ambiental

As acdes de saneamento basico devem incorporar de forma indissociavel as trés

dimensodes da sustentabilidade (a ambiental, a social, e a econdémica), e estimular
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0 uso racional da energia e dos recursos ambientais, 0 emprego de tecnologias

limpas e de préticas que considerem as restricdes do meio ambiente.

Devem observar a integracdo da infraestrutura e servicos com a gestao eficiente dos
recursos hidricos e o controle de indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais

socioeconOmicos, apontando as causas das deficiéncias detectadas.

v Melhoria do Gerenciamento, da Prestacdo dos Servicos, e da

Sustentabilidade

Definicdo de programas de revitalizacdo da prestacdo dos servicos de saneamento
basico que valorizem os aspectos da eficiéncia, da qualidade e da sustentabilidade

econOmica na sua atual organizagéo.

Cabe ressaltar a importancia da exigéncia legal de inclusdo nos Planos de
Saneamento Basico, de um programa permanente destinado a promover o
desenvolvimento institucional dos servi¢cos publicos de saneamento basico, para o
alcance de niveis crescentes de desenvolvimento técnico, gerencial, econémico e

financeiro, além do melhor aproveitamento das instalacdes existentes.

Outro aspecto a destacar € que o Plano Municipal de Saneamento Basico, a ser
elaborado, devera considerar o desenvolvimento, a organizacdo e a execucao de
acles, servicos e obras de interesse comum para o saneamento basico, respeitada

a autonomia municipal.

O Plano de Acéo deve levar em conta a Lei n° 9.433/1997, o qual devera subsidiar a
gestdo dos recursos hidricos da bacia hidrografica do rio S&o Francisco
assegurando um processo de planejamento participativo.

8.6.3 Atendimento as especificacdbes do Plano de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos — Programas, Projetos e A¢des

Para o eixo relacionado aos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos, os programas propostos também devem atender ao conteddo minimo

exigido para os Planos Municipais de Gestdo Integrada de Residuos Soélidos,
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conforme disposto na Lei Federal n°® 12.305 de 2010 (art. 19) e no Decreto n°
7.404 de 2010, a saber:

« programas e acdes de capacitacdo técnica voltados para implementacdo e
operacionalizacdo do plano de gerenciamento de residuos solidos a cargo do

poder publico;

« programas e acdes de educacdo ambiental que promovam a néo geragao, a

reducao, a reutilizacéo e a reciclagem de residuos sélidos;

« programas e acodes para a participacdo dos grupos interessados, em especial
das cooperativas ou outras formas de associacdo de catadores de materiais
reutilizaveis e reciclaveis formadas por pessoas fisicas de baixa renda, se

houver;

« acdes preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de

monitoramento.

8.6.4 Resultados da Audiéncia Publica para apresentacdo dos Programas,
Projetos e Acdes do PMSB

O Produto 3 que ira compor o PMSB devera conter um capitulo com a descricdo da
Audiéncia Publica realizada para a apresentacdo dos Programas, Projetos e Acdes.
Devem ser incluidas as estratégias de mobilizacdo e de divulgacdo utilizadas, os
materiais produzidos, lista de presenca, fotos e uma ata da reunido com o0s
principais aspectos discutidos, além do atendimento as colocac¢des apresentadas
pelos participantes. Também deve ser incluido um relato sobre o encontro com o

GT-PMSB para apresentacao da verséo preliminar do Produto 3.

8.7 Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sisteméatica da

Eficiéncia, Eficacia e Efetividade das A¢des do PMSB

Para o monitoramento e avaliagdo dos resultados do PMSB deverao ser sugeridos
mecanismos e procedimentos para a avaliacao sistematica da eficacia, eficiéncia e

efetividade das acOes programadas e para a prestacdo de assisténcia técnica e
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gerencial em saneamento basico ao municipio, pelos 6rgdos regionais (se

existirem) e entidades estaduais e federais.

O Plano devera ser revisado, no maximo, a cada quatro anos, de forma articulada
com as Politicas Municipais de Saude, Meio Ambiente, Recursos Hidricos,
Desenvolvimento Urbano e Rural e de Habitacdo, entre outras. Nesta fase deverao
ser contemplados instrumentos de gestao para avaliagcao dos resultados das acoes,

incluindo a divulgacao das acdes e mecanismos de controle social.

Deverdo ser definidos sistemas e procedimentos para 0 monitoramento e a
avaliacdo dos objetivos e metas do PMSB e dos resultados das suas ac¢des no
acesso; na qualidade, na regularidade e na frequéncia dos servi¢os; nos indicadores
técnicos, operacionais e financeiros da prestacdo dos servicos; na qualidade de

vida, além do impacto nos indicadores de saude do municipio e recursos naturais.

Deverao ser definidos indicadores e indices do acesso, da qualidade e da relacdo
com outras politicas de desenvolvimento urbano. H4 também a necessidade de se
instituir os mecanismos de representacdo da sociedade para 0 acompanhamento,
monitoramento e avaliacdo do Plano, formada por representantes (autoridades e/ou
técnicos) das instituicbes do Poder Publico Municipal e das representacdes da

sociedade.
Em seu escopo, o documento devera conter, no minimo, 0s seguintes itens:

v' Mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficiéncia,

eficacia e efetividade das acbes do PMSB;

v" Procedimentos para o monitoramento e a avaliagdo dos objetivos e metas do

PMSB e dos resultados das suas ac¢oes;
v Atividades para a divulgagéo das a¢c6es e mecanismos de controle social.
8.8 Definicdo de A¢des para Emergéncias e Contingéncias

As acOes para emergéncia e contingéncia serdo estabelecidas para casos de

racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para solucionar
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problemas em funcdo de falhas operacionais, situacbes imprevistas que
proporcionem riscos de contaminacéo, incomodos a populacao, interrupcdes dos

servigos, entre outros.
O documento devera conter no minimo os seguintes tépicos:

v' Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos de
Demanda Temporéria;

v Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional para
situacao critica na prestacdo de servicos publicos de saneamento basico em
suas 4 (quatro) vertentes, inclusive com ado¢do de mecanismos tarifarios de

contingéncia para cada uma delas;

v’ Diretrizes para a articulagcdo com os Planos Municipais de Reducdo de Risco

e para a formulacéo do Plano de Seguranca da Agua.

8.9 Termo de Referéncia para Elaboracdo do Sistema de Informacgéo
Municipal de Saneamento Basico

Nesta etapa, a CONTRATADA devera desenvolver um documento que contenha
uma proposta de Termo de Referéncia para elaboracdo do Sistema de Informacéo
Municipal de Saneamento Bésico. O sistema projetado podera ser desenvolvido
diretamente pela Prefeitura ou através de contratacdo de firma especializada em

desenvolvimento de software.

O Sistema de Informacdes do PMSB devera ser composto por indicadores de facil
obtencao, apuracdo e compreensao, confiaveis do ponto de vista do seu conteudo e
fontes. Devem, ainda, ser capazes de medir os objetivos e as metas, a partir dos
principios estabelecidos no Plano e contemplar os critérios analiticos de efic4cia,

eficiéncia e efetividade da prestacdo dos servicos de saneamento basico.

E de extrema importancia que o Sistema de Informacdes do PMSB seja projetado
atendendo as diretrizes do Sistema Nacional de Informagdo em Saneamento
(SINISA), do Ministério das Cidades e criado pela Lei Nacional de Saneamento

Basico. Enquanto o SINISA nédo estiver desenvolvido e disponivel, devera ser
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utilizado, como referencia, o Sistema Nacional de Informacbes sobre
Saneamento (SNIS).

A seguir € apresentada a indicacdo para o sumario minimo dessa proposta do

Termo de Referéncia para contratacédo do Sistema de Informac¢des do PMSB:
v Apresentacao, Introducéo
v Contextualizacao e Justificativa;
v" Obijetivo geral;
v" Objetivos especificos;

v' Escopo do Sistema de Informacdes: sistema SIG, modelagem conceitual do
banco de dados, informacdes operacionais, indicadores, adequacdo ao

SINISA, relatérios, etc.;

v' Aspectos metodolégicos: descricdo dos softwares, interfaces, lista de

equipamentos sugeridos;
v Produtos esperados e prazos de entrega;

v" Orcamento (compativel com a realidade do municipio);

v’ Diretrizes para elaboracdo do manual de manutencéo e de operacao;
v Proposta de servidor para a implantagédo do sistema,;

v Solucao de consulta e entrada de dados via WEB.

v’ Perfil da consultoria a ser contratada e requisitos minimos;

v' Equipe chave necessaria com os respectivos perfis;

v" Minuta de contrato.

E importante destacar que esse produto deve ser apresentado sob a forma de um
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Termo de Referéncia que permita ao municipio, oportunamente e com

adequacdes necessarias, realizar a contratacdo dos referidos servigos.

Na Figura 4 é apresentada a l6gica de funcionamento esperada para o Sistema de

Informacdes do PMSB.

AMBIENTE

ARMAZENAMENTO

o .

REALIMENTAGAO DO SISTEMA

Figura 4 — Logica de funcionamento esperada para o Sistema de Informacgdes do
PMSB.

Fonte: FUNASA (2012)

O sistema de informagfGes devera ser concebido e desenvolvido no processo de
elaboracdo do Plano e o Municipio devera promover a avaliacdo do conjunto de
indicadores inicialmente propostos. Esse sistema, uma vez construido, testado e
aprovado, deverd ser alimentado periodicamente para que o Plano possa ser
avaliado, possibilitando verificar a sustentabilidade da prestacdo dos servigos de

saneamento basico no municipio.

O sistema informatizado devera conter um banco de dados, em software a ser
definido, associado a ferramentas de geoprocessamento disponiveis na Prefeitura
Municipal, caso houver, para facilitar a manipulacdo dos dados e a visualizagcdo da
situacdo de cada servico ofertado no municipio. Com isso, sera possivel identificar
as demandas e auxiliar a tomada de decisdo em tempo habil para a resolucdo
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dos problemas relacionados com o0s servicos de saneamento basico. Servird a

multiplos propoésitos nos niveis federal, estadual e municipal, dentre os quais,
destacam-se: (i) planejamento e execucdo de politicas publicas; (ii) orientacdo da
aplicacdo de recursos; (iii) avaliacdo de desempenho dos servicos; (iv)
aperfeicoamento da gestdo, elevando os niveis de eficiéncia e eficacia; (v)
orientacdo de atividades regulatérias e de fiscalizacdo; (vi) contribuicdo para o
controle social e (vii) utilizacdo de seus indicadores como referéncia para

comparacao e para medicdo de desempenho no setor de saneamento brasileiro.

Nesta etapa, além do relatério contendo o Termo de Referéncia para a contratacao

do Sistema de Informactes, a CONTRATADA devera entregar um argquivo no

formato xlIs. ou xIsx. com a sistematizacdo dos dados técnicos coletados para 0s

quatro eixos do saneamento basico, necessarios para o calculo dos indicadores

propostos e seus valores iniciais.

8.10 Relatério Final do PMSB — Documento Sintese

O Relatério Final do PMSB deverad ser uma sintese dos produtos elaborados,

transformando-se na materializacdo do Plano de Saneamento Basico.

Como os demais produtos, devera ter impecavel qualidade de redacdo, correcao
ortogréafica, editoracdo e impressao. O seu conteudo devera ser uma sintese, tendo
uma linguagem acessivel, abrangéncia e independéncia para entendimento. Os
volumes dos demais Produtos serdo utilizados para analises técnicas mais

aprofundadas dos seus conteudos.

Por ser um documento sintese e, portanto, muito acessado apoés a finalizacdo do

PMSB, a empresa CONTRATADA devera utilizar um layout criativo e proceder a

diagramacéo do Produto.

Como anexo deste Produto, também deverdo ser apresentadas as sugestfes
administrativas para implementacao do Plano e proposi¢cdo de minutas da legislacéao
e regulacdo basica referentes a Politica Municipal de Saneamento Basico, a partir

dos instrumentos vigentes:
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1 Minuta de Regulamento da Politica Municipal de Saneamento Basico, que
tem como anexo o respectivo PMSB;

2 Minuta de Regulamento dos Servicos de Abastecimento de Agua;
3 Minuta de Regulamento dos Servicos de Esgotamento Sanitario;

4 Minuta de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos
Residuos Sdlidos;

5 Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas

Pluviais Urbanas.

Preferencialmente, para as versées impressas, o Documento Sintese e as minutas

de requlamento dos servicos de saneamento basico devem ser apresentados em

documentos distintos.

9. PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECUCAO

Deverao ser apresentados 06 (seis) Produtos/ Documentos Técnicos previamente
aprovados, consolidando as atividades executadas em cada etapa do trabalho, em
conformidade com as especificacbes descritas a seguir. Além do conteudo
propriamente dito, todos os produtos deverdo conter: Sumario, Lista de Abreviaturas
e Siglas, Lista de Figuras, Lista de Tabelas, Apresentacdo, Introducao,
Contextualizac&o, Objetivos, Metodologia e Conclusdes / Consideracdes Finais.

v PRODUTO 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e

Programa de Comunicacao do PMSB

A CONTRATADA devera entregar em até 30 (trinta) dias ap0s a emissédo da Ordem
de Servico o Produto 1, que constara do Plano de Trabalho, Plano de Mobilizacao
Social e Plano de Comunicacdo Social do PMSB. As especificagbes minimas deste

Produto foram descritas nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 deste TDR.

v PRODUTO 02: Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Béasico
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A CONTRATADA devera entregar em até 135 (cento e trinta e cinco) dias apés
a emissdo da Ordem de Servico o Produto 2, que constarda do Diagndstico da
Situacdo dos Servicos de Saneamento Basico. As especificacdes minimas deste

Produto foram descritas, neste TDR, no item 8.4 e em seus subitens.
v PRODUTO 03: Prognéstico, Programas, Projetos e Agbes

A CONTRATADA devera entregar em até 225 (duzentos e vinte e cinco) dias apos
a emissdo da Ordem de Servico o Produto 3, que constard do Progndstico,
Programas, Projetos e Acdes dos Servicos de Saneamento Basico. As
especificacdes minimas deste Produto foram descritas, neste TDR, nos itens 8.5 e
8.6 e em seus subitens.

v PRODUTO 04: Mecanismos e Procedimentos para Avaliagcdo Sistemaética

do PMSB; e A¢cbes para Emergéncias e Contingéncias

A CONTRATADA devera entregar em até 270 (duzentos e setenta) dias apds a
emissao da Ordem de Servico o Produto 4, que constard dos Mecanismos e
Procedimentos para Avaliacdo Sisteméatica do PMSB; e Acbes para Emergéncias e
Contingéncias. As especificacbes minimas deste Produto foram descritas nos itens
8.7 e 8.8 deste TDR.

v PRODUTO 05: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de

Informacdes Municipal de Saneamento Basico

A CONTRATADA devera entregar em até 330 (trezentos e trinta) dias apés a
emissao da Ordem de Servico o Produto 5, que constard do Termo de Referéncia
para a Elaboracdo do Sistema de Informac6es Municipal de Saneamento Basico e
Banco de Dados consolidado. As especificacbes minimas deste Produto foram

descritas no item 8.9 deste TDR.
v PRODUTO 06: Relatério Final do PMSB - Documento Sintese

A CONTRATADA devera entregar em até 360 (trezentos e sessenta) dias apos a
emissédo da Ordem de Servi¢o o Produto 6, que constara do Relatério Final do Plano
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— Documento Sintese. As especificacdes minimas deste Produto foram descritas
no item 8.10 deste TDR.

10. NORMAS PARA APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Todos os produtos especificados no presente TDR deverdo ser redigidos na lingua
portuguesa, de forma clara, utilizando linguagem formal e atentando para o perfeito
atendimento das normas gramaticais e ortograficas. A formatacdo dos documentos
devera sera realizada conforme orientacdes do Guia de Elaboracdo de Documentos
da AGB Peixe Vivo, disponivel no seguinte link:
http://www.agbpeixevivo.org.br/images/2014/AGB/Guia%20de%20Elaboracao%20de
%20Documento%20GED.pdf.

Os Produtos deverdo ser apresentados em 01 (uma) via, sob a forma de minuta e,
uma vez aprovados pela Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, deverdo ser
apresentados em sua forma definitiva em 02 (duas) cépias impressas e 02 (duas)
cOpias digitais em CD-ROM, sendo uma cOpia para 0 municipio e uma para ser
arquivada na sede da AGB Peixe Vivo. Além das entregas em formato .pdf, todas

as versdes dos produtos deverdo ser entregues no formato .doc ou .docx.

11. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E DE EXECUCAO SUGERIDO

Para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto deste Termo de Referéncia, estima-se

o prazo de 14 (quatorze) meses de vigéncia do contrato, sendo 12 (doze)

meses de execucdo, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, de acordo

com o seguinte cronograma de execucao (Tabela 4).
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L EIXE
Tabela 4 — Cronograma fisico-financeiro e de execuc¢ao sugerido
Meses
Prod. Especificacdo % 1°més 2° més 3° més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més 9° més 10° més 11° més 12° més

45d | 60d | 75d | 90d | 105d | 120d | 135d | 150d | 165d | 180d | 195d | 210d | 225d | 240d | 255d | 270d | 285d | 300d | 315d | 330d | 345d | 360d

Reunido de partida
Elaboragdo do Plano de Trabalho

L
= \
Plano ) de~ Moplllzagao e de 10% \
Comunicag¢édo Social
Entrega do Produto 1 - Plano de
Trabalho

ﬁg{:soegt??s'\(;lg; Plano de Trabalho \\\\\\\\E&N ]
elboracho o Disgnéstco. -

Apresentacdo da versdo preliminar 25%
do Prod. 2 para o GT-PMSB
Realizagdo da 12 Audiéncia Publica AN\
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Entrega do produto 6 - Relatério
Final do PMSB
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12. FORMAS DE PAGAMENTO

As despesas relativas as viagens necessarias e despesas decorrentes da execucao
do Contrato (passagens terrestres e aéreas, chamadas interurbanas, traslado,
hospedagem, alimentacéo, inclusive impostos e obrigagbes fiscais devidas, etc.)
serdo arcadas pela CONTRATADA, devendo estar contidas na proposta financeira a

ser apresentada.

O preco ofertado na proposta financeira devera conter todas as despesas inerentes

a execucao do Contrato e ainda as bonificac6es e despesas indiretas.

O pagamento dos servicos prestados sera efetuado em até 15 (quinze) dias apés a
apresentacdo de Nota Fiscal, juntamente com a apresentacdo de documentacao
fiscal, que devera ser emitida somente apos a aprovacao dos produtos pela Diretoria

Técnica da AGB Peixe Vivo.

Além disso, a Nota Fiscal somente sera aceita pela AGB Peixe Vivo se for entregue
concomitantemente ou apds a entrega das versodes finais impressas dos Relatorios,

bem como dos CD's com a copia da verséo digital.

Os pagamentos serdo realizados pela AGB Peixe Vivo, conforme apresentado a

seqguir:

v 10% (dez cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 1
aprovado;

v' 25% (vinte e cinco por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do
Produto 2 aprovado;

v’ 25% (vinte e cinco por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do
Produto 3 aprovado;

v' 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 4
aprovado;

v' 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 5
aprovado;

v' 20% (vinte por cento) do valor global dos servigcos, com a entrega do Produto 6
aprovado.

O pagamento serd efetuado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros da

cobranca pelo uso de recursos hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao
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Francisco inscritos no Plano de Aplicacéo vigente, e provenientes do Contrato de
Gestéao firmado entre a ANA e a AGB Peixe Vivo.

13. PERFIL DA EMPRESA E DA EQUIPE TECNICA

A empresa ou entidade que se habilitar a execucdo dos trabalhos especificados no
presente TDR deverd comprovar capacidade de desenvolver trabalhos de
consultoria e assessoria na &area de saneamento basico, através de seu ato
constitutivo. Devera dispor de técnicos especializados e capacitados para a tarefa,

com comprovacao conforme previsto no edital desta licitacao.

Os trabalhos pertinentes a este TDR deverdo ser realizados nos Municipios
descritos neste TDR que pertencem ao Estado da Bahia, no endereco da
CONTRATADA, que quando ndo sediada no Municipio, deverd montar local de
trabalho especifico, devidamente regularizado. A empresa CONTRATADA devera

estar representada nas discussdes publicas.

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a CONTRATADA mobilize
uma equipe-chave minima, composta de, pelo menos, 8 (oito) profissionais, que
deverdo atuar proporcionalmente as demandas requeridas para cumprimento do

escopo dos respectivos produtos, e que apresentem os seguintes perfis:

« 01 (um) Coordenador Geral do Projeto, profissional de nivel superior formado
no minimo ha 10 (dez) anos e com experiéncia em Coordenacdo de
Projetos ou Planos ou cargos de Geréncia na area de Saneamento

Basico, comprovada por meio de atestados técnicos;

o« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos na éarea de
engenharia e/ou areas afins (desde que possua a devida atribuicdo técnica
regulamentada por seu respectivo conselho de classe para execugcao dos
servicos) e com experiéncia em elaboracdo ou desenvolvimento de
planos e/ou projetos de abastecimento de agua e de esgotamento

sanitario, comprovada por meio de atestados técnicos;

e« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos na éarea de

engenharia e/ou areas afins (desde que possua a devida atribuicdo técnica
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regulamentada por seu respectivo conselho de classe para execucao dos
servicos) e com experiéncia em elaboracdo ou desenvolvimento de
planos e/ou projetos relativos a coleta, manejo e disposicdao dos

residuos soélidos urbanos, comprovada por meio de atestados técnicos;

o 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou
Arquitetura e Urbanismo e com experiéncia em elaboracdo ou
desenvolvimento de planos e/ou projetos de drenagem e manejo das

aguas pluviais urbanas, comprovada por meio de atestados técnicos;

e« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos na éarea de
economia ou administragcdo e com experiéncia em avaliacao dos aspectos
econdémico-financeiros de servicos de saneamento e/ou em orgcamento
publico e/ou tarifacdo de servicos publicos e/lou estudos de
sustentabilidade financeira, comprovada por meio de atestados

técnicos;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Direito e com
experiéncia em elaboracdo ou desenvolvimento de Planos de
Saneamento Bésico, Planos Diretores Municipais e Legislacdo Urbana,
comprovada por meio de atestados técnicos;

« 01 (um) profissional de nivel superior, formado no minimo ha 03 (trés) anos e
com experiéncia em trabalhos de mobilizagcdo social e/ou comunicacao
social na area de meio ambiente ou saneamento, comprovada por meio

de atestados técnicos;

« 01 (um) profissional de nivel superior formado no minimo ha 03 (trés) anos e
com experiéncia em geoprocessamento e trabalhos com imagens de
satélite, fotografias aéreas, desenhos cartogréaficos e aplicativos CAD,

comprovada por meio de atestados técnicos.

Todos os profissionais da equipe-chave deveréo estar disponiveis para a execucao

dos trabalhos, inclusive viagens, se necessario.
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Poderdo completar a equipe-chave e atuar de maneira a auxiliar na condugao

dos trabalhos, a seguinte equipe de apoio:

« 01 (um) profissional da area de comunicagcdo com experiéncia em projeto
gréfico e diagramacao;

« 01 profissional de nivel técnico ou superior para auxiliar nas audiéncias
publicas;

« 01 profissional de nivel superior da area de letras com experiéncia em

revisédo, formatacéo e editoracdo de documentos;

« 01 profissional de nivel superior para auxiliar nos levantamentos de campo.

Os profissionais que compdem a equipe-chave minima devem apresentar a
comprovacdo da qualificacdo necessaria a conducdo dos trabalhos objeto da
contratacdo e comprovar registro e regularidade no correspondente conselho de

classe pertinente.

A Concorrente devera apresentar equipe de apoio que ndo sera pontuada na

analise da proposta técnica.

Na proposta técnica devera ser apresentado o organograma de toda equipe,

descrevendo as funcdes de cada integrante da equipe-chave e da equipe de apoio.

A CONTRATADA podera utilizar mais de um profissional por perfil, visando ampliar a
possibilidade de maior participacdo de especialistas por tema, observando-se o

guantitativo de horas previsto em sua proposta técnica.

A Contratada poderd desde que devidamente justificado podera requerer a
substituicdo de profissional destacado para execucdo dos servigos indicando um
substituto que tenha o nivel de experiéncia e qualificacdo técnica igual ou superior

ao profissional a ser substituido.

O pedido de substituicdo deve atender as mesmas exigéncias de capacidade técnica
previstas no Ato Convocatorio e Termo de Referéncia que sera analisado pela
Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo que emitira Parecer Técnico, sendo que a

Avaliacdo “Nota Técnica” do profissional deve ser igual ou superior ao que foi
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aprovado na licitago.

O pedido devera ser formalizado pela CONTRATADA dentro do periodo de vigéncia
do Contrato e logo apos a verificacdo da necessidade de substituicdo do

profissional. Pedidos encaminhados apds o término do Contrato ndo serdo aceitos.
14. OBRIGAQ@ES DA CONTRATADA

v' Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de

Referéncia e de acordo com Clausulas estipuladas em Contrato;

v' Fornecer informacdes a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, sempre que

solicitado, sobre os trabalhos que estdo sendo executados;

v' Comparecer as reuniées previamente agendadas, munido de informacdes sobre

o andamento dos Produtos em elaboracao.
15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

v Disponibilizar documentos e informacdes necessarias a execucao dos servicos

contratados, conforme especificado e citado neste Termo de Referéncia;

v' Realizar os pagamentos relativos aos Produtos entregues e aprovados, conforme

estipulado neste TDR e Clausulas Contratuais pertinentes.
16. SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS

A superviséo e a aprovacéao dos trabalhos serdo realizadas pela Diretoria Técnica da
AGB Peixe Vivo, devendo a CONTRATADA possuir disponibilidade para a

realizacdo de reunides técnicas com esta Diretoria, conforme a necessidade.
17. CONTRATACAO

O Contrato sera elaborado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros
provenientes do Contrato de Gestdo firmado com a ANA, inscritos no Plano de
Aplicacdo vigente, condicionados a disponibilidade financeira. Sera selecionada a
Pessoa Juridica que possuir perfil técnico adequado para as atividades propostas e

apresentar a melhor proposta técnica e financeira, tendo em vista a previsdo dos
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custos estimados a execucao dos servicos correspondente ao valor maximo de
R$ 1.514.384,13.

18. EMISSAO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

A Contratada podera solicitar a emissédo de Atestado de Capacidade Técnica
referente a execucdo do trabalho contratado que somente sera emitido apls a
finalizacdo exitosa do Contrato e assinatura do respectivo Termo de Recebimento e

Quitacao.

Os atestados deverdo conter apenas 0s profissionais cujos nomes forem incluidos

na fase de apresentacdo da Proposta Técnica, como parte integrante da equipe

chave ou equipe de apoio, respeitando as respectivas funcdes ou cargos para 0s

quais os profissionais foram alocados.

Acerca das atividades, serdo atestadas somente aquelas discriminadas neste Termo
de Referéncia, de forma suscinta.

O Atestado que podera ser emitido contera os itens, conforme modelo a ser
fornecido pela AGB Peixe Vivo:

- Contrato n°

- Objeto:

- Prazo:

- Periodo:

- Percentual contratual realizado:
- Valor do Contrato:

- Licitacdo: Ato Convocatorio n°
- Responséavel Técnico:

- Equipe-Chave:

- Equipe de Apoio:

- Servigos/Produtos desenvolvidos de forma suscinta com seus respctivos
guantitativos.

Para trabalhos cujo objeto contratado requeira a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do profissional, a mesma devera ser apresentada pela
CONTRATADA logo apoés a assinatura do Contrato com a AGB Peixe Vivo, sendo o

by

pagamento do Primeiro Produto condicionado a apresentacdo desta ART.
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20. ANEXOS

ANEXO | — Modelo de oficio para solicitacdo de dados aos prestadores dos servicos

de saneamento basico.
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OFICIO AGBPV N° xxx/20___
Belo Horizonte, de de

Referéncia: Solicitam dados e informacdes.

Exmo. Senhor

A AGB- Peixe Vivo adjudicou a empresa , a Elaboracgéo do(s)
Plano(s) Municipal(is) de Saneamento Basico de

A coleta de informacgBes sobre as operagdes realizadas neste(s) municipio(s) pela
prestadora de servicos de saneamento basico , bem
como informacgfes referentes a operacdo dos sistemas implantados, projetos em
andamento e futuros constituem tarefa crucial desta primeira etapa do projeto.

Neste ambito, agradece-se a colaboracdo da na
cedéncia das informagdes especificadas pela empresa
, conforme os questionéarios anexados a este Oficio.

Agradecendo a atencao dispensada.

Alberto Simon Schvartzman
Diretor Técnico
AGB PEIXE VIVO
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ANEXO Il — Termo de Compromisso a ser firmado entre a Prefeitura Municipal, a
AGB Peixe Vivo e o CBHSF.
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ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Termo de Compromisso que entre si celebram o
Municipio de , a Associacao
Executiva de Apoio a Gestdo de Recursos Hidricos
Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo e o Comité da Bacia
Hidrografica do rio

O Municipio de , pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ n°
, com sede na , heste ato representado

pelo prefeito, Senhor , brasileiro, (estado civil), (profisséo), residente
a , bairro , CEP , CPF ne
, portador da Carteira de Identidade n° , expedido

pela , conforme ato de posse ora anexo, a Associacdo Executiva de Apoio a Gestéo

de Recursos Hidricos Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, associacdo civil, pessoa juridica de direito
privado, sem fins lucrativos, entidade delegatéaria de funcdes de agéncia de bacia por meio do
Contrato de Gest&o n® 014/2010 firmado com a Agéncia Nacional de Aguas - ANA, situada a rua dos
Carijos n° 166, 5° andar, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.120-060, CNPJ/MF n° 09.226.288/001-
91, representada legalmente pela Senhora Célia Maria Brand&o Frées, brasileira, casada,
engenheira quimica, portadora do CPF n°® 463.217.646-04, documento de identidade n° M-1.414.806,
expedido pela SSP-MG, residente na rua Guaratinga n°® 77, Belo Horizonte-MG, e o Comité da Bacia

Hidrografica do rio , doravante denominado CBH , representado pelo
seu Presidente , portador do CPF n° ,
documento de identidade n° , expedido pela , residente na

, resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso para
elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Bésico (PMSB), considerando que:

i- A cobranga pelo uso da agua gera recursos para investimentos na prépria bacia
hidrografica;

ii- O Plano de Recursos Hidricos da bacia do rio e o Plano de Aplicacdo
Plurianual (PAP) da bacia do rio ordenaram investimentos para
elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico (item ) na bacia;

iii- O Edital de Chamamento Publico n° publicado em
, ho qual os municipios da bacia foram convidados a se

manifestarem;

iv- A hierarquizacdo dos municipios, apdés assinatura do Termo de Manifestacdo de
Interesse, mediante critérios de pontuacdo e avaliacdo da disponibilidade de recursos
para aplicacéo na bacia do rio Sdo Francisco.

Sujeitando-se, no que couber, as disposicdes legais e aplicaveis, mediante as clausulas e condi¢des
a seguir, a AGB Peixe Vivo, a Prefeitura Municipal de e o CBH firmam
0 seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto firmar a cooperacdo entre a AGB Peixe Vivo, o

Municipio de e o CBH com vistas a elaboragdo do seu Plano
Municipal de Saneamento Basico, com recursos arrecadados com a cobranca pelo uso da agua na
bacia hidrogréfica do rio , a ser licitado, supervisionado e acompanhado pela

AGB Peixe Vivo, e apoiado e validado pelo municipio.
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Para a efetivagdo da contratacdo do PMSB pela AGB Peixe Vivo, o Municipio de
afirma néo possuir PMSB elaborado nos moldes da Lei Federal n°
11.445/2007 e ndo dispor de recursos de outras fontes para a sua elaboracao.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

I. Compete a AGB Peixe Vivo:

a) Elaborar o Ato Convocatério e o Termo de Referéncia para contratacdo do PMSB;

b) Acompanhar e supervisionar a entrega dos produtos especificados, dispondo equipe
técnica qualificada, em conformidade com as exigéncias legais, para desenvolvimento
dos trabalhos;

C) Efetuar os pagamentos a contratada, mediante valida¢do dos produtos entregues;

d) Garantir a operacionalizagdo dos trabalhos até a conclusdo da versao final do Plano
Municipal de Saneamento Basico.

Il. Compete ao Municipio:

a) Assinar o presente Termo de Compromisso, assumindo as responsabilidades cabiveis,
previamente a contratacao do PMSB;

b) Fornecer suporte técnico e disponibilizar informagfes e documentacdo necessarias a
adequada execucéo dos trabalhos;

c) Indicar técnicos dos 6rgédos e entidades municipais e dos prestadores de servigos da
area de saneamento e de areas afins ao tema para, em conjunto com a equipe da AGB
Peixe Vivo e da empresa contratada, compor o Grupo de Trabalho (GT), instancia
responsével pela operacionalizacdo do processo de elaboracdo do PMSB,;

d) Indicar, por meio de Decreto Municipal, um Grupo de Trabalho para o Plano Municipal
de Saneamento Basico, instancia consultiva e deliberativa responséavel pela condugéo da
elaboracdo do PMSB. Este GT deve ser constituido por representantes das instituicdes
publicas e civis relacionadas ao saneamento, bem como por representantes de
organizacbes da sociedade civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos
sociais, ONGs), além de representantes dos conselhos municipais, da Camara de
Vereadores, do Ministério Publico e outros;

e) Disponibilizar espaco fisico e apoiar a realizacdo das reunibes e consultas publicas
previstas;

f) Apoiar as a¢Bes de divulgagéo de todo o processo de elaboracdo do Plano.

9) Ao final dos trabalhos, viabilizar a aprovac¢éo do Plano Municipal de Saneamento Bésico
na Camara Municipal de Vereadores;

h) Zelar pela divulgacdo do trabalho e execucdo dos Programas, Projetos e Acdes
propostos, ap6s a finalizacdo do PMSB.

I1l. Compete ao CBH :
a) Apoiar as a¢6es de divulgagéo de todo o processo de elaboracdo do Plano.
b) Participar das reunides de planejamento com as partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo da vigéncia do presente Termo de Compromisso sera correspondente a vida Util do objeto do
contrato, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser alterado desde que haja
concordancia entre as partes, 0 que sera feito mediante termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO

Ficam assegurados aos participes os direitos de acompanhar toda a execucdo dos trabalhos
desenvolvidos, assim como questionar quaisquer eventualidades que desvirtuem o carater intrinseco
do mesmo.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Todos os gastos com a execucdo do objeto avencado ficam a cargo da Associacdo Executiva de
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Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréaficas - Peixe Vivo, estando o Municipio desonerado com as
despesas, exceto aquelas despesas inerentes ao cumprimento das obrigacdes assumidas neste
Termo de Compromisso, em especial aquelas contidas na clausula segunda, inciso Il.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERAGAO

O presente Termo podera ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, através de termos aditivos
objetivando o seu aprimoramento.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E DA RENUNCIA

O presente Termo podera ser rescindido a qualquer tempo, por dendncia de qualquer dos participes,
comunicada ao outro, por escrito com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, bem como pela
inadimpléncia de suas clausulas e condi¢des, independentemente de interpelacéao.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICACAO

A Prefeitura Municipal de providenciara até o quinto dia til subsequente a
assinatura do presente Termo de Compromisso, a publicacdo, em forma de extrato, no Diério Oficial
competente, em obediéncia ao paragrafo Unico do art. 61, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DO FORO

Para dirimir quaisquer davidas durante a vigéncia deste Termo de Compromisso, fica eleito o Foro da
comarca de Belo Horizonte-MG.

E por estarem justos e compromissados com as clausulas e condi¢cdes aqui pactuadas, assinam as
partes do presente Termo de Compromisso em 03 (trés) vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo identificadas, para que produzam os necessarios efeitos legais.

, de de 20

Prefeito Municipal

Diretora Geral da AGB Peixe Vivo

Presidente do Comité

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO Il — Modelo de Decreto para nomeagéo do Grupo Trabalho (GT-PMSB)
a ser publicado pela Prefeitura Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

DECRETO N° DE DE DE

Nomeia o0s membros para a
composicdo do Grupo de Trabalho que
ficara responsavel pelo
acompanhamento de todas as etapas
de elaboragédo do Plano Municipal de
Saneamento Bésico e d& outras
providéncias.

O Prefeito Municipal de , estado de
, ho uso das atribuicbes que lhe s&o conferidas pela

legislacdo em vigor:
DECRETA:

Art. 1° - Ficam nomeados 0s seguintes membros para compor o Grupo de
Trabalho que irh acompanhar todas as etapas de elaboracédo do Plano Municipal de
Saneamento Bésico.

Art. 2° - O Grupo de Trabalho sera composto pelos seguintes membros:

l. (nome) — Representante da Secretaria Municipal de ;

Il. (nome) — Representante da Prestadora dos Servigos de Abastecimento
de Agua e Esgotamento Sanitario;

II. (nome) — Representante da Prestadora dos Servicos de Limpeza
Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos;

IV.  (nome) — Representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
V. (nome) — Vereador

VI. Etc.

Art. 3° - Os membros do Grupo de Trabalho serédo responsaveis por:

l. Fornecer suporte técnico e disponibilizar todas as informacdes,

hY

documentos e mapas necessarios a adequada execugdo dos
trabalhos;
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Il. Acompanhar a elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento
Bésico;

II. Apoiar a realizac@o dos eventos publicos previstos;

IV.  Apoiar as acdes de divulgacdo de todo o processo de elaboracdo do
Plano Municipal de Saneamento Basico.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, revogadas as
disposicfes em contrario.

Gabinete do Prefeito, de de

Prefeito Municipal de
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