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1. INTRODUCAO

A Lei Federal n° 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais e a Politica Nacional de Saneamento
Basico. Um dos principios fundamentais dessa Lei é a universalizacdo dos servicos de saneamento
basico, para que todos tenham acesso ao abastecimento de agua com qualidade e em quantidade
suficiente as suas necessidades, a coleta e tratamento adequados do esgoto e do lixo, e ao manejo

correto das aguas pluviais.

O saneamento basico pode ser entendido como o conjunto dos servicos, infraestruturas e instalagdes
operacionais de abastecimento de dgua potavel; esgotamento sanitario; limpeza urbana e manejo de
residuos soélidos; manejo de aguas pluviais e drenagem urbana.

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) tem por objetivo apresentar o diagnostico e
prognostico do saneamento basico no territério do municipio para, a partir dai, definir o planejamento
para o setor. Destina-se a formular as linhas de ac¢des estruturantes e operacionais referentes ao
saneamento, especificamente no que se refere ao abastecimento de agua em quantidade e
gualidade, esgotamento sanitério, a coleta, tratamento e disposicdo final adequada dos residuos

sélidos, bem como a drenagem das aguas pluviais.

Em virtude da importancia do planejamento como ferramenta de gestdo, os planos de saneamento
devem ser confeccionados de forma a permitir organizar previamente as atividades futuras com base
no conhecimento do passado. Portanto, é primordial que seja realizado um acompanhamento técnico

da elaboragédo desses Planos Municipais de Saneamento Basico.
2. CONTEXTO

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco (CBHSF) foi instituido pelo Decreto
Presidencial de 05 de junho de 2001, sendo um 6rgdo colegiado, com atribuicbes normativas,
deliberativas e consultivas no dmbito da bacia hidrogréfica do rio S&o Francisco, vinculado ao
Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH), nos termos da Resolugdo CNRH n° 5, de 10 de
abril de 2000. Tem por finalidade realizar a gestdo descentralizada e participativa dos recursos
hidricos da bacia, na perspectiva de proteger 0os seus mananciais e contribuir para o seu

desenvolvimento sustentavel.

O CBHSF é composto por representantes da Unido; dos estados de Minas Gerais, Goias, Bahia,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe; do Distrito Federal; dos municipios situados, no todo ou em parte,

na bacia; dos usuarios; e entidades civis de recursos hidricos, com atuagdo comprovada na bacia.

As atividades politico-institucionais do CBHSF sdo exercidas por uma Diretoria Executiva, formada
por presidente, vice-presidente e secretario. Além desses, devido a extensdo da bacia, ha os

coordenadores das Camaras Consultivas Regionais (CCR) das quatro regides fisiograficas da bacia.
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A Diretoria Executiva e os coordenadores das CCR compfe a Diretoria Colegiada do

comité e tém mandatos coincidentes, renovados a cada trés anaos, por eleicédo direta do plenario.

O CBHSF possui também Cémaras Técnicas, que examinam matérias especificas, de cunho técnico-
cientifico e institucional, para subsidiar a tomada de decisbes do plenario. Essas camaras sao

compostas por especialistas indicados por membros titulares do comité.

A Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo — Agéncia Peixe Vivo é uma associacao civil, pessoa
juridica de direito privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos e organizacdes da
sociedade civil, tendo como objetivo a execugao da Politica de Recursos Hidricos deliberada pelos

Comités de Bacia Hidrografica.

A Agéncia Peixe Vivo, criada em 15 de setembro de 2006, e equiparada no ano de 2007 a Agéncia
de Bacia Hidrografica (denominagéo das Agéncias de Agua definida no Estado de Minas Gerais, de
acordo com a Lei Estadual n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999) por solicitacdo do Comité da Bacia
Hidrogréfica do Rio das Velhas € composta por Assembleia Geral, Conselho de Administracéo,
Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Além de comités estaduais mineiros, a Agéncia Peixe Vivo
participou do processo de selecdo para escolha da Entidade Delegatéria das funcfes de Agéncia de
Aguas do Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco, sendo atualmente, também, a Agéncia

desta importante bacia do cenario Nacional.

O Conselho Nacional de Recursos Hidricos aprovou, em 2010, a cobranga pelo uso dos recursos
hidricos encaminhada pelo CBHSF (Resolugdo CNRH N° 108). Neste ano o CBHSF indicou a
Agéncia Peixe Vivo para exercer a funcédo de Agéncia de Bacia do rio Sdo Francisco — Deliberacdo
CBHSF N° 47 — e na Deliberagdo CBHSF N° 49 o comité aprova a minuta do Contrato de Gestdo
entre a Agéncia Peixe Vivo e a ANA. Na sequéncia o CNRH aprovou a indica¢do da Agéncia Peixe

Vivo para exercer a funcdo de Agéncia de Aguas do S&o Francisco (Resolugdo CNRH N° 114).

A atualizacédo do Plano Decenal de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco foi
contratada no final de 2014, pela Agéncia Peixe e finalizou em 2016. Um dos setores foco do CBHSF
durante o processo de atualizacao foi 0 saneamento bésico, dada a sua indiscutivel importancia na

gualidade hidroambiental.

Os trabalhos de diagnostico da bacia, realizados entre os anos de 2014 e 2019, mostram que ha uma
sensacao latente da grande deficiéncia da prestacdo de servicos de saneamento basico em toda a
extensd@o da Bacia, até mesmo nas regides com maior desenvolvimento econémico, principalmente
devido a caréncia de servicos de esgotamento sanitario e de coleta e destinacdo de residuos sdlidos,

0 que ocasiona o comprometimento dos servigos de abastecimento de agua.
3. JUSTIFICATIVAS

De acordo com o que prevé a Lei Federal n°® 11.445, de janeiro de 2007, todos os

municipios devem ter um Plano de Saneamento Basico com vistas a buscar melhorias em
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areas como abastecimento de agua potavel, manejo de agua pluvial e residuos sélidos,

coleta e tratamento de esgoto e limpeza urbana.

Tendo em vista a minimizagdo dos impactos ambientais decorrentes da deficiéncia em saneamento
basico, o CBHSF, decidiu pelo investimento de recursos na elaboracao desses planos, visando a

melhoria tanto da quantidade quanto da qualidade das aguas da Bacia do Rio Sao Francisco.

A Deliberacdo CBHSF n° 96, de 07 de dezembro de 2017, atualizou o Plano de Aplicacdo
Plurianual - PAP dos recursos da cobranca pelo uso de recursos hidricos na Bacia Hidrografica do
Rio Séo Francisco, referente ao periodo 2016-2018 que prorrogou a vigéncia do PAP para o periodo
2018 — 2020.

No Plano de Aplicagdo Plurianual consta a relacdo de acBes a serem executadas com 0S recursos
oriundos da cobranca pelo uso dos recursos hidricos, dentre as quais esta incluida a elaboracéo de

Planos Municipais de Saneamento Bésico (item 11.1.1 — da Componente 2 - A¢des de Planejamento).

Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento basico com qualidade, equidade e
continuidade pode ser considerado como uma das questdes fundamentais relativas a satde publica,

e tais questbes sdo postas como desafio para as politicas sociais.

Entendendo a importancia dos Planos Municipais de Saneamento Basico como instrumento de
planejamento fundamental para a manutencao da qualidade e quantidade das aguas da Bacia, entre
os anos de 2013 e 2015 o Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco financiou a elaboracao
de 25 (vinte e cinco) PMSBs. Em 2016, por decisdo da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBHSF e por
meio do Oficio Circular de Chamamento Pudblico n® 01/2016, foi aberto o Primeiro Chamamento
Publico para que municipios integrantes da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco manifestassem
interesse em serem contemplados com a elaboracdo de PMSBs. Na época foram selecionados 42

(quarenta e dois) municipios, distribuidos dentre as quatro regifes fisiograficas da Bacia.

Novamente, no dia 11 de marco de 2019, foi publicado o Segundo Chamamento Publico e os
municipios interessados tiveram até o dia 01 de maio de 2019 para a manifestacédo de interesse em
serem contemplados com os PMSB. Dentre os 74 (setenta e quatro) municipios que se candidataram
dentro do prazo, a Diretoria Executiva (DIREX) do CBHSF selecionou 48 municipios para
receberem os respectivos Planos Municipais de Saneamento Bé&sico, cuja hierarquizagdo foi
realizada com base nos critérios estabelecidos no Oficio Circular de Chamamento Publico CBHSF n°
01/2019.

Os 48 municipios selecionados foram divididos em 08 (oito) grupos e em janeiro de 2020 a Agéncia
Peixe Vivo publicou os Atos Convocatérios n°s 001/2020, 002/2020, 003/2020 e 004/2020, contendo
2 lotes cada um, para a contratacao dos respectivos PMSB. Os referidos Atos Convocatoérios podem

ser verificados no seguinte endereco eletrdnico: https://agenciapeixevivo.org.br/editais/editais-

internos/editais-gestao-no-014-ana-2010/, no ano de 2020.
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Este Termo de Referéncia contempla a contratacdo de uma empresa especializada para
assessorar a Agéncia Peixe Vivo no processo de acompanhamento das diversas etapas e atividades

inerentes a elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico.

Diante do elevado nimero de Planos Municipais de Saneamento Basico, sendo 0s municipios
beneficiados distribuidos por toda a extensdo da bacia hidrografica do Rio S&o Francisco, esta
contratacéo é justificada pelo alto valor a ser agregado a estes Planos e em compromisso com a
qualidade esperada durante a sua elaboracao, evitando a ocorréncia de prejuizos decorrentes da ma
qualidade dos servicos previstos. Considerando também o baixo numero de funcionarios que compd&e
a equipe técnica da Agéncia Peixe Vivo e as limitacdes para realizar um acompanhamento eficaz de
todos os PMSB contratados, novamente justifica-se a contratagdo de uma empresa por meio deste
Ato Convocatério que ira dedicar-se exclusivamente ao acompanhamento dos 48 PMSB a serem
elaborados, repassando & Agéncia Peixe Vivo as informa¢bes necessérias para as tomadas de

decisao.
4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GERAL

O presente Termo de Referéncia (TDR) tem como objetivo a definicdo de termos para a contratacdo
de empresa especializada para fornecer assessoramento técnico operacional a Agéncia Peixe Vivo
no processo de elaboragdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico de municipios localizados

na bacia hidrografica do Rio S&o Francisco.
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Acompanhar o desenvolvimento das diversas etapas para constru¢cdo dos PMSB contratados
pela Agéncia Peixe Vivo, na bacia do Rio S&o Francisco, buscando facilitar o entendimento e
otimizar a interlocucdo entre o Poder Publico Municipal e a empresa consultora contratada

pela Agéncia Peixe Vivo para a sua execugao;

e Participar das reunides, oficinas, e audiéncias previstas no processo de elaboracdo dos
PMSB;

e Apoiar, quando couber, as vérias atividades para execucao dos trabalhos;

e Dirimir possiveis impasses de ordem técnica que surjam ao longo do processo de elaboragéo

dos PMSB, visando garantir a fluéncia e celeridade das atividades contratadas;

e Promover reunifes e visitas aos municipios para auxiliar e facilitar o desenvolvimento dos

servigos e de outras eventuais demandas;
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Acompanhar a execuc¢ao dos servigos em relagdo ao cronograma fisico-financeiro

dos respectivos Planos de Trabalho;

e Verificar o conteddo dos produtos contratados pela Agéncia Peixe Vivo, em relacdo as

especificacbes técnicas;

e Analisar e subsidiar a validacdo dos planos apresentados pelas empresas consultoras

contratadas pela Agéncia Peixe Vivo, com vistas a sua aprovacao;

e Garantir, se necessario, a viabilizacdo de reunides localizadas, como forma de promover

ajustes nos produtos intermediarios;
o Elaborar relatérios e emitir pareceres técnicos a respeito da elaboragcdo dos PMSB; e

e Dar suporte aos municipios na implementac¢é@o do arranjo institucional e dos mecanismos de

controle social propostos, visando a sua efetividade.
5. AREA DE ATUACAO

A empresa CONTRATADA por meio deste Ato Convocatério ficara responsavel por assessorar
tecnicamente a Agéncia Peixe Vivo no processo de elaboracdo de 48 (quarenta e oito) PMSB
desenvolvidos por outras empresas contratadas pela Agéncia Peixe Vivo, em municipios localizados
na bacia hidrografica do Rio Séo Francisco. Tais municipios foram agrupados e os respectivos PMSB
foram contratados pela Agéncia Peixe Vivo por meio de 4 (quatro) Atos Convocatérios distintos,

conforme apresentado na Tabela 1.
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Tabela 1 — Municipios cujo processo de elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento

Basico devera ser acompanhado pela empresa CONTRATADA

Ato Regiéo N° de

Convocatorio* Lote Fisiografica municipios Municipios
Alto Cafatanépolis/MG, Moeda/MG,
Lote 01 Sio 7 Bambullll\/IG, Santa Rosa da Serra/MG,
Francisco Japaralba/MG_, Martl_nho Campos/MG e
001/2020 _Diamantina/MG
Baixo Poco das Trincheiras/AL, Aguas BeIa_s/PE,
Lote 02 S0 6 Porto da FoINha/SE,’ Senador Rui
Francisco Palmeira/AL, Sao José da Tapera/AL e
Olivenca/AL
Submédio Umburunas/BA, Ourolandia/BA,
x Dormentes/PE, Campo Formoso/BA,
Lote 01 Séo 7 a .
002/2020 Erancisco Afranio/PE, Sant_a Filomena/PE e
Sobradinho/BA
Médio Oliveira dos Brejinhos/BA, Sitio do
Lote 02 S&o 5 Mato/BA, Paratinga/BA, Boquira/BA e
Francisco Formosa do Rio Preto/BA
Baixo Itabi/SE, Junqueiro/AL, Santana do S&o
Lote 01 Séo 6 Francisco/SE, Igaci/AL, Teotbénio Vilela/AL
003/2020 Francisco e Palmeira dos indios/AL
Médio Uibai/BA, Campo Alegre de Lourdes/BA,
Lote 02 S&o 6 Pildio Arcado/BA, Morro do Chapéu/BA,
Francisco S&o Gabriel/BA e Jodo Dourado/BA
Alto e Médio Verdelandia/MG, Bonito de Minas/MG,
Lote 01 Séo 6 Feira da Mata/BA, Mamonas/MG,
004/2020 Francisco Urandi/BA, Iuit/BA
Submédio Ibimirim/PE, Santa Maria da Boa Vista/PE,
Lote 02 S&o 5 ltacuruba/PE, Jatoba/PE e Agua
Francisco Branca/AL
Total - 48 -

* Atos Convocatorios publicados pela Agéncia Peixe Vivo no ambito do contrato de Gestao N° 014/ANA/2010.

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA GERENCIADORA DE PROJETOS

Os trabalhos a serem desenvolvidos pela empresa contratada foram divididos em 4 (quatro)

atividades, conforme mostrado a seguir:

e Atividade 1: Plano de trabalho e Padronizagdo dos documentos técnicos;
e Atividade 2: Andlise dos produtos dos Planos Municipais de Saneamento;
e Atividade 3: Participac@o em reunides, oficinas setoriais e conferéncias municipais;

e Atividade 4: Reunifes de alinhamento com representantes da Agéncia Peixe Vivo.

6.1 ATIVIDADE 1: PLANO DE TRABALHO E PADRONIZAGAO DE DOCUMENTOS

A contratada devera, no inicio da contratacdo, se reunir com a equipe técnica da Agéncia Peixe Vivo.

Nesta reunido, a empresa devera apresentar sua metodologia de trabalho e suas
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estratégias de atuacdo a fim de concluir a execugdo das etapas do trabalho de forma
satisfatoria. Essa reunido ocorrera em até 30 (trinta) dias apds a contratacdo dos servicos em local e

horario a serem confirmados posteriormente.

A reuniao também sera preponderante para que sejam esclarecidas e delineadas estratégias e meios
de intercomunicacao e a partir dai, definir o nivelamento de ideias para que a execucédo do Contrato

ocorra conforme atesta o escopo deste TDR.

A Agéncia Peixe Vivo podera requerer alteracdes no Plano de Trabalho da contratada, caso esta

considere necessario, para a sua aprovagao.
Esse Plano de Trabalho devera conter no minimo os seguintes elementos:

e Introducéo e Contextualizagéo;
e Justificativa dos servigos a serem executados;

e Metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos trabalhos e avaliacdo dos Produtos
que compde os PMSB;

e Quantificacdo dos servigos a serem executados;
e Definicdo das responsabilidades de todos agentes envolvidos no processo;

e Fluxogramas contendo fatores dificultadores e facilitadores, nas respectivas etapas dos
trabalhos;

e Cronograma de execugao.

Nessa etapa da atividade 1, a empresa contratada também devera apresentar modelos de relatérios,

oficios e pareceres que serdo usados como padrédo para a confecgcdo dos documentos técnicos.
A contratada devera apresentar, entéo, 2 (dois) modelos de documentos, sendo eles:

1. Modelo de parecer técnico de andlise de produto;

2. Modelo de relatério de participagdo em reunifes/audiéncias/seminarios;

Os modelos apresentados deverdo ser avaliados pela contratante, estando sujeitos a aprovagéo.
Caso seja necessario, sera agendada uma reunido de alinhamento dos modelos de documentos

técnicos, entre representantes da Agéncia Peixe Vivo e a contratada.

O Plano de Trabalho devera ser entregue dentro do prazo de 15 dias a partir da data de emisséo da
Ordem de Servigo.

6.2 ATIVIDADE 2: ANALISE DOS PRODUTOS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO
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De acordo com os Atos Convocatérios publicados pela Agéncia Peixe Vivo para
“Contratagdo de empresa especializada para elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento
Basico”, os PMSB devem apresentar 06 (seis) produtos, de forma a consolidar as atividades

executadas em cada etapa do trabalho, sendo eles definidos a seguir:

PRODUTO 01: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Comunicacdo do PMSB,

incluindo a proposta de setorizacéo;
PRODUTO 02: Diagnostico da Situacao do Saneamento Basico;
PRODUTO 03: Prognésticos, Programas, Projetos e Acdes;

PRODUTO 04: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do PMSB, e Acdes para

Emergéncias e Contingéncias;

PRODUTO 05: Orientacbes e Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informactes

Municipal de Saneamento Basico;
PRODUTO 06: Relatério Final do PMSB (Documento Sintese) e Minutas de Lei.

A empresa consultora contratada pela Agéncia Peixe Vivo para a elaboracdo do PMSB deve
apresentar um cronograma de entrega dos produtos, respeitando a sequéncia numérica que
identifica cada um deles. Assim, o primeiro produto a ser entregue ¢ o PRODUTO 01 e o ultimo é o
PRODUTO 06.

6.2.1. AVALIACAO DOS PRODUTOS INTERMEDIARIOS DO PMSB

Cabera a empresa contratada analisar formal e tecnicamente os produtos 01 a 06 referentes aos

PMSB encaminhados pela Agéncia Peixe Vivo em formato digital.

Para avaliar os produtos que compde o PMSB, a contratada devera basear-se nos Termos de
Referéncia, contidos nos Atos Convocatérios, que originaram as respectivas contratacfes para a
elaboracédo dos PMSB, por parte da Agéncia Peixe Vivo.

A contratada devera, portanto, realizar as seguintes atividades:
e Realizar a analise formal e técnica dos produtos, separadamente:

A andlise formal verifica, principalmente, a estruturacdo do trabalho, considerando sua
formatacao e a légica sequencial da itemizagédo adotada.

Ja a andlise técnica engloba a verificacdo de todos os dados, calculos, constatagées,

tabelas, figuras e graficos; a conformidade das informacdes com suas respectivas fontes; e a
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avaliacdo se o conteudo esta satisfatério para cumprir com a finalidade do produto

e englobar o escopo do Termo de Referéncia.

e Emitir um parecer técnico a respeito das analises realizadas.

ApOs a realizacdo das andlises e emissdo de parecer técnico para cada um dos produtos avaliados,
caso 0 mesmo precise de ajustes, o responsavel técnico da empresa contratada, devera solicitar que
as correcdes sejam realizadas pela empresa responsavel pela confecgao dos produtos. Além disso,
na conclusdo do parecer técnico parcial devera ser explicitado que o produto em analise necessita

de ajustes ou foi reprovado.

Para cada produto, a Contratada devera elaborar quantos pareceres técnicos parciais forem
necessarios, até que o Produto esteja atendendo ao padrao de qualidade exigido pela Agéncia Peixe
Vivo, estando apto para aprovagdo. A entrega dos Pareceres Parciais ndo serd objeto de

remuneracéo especifica.

As solicitacdes ou comunicacdes com a empresa responsavel pela confeccdo dos produtos,
relacionadas a cobranca de eventuais ajustes, deverd ser feita sempre através da Agéncia Peixe
Vivo, a quem cabera emitir, a partir de demanda da contratada, adverténcias e outros dispositivos
contratuais para que as correcfes sejam realizadas a contento e tempestivamente.

Essa etapa de avaliagcdo dos produtos intermediarios tera duragdo maxima de 10 (dez) dias para

cada produto analisado, sendo contados a partir do dia do recebimento do produto pela contratada.

A empresa contratada, ao considerar que os produtos analisados estdo aptos para aprovacao,
devera entregar a Agéncia Peixe Vivo o parecer técnico final que subsidiou essa tomada de
decisdo, sendo indicada nesse parecer, a sugestdo pela aprovag¢do, para que assim, a Diretoria

Técnica possa validar e formalizar a aprovacao.

Cabe ressaltar que, somente ap0s a execucdo de todas as correcdes e ajustes necessarios e
autorizacdo da Agéncia Peixe Vivo € que o Produto do PMSB em andlise sera aprovado.
Preferencialmente, o prazo maximo para aprovagdo do produto final ndo deverd extrapolar 30 (trinta)

dias, sendo contados a partir do dia do recebimento do produto pela contratada.

ATIVIDADE 3: PARTICIPACAO EM REUNIOES, OFICINAS SETORIAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS

A Lei Federal n® 11.445/2007 determina que as propostas dos planos de saneamento deverdo ser
amplamente divulgadas, promovendo a participagdo ativa da sociedade. Em conformidade com as
estratégias para a conducao dos trabalhos, apresentadas nos respectivos Termos de Referéncia dos
Atos Convocatérios citados na Tabela 1, a gerenciadora contratada devera realizar visitas aos
municipios para os quais esta sendo elaborado o PMSB, em pelo menos oito momentos diferentes,

sendo eles:
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e Visitas de reconhecimento para definicdo dos setores de mobilizacao
(setorizacdo): os técnicos da empresa contratada por meio deste Ato Convocatorio deverao
acompanhar as visitas de reconhecimento para definicdo dos setores de mobilizacao a fim de
verificar se a proposta de setorizacdo apresentada pelas empresas executoras dos PMSBs
esta coerente com a realidade local e propiciando a efetiva participacdo e envolvimento das

comunidades locais, especialmente aquelas mais afastadas dos centros urbanos.

e Apresentacdo do Plano de Trabalho para o Grupo de Trabalho do Plano Municipal de
Saneamento Bésico (GT-PMSB): a fim conhecer a metodologia de trabalho, estratégias de
atuacao e o cronograma de execucdo do PMSB, proposto pela empresa responsavel pela
elaboracéo dos respectivos Planos. Neste momento, os técnicos da empresa contratada por
meio deste Ato Convocatério deverdo estar atentados as expectativas apresentadas pelos
stakeholders em relagdo ao processo de elaboracdo dos PMSB e, se necessério, opinar
sobre as estratégias tracadas e meios de intercomunicacdo. A Contratada também devera
orientar as respectivas empresas executoras quanto ao treinamento a ser realizado com o0s
integrantes do GT-PMSB, esclarecendo o seu papel durante o processo de elaboragédo dos
PMSB.

e Primeira Oficina Setorial: os técnicos da empresa contratada por meio deste Ato
Convocatorio deverdo acompanhar as Oficinas Setoriais para discussdo do diagndstico,
verificando a conducdo realizada pela empresa executora, se estd estimulando a
participagcdo dos presentes e, sempre que necessario, mediando conflitos e auxiliando para

gue as discussfes sejam objetivas e claras a fim de compor o contelido do Produto 2.

e Apresentacdo da versdo preliminar do Diagndstico (Produto 2 do PMSB) para o GT-
PMSB: conforme definido no Termo de Referéncia elaborado pela Agéncia Peixe Vivo para
contratacdo da empresa consultora responsavel pela elaboracdo do PMSB deverd ser
realizada uma reunido para apresentacéo da verséo preliminar do Diagnéstico, devendo um
representante da equipe da gerenciadora contratada comparecer a essa reunido e verificar
se as sugestfes e discussBes apresentadas pelo GT-PMSB serdo incorporadas de forma
adequada no Produto 2. A equipe da gerenciadora contratada também devera esclarecer

davidas e mediar conflitos, sempre que necessario.

e Primeira Conferéncia Municipal para apresentacao do Diagnostico para a populagao
local: conforme definido no Termo de Referéncia elaborado pela Agéncia Peixe Vivo para
contratacdo da empresa consultora responsavel pela elaboracdo do PMSB devera ser
realizada uma Conferéncia Municipal para a divulgacdo do Diagndstico para a comunidade e
demais envolvidos. Um representante da equipe da gerenciadora contratada devera
comparecer a esse evento, avaliando as sugestdes dos participantes, esclarecendo duvidas

e mediando conflitos, quando necesséario.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agenciapeixevivo.org.br




Contrato de Gestao n°® 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n° 021/2020 -31-

e Segunda Oficina Setorial: os técnicos da empresa contratada por meio deste Ato
Convocatorio deverdo acompanhar as Oficinas Setoriais para discussdo dos Programas,
Projetos e Acdes, verificando a conducdo realizada pela empresa executora, se esta
estimulando a participacdo dos presentes e, sempre que necessario, mediando conflitos e
auxiliando para que as discussdes sejam objetivas e claras a fim de compor o contetido do
Produto 3.

e Apresentacdo da versdo preliminar do Progndstico, Programas, Projetos e Acdes
(Produto 3 do PMSB) para o GT-PMSB: conforme definido no Termo de Referéncia
elaborado pela Agéncia Peixe Vivo para contratacdo da empresa consultora responsavel
pela elaboracdo do PMSB, devera ser realizada uma reunido para apresentacéo da versado
preliminar do Produto 3, devendo um representante da equipe da gerenciadora contratada
comparecer a essa reunido e verificar se as sugestdes e discussbes apresentadas pelo GT-
PMSB serdo incorporadas de forma adequada no Produto 2. A equipe da gerenciadora
contratada também devera esclarecer dividas e mediar conflitos, sempre que necessario.

e Segunda Conferéncia Municipal para apresentacdo do Prognéstico, Programas,
Projetos e A¢cdes do PMSB para a populagdo local: conforme definido no Termo de
Referéncia elaborado pela Agéncia Peixe Vivo para contratacdo da empresa consultora
responsével pela elaboracdo do PMSB, devera ser realizada uma Conferéncia Municipal
para a divulgacé@o dos programas e acfes propostos no PMSB para a comunidade e demais
envolvidos. Um representante da equipe da gerenciadora contratada devera comparecer a
esse evento, avaliando as sugestdes dos participantes, esclarecendo duvidas e mediando

conflitos, quando necessario.

As reunides e audiéncias publicas serdo realizadas nos municipios listados na Tabela 1 deste Termo
de Referéncia. A Tabela 2 apresenta o nimero minimo de eventos que devem ser acompanhados,

presencialmente, pela equipe da gerenciadora contratada, para cada lote.

A participacdo nessas reunides para cada um dos 48 (quarenta e oito) municipios devera ser
documentada e apresentada pela contratada a Agéncia Peixe Vivo em formato de relatério, contendo
registro fotografico com informacdes do nome, do local, e a data em que foram registradas, conforme
modelo de documento técnico previamente definido. Tais relatérios ndo serdo passiveis de
pagamento por parte da Agéncia Peixe Vivo.
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Tabela 2 — Quantidade minima de eventos que devem contar com a participacdo da equipe técnica da Gerenciadora
Contratada
N° minimo de eventos que a Gerenciadora Contratada deverd acompanhar presencialmente
x Apresentacgéao - a 5o a
Regido o Apresentacéo 12 Oficina versao L A 22 Oficina Apr~esenta_(;a_o 2 A
Ato e N° de S do Plano de . L Conferéncia ; versao preliminar  Conferéncia
Lote Fisio- ] Municipios Setorial preliminar o Setorial o
Convocat. g Munic. Trabalho para o . P Municipal Produto 3 - GT- Municipal
grafica GT-PMSB * diagnostico GT- o ** PMSB o
PMSB
Caetanépolis/MG, Moeda/MG,
Alto Bambui/MG, Santa Rosa da
Lote 01 SE 7 Serra/MG, Japaraiba/MG, 7 7 7 7 7 7 7
Martinho Campos/MG e
Diamantina/MG
001/2020 Poco das Trincheiras/AL, Aguas
Baixo Belas/PE, Porto da Folha/SE,
Lote 02 s 6 Senador Rui Palmeira/AL, S&0 6 6 6 6 6 6 6
José da Tapera/AL e
Olivenga/AL
Umburunas/BA, Ourolandia/BA,
Submédio Dormentes/PE, Campo
Lote 01 SF ! Formoso/BA, Afranio/PE, Santa ! 7 ! ! ! ! !
002/2020 Filomena/PE e Sobradinho/BA
Oliveira dos Brejinhos/BA, Sitio
Lote 02  Médio do Mato/BA, Paratinga/BA,
SF 5 Boquira/BA e Formosa do Rio 5 5 5 5 5 5 5
Preto/BA
Itabi/SE, Junqueiro/AL, Santana
Baixo do S&o Francisco/SE, lgaci/AL,
Lote 01 SF 6 Teotbnio Vilela/AL e Palmeira 6 6 6 6 6 6 6
003/2020 dos indios/AL
Uibai/BA, Campo Alegre de
Lote 02  Médio Lourdes/BA, Pildo Arcado/BA,
SF 6 Morro do Chapéu/BA, Sao 6 6 6 6 6 6 6
Gabriel/BA e Jodo Dourado/BA
Alto e Verdelandia/MG, Bonito de
. Minas/MG, Feira da Mata/BA,
ounozo Medo 6 Mamonas/MG, Urandi/BA, 6 6 6 6 6 6 6
Iuit/BA
Submédio Ibimirim/PE, Santa Maria da
Lote 02 =00 F 5 Boa Vista/PE, Itacuruba/PE, 5 5 5 5 5 5 5
Jatoba/PE e Agua Branca/AL
Total - 48 - 48 48 48 48 48 48 48

** Preferencialmente, a Contratada devera acompanhar pelo menos 1 (um) evento em cada um dos diferentes municipios
se o lote é composto por 7 municipios, a Contratada devera acompanhar no minimo 7 eventos relativos a “Primeira Oficina
cada municipio que compde o Lote. Lembrando que para os eventos destacados com ** o nimero de reunibes em cada
de Referéncia dos Atos Convocatérios n°s 001/2020, 002/2020, 003/2020 e 004/2020.

gue compde o respectivo Lote. Ou seja, por exemplo,
Setorial”, sendo preferencialmente 1 (um) evento em
municipio depende de sua categorizacédo. Ver Termos
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6.3 ATIVIDADE 4: REUNIOES DE ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATADA E REPRESENTANTES
DA AGENCIA PEIXE VIVO

A contratada e representantes da Agéncia Peixe Vivo fardo reunides peridédicas para discutir
assuntos relacionados aos servicos prestados pela contratada. As reunides serdo solicitadas
conforme a necessidade e poderdo ser requeridas tanto pela contratante quanto pela contratada,

sendo imprescindivel prévio agendamento com, no minimo, 5 (cinco) dias de antecedéncia.

Nas reunides agendadas a contratada devera apresentar para a Agéncia Peixe Vivo um resumo dos
servicos executados, englobando as analises de produtos e visitas técnicas, preferencialmente

utilizando recursos multimidia, como apresenta¢des de slides.
Estas reunides ocorrerdo na sede da Agéncia Peixe Vivo, em Belo Horizonte.
7. PREMISSAS DA CONTRATACAO

Somente poderdo participar deste certame empresas que ndo estejam prestando servicos a Agéncia
Peixe Vivo, pertinentes a elaboragdo de Planos Municipais de Saneamento Basico referentes ao

Contrato de Gestdo ANA/014/2010, cujos Atos Convocatérios foram discriminados na Tabela 1.
8. PRODUTOS ESPERADOS E FORMA DE PAGAMENTO

Inicialmente, a contratada devera entregar o Produto 1 em até 15 (quinze) dias apds a emissado da

Ordem de Servico, que constara de:

e um Plano de Trabalho, no formato de um Relat6rio Técnico descrevendo a metodologia

de trabalho a ser adotada para a execucao dos servi¢os; e

¢ Modelos de documentos técnicos que serdo usados como padrao para a avaliagdo

dos Produtos.

Os outros Produtos corresponderdao a entrega dos Pareceres Técnicos Finais de andlise dos
Produtos 01 (Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e Comunicacdo do PMSB,
incluindo a proposta de setorizagdo), 02 (Diagndstico), 03 (Prognésticos, Programas, Projetos e
Acdes), 04 (Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do PMSB, e Acbes para
Emergéncias e Contingéncias), 05 (Orientagcbes e Termo de Referéncia para a Elaboracdo do
Sistema de Informacdes Municipal de Saneamento Basico) e 06 (Relatério Final do PMSB -

Documento Sintese) para cada um dos 48 Planos Municipais de Saneamento Bésico avaliados.

Estes Pareceres Técnicos Finais serdo pagos individualmente, ou seja, para cada Produto
aprovado em cada municipio. Os pagamentos serdo realizados conforme 0s percentuais

apresentados na Tabela 2, onde é possivel observar que:
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v" A entrega do Plano de Trabalho (Produto 1), aprovado pela Agéncia Peixe Vivo,

corresponde a 5% do valor global do Contrato.

v" A entrega dos 48 Pareceres Técnicos Finais de Aprovacdo do Produto 1 (Plano de
Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e Comunica¢do do PMSB, incluindo a proposta de
setorizacdo), aprovados pela Agéncia Peixe Vivo, correspondem a 5% do valor global do
Contrato.

v' A entrega dos 48 Pareceres Técnicos Finais de Aprovacado do Produto 2 (Diagnostico do
PMSB), aprovados pela Agéncia Peixe Vivo, correspondem a 25% do valor global do
Contrato.

v A entrega dos 48 Pareceres Técnicos Finais de Aprovacado do Produto 3 (Progndsticos,
Programas, Projetos e A¢des), aprovados pela Agéncia Peixe Vivo, correspondem a 25% do

valor global do Contrato.

v' A entrega dos 48 Pareceres Técnicos Finais de Aprovacédo do Produto 4 (Mecanismos e
Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do PMSB, e Ac¢bGes para Emergéncias e
Contingéncias), aprovados pela Agéncia Peixe Vivo, correspondem a 10% do valor global do
Contrato.

v A entrega dos 48 Pareceres Técnicos Finais de Aprovacdo do Produto 5 (Orientactes e
Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informag6ées Municipal de
Saneamento Basico), aprovados pela Agéncia Peixe Vivo, correspondem a 10% do valor

global do Contrato.

v' A entrega dos 48 Pareceres Técnicos Finais de Aprovacdo do Produto 6 (Relatério Final
do PMSB - Documento Sintese e Minutas de Lei), aprovados pela Agéncia Peixe Vivo,

correspondem a 20% do valor global do Contrato.
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Tabela 3 — Forma de pagamento a empresa contratada

% individual

o 0
Produto Descrigéo N°de (referente a entrega de % por .
pareceres produto
cada parecer)
Produto | Plano de Trabalho - - 5%
Produto 1 Parecer Técnico Final de Analise do 48 0.104% 5%

Produto 1 do PMSB
Produto 2 Parecergi%”dfg 2F Z‘glpdﬁsp‘é‘é”se do 48 0,521% 25%
Produto 3 Parecergﬁ)%”dfg 3F i(;‘glpdl\iSAé‘é"se do 48 0,521% 25%
Produto 4 Parecergﬁ)%”ljfg fg‘glpdﬁSAé‘é”se do 48 0,208% 10%
Produto 5 Parecergi%”{jfg : Z‘glpdﬁs’*é‘é"se do 48 0,208% 10%
Parecer Técnico Final de Analise do

Produto 6 do PMSB
Total 288 100%
* Todos os percentuais de pagamento apresentados séo relativos ao valor global do Contrato.

Produto 6 48 0,417% 20%

Ressalta-se gue para um_mesmo_municipio_os Pareceres Técnicos Finais somente serdo

pagos pela Agéncia Peixe Vivo a Contratada respeitando a seqguéncia dos Produtos. Por

exemplo, para 0 municipio de Moeda/MG, o Parecer Técnico Final de Aprovac¢éo do Produto 3
somente serd pago se, para este mesmo municipio o Parecer Técnico Final de Aprovacdo do
Produto 2 ja tiver sido entregue e aprovado pela Agéncia Peixe Vivo. Da mesma forma, o pagamento
do Parecer Técnico Final de Aprovacao do Produto 4 de Moeda/MG somente sera cabivel caso o
Parecer Técnico Final de Aprovacédo do Produto 3 deste municipio ja tiver sido entregue e aprovado

pela Agéncia Peixe Vivo, e assim por diante.

As despesas relativas as viagens necessérias e despesas decorrentes da execucdo do Contrato
(passagens terrestres e aéreas, chamadas interurbanas, traslado, hospedagem, alimentacéo,
inclusive impostos e obrigacdes fiscais devidas, etc.) serdo arcadas pela CONTRATADA, devendo

estar contidas na proposta financeira a ser apresentada.

A participacdo nas Reunides, Oficinas Setoriais, Conferéncias Municipais, visitas de campo e

os Pareceres Técnicos Parciais NAO serdio objeto de remuneracdo especifica, sendo seus

valores ja computados no pagamento dos Pareceres Técnicos Finais.

O pagamento dos servigos prestados sera efetuado em até 15 (quinze) dias apos a apresentacéo de
Nota Fiscal, juntamente com a apresentacdo de documentacdo fiscal, que devera ser emitida

somente apds a aprovacgao dos produtos pela Geréncia de Projetos da Agéncia Peixe Vivo.

O pagamento sera efetuado pela Agéncia Peixe Vivo, com recursos financeiros da cobranca pelo uso
de recursos hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco inscritos no Plano de Aplicagdo
vigente, e provenientes do Contrato de Gestdo n°® 14/ANA/2010, firmado entre a Agéncia Nacional de

Aguas (ANA) e a Agéncia Peixe Vivo.
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9. PRAZO DE EXECUGAO PREVISTO

Considerando que existe simultaneidade de acBes no decorrer do processo de elaboracdo e
aprovacao dos Produtos que comp8e os PMSB, o prazo de execucdo deste Contrato esta previsto
para 16 (dezesseis) meses e todos os Produtos previstos deveréo ser entregues no decorrer deste

prazo.
10. FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS
Os Produtos a serem entregues sdo aqueles descritos e relacionados no item 8 deste TDR.

Todos os produtos especificados no presente TDR deverdo ser redigidos na lingua portuguesa, de
forma clara, utilizando linguagem formal e atentando para o perfeito atendimento das normas
gramaticais e ortograficas. A formatacdo dos documentos devera serd realizada conforme
orientacdes do Guia de Elaboracado de Documentos da Agéncia Peixe Vivo, disponivel no seguinte
link:
http://www.agénciapeixevivo.org.br/images/2014/Agéncia/Guia%20de%20Elaboracac%20de%20Doc
umento%20GED.pdf.

Os Produtos deverdo ser apresentados em 01 (uma) via, sob a forma de minuta e, uma vez
aprovados pela Diretoria Técnica da Agéncia Peixe Vivo, deverdo ser apresentados em sua forma
definitiva em 02 (duas) copias impressas e (01) uma cépia em CD-ROM.

11. PERFIL DA EQUIPE TECNICA

A empresa ou entidade que se habilitar a execucao dos trabalhos especificados no presente TDR
devera comprovar capacidade de desenvolver trabalhos de consultoria e assessoria na area de
saneamento basico, através de seu ato constitutivo. Devera dispor de técnicos especializados e

capacitados para a tarefa, com comprovacao conforme previsto no edital do processo de selecéo.

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a contratada mobilize uma EQUIPE CHAVE
MINIMA, composta por profissionais que dever&o atuar proporcionalmente as demandas requeridas

para cumprimento dos escopos dos respectivos produtos e que apresentem os seguintes perfis:

e 01 (um) profissional de nivel superior (desde que possua a devida atribuicdo técnica
regulamentada por seu respectivo conselho de classe para execugcdo dos servicos
especificados) com tempo de experiéncia na area de saneamento de no minimo 05 (cinco)
anos e com experiéncia em elaboracdo ou desenvolvimento de planos e/ou projetos de

saneamento basico, comprovada por meio de atestados técnicos;

o experiéncia em elaboragéo e/ou coordenagéo e/ou fiscalizagdo de Planos Municipais
de Saneamento Baéasico (minimo de 02 atestados para habilitar

tecnicamente)
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01 (um) profissional de nivel superior (desde que possua a devida atribuicao
técnica regulamentada por seu respectivo conselho de classe para execucdo dos servicos
especificados) com tempo de experiéncia na area de saneamento de no minimo 05 (cinco)
anos e com experiéncia em elaboracdo e/ou coordenacédo e/ou fiscalizacdo de planos
elou projetos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario, comprovada por

meio de atestados técnicos;

01 (um) profissional de nivel superior (desde que possua a devida atribuicdo técnica
regulamentada por seu respectivo conselho de classe para execucdo dos servigcos
especificados), com tempo de experiéncia na area de saneamento de no minimo 05 (cinco)
anos e com experiéncia em elaboragdo e/ou coordenacéo e/ou fiscalizagdo de planos
elou projetos relativos a coleta, manejo e disposicdo de residuos solidos urbanos,

comprovada por meio de atestados técnicos;

01 (um) profissional formado em Engenharia ou Arquitetura e Urbanismo, com tempo de
experiéncia na &rea de saneamento de no minimo 05 (cinco) anos e com experiéncia em
elaboracéo e/ou coordenacéo e/ou fiscalizacdo de planos e/ou projetos de drenagem e

manejo de aguas pluviais urbanas, comprovada por meio de atestados técnicos.

A contratada ndo podera apresentar o mesmo profissional, para mais de uma atividade.

Ressalta-se que a Equipe Minima de profissionais requerida é de 04 (quatro) membros e todos

devem ter disponibilidade para viagens.

Também sera permitido apresentar mais de um profissional, visando ampliar a possibilidade de maior

participacdo de especialistas por tema, observando-se o quantitativo de horas previsto em sua

proposta técnica. A contratada devera, entretanto, indicar em sua proposta qual o profissional devera

ser considerado para obtengdo da pontuacgédo que ird compor a Nota da Proposta Técnica.

Apresentando-se a necessidade de substituicdo de profissional alocado no projeto, por iniciativa da

Agéncia Peixe Vivo, devera ser indicado pela contratada, um substituto que tenha o nivel de

experiéncia e qualificacdo técnica igual ou superior ao profissional substituido.

12.

OBRIGACOES DA CONTRATADA
Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de Referéncia e de
acordo com Clausulas estipuladas em Contrato;

Fornecer informacgdes a Geréncia de Projetos da Agéncia Peixe Vivo, sempre que solicitado,

sobre os trabalhos que estdo sendo executados;

Comparecer as reunibes previamente agendadas, munido de informacBes sobre o

andamento dos Produtos em elaboragéo.
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13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

e Disponibilizar documentos e informacdes Uteis a execucdo dos servicos contratados,
conforme especificado neste Termo de Referéncia;

e Realizar os pagamentos relativos aos Produtos entregues e aprovados, conforme estipulado
no item 8 deste TDR e Clausulas Contratuais pertinentes.

14. EMISSAO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E ANOTAGCAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

A Contratada podera solicitar a emissdo de Atestado de Capacidade Técnica referente a execucéo
do trabalho contratado que somente sera emitido apds a finalizacdo exitosa do Contrato e assinatura

do respectivo Termo de Recebimento e Quitagéo.

Os atestados deverdo conter apenas os profissionais cujos nomes forem incluidos na fase de

apresentacdo da Proposta Técnica, como parte integrante da equipe chave ou equipe de apoio,

respeitando as respectivas fun¢gdes ou cargos para 0s quais os profissionais foram alocados.

Acerca das atividades, serdo atestadas somente aquelas discriminadas neste Termo de Referéncia,

de forma sucinta.

O Atestado que podera ser emitido contera os itens, conforme modelo a ser fornecido pela Agéncia
Peixe Vivo:

Contrato n°®

Objeto:

Prazo:

Periodo:

Percentual contratual realizado:
Valor do Contrato:

Licitagdo: Ato Convocatorio n°
Responsavel Técnico:
Equipe-Chave:

Equipe de Apoio:
Servigos/Produtos desenvolvidos de forma sucinta com seus respectivos quantitativos.

N N N N N

Para trabalhos cujo objeto contratado requeira a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do
profissional, a mesma devera ser apresentada pela CONTRATADA logo apés a assinatura do
Contrato com a Agéncia Peixe Vivo, sendo o pagamento do Primeiro Produto condicionado a

apresentacdo desta ART.
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