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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ATO CONVOCATORIO N° 005/2025
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2025)

CONTRATO DE GESTAO N° 001/2022/IGAM/VELHAS

OBJETO: CONTRATA(}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAGAO DE ESTUDO DE CONCEPQAO,
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO
MUNICIPIO DE JEQUITIBA/MG

ENQUADRAMENTO PPA DA BACIA DO RIO DAS VELHAS 2024-2027:

Componente Il Programas e Agbes de Planejamento
Subcomponente I1.1 Saneamento Ambiental
Acéo Programada I1.1.1 Projetos de Sistemas de Tratamento de Efluentes Doméstico em Areas Urbanas e
Areas Isoladas.
Atividade 11.1.1.1 Elaboragéo de projetos basicos e executivos de sistemas de coleta, tratamento e

disposigdo adequada de efluentes domésticos.
ENQUADRAMENTO PIA 2024 DA BACIA DO RIO DAS VELHAS
Subatividade 11.1.1.1.5 Elaborag&o de projetos basico e executivo dos sistemas coletivos de esgotamento
sanitario - Jequitiba
Categoria: 92,5% - Investimento

MARGO/2025

Rua Carijos, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-mail: licitacao @agenciapeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n° 001/IGAM/2022/Velhas; 001/2025/|GAM/Par4 - Ato Convocatdrio n® 005/2025 19

SUMARIO

1. INTRODUGAD ... 21
2. CONTEXTUALIZAGAO. ... 23
3. AREADE ATUACGAD. ...ttt ennean 23
4. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO ..o, 24
5. DEFINIGAO DO OBUETO ..o 25
5.4, NATUREZA DO OBUETO......ooeeoveeeeeeeeeeeeeese e 25
5.2. DESCRIGAO DA SOLUGAO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDADO OBJETO ........vvovveeeeeranene. 26
5.3. QUANTITATIVOS DO OBUETO ..ot 26
54, PRAZO DO CONTRATO. ..o 26
6.  REQUISITOS DA CONTRATAGAD ........oomvieeeeeeeeeeeeeee et 26
6.1, SUBCONTRATAGAD ........ooooveeeeeeeeee oo 26
B.2. GARANTIA ... 26
B.3. VISITATECNICA .....oooeoeeeeeeeeeeeee oo 27
7. MODELO DE EXECUGAO DO OBUETO ......oovieeeeeeeeeeeee e 27
7.1, CONDIGOES DE EXECUGAD.........ooeeeeeeeeeeeeee e 27
8. PROCEDIMENTOS DE TRANSIGAO E FINALIZAGAQ DO CONTRATO .....vooveveeeeeeeeeeeeeeen. 27
9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO ......ovuveoeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 27
10, FISCALIZAGAQ . ......eooeeeeeeeeeee e 28
10.2. FISCALIZAGAO TECNICA .......ooooeoeeeeeeeeeeeeeeee e 28
10.3. FISCALIZAGAQ ADMINISTRATIVA ..o 29
10.4. GESTOR DO CONTRATO ..o 29
10.5. MANUAL DE FISCALIZAGAO E SANGAO DE CONTRATOS ..o 30
11, CRITERIOS DE MEDIGAQ E PAGAMENTO ..o 30
12.  FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAOQ .........o.cveev...... 30
12.1. QUALIFICAGAO TECNICA ... 31
12.2. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA ......cooovvoevrenn, 31
12.3. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA TECNICA ......ooovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 31
13.  CRITERIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREGOS ......oovvoveeeeeeeieeeeeeeeeeeeseeeeee s 33
13.6. EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA ......oooviveeeieeeeeeeeeeeeeeeee e 34

Rua Carijos, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-mail: licitacao @agenciapeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n° 001/IGAM/2022/Velhas; 001/2025/|GAM/Par4 - Ato Convocatdrio n® 005/2025 20

13.6.3.  EQUIPE CHAVE: ......coooimoimeeeeeeeeeceeeeeeee e 34
13.6.4.  EQUIPE DE APOIO.......coomoimeeeeeeeeeeeeeeee e et sees s seseeseaenanes 35
13.7. REGIME DE EXECUGADQ ..ot 35
13.7.2.  PREMISSAS PARA REGISTRO DE ATUAGAO DO PROFISSIONAL ........oooveeeeveeeeeeeeeee s 35
14.  ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAQ ........oomioeeeeceeeeeeeeeeeeeeeee e 35
14.2. VALOR MAXIMO DA CONTRATAGAD ... 35
14.3. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO..........covueeeeeeeeeeeee e 35
15, OBRIGAGOES ......ooeoeeeeoeeeee et 36
15.1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA ........coovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 36
15.2. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE .......ooooeiieeeeeeeeeeee e 36
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA. ..o 38
APENDICE | - DEMAIS ESPECIFICAGOES TECNICAS E DIRETRIZES BASICAS .......oovvveveeeeeen. 39
APENDICE Il - TABELA DE QUANTITATIVOS DO OBJETO........cvueeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 57
APENDICE 11l = PLANILHA ORGAMENTARIA: .........ovoveeeeeeeeeee e 58
APENDICE IV — CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: .......oooveoveeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 59
APENDICE VIl = ESTUDO TECNICO PRELIMINAR .........cveorveeeceeeeeeeeee e 60
APENDICE VI - REFERENCIAS DE PROCEDIMENTOS DE PROJETOS (SUDECAP BHMG)....................... 61

Rua Carijos, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-mail: licitacao @agenciapeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n° 001/IGAM/2022/Velhas; 001/2025/|GAM/Par4 - Ato Convocatdrio n® 005/2025 21

1. INTRODUGAO

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

A Politica Nacional de Recursos Hidricos, instituida por meio da Lei n® 9.433, de 8 de janeiro de 19771, previu a criagéo
das Agéncias de Agua, sendo que, a criacdo se da mediante solicitagdo dos Comités de Bacia Hidrografica e
autorizagao pelo Conselho Nacional de Recursos Hidricos ou pelos Conselhos Estaduais. As Agéncias de Agua, cf. a
lei supramencionada, exercem a fungéo de secretaria executiva do respectivo ou respectivos Comités de Bacia
Hidrografica.

A Agéncia Peixe Vivo, pessoa juridica de direito privado, € uma associagao civil sem fins lucrativos criada em 15 de
setembro de 2006 para exercer as fungdes de suporte administrativo, técnico e econémico aos comités de bacia
hidrografica.

Atualmente, a Agéncia Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer as fungdes de Agéncia de Bacia para trés
Comités estaduais mineiros, CBH Velhas (SF5), CBH Para (SF2) e CBH Paraopeba (SF3), e para o Comité Federal
da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco.

1.3.1. O Comité da Bacia Hidrografica do rio das Velhas é um 6rgéo deliberativo instituido pelo Decreto Estadual n°
39.692, de 29 de junho de 19982, com a finalidade de promover, no &mbito da gestdo de recursos hidricos, a
viabilizagdo técnica e econdmico-financeira de programa de investimento e consolidagdo de politica de
estruturag@o urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentado da Bacia.

1.3.2. O Comité da Bacia Hidrografica do rio Para é um érgéo deliberativo, instituido pelo Decreto n® 39.913, de 22 de
setembro de 1998, com a finalidade de promover, no @mbito da gestéo de recursos hidricos, a viabilizagdo técnica
e econdmico-financeira de programas de investimento e consolidagdo de politicas de estruturagdo urbana e
regional, visando ao desenvolvimento sustentado da Bacia.

1.3.3. O Comité da Bacia Hidrografica do rio S&o Francisco é um 6rg&o colegiado, instituido pelo Decreto Presidencial
de 5 de junho de 2001, com a finalidade de realizar a gestao descentralizada e participativa dos recursos hidricos
da bacia, na perspectiva de proteger os seus mananciais e contribuir para o desenvolvimento sustentavel.

1.3.4. O Comité da Bacia Hidrografica do rio Paraopeba, é um 6rgéo deliberativo € normativo na sua area territorial de
atuacdo, integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos, foi instituido pelo Decreto n°
40.398, de 28 de maio de 1999, com a finalidade, com a finalidade de promover, no ambito da gestao de recursos
hidricos, a viabilizagao técnica e econdmico-financeira de programa de investimento e consolidagéo de politicas
de estruturacéo urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentado da Bacia.

O Comité da Bacia Hidrografica do rio das Velhas é um 6rgdo deliberativo instituido pelo Decreto Estadual n° 39.692,
de 29 de junho de 19983, com a finalidade de promover, no ambito da gestdo de recursos hidricos, a viabilizagao
técnica e econdmico-financeira de programa de investimento e consolidagdo de politica de estruturagdo urbana e
regional, visando ao desenvolvimento sustentado da Bacia.

Dentre as finalidades da Agéncia Peixe Vivo esta a prestagéo de apoio técnico-operativo a gestéo dos recursos hidricos
das bacias hidrogréficas para as quais ela exerce as funcbes de Agéncia de Bacia, incluindo as atividades de
planejamento, execugdo e acompanhamento de agdes, programas, projetos, pesquisas e quaisquer outros
procedimentos aprovados, deliberados e determinados por cada CBH ou pelos Conselhos Estaduais ou Federal de
Recursos Hidricos.

Para tanto, s@o asseguradas a entidade delegataria ou equiparada as receitas provenientes da cobranga pelos usos
de recursos hidricos arrecadados nas respectivas bacias hidrograficas, transferidos por meio de contratos de gestéo,
elaborados de acordo com as regras estabelecidas em lei, sendo que a presente demanda sera executada no &mbito
do Contrato de Gestéo firmado entre a Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo, com o Instituto Mineiro de Gestéo
das Aguas - Igam com a anuéncia do Comité da Bacia Hidrografica do rio das Velhas, contrato n°.
001/2022/IGAM/VELHAS.

1 Disponivel em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/I9433.htm. Acesso em 19/02/2024.

2 Disponivel em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/39692/1998/?cons=1. Acesso em 19/02/2024.

3 Disponivel em: https://www.almg.gov.br/legislacao-mineira/texto/DEC/39692/1998/?cons=1. Acesso em 19/02/2024.
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1.7.  Em atendimento s obrigagdes contratuais estabelecidas nos contratos de gestéo, as compras e as contratagdes de
servigos no dmbito da Agéncia Peixe Vivo destinadas a execugdo da Politica de Recursos Hidricos deliberada pelos
Comités de Bacia Hidrografica se efetuam por meio de sele¢do de propostas a fim de que seja garantido o principio
constitucional da isonomia, bem como seja escolhida a proposta mais vantajosa para a entidade delegataria e devem
observar a Portaria IGAM n° 39, de 25 de outubro de 2022, que estabelece as normas relativas aos procedimentos de
contratagéo de prestagdo de servigos, execugao de obras, aquisi¢&o de bens, e locagdo, com 0 emprego de recursos
publicos oriundos da cobranga pelo uso de recursos hidricos, no &mbito das entidades equiparadas a Agéncia de Bacia
Hidrogréfica do Estado de Minas Gerais.
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2. CONTEXTUALIZAGAO

2.1. Em abril de 2024, o Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas (CBH Velhas) tornou publico o Procedimento de
Manifestagéo de Interesse (PMI) 01/2024, por meio do Oficio Circular n® 018/2024. Esse procedimento foi elaborado
com o objetivo de receber a documentagdo de cadastramento enviada pelos prestadores de servigos publicos de
esgotamento sanitario dos municipios localizados na bacia hidrografica do Rio das Velhas que tivessem interesse em
ser contemplados com a elaboracdo de estudos de concepgéo, projetos basico e executivo para sistemas de
esgotamento sanitario de uso coletivo. Essa iniciativa esta em consondncia com a Componente 3 - Saneamento
Ambiental, Programa 3.3 - Esgotamento Sanitério, do Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio
das Velhas (PDRH Rio das Velhas).

2.2. O edital previu a selecdo de até oito propostas, conforme definido no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, sendo
recebidas sete inscrigdes no total. Apds o processo de anélise do cumprimento das condi¢des estabelecidas, quatro
municipios e suas respectivas comunidades foram selecionados, seguindo as etapas de habilitagéo e hierarquizacdo
previstas no edital. O processo de selegéo foi validado pela Cémara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle —
CTPC, em reunido realizada no dia 02/09/2024, e em seguida foi validado pela Diretoria Ampliada do CBH Velhas, em
reunido realizada no dia 17/09/2024.

2.3. Nesse contexto, a sede municipal do municipio de Jequitiba foi a terceira colocada do procedimento, seguindo a ordem
classificatéria divulgada a partir do Parecer Técnico APV/GP/642/2024, que comunicou o resultado final do
procedimento de sele¢do das propostas inscritas.
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Figura 1 - Municipios contemplados no PMI 01/2024.
Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2024.

3. AREA DE ATUAGAO
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3.1.

3.2.

3.3.

34.

O Rio das Velhas é o maior afluente em extens&o da bacia hidrografica do rio S&o Francisco e possui mais de 800 km
de comprimento. A &rea de drenagem da bacia é de 29.173 km2 Sua nascente encontra-se no Parque Municipal das
Andorinhas, no municipio de Ouro Preto, ja sua foz encontra-se em Barra do Guaicui, distrito do municipio de Varzea
da Palma, em Minas Gerais.

A populagéo da bacia do Rio das Velhas é de aproximadamente 5 milhdes de habitantes, que estdo distribuidos em
51 municipios banhados pelo rio principal e seus afluentes. A Figura 1 apresenta o0 mapa da bacia hidrogréafica do rio
das Velhas e sua situagéo espacial em relagéo ao territério de Minas Gerais e ao territorio da bacia hidrografica do rio
Sé&o Francisco:

lo Horizonte

SUB-BACIAS BACIA DO RIO SAO FRANCISCO
I BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Figura 2 - Localizagao da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas.
Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2023.

O municipio de Jequitiba pertence as regides fisiograficas do Médio Alto e Médio-Baixo Rio das Velhas, no estado de
Minas Gerais. Possui uma area territorial de 445,03 Km? e cerca de 5.883 habitantes, segundo o censo demografico
realizado pelo IBGE em 2022.

O municipio faz divisa com as cidades de Cordisburgo, Santana do Pirapama, Baldim, Funilandia, Aracai e Sete Lagoas
e sua sede municipal localiza-se a aproximadamente 110 Km da capital estadual Belo Horizonte. Os principais cursos
d’'agua que banham a regido séo o Rio das Velhas e o Ribeirdo Jequitiba. Além disso, o municipio esta inserido nas
Unidades Territoriais Estratégicas (UTEs) Ribeirdo Jequitiba, Peixe Bravo e Tabocas e Onga.

4. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

41.

4.2.

Segundo o Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (PDRH Velhas, 2015), um dos
principais problemas de qualidade da agua na bacia esta relacionado as condi¢des do esgotamento sanitario. Os
indices de atendimento de coleta variam consideravelmente, com a maioria dos municipios apresentando auséncia de
coleta ou indicadores extremamente baixos. Segundo dados do Sistema de Informagdes de Saneamento Basico do
Brasil (SNIS, 2010) citados no PDRH, das 44 sedes urbanas situadas na bacia do rio das Velhas, 25 ndo possuem
qualquer tipo de tratamento de efluentes, langando seus dejetos in natura nos corpos receptores, o que resulta em
cargas incompativeis com a autodepuragéo na maioria dos trechos.

Dessa forma, através do PDRH, o CBH Velhas estipulou um plano de metas organizado em oito componentes de
estruturagdo, sendo o terceiro deles relacionado ao Saneamento Ambiental. Dentro deste componente esta o
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43.

4.4,

45.

Programa 3.3, que consiste em agdes voltadas a melhoria do esgotamento sanitario. Um de seus objetivos é o de
implantar ou ampliar Esta¢des de Tratamento de Esgoto (ETEs) e redes coletoras em municipios populosos visando
aumentar o indice de efluentes coletados e tratados, a fim de atingir até 0 ano de 2030, o tratamento a nivel secundario
de 90% do esgotamento sanitario dos municipios com mais de 20 mil habitantes.

Embora Jequitiba ndo possua mais de 20 mil habitantes, de acordo com o diagnéstico do Plano Municipal de
Saneamento Basico do municipio, sua sede municipal e a localidade de Onga possuem, juntas, 95% de atendimento
com sistemas de esgotamento sanitario. Nas areas nao atendidas, o proprio morador é o responsavel pela destinagéo
de seus efluentes, sendo nesses casos majoritaria a utilizacdo de fossas rudimentares. Entretanto, em visita técnica
de reconhecimento realizada pela APV ao municipio, constatou-se que a rede existente é antiga, mal dimensionada e
muito profunda em alguns pontos, dificultando a manuteng&o. Além disso, cinco ruas ainda n&o possuem rede coletora
e sdo atendidas com o servico de limpa fossa, disponibilizado pela prefeitura. Foi também relatado que, no periodo
chuvoso ha o retorno do efluentes para as residéncias devido a sobrecarga na rede causada por interligagdes de redes
pluviais nas redes de esgoto.

Figura 2 - Visita as ruas sem coleta de efluentes.
Fonte: Agéncia Peixe Vivo, 2025.

Nesse sentido, 0 PMSB de Jequitiba prevé agdes para melhoria dos sistemas coletivos de esgotamento sanitarios
existentes, bem como sua ampliagdo a areas nao atendidas. Vale ressaltar que j& estd em execugdo no municipio a
construgdo de uma nova ETE, financiada através da cobranga pelos recursos hidricos e gerenciada pela APV em
parceria com a Caixa Econdmica Federal, por meio do Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco, o que
evidencia a busca pela universalizagdo dos servigos de esgotamento sanitario. Contudo, s6 esta previsto nesse projeto
a construcdo de aproximadamente 150 metros de rede, a qual sera interligada ao sistema de redes coletoras geral do
municipio.

Diante deste contexto e do resultado do Procedimento de Manifestacao de Interesse 01/2024 — CBH Velhas, a Agéncia
Peixe Vivo, através deste Termo de Referéncia, estipula as condi¢des para a contratagéo da elaboragéo dos Estudos
de Concepcéo, Projetos Basico e Executivo de Engenharia, que subsidiardo a posterior substituicdo das redes
coletoras existentes, ampliagdo & logradouros néo atendidos e, caso necessario, da implantagido de estagdes
elevatorias, a fim de promover a recuperagao e o controle da qualidade dos recursos hidricos, por meio do tratamento
de esgotos e da redugéo das cargas poluentes mediante um Sistema de Esgotamento Sanitario completo e adequado
a realidade da sede do municipio de Jequitiba/MG, contribuindo para sanar os problemas de contaminagéo das aguas
e solos, bem como trazendo mais dignidade & populag&o.

5. DEFINIGAO DO OBJETO

5.1.

NATUREZA DO OBJETO
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5.1.1. Elaborar Estudo de Concepgao, Projetos Basico e Executivo para a substituicdo e implanta¢&o de redes coletoras
e estagdes elevatorias na sede do municipio de Jequitibd/MG, visando trazer melhorias e universalizar os
servigos de esgotamento sanitario. A populagdo a ser beneficiada é de aproximadamente 2.467 habitantes, e
esta localizada na sede do municipio.

5.2. DESCRIGAO DA SOLUGAO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

5.2.1. O ciclo de vida do objeto se dard de acordo com o cronograma fisico-financeiro definido neste edital. Neste
contexto, a empresa contratada devera cumprir os seguintes objetivos:

5.2.1.1. Realizar o diagnéstico em campo necessario para a elaboragéo do Relatério Técnico Preliminar — RTP;
5.2.1.2. Elaborar Estudo de Concepgéo e Viabilidade do Sistema de Esgotamento Sanitério da sede do municipio;
5.2.1.3. Elaborar Plano de Sondagens;

5.2.1.4. Elaborar Projeto Basico de Engenharia para implantacdo do Sistema de Esgotamento Sanitério na sede
do municipio;

5.2.1.5. Elaborar Projeto Executivo de Engenharia, em conformidade com o Manual de Orientagdes Técnicas para
elaboracdo e apresentacdo de Projetos de Esgotamento Sanitario da Fundagdo Nacional de Salde —
FUNASA e as normas da ABNT pertinentes.

5.3. QUANTITATIVOS DO OBJETO
5.3.1. De acordo com as necessidades técnicas identificadas, e com os objetivos previamente considerados, foram
quantificados os servicos e as atividades a serem executados, conforme o APENDICE Il — TABELA DE

QUANTITATIVOS DO OBJETO.

5.3.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme se observa nas
informacGes apresentadas no APENDICE | - DEMAIS ESPECIFICACOES TECNICAS E DIRETRIZES BASICAS.

5.4. PRAZO DO CONTRATO
5.4.1. O contrato se desenvolvera conforme disposto no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, segundo APENDICE
IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.
5.4.2. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, sendo 10 (dez) meses para execugdo dos servigos
a contar da data de assinatura da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado pelas partes, sempre mediante
Termo Aditivo, ndo sendo admitida, em hipétese alguma, a forma tacita.
6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
6.1. SUBCONTRATAGAO

6.1.1. E admitida a subcontratacéo parcial do objeto.

6.1.1.1. A subcontratagao fica limitada a 30% pela legislagéo vigente.

6.2. GARANTIA

6.2.1. N&o haverd exigéncia de garantia da contratagdo, por se tratar de contratagdo de consultoria.
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6.3. VISITA TECNICA
6.3.1. N&o havera a realizacdo de visita técnica durante a etapa do processo licitatorio para esta contratagao.

6.3.2. As concorrentes interessadas poderao, a seu critério, realizar visita técnica ao local em que serao executados
0s servigos para constatar as condigdes de execucdo e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos. As
concorrentes ndo poderéo alegar, a posteriori, desconhecimento de qualquer fato, condigdo ou peculiaridade
inerente a natureza dos trabalhos.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1. CONDIGOES DE EXECUGAO
7.1.1. A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:
7.1.1.1. Inicio da execugao do objeto: a partir da emissao da ordem de servigo;

7.1.1.2. Os servicos devem ser prestados em observancia das especificagdes contidas no APENDICE | - DEMAIS
ESPECIFICAGOES TECNICAS E DIRETRIZES BASICAS, além de observar todas as disposicdes
presentes no Estudo Técnico Preliminar. Deverdo ser seguidas todas as condicionantes e legislagdes
aplicaveis.

7.1.1.3. O contrato se desenvolvera conforme disposto no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, segundo
APENDICE IV.

8. PROCEDIMENTOS DE TRANSIGAO E FINALIZAGAO DO CONTRATO
8.1. O objeto do contrato sera recebido:

8.1.1. Definitivamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.

8.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

8.3. O recebimento definitivo néo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servico nem
a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

8.4. Salvo disposi¢do em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, o0s testes e as demais provas para
afericdo da boa execugédo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta da contratada.

8.5. O termo de encerramento do contrato sera procedido de parecer técnico do representante da Agéncia Peixe Vivo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato que certifique que os bens ou servigos ou obras
adquiridas foram recebidos ou efetuados em condigdes satisfatorias e em conformidade com o Termo de Referéncia,
apds eventual decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais. Devera ser anexado o termo de recebimento definitivo como parte integrante do mesmo, além do parecer
técnico que atesta os resultados da avaliagdo das condigdes preliminares para a certificagdo da conformidade com o
Termo de Referéncia.

8.6. A depender da complexidade, a Contratante poderd designar uma comissdo nomeada pela Diretoria Geral para
verificar o atendimento das exigéncias contratuais.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Portaria IGAM n°.39 de 2022 e da Lei n° 14.133, de 2021, conforme o0 caso, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspens&o do contrato, 0 cronograma de execugao sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

Toda prorrogagéo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente
para celebrar o contrato.

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0 ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

A Agéncia Peixe Vivo poderad convocar a Contratada para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Agéncia Peixe Vivo podera convocar a Contratada para
reunido inicial para apresentagéo das informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao,
das estratégias para execugdo do objeto, do método de afericdo dos resultados, quando houver, e das sangdes
aplicaveis, dentre outros que julgar pertinente.

10. FISCALIZAGAO

10.1. A execugéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos

substitutos/suplentes.

10.2. FISCALIZAGAO TECNICA

10.2.1.A Fiscalizagao dos servigos ocorrera de forma ininterrupta e ficara a cargo da Contratante, que podera designar
seus funcionarios e/ou ainda, indicar fiscais contratados. Podera ser realizada a contratagéo de terceiros para
assistir ou subsidiar a fiscalizagéo, conforme legislagao vigente.

10.2.2.A fiscalizagao técnica dos servigos estabelecidos no presente edital sera efetuada por funcionario legalmente
habilitado a ser designado em portaria pela Diretoria Geral da APV, sendo a ele incumbida a tarefa de verificar
a quantidade, qualidade e os valores dos servigos executados, o atendimento dos padrdes e normas requeridos
para a intervengdo, bem como fazer cumprir todas as exigéncias da Contratante e as responsabilidades da
Contratada, descritas no Termo de Referéncia e legislacéo vigente.

10.2.3.0 fiscal técnico do contrato acompanhara a sua execugdo para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a contratagao.

10.2.4.0 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucgdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos
observados.

10.2.5.Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregao
da execugao do contrato, determinando prazo para a corregéo.

10.2.6.0 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar deciséo
ou adogéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso.
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10.2.7.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

10.2.8.0 fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término da vigéncia do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagéo ou a prorrogagéo contratual.

10.2.9. A fiscalizagéo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

10.2.10. Caso haja a necessidade de substituicho de equipamentos/materiais especificados por outros
equivalentes/similares (casos em que houver comprovadas justificativas técnicas da real necessidade de
substituicdo), a Contratada devera informar o fato antecipadamente ao responsavel pela fiscalizagdo dos
servigos para que seja feita a adequada avaliagdo e registro da ocorréncia. A eventual substituicdo podera
ocorrer somente apds a consulta e mediante expressa autoriza¢do formal da Fiscalizagéo;

10.2.11. A Fiscalizagdo podera agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servicos que estiverem em
desacordo com o Contrato, em desacordo com as Normas Técnicas da ABNT e conflitantes com a melhor técnica
consagrada pelo uso, ou legislagdo vigente. Fica obrigada a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
fiscalizagdo aos servicos, € a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao, sob a
pena de descumprimento contratual;

10.2.12. Cabe a Fiscalizag&o verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade
contratual.

10.3. FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

10.3.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

10.3.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solug&o do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

10.4. GESTOR DO CONTRATO

10.4.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatdrio com
vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da Agéncia
Peixe Vivo.

10.4.2.0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugédo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.4.3.0 gestor do contrato acompanhara a manutenc&o das condigbes de habilitagdo da contratada, para fins de
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal do pagamento da despesa.

10.4.4. O gestor do contrato emitirdA documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pela contratada, com meng&o ao seu
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desempenho na execug&o contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

10.4.5. O gestor do contrato tomaréa providéncias para a formalizag&o de processo administrativo de responsabilizagéo
para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido por comissdo, ou pelo agente com competéncia para tal,
conforme o caso.

10.4.6. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente para a formalizagdo dos procedimentos de
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o e gestao nos termos do contrato.

10.5. MANUAL DE FISCALIZAGAO E SANGAO DE CONTRATOS

10.5.1.A fiscalizagdo do contrato devera se atentar ao manual de gestéo e fiscalizagdo de contratos especifico nos
casos omissos neste termo de referéncia que esta disponivel em:
http://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2022/02/MANUAL-FISCALIZACAO-DE-CONTRATOS-APV-2022.pdf

10.5.2. A fiscalizagao do contrato devera se atentar ao manual de sangdes contratuais especifico nos casos omissos
neste termo de referéncia que esta disponivel em:
http://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2023/08/202210_Manual-Sancoes APV.pdf

11. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

11.1. A aprovagdo dos produtos/medi¢Oes devera observar os percentuais e os itens discriminados no cronograma fisico-
financeiro presente no APENDICE IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO deste termo de referéncia.

11.2. Os pagamentos serdo efetuados em até 15 (quinze) dias ap6s a aprovagéo dos respectivos Produtos estabelecidos
no cronograma fisico-financeiro, mediante a autorizagdo formal emitida pela fiscalizagéo técnica da Agéncia Peixe
Vivo, por meio de Parecer Técnica, apds entrega e a devida aprovagéo dos Produtos previstos.

11.3. A documentacdo relativa a quitagdo de taxas e impostos, quando couber, e aos documentos e certiddes que
comprovem a manutencdo da habilitagdo da empresa seréo solicitadas e verificadas pelo fiscal administrativo, antes
da efetivagdo dos pagamentos parciais.

11.4. A proposta financeira do(s) Concorrente(s) devera abarcar todos os demais custos decorrentes de equipamentos,
aquisicdo de material de escritdrio e informatica, dentre outros néo citados neste termo de referéncia.

11.5. A participagdo nas reunides e eventos publicos e eventuais entregas parciais NAO serdo objeto de remuneragéo
especifica, sendo seus valores ja computados no pagamento dos Produtos.

11.6. Para fins de aprovacéo de pagamento, ndo serdo admitidas majoracoes ou redugdes dos valores dos itens presentes
no cronograma fisico-financeiro, como também ndo seréo admitidos valores referenciais diferentes daqueles
apresentados no cronograma fisico-financeiro para o pagamento dos itens passiveis de medicdo deste termo de
referéncia, mesmo se a contratada apresente documento que comprove um custo diferente do estipulado no Ato
Convocatbrio;

11.7. Os pagamentos seréo efetuados considerando-se a validade da ordem de servigo, anteriormente apresentada. Nao
serdo admitidos valores em discordancia daqueles estipulados no cronograma fisico-financeiro;

11.8. A ndo aprovagdo do produto dentro do periodo designado no cronograma fisico-financeiro do TDR caracteriza
inadimpléncia da Contratada, mesmo que o produto esteja sendo readequado, para atender o TDR, por solicitagio da

equipe técnica da APV, responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
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12.1. QUALIFICAGAO TECNICA

12.1.1. A proponente deveré estar registrada no Sistema CREA/CONFEA ou CAU E estar capacitada tecnicamente e
legalmente para executar as obras e servicos tipificados neste Termo de Referéncia.

12.1.2. A proponente devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica, comprovando que tenha executado ou
executa servicos de natureza similar e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as
definidas neste Termo de Referéncia, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, com os devidos
registros de Anotag&o de Responsabilidade Técnica — ART ou Registros de Responsabilidade Técnicas — RRT.

a. Parafins de comprovagéo, entende-se que os servigos de natureza similar s&o:

i. Elaborag&o de estudo de concepgéo e viabilidade de Sistema de Esgotamento Sanitario municipal e/ou;
ii. Elaborac&o de projetos basicos e/ou executivos para implantagdo de Sistema de Esgotamento Sanitario
municipal.

12.1.3.A concorrente podera dispor de vérios colaboradores visando concluir os servigos com celeridade. Contudo, os
profissionais que porventura forem apresentados como Equipe de Apoio n&o serdo avaliados. A atuagdo de
profissionais como equipe de apoio sera de inteira responsabilidade da Proponente e ndo serdo emitidos
quaisquer atestados para tais profissionais.

12.1.4.A comprovagado de experiéncia no caso desta contratagdo, € importante, pois, envolve um trabalho que requer
extrema competéncia para definicdo precisa das agdes a serem realizadas nos locais de intervengéo e seus
quantitativos, tendo em vista que a qualidade dos projetos executivos tera relagéo direta com o sucesso das
futuras execugdes das obras e os resultados a serem alcangados. Por tais motivos, optou-se pela selegao que
privilegie as melhores técnicas apresentadas.

12.2. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

12.2.1.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de SELECAO PUBLICA, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma PRESENCIAL, com adogéo do critério de julgamento pela TECNICA E PRECO.

12.2.2.0 julgamento das propostas técnicas sera realizado em conformidade com o tipo TECNICA E PRECO e sera
vencedor o participante que alcangar a MAIOR PONTUAGAO, levando-se em conta os pesos 0,6 e 0,4 fixados,
respectivamente, para a técnica e para o preco, de acordo com a seguinte férmula: MP = [(IT x 0,6) + (IP x 0,4)]
Onde:
IT (indice técnico) = pontuagdo técnica média (média aritmética das notas atribuidas pelos membros da
Comissé&o de Julgamento), obtida pela concorrente;
IP (indice de prego) = valor da proposta de menor prego dividido pelo valor da proposta do participante em
avaliagdo, levando-se em consideragéo até duas casas decimais, sendo o resultado do quociente multiplicado
por 100, e desta maneira, a pontuagéo da proposta de menor preco sera igual a 100,00.

12.2.3.No processo de selecdo é sugerida a proporgéo 60% (técnica) e 40% (preco), uma vez, que para projetar um
Sistema de Esgotamento Sanitério adequado as necessidades e especificidades locais, infere-se a exigéncia de
um elevado grau de vivéncia de campo, amadurecimento profissional e de conhecimento técnico da equipe
técnica para a proposigdo e o desenvolvimento da melhor alternativa técnica no campo da construgao civil, pois
falhas na sua elaborag&o podem significar fracasso nas fases posteriores, durante a execugédo das obras.

12.3. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA TECNICA

12.3.1. A Concorrente devera dispor uma equipe técnica capaz de atender o escopo dos servigos requeridos em cada
etapa, observando os prazos previstos para a conclusdo das etapas parciais definidas em cronograma fisico-
financeiro. Os profissionais mobilizados pela Contratada deverdo se dedicar integralmente ou parcialmente ao
longo do Contrato, de acordo com as etapas previstas.
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12.3.2. As propostas técnicas sdo essenciais para que a Contratante possa avaliar a capacidade técnica de um
Proponente frente aos desafios existentes dentro do contexto de execugdo de um servigo de natureza técnica e
especializada. Alguns itens s&o obrigatdrios para a apresentagdo das propostas técnicas, a saber:

12.3.2.1.1.Plano de trabalho e Metodologia Proposta: Relatorio que demonstra a pormenorizagao das
etapas a serem desenvolvidas pela proponente para a execugao satisfatoria dos servigos a serem
contratados. A proponente deve ser capaz de demonstrar a capacidade organizacional e gerencial
da sua equipe, deve correlacionar a alocagdo de cada recurso humano e material a ser
disponibilizado ao Contratante e proposto para a realizagdo das suas tarefas diversas. Deveréo
ser apresentadas, descritas e justificadas as estratégias para a execugédo dos servigos, de forma
concisa, pratica e objetiva, nao significando, entretanto, uma modificagdo no escopo dos servigos
e cronograma de pagamento estabelecido neste Termo de Referéncia.

12.3.2.1.2. Serdo avaliados minimamente os seguintes subcritérios, sendo atribuidos 06 (seis) pontos para
cada um, quando atendidos de forma satisfatoria:

12.3.2.1.2.1. 1dentificagéo e quantificagéo satisfatoria dos profissionais da equipe técnica alocados
segundo distribui¢do de fungbes e compativel com o cronograma executivo. E necessario
apresentar cronograma com a distribuigdo temporal das fungdes dos profissionais.

12.3.2.1.2.2. Detalhamento satisfatorio das estratégias, segundo o planejamento logistico para
atendimento &s demandas do Termo de Referéncia do Ato Convocatério. E necessario
abordar as estratégias para a realizagdo dos servigos preliminares e a sua interdependéncia
com cada produto. Identificar e quantificar os recursos materiais e infraestrutura a serem
alocados segundo as tarefas programadas e compativeis com o cronograma executivo. E
necessario apresentar cronograma com a distribuicdo temporal dos recursos.

12.3.2.1.2.3. Identificagdo coerente de possiveis dificuldades encontradas para a elaboragdo dos
Projetos e dissertagao satisfatéria de estratégias para a superagéo delas. A proponente
devera apresentar também suas estratégias para a realizagdo dos trabalhos de diagnéstico
da situagao atual do sistema de esgotamento sanitario do municipio.

12.3.2.1.2.4. Apresentar os arcabougos técnicos que pretende utilizar para executar os servigos. E
esperada a demonstragdo de conhecimentos técnicos com maior profundidade por parte da
Proponente, e o dominio na utilizagédo de métodos e técnicas relacionados aos projetos de
sistemas de esgotamento sanitério de uso coletivo.

12.3.2.1.2.5. Demonstragdo de conhecimentos técnicos relacionados aos levantamentos de campo e a
elaboracdo dos projetos que sdo escopo desta contratagéo, envolvendo conhecimentos
sobre o funcionamento e a estrutura dos sistemas de tratamento de esgoto.

A sequir é apresentada a tabela contendo os critérios de Avaliagéo e Pontuagao.
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CRITERIOS DE AVALIAGCAO E PONTUAGAO Minimo de Pont
- . . . = i ontos
A avaliagdo serad realizada de acordo com a seguinte pontuagao, a ser dada pela Comissdao| pontos para , .
- - .. maximos
de Avaliagdo das Propostas Técnicas. habilitar
Plano de Trabalho e Metologia Proposta 30
Formulario 1 - Plano de Trabalho e Metodologia Proposta
Atendimento satisfatorio a 5 sub-critérios: 30 pontos
i Atendimento satisfatdrio a 4 sub-critérios: 24 pontos
Atendimento satisfatorio a 3 sub-critérios: 18 pontos 18 30
Atendimento satisfatorio a 2 sub-critérios: 12 pontos
Atendimento satisfatério a 1 sub-critério: 6 pontos
[maximo de 20 (vinte) paginas]
Qualificagdao da Equipe Chave
Formulario 2 - Composi¢do da Equipe e Atribui¢do de Tarefas
Formulario 3 - Curriculo da Equipe Chave Proposta
Formulario 4 — Atestados de capacidade técnica
A experiéncia profissional dos membros da equipe chave deverd ser comprovada por meio de
ii atestados de capacidade técnica ou instrumentos equivalentes, expedidos por terceiros, onde a 70
atividade exercida pelo profissional avaliado deverd estar discriminada.
Somente serdo considerados os Atestados que constarem a descri¢do e o periodo das atividades
desenvolvidas pelo Profissional. Atestados com equipe genérica, sem indicar qual fungéo o
profissional exerceu no contrato, néo seréo aceitos.
01 Engenheiro ou Arquiteto, com experiéncia comprovada na elaboracgdo de
projetos de sistema de esgotamento sanitario. Este profissional sera o
a Coordenador do Contrato. 12 20
4 (quatro) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo 20 (vinte)
pontos.
01 Engenheiro ou Arquiteto, com experiéncia comprovada em calculo
estrutural.
b - — — - 10 15
5 (cinco) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo 15 (quinze)
pontos.
01 Engenheiro ou Arquiteto Orgamentista, com experiéncia comprovada na
elaboragdo de orcamentos de obras civis e/ou de infraestrutura civil.
c 10 20
5 (cinco) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo 20 (vinte)
pontos.
01 Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada em elaboragido de
projetos elétricos e/ou projetos de automacéo de sistemas de bombeamento.
d 10 15
5 (cinco) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo 15 (quinze)
pontos.
TOTAL 100

pontos.

13. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREGOS

12.3.3.Somente serdo classificadas as propostas técnicas que obtiverem nota minima igual ou superior a 60 (sessenta)

13.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitério, o critério de aceitabilidade de

pregos sera o valor global estimado para a contratag&o.

13.2. O concorrente deverd apresentar planilha que contenha o prego global, cronograma fisico financeiro adequado ao valor
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de sua proposta, 0s quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada
pela Agéncia Peixe Vivo.

13.3. As Propostas de Prego serdo julgadas quanto ao seu contelido, apurando-se o INDICE DE PREGO (IP) de cada
participante.

13.4. Sera adotado, para efeito de avaliagao da proposta de preco, 0o FATOR MULTIPLICADOR IGUAL A 0,4 (zero virgula
quatro).

13.5. A Comissao de Selec&o e Julgamento declarara o resultado da classificagdo dos participantes habilitados, levando em
conta a MAIOR PONTUAGAO (MP) de cada participante.

13.6. EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

13.6.1. A Contratada devera dispor uma equipe técnica capaz de atender o escopo dos servigos requeridos em cada
etapa, observando os prazos previstos para a conclusdo das etapas parciais definidas em cronograma fisico-
financeiro. Os profissionais mobilizados pela Contratada deverdo se dedicar integralmente ou parcialmente ao
longo do Contrato, de acordo com as etapas previstas.

13.6.2.Para o desenvolvimento das atividades previstas no presente Termo de Referéncia, requer-se a apresentacéo
de uma equipe técnica com as seguintes qualificagdes:

13.6.3.EQUIPE CHAVE:

a) 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto, com experiéncia comprovada na elaboragéo de projetos de sistema
coletivo de esgotamento sanitario. Este profissional sera o Coordenador do Contrato.

b) 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto, com experiéncia comprovada em calculo estrutural.

c) 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto Orgamentista, com experiéncia comprovada na elaboragdo de
orgamentos de obras civis e/ou de infraestrutura civil.

d) 01 (um) Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada em elaboragéo de projetos elétricos e/ou
projetos de automacao de sistemas de bombeamento.

13.6.3.1.Todos os profissionais da Equipe Chave deverdo possuir registro ativo no respectivo Conselho de Classe
Profissional no momento de apresentagao da sua proposta.

13.6.3.2.Quando o cargo exigido ndo possuir Conselho de Classe a experiéncia profissional poderd ser
comprovada por meio de apresentagao de atestados de capacidade técnica ou ainda por meio de Carteira
de Trabalho com a identificagéo do cargo/fungéo.

13.6.3.3. Os profissionais pertencentes a Equipe Chave deverdo comprovar sua capacidade com a apresentagéo
de atestados técnicos, munidos de acervo de capacidade técnica (CAT) emitidos pelo Conselho de Classe
Profissional competente. Em todos os atestados apresentados, a atividade exercida pelo profissional
indicado devera estar discriminada.

13.6.3.4. Apresentando-se a necessidade de alteragdo de profissional inicialmente alocado no projeto, para a
equipe técnica habilitada, a Contratada devera formalizar o pedido por meio de Oficio encaminhado ao
fiscal do Contrato designado pela Agéncia Peixe Vivo, indicando um substituto que tenha o nivel de
experiéncia e qualificagéo técnica igual ou superior ao profissional substituido, respeitados os parametros
exigidos neste edital. O pedido de substituigdo passara por analise do(a) fiscal técnico(a) da Agéncia
Peixe Vivo que ira emitir parecer técnico, dispondo sobre a sua aprovagao ou nao.
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13.6.3.4.1. Qualquer pedido de alteragdo de equipe devera ser formalizado e justificado pela Contratada
dentro do periodo de vigéncia do Contrato e logo apés a verificagdo da necessidade de substituicdo
do profissional. Pedidos encaminhados apds o término do Contrato ndo serdo aceitos.

13.6.4. EQUIPE DE APOIO

e) Nao sera exigida equipe de apoio. Entretanto, outros profissionais poderao ser agregados para o auxilio
no desenvolvimento do projeto executivo, tais como: topdgrafos, desenhistas cadistas, geologos,
engenheiros ambientais, agrénomos, biélogos, advogados, etc. No entanto, estes contardo apenas como
membros de equipe auxiliar de apoio, sob responsabilidade da Contratada, sem prejuizo a apresentagdo da
equipe chave com a capacitagdo minima.

13.7. REGIME DE EXECUGAO
13.7.1.0 regime de execugdo do contrato sera empreitada a prego global.
13.7.2.PREMISSAS PARA REGISTRO DE ATUAGAO DO PROFISSIONAL

13.7.2.1.0 Atestado de Capacidade Técnica é uma faculdade do Contratante. Caso o Contratante decida por sua
emisséo, apos solicitagdo do Contratado, no atestado de capacidade técnica constardo somente os
profissionais cujos nomes forem incluidos na fase de habilitagdo técnica, como parte integrante da Equipe
Chave e da Equipe de Apoio (quando solicitada) respeitando as respectivas fungdes ou cargos para 0s
quais os profissionais foram alocados. Acerca das atividades, serdo atestadas somente aquelas
discriminadas neste Termo de Referéncia.

14, ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

14.1. As estimativas do valor da contratagdo, acompanhadas dos pregos unitarios referenciais, das memédrias de céalculo e
dos documentos que lhe dao suporte, com os parametros utilizados para a obteng&o dos precos e para os respectivos
célculos, estdo apresentados no APENDICE Il - PLANILHA ORCAMENTARIA.

14.2. VALOR MAXIMO DA CONTRATAGAO
14.2.1.0 valor maximo global destinado a esta contratagdo, em consonancia com o presente Termo de Referéncia, é
de R$ 370.586,13 (trezentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e treze centavos), valor definido

em razdo da disponibilidade financeira e orgamentaria.

14.2.2.0bservagao: Todos os valores dos quantitativos de servigos e materiais que compde o valor maximo para
contratagdo do objeto estdo devidamente disponibilizados no APENDICE 11l - PLANILHA ORGAMENTARIA.

14.3. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

14.3.1.0 cronograma fisico-financeiro devera observar as seguintes definigdes, de acordo com o APENDICE IV -
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, além disto devera ser observado que:

a. Os valores percentuais a serem pagos, apds a conclusdo parcial dos servigos, sdo coerentes aos valores
parciais que compdem o valor global contratado, ndo podendo sofrer alteragdes em seus percentuais, que
objetivem elevar ou reduzir os montantes previstos.
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15. OBRIGAGOES
15.1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a. Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de Referéncia e de acordo com
Clausulas estipuladas em Contrato;

b. Fornecer informagdes a Geréncia de Projetos da Contratante, sempre que solicitado, sobre os trabalhos que
estdo sendo executados;

c. Comparecer as reunides previamente agendadas, munido de informagdes sobre 0 andamento dos Produtos
em elaborag&o;

d. Apoiar no registro de todas as reunides e atividades no &mbito desta contratagdo, conforme solicitado neste
TDR;

e. Providenciar junto ao CREA/CAU, as suas expensas, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART's
elou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT's) relativas as atividades previstas no escopo do projeto;

. Executar os servicos em estrita e total observancia as Normas Brasileiras - NBRs. No caso de inexisténcia de
normas brasileiras especificas, ou nos casos em que elas forem omissas, deverdo ser obedecidas as
prescricdes estabelecidas pelas normas estrangeiras pertinentes;

g. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugao
do Contrato;

h. Responsabilizar-se, durante a execugdo contratual, pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislagao especifica,
cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade a Contratante;

i. O descumprimento das obrigacdes contratuais ou a ndo manutencdo das condigdes de habilitagdo pela
Contratada poderéa dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes.

j- Comunicar sempre que for iniciar ou concluir uma atividade em execug&o, mantendo estreita comunicagéo
com a Fiscalizagéo;

k. Notificar a Agéncia Peixe Vivo, por escrito, sobre quaisquer fatos que possam colocar em risco a execucgao do
presente objeto;

[. Manter total sigilo sobre os servigos executados, vedada a divulgagéo de qualquer informag&o sem a prévia
autorizagdo da Contratante;

m. Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou aos seus bens, ou ainda a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execugéo do contrato;

n. Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

0.  Cumprir com os prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

p. Possuir profissionais devidamente qualificados para a execugdo dos servigos contidos neste Termo de
Referéncia.

15.2. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
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a. Disponibilizar documentos e informagdes Uteis a execugdo dos servigos contratados, conforme especificado
neste Termo de Referéncia;

b. Realizar a fiscaliza¢&o dos servigos executados;

c. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

d. Avaliar tecnicamente os produtos entregues;
e. Realizar os pagamentos relativos aos servigos parciais executados e aprovados, conforme estipulado neste

termo de referéncia e Clausulas Contratuais pertinentes.

Belo Horizonte, 20 de margo de 2025.

Assinatura:
Nome: Flavia Danielle de Souza Mendes
Coordenadora Técnica — Agéncia Peixe Vivo
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APENDICE | - DEMAIS ESPECIFICAGOES TECNICAS E DIRETRIZES BASICAS
1. DIRETIZES GERAIS

Sera contratada a elaboragéo de estudo de concepgao, projeto basico, estudos ambientais e de regularizagdo, bem como projeto
executivo para o sistema de esgotamento sanitario de Jequitiba-MG, segundo os seguintes blocos de atividades:

Servigos de Apoio Técnico: levantamento de dados de campo que proporcionaréo a confecgao dos projetos basico e executivo.

Estudo de Concepgao e Viabilidade: pesquisas de demanda local para identificagdo das necessidades de esgotamento
sanitario, caracterizagdo do problema e diagnéstico da situagdo atual do sistema existente. Os estudos dever&o alcangar a
universalizacdo do atendimento, obedecendo as expansdes urbanisticas previstas e as proje¢des populacionais estudadas. A
partir deste levantamento, seréo estudadas todas as alternativas tecnicamente viaveis de atendimento e aquela que apresentar
o menor custo de implantac&o aliado a melhor técnica sera submetida a analise técnica, ambiental, institucional e financeira.

Projeto Basico: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou
servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execug&o.

Estudos ambientais e diretrizes para regularizagdes pertinentes: analise de todas as disposi¢des legais em vigor na regiéo,
que possam afetar a concepcéo do sistema, contemplando as agdes e programas previstos em todas as etapas do projeto, desde
o inicio das obras até a etapa de operacdo do empreendimento e seu monitoramento. A Contratada devera realizar a solicitagao
das diretrizes necessarias para a implantagao deste projeto, em especifico, junto aos 6rgdos ambientais, junto a concessionaria
de energia elétrica e demais entidades cabiveis.

Projeto Executivo: conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associag&o Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Cabe ressaltar que devem ser consultadas e obedecidas as
normas técnicas descritas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para execugao de servigos desta natureza,
assim como documentos legais, manuais e diretrizes federais, estaduais e municipais, tais como:

— “Diretrizes para a elaborag&o de Projetos de Engenharia”, do Ministério das Cidades (2010);

— “Elaboragéo de diagndsticos, estudos de concepgao e viabilidade (Relatério Técnico Preliminar — RTP), projetos basicos
e executivos de engenharia e estudos ambientais para sistemas de abastecimento de 4gua e de esgotamento sanitério”,
da Fundagdo Nacional de Saude (FUNASA) (2013). Disponivel em: http://www.funasa.gov.br/site/wp-
content/files_mf/tr_elaboracao_projetos_saneamento_pac2.docx

— “Manual de Orientagdes Técnicas para Elaboragdo e Apresentagdo de Propostas e Projetos para Sistemas de
Esgotamento  Sanitdrio, da Fundacdo Nacional de Salde (FUNASA) (2017). Disponivel em:
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/MNL_PROPOSTAS_SES_10_03_2017.pdf/0f872826-26af-4a96-
b448-72e71615f0c6

— NBR 6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto;

— NBR 6122:2019 - Projeto e Execugéo de Fundagdes;

— NBR 6484:2020 - Solo — Sondagens de simples reconhecimento com SPT — método de ensaio;

— NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitério;

— NBR 8044:2018 - Projeto Geotécnico - Procedimento;

— NBR 8160: 1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucéo;

— NBR 9603 - Sondagem a trado;

— NBR 9648:1986 - Estudo de concepcéo de sistemas de esgoto sanitario;
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— NBR 9649:1986 — Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;

— NBR 10067 - Principios gerais de representagdo em desenho técnico;

— NBR 12207:2016 - Projeto de interceptores de esgoto sanitario;

— NBR 12208:2020 - Projeto de estagéo de bombeamento ou de estagéo elevatéria de esgoto - Requisitos;

— NBR 12266:1992 — Projeto e execugéo de valas para assentamento de tubulagdo de agua, esgoto ou drenagem urbana
— Procedimento;

— NBR 12587:1992 - Cadastro de sistema de esgotamento sanitario — Procedimento;

— NBR 13133:1996 - Execugéo de levantamento topogréfico;

— NBR 13969:1997 — Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposigéo final dos efluentes liquidos
— Projeto, construgao e operagao;

— NBR 14486:2000 - Sistemas enterrados para condugéo de esgoto sanitario — Projeto de redes coletoras com tubos de
PVC;

— NBR 14931 - Execugao de Estruturas de Concreto;

— NBR 15710:2009 - Sistemas de redes de coleta de esgoto sanitario doméstico a véacuo;

— NBR 16752:2020 - Desenho técnico — Requisitos para apresentagao em folhas de desenho;

— NBR 16861:2020 — Desenho técnico — Requisitos para representagao e escrita;

— Demais Normas Técnicas da Associacado Brasileira de Normas Técnicas — ABNT pertinentes.

Dever&o ser consultadas todas as diretrizes, estudos, projetos, planos diretores e de saneamento basico, em nivel Municipal,
Estadual ou Federal, que possam ter influéncia sobre os trabalhos a serem desenvolvidos.

Apds a aprovagao individual, todos os produtos devem ser entregues em meio digital e fisico (impresso colorido com qualidade
de resolugéo) e devem estar assinados pelo Coordenador — Responsavel Técnico pelo Projeto.

Deveréo ser entregues as ARTs (anotagdes de responsabilidade técnica) para cada etapa de projeto produzido, tais como os
levantamentos preliminares, projetos arquitetdnicos, projeto estrutural, projeto hidraulico, projetos complementares e or¢gamento
executivo. Estas devem estar identificadas nos anexos de cada produto. Deverdo ser entregues as memérias de calculos dos
projetos especificos e principalmente do or¢amento da execugédo das obras propostas.

Sera exigida ART do orgamento de obra, que devera ser executado segundo as melhores praticas da engenharia, diretrizes da
fiscalizagdo técnica do contrato e as normativas do TCU — Tribunal de Contas da Unigo.

Todos os produtos deverdo ser desenvolvidos etapalizados de modo a permitir uma posterior analise de execugéo de etapas dos
projetos.

Todas as areas do estudo deverdo possuir caracteristicas compativeis com a instalagao de solugdes coletivas de esgotamento
sanitario.

2. PRODUTO 01 - ESTUDO DE CONCEPGAO E VIABILIDADE (RELATORIO TECNICO PRELIMINAR - RTP) E PLANO DE
SONDAGENS

RELATORIO TECNICO PRELIMINAR - ESPECIFICAGOES GERAIS
Para o Estudo de Concepcéo e Viabilidade, deverad haver um diagnéstico da situagéo atual do sistema de esgotamento sanitério

do municipio de Jequitibd/MG, que deve abranger o contelido basico discriminado a seguir, considerando a NBR 9648:1986 e
demais normas relacionadas.
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— Descricao dos dados gerais do municipio de Jequitiba/MG: localizagdo; acessos; populagdo (incluindo: série
histérica de dados de populagdo urbana e rural; taxas historicas anuais de crescimento populacional; estudos
populacionais recentes, quando disponiveis; populag&o flutuante quando significativa, com a indicag&o do periodo de
ocorréncia; fluxos migratérios, e sua distribuicdo espacial); topografia; hidrologia; caracteristicas fisicas da regido em
estudo (relevo, clima, vegetacdo, pedologia, uso e ocupagdo do solo, informagdes geoldgicas e fluviométricas etc.);
caracteristicas urbanas, incluindo dados sobre planos municipais, regularizagdo fundidria e zoneamento ambiental;
condi¢des sanitarias; dados demograficos; perfil socioecondmico; perfil industrial; mao de obra; infraestrutura urbana
(dados de energia elétrica, saneamento basico etc.);

— Descricao das caracteristicas do sistema de distribuigdo de energia elétrica existente: disponibilidade e
confiabilidade do sistema; tens&o, poténcia, frequéncia; custo da tarifa de consumo e demanda e eventuais descontos;

— Caracterizagdo do sistema de drenagem pluvial existente no municipio: caracterizagdo e indicagdo em planta da
area servida;

— Caracterizagdo do sistema de abastecimento de agua existente no municipio: descricio dos consumos unitarios
conhecidos ou estimados; populagdo abastecida e sua distribuicdo espacial; avaliagdo de perdas; planta com a
indicag&o da area abastecida;

— Caracterizagdo do uso da terra do municipio: caracterizagdo com base no plano diretor e projetos de urbanizagao
aprovados; evolucéo dos loteamentos; tipo de ocupagao atual ou prevista (residencial, industrial, comercial, publica e
institucional);

— Descrigao de cada parte componente do sistema de esgotamento sanitario (SEE) existente: caracteristicas,
capacidades das instalacdes, extensdes, profundidades, didmetros e materiais;

— Informagées sobre o controle operacional da ETE (se existente na sede ou nos distritos): qualidade do efluente
bruto e tratado; vazdes; unidades de tratamento; eficiéncias do processo; tempos de funcionamento; etc;

— Diagnéstico das condigdes operacionais e do estado de conservacédo das unidades do SES do municipio de Jequitibé;

— Desenho esquemético do sistema de esgotamento existente (tamanho A3 ou A4), indicando suas unidades
inaproveitaveis e aproveitaveis;

A Contratada devera, ainda, apresentar plantas, detalhes e relatdrio fotografico dos elementos que compdem o sistema atual,
destacando, quando couber, 0s seguintes aspectos:

— Corpo receptor dos efluentes: estimativa de vazdes e cargas de efluentes atualmente despejados nos rios do
municipio e/ou de seu entorno, com base nas fontes geradoras de esgotos domésticos atuais; condigdes extremas de
estiagem e de cheia; condigbes sanitarias e ambientais da bacia; condigbes atuais de prote¢do do manancial;
interferéncias localizadas a montante e a jusante; informar sobre a disposi¢éo do esgoto nas areas ndo servidas pelo
sistema existente; determinar as condigdes sanitarias dos corpos receptores para a regido de langamento e até onde
este possa influir nas suas caracteristicas, considerando as disposigdes legais existentes quanto a classe do corpo
receptor, seus padres de qualidade e os langamentos; avaliar a capacidade autodepuradora do corpo receptor, da
necessidade de tratamento do esgoto e das eficiéncias requeridas; avaliar odores na vizinhanca, repercussdes no meio
ambiente, usos a jusante do ponto de langamento, observando as legislagdes pertinentes.

— Rede coletora e interceptores: apresentar o cadastro da rede; descrever as caracteristicas gerais dos dispositivos da
rede coletora existente, tais como ligagdes prediais, pogos de visita — PV, terminais de limpeza, interceptores; extensao,
material e didmetro das tubulages; avaliar e justificar a necessidade de intervengdo em melhoria ou ampliagdo,
demonstrando as condigdes de funcionamento e o estado de conservagdo dos equipamentos. Serd necessario
apresentar as areas que ainda néo séo atendidas por rede coletora de esgotos e que deverdo ser contempladas na
elaboracéo dos projetos. Identificar as bacias beneficiadas atualmente e o nivel de atendimento.
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— Estagoes Elevatérias de Esgotos (EEE) e linhas de recalque: identificar o tipo e nimero de conjuntos elevatérios,
indicando vazéo (I/s), altura manométrica (m) e poténcia instalada na unidade (cv); descri¢do sucinta das condigdes de
funcionamento e estado de conservacéo do abrigo e das unidades que compdem o sistema; apresentar cadastro em
planta baixa e cortes; identificar em planta as unidades do sistema interligadas pela linha de recalque; avaliar e justificar
a necessidade de intervengao em melhoria ou ampliagéo, considerando: remanejamento de equipamentos e/ou terrenos
disponiveis, suprimento de energia elétrica, capacidade do sistema elétrico existente e nivel de automagao.

— Disposigao Final: informar os locais de langamento dos efluentes nos corpos d’agua receptores.

— Resumo Técnico: Elaborar um resumo técnico dos problemas identificados no municipio de Jequitiba/MG relacionados
com o sistema de esgotamento sanitario, evidenciando o nivel de cobertura de rede coletora, a qualidade dos efluentes
e 0 estado de contaminagéo do corpo receptor.

— Caracteristicas do orgdo prestador dos servigos de operagdo e manutengdo dos sistemas de esgotamento
existentes: apresentar os aspectos comercial, financeiro e administrativo, indicadores de gestao, cobertura, qualidade,
continuidade, esquema tarifario vigente e outras caracteristicas relevantes para a geracéo de relatorio conclusivo.
Indicar os problemas de materiais e equipamentos de operag¢do e manutengao recorrentes.

— Conclusdes: apresentar as conclusdes acerca do diagndstico realizado, quanto aos aspectos técnicos e institucionais
supramencionados.

ELEMENTOS ESPECIFICOS

0 estudo de concepcéo e viabilidade devera considerar os seguintes elementos especificos, com vistas ao desenvolvimento das
alternativas:

— PARAMETROS: a definigio dos parametros para os pré-dimensionamentos na fase do estudo de concepgéo e para os
dimensionamentos na fase do projeto basico e do projeto executivo é de suma importancia, especialmente no que se
refere & contribuicdo per capita de esgotos e vazdes de dimensionamento. Desse modo, sempre deverdo ser
apresentadas a avaliagdo e a justificativa dos pardmetros e elementos das alternativas técnicas para o pré-
dimensionamento do SES.

— ESTIMATIVA POPULACIONAL: a projecdo populacional devera ser feita com base nos censos demogréficos oficiais
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), cujos valores deveréo ser aferidos ou corrigidos utilizando-se:
avaliacdes de projetos e outros estudos demograficos existentes; evolugdo do nimero de habitagdes cadastradas na
Prefeitura, nos prestadores de servigos publicos, companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evolugdo do nimero de
consumidores de energia elétrica; contagem direta de casas (em campo); contagem direta de edificacdes em aerofotos
ou mapas aerofotogramétricos cadastrais atuais e antigos. Considerar, ainda, a influéncia da populagéo flutuante ou
temporaria, quando for significativa.

Vale ressaltar que:

e O critério utilizado para a projecéo da populagéo devera ser justificado;
e O horizonte dos estudos sera de 20 anos;

e A CONTRATADA devera avaliar o estudo populacional antes do aprofundamento dos projetos.

— CARACTERISTICAS DA AREA DO PROJETO: delimitacdo da area do projeto, com as caracteristicas atuais e
tendéncias; definicdo das zonas residenciais, comerciais e industriais; definicdo do padrao de ocupagao atual e futuro
de cada uma dessas zonas; densidades demograficas em cada época notavel de projeto; previsdo para
expansao/reducao da populagdo do municipio de Jequitiba/MG.
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— ALTERNATIVAS TECNICAS DE CONCEPGAO: as alternativas técnicas deverao considerar o sistema existente e sua

integragdo com as solugdes a serem propostas. Essas alternativas contemplardo a solugdo do problema de forma
completa e integrada, baseando-se em conceitos tecnicamente consolidados ou, caso sejam inovadores, que possam
ter sua eficiéncia comprovada. As definicdes devem ser baseadas em comparagdes de alternativas, maximizando o uso
das condi¢des naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construgéo e da preservagéo ambiental.

ALTERNATIVAS DE SOLUGAOQ: As alternativas deverdo ser desenvolvidas considerando, em sua concepgao, as
caracteristicas principais, as eficiéncias, as restricdes e os aspectos condicionantes e ainda contemplar os seguintes
tdpicos: (a) Plano geral do sistema; (b) Desenhos esquematicos; (c) Enfoque metodoldgico na concepgao; (d) Descricdo
das alternativas; (e) Memoria de calculo.

O arranjo do novo sistema devera aproveitar ao maximo o sistema existente, prevendo as melhorias necessarias,
buscando propiciar a garantia de oferta de servicos de esgotamento sanitario eficiente e abrangente ao longo de todo
o horizonte de projeto. O nivel de aproveitamento e das melhorias das estruturas existentes devera ser discutido entre
0 DEMANDANTE, a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

As alternativas de solugdo deverdo, preferencialmente, ser ilustradas através de desenhos esquematicos e tabelas, de
forma a garantir uma apresentagdo mais didatica dos resultados dos trabalhos durante esta fase.

Para cada uma das alternativas formuladas, deveréo ser pré-dimensionadas as unidades do sistema, abordando: redes
coletoras, estacdes elevatorias, ETE, disposigao final.

ESTIMATIVAS DE CUSTOS DAS ALTERNATIVAS: A estimativa de custos de cada alternativa deve ser baseada em
orgamento e refletir os custos para cada unidade do sistema pré-dimensionado. O memorial de calculo deve ser
apresentado. Para esta etapa preliminar, podem ser usadas fungdes de custo de instalagdes analogas as em estudo,
desde que citadas as fontes elaboradoras destas fungdes e demostradas as suas validades. Nos orcamentos devem
ser citadas as fontes dos custos unitérios.

SERVICOS COMPLEMENTARES: Deveréo ser providenciados os servicos complementares necessarios para a
elaboragdo dos projetos basico e executivo, tais como servigos topograficos, geotécnicos, geoldgicos, anélise de agua
dos cursos d'agua receptores, analise de efluentes e outros.

O Relatério Técnico Preliminar devera contemplar todas as informagdes levantadas em campo e o relato das visitas e reunies.
Deveréo ser anexadas as atas de reunides, relatdrios de visitas técnicas, registros fotograficos, e demais documentos pertinentes.

PLANO DE SONDAGENS

Durante a Primeira Etapa dos trabalhos, a Contratada devera desenvolver um Plano de Sondagens, que deveréa ser apresentado
até o segundo més de Contrato e esta inserido no Produto 01. Este planejamento devera ser baseado no diagnéstico realizado
em campo, e devera apresentar a proposta dos locais onde seréo realizados os furos de sondagens a trado e de sondagens SPT,
em conformidade com o planejamento prévio dos locais onde serdo instaladas as estruturas do sistema de esgotamento coletivo
que é objeto desta contratag&o.

O planejamento da execugdo das sondagens devera considerar os quantitativos minimos descritos a seguir:

Minimo de 150 metros de profundidade para o total de furos de sondagens a trado;
Minimo de 200 metros de profundidade para o total de furos de sondagens a percuss&o - SPT;

O plano de sondagens deve apresentar planilha com a indicag&o das coordenadas dos furos propostos, a descrigao e justificativa
técnica dos critérios adotados no planejamento, arquivo georreferenciado KMZ com os pontos de locagéo propostos, e mapas
teméaticos incluidos no texto do documento.

O inicio da execucdo das sondagens somente podera ocorrer apds a aprovacdo do Plano de Sondagens, pela Fiscalizagéo
Técnica do Contrato.
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3. PRODUTO 02 - PROJETO BASICO
ESPECIFICAGOES GERAIS

Segundo a Lei 14.133/2021, projeto basico € o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado
para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou 0 complexo de obras ou de servigos objeto da licitagdo, elaborado com base
nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagéo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execug&o.

A Contratada devera realizar as verificagfes e levantamentos necessarios em campo, visando adquirir o nivel de detalhamento
requerido no Projeto Executivo a ser entregue posteriormente, conforme preconizado pela FUNASA, ABNT e demais diretrizes
aplicaveis.

O Projeto Basico devera ser elaborado considerando a alternativa escolhida e aprovada no Estudo de Concepgao e Viabilidade.

O Projeto Basico devera ser dividido por bacias de esgotamento definidas pela Contratada, de forma que as obras projetadas
possam ser executadas em fases. Para isso, 0 memorial descritivo e de calculo de cada bacia de esgotamento ira configurar um
item nos Relatorios dos Projetos Basico e Executivo.

Atualmente estd sendo executada uma obra para implantagdo de uma Estagéo de Tratamento de Esgotos — ETE, na sede do
municipio de Jequitibd/MG. O projeto basico que consiste no Produto 02 devera considerar a conexao e compatibilizacdo das
estruturas projetadas com as estruturas que se encontram em construcéo (ETE e interceptores).

ELEMENTOS ESPECIFICOS
— SERVIGOS PRELIMINARES

Para o Projeto Basico, deverdo ser realizados os levantamentos topogréficos e geotécnicos, com o nivel de
detalhamento requerido para a adequada elaboragéo do Projeto Executivo. Na medida em que as informacbes de
levantamentos topogréficos sejam suficientemente disponibilizadas pelo municipio, a Contratada poderéa utilizar as
bases cartograficas existentes, desde que sejam atuais e oferegam a confiabilidade necesséria para o desenvolvimento
dos projetos.

Na auséncia no todo ou em parte destas informagbes, a Contratada devera realizar os seguintes servicos de apoio
técnico:

e Levantamento detalhado de interferéncias subterraneas: Devera ser executado um levantamento detalhado
da locag&o das estruturas e dutos subterraneos das diversas concessionarias e 6rgdos publicos de servigos de
energia elétrica, gas encanado, telefonia, oleodutos, galeria de aguas pluviais, entre outros.

o Planta de locagdo - geral: Deverdo ser representadas as curvas de nivel a cada metro, a malha de coordenadas
georreferenciadas, no Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas — SIRGAS2000 e as ruas adjacentes,
quando se tratar de obra em area urbana. Quando aplicavel, devera ser apresentada a malha de coordenada
topogréfica local com tabela de valores X, y e z dos valores a serem locados.

e Planta de locagédo - area a ser projetada: Devera conter a malha de coordenadas no SIRGAS2000, as curvas
de nivel, bem como as cotas definitivas do terreno da area a ser projetada. Devera conter as coordenadas dos
vértices das areas de implantagdo. Devem ainda ser indicados os acessos ao local, a vegetacéo existente, as
areas de interferéncia com areas de interesse ambiental, os taludes, as estruturas e seus elementos, bem como
os afastamentos relativos aos limites da area.

Rua Carijos, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-mail: licitacao @agenciapeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n° 001/IGAM/2022/Velhas; 001/2025/|GAM/Par4 - Ato Convocatdrio n® 005/2025 45

— ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA TOPOGRAFIA: Na execugdo dos levantamentos topograficos, deverdo ser
utilizadas referéncias de nivel de coordenadas oficiais do municipio de Jequitiba/MG, podendo ser necessario o
transporte desses elementos. Recomenda-se que a Contratada solicite para a Prefeitura a localizagdo dos marcos de
coordenadas e das referéncias de nivel (RNs) a serem utilizados.

Os principais servigos topogréaficos previstos sdo (em complemento & planta aerofotogramétrica da cidade ou planta
cadastral, caso existente):

e Transporte de RNs (cotas) e de coordenadas;

e Levantamento planialtimétrico cadastral de faixas;

e Levantamento planialtimétrico cadastral de areas;

e Levantamento planialtimétrico das ruas, quadras, alinhamento predial, guias, divisas dos lotes junto ao alinhamento
predial, postes, pogos de registro, pogos de visita, bocas de lobo do sistema de drenagem pluvial, e demais
elementos necessarios a elaboragdo dos projetos basico e executivo, com vistas & indicagdo dos locais de
ampliac&o da rede de coleta de esgotos, caso seja necessario;

e Investigacéo das profundidades de redes e interferéncias existentes;

e Pesquisa de interferéncias; e,

e Nivelamento de furos de sondagens.

Os procedimentos, critérios e recomendagdes utilizados para a execugdo de levantamentos topograficos que
subsidiarao os estudos de concepgao e viabilidade e elaboragéo de projetos basico e executivo para sistema publico
de esgotamento sanitario deverao ser baseados na NBR 13133/1996 — Execucéo de levantamento topografico e nas
diretrizes apontadas no Anexo E do manual da FUNASA (2013).

Para realizagdo dos servigos topograficos é necessario o conhecimento das normas, regulamentos ¢ leis discriminados
abaixo:

e Decreto n®. 89.317, de 20/06/84 - Instrugdes Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional, quanto
aos padrdes de exatidao;

e Especificacbes e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica. Resolugdo PR n°. 22, de 21-07-1983, publicada no Boletim de Servigo n°. 1602, de 01/08/1983 de Lei
n° 243, de 28/02/1967, que determina a competéncia da Instituigdo quanto aos levantamentos geodésicos;

o NBR 5425:1989 - Guia para inspegao por amostragem no controle e certificagdo da qualidade;

o NBR5426:1989 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeg&o por atributos;

e NBR 5427:1989 — Guia para utilizagdo da NBR 5426 — Planos de amostragem e procedimentos na inspeg&o por
atributos;

o NBR 5428:1989 — Procedimentos estatisticos para determinag&o da validade de inspegéo por atributos feita pelos
fornecedores;

e NBR 10126:1998 — Cotagem em desenho técnico;

e NBR 13133:1996 — Execug&o de levantamento topografico.

o NBR 16752:2020 — Desenho técnico — Requisitos para apresentagdo em folhas de desenho;

e NBR 16861:2020 — Desenho técnico — Requisitos para representacdo de linhas e escrita;

— ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA SERVIGOS DE SONDAGEM

Os procedimentos, critérios e recomendagdes utilizados para a execugdo de estudos geotécnicos orientados &
execucdo de investigagdes de subsolo que subsidiardo os estudos de concepgéo e viabilidade e a elaboragdo de
projetos basico e executivo para o sistema de esgotamento sanitario deverdo seguir as normas
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técnicas, regulamentos, leis aplicaveis e diretrizes apontadas no Anexo F do manual da FUNASA (2013); na NBR
6484:2020, na NBR 8036:1983 e demais normas aplicaveis.

As sondagens consistirdo em furos executados a trado e a percusséo, com localizagdes, comprimentos e critérios de
paralisagao definidos a partir da avaliagdo geoldgica e geotécnica prévia da regido, das caracteristicas particulares da
localidade e da obra a ser projetada.

A contratada devera investigar as profundidades de redes e interferéncias existentes.
Com relagéo as estimativas de sondagem, foi considerado que:

- Nas vias onde serdo projetadas as tubulagdes de esgoto, foi estimada a realizagdo de 1 furo de sondagem a cada 200
metros de via, com profundidade média de 4 metros para sondagem SPT e de 3 metros para sondagem a trado.

- Foi estimada a execugao de metade dos furos de sondagens a trado e de metade dos furos de sondagens a percusséo,
cujo planejamento dos locais e distribuigdo in loco serdo definidos e detalhados no Plano de Sondagens, conforme
diagnostico local previsto para a primeira de etapa.

O inicio da execugdo das sondagens somente podera ocorrer ap6s a aprovacdo do Plano de Sondagens, pela
Fiscalizagdo Técnica do Contrato.

e O relatério dos servigos deve conter:
= O titulo do projeto;
=  Adata de execugo (inicio e término);
=  Alocagdo dos pontos através de coordenadas e amarragdes;
= Acota do terreno no local do furo;
= O nivel do lengol freatico;
= Sondagem a percuss&o:
= O numero de golpes para penetragéo, de metro em metro;
= O ndmero da amostra;
= Aclassificagdo das camadas do subsolo;
= Aprofundidade do avango a trado e lavagem;

= O nivel do lencol freatico.

— MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DE CALCULO DAS UNIDADES PROJETADAS

Este documento ou conjunto de documentos deve descrever as caracteristicas da area de intervencéo (localizagao
geografica; condigdes sanitarias; dados do sistema atual; caracteristicas socioecondmicas e de salde; etc). Apresentar
informagdes do sistema projetado e suas partes, descrevendo sua forma de implantagdo, materiais utilizados e
quaisquer outras informagdes relevantes que possibilitem a perfeita compreenséo do sistema.

Deve ser verificada a possibilidade de aproveitamento das instalagbes existentes, com base na avaliagdo de suas
condigdes de preservagao e capacidade.

A memoria de calculo deve apresentar detalhadamente, e de forma organizada, os parametros adotados e metodologias
de célculo para o dimensionamento dos sistemas. Deve conter: detalhamento dos calculos, com tabelas de parametros
e formulas; estudos técnicos; referéncias bibliograficas; indicagdo das ferramentas de calculo utilizadas (softwares ou
outras); memoria de célculo da quantidade de materiais e servigos.

Os dimensionamentos deverdo considerar o regime de langamento de esgotos domésticos e industriais; e de
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contribuicbes singulares.

O memorial descritivo e de calculo devera apresentar minimamente as seguintes informagdes:

Descri¢ao da concepgéo basica: englobando aproveitamento e melhorias do sistema existente (se aplicavel), e
descrigdo geral dos procedimentos e dispositivos de tratamento a serem adotados.

o Perfil topografico: andlise da planta topogréfica e indicagdo das cotas maxima e minima na area de cada bacia
de esgotamento. O desenho do perfil topografico auxilia na identificagdo do sentido de escoamento dos coletores
de esgoto.

e Estudo hidrolégico: o estudo hidrolégico devera considerar o controle de polui¢do, por meio da analise da
capacidade de recebimento dos corpos receptores de efluentes de sistemas de esgotos, gerando informagdes
sobre vaz6es minimas de cursos d’agua, capacidade de autodepuragéo e reaeragao e velocidade do escoamento.

e Produgdo de esgoto: Deverdo ser consideradas as estimativas de vazdes (maxima, média e minima) de esgoto
produzido no horizonte escolhido para o projeto e observada a escalonabilidade do sistema através do uso de
maédulos independentes de expans&o do sistema de esgotamento sanitério. Deverdo ser indicadas as vazdes de
esgoto sanitario geradas por bacia de escoamento e ainda os montantes a serem tratados na(s) estagéo(des) de
tratamento dimensionada(s) no projeto.

— DESENHOS TECNICOS E DE SITUAGAO

S&o documentos graficos, como plantas e cortes, que devem ilustrar adequadamente: a localizagdo e o tragado de
todos os elementos dos sistemas atuais e a serem construidos, diferenciando-os, € as respectivas abrangéncias; 0s
pontos notaveis da regido; os canteiros de obras; detalhes de pegas, equipamentos e dispositivos.

Também dever&o ser apresentadas as especificagdes dos servigos a serem contratados, indicando o material a se
utilizar, a sua quantidade, processo executivo e detalhes que sirvam a instalagéo dos equipamentos.

Os desenhos dos blocos de ancoragem e demais detalhes deverdo ser executados em escala conveniente, com
apresentagéo dos célculos devidos aos esforcos.

Os desenhos devem ser apresentados em conformidade com as Normas Técnicas mencionadas neste Termo de
Referéncia e demais NBRs pertinentes.

Todos os trabalhos deverao também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o Contratante.
As pegas gréficas e detalhamentos deverdo contemplar minimante as seguintes informagoes:

e Planta geral do sistema:
Deveré conter a &rea de abrangéncia do projeto, diviso e plano de escoamento por bacia de esgotamento, com
definicdo da rede coletora, extensdes, didmetros, materiais, indicagdo de Pogos de Visita (PVs), localiza¢do de
estagdes elevatérias (numero de bombas e respectivas poténcias), estacdo de tratamento (tipo, capacidade),
emissario e definigdo do ponto de langamento do efluente da estagao de tratamento.

o Redes coletoras, interceptores e emissarios:
As redes coletoras deverdo ser projetadas de modo a possibilitar 0 maximo de esgotamento por gravidade das
edificagdes compreendidas na area de projeto. Para as situagdes em que a topografia ndo permita a solugdo de
esgotamento por gravidade, a Contratada deveréa propor alternativas, visando sempre ao menor custo de operagéo
e manutengao sem, entretanto, comprometer a qualidade do sistema de esgotamento.

As redes coletoras deverdo ser projetadas preferencialmente pelas vias publicas, de tal forma a permitir a ligagéo,
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por gravidade, da Ultima caixa de inspegao a rede. Nos casos em que se configure a impossibilidade de ligagéo
das edificacdes a rede coletora localizada na via publica, a Contratada devera propor alternativas de tragado pelo
fundo das edificagdes.

Deveréo ser entregues plantas e perfis dos trechos da rede coletora com definigdo de didmetros, extenséo,
materiais, declividades, detalhamento dos PVs, tubos de queda, caixas de passagem, interferéncias, travessias,
inclusive lista de materiais, bem como paré@metros e metodologia para definicdo das vazdes e planilhas de calculo.

De posse do diagndstico e cadastros da rede existente, deverdo ser avaliadas as substituicbes necessérias,
especialmente, para os trechos muito antigos, sem revestimento ou proteg&o.

Os critérios a serem observados no dimensionamento hidraulico da rede coletora e interceptores séo os indicados
na NBR 9649:1986 e NBR 12207:2016.

Para o projeto das redes deveréo ser apresentadas plantas de conjunto de ruas contendo, no minimo:

o Indicagdo da bacia de esgotamento e sub-bacias;

o Redes existentes — cadastro minimo (trechos, PV’s, sentido);

o Designagéo dos logradouros e bairros;

o Distancia entre pogos de visita;

o Diametro e tipo de material das tubulagdes projetadas;

o Sentido de caimento e declividades das tubulagdes;

o Cotas das superficies superiores dos tampdes dos pogos de visita;
o Cotas dos fundos dos pogos;

o  Profundidades dos pogos;

o Travessias especiais (vias e outros);

e Estagbes elevatérias de esgoto (EEE) e linhas de recalque
Cada elevatoria devera ser justificada quanto a necessidade de sua utilizago. Deverao ser apresentadas plantas
de situacgo, locacéo e de interligag&o dos barriletes e canalizagdes, planta de urbanizagdo da &rea e todas as
plantas, cortes e detalhes necessarios ao entendimento da unidade, além de quadro de pegas contendo
especificagdes e quantidades.

Os critérios a serem observados para o dimensionamento hidraulico das elevatorias sdo os indicados na NBR
12208:2020 e nas recomendagdes a seguir.

o As elevatorias deverdo ser dimensionadas para a vazao méxima horéria, ao longo das etapas de projeto,
considerando a infiltragao na rede coletora;

o Aselevatorias deverdo ser dotadas de bombas autoescorvantes e automatizadas, sempre considerando uma
bomba de reserva, instalada, funcionando em regime alternado;

o O dimensionamento das bombas deverd levar em conta as caracteristicas operacionais e critérios
econdmicos, avaliados em conjunto com as linhas de recalque;

o As elevatérias deveréo prever dispositivos de retiradas das bombas e local para limpeza com retorno do
material resultante para o canal de entrada. O local de limpeza devera prever um ponto de agua ligado a rede
de abastecimento;

o A possibilidade de descargas nas estagdes elevatdrias de esgotos devera levar em conta a sua localizagéo,

os cuidados sanitérios e as exigéncias dos 6rgdos ambientais;
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o Todas as elevatorias dever&o prever gradeamento, localizado em canal afluente, antes da entrada no pogo
de sucg&o, seguido de medidor de vaz&o;

o O gradeamento devera prever cesto para remogao diaria do material acumulado;

o  Conforme orientagdo do 6rgéo licenciador competente, devera ser incluido no projeto da EEE um gerador de
energia de emergéncia, incluindo o espaco fisico para seu abrigo. Caso o operador indique a n&o utilizagéo
do gerador, isto devera ser explicitamente descrito no memorial descritivo da EEE;

o Nao obstante, no ponto de entrada de energia elétrica devera ser previsto dispositivo que permita a ligagéo

de gerador de emergéncia.

Deveré ser apresentada a planta de caminhamento da linha de recalque com respectivo perfil longitudinal, com
indicag&o de travessias, talvegues, obras de arte, cursos d’agua, dentre outros.

Deveréo ser apresentados pelo menos os elementos: estaqueamento; cotas de terreno e da geratriz inferior da
tubulacéo; didmetro e tipo de material das tubulagées projetadas; declividade; profundidade; tipos de terrenos;
tipos de pavimentagdo, quando em area urbanizada; travessias especiais e lista de materiais e equipamentos.

No dimensionamento das linhas de recalque devera ser observada a NBR 12208:2020. Os didmetros das
tubulagdes deverao ser escolhidos por critério econdmico, em conjunto com as bombas, levando-se em conta os
custos de aquisi¢do, assentamento, e operagéo e manutencao, principalmente os custos de energia elétrica.

e Estacédo de tratamento de esgoto (ETE)
O projeto para a estagdo de tratamento devera partir dos estudos das alternativas de processos que atendam as
condigdes de langamento, segundo as legislagdes ambientais do Municipio, do Estado ou Federal.

Deverao ser buscadas solugdes compativeis com as condigdes locais, do ponto de vista de disponibilidade de
area, da localizagdo, das condigdes para a operagao pelo municipio ou pela concessionaria, entre outros.

A estagéo de tratamento devera prever os seguintes componentes, ou outros mais, a serem definidos com a equipe
de fiscalizagdo da contratante (Agéncia Peixe Vivo) e com o demandante (Prefeitura de Jequitibd/MG):

o Canal de chegada;

o Gradeamento;

o Desarenador;

o Calha Parshall;

o Unidades de tratamento;

o Unidades de disposigao do lodo (quando cabivel);

o Laboratorio de analises fisico-quimicas.

Deveréo ser apresentados: plantas de situagéo, locacdo, interligacdo das canalizagbes e urbanizagio da area,
plantas, cortes e detalhes das unidades de tratamento, inclusive lista de materiais e equipamentos. No caso de
desinfecgéo com produto perigoso (cloro, etc.), devera ser informado qual o produto a ser utilizado, capacidade e
tipo de armazenamento e distancia dos receptores sensiveis.

Deveréo ser detalhadas as instalagdes hidrossanitarias, com apresentacéo de plantas e isométricos.

A itemizacdo minima a ser desenvolvida para o projeto da Estagao de Tratamento devera ser a seguinte:

o Dimensionamento hidraulico-sanitario;
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o Dimensionamento das estruturas hidraulicas e laboratério;
o Drenagem das areas;
o Modulagao do processo em etapas de implantagao;

o Detalhamento das tubulagbes de interligacao.

e Projeto de terraplanagem
O projeto do movimento de terra deve ser baseado na cota de projeto, na forma e nas dimensdes das unidades,
na topografia e na geologia do local destinado a sua implantagao.

Deverao ser analisadas as alternativas para bota-fora e area de empréstimo. Deverdo ser consideradas nessa
analise apenas as areas com autorizagdo ambiental fornecida por érgao competente.

A Contratada devera definir junto a municipalidade pontos possiveis para a area de empréstimo, com memoria de
calculo.

A documentagao para licenciamento ambiental da &rea da jazida devera ser fornecida pela Contratada, desde que
definida a area da jazida.

Devem ser apresentados os seguintes desenhos:

o Planta
= Locagéo das unidades projetadas e todos os elementos do projeto, devidamente cotados;

= Curvas de nivel do terreno natural, de metro em metro;

= Indicagéo das segdes transversais e longitudinais;

= |Indicagéo das areas de corte e aterro;

= Projecdo das unidades a serem executadas e de qualquer outro elemento existente que possa
interferir com a obra;

=  Planta de interferéncias, com vegetagao existente.

o Segoes transversais e longitudinais
= Terreno natural;

= Greides projetados;

= Areas de corte e aterro e respectivos volumes;

= Espessuras das camadas a serem compactadas, grau de compactacao (argila) ou compacidade
relativa (areia);

=  Taludes com dimensdes, cotas e declividades;

=  Cortes da vala da fundagao e suas dimensdes, cotas e detalhes.

o Escoramento de escavagédo
=  Projeto detalhado do escoramento com o respectivo memorial de célculo; no caso de talude,
demonstrar sua estabilidade.

— PROJETO HIDRAULICO

Devera contemplar o dimensionamento hidraulico especificado nas respectivas normas da ABNT para redes coletoras,
coletores troncos, interceptores, estagdes elevatdrias, linhas de recalque, estagdo de tratamento e emissarios.

O relatério de apresentagdo do projeto deve conter, no minimo:
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e  Calculo hidraulico em planilhas;

o Aspectos construtivos e de montagem;

o Definicdo de tubos, conexdes e acessdrios, materiais e respectivas quantidades;
e  Especificacdes de servicos;

e Aspectos de operagéo e manutengéo;

e Sistemas by-pass como medida de contingéncia;

o  Diagramas unifilares, plantas esquematicas e desenhos.

— DESAPROPRIAGOES

Devera ser apresentada a relagao das desapropriagdes necessarias a implantagao do projeto, a area correspondente
a desapropriar e a remanescente, se houver e croquis da area e de localizag&o.

As areas escolhidas deverdo ser objeto de decreto especifico do municipio, conforme o Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de
junho de 1.941, que dispde sobre desapropriagdes por utilidade publica.

Devera ser considerado que a implantacdo das estagdes elevatorias e de tratamento de esgotos requer a observancia
dos distanciamentos para atendimento as condicdes sanitarias e socioambientais adequadas.

— PLANILHA ORGAMENTARIA

Documentos que ilustrem de forma clara o custo unitario e o custo global dos materiais e servicos necessarios para
completa execugdo do empreendimento, levando em consideragéo as divisdes das etapas de implantagéo do sistema
e seus respectivos quantitativos.

Deveréo ser obedecidas recomendagdes e critérios estipulados no Decreto Presidencial n® 7.983 de 08 de abril de 2013
e também conforme metodologia do Manual de Orientacdes para elaboragdo de planilhas orgamentarias de obras
publicas do TCU (2014).

— CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Documentos que ilustrem de forma clara o custo unitario e o custo global dos materiais e servigos necessarios para
completa execugdo do empreendimento, levando em consideragéo as divisdes das etapas de implantagédo do sistema
e seus respectivos quantitativos.

Deveréo ser obedecidas recomendagdes e critérios estipulados no Decreto Presidencial n® 7.983 de 08 de abril de 2013
e também conforme metodologia do Manual de OrientagBes para elaboragdo de planilhas orgamentérias de obras
publicas do TCU (2014).

— DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Relatérios de estudos e levantamentos Topogréficos e Geotécnicos e outros documentos necessarios para elaboragéo
do Projeto.

Nesta etapa, devem ser considerados os seguintes itens:

¢  Os levantamentos topogréficos, estudos hidrolégicos e geoldgicos;
e  Caracterizagao dos solos na area do municipio;
e As solugbes técnicas globais suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de

reformulag&o ou de alteragdes durante as fases de elaboragdo do projeto executivo e de implantagdo do
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empreendimento;

e  Os célculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema, abrangendo o tipo de material,
didmetros e extensdo das tubulagdes, com a identificagdo dos tipos de servigos a serem executados e
materiais e equipamentos necessarios, com as respectivas especificagdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento;

e Apresentacdo de informagdes de forma a possibilitar o entendimento dos métodos construtivos, instalagdes
provisérias e condi¢des organizacionais da obra;

e Elaboragéo da planilha de orgamento do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e

custos unitarios, baseados em Tabelas de Pregos de referéncia nacional, estadual ou local.

O produto relativo ao Projeto Basico devera ser apresentado em 5 volumes:

Volume I - Memorial descritivo e de calculo — concepgéo geral do sistema contendo ilustragdes, referéncias aos volumes
complementares, etc. O memorial de calculos deve conter o demonstrativo completo dos dimensionamentos, premissas,
equacdes, etc. Cada bacia de contribuicdo definida devera corresponder a itens distintos do relatério do Volume I;
Volume Il - Desenhos — mapas, plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo ABNT.

Volume Ill - Especificagdes técnicas de materiais e servigos relativos ao objeto, ilustragdes, etc.

Volume IV - Orgamento detalhado — composicdes de pregos unitarios tendo o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Indices da Construgéo Civil (SINAPI) ou outro substitutivo como referéncia.

Volume V - Estudos topograficos e Relatorio de sondagens.

O Projeto Basico devera conter: projeto hidraulico, topografia e sondagem, especificagdes técnicas de materiais e
servigos, orcamento detalhado, cronograma fisico-financeiro, Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART (inclusive
do profissional que elaborou a planilha orgamentaria), bem como os detalhes e demais informagdes necessarias e
suficientes para o entendimento das intervengdes propostas.

Todos os trabalhos deverao também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o Contratante.

4. PRODUTO 03 - ESTUDOS AMBIENTAIS E DIRETRIZES PARA REGULARIZAGOES PERTINENTES

A Contratada devera analisar todas as disposi¢des legais em vigor na regido, que possam afetar a concepgéo do sistema,
contemplando as agdes e programas previstos em todas as etapas do projeto, desde o inicio das obras até a etapa de operacéo
do empreendimento e seu monitoramento.

Deveré ser observada a classificagdo adotada pelo 6rgéo competente, que congrega e classifica os projetos em grupos com grau
de complexidade diferenciada. Devem ser analisadas as normas vigentes em relagéo a passagem das canalizagdes nas vias de
trafego; bem como as regularizagbes necessérias para aprovagdo do projeto junto & concessionaria de energia elétrica; dentre
outras diretrizes cabiveis.

A Contratada devera realizar a solicitagdo das diretrizes necessarias para este projeto, em especifico, junto aos érgaos
ambientais, e demais entidades.

A Contratada devera apresentar de forma clara e completa, as diretrizes para apresenta¢éo dos estudos, projetos, planos e/ou
documentos requeridos para a adequada regularizagdo do empreendimento, em conformidade com as consultas aos 6rgéos
ambientais responsaveis. O enfoque deve ser dado ao atendimento das exigéncias, conforme o porte, o potencial poluidor € a
localizag&o do empreendimento, integrando as informagdes secundarias disponiveis sobre 0 meio socioecondmico e ambiental
com informagdes do projeto e dados obtidos em campo. Da mesma forma, dever&o ser detalhadas as diretrizes para regularizagao
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junto a concessiondria de energia elétrica, regularizagdo de posse de terrenos e demais providéncias necessarias.
Para esta etapa, a Contratada devera apresentar um relatdrio que contenha minimamente:

— A avaliagao de impacto, com alcance e amplitude que o projeto proposto causara no meio ambiente, durante as obras
e ao longo do horizonte de projeto;

— Estudo das medidas mitigadoras, com vistas a minimizar os impactos negativos;

— Apresentagdo de plano de monitoramento para o controle das principais variaveis do sistema, como a qualidade do
efluente tratado que retorna ao meio ambiente;

— As diretrizes para licenciamento ambiental e demais regularizagdes pertinentes (aprovacédo do projeto elétrico junto &

concessionaria, regularizagao de posse de terrenos etc.).

5. PRODUTO 04 - PROJETO EXECUTIVO
ESPECIFICAGOES GERAIS

A elaboragéo do Projeto Executivo compreende o detalhamento e a complementagao do Projeto Basico, contendo os elementos
indispensaveis e perfeitamente definidos, acompanhados de memoria de calculo com descricdo detalhada, possibilitando a
perfeita execugdo das obras e o funcionamento do sistema. O projeto deve vir acompanhado da ART junto ao CREA dos
engenheiros responsaveis.

O Projeto Executivo devera ser dividido e elaborado por bacia de esgotamento definida e apresentada no Projeto Basico, de forma
que as obras propostas possam ser executadas em fases. Sendo assim, o Memorial Descritivo e de Célculo para cada bacia de
esgotamento ira configurar um item no Relatério do Projeto Executivo.

Deveréo constar, em todas as folhas do Projeto Executivo, a identificacdo e a assinatura do responsavel técnico.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o Contratante.
ELEMENTOS ESPECIFICOS

O Projeto Executivo devera contemplar todos os elementos do Projeto Basico, detalhados e complementados minimamente com
os elementos mencionados a seguir:

— PROJETO HIDRAULICO DETALHADO

Os equipamentos e materiais integrantes do projeto hidraulico devem ser especificados, apresentando todas as suas
caracteristicas operacionais e dimensionais, bem como manuais de operagao e manuteng&o.

Devem ser elaborados projetos de montagem, com desenhos de conjunto e subconjunto e de detalhes néo
normalizados, que permitam caracterizar, montar e efetuar a manutengéo preditiva, preventiva efou corretiva dos
equipamentos, tais como comportas, valvulas, tubulagdes, ventilagdo, conjunto motobomba, compressores, entre
outros.

Devem ser apresentados os memoriais de calculo do dimensionamento das estruturas (vigas, eixos, engrenagens, entre
outros), bem como métodos e critérios de sele¢do dos materiais envolvidos, ressaltando o fator de seguranga do sistema
e contendo lista de componentes de desgaste.

— PROJETO ELETRICO

Abrange o projeto das instalagdes prediais de luz e forga, extensdes de rede elétrica, transformadores, geradores de
emergéncia, quadros de controle, prote¢éo, comando, alimentagéo dos motores elétricos, automagéo dos equipamentos
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das estagdes elevatérias de esgotos e onde se fizerem necessarios, ilumina¢do das areas externas e urbanizadas,
entre outros, em consonancia com as normas da ABNT, das concessionarias de energia e com as orientagdes da
FUNASA.

O projeto elétrico deve apresentar conformidade junto & capacidade de fornecimento de energia elétrica pela
concessionaria de energia local, sendo que as despesas necessarias para tal consulta/anlise de viabilidade serdo de
responsabilidade da Contratada, por meio do seu responsavel técnico que sera também responsavel por todos os
esclarecimentos, ajustes e correcdes necessarios.

O projeto deve vir acompanhado da ART junto ao CREA dos engenheiros responsaveis.

Deve ser apresentado memorial descritivo da solu¢&o adotada, descrevendo o funcionamento das unidades projetadas
e apresentando uma descri¢do resumida dos equipamentos.

No projeto elétrico devem constar os seguintes elementos basicos:

e Memoria de célculo;

e Diagramas elétricos (unifilar, trifilar, funcional, de interligagao);

e Tabelas de cargas de diagramas elétricos;

e Coordenagao e seletividade das protecdes;

e Especificagdes técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos, conforme NBR 5410:2008 e
NBR 14039:2005, demais normas e exigéncias das concessionarias;

e Desenhos das instalagdes de iluminagdo, de forca, de comunicagdo, de protecdo contra descargas
atmosféricas e supressao de surtos, de aterramento e de comando;

e Plantas de situag&o e localizag&o;

e Lista de materiais.

As interfaces com o sistema existente devem ser perfeitamente identificadas, se houver.

No caso de ampliag&o de instalacio, deve ser apresentado um roteiro de procedimentos para que sejam evitadas, ao
maximo, interrupgdes no sistema existente.

— PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAGOES

Esse projeto deve ter como referéncia os projetos hidraulicos, elétricos, mecanicos, de terraplanagem, de arquitetura e
de urbanismo.

As especificacdes dimensionais e cargas constantes nos projetos de hidraulica, elétrica e mecanica devem acompanhar
o memorial de célculo estrutural.

Devem ser descritos os materiais, bem como os tipos de acabamento que sejam necessarios & boa compreenséo do
projeto estrutural.

Deverdo ser apresentados calculos, detalhes e especificagdes, contendo nas plantas: nome, assinatura e ART do
engenheiro responsavel pelo projeto. Serdo necessarios:

e Planta baixa e de locagao, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;
e  Quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posicoes;

e Quantitativo de formas, em m?, e concreto em m?;
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e Resisténcia (Fck) do concreto em MPa a 28 dias e resisténcia (Fyk) e classe do ago;

e  Projeto do escoramento metalico-madeira, quando necessario, para a vala ou cava, levando em conta o perfil
geoldgico e as cargas atuantes, com a indicagao das cotas;

e  Os desenhos dos blocos de ancoragem e os detalhes deverdo ser executados em escala conveniente, com
apresentagéo dos célculos devidos aos esforcos;

e Os desenhos devem abranger fundagdes, blocos, lajes, vigas, paredes, pilares, cobertura e outros
componentes especificos, indicando as juntas de dilatagdo, apoios, ressaltos, cotas de interesse e outros
detalhes relevantes.

e O projeto apresentado devera ser acompanhado dos memoriais descritivos e de calculos, métodos
construtivos, desenhos, especificagdes, composigao analitica de custos, relagdes de materiais, equipamentos

e planilha orgamentaria.

— MANUAL DE OPERAGAO

O Manual de Operagao devera ser concebido como um documento a parte do restante do Projeto para instrugdo futura
das equipes gestoras e operadoras do sistema, ou seja, deve ter o resumo das informagdes fundamentais para sua
gestdo, manutengéo e perfeito funcionamento.

O Manual de Operagéo deve orientar as agdes quanto aos procedimentos operacionais dos sistemas de esgotamento
sanitario. Deve ser claro, objetivo e de facil compreenséo, e abordar todas as unidades do sistema.

Seu contetido deve conter, minimamente, os itens a seguir:

e Descricéo sucinta da concepgao do sistema e das unidades operacionais;

o  Fluxograma dos processos e descricdo sucinta das etapas de coleta e tratamento;

o Instrucdes detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a processos de tratamento;

e  Operagao das unidades constituintes, indicando as agdes necessarias ao bom desenvolvimento e rendimento
das unidades e/ou equipamentos eletromecanicos;

e Diagrama de decisdo e de procedimentos dos processos operacionais (situagdes normais e emergenciais);

e Manutencao preditiva e preventiva das unidades;

e  Cuidados necessarios para manutengéo da seguranca e higiene do trabalho no sistema.

e Orientagdo quanto as analises laboratoriais minimas para averiguagdo da eficiéncia do tratamento

empregado.

— ORGAMENTO FINAL E DETALHADO DA OBRA

O orcamento geral da obra, elaborado na fase do Projeto Bésico, podera ser retificado ap6s a finalizagdo do Projeto
Executivo, em virtude do detalhamento e precisdo das informagdes nele contidas.

Deverao ser obedecidas recomendagdes e critérios estipulados no Decreto Presidencial n° 7.983 de 08 de abril de 2013
e também na metodologia do Manual de Orientagdes para elaboracao de planilhas orgamentarias de obras publicas do
TCU (2014).

O produto desta etapa devera conter os itens a seguir. A planilha orcamentaria devera vir acompanhada de Anotacéo
de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) dos seus
responsaveis técnicos.
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O orgamento detalhado também devera ser apresentado por bacia de esgotamento previamente definida, de forma que
as obras propostas possam ser executadas em fases.

Nas pegas orcamentarias devera constar, minimamente, o seguinte conteddo:

¢ Planilha orgamentaria
Deverd ser apresentada em moeda nacional e em valores unitérios, todos os servigos, materiais e
equipamentos necessarios a perfeita execucdo das obras das unidades do sistema de esgotamento sanitario,
de forma que sejam evitados aditivos relativos a servigos extracontratuais e contratuais ao final da obra.

A empresa devera entregar, preferencialmente, a planilha orgamentaria estruturada conforme a utilizada pela
Caixa Econdmica Federal, disponivel em:

o http://lwww.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx — OGU Manuais e Modelos de Engenharia —
Planilha Multipla, em sua versdo mais recente.

e Composigdo analitica de custos
Para cada custo unitario de servigo apresentado correspondera uma composi¢do de custo analitico com
definicdo de insumos, mao de obra e equipamentos, encargos sociais, administracdo local e despesas
indiretas.

Os custos constantes na planilha orgamentaria devem estar em conformidade com a tabela de pregos Sinapi,
sendo obrigatéria a utilizagdo da mais atual para 0 momento da elaboragéo e inser¢éo dos respectivos codigos
e ano-base.

Quando inexistirem servigos no Sinapi e/ou em outras tabelas de referéncia, a contratada devera realizar
pesquisa de mercado local para composi¢do do custo unitario, considerando a média do orgamento das
propostas de, ao menos, trés empresas distintas, desde que devidamente justificado e mediante apresentagao
de cdpia da base de dados alternativa como anexo ao orgamento final.

Por recomendagé&o do Tribunal de Contas da Uni&o (TCU), ndo serdo aceitas planilhas orcamentarias com a
apresentagéo de custos com denominagbes genéricas como “verbas”.

e Memdria de calculo
Os quantitativos de servigos devem vir acompanhados da meméria de calculo detalhada, inclusive com os
pardmetros e critérios adotados que compdem o orgamento. Quanto aos itens especificos relativos a
quantidade de ferros e volume de concreto das estruturas das unidades do sistema, assim como das
fundagdes, dos reforgos estruturais, dos blocos de ancoragem de tubulagdes, estruturas de travessias, entre
outros, deverdo ser estimadas com base em indicadores consagrados pela literatura técnica e confirmadas
quando da elaboragéo dos respectivos projetos executivos estruturais.

¢ Relagdo de materiais e de equipamentos
Todos os materiais e equipamentos (tais como tubulagdes, dispositivos de protegao e controle, equipamentos
elétricos, hidraulicos, bombas, entre outros) deveréo ser relacionados com seus respectivos quantitativos e
especificagdes.

— ESPECIFICAGOES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, OBRAS, SERVIGOS

Caderno de especificagdes técnicas que detalhe de forma clara as caracteristicas dos produtos e recursos que deverédo
ser utilizados na execug&o. Devera constar a metodologia construtiva de cada servi¢o, bem como informagdes sobre o
efetivo em cada fase da obra e a utilizagéo de frente de servigo e/ou canteiro de obra, incluindo existéncia de sanitarios
(tipo e quantidade) e de refeitdrio e vestiario, entre outros.
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— CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO DA OBRA

O cronograma fisico-financeiro, elaborado na fase de Projeto Basico, podera ser retificado ap6s a finalizagéo do Projeto
Executivo. A Contratada deverd, assim, compatibilizar o novo prazo de execugdo com as etapas de construgéo e
desembolsos.

— SERVIGOS E PROJETOS COMPLEMENTARES

Sera de responsabilidade da Contratada, quando houver necessidade, desenvolver projetos e solugdes
complementares para a implantacdo e operagao do sistema de esgotamento, tais como: acessos e vias; iluminagao;
tratamento de efluentes; especificagdes técnicas para implantagao do canteiro de obras, etc.

— ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A contratada devera entregar todas as Anotacdes de Responsabilidade Técnica pertinentes referentes aos projetos
elaborados, incluindo projetos hidraulico, elétrico, estrutural e arquitetonico, e orgamento.

Todas as plantas dever&o ser entregues assinadas pelo respectivo responsavel técnico.
O produto relativo ao Projeto Executivo devera ser apresentado em 6 volumes;

Volume | - Memorial descritivo e de calculo — concepgao geral do sistema contendo ilustragbes e referéncias aos
volumes complementares. Neste volume devera constar o projeto hidraulico e mecanico do SES. O memorial de célculos
deve conter o demonstrativo completo dos dimensionamentos, premissas, equacdes, etc. Cada bacia de contribuicdo
definida devera corresponder a itens distintos do relatorio do Volume |;

Volume Il - Projeto elétrico;

Volume Ill - Projeto estrutural e de fundagdes;

Volume IV - Especificagdes técnicas de materiais e servicos relativos ao objeto e Manual de Operagéo do SES;
Volume V - Desenhos — mapas, plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo ABNT.

Volume VI - Orgamento detalhado — total e por sub-bacias previamente definidas — composicdes de pregos unitarios
tendo o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil (SINAPI) ou outro substitutivo como

referéncia; cronograma fisico e financeiro da obra.

APENDICE Il - TABELA DE QUANTITATIVOS DO OBJETO

As intervengdes e 0s servigos a serem executados estdo apresentados na Tabela a seguir.

Tabela 1 - Quantitativos de servigos previstos.

PRODUTOS Quantitativo
PRODUTO 1 - Estudo de Concepgéo e Viabilidade do SES — Relatorio Técnico Preliminar (RTP) e Plano .
1 unidade
de Sondagens
PRODUTO 2 - Elaboragéo do Projeto Basico do SES 1 unidade
PRODUTO 3 - Estudos ambientais e diretrizes para regularizagdes pertinentes 1 unidade
PRODUTO 4 - Elaboracéo do Projeto Executivo do SES 1 unidade
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APENDICE Ill - PLANILHA ORGAMENTARIA:

OBRA: IGAM - VELHAS - ATO XX/XX CT XX/XX - ELABORAGAO DE SES DO DATA : 10/03/2025 BDI : 27,74%
MUNICIPIO DE JEQUITIBA / MINAS GERAIS - FLAVIA MENDES FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: | IGAM - VELHAS - ATO XX/XX CT XX/XX - ELABORAGAO DE SES DO | ¢opasa 5558/07'» Base Ginkio B00%  650%
MUNICIPIO DE JEQUITIBA / MINAS GERAIS - FLAVIA MENDES ! d
CPTM 2024112 115,54%
DER-ES 2024/01 COM DESONERAGAO 128,33% 59,15%
DER-SP 2024/10
AGENCIA EMOP 2025/01 - &
pelxe IOPES 2024111 157.27% -
VvIivO sco 2026001 75.90% "
Agtnci on Baca Harogrca SETOP 2024/10 - Central COM 8179%  4583%
SICRO
CONSULTORIA 2024110 - -
SICRONOVO  2024/10 COM DESONERAGAO - -
SINAPI 2025/01 COM DESONERAGAO 93,83% 55,49%
SIURB 2024/07 COM DESONERAGAO 12917% 98,72%
SP Educagdo 2024/10 122,00% -
SP Obras 196 COM DESONERAGAO 97,78% -
SUDECAP 2024/10 COM DESONERAGAO 86,63% -
PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
1 P1- ESTUDO DE CONCEPGAO E VIABILIDADE - RELATORIO TECNICO PRELIMINAR (RTP) E PLANO DE SONDAGENS R$ 71.966,47
(Gol 10 total flex - gasolina - preco LABOR) Seguro total, manuten¢éao,
11 220803 |combustivel, eventuais taxas e emolumentos, bem como eventuall npeg més 100 R$5.398,31 R$5.398,31
substituigdo do veiculo (se necessario), sem motorista, utilizacdo até
2.000 (dois mil) km/més
12 43.0101 EQUIPEDE TOPOGRAFIA - PROJETO SUDECAP MES 100 R$23.447,32 R$23.447,32
13 56.11.03 ENGENHEIRO COORDENADOR - PROJETO SUDECAP H 32,00 R$ 199,85 R$6.395,20
14 56.11.05 ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO SUDECAP H 64,00 R$ 158,61 R$10.151,04
15 56.1.06 ENGENHEIRO JUNIOR - PROJETO SUDECAP H 160,00 R$ 142,21 R$22.753,60
16 56.15.02 DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJETO SUDECAP H 100,00 R$ 38,21 R$3.821,00
2 P2 - PROJETO BASICO R$ 168.492,94
(Gol 10 total flex - gasolina - preco LABOR) Seguro total, manuteng&o,
21 220803  |combustivel, eventuais ftaxas e emolumentos, bem como eventuall npeg més 2,00 R$5.398,31 R$ 10.796,62
substituicdo do veiculo (se necessario), sem motorista, utilizacdo até
2.000 (dois mil) km/més
2.2 56.11.03 ENGENHEIRO COORDENADOR - PROJETO SUDECAP H 32,00 R$ 199,85 R$6.395,20
2.3 56.11.05 ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO SUDECAP H 64,00 R$ 158,61 R$10.151,04
2.4 56.11.06 ENGENHEIRO JUNIOR - PROJETO SUDECAP H 160,00 R$ 142,21 R$22.753,60
25 56.15.02 DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJETO SUDECAP H 400,00 R$ 38,21 R$ 15.284,00
2.6 43.0101 EQUIPEDE TOPOGRAFIA - PROJETO SUDECAP MES 2,00 R$23.447,32 R$46.894,64
2.7 C63.2101 ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM ALCANCE >= 2500M SUDECAP MES 2,00 R$ 102192 R$2.043,84
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A TRADO (NBR
2.8 C65.02.01 9603:2015) DN 20CM SUDECAP UN 100 R$1230,14 R$1230,14
2.9 C65.02.02 ;gg;URA@O DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603:2015) DN SUDECAP M 150,00 R$ 166,06 R$24.909,00
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A
2.10 CO-28390 PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRAGAO PADRAO (SPT) - (CUSTO SETOP un 100 R$ 1168,86 R$ 1168,86
FIXO)
o1 99587 Sondagem de slmp!es reconhecimento tipo SPT, incl. deslocamento local DER-ES m 200,00 R$ 134,33 R$26.866,00
do equipamento até 500 m
3 P3 - ESTUDOS AMBIENTAIS E DIRETRIZES PARA REGULARIZAGOES PERTINENTES R$ 39.299,84
3.1 56.11.03 ENGENHEIRO COORDENADOR - PROJETO SUDECAP H 32,00 R$ 199,85 R$6.395,20
3.2 56.11.05 ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO SUDECAP H 64,00 R$ 158,61 R$10.151,04
3.3 56.11.06 ENGENHEIRO JUNIOR - PROJETO SUDECAP H 160,00 R$ 142,21 R$22.753,60
4 P4 - PROJETO EXECUTIVO R$ 90.826,88
4.1 56.11.03 ENGENHEIRO COORDENADOR - PROJETO SUDECAP H 64,00 R$ 199,85 R$ 12.790,40
4.2 56.11.05 ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO SUDECAP H 128,00 R$ 158,61 R$20.302,08
4.3 56.11.06 ENGENHEIRO JUNIOR - PROJETO SUDECAP H 320,00 R$ 142,21 R$45.507,20
4.4 56.15.02 DESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJETO SUDECAP H 320,00 R$ 38,21 R$12.227,20
VALOR BDITOTAL: R$ 80.474,97
VALOR ORCAMENTO: R$ 290.111,16
VALOR TOTAL: R$ 370.586,13
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APENDICE IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: IGAM - VELHAS - ATO XX/XX GT XX/XX - ELABORAGAO DE SES DO DATA : 10/03/2025 T 27, 74%
MUNICIPIO DE JEQUITIBA / MINAS GERAIS - FLAVIA MENDES VERsAG MES
DESCRICAO: IGAM - VELHAS - ATO MX/XX CT XX/XX - ELABORAGAO DE SES DO e BaaiGeni
MO CIEIG B JEGUITIBA 1 MINAS GERATS - EUAIA MENDES 202501 - Base ort oot
2024/01 GOM DESONERAGAG s0,15%
= 20240 - -
AGENCIA zozs01 - -
pPelxXe 202411 -~ .
vIVO 2028701 75.80%
- e e 2024410 - Gentral COM 81,70% a5.83%
2024110 = =
2024/10 COM DESONERAGAD - -
2028/01 COM DESONERAGAO B3,83% 58,49%
sIuRB 2024/07 COM DESONERAGAO 129.17%  98.72%
SP Educasia 2024710 122.00% =
SP Obras. 196 COM DESONERAGAG ar.7ev
SUDECAFP _ 2024/10 COM DESONERAGAO 86.63% -

- 3 <6 & ity PG WD 6% 7 ¢ 0 &2 [0 6% (] D 3 D 3 6 @& ¢ B 6 B D Yavall e 2 a5
P1 - ESTUDO DE CONCEPCAO E VIABILIDADE - 100.00%) 100,00%)
RELATORIO TECNICO PRELIMINAR (RTP) E R$71.966,47
PLANO DE SONDAGENS R$ 71.966 47 RS 71.966,47

i 0000%] 100,00%
P2 - PROJETO BASICO R$ 168.492,94
RS 168.492,94 RS 168.492,94
P3 - ESTUDOS AMBIENTAIS E DIRETRIZES R$39.209.84 0000%| 100.00%
PARAREGULARIZAGOES PERTINENTES ! R$39.299,84 RS 39.290,84
00.00%) 100,00%
P4 - PROJETO EXECUTIVO R$ 90.826,88
R$90.826,88| RS 90.826,88
R$000| RS 71.96647 R$ 0,00] RS 0,00 R$0,00| R$168.49294| R$39.20984 RS 0,00 R$0,00[ RS 9082688
RS 370586, R$370586,13
R$000| R$71.96647| R$71.96647| R$71.96647| R$71.96647| R$240.45941| R$279.759,25| R$279.759,25| R$279.759,25| R$370.586,13

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-mail: licitacao @agenciapeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n° 001/IGAM/2022/Velhas; 001/2025/|GAM/Par4 - Ato Convocatdrio n® 005/2025 60

APENDICE VII - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Disponivel no link:

3. ETP SES_Jequitibd MG.pdf
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APENDICE VI - REFERENCIAS DE PROCEDIMENTOS DE PROJETOS (SUDECAP BH/MG)

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS: https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE TOPOGRAFIA: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP5%20TOP%2022.07.22%20(1).pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE GEOTECNIA: hitps:/prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP6%20GET %2022.07.22%20(1).pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE CADASTROS TECNICOS: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-
e-infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP7%20CTS%2022.07.22.pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP8%20ARQ%2022.07.22%20(1).pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE GEOMETRIA: https:/prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/pp-inf-cap8-geo-04.17.pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE TERRAPLENAGEM: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP9%20TER%2022.07.22%20(1).pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE DRENAGEM: hitps:/prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/pp-inf-cap10-dre-04.17.pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE URBANISMO: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP11%20URB%2022.07.22%20(1).pdf

PROCEDIMENTOS DE PROJETOS DE PAISAGISMO: https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/obras-e-
infraestrutura/2022/PP%20SD%20CAP12%20PSG%2022.08.10.pdf
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