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APRESENTACAO

A COBRAPE — Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos — firmou com
a AGB Peixe Vivo — Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe Vivo — o Contrato N° 012/2013, referente ao Contrato de Gestao
n° 002/IGAM/2012, para a elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Béasico
dos municipios de Baldim/MG, Jaboticatubas/MG, Presidente Juscelino/MG;
Santana de Pirapama/MG, Santana do Riacho/MG e Funilandia/MG, em

conformidade com o Ato Convocatorio n° 006/2013.

O Plano Municipal de Saneamento Bésico tem o objetivo de consolidar os
instrumentos de planejamento e gestdo afetos ao saneamento, com vistas a
universalizar o acesso aos servicos, garantindo qualidade e suficiéncia no
suprimento dos mesmos, proporcionando melhores condicbes de vida a populacéo,

bem como a melhoria das condi¢cdes ambientais.

Este documento — Produto R 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacédo e
Programa de Comunicacdo Social do PMSB - contém a metodologia a ser
empregada para execucao dos trabalhos, bem como o planejamento estratégico de
cada atividade a ser desenvolvida, com vistas a uma efetiva gestdo do Saneamento

Ambiental no municipio de Santana de Pirapama.

Como premissa para a sua elaboracdo toma-se como referéncia a Lei Federal n°
11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento basico. Desta Lei, merecem destaque o Art. 2° do Capitulo I, que trata
dos principios fundamentais para a prestacao dos servicos publicos de saneamento
basico, e o Art. 9° do Capitulo Il, sobre o exercicio da titularidade, que atribui ao
titular dos servicos a responsabilidade de formular a politica publica de saneamento
basico e, nesse sentido, a elaboracdo dos planos de saneamento basico, nos termos

da Lei em questéao.

Elaboracéo: _ Realizacao:




SUMARIO

1 DADOS GERAIS DA CONTRATACAO
2 INTRODUCAO

3 CONTEXTUALIZACAO DO PANORAMA DO SANEAMENTO BASICO E A
INCLUSAO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS NO CENARIO ESTADUAL

3.1. A Politica Nacional de Saneamento Basico

3.2. A Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

3.3. O Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

3.4 A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo
4 AREA DE TRABALHO E BASES PARA ELABORAC}AO DO PMSB

4.1 Contexto de Insercdo Regional

4.2 Contexto de Inserg¢do Local

4.3 Contexto do Saneamento Basico no Municipio de Santana de Pirapama

4.4 Bases para Elaborac¢do do Trabalho

5 DESCRICAO DAS ATIVIDADES, METODOLOGIA, CRONOGRAMA E
EQUIPE 31

5.1 Estruturacao Metodoldgica Geral
5.2 Produtos e Prazos Previstos
5.3 Cronograma Fisico de Atividades
5.4 Equipe Técnica
6 PLANO DE MOBILIZACAO E COMUNICACAO SOCIAL
6.1 Justificativa
6.2 Objetivo
6.3 Metodologia
6.4 Cronograma de Eventos

6.5 Quantitativos e Custos de Material de Divulgacao

[T7]
Elaboragéo: _ Realizagéo: ,
¢ ° DE ¢ x .;EIE: 70 .eB“

SANTANA D PIRAPAM, e Bacios Hidrogficas Peixe Vivo.

11
13

13

17

20

24

31

43

44

45
46

46

47

47

51

52



6.6 Modelos de Textos para Divulgacao dos Eventos
6.7 Documentos de Referéncia

7 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ANEXO 1 - LISTA DE ASSINATURAS
ANEXO 2 — CHECKLISTS

ANEXO 3 - DECRETO N° 034/2013

Elaboracéo: _ Realizacao:
cobrape

53

56

57

60

61

74



LISTA DE FIGURAS
FIGURA 3.1 — DIVISAO HIDROGRAFICA DA BACIA DO RIO DAS VELHAS

FIGURA 3.2 - PANORAMA DA DESTINACAO DERESIDUOS SOLIDOS
URBANOSNOS MUNICIPIOS DA BACIA DO RIO DAS VELHAS

FIGURA 4.1 — UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE RECURSOS
HIDRICOS (ANA, 2010)

FIGURA 4.2 — UNIDADES TERRITORIAIS ESTRATEGICAS DA BACIA DO RIO
DAS VELHAS16

FIGURA 4.3 — MUNICIPIOS CONTEMPLADOS E DISTRITOS

FIGURA 4.4 — SISTEMA ISOLADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM
SANTANA DE PIRAPAMA (ANA, 210)

FIGURA 5.1 — FLUXOGRAMA METODOLOGICO DE DESENVOLVIMENTO
DAS ATIVIDADES

FIGURA 52 - FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES TECNICAS E DE
MOBILIZACAO SOCIAL

Elaboracéo: _ Realizacao:

% 5  CBH

SANTANA D PIRAPAM, e Bacios Hidrogficas Peixe Vivo.

15

19

21

32

33



LISTA DE QUADROS
QUADRO 4.1 — UPGRHS DA BACIA DO RIO SAO FRANCISCO

QUADRO 4.2 — CARACTERISTICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SANTANA
DE PIRAPAMA

QUADRO 4.3 — CARACTERISTICAS DO MACROACESSO DO MUNICIPIO DE
SANTANA DE PIRAPAMA

QUADRO 4.4 — DISTANCIAS ENTRE SANTANA DE PIRAPAMA E OS

OUTROS MUNICIPIOS

QUADRO 5.1 - CONTEUDO MINIMO DO PMSB

QUADRO 6.1 — ACOES E ATIVIDADES PROPOSTAS

Elaboracéo:

Realizacao:

A [ SAomana o parii] 4

18

34

50



LISTA DE NOMENCLATURA E SIGLAS

AGB PEIXE VIVO- ASSOCIACAO EXECUTIVA DE APOIO A GESTAO DE BACIAS
HIDROGRAFICAS PEIXE VIVO

ANA — AGENCIA NACIONAL DE AGUAS

APA- AREA DE PRESERVACAO AMBIENTAL

APP — AREA DE PRESERVACAO PERMANENTE

CEDAG - EMPRESA DE AGUAS DO ESTADO DA GUANABARA

CBH RIO DAS VELHAS — COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO DAS VELHAS
CBHSF — COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO
CERH-MG- CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DE MINAS GERAIS
CGU — CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO

CMRR — CENTRO MINEIRO DE REFERENCIA EM RESIDUOS

COBRAPE- COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
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1 DADOS GERAIS DA CONTRATACAO

Contratante: Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas
Peixe Vivo — AGB Peixe Vivo

Contrato N° 012/2013
Assinatura do Contrato em: 26 de novembro de 2013
Assinatura da Ordem se Servico em: 26 de novembro de 2013

Escopo: Elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico de Baldim/MG,
Jaboticatubas/MG, Presidente Juscelino/MG, Santana de Pirapama/MG,
Santana do Riacho/MG e Funilandia/MG.

Prazo de Execucado: 10 meses, a partir da data da emissdo da Ordem de Servico.

Cronograma: conforme Cronograma Fisico de Desenvolvimento das Atividades

apresentado no item 5.3 desse relatorio.

Valor global do contrato: R$ 1.250.000,00 (um milhdo, duzentos e cinquenta mil

reais).

Valor da execucdo do Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio Santana
de Pirapama: R$ 208.333,33 (duzentos e oito mil, trezentos e trinta e trés reais e

trinta e trés centavos).
Documentos de Referéncia:
e Ato Convocatério N° 006/2013;

e Caracterizacdo de cada municipio:Baldim/MG, Jaboticatubas/MG, Presidente
Juscelino/MG; Santana de Pirapama/MG, Santana do Riacho/MG e
Funilandia/MG, constante no Ato Convocatoério N°006/2013;

e Proposta Comercial COBRAPE.
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2 INTRODUCAO

Os Planos Municipais de Saneamento Basico se configuram em uma ferramenta de
planejamento estratégico para a futura elaboracdo de projetos e execucdo de
servigos e obras, servindo de base para a elaboracdo de Planos de Investimentos
com vistas a obtencao de financiamentos para os empreendimentos priorizados. S&o
instrumentos que definem critérios, parametros, metas e acbes efetivas para
atendimento dos objetivos propostos, englobando medidas estruturais e néo
estruturais na area do saneamento basico. E, acima de tudo, um plano de metas, as
quais, uma vez atingidas, levardo o municipio da condicdo em que se encontra, em

termos de saneamento basico, a uma condicéo pretendida ou proxima dela.

Neste contexto, os PMSB tém por objetivo apresentar o diagnéstico do saneamento
béasico no territério dos municipios e definir o planejamento para o setor, considerando-
se o0 horizonte 20 anos e metas de curto, médio e longo prazo. O documento deve
defender e justificar linhas de acbes estruturantes e operacionais, com base na analise
e avaliacdo das demandas e necessidades de melhoria dos servi¢os no territorio. Nesse
sentido, os Planos devem buscar a consolidacdo dos instrumentos de planejamento e
gestdo visando a universalizacdo do acesso aos servigcos, a garantia de qualidade e
suficiéncia no suprimento dos mesmos, a promocdo da melhoria da qualidade de vida

da populacéo e das condicdes ambientais.

De forma geral, os PMSB visam garantir o atendimento dos servigos de saneamento
basico as populacbes, norteados pelo prognéstico de ampliacdo e implantacdo de
novos sistemas (quando necessario), dentro da perspectiva de obtencdo de maior
beneficio aliado ao desafio do menor custo, levando-se em conta as questbes

ambientais inerentes.

Ainda, a elaboracdo dos PMSB deve-se dar em consonancia com as politicas
publicas previstas para 0os municipios e regiao onde se inserem de modo a
compatibilizar as solugbes a serem propostas com as leis, planos e projetos

previstos para a area de estudo.

No caso deste trabalho, a Regido Metropolitana de Belo Horizonte deve ser levada
em consideracao nos estudos e levantamentos a serem realizados, uma vez que o

municipio de Santana de Pirapama se encontra inserido na mesorregiao

_— 2
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Metropolitana de Belo Horizonte e microrregido de Sete Lagoas. Ou seja, regides
gue sofrem influéncia socioecondmica direta da RMBH.

A RMBH se transformou intensa e rapidamente desde sua criacao, tanto em termos
de tamanho e extensdo quanto em sua natureza e caracteristicas. Conforme dados
do IBGE (2010), sua populacdo era de 4.882.978 habitantes, sendo que dos seus
trinta e quatro municipios, os maiores percentuais populacionais estdo em Belo
Horizonte (48,65%), Contagem (12,36%) e Betim (7,73%).

Marcada principalmente por sua expansao e articulagdo com 0s municipios
industriais (a sudoeste) e residenciais populares (a norte/noroeste) nas décadas de
1970 e 1980, a RMBH teve um grande crescimento em direcdo ao Eixo Sul a partir
da década de 1990, com a formacé&o de novas centralidades de servi¢cos e expansao
de &reas residenciais e atividades mineradoras. Neste século, vé seu Vetor Norte se
expandir de forma acelerada em direcao a espacos mais distantes, onde disputa até

polarizacbes com outros centros lindeiros, como Sete Lagoas e Lagoa Santa.

Diante desse quadro, entende-se a importancia dos estudos contidos no Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado da Regido Metropolitana de Belo Horizonte —
PDDI RMBH 2011 —, realizado pelo Governo do Estado de Minas Gerais, o qual
objetivou a construgcdo de um processo de planejamento metropolitano de forma
compartilhada, envolvendo os municipios, o Estado de Minas Gerais, 0s 6rgaos
federais atuantes e as associacfes empresariais e populares em processo constante
de discusséo. Dentre os objetivos do PDDI esta o fortalecimento das centralidades
da RMBH na execucdo das ac¢les levantadas — a curto, médio e longo prazos —,

refletindo as varias realidades existentes.

Assim, tem-se que o conhecimento de fatores urbanisticos como o comportamento
do uso e da ocupacéao do solo, a disponibilidade de acessos para deslocamentos, as
questdes relativas a aspectos fisicos e de preservacdo e protecdo do meio natural,
as vocacdes econdmicas e as questdes sanitarias, dentre outras, sdo fundamentais

para o planejamento das ac¢des do saneamento basico de toda a RMBH.

E dentro desse cenario, portanto, que se insere o Plano Municipal de Saneamento
Basico a ser elaborado para o municipio de Santana de Pirapama, tendo a
perspectiva de analise integrada como elemento norteador da construcdo desse

instrumento de planejamento e gestao.
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3 CONTEXTUALIZACAO DO PANORAMA DO SANEAMENTO
BASICO E A INCLUSAO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS NO
CENARIO ESTADUAL

A Constituicdo Federal, em seu artigo 21, inciso XX, determina ser competéncia da
Unidao “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitacéo,
saneamento basico e transportes urbanos”. No artigo 23, inciso IX, aponta a
competéncia conjunta entre Unido, Estados e Municipios no que se refere a
promogao de “programas de construgcdo de moradias e a melhoria das condi¢gbes

habitacionais e de saneamento basico”.

No que tange a prestacdo de servicos publicos de interesse local, que possuam
carater essencial, a Constituicdo Federal determina, em seu artigo 30, como
atribuicbes do Municipio: (i) | - legislar sobre assuntos de interesse local; (i) V -
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessao ou permissdo, 0S
servicos publicos de interesse local, incluido o de transporte coletivo, que tem
carater essencial; (iii) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupacéo

do solo urbano.

Com isso, fica estabelecida a competéncia municipal na prestacdo, direta ou
mediante concessao ou permissdo, dos servicos de saneamento basico, que sao de
interesse local, de carater essencial entre os quais, o abastecimento de agua, o de
coleta, tratamento e disposicédo final de esgotos sanitarios o de coleta, tratamento e
disposicao final de residuos sélidos e a drenagem urbana, obedecendo as diretrizes

federais, instituidas na forma de Lei.

Contudo, verificam-se indefinicbes dentro da gestdo municipal quanto as
responsabilidades na prestacdo dos servicos de saneamento basico, seja pelo
compartiihamento das responsabilidades entre as diferentes instancias da
administracdo publica, seja pelo historico da organizacdo para a prestacdo desses

servicos no territorio nacional.

Até a primeira metade do século XX, a prestacdo de servicos publicos de
abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, na grande maioria das
vezes, era realizada por meio dos departamentos ou servicos municipais de agua e

4
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esgotos (SAEs e DAEs), muitas vezes com o0 apoio técnico e organizacional da
Fundacéo Servico Especial de Saude Publica — FSESP (atual FUNASA — Fundacéo

Nacional de Saude), subordinada ao Ministério da Saude.

Com o surgimento das grandes aglomeracfes urbanas e consolidacdo das Regides
Metropolitanas comecaram a surgir, a partir da década de 1960, novas formas de
organizacdo para a prestacao de servicos de saneamento basico. O gerenciamento
dos servicos publicos essenciais de saneamento assumiu um carater metropolitano
e regional, como no caso da COMASP em Séo Paulo, da ESAG e a CEDAG no Rio
de Janeiro, da COMAG e do DEMAE em Minas Gerais, sendo que esta Ultima se

limitava ao municipio de Belo Horizonte.

Instituido em modo experimental pelo Banco Nacional de Habitacdo em 1968, e de
maneira formal em 1971, o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) surgiu com
0 objetivo de definir metas a serem alcancadas pelo pais na area de saneamento e
ordenar a destinacdo de recursos financeiros para a consecucdo dessas politicas.
Através do PLANASA, foram criadas as empresas estaduais de saneamento,

encarregadas da prestacao de servicos publicos urbanos de agua e esgotos.

No caso de Minas Gerais, assim como em outros Estados, a empresa estadual de
saneamento béasico foi derivada de instituicdes que ja prestavam servicos na capital
e outras regides. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG)

teve origem na unido da COMAG com o DEMAE de Belo Horizonte.

De acordo com a Politica Nacional de Saneamento Basico, instituida em 2007 pela
Lei n° 11.445, a prestacdo de servicos publicos de saneamento basico podera ser
realizada por 6rgao, autarquia, fundacdo de direito publico, consdércio publico,
empresa publica ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou
municipal, na forma da legislacdo, assim como por empresa a que se tenham

concedido os servigos.

3.1. A Politica Nacional de Saneamento Basico

A Politica Nacional de Saneamento Basico estabelece as diretrizes para a
universalizagdo dos servicos de saneamento basico, de forma a garantir o acesso

aos servicos de abastecimento de agua com qualidade e em quantidade suficiente
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as necessidades da populacdo. Parte do conceito de saneamento basico como

sendo o conjunto dos servigos, infraestruturas e instalagcdes operacionais de:
(i) Abastecimento de agua;

(i) Coleta e tratamento de esgotos;

(iii) Limpeza urbana e manejo de residuos solidos;

(iv) Drenagem urbana e manejo de aguas pluviais.

Por sua vez, além da definicdo conceitual do saneamento basico, a Lei n°® 11.445/07
abriga todas as formas legalmente possiveis de organizacdo institucional dos
servigos de saneamento basico, de forma a atender as multiplas realidades sociais,
ambientais e econdmicas do Brasil. Entre suas principais determinacdes, destacam-
se 0 estabelecimento do saneamento basico como objeto do planejamento
integrado, juntamente com diretrizes e regras para a prestacdo e cobranca dos
servicos. Ainda de acordo com a Lei Nacional de Saneamento Bésico é obrigacao
de todas as prefeituras elaborarem seu Plano Municipal de Saneamento Bésico
(PMSB), abrangendo as quatro areas do saneamento. O ndo atendimento ao
disposto na Lei acarretara na impossibilidade, por parte das prefeituras municipais,

de recorrerem a recursos Federais destinados ao setor.

3.2. A Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas

A Bacia Hidrografica do Rio das Velhas esta localizada, em sua totalidade, na regiao
central do Estado de Minas Gerais, ocupando uma area de 29.173kmz2, equivalente a
guase 60% do territério da RMBH e a 4,05% da Bacia do Sao Francisco (Figura 3.1).

O Rio das Velhas € o maior afluente da Bacia do S&o Francisco, com 801 km de
extensdo. Sua nascente localiza-se dentro do Parque Municipal das Andorinhas, no
municipio de Ouro Preto, e desagua no Rio S&o Francisco, no Distrito de Guaicui,

municipio de Varzea da Palma.
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LOCALIZACAO GERAL DA BACIA DO RIO DAS VELHAS
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Conforme estudos do Instituto Mineiro de Gestio das Aguas (IGAM), o Estado de
Minas Gerais foi dividido em Unidades de Planejamento e Gestdo dos Recursos
Hidricos, cabendo a Bacia Hidrografica do Rio das Velhas a denominacdo de SFb5.
Esta bacia é dividida em curso alto, médio e baixo Rio das Velhas, estando todos os
municipios do presente escopo inseridos Médio Curso.A populacdo da Bacia,
segundo dados do IBGE (2010), era de 4.844.120 habitantes, distribuida pelos 51
municipios cortados pelo Rio das Velhas e seus afluentes. Desse total, 18
municipios fazem parte da Regido Metropolitana de Belo Horizonte, compreendendo

10% do territério da bacia e cerca de 77% de toda a sua populacao.

Por apresentar uma grande concentracdo de atividades industriais e um avancado
processo de urbanizacdo, pode ser considerada a area que mais contribui para a

degradacdo das 4guas do Rio das Velhas.

Como continuidade das acdes de revitalizacdo ambiental da Bacia do Rio das
Velhas propostas pela Meta 2010, a Meta 2014 objetiva a recuperacédo da qualidade
das aguas na RMBH, com o retorno dos peixes e a melhoria da qualidade da agua
para que se possa nhadar. O projeto prevé acbes a serem executadas até 2015.
Dentre as medidas previstas tem-se a despoluicdo da Lagoa da Pampulha, o inicio
da operacao da Unidade de Tratamento dos Residuos (UTR) da ETA Bela Fama da
COPASA, em Nova Lima, ea ampliacdo da ETE Arrudas para 91% do esgoto
tratado. Portanto, as principais estratégias previstas para a Meta 2014 sao:

e Coleta, interceptacdo e tratamento (terciario) dos esgotos das sub-bacias dos
ribeirdes Arrudas, Onca, da Mata, Agua Suja, Caeté/Sabara e Jequitiba;

e Acdes de revitalizagédo dos ribeirdes Pampulha, Onca e Arrudas, na RMBH, e
margens da calha em todo o curso do Rio das Velhas;

e Acbes para reenquadrar o Rio das Velhas como Classe Il, na RMBH,
sobretudo pela implementacdo de tratamento terciario com desinfeccéo,

possibilitando a balneabilidade;

e Adequacéo dos planos diretores municipais a l6gica ambiental da gestédo por

bacias hidrograficas.
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No tocante aos residuos soélidos, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel do Estado de Minas Gerais incorporou a Meta 2014, com o objetivo
deimplementar a¢cdes nos municipios que compdem a Bacia do Rio das Velhas,
visando a melhoria da qualidade ambiental. Dentre as a¢cdes em andamento estdo a
erradicacdo de lixbes e o0 apoio aos municipios para a adog¢do de solucdes
adequadas para tratamento e disposicédo final dos residuos sélidos urbanos.

Segundo informacdes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e
Politica Urbana (SEDRU), atualmente existem aterros sanitarios nos municipios de
Betim, Contagem, Itabirito, Matozinhos, Pirapora, Sabara e Sete Lagoas. No
municipio de Santana de Pirapama, os residuos coletados (aproximadamente 1
t/dia) sdo dispostos em um aterro controlado. O local dista 2 km do perimetro
urbano, € de propriedade da Prefeitura e encontra-se isolado por postes de

concreto, mourdes de madeira com arame farpado e placa de identificacao.

A Figura 3.2 apresenta a distribuicdo percentual das formas de destinacdo de

Residuos Sélidos Urbanos na Bacia do Rio das Velhas, com dados atualizados até

dezembro de 2012.
’ mUTC 6%
M Aterro Sanitario 35%
Aterro Controlado 26%
\ M Lixdo 33%

Figura 3.2 - Panorama da destinacédo deResiduos Sélidos Urbanosnos

municipios da Bacia do Rio das Velhas

Fonte: RELATORIO TECNICO DGER N.° 002/2012, FEAM (2012)

3.3. O Comité da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

Em 1998, o Decreto Estadual n°® 39.692 institui o0 Comité da Bacia Hidrografica do
Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas) que atualmente é composto por 28 membros,
apresentando estruturagdo paritaria entre Poder Publico Estadual, Poder Publico

Municipal, Usuarios de Recursos Hidricos e Sociedade Civil Organizada.
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De acordo com o referido Decreto, o CBH Rio das Velhas tem como finalidade
‘promover, no ambito da gestdo de recursos hidricos, a viabilizacdo técnica e
econdmico-financeira de programa de investimento e consolidacdo da politica de

estruturagéo urbana e regional, visando ao desenvolvimento sustentado da Bacia”.

Desde sua instituicdo, destacam-se como atuacdes do Comité, dentre outras, 0
enquadramento dos cursos de agua do Rio das Velhas, por meio da Deliberacdo
Normativa do Conselho Estadual de Politica Ambiental — COPAM — n° 10/1986,
revogada pela Deliberacdo Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n° 1, de 05/05/08 e
0 apoio a elaboracdo do Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do Rio das
Velhas, em 1999, revisado em 2004 e, no presente momento, em fase de atualizagéo.

Como forma de viabilizar os planos e projetos que envolvem o0 saneamento basico
na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas, o CBHRIio das Velhas publicou, em 13 de
setembro de 2011, a Deliberacdo n°® 06, que estabelece critérios e procedimentos
para que 0s municipios, com areas contidas na Bacia, possam requisitar recursos
financeiros provenientes da cobranca pelo uso de recursos hidricos para contratacéao

de servicos técnicos para elaboracao de seus PMSB.

Desta forma, a Deliberagdo mencionada consolidou o arcabouco legal e
administrativo que envolve a elaboragdo dos Planos de Saneamento Basico dos
municipios que integram a Bacia Hidrogréafica do Rio das Velhas.

Por decisdo da Camara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC) do
CBH Rio das Velhas e respectiva aprovacdo em plenario, foi indicada a contratacao
dos servicos para a elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos
municipios de Baldim, Jaboticatubas, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama,
Santana do Riacho e Funilandia, conjuntamente, objetivando uma abordagem

sistémica no ambito da bacia hidrografica.
3.3.1. Subcomités de Bacia do Rio das Velhas

Os subcomités de bacias foram criados no CBH Velhas em 2004, quando da
aprovacdo pelo seu plenario da Deliberagcdo Normativa n°® 02, de 31/08/2004. A
criacdo desses subcomités foi decorréncia da descentralizacdo ja praticada pelo
Projeto Manuelzdo, que ja apresentava Nucleos em diversos pontos da bacia. Entre
outubro de 2004 e agosto de 2006 foram criados nove subcomités, que sao grupos
10
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consultivos e propositivos com atuag¢do nas sub-bacias da bacia hidrogréfica do Rio
das Velhas. Os subcomités sdo compostos por representantes da sociedade civil,
usuarios de agua e poder publico; e podem ser consultados sobre conflitos referentes

aos recursos hidricos e problemas ambientais constatados nas sub-bacias.

Entre as competéncias dos subcomités estd o acompanhamento da elaboracdo e
implementag&o do Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das
Velhas, prioritariamente, em relacdo as atividades de preservacdo, conservacao e

recuperacao hidroambiental da bacia.

3.4 A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe
Vivo

De acordo com a Lei Estadual n® 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispde sobre
a Politica Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais, os “consorcios ou as
associacfes intermunicipais de bacias hidrograficas, bem como as associacfes
regionais e multissetoriais de usuarios de recursos hidricos, legalmente constituidos,
poderdo ser equiparados as agéncias de bacia hidrogréficas, para os efeitos desta
lei, por ato do Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais (CERH-
MG), para o exercicio de fungdes, competéncias e atribuicbes a elas inerentes, a
partir de propostas fundamentadas dos comités de bacias hidrograficas

competentes”.

Nesse quadro, no ano de 2006 foi criada a Associacdo Executiva de Apoio a Gestao
de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo (AGB Peixe Vivo), associacdo civil de direito
privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos e organizacfes da
sociedade civil, tendo como objetivo a execucdo da Politica de Recursos Hidricos
deliberada pelos Comités de Bacia Hidrogréafica. Desde 2007, a AGB Peixe Vivo tem
suas funcBes equiparadas a Agéncia de Bacia Hidrogréafica, por solicitacdo do CBH

Rio das Velhas.

Atualmente, a Agéncia esta legalmente habilitada a exercer as funcbes de Entidade
Equiparada as acbGes de Agéncia de Bacia para 07 (sete) Comités Estaduais
mineiros, dos quais o Comité ao qual esta interligado o presente trabalho é o CBH
Velhas, conforme Deliberagdo CERH-MG n’ 56, de 18 de julho de 2007. Além dos
Comités Estaduais mineiros, a AGB Peixe Vivo foi selecionada para ser a Entidade

LI
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Delegatéaria das funcdes de Agéncia de Aguas do Comité da Bacia Hidrogréafica do
Rio Sao Francisco (CBHSF).

Conforme mencionado, a partir da Deliberacéo n’ 06/2011 e de deciséo do CBH Rio
das Velhas, a AGB Peixe Vivo deu encaminhamento ao trabalho de levantamento
das informacdes que subsidiaram a contratacdo dos servicos para elaboracdo dos
Planos Municipais de Saneamento Bésico dos municipios de Baldim, Funilandia,
Jaboticatubas, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama e Santana do Riacho,
objeto do contrato firmado entre a Agéncia e a COBRAPE, financiado com recursos

advindos da cobranca pelo uso da agua na Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas.
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4 AREA DE TRABALHO E BASES PARA ELABORACAO DO PMSB

Este item tem por objetivo apresentar a area de estudo dentro do contexto de sua
insercao regional e local, assim como um panorama preliminar das condicfes do
saneamento basico no municipio de Santana de Pirapama. Ainda, pontua as bases
para a realizacdo do trabalho, indicando as informagfes e dados necessérios ao seu
desenvolvimento e suas respectivas fontes, tanto primarias quanto secundarias. Por
fim, sdo levantadas algumas possiveis dificuldades a serem encontradas ao longo

caminho, propondo-se meios para contorna-las.

4.1 Contexto de Insercédo Regional

A érea de estudo, compreendendo os territérios dos municipios de Santana de
Pirapama, Funilandia, Jaboticatubas, Presidente Juscelino, Santana do Riacho e
Baldim, encontra-se inserida na Unidade de Planejamento e Gestdo de Recursos
Hidricos (UPGRH) SF5 — Bacia do Rio das Velhas —, de acordo com o Sistema
Estadual de Gestédo de Recursos Hidricos(SEGRH/MG) e territorio do Subcomité do
Rio Cip6. O Sistema em questao, instituido pelo governo de Minas Gerais por meio
da Lei Estadual n® 13.199/1999, divide o Estado mineiro em 10 (dez) bacias
hidrograficas e 36 UPGRHSs, estando a Bacia do rio das Velhas dentro da Bacia
Hidrografica do Rio S&o Francisco (SF), juntamente com outras 9 (nove) Unidades

de Planejamento e Gestao, conforme demonstra o Quadro 4.1.

Quadro 4.1 — UPGRHs da Bacia do Rio Sao Francisco

BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO (SF)
SF1: Alto curso da bacia hidrografica do rio Sdo Francisco até a confluéncia com o rio Para

SF2: Bacia do rio Para

SF3: Bacia do rio Paraopeba

SF4: Bacia do entorno da represa de Trés Marias

SF5: Bacia do rio das Velhas

SF6: Bacia dos rios Jequitai e Pacui

SF7: Bacia hidrografica dos afluentes mineiros do rio Paracatu
SF8: Bacia do rio Urucuia

SF9: Bacia dos rios Pandeiros e Calindo

SF10: Bacia dos afluentes mineiros do rio Verde Grande

Fonte: IGAM (2006)
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A Figura 4.1 apresenta a divisdo do Estado de Minas Gerais em suas 36 (trinta e
seis) UPGRHs, com destaque para a Bacia do Rio das Velhas.

A Bacia do Rio das Velhas, por sua vez, encontra-se dividida em 23 (vinte e trés)
Unidades Territoriais Estratégicas — UTE’s, conforme define a Deliberagao
Normativa CBH Rio das Velhas n°01, de 09 de fevereiro de 2012. De acordo com o
seu Art. 2°, a Unidade Territorial Estratégica “...se refere a area hidrografica, bacia,
grupo de bacias ou sub-bacias hidrogréficas contiguas, com caracteristicas naturais,
sociais e econOmicas similares”. As Unidades Territoriais Estratégicas vém
estabelecer os limites territoriais para a criacdo dos Subcomités de bacias e
redefinem os territérios dos Subcomités Rio Cipd, Ribeirdo Arrudas, Rio Bicudo, Rio
Caeté/Sabara, Rio Curimatai, Rio Itabirito, Lagoa Central e Cérregos Bebedouro e

Jaque, Ribeirdo Jequitiba, Ribeirdo Onca e Rio Jaboticatubas.

As UTE’s da Bacia do Rio das Velhas nas quais se inserem, total ou parcialmente,
0S municipios de Santana de Pirapama, Funilandia, Jaboticatubas, Presidente
Juscelino, Santana do Riacho sdo as seguintes: UTE 11 — Carste, UTE 12 —
Jabo/Baldim, UTE 13 — Ribeirdo Jequitiba, UTE 14, UTE 17 — Rio Cip6 e UTE 18 —

Rio Parauna, conforme ilustrado na Figura 4.2.

14

Elaboracéo: _ Realizacao:

m 5 CEBH

SANTANA D PIRAPAMA de Bacias Hidrograficas Pelxe Vivo.




Elaboracéo:

LOCALIZACAO GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RR AP
AM PA MA G
Pl
0
RO
MT BA
GO
MG
Ms
sP
PR
sC
RS

PAT Rio Mosquito

Rio Buranhém

b

Legenda
|_'_—| Unidade de Planejamento Federal

1 Unidade de Planejamento Estadual
r'__] Bacia Rio das Velhas

0 50 100 200
N S Km

~ “
Afluentes Mineiro do Baixo Paranaiba

S

'mﬂ
"m Rio Jucurugu
Rio Itanhém

MUt Rio Mucuri

Rio Peruibe BACIADO RIO DAS VELHAS

‘,

Rio Itatinas

Rio Sdo Mateus

\
b
PN2 ™~
DO6
Rio Itapemirim
GD7
i ? GD2 Itabapoana
___Entorno do Reservatério de Furnas
606 ) GD3 G e

Base de informagao: SEMAD 2011; CBH Velhas 2012
Proje¢do Universal Transversa de Mercator
Origem da quilometragem: Equador e meridiano
de origem 45° W de Greenwich
acrescidas das constantes 10.000 km e 500 Km
Datum Vertical: Imbituba, SC

~~~ Hidrografia

Piracicaba / Jaguari "] Municipios Contemplados

Datum Horizontal: WGS84

ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO BALDIM, JABOTICATUBAS, N° Desenho
PRESIDENTE JUCELINO, SANTANA DE PIRAPAMA, SANTANA DO RIAHO E FUNILANDIA - MG 5210-R1-001
‘ I'E‘U'Oi Figura 4.1 - Contexto de Inser¢éo Regional Revisao:
CEN Subtitulo: {Jnidade de Planejamento e Gestao de Recursos Hidricos (UPGRHSs) 00
RIO 1as Tec.: Raquel A. Galera Data: Dez/2013 Local: Escala:
VELNAS e [Eng- Respon.: Ass.: CREA. sem escala
I ———

—
Cobiape |

Realizagéo:

Figura 4.1 — Unidade de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos (ANA, 2010)

L Pssaciagio Executiva de Apoio b Gestio
e Bacias Hidrogrificas Peixe Vivo

15



Legenda

®  Sedes municipais
~~~~ Hidrografia
i] Municipios contemplados
i] Unidades Territoriais Estratégicas
[:I Bacia Rio das Velhas

Limites municipais

LOCALIZAGAO GERAL DA BACIA DO RIO DAS VELHAS

BA

DF
GO

MG
‘ ES

SP
RJ

Unidades Territoriais Estratégicas

1- Nascente

2 - Rio Itabirito

3 - Aguas do Gandarela

4 - Aguas da Moeda

5 - Ribeirdo Caeté/ Sabara
6 - Ribeirdo Arrudas

7 - Ribeitao Oncgas

8 - Poderoso Vermelho

9 - Ribeirdo da Mata

10 - Rio Taquarugu

11 - Carste

12 - Jabo/ Baldim

13 - Ribeitao Jequitiba

14 - Nome a Definir

15 - Ribeiréo Tabocas e Onca
16 - Santo Antdnio/ Maquiné
17 - Rio Cipé

18 - Rio Parauna

19 - Ribeiréo Picao

20 - Rio Pardo

21 - Rio Curimatai

22 - Rio Bicudo

23 - Guaicui

Base de informacao: SEMAD 2011; CBH Velhas 2012.
Projecd@o Universal Transversa de Mercator
Origem da quilometragem: Equador e meridiano
de origem 45° W de Greenwich
acrescidas das constantes 10.000 km e 500 Km
Datum Vertical: Imbituba, SC
Datum Horizontal: WGS84

ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO BALDIM, JABOTICATUBAS, N Deserho
PRESIDENTE JUCELINO, SANTANA DE PIRAPAMA, SANTANA DO RIAHO E FUNILANDIA - MG 5210-R1-002
Titulo: Figura 4.2 - Bacia Rio das Velhas Revisao:
A% [Subtito: Unidade Territoriais Estratégicas da Bacia do Rio das Velhas 00
DAS Tec.: Raquel A. Galera Data: Dez/2013 Local: Escala:
VELHAS 2G5 [Eno- Respon.: Ass.: CREA.: sem escala
Figura 4.2 — Unidades Territoriais Estratégicas da Bacia do Rio das Velhas
16

—
Cobiape |

Elaboragéo:

Realizacao:

o o ]

/ Masaciagio Executiva de Apoio 3 Gestia
de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo.




4.2 Contexto de Insercéo Local

O municipio de Santana de Pirapama esta inserido na mesorregido Metropolitana de
Belo Horizonte (9.461 km?) e apresenta localizacdo e populacdo conforme os dados
apresentados no Quadro 4.2.

Quadro 4.2 — Caracteristicas urbanas do municipio de Santana de Pirapama

Caracteristicas

Municipio de Santana de Pirapama

Locacionais

Microrregiéo Sete Lagoas

Mesorregido Metropolitana de Belo Horizonte
Latitude/Longitude 19°00'21" S /44°02' 34" 0O

Curvelo, Presidente Juscelino,
Gouveia, Congonhas do Norte,

Municipios limitrofes Conceicdo do Mato Dentro, Santa do
Riacho, Baldim, Jequitiba e
Cordisburgo
Area (km2) 1.225,83
Populacao Total (2011) 8.009
Pop. Urbana na sede (2011) 3.331
Distritos Santana de Pirapama (sede) e

Fechados

Fontes:Secretaria de Estado Extraordinaria de Gestdo Metropolitana
(2011); IBGE (2010) e Prefeitura Municipal de Santana de Pirapama (2013)

A distancia do municipio a capital do Estado, Belo Horizonte, assim como 0s seus
principais acessos, sdo apresentados no Quadro 4.3. Vale ressaltar que Santana de
Pirapama nao faz parte do aglomerado urbano da Regido Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH).

Quadro 4.3 — Caracteristicas do macroacesso do municipio de Santana de

Pirapama
o Distancia a Belo Principais Vias de Macroacesso
Santana de Pirapama 156 BR-040 e MG-238

Fonte: DER-MG (2013)

Os acessos existentes entre 0s municipios componentes do estudo e destes com
seus distritos e localidades rurais, bem como as areas de servicos publicos como

captacoes, estacdes de tratamento de agua, estacdes de tratamento de esgotos e
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aterros sanitarios/controlados ou lixdes se consolidam por vias federais, estaduais
ou mesmo por vias locais (vicinais). No Quadro 4.4 sao apresentadas as distancias

dos municipios entre si.

Quadro 4.4 — Distancias entre Santana de Pirapama e 0s outros municipios

Municipio Distancia aproximada a Principais Vias de_ Macroacesso
(km) (Rodovias)

Baldim — 53 MG-323 e 238
Funilandia — 58 MG-238
Santana de Pirapama Jaboticatubas — 93 MG-010, 323 e 238
Presidente Juscelino — 60 BR-259 e MG-238
Santana do Riacho - 69 MG-238

Fonte: DER-MG (2013)

Para se ter uma visdo mais abrangente da area de estudo, a Figura 4.3 apresenta
um mapa geral de localizacdo e acessos dos seis municipios contemplados neste

trabalho, cortados pelas principais vias de acesso e interligacdes.
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4.3 Contexto do Saneamento Basico no Municipio de Santana de Pirapama

Este item apresenta um panorama geral do saneamento basico no municipio de
Santana de Pirapama, com informacdes preliminares afetas ao abastecimento de
agua, esgotamento sanitario, drenagem urbana e residuos solidos. Ressalta-se que
grande parte dos dados apresentados trata-se de dados secundarios

complementados com levantamento inicial de campo, junto a Prefeitura Municipal.

O sistema de abastecimento de agua constitui-se pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a
captacdo até as ligacdes prediais, contemplando também os instrumentos de
medicao.

A prestacao de servico de agua e de esgoto no municipio de Santana de Pirapama é
de responsabilidade da Prefeitura, por meio do Departamento Municipal de Agua e
Esgoto (DEMAE). Nenhum dado operacional sobre o abastecimento de agua e o
esgotamento sanitario do municipio foi encontrado no SNIS 2011. Tais informacdes
serdo devidamente detalhadas na proxima etapa, referente ao Diagnostico da

Situacdo do Saneamento Basico.

Segundo dados do Atlas Brasil — Abastecimento Urbano de Agua, a situagéo do
abastecimento de agua em Santana de Pirapama é considerada satisfatéria para a
demanda urbana de 9 L/s, no cenario 2015. Seu sistema de abastecimento é

isolado, caracterizado por captacdes subterraneas (Figura 4.4).
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O sistema de esgotamento sanitario constitui-se pelas atividades, infraestruturas e
instalacdes operacionais de coleta, tratamento e disposi¢éo final de esgotos, desde

as ligacoes prediais até o lancamento final do efluente tratado no meio ambiente.

De acordo com informacdes do “Plano para Incremento do Percentual de
Tratamento de Esgotos Sanitarios na Bacia do Rio das Velhas” (FEAM, 2010), no
municipio de Santana de Pirapama ha coleta de 50% do esgoto gerado e, desses,
2,24% sé&o tratados por uma estacdo de tratamento de esgoto — a ETE Ribeirdo
Jequitiba —, em precarias condi¢cdes operacionais. O sistema de tratamento da ETE

consiste em tratamento preliminar e tanque séptico, seguido de filtro anaerdbio.

O sistema de drenagem e manejo das &guas pluviais urbanas se caracteriza pelas
atividades, infraestruturas e instalagbes operacionais de drenagem urbana de aguas

pluviais, de transporte, detencdo ou retencéo para 0 amortecimento de vazdes de cheias.

Ainda com poucos detalhes sobre esse sistema, a sua avaliagdo pormenorizada se
daré quando da caracterizacdo geral do saneamento basico, na fase de Diagnostico.

O sistema de limpeza urbana e manejo dos residuos solidos compreende o conjunto
de atividades e infraestruturas relacionadas as instalacdes operacionais de coleta,
manipulacdo, transporte, transbordo e destinagdo final dos residuos sélidos
(domiciliares, da construcdo civil, de servicos de saude, de limpeza urbana, de
estabelecimentos comerciais e prestadores de servicos, de servigcos publicos de

saneamento basico, industriais, agrossilvopastoris, de transporte e mineracao).

O “Diagnostico da Destinacao Final dos Residuos Sdélidos Urbanos nos Municipios
da Bacia do Rio das Velhas” (FEAM, 2012) apontou que os residuos sélidos urbanos
do municipio de Santana de Pirapama sado dispostos em um aterro controlado, de

propriedade da Prefeitura.

O municipio coleta cerca de 1,0 t/dia de RSU, que sado dispostos em valas. Os
residuos dos servicos de saude (RSS) sao coletados, tratados e dispostos
adequadamente pela empresa INCA (Incineracdo e Controle Ambiental). As

carcagas de animais sado dispostas em valas especificas.

Serdo detalhadas, no Produto 02, seguinte ao Plano de Trabalho, as informacdes

referentes a caracterizacdo dos residuos solidos urbanos, o conjunto de servicos,
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infraestruturas, gestdo e demais aspectos sobre os Servigos de Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Soélidos Urbanos do municipio.

4.3.1 Reconhecimento inicial da area em estudo

A primeira visita ao municipio de Santana de Pirapama foi realizada no dia
17/12/2013 pelos técnicos Lauro Pedro Jacintho Paes (engenheiro agrébnomo) e
Fernando Carvalho dos Santos (bi6logo), ambos profissionais da COBRAPE.

Conforme confirmado em campo, 0 municipio é composto pela sede municipal,
distrito de Fechados e localidades de Inhames, Duas Barras, Campo Alegre, Varzea

da Quina e Pindaiba, entre outras.

O gerenciamento dos servicos de saneamento basico no municipio é realizado de
forma compartilhada entre o gabinete da Prefeita e as Secretarias de Obras, Saude
e Meio Ambiente, estando diversos entes da estrutura administrativa envolvidos nos

assuntos relativos ao saneamento basico.

Segundo informado pela Prefeita, ja foi assinado o Termo de Cooperacdo entre a
Prefeitura Municipal e a COPASA, para que esta preste 0s servicos de agua e
esgoto na sede municipal, com inicio previsto para marco de 2014. No distrito de
Fechados e demais localidades, os servicos continuardo a ser prestados pela

Prefeitura ou por solugdes individuais.

Em relacdo aos residuos soélidos urbanos, a coleta na sede acontece quatro vezes
por semana e, na zona rural, apenas uma vez por més, sendo 0S MesMos
destinados para o “lixdao” municipal. A Prefeitura ndo possui caminhdo compactador
de lixo para a coleta dos residuos; assim, a mesma € realizada com uma carreta
tracionada por um trator. Atualmente, o0 municipio estd engajado na

formacao/consolidacéo do consorcio intermunicipal de Curvelo.

Em relacdo a drenagem, o municipio apresenta uma estrutura simples, composta por

pavimentagao recente, galerias pluviais, bocas de lobo, manilhas e tubulagdes.

O responsavel pela COPASA no municipio ainda nao foi definido; porém, os
contatos iniciais com a Prefeitura estdo sendo realizados pelos senhores Ricardo
Penna e Carlos Gongalves de Oliveira Sobrinho. O representante da Prefeitura de
Santana de Pirapama no CBH Rio das Velhas e Subcomité Rio Cipé é o Sr. José

Geraldo Silvério e, no subcomité Rio Parauna, pela engenheira Poliana Aparecida
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Valgas Carvalho. O responséavel pela Defesa Civil € o Secretario de Transportes, Sr.
Vicente de Paula Bastos Avelar.

Para o ano de 2014 esta prevista a construcdo da nova ETE, no valor de R$ 3
milhdes, que serdo financiados pela FUNASA. Também foi feita uma emenda
parlamentar no orcamento federal para a revitalizacdo de ruas, drenagem,

recomposi¢cao de pavimentos e sinalizacdo na sede municipal.

No tocante a espacos para a realizacdo de pequenas reunides (até 50 participantes)
podera ser utilizada a area do centro de artesanato e, acima desse numero, o salao

paroquial.

4.4 Bases para Elaboragéo do Trabalho

O desenvolvimento dos produtos esperados para o PMSB de Santana de Pirapama
devera se guiar pela perspectiva de bacia hidrogréfica, considerando-se, para tanto,
as escalas espacial e temporal. Essa visdo permitira um entendimento mais
sistétmico e abrangente da situacdo atual domunicipio, assim como norteara a
proposicdo de solugbes e medidas de intervencdo, tanto de carater fisico (ou
estrutural) quanto de gestdo. Sempre que possivel, deverdo ser propostas acoes e
intervencdes que possam ser compartilhadas entre os municipios contemplados no
contrato, inclusive envolvendo outros municipios proximos que possam ser

relevantes para as solu¢des propostas.

A elaboracdo do presente trabalho se fundamentara na andlise de dados
secundarios e, em carater complementar, na aquisicdo de dados primarios. Estes
serdo levantados por meio de questionarios e entrevistas junto aos prestadores de
servicos de saneamento, ao corpo técnico da Prefeitura Municipal de Santana de
Pirapama e a populacdo. Serdo realizadas visitas de campo, acompanhadas de

técnicos locais, para a verificagdo das condi¢Ges levantadas.

No caso de escassez de dados julgados imprescindiveis para o desenvolvimento do
PMSB, poderdo ser realizadas inferéncias, analises qualitativas ou emprego de
metodologias alternativas para a consecucao dos trabalhos, sempre respeitando o

cronograma planejado para a sua execucao.
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De maneira geral, a realizacdo de todas as etapas previstas para o trabalho devera
ter como base os seguintes dados e informagoes:

Dados e Informac@es Gerais

e Base cartogréfica georreferenciada do municipio (com malha urbana, hidrografia, uso
e ocupacdo do solo, zoneamento urbano, APPs, APAs, setores censitarios,
loteamentos, etc.)

¢ Dados fisicos (geomorfologia, geologia, hidrologia, etc.)

e Acessos e rotas

o Demografia, infraestrutura, saneamento, renda, etc.

e Curvas de nivel das areas urbanas municipais (de preferéncia, a cada 2m)
e Plano Diretor

e PLHIS — Plano Local de Habitacdo de Interesse Social

e Legislacdo complementar (Parcelamento, Uso e Ocupacdo do Solo, Cédigo de
Obras, Cédigo de Posturas, etc.)

e [Estudos, Projetos e Planos existentes ou em elaboracdo dos setores
interrelacionados ao saneamento basico

Fontes de dados: IBGE (Censo 2000 e 2010), Prefeitura, CBH Velhas, IEF, IGAM, ANA,
SINDA, Geominas, INMET, MMA, CPRM

Dados e Informacdes sobre os Sistemas de Abastecimento de Agua e Esgotamento

Sanitario

e Demografia: domicilios e populagéo atendida (urbana e rural)
e Base cadastral dos sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario
e Dados fisicos
v" Numero de ligacdes e economias de agua e esgoto ativas e inativas, por categoria
(residencial, comercial, industrial, pablica, mista);
v" Volume produzido de agua (m3);
v" Volume medido e faturado de agua e esgoto;
v ExtensbGes de redes e adutoras de agua e redes/coletores/interceptores e
emissarios de esgoto;
v' Sistemas de tratamento de esgoto: volume tratado, tipo de tratamento, condi¢cdes
de operacéo, qualidade do efluente final, etc.
e Dados financeiros
v' Valores faturados de agua e esgoto, por categoria;
v Investimentos realizados nos SAA e SES nos ultimos 10 anos;
v" Planos de metas
e Indicadores
v Indice de atendimento em abastecimento de agua, coleta de esgotos e tratamento
de esgotos;
Consumo de agua (m3/més), por categoria;
Tarifa média (R$/m3) de dgua e esgoto;
Hidrometracéo (%), por categoria;
indice de perdas por faturamento e micromedicao

Fontes de dados: SNIS, SEIS, FJP, IBGE, COPASA, etc.

SNANENEN
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Dados e Informacdes sobre os Residuos Sdlidos

e Condicdes da gestdo e operacdo dos servicos de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e disposicao final

e Producéo de residuos domiciliares, de construgdo civil, de saude, industriais e da
agroindustria
e Residuos de lodo de ETAs e ETEs

¢ Residuos da zeladoria dos municipios (limpeza de bocas-de-lobo, desassoreamento
de corregos e canais, poda e jardinagem, varrigéo, etc.)

o Coleta seletiva e informacgdes sobre a sociedade civil organizada para a coleta

e Areas clandestinas de disposicio

o LixGes e aterros desativados (passivos ambientais)

e Area de atendimento, frequéncia da coleta e equipamentos

e Condicdes de operacdo, saude e seguranca do trabalho

e Custo de coleta, transporte e disposicao final de residuos

e Custo dos servigcos para 0 municipe

e Situacao contratual dos servicos prestados por terceiros

e Programas existentes e planejamentos complementares e alternativos que envolvam
os residuos solidos

Fontes de dados: FEAM, SNIS, IBGE, SEIS, FJP, FIPE, Prefeitura, PPP do
Estado,prestadores de servicos, etc.

Dados e Informacdes sobre a Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

e Cadastro das redes de macro e microdrenagem

e Ocorréncia de inundagdes e alagamentos

e Levantamento topografico

e Dados hidrolégicos e climatolégicos

e Dados de estacdes pluviométricas e fluviométricas

e Dados de estacOes climaticas que estejam presentes dentro do perimetro de estudo
e em um raio de 50-100 Km

e Mapas de riscos de inundagao
e Mapas hipsométricos
e Plano de Contingéncia para Chuvas

Fontes de dados: ANA (Hidroweb), SINDA, INMET, SEIS, FJP,FIP, Prefeitura, estudos
existentes e/ou em elaboracéo

Dados e Informacfes sobre Saude

e Plano de contingéncia no combate e controle do avanco da dengue
e Indice de doencas relacionadas ao saneamento ambiental inadequado

e Dados oficiais das prefeituras sobre doencas de veiculacdo hidrica e acbes de
controle de vetores

Fontes de dados: Secretaria de Saude, Departamento de Vigilancia Epidemioldgica, FJP,
IBGE

De forma a consistir o levantamento de dados secundarios e complementar
informacdes ndo disponiveis em fontes oficias, foram elaborados os formularios

(checklists) apresentados no Anexo 2,que serdo encaminhados aos responsaveis por
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cada setor do saneamento no municipio. Tais formulérios, considerados de suma
importancia para a caracterizagdo do municipio e dos quatro eixos do saneamento
basico, serdo consistidos pela equipe da COBRAPE nas visitas de campo para a
realizacdo do Diagnostico, assim como nas diferentes esferas de participagao,
inclusive quando da realizacdo dos eventos de mobilizacdo social, notadamente os

dois primeiros, conforme planejamento constante do item 6.4 deste documento.

No tocante ao abastecimento de agua e ao esgotamento sanitario, a COBRAPE

N

buscara junto a COPASA e a Prefeitura todas as informacfes disponiveis e

necessarias ao desenvolvimento dos produtos previstos.

A drenagem, por sua vez, mostra-se 0 eixo do saneamento com a menor quantidade
de informacdes disponiveis, ndo havendo cadastro de redes e estudos ou projetos
para o setor. O desenvolvimento dos trabalhos para este eixo do saneamento,
portanto, serd essencialmente baseado em informagdes levantadas em visitas a

campo e entrevistas junto aos técnicos da Prefeitura.

Além das fontes de dados secundarios anteriormente listadas, outras referéncias a

serem utilizadas sdo apresentadas a seguir.

Dados Institucionais
e Censo Demografico, IBGE (2010)

e Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio das Velhas (2004 e
dados em atualizacdo, quando disponiveis)

e Plano de Aplicacédo 2011-2012 (DN n° 12/2011)

e Plano Plurianual de Aplicacdo de Recursos 2013-2014 (DN n°® 14/2012)

e Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 2008/2011 e suas atualizagdes
e Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH (PDDI/2011)

e Estudos, Projeto e Planos existentes ou em elaboragéo dos setores interrelacionados
ao saneamento basico

e Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Satde (DATASUS)
e Sistema de Informagdes das Cidades — Geosnic

e Projecdo da Demanda Demografica Habitacional, o Déficit Habitacional e
Assentamentos Precarios (Ministério das Cidades)
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Dados de Abastecimento de Agua e Recursos Hidricos

e Projeto Bésico de Instrumentac&o e Operacéo do Sistema de monitoramento de Aguas
Superficiais e Subterraneas na Bacia do Alto Sao Francisco, jun/2012 — Instituto
Mineiro de Gestéo das Aguas

e Diagndstico Preliminar de poluicdo Difusa — Meta 2014 Revitalizacdo da Bacia do Rio
das Velhas, jun/2012

e Implantacdo da Rede de Biomonitoramentro na Bacia Hidrografica do Rio das Velhas
(SF5) — 12 etapa, mai/2012, do Projeto Estratégico de Revitalizacdo da Bacia do Rio
das Velhas/Implantacdo de Redes de Monitoramento da Qualidade da Agua

¢ Plano de Gerenciamento do Projeto — Meta 2014 - Revitalizacdo da Bacia do Rio das
Velhas, set/2011, do Projeto Estratégico Meta 2014, SEMAD

e Plano Estadual de Recursos Hidricos — PERH/Instituto Mineiro de Gestdo das Aguas
(IGAM), 2011

e Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais da Bacia do Rio das Velhas —
Relatério Anual 2009/Instituto Mineiro de Gestédo das Aguas (IGAM), dez/2010

¢ Disponibilidade e Demandas de Recursos Hidricos no Brasil, ANA, 2007

e Plano Decenal de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco —
PBHSF (2004-2013), out/2004 - Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades
Desenvolvidas em Terra na Bacia do S&o Francisco, ANA/GEF/PNUMA/OEA

Esgotamento Sanitario

¢ Plano para Incremento do Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitarios na Bacia do
Rio das Velhas, 2010 — Fundacédo Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e Fundacéo de
Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG)

e Pesquisa Nacional de Saneamento Basico de 2000 (IBGE)
e Programa de Modernizagéo do Setor Saneamento (Ministério das Cidades)

Residuos Soélidos

e Diferentes Sistemas para Aproveitamento de Residuos Sélidos Urbanos — Sintese
Serie Dialogos, abr/2013 — Fundacdo Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Fundacéo
Israel Pinheiro (FIP), do Programa Minas sem Lix0es

e Plano Metropolitano de Residuos Sélidos: Regido Metropolitana de Belo Horizonte e
Colar Metropolitano, 2013 - Governo do Estado de Minas Gerais/Secretaria
Extraordinaria de Gestdo Metropolitana/Agéncia de Desenvolvimento da Regiao
Metropolitana de Belo Horizonte;

e Meta 2014 — Revitalizacdo da Bacia do Rio das Velhas - Diagnostico da Destinagéo
Final dos Residuos Solidos Urbanos nos Municipios da Bacia do Rio das Velhas,
dez/2012 — Fundagao Estadual do Meio Ambiente (FEAM)

o Plano Estadual de Coleta Seletiva (PECS), 2010 — Centro Mineiro de Referéncia em
Residuos (CMRR), Fundacdo Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Fundacéo Israel
Pinheiro (FIP) e Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentavel (INSEA)

O acesso aos dados secundarios ora listados poderd ser realizado por meio de
consultas diretas junto a fontes oficiais — disponiveis na internet, em publicacdes ou
outros documentos de livre acesso —, assim como através de solicitacdo junto a
orgdos publicos, secretarias, COPASA, etc. No caso de dificuldade de acesso de

dados junto aos organismos competentes, uma possivel medida para contornar o
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problema e agilizar o andamento dos trabalhos seria a interlocucdo da AGB Peixe
Vivo, por meio de contato direto e/ou oficio, contextualizando o trabalho de elaborag&o

do PMSB e a necessidade de acesso aos dados solicitados.

Ainda, ha que se ressaltar o Grupo de Trabalho (GT-PMSB) para acompanhamento
das atividades a serem desenvolvidas pela COBRAPE para o Plano Municipal de
Saneamento Bésico de Santana de Pirapama — com o objetivo de fazer prevalecer a
construcdo do Plano dentro de um perfil participativo —, ja estado formado, conforme

Decreto n° 034/2013, apresentado no Anexo 3.

Também deve ser salientado o constante envolvimento do CBH Rio das Velhas no
acompanhamento das atividades desenvolvidas pela COBRAPE. No dia 13/12/2013
ocorreu, nas dependéncias do Comité, reunido entre o0 seu presidente, um

representante da AGB Peixe Vivo, dois profissionais da COBRAPE e Prefeitos e/ou

representantes das Prefeituras envolvidas no contrato, conforme foto da Figura 4.5.

Figura 4.5 — Reunido entre Prefeitos/representantes dos municipios do
contrato, CBH Velhas, AGB Peixe Vivo e COBRAPE
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Por fim, cabe dizer que a constru¢do de Planos Municipais de Saneamento Basico &
um trabalho inter e multidisciplinar caracterizado pela participacdo e envolvimento de
uma diversidade de atores, técnicos ou ndo, cujo conhecimento, experiéncia e
vivéncia formam a base para a proposicdo de Planos realistas e adequados a
situac&o atual de cada municipio. E dentro desse contexto, portanto, que a COBRAPE

pretende realizar o trabalho para o municipio de Santana de Pirapama.
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5 DESCRICAO DAS ATIVIDADES, METODOLOGIA, CRONOGRAMA
E EQUIPE

A seguir, apresenta-se a estruturacdo metodoldgica geral das atividades a serem
desenvolvidas e, na sequéncia, a descricdo detalhada das atividades e produtos

esperados.
5.1 Estruturacdo Metodolégica Geral

Neste item esta estruturada e descrita a forma pela qual se recomenda a elaboracéo
do Plano Municipal de Saneamento Basico do municipio de Santana de Pirapama,

no sentido de atender as disposi¢cdes constantes no Termo de Referéncia.

Nestas condi¢cOes, apresentam-seas atividades que possibilitardo desenvolver o
trabalho, a saber:

Atividadel: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo e Programa de

Comunicacéao Social

Atividade 2: Diagnostico da Situacdo do Saneamento Béasico

Atividade 3: Progndsticos e Alternativas para Universalizacdo dos Servigos
Atividade 4: Programas, Projetos e A¢des

Atividade 5: AcBes para Emergéncias e Contingéncias

Atividade 6: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de Informacdes

Municipais de Saneamento Béasico
Atividade 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacao Sistemética do PMSB
Atividade 8: Relatorio Final do PMSB — Documento Sintese

Em funcado da analise da demanda do Edital, notadamente do Termo de Referéncia,
apresenta-se a inter-relacdo entre os diversos temas a serem conduzidos e a
sequéncia logica entre atividades, subatividades e produtos a serem desenvolvidos,

conforme apresentado nas Figuras 5.1 e 5.2 e no Quadro 5.1.
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PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO

POLITICA NACIONAL DE POLITICA ESTADUAL DE
SANEAMENTO BASICO SANEAMENTO BASICO- MG
Lei Federal N° 11.445/07 Lei Estadual N° 11.720/94

SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO EXISTENTES
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PROGNOSTICOE ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZACAO
PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

MECANISMOS DE AVALIAGAO

DIVULGAGCAO
E
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

CONCEITUACAC METODOLOGICA GERAL

Figura 5.1 — Fluxograma Metodoldgico de Desenvolvimento das Atividades
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Atividade 1
PLANO DE TRABALHO E PROGRAMA
DE MOBILIZAGAO E COMUNICACAO
SOCIAL R1

Seminario sobre
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Figura 5.2 — Fluxograma das Atividades Técnicas e de Mobilizacdo Social
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PLANO DE TRABALHO, PLANO DE MOBILIZAGAO E DE
COMUNICACAO SOCIAL

Quadro 5.1 — Contetudo Minimo do PMSB

Planejamento Participativo

DIAGNOSTICO DA SITUAGAO DO SANEAMENTO BASICO

Levantamento de Informagdes
Basicas

Coleta de Dados e Informagdes
Fontes de Informagdes e de Dados Secundarios
Inspecdes de Campo e Dados e Informagdes Primarias

Caraterizacédo dos Municipios

Caracterizago Fisica
Caracterizagdo dos Recursos Hidricos
Caracterizagdo Ambiental

Caracterizagéo Geral do
Saneamento Basico

Abastecimento de Agua Potavel

Esgotamento Sanitario

Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sdélidos
Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana

Diagnéstico dos Setores Inter-
relacionados com Saneamento
Basico

Desenvolvimento Urbano
Habitag&o

Meio Ambiente e Recursos Hidricos
Saude

PROGNOSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZACAO

Servigos de Abastecimento de
Agua e Esgotamento Sanitario

Alternativas de Gest&o dos Servigos

Necessidade de Servigos Publicos de Saneamento Basico

Cenérios Alternativos das Demandas por Servicos de Saneamento Basico
Compatibilizagdo das Caréncias de Saneamento Basico com as A¢des do PMSB
Hierarquizacaio das Areas de Interveng&o Prioritaria

Definicéo de Objetos e Metas

Outros Mecanismos Complementares

Servigos de Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Sdlidos

AcOes Estruturais
AcOes de Gestao para Eficiéncia

Manejo das Aguas Pluviais e
Drenagem Urbana

Medidas N&o Estruturais
Medidas Estruturais

PROGRAMAS, PROJETOS E AGCOES

Programagcao de A¢des Imediatas;
Programacéao das A¢des de Curto, Médio e Longo Prazo

ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

AcOes para situagdes imprevistas

T.R. PARA ELABORAGAO DO SISTEMA DE INFORMAGCOES
MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO

Diretrizes para a elaboragao do TR do Sistema de Informagao Municipal de Saneamento Basico

MECANISMO DE AVALIAGAO

Mecanismos para monitoramento e avaliag&éo dos resultados do PMSB

PLANO MUNICPAL DE SANEAMENTO BASICO

Sintese das atividades anteriores.

—
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A seguir, séo descritas as atividades a serem desenvolvidas na elaboragéo do Plano
Municipal de Saneamento Basico de Santana de Pirapama.

Atividade 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo e Programa de

Comunicacao Social

Trata-se do planejamento das acdes e métodos a serem adotados para a execugao
do Plano Municipal de Saneamento Bésico do municipio de Santana de Pirapama,
devidamente apresentado neste documento. Fazem parte do seu conteudo a
abordagem metodoldgica a ser empregada na construcéo do Plano, a descri¢cdo das
atividades previstas e o cronograma de sua execugao, assim como a proposta de
envolvimento da populacdo no processo participativo, conforme Programa de

Mobilizacdo e Comunicac¢éo Social, apresentado no item 6.

Este produto pretende consolidar o objeto, as definicbes e diretrizes para a
execucdo dos trabalhos, incorporando, desde o inicio, sugestbes e orientacdes,
criando condigdes para que os produtos sejam elaborados em estreito entendimento
com a Contratante e, dessa forma, possam ser avaliados e analisados de maneira

mais eficiente e objetiva.

O objetivo da elaboracdo do Plano de Trabalho €, em Ultima instancia, criar um
instrumento que auxilie o desenvolvimento das atividades previstas, evitando-se 0
consumo de recursos de maneira ineficiente e programando-se a sua alocacao da

forma que melhor atenda as demandas explicitadas no Termo de Referéncia.

Para a elaboracdo deste documento foi de grande valia a realiza¢cdo de uma visita
inicial de campo, j& comentada anteriormente, onde foi possivel o estabelecimento
de contatos com 0s responsaveis pela gestdo dos servicos de saneamento e pelas
areas de saude e meio ambiente. Seu principal objetivo foi introduzir ao agente
municipal os assuntos e as demandas que deverao ser levantadas pela COBRAPE e
transmitir o interesse e o0 apoio da Prefeita na realizacdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico, dando suporte politico para o repasse das informacodes

necessarias ao seu desenvolvimento.
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Atividade 2: Diagnostico da Situagdo do Saneamento Béasico

O diagnostico da area de estudo — englobando as zonas urbanas e rurais — sera
realizado a partir do levantamento de dados secundarios e de coleta de dados

primarios (questionarios, entrevistas e visitas a campo).

Pelo menos um profissional da COBRAPE, de cada area afeta ao saneamento,
visitara o municipio de Santana de Pirapama pelo tempo que for necessério,
acompanhado de técnicos da Prefeitura Municipal e da prestadora de servicos. Na
ocasido, deverdo ser preenchidos os checklists e percorridas todas as areas de
interesse para o desenvolvimento do diagnéstico, incluindo o registro fotografico das

estruturas existentes.

Nesta fase estdo previstas a caracterizacdo geral do municipio (aspectos fisicos,
socioecondémicos, institucionais, legais, etc.), do saneamento basico (abastecimento
de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e
drenagem urbana e manejo de 4guas pluviais) e dos setores inter-relacionados com
o mesmo (desenvolvimento urbano e habitacdo, situagcdo ambiental e dos recursos

hidricos, situacdo da saude).

O diagnéstico objetiva avaliar a prestacao dos servigcos de saneamento do municipio
a partir do conhecimento dos sistemas implantados e do seu operador. Esta etapa
cuida da andlise das condicdes técnicas, operacionais, gerenciais e administrativas,
assim como dos projetos e estudos existentes ou em andamento para 0s quatro

eixos do saneamento.

Conforme previsto no Termo de Referéncia, a base cartografica para a elaboracéo
do PMSB devera ser fornecida pela Prefeitura, além das demais informacgdes de que

seja detentora ou tenha acesso.

A construcdo do Plano esta prevista em ambiente georreferenciado, com a
“traducdo” de informagdes e dados em mapas especificos, que permitam uma

melhor visualizacdo das condi¢Ges diagnosticadas no municipio.

As informagobes levantadas deverao ser “cruzadas” e analisadas de forma sistémica,
possibilitando a construcdo de cenéarios reais da situacdo do municipio e a

orientacdo das etapas subsequentes do trabalho.
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O diagnéstico, portanto, reflete o ponto de partida, a linha de base a partir da qual
sera tracada a trajetéria para se alcancar os objetivos do PMSB.

Da experiéncia adquirida pela empresa, merece destaque a importancia da
participacdo publica (uma vez que a populacdo é detentora de informacbes
significativamente relevantes sobre a real situacao dos servi¢os prestados, podendo
apontar seus pontos positivos e negativos, assim como sugerir possibilidades de
melhorias) e do Grupo de Trabalho (GT-PMSB) que ird acompanhar e apoiar as
atividades desenvolvidas pela empresa. E deste grupo que vem o maior suporte e

boa parte da legitimacao e apropriacao do Plano.

Apesar do diagndstico ndo ser, efetivamente, o pronto crucial do trabalho, é nele que
sem embasam todas as propostas vindouras que constardo no Plano e é nele que

se reflete, mais fielmente, as contribui¢cdes dos diversos atores do municipio.
Atividade 3: Prognosticos e Alternativas para Universalizagdo dos Servi¢cos

A partir das necessidades detectadas no diagndstico e da interpretacdo do conceito
de universalizacdo do acesso aos servicos de saneamento basico no contexto do
municipio, deverdo ser formuladas as estratégias para alcancar o0s objetivos,
diretrizes e metas definidas para o PMSB de Santana de Pirapama, dentro de um
horizonte de planejamento de 20 anos.

A titulo de sugestéo, a ser discutida com a AGB Peixe Vivo, a projecao populacional
— base para a avaliacdo de demandas futuras e elaboracdo e cenarios — deve ser
realizada nesta fase do trabalho. Atualmente, tal atividade estad prevista para o

diagndstico.

No prognostico serdo avaliadas as alternativas de gestdo dos servicos de
saneamento, as demandas pelos servicos, 0s cenarios alternativos, a
compatibilidade entre as caréncias identificadas e as acdes propostas para o seu
equacionamento, a hierarquizacdo das areas de intervencdo e a definicdo de

objetivos e metas, apoiadas em indicadores.

A proposicéo de diretrizes e de medidas estruturais e ndo-estruturais que visem
melhorar as condi¢des dos servicos prestados a populacdo devera ser produto de
uma analise integrada da visdo de futuro do municipio, embasada pelo diagnodstico
da sua situacdo atual, da demanda a ser atendida ao longo do Plano (20 anos) e das
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solugdes necessarias para sua implementacdo, sempre levando em consideracao a
possibilidade de otimizagdo do uso dos ativos existentes e a melhoria da eficiéncia,
operacional e de gestdo, na prestacdo dos servicos. Esta fase do Plano demandara
grande esforco para se conjugar solugcdes que possibilitem atingir as viabilidades

técnica, econémico-financeira e ambiental dos sistemas e servigos propostos.
Atividade 4: Programas, Projetos e Agcdes

Estabelecidos os objetivos e as metas a serem alcancados no horizonte de duracéo
do Plano, levando-se em conta o diagndéstico dos principais problemas existentes e o
balanco entre a oferta e a demanda pelos servicos de saneamento ao longo do
tempo, sera definido o conjunto de programas, projetos e a¢des para alcanca-los.

As propostas de solucdes, com base no reconhecimento das causas dos problemas,
partirdo de avaliacfes técnicas que identifiguem as alternativas de minimo custo e
maior beneficio, devendo ser compativeis com os respectivos Planos Plurianuais e
demais planos governamentais correlatos. Nesse quadro, deverdo ser identificadas
possiveis fontes de financiamento e formas de acompanhamento, avaliacdo e
integracd0 com outros programas e projetos setoriais afins. As acfes propostas
serdo organizadas dentro do horizonte de planejamento e desenvolvidas em duas
etapas distintas: uma imediata — Programas de Ac¢Oes Imediatas, onde serdo
considerados 0s projetos e estudos existentes na administracdo municipal — e a
outra, denominada Programacado das Acfes, considerando-se o horizonte de curto

(1 a 4 anos), médio (4 a 8 anos) e longo (8 a 20 anos) prazo.

Como resultado, espera-se um Plano composto de diversos Programas, atingindo
todas as frentes do saneamento, complementadas por programas especificos para o
desenvolvimento institucional da prefeitura e a educacdo ambiental dos municipes e

técnicos.

Sugere-se, para discussdo com a AGB Peixe Vivo, que nesta etapa se concentre a
parte de definicdo de metas e de avaliacdo técnica e econémico-financeira do Plano.
Isto porque se considera que 0 momento posterior & consolidacdo dos Programas
seja 0 mais oportuno e adequado para definir metas, temporalizar acdes
(distribuidas ao longo dos 20 anos do Plano) e avaliar, economicamente, o PMSB

frente a magnitude dos investimentos necessarios para sua implementacéo.
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Atividade 5: A¢Oes para Emergéncias e Contingéncias

As acOes para emergéncias e contingéncias deverdo ser estabelecidas para casos
de racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para solucionar
problemas em funcdo de falhas operacionais, situacdes imprevistas que
proporcionem riscos de contaminacdo, incobmodos a populagéo, interrupcbes dos

servigos, entre outros.

Esses problemas poderdo ocorrer em casos de escassez hidrica ou enchentes,
acréscimo substancial e temporario da populacéo devido a eventos e festejos, danos
a equipamentos em funcdo do desgaste pelo uso ou falhas no fornecimento de

energia elétrica e durante a realizacdo de manutencao ou obras nos sistemas.

As medidas de contingéncias e de emergéncias deverdo ser editadas pela entidade
reguladora da prestacdo dos servicos de saneamento, cabendo ao Plano
estabelecer regras de atendimento e funcionamento operacional para situagao
critica na prestacdo de servigcos publicos de saneamento basico, inclusive com

adocao de mecanismos tarifarios de contingéncia, conforme a Lei n® 11.445/2007.

O PMSB também devera estabelecer diretrizes para a articulacdo com outros planos
governamentais, como os Planos Municipais de Reducdo de Risco, e estabelecer
diretrizes para a formulacdo do Plano de Seguranca da Agua, conforme solicitam o
Estatuto da Cidade de 2001 e a Portaria MS n°® 2.914/2011, respectivamente.

Ha de se ressaltar que as acdes a serem propostas devem cobrir toda a area e
populacdo municipal, ndo se atendo somente as sedes, tendo em vista que o
municipio em estudo possui populacdo urbana distribuida em distritos, além de um

contingente populacional residente no meio rural.

Propbe-se, ainda, que as especificacbes das acfesemergenciais e de contingéncia
sejam abordadas por fases: uma preventiva e preparativa, que antecede a

ocorréncia do evento, e outra de socorro e recuperacao pos-ocorréncia do evento.

Atividade 6: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de

Informacdes Municipais de Saneamento Basico

O detalhamento do contelido dos itens a serem abordados no Termo de Referéncia
dependera das circunstancias existentes a época da sua elaboracdo e,

naturalmente, sera objeto de ampla discussdo com as entidades envolvidas. No
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entanto, alguns aspectos podem ser destacados de forma preliminar, dada a sua

relevancia, sem, evidentemente, serem exaustivos ou minimizarem outras questoes.

O primeiro ponto € a descricdo e/ou especificacdo do sistema de informacdes
desejado, devendo-se buscar objetividade e discriminar, o mais detalhadamente
possivel, 0s processos que o sistema devera abranger (e, dentro de cada processo,
quais as funcionalidades e limitacdes esperadas). Deve-se também levar em conta
que, muitas vezes, 0 sistema desejado pode ser muito ambicioso para uma unica
licitacdo, podendo-se escalonar a construcdo do sistema em conjunto de processos,
caso em que se deve garantir, na especificagdo da primeira fase licitada, a
continuidade e portabilidade do sistema para as fases seguintes.

Os resultados produzidos pelo sistema deverdo ser bem especificados quanto a seu
formato de saida, versatilidade na incorporacédo de informacdes, portabilidade para
outros ambientes, etc. Tendo em vista que um sistema de informacdes ndo € s6 um
conjunto de softwares ou aplicativos, € imperativo que as entidades envolvidas
tenham condicdes de opera-lo, sendo necessaria a disponibilidade de infraestrutura
de software, hardware, espaco fisico, ambiente tecnoldgico e capacitacdo de
pessoal na operagdo do sistema, no entendimento de suas funcionalidades e
restricdes, na analise dos resultados produzidos, etc. Esses aspectos, dentre outros,

deverao ser contemplados nos Termos de Referéncia em questéo.

Atividade 7: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do

Plano Municipal de Saneamento Basico

A regulacdo determinada pela Lei 11.445/07 prevé o estabelecimento de métodos de
avaliacdo dos servicos de saneamento basico, os quais poderao fornecer subsidios
ao gestor dos servicos para a priorizacdo de setores que apresentem menores
desempenhos, bem como propiciar a agéncia reguladora a comparacao entre os

prestadores desses servicos.

Dentre as metodologias de avaliacdo, o uso de indicadores de desempenho tem sido
amplamente difundido. Essas ferramentas constituem-se medidas quantitativas de
um aspecto particular da prestacdo dos servigos, servindo como instrumento de

apoio ao monitoramento da eficiéncia e da eficacia da entidade gestora.
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Nesse sentido, a COBRAPE apresentarda um desenho de estrutura basica de um
Sistema de Monitoramento, ajustado as necessidades municipais, para orientar a
implementacéo do seu PMSB. Serédo definidos indicadores para o0 acompanhamento
e avaliacdo dos programas e acdes propostos e o0 alcance das metas e objetivos
delineados pelo Plano, abrangendo, entre outros, os aspectos técnico, operacional,

econdmico-financeiro, ambiental, social, institucional e de saude.

Para a elaboracdo do Mecanismo de Monitoramento e Avaliacdo serdo utilizadas
metodologias adequadas de avaliacdo de acdes em saneamento basico, em sintonia
com o Sistema Nacional de InformacBes em Saneamento (SNIS) e aspectos sociais
e recursos ambientais. Os indicadores de monitoramento fardo parte do sistema de

informacdes a ser contemplado no Termo de Referéncia objeto da Atividade 6.
Nesta fase, portanto, serdo desenvolvidos:

¢ Indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento basico;

¢ Definicdo dos padrdes e niveis de qualidade e eficiéncia;

e indices do acesso, da qualidade e da relacdo com outras politicas de

desenvolvimento urbano;

e Estudo para a definicAo dos recursos humanos, materiais, tecnoldgicos e
administrativos necessarios a execucdo, avaliacdo, fiscalizacdo e

monitoramento do Plano;

e Mecanismos para a divulgacdo do Plano no municipio, assegurando o pleno

conhecimento da populacéo;

e Mecanismos de representacdo da sociedade para o0 acompanhamento,

monitoramento e avaliagcdo do PMSB;

e Mecanismos de monitoramento e avaliacdo para orientar a revisao do Plano,
gue devera ocorrer no maximo a cada quatro anos, de forma articulada com as
politicas municipais de saude, meio ambiente, recursos hidricos,

desenvolvimento urbano e rural e de habitacéo;

e Instrumentos de gestdo para implementacdo do Plano e das acbes e

mecanismos de controle social.
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Ainda nesta fase serédo apresentadas sugestdes administrativas para implementacéo
do Plano e proposicdo de minuta de legislacdo e regulacdo bésica referentes a

Politica Municipal de Saneamento, a partir dos instrumentos vigentes:
e Minuta de Regulamento do Servigo de Abastecimento de Agua;
¢ Minuta de Regulamento do Servico de Esgotamento Sanitéario;

¢ Minuta de Regulamento do Servico de Limpeza Urbana e Manejo dos Residuos

Solidos;

e Minuta de Regulamento do Servico de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais

Urbanas.
Atividade 8: Relatério Final do PMSB — Documento Sintese

Este relatério consiste em uma sintese dos produtos previamente descritos
(Atividades 1 a 7), configurando-se na materializacdo do Plano Municipal de
Saneamento Basico de Santana de Pirapama. O seu conteddo devera apresentar
linguagem acessivel e abrangéncia dos assuntos abordados para o seu pleno
entendimento. Os volumes dos demais produtos serdo utilizados para analises

técnicas mais aprofundadas do seu conteudo.

1] 42

Elaboracéo: _ Realizacao:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa




5.2 Produtos e Prazos Previstos

PRODUTOS Prazo de Prazo de
entrega

Execucéo

Plano de Trabalho, Plano de Mobilizacao e de 26/12/2013

RO Comunicacéao Social do PMSB €l
Diagnostico da Situacdo do Saneamento 26/03/2014
R2 PO 120
Basico
Prognésticos e Alternativas para 26/04/2014
R3 : L . 150
Universalizagdo dos Servigos
R4 Programas, Projetos e A¢cdes 180 26/05/2014
R5 Acdes para Emergéncias e Contingéncias 210 26/06/2014
Termo de Referéncia para a Elaboracdo do 26/07/2014
R6 Sistema de Informagbes Municipais de 240
Saneamento Basico
R7 Mecanismos e Procedimentos para Avaliacao 270 26/08/2014
Sistemética do PMSB
R8 Relatorio Final do PMSB — Relatorio Sintese 300 26/09/2014
I 3
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5.3 Cronograma Fisico de Atividades

Elaboragao:

Codigo

Descrigdo

Dias

30

60 920

120 150

180 210

240

270 300

P1

11

Plano de Trabalho

1.2

Plano de Mobilizagdo Social

Apresentagdo do Diagndstico da Situagao dos Servigos de Saneamento Bésico

Apresentagdo dos Programas e A¢des

13

Plano de Comunicagdo Social

P2

Diagnéstico da Situagdo do Saneamento Basico

2.1

Caracterizagdo do Municipio

2.2

Caracterizagdo do Ambiente

2.3.

Caracterizagdo Geral do Saneamento Bésico

2.3.1.

Servicos de Abastecimento de Agua Potével

2.3.2.

Servigos de Esgotamento Sanitario

2.3.3.

Servigos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

2.3.4.

Servicos de Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana

P3

Progndstico e Alternativas para a Universalizagdo

3.1

Compatibilizagdo das Caréncias de Saneamento Basico com as A¢des do PMSB

3.1.1

Servicos de Abastecimento de Agua Potavel

3.1.2.

Servigos de Esgotamento Sanitdrio

3.1.3.

Servigos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

3.1.4.

Servicos de Manejo das Aguas Pluviais e a Drenagem Urbana

3.2,

Definigdo de Objetivos e Metas

P4

Programas, Projetos e Ag¢des

4.1.

Programas de Agdes imediatas

4.2.

Programa de A¢Bes de curto, médio e longo prazo

P5

Agbes para Emergéncias e Contingéncias

P6

Termo de Referéncia para Elaboragdo do Sistema de Informag6es Municipais de
Saneamento Basico

P7

Mecanismos e Procedimentos para Avaliagdo Sistematica PMSB

P8

Relatério Final do PMSB - Relatdrio Sintese

—
Cobiape |

Realizagéo:
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5.4 Equipe Técnica

Carlos Alberto Amaral
de Oliveira Pereira

Rafael Decina Arantes
Adriana Sales Cardoso

Jacqueline Evangelista
Fonseca

Luiz Carlos Petelinkar

Fabiana de Cerqueira
Martins

Vivian Heller Weiss
Savio Mourédo Henrique

Rafaela Priscila Sena do
Amaral

Fernando Carvalho dos
Santos

Jane Cristina Ferreira
Domingues

MitsuyoshiTakiishi

Mirelle Santos Lobato

Harlley Cavalcante
Rodrigues Moreira

Ricardo Tierno

Kurti J. Stuermer

Lauro Pedro Jacintho
Paes

Rdmulo Cajueiro de Melo

Pedro Luis
NapolitanoSouguellis

Heitor Angelini

Luis Otavio kaneioshi
Imagiire

José Maria Martins Dias

Priscilla
MelleiroPiagentini

Juliana A. Silva Delgado
Ciro Loftfi

Raquel Alfieri Galera

Girlene Leite

Cintia Ivelise Gomes

Nathalie R. Fernandes
Costa

Bruno Dutra de Araujo

Raoni de Faria Jardim

Elaboracéo:
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Eng. Civil

Arquiteto e Urbanista

Arquiteta e Urbanista
Biologa

Eng. Civil

Bidloga

Eng. Ambiental

Biologo

Técnica em Meio Ambiente
Biologo

Eng. Sanitarista e
Ambiental

Eng. Civil

Eng. Ambiental
Técnico

Eng. Civil

Eng. Civil

Eng. Agrébnomo
Biologo

Arquiteto e Urbanista
Analista Ambiental
Eng. Civil
Advogado/Economista
Ecéloga

Gestao Ambiental

Geografo

Gestédo Ambiental
Eng. Sanitarista
Assistente Social
Sociotloga

Ecodlogo

Jornalista

Realizacao:

Responsavel Técnico pela empresa

Coordenador Geral

Coordenador Executivo
Coordenador Setorial — Agua e Esgoto
Especialista - Agua e Esgoto

Agua e Esgoto

Agua e Esgoto

Coordenador Setorial — Recursos Hidricos
e Meio Ambiente

Recursos Hidricos e Meio Ambiente

Recursos Hidricos e Meio Ambiente

Coordenador Setorial — Drenagem

Especialista - Drenagem Urbana

Drenagem Urbana

Drenagem Urbana
Coordenador Setorial — Residuos Soélidos
Especialista - Residuos Sélidos

Residuos Sélidos

Residuos Sélidos

Coordenador Setorial — Socioeconomia
Meio Urbano

Meio Urbano
Relagdes e Interfaces Institucionais

Emergéncias e Contingéncias

Emergéncias e Contingéncias
Geoprocessamento
Geoprocessamento

Sist. Informac¢&o Municipal de Saneamento
Basico

Coordenador Setorial — Mobilizagéo e
Comunicacéo Social

Mobilizagdo e Comunicacao Social
Mobilizagdo e Comunicacao Social

Mobilizagdo e Comunicacao Social
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6 PLANO DE MOBILIZACAO E COMUNICACAO SOCIAL

Este trabalho apresenta o Plano de Mobilizacdo e Comunicacdo Social como parte
integrante do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) do municipio mineiro
de Santana do Pirapama, baseado na Proposta Técnica apresentada pela
COBRAPE em atendimento ao Termo de Referéncia da AGB Peixe Vivo — Ato
Convocatorio 006/2013 — e na determinacdo da Lei 11.445/07, que estabelece a
participacdo e o controle social das comunidades envolvidas como condicdo basica

para elaboracéo e legitimagéo do Plano.

Os objetivos especificos definidos e a metodologia adotada neste Plano de
Mobilizacdo e Comunicacao Social contemplam trés fases especificas: a divulgacéo
do PMSB, a divulgacédo do Diagndstico atual dos servicos de saneamento basico no
municipio de Santana do Pirapama e a divulgacdo dos Programas e Acdes

necessarios a execuc¢ao do Plano.

Para tanto, estdo previstas acfes iniciais de levantamento de dadosreferentes as
peculiaridades do municipio, acdes de comunicacdo para ampla divulgacdo do
PMSB e mais os eventos interativos: conferéncia publica®,seminario de saneamento,
oficina de educacdo ambiental para saneamento e cerimOnia festiva de
encerramento do PMSB, respeitando os objetivos do PMSB e o0s objetivos

especificos do Plano de Mobilizacdo e Comunicacao Social.

Consta deste trabalho o detalhamento de todas as acdes, a infraestrutura, 0s
parceiros e atores envolvidos, as estratégias, 0s recursos materiais, cronograma e

0S custos.
6.1 Justificativa

A Politica Nacional de Saneamento Basico (Lei 11.445/07) define a elaboracdo do
PMSB como um instrumento em prol da universalizacdo dos servicos de
saneamento basico no pais, fundamentado na participagdo e no controle social.
Portanto, o processo de elaboracdo do PMSB do municipio de Santana do Pirapama

contempla um Plano de Mobilizagdo e Comunicagcdo Social, buscando

'Conferéncia Publica: instancia de participacdo social, que tem por objetivo institucionalizar a
participacdo da sociedade nas atividades de planejamento, controle e gestdo de uma determinada
politica ou de um conjunto de politicas publicas. Um espaco de debates por exceléncia, no qual as
pessoas se relinem para discutir acerca de temas especificos.

Elaboracéo: _ Realizacao:
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convergéncias de propgésitos, resolucdo de conflitos, transparéncia dos processos

decisorios e o foco no interesse coletivo.

As atividades a serem desenvolvidas visam garantir a efetiva participacdo social em
todas as etapas da elaboracdo do PMSB, inclusive o diagndéstico, constando de
conferéncias publicas, seminarios, oficinas e outros meios para discussdo dos
estudos e dos problemas e para levantamento de propostas de solugcbes ao
saneamento bésico, envolvendo oOrgdos de representacdo local (tais como
Conselhos de Saude, de Meio Ambiente e de Educacdo) e participacdo de
representantes nomeados pelo Prefeito local para a composicdo de um Grupo de
Trabalho do Plano de Saneamento Municipal (GT-PMSB), a ser instituido por meio
de decreto municipal.

Sobretudo, sera fundamental a disseminacdo e o amplo acesso as informacdes a
todos os segmentos sociais em todas as etapas, utilizando diversos canais para

recebimento de sugestdes e criticase esclarecimento de davidas.
6.2 Objetivo

Definir instrumentos, estratégias e mecanismos de mobilizacdo e comunicacéo
social que garantam a comunidade do municipio de Santana do Pirapama o0 acesso
a informacdo e a participacdo e controle social, visando assegurar as condicfes
necessarias para a elaboracéo, viabilizacdo e legitimacédo do seu PMSB.

6.3 Metodologia

A base metodoldgica para garantir a efetiva participacdo social em todo processo de
planejamento, elaboragéo e avaliagdo do PMSB contempla formas de amplo acesso
as informacdes e de pleno exercicio da cidadania, a socializacao de experiéncias e o
debate democratico e transparente de ideias para conhecimento claro do problema.
Para tanto, este Plano de Mobilizacdo e Comunicag¢do Social estabelece os

seguintes objetivos especificos:

e Definir mecanismos de disponibilizacao, repasse e facilitacdo da compreensao
das informacdes referentes ao PMSB para que a sociedade possa contribuir nos

trabalhos de planejamento;

e Definir mecanismos de divulgagdo e comunicacdo para a disseminagcdo e o
acesso as informacdes sobre o diagndstico e estudos preliminares, o processo e

0S eventos previstos e as propostas relativas ao PMSB, utilizando cartazes,

] = 4
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paginas na internet, central 0800, anuncios em radio e jornais locais, carros de

som e outros que atendam as peculiaridades do municipio;

Definir canais para recebimento de criticas e sugestfes, incluindo redes virtuais e

formularios impressos no processo de elaboracéo do Plano;

Definir meios para a realizacdo de seminarios, oficinas e conferéncias publicas
abertas a populacdo das regibes administrativas e distritos,para discussao e
participacdo no diagnostico do PMSB, contemplando a infraestrutura, a
preparacao e divulgagdo antecipada de material de apoio para o conhecimento
das propostas e a participacdo da comunidade, o registro e a analise de

propostas;

Definir uma agenda de eventos locais para a discussdao de propostas e
instrumentos da PNSB e dos PMSB, estabelecendo os objetivos, a organizacao
tematica e metodoldgica, os critérios e forma de participacdo, os documentos de

subsidio e os técnicos para conduzirem as discussoes;

Definir canais de identificacdo e registro de informagdes, fruto do conhecimento
popular, que geralmente ndo estdo disponiveis nas fontes convencionais de

dados e informacao;

Definir estratégias para o envolvimento dos varios atores e segmentos sociais do
municipio, considerando as formas em que sao afetados pelo PMSB, tais comoas
organizacdes sociais, econémicas, profissionais, politicas, culturais, a populacao,
os atores envolvidos com a gestdo do saneamento basico, os prestadores de

servico e o poder publico local,

by

Definir estratégias para a sensibilizacdo da sociedade quanto a relevancia do

PMSB e da participacéo social na sua elaboracédo e implantacéo;

Definir estratégias para divulgar amplamente o processo, as formas e canais de

participagéo e informar os objetivos e desafios do PMSB;

Definir estratégias para disponibilizar as informacdes necessarias a participacéao

gualificada da sociedade nos processos decisorios do PMSB;

Definir estratégias para estimular todos os segmentos sociais a participarem do

processo de planejamento e da fiscalizacao dos servicos de saneamento basico;
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e Definir estratégias para estimular a cooperacdo entre 0S municipios vizinhos,
visando o beneficio de solucbes integradas de saneamento, considerando o

pertencimento a mesma bacia hidrografica do Rio das Velhas;

e Definir estratégias de capacitacdo de liderancas e membros dos subcomités de
bacia locais visando fortalecé-los como agentes permanentes de divulgacéo e

fiscalizacdo do PMSB nas comunidades.
AcOes e Atividades Propostas

As atividades de mobilizacdo e comunicacédo acontecerdo em duas etapas, uma de
Organizacdo de Insumos e Divulgacdo Preliminar e outra abrangendo os

seguintes eventos:

e Duas Conferéncias Publicas;
e Um SeminarioMunicipal sobre Saneamento Basico;
e Uma oficina de Educacao Ambiental para o Saneamento;

e Uma Cerimbnia Festiva de encerramento e celebracao.

Cada etapa sera organizada a partir dos objetivos do PMSB e dos objetivos

especificos do Plano de Mobilizacdo e Comunicagéo Social.

No Quadro 6.1 a seguir estdo detalhas as acdes e atividades propostas.
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Quadro 6.1 — Acdes e Atividades Propostas

acgdes necessarias a efetivacéo das diretrizes orientadoras do PMSB.

fortalecimento da participacéo social no compartilhamento da
responsabilidade para a execugdo do PMSB.

redes sociais, jornais, radios, carro de som),

6-Registrar (fotos, lista de presenca)

7-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
interesse participativo).

presenca, maquina fotogréafica,
material de apresentacéo.

O que fazer jetivo Como faz Recurso Publico Quem
(] . . . .
g ° Mapear o perfil de cada comunidade, identificando liderancas de . .
o n| £ direito e de fato, as instituigdes politicas, econémicas, religiosas e Formular um cadastro das liderancas, dos parceiros que
W ol & & L ) I ~ P I ncas, rellg possam atuar na divulgacédo do PMSB, dos locais de acesso, Visitas para pesquisas locais, consultas a distancia por telefone aos 6rgéos . . o h
SE| S civis, os meios de comunicagéo, os conflitos sociais, os . = . - - P, ~ ) S o P .~ | Telefone, lista de contatos, dados . . Equipe janeiro e fevereiro/
N S I . . SR o = circulagéo e encontro das comunidades, visando subsidiar as pubicos, a internet; consultas aos mapas de instituigbes de referéncia locais P A Comunidade de Santana do Pirapama
238 a equipamentos sociais, a distribuicdo geogréafica da populagdo e o I ) ~ - R A . ) secundarios (mapas), internet. COBRAPE 2014
& = e N . P . e estratégias de mobilizagéo e comunicacéo de forma compativel | tais como CBHVelhas e os subcomités de bacias locais.
== demais parceiros provaveis (produtores rurais, comércios, indUstrias - N
= > com as peculiaridades locais.
o a etc.).
3 % Preparar as comunidades para conhecerem e participarem da Estabelecer um amplo canal de comunicacdo com as 1i-;MI:(ar"cagazesr'rl\nfr?i:dmznvos el’T: |OCrﬂlS E:itf{\IeQIC,ODS"de atlu?‘gac; erm Aci
8= elat?ora %0 do PMSB seus obietivos & beneﬁc?os colpetivos eas comunidades, visando manté-las bem informadas e E cu a(_;ao ) a CP l;l ade (esco as,dep_a} _QO?S publicas, lojas, tarmacias, Lista dos locais estratégicos, material Equipe
o g % atividad?es ropostas ’divul anéio informacdes em cartazes. jornais e mobilizadas para a participagéo, o entendimento e o zaégs,llgrejasl °’?' us, empre§as, (%»owarla%)‘, letroni gréfico (cartazes), linha 0800, textos Comunidade de Santana do Pirapama COgRRPE Até 20/03/2014
g = - P p PN 9 ¢ ) aprimoramento do PMSB com contribui¢des, criticas e v ga.r anun0|o~s em jornaus e ra .'O.S € micias ele ro_nlcas 5 para radios e jornais.
£ £g rédios locais e midia virtual. sugestoes 3-Postar informacdes em redes sociais (facebook) e site da prefeitura
5 ) 4-Implantar a central Unica telefonica 0800.
& o Estabelecer um canal aberto com a populagéo para
2 § 2 Articular a criagédo de uma central Unica telefonica 0800 para o recebimento de criticas, sugestdes e esclarecimento de Equipe
5 5! % municipio onde as manifestages dos cidadéos sejam examinadas, | dudvidas, visando a divulgacéo, o entendimento e o Equipe COBRAPE Comunidade de Santana do Pirapama COngPE jan/14
g’ o E avaliadas e respondidas. aprimoramento do PMSB e o fortalecimento da participacéo
> cidada.
a = -
[} § Articular a criagéo de uma rede virtual (facebook, site da prefeitura) Ei’;;téeI::f:g:S; fi;?ég:e;? ch)geaspeo‘e)g::al\aglcz:sra(rjzgg:?ar ° Equipe
3 = onde seja divulgado o andamento do PMSB e as manifestagdes dos . . » Sugest ’ Equipe COBRAPE Comunidade de Santana do Pirapama auip jan/14
xs . = . o visando o entendimento e o aprimoramento do PMSB e o COBRAPE
cidadaos, suas duvidas, contribuigdes etc. . g . =
fortalecimento da participacdo cidada.
1-Elaborar uma programacao com temas tais como: Situagéo atual do
saneamento no Brasil e no mundo. Situagdo atual do saneamento no
municipio. Interfaces com educagéo, salde e desenvolvimento econdémico,
social e preservacao ambiental. As Leis Federais de saneamento basico e
o de residuos sélidos. Perspectivas futuras (sugestoes).
= . ~ ~ . A Py . . s X
uEJ Promover um espaco de informagéo e reflexdo pertinentes ao 2-Elaborar a dinamica de cada seminario, considerando as inscri¢gdes, os
< saneamento basico, visando a sensibilizagéo e conscientizacéo| técnicos responsaveis pela apresentagdo e discusséo dos temas, as formas o A
7] . - X P R A ) - . Local, convites impressos, café,
S Promover um seminario de quatro horas na sede municipal para a das comunidades sobre a relevancia do PMSB para melhoria de receber e encaminhar as manifestacdes das comunidades. brindes, folha de presenca. maquina
n populacéo, abordando conceitos, caracteristicas e interfaces dos das condicdes locais de salde, educagéao, desenvolvimento 3-Providenciar material de apoio com as instituicdes parceiras (blocos, s X _p ca, a . . Equipe
@ ; - o . h P . X Ny - ~ fotogréfica, certificado de Comunidade de Santana do Pirapama 25/03/2014
° servigos publicos de saneamento basico com o meio ambiente, econdmico, ambiental e cultural e incentivar a participacéo canetas, pastas etc.) N . . COBRAPE
o . = . AL . . = U o X S n . comparecimento (virtual), material de
= saulde, educagéo, desenvolvimento econémico e social. cidada na busca de solugdes integradas de saneamento, 4-Solicitar brindes com as instituicdes parceiras para sorteio entre os apoio
= considerando o perticimento & mesma bacia hidrografica do rio | participantes :
QEJ das Velhas. 5-Contratar um coffee break
2 6-Elaborar formulario de propostas e sugestdes
7-Definir local
8-Elaborar convites impressos e encaminhar ao publico almejado
9-Registrar (fotos e lista de presenca)
10-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
interesse participativo).
g 1-Elaborar uma programacao com temas tais como: Educagéo ambiental,
o salde e saneamento. Por que tratar esgotos e lixos: ganhos para satde Em torno de 40 pessoas, constando de
g humana e ambiental. O papel do cidadéo na implantacdo e manutencéo de profissionais formais e nao-formais
2 um sistema eficiente de saneamento. ligados as areas de saude, cultura,
'E @ Promover uma oficina de quatro horas na sede municipal, com Construir conhecimentos relacionados ao sistema de 2-Elaborar a dinamica de cada oficina, considerando as inscri¢cdes, os Local, convites, café, folha de presenca. educacdo e saneamento (agentes de
< e profissionais (formais e ndo-formais) ligados as areas de saude, saneamento bésico, visando capacitar agentes locais para técnicos responsaveis pela execugdo. ) ! ' n p 2 saude, professores, liderancas
o ~ ~ 3 N ~ N e N X P A . certificados de comparecimento U .
s E cultura, educacéo e saneamento, abordando a educacéo ambiental divulgacéo e fiscalizagdo do PMSB e para serem 3-Elaborar material de apoio pedagdgico (cartilha impressa e virtual, bloco, (virtual), material de apoio pedagégico comunitarias, membros dos sub- Equipe 01/07/2014
&l o para o saneamento basico em suas interfaces com a saude e multiplicadores do senso de corresponsabilidade na eficiéncia caneta, pasta) (canilheyl impressa e \/iFI"ILIa| pblocg 9 comités locais, SAAE e COPASA, COBRAPE
-LIgJ g educagéo, desenvolvimento econdmico e social, preservacéo dos sistemas publicos de saneamento, sobretudo referentes 4-Contratar coffee break caneta as'ia) ! ! limpeza urbana). Esses agentes
© ambiental. aos residuos sélidos e ao esgotamento sanitario. 5-Definir local P capacitados seréo referéncia constante
a 'f, 6-Elaborar convites impressos e encaminhar ao publico almejado do PMSB, divigulgando informacdes,
b= _E 7-Registrar (fotos e lista de presenca) acompanhando e fiscalizando a
L%’ § 8-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de execucéo dos planos.
interesse participativo).
@ 1-Elaborar uma programacéo cultural e festiva com temas locais
(%)
© g ) . ) ~
*8 E Celebrar a conquista do PMSB e seu significado para as 2-Convidar artistas da localidade (bandas, teatros etc.) para apresentacdes
= - ) N muni isando incentivar inui - 6 i i iti &cni Local, convi impr lanch ]
g -g Promover um evento publico festivo de trés horas no municipio comur |da(Ees,_\nsa~do ince tival i\coml uidade da 3 Elabgrar apresentaqoes formais (mais politica que técnica) sobre PMSB ocal, convites ({ p ess'os)_, anche, ) ) Equipe
S .3 . participagdo cidada na implantacédo do PMSB e o 4-Providenciar lanche carro de som, faixas, maquina Comunidade de Santana do Pirapama 09/09/2014
£ 'S pautado na conquista do PMSB. . i~ A - gt COBRAPE
8 s fortalecimento da corresponsabilidade para a eficiéncia dos 5-Definir local fotogréfica.
5 = sistemas de saneamento. 6-Elaborar e distribuir convites impressos as autoridades locais
8 7-Convidar toda a comunidade por meio de faixas e carro de som.
8-Registrar (fotos)
1-Elaborar material de divulgagéo do diagnéstico do PMSB
2-Contratar coffee break
3-Definir local - 5 - . Local, convites impressos, material
4-Elaborar formularios para manifestagées da comunidade (propostas, divulgagdo ampla (faixas, cartazes
- - ~ Criar um espaco de didlogo organizado e transparente entre o critica e sugestdes) gagao ampia (fz Pum !
Promover uma conferéncia publica de trés horas, amplamente oder plblico e a comunidade. visando & divulgacio do 5-Defini inh tod ifestacses d idad redes sociais, jornais, radios, carro de Equipe
12|divulgada no municipio, pautada na apresentagéo do diagndstico atual p_ ,p . . ! . = 9ag . -Deftinir encar_mn_ amen o N as _manl es Q9es a (?omunl 2 e_ som), café, folha de presenca, Comunidade de Santana do Pirapama quip: 12/05/2014
] d N P diagndstico e o fortalecimento da participagdo social com 6-Elaborar e distribuir convites impressos as autoridades locais L 5 . COBRAPE
il 0s servigos de saneamento bésico. 2 o ~ = X . N ~ X maquina fotogréafica, material de
g opinides, criticas e sugestdes para o plano de acéo do PMSB. 7-Elaborar e encaminhar material para divulgacéo ampla (faixas, cartazes, apresentacio, formularios para
§ redes sociais, jornais, radios, carro de som), manifesta(;aeé
@ 8-Registrar (fotos, lista de presenca) :
-g 9-Avaliar (relatérios quantificando participantes e qualificando o grau de
@ interesse participativo).
..g 1-Elaborar material de divulgagéo dos programas e acdes do PMSB
S N . . 2-Contratar coffee break - .
o Criar um espaco de didlogo organizado e transparente entre o 3-Definir local Local, convites impressos, material
Promover uma conferéncia piblica de trés horas, amplamente poder publico e a comunidade, buscando convergéncias entre 4_Elelimr ocad_ wibui ites i 3s autoridades locai para divulgacéo ampla (faixas,
al 4 o p . ~ ! P as propostas técnicas do PMSB e as manifesta¢cdes populares aborar e distri 9" convites mpresso; as a ~or| ades oga|s cartazes, redes sociais, jornais, . . Equipe
23| divulgada no municipio, pautada na divulgagdo dos programas e . . : 5-Elaborar e encaminhar material para divulgagéo ampla (faixas, cartazes, P . Comunidade de Santana do Pirapama 19/08/2014
manifestadas nos momentos anteriores, visando ao radios, carro de som), café, folha de COBRAPE

Elaboracéo:

Realizacéo:

| cobrape |
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6.4 Cronograma de Eventos

O cronograma preliminar de execucdo das atividades previstas consta do quadro

abaixo, para cada um dos eventos propostos.

Evento Possiveis locais Data e horario

Santana do Pirapama 25/03/2014

Seminario Municipal Escola Municipal (a definir) 17h30min as
20h30min

12/05/2014

Santana do Pirapama

Conferéncia Pblical go.i1a Municipal (a definir) L7haomin as
Saneamento Escola Municipal (a definir) 20h30min
Conferéncia Publicall sgntana do_ I?irapama_ _ 117?1/3?3{551125
Escola Municipal (a definir) 20h30min
Encerramento e Santana do Pirapama 09/09/2014
celebragdo do PMSB Escola Municipal (a definir) 18hs as 21hs
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6.5 Quantitativos e Custos de Material de Divulgagéao

Municipio de Santana do Pirapama

Campanha de divulgacéo para lancamento do PMSB

Inicio/Término da
Divulgacgéo

Inicio: 15/01/2014
Término: 15/02/2014

1° Evento: Seminario

Inicio: 24/02/2014
Término: 24/03/2014

Data do evento:
25/03/2014

2° Evento: Conferéncia |

Inicio: 11/04/2014
Término: 11/05/2014

Data do evento:
12/05/2014

3° Evento: Oficina

Inicio: 30/05/2014
Término: 30/06/2014

Data do evento:
01/07/2014

4° Evento: Conferéncia ll

Inicio: 18/07/2014
Término: 18/08/2014
Data do evento:
19/08/2014

Elaboracéo:
(J

Recursos a serem
utilizados

Radio
Jornal

Carro de Som

Cartazes
Midia eletronica

Convites impressos
Radio
Cartazes

Jornal

Carro de Som

Convite virtual

Faixas
Cartazes

Jornal
Panfletos
Carro de Som

Midia Virtual
Convites

Convites impressos
Convites virtuais

Cartilhas

Faixas
Cartazes
Jornal
Panfletos

Carro de Som

Quantitativos
sugeridos

1 més/3x ao dia
1 anudincio —
8 cm x 2 col

1 semana de
divulgacéo

80

60
10 dias/10x ao dia
80
1 andncio —
8 cmx 2 col

3 dias antes do
evento

10
80
1 andncio —
8 cm x 2 col
150

3 dias antes do
evento

60

60

150

10
80
1 anuncio
150
3 dias antes do

evento
C
i

Realizacao:

\ / hssod
SANTANA D PRAPAM,

Custo
Unitario (R$)

25,00

360,00

100,00

2,50

2,50
25,00
2,50

360,00

100,00

70,00
2,50

360,00
2,40
100,00

2,50

2,50

10,00

70,00
2,50
360,00
2,40

100,00

Custo Total

(R$)
250,00

360,00

500,00

200,00

150,00
250,00
200,00

360,00

300,00

700,00
200,00

360,00
360,00
300,00

150,00

150,00

1.500,00

700,00
200,00
360,00
360,00

300,00
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Campanha de divulgacéo para lancamento do PMSB

Municipio de Santana do Pirapama

Midia Virtual - - -
Convites 60 2,50 150,00
5° Evento: Festivo
- Convite impressos 60 2,50 150,00
pi SRy Convesuas - - -
Data do evento: Faixas 10 70,00 700,00
09/09/2014 Carro de som OIS MBS C0 100,00 300,00

evento

Somam-se aos custos previamente apresentados aqueles relativos a lanches e

coffe-breaks a serem disponibilizados em cada evento, prevendo-se, portanto, um

total aproximado de R$12.000,00 para a realizacao das atividades previstas.
6.6 Modelos de Textos para Divulgacao dos Eventos

A seguir, sdo apresentados modelos de textos, cartazes e convites para divulgacéo
dos eventos. Os mesmos séo apenas ilustrativos e deverao passar por discussao e

aprovacao junto a AGB Peixe Vivo e ao CBH Rio das Velhas
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Modelo de Cartaz

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE SANTANA DO PIRAPAMA

A Prefeitura Municipal de Santana do
Pirapama, o CBH Rio das Velhas, o
Subcomité do Rio Cipd e o Subcomité do
Rio Parauna a convidam a populacao para
participar da

1EGONEERENCIA\PUBLICA MUNIGIPAL
SUBREIOISANEAMENTO'BASICO
DE SANTANATDO/PIRAPAMA

visando a divulgacéo do Diagndstico da
Situagcdo do Saneamento no municipio e
o fortalecimento da participagcao social
com opinides, criticas e sugestdes para a
melhoria do atendimento desses servicos.

DIA: 12 de maio de 2014 (segunda-feira)
HORA: 17:30 as 20:30
LOCAL: Escola Municipal

(a definir)

PROGRAMAGAO:

» Abertura

+ Apresentagido do Diagnéstico do PMSB
» Debate
+ Café de Encerramento

INFORMAGOES:

Telefone: 0800 602 9735 - 3546 1970

Email: pmshsantanadopirapama@cobrape.com.br
Facebook: www.facebook.com/pmshsantanadopirapama
Acesse nossos produtos no site www.cbhvelhas.org.br

Sua presencga é fundamental. PARTICIPE!

Realizaﬁo:
cobrape

Elaboragéo:

cobrape_



Modelo de Convite

PLANGIMUNICIPAIDDE SANEAMENTOIEBASICO)
DE SANTANA DO PIRAPAMA

cobrape = GEM RIO DxsVELWAS

Modelo de Panfleto

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO ~ PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO DE SANTANA DO PIRAPAMA - PMSB BASICO DE SANTANA DO PIRAPAMA - PMSB

FOTO DO MUNICIPIO o Ay [l
A SER DEFINIDA oel e

A Prefeitura Municipal de Santana do Pirapama o CBH Rio das
Velhas, o Subcomité do Rio Cipé, o Subcomité do Rio Paratna
convidam a populagao para participar da

12 CONFERENG[A PUBLICA MUNICIPAL SOBRE 0
SANEAMENTO BASICO DE SANTANA DO PIRAPAMA

visando a divulgagdo do Diagndstico da Situagao do
Saneamento no municipio e o fortalecimento da participagao
social com opinides, criticas e sugestoes para a melhoria do
atendimento desses servigos.

DIA: 12 de maio de 2014 (segunda-feira)
HORA: 17:30 as 20:30
LOCAL: Escola Municipal

(a definir)

Sua presenca é fundamental. PARTICIPE!

’lx
compe CBM RIO DxsVELNAS
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Modelo de texto para jornal

12 CONFERENCIA PUBLICA SOBRE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE
SANTANA DO PIRAPAMA

A Prefeitura Municipal de Santana do Pirapama convida a populacdo a participar da
PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE SANEAMENTO BASICO, visando a
divulgacdo do diagndstico da situacdo do saneamento no municipio e o fortalecimento da
participacao social com opinides, criticas e sugestdes para o plano de a¢bes do PMSB.

Dia: 12 de maio

Horario: 17h30min as 20h30min
Local: Escola Municipal (a definir)

Venha contribuir com este evento!

Modelo de texto para radio e carro de som

A Prefeitura Municipal de Santana do Pirapama convida a populacdo a participar da
PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL SOBRE SANEAMENTO BASICO, a ser realizada

no dia 12 de maio, 17h30min as 20h30min, na Escola Municipal (a definir).

A conferéncia tem como objetivo a divulgagéo do diagnostico da situacdo do saneamento no

municipio e o fortalecimento da participa¢do social.

Participe deste evento!

Modelo de texto para faixa

Venha participar da 12 CONFERENCIA SOBRE SANEAMENTO BASICO de SANTANA DO
PIRAPAMA, dia 12 de maio, das 17h30min as 20h30min, na Escola Municipal (a definir)

6.7 Documentos de Referéncia

e Conferéncia Nacional sobre Transparéncia e Controle Social — | Consocial
BH/Controladoria Geral da Uniao (CGU)
e Diretrizes Para a DefinicAo da Politica e Elaboracdo do Plano de

Saneamento Béasico - Versdao/2011 - Brasilia / DF - Ministério das Cidades
- SNSA

e Termo de Referéncia da AGB Peixe Vivo

e Lei Federal 11.445/07 — Politica Nacional de Saneamento Basico
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ANEXO 1 - LISTA DE ASSINATURAS
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ANEXO 2 — CHECKLISTS

[ '/kb;) CHECKLIST :

Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho

Dados Gerais do Municipio

Data:
Municipio
Sede:
Distrito:
Distrito:
Coordenadas Distrito:
Distrito:
Localidade:
Localidade:
Prefeito Contato
Secretaria/Departamento responsavel Contato
. Urbana Rural Total
Populacdo (hab.)
. Sim Nao Quantos | Quals:
Distritos
] Sim N&o Quantos | Quais:
Localidades
; e Urbana Rural Total
Numero de domicilios
) L Urbana Rural Total
Area do municipio (km?)
Area protegida por lei Sim Nio |Obs.
(mananciais/patriméniofoutros)
L ) . i Mineradora | Mecanica | Alimenticia | Textil Vestuario Qutras
Indistrias por tipo de atividade (uni.)
Municipios limitrofes
ABH:
Acessas principais Aos Distritos:
Aos Municipios Vizinhos:
Aterro ou Lixdo:
A Copasa ou SAAE (ETE, ETA, efc.):
Acessos Locais
Unidades de Conservagio (Parques, Reservas, APP - Area de Preservcéio Permanente, efc.):
Demais Pontos de Interesse:
Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana
Sim Nao Obs.:
Conselho Municipal de Meio Ambiente
Obs.:
Fundo Municipal de Meio Ambiente '
i - 5 sim Nao  |ODbs:
Possui Programa Ativo em Preservagao
Ambiental

Elaboracéo: _ Realizacao:
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Legislac o Ambiental Especifica Sim Nio |Obs:
(proteg 3o ambiental, ZEE, outros)
Legislag 3o urbanistica (Plano Diretor, sim Nio  |Obs.
Uso do Sole, Parcelamento, outros)
Possui Plano Diretor de Saneamento, 3im Niio Obs.:
Drenagem, Agua, Esgoto, Protecdo de
Areas Verdes, Gestdo de Residuos
Solidos |, etc.
) Sim Nio  |ODbS:
Possui Areas de Expansdo
B Sim Nio  |ODbs:
Pontos de Estrangulamentos Virios
ttens Exigidos para aprovagdo de sim Nao  |Obs:
loteamento (meio fio, agua, esgoto,
energia, pavimentacdo ou outros)
) - Obs.:
Existem Areas Informais (Vilas e Sim Nao
Favelas)
) - Obs.:
Possui Coordenadoria Municipal de Sim Nao
Defesa Civil (COMDEC)
) - Obs.:
Possui Plano de Contingéncia para Smohe
Atendimento & Desastres
Socioeconomia
Obs.
Qual(is) Vocacdo Econdmica do
Municipio
. o Obs:
Possui Programa(s) ativo em Educaggo | S™ | N8O
Ambiental
Sim Nao  |OPS-
Possui Programa(s) ativo em Cultura
. o Obs:
Possui Cooperativa(s), Associago(Bes) | SIM Nao
comunitaria e outros
sim NG |Quais/iRamo de Atividade.:
Existem Industrias
Indistria | Residencias |Comércio| Rural Qutros
2006
Consumo de Energia
2009
2012
E— ©2
Elaborac&o: Realizagao: ,0
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Informagdes Geograficas

Bases Sim Nio |Obs.

Malha urbana

Hidrografia

Relevo

APP's

Setores censitanos IBGE

Loteamentos

Base cartografica vetorial do municipio Uso e ocupagéo do solo

(com curvas de nivel de m/m) ]
Geologia

Hidrogeologia

Geomorfologia

Solo

Vegetagdo

APA's

Unidades de Consenagdo

Levantamento Cadastral da rede de abastecimento de agua e da
rede de coleta e afastamento de esgoto

Sistema de abastecimento de agua

Sistema de esgotamento sanitario

Sistema de drenagem

Plano Diretor

Zoneamento

Imagem de satélite

Fotos aéreas

Mapeamento de areas de risco

Planos Diretores de Saneamento - Planejamento de Trabalho

Bacia hidrografica

Sub-bacia hidrografica

Nomes Vazdo (Is)

Cursos d'agua

Elaboracéo: _ Realizacao:
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Cadastro da rede de distribuicdo

I
CEM CHECKLIST
RIO brape
BIO s | cobray
Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho
Sistema de Abastecimento de Agua - SAA
Sim Mo
Concessado do Servico
N o Sim Nio  |Obs:
Participa de Consarcio
Possui Projeto de captacdo de recursos sim Nio
para investimento na area de
Apastecimento de Agua
Sim

Atendimento pelo SAA (%)

Area atendida

Area ndo atendida

Problemas no Atendimento

Sim Nio

Bairros ndo atendidos

Descricdo: Localidades rurais

Ha Intermiténcia (Falta dagua) no
Sistema

Sim Nip [ODbs.:

Domiciios Atendidos (n®)

Areas rurais ndo atendidas

Descrigdo: Poucos Loteamentos

Vazdes (Lis)

Industrial | Domeéstico

Agropecuario

Qutros:

Captacdo superficial

Sim Nao

Vazdo (Is)

Obs.:

Localizagdo:

Localizacdo

Localizagdo

Localizacdo

Outorgas de Captacdo Superficial

Sim Nao

Licenciada

Sim

Nao

Localizacdo

Localizacdo

Localizagdo

Localizagdo

Bacia Hidrografica da Captacdo

Area

Nome

Area

Nome

Captacdo subterranea

Sim N&o

Vazao (UIs)

Tipo de tratamento

Localizag&o:

Localizagdo:

Localizagdo:

Localizagdo

Elaboracéo:

Realizacao:
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Sim Ndo Licenciada Obs.
Sim Nao
Qutorgas de Captacdo Subterrdnea
Localizagdo:
Localizagdo:
Localizag&o:
Localizagdo
) = Extens&o (km) Vazdo (I's) Obs
Linhas de aducdo
. ; = Obs.:
O Municipio exporta/importa Agua Sim Nao
Tratada para/de outro Municipio
~ Obs..
Nome Vazdo (Is)
EstacOes elevatorias
Localizagdo
Localizagdo
Localizagdo
Localizagdo
Localizagdo
N° Tipo Capacidade (I's) |Obs.
Estacfes de tratamento de dgua
Localizagdo
Localizagdo
Localizagdo
. Si NE Obs.
Ha Tratamento do Efuente das ETAS o 2
Sim N3o Capacidade (I's)  Obs..
Reservatorios suspensos
Localizagdo:
Sim N&o Capacidade (ls) Tempo de consumo h de pico.
Reservatorios enterrados
Localizagdo
o Urbana Rural Total
Rede de distribuicdo (km)
Tratado Né&o tratado Destino final
Lodo resultante do SAA
Sim Nao
Outras estruturas
Economias ativas (un) Obs.
Ligagdes ativas (un) Obs
Valores faturados (R$/més) Obs
— o
Elaborac&o: Realizagao: ,0
(J (J
[
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Volume captado (Imés) Obs.

Volume produzido (I/més) QObs.
Tipo de Cobranca pela execugdo dos Obs.:
senvicos

Sim Nao  |Obs.:

Existe Tarifa Social ou Outro

Forma de Solicitagio dos Servigos a Telefone Pessoalmente | E-mail [Obs.:
Populacdo ( ) ( )
Perdas reais Pegar ainda
Perdas totais (%)
Perdas aparentes
Sim Nio Obs.:

Projetos em planejamento efou
execucao

NGB
Elaboracao: _ Realizacao: ,
N cobrape | : -t
ppeve®
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para investimento na area de
Esgotamento Sanitario

CEM CODIape
s CHECKLIST R
Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho
Sistema de Esgotamento Sanitario - SES
= ] Copasa SAAE
Sim Nao Obs -

Participa de Consorcio
Possui Projeto de captac&o de recursos Sim NGO

Estacbes elevatorias

Convencional (n?): Fossa (n?): Fossa-Fitro (n?)
Sistema Utilizado —— —
Unitario Misto: Condominial
j 3 Obs.:
Cadastro da rede de esgotamento m hao
) Area atendida Area ndo atendida |Obs.:
Atendimento pelo SES (%)
i 51 Obs.:
Problemas no Atendimento 2m hao
Sim N0 Tratamento (% Obs.:

Tratamento de esgoto coletado (%)
Bairros ndio atendidos Descricdo:
Domicilios Atendidos (n®): ibofibg
. . Descricdo:
Areas rurais ndo atendidas

Urbana Rural Total
Rede coletora de esgoto (km)

Urbana Rural Total
Coletores tronco (km)

Urbana Rural Total
Interceptores (km)

Nome Vazdo (Ifs) |Obs..

Localizacdo

Localizacdo

Localizacdo

Localizacdo

Localizacdo

Estacdes de tratamento de esgoto

Nome Tratamento

Capac. (lis)

licenciada | Obs (Projetada, Planejada ou em Operagdo ou Construgdo).:

Localizagdo:

Localizacdo

Localizacdo

Elaboracéo:

Realizacao:
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Frequéncia de Andlise de Eficiéncia do Mensal | Semestral| Anual  |Obs.
Tratamento ( )| ) ( )
Sim Nio  |Obs:
AETE recebe esgoto de outro
Municipio/Distrita
Sim Nao Langamento Obs.
Vazdo (Us) | (%)
. Localizagdo
Lancamentos em curso d'agua £
Localizagdo
Localizagdo
Uso(s) & Jusante do Principal Curso Abastecimento Recreacdo | Irigacdo | Indlstria |Outros
d'agua Receptor
Sim Nao Bairros Volume
Percepcdo de drenagem conectada a
rede
i Obs
Lodo do sistema excedente volume | Destno
Sim Nio Licenciada Obs..
Outorga de Langamento Final Sim Ndo
Localizagdo
Economias ativas (un) Obs
Ligagdes ativas (un) Obs
Valores faturados (R$/més) Obs
Volume faturado (m3més) Obs
Volume micro medido (m*més) Obs
Tipo de Cobranca pela execugdo dos Obs.:
Servicos
) - Obs
Existe Tarifa Social ou Outro Slm Nao
Investimentos realizados nos SES nos | OPS-
uttimos 10 anos
Forma de Solicitacdo dos Servicoes a Telefone Pessoalmente E-mail |Obs.
Populacdo () () ()
i I Sim Ndo |Obs.:
Projetos existentes
Sim Nio |Quais tipos: Quantas:
Possui Domiciios com fossas
— o
Elaboracéo: Realizacao:
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=
omM (29 CHECKLIST
LD

Plano Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho

Sistema de Drenagem Urbana - SDU

Responsavel pela Manutencdo e Obs.:
Operacéo do Sistema
sim Nio |ObS.
Cadastro da rede de drenagem
Possui Projeto de captacdo de recursos Sim Nio  |Obs.c
para investimento na area de Drenagem
Pluvial
_ i Area atendida Area ndo atendida  |Obs.
Atendimento pelo Sistema (%)
Sim Nio |Obs.
Problemas no Atendimento
) ~ ) Descrigdo:
Bairros ndo atendidos
Descrigdo:

Areas rurais ndo atendidas

terra Asfatto | Poliédrico |Oufros
Extensdo do pavimento das ruas (Km) ( ) ( ) ( )

ftem Sim Nio |Obs.

Sarjetas

Sarjettes

Bocas coletoras

Redes tubulares

Estruturas de drenagem existentes Galerias

Pocos de visitas

Caixas de ligacdo

Escadas hidraulicas

Obs.:
Nome Coordenadas
Manancial de lancamento (l's)
Leito natural Canalizados abertos Canalizados fechados

Cursos d'agua (km)

Sim Ndo  |Obs/Localizac8o.
Episodios de Inundacdes/Enchentes
Domicilios Afetados (n®) Obs.:

Sim Nio  |Obs.:
Pontos de alagamentos
Pontos de inundagdes (extravazamento sim Ndo  |Cursos d'agua:
do corrego)

NGB
Elaboracao: _ Realizacao:
¢ JeTeT: ¢ Z
ppeve®
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Ocupagdo Irregular no leito dos comegos Sim NGo  |Obs:
Ha Projetos de sim N3o  |Obs:
Remoc do/Desapropriagdo de domiciios
) - _ - Sim Nio Obs.:
Dispositivos de controle de inundac des
Ocupagdo Irregular no leito dos comegos Sim Nio Obs -
Problemas de erosdo/assoreamento na Sim Nio |Obs:
area urbana
Riscos associados a deslizamentos de Sim Nio |Obs:
terra
Tipo Sim Nao Frequéncia
Manutenc&o e limpeza das estruturas de
drenagem
i . Sim Nao Obs.:
Areas de risco mapeadas el
- ) Sim Mo Obs.:
Ha dreas brejosas
Sim N&o Bairros Volume
Percepcédo de esgoto conectado a rede
Sim Nio Bairros Obs.:
Percepcdo de Residuos Solidos na rede
efou cursos d'agua
. s Sim Mo Obs.:
Histdrico pluviométrico
) ) Sim Nao |Obs.:
Projetos existentes
= Sim Néo Obs.:
Obras em execucdo
Setor responsavel pelo sistema de Sim Nio |Obs:
drenagem
. . . Limpeza |Obs.
Acdes Ativas de manuteng do : y
Forma de Solicita¢do dos Senvicos a Telefone Pessoalmente E-mail |[Obs.
Populag do ( ) ( )
I -
Elaborac&o: Realizagao: ,0
° DE
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P ;
BN . CHECKLIST
Ri0 s
VLN ; :
Planc Municipal de Saneamento Basico - Planejamento de Trabalho
Residuos Solidos
Sim Nio |Obs.
Parficipa de Consércio
Possui Projeto de captacdo de recursos sim Ndo Obs
para investimento na area de Residuos
Solidos
Quantas Instituicdes operam a Gestdo  |Coleta Varricdo Disposicdo Final
dos Servicos
_ Obs.:
Atendimento (%)
Sim Nap |Obs.:
Problemas no Atendimento
) 5 Obs..
Possui Plano de Gerenciamento de ol
Residuos Sdlidos Urbanos (PGRSU)
Quantidade de residuos gerados Secos Umidos | Hospitalar |Varricdo |Construcéo PEV - Ponto de Entrega Voluntaria
ka/habidia) Tidia Timés Tlano
Aterro sanitario Sim Nao Tipo  |Propiterc* Licenca ambiental
*proprio ou terceirizado
Operac&o do aterro Sanitario Volume Hordrio | N° funcion. | Méquinas (irator de esteira) Chorume
kg/hab/dia) Tidia T/imés Tiano
Aterro de Inertes Sim Nao Tipo  |Propiterc* Licenca ambiental
*proprio ou terceirizado
Operacdo do aterro de Inertes Volume Horario | N° funcion. | Méquinas (irator de esteirs) Chorume
kag/habidia) Tidia T/més Tlano
R ) Sim Nio |Descricdo
Lixbes/areas iregulares
A Sim Ndo Descricdo
Areas clandestinas de descarte ¢
Sim Nao n° dom. Volume Prépriofterceirizado
Coleta de lixo domiciliar
Sim Nao n" estab. Volume Propriofterceirizado
Coleta de lixo hospitalar y
sim NEo  |Descric do
Remocdo de animais mortos
- ) Sim Ndo n® estab. Volume Propriofterceirizado
Coleta de lixo industrial
) Sim Nao n® estab. Volume Propriofterceirizado
Coleta seletiva R B B
- ) ) Sim Néo Extensfoldia Volume Propriofterceirizado
Varrigdo e limpeza de vias
) . Sim Nio Extensioidia Volume Propriofterceirizado
Limpeza de feiras livres

NGB
Elaboracao: _ Realizacao:
¢ JeTeT: ¢ Z
ppeve®
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Numero de arvores estimado

Area verde do municipio (km?)

Numero de arvores estimado total

Servicos Municipais de Zeladoria i . Destinacéio Obs.
o - Sim Nao Propiterc* -
*préprio ou terceirizado do residuo
Conservacdo de pracas e dreas verdes
Poda e Remocdo de arvores
Limpeza de boca de lobo
Limpeza de corregos
Desassoreamento de Corregos
Obras de manutencdo
Outros
Sim Nao ne° estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de transbordo
Localizagdo
Sim Nao n® estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de triagem
Localizacdo
Sim Nao n® estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de compostagem
Localizacdo
) ) . Sim Nao n° estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de reciclagem de Residuos de
Construgdo Civil (RCC) —
Localizacdo
Papel Plastico Metais vidros outros  |Obs.:
Tipo de material reciclado (m*/dia) P
) Sim Nio |Descricdo
Empresas de reciclagem
) . Sim Nao n° estab. Volume Propriofterceirizado
Unidade de captac&o de pneus usados
Sim Néao n° estab. Volume Propriofterceirizado
Bota fora de enfulhos P
Pontos de Enfrega Voluntaria (PEV) Sim Nao n® estab. Volume Prépriofterceirizado
inserviveis
Sim Nao n® estab. Volume Prépriofterceirizado
Unidade de tratamento de residuos de As instituictes possuem PGRSS Obs
servicos de salde (Plano de Gerenciamento de Sim Néo
Residuos Solidos de Salide)
Na auséncia tratamento, qual & a destinacdo dos residuos
Sim Nao Descricdo
Associagdo de catadores
g Sim Nio |Obs.:
Possui Cadastro
. . = . Sim Nap  |Obs.
Série historica de gerag&o de residuos
Tipo de Cobranga pela execugdo dos  |Obs.
SEnvicos
I =
Elaborac&o: Realizagao: ,0
° DE
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Forma de Solicitacdo dos Servicoes a Telefone Pessoalmente | E-mail |Cbs.
Populacdo ( ) ( )
Sim Nio  |Obs.
Projetos existentes
) (%) Obs (Bairros, Distritos efou Localidades sem atendimento).
Atendimento
. Sim Nip |Obs:
Projetos de Educagdo Ambiental
. " . Sim Ndo  |Obs
Acbes de Educacdo Ambiental
L Sim Nio |Obs
Incentivos a reciclagem
. - Sim Nio |Obs
Projetos de Vigildncia & Salde
- [ Sim Nao Obs
Agdes de Vigilancia a Saude
) ) L Obs.
Quais Doengas de Maior Ocomréncia
P Sim Nio |Obs.:
Indice de Mortalidade Infantil
i Sim Nio |Obs(Dengue, Febre Amarela).:
Indice de Doencas de Veiculagdo Hidrica
Série historica de doengas de veiculacdo|  Sim Nio |Obs
hidrica
A . . Sim Nio |ODbs.:
Serie historica de internac des
Plano de contingéncia de combate a Sim Nio |ODbs.
dengue

Elaboraczo: NN

Realizacao:
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ANEXO 3 - DECRETO N° 034/2013

AN

sﬂmna DE lemw‘

0s seguintes membros:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PIRAPAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS

DECRETO n2 034/2013 - de 04 de novembro de 2013.

NOMEIA MEMBROS PARA INTEGRAREM O COMITE PARA
COORDENACAO E ELABORAGAO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO — PMSB — DO MUNICIPIO DE SANTANA DE
PIRAPAMA.

A Prefeita do Municipio de Santana de Pirapama, Estado de Minas
Gerais, no uso das atribuicdes que Ihe séo conferidas pela Lei Orgdnica
do Municipio, etc.....................

DECRETA:

Art. 12 - Ficam nomeados para integrarem o Comité para Coordenacao

e Elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Bésico -PMSB do Municipio de Santana de Pirapama

NOME

REPRESENTATIVIDADE CPF

Joaquim Lucio Vieira

Secretdrio Municipal de Obras 664.562.406-97

Ivone Maria dos Santos

Secretdria Municipal de Saude 665.668.516-15

Maria Izabel Pereira da Cruz

Secretdria Municipal de Educagdo 178.342.876-72

Madalena Oliveira Silva

Secretdria Municipal de Assisténcia Social 044.762.346-07

Rosédngela Leite Rocha

Secretdria Municipal de Turismo e Agricultura

446.971.476-34

Poliana Aparecida Valgas de
Carvalho

Chefe do Departamento de Meio Ambiente

073.471.946-95

Elcimary de Fatima Moreira
Marques

Coordenador de Epidemiologia

028.286.566-75

Heverton Ap. Moreira Oliveira

Coordenador de Vigilancia Sanitaria

098.039.506-22

Generoso Pereira Soares

Presidente da Associagdo do Capdo do
Inocéncio

393.129.416-15

Vagner Jorge Figueiredo Neto

Representante da EMATER

176.758.396-68

José Geraldo Silveira

Representante do Comité da Bacia Hidrogréfica
do Rio das Velhas (CBH Velhas)

969.032.606-68

Alberto Pereira da Costa

Representante do Poder Legislativo Municipal

059.971.286-44

Patricia Eliane de Moura Costa

Coordenadora do Centro de Referéncia de
Assisténcia social

083.203.106-28

PUBLIQUE-SE
s 74 3

Prefeito Municipal

Art. 22 - Os trabalhos dos integrantes dos comités serdo prestados sem
6nus aos cofres municipais, por serem considerados de relevante interesse publico.

Art. 3¢ - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo.

Prefeitura Municipal de Santana de Pirapama,
aos 04 de novembro de 2013.

. 2%
Kenia Marquesdos Santos
Prefeita Municipal

Elaboracéo:

I
Cobrape

CNPJ: 18.116.178/0001-68

Realizacao:

Av. Santana, 101 - Fone (31) 3717-1370 - Santana de Pirapama - Minas Gerais - CEP 35785-000
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