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PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO PARA A REGIAO DO
SUBMEDIO SAO FRANCISCO (FLORESTA, TACARATU, RODELAS, GLORIA)
NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO”
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CBH

CBH Velhas

CBHSF

CERH - MG

CNRH

CODEMA

CODEVASF

COMPESA

CONAMA

DN

EAB

EMBASA

ETA

ETE

FUNASA

GT

IBGE

IDH

PMSB

RNB

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe Vivo

Agéncia Nacional de Aguas

Comité de Bacia Hidrogréfica

Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas

Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco
Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais
Conselho Nacional de Recursos Hidricos

Conselho de Meio Ambiente

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco
e Parnaiba

Companhia Pernambucana de Saneamento
Conselho Nacional do Meio Ambiente
Deliberacdo Normativa

Elevatoria de Agua Bruta

Empresa Baiana de Aguas e Saneamento

Estacéo de Tratamento de Agua

Estacdo de Tratamento de Esgoto
Fundacao Nacional de Saude

Grupo de Trabalho

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
indice de Desenvolvimento Humano

Plano Municipal de Saneamento Basico

Renda Nacional Bruta
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RDCC

RSS

RSU

SAAE
SAS

SES

SIG

SIMSAB

SNIS

TDR

Residuos de Demoli¢&o e da Construgéo Civil
Residuos Solidos de Servicos de Saude
Residuos Solidos Urbanos

Servigo Auténomo de Agua e Esgoto

Sistema de Abastecimento de Agua

Sistema de Esgotamento Sanitario

Sistema de Informacdes Geograficas

Sistema de Informacdes Municipal sobre Saneamento Basico
Sistema Nacional de Informacfes sobre Saneamento

Termo de Referéncia
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1. INTRODUCAO

A Lei n® 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico e
para a politica federal de saneamento basico. Um dos principios fundamentais dessa
Lei é a universalizacao dos servicos de saneamento basico, para que todos tenham
acesso ao abastecimento de 4gua com qualidade e em quantidade suficiente as
suas necessidades, a coleta e tratamento adequados do esgoto e do lixo, e ao

manejo correto das aguas pluviais.

O saneamento béasico pode ser entendido como o conjunto dos servicos,
infraestruturas e instalacdes operacionais de abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e manejo de

aguas pluviais e drenagem urbana.

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) tem por objetivo apresentar o
diagnoéstico do saneamento béasico no territério do municipio e definir o planejamento
para o setor. Destina-se a formular as linhas de acdes estruturantes e operacionais
referentes ao saneamento, especificamente no que se refere ao abastecimento de
agua em quantidade e qualidade, esgotamento sanitario, a coleta, tratamento e
disposicdao final adequada dos residuos e da limpeza urbana, bem como a drenagem

das aguas pluviais.
2. CONTEXTO

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo -
AGB Peixe Vivo € uma associacao civil, pessoa juridica de direito privado, composta
por empresas usudrias de recursos hidricos e organiza¢des da sociedade civil, tendo
como objetivo a execucdo da Politica de Recursos Hidricos deliberada pelos

Comités de Bacia Hidrografica.

A AGB Peixe Vivo, criada em 15 de setembro de 2006, e equiparada no ano de 2007
a Agéncia de Bacia Hidrogréafica (denominacdo das Agéncias de Agua definida no

Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual n° 13.199, de 29 de janeiro
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de 1999) por solicitacdo do Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas, é
composta por Assembleia Geral, Conselho de Administracdo, Conselho Fiscal e

Diretoria Executiva.

Atualmente, a AGB Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer as funcdes de
Entidade Equiparada das fungdes de Agéncia de Bacia para dois Comités estaduais
mineiros, CBH Velhas (SF5) e CBH Para (SF2). Além destes, a AGB Peixe Vivo
participou do processo de selecédo e foi escolhida para ser a Entidade Delegatéaria
das funcbes de Agéncia de Aguas do Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o
Francisco (CBHSF).

A Deliberagdo CBHSF n° 47, de 13 de maio de 2010, aprovou a indicacdo da
Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB
Peixe Vivo para desempenhar fun¢ées de Agéncia de Agua do Comité da Bacia

Hidrogréafica do Rio S&o Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 49, de 13 de maio de 2010, aprovou a minuta do Contrato
de Gestdo entre a Agéncia Nacional de Aguas (ANA) e a Associacdo Executiva de
Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, indicada para
Entidade Delegataria de funcdes de Agéncia de Agua na Bacia do Rio S&o

Francisco.

A indicacdo da AGB Peixe Vivo foi aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos
Hidricos (CNRH), por meio da Resolu¢do CNRH n° 114, de 10 de junho de 2010 e

publicada no Diario Oficial da Uni&o em 30 de junho de 2010.

O Contrato de Gestao n°® 014/ANA/2010 celebrado em 30 de junho de 2010 entre a
Agéncia Nacional de Aguas e a AGB Peixe Vivo, entidade delegataria, com a
anuéncia do Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, para o exercicio de

funcbes de Agéncia de agua, foi publicado no D.O.U em 01 de julho de 2010.

A Deliberagcdo CBHSF n° 54, de 02 de dezembro de 2010, aprovou o Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato de Gestao n° 014/ANA/2010.

A Deliberacdo CBHSF n° 63, de 17 de novembro de 2011 aprovou o Segundo Termo
Aditivo ao Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010, o que possibilitou dar sequéncia
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a execucdo do Plano de Aplicacdo dos recursos financeiros da cobranca pelo
uso de recursos hidricos, na bacia hidrografica do rio S&do Francisco.

3. JUSTIFICATIVA

De acordo com o que prevé a Lei Federal n°® 11.445, de janeiro de 2007, todos o0s
municipios devem ter um Plano de Saneamento Basico com vistas a buscar
melhorias em areas como abastecimento de agua potavel, manejo de agua pluvial e

residuos solidos, coleta e tratamento de esgoto e limpeza urbana.

Tendo em vista a minimizagcdo dos impactos ambientais decorrentes da deficiéncia
em saneamento basico, o CBHSF, decidiu pelo investimento de recursos na
elaboracdo desses planos, visando a melhoria tanto da quantidade quanto da

qualidade das aguas da Bacia do Rio Sao Francisco.

A Deliberacdo CBHSF n° 88, de 10 de dezembro de 2015, aprovou o Plano de
Aplicacdo Plurianual - PAP dos recursos da cobrancga pelo uso de recursos hidricos

na Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco, referente ao periodo 2016-2018.

No Plano de Aplicacdo Plurianual consta a relacdo de acdes a serem executadas
com os recursos oriundos da cobranca pelo uso dos recursos hidricos, dentre as
quais esta incluida a elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico (item

[1.1.1 — da Componente 2 - Acdes de Planejamento).

Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento basico com qualidade,
equidade e continuidade pode ser considerado como uma das questbes
fundamentais relativas a saude publica, e tais questdes sdo postas como desafio

para as politicas sociais.

Assim, por decisdo da Diretoria Colegiada (DIREC) do Comité da Bacia Hidrografica
do Rio S&o Francisco foi lancada, em marco de 2016, uma solicitacdo de
Manifestacdo de Interesse para que as Prefeituras Municipais se candidatassem a
elaboracdo dos seus respectivos PMSB. ApOs duas prorrogacdes de prazo o0s

municipios tiveram até o dia 31 de maio de 2016 para se manifestar.
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Dentre os 83 municipios que se candidataram dentro do prazo, a Diretoria
Executiva (DIREX) do CBHSF selecionou 42 municipios para receberem os
respectivos Planos Municipais de Saneamento Basico, cuja hierarquizacédo foi
realizada com base nos critérios estabelecidos no Oficio Circular de Chamamento
Publico CBHSF n° 01/2016.

Este Termo de Referéncia contempla a elaboragdo dos PMSB para os municipios de
Floresta, Tacaratu, Rodelas e Gloria, localizados nos estados de Pernambuco e da

Bahia (SubMédio Sao Francisco), na bacia hidrogréafica do rio S&o Francisco.
4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo Geral

O presente Termo de Referéncia (TDR) tem como objetivo a definicdo de termos
para elaboracdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de
Piedade dos Gerais, Piracema, Sdo José da Lapa, Serra da Saudade e Felixlandia,
localizados do estado de Minas Gerais (Alto S&o Francisco), contemplando todo o
territorio dos municipios e abrangendo os quatro componentes de saneamento
basico, conforme disposto nas Leis Federais n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 e n°®
12.305 de 02 de agosto de 2010.

4.2. Objetivos Especificos

A elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico a ser contratado devera
possibilitar a criacdo de mecanismos de infraestrutura e gestdo publica baseados
nos quatro eixos do saneamento basico e nos principios fundamentais elencados
pela Lei n® 11.445/2007 e legislacdes complementares. Sao objetivos especificos do
PMSB:

v' Dotar 0s municipios com um instrumento indispensavel para solicitacdo de
verbas federais para implantacdo das obras e benfeitorias relacionadas nos
respectivos PMSB, o0 qual deve ser aprovado e sancionado na forma de Lei

Municipal;
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v' Possibilitar a racionalizacdo do uso da agua bruta, nos sistemas de
abastecimento, coerentemente com as diretrizes da Politica Nacional de
Recursos Hidricos, bem como garantir a universalizacdo do abastecimento de
agua potavel, em quantidade e qualidade adequados, nos termos da Portaria

MS 2914/2011, com observancia das peculiaridades de cada local;

v Possibilitar a coleta, tratamento e destinacdo final adequados dos efluentes
domésticos, quando esta se mostre a melhor alternativa tecnologica, de forma a

minimizar as cargas de poluicdo lancadas nos cursos de agua;

v Possibilitar a coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinacdo adequadas
dos residuos solidos de maneira a minimizar os impactos da poluicdo difusa aos

mananciais superficiais e subterraneos, bem como a polui¢do do solo e do ar;

v' Possibilitar o adequado manejo das aguas pluviais de forma a evitar-se

episédios de inundagbes que causam mortes e prejuizos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico de cada municipio a ser elaborado devera
contemplar itens que possibilitem o fomento e a melhoria continua na prestacédo de
servicos publicos de saneamento basico sob a responsabilidade do municipio, com

vistas a melhoria da qualidade ambiental da Bacia Hidrografica do Rio S&o

Francisco, nos quatro eixos:

v/ abastecimento de agua: constituido pelas atividades, infraestruturas e instalacfes
necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a captacéo até as

ligacOes prediais e respectivos instrumentos de medigéo;

v/ esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infraestruturas e instalacdes
operacionais de coleta, tratamento e disposi¢do final adequados de esgotos
sanitarios desde as ligacdes prediais até o lancamento final do efluente tratado

ao meio ambiente;

v’ drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalagdes operacionais de drenagem urbana de aguas pluviais,

de transporte, detencdo ou retencao para o amortecimento de vazdes de cheias,
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tratamento e disposicao final das dguas pluviais; e

v limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos: compreendendo o conjunto de
atividades de infraestruturas tais como instalagcbes operacionais de coleta,
manipulacéo, transporte, transbordo, tratamento e monitoramento e destino final
dos residuos sélidos (domiciliares, de limpeza urbana, sélidos urbanos, de
estabelecimentos comerciais e prestadores de servigos, de servigos publicos de
saneamento basico, industriais, de servicos de saude, da construcdo civil,
agrossilvopastoris, de transporte e mineracao), a partir de suas caracterizacoes,
normas e leis pertinentes, sobretudo em atendimento as diretrizes da Lei 12.305
de 02 de agosto de 2010 que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico devera contemplar itens que possibilitem
o fomento e a melhoria continua na prestacdo de servicos publicos de saneamento
basico sob a responsabilidade do municipio, com vistas a melhoria da qualidade
ambiental da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco.

Para os municipios que ndo possuem Plano Municipal de Gestdo Integrada de

Residuos Soélidos o conteido minimo especificado na Lei n° 12.305/2010 deve ser

inserido no PMSB, conforme possibilidade prevista no paragrafo 1° do Artigo 19 da

referida Lei.
5. DIRETRIZES GERAIS

Na elaboracédo do presente TDR foram tomados como base o “Termo de Referéncia
para elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico e Procedimentos
relativos ao Convénio de Cooperacao Técnica e Financeira” da Fundacdo Nacional
de Saude (FUNASA, 2012), e o documento “Guia para a elaboracdo de Planos
Municipais de Saneamento Basico” (MINISTERIO DAS CIDADES, 2011).

A érea de abrangéncia do PMSB sera toda a area do municipio contemplando

localidades adensadas e dispersas, incluindo areas rurais.

O PMSB devera contemplar os conteiddos minimos estabelecidos na Lei n°
11.445/2007 e na Lei n°® 12.305/2010, além de estar em consonancia com o Plano

Diretor do Municipio, caso houver, e com o0s objetivos e diretrizes do Plano Diretor
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de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, com as
legislacBes ambientais, de saude, educacéo e demais diplomas legais correlatos nas

esferas municipal, estadual e federal.

Dessa forma, o PMSB deve ser compativel e integrado as demais politicas, planos e

disciplinamentos do municipio relacionados ao gerenciamento do espac¢o urbano.
Com esse intuito o PMSB, visa preponderantemente:
v Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do ambiente urbano;

v' Assegurar a efetiva participacdo da populacdo nos processos de elaboracéo,

implantagéo, avaliagdo e manutencao do PMSB;

v' Assegurar que a aplicagdo dos recursos financeiros administrados pelo poder
publico se dé segundo critérios de promocdo de salubridade ambiental, da

maximizacao da relacéo beneficio-custo e de maior retorno social interno;

v' Estabelecer mecanismos de regulacdo e fiscalizacdo dos servicos de

saneamento basico;

v' Utilizar indicadores dos servicos de saneamento basico no planejamento,

implementacéo e avaliacdo da eficacia das acdes em saneamento;

v' Promover a organizacdo, o planejamento e o desenvolvimento do setor de
saneamento, com énfase na capacitacdo gerencial e na formacédo de recursos

humanos, considerando as especificidades locais e as demandas da populacao;

v" Promover o aperfeicoamento institucional e tecnolégico do municipio, visando
assegurar a adocdo de mecanismos adequados ao planejamento, implantacéo,
monitoramento, operagcdo, recuperacdo, manutencdo preventiva, melhoria e
atualizacdo dos sistemas integrantes dos servigcos publicos de saneamento

bésico.

As diretrizes para a elaboracéo do PMSB sé&o basicamente:
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v' O PMSB devera ser instrumento fundamental para a implementagcédo da

Politica Municipal de Saneamento Bésico;
v' O PMSB devera fazer parte do desenvolvimento urbano e ambiental da cidade;

v O PMSB devera ser desenvolvido para um horizonte temporal da ordem de vinte
anos e ser revisado e atualizado, no minimo, a cada quatro anos. A promoc¢ao de
acOes de educacdo sanitaria e ambiental como instrumento de sensibilizagédo e

conscientizacdo da populacdo deve ser realizada permanentemente;

v A participacdo e controle social devem ser assegurados na formulacdo e

avaliacdo do PMSB;

v' A disponibilidade dos servicos publicos de saneamento basico deve ser

assegurada a toda populacdo do municipio (urbana e rural).

O Plano devera satisfazer as etapas estabelecidas ndo estanques e por vezes

concomitantes apresentadas neste TDR.

O processo de elaboracdo do PMSB deve ser democratico e participativo, de forma
a incorporar as necessidades da sociedade e atingir a funcédo social dos servigos

prestados, que Ihe cabe por natureza.

A Figura 1, extraida do “Termo de Referéncia para Elaboracéao de Planos Municipais
de Saneamento Basico” da FUNASA, ilustra uma orientagdo de como a
CONTRATADA devera desenvolver seus trabalhos objetivando atender ao escopo
deste TDR.
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Participagao
social efetiva em
todas as fases.

Compativel e
integrado com
todas as politicas e
planos do
municipio.

Planejamento
integrado dos 4
eixos do setor de
saneamento.

Toda a area do
municipio:
Planejamento localidades
para 20 anos urbanas e rurais,
adensadas e
dispersas

Revisdo a cada 4
anos.

Figura 1 — Consideracdes gerais sobre a elaboracdo de PMSB

Fonte: Termo de referéncia para elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Bésico
(FUNASA, 2012)

Devera haver ampla divulgacdo do Diagndstico, das propostas do Plano e dos
estudos que o fundamentam, inclusive com a realizacdo de audiéncias ou consultas
publicas. Além disso, devem ser definidos espacos, canais e instrumentos para a
participacdo popular no processo de elaboracao do Plano, com linguagem acessivel
a todos.

As propostas do Plano deverdo ser integradas aos objetivos e diretrizes do Plano
Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco e demais

planos locais, como o Plano Diretor Municipal, caso houver.
6. CARACTERIZACAO DOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS
6.1. Informagdes gerais sobre o municipio de Floresta/PE

Segundo dados do censo demogréfico do IBGE (2010), Floresta/ PE possui uma
area de 3.644,168 km?2 e populacdo de 29.285 habitantes, o que confere uma
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densidade demografica de 8,04 hab/km?, sendo a populagdo urbana composta
por 19.973 habitantes (68,20% do total) e a populagéo rural composta por 9.312
habitantes (31,80% do total). Em 2010 o IDH-M de Floresta foi de 0,626. O municipio
ocupa a 35612 posicdo entre os 5.565 municipios brasileiros. Nesse ranking, 0 maior
IDH-M é 0,862 (Sdo Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418 (Melgaco, PA). Em
relacdo aos 185 outros municipios de Pernambuco, Floresta ocupa a 382 posicao.

Este municipio localiza-se na Mesorregido do S&do Francisco Pernambucano, dentro
da microrregiao de Itaparica. Floresta limita-se a norte com os municipios de Serra
Talhada, Betania e Custodia, a oeste com Carnaubeira da Penha e Itacuruba, a sul
com Inaja, Tacaratu, Petrolandia e Estado da Bahia, a Leste com Ibimirim. Fica a
410 km da capital do Estado, Recife, O acesso a cidade de Floresta, partindo de
Recife, é feito pela BR-232 até o povoado do Cruzeiro do Nordeste, tomando-se em
seguida a BR-110 por um percurso de 60km até a cidade de Ibimirim, depois pega-
se a PE-360 por um trecho de 106km até a cidade de Floresta. Sua altitude média é
de 311m.

De acordo com o diagnéstico realizado pelo CPRM em 2005, para o Projeto de
Cadastro de Fontes de Abastecimento por Agua SubterrAnea, neste municipio
existem estabelecimentos agropecuérios, que se dedicam ao cultivo de lavouras
temporarias; praticam a lavoura permanente; exploram a pecuaria; dedicam-se as

producdes mistas, exploram a horticultura e exploram a silvicultura.

As principais atividades pecuérias sédo caprinocultura, ovinocultura, bovinocultura de

corte e leite, suinocultura e avicultura.

Nas atividades agricolas, registram-se as de cultivo permanente e temporario. Os
permanentes sdo: banana e coco; enquanto que as temporarias comerciais Sao:

tomate, cebola, melancia, meldo e as temporarias de subsisténcia: feijao e milho.

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrogréafica

Pajeu, afluente do Séo Francisco.

O bioma caracteristico da regido é a caatinga (IBGE, 2010).
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De acordo com a classificagdo de Koppen, Floresta apresenta o clima do tipo
BSw’'h’ (muito quente, semiarido, tipo estepe) e 4aTh da classificagdo de Gaussen,
tropical quente de seca acentuada (JACOMINE et al., 1973). A temperatura média
anual é de 26,5°C e as precipitacdes variam em torno de 623 mm, concentrando-se
nos meses de janeiro a maio, sendo margo e abril os mais chuvosos. A
evapotranspiracéo potencial média é de 1646 mm ao ano, com déficit hidrico anual
de 1023 mm (EMBRAPA, 2001).

No que se refere aos solos, ocorre, na paisagem geral, a presenca de diversas
classes, tendo extensas areas de Luvissolos (T), Planossolos (S) e Neossolos
Litdlicos (RL), que, de modo geral, sdo rasos a pouco profundos, o que indica baixa
capacidade de armazenamento de agua e alta suscetibilidade a erosdo. Em menor
proporcao, ocorrem areas com Latossolos Amarelos (LA) e Vermelho-Amarelos
(LVA), bem como Argissolos Amarelos (PA) e Vermelho-Amarelos (PVA), Argissolos
Vermelhos (PV), Vertissolos (V), Neossolos Regoliticos (RR) e Neossolos
Quartzarénicos (RQ). Ao longo do rio Pajel e do riacho do Navio ocorre associagao
de Neossolos Fluvicos (RU) e Cambissolos (C), com predominio de Neossolos
Flivicos. Todos apresentam baixo teor de matéria organica. E importante salientar
que as condicdes climaticas da regido (baixa pluviosidade, distribuicao irregular das
chuvas, evapotranspiracdo potencial elevada) favorecem a formacédo de solos
afetados por sais, como os Planossolos e os Neossolos Flavicos salicos e/ou
sodicos (Solos Aluviais salinos e/ou sodicos da classificagdo anterior) (EMBRAPA,
2001).

Através de levantamento efetuado na fase de selecdo dos municipios para a
elaboracdo do PMSB, constatou-se que o municipio participa do Consoércio Publico
Intermunicipal dos municipios do Sertdo de Itaparica e Moxot6 — COMSIM, que
promove o desenvolvimento local, municipal e regional abrangendo temas
importantes como Gestdo Administrativa, Meio Ambiente, Residuos Solidos e
Saneamento Basico, Economia, Agricultura Familiar, Saude, Educagéo, entre outros.
As acdes sdo propostas para o desenvolvimento local e regional, através de uma

gestdo técnica e profissional compartilhada que atinjam os objetivos propostos,
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tendo como parametros: planejamento, organizacao, informacgdes e comunicagéo
(AMUPE, 2016).

6.1.1. Informacdes preliminares sobre o saneamento basico

> Abastecimento de agua

O abastecimento do municipio é de responsabilidade da Companhia Pernambucana
de Saneamento — COMPESA. Sociedade anonima de economia mista, com fins de
utilidade publica, vinculada ao Governo do Estado de Pernambuco por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econdémico. E uma organizacdo dotada de
personalidade juridica de direito privado, tendo o Estado como seu maior acionista,

sendo responsavel pelo tratamento e distribuicdo de agua.

Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas —
ANA, a demanda urbana, para um cenario até 2015 era de 57 L/s e nesta situacao,
requer ampliacdo do sistema, prevendo um investimento de R$460 milhdes até
2025. Uma solucgéo proposta pela ANA é a implantacdo do Sistema Adutor do Pajedq,
para o atendimento de 18 municipios no estado de Pernambuco e 8 municipios no
estado da Paraiba, o qual prevé um aumento da vazdo de agua tratada pela ETA
para o municipio em 21,0 I/s. A captagao é realizada a fio d’agua/ tomada direta do
Rio Sao Francisco e apdés passar por uma estacdo de tratamento de agua
simplificada com vazdo de 57,2 l/s € encaminhada diretamente para a rede de

abastecimento da populacéo.

De acordo com o Sistema Nacional de Informacfdes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Floresta/ PE possui um indice de atendimento total de agua
de 82,22% e de 100% para a populacéo urbana. Ainda de acordo com o diagndstico
do SNIS o municipio possui um total de 6.705 ligacdes ativas de abastecimento de
agua. O consumo médio per capita de agua € de 95,3 L/Hab./dia, abaixo do

consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99 L/Hab./dia.

Conforme Relatério Anual da Qualidade da Agua 2015 produzido pela COMPESA, a

estacdo de tratamento de Floresta é classificada como Compacta. Nela, a agua,
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apos ser captada na barragem, passa pelos processos de coagulacéo,
clarificada, filtracdo e desinfeccgéao.

> Esgotamento Sanitario

De acordo com o IBGE (2010), o municipio de Floresta/ PE possui um indice de
atendimento por rede geral de esgoto ou pluvial de 37,4% para populacao total e de
53,5% para a populacédo urbana. Os restantes dos esgotos domésticos gerados sao

majoritariamente encaminhados para fossas rudimentares.

Através de levantamento efetuado na fase de selecdo dos municipios para a
elaboracdo do PMSB, constatou-se também que é realizado lancamento de esgoto
doméstico do municipio no Rio Pajeq, afluente do Sdo Francisco.

> Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

Segundo dados do SNIS (2014), a coleta domiciliar de residuos solidos atende

86,02% da populagéo urbana do municipio e 68,02% da populacao total.

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008), o

municipio de Floresta/ PE ndo possui coleta seletiva.

Ainda de acordo com este diagndstico, 0 municipio possui 0s servicos de varricao e
coleta regular de residuos soélidos de vias e logradouros publicos e coleta de
residuos de construcao e demolicéo.

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no ambito do plano de saneamento, apresenta-
se também como importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes
diretamente relacionados as aguas pluviais e a ocupacao urbana, tais como: sistema
hidrografico, ciclo hidrolégico, bacias hidrograficas de contribuicdo, protecdo da mata
ciliar, &reas de risco de inundagbes, efeitos da impermeabilizacdo decorrentes da

urbanizacao da cidade, dentre outros.

De acordo com a ADASA (2013), “A importancia de um servico adequado de

drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas torna-se mais clara para a
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populacdo das grandes cidades na medida em que se acumulam os efeitos

negativos das chuvas, tais como alagamentos, inundagdes, deslizamentos e perda
de rios e lagos”. Por isso, vale a pena citar que em cidades de pouca urbanizacéo,
onde 0s riscos sdo 0s mesmos, a implantacdo de uma infraestrutura de drenagem e
manejo de aguas pluviais possui menor custo quando comparada a cidades muito
urbanizadas, que requerem maiores investimentos relacionados a fatores como

tempo, custo e méo de obra.

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008),
Floresta/ PE, possui sistema de drenagem subterrdnea e um percentual de 80 a
100% de ruas pavimentadas no perimetro urbano. Os pontos de lancamento do

efluente das aguas pluviais se dao em cursos d’agua intermitentes.

Ainda de acordo com essa pesquisa, 0 municipio de Floresta/ PE, sofreu inundacéo
e/ou alagamentos em areas urbanas ocupadas, inundaveis naturalmente pelos

cursos d’agua, nos ultimos cinco anos.

6.2. Informacdes gerais sobre o municipio de Tacaratu/ PE

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Tacaratu/ PE possui uma
area de 1.264,530 km2 e populacdo de 22.068 habitantes, o que confere uma
densidade demografica de 17,45 hab/km?, sendo a populagdo urbana composta por
9.192 habitantes (41,65 % do total) e a populacdo rural composta por 12.876
habitantes (58,35 % do total). Em 2010 o IDH-M de Tacaratu foi de 0,573. O
municipio ocupa a 47862 posi¢cdo entre os 5.565 municipios brasileiros. Nesse
ranking, o maior IDH-M é 0,862 (Sdo Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418
(Melgaco, PA). Em relacdo aos 185 outros municipios de Pernambuco, Tacaratu

ocupa a 1292 posigéao.

Este municipio localiza-se na Mesorregido do S&o Francisco Pernambucano, dentro
da microrregido de Itaparica. Tacaratu limita-se com os municipios de Pariconha,
Petrolandia e Gléria. Fica a 378 km da capital do Estado, Recife, interligada pelas
rodovias PE-375, BR-110 e BR-232. Sua altitude média € de 516m.
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O municipio de Tacaratu tem como principais atividades econdmicas a

agropecuéria e a producdo de redes (de dormir) e tapetes. Na agricultura, os
principais produtos sao: feijao, milho, mandioca e manga. Na pecuaria, destaques
para os rebanhos caprino e bovino. A producéo de redes e tapetes esta concentrada
no Distrito de Caraibeiras, onde 85% da populacdo dependem dessas atividades e,
conforme dados de 2008, representava uma producdo de cerca de 200 mil pecas

por més, entre redes, tapetes, mantas, coxins e outras.

O municipio € conhecido como "a terra dos Pankararus" (por abrigar em sua area
territorial a maior parte da atual reserva desses indios) e detém, também, o titulo de
maior produtor de redes e tapetes do Estado de Pernambuco. Essa atividade
econbmica (alids, uma heranca indigena), no principio, era apenas através do
processo artesanal. Hoje, grande parte da tecelagem é industrial e sua producéo é

comercializada no Brasil e no exterior (PE-AZ Pernambuco).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrogréafica

Moxot6, afluente do S&o Francisco.
O bioma caracteristico da regido é a caatinga (IBGE, 2010).

No municipio de Tacaratu predomina o clima Bshw semi-arido quente, segunda a
classificacdo de Koppen, esta incluido também, no Poligono das Secas. A

precipitacdo pluviométrica anual oscila entre 400 e 600mm (ICMBio, 2011).

No que se refere aos solos, de acordo com o Mapa Exploratério/ Reconhecimento
de solos, elaborado pela EMBRAPA em 2001, ocorre na paisagem geral, a presenca
de diversas classes, tendo-se areas extensas de Areias Quarzosas, em menor
propor¢cdo ocorrem o0s Planossolos, Solos Litélicos e Podzélicos Vermelhos-

Amarelos.

Através de levantamento efetuado na fase de selecdo dos municipios para a
elaboracdo do PMSB, constatou-se que o municipio participa do Consorcio Publico
Intermunicipal dos municipios do Sertdo de Itaparica e Moxotd — COMSIM. Que tem

por objetivo promove o desenvolvimento local municipal e regional abrangendo
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temas importantes como Gestdo Administrativa, Meio Ambiente, Residuos
Solidos e Saneamento Basico, Economia, Agricultura Familiar, Saude, Educacéo
entre outros. As acles sao propostas para o desenvolvimento local e regional,
através de uma Gestdo Técnica e Profissional compartilhada que atinjam os
objetivos propostos, tendo como parametros: planejamento, organizacao,
informagdes e comunicacdo (AMUPE, 2016).

6.2.1. Informacdes preliminares sobre o saneamento basico

> Abastecimento de agua

O abastecimento do municipio € de responsabilidade da Companhia Pernambucana
de Saneamento — COMPESA. Sociedade andnima de economia mista, com fins de
utilidade publica, vinculada ao Governo do Estado de Pernambuco por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econdémico. E uma organizacdo dotada de
personalidade juridica de direito privado, tendo o Estado como seu maior acionista,

sendo responsavel pelo tratamento e distribuicdo de agua.

Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas —
ANA, a demanda urbana, para um cenario até 2015 era de 25 L/s e nesta situacao,
requer ampliacdo do sistema, prevendo um investimento de R$12 milhdes até 2025.
O manancial existente ndo atende a demanda, tendo a necessidade de integragcao
com o Sistema Isolado Jatoba (CHESF), como solucéo. A captacao € realizada em
trés pogos com vazao conjunta de 7,78 I/s, a agua captada é entdo encaminhada
para dois reservatorios, apoiado e elevado, com vazBes de 150 e 100 m3
respectivamente, passam por processo de tratamento e entdo € realizada a

distribuicdo para a rede de abastecimento da populacéo.

De acordo com o Sistema Nacional de InformacBes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Tacaratu/ PE possui um indice de atendimento total de agua
de 61,76% e de 100% para a populacédo urbana. Ainda de acordo com o diagndstico
do SNIS o municipio possui um total de 4.164 ligacdes ativas de abastecimento de
agua. O consumo médio per capita de agua € de 86,5 L/Hab./dia, abaixo do

consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99 L/Hab./dia.
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Conforme Relatério Anual da Qualidade da Agua 2015 produzido pela
COMPESA, a agua distribuida para o municipio € oriunda do Sistema Tacaratu, que

recebe agua de pocos e apos ser captada, passa pelo processo de desinfecgao.

» Esgotamento Sanitario

De acordo com o IBGE (2010), o municipio de Tacaratu/ PE possui um indice de
atendimento por rede geral de esgoto ou pluvial de 12,5% para populacao total e de
28,4% para a populacéo urbana. Os esgotos domeésticos gerados no municipio sédo

majoritariamente encaminhados para fossas rudimentares.

Através de levantamento efetuado na fase de selecdo dos municipios para a
elaboracdo do PMSB, constatou-se que € realizado lancamento do esgoto

doméstico no Rio Moxot6, afluente do Sao Francisco.

> Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008), o

municipio de Tacaratu/ PE n&o possui coleta seletiva.

Ainda de acordo com este diagndstico, 0 municipio possui 0s servicos de coleta
domiciliar regular de lixo, varricdo e coleta regular de residuos sélidos de vias e

logradouros publicos e coleta de residuos de construcdo e demolicao.

Em relacdo a destinacgao final dos residuos, foi identificada a existéncia de um aterro

sanitario no municipio de Petrolandia que atenderia também Jatoba e Tacaratu.

Segundo a Agéncia Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco — CPRH, o

municipio possui Plano de Gestédo de Residuos Sélidos.
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» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008),
Tacaratu/ PE, possui sistema de drenagem subterrdnea e um percentual de 60 a
80% de ruas pavimentadas no perimetro urbano. Os pontos de lancamento do

efluente das aguas pluviais se ddo em areas livres publicas ou particulares.

Ainda de acordo com essa pesquisa, 0 municipio de Tacaratu/ PE, sofreu inundacéo
e/ou alagamentos na area urbana nos ultimos cinco anos, em areas ndo usualmente

inundaveis.

6.3. Informacgfes gerais sobre o municipio de Rodelas/BA

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Rodelas/ BA possui uma
area de 2.723,529 km? e populacdo de 7.775 habitantes, o que confere uma
densidade demogréfica de 2,85 hab/km2, sendo a populacdo urbana composta por
6.540 habitantes (84,12% do total) e a populagdo rural composta por 1.235
habitantes (15,88% do total). Em 2010 o IDH-M de Rodelas foi de 0,632. O
municipio ocupa a 34482 posicdo entre os 5.565 municipios brasileiros. Nesse
ranking, o maior IDH-M é 0,862 (Sdo Caetano do Sul, SP) e o menor € 0,418
(Melgaco, PA). Em relacdo aos 417 outros municipios da Bahia, Rodelas ocupa a

622 posicao.

Este municipio localiza-se na Mesorregido do Vale Sao-Franciscano da Bahia,
dentro da microrregido de Paulo Afonso. Rodelas limita-se ao norte pelo estado de
Pernambuco, ao sul pelo municipio de Jeremoabo, ao leste pelos municipios de
Gloria e Paulo Afonso e a oeste pelos municipios de Chorroch6 e Macururé. Fica a
460 km da capital do Estado, Salvador. Sua altitude média € de 295m. As rodovias

de acessos ao municipio sdo as BAs 210 e 304.

No municipio de Rodelas, a principal fonte econémica é a producdo de coco que
abastece outras regides da Bahia, de Sergipe e outros estados da regido Sudeste do
Brasil. Entretanto, a producdo de coco ndo é suficiente para sustentar a economia

local, refletindo, dessa forma, em que, das cerca de duas mil familias da cidade,
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1.200 tem como principal fonte de renda o Programa Bolsa Familia (SILVA,
2011).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrogréafica

Curacé/ Macururé, afluentes do Sao Francisco.
O bioma caracteristico da regido é a caatinga (IBGE, 2010).

O municipio esta localizado no Poligono das Secas, onde existe um clima semiarido,
caracterizado por médias térmicas anuais por volta de 24,6°C e pluviosidade com
cerca de 460 mm anuais. As chuvas possuem distribuicao irregular, sendo que o0s
meses mais chuvosos acontecem de janeiro a margo. Assim, esta area é possuidora

de alto risco de periodos considerados secos (CEI, 1994).

Pela sistematica de Kdppen, no municipio prevalece o tipo climatico BWh, ou seja,

clima arido de caatinga com precipitacdo inferior a 500mm (SEPLAN-BA, 1998).

O municipio € composto predominantemente por solos podzdlicos, litdlicos, areias

Quartzosas, latossoélicos e aluviais (CEI, 1994).

Através de levantamento efetuado na fase de selecdo dos municipios para a
elaboracdo do PMSB, constatou-se que o municipio participa do Consércio Publico
Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentavel do Territério do Sertdo Baiano —
CDS do Sertdo Baiano.

6.3.1. Informacdes preliminares sobre o0 saneamento basico

» Abastecimento de agua

O abastecimento do municipio é de responsabilidade do Servico Autdnomo de Agua
e Esgoto — SAAE-Bahia

Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas —
ANA, a demanda urbana, para um cenario até 2015 era de 17 L/s e nesta situacéo, o

abastecimento € considerado satisfatorio. A captacéo é realizada com vazao de 39,2
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I/'s na Barragem da Hidroelétrica de Itaparica e apOs passar por sistema de
filtracAo € encaminhada diretamente para a rede de abastecimento da populacao.

De acordo com o Sistema Nacional de InformacBes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Rodelas/ BA possui um indice de atendimento total de agua
de 90,29% e de 90,3% para a populagdo urbana. Ainda de acordo com o diagnéstico
do SNIS o municipio possui um total de 2.200 ligagcfes ativas de abastecimento de
agua. O consumo médio per capita de agua € de 66,1 L/Hab./dia, abaixo do

consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99 L/Hab./dia.

» Esgotamento Sanitario

De acordo com o Sistema Nacional de Informacfes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Rodelas/ BA possui um indice de coleta de esgoto de 62,91%

e de 0% para tratamento.

Ainda de acordo com o diagnostico do SNIS o municipio possui um total de 2.200
ligacOes ativas de esgotos.

Através de levantamento efetuado, constatou-se que € realizado o lancamento de

esgoto domeéstico do municipio nas aguas do Rio Séo Francisco.

» Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

Segundo dados do SNIS (2014), a coleta domiciliar de residuos sélidos atende toda

a populacédo urbana do municipio e 91,29% da populacao total.

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008), o

municipio de Rodelas/ BA n&o possui coleta seletiva.

Ainda de acordo com o diagndstico do IBGE, o municipio possui 0s servicos de
varricdo e coleta regular de residuos sélidos de vias e logradouros publicos e coleta

de residuos de construcdo e demoli¢ao.

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas
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Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008), os
pontos de lancamento do efluente das aguas pluviais de Rodelas/ BA, se dao em
cursos d’agua permanentes e o municipio possui um percentual de 60 a 80% de

ruas pavimentadas no perimetro urbano.

6.4. Informacdes gerais sobre o municipio de Gléria/BA

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Gléria/ BA possui uma area
de 1.255,560 kmz2 e populacdo de 15.076 habitantes, o que confere uma densidade
demografica de 12,01 hab/km?, sendo a populacdo urbana composta por 2.827
habitantes (18,75 % do total) e a populagdo rural composta por 12.249 habitantes
(81,25 % do total). Em 2010 o IDH-M de Gléria foi de 0,593. O municipio ocupa a
43092 posicao entre 0os 5.565 municipios brasileiros. Nesse ranking, o maior IDH-M é
0,862 (Sao Caetano do Sul, SP) e o menor € 0,418 (Melgago, PA). Em relacdo aos
417 outros municipios da Bahia, Gloria ocupa a 1812 posic¢ao.

Este municipio localiza-se na Mesorregido do Vale Sao-Franciscano da Bahia,
dentro da microrregido de Paulo Afonso, na divisa com o estado de Pernambuco e
Alagoas. Gléria limita-se com o0s municipios de Paulo Afonso, Tacaratu e
Petrolandia. Fica a 404 km da capital do Estado, Salvador. Sua altitude média é de

250m. As rodovias de acessos ao municipio séo as BRs 324,116 e 110.

De acordo com o Diagnéstico Agroambiental do municipio de Gloéria/ BA, realizado
pela EMBRAPA em 2004, o municipio tem como atividades principais a pecuéaria, a
agricultura de sequeiro e, em algumas areas, a presenca da agricultura irrigada. Em
geral, a agricultura de sequeiro é de subsisténcia e a pecuaria € conduzida de forma
extensiva, ambas utilizando baixos padrbes tecnoldgicos, além de estarem
descapitalizadas e vulneraveis as variagfes climaticas. Isso leva as populacdes
dependentes dessas atividades, principalmente as menos favorecidas, na maior
parte das situacdes, ao extrativismo (exploracdo da caatinga através da venda de
lenha e/ou de carvéo), com a consequente exploracdo dos recursos, como forma de
gerar renda. Esse tipo de exploracao da caatinga acelera o processo de degradagao

ambiental. No que se refere a atividade pecuéria, 0 municipio tem como principais
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rebanhos: bovinos, ovinos e caprinos. Estes rebanhos apresentam, em geral,
baixa produtividade decorrente principalmente da escassez de alimentos durante o

periodo seco.

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrogréafica
Curacgé/ Macururé, afluentes do Sao Francisco.

O bioma caracteristico da regido é a caatinga (IBGE, 2010).

Pela sisteméatica de Képpen (Jacomine et al., 1977-1978), no municipio prevalece o
tipo climatico BSs’h’, ou seja, muito quente, semiarido, tipo estepe, com estagéo
chuvosa adiantada para o outono, entre janeiro e maio. As precipitacdes
pluviométricas distribuem-se com acentuada irregularidade, ndo s6 anualmente
como também mensalmente. A temperatura média anual da regido é de 25,8°C,
sendo a do més mais quente 33,9°C e a do més mais frio 18,30C. A insolagéo é
elevada (2.300 a 2.400 h/ano) (EMBRAPA, 2004).

No que se refere aos solos, ocorre, na paisagem geral, a presenca de diversas
classes, tendo-se areas extensas de Neossolos Quartzarénicos, em menor
propor¢cdo ocorrem o0s Luvissolos, Planossolos, Argissolos (Vermelho-Amarelos e
Vermelhos), Cambissolos e Neossolos Litélicos. Em propor¢des reduzidas, ocorrem
areas com Neossolos Regoliticos e Neossolos Flavicos. Os Neossolos
Quartzarénicos apesar de serem profundos apresentam uma baixa capacidade de
armazenamento d’agua (CAD) no solo. Os Cambissolos, os Argissolos e o0s
Luvissolos apresentam uma CAD elevada, constituindo-se nos melhores solos do
municipio. A associacdo de Planossolos e os Neossolos Litdlicos que de modo geral,
sao rasos a pouco profundos apresentam média capacidade de armazenamento de
agua e alta suscetibilidade a erosdo. Todos apresentam baixo teor de matéria
organica. E importante salientar que as condigdes climaticas da regido (baixa
pluviosidade, distribuicéo irregular das chuvas, evapotranspiracao potencial elevada)
favorecem a formacgdo de solos afetados por sais, como o0s Planossolos e o0s

Neossolos Flavicos salinos ou sodicos (EMBRAPA, 2004).

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n°® 014/ANA/2010 - Ato Convocatdério n° 028/2016 46 1 e

Através de levantamento efetuado na fase de selecdo dos municipios para a
elaboracdo do PMSB, constatou-se que o municipio participa do Consércio Publico

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentavel do Territério do Sertdo Baiano —
CDS do Sertao Baiano.
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6.4.1. Informacdes preliminares sobre o saneamento béasico

» Abastecimento de agua

O abastecimento do municipio € de responsabilidade da Empresa Baiana de Agua e
Saneamento S.A. — EMBASA, sociedade de economia mista de capital autorizado,
pessoa juridica de direito privado, tendo como acionista majoritario o Governo do
Estado da Bahia.

Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas —
ANA, a demanda urbana, para um cenario até 2015 era de 17 L/s e nesta situacao,
requer ampliacdo do sistema, prevendo um investimento de R$ 2 milhdes até 2025.
O manancial existente atende a demanda, porém o sistema produtor requer
adequacdes. Uma solucdo proposta pela ANA é a ampliacdo desse sistema com
substituicdo da estacao elevatoria, através de bombas de maior poténcia (aumento
de 10cv para 20cv) e ampliacdo do tratamento, com acréscimo de 3,0 I/s. A
captacdo é realizada na Barragem de Moxot6 (Rio S&o Francisco), passa por
estacdo elevatoria e apos ser filtrada é encaminhada para reservatorio elevado com
capacidade de armazenamento de 88,25m3, que esta conectado a rede de

abastecimento da populagao.

De acordo com o Sistema Nacional de Informacfes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Gloria/ BA possui um indice de atendimento total de agua de
72,02% e de 100% para a populacao urbana. Ainda de acordo com o diagnéstico do
SNIS o municipio possui um total de 3.639 ligacOes ativas de abastecimento de
agua. O consumo médio per capita de agua é de 96,6 L/Hab./dia, abaixo do

consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99 L/Hab./dia.

Conforme Relatorio Anual para informacéo ao consumidor produzido pela EMBASA
(2015), a 4gua que abastece o municipio provém da bacia do rio Sdo Francisco, com
nascente na Serra da Canastra (MG). Este rio sofreu perdas significativas de
protecdo de matas ciliares. Possui, ha sua bacia e margens, olarias e culturas
agricolas como melancia, coco, manga, hortifrutigranjeiros, agropecuaria (caprino,
bovino) menos intensa. Como ha uso de defensivos agricolas, o rio Sdo Francisco

nao esta isento de contaminacédo. Até o momento, as aguas deste manancial séo
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de boa qualidade e se enquadram como apropriadas ao tratamento e a

distribuicdo para consumo humano.

Ainda conforme este relatorio, o tratamento da agua do municipio de Gloria/ BA é
realizado numa estacéo de tratamento de agua, através de processo completo, em
que as fases sado: coagulacao, floculacdo, decantacao, filtracdo e desinfeccdo. A
vazao de captacdo, no rio Sdo Francisco, é de 23,6 litros por segundo (I/s) e a
capacidade nominal de tratamento do sistema € de 50 I/s. Funcionando em regime
de operacdo de 14 horas por dia, a estacdo produz, em média, 676 m3/dia. Os

produtos quimicos sdo 0s mais comuns e universalmente empregados.

» Esgotamento Sanitario

De acordo com o Sistema Nacional de InformacBes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Gloria/ BA possui um indice de coleta de esgoto de 19,28% e
de 25,2% para tratamento. Os esgotos domésticos gerados no municipio sao
majoritariamente encaminhados para fossas rudimentares (IBGE, 2010).

Ainda de acordo com o diagnéstico do SNIS o municipio possui um total de 971

ligacdes ativas de esgotos.

» Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

Segundo dados do SNIS (2014), a coleta domiciliar de residuos sélidos atende

94,22% da populacéo urbana do municipio e 47,26% da populacao total.

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008), o

municipio de Gléria/ BA ndo possui coleta seletiva.

Ainda de acordo com este diagnéstico, 0 municipio possui 0s servi¢cos de varricdo e
coleta regular de residuos soélidos de vias e logradouros publicos e coleta de

residuos de construcdo e demoli¢éo.
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» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNUD (IBGE, 2008),
Gloria/ BA, possui sistema de drenagem subterranea e um percentual de 60 a 80%
de ruas pavimentadas no perimetro urbano. Os pontos de lancamento do efluente

das aguas pluviais se ddo em cursos d"agua permanentes.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n°® 014/ANA/2010 - Ato Convocatdério n° 028/2016 50

No mapa da Figura 02 € apresentada a regido hidrografica do SubMédio S&o
Francisco, com a localizacdo dos municipios selecionados para a elaboragdo dos

Planos Municipais de Saneamento Basico deste Termo de Referéncia.

41 40 -39 -38 -37
1 1 1 1 1

| Municipios Selecionados PMSB - Grupo 6 N

r

5

— Bacia do
Rio Sao Francisco

sl

4,
7

A

Legenda

@75 Municipios Selecionados (% Alagoas
C3 Submédio S&o Francisco ("% Bahia

“\_ Hidrografia C:S Pernambuco

1 ] | ] ) Datum: SIRGAS 2000
T T T T T

Figura 2 — Localizagdo dos municipios contemplados para receber os respectivos
PMSB

Fonte: AGB Peixe Vivo (2016)
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7. ESTRATEGIAS PARA A CONDUCAO DOS TRABALHOS

O PMSB devera refletir as necessidades e anseios da populacdo local, devendo,
para tanto, resultar do planejamento democrético e participativo, para que 0 mesmo
atinja sua funcdo social. A Consultora sera responsavel pela analise dos dados,
diagnostico dos problemas, elaboracdo das proposicdes, relatérios e produtos
intermediarios e volume final do PMSB, bem como pela promocéo e capacitagdo dos
grupos de trabalho envolvidos nas diversas fases do Plano e participacdo nas

discussodes técnicas.

A elaboracdo do PMSB devera ser concebida em ambiente de geoprocessamento
utiizando a tecnologia do Sistema de InformagcBes Geograficas (SIG) para
apresentacao e analise dos diagndsticos. A base cartografica a ser adotada para
detalhamento do plano devera ser fornecida pelo Municipio, quando existente, bem

como todas as informacgdes de que é detentor ou de que possa ter acesso.

O SIG devera ser construido em software comercial compativel com aqueles
utilizados pela Prefeitura e devera conter um banco de dados para facilitar a
manipulacdo das informacdes e a visualizacdo da situacdo de cada servi¢o ofertado

pelo Municipio, a fim de se identificar os problemas e auxiliar a tomada de decisdes.
O Municipio devera disponibilizar as seguintes informacdes, quando existentes:
| - Base Cartogréfica Georreferenciada;

Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de abastecimento de agua, incluindo todas as estruturas integrantes:
estacBes de tratamento, adutoras de agua tratada, redes de distribuicdo, ligacbes

prediais, medicdo e controle;

Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de esgotamento sanitario, incluindo todas as estruturas integrantes: redes
de coleta, interceptores, emissarios, estacdes de tratamento e situacdo do

monitoramento de quantidade e qualidade;
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IV - Material em meio digital referente aos sistemas de drenagem e manejo de

aguas pluviais existentes no Municipio;

V - Material em meio digital referente aos sistemas de manejo de residuos solidos

existentes no Municipio;

O Anexo | contem um modelo de oficio para a solicitacdo de informacdes aos
prestadores dos servigos de saneamento basico.

Ressalta-se que no inicio dos trabalhos a Prefeitura Municipal beneficiada devera
assinar um Termo de Compromisso (Anexo IlI) garantindo o fornecimento a equipe
da CONTRATADA de todos os documentos, mapas, bases de dados e informacdes
disponiveis na Prefeitura Municipal que sejam relevantes para a elaboracdo do
Plano Municipal de Saneamento Basico. Neste Termo de Compromisso também
serdo definidas todas as obrigacbes das partes e destacadas outras questbes

relevantes.
7.1. Formagéo do Grupo de Trabalho

Conforme previsto no Termo de Compromisso a ser assinado no inicio da
contratacdo, a Prefeitura Municipal deverd indicar por meio de Decreto Municipal
(modelo apresentado no Anexo Ill), um Grupo de Trabalho do Plano Municipal de
Saneamento Baésico (GT-PMSB) que serd responsavel por garantir a
operacionalizacdo do PMSB. Além disso, este GT-PMSB também possui a finalidade

de fazer prevalecer a constru¢do de um PMSB dotado de um perfil participativo.

A constituicdo do GT, no que se refere aos membros, serd de responsabilidade do
Poder Publico Municipal. Cabe ressaltar que este Grupo de Trabalho ndo possuira
poder de Chefia perante a CONTRATADA, atribuicdo esta que ficard a cargo da
Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo. Todavia, a AGB Peixe Vivo colocara seu
corpo técnico em permanente contato com o GT-PMSB e se dispde a colaborar para

gue 0 mesmo possa desempenhar sua funcao.

Este Decreto Municipal devera ser publicado pela Prefeitura Municipal em até 15

dias apoés a assinatura da Ordem de Servico pela empresa CONTRATADA, para a
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execucao dos trabalhos.

7.2. Reunido de Partida

Tendo sido realizada a assinatura do Contrato, a Diretoria Técnica da AGB Peixe
Vivo agendarad uma reunido introdutdria juntamente com todo o corpo técnico da
CONTRATADA para apresentacdo das premissas necessarias para a conducao
harmoniosa e bem sucedida do Contrato, e alinhamento das propostas para
execucdo do trabalho. Esta reunido acontecera na sede da AGB Peixe Vivo,

instalada na cidade de Belo Horizonte.

Também deverd ser prevista a realizacdo de reunides iniciais locais, nos municipios
a serem beneficiados com os Planos, para apresentacdo da equipe técnica da
empresa CONTRATADA e assinatura do Termo de Compromisso com a Prefeitura

Municipal. Neste encontro, sugere-se gque o Oficio para solicitacdo dos dados e

informacdes (Anexo |) seja entreque aos representantes da Prefeitura Municipal e

das empresas prestadoras dos servicos de saneamento basico.

Espera-se que esta etapa seja uma oportunidade para que sejam esclarecidas
guestbes pertinentes ao Contrato firmado e apresentadas oportunidades e/ou

desafios que estejam relacionados com o escopo do trabalho a ser desenvolvido.

7.3. Reunides periddicas de alinhamento entre a CONTRATADA e o Grupo de
Trabalho

Para garantir o bom andamento dos trabalhos, a equipe técnica e de mobilizacdo da
CONTRATADA devera reunir-se periodicamente, com a equipe do Grupo de
Trabalho designado para acompanhamento da elaboracdo do PMSB.

Tais reunides serdo realizadas em locais previamente acordados entre as partes e
tém por objetivo garantir o perfeito alinhamento entre a equipe da CONTRATADA e
os demandantes deste Plano, além da oportunidade para o esclarecimento de
duvidas do escopo e das areas de enfoque, buscando o pleno atendimento deste
Termo de Referéncia. Conforme a necessidade, a CONTRATADA podera ser
requisitada pelo GT-PMSB para apresentacao dos resultados preliminares de cada

etapa do trabalho, ao longo do prazo de execucao do Contrato.
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Minimamente deverdo ocorrer 3 (trés) encontros formais entre a equipe técnica
da CONTRATADA e o GT-PMSB, conforme descrito a seguir:

v/ 1° Encontro: apresentacdo do Plano de Trabalho para o GT-PMSB e para
os representantes do CBHSF. Nesta reunido, a CONTRATADA devera
apresentar sua metodologia de trabalho, suas estratégias de atuacéo e o
cronograma de execugdo do PMSB. Neste momento os stakeholders
também poderdo apresentar suas expectativas em relacdo ao objeto
contratado e, além disso, esclarecer e delinear estratégias e meios de
intercomunicacdo. Essa reunido devera ocorrer em no maximo 30 (trinta)
dias apos a assinatura da Ordem de Servigo, em local e horario a serem

confirmados posteriormente.

v' 2° Encontro: apresentacdo da versao preliminar do Diagnéstico (Produto 2)

e realizacdo dos alinhamentos necessarios. Esta reunido deve acontecer

previamente a realizacdo da Primeira Audiéncia Publica, conforme

detalhado no ltem 8.3.

v’ 3° Encontro: discussdao dos cenarios propostos para o PMSB e
apresentacao da versao preliminar do Prognéstico, Programas, Projetos e
Acles (Produto 3), e realizacdo dos alinhamentos necessérios. Esta reunido

deve acontecer previamente a realizacdo da Segunda Audiéncia Publica,

conforme detalhado no Item 8.3.

Destaca-se que nestas reunides é extremamente importante a participacdo de
representantes da Companhia de Saneamento Basico ou outros prestadores

locais.

Neste ponto, vale ressaltar também que todos os produtos produzidos pela
CONTRATADA devem ser encaminhados, via e-mail, para os integrantes do GT-
PMSB e representantes do Comité de Bacia Hidrografica para que 0os mesmos
possam apresentar as suas contribuicbes. Nestes e-mails deve ser copiado o
Assessor Técnico da AGB Peixe Vivo, responsavel pelo acompanhamento do

respectivo Contrato.
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7.4. Realizagdo das Audiéncias Publicas

Para garantir a participagdo popular no processo de elaboragcdo do PMSB esta
prevista a realizacdo de, minimamente, duas Audiéncias Publicas (descritas no item
8.3).

Conforme o Decreto Federal n° 8.243 de 23 de maio de 2014 a audiéncia publica é
definida como um “mecanismo participativo de carater presencial, consultivo, aberto
a qualquer interessado, com a possibilidade de manifestacéo oral dos participantes,

cujo objetivo é subsidiar decisdes governamentais”.

Tais eventos que envolvem a participacdo da comunidade e dos diversos grupos de
interesse envolvidos, como representantes da Prefeitura, operadoras dos servigos
de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, Associacdes de Moradores,
dentre outras Entidades, deverdo ser organizados pela CONTRATADA, que ficara
responsavel pela logistica, mobilizacdo e alimentacdo dos participantes, durante a

sua realizagéo.

Os dias, horarios e locais de realizacdo dos eventos deverdo ser sugeridos pela
CONTRATADA e aprovados pela AGB Peixe Vivo, com o auxilio do CBHSF e do
GT-PMSB. Para a sua escolha, a CONTRATADA devera considerar os locais, dias e
horarios que permitam a maior representatividade e participacdo efetiva dos

interessados, dentre as diferentes localidades existentes no municipio.

O CBHSF sera responsavel por auxiliar na divulgacdo dos eventos e também por

mobilizar a comunidade e outros grupos interessados para participacao.

Para garantir a ampla participacdo, devera ser disponibilizado meio de transporte
dos interessados até os locais dos respectivos eventos. Para tal, a CONTRATADA
poderd articular, sempre que possivel, parcerias com as Prefeituras Municipais, para

a disponibilizacao de transporte.

A CONTRATADA devera providenciar os cartazes, spots em radios, carros de som,
faixas e folders, dentre outros meios de comunicacgéo, para realizagéo da divulgacéo

prévia dos eventos. Tais materiais, em sua versao preliminar, deverdo ser
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encaminhados para a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo (CONTRATANTE)

que ir4 avaliar e autorizar a impressao ou publicacdo das versoées finais.

Todos os eventos devem ser documentados, fotografados e, se possivel, filmados.
Os registros, inclusive lista de presenca, deverdo constar como anexo nos produtos

entregues a AGB Peixe Vivo, conforme discriminado nos itens 8.4.6 e 8.6.4.

Todas as apresentacOes realizadas pela CONTRATADA devem conter as
logomarcas do Comité de Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco e da AGB Peixe

Vivo.
Outras especificacOes estao descritas nos itens 8.2 e 8.3 deste TDR.
8. ESCOPO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

A seguir sdo detalhados os conteudos a serem abordados em cada uma das etapas

e suas respectivas atividades.
8.1 Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho devera refletir o planejamento do processo de elaboragcédo do
documento, detalhando todas as acdes a serem desenvolvidos com vistas a
elaboracdo do PMSB, incluindo as etapas e atividades, em consonancia com o
cronograma, prazos, procedimentos técnicos e metodoldgicos; equipamentos,
dados, produtos, etc. Deve se tomar como base o “Guia para a Elaboracdo de
Planos Municipais de Saneamento” / ltem 4 — Planejamento Participativo e o Plano

de Saneamento (Ministério das Cidades / 2011).
O Plano de Trabalho devera conter, no minimo, 0s seguintes elementos:

v Introducdo e Contextualizacdo (abordando a estrutura do CBHSF e da AGB
Peixe Vivo; o mecanismo da cobranga como fonte de financiamento desse

projeto; breve caracterizacdo da bacia hidrogréfica do Rio S&o Francisco).
v’ Justificativa dos servigos a serem executados;

v' Metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos trabalhos;
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v' Mecanismos para a divulgagcdo do PMSB no municipio, assegurando o
conhecimento da populacdo de maneira integra;

v' Quantificacdo dos servigos a serem executados;
v Definicao das responsabilidades de todos os agentes envolvidos no processo;

v Fluxogramas contendo fatores dificultadores e facilitadores, nas respectivas
etapas dos trabalhos;

v' Cronograma de execucao (incluindo datas preliminares para realizagdo das
audiéncias publicas, reunides de alinhamento com o GT-PMSB, trabalhos de

campo e apresentacao dos produtos finais);
v Referéncias bibliograficas.
8.2 Plano de Mobilizacdo Social do PMSB

Sera responsabilidade da CONTRATADA a apresentacdo de Plano de Mobilizacéo
Social para a AGB Peixe Vivo e para o CBHSF em, no méaximo 30 (trinta) dias apos
a sua contratagao, juntamente com o Plano de Trabalho.

A Consultora devera realizar acdes de mobilizacdo da comunidade, conduzindo
reunides e eventos publicos, preparando, apresentando e documentando as fases
de desenvolvimento de todo o trabalho, por meio de atas, listas de presenca e
registros fotograficos ou filmagens. Todas as despesas com as atividades de
mobilizacdo deverao ser custeadas pela CONTRATADA.

A empresa CONTRATADA devera dispor dos seguintes recursos para divulgacao:
a) Cartazes;
b) Panfletos;
c) Carros de som,;

d) Propaganda na imprensa escrita local;
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e) Propaganda em radio local;
f) Redes sociais; e
g) Propagandas na internet em site da Prefeitura e do CBHSF.

Observa-se que todo o material de divulgacdo e informacdo devera ser
previamente submetido a aprovacdo da AGB Peixe Vivo, antes da sua

producéo e distribuicao.

O Plano de Mobilizacdo Social devera prever 0os meios necessarios para a
realizacdo de eventos setoriais de mobilizacdo social (debates, oficinas, reunides,
seminarios, conferéncias, audiéncias publicas, entre outros), garantindo, no minimo,
que tais eventos alcancem as diferentes regides administrativas e distritos afastados

de todo o territério do municipio.

Na Figura 3 encontra-se ilustrado o foco de atuacdo do Plano de Mobilizacdo Social
de um PMSB:

0 gue fazer?
[AgDes)

Por que fazer? Com quem fazer?

(objetivos) (Atores/parceiros)

Plano de

Mobilizagdo
Social

Como divulgar?

(instrumentos
estratégias)

Quando fazer?

[cronograma)

Como fazer?

(metodologia)

Figura 3 — Foco de atuagéo do Plano de Mobilizagdo Social de um PMSB.
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Fonte: FUNASA (2012)

8.3 Plano de Comunicacéao Social do PMSB

A participagdo comunitaria ndo se limita a obter informag¢des sobre “como
funcionam” os servigos, mas se refere ao exercicio da cidadania. Relaciona-se ao
posicionamento sobre o funcionamento do municipio e suas politicas publicas.
Envolve a socializacdo de experiéncias e o debate democratico e transparente de

ideias.

Uma das condi¢des para a participacdo € o conhecimento claro do problema e o
acesso as informacfes necessarias para a elaboracdo do PMSB. Devem ser
previstos mecanismos de disponibilizacdo, repasse e facilitacdo da compreenséo
das informacgBes para que a sociedade possa contribuir e fazer suas escolhas nos

trabalhos de planejamento.

A CONTRATADA deveréa apresentar um Plano de Comunicagéo Social, contendo as
0s modelos prévios, as especificacbes e os quantitativos de material de divulgacao
(nimero de cartazes, panfletos, horas de divulgacdo em radio, horas de carro de
som, etc.) a serem fornecidos e, impreterivelmente, tera que justificar tecnicamente
os critérios determinantes dos quantitativos de material de campanha a serem

empregados no processo de divulgacédo do PMSB.

Além disso, na apresentacdo, a CONTRATADA devera indicar sua estratégia de
divulgacdo. A divulgacao se fard, no minimo, em 03 (trés) momentos distintos, como

se dispde nos Topicos a seguir:
i. Divulgacao do Plano Municipal de Saneamento Béasico;
ii. Divulgacdo do Diagnostico atual dos Servicos de Saneamento Basico;
iii. Divulgagcdo dos Programas e Agdes necessarias.

Em funcédo do Topico i deste item (Divulgacdo do Plano Municipal de Saneamento
Basico), a Tabela 1 devera ser preenchida como parte das justificativas técnicas,

gue fara parte dos trabalhos a serem executados pela empresa.
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O Plano de Mobilizagdo Social do PMSB também devera descrever a
metodologia a ser utilizada pela CONTRATADA para a realizagdo de 02 (duas)
Audiéncias Publicas que servirdo para apresentar os resultados de duas etapas do
trabalho, sendo a primeira delas relativa ao Topico ii deste item (Diagndstico Atual
dos Servicos de Saneamento B4sico) e a segunda relativa ao Tépico iii (Divulgacao
dos Programas e Ac¢des Necessarias).

Ainda em complementacao as justificativas necessarias ao planejamento das acoes,
a CONTRATADA deveréa apresentar duas fichas preenchidas, conforme ilustrado na
Tabela 2 e na Tabela 3, que se referem as propostas para divulgacdo dos eventos
citados nos Tépicos ii e iii.

Ao final dos trabalhos e ap0s a aprovacédo do ultimo produto previsto neste TDR, a
empresa CONTRATADA também ficara responsavel por organizar uma solenidade
de entrega do Plano Municipal de Saneamento Basico, que deverd contar com a
participacdo de representantes da Prefeitura Municipal e do Comité de Bacia

Hidrografica do Rio S&o Francisco.
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Tabela 1 — Ficha de justificativas de escolhas técnicas para divulgagédo do

Lancamento do PMSB

PROPOSTA:

Campanha de Divulgacéo para Lancamento do PMSB

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgacgéo: / /
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados (R$)
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.)
1-
2
3-
n_

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizag&o Social

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n° 028/2016 62 :‘, —

Tabela 2 — Ficha de justificativas de escolhas técnicas para divulgacdo dos
resultados do Diagndstico da Situacéo Atual dos Servicos de Saneamento Basico

PROPOSTA:

Conferéncia Publica para apresentacédo do Diagnostico da Situacao Atual dos
Servigos de Saneamento Basico

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgacgéo: / /
Data da Audiéncia Publica: / /

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento: (a ser definido em conjunto com a Prefeitura)
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.) (R$)
1-
2-
3-
n-

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizag&o Social
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Tabela 3 — Ficha de justificativas de escolhas técnicas para divulgagcédo das
propostas de Programas e Ac¢des para Intervengao nos Servigos de Saneamento

Basico

PROPOSTA:

Conferéncia Publica para apresentacdo das Propostas de A¢Ges e Programas
para Intervencdo nos Servigos de Saneamento Basico

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgacéo: / /
Data da Conferéncia Publica: / /

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento: (a ser definido em conjunto com a Prefeitura)
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.) (R$)
1-
2-
3-
n-

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizag&o Social
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Ainda como estratégia de comunicacdo, a CONTRATADA deverd instalar o
servigo de ouvidoria do PMSB, trabalhando em dias uteis. Na ouvidoria, o cidadéo
podera expressar suas opinides e realizar questionamentos quanto ao PMSB. Esta
ouvidoria devera funcionar a partir do segundo més desde o inicio da contratacdo. A
CONTRATADA ainda devera fornecer um nimero de telefone e um e-mail para que
a populacdo do municipio possa estabelecer contato. Também € recomendado que
a CONTRATADA Lutilize redes sociais da internet, uma vez que, as mesmas
tornaram-se bastante populares atualmente e sdo de baixo custo. Os relatos que
surgirem por meio da ouvidoria do PMSB deverao ser imediatamente encaminhados
ao GT-PMSB para que este administre suas acoes.

Ressalta-se que a elaboracdo do Plano de Comunicacdo Social deve ser

desenvolvida por profissional (ou equipe) experiente e capacitado(a) no que se

refere a trabalhos de comunicacdo social/ambiental conforme destaca a lista de
membros da equipe chave deste TDR. Assim como 0s demais produtos, este Plano
de Comunicacdo Social ficara sujeito a aprovacdo da AGB Peixe Vivo e podera
passar por ajustes, caso seja solicitado. Apds apresentado e, posteriormente
aprovado pela AGB Peixe Vivo, a CONTRATADA estara assumindo o compromisso
de cumprir os prazos e programar as medidas e acdes nele contidas.

8.4 Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico

7

O Diagnostico é a base orientadora dos prognosticos do PMSB, da definicdo de
objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus Programas, Projetos e
Acdes. Deve, portanto, consolidar informagdes sobre as condigbes de salubridade
ambiental e dos servicos de saneamento basico, considerando os dados atuais e
projeces com: o perfil populacional; o quadro epidemiolégico e de saude; os
indicadores sanitarios, epidemioldgicos, socioeconbmicos e ambientais; o

desempenho na prestacao de servigcos; e dados de outros setores correlatos.

O Diagnostico da Situacdo do Saneamento Basico deve considerar os 4 (quatro)
eixos: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e

manejo dos residuos sélidos, além de drenagem e manejo das aguas pluviais.
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O Diagnostico orienta-se na identificacdo das causas das deficiéncias, para que
seja possivel indicar as alternativas para a universalizacdo dos servicos. E
importante a caracterizacdo do municipio e a analise de sua insercdo regional,

incluindo a relagédo com os municipios vizinhos, o Estado e as bacias hidrogréficas.

Este produto também deve contemplar a perspectiva dos técnicos e da sociedade e,
para tanto, adotar mecanismos de pesquisa e didlogo que garantam a integracédo
dessas duas abordagens. As reunides comunitarias, audiéncias e consultas podem
ser o meio para a elaboracdo de um diagnostico participativo da perspectiva da
sociedade. Na perspectiva técnica, os estudos devem utilizar indicadores e dados
das diferentes fontes formais dos sistemas de informag6es disponiveis.

Deve ser prevista a preparacao de resumos analiticos em linguagem acessivel para
a disponibilizacdo e apresentacdo a sociedade de forma a proporcionar o efetivo e

amplo conhecimento dos dados e informagdes.

Os dados obtidos durante a pesquisa e elaboracdo do Diagnéstico deverdo ser
organizados em uma base de dados de facil acesso e de simples operacao,
devendo passar por adequado tratamento estatistico e analise critica das
informacdes, que virA a compor o Sistema de Informacdes Municipais de

Saneamento Basico, relacionado no item 8.8 deste TDR.
8.4.1 Planejamento do Diagndstico

O Diagnéstico deve contemplar os seguintes itens e informacdes relevantes e deve

abranger todo o territorio, urbano e rural, do Municipio:

a) Coleta de dados e informacgdes: tipos, abrangéncia e tratamento

Definida a area de abrangéncia, deve ser estabelecida a base de dados que ira
subsidiar a elaboracdo do Diagnéstico e o Sistema de Informagdo Municipal de
Saneamento Basico. Ndo é prevista a obtencdo de dados primarios além dos
descritos neste TDR. Para outros dados primarios, porventura julgados
imprescindiveis para o desenvolvimento do plano, devera ser verificada a

possibilidade da Consultoria assumir a coleta ou a prépria Prefeitura levanta-los.
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Para elaboracdo do PMSB deveré ser disponibilizada pela Prefeitura a sua base
cartografica, se existente, sob a qual os trabalhos serdo desenvolvidos.

Conforme disponibilidade das fontes e necessidade de informacbes para
dimensionar e caracterizar os esfor¢os de investimento e a gestdo dos servi¢cos de
saneamento bésico, sera realizada pela CONTRATADA ampla pesquisa de dados
secundérios disponiveis em instituicbes governamentais (municipais, estaduais e
federais) e ndo governamentais, e ainda dados primarios obtidos diretamente junto
as instituicbes publicas locais. O trabalho de coleta de dados e informacfes deve

abranger, no minimo:

a legislacéo local no campo do saneamento basico, satde e meio ambiente;

« a estrutura e capacidade institucional existente para a gestao dos servicos de
saneamento basico (planejamento, prestacédo, fiscalizacdo e regulacdo dos

servigos e controle social);

. estudos, planos e projetos de saneamento basico existentes. Avaliar a

necessidade e possibilidade de serem atualizados;

« estudos, planos e projetos que contenham a projecdo populacional do

municipio;

« a situacdo dos sistemas de saneamento basico do municipio, nos seus 4
(quatro) componentes, tanto em termos de cobertura como de qualidade da

prestacdo dos servigos;
« as tecnologias utilizadas e a compatibilidade com a realidade local;
« asituacao socioecondmica e capacidade de pagamento dos usuarios;
« dados e informagdes de outras politicas correlatas.

O Diagnostico deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informagdes
socioeconémicas, ambientais e institucionais, de modo a caracterizar a situacao

antes da implementacdo do PMSB.
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b) Fontes de informacdes de dados secundérios

Dentre as fontes de informacbes devem ser priorizadas as bases de dados
disponiveis no Municipio e as existentes nos prestadores de servi¢o locais. Como
fontes auxiliares, inclusive em se tratando de informacdes de outras politicas de
interesse do saneamento béasico, dentre outros, podem ser pesquisados 0s

seguintes bancos de dados:

e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) (www.ibge.gov.br);

e Pesquisa Nacional de Saneamento Basico (PNSB) de 2008 (www.ibge.gov.br)

e Sistema Nacional de Informacfes em Saneamento (wWww.shis.gov.br);

¢ Programa de Modernizagdo do Setor Saneamento (www.cidades.gov.br);

e Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Saltde www.datasus.gov.br,

que inclui as seguintes bases de dados: “Demograficas e Socioeconémicas”
disponivel em “Informacdes de Saude”; Atengdo Basica a Saude da Familia,
em “Assisténcia a Saude”; “Morbidade Hospitalar”, geral por local de

internacao, em “Epidemioldgicas e Morbidade”; dentre outros;

e Cadastro Unico dos Programas Sociais do Governo Federal

(www.mds.gov.br);

e Projecdo da Demanda Demogréafica Habitacional, o Déficit Habitacional e

Assentamentos Precarios (www.cidades.qov.br);

e Atlas de Abastecimento Urbano de Agua da Agéncia Nacional de Aguas;

e Diagnosticos e estudos realizados por 0Orgdos ou instituicbes regionais,

estaduais ou por programas especificos em areas afins ao saneamento;

e Sistema de Informacdes das Cidades - Geosnic:

www?2.cidades.gov.br/geosnic.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.snis.gov.br/
http://www.cidades.gov.br/
http://www.datasus.gov.br/
http://www.mds.gov.br/
http://www.cidades.gov.br/

Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n° 028/2016 68 |

c) Inspecbes de campo, dados e informacfes primarias

As informacdes relativas a dados primarios, quando necessario, serdo provenientes
de pesquisas realizadas pela CONTRATADA in loco nas localidades, em domicilios,
em vias publicas, em unidades dos sistemas de saneamento basico existentes, junto
aos prestadores de servicos, junto a populacdo ou a entidades da sociedade civil,
inspecbes em cursos d’agua, dentre outros. As informacdes e dados poderdo ser
obtidos por meio de coleta de amostras, entrevistas, questionarios, reunibes, etc.
devidamente elaborados segundo metodologias especificas para cada um desses

instrumentos citados.
Os seguintes elementos deverédo ser considerados:

¢ identificacdo, previamente as inspecdes de campo, dos atores sociais, com
delineamento basico do perfil de atuacdo e da capacitacdo na tematica de

saneamento basico;

e previsdo de entrevistas junto aos 6rgaos responsaveis pelos servi¢os publicos
de saneamento béasico, de saude e do meio ambiente, entidades de
representacdo da sociedade civil, instituicdes de pesquisa, ONGs e demais
orgédos locais que tenham atuacdo com questdes correlatas;

e realizacdo de inspecbes de campo para a verificacdo e caracterizacdo da
prestacao dos servicos de saneamento basico, com instrumento de pesquisa

previamente elaborado pela Consultora e aprovado pela AGB Peixe Vivo.

E importante que as inspe¢des de campo contribuam para que o Diagndstico inclua
uma andlise critica da situacdo dos sistemas de saneamento béasico implantados
(abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo

de residuos sélidos e drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas).
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O Diagnostico devera incluir fotografias, tabelas, ilustragBes, croquis e mapas
disponiveis dos sistemas.

8.4.2 Enfoques do Diagnostico do Saneamento Béasico

O Diagnostico dos Servicos Puablicos de Saneamento Bésico deve,
necessariamente, englobar as areas urbanas e rurais do municipio e tomar por base
as informacBes bibliograficas, as inspecdes de campo, os dados secundarios
coletados nos érgaos publicos que trabalham com o assunto e os dados primarios
coletados junto a localidades inseridas na area de estudo.

O Diagnéstico deve, também, subsidiar e fornecer informacdes adequadas para a
elaboracdo ou atualizacdo dos projetos técnicos setoriais de saneamento basico:
Abastecimento de Agua Potavel, Esgotamento Sanitario, Limpeza Urbana e Manejo
de Residuos Solidos, Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas.

Este diagnostico deve estar em conformidade com os demais Planos Municipais,

guando existirem, como, por exemplo, o Plano Diretor Municipal.
8.4.3 Caracterizacdo Geral do Municipio

Entre os aspectos a serem considerados na caracterizagdo do municipio, no

contexto do Diagndstico, deve-se destacar:

« dados gerais do municipio como éarea, localizacado, altitude, distancia entre a

sede municipal e os distritos;

« demografia urbana e rural com analise estratificada por renda, género, faixa

etaria, densidade e acesso ao saneamento.

. dados populacionais referentes aos quatro ultimos censos do IBGE e

discusséo das taxas de crescimento e de urbanizacdo, que irdo subsidiar a
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elaboracdo da projecdo populacional a ser apresentada no progndstico
deste PMSB;

« Vvocacdes econdbmicas do municipio, no contexto atual e proje¢cdes em termos

das atividades produtivas por setor;

« infraestrutura (energia elétrica, pavimentacdo das ruas, transportes, saude e

habitacao);

« caracterizacdo geral do municipio nos aspectos geomorfolégicos,

climatologicos, hidrogréaficos, hidrogeoldgicos e topograficos;

« caracterizacdo das areas de interesse social, como localizacdo, perimetros e
areas, caréncias relacionadas ao saneamento bésico, precariedade

habitacional, populacéo e situacdo socioecondémica;

« indicacdo das areas de protecdo ambiental e areas de preservacao
permanente, inclusive reservas legais, reservas particulares do patrimonio

natural e outras;
. identificacdo de areas de fragilidade sujeitas a inundacfes ou deslizamentos;

« consolidacdo das informacdes socioeconbmicas, cartogréficas, fisicos

territoriais e ambientais disponiveis sobre o municipio e a regido; e
Com referéncia a situacao institucional do municipio, deve-se considerar e realizar:

« levantamento e andlise da legislacdo aplicavel localmente que define as
politicas federal, estadual, municipal e regional sobre 0 saneamento basico, o
desenvolvimento urbano, a saude e o meio ambiente (leis, decretos, codigos,

politicas, resolucdes e outros);

« identificacdo e andlise da estrutura e capacidade institucional para a gestédo
(planejamento, prestacdo dos servigos, regulagcao, fiscalizagdo e controle
social) dos servicos de saneamento basico nos 4 (quatro) componentes,

incluindo a avaliacdo dos canais de integracao e articulacao inter-setorial e da
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8.4.4

sua inter-relacdo com outros segmentos (desenvolvimento urbano,

habitagédo, saude, meio ambiente e educacéo);

identificacdo do conteudo dos contratos de concessao firmados, se houver,
prazos, areas de abrangéncia, as atividades e responsabilidades de cada
prestador e as estruturas organizacionais empregadas na prestacdo dos

Sservigos;

analise geral da politica tarifaria da prestacdo dos servicos de saneamento
béasico;

levantamento das ac¢des previstas nos Planos Plurianuais (PPA), nas versoes

anteriores e em especial para a versdo mais atual;

identificacdo das redes, 6rgaos e estruturas de educacao formal e ndo formal
e avaliacdo da capacidade de apoiar projetos e acdes de educacdo ambiental

combinados com os programas de saneamento basico;

identificacdo de programas locais existentes de interesse do saneamento
basico nas areas de desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana,

gestao de recursos hidricos e conservagdo ambiental;

identificacdo e avaliacdo do sistema de comunicacgao local e sua capacidade
de difuséo das informagdes e mobilizagdo sobre o PMSB.

Caracterizacdo Geral do Saneamento Basico

a) Para o componente dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel, o

Diagnédstico devera contemplar, para as areas rurais e urbanas, as seguintes

informacgoes:

caracterizagao da cobertura e qualidade dos servi¢cos, com a identificagdo das
populacbes ndo atendidas e sujeitas a falta de &gua; regularidade e

frequéncia do fornecimento de agua, com identificacdo de areas criticas;

consumo per capita de agua;
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existéncia de outorga para as captacdes superficiais e subterraneas;
qualidade da agua tratada e distribuida & populacao;

situacdo do Programa Nacional de Vigilancia da Qualidade da Agua para

Consumo Humano (VIGIAGUA) no municipio;

avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populacgéo,
pelos sistemas existentes versus o0 consumo e a demanda atual,

preferencialmente, por areas ou setores da sede e localidades do municipio;

levantamento e avaliacdo das condicfes atuais e potenciais dos mananciais
de abastecimento de agua quanto aos aspectos de protecdo da bacia de
contribuicdo (tipos de uso do solo, fontes de poluicdo, estado da cobertura

vegetal, qualidade da agua, ocupacfes por assentamentos humanos, etc.);

apontamento de novas alternativas para captacdo, caso seja identificada a

necessidade;

descricdo e avaliacdo dos sistemas de abastecimento de 4gua existentes no
municipio, quanto a captacdo, elevacdo, aducdo, tratamento, reservacao,
estacbes de bombeamento, rede de distribuicdo e ligacbes prediais, nos
aspectos relacionados as capacidades de atendimento frente & demanda e ao
estado das estruturas. Recomenda-se o uso de textos, fluxogramas,

fotografias e planilhas, com a apresentacédo da visao geral do sistema;

elaboracdo de mapas indicando a area de abrangéncia de cada um dos
sistemas de abastecimento de agua presentes no municipio, apontando a
localizac&o dos principais componentes georreferenciados em campo;

identificacdo de projetos futuros para aprimoramento dos sistemas de

abastecimento de agua localizados em areas urbanas ou rurais;

caracterizagdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a receitas, custos, despesas, tarifas,

namero de ligacdes, inadimpléncia de usuarios, e eficiéncia comercial e
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operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o
SNIS, o IBGE e a PNSB. Além disso, devera ser apresentada uma analise
comparativa entre os indicadores do municipio em questdo e o de outras

cidades com area e populacédo semelhantes.

b) Para o componente dos Servicos de Esgotamento Sanitario, o Diagndéstico
devera abranger as areas urbanas e rurais, a identificacdo dos nudcleos carentes ou
excluidos de esgotamento sanitario e a caracterizacdo dos aspectos
socioeconémicos relacionados ao acesso aos servicos. Deverdo ser contemplados

0s seguintes conteudos:

« caracterizacdo da cobertura e a identificagcdo das populacdes ndo atendidas
ou sujeitas a deficiéncias no atendimento a sistemas de esgotamento
sanitario (redes coletoras, fossas sépticas e outras solugdes, contemplando

também o tratamento);

. avaliacdo da situacdo atual da geracdo de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis quer seja a
partir de solucbes individuais e/ou coletivas, contemplando também o

tratamento;

. descricdo e avaliacdo dos sistemas de esgotamento sanitario quanto a
capacidade instalada frente a demanda atual e ao estado das estruturas
implantadas, a partir do uso de textos, mapas, fluxogramas, fotografias e
planilhas, com a apresentacédo da visdo geral dos sistemas. No caso do uso
de sistemas coletivos essa avaliagcado deve envolver as ligacdes de esgoto, as
redes coletoras, 0s interceptores, as estacdes elevatorias, as estacdes de

tratamento, os emissarios e a disposicao final,

« elaboracdo de mapas indicando a area de abrangéncia de cada um dos
sistemas de esgotamento sanitario presentes no municipio, apontando a
localizac&o dos principais componentes georreferenciados em campo. Incluir
os pontos de langcamento de esgotos mais relevantes, tratados ou n&o,

apresentando as principais areas de risco de contaminacdo e as areas ja

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n® 028/2016 74 |

contaminadas por esgotos no municipio;

« identificagdo de projetos futuros para aprimoramento dos sistemas de

esgotamento sanitario localizados em areas urbanas ou rurais;

« andlise dos processos e resultados do monitoramento da quantidade e

qualidade dos efluentes, quando implantados;
« existéncia de outorga para lancamento de efluentes;
« dados da avaliacdo das condicOes dos corpos receptores, quando existentes;

« caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos as receitas, custos, despesas, tarifas,
ndamero de ligagBes, inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e
operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS,
o IBGE e a PNSB. Além disso, devera ser apresentada uma analise
comparativa entre os indicadores do municipio em questdo e o de outras

cidades com area e populacdo semelhantes.

c) Para o componente dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Sdlidos, de Residuos da Construcéo Civil e de Residuos dos Servicos de Saude, o
Diagnéstico devera contemplar o conteddo minimo especificado na Lei Federal n°
12.305/2010 para compor o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos

Soélidos, a saber:

. diagnostico da situacao dos residuos solidos gerados no respectivo territério,
contendo a origem, o volume, a caracterizagdo dos residuos e as formas de

destinacao e disposicéo final adotadas;

« identificacdo de areas favoraveis para disposicdo final ambientalmente
adequada de rejeitos, observado o plano diretor e 0 zoneamento ambiental,

se houver;

« identificacdo dos residuos solidos e dos geradores sujeitos a plano de
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gerenciamento especifico ou a sistema de logistica reversa, observadas

as disposicdes legais;

« procedimentos operacionais e especificacbes minimas a serem adotados nos
servicos publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos solidos,
incluida a disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada
a Lein®11.445/2007;

« regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos
sélidos, observadas as demais disposicfes pertinentes da legislacao federal e

estadual;

Y

« definicho das responsabilidades quanto a sua implementacdo e
operacionalizacdo, incluidas as etapas do plano de gerenciamento de

residuos solidos a cargo do poder publico;

« identificagdo dos passivos ambientais relacionados aos residuos sélidos,

incluindo areas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;
Além disso, 0s seguintes conteudos devem ser especificados:

« andlise da situacdo da gestdo do servico de limpeza urbana e manejo dos
residuos sélidos, com base em indicadores técnicos, operacionais e

financeiros (a partir de indicadores do SNIS e outros);

« descricdo e andlise da situacdo dos sistemas de acondicionamento, coleta,
transporte, transbordo, manuseio, tratamento e disposi¢ao final dos residuos
sélidos do municipio. Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas

que permitam um perfeito entendimento dos sistemas em operagao;

« elaboracdo de mapas com a localizacdo georreferenciada das principais
estruturas que compde o servico de limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos, indicando a setorizagdo da coleta de residuos sélidos, com as

respectivas frequéncias;
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« identificacdo de lacunas no atendimento a populacéo pelo Poder Publico
do sistema de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos para as
condicBes atuais , quanto a populacéo atendida (urbana e rural), além do tipo,

regularidade, qualidade e frequéncia dos servigos;

« identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de
varri¢cao, identificando a populacao atendida;

« andlise dos servicos de varricdo e servicos especiais (feiras, mercados,
espacos publicos, calcadbes, locais de grandes eventos, etc.). Incluir
desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito

entendimento dos sistemas em operagao;

. identificacdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associacdes e
‘carrinheiros’), quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive

guanto aos custos e viabilidade social e financeira;

« inventério/andlise da atuacdo dos catadores, nas ruas ou nos lixdes,

identificando seu potencial de organizacao;

« informacdo, quando ja& identificadas, de areas de risco de
poluicdo/contaminacéo, e de areas ja contaminadas, por residuos soélidos e as
alteracdes ambientais causadas por depdsitos de lixo urbano;

« avaliacdo das solucfes adotadas no Plano de Gerenciamento de Residuos de
Servicos de Saude elaborado pelos geradores dos residuos e identificacao da
abrangéncia da coleta e destinacéao final destes residuos, conforme legislacao
correlata; avaliacdo das solugdes adotadas na gestdo dos residuos da

construcao civil;

« (quando o municipio ja possuir Plano Municipal de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos, avaliar o atendimento das condi¢cfes especificadas.

d) Para o componente dos servicos relativos ao manejo das aguas pluviais e a
drenagem urbana, o Diagnostico devera estar em harmonia com o Plano de

Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco, e com Plano
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Diretor Municipal, caso houver. Devem ser adotados ou considerados os indices,

parametros e normas em vigor, além de incluir:

« andlise critica dos sistemas de manejo e drenagem das aguas pluviais
(macrodrenagem e microdrenagem) e das técnicas e tecnologias adotadas
quanto a sua atualidade e pertinéncia em face dos novos pressupostos

quanto ao manejo das aguas pluviais;

« identificacdo de lacunas no atendimento pelo Poder PuUblico, incluindo
demandas de ac¢les estruturais e nao estruturais para 0 manejo das aguas
pluviais, com analise do sistema de drenagem existente quanto a sua

cobertura, capacidade de transporte e estado das estruturas;

. identificacdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de

estudos hidroldgicos;
« analise das condicdes de operacdo e manutencdo dos sistemas existentes;

. estudo das caracteristicas morfoldégicas e determinacdo de indices fisicos
(hidrografia, pluviometria, topografia e outros) para as bacias e microbacias,

em especial das areas urbanas;

« caracterizagcdo e complementacdo da indicacdo cartografica das areas de
risco de enchentes, inundacgdes, escorregamentos, em especial para as areas
urbanas e, quando possivel, destacando hidrografia, pluviometria, topografia,
caracteristicas do solo, uso atual das terras, indices de impermeabilizacao e

cobertura vegetal;

. avaliacdo dos estudos elaborados para o municipio, quanto ao zoneamento

de riscos de enchentes para diferentes periodos de retorno de chuvas;

« andlise dos processos erosivos e sedimentoldgicos e sua influéncia na
degradacédo das bacias e riscos de enchentes, inundagbes e

escorregamentos.
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« elaboracdo de mapas com a localizagcado georreferenciada dos principais
componentes do sistema de drenagem urbana indicando as areas criticas e

identificando o tipo de pavimentacao;

Ressalta-se gue para 0s quatro eixos ora abordados, as informacdes operacionais e

gerenciais devem, sempre que possivel, ser apresentadas para cada um dos

sistemas de saneamento basico existentes, de tal forma que o seu somatorio reflita

a situacao do municipio como um todo.

Além disso, para a sistematizacdo das informacdes, especialmente dos dados

técnicos que serdo utilizados nas etapas posteriores ao trabalho, recomenda-se,

além da sua descricdo, o empreqo de tabelas-resumo.

8.4.5 Diagndstico dos setores inter-relacionados com o saneamento basico

a) Situacdo do desenvolvimento urbano e habitacéo - identificar e analisar dados e

informacdes subsididrias e 0s objetivos e a¢bes estruturantes do municipio, com
reflexo nas demandas e necessidades relativas ao saneamento basico, em particular

nos seguintes aspectos:
« parametros de uso e ocupacéao do solo;
« definicdo do perimetro urbano da sede e dos distritos do Municipio;

. definicdo das Areas Especiais de Interesse Social — AEIS e Areas de Especial

Interesse Econdmico - AEIE;

. identificacdo da ocupacéo irregular em Areas de Preservacdo Permanente -
APP;

« identificagdo, avaliacdo e analise (contemplando no minimo: historico e

resultados alcangados) da aplicacao dos instrumentos do Estatuto da Cidade;

« identificacdo da situagdo fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade,

bem como de projetos de parcelamento e/ou urbanizacéo.
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No campo da habitagéo, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e

necessidades em termos do saneamento basico, as seguintes informagfes do Plano

Municipal de Habitacéo, caso existam:

organizacao institucional e objetivos do Plano e seus programas e acgo0es;

quadro da oferta habitacional com identificacdo da oferta de moradias e solo
urbanizado, principalmente quanto a disponibilidade de servicos de
saneamento basico; as condi¢cdes de acesso as modalidades de intervencéo
e financiamento habitacional; a disponibilidade do solo urbanizado para a
populacdo de baixa renda, especialmente as Areas Especiais de Interesse
Social - AEIS;

necessidades habitacionais com caracterizacdo da demanda por habitacdo e
investimentos habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, o
déficit habitacional quantitativo e qualitativo, a caracterizacdo de

assentamentos precérios € outras;

analise das projecfes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos

para as demandas de saneamento basico.

b) Situacdo ambiental e de recursos hidricos - o Diagnéstico deve apresentar

informacdes e andlise dos dados ambientais e de recursos hidricos e suas

interacBes com 0s aspectos socioecondmicos, a partir de informacdes existentes ou

do Plano Diretor de Recursos Hidricos de Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco.

Deve incluir:

A caracterizacdo geral das bacias hidrograficas onde o municipio esta
inserido, incluindo as delimitacdes territoriais, 0s aspectos relativos aos meios
fisicos e naturais, ao subsolo e ao clima, destacando a topografia, os tipos e
usos do solo, os corpos d'agua e o regime hidrologico; a cobertura vegetal, a
situacdo de preservacdo e protecdo dos mananciais superficiais e aguas

subterraneas, areas de recarga e de afloramento de aquiferos;

A caracterizacdo geral dos ecossistemas naturais, por bacia hidrografica,
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destacando, caso existam, indicadores da qualidade ambiental e as areas
de preservacao permanente;

A situacdo e perspectivas dos usos e da oferta de agua em bacias
hidrogréaficas de utilizacdo potencial para suprimento humano, considerando
as demandas presentes e futuras e o lancamento de residuos liquidos e
soOlidos de sistemas de saneamento basico, do ponto de vista quantitativo e

qualitativo;

A identificacdo de condicbes de degradacdo por lancamento de residuos

liguidos e solidos e a verificacao de situacdes de escassez presente e futura;

A identificacdo das condicGes de gestdo dos recursos hidricos nos aspectos
de interesse do saneamento basico quanto ao dominio das aguas superficiais
e subterraneas (Unido ou Estado); a situacdo da gestdo dos recursos hidricos
nas bacias do municipio; a atuacdo de comités e agéncias de bacia; ao
enquadramento dos corpos d’agua; a implementagdo da outorga e cobranga
pelo uso; aos instrumentos de protecdo de mananciais; a situacdo do plano
de bacia hidrografica e seus programas e acfes para 0 municipio em
questdo; e a disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em

saneamento basico;

A identificacdo de relacbes de dependéncia entre a sociedade local e os

recursos ambientais, incluindo o uso da agua.

c) Situacdo da Saude - o Diagndstico da situacdo de saude da populacdo devera

abordar a perspectiva do saneamento basico como promoc¢do e prevencdo de

enfermidades. Para tanto deverao ser levantadas as seguintes informacdes:

« morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento basico,
mais especificamente, as doencas infecciosas e parasitarias tais como
colera, febres tifoide e paratifoide, amebiase (em criancas de 7 a 14 anos),
diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumivel (em criancas
menores de 4 anos), leptospirose icterohemorragica, outras formas de

leptospirose, febre amarela, dengue (dengue classico), febre
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hemorragica devido ao virus da dengue, hepatite aguda A, malaria,
tripanossomiase (em criangas entre 7 a 14 anos), esquistossomose (em
criancas entre 7 a 14 anos) e ancilostomiase (em criancas entre 7 a 14

anos);
« estado nutricional de criangcas menores de quatro anos;
« existéncia e andlise do Programa Saude da Familia;
« existéncia e analise de programa de educacdo ambiental;
« existéncia e analise de programa de assisténcia social.

Essas informagfes devem ser analisadas objetivando verificar o impacto das
condi¢cdes de saneamento basico na qualidade de vida da populagcédo. As areas de

risco devem ser devidamente identificadas.

Deve-se buscar, ainda, a identificacdo dos fatores causais das enfermidades e suas
relacbes com as deficiéncias detectadas na prestacdo dos servicos de saneamento

basico, bem como as suas consequéncias para o desenvolvimento socioeconémico.

8.4.6 Resultados da Audiéncia Publica para apresentacdo do Diagndstico do
PMSB

O Produto 2 que ira compor o Diagnéstico do PMSB deve conter um capitulo com a
descricdo da Audiéncia Publica realizada para a apresentacdo dos resultados desta
etapa. Devem ser apresentadas as estratégias de mobilizacdo e de divulgacéo
utilizadas, incluindo os materiais produzidos, lista de presenca, fotos e uma ata da
reunido com os principais aspectos discutidos, além do atendimento as colocacfes
apresentadas pelos participantes. Também deve ser incluido um relato sobre o

encontro com o GT-PMSB para apresentacao da versao preliminar do Diagnoéstico.
8.5 Progndésticos e Alternativas para a Universalizagéo

Esta fase envolve a formulacdo de estratégias para alcancar os objetivos, diretrizes
e metas definidas para o PMSB, incluindo a criacdo ou adequacao da estrutura
municipal para o planejamento, a prestacdo de servico, a regulacdo, a
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fiscalizacdo e o controle social, ou ainda, a assisténcia técnica e, quando for o
caso, a promocao da gestdo associada, via convénio de cooperacdo ou consorcio

intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais destas funcées.

Essa fase também consiste na analise e selecdo das alternativas de intervencéo
visando a melhoria das condi¢cfes sanitarias em que vivem as populacdes urbanas e
rurais. Para tais alternativas deverd ser apresentada a sua compatibilidade com as
Politicas e os Planos Nacional e Estadual de Recursos Hidricos, bem como com
outros programas e politicas de setores correlacionados (saude, habitacdo, meio

ambiente, recursos hidricos, educacdo), visando a efetividade das acbes
preconizadas.

Tais alternativas terdo por base as caréncias atuais de servicos publicos de
saneamento basico: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza
urbana e manejo de residuos sélidos e drenagem e manejo de aguas pluviais

urbanas.

Essas caréncias devem ser projetadas a partir da analise de cenarios alternativos de
evolucdo das medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB para o

horizonte de Projeto (20 anos).

As diretrizes, alternativas, objetivos, metas, programas e ac¢des do Plano devem
contemplar definicbes com o detalhamento adequado e suficiente para que seja
possivel formular os projetos técnicos e operacionais para a implementacdo dos

Servicos.

8.5.1 Projecéao populacional

O primeiro passo para o desenvolvimento do Prognéstico do PMSB é a realizagéo
do estudo de projecéo populacional. O crescimento demografico deveré ser avaliado

observando-se alguns aspectos e critérios, tais como:

« Andlises matematicas com base em dados censitarios existentes (IBGE);
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« Andlises das projecfes previstas em projetos existentes;

« Andlises das tendéncias de crescimento das localidades, retratadas pelos
fatores que funcionam como freio e 0os que aceleram seu dinamismo, sejam

naturais ou legais, evolucao das construcoes, etc.

A projecdo populacional deverad servir como elemento balizador para fins de
estimativa das demandas e da capacidade dos sistemas de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e drenagem pluvial, principalmente quando
da analise da necessidade de investimentos para ampliacdo do atendimento. Devera
ser estimada a evolugdo da populacdo correspondente ao periodo de 20 anos,
projecao esta que devera ser revisada de quatro em quatro anos, quando da revisao

do plano, conforme estabelece a Lei n® 11.445/2007.

O estudo devera ser feito com base nos censos demogréficos oficiais do IBGE, cujos
valores deverdo ser aferidos ou corrigidos utilizando-se: avaliagbes de projetos e
outros estudos demograficos existentes; evolucdo do numero de habitacdes
cadastradas na Prefeitura, Companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evolucdo do
namero de consumidores de energia elétrica; contagem direta de casas (em campo);
contagem direta de edificacdbes em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos
cadastrais atuais e antigos. Deve-se considerar, ainda, a influéncia da populacéo

flutuante ou temporaria quando for significativa.

Toda a metodologia empregada para a projecdo da populacdo deverd ser

apresentada, bem como os critérios utilizados deverao ser justificados.

8.5.2 Cenérios Alternativos das Demandas por Servicos de Saneamento

Basico

Os cenarios produzidos em um processo de planejamento visam uma descricao de

um futuro — possivel, imaginavel ou desejavel —, a partir de hipoteses ou possiveis
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perspectivas de eventos, embasadas no conhecimento da situagdo atual do

municipio.

Os cenarios de planejamento devem ser divergentes entre si, desenhando futuros
distintos, que representem aspiracfes sociais factiveis de serem atendidas nos
prazos estabelecidos. Dessa forma, o processo de construcdo de cenarios promove
uma reflexdo sobre as alternativas de futuro e, ao reduzir as diferencas de
percepcao entre os diversos atores interessados, melhoram a tomada de decisbes

estratégicas por parte dos gestores (Ministério das Cidades - PLANSAB, 2013).

O percurso metodoldgico a ser adotado para o desenvolvimento dos diferentes
cenarios de atendimento deve orientar-se pela elaboracdo de uma matriz de
interacdo das principais variaveis de interesse para 0s servicos de saneamento,
relacionadas as hipoteses que vislumbram diferentes horizontes de planejamento e,

consequentemente, ao atendimento das metas futuras.

Dentre as variaveis relacionadas aos servicos de saneamento, pode-se citar, por
exemplo: unidade territorial, percentual de atendimento pelos servicos de
abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, coleta de residuos sdlidos,
cobertura de coleta seletiva, cobertura de microdrenagem e domicilios acometidos
por inundacgdes, dentre outras.

Apoés a definicdo das variaveis para cada um dos eixos que compde 0s servicos de
saneamento basico, devem ser propostas hipéteses de variacdo das mesmas para o
futuro esperado. Preferencialmente, deve-se trabalhar com metas progressivas,
considerando quadros futuros mais otimistas ou mais pessimistas. Como referéncia
recomenda-se a leitura do Volume 6 - Visdo estratégica para o futuro do
saneamento basico no Brasil — do Plano Nacional de Saneamento Basico (Ministério
das Cidades - PLANSAB, 2011).

A partir dos resultados das propostas de intervencdo nos diferentes cenarios, deve-
se selecionar o conjunto de alternativas que promovera a compatibilizacao
qualitativa e quantitativa entre demandas e disponibilidade de servi¢os. Tal conjunto

se caracterizard& como 0 cenario normativo para a proposicdo dos programas,
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projetos e acoes.

Todo esse processo, incluindo a metodologia a ser utilizada para a construgdo dos
cenarios, a analise comparativa entre eles e a escolha do cenario normativo, deve
ser apresentado, discutido e aprovado pelo Grupo de Acompanhamento do PMSB
(GT-PMSB).

8.5.3 Definicdo de objetivos e metas

Coerentemente com o Diagndstico, os objetivos do Plano devem ser definidos
coletivamente a partir de discussbes com os diversos segmentos da sociedade e
com o acompanhamento do GT-PMSB. Devem ser elaborados de forma a serem
quantifichveis e a orientar a definicAo de metas e proposicdo dos Programas,
Projetos e A¢des do Plano nos quatro componentes do saneamento basico, na
gestdo e em temas transversais tais como: capacitacdo, educacdo ambiental e

inclusdo social.

As metas do Plano devem ser resultados mensuraveis que contribuam para que 0s
objetivos sejam alcancados, devendo ser propostos de forma gradual e estarem
apoiados em indicadores. Os indicadores, segundo a FUNASA, sdo valores
utilizados para medir e descrever um evento ou fendmeno de forma simplificada.
Podem ser derivados de dados primarios, secundarios ou outros indicadores. Dessa
forma, a CONTRATADA devera desenvolver indicadores coerentes e aplicaveis a

situacdo do municipio.

Ainda como parte dos trabalhos, a CONTRATADA deve apresentar diretrizes que
permitirdo ao municipio realizar a revisdo do PMSB, a cada 04 (quatro) anos. Como
critérios para estas definicbes, a CONTRATADA devera observar a infraestrutura
tecnoldgica de que o Municipio dispde e também os recursos humanos e financeiros

ali presentes.

Os objetivos e metas de curto, médio e longos prazos definidos pelo PMSB devem
ser compativeis e estar articulados com os objetivos de universalizacdo do Plano

Nacional de Saneamento Basico.

8.5.4 Compatibilizagdo das caréncias de saneamento basico com as ac¢des
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do PMSB

Para a estruturacdo do Progndstico, inicialmente, os principais déficits e caréncias

identificados na etapa de Diagndéstico devem ser retomados.

Nesse momento também devem ser analisadas as disponibilidades e demandas
futuras de servicos publicos de saneamento basico no municipio, identificando as
alternativas de intervencao e de mitigacdo dos déficits e deficiéncias na prestacao

dos servicos.
8.5.5 Necessidades de Servicos Publicos de Saneamento Basico

As projecbes das demandas por estes servicos deverdo ser estimadas para o
horizonte de 20 anos, considerando a definicdo de metas imediatas (anual ou até 2
anos), de curto prazo (entre 2 e 4 anos), médio prazo (entre 4 e 8 anos) e longo

prazo (acima de 8 e até 20 anos).

Nos casos de abastecimento de &gua e esgotamento sanitario, deverdo ser
realizadas projecdes de demandas, devendo-se levar em consideragédo os estudos
realizados sobre os Planos Diretores e outros estudos. Deve-se analisar a
pertinéncia e a possibilidade da manutencédo das metodologias, dos parametros, dos

indices e das taxas de projecdo adotados nos mesmos.

Para os residuos sélidos, as projecdes de producao de residuos devem basear-se,
prioritariamente, nas indicacdes da Lei n°® 12.305 de 2010 e outras correlatas, além
de outros estudos, ou em metodologias simplificadas que possam ser desenvolvidas

utilizando dados secundarios.

As projecOes das necessidades de ac¢des estruturais e ndo estruturais de drenagem
e manejo das aguas pluviais urbanas deverdo basear-se nos estudos realizados no

diagnéstico, considerando o horizonte de planejamento.
8.5.6 Alternativas de Gestdo dos Servi¢cos Publicos de Saneamento Basico

Este item envolve o exame das alternativas institucionais para o exercicio das

atividades de planejamento, prestacdo de servicos, regulacao, fiscalizacdo e

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n°® 014/ANA/2010 - Ato Convocatdério n° 028/2016 87 |

controle social, definindo 6rgdos municipais competentes para criagcdo ou
reformulacédo do existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperagao
regional, conforme previsto na Lei 11.445/07, para suprir deficiéncias e ganhar em

economia de escala.

Nesse contexto, devem-se identificar também, junto aos municipios vizinhos, as
possiveis areas ou atividades onde possa haver cooperacdo, complementaridade ou
compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos a gestao

do saneamento basico ou de cada um dos servicos ou componente em particular.

E necessario prever, ainda, a definicio de politica de acesso a todos ao saneamento
basico, sem discriminacdo por incapacidade de pagamento de taxas ou tarifas,
considerando a instituicdo da tarifa social para atender as populacdes de baixa

renda.
8.5.7 Hierarquizacio das Areas de Intervencao Prioritaria

As metas e 0s programas, projetos e acOes do Plano, sobretudo quando
relacionados a investimentos, devem ser consolidadas, naquilo que couber, a partir
de critérios de hierarquizacdo das areas de intervencdo prioritaria conforme
metodologia a ser definida a partir de indicadores sociais, ambientais, de saude e de

acesso aos servicos de saneamento basico.

8.5.8 Atendimento as especificacdbes do Plano de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos — Prognéstico

Na etapa de Prognéstico os seguintes conteudos devem ser especificados para
atendimento do PGIRS:

. identificacdo das possibilidades de implantacdo de solu¢cdes consorciadas ou
compartilhadas com outros Municipios, considerando, nos critérios de
economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de

prevencao dos riscos ambientais;

« mecanismos para a criagdo de fontes de negécios, emprego e renda,

mediante a valorizacdo dos residuos sélidos;
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8.6

sistema de calculo dos custos da prestacdo dos servicos publicos de
limpeza urbana e de manejo de residuos solidos, bem como a forma de

cobranca desses servicos, observada a Lei n° 11.445, de 2007,

metas de reducdao, reutilizacdo, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposic¢éo final
ambientalmente adequada,

descricdo das formas e dos limites da participacdo do poder publico local na
coleta seletiva e na logistica reversa, e de outras acdes relativas a

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

meios a serem utilizados para o controle e a fiscalizagdo, no ambito local, da
implementacdo e operacionalizacdo dos planos de gerenciamento de

residuos solidos e dos sistemas de logistica reversa.

Programas, Projetos e Agbes

Nesta etapa, as proposicoes e diretrizes apresentadas na fase de Progndstico,

necessarias para 0 equacionamento das caréncias, devem ser detalhadas e

estruturadas em Programas, Projetos e Acdes.

Os Programas, Projetos e Acdes necessarias para atingir os objetivos e metas

devem ser compativeis com os respectivos Planos Plurianuais e com outros planos

governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento e as

formas de acompanhamento, avaliacdo e de integracéo entre si.

A programacdo das acdes do Plano devera ser desenvolvida em duas etapas

distintas: uma imediata ao inicio dos trabalhos, chamada de Programacao de Acdes

Imediatas e a outra denominada de Programacéo das Acdes (Curto, Médio e Longo

Prazo), resultante do préprio desenvolvimento do Plano.

8.6.1 Programas de A¢0es Imediatas
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Esse Programa deverd ser o instrumento de ligacdo entre as demandas de
servicos e acdes existentes na administragdo municipal e o PMSB. Todos os
projetos e estudos existentes para minimizar os problemas de saneamento basico
do municipio deverdo ser identificados, compilados e avaliados segundo a sua
pertinéncia e aderéncia aos objetivos e principios do PMSB ja na fase de
Diagndstico.

Dada a aderéncia ao Plano, e realizadas as compatibilizacbes, caso necessario,
deve-se estabelecer uma hierarquia entre 0s programas, projetos e acoes,
priorizando as intervengcbes mais imediatas, conforme a disponibilidade
orcamentdria, devendo ser apresentados indicadores e caracteristicas técnicas para

elaboracao de projetos para cada acao.
8.6.2 Programas de Acdes do PMSB (curto, médio e longo prazo)
Em termos de conteudo, o Plano a ser elaborado devera conter, no minimo:

« definicho dos programas, projetos e acbes com estimativas de custos,
baseadas nos resultados dos estudos da fase de Progndéstico, que possam
dar consequéncia as acoes formuladas. Para todas as acdes deve ser
apresentada uma memoria de célculo incluindo seus principais componentes
e respectivos valores, com a indicacdo explicita das fontes de referéncia

utilizadas;

« estabelecimento de objetivos e metas de curto (1 a 4 anos), de médio (4 a 8
anos) e de longo alcance (8 a 20 anos) de prazos, de modo a projetar estados
progressivos de melhoria de acesso e qualidade da prestacéo dos servicos de

saneamento basico no municipio;

« hierarquizagdo e priorizacdo dos programas, projetos e acdes,

compatibilizados com os planos de orgamento e com as metas estabelecidas;

« andlise da viabilidade técnica e econdmico-financeira da prestacdo dos
servicos considerando os cenarios dos objetivos, metas, programas, projetos

e acgoes.
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« definicdo dos indicadores de prestacdo dos servicos de saneamento a
serem seguidos pelos prestadores de servicos;

« determinacédo dos valores dos indicadores e definicdo dos padrfes e niveis de
qualidade e eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servigcos, em

conformidade com as metas estabelecidas;

o definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnologicos,
econdmico/financeiros e administrativos necessarios a execucdo das acoes

propostas.

Os Programas, Projetos e Ac¢des do Plano devem contemplar no minimo as

seguintes teméaticas:
v Promocao do Direito a Cidade

Integrar a Politica de Saneamento a Politica de Desenvolvimento Urbano e as
diretrizes definidas no Plano Diretor e nos demais Planos Municipais. E, em
particular, a Politica Municipal de Habitacdo de Interesse Social e aos Programas de
Producdo de Moradia Social, Urbanizacédo, Regularizacdo Fundiaria e Erradicacao
de Areas de Risco em é&reas de especial interesse social e de integracdo de

moradias populares situadas na linha de pobreza e assentamentos precarios.
v Promocéao da Saude e a Qualidade de Vida

A definicdo de metas de salubridade ambiental, visando a promocédo da melhoria da
qualidade de vida e a reducdo de riscos e efeitos a saude garantindo a

universalizagéo, a regularidade e continuidade dos servigos.

A promocéo da integralidade das ag¢des, compreendida como o conjunto de todas as
atividades e componentes de cada um dos diversos servicos de saneamento basico

adequados a saude publica e & seguranca da vida e do patrimdnio publico e privado.
v Promocéao da Sustentabilidade Ambiental

As acdes de saneamento basico devem incorporar de forma indissociavel as trés

dimensodes da sustentabilidade (a ambiental, a social, e a econdmica), e estimular
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0 uso racional da energia e dos recursos ambientais, 0 emprego de tecnologias

limpas e de préticas que considerem as restricdes do meio ambiente.

Devem observar a integracao da infraestrutura e servicos com a gestao eficiente dos
recursos hidricos e o controle de indicadores sanitarios, epidemiolégicos, ambientais

socioeconOmicos, apontando as causas das deficiéncias detectadas.

v Melhoria do Gerenciamento, da Prestacdo dos Servicos, e da

Sustentabilidade

Definicdo de programas de revitalizacdo da prestacdo dos servicos de saneamento
basico que valorizem os aspectos da eficiéncia, da qualidade e da sustentabilidade

econOmica na sua atual organizagéo.

Cabe ressaltar a importancia da exigéncia legal de inclusdo nos Planos de
Saneamento Basico, de um programa permanente destinado a promover o
desenvolvimento institucional dos servi¢cos publicos de saneamento basico, para o
alcance de niveis crescentes de desenvolvimento técnico, gerencial, econémico e

financeiro, além do melhor aproveitamento das instalacdes existentes.

Outro aspecto a destacar € que o Plano Municipal de Saneamento Basico, a ser
elaborado, devera considerar o desenvolvimento, a organizacdo e a execucao de
acles, servicos e obras de interesse comum para o saneamento basico, respeitada

a autonomia municipal.

O Plano de Acéo deve levar em conta a Lei n° 9.433/1997, o qual devera subsidiar a
gestdo dos recursos hidricos da bacia hidrografica do rio S&o Francisco
assegurando um processo de planejamento participativo.

8.6.3 Atendimento as especificacdbes do Plano de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos — Programas, Projetos e A¢des

Para o eixo relacionado aos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos, os programas propostos também devem atender ao conteddo minimo

exigido para os Planos Municipais de Gestdo Integrada de Residuos Soalidos,
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conforme disposto na Lei Federal n°® 12.305 de 2010 (art. 19) e no Decreto n°
7.404 de 2010, a saber:

« programas e acdes de capacitacdo técnica voltados para implementacédo e
operacionalizacdo do plano de gerenciamento de residuos solidos a cargo do

poder publico;

« programas e acdes de educacdo ambiental que promovam a néo geragao, a

reducao, a reutilizacéo e a reciclagem de residuos sélidos;

« programas e acoes para a participacdo dos grupos interessados, em especial
das cooperativas ou outras formas de associacdo de catadores de materiais
reutilizaveis e reciclaveis formadas por pessoas fisicas de baixa renda, se

houver;

« acdes preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de

monitoramento.

8.6.4 Resultados da Audiéncia Publica para apresentacdo dos Programas,
Projetos e Acdes do PMSB

O Produto 3 que ira compor o PMSB devera conter um capitulo com a descricdo da
Audiéncia Publica realizada para a apresentacdo dos Programas, Projetos e Acdes.
Devem ser incluidas as estratégias de mobilizacdo e de divulgacdo utilizadas, os
materiais produzidos, lista de presenca, fotos e uma ata da reunido com o0s
principais aspectos discutidos, além do atendimento as colocacdes apresentadas
pelos participantes. Também deve ser incluido um relato sobre o encontro com o

GT-PMSB para apresentacao da verséo preliminar do Produto 3.

8.7 Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sisteméatica da

Eficiéncia, Eficacia e Efetividade das A¢des do PMSB

Para o monitoramento e avaliacado dos resultados do PMSB deverao ser sugeridos
mecanismos e procedimentos para a avaliacao sistematica da eficacia, eficiéncia e

efetividade das acOes programadas e para a prestacdo de assisténcia técnica e
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gerencial em saneamento basico ao municipio, pelos érgdos regionais (se

existirem) e entidades estaduais e federais.

O Plano devera ser revisado, no maximo, a cada quatro anos, de forma articulada
com as Politicas Municipais de Saude, Meio Ambiente, Recursos Hidricos,
Desenvolvimento Urbano e Rural e de Habitacdo, entre outras. Nesta fase deverao
ser contemplados instrumentos de gestao para avaliagcao dos resultados das acoes,

incluindo a divulgacao das acdes e mecanismos de controle social.

Deverdo ser definidos sistemas e procedimentos para 0 monitoramento e a
avaliacdo dos objetivos e metas do PMSB e dos resultados das suas ac¢des no
acesso; na qualidade, na regularidade e na frequéncia dos servi¢os; nos indicadores
técnicos, operacionais e financeiros da prestacdo dos servicos; na qualidade de

vida, além do impacto nos indicadores de saude do municipio e recursos naturais.

Deverao ser definidos indicadores e indices do acesso, da qualidade e da relacdo
com outras politicas de desenvolvimento urbano. H4 também a necessidade de se
instituir os mecanismos de representacdo da sociedade para 0 acompanhamento,
monitoramento e avaliacdo do Plano, formada por representantes (autoridades e/ou
técnicos) das instituicbes do Poder Publico Municipal e das representacdes da

sociedade.
Em seu escopo, o documento devera conter, no minimo, 0s seguintes itens:

v' Mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficiéncia,

eficacia e efetividade das acbes do PMSB;

v" Procedimentos para o monitoramento e a avaliacdo dos objetivos e metas do

PMSB e dos resultados das suas ac¢oes;
v Atividades para a divulgagéo das a¢c6es e mecanismos de controle social.
8.8 Definicdo de A¢des para Emergéncias e Contingéncias

As acOes para emergéncia e contingéncia serdo estabelecidas para casos de

racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para solucionar

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n°® 014/ANA/2010 - Ato Convocatdério n° 028/2016 94 |

problemas em funcdo de falhas operacionais, situacbes imprevistas que
proporcionem riscos de contaminacéo, incomodos a populacao, interrupcdes dos

servigos, entre outros.
O documento devera conter no minimo os seguintes tépicos:

v' Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos de
Demanda Temporéria;

v Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional para
situacdo critica na prestacdo de servigos publicos de saneamento basico em
suas 4 (quatro) vertentes, inclusive com ado¢do de mecanismos tarifarios de

contingéncia para cada uma delas;

v’ Diretrizes para a articulagcdo com os Planos Municipais de Reducdo de Risco

e para a formulacéo do Plano de Seguranca da Agua.

8.9 Termo de Referéncia para Elaboracdo do Sistema de Informacgéo
Municipal de Saneamento Basico

Nesta etapa, a CONTRATADA devera desenvolver um documento que contenha
uma proposta de Termo de Referéncia para elaboracdo do Sistema de Informacéo
Municipal de Saneamento Bésico. O sistema projetado poderd ser desenvolvido
diretamente pela Prefeitura ou através de contratacdo de firma especializada em

desenvolvimento de software.

O Sistema de Informacdes do PMSB devera ser composto por indicadores de facil
obtencao, apuracao e compreenséo, confidveis do ponto de vista do seu contetudo e
fontes. Devem, ainda, ser capazes de medir os objetivos e as metas, a partir dos
principios estabelecidos no Plano e contemplar os critérios analiticos de efic4cia,

eficiéncia e efetividade da prestacdo dos servicos de saneamento basico.

E de extrema importancia que o Sistema de Informacdes do PMSB seja projetado
atendendo as diretrizes do Sistema Nacional de Informagdo em Saneamento
(SINISA), do Ministério das Cidades e criado pela Lei Nacional de Saneamento

Basico. Enquanto o SINISA nédo estiver desenvolvido e disponivel, devera ser
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utilizado, como referencia, o Sistema Nacional de Informacbes sobre
Saneamento (SNIS).

A seguir € apresentada a indicacdo para o sumario minimo dessa proposta do

Termo de Referéncia para contratacdo do Sistema de Informacdes do PMSB:
v Apresentacao, Introducéo
v Contextualizacao e Justificativa;
v" Obijetivo geral;
v" Objetivos especificos;

v' Escopo do Sistema de Informacdes: sistema SIG, modelagem conceitual do
banco de dados, informacdes operacionais, indicadores, adequacdo ao

SINISA, relatérios, etc.;

v' Aspectos metodolégicos: descricdo dos softwares, interfaces, lista de

equipamentos sugeridos;
v Produtos esperados e prazos de entrega;

v' Orcamento (compativel com a realidade do municipio);

v’ Diretrizes para elaboracdo do manual de manutencéo e de operacao;
v Proposta de servidor para a implantagédo do sistema,;

v Solucao de consulta e entrada de dados via WEB.

v’ Perfil da consultoria a ser contratada e requisitos minimos;

v' Equipe chave necessaria com os respectivos perfis;

v" Minuta de contrato.

E importante destacar que esse produto deve ser apresentado sob a forma de um
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Termo de Referéncia que permita ao municipio, oportunamente e com as

adequacdes necessarias, realizar a contratagcdo dos referidos servicos.

Na Figura 4 é apresentada a l6gica de funcionamento esperada para o Sistema de

Informacdes do PMSB.

AMBIENTE

ARMAZENAMENTO

o .

REALIMENTAGAO DO SISTEMA

Figura 4 — Logica de funcionamento esperada para o Sistema de Informacg6es do
PMSB.

Fonte: FUNASA (2012)

O sistema de informagfGes devera ser concebido e desenvolvido no processo de
elaboracdo do Plano e o Municipio devera promover a avaliacdo do conjunto de
indicadores inicialmente propostos. Esse sistema, uma vez construido, testado e
aprovado, deverd ser alimentado periodicamente para que o Plano possa ser
avaliado, possibilitando verificar a sustentabilidade da prestacdo dos servigos de

saneamento basico no municipio.

O sistema informatizado devera conter um banco de dados, em software a ser
definido, associado a ferramentas de geoprocessamento disponiveis na Prefeitura
Municipal, caso houver, para facilitar a manipulacdo dos dados e a visualizagcdo da
situacdo de cada servico ofertado no municipio. Com isso, sera possivel identificar
as demandas e auxiliar a tomada de decisdo em tempo habil para a resolucéo

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-mail: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestao n°® 014/ANA/2010 - Ato Convocatdério n° 028/2016 97 |

dos problemas relacionados com o0s servicos de saneamento basico. Servird a

multiplos propoésitos nos niveis federal, estadual e municipal, dentre os quais,
destacam-se: (i) planejamento e execucdo de politicas publicas; (ii) orientacdo da
aplicacdo de recursos; (iii) avaliacdo de desempenho dos servicos; (iv)
aperfeicoamento da gestdo, elevando os niveis de eficiéncia e eficacia; (v)
orientacdo de atividades regulatérias e de fiscalizacdo; (vi) contribuicdo para o
controle social e (vii) utilizacdo de seus indicadores como referéncia para

comparacao e para medicdo de desempenho no setor de saneamento brasileiro.

Nesta etapa, além do relatério contendo o Termo de Referéncia para a contratacdo

do Sistema de Informactes, a CONTRATADA devera entregar um argquivo no

formato xlIs. ou xIsx. com a sistematizacdo dos dados técnicos coletados para 0s

quatro eixos do saneamento basico, necessarios para o calculo dos indicadores

propostos e seus valores iniciais.

8.10 Relatério Final do PMSB — Documento Sintese

O Relatério Final do PMSB deverad ser uma sintese dos produtos elaborados,

transformando-se na materializacdo do Plano de Saneamento Basico.

Como os demais produtos, devera ter impecavel qualidade de redacédo, correcéo
ortogréafica, editoracdo e impressao. O seu conteudo devera ser uma sintese, tendo
uma linguagem acessivel, abrangéncia e independéncia para entendimento. Os
volumes dos demais Produtos serdo utilizados para analises técnicas mais

aprofundadas dos seus conteudos.

Por ser um documento sintese e, portanto, muito acessado apoés a finalizacdo do

PMSB, a empresa CONTRATADA devera utilizar um layout criativo e proceder a

diagramacéo do Produto.

Como anexo deste Produto, também deverdo ser apresentadas as sugestdes
administrativas para implementacao do Plano e proposi¢cdo de minutas da legislacéao
e regulacdo basica referentes a Politica Municipal de Saneamento Basico, a partir

dos instrumentos vigentes:
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1 Minuta de Regulamento da Politica Municipal de Saneamento Basico, que
tem como anexo o respectivo PMSB;

2 Minuta de Regulamento dos Servicos de Abastecimento de Agua;
3 Minuta de Regulamento dos Servicos de Esgotamento Sanitario;

4 Minuta de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos
Residuos Sdlidos;

5 Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas

Pluviais Urbanas.

Preferencialmente, para as versées impressas, o Documento Sintese e as minutas

de requlamento dos servicos de saneamento basico devem ser apresentados em

documentos distintos.

9. PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECUCAO

Deverao ser apresentados 06 (seis) Produtos/ Documentos Técnicos previamente
aprovados, consolidando as atividades executadas em cada etapa do trabalho, em
conformidade com as especificacbes descritas a seguir. Além do conteudo
propriamente dito, todos os produtos deverdo conter: Sumario, Lista de Abreviaturas
e Siglas, Lista de Figuras, Lista de Tabelas, Apresentacdo, Introducao,
Contextualizac&o, Objetivos, Metodologia e Conclusdes / Consideracdes Finais.

v PRODUTO 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e

Programa de Comunicacao do PMSB

A CONTRATADA devera entregar em até 30 (trinta) dias ap0s a emissédo da Ordem
de Servico o Produto 1, que constara do Plano de Trabalho, Plano de Mobilizagéao
Social e Plano de Comunicacdo Social do PMSB. As especificagbes minimas deste

Produto foram descritas nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 deste TDR.

v PRODUTO 02: Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Béasico
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A CONTRATADA devera entregar em até 120 (cento e vinte) dias apoés a
emissao da Ordem de Servigco o Produto 2, que constara do Diagnéstico da Situacdo
dos Servicos de Saneamento Basico. As especificacbes minimas deste Produto

foram descritas, neste TDR, no item 8.4 e em seus subitens.
v PRODUTO 03: Prognéstico, Programas, Projetos e A¢bes

A CONTRATADA devera entregar em até 210 (duzentos e dez) dias apos a
emissdo da Ordem de Servico o Produto 3, que constara do Progndstico,
Programas, Projetos e Acdes dos Servicos de Saneamento Basico. As
especificacdes minimas deste Produto foram descritas, neste TDR, nos itens 8.5 e

8.6 e em seus subitens.

v PRODUTO 04: Mecanismos e Procedimentos para Avaliagcdo Sistemaética

do PMSB; e A¢cbes para Emergéncias e Contingéncias

A CONTRATADA devera entregar em até 240 (duzentos e quarenta) dias apos a
emissao da Ordem de Servico o Produto 4, que constard dos Mecanismos e
Procedimentos para Avaliacdo Sisteméatica do PMSB; e Acbes para Emergéncias e
Contingéncias. As especificacbes minimas deste Produto foram descritas nos itens
8.7 e 8.8 deste TDR.

v PRODUTO 05: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de

Informacdes Municipal de Saneamento Basico

A CONTRATADA devera entregar em até 270 (duzentos e setenta) dias apds a
emissao da Ordem de Servico o Produto 5, que constara do Termo de Referéncia
para a Elaboracdo do Sistema de Informac6es Municipal de Saneamento Basico e
Banco de Dados consolidado. As especificacbes minimas deste Produto foram

descritas no item 8.9 deste TDR.
v PRODUTO 06: Relatério Final do PMSB - Documento Sintese

A CONTRATADA devera entregar em até 300 (trezentos) dias apds a emissédo da
Ordem de Servico o Produto 6, que constara do Relatério Final do Plano —
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Documento Sintese. As especificacdes minimas deste Produto foram descritas
no item 8.10 deste TDR.

10. NORMAS PARA APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Todos os produtos especificados no presente TDR deverdo ser redigidos na lingua
portuguesa, de forma clara, utilizando linguagem formal e atentando para o perfeito
atendimento das normas gramaticais e ortograficas. A formatacdo dos documentos
devera sera realizada conforme orientacdes do Guia de Elaboracdo de Documentos
da AGB Peixe Vivo, disponivel no seguinte link:
http://www.agbpeixevivo.org.br/images/2014/AGB/Guia%20de%20Elaboracao%20de
%20Documento%20GED.pdf.

Os Produtos deverdo ser apresentados em 01 (uma) via, sob a forma de minuta e,
uma vez aprovados pela Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, deverdo ser
apresentados em sua forma definitiva em 02 (duas) cépias impressas e 02 (duas)
cOpias digitais em CD-ROM, sendo uma cOpia para 0 municipio e uma para ser
arquivada na sede da AGB Peixe Vivo. Além das entregas em formato .pdf, todas

as versdes dos produtos deverdo ser entregues no formato .doc ou .docx.

11. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E DE EXECUCAO SUGERIDO

Para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto deste Termo de Referéncia, estima-se

o prazo de 12 (doze) meses de vigéncia do contrato, sendo 10 (dez) meses de

execucdo, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, de acordo com o

seguinte cronograma de execucéao (Tabela 4).
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Tabela 4 — Cronograma fisico-financeiro e de execucado sugerido

REPASSE Meses
Prod. Especificagao
% VALOR
Reunido de partida
1 Elapora(;éo do Plano de Trabalho, Plano de Mobilizag&o e de Comunicacéo 10%
Social A
Entrega do Produto 1 - Plano de Trabalho
Apresentagdo do Plano de Trabalho para o GT-PMSB | | |
Levantamentos de campo e elaboracéo do Diagnéstico &\\\\\\\\\\&\\\\\\\\\\\\\\\\i&\\\\\\\\\&
2 Apresentagdo da versao preliminar do Prod. 2 para o GT-PMSB 25% &_
Realizagcio da 12 Audiéncia Publica &\\\\\\\\\\\\\\
Entrega do produto 2 - Diagnéstico da Situacdo do Saneamento
Bésico
Elaboragdo do Prognéstico, Programas, Projetos e Acdes WW
3 Apresentagdo da versao preliminar do Prod. 3 para o GT-PMSB 250
Realizagdo da 22 Audiéncia Publica
Entrega do produto 3 - Prognoéstico, Programas, Projetos e A¢des |
Elaboragdo dos Mecanismos e Procedimentos para Avaliagdo Sistematica .
do PMSB
4 Elaborag&o das Ac¢des para Emergéncias e Contingéncias 10% Wm
Entrega do produto 4 - Mecanismos e Procedimentos para Avaliagcio
Sisteméatica do PMSB; e Acdes para Emergéncias e Contingéncias
= P = - W =
B e e i, Tt o ety o Siama ds L
> Entrega do produto 5 - Termo de Referéncia para a Elaboracdo do 10%
Sistema de Informag6es Municipal de Saneamento Béasico
Elaboragéo do Relatério Final do PMSB e das minutas de Lei &\\\\&&\\\\\\
6 Solenidade de entrega do PMSB 20% w
Entrega do produto 6 - Relatério Final do PMSB ‘
Execucéo

Legenda: &\\\\%

- Entrega de produtos finais - passiveis de pagamento

580 RIAJURys
7

& v
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12. FORMAS DE PAGAMENTO

As despesas relativas as viagens necessarias e despesas decorrentes da execucao
do Contrato (passagens terrestres e aéreas, chamadas interurbanas, traslado,
hospedagem, alimentac&o, inclusive impostos e obrigacbes fiscais devidas, etc.)
serdo arcadas pela CONTRATADA, devendo estar contidas na proposta financeira a

ser apresentada.

O preco ofertado na proposta financeira devera conter todas as despesas inerentes

a execucao do Contrato e ainda as bonificaces e despesas indiretas.

O pagamento dos servicos prestados sera efetuado em até 15 (quinze) dias apés a
apresentacdo de Nota Fiscal, juntamente com a apresentacdo de documentacdo
fiscal, que devera ser emitida somente apos a aprovacao dos produtos pela Diretoria

Técnica da AGB Peixe Vivo.

Além disso, a Nota Fiscal somente sera aceita pela AGB Peixe Vivo se for entregue
concomitantemente ou apos a entrega das versoées finais impressas dos Relatérios,

bem como dos CD's com a copia da versao digital.

Os pagamentos serdo realizados pela AGB Peixe Vivo, conforme apresentado a

seqguir:

v 10% (dez cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 1
aprovado;

v' 25% (vinte e cinco por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do
Produto 2 aprovado;

v’ 25% (vinte e cinco por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do
Produto 3 aprovado;

v' 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 4
aprovado;

v' 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 5
aprovado;

v' 20% (vinte por cento) do valor global dos servigcos, com a entrega do Produto 6
aprovado.

O pagamento serd efetuado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros da

cobranca pelo uso de recursos hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao
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Francisco inscritos no Plano de Aplicacéo vigente, e provenientes do Contrato de
Gestéao firmado entre a ANA e a AGB Peixe Vivo.

13. PERFIL DA EMPRESA E DA EQUIPE TECNICA

A empresa ou entidade que se habilitar a execucao dos trabalhos especificados no
presente TDR deverd comprovar capacidade de desenvolver trabalhos de
consultoria e assessoria na &area de saneamento basico, através de seu ato
constitutivo. Devera dispor de técnicos especializados e capacitados para a tarefa,

com comprovacao conforme previsto no edital desta licitacao.

Os trabalhos pertinentes a este TDR deverdo ser realizados nos Municipios
descritos neste TDR que pertencem aos Estados de Pernambuco e da Bahia, no
endereco da CONTRATADA, que quando ndo sediada no Municipio, devera montar
local de trabalho especifico, devidamente regularizado. A empresa CONTRATADA

deverd estar representada nas discussées publicas.

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a CONTRATADA mobilize
uma equipe-chave minima, composta de, pelo menos, 8 (oito) profissionais, que
deverdo atuar proporcionalmente as demandas requeridas para cumprimento do

escopo dos respectivos produtos, e que apresentem os seguintes perfis:

« 01 (um) Coordenador Geral do Projeto, profissional de nivel superior formado
no minimo ha 10 (dez) anos e com experiéncia em Coordenacdo de
Projetos ou Planos ou cargos de Geréncia na area de Saneamento

Basico, comprovada por meio de atestados técnicos;

o« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos na é&rea de
engenharia e/ou areas afins (desde que possua a devida atribuicdo técnica
regulamentada por seu respectivo conselho de classe para execugcao dos
servicos) e com experiéncia em elaboracdo ou desenvolvimento de
planos e/ou projetos de abastecimento de agua e de esgotamento

sanitario, comprovada por meio de atestados técnicos;

e« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos na éarea de

engenharia e/ou areas afins (desde que possua a devida atribuicdo técnica
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regulamentada por seu respectivo conselho de classe para execucao dos
servicos) e com experiéncia em elaboracdo ou desenvolvimento de
planos e/ou projetos relativos a coleta, manejo e disposicdao dos

residuos soélidos urbanos, comprovada por meio de atestados técnicos;

o 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou
Arquitetura e Urbanismo e com experiéncia em elaboracdo ou
desenvolvimento de planos e/ou projetos de drenagem e manejo das

aguas pluviais urbanas, comprovada por meio de atestados técnicos;

e« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos na é&rea de
economia ou administragcdo e com experiéncia em avaliacao dos aspectos
econdémico-financeiros de servicos de saneamento e/ou em orgcamento
publico e/ou tarifacdo de servicos publicos e/ou estudos de
sustentabilidade financeira, comprovada por meio de atestados

técnicos;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Direito e com
experiéncia em elaboracdo ou desenvolvimento de Planos de
Saneamento Bésico, Planos Diretores Municipais e Legislacdo Urbana,
comprovada por meio de atestados técnicos;

« 01 (um) profissional de nivel superior, formado no minimo ha 03 (trés) anos e
com experiéncia em trabalhos de mobilizagcdo social e/ou comunicacao
social na area de meio ambiente ou saneamento, comprovada por meio

de atestados técnicos;

o 01 (um) profissional de nivel superior formado no minimo ha 03 (trés) anos e
com experiéncia em geoprocessamento e trabalhos com imagens de
satélite, fotografias aéreas, desenhos cartogréaficos e aplicativos CAD,

comprovada por meio de atestados técnicos.

Todos os profissionais da equipe-chave deveréo estar disponiveis para a execucao

dos trabalhos, inclusive viagens, se necessario.
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Poderdo completar a equipe-chave e atuar de maneira a auxiliar na conducao

dos trabalhos, a seguinte equipe de apoio:

« 01 (um) profissional da area de comunicagcdo com experiéncia em projeto
gréfico e diagramacao;

« 01 profissional de nivel técnico ou superior para auxiliar nas audiéncias
publicas;

« 01 profissional de nivel superior da area de letras com experiéncia em

revisdo, formatacéo e editoracdo de documentos;

« 01 profissional de nivel superior para auxiliar nos levantamentos de campo.

Os profissionais que compdem a equipe-chave minima devem apresentar a
comprovacdo da qualificacdo necessaria a conducdo dos trabalhos objeto da
contratacdo e comprovar registro e regularidade no correspondente conselho de

classe pertinente.

A Concorrente devera apresentar equipe de apoio que ndo sera pontuada na

analise da proposta técnica.

Na proposta técnica deverd ser apresentado o organograma de toda equipe,

descrevendo as funcdes de cada integrante da equipe-chave e da equipe de apoio.

A CONTRATADA podera utilizar mais de um profissional por perfil, visando ampliar a
possibilidade de maior participacdo de especialistas por tema, observando-se o

guantitativo de horas previsto em sua proposta técnica.

A Contratada poderd desde que devidamente justificado podera requerer a
substituicdo de profissional destacado para execucdo dos servigos indicando um
substituto que tenha o nivel de experiéncia e qualificacdo técnica igual ou superior

ao profissional a ser substituido.

O pedido de substituicdo deve atender as mesmas exigéncias de capacidade técnica
previstas no Ato Convocatorio e Termo de Referéncia que serd analisado pela
Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo que emitira Parecer Técnico, sendo que a

Avaliacdo “Nota Técnica” do profissional deve ser igual ou superior ao que foi
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aprovado na licitago.

O pedido deveré ser formalizado pela CONTRATADA dentro do periodo de vigéncia
do Contrato e logo apos a verificacdo da necessidade de substituicdo do

profissional. Pedidos encaminhados apds o término do Contrato ndo serdo aceitos.
14. OBRIGAQ@ES DA CONTRATADA

v' Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de

Referéncia e de acordo com Clausulas estipuladas em Contrato;

v' Fornecer informacdes a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, sempre que

solicitado, sobre os trabalhos que estdo sendo executados;

v' Comparecer as reuniées previamente agendadas, munido de informacfes sobre

o andamento dos Produtos em elaboracao.
15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

v Disponibilizar documentos e informacdes necessarias a execucao dos servicos

contratados, conforme especificado e citado neste Termo de Referéncia;

v' Realizar os pagamentos relativos aos Produtos entregues e aprovados, conforme

estipulado neste TDR e Clausulas Contratuais pertinentes.
16. SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS

A superviséo e a aprovacao dos trabalhos serdo realizadas pela Diretoria Técnica da
AGB Peixe Vivo, devendo a CONTRATADA possuir disponibilidade para a

realizacdo de reunides técnicas com esta Diretoria, conforme a necessidade.
17. CONTRATACAO

O Contrato sera elaborado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros
provenientes do Contrato de Gestdo firmado com a ANA, inscritos no Plano de
Aplicacdo vigente, condicionados a disponibilidade financeira. Sera selecionada a
Pessoa Juridica que possuir perfil técnico adequado para as atividades propostas e

apresentar a melhor proposta técnica e financeira, tendo em vista a previsdo dos
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custos estimados a execucao dos servicos correspondente ao valor maximo de
R$ 903.640,80.

18. EMISSAO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

A Contratada podera solicitar a emissdo de Atestado de Capacidade Técnica
referente a execucdo do trabalho contratado que somente sera emitido apls a
finalizacdo exitosa do Contrato e assinatura do respectivo Termo de Recebimento e

Quitacao.

Os atestados deverdo conter apenas os profissionais cujos nomes forem incluidos

na fase de apresentacdo da Proposta Técnica, como parte integrante da equipe

chave ou equipe de apoio, respeitando as respectivas funcdes ou cargos para 0s

quais os profissionais foram alocados.

Acerca das atividades, serdo atestadas somente aquelas discriminadas neste Termo
de Referéncia, de forma suscinta.

O Atestado que podera ser emitido contera os itens, conforme modelo a ser
fornecido pela AGB Peixe Vivo:

- Contrato n°

- Objeto:

- Prazo:

- Periodo:

- Percentual contratual realizado:
- Valor do Contrato:

- Licitacdo: Ato Convocatorio n°
- Responséavel Técnico:

- Equipe-Chave:

- Equipe de Apoio:

- Servigos/Produtos desenvolvidos de forma suscinta com seus respctivos
guantitativos.

Para trabalhos cujo objeto contratado requeira a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do profissional, a mesma devera ser apresentada pela
CONTRATADA logo apoés a assinatura do Contrato com a AGB Peixe Vivo, sendo o

pagamento do Primeiro Produto condicionado a apresentacao desta ART.
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19. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA E RECOMENDADA

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12211: Estudos de

concepcéao de sistemas publicos de abastecimento de agua.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12212: Poco tubular -

Projeto de poco tubular para captacdo de agua subterranea.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12213: Projeto de

captacao de agua de superficie para abastecimento publico.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12215: Projeto de adutora

de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR11185: Projeto de
tubulacdes de ferro fundido dactil centrifugado, para conducdo de agua sob

presséao.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR15536-3: Sistemas para
aducdo de agua, coletores tronco, emissarios de esgoto sanitario e aguas

pluviais - Tubos e conexdes de plastico reforcado de fibra de vidro (PRFV).

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12214: Projeto de sistema

de bombeamento de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12216: Projeto de estacao

de tratamento de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR11799: Material filtrante -

Areia, antracito e pedregulho.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12217: Projeto de

reservatorio de distribuicdo de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12218: Projeto de rede de

distribuicdo de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12266: Projeto e execucao
de valas para assentamento de tubulacdo de &agua, esgoto ou drenagem

urbana.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gest&o n° 014/ANA/2010 - Ato Convocatdrio n° 028/2016 109 |

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12586: Cadastro de
sistema de abastecimento de agua.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9648: Estudo de

concepcéao de sistemas de esgoto sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9800: Critérios para
lancamento de efluentes liquidos industriais no sistema coletor publico de

esgoto sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9649: Projeto de redes

coletoras de esgoto sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9814: Execucado de rede

coletora de esgoto sanitario.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12266: Projeto e execucao
de valas para assentamento de tubulacdo de agua, esgoto ou drenagem

urbana.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12207: Projeto de

interceptores de esgoto sanitario.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12208: Projeto de estacdes
elevatdrias de esgoto sanitério.

ABNT, Associacédo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12209: Projeto de estacdes

de tratamento de esgoto sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR7367: Projeto e
assentamento de tubulaces de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR15645: Execucdo de obras
de esgoto sanitario e drenagem de &guas pluviais utilizando-se tubos e

aduelas de concreto.

ADASA, Agéncia Reguladora de Aguas, Energias e Saneamento Basico do Distrito
Federal - Abastecimento de Agua - Conceito. Disponivel em:
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20. ANEXOS

ANEXO | — Modelo de oficio para solicitacdo de dados aos prestadores dos servicos

de saneamento basico.
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OFICIO AGBPV N° xxx/20__
Belo Horizonte, de de

Referéncia: Solicitam dados e informacdes.

Exmo. Senhor

A AGB- Peixe Vivo adjudicou a empresa , a Elaboracgéo do(s)
Plano(s) Municipal(is) de Saneamento Basico de

A coleta de informacgBes sobre as operagfes realizadas neste(s) municipio(s) pela
prestadora de servicos de saneamento basico , bem
como informacgfes referentes a operacdo dos sistemas implantados, projetos em
andamento e futuros constituem tarefa crucial desta primeira etapa do projeto.

Neste ambito, agradece-se a colaboracdo da na
cedéncia das informagdes especificadas pela empresa
, conforme o0s questionarios anexados a este Oficio.

Agradecendo a atencao dispensada.

Alberto Simon Schvartzman
Diretor Técnico
AGB PEIXE VIVO
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ANEXO Il — Termo de Compromisso a ser firmado entre a Prefeitura Municipal, a
AGB Peixe Vivo e o CBHSF.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n® 028/2016 117 |

ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Termo de Compromisso que entre si celebram o
Municipio de , a Associacao
Executiva de Apoio a Gestdo de Recursos Hidricos
Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo e o Comité da Bacia
Hidrografica do rio

O Municipio de , pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ n°
, com sede na , heste ato representado

pelo prefeito, Senhor , brasileiro, (estado civil), (profisséo), residente
a , bairro , CEP , CPF ne
, portador da Carteira de Identidade n° , expedido

pela , conforme ato de posse ora anexo, a Associacdo Executiva de Apoio a Gestéo

de Recursos Hidricos Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, associacdo civil, pessoa juridica de direito
privado, sem fins lucrativos, entidade delegatéaria de funcdes de agéncia de bacia por meio do
Contrato de Gest&o n® 014/2010 firmado com a Agéncia Nacional de Aguas - ANA, situada a rua dos
Carijos n° 166, 5° andar, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.120-060, CNPJ/MF n° 09.226.288/001-
91, representada legalmente pela Senhora Célia Maria Brand&o Frées, brasileira, casada,
engenheira quimica, portadora do CPF n°® 463.217.646-04, documento de identidade n° M-1.414.806,
expedido pela SSP-MG, residente na rua Guaratinga n°® 77, Belo Horizonte-MG, e o Comité da Bacia

Hidrografica do rio , doravante denominado CBH , representado pelo
seu Presidente , portador do CPF n° ,
documento de identidade n° , expedido pela , residente na

, resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso para
elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Bésico (PMSB), considerando que:

i- A cobranga pelo uso da agua gera recursos para investimentos na prépria bacia
hidrografica;

ii- O Plano de Recursos Hidricos da bacia do rio e o Plano de Aplicagéo
Plurianual (PAP) da bacia do rio ordenaram investimentos para
elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico (item ) na bacia;

iii- O Edital de Chamamento Publico n° publicado em
, ho qual os municipios da bacia foram convidados a se

manifestarem;

iv- A hierarquizacdo dos municipios, apdés assinatura do Termo de Manifestacdo de
Interesse, mediante critérios de pontuacdo e avaliacdo da disponibilidade de recursos
para aplicacdo na bacia do rio S&o Francisco.

Sujeitando-se, no que couber, as disposicdes legais e aplicaveis, mediante as clausulas e condi¢gfes
a seguir, a AGB Peixe Vivo, a Prefeitura Municipal de e o CBH firmam
0 seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto firmar a cooperagédo entre a AGB Peixe Vivo, 0

Municipio de e o CBH com vistas a elaboragdo do seu Plano
Municipal de Saneamento Basico, com recursos arrecadados com a cobrancga pelo uso da agua na
bacia hidrogréfica do rio , a ser licitado, supervisionado e acompanhado pela

AGB Peixe Vivo, e apoiado e validado pelo municipio.
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Para a efetivagdo da contratacdo do PMSB pela AGB Peixe Vivo, o Municipio de
afirma ndo possuir PMSB elaborado nos moldes da Lei Federal n°
11.445/2007 e ndo dispor de recursos de outras fontes para a sua elaboracao.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

I. Compete a AGB Peixe Vivo:

a) Elaborar o Ato Convocatério e o Termo de Referéncia para contratacdo do PMSB;

b) Acompanhar e supervisionar a entrega dos produtos especificados, dispondo equipe
técnica qualificada, em conformidade com as exigéncias legais, para desenvolvimento
dos trabalhos;

C) Efetuar os pagamentos a contratada, mediante validacdo dos produtos entregues;

d) Garantir a operacionalizagdo dos trabalhos até a conclusdo da versao final do Plano
Municipal de Saneamento Basico.

Il. Compete ao Municipio:

a) Assinar o presente Termo de Compromisso, assumindo as responsabilidades cabiveis,
previamente a contratacao do PMSB;

b) Fornecer suporte técnico e disponibilizar informagfes e documentacdo necessarias a
adequada execucéo dos trabalhos;

c) Indicar técnicos dos 6rgéos e entidades municipais e dos prestadores de servigos da
area de saneamento e de areas afins ao tema para, em conjunto com a equipe da AGB
Peixe Vivo e da empresa contratada, compor o Grupo de Trabalho (GT), instancia
responsével pela operacionalizacdo do processo de elaboracdo do PMSB,;

d) Indicar, por meio de Decreto Municipal, um Grupo de Trabalho para o Plano Municipal
de Saneamento Basico, instancia consultiva e deliberativa responséavel pela condugéo da
elaboracdo do PMSB. Este GT deve ser constituido por representantes das instituicdes
publicas e civis relacionadas ao saneamento, bem como por representantes de
organizacbes da sociedade civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos
sociais, ONGs), além de representantes dos conselhos municipais, da Camara de
Vereadores, do Ministério Publico e outros;

e) Disponibilizar espaco fisico e apoiar a realizacdo das reunides e consultas publicas
previstas;

f) Apoiar as a¢Bes de divulgagéo de todo o processo de elaboracdo do Plano.

9) Ao final dos trabalhos, viabilizar a aprovacdo do Plano Municipal de Saneamento Basico
na Camara Municipal de Vereadores;

h) Zelar pela divulgacdo do trabalho e execucdo dos Programas, Projetos e Acdes
propostos, ap6s a finalizacdo do PMSB.

I1l. Compete ao CBH :
a) Apoiar as a¢6es de divulgagéo de todo o processo de elaboracdo do Plano.
b) Participar das reunides de planejamento com as partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo da vigéncia do presente Termo de Compromisso sera correspondente a vida Util do objeto do
contrato, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser alterado desde que haja
concordancia entre as partes, 0 que serd feito mediante termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO

Ficam assegurados aos participes os direitos de acompanhar toda a execucdo dos trabalhos
desenvolvidos, assim como questionar quaisquer eventualidades que desvirtuem o carater intrinseco
do mesmo.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Todos os gastos com a execucdo do objeto avencado ficam a cargo da Associacdo Executiva de
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Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréaficas - Peixe Vivo, estando o Municipio desonerado com as
despesas, exceto aquelas despesas inerentes ao cumprimento das obrigacdes assumidas neste
Termo de Compromisso, em especial aquelas contidas na clausula segunda, inciso Il.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERAGAO

O presente Termo podera ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, através de termos aditivos
objetivando o seu aprimoramento.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E DA RENUNCIA

O presente Termo podera ser rescindido a qualquer tempo, por dendncia de qualquer dos participes,
comunicada ao outro, por escrito com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, bem como pela
inadimpléncia de suas clausulas e condi¢des, independentemente de interpelacéao.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICACAO

A Prefeitura Municipal de providenciara até o quinto dia util subsequente a
assinatura do presente Termo de Compromisso, a publicacdo, em forma de extrato, no Diério Oficial
competente, em obediéncia ao paragrafo Unico do art. 61, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DO FORO

Para dirimir quaisquer davidas durante a vigéncia deste Termo de Compromisso, fica eleito o Foro da
comarca de Belo Horizonte-MG.

E por estarem justos e compromissados com as clausulas e condi¢cdes aqui pactuadas, assinam as
partes do presente Termo de Compromisso em 03 (trés) vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo identificadas, para que produzam os necessarios efeitos legais.

, de de 20

Prefeito Municipal

Diretora Geral da AGB Peixe Vivo

Presidente do Comité

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO Il — Modelo de Decreto para nomeagéo do Grupo Trabalho (GT-PMSB)
a ser publicado pela Prefeitura Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

DECRETO N° DE DE DE

Nomeia o0s membros para a
composicdo do Grupo de Trabalho que
ficara responsavel pelo
acompanhamento de todas as etapas
de elaboragédo do Plano Municipal de
Saneamento Bésico e d& outras
providéncias.

O Prefeito Municipal de , estado de
, ho uso das atribuicbes que lhe sdo conferidas pela

legislacdo em vigor:
DECRETA:

Art. 1° - Ficam nomeados 0s seguintes membros para compor o Grupo de
Trabalho que irh acompanhar todas as etapas de elaboracédo do Plano Municipal de
Saneamento Bésico.

Art. 2° - O Grupo de Trabalho sera composto pelos seguintes membros:

l. (nome) — Representante da Secretaria Municipal de ;

Il. (nome) — Representante da Prestadora dos Servigos de Abastecimento
de Agua e Esgotamento Sanitario;

II. (nome) — Representante da Prestadora dos Servicos de Limpeza
Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos;

IV.  (nome) — Representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
V. (nome) — Vereador

VI. Etc.

Art. 3° - Os membros do Grupo de Trabalho serédo responsaveis por:

l. Fornecer suporte técnico e disponibilizar todas as informacoes,

documentos e mapas necessarios a adequada execucdo dos
trabalhos;
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Il. Acompanhar a elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento
Bésico;

II. Apoiar a realizac@o dos eventos publicos previstos;

IV.  Apoiar as acdes de divulgacdo de todo o processo de elaboracéo do
Plano Municipal de Saneamento Basico.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, revogadas as
disposicfes em contrario.

Gabinete do Prefeito, de de

Prefeito Municipal de
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