Contrato de Gestao n°® 014/ANA/2010 - Ato Convocatdério n° 023/2016 18 |

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
ATO CONVOCATORIO N° 023/2016

CONTRATO DE GESTAO N° 014/ANA/2010

“CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE
PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO PARA A REGIAO DO ALTO
SAO FRANCISCO (PIEDADE DOS GERAIS, PIRACEMA, SAO JOSE DA LAPA,

SERRA DA SAUDADE, FELIXLANDIA) NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO
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ANA
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Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias
Hidrograficas Peixe Vivo

Agéncia Embrapa de Informag&o Tecnoldgica

Agéncia Nacional de Aguas

Comité de Bacia Hidrogréfica

Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas

Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco
Conselho Estadual de Recursos Hidricos de Minas Gerais
Conselho Nacional de Recursos Hidricos

Conselho de Meio Ambiente

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco
e Parnaiba

Conselho Nacional do Meio Ambiente
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Deliberacdo Normativa

Elevatoria de Agua Bruta

Estacéo de Tratamento de Agua

Estacdo de Tratamento de Esgoto
Fundacao Estadual de Meio Ambiente
Fundacao Nacional de Saude

Grupo de Trabalho

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
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1. INTRODUCAO

A Lei n® 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico e
para a politica federal de saneamento basico. Um dos principios fundamentais dessa
Lei é a universalizacao dos servicos de saneamento basico, para que todos tenham
acesso ao abastecimento de 4gua com qualidade e em quantidade suficiente as
suas necessidades, a coleta e tratamento adequados do esgoto e do lixo, e ao

manejo correto das aguas pluviais.

O saneamento béasico pode ser entendido como o conjunto dos servicos,
infraestruturas e instalacdes operacionais de abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e manejo de

aguas pluviais e drenagem urbana.

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) tem por objetivo apresentar o
diagnoéstico do saneamento béasico no territério do municipio e definir o planejamento
para o setor. Destina-se a formular as linhas de acdes estruturantes e operacionais
referentes ao saneamento, especificamente no que se refere ao abastecimento de
agua em quantidade e qualidade, esgotamento sanitario, a coleta, tratamento e
disposicdao final adequada dos residuos e da limpeza urbana, bem como a drenagem

das aguas pluviais.
2. CONTEXTO

A Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo -
AGB Peixe Vivo € uma associacao civil, pessoa juridica de direito privado, composta
por empresas usudrias de recursos hidricos e organiza¢des da sociedade civil, tendo
como objetivo a execucdo da Politica de Recursos Hidricos deliberada pelos

Comités de Bacia Hidrografica.

A AGB Peixe Vivo, criada em 15 de setembro de 2006, e equiparada no ano de 2007
a Agéncia de Bacia Hidrogréafica (denominacdo das Agéncias de Agua definida no

Estado de Minas Gerais, de acordo com a Lei Estadual n°® 13.199, de 29 de janeiro
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de 1999) por solicitacdo do Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio das Velhas, é
composta por Assembleia Geral, Conselho de Administracdo, Conselho Fiscal e

Diretoria Executiva.

Atualmente, a AGB Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer as funcbes de
Entidade Equiparada das fungdes de Agéncia de Bacia para dois Comités estaduais
mineiros, CBH Velhas (SF5) e CBH Para (SF2). Além destes, a AGB Peixe Vivo
participou do processo de selecédo e foi escolhida para ser a Entidade Delegatéaria
das funcbes de Agéncia de Aguas do Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o
Francisco (CBHSF).

A Deliberagdo CBHSF n° 47, de 13 de maio de 2010, aprovou a indicacdo da
Associacdo Executiva de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB
Peixe Vivo para desempenhar funcées de Agéncia de Agua do Comité da Bacia

Hidrogréafica do Rio S&o Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 49, de 13 de maio de 2010, aprovou a minuta do Contrato
de Gestdo entre a Agéncia Nacional de Aguas (ANA) e a Associacdo Executiva de
Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, indicada para
Entidade Delegataria de funcdes de Agéncia de Agua na Bacia do Rio S&o

Francisco.

A indicacdo da AGB Peixe Vivo foi aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos
Hidricos (CNRH), por meio da Resolu¢do CNRH n° 114, de 10 de junho de 2010 e
publicada no Diario Oficial da Uni&o em 30 de junho de 2010.

O Contrato de Gestao n°® 014/ANA/2010 celebrado em 30 de junho de 2010 entre a
Agéncia Nacional de Aguas e a AGB Peixe Vivo, entidade delegatéria, com a
anuéncia do Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, para o exercicio de

funcbes de Agéncia de agua, foi publicado no D.O.U em 01 de julho de 2010.

A Deliberagcdo CBHSF n° 54, de 02 de dezembro de 2010, aprovou o Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato de Gestao n° 014/ANA/2010.

A Deliberacdo CBHSF n° 63, de 17 de novembro de 201, aprovou o Segundo Termo
Aditivo ao Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010, o que possibilitou dar sequéncia
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a execucdo do Plano de Aplicagdo dos recursos financeiros da cobranca pelo
uso de recursos hidricos, na bacia hidrografica do rio S&do Francisco.

3. JUSTIFICATIVA

De acordo com o que prevé a Lei Federal n°® 11.445, de janeiro de 2007, todos os
municipios devem ter um Plano de Saneamento Basico com vistas a buscar
melhorias em &reas como abastecimento de 4gua potavel, manejo de agua pluvial e

residuos solidos, coleta e tratamento de esgoto e limpeza urbana.

Tendo em vista a minimizacdo dos impactos ambientais decorrentes da deficiéncia
em saneamento basico, o CBHSF, decidiu pelo investimento de recursos na
elaboracdo desses planos, visando a melhoria tanto da quantidade quanto da

gualidade das aguas da Bacia do Rio Sao Francisco.

A Deliberacdo CBHSF n° 88, de 10 de dezembro de 2015, aprovou o Plano de
Aplicacdo Plurianual - PAP dos recursos da cobrancga pelo uso de recursos hidricos
na Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, referente ao periodo 2016-2018.

No Plano de Aplicacdo Plurianual consta a relacdo de acfes a serem executadas
com o0s recursos oriundos da cobranca pelo uso dos recursos hidricos, dentre as
quais esta incluida a elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico (item
[1.1.1 — da Componente 2 - Agdes de Planejamento).

Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento basico com qualidade,
equidade e continuidade pode ser considerado como uma das questbes
fundamentais relativas a saude publica, e tais questdes sdo postas como desafio

para as politicas sociais.

Assim, por decisdo da Diretoria Colegiada (DIREC) do Comité da Bacia Hidrogréafica
do Rio S&o Francisco foi lancada, em marco de 2016, uma solicitacdo de
Manifestacdo de Interesse para que as Prefeituras Municipais se candidatassem a
elaboracdo dos seus respectivos PMSB. Apds duas prorrogacdes de prazo os
municipios tiveram até o dia 31 de maio de 2016 para se manifestar.
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Dentre os 83 municipios que se candidataram dentro do prazo, a Diretoria
Executiva (DIREX) do CBHSF selecionou 42 municipios para receberem os
respectivos Planos Municipais de Saneamento Basico, cuja hierarquizacdo foi
realizada com base nos critérios estabelecidos no Oficio Circular de Chamamento
Publico CBHSF n° 01/2016.

Este Termo de Referéncia contempla a elaboragdo dos PMSB para os municipios de
Piedade dos Gerais, Piracema, Sdo José da Lapa, Serra da Saudade e Felixlandia,
localizados no estado de Minas Gerais (Alto Sdo Francisco), na bacia hidrogréafica do

rio Sdo Francisco.
4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo Geral

O presente Termo de Referéncia (TDR) tem como objetivo a definicdo de termos
para elaboragdo dos Planos Municipais de Saneamento Basico dos municipios de
Piedade dos Gerais, Piracema, Sdo José da Lapa, Serra da Saudade e Felixlandia,
localizados do estado de Minas Gerais (Alto S&do Francisco), contemplando todo o
territorio dos municipios e abrangendo os quatro componentes de saneamento
bésico, conforme disposto nas Leis Federais n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 e n°
12.305 de 02 de agosto de 2010.

4.2. Objetivos Especificos

A elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico a ser contratado devera
possibilitar a criagdo de mecanismos de infraestrutura e gestdo publica baseados
nos quatro eixos do saneamento basico e nos principios fundamentais elencados
pela Lei n® 11.445/2007 e legislacdes complementares. Sdo objetivos especificos do
PMSB:

v' Dotar 0s municipios com um instrumento indispensavel para solicitagcdo de
verbas federais para implantacdo das obras e benfeitorias relacionadas nos
respectivos PMSB, o qual deve ser aprovado e sancionado na forma de Lei

Municipal;
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v' Possibilitar a racionalizacdo do uso da agua bruta, nos sistemas de
abastecimento, coerentemente com as diretrizes da Politica Nacional de
Recursos Hidricos, bem como garantir a universalizacdo do abastecimento de
agua potavel, em quantidade e qualidade adequados, nos termos da Portaria

MS 2914/2011, com observancia das peculiaridades de cada local,

v Possibilitar a coleta, tratamento e destinacdo final adequados dos efluentes
domeésticos, quando esta se mostre a melhor alternativa tecnologica, de forma a

minimizar as cargas de poluicdo lancadas nos cursos de agua;

v' Possibilitar a coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinacdo adequadas
dos residuos solidos de maneira a minimizar os impactos da poluicdo difusa aos

mananciais superficiais e subterraneos, bem como a polui¢cdo do solo e do ar;

v' Possibilitar o adequado manejo das aguas pluviais de forma a evitar-se

episédios de inundagbes que causam mortes e prejuizos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico de cada municipio a ser elaborado devera
contemplar itens que possibilitem o fomento e a melhoria continua na prestacédo de
servicos publicos de saneamento basico sob a responsabilidade do municipio, com

vistas a melhoria da qualidade ambiental da Bacia Hidrografica do Rio S&o

Francisco, nos quatro eixos:

v/ abastecimento de agua: constituido pelas atividades, infraestruturas e instalacdes
necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a captacéo até as

ligacOes prediais e respectivos instrumentos de medigéo;

v/ esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infraestruturas e instalacées
operacionais de coleta, tratamento e disposicdo final adequados de esgotos
sanitarios desde as ligacdes prediais até o lancamento final do efluente tratado

ao meio ambiente;

v’ drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalagdes operacionais de drenagem urbana de aguas pluviais,

de transporte, detencdo ou retencao para o amortecimento de vazdes de cheias,
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tratamento e disposicao final das aguas pluviais; e

v limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos: compreendendo o conjunto de
atividades de infraestruturas tais como instalagcbes operacionais de coleta,
manipulacéo, transporte, transbordo, tratamento e monitoramento e destino final
dos residuos sélidos (domiciliares, de limpeza urbana, sélidos urbanos, de
estabelecimentos comerciais e prestadores de servigos, de servigos publicos de
saneamento basico, industriais, de servicos de saude, da construcdo civil,
agrossilvopastoris, de transporte e mineracao), a partir de suas caracterizacoes,
normas e leis pertinentes, sobretudo em atendimento as diretrizes da Lei 12.305
de 02 de agosto de 2010 que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico devera contemplar itens que possibilitem
o fomento e a melhoria continua na prestacdo de servigos publicos de saneamento
basico sob a responsabilidade do municipio, com vistas a melhoria da qualidade
ambiental da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco.

Para os municipios que ndo possuem Plano Municipal de Gestdo Integrada de

Residuos Soélidos o contetdo minimo especificado na Lei n° 12.305/2010 deve ser

inserido no PMSB, conforme possibilidade prevista no paragrafo 1° do Artigo 19 da

referida Lei.
5. DIRETRIZES GERAIS

Na elaboracédo do presente TDR foram tomados como base o “Termo de Referéncia
para elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico e Procedimentos
relativos ao Convénio de Cooperacao Técnica e Financeira” da Fundacdo Nacional
de Saude (FUNASA, 2012), e o documento “Guia para a elaboracdo de Planos
Municipais de Saneamento Basico” (MINISTERIO DAS CIDADES, 2011).

A érea de abrangéncia do PMSB sera toda a area do municipio contemplando

localidades adensadas e dispersas, incluindo areas rurais.

O PMSB devera contemplar os conteddos minimos estabelecidos na Lei n°
11.445/2007 e na Lei n°® 12.305/2010, além de estar em consonancia com o Plano

Diretor do Municipio, caso houver, e com o0s objetivos e diretrizes do Plano Diretor
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de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, com as
legislacBes ambientais, de saude, educacéo e demais diplomas legais correlatos nas

esferas municipal, estadual e federal.

Dessa forma, o PMSB deve ser compativel e integrado as demais politicas, planos e

disciplinamentos do municipio relacionados ao gerenciamento do espaco urbano.
Com esse intuito o PMSB, visa preponderantemente:
v Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do ambiente urbano;

v' Assegurar a efetiva participacdo da populacdo nos processos de elaboracéo,

implantagéo, avaliagdo e manutencao do PMSB;

v' Assegurar que a aplicagao dos recursos financeiros administrados pelo poder
publico se dé segundo critérios de promocdo de salubridade ambiental, da

maximizacao da relacéo beneficio-custo e de maior retorno social interno;

v' Estabelecer mecanismos de regulacdo e fiscalizacdo dos servicos de

saneamento basico;

v' Utilizar indicadores dos servicos de saneamento basico no planejamento,

implementacéo e avaliacdo da eficacia das acdes em saneamento;

v' Promover a organizacdo, o planejamento e o desenvolvimento do setor de
saneamento, com énfase na capacitacdo gerencial e na formacéo de recursos

humanos, considerando as especificidades locais e as demandas da populacao;

v" Promover o aperfeicoamento institucional e tecnoldégico do municipio, visando
assegurar a adocdo de mecanismos adequados ao planejamento, implantacéo,
monitoramento, operacao, recuperacdo, manutencao preventiva, melhoria e
atualizacdo dos sistemas integrantes dos servigcos publicos de saneamento

bésico.
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As diretrizes para a elaboracéo do PMSB séo basicamente:

v O PMSB devera ser instrumento fundamental para a implementagéo da Politica

Municipal de Saneamento Basico;
v" O PMSB devera fazer parte do desenvolvimento urbano e ambiental da cidade;

v" O PMSB devera ser desenvolvido para um horizonte temporal da ordem de vinte
anos e ser revisado e atualizado, no minimo, a cada quatro anos. A promoc¢ao de
acOes de educacado sanitaria e ambiental como instrumento de sensibilizacdo e

conscientizacdo da populacdo deve ser realizada permanentemente;

v' A participagdo e controle social devem ser assegurados na formulacdo e
avaliacdo do PMSB;

v' A disponibilidade dos servicos publicos de saneamento basico deve ser

assegurada a toda populacéo do municipio (urbana e rural).

O Plano devera satisfazer as etapas estabelecidas ndo estanques e por vezes
concomitantes apresentadas neste TDR.

O processo de elaboracdo do PMSB deve ser democratico e participativo, de forma
a incorporar as necessidades da sociedade e atingir a funcédo social dos servigos

prestados, que Ihe cabe por natureza.

A Figura 1, extraida do “Termo de Referéncia para Elaboracéo de Planos Municipais
de Saneamento Basico” da FUNASA, ilustra uma orientacdo de como a
CONTRATADA devera desenvolver seus trabalhos objetivando atender ao escopo
deste TDR.
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Participagao
social efetiva em
todas as fases.

Compativel e
integrado com
todas as politicas e
planos do
municipio.

Planejamento
integrado dos 4
eixos do setor de
saneamento.

Toda a area do
municipio:
Planejamento localidades
para 20 anos urbanas e rurais,
adensadas e
dispersas

Revisdo a cada 4
anos.

Figura 1 — Consideracdes gerais sobre a elaboracdo de PMSB

Fonte: Termo de referéncia para elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Bésico
(FUNASA, 2012)

Devera haver ampla divulgacdo do Diagndstico, das propostas do Plano e dos
estudos que o fundamentam, inclusive com a realizagcédo de audiéncias ou consultas
publicas. Além disso, devem ser definidos espacos, canais e instrumentos para a
participacdo popular no processo de elaboracdo do Plano, com linguagem acessivel

a todos.

As propostas do Plano deverdo ser integradas aos objetivos e diretrizes do Plano
Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco e demais

planos locais, como o Plano Diretor Municipal, caso houver.
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6. CARACTERIZAQAO DOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS
6.1. Informacdes gerais sobre o municipio de Piedade dos Gerais/MG

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Piedade dos Gerais/MG
possui uma area de 259,638 km2 e populacédo de 4.640 habitantes, o que confere
uma densidade demogréfica de 17,87 hab/km?, sendo a populagédo urbana composta
por 2.122 habitantes (45,73% do total) e a populacdo rural composta por 2.518
habitantes (2.518% do total). Piedade dos Gerais ocupa a 35612 posicdo entre 0s
5.565 municipios brasileiros segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM € 0,862
(S&o Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418 (Melgaco, PA). Em relacdo aos 853
outros municipios de Minas Gerais, Piedade dos Gerais ocupa a 6772 posi¢éao.

O municipio localiza-se no sudoeste da mesorregido Metropolitana de Belo
Horizonte, no estado de Minas Gerais, dentro da microrregido de Itaguara. Piedade
dos Gerais limita-se ao norte com os municipios de Crucilandia e Bonfim, a oeste
com Piracema, a leste com Belo Vale e ao sul com Desterro de Entre Rios e
Jeceaba. O municipio fica a uma distancia de 68 km da capital do estado, Belo
Horizonte. Sua altitude € de 1006,05m. Os acessos principais séo realizados pelas
rodovias BR-040 ou BR-381 (Rod. Ferndo Dias), com acesso ao municipio pela
rodovia estadual LMG 831.

A formacdo econdmica da Regido € baseada predominantemente na atividade
agropecuaria, que absorve a maior parte da mao de obra local e dentro da qual se
destaca a pecuaria leiteira (IBGE, 2015). Destaca-se também uma grande variedade
de produtos agricolas, que inclui milho, feijao, arroz, mandioca, batata doce, cara,
pimentdo, fumo, café, ameixa, manga, cana, banana, mexerica, bucha e eucalipto. A
producao local é quase toda destinada a CEASA de Belo Horizonte. A Empresa de
Assisténcia Técnica e Extensdo Rural de Minas Gerais — EMATER vem auxiliando
desenvolvimento agropecuario no municipio (PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIEDADE DOS GERAIS, 2016).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrogréafica

Paraopeba, afluente do S&o Francisco. A maioria dos cursos d"agua da Bacia do
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Paraopeba apresenta IQA médio. Ocorrem desconformidades em todas as
estagcdes de amostragem envolvendo diversos parametros, resultado da poluigéo por
diversas fontes, incluindo efluentes domeésticos, atividades industriais e mineradoras,
agropecuaria e poluicdo urbana. A regido esta inserida no bioma da Mata Atlantica
(IBGE, 2010).

O regime térmico apresenta temperaturas médias anuais em torno de 20°C (INMET,
2016). As temperaturas maximas, entre 27 e 29°C, ocorrem entre os meses de
dezembro a fevereiro; junho e julho sdo os meses mais frios, com temperaturas
minimas entre 10 e 12°C. As precipitacdbes médias no municipio de Piedade dos
Gerais situam-se entre 1250 e 1450 mm anuais, sendo o verdo o periodo mais

chuvoso.

De acordo com a classificacdo de Koppen, os tipos climaticos sdo definidos pela
sazonalidade e pelos valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da
precipitacdo. Piedade dos Gerais enquadra-se no tipo climatico Cwa (SA JUNIOR et
al., 2012): subtropical de inverno seco, com temperaturas do més mais frio inferiores

a 18°C e chuvas concentradas no verao, com temperaturas superiores a 22°C.

Os solos predominantes sdo Latossolos vermelhos-amarelos distroficos,
caracteristico de todo o estado de Minas Gerais (FEAM, 2016a). S&o solos bem
drenados e muito utilizados para agropecuaria, apesar da baixa fertilidade devido a
pouca disponibilidade de agua e baixas concentracdes de fésforo, sendo necessaria
a adubacao e irrigacao (AGEITEC, 2016).

O municipio participa do Consorcio Intermunicipal da Bacia Hidrografica do Rio
Paraopeba — CIBAPAR, institucionalizado pelo Decreto Estadual 40.398 de maio de
1999, que tem como objetivo a promocao do debate entre a sociedade civil, 0 poder
publico e os usuérios das aguas do rio Paraopeba, a fim de garantir a disponibilidade
dos recursos hidricos em quantidade e qualidade satisfatorias para todos. Piedade
dos Gerais também faz parte Consoércio Intermunicipal de Saude do Médio
Paraopeba — CISMEP, cujo objetivo é o desenvolvimento, em conjunto, de acdes e
servicos para complementar a assisténcia a saude da populacdo dos municipios

consorciados.
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6.1.1. Informagdes preliminares sobre o saneamento béasico

» Abastecimento de dgua

O abastecimento do municipio é de responsabilidade da Companhia de Saneamento
de Minas Gerais — COPASA, empresa detentora do consorcio de tratamento e

distribuicdo de agua.

Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas —
ANA (2010), a demanda urbana, para um cenario até 2015 era de 5 L/s. A
distribuicdo de agua da regido é realizada por captacao no Cérrego Lava-Pés (85%
da vazéo captada), que é tratada em ETA convencional, e de 4guas subterraneas de
dois pocos (15% da vazéo captada), passando por tratamento para desinfec¢éo. Os
mananciais atualmente explorados ndo atendem a demanda futura, sendo
necessaria a exploracdo de novos mananciais. A solucdo proposta pela ANA é a
implantagdo de um novo sistema com captacdo em manancial superficial (Rio

Macaubas).

De acordo com o Sistema Nacional de InformacBes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Piedade dos Gerais possui um indice de atendimento com
rede de agua de 45,74 % para a populacao total. Ainda de acordo com o diagnéstico
do SNIS o municipio possui um total de 1.146 ligacbes ativas de abastecimento de
agua. O consumo médio per capita de agua € de 149,4 L/Hab./dia, acima do

consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99 L/Hab./dia.

» Esgotamento Sanitario

De acordo com o Sistema Nacional de Informacbes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Piedade dos Gerais ndo possui sistema coletivo de
esgotamento sanitario. Através do levantamento efetuado, constatou-se que é

realizado o langamento do esgoto domeéstico no Rio Macaubas.

> Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

De acordo com o Sistema Nacional de Informacfes sobre Saneamento, SNIS

(2014), o municipio possui os servicos de coleta domiciliar regular de lixo, que
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atende 46,97% da populacéo total e 98,21% da populacdo urbana. Ndo ha coleta
de residuos da construgdo civil ou estrutura operacional de servicos de varrigéo.
Porém, verifica-se a ocorréncia de coleta diferenciada dos residuos dos servicos de

salde, realizada por agentes privados contratados pelo municipio.

Segundo dados do SNIS (2014), ndo hé& coleta seletiva. Porém, conforme dados do
Panorama da Destinacdo dos Residuos Sélidos Urbanos, elaborado pela Fundacéo
Estadual do Meio Ambiente — FEAM (2016b), o municipio de Piedade dos Gerais

dispde de Unidade de Triagem e Compostagem regularizada.

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

A abordagem da drenagem urbana, no ambito do plano de saneamento, apresenta-
se também como importante desafio no sentido de qualificar os condicionantes
diretamente relacionados as aguas pluviais e a ocupacao urbana, tais como: sistema
hidrografico, ciclo hidrolégico, bacias hidrograficas de contribuicdo, protecao da mata
ciliar, &reas de risco de inundac0es, efeitos da impermeabilizacdo decorrentes da

urbanizacao da cidade, dentre outros.

De acordo com a ADASA (2013), “A importadncia de um servico adequado de
drenagem e manejo de 4guas pluviais urbanas torna-se mais clara para a populacao
das grandes cidades na medida em que se acumulam os efeitos negativos das
chuvas, tais como alagamentos, inundacgdes, deslizamentos e perda de rios e lagos”.
Por isso, vale a pena citar que em cidades de pouca urbanizacdo, onde 0s riscos
sdo 0os mesmos, a implantacdo de uma infraestrutura de drenagem e manejo de
aguas pluviais possui menor custo quando comparada a cidades muito urbanizadas,
gue requerem maiores investimentos relacionados a fatores como tempo, custo e

mao de obra.

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNSB (2008), Piedade dos
Gerais possui sistema de drenagem subterranea. Os pontos de lancamento do

efluente das aguas pluviais se dao em curso d"agua permanente.
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6.2. Informacgfes gerais sobre o municipio de Piracema/MG

Segundo dados do censo demogréafico do IBGE (2010), Piracema/ MG possui uma
area de 280,335 km2 e populacdo de 6.406 habitantes, o que confere uma
densidade demografica de 22,85 hab/km?, sendo a populagdo urbana composta por
3.034 habitantes (47,36 % do total) e a populacdo rural composta por 3.372
habitantes (52,64 % do total). Jaiba ocupa a 31862 posicdo entre os 5.565
municipios brasileiros segundo o IDH-M. Nesse ranking, o maior IDH-M é 0,862 (Sao
Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418 (Melgaco, PA). Em relacdo aos 853 outros

municipios de Minas Gerais, Piracema ocupa a 5702 posicao.

Piracema localiza-se no Oeste do estado de Minas Gerais, na microrregido de
Oliveira. O municipio limita-se ao Norte com 0s municipios de Itaguara e Crucilandia,
a oeste com Carmopolis de Minas, a Leste com Piedade dos Gerais e Pereirinhas, e
ao Sul com Passa Tempo e Desterro de Entre Rios. Fica a 511 km da capital do
Estado, Belo Horizonte/MG. Sua altitude média € de 855,5m. O acesso principal é

realizado pela rodovia estadual AMG1605, cujo acesso é feito pela BR-381.

A formacdo econbmica do municipio € baseada predominantemente na atividade
agropecuéaria, que absorve a maior parte da méo de obra local e dentro da qual se
destaca a criacdo de galinadceos e a pecuéaria leiteira (IBGE, 2015). A producédo
agricola inclui limédo, maracuja, banana, laranja e café em lavoura permanente; e

cana-de-acucar, feijdo, mandioca, milho, sorgo e tomate em lavoura temporaria.

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrografica Para
(MG), afluente do Sdo Francisco. A maioria dos cursos d"dgua da Bacia do Para
apresenta IQA médio. No entanto, nos ultimos anos observa-se a melhoria de alguns
parametros ao longo da bacia, devido principalmente ao progresso no tratamento de
esgotos domésticos. Persistem desconformidades envolvendo diversos parametros
ao longo da bacia, resultado da poluicéo por diversas fontes pontuais e difusas, que
incluem efluentes domésticos, atividades industriais e mineradoras, agropecuaria e
poluicdo urbana (CBHSF, 2015). A regido esta inserida no bioma da Mata Atlantica
(IBGE, 2010).
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O regime térmico apresenta temperaturas medias anuais em torno de 18 a 20°C.

As temperaturas maximas, entre 29°C e 31°C, ocorrem entre os meses de janeiro e
marco; junho e julho sédo os meses mais frios, com temperaturas minimas entre 6°C
e 8°C. As precipitacbes médias no municipio de Piracema situam-se entre 1050 e

1250 mm anuais, sendo o verdo o periodo mais chuvoso (INMET, 2016).

De acordo com a classificacdo de Koppen, os tipos climaticos sdo definidos pela
sazonalidade e pelos valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da
precipitacdo. Piracema enquadra-se no tipo climéatico Cwa (SA JUNIOR et al., 2012):
subtropical de inverno seco, com temperaturas do més mais frio inferiores a 18°C e

chuvas concentradas no verao, com temperaturas superiores a 22°C.

Os solos predominantes sao Argissolos vermelho-amarelos distréficos (FEAM,
2016a). Sao solos que possuem de baixa a média fertilidade natural, portanto para
seu aproveitamento agricola necessitam de adubacdo e calagem, sendo utilizados
geralmente para fruticultura (AGEITEC, 2016).

O municipio atualmente ndo participa de nenhum consoércio.

6.2.1. Informacdes preliminares sobre o0 saneamento basico

» Abastecimento de agua

Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas —
ANA (2010), o abastecimento do municipio é de responsabilidade da Prefeitura

Municipal de Piracema.

A demanda urbana, para um cenério até 2015 era de 8 L/s. A distribuicdo de agua
na regido € realizada por captacdo nos mananciais superficiais Rio das Chacaras,
Nascente da Laje e Nascente Mato Dentro (78% da vazao captada), que € tratada
em ETA convencional, e por captacdo de aguas subterraneas de dois pocos (16%
da vazdo captada), que passam por tratamento para desinfeccdo e sao
armazenadas em dois reservatorios apoiados. Até 2015, o abastecimento foi

considerado satisfatorio.
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De acordo com o Sistema Nacional de InformagGes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Piracema possui um indice de atendimento da rede de 4gua
de 100 % para a populacéo total. Ainda de acordo com o diagndstico do SNIS o
municipio possui um total de 1.470 ligacdes ativas de abastecimento de agua. O
consumo médio per capita de agua € de 189,4 L/Hab./dia, acima do consumo per
capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99 L/Hab./dia.

> Esgotamento Sanitario

Segundo dados do SNIS (2014), a propria Prefeitura Municipal de Piracema é
responsavel pela prestacdo de servigos relacionados ao esgotamento sanitario no
municipio. Sao coletados 62,5% dos esgotos domésticos gerados; no entanto, néo é
feito o tratamento do efluente coletado. A rede de coleta de esgotos atende 47,10%

da populacéo total. Existem 1.034 ligacGes ativas na rede de esgotamento.

Por meio de levantamento de dados realizado, constatou-se que o lancamento dos

esgotos coletados é feito no Rio Paracatu.

> Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

De acordo com o Sistema Nacional de InformacBes sobre Saneamento, SNIS
(2014), a Prefeitura Municipal de Piracema é responséavel pelo manejo de residuos
sélidos urbanos. O municipio possui os servicos de coleta domiciliar regular de lixo,
que atende 100% da populacédo total. Ha coleta de residuos da construcéo civil e
coleta diferenciada dos residuos dos servicos de saude, esta Ultima realizada por
agentes privados contratados pelo municipio. A varricdo de vias e logradouros
publicos é feita por agentes publicos alocados e sao varridos 1.200 km/ano.

Segundo dados do SNIS (2014), ndo ha coleta seletiva em Piracema. Porém,
conforme dados do Panorama da Destinagdo dos Residuos Solidos Urbanos,
elaborado pela Fundacédo Estadual do Meio Ambiente — FEAM (2016b), 0 municipio

de Piracema dispde de Unidade de Triagem e Compostagem néo regularizada.

> Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas
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Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNSB (2008), Piracema
possui sistema de drenagem subterranea, sendo encontrados os tipos de rede
coletora unitaria e separadora. Os pontos de lancamento do efluente das aguas

pluviais se ddo em cursos d"agua permanentes.

6.3. Informacdes gerais sobre o municipio de Sdo José da Lapa/MG

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Sdo José da Lapa/MG
possui uma area de 47,930 km2 e populacdo de 19.799 habitantes, o que confere
uma densidade demografica de 413,08 hab/km2, sendo a populacdo urbana
composta por 11.400 habitantes (57,58% do total) e a populagéo rural composta por
8.399 habitantes (42,42% do total). Com um de IDHM de 0,729, S&o José da Lapa
ocupa a 10522 posicdo entre os 5.565 municipios brasileiros segundo o IDHM.
Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (Sdo Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418
(Melgaco, PA). Em relagdo aos 853 outros municipios de Minas Gerais, S8o José da
Lapa ocupa a 872 posicao.

O municipio localiza-se na por¢cdo norte da mesorregido Metropolitana de Belo
Horizonte, no estado de Minas Gerais, dentro da microrregido de Belo Horizonte.
Sao José da Lapa limita-se ao norte com o municipio de Confins, a oeste com Pedro
Leopoldo e a leste e sul com Vespasiano. O municipio fica a uma distancia de 25 km
da capital do estado, Belo Horizonte e possui altitude de 730,5 m. O principal acesso

é feito pela rodovia MG424.

A formacdo econbmica do municipio é baseada predominantemente na atividade
industrial, que é responsavel por 62,86% do valor adicionado do PIB do municipio
(IBGE, 2016). Segundo dados da FIEMG (2016), Sao José da Lapa esté inserido na
regional Sede de Minas Gerais, que concentra 29,6% das industrias do estado e
ocupa o primeiro lugar entre as regionais em relacdo ao PIB, com 39,53% do total.
No municipio, encontram-se o0s setores de aviagdo, metalmecénico, farmacéutico e

minerario (calcario).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrogréafica

Velhas (MG), afluente do S&o Francisco. A maioria dos cursos d"agua da Bacia
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do Rio das Velhas apresenta IQA ruim, principalmente nas zonas urbanas. A

contaminagcdo mais generalizada € a decorrente do despejo de efluentes
domésticos, principalmente causada pela pressao antropica na regido metropolitana
de Belo Horizonte. Destaca-se também a contaminacdo organica difusa causada
pela atividade agropecuaria e a contaminacao por arsénio, decorrente da mineragéo
na regido do Quadrilatero Ferrifero (CBHSF, 2015). O bioma na qual a regido esta

inserida € o cerrado (IBGE, 2010).

O regime térmico apresenta temperaturas médias anuais em torno de 22,8°C. As
temperaturas maximas, entre 29 e 31°C, ocorrem nos meses de fevereiro e margo;
junho e julho sdo os meses mais frios, com temperaturas minimas entre 10 e 14°C.
A precipitacdo média no municipio de S&o José da Lapa situa-se entre 1250 e 1450

mm anuais, sendo o verdo o periodo mais chuvoso (INMET, 2016).

De acordo com a classificacdo de Koppen, os tipos climaticos sédo definidos pela
sazonalidade e pelos valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da
precipitacdo. S&o José da Lapa enquadra-se no tipo climatico Cwa (SA JUNIOR et
al., 2012): subtropical de inverno seco, com temperaturas do més mais frio inferiores

a 18°C e chuvas concentradas no verdao, com temperaturas superiores a 22°C.

Os solos predominantes na regido sao Latossolos vermelho-amarelos distroficos
(FEAM, 2016a). Sao solos bem drenados e muito utilizados para agropecuaria,
apesar da baixa fertiidade devido a pouca disponibilidade de agua e baixas
concentracbes de fésforo, sendo necessaria a adubacéo e irrigagdo (AGEITEC,
2016).

O municipio de S&do José da Lapa participa do Consoércio dos Municipios que
Integram a Bacia do Ribeirdo da Mata — COM10, cujo objetivo é acado integrada na
elaboracdo de planos diretores e revitalizagdo da bacia. O consorcio foi

institucionalizado pela Lei municipal n°® 646 de 20 de julho de 20009.

6.3.1. Informacgdes preliminares sobre o saneamento basico

» Abastecimento de dgua
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Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas
— ANA (2010), o abastecimento do municipio é de responsabilidade da Companhia
de Saneamento de Minas Gerais — COPASA, empresa detentora do consorcio de

tratamento e distribuicdo de agua.

A demanda urbana do municipio para um cenéario até 2015 era de 34 L/s. A
captacdo de 4gua na regido € feita em dois mananciais subterraneos, totalizando
sete pocos, que passa pelo processo de desinfeccéo para a distribuicdo. Até 2015, o

abastecimento foi considerado satisfatério (ANA, 2010).

De acordo com o Sistema Nacional de Informacfes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Sdo José da Lapa possui um indice de atendimento da rede
de agua de 57,58% para a populacao total. Ainda de acordo com o diagnostico do
SNIS o municipio possui um total de 7.652 ligacGes ativas de abastecimento de
agua. O consumo médio per capita de agua é de 234,8 L/Hab./dia, acima do
consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99 L/Hab./dia.

> Esgotamento Sanitario

De acordo com o Sistema Nacional de InformacBes sobre Saneamento, SNIS
(2014), a COPASA ¢é responsavel pela prestacdo de servicos relacionados ao
esgotamento sanitario no municipio. S8o coletados 48,52% dos esgotos domésticos
gerados, que sado tratados em sua totalidade por sistema secundario composto por
filtro UASB, filtro biolégico percolador e decantador secundario (COPASA, 2016).

A rede de coleta de esgotos atende 57,58% da populagéo total, com a presenca de
4.714 ligacdes ativas na rede de esgotamento.

Por meio de levantamento de dados realizado, constatou-se que 0s esgotos nao

coletados sdo langados no Ribeirdo da Mata.
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» Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

De acordo com o Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento, SNIS
(2014), a Prefeitura Municipal de Sdo José da Lapa é responsavel pelo manejo de
residuos solidos urbanos. O municipio possui 0s servicos de coleta domiciliar regular
de lixo, que atende 73,67% da populacéo urbana. Existe coleta diferenciada dos

residuos dos servicos de saude, por meio de empresa contratada pela Prefeitura.

Segundo dados do SNIS (2014), ndo ha coleta seletiva, coleta de residuos da
construcdo civil e estrutura operacional de varricdo no municipio. Conforme dados
do Panorama da Destinagdo dos Residuos Solidos Urbanos, elaborado pela
Fundacédo Estadual do Meio Ambiente — FEAM (2016b), o municipio de S&o José da

Lapa dispde seus residuos sdlidos urbanos em aterro sanitario regularizado.

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNSB (2008), Sao José da
Lapa possui sistema de drenagem subterranea, sendo a rede coletora do tipo
separadora. Os pontos de lancamento do efluente das aguas pluviais se ddo em

cursos d"agua permanentes.

6.4. Informacfes gerais sobre o municipio de Serra da Saudade/MG

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Serra da Saudade/MG
possui uma area de 335,659 kmz2 e populacdo de 818 habitantes, o que confere uma
densidade demogréfica de 2,43 hab/kmz2, sendo a populacdo urbana composta por
527 habitantes (64,66% do total) e a populagéo rural composta por 288 habitantes
(35,34% do total). Com um de IDHM de 0,677, Serra da Saudade ocupa a 25032
posicdo entre os 5.565 municipios brasileiros segundo o IDHM. Nesse ranking, o
maior IDHM é 0,862 (S&o Caetano do Sul, SP) e o menor € 0,418 (Melgaco, PA).
Em relacdo aos 853 outros municipios de Minas Gerais, Serra da Saudade ocupa a

3732 posicao.

O municipio localiza-se na mesorregido Central do estado de Minas Gerais, dentro
da microrregido de Bom Despacho. Serra da Saudade limita-se ao norte com o

municipio de Quartel Geral, a oeste com Sdo Gotardo, a leste com Dores do
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Indaid e ao sul com Estrela do Indaia. O municipio fica a uma distancia de 201
km da capital do estado, Belo Horizonte e possui altitude de 728,1m. O principal

acesso ¢ feito pela rodovia MG-235.

A formacdo econbmica do municipio € baseada predominantemente na atividade
agropecudria, na qual se destacam a criacdo de gado bovino e de galindceos e a
producdo de banana e cana-de-acglcar. O setor absorve 41,03% da mao de obra
local e é responséavel por 47,14% do PIB municipal (IBGE, 2016). No entanto, a
maior parte da mao de obra estda empregada no setor de servicos (51,79% da

populacdo economicamente ativa).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido em uma das Sub-bacias
Hidrograficas de Afluentes Mineiros do Alto Sdo Francisco (MG). O Rio Indaid,
afluente de primeira ordem do Rio S&o Francisco, apresenta IQA médio a bom. A
contaminacdo mais generalizada é a decorrente do despejo de efluentes
domésticos, mas destaca-se também a poluicio decorrente da atividade
agropecuaria e da atividade industrial, principalmente a extracdo de minerais ndo
metélicos na regido (CBHSF, 2015). O bioma na qual a regido esta inserida é o
cerrado (IBGE, 2010).

O regime térmico de Serra da Saudade apresenta temperaturas médias anuais em
torno de 22°C. As temperaturas maximas ocorrem nos meses de fevereiro e marco e
variam entre 29 e 31°C; junho e julho s&o os meses mais frios, com temperaturas
minimas entre 10 e 12°C. A precipitagdo média no municipio de Serra da Saudade
situa-se entre 1250 e 1450 mm anuais, sendo o verdo o periodo mais chuvoso
(INMET, 2016).

De acordo com a classificacdo de Koppen, os tipos climaticos sdo definidos pela
sazonalidade e pelos valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da
precipitacdo. Serra da Saudade enquadra-se no tipo climatico Aw (SA JUNIOR et al.,
2012): clima tropical, megatérmico, com temperatura do més mais frio superior a

18°C, e precipitagdo anual superior a 760 mm (condi¢cdes indicadas pela letra
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maiuscula A), com chuvas concentradas no verao (indicada pela letra mindscula

w); também denominado clima de savana.

Os solos predominantes na regido sao neossolos litdlicos distroficos (FEAM, 2016a),
com presenca de latossolos vermelhos distréficos e cambissolos héaplicos Tb
eutréficos. Os neossolos presentes caracterizam-se por serem pouco evoluidos e
ndo apresentarem horizonte diagnostico, possuindo pouca fertilidade natural. Os
latossolos vermelhos distroficos possuem altos teores de 6xidos de ferro, mas
também possuem baixa fertilidade natural, apesar de serem profundos e porosos.
Os cambissolos h4plicos Tb eutroficos sado caracteristicos de relevos ondulados e
montanhosos, com argila de baixa atividade e de baixa fertilidade (AGEITEC, 2016).

O municipio de Serra da Saudade participa do Consércio Intermunicipal de Saude
do Alto Sdo Francisco - CISASF, cujo objetivo € a melhoria do servico médico-
hospitalar para os doze municipios participantes. O Consorcio tem sede
administrativa no municipio de Luz — MG e é composto por um hospital de referéncia

e gquatro centros de especialidades médicas.

6.4.1. Informacdes preliminares sobre 0 saneamento basico

» Abastecimento de agua

Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas —
ANA (2010), o abastecimento do municipio € de responsabilidade da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais — COPASA, empresa detentora do consorcio de

tratamento e distribuicdo de agua.

A demanda urbana do municipio para um cenario até 2015 era de 1 L/s. A captacao
de agua na regido € feita em um poco, que passa pelo processo de simples
desinfeccdo para a distribuicdo. Até 2015, o abastecimento foi considerado
satisfatorio (ANA, 2010).

De acordo com o Sistema Nacional de Informacfes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Serra da Saudade possui um indice de atendimento da rede
de &gua de 64,72% para a populacao total. Ainda de acordo com o diagnéstico do

SNIS o municipio possui um total de 278 ligacdes ativas de abastecimento de
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agua. O consumo médio per capita de agua é de 166,0 L/Hab./dia, acima do
consumo per capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99 L/Hab./dia.

> Esgotamento Sanitario

De acordo com o Sistema Nacional de InformacBes sobre Saneamento, SNIS
(2014), a COPASA ¢é responséavel pela prestacdo de servigos relacionados ao
esgotamento sanitario no municipio. S8o coletados 66,37% dos esgotos domésticos

gerados.

A coleta de esgotos atende toda a populacdo urbana, com a presenca de 236

ligagOes ativas na rede de esgotamento.

Ndo ha tratamento dos esgotos coletados e, por meio de levantamento de dados
realizado, constatou-se que 0s esgotos ndo coletados sédo lancados no Ribeirdo

Serra da Saudade, que ¢é afluente do Ribeirdo dos Porcos.

» Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

De acordo com o Sistema Nacional de Informagcfes sobre Saneamento, SNIS
(2014), a Prefeitura Municipal de Serra da Saudade é responsavel pelo manejo de
residuos solidos urbanos. O municipio possui 0s servicos de coleta domiciliar regular

de lixo (PNSB, 2008), que atende 100% da populacao urbana.

Segundo dados do SNIS (2014), ndo ha coleta seletiva, coleta de residuos da
construcdo civil e estrutura operacional de varricdo no municipio. Conforme dados
do Panorama da Destinacdo dos Residuos Solidos Urbanos, elaborado pela
Fundacdo Estadual do Meio Ambiente — FEAM (2016b), o municipio de Serra da
Saudade dispde seus residuos sélidos urbanos em aterro controlado. Os residuos
dos servicos de saude sdo dispostos juntamente com o0s residuos solidos

domésticos e publicos.

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Serra da Saudade possui sistema de drenagem subterranea, sendo encontradas as
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redes coletoras do tipo unitaria e separadora. Os pontos de lancamento do
efluente das aguas pluviais se ddo em cursos d"agua permanentes (PNSB, 2008).

6.5. Informacgdes gerais sobre o municipio de Felixlandia/MG

Segundo dados do censo demografico do IBGE (2010), Felixlandia/MG possui uma
area de 1.554,627 km2 e populacdo de 14.121 habitantes, o que confere uma
densidade demogréfica de 9,08 hab/km2, sendo a populacdo urbana composta por
10.922 habitantes (77,35% do total) e a populacdo rural composta por 3.199
habitantes (22,65% do total). Com um de IDHM de 0,648, Felixlandia ocupa a 31562
posicdo entre os 5.565 municipios brasileiros segundo o IDHM. Nesse ranking, o
maior IDHM € 0,862 (Sdo Caetano do Sul, SP) e o menor é 0,418 (Melgago, PA).
Em relacdo aos 853 outros municipios de Minas Gerais, Felixlandia ocupa a 5562

posicao.

O municipio localiza-se na mesorregido Central do estado de Minas Gerais, dentro
da microrregido de Curvelo. Felixlandia limita-se ao norte com 0s municipios de Trés
Marias e Corinto, a oeste com Morada Nova de Minas, a leste com Morro da Graca e
Curvelo e ao sul com Pompéu. O municipio fica a uma distancia de 153,70 km da
capital do estado, Belo Horizonte, e possui altitude de 614 m. O principal acesso é
feito pela rodovia BR-040.

A formacdo econbmica do municipio € baseada predominantemente na atividade
agropecuaria, na qual se destacam a criacdo de gado bovino, a pecuéria leiteira, a
criacdo de galinaceos e o cultivo de feijdo, mandioca, soja e banana. O setor
absorve 30,22% da méo de obra local e é responsavel por 63% do PIB municipal
(IBGE, 2014). No entanto, a maior parte da mao de obra estd empregada no setor

de servicos (48,15% da populacdo economicamente ativa).

Conforme dados do Atlas Brasil (2010), programa desenvolvido pela Agéncia
Nacional de Aguas — ANA, o municipio esta inserido na Sub-bacia Hidrogréaficas do
Entorno da Represa de Trés Marias (MG). A maioria dos cursos d'agua na regiao
apresenta IQA médio. A contaminacdo mais generalizada é a decorrente do despejo
de efluentes domésticos, mas destaca-se também a poluicdo decorrente da

atividade agropecuaria e da atividade industrial, responsavel pela contaminacéo
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pontual por toxicos como fendis, chumbo e cobre, que afeta a qualidade da agua
na represa (CBHSF, 2015). O bioma na qual a regido esta inserida € o cerrado
(IBGE, 2010).

O regime térmico de Felixlandia apresenta temperaturas médias anuais em torno de
22,6°C. As temperaturas méaximas ocorrem no periodo de outubro a margo, com
temperatura maxima em torno de 31°C; o periodo de junho a agosto compreende 0s
meses mais frios, com temperaturas minimas em torno de 12°C. A precipitacdo
meédia no municipio de Felixlandia é de aproximadamente 1040 mm anuais, sendo o

verao o periodo mais chuvoso (INMET, 2016).

De acordo com a classificacdo de Kdppen, os tipos climaticos sdo definidos pela
sazonalidade e pelos valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da
precipitacdo. Felixlandia enquadra-se no tipo climatico Aw (SA JUNIOR et al., 2012):
clima tropical, megatérmico, com temperatura do més mais frio superior a 18°C, e
precipitacdo anual superior a 760 mm (condi¢cfes indicadas pela letra mailscula A),
com chuvas concentradas no verdo (indicada pela letra minuscula w); também

denominado clima de savana.

Os solos predominantes na regido sao latossolos vermelhos distroficos e neossolos
litélicos distroficos (FEAM, 2016a). Os latossolos vermelhos distréficos possuem
altos teores de oOxidos de ferro, mas possuem baixa fertilidade natural, apesar de
serem profundos e porosos. Os neossolos presentes caracterizam-se por serem
pouco evoluidos e ndo apresentarem horizonte diagndstico, também possuindo

pouca fertilidade natural. Para o cultivo de tais solos, é necesséaria a adicdo de
fertilizantes (AGEITEC, 2016).

O municipio de Felixlandia participa do Consorcio de Saneamento Basico Central De

Minas — CORESAB Central de Minas, juntamente com outros 25 municipios.

6.5.1. Informacgdes preliminares sobre o saneamento basico

> Abastecimento de agua

Segundo o Atlas Brasil, programa desenvolvido pela Agéncia Nacional de Aguas —

ANA (2010), o abastecimento do municipio € de responsabilidade da Companhia
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de Saneamento de Minas Gerais — COPASA, empresa detentora do consércio de
tratamento e distribuicdo de agua.

A demanda urbana do municipio para um cenario até 2015 era de 24 L/s. A
captacdo de agua na regido € feita parte na represa EPAMIG (48,4% da vazéao
captada) e parte em poco profundo (50,6% da vaz&do captada). A 4gua captada é
tratada em ETE convencional para a distribuicdo. O sistema atualmente requer

ampliacdo, por meio do aumento da vazao de agua tratada pela ETA (ANA, 2010).

De acordo com o Sistema Nacional de InformacGes sobre Saneamento, SNIS
(2014), o municipio de Felixlandia possui um indice de atendimento da rede de agua
de 77,35% para a populacéo total. Ainda de acordo com o diagnéstico do SNIS o
municipio possui um total de 4.986 ligacbes ativas de abastecimento de agua.
O consumo médio per capita de agua € de 138,4 L/Hab./dia, acima do consumo per

capita de agua brasileiro, equivalente a 140,99 L/Hab./dia.

» Esgotamento Sanitario

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Basico — PNSB (2008), a
Prefeitura de Felixlandia é responsavel pelo esgotamento sanitario no municipio. Em

2008, existiam 420 ligagdes domiciliares na rede de coleta.

Ndo ha tratamento dos esgotos coletados e, por meio de levantamento de dados
realizado, constatou-se que todo o efluente do municipio € lancado em uma lagoa de

decantacédo, na qual € mantido.

» Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

De acordo com a PNSB (2008), a Prefeitura Municipal de Felixlandia é responséavel
pelo manejo de residuos sélidos urbanos, que realiza os servicos de coleta
domiciliar e das vias e logradouros publicos regular de residuos e varricdo de ruas e
logradouros publicos. Até 2008, ndo havia coleta seletiva, porém, o municipio
realizava coleta de residuos de construcao e demolicéo e coleta de residuos solidos

especiais (de saude e industriais).
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Conforme dados do Panorama da Destinagdo dos Residuos Sélidos Urbanos,

elaborado pela Fundacédo Estadual do Meio Ambiente — FEAM (2016b), o municipio
de Felixlandia possui Autorizacdo Ambiental de Funcionamento — AAF em
verificacdo, o que significa que o municipio possui regularizacdo ambiental, mas
ainda esta em processo de verificacdo para que seu sistema seja considerado

adequado.

» Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Felixlandia possui sistema de drenagem subterranea, sendo encontrada rede
coletora do tipo separadora. Os pontos de lancamento do efluente das aguas
pluviais se ddo em lagoas de decantacdo, juntamente com os efluentes domésticos
(PNSB, 2008).
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7

No mapa da Figura 02 é apresentada a regido hidrografica do Alto Séao
Francisco, com a localizacdo dos municipios selecionados para a elaboragdo dos

Planos Municipais de Saneamento Basico deste Termo de Referéncia.

-16
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Figura 2 — Localizagdo dos municipios contemplados para receber os respectivos
PMSB

Fonte: AGB Peixe Vivo (2016)
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7. ESTRATEGIAS PARA A CONDUCAO DOS TRABALHOS

O PMSB devera refletir as necessidades e anseios da populacdo local, devendo,
para tanto, resultar do planejamento democrético e participativo, para que 0 mesmo
atinja sua funcao social. A Consultora sera responsavel pela andlise dos dados,
diagnostico dos problemas, elaboracdo das proposi¢cles, relatérios e produtos
intermediarios e volume final do PMSB, bem como pela promocéo e capacitagdo dos
grupos de trabalho envolvidos nas diversas fases do Plano e participacdo nas

discussodes técnicas.

A elaboracdo do PMSB devera ser concebida em ambiente de geoprocessamento
utiizando a tecnologia do Sistema de InformagcBes Geograficas (SIG) para
apresentacao e analise dos diagndsticos. A base cartografica a ser adotada para
detalhamento do plano devera ser fornecida pelo Municipio, quando existente, bem

como todas as informacgdes de que é detentor ou de que possa ter acesso.

O SIG devera ser construido em software comercial compativel com aqueles
utilizados pela Prefeitura e devera conter um banco de dados para facilitar a
manipulacdo das informacdes e a visualizacdo da situacdo de cada servico ofertado

pelo Municipio, a fim de se identificar os problemas e auxiliar a tomada de decisdes.
O Municipio devera disponibilizar as seguintes informacdes, quando existentes:
| - Base Cartogréafica Georreferenciada;

Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de abastecimento de agua, incluindo todas as estruturas integrantes:
estacBes de tratamento, adutoras de agua tratada, redes de distribuicdo, ligacbes

prediais, medicdo e controle;

Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de esgotamento sanitario, incluindo todas as estruturas integrantes: redes
de coleta, interceptores, emissarios, estacdes de tratamento e situacdo do

monitoramento de quantidade e qualidade;
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IV - Material em meio digital referente aos sistemas de drenagem e manejo de

aguas pluviais existentes no Municipio;

V - Material em meio digital referente aos sistemas de manejo de residuos solidos

existentes no Municipio;

O Anexo | contem um modelo de oficio para a solicitacdo de informacdes aos
prestadores dos servigos de saneamento basico.

Ressalta-se que no inicio dos trabalhos a Prefeitura Municipal beneficiada devera
assinar um Termo de Compromisso (Anexo Il) garantindo o fornecimento a equipe
da CONTRATADA de todos os documentos, mapas, bases de dados e informacdes
disponiveis na Prefeitura Municipal que sejam relevantes para a elaboracdo do
Plano Municipal de Saneamento Basico. Neste Termo de Compromisso também
serdo definidas todas as obrigacbes das partes e destacadas outras questbes

relevantes.
7.1. Formagéo do Grupo de Trabalho

Conforme previsto no Termo de Compromisso a ser assinado no inicio da
contratacdo, a Prefeitura Municipal deverd indicar por meio de Decreto Municipal
(modelo apresentado no Anexo Ill), um Grupo de Trabalho do Plano Municipal de
Saneamento Baésico (GT-PMSB) que serd responsavel por garantir a
operacionalizacdo do PMSB. Além disso, este GT-PMSB também possui a finalidade

de fazer prevalecer a constru¢cdo de um PMSB dotado de um perfil participativo.

A constituicdo do GT, no que se refere aos membros, serd de responsabilidade do
Poder Publico Municipal. Cabe ressaltar que este Grupo de Trabalho ndo possuira
poder de Chefia perante a CONTRATADA, atribuicdo esta que ficard a cargo da
Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo. Todavia, a AGB Peixe Vivo colocara seu
corpo técnico em permanente contato com o GT-PMSB e se dispde a colaborar para

gue 0 mesmo possa desempenhar sua funcao.

Este Decreto Municipal devera ser publicado pela Prefeitura Municipal em até 15

dias apoés a assinatura da Ordem de Servico pela empresa CONTRATADA, para a
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execucao dos trabalhos.

7.2. Reunido de Partida

Tendo sido realizada a assinatura do Contrato, a Diretoria Técnica da AGB Peixe
Vivo agendarad uma reunido introdutdria juntamente com todo o corpo técnico da
CONTRATADA para apresentacdo das premissas necessarias para a conducao
harmoniosa e bem sucedida do Contrato, e alinhamento das propostas para
execucdo do trabalho. Esta reunido acontecera na sede da AGB Peixe Vivo,

instalada na cidade de Belo Horizonte.

Também deverd ser prevista a realizacdo de reunides iniciais locais, nos municipios
a serem beneficiados com os Planos, para apresentacdo da equipe técnica da
empresa CONTRATADA e assinatura do Termo de Compromisso com a Prefeitura

Municipal. Neste encontro, sugere-se gque o Oficio para solicitacdo dos dados e

informacdes (Anexo |) seja entreque aos representantes da Prefeitura Municipal e

das empresas prestadoras dos servicos de saneamento basico.

Espera-se que esta etapa seja uma oportunidade para que sejam esclarecidas
questbes pertinentes ao Contrato firmado e apresentadas oportunidades e/ou

desafios que estejam relacionados com o escopo do trabalho a ser desenvolvido.

7.3. Reunides periddicas de alinhamento entre a CONTRATADA e o Grupo de
Trabalho

Para garantir o bom andamento dos trabalhos, a equipe técnica e de mobilizacdo da
CONTRATADA devera reunir-se periodicamente, com a equipe do Grupo de
Trabalho designado para acompanhamento da elaboracdo do PMSB.

Tais reunides serdo realizadas em locais previamente acordados entre as partes e
tém por objetivo garantir o perfeito alinhamento entre a equipe da CONTRATADA e
os demandantes deste Plano, além da oportunidade para o esclarecimento de
duvidas do escopo e das areas de enfoque, buscando o pleno atendimento deste
Termo de Referéncia. Conforme a necessidade, a CONTRATADA podera ser
requisitada pelo GT-PMSB para apresentacao dos resultados preliminares de cada

etapa do trabalho, ao longo do prazo de execuc¢ao do Contrato.
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Minimamente deverdo ocorrer 3 (trés) encontros formais entre a equipe técnica
da CONTRATADA e o GT-PMSB, conforme descrito a seguir:

v/ 1° Encontro: apresentacdo do Plano de Trabalho para o GT-PMSB e para
os representantes do CBHSF. Nesta reunido, a CONTRATADA devera
apresentar sua metodologia de trabalho, suas estratégias de atuacéo e o
cronograma de execugdo do PMSB. Neste momento os stakeholders
também poderdo apresentar suas expectativas em relacdo ao objeto
contratado e, além disso, esclarecer e delinear estratégias e meios de
intercomunicacdo. Essa reunido devera ocorrer em no maximo 30 (trinta)
dias apos a assinatura da Ordem de Servico, em local e horario a serem

confirmados posteriormente.

v' 2° Encontro: apresentacdo da versao preliminar do Diagnéstico (Produto 2)

e realizacdo dos alinhamentos necessarios. Esta reunido deve acontecer

previamente a realizacdo da Primeira Audiéncia Publica, conforme

detalhado no ltem 8.3.

v’ 3° Encontro: discussdao dos cenarios propostos para o PMSB e
apresentacao da versao preliminar do Prognéstico, Programas, Projetos e
Acles (Produto 3), e realizacdo dos alinhamentos necessérios. Esta reunido

deve acontecer previamente a realizacdo da Segunda Audiéncia Publica,

conforme detalhado no Item 8.3.

Destaca-se que nestas reunides é extremamente importante a participacdo de
representantes da Companhia de Saneamento Basico ou outros prestadores

locais.

Neste ponto, vale ressaltar também que todos os produtos produzidos pela
CONTRATADA devem ser encaminhados, via e-mail, para os integrantes do GT-
PMSB e representantes do Comité de Bacia Hidrografica para que 0os mesmos
possam apresentar as suas contribuicbes. Nestes e-mails deve ser copiado o
Assessor Técnico da AGB Peixe Vivo, responsavel pelo acompanhamento do

respectivo Contrato.
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7.4. Realizagdo das Audiéncias Publicas

Para garantir a participagdo popular no processo de elaboragcdo do PMSB esta
prevista a realizacdo de, minimamente, duas Audiéncias Publicas (descritas no item
8.3).

Conforme o Decreto Federal n° 8.243 de 23 de maio de 2014 a audiéncia publica é
definida como um “mecanismo participativo de carater presencial, consultivo, aberto
a qualquer interessado, com a possibilidade de manifestacdo oral dos participantes,

cujo objetivo é subsidiar decisdes governamentais”.

Tais eventos que envolvem a participacdo da comunidade e dos diversos grupos de
interesse envolvidos, como representantes da Prefeitura, operadoras dos servigos
de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, Associacbes de Moradores,
dentre outras Entidades, deverdo ser organizados pela CONTRATADA, que ficara
responsavel pela logistica, mobilizacdo e alimentacdo dos participantes, durante a

sua realizagéo.

Os dias, horarios e locais de realizacdo dos eventos deverdo ser sugeridos pela
CONTRATADA e aprovados pela AGB Peixe Vivo, com o auxilio do CBHSF e do
GT-PMSB. Para a sua escolha, a CONTRATADA devera considerar os locais, dias e
horarios que permitam a maior representatividade e participacdo efetiva dos

interessados, dentre as diferentes localidades existentes no municipio.

O CBHSF sera responsavel por auxiliar na divulgacdo dos eventos e também por

mobilizar a comunidade e outros grupos interessados para participacao.

Para garantir a ampla participacdo, devera ser disponibilizado meio de transporte
dos interessados até os locais dos respectivos eventos. Para tal, a CONTRATADA
poderd articular, sempre que possivel, parcerias com as Prefeituras Municipais, para

a disponibilizacao de transporte.

A CONTRATADA devera providenciar os cartazes, spots em radios, carros de som,
faixas e folders, dentre outros meios de comunicacgéo, para realizagéo da divulgacéo

prévia dos eventos. Tais materiais, em sua versdo preliminar, deverdo ser
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encaminhados para a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo (CONTRATANTE)

que ir4 avaliar e autorizar a impressao ou publicacdo das versoées finais.

Todos os eventos devem ser documentados, fotografados e, se possivel, filmados.
Os registros, inclusive lista de presenca, deverdo constar como anexo nos produtos

entregues a AGB Peixe Vivo, conforme discriminado nos itens 8.4.6 e 8.6.4.

Todas as apresentacOes realizadas pela CONTRATADA devem conter as
logomarcas do Comité de Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco e da AGB Peixe

Vivo.
Outras especificacOes estao descritas nos itens 8.2 e 8.3 deste TDR.
8. ESCOPO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

A seguir sdo detalhados os conteudos a serem abordados em cada uma das etapas

e suas respectivas atividades.
8.1 Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho devera refletir o planejamento do processo de elaboracdo do
documento, detalhando todas as acdes a serem desenvolvidos com vistas a
elaboracdo do PMSB, incluindo as etapas e atividades, em consonancia com o
cronograma, prazos, procedimentos técnicos e metodologicos; equipamentos,
dados, produtos, etc. Deve se tomar como base o “Guia para a Elaboracdo de
Planos Municipais de Saneamento” / ltem 4 — Planejamento Participativo e o Plano

de Saneamento (Ministério das Cidades / 2011).
O Plano de Trabalho devera conter, no minimo, 0s seguintes elementos:

v Introducdo e Contextualizacdo (abordando a estrutura do CBHSF e da AGB
Peixe Vivo; o mecanismo da cobranga como fonte de financiamento desse

projeto; breve caracterizacdo da bacia hidrogréfica do Rio S&o Francisco).
v Justificativa dos servigos a serem executados;

v' Metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos trabalhos;
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v' Mecanismos para a divulgagcdo do PMSB no municipio, assegurando o
conhecimento da populacdo de maneira integra;

v' Quantificacdo dos servigos a serem executados;
v Definicao das responsabilidades de todos os agentes envolvidos no processo;

v Fluxogramas contendo fatores dificultadores e facilitadores, nas respectivas
etapas dos trabalhos;

v' Cronograma de execucao (incluindo datas preliminares para realizagdo das
audiéncias publicas, reunides de alinhamento com o GT-PMSB, trabalhos de

campo e apresentacao dos produtos finais);
v Referéncias bibliograficas.
8.2 Plano de Mobilizacdo Social do PMSB

Sera responsabilidade da CONTRATADA a apresentacdo de Plano de Mobilizacéo
Social para a AGB Peixe Vivo e para o CBHSF em, no méaximo 30 (trinta) dias apos
a sua contratagao, juntamente com o Plano de Trabalho.

A Consultora devera realizar acdes de mobilizacdo da comunidade, conduzindo
reunides e eventos publicos, preparando, apresentando e documentando as fases
de desenvolvimento de todo o trabalho, por meio de atas, listas de presenca e
registros fotograficos ou filmagens. Todas as despesas com as atividades de
mobilizacdo deverao ser custeadas pela CONTRATADA.

A empresa CONTRATADA devera dispor dos seguintes recursos para divulgacao:
a) Cartazes;
b) Panfletos;
c) Carros de som,;

d) Propaganda na imprensa escrita local;
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e) Propaganda em radio local;
f) Redes sociais; e
g) Propagandas na internet em site da Prefeitura e do CBHSF.

Observa-se que todo o material de divulgacdo e informacdo devera ser
previamente submetido a aprovacdo da AGB Peixe Vivo, antes da sua

producéo e distribuicao.

O Plano de Mobilizacdo Social devera prever 0os meios necessarios para a
realizacdo de eventos setoriais de mobilizacdo social (debates, oficinas, reunides,
seminarios, conferéncias, audiéncias publicas, entre outros), garantindo, no minimo,
que tais eventos alcancem as diferentes regides administrativas e distritos afastados

de todo o territério do municipio.

Na Figura 3 encontra-se ilustrado o foco de atuacdo do Plano de Mobilizacdo Social
de um PMSB:

0 gue fazer?
[AgDes)

Por que fazer? Com quem fazer?

(objetivos) (Atores/parceiros)

Plano de

Mobilizagdo
Social

Como divulgar?

(instrumentos
estratégias)

Quando fazer?

[cronograma)

Como fazer?

(metodologia)

Figura 3 — Foco de atuagéo do Plano de Mobilizagcdo Social de um PMSB.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-mail: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n° 023/2016 60 |

Fonte: FUNASA (2012)

8.3 Plano de Comunicacédo Social do PMSB

A participagdo comunitaria ndo se limita a obter informag¢des sobre “como
funcionam” os servigos, mas se refere ao exercicio da cidadania. Relaciona-se ao
posicionamento sobre o funcionamento do municipio e suas politicas publicas.
Envolve a socializacdo de experiéncias e o debate democratico e transparente de

ideias.

Uma das condi¢des para a participacdo € o conhecimento claro do problema e o
acesso as informacbes necessarias para a elaboracdo do PMSB. Devem ser
previstos mecanismos de disponibilizacdo, repasse e facilitacdo da compreensao
das informacgBes para que a sociedade possa contribuir e fazer suas escolhas nos

trabalhos de planejamento.

A CONTRATADA deveréa apresentar um Plano de Comunicagéo Social, contendo as
0s modelos prévios, as especificacbes e os quantitativos de material de divulgacao
(nimero de cartazes, panfletos, horas de divulgacdo em radio, horas de carro de
som, etc.) a serem fornecidos e, impreterivelmente, tera que justificar tecnicamente
os critérios determinantes dos quantitativos de material de campanha a serem

empregados no processo de divulgacédo do PMSB.

Além disso, na apresentacdo, a CONTRATADA devera indicar sua estratégia de
divulgacdo. A divulgacao se fard, no minimo, em 03 (trés) momentos distintos, como

se dispde nos Topicos a seguir:
i. Divulgacao do Plano Municipal de Saneamento Béasico;
ii. Divulgacdo do Diagnostico atual dos Servicos de Saneamento Basico;
iii. Divulgagcdo dos Programas e Agdes necessarias.

Em funcéo do Topico i deste item (Divulgacédo do Plano Municipal de Saneamento
Basico), a Tabela 1 devera ser preenchida como parte das justificativas técnicas,

gue fara parte dos trabalhos a serem executados pela empresa.
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O Plano de Mobilizagdo Social do PMSB também devera descrever a
metodologia a ser utilizada pela CONTRATADA para a realizagdo de 02 (duas)
Audiéncias Publicas que servirdo para apresentar os resultados de duas etapas do
trabalho, sendo a primeira delas relativa ao Topico ii deste item (Diagndstico Atual
dos Servicos de Saneamento B4sico) e a segunda relativa ao Tépico iii (Divulgacao
dos Programas e Ac¢des Necessarias).

Ainda em complementacao as justificativas necessarias ao planejamento das acdes,
a CONTRATADA deveréa apresentar duas fichas preenchidas, conforme ilustrado na
Tabela 2 e na Tabela 3, que se referem as propostas para divulgacdo dos eventos
citados nos Tépicos ii e iii.

Ao final dos trabalhos e ap0s a aprovacédo do ultimo produto previsto neste TDR, a
empresa CONTRATADA também ficara responsavel por organizar uma solenidade
de entrega do Plano Municipal de Saneamento Basico, que devera contar com a
participacdo de representantes da Prefeitura Municipal e do Comité de Bacia

Hidrografica do Rio S&o Francisco.
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Tabela 1 — Ficha de justificativas de escolhas técnicas para divulgagédo do

Lancamento do PMSB

PROPOSTA:

Campanha de Divulgacéo para Lancamento do PMSB

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgacgéo: / /
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados (R$)
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.)
1-
2
3-
n_

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizag&o Social
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Tabela 2 — Ficha de justificativas de escolhas técnicas para divulgacdo dos
resultados do Diagndstico da Situacéo Atual dos Servicos de Saneamento Basico

PROPOSTA:

Conferéncia Publica para apresentacéo do Diagnostico da Situagdo Atual dos
Servigos de Saneamento Basico

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgacgéo: / /
Data da Audiéncia Publica: / /

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento: (a ser definido em conjunto com a Prefeitura)
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.) (R$)
1-
2-
3-
n-

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizag&o Social
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Tabela 3 — Ficha de justificativas de escolhas técnicas para divulgacdo das
propostas de Programas e Ac¢des para Intervengao nos Servigos de Saneamento

Basico

PROPOSTA:

Conferéncia Publica para apresentacdo das Propostas de A¢Ges e Programas
para Intervencdo nos Servigos de Saneamento Basico

Data do inicio da divulgacao: / /
Data do término da divulgacéo: / /
Data da Conferéncia Publica: / /

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento: (a ser definido em conjunto com a Prefeitura)
Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.) (R$)
1-
2-
3-
n-

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizag&o Social
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Ainda como estratégia de comunicacdo, a CONTRATADA deverd instalar o
servigo de ouvidoria do PMSB, trabalhando em dias uteis. Na ouvidoria, o cidadéo
podera expressar suas opinides e realizar questionamentos quanto ao PMSB. Esta
ouvidoria devera funcionar a partir do segundo més desde o inicio da contratacdo. A
CONTRATADA ainda devera fornecer um nimero de telefone e um e-mail para que
a populacdo do municipio possa estabelecer contato. Também é recomendado que
a CONTRATADA Lutilize redes sociais da internet, uma vez que, as mesmas
tornaram-se bastante populares atualmente e sdo de baixo custo. Os relatos que
surgirem por meio da ouvidoria do PMSB deverao ser imediatamente encaminhados
ao GT-PMSB para que este administre suas acoes.

Ressalta-se que a elaboracdo do Plano de Comunicacdo Social deve ser

desenvolvida por profissional (ou equipe) experiente e capacitado(a) no que se

refere a trabalhos de comunicacdo social/ambiental conforme destaca a lista de
membros da equipe chave deste TDR. Assim como 0s demais produtos, este Plano
de Comunicacdo Social ficara sujeito a aprovacdo da AGB Peixe Vivo e podera
passar por ajustes, caso seja solicitado. Apds apresentado e, posteriormente
aprovado pela AGB Peixe Vivo, a CONTRATADA estara assumindo o compromisso
de cumprir os prazos e programar as medidas e acdes nele contidas.

8.4 Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico

7

O Diagnostico é a base orientadora dos prognosticos do PMSB, da definicdo de
objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus Programas, Projetos e
Acdes. Deve, portanto, consolidar informagdes sobre as condigbes de salubridade
ambiental e dos servicos de saneamento basico, considerando os dados atuais e
projecbes com: o perfil populacional; o quadro epidemiolégico e de saude; os
indicadores sanitarios, epidemiolégicos, socioeconbmicos e ambientais; o

desempenho na prestacao de servigcos; e dados de outros setores correlatos.

O Diagnostico da Situacdo do Saneamento Basico deve considerar os 4 (quatro)
eixos: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e

manejo dos residuos sélidos, além de drenagem e manejo das aguas pluviais.
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O Diagnostico orienta-se na identificacdo das causas das deficiéncias, para que
seja possivel indicar as alternativas para a universalizacdo dos servicos. E
importante a caracterizacdo do municipio e a analise de sua insercdo regional,

incluindo a relagédo com os municipios vizinhos, o Estado e as bacias hidrogréficas.

Este produto também deve contemplar a perspectiva dos técnicos e da sociedade e,
para tanto, adotar mecanismos de pesquisa e didlogo que garantam a integracéo
dessas duas abordagens. As reunides comunitarias, audiéncias e consultas podem
ser o meio para a elaboracdo de um diagndstico participativo da perspectiva da
sociedade. Na perspectiva técnica, os estudos devem utilizar indicadores e dados
das diferentes fontes formais dos sistemas de informag6es disponiveis.

Deve ser prevista a preparacdo de resumos analiticos em linguagem acessivel para
a disponibilizacdo e apresentacdo a sociedade de forma a proporcionar o efetivo e

amplo conhecimento dos dados e informagdes.

Os dados obtidos durante a pesquisa e elaboracdo do Diagnéstico deverdo ser
organizados em uma base de dados de facil acesso e de simples operacao,
devendo passar por adequado tratamento estatistico e analise critica das
informacdes, que virA a compor o Sistema de Informacdes Municipais de

Saneamento Basico, relacionado no item 8.8 deste TDR.
8.4.1 Planejamento do Diagndstico

O Diagnéstico deve contemplar os seguintes itens e informacdes relevantes e deve

abranger todo o territorio, urbano e rural, do Municipio:

a) Coleta de dados e informacgdes: tipos, abrangéncia e tratamento

Definida a area de abrangéncia, deve ser estabelecida a base de dados que ira
subsidiar a elaboracdo do Diagnéstico e o Sistema de Informacdo Municipal de
Saneamento Basico. Ndo é prevista a obtencdo de dados primarios além dos
descritos neste TDR. Para outros dados primarios, porventura julgados
imprescindiveis para o desenvolvimento do plano, devera ser verificada a

possibilidade da Consultoria assumir a coleta ou a prépria Prefeitura levanta-los.
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Para elaboracdo do PMSB deveré ser disponibilizada pela Prefeitura a sua base
cartografica, se existente, sob a qual os trabalhos serdo desenvolvidos.

Conforme disponibilidade das fontes e necessidade de informacdes para
dimensionar e caracterizar os esfor¢os de investimento e a gestdo dos servi¢cos de
saneamento bésico, sera realizada pela CONTRATADA ampla pesquisa de dados
secundérios disponiveis em instituicbes governamentais (municipais, estaduais e
federais) e ndo governamentais, e ainda dados primarios obtidos diretamente junto
as instituicbes publicas locais. O trabalho de coleta de dados e informacdes deve

abranger, no minimo:

a legislacéo local no campo do saneamento basico, saude e meio ambiente;

« a estrutura e capacidade institucional existente para a gestao dos servicos de
saneamento basico (planejamento, prestacdo, fiscalizacdo e regulacdo dos

servigos e controle social);

. estudos, planos e projetos de saneamento basico existentes. Avaliar a

necessidade e possibilidade de serem atualizados;

« estudos, planos e projetos que contenham a projecdo populacional do

municipio;

« a situacdo dos sistemas de saneamento basico do municipio, nos seus 4
(quatro) componentes, tanto em termos de cobertura como de qualidade da

prestacdo dos servigos;
« as tecnologias utilizadas e a compatibilidade com a realidade local;
« asituacao socioecondmica e capacidade de pagamento dos usuarios;
« dados e informacdes de outras politicas correlatas.

O Diagnostico deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informagdes
socioeconémicas, ambientais e institucionais, de modo a caracterizar a situacao

antes da implementag¢édo do PMSB.
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b) Fontes de informacdes de dados secundérios

Dentre as fontes de informacbes devem ser priorizadas as bases de dados
disponiveis no Municipio e as existentes nos prestadores de servi¢o locais. Como
fontes auxiliares, inclusive em se tratando de informacdes de outras politicas de
interesse do saneamento béasico, dentre outros, podem ser pesquisados 0s

seguintes bancos de dados:

e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) (www.ibge.gov.br);

e Pesquisa Nacional de Saneamento Basico (PNSB) de 2008 (www.ibge.gov.br)

e Sistema Nacional de Informacfes em Saneamento (wWww.shis.gov.br);

¢ Programa de Modernizacdo do Setor Saneamento (www.cidades.gov.br);

e Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Salde www.datasus.gov.br,

que inclui as seguintes bases de dados: “Demograficas e Socioeconémicas”
disponivel em “Informacdes de Saude”; Atencdo Basica a Saude da Familia,
em “Assisténcia a Saude”; “Morbidade Hospitalar”’, geral por local de

internacao, em “Epidemioldgicas e Morbidade”; dentre outros;

e Cadastro Unico dos Programas Sociais do Governo Federal

(www.mds.gov.br);

e Projecdo da Demanda Demogréafica Habitacional, o Déficit Habitacional e

Assentamentos Precarios (www.cidades.qov.br);

e Atlas de Abastecimento Urbano de Agua da Agéncia Nacional de Aguas;

e Diagnosticos e estudos realizados por 06rgdos ou instituicbes regionais,

estaduais ou por programas especificos em areas afins ao saneamento;

e Sistema de Informacdes das Cidades - Geosnic:

www?2.cidades.gov.br/geosnic.
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c) Inspecdes de campo, dados e informacdes primarias

As informac0@es relativas a dados primarios, quando necessario, serdo provenientes
de pesquisas realizadas pela CONTRATADA in loco nas localidades, em domicilios,
em vias publicas, em unidades dos sistemas de saneamento basico existentes, junto
aos prestadores de servigos, junto a populacdo ou a entidades da sociedade civil,
inspecdes em cursos d’agua, dentre outros. As informacdes e dados poderdo ser
obtidos por meio de coleta de amostras, entrevistas, questionarios, reunides, etc.
devidamente elaborados segundo metodologias especificas para cada um desses

instrumentos citados.
Os seguintes elementos deverédo ser considerados:

¢ identificacdo, previamente as inspecdes de campo, dos atores sociais, com
delineamento basico do perfil de atuacdo e da capacitacdo na tematica de

saneamento basico;

e previsao de entrevistas junto aos 6rgaos responsaveis pelos servigos publicos
de saneamento basico, de salde e do meio ambiente, entidades de
representacdo da sociedade civil, instituicbes de pesquisa, ONGs e demais

orgaos locais que tenham atuacdo com questdes correlatas;

e realizacdo de inspecbes de campo para a verificacdo e caracterizacdo da
prestacdo dos servicos de saneamento basico, com instrumento de pesquisa

previamente elaborado pela Consultora e aprovado pela AGB Peixe Vivo.

E importante que as inspec¢des de campo contribuam para que o Diagnéstico inclua
uma andlise critica da situacdo dos sistemas de saneamento béasico implantados
(abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitério, limpeza urbana e manejo

de residuos sélidos e drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas).

O Diagnostico devera incluir fotografias, tabelas, ilustracdes, croquis e mapas

disponiveis dos sistemas.
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8.4.2 Enfoques do Diagnostico do Saneamento Basico

O Diagnostico dos Servicos Pudblicos de Saneamento Bésico deve,
necessariamente, englobar as areas urbanas e rurais do municipio e tomar por base
as informacbes bibliograficas, as inspecdes de campo, os dados secundarios
coletados nos érgaos publicos que trabalham com o assunto e os dados primarios
coletados junto a localidades inseridas na area de estudo.

O Diagnéstico deve, também, subsidiar e fornecer informacfes adequadas para a
elaboracdo ou atualizacdo dos projetos técnicos setoriais de saneamento basico:
Abastecimento de Agua Potavel, Esgotamento Sanitario, Limpeza Urbana e Manejo
de Residuos Solidos, Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas.

Este diagnostico deve estar em conformidade com os demais Planos Municipais,

guando existirem, como, por exemplo, o Plano Diretor Municipal.
8.4.3 Caracterizacdo Geral do Municipio

Entre os aspectos a serem considerados na caracterizagdo do municipio, no

contexto do Diagndstico, deve-se destacar:

. dados gerais do municipio como éarea, localizacdo, altitude, distancia entre a

sede municipal e os distritos;

« demografia urbana e rural com andlise estratificada por renda, género, faixa

etaria, densidade e acesso ao saneamento.

« dados populacionais referentes aos quatro ultimos censos do IBGE e
discusséo das taxas de crescimento e de urbanizacdo, que irdo subsidiar a
elaboracao da projecdo populacional a ser apresentada no progndstico deste
PMSB;

« vocacdes econdmicas do municipio, no contexto atual e projecdes em termos

das atividades produtivas por setor;

« infraestrutura (energia elétrica, pavimentacdo das ruas, transportes, saude e

habitacao);
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o caracterizagcdo geral do municipio nos aspectos geomorfoldgicos,
climatolégicos, hidrogréficos, hidrogeoldgicos e topogréaficos;

« caracterizacdo das areas de interesse social, como localizacdo, perimetros e
areas, caréncias relacionadas ao saneamento basico, precariedade

habitacional, populacéo e situacdo socioeconoémica;

o indicacdo das areas de protecdo ambiental e areas de preservagado
permanente, inclusive reservas legais, reservas particulares do patriménio

natural e outras;
. identificacdo de areas de fragilidade sujeitas a inundag6es ou deslizamentos;

« consolidagcdo das informacBes socioecond6micas, cartogréficas, fisicos

territoriais e ambientais disponiveis sobre o municipio e a regido; e
Com referéncia a situacao institucional do municipio, deve-se considerar e realizar:

« levantamento e andlise da legislacdo aplicavel localmente que define as
politicas federal, estadual, municipal e regional sobre o saneamento basico, o
desenvolvimento urbano, a saude e o meio ambiente (leis, decretos, codigos,

politicas, resolucdes e outros);

. identificacdo e andlise da estrutura e capacidade institucional para a gestédo
(planejamento, prestacdo dos servigos, regulacdo, fiscalizacdo e controle
social) dos servicos de saneamento basico nos 4 (quatro) componentes,
incluindo a avaliacdo dos canais de integracao e articulacdo inter-setorial e da
sua inter-relagdo com outros segmentos (desenvolvimento urbano, habitacéo,

saude, meio ambiente e educacao);

« identificacdo do conteddo dos contratos de concessdo firmados, se houver,
prazos, areas de abrangéncia, as atividades e responsabilidades de cada
prestador e as estruturas organizacionais empregadas na prestacdo dos

servicos;
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8.4.4

andlise geral da politica tarifaria da prestacéo dos servicos de saneamento
bésico;
levantamento das acdes previstas nos Planos Plurianuais (PPA), nas versdes

anteriores e em especial para a versdo mais atual;

identificacdo das redes, 6rgaos e estruturas de educacédo formal e ndo formal
e avaliacdo da capacidade de apoiar projetos e acdes de educagdo ambiental

combinados com os programas de saneamento basico;

identificacdo de programas locais existentes de interesse do saneamento
basico nas areas de desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana,
gestao de recursos hidricos e conservacao ambiental;

identificacdo e avaliacdo do sistema de comunicacéo local e sua capacidade

de difusdo das informac¢des e mobilizacdo sobre o PMSB.

Caracterizacdo Geral do Saneamento Basico

a) Para o componente dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel, o

Diagnostico devera contemplar, para as areas rurais e urbanas, as seguintes

informacdes:

caracterizacao da cobertura e qualidade dos servi¢os, com a identificacéo das
populacbes ndo atendidas e sujeitas a falta de &gua; regularidade e

frequéncia do fornecimento de agua, com identificacdo de areas criticas;
consumo per capita de agua;

existéncia de outorga para as captacdes superficiais e subterraneas;
qualidade da agua tratada e distribuida a populacéo;

situacdo do Programa Nacional de Vigilancia da Qualidade da Agua para

Consumo Humano (VIGIAGUA) no municipio;

avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populagéo,

pelos sistemas existentes versus o consumo e a demanda atual,
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preferencialmente, por &reas ou setores da sede e localidades do

municipio;

« levantamento e avaliacdo das condi¢cdes atuais e potenciais dos mananciais
de abastecimento de agua quanto aos aspectos de protecdo da bacia de
contribuicdo (tipos de uso do solo, fontes de poluicdo, estado da cobertura
vegetal, qualidade da agua, ocupac¢fes por assentamentos humanos, etc.);

« apontamento de novas alternativas para captacdo, caso seja identificada a

necessidade;

« descricdo e avaliacdo dos sistemas de abastecimento de 4gua existentes no
municipio, quanto a captacdo, elevacao, aducdo, tratamento, reservacao,
estacbes de bombeamento, rede de distribuicdo e ligacdes prediais, nos
aspectos relacionados as capacidades de atendimento frente a demanda e ao
estado das estruturas. Recomenda-se o uso de textos, fluxogramas,

fotografias e planilhas, com a apresentacéo da visao geral do sistema,;

. elaboracdo de mapas indicando a area de abrangéncia de cada um dos
sistemas de abastecimento de agua presentes no municipio, apontando a

localizac&o dos principais componentes georreferenciados em campo;

« identificacdo de projetos futuros para aprimoramento dos sistemas de

abastecimento de agua localizados em areas urbanas ou rurais;

« caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a receitas, custos, despesas, tarifas,
namero de ligagBes, inadimpléncia de usuérios, e eficiéncia comercial e
operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS,
o IBGE e a PNSB. Além disso, devera ser apresentada uma analise
comparativa entre os indicadores do municipio em questdo e o de outras

cidades com area e populacéo semelhantes.

b) Para o componente dos Servicos de Esgotamento Sanitario, o Diagndstico
deverd abranger as areas urbanas e rurais, a identificacdo dos nucleos carentes ou

excluidos de esgotamento sanitario e a caracterizagdo dos aspectos
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socioeconbmicos relacionados ao acesso aos servicos. Deverdao ser

contemplados os seguintes conteudos:

« caracterizacdo da cobertura e a identificacdo das populacdes ndo atendidas
ou sujeitas a deficiéncias no atendimento a sistemas de esgotamento
sanitario (redes coletoras, fossas sépticas e outras solugbes, contemplando

também o tratamento);

« avaliacdo da situacdo atual da geracdo de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis quer seja a
partir de solugbes individuais e/ou coletivas, contemplando também o

tratamento;

o descricdo e avaliacdo dos sistemas de esgotamento sanitario quanto a
capacidade instalada frente a demanda atual e ao estado das estruturas
implantadas, a partir do uso de textos, mapas, fluxogramas, fotografias e
planilhas, com a apresentagcédo da visdo geral dos sistemas. No caso do uso
de sistemas coletivos essa avaliacdo deve envolver as ligacdes de esgoto, as
redes coletoras, os interceptores, as estacdes elevatorias, as estacdes de

tratamento, os emissarios e a disposic¢ao final;

. elaboracdo de mapas indicando a area de abrangéncia de cada um dos
sistemas de esgotamento sanitario presentes no municipio, apontando a
localizac&o dos principais componentes georreferenciados em campo. Incluir
os pontos de lancamento de esgotos mais relevantes, tratados ou nao,
apresentando as principais areas de risco de contaminacdo e as areas ja

contaminadas por esgotos no municipio;

« identificacdo de projetos futuros para aprimoramento dos sistemas de

esgotamento sanitario localizados em areas urbanas ou rurais;

« andlise dos processos e resultados do monitoramento da quantidade e

qualidade dos efluentes, quando implantados;

« existéncia de outorga para lancamento de efluentes;
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« dados da avaliacdo das condigbes dos corpos receptores, quando

existentes;

« caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos as receitas, custos, despesas, tarifas,
namero de ligagBes, inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e
operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS,
o IBGE e a PNSB. Além disso, devera ser apresentada uma analise
comparativa entre os indicadores do municipio em questdo e o de outras

cidades com area e populacdo semelhantes.

c) Para o componente dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Sdlidos, de Residuos da Construcéo Civil e de Residuos dos Servi¢cos de Saude, o
Diagnostico devera contemplar o conteddo minimo especificado na Lei Federal n°
12.305/2010 para compor o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos
Solidos, a saber:

« diagnostico da situacao dos residuos solidos gerados no respectivo territério,
contendo a origem, o volume, a caracterizacdo dos residuos e as formas de

destinacao e disposicéo final adotadas;

. identificacdo de éareas favoraveis para disposicdo final ambientalmente
adequada de rejeitos, observado o plano diretor e 0 zoneamento ambiental,

se houver;

« identificacdo dos residuos solidos e dos geradores sujeitos a plano de
gerenciamento especifico ou a sistema de logistica reversa, observadas as

disposicoes legais;

« procedimentos operacionais e especificagbes minimas a serem adotados nos
servicos publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos,
incluida a disposigéao final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada
a Lei n®11.445/2007;

« regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos
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sélidos, observadas as demais disposi¢cdes pertinentes da legislacdo
federal e estadual,

definicio das responsabilidades quanto a sua implementacdo e
operacionalizacdo, incluidas as etapas do plano de gerenciamento de

residuos solidos a cargo do poder publico;

identificagdo dos passivos ambientais relacionados aos residuos sdlidos,

incluindo areas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;

Além disso, os seguintes conteudos devem ser especificados:

andlise da situacdo da gestdo do servico de limpeza urbana e manejo dos
residuos sélidos, com base em indicadores técnicos, operacionais e

financeiros (a partir de indicadores do SNIS e outros);

descricdo e analise da situacdo dos sistemas de acondicionamento, coleta,
transporte, transbordo, manuseio, tratamento e disposicao final dos residuos
sélidos do municipio. Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas

gue permitam um perfeito entendimento dos sistemas em operacao;

elaboracdo de mapas com a localizacdo georreferenciada das principais
estruturas que compde o servico de limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos, indicando a setorizagdo da coleta de residuos soélidos, com as

respectivas frequéncias;

identificacdo de lacunas no atendimento a populacdo pelo Poder Publico do
sistema de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos para as condi¢cdes
atuais , quanto a populacdo atendida (urbana e rural), além do tipo,

regularidade, qualidade e frequéncia dos servigos;

identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de

varri¢cao, identificando a populacao atendida;

analise dos servicos de varricdo e servicos especiais (feiras, mercados,

espacos publicos, calcaddes, locais de grandes eventos, etc.). Incluir
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desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito

entendimento dos sistemas em operacao;

identificacdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associacfes e
‘carrinheiros’), quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive

guanto aos custos e viabilidade social e financeira;

inventario/analise da atuacdo dos catadores, nas ruas ou nos lixdes,

identificando seu potencial de organizacao;

informacdo, quando ja identificadas, de areas de risco de
poluicdo/contaminacéo, e de areas ja contaminadas, por residuos solidos e as
alteracdes ambientais causadas por depdsitos de lixo urbano;

avaliacdo das solucdes adotadas no Plano de Gerenciamento de Residuos de
Servicos de Saude elaborado pelos geradores dos residuos e identificacao da
abrangéncia da coleta e destinacao final destes residuos, conforme legislacao
correlata; avaliacdo das solugdes adotadas na gestdo dos residuos da

construcao civil;

qguando o municipio jA possuir Plano Municipal de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos, avaliar o atendimento das condi¢des especificadas.

d) Para o componente dos servicos relativos ao manejo das aguas pluviais e a

drenagem urbana, o Diagnéstico devera estar em harmonia com o Plano de

Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, e com Plano Diretor

Municipal, caso houver. Devem ser adotados ou considerados os indices,

parametros e normas em vigor, além de incluir:

analise critica dos sistemas de manejo e drenagem das &guas pluviais
(macrodrenagem e microdrenagem) e das técnicas e tecnologias adotadas

guanto a sua atualidade e pertinéncia em face dos novos pressupostos

guanto ao manejo das aguas pluviais;

identificagdo de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo

demandas de ac¢des estruturais e ndo estruturais para o0 manejo das aguas
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pluviais, com analise do sistema de drenagem existente quanto a sua

cobertura, capacidade de transporte e estado das estruturas;

. identificacdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de

estudos hidrologicos;
« analise das condicdes de operacdo e manutencdo dos sistemas existentes;

. estudo das caracteristicas morfoldégicas e determinacdo de indices fisicos
(hidrografia, pluviometria, topografia e outros) para as bacias e microbacias,

em especial das areas urbanas;

« caracterizagcdo e complementacdo da indicacdo cartografica das areas de
risco de enchentes, inundacgfes, escorregamentos, em especial para as areas
urbanas e, quando possivel, destacando hidrografia, pluviometria, topografia,
caracteristicas do solo, uso atual das terras, indices de impermeabilizacao e

cobertura vegetal;

. avaliacdo dos estudos elaborados para o municipio, quanto ao zoneamento

de riscos de enchentes para diferentes periodos de retorno de chuvas;

« andlise dos processos erosivos e sedimentologicos e sua influéncia na
degradacdo das bacias e riscos de enchentes, inundagfes e

escorregamentos.

. elaboracdo de mapas com a localizacdo georreferenciada dos principais
componentes do sistema de drenagem urbana indicando as areas criticas e

identificando o tipo de pavimentacgéao;

Ressalta-se gue para 0s quatro eixos ora abordados, as informacdes operacionais e

gerenciais devem, sempre qgue possivel, ser apresentadas para cada um dos

sistemas de saneamento basico existentes, de tal forma que o seu somatério reflita

a situacdo do municipio como um todo.

Além disso, para a sistematizacdo das informacdes, especialmente dos dados
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técnicos que serao utilizados nas etapas posteriores ao trabalho, recomenda-se,

além da sua descricao, o empreqo de tabelas-resumo.

8.4.5 Diagndstico dos setores inter-relacionados com o saneamento basico

a) Situacdo do desenvolvimento urbano e habitacdo - identificar e analisar dados e

informacdes subsididrias e 0s objetivos e a¢bes estruturantes do municipio, com

reflexo nas demandas e necessidades relativas ao saneamento bésico, em particular

nos seguintes aspectos:

parametros de uso e ocupacao do solo;
definicdo do perimetro urbano da sede e dos distritos do Municipio;

definicdo das Areas Especiais de Interesse Social — AEIS e Areas de Especial

Interesse Econdmico - AEIE;

identificacdo da ocupacdo irregular em Areas de Preservacédo Permanente -
APP;

identificagdo, avaliacdo e andlise (contemplando no minimo: historico e

resultados alcangcados) da aplicacao dos instrumentos do Estatuto da Cidade;

identificacdo da situacdo fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade,

bem como de projetos de parcelamento e/ou urbanizacéo.

No campo da habitagéo, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e

necessidades em termos do saneamento basico, as seguintes informacdes do Plano

Municipal de Habitacéo, caso existam:

organizacao institucional e objetivos do Plano e seus programas e acoes;

quadro da oferta habitacional com identificacdo da oferta de moradias e solo
urbanizado, principalmente quanto a disponibilidade de servicos de
saneamento basico; as condi¢cdes de acesso as modalidades de intervencao

e financiamento habitacional; a disponibilidade do solo urbanizado para a
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populacdo de baixa renda, especialmente as Areas Especiais de Interesse
Social - AEIS;

necessidades habitacionais com caracterizacdo da demanda por habitacdo e
investimentos habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, o
déficit habitacional quantitativo e qualitativo, a caracterizacdo de

assentamentos precérios € outras;

analise das projecfes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos

para as demandas de saneamento basico.

b) Situacdo ambiental e de recursos hidricos - o Diagnéstico deve apresentar

informacdes e analise dos dados ambientais e de recursos hidricos e suas

interacBes com 0s aspectos socioecondmicos, a partir de informacdes existentes ou

do Plano Diretor de Recursos Hidricos de Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco.

Deve incluir:

A caracterizagdo geral das bacias hidrograficas onde o municipio esté
inserido, incluindo as delimitacfes territoriais, 0s aspectos relativos aos meios
fisicos e naturais, ao subsolo e ao clima, destacando a topografia, os tipos e
usos do solo, os corpos d'agua e o regime hidroldgico; a cobertura vegetal, a
situacdo de preservacao e protecdo dos mananciais superficiais e aguas

subterraneas, areas de recarga e de afloramento de aquiferos;

A caracterizacdo geral dos ecossistemas naturais, por bacia hidrografica,
destacando, caso existam, indicadores da qualidade ambiental e as areas de

preservacio permanente;

A situacdo e perspectivas dos usos e da oferta de agua em bacias
hidrograficas de utilizagdo potencial para suprimento humano, considerando
as demandas presentes e futuras e o lancamento de residuos liquidos e
solidos de sistemas de saneamento béasico, do ponto de vista quantitativo e

qualitativo;

A identificacdo de condi¢cdes de degradagdo por lancamento de residuos
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liguidos e solidos e a verificacdo de situagfes de escassez presente e

futura;

« A identificacdo das condi¢cdes de gestdo dos recursos hidricos nos aspectos
de interesse do saneamento basico quanto ao dominio das aguas superficiais
e subterrédneas (Unido ou Estado); a situacdo da gestao dos recursos hidricos
nas bacias do municipio; & atuacdo de comités e agéncias de bacia; ao
enquadramento dos corpos d’agua; a implementagado da outorga e cobranca
pelo uso; aos instrumentos de protecdo de mananciais; a situacdo do plano
de bacia hidrografica e seus programas e ac¢fes para 0 municipio em
questdo; e a disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em

saneamento basico;

« A identificacdo de relacbes de dependéncia entre a sociedade local e os

recursos ambientais, incluindo o uso da agua.

c) Situacdo da Saude - o Diagndstico da situacdo de saude da populacdo devera

abordar a perspectiva do saneamento basico como promocdo e prevencdo de

enfermidades. Para tanto deverdo ser levantadas as seguintes informacdes:

. morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento basico,
mais especificamente, as doencas infecciosas e parasitarias tais como
colera, febres tifoide e paratifoide, amebiase (em criancas de 7 a 14 anos),
diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumivel (em criancas
menores de 4 anos), leptospirose icterohemorragica, outras formas de
leptospirose, febre amarela, dengue (dengue classico), febre hemorragica
devido ao virus da dengue, hepatite aguda A, maléria, tripanossomiase
(em criancas entre 7 a 14 anos), esquistossomose (em criancas entre 7 a

14 anos) e ancilostomiase (em criangas entre 7 a 14 anos);
« estado nutricional de criancas menores de quatro anos;
« existéncia e analise do Programa Saude da Familia;

« existéncia e andlise de programa de educagdo ambiental,
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« existéncia e analise de programa de assisténcia social.

Essas informacdes devem ser analisadas objetivando verificar o impacto das
condicbes de saneamento basico na qualidade de vida da populacdo. As areas de

risco devem ser devidamente identificadas.

Deve-se buscar, ainda, a identificacdo dos fatores causais das enfermidades e suas
relacbes com as deficiéncias detectadas na prestacdo dos servicos de saneamento

basico, bem como as suas consequéncias para o desenvolvimento socioecondmico.

8.4.6 Resultados da Audiéncia Publica para apresentacdo do Diagndéstico do
PMSB

O Produto 2 que ira compor o Diagnéstico do PMSB deve conter um capitulo com a
descricdo da Audiéncia Publica realizada para a apresentacdo dos resultados desta
etapa. Devem ser apresentadas as estratégias de mobilizacdo e de divulgacao
utilizadas, incluindo os materiais produzidos, lista de presenca, fotos e uma ata da
reunido com os principais aspectos discutidos, além do atendimento as colocacdes
apresentadas pelos participantes. Também deve ser incluido um relato sobre o

encontro com o GT-PMSB para apresentacao da versao preliminar do Diagnadstico.
8.5 Progndsticos e Alternativas para a Universalizacdo

Esta fase envolve a formulacdo de estratégias para alcancar os objetivos, diretrizes
e metas definidas para o PMSB, incluindo a criacdo ou adequacao da estrutura
municipal para o planejamento, a prestacao de servico, a regulacao, a fiscalizacdo e
o controle social, ou ainda, a assisténcia técnica e, quando for o caso, a promocao
da gestdo associada, via convénio de cooperacao ou consorcio intermunicipal, para

o desempenho de uma ou mais destas funcoées.

Essa fase também consiste na analise e selecdo das alternativas de intervencdo
visando a melhoria das condi¢des sanitarias em que vivem as populagdes urbanas e
rurais. Para tais alternativas devera ser apresentada a sua compatibilidade com as
Politicas e os Planos Nacional e Estadual de Recursos Hidricos, bem como com

outros programas e politicas de setores correlacionados (saude, habitacdo, meio
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ambiente, recursos hidricos, educacdo), visando a efetividade das acdes
preconizadas.

Tais alternativas terdo por base as caréncias atuais de servicos publicos de
saneamento basico: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza
urbana e manejo de residuos sdlidos e drenagem e manejo de &aguas pluviais

urbanas.

Essas caréncias devem ser projetadas a partir da analise de cenarios alternativos de
evolucdo das medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB para o

horizonte de Projeto (20 anos).

As diretrizes, alternativas, objetivos, metas, programas e ac¢des do Plano devem
contemplar definicbes com o detalhamento adequado e suficiente para que seja
possivel formular os projetos técnicos e operacionais para a implementacdo dos

Servigos.
8.5.1 Projecéo populacional

O primeiro passo para o desenvolvimento do Progndéstico do PMSB é a realizacao
do estudo de projecdo populacional. O crescimento demografico devera ser avaliado

observando-se alguns aspectos e critérios, tais como:
« Analises matematicas com base em dados censitérios existentes (IBGE);
« Analises das projecfes previstas em projetos existentes;

« Analises das tendéncias de crescimento das localidades, retratadas pelos
fatores que funcionam como freio e os que aceleram seu dinamismo, sejam

naturais ou legais, evolucao das construcoes, etc.

A projecdo populacional deverd servir como elemento balizador para fins de
estimativa das demandas e da capacidade dos sistemas de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e drenagem pluvial, principalmente quando
da analise da necessidade de investimentos para ampliacdo do atendimento. Devera

ser estimada a evolucdo da populacdo correspondente ao periodo de 20 anos,
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projecdo esta que devera ser revisada de quatro em quatro anos, quando da
revisao do plano, conforme estabelece a Lei n® 11.445/2007.

O estudo devera ser feito com base nos censos demogréficos oficiais do IBGE, cujos
valores deverdo ser aferidos ou corrigidos utilizando-se: avaliagdes de projetos e
outros estudos demograficos existentes; evolucdo do numero de habitacBes
cadastradas na Prefeitura, Companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evolu¢cdo do
namero de consumidores de energia elétrica; contagem direta de casas (em campo);
contagem direta de edificacbes em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos
cadastrais atuais e antigos. Deve-se considerar, ainda, a influéncia da populacéo

flutuante ou temporéria quando for significativa.

Toda a metodologia empregada para a projecdo da populacdo devera ser

apresentada, bem como os critérios utilizados deveréo ser justificados.

8.5.2 Cenérios Alternativos das Demandas por Servicos de Saneamento
Basico

Os cenarios produzidos em um processo de planejamento visam uma descricdo de
um futuro — possivel, imaginavel ou desejavel —, a partir de hipoteses ou possiveis
perspectivas de eventos, embasadas no conhecimento da situacdo atual do

municipio.

Os cenarios de planejamento devem ser divergentes entre si, desenhando futuros
distintos, que representem aspiracfes sociais factiveis de serem atendidas nos
prazos estabelecidos. Dessa forma, o processo de construcao de cenarios promove
uma reflexdo sobre as alternativas de futuro e, ao reduzir as diferencas de
percepcdo entre os diversos atores interessados, melhoram a tomada de decisbes

estratégicas por parte dos gestores (Ministério das Cidades - PLANSAB, 2013).

O percurso metodolégico a ser adotado para o desenvolvimento dos diferentes
cenarios de atendimento deve orientar-se pela elaboracdo de uma matriz de
interacdo das principais variaveis de interesse para 0s servicos de saneamento,
relacionadas as hipoteses que vislumbram diferentes horizontes de planejamento e,

consequentemente, ao atendimento das metas futuras.
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Dentre as variaveis relacionadas aos servicos de saneamento, pode-se citar, por

exemplo: unidade territorial, percentual de atendimento pelos servicos de
abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, coleta de residuos sdlidos,
cobertura de coleta seletiva, cobertura de microdrenagem e domicilios acometidos

por inundagdes, dentre outras.

Apés a definicdo das varidveis para cada um dos eixos que compde 0s servigcos de
saneamento basico, devem ser propostas hipoteses de variacdo das mesmas para o
futuro esperado. Preferencialmente, deve-se trabalhar com metas progressivas,
considerando quadros futuros mais otimistas ou mais pessimistas. Como referéncia
recomenda-se a leitura do Volume 6 — Visdo estratégica para o futuro do
saneamento basico no Brasil — do Plano Nacional de Saneamento Basico (Ministério
das Cidades - PLANSAB, 2011).

A partir dos resultados das propostas de intervencao nos diferentes cenérios, deve-
se selecionar o conjunto de alternativas que promoverd a compatibilizacdo
qualitativa e quantitativa entre demandas e disponibilidade de servicos. Tal conjunto
se caracterizara como O cenario normativo para a proposicdo dos programas,

projetos e acoes.

Todo esse processo, incluindo a metodologia a ser utilizada para a construgdo dos
cenarios, a analise comparativa entre eles e a escolha do cenario normativo, deve
ser apresentado, discutido e aprovado pelo Grupo de Acompanhamento do PMSB
(GT-PMSB).

8.5.3 Defini¢cédo de objetivos e metas

Coerentemente com o Diagndstico, os objetivos do Plano devem ser definidos
coletivamente a partir de discussdes com os diversos segmentos da sociedade e
com o acompanhamento do GT-PMSB. Devem ser elaborados de forma a serem
quantificaveis e a orientar a definicio de metas e proposicdo dos Programas,
Projetos e A¢des do Plano nos quatro componentes do saneamento basico, na
gestdo e em temas transversais tais como: capacitacdo, educacdo ambiental e

inclusao social.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207 8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br



mailto:licitacao@agbpeixevivo.org.br

Contrato de Gestdo n° 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n° 023/2016 86 |

As metas do Plano devem ser resultados mensuraveis que contribuam para que

0s objetivos sejam alcancados, devendo ser propostos de forma gradual e estarem
apoiados em indicadores. Os indicadores, segundo a FUNASA, sdo valores
utilizados para medir e descrever um evento ou fenbmeno de forma simplificada.
Podem ser derivados de dados primarios, secundarios ou outros indicadores. Dessa
forma, a CONTRATADA deverd desenvolver indicadores coerentes e aplicaveis a

situacdo do municipio.

Ainda como parte dos trabalhos, a CONTRATADA deve apresentar diretrizes que
permitirdo ao municipio realizar a revisdo do PMSB, a cada 04 (quatro) anos. Como
critérios para estas definicbes, a CONTRATADA devera observar a infraestrutura
tecnolégica de que o Municipio dispde e também os recursos humanos e financeiros

ali presentes.

Os objetivos e metas de curto, médio e longos prazos definidos pelo PMSB devem
ser compativeis e estar articulados com os objetivos de universalizagcdo do Plano

Nacional de Saneamento Basico.

8.5.4 Compatibilizacdo das caréncias de saneamento basico com as ac¢fes do
PMSB

Para a estruturacdo do Prognostico, inicialmente, os principais déficits e caréncias

identificados na etapa de Diagndstico devem ser retomados.

Nesse momento também devem ser analisadas as disponibilidades e demandas
futuras de servicos publicos de saneamento basico no municipio, identificando as
alternativas de intervencao e de mitigacdo dos déficits e deficiéncias na prestacao

dos servicos.
8.5.5 Necessidades de Servi¢cos Publicos de Saneamento Basico

As projecOes das demandas por estes servicos deverdo ser estimadas para o
horizonte de 20 anos, considerando a definicdo de metas imediatas (anual ou até 2
anos), de curto prazo (entre 2 e 4 anos), meédio prazo (entre 4 e 8 anos) e longo

prazo (acima de 8 e até 20 anos).
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Nos casos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, deverdo ser

realizadas projecdes de demandas, devendo-se levar em consideragdo os estudos
realizados sobre os Planos Diretores e outros estudos. Deve-se analisar a
pertinéncia e a possibilidade da manutencdo das metodologias, dos parametros, dos

indices e das taxas de proje¢cdo adotados nos mesmos.

Para os residuos solidos, as projecdes de producdo de residuos devem basear-se,
prioritariamente, nas indicacdes da Lei n° 12.305 de 2010 e outras correlatas, além
de outros estudos, ou em metodologias simplificadas que possam ser desenvolvidas

utilizando dados secundarios.

As projecOes das necessidades de acdes estruturais e ndo estruturais de drenagem
e manejo das aguas pluviais urbanas deverdo basear-se nos estudos realizados no

diagnéstico, considerando o horizonte de planejamento.
8.5.6 Alternativas de Gestdo dos Servi¢cos Publicos de Saneamento Basico

Este item envolve o exame das alternativas institucionais para o exercicio das
atividades de planejamento, prestacdo de servicos, regulacdo, fiscalizacdo e
controle social, definindo &érgdos municipais competentes para criagdo ou
reformulacdo do existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperagao
regional, conforme previsto na Lei 11.445/07, para suprir deficiéncias e ganhar em

economia de escala.

Nesse contexto, devem-se identificar também, junto aos municipios vizinhos, as
possiveis areas ou atividades onde possa haver cooperacdo, complementaridade ou
compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos a gestao

do saneamento basico ou de cada um dos servicos ou componente em particular.

E necessario prever, ainda, a definicdo de politica de acesso a todos ao saneamento
basico, sem discriminacdo por incapacidade de pagamento de taxas ou tarifas,
considerando a instituicdo da tarifa social para atender as populacbes de baixa

renda.

8.5.7 Hierarquizac&o das Areas de Intervencao Prioritaria
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As metas e 0s programas, projetos e acdes do Plano, sobretudo quando

relacionados a investimentos, devem ser consolidadas, naquilo que couber, a partir
de critérios de hierarquizacdo das areas de intervencdo prioritaria conforme
metodologia a ser definida a partir de indicadores sociais, ambientais, de salude e de

acesso aos servicos de saneamento basico.

8.5.8 Atendimento as especificacbes do Plano de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos — Prognéstico

Na etapa de Prognostico os seguintes conteudos devem ser especificados para
atendimento do PGIRS:

« identificacdo das possibilidades de implantacdo de solugbes consorciadas ou
compartilhadas com outros Municipios, considerando, nos critérios de
economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de

prevencgao dos riscos ambientais;

« Mmecanismos para a criacdo de fontes de negocios, emprego e renda,

mediante a valorizacéo dos residuos soélidos;

« sistema de célculo dos custos da prestacédo dos servigos publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos, bem como a forma de cobranca

desses servicos, observada a Lei n°® 11.445, de 2007,

« metas de reducéo, reutilizacéo, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposicao final

ambientalmente adequada,;

« descricao das formas e dos limites da participacdo do poder publico local na
coleta seletiva e na logistica reversa, e de outras acbes relativas a

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

« Mmeios a serem utilizados para o controle e a fiscalizacdo, no ambito local, da
implementagdo e operacionalizacdo dos planos de gerenciamento de

residuos solidos e dos sistemas de logistica reversa.
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8.6 Programas, Projetos e Ac¢des

Nesta etapa, as proposicoes e diretrizes apresentadas na fase de Progndéstico,
necessarias para 0 equacionamento das caréncias, devem ser detalhadas e

estruturadas em Programas, Projetos e Acdes.

Os Programas, Projetos e Ac¢des necessarias para atingir os objetivos e metas
devem ser compativeis com os respectivos Planos Plurianuais e com outros planos
governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento e as

formas de acompanhamento, avaliacéo e de integracéo entre si.

A programacdo das acdes do Plano devera ser desenvolvida em duas etapas
distintas: uma imediata ao inicio dos trabalhos, chamada de Programacao de Acdes
Imediatas e a outra denominada de Programacéo das Acdes (Curto, Médio e Longo

Prazo), resultante do préprio desenvolvimento do Plano.
8.6.1 Programas de A¢0es Imediatas

Esse Programa devera ser o instrumento de ligacdo entre as demandas de servigos
e acles existentes na administracdo municipal e o PMSB. Todos 0s projetos e
estudos existentes para minimizar os problemas de saneamento basico do municipio
deverdo ser identificados, compilados e avaliados segundo a sua pertinéncia e
aderéncia aos obijetivos e principios do PMSB ja na fase de Diagnostico.

Dada a aderéncia ao Plano, e realizadas as compatibilizacbes, caso necessério,
deve-se estabelecer uma hierarquia entre 0s programas, projetos e acodes,
priorizando as intervengcbes mais imediatas, conforme a disponibilidade
orcamentdria, devendo ser apresentados indicadores e caracteristicas técnicas para

elaboracao de projetos para cada acao.
8.6.2 Programas de A¢bGes do PMSB (curto, médio e longo prazo)
Em termos de conteuldo, o Plano a ser elaborado devera conter, no minimo:

. definicho dos programas, projetos e acOes com estimativas de custos,

baseadas nos resultados dos estudos da fase de Progndstico, que possam
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dar consequéncia as a¢fes formuladas. Para todas as acfes deve ser
apresentada uma memoria de calculo incluindo seus principais componentes
e respectivos valores, com a indicacdo explicita das fontes de referéncia

utilizadas;

. estabelecimento de objetivos e metas de curto (1 a 4 anos), de médio (4 a 8
anos) e de longo alcance (8 a 20 anos) de prazos, de modo a projetar estados
progressivos de melhoria de acesso e qualidade da prestacdo dos servicos de

saneamento basico no municipio;

« hierarquizagdo e priorizagcdo dos programas, projetos e acoes,
compatibilizados com os planos de orcamento e com as metas estabelecidas;

« andlise da viabilidade técnica e econdmico-financeira da prestacdo dos
servicos considerando os cenarios dos objetivos, metas, programas, projetos

e acoes.

« definicdo dos indicadores de prestacao dos servicos de saneamento a serem

seguidos pelos prestadores de servicos;

« determinacédo dos valores dos indicadores e definicdo dos padrdes e niveis de
qualidade e eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servicos, em
conformidade com as metas estabelecidas;

« definicao dos recursos humanos, materiais, tecnologicos,
econdmico/financeiros e administrativos necessarios a execucao das acoes

propostas.

Os Programas, Projetos e Acbes do Plano devem contemplar no minimo as

seguintes tematicas:
v" Promocao do Direito a Cidade

Integrar a Politica de Saneamento a Politica de Desenvolvimento Urbano e as
diretrizes definidas no Plano Diretor e nos demais Planos Municipais. E, em

particular, a Politica Municipal de Habitacdo de Interesse Social e aos Programas
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de Producdo de Moradia Social, Urbanizacdo, Regularizacdo Fundiaria e
Erradicacdo de Areas de Risco em areas de especial interesse social e de
integracdo de moradias populares situadas na linha de pobreza e assentamentos

precarios.
v Promocdo da Saulde e a Qualidade de Vida

A definicdo de metas de salubridade ambiental, visando a promoc¢édo da melhoria da
qualidade de vida e a reducdo de riscos e efeitos a saude garantindo a

universalizacéo, a regularidade e continuidade dos servicos.

A promocgéo da integralidade das agdes, compreendida como o conjunto de todas as
atividades e componentes de cada um dos diversos servicos de saneamento basico

adequados a saude publica e a seguranca da vida e do patriménio publico e privado.
v Promocao da Sustentabilidade Ambiental

As acOes de saneamento basico devem incorporar de forma indissociavel as trés
dimensdes da sustentabilidade (a ambiental, a social, e a econdémica), e estimular o
uso racional da energia e dos recursos ambientais, 0 emprego de tecnologias limpas

e de praticas que considerem as restricbes do meio ambiente.

Devem observar a integracao da infraestrutura e servicos com a gestao eficiente dos
recursos hidricos e o controle de indicadores sanitarios, epidemioldgicos, ambientais

socioeconbmicos, apontando as causas das deficiéncias detectadas.

v Melhoria do Gerenciamento, da Prestacdo dos Servicos, e da

Sustentabilidade

Definicdo de programas de revitalizacdo da prestacdo dos servicos de saneamento
basico que valorizem os aspectos da eficiéncia, da qualidade e da sustentabilidade

econdmica na sua atual organizacéo.

Cabe ressaltar a importancia da exigéncia legal de inclusdo nos Planos de
Saneamento Basico, de um programa permanente destinado a promover o

desenvolvimento institucional dos servi¢os publicos de saneamento basico, para o
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alcance de niveis crescentes de desenvolvimento técnico, gerencial, econémico

e financeiro, além do melhor aproveitamento das instalacdes existentes.

Outro aspecto a destacar € que o Plano Municipal de Saneamento Basico, a ser
elaborado, devera considerar o desenvolvimento, a organizacdo e a execucao de
acoes, servicos e obras de interesse comum para o saneamento basico, respeitada

a autonomia municipal.

O Plano de Acéo deve levar em conta a Lei n° 9.433/1997, o qual devera subsidiar a
gestdo dos recursos hidricos da bacia hidrografica do rio S&o Francisco

assegurando um processo de planejamento participativo.

8.6.3 Atendimento as especificacbes do Plano de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos — Programas, Projetos e A¢cdes

Para o eixo relacionado aos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos, os programas propostos também devem atender ao contetdo minimo
exigido para os Planos Municipais de Gestdo Integrada de Residuos Sdlidos,
conforme disposto na Lei Federal n°® 12.305 de 2010 (art. 19) e no Decreto n° 7.404
de 2010, a saber:

« programas e acbes de capacitacdo técnica voltados para implementacédo e
operacionalizacdo do plano de gerenciamento de residuos sélidos a cargo do

poder publico;

« programas e acdes de educacdo ambiental que promovam a ndo geracéao, a

reducdo, a reutilizacéo e a reciclagem de residuos sélidos;

« programas e acodes para a participacdo dos grupos interessados, em especial
das cooperativas ou outras formas de associacdo de catadores de materiais
reutilizaveis e reciclaveis formadas por pessoas fisicas de baixa renda, se

houver;

« acdes preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de

monitoramento.
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8.6.4 Resultados da Audiéncia Publica para apresentacdo dos Programas,
Projetos e A¢cdes do PMSB

O Produto 3 que ira compor o PMSB devera conter um capitulo com a descricdo da
Audiéncia Publica realizada para a apresentacdo dos Programas, Projetos e Acoes.
Devem ser incluidas as estratégias de mobilizacdo e de divulgagdo utilizadas, os
materiais produzidos, lista de presenca, fotos e uma ata da reunido com o0s
principais aspectos discutidos, além do atendimento as colocacdes apresentadas
pelos participantes. Também deve ser incluido um relato sobre o encontro com o

GT-PMSB para apresentagéo da versao preliminar do Produto 3.

8.7 Mecanismos e Procedimentos para a Avaliagcdo Sistematica da
Eficiéncia, Eficacia e Efetividade das A¢cdes do PMSB

Para o monitoramento e avaliacdo dos resultados do PMSB deverdo ser sugeridos
mecanismos e procedimentos para a avaliacao sistematica da eficacia, eficiéncia e
efetividade das acdes programadas e para a prestacdo de assisténcia técnica e
gerencial em saneamento basico ao municipio, pelos 6rgaos regionais (se existirem)

e entidades estaduais e federais.

O Plano devera ser revisado, no maximo, a cada quatro anos, de forma articulada
com as Politicas Municipais de Saude, Meio Ambiente, Recursos Hidricos,
Desenvolvimento Urbano e Rural e de Habitacdo, entre outras. Nesta fase deverao
ser contemplados instrumentos de gestao para avaliacdo dos resultados das ac¢des,

incluindo a divulgacédo das agdes e mecanismos de controle social.

Deverdo ser definidos sistemas e procedimentos para o monitoramento e a
avaliacdo dos objetivos e metas do PMSB e dos resultados das suas acdes no
acesso; na qualidade, na regularidade e na frequéncia dos servi¢os; nos indicadores
técnicos, operacionais e financeiros da prestacdo dos servi¢cos; na qualidade de

vida, além do impacto nos indicadores de satude do municipio e recursos naturais.

Deverao ser definidos indicadores e indices do acesso, da qualidade e da relacéo
com outras politicas de desenvolvimento urbano. Ha também a necessidade de se

instituir os mecanismos de representacao da sociedade para o acompanhamento,
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monitoramento e avaliacdo do Plano, formada por representantes (autoridades
e/ou técnicos) das instituicdes do Poder Publico Municipal e das representacdes da

sociedade.
Em seu escopo, o documento devera conter, no minimo, 0s seguintes itens:

v' Mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficiéncia,
eficicia e efetividade das acbes do PMSB;

v" Procedimentos para o monitoramento e a avaliacdo dos objetivos e metas do

PMSB e dos resultados das suas ac¢oes;
v Atividades para a divulgacéo das ac6es e mecanismos de controle social.
8.8 Definicdo de A¢des para Emergéncias e Contingéncias

As acles para emergéncia e contingéncia serdo estabelecidas para casos de
racionamento e aumento de demanda temporaria, assim como para solucionar
problemas em funcdo de falhas operacionais, situagcdes imprevistas que
proporcionem riscos de contaminacdo, incomodos a populacao, interrupcdes dos

servigos, entre outros.
O documento devera conter no minimo 0s seguintes topicos:

v' Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos de
Demanda Temporaria;

v Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional para
situacdo critica na prestacdo de servi¢cos publicos de saneamento basico em
suas 4 (quatro) vertentes, inclusive com ado¢do de mecanismos tarifarios de

contingéncia para cada uma delas;

v' Diretrizes para a articulagdo com os Planos Municipais de Reducédo de Risco

e para a formulacéo do Plano de Seguranca da Agua.
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8.9 Termo de Referéncia para Elaboracdo do Sistema de Informacao
Municipal de Saneamento Basico

Nesta etapa, a CONTRATADA devera desenvolver um documento que contenha
uma proposta de Termo de Referéncia para elaboracdo do Sistema de Informacgéo
Municipal de Saneamento Basico. O sistema projetado podera ser desenvolvido
diretamente pela Prefeitura ou através de contratacdo de firma especializada em

desenvolvimento de software.

O Sistema de Informacdes do PMSB devera ser composto por indicadores de facil
obtencao, apuracdo e compreensao, confiaveis do ponto de vista do seu conteudo e
fontes. Devem, ainda, ser capazes de medir 0os objetivos e as metas, a partir dos
principios estabelecidos no Plano e contemplar os critérios analiticos de eficacia,

eficiéncia e efetividade da prestacdo dos servicos de saneamento basico.

E de extrema importancia que o Sistema de Informacées do PMSB seja projetado
atendendo as diretrizes do Sistema Nacional de Informagdo em Saneamento
(SINISA), do Ministério das Cidades e criado pela Lei Nacional de Saneamento
Basico. Enquanto o SINISA ndo estiver desenvolvido e disponivel, devera ser
utilizado, como referencia, o Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento
(SNIS).

A seguir é apresentada a indicacdo para o sumario minimo dessa proposta do

Termo de Referéncia para contratacdo do Sistema de Informac¢des do PMSB:
v Apresentacao, Introducéo
v Contextualizacao e Justificativa;
v" Obijetivo geral;
v" Objetivos especificos;

v' Escopo do Sistema de Informacdes: sistema SIG, modelagem conceitual do
banco de dados, informacdes operacionais, indicadores, adequacdo ao
SINISA, relatorios, etc.;
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v' Aspectos metodoldgicos: descricdo dos softwares, interfaces, lista de
equipamentos sugeridos;

v" Produtos esperados e prazos de entrega;

v" Orcamento (compativel com a realidade do municipio);

v’ Diretrizes para elabora¢do do manual de manutencao e de operacéo;
v" Proposta de servidor para a implantacéo do sistema;

v" Solucao de consulta e entrada de dados via WEB.

v’ Perfil da consultoria a ser contratada e requisitos minimos;

v' Equipe chave necesséaria com os respectivos perfis;

v" Minuta de contrato.

E importante destacar que esse produto deve ser apresentado sob a forma de um
Termo de Referéncia que permita ao municipio, oportunamente e com as

adequacdes necessarias, realizar a contratacdo dos referidos servicos.

Na Figura 4 é apresentada a légica de funcionamento esperada para o Sistema de
Informacdes do PMSB.

AMBIENTE

ARMAZENAMENTO

o .

REALIMENTAGAO DO SISTEMA

Figura 4 — Logica de funcionamento esperada para o Sistema de Informacgdes do
PMSB.

Fonte: FUNASA (2012)
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O sistema de informacdes devera ser concebido e desenvolvido no processo de

elaboracdo do Plano e o Municipio devera promover a avaliacdo do conjunto de
indicadores inicialmente propostos. Esse sistema, uma vez construido, testado e
aprovado, deverd ser alimentado periodicamente para que o Plano possa ser
avaliado, possibilitando verificar a sustentabilidade da prestacdo dos servigos de

saneamento basico no municipio.

O sistema informatizado devera conter um banco de dados, em software a ser
definido, associado a ferramentas de geoprocessamento disponiveis na Prefeitura
Municipal, caso houver, para facilitar a manipulagcdo dos dados e a visualizacao da
situacdo de cada servico ofertado no municipio. Com isso, serd possivel identificar
as demandas e auxiliar a tomada de decisdo em tempo habil para a resolucao dos
problemas relacionados com os servicos de saneamento basico. Servira a multiplos
propasitos nos niveis federal, estadual e municipal, dentre os quais, destacam-se: (i)
planejamento e execucdo de politicas publicas; (i) orientacdo da aplicacdo de
recursos; (iii) avaliacdo de desempenho dos servicos; (iv) aperfeicoamento da
gestdo, elevando os niveis de eficiéncia e eficacia; (v) orientacdo de atividades
regulatérias e de fiscalizacéo; (vi) contribuicdo para o controle social e (vii) utilizacdo
de seus indicadores como referéncia para comparacdo e para medicdo de

desempenho no setor de saneamento brasileiro.

Nesta etapa, além do relatério contendo o Termo de Referéncia para a contratacao

do Sistema de Informactes, a CONTRATADA devera entregar um argquivo no

formato xlIs. ou xlsx. com a sistematizacdo dos dados técnicos coletados para os

guatro eixos do saneamento basico, necessarios para o calculo dos indicadores

propostos e seus valores iniciais.

8.10 Relatério Final do PMSB — Documento Sintese

O Relatério Final do PMSB devera ser uma sintese dos produtos elaborados,

transformando-se na materializacdo do Plano de Saneamento Basico.

Como os demais produtos, devera ter impecavel qualidade de redacdo, correcao
ortogréafica, editoracdo e impressdo. O seu conteudo devera ser uma sintese, tendo

uma linguagem acessivel, abrangéncia e independéncia para entendimento. Os
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volumes dos demais Produtos serdo utilizados para analises técnicas mais

aprofundadas dos seus conteudos.

Por ser um documento sintese e, portanto, muito acessado apoés a finalizacdo do

PMSB, a empresa CONTRATADA devera utilizar um layout criativo e proceder a

diagramacdo do Produto.

Como anexo deste Produto, também deverdo ser apresentadas as sugestbes
administrativas para implementacao do Plano e proposi¢do de minutas da legislacao
e regulacdo basica referentes a Politica Municipal de Saneamento Basico, a partir

dos instrumentos vigentes:

1 Minuta de Regulamento da Politica Municipal de Saneamento Basico, que

tem como anexo o respectivo PMSB;
2 Minuta de Regulamento dos Servicos de Abastecimento de Agua;
3 Minuta de Regulamento dos Servi¢cos de Esgotamento Sanitério;

4 Minuta de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos

Residuos Solidos;

5 Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas

Pluviais Urbanas.

Preferencialmente, para as versdes impressas, o Documento Sintese e as minutas

de regulamento dos servicos de saneamento basico devem ser apresentados em

documentos distintos.

9. PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECUCAO

Deverédo ser apresentados 06 (seis) Produtos/ Documentos Técnicos previamente
aprovados, consolidando as atividades executadas em cada etapa do trabalho, em
conformidade com as especificacbes descritas a seguir. Além do conteudo
propriamente dito, todos os produtos deverdo conter: Sumario, Lista de Abreviaturas
e Siglas, Lista de Figuras, Lista de Tabelas, Apresentacdo, Introducao,
Contextualizac&o, Objetivos, Metodologia e Conclusdes / Consideracdes Finais.
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v PRODUTO 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizacdo Social e
Programa de Comunicacao do PMSB

A CONTRATADA devera entregar em até 30 (trinta) dias apds a emissao da Ordem
de Servico o Produto 1, que constara do Plano de Trabalho, Plano de Mobilizagcéo
Social e Plano de Comunicacao Social do PMSB. As especificagbes minimas deste
Produto foram descritas nos itens 8.1, 8.2 e 8.3 deste TDR.

v PRODUTO 02: Diagnostico da Situacao do Saneamento Basico

A CONTRATADA devera entregar em até 120 (cento e vinte) dias apds a emissao
da Ordem de Servigco o Produto 2, que constara do Diagndéstico da Situacdo dos
Servigos de Saneamento Basico. As especificagcbes minimas deste Produto foram

descritas, neste TDR, no item 8.4 e em seus subitens.
v PRODUTO 03: Progndéstico, Programas, Projetos e Acbes

A CONTRATADA devera entregar em até 210 (duzentos e dez) dias apos a
emissdao da Ordem de Servico o Produto 3, que constard do Progndéstico,
Programas, Projetos e Acdes dos Servicos de Saneamento Basico. As
especificacdes minimas deste Produto foram descritas, neste TDR, nos itens 8.5 e

8.6 e em seus subitens.

v PRODUTO 04: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica

do PMSB; e A¢bes para Emergéncias e Contingéncias

A CONTRATADA devera entregar em até 240 (duzentos e quarenta) dias apos a
emissao da Ordem de Servico o Produto 4, que constard dos Mecanismos e
Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do PMSB; e Acbes para Emergéncias e
Contingéncias. As especificacbes minimas deste Produto foram descritas nos itens
8.7 e 8.8 deste TDR.

v PRODUTO 05: Termo de Referéncia para a Elaboracdo do Sistema de

Informac¢des Municipal de Saneamento Basico
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A CONTRATADA deveréa entregar em até 270 (duzentos e setenta) dias ap0s a

emissao da Ordem de Servico o Produto 5, que constara do Termo de Referéncia
para a Elaboracdo do Sistema de Informacdes Municipal de Saneamento Basico e
Banco de Dados consolidado. As especificacbes minimas deste Produto foram

descritas no item 8.9 deste TDR.
v PRODUTO 06: Relatério Final do PMSB - Documento Sintese

A CONTRATADA devera entregar em até 300 (trezentos) dias apds a emissédo da
Ordem de Servico o Produto 6, que constard do Relatério Final do Plano —
Documento Sintese. As especificacdes minimas deste Produto foram descritas no
item 8.10 deste TDR.

10. NORMAS PARA APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Todos os produtos especificados no presente TDR deverdo ser redigidos na lingua
portuguesa, de forma clara, utilizando linguagem formal e atentando para o perfeito
atendimento das normas gramaticais e ortograficas. A formatacdo dos documentos
devera sera realizada conforme orientacdes do Guia de Elaboracdo de Documentos
da AGB Peixe Vivo, disponivel no seguinte link:
http://www.agbpeixevivo.org.br/images/2014/AGB/Guia%20de%?20Elaboracao%20de
%20Documento%20GED.pdf.

Os Produtos deverdo ser apresentados em 01 (uma) via, sob a forma de minuta e,
uma vez aprovados pela Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, deverdo ser
apresentados em sua forma definitiva em 02 (duas) cépias impressas e 02 (duas)
cOpias digitais em CD-ROM, sendo uma coépia para 0 municipio e uma para ser
arquivada na sede da AGB Peixe Vivo. Além das entregas em formato .pdf, todas

as versdes dos produtos deverdo ser entregues no formato .doc ou .docx.
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11. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E DE EXECUCAO SUGERIDO

Para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto deste Termo de Referéncia, estima-se

o prazo de 12 (doze) meses de vigéncia do contrato, sendo 10 (dez) meses de

execucdo, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, de acordo com o

seguinte cronograma de execucéao (Tabela 4).
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Tabela 4 — Cronograma fisico-financeiro e de execucado sugerido

Meses

Prod. Especificagao
% VALOR é 2°meés 3°meés 4°més 5°més 6° més 7°més | 8 més | 9°meés | 10° més
Reunido de partida

Elaboragdo do Plano de Trabalho, Plano de Mobilizacéo e de
1 N ) 10%
Comunicagao Social A

Entrega do Produto 1 - Plano de Trabalho

Apresentagéo do Plano de Trabalho para o GT-PMSB

Levantamentos de campo e elaboragéo do Diagnéstico

2 Apresentagdo da versao preliminar do Prod. 2 para o GT-PMSB 250

Realizagdo da 12 Audiéncia Publica

Entrega do produto 2 - Diagnéstico da Situacdo do
Saneamento Bésico

Elaboragdo do Prognéstico, Programas, Projetos e Acdes \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Apresentagdo da versao preliminar do Prod. 3 para o GT-PMSB \

3 Realizagdo da 22 Audiéncia Publica 25% \\\\\\\\\N

Entrega do produto 3 - Prognéstico, Programas, Projetos e
Acdes

Elaboragdo dos Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo
Sistematica do PMSB N
4 Elaborac&o das AcGes para Emergéncias e Contingéncias 10% WW
Entrega do produto 4 - Mecanismos e Procedimentos para
Avaliagdo Sistemética do PMSB; e AcGes para Emergéncias e
Contingéncias

D e & pnctorina pars @ aboragio do .

5 Entrega do produto 5 - Termo de Referéncia para a| 10%
Elaboracdo do Sistema de Informacfes Municipal de
Saneamento Basico

Elaboracédo do Relatério Final do PMSB e das minutas de Lei &\\WW

6 Solenidade de entrega do PMSB 20%
Entrega do produto 6 - Relatério Final do PMSB

Legenda: &\\\\% Execugdo - Entrega de produtos finais - passiveis de pagamento

580 RIAJURys
7

& v
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12. FORMAS DE PAGAMENTO

As despesas relativas as viagens necessarias e despesas decorrentes da execucao
do Contrato (passagens terrestres e aéreas, chamadas interurbanas, traslado,
hospedagem, alimentacéo, inclusive impostos e obrigacbes fiscais devidas, etc.)
serdo arcadas pela CONTRATADA, devendo estar contidas na proposta financeira a

ser apresentada.

O preco ofertado na proposta financeira devera conter todas as despesas inerentes

a execucao do Contrato e ainda as bonificacfes e despesas indiretas.

O pagamento dos servicos prestados sera efetuado em até 15 (quinze) dias apés a
apresentacdo de Nota Fiscal, juntamente com a apresentacdo de documentacao
fiscal, que devera ser emitida somente apos a aprovacao dos produtos pela Diretoria

Técnica da AGB Peixe Vivo.

Além disso, a Nota Fiscal somente sera aceita pela AGB Peixe Vivo se for entregue
concomitantemente ou apds a entrega das versodes finais impressas dos Relatorios,

bem como dos CD's com a copia da versao digital.

Os pagamentos serdo realizados pela AGB Peixe Vivo, conforme apresentado a

seqguir:

v 10% (dez cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 1
aprovado;

v' 25% (vinte e cinco por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do
Produto 2 aprovado;

v' 25% (vinte e cinco por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do
Produto 3 aprovado;

v' 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 4
aprovado;

v' 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 5
aprovado;

v' 20% (vinte por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto 6
aprovado.

O pagamento serd efetuado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros da

cobranca pelo uso de recursos hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sao
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Francisco inscritos no Plano de Aplicacéo vigente, e provenientes do Contrato de
Gestéao firmado entre a ANA e a AGB Peixe Vivo.

13. PERFIL DA EMPRESA E DA EQUIPE TECNICA

A empresa ou entidade que se habilitar a execucao dos trabalhos especificados no
presente  TDR deverd comprovar capacidade de desenvolver trabalhos de
consultoria e assessoria na &area de saneamento basico, através de seu ato
constitutivo. Devera dispor de técnicos especializados e capacitados para a tarefa,

com comprovacao conforme previsto no edital desta licitacao.

Os trabalhos pertinentes a este TDR deverdo ser realizados nos Municipios
descritos neste TDR que pertencem ao Estado de Minas Gerais, no endereco da
CONTRATADA, que quando ndo sediada no Municipio, deverd montar local de
trabalho especifico, devidamente regularizado. A empresa CONTRATADA devera

estar representada nas discussdes publicas.

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a CONTRATADA mobilize
uma equipe-chave minima, composta de, pelo menos, 8 (oito) profissionais, que
deverdo atuar proporcionalmente as demandas requeridas para cumprimento do

escopo dos respectivos produtos, e que apresentem os seguintes perfis:

« 01 (um) Coordenador Geral do Projeto, profissional de nivel superior formado
no minimo ha 10 (dez) anos e com experiéncia em Coordenacdo de
Projetos ou Planos ou cargos de Geréncia na area de Saneamento

Basico, comprovada por meio de atestados técnicos;

o« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos na é&rea de
engenharia e/ou areas afins (desde que possua a devida atribuicdo técnica
regulamentada por seu respectivo conselho de classe para execugcao dos
servicos) e com experiéncia em elaboracdo ou desenvolvimento de
planos e/ou projetos de abastecimento de agua e de esgotamento

sanitario, comprovada por meio de atestados técnicos;

e« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos na area de

engenharia e/ou areas afins (desde que possua a devida atribuicdo técnica
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regulamentada por seu respectivo conselho de classe para execucao dos
servicos) e com experiéncia em elaboracdo ou desenvolvimento de
planos e/ou projetos relativos a coleta, manejo e disposicdo dos

residuos soélidos urbanos, comprovada por meio de atestados técnicos;

o 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Engenharia ou
Arquitetura e Urbanismo e com experiéncia em elaboracdo ou
desenvolvimento de planos e/ou projetos de drenagem e manejo das

aguas pluviais urbanas, comprovada por meio de atestados técnicos;

e« 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos na é&rea de
economia ou administragcdo e com experiéncia em avaliacao dos aspectos
econdémico-financeiros de servicos de saneamento e/ou em orgcamento
publico e/ou tarifacdo de servicos publicos e/lou estudos de
sustentabilidade financeira, comprovada por meio de atestados

técnicos;

e 01 (um) profissional formado no minimo ha 5 (cinco) anos em Direito e com
experiéncia em elaboracdo ou desenvolvimento de Planos de
Saneamento Bésico, Planos Diretores Municipais e Legislacdo Urbana,
comprovada por meio de atestados técnicos;

« 01 (um) profissional de nivel superior, formado no minimo ha 03 (trés) anos e
com experiéncia em trabalhos de mobilizagcdo social e/ou comunicacao
social na area de meio ambiente ou saneamento, comprovada por meio

de atestados técnicos;

o 01 (um) profissional de nivel superior formado no minimo ha 03 (trés) anos e
com experiéncia em geoprocessamento e trabalhos com imagens de
satélite, fotografias aéreas, desenhos cartogréaficos e aplicativos CAD,

comprovada por meio de atestados técnicos.

Todos os profissionais da equipe-chave deveréo estar disponiveis para a execucéo

dos trabalhos, inclusive viagens, se necessario.
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Poderdo completar a equipe-chave e atuar de maneira a auxiliar na condugao

dos trabalhos, a seguinte equipe de apoio:

« 01 (um) profissional da area de comunicacdao com experiéncia em projeto
gréfico e diagramacao;

« 01 profissional de nivel técnico ou superior para auxiliar nas audiéncias
publicas;

« 01 profissional de nivel superior da area de letras com experiéncia em

revisao, formatacdo e editoracdo de documentos;

« 01 profissional de nivel superior para auxiliar nos levantamentos de campo.

Os profissionais que compdem a equipe-chave minima devem apresentar a
comprovacdo da qualificacdo necessaria a conducdo dos trabalhos objeto da
contratacdo e comprovar registro e regularidade no correspondente conselho de

classe pertinente.

A Concorrente devera apresentar equipe de apoio que ndo sera pontuada na

analise da proposta técnica.

Na proposta técnica deverd ser apresentado o organograma de toda equipe,

descrevendo as funcdes de cada integrante da equipe-chave e da equipe de apoio.

A CONTRATADA podera utilizar mais de um profissional por perfil, visando ampliar a
possibilidade de maior participacdo de especialistas por tema, observando-se o

guantitativo de horas previsto em sua proposta técnica.

A Contratada poderd desde que devidamente justificado podera requerer a
substituicdo de profissional destacado para execucdo dos servigos indicando um
substituto que tenha o nivel de experiéncia e qualificacdo técnica igual ou superior

ao profissional a ser substituido.

O pedido de substituicdo deve atender as mesmas exigéncias de capacidade técnica
previstas no Ato Convocatorio e Termo de Referéncia que serd analisado pela
Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo que emitira Parecer Técnico, sendo que a

Avaliacdo “Nota Técnica” do profissional deve ser igual ou superior ao que foi
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aprovado na licitago.

O pedido devera ser formalizado pela CONTRATADA dentro do periodo de vigéncia
do Contrato e logo apds a verificacdo da necessidade de substituicdo do

profissional. Pedidos encaminhados apds o término do Contrato ndo serdo aceitos.
14. OBRIGAQ@ES DA CONTRATADA

v' Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de

Referéncia e de acordo com Clausulas estipuladas em Contrato;

v' Fornecer informacdes a Diretoria Técnica da AGB Peixe Vivo, sempre que

solicitado, sobre os trabalhos que estdo sendo executados;

v' Comparecer as reuniées previamente agendadas, munido de informacdes sobre

o andamento dos Produtos em elaboracao.
15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

v Disponibilizar documentos e informacdes necessarias a execucao dos servicos

contratados, conforme especificado e citado neste Termo de Referéncia;

v' Realizar os pagamentos relativos aos Produtos entregues e aprovados, conforme

estipulado neste TDR e Clausulas Contratuais pertinentes.
16. SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS

A superviséo e a aprovacéao dos trabalhos serdo realizadas pela Diretoria Técnica da
AGB Peixe Vivo, devendo a CONTRATADA possuir disponibilidade para a

realizacdo de reunides técnicas com esta Diretoria, conforme a necessidade.
17. CONTRATACAO

O Contrato sera elaborado pela AGB Peixe Vivo, com recursos financeiros
provenientes do Contrato de Gestdo firmado com a ANA, inscritos no Plano de
Aplicacdo vigente, condicionados a disponibilidade financeira. Sera selecionada a
Pessoa Juridica que possuir perfil técnico adequado para as atividades propostas e

apresentar a melhor proposta técnica e financeira, tendo em vista a previsdo dos
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custos estimados a execucao dos servigos correspondente ao valor maximo de
R$991.817,43.

18. EMISSAO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

A Contratada poderd solicitar a emissdo de Atestado de Capacidade Técnica
referente a execucdo do trabalho contratado que somente sera emitido apds a
finalizacdo exitosa do Contrato e assinatura do respectivo Termo de Recebimento e

Quitacao.

Os atestados deverdo conter apenas os profissionais cujos nomes forem incluidos

na fase de apresentacdo da Proposta Técnica, como parte integrante da equipe

chave ou equipe de apoio, respeitando as respectivas funcdes ou cargos para 0s

quais os profissionais foram alocados.

Acerca das atividades, serdo atestadas somente aquelas discriminadas neste Termo
de Referéncia, de forma suscinta.

O Atestado que podera ser emitido contera os itens, conforme modelo a ser
fornecido pela AGB Peixe Vivo:

- Contrato n°

- Objeto:

- Prazo:

- Periodo:

- Percentual contratual realizado:
- Valor do Contrato:

- Licitacdo: Ato Convocatorio n°
- Responséavel Técnico:

- Equipe-Chave:

- Equipe de Apoio:

- Servigos/Produtos desenvolvidos de forma suscinta com seus respctivos
guantitativos.

Para trabalhos cujo objeto contratado requeira a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do profissional, a mesma deverd ser apresentada pela
CONTRATADA logo apoés a assinatura do Contrato com a AGB Peixe Vivo, sendo o
pagamento do Primeiro Produto condicionado a apresentacéao desta ART.
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20. ANEXOS

ANEXO | — Modelo de oficio para solicitacdo de dados aos prestadores dos servicos

de saneamento basico.
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OFICIO AGBPV N° xxx/20__
Belo Horizonte, de de

Referéncia: Solicitam dados e informacdes.

Exmo. Senhor

A AGB- Peixe Vivo adjudicou a empresa , a Elaboracao do(s)
Plano(s) Municipal(is) de Saneamento Basico de

A coleta de informacfes sobre as operacdes realizadas neste(s) municipio(s) pela
prestadora de servicos de saneamento basico , bem

como informacdes referentes a operacdo dos sistemas implantados, projetos em
andamento e futuros constituem tarefa crucial desta primeira etapa do projeto.

Neste ambito, agradece-se a colaboracdo da na

cedéncia das informacdes especificadas pela empresa
, conforme os questionéarios anexados a este Oficio.

Agradecendo a atencao dispensada.

Alberto Simon Schvartzman
Diretor Técnico
AGB PEIXE VIVO
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ANEXO Il — Termo de Compromisso a ser firmado entre a Prefeitura Municipal, a
AGB Peixe Vivo e o CBHSF.
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ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Termo de Compromisso que entre si celebram o
Municipio de , a Associacao
Executiva de Apoio a Gestdo de Recursos Hidricos
Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo e o Comité da Bacia
Hidrografica do rio

O Municipio de , pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ n°
, com sede na , heste ato representado

pelo prefeito, Senhor , brasileiro, (estado civil), (profisséo), residente
a , bairro , CEP , CPF ne
, portador da Carteira de Identidade n° , expedido

pela , conforme ato de posse ora anexo, a Associacdo Executiva de Apoio a Gestéo

de Recursos Hidricos Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, associacdo civil, pessoa juridica de direito
privado, sem fins lucrativos, entidade delegataria de funcdes de agéncia de bacia por meio do
Contrato de Gest&o n® 014/2010 firmado com a Agéncia Nacional de Aguas - ANA, situada a rua dos
Carijos n° 166, 5° andar, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.120-060, CNPJ/MF n° 09.226.288/001-
91, representada legalmente pela Senhora Célia Maria Brand&o Frées, brasileira, casada,
engenheira quimica, portadora do CPF n°® 463.217.646-04, documento de identidade n° M-1.414.806,
expedido pela SSP-MG, residente na rua Guaratinga n°® 77, Belo Horizonte-MG, e o Comité da Bacia

Hidrografica do rio , doravante denominado CBH , representado pelo
seu Presidente , portador do CPF n° ,
documento de identidade n° , expedido pela , residente na

, resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso para
elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Bésico (PMSB), considerando que:

i- A cobranca pelo uso da agua gera recursos para investimentos na prépria bacia
hidrografica;

ii- O Plano de Recursos Hidricos da bacia do rio e o Plano de Aplicagéo
Plurianual (PAP) da bacia do rio ordenaram investimentos para
elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico (item ) na bacia;

iii- O Edital de Chamamento Publico n° publicado em
, ho qual os municipios da bacia foram convidados a se

manifestarem;

iv- A hierarquizacdo dos municipios, apdés assinatura do Termo de Manifestacdo de
Interesse, mediante critérios de pontuacdo e avaliacdo da disponibilidade de recursos
para aplicacdo na bacia do rio S&o Francisco.

Sujeitando-se, no que couber, as disposicdes legais e aplicaveis, mediante as clausulas e condi¢des
a seguir, a AGB Peixe Vivo, a Prefeitura Municipal de e o CBH firmam
0 seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto firmar a cooperacdo entre a AGB Peixe Vivo, o

Municipio de e o CBH com vistas a elaboracdo do seu Plano
Municipal de Saneamento Basico, com recursos arrecadados com a cobrancga pelo uso da agua na
bacia hidrogréfica do rio , a ser licitado, supervisionado e acompanhado pela

AGB Peixe Vivo, e apoiado e validado pelo municipio.
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Para a efetivagdo da contratacdo do PMSB pela AGB Peixe Vivo, o Municipio de
afirma néo possuir PMSB elaborado nos moldes da Lei Federal n°
11.445/2007 e ndo dispor de recursos de outras fontes para a sua elaboracao.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

I. Compete a AGB Peixe Vivo:

a) Elaborar o Ato Convocatério e o Termo de Referéncia para contratacdo do PMSB;

b) Acompanhar e supervisionar a entrega dos produtos especificados, dispondo equipe
técnica qualificada, em conformidade com as exigéncias legais, para desenvolvimento
dos trabalhos;

C) Efetuar os pagamentos a contratada, mediante validacdo dos produtos entregues;

d) Garantir a operacionalizagdo dos trabalhos até a conclusdo da versao final do Plano
Municipal de Saneamento Basico.

Il. Compete ao Municipio:

a) Assinar o presente Termo de Compromisso, assumindo as responsabilidades cabiveis,
previamente a contratacao do PMSB;

b) Fornecer suporte técnico e disponibilizar informagfes e documentacdo necessarias a
adequada execucéo dos trabalhos;

c) Indicar técnicos dos 6rgéos e entidades municipais e dos prestadores de servigos da
area de saneamento e de areas afins ao tema para, em conjunto com a equipe da AGB
Peixe Vivo e da empresa contratada, compor o Grupo de Trabalho (GT), instancia
responsével pela operacionalizacdo do processo de elaboracdo do PMSB,;

d) Indicar, por meio de Decreto Municipal, um Grupo de Trabalho para o Plano Municipal
de Saneamento Basico, instancia consultiva e deliberativa responséavel pela condugéo da
elaboracdo do PMSB. Este GT deve ser constituido por representantes das instituicdes
publicas e civis relacionadas ao saneamento, bem como por representantes de
organizacbes da sociedade civil (entidades profissionais, empresariais, movimentos
sociais, ONGs), além de representantes dos conselhos municipais, da Camara de
Vereadores, do Ministério Publico e outros;

e) Disponibilizar espaco fisico e apoiar a realizacdo das reunibes e consultas publicas
previstas;

f) Apoiar as a¢Bes de divulgacéo de todo o processo de elaboracdo do Plano.

9) Ao final dos trabalhos, viabilizar a aprovacdo do Plano Municipal de Saneamento Basico
na Camara Municipal de Vereadores;

h) Zelar pela divulgacdo do trabalho e execucdo dos Programas, Projetos e Acdes
propostos, ap6s a finalizacdo do PMSB.

I1l. Compete ao CBH :
a) Apoiar as a¢6es de divulgagéo de todo o processo de elaboracdo do Plano.
b) Participar das reunides de planejamento com as partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo da vigéncia do presente Termo de Compromisso sera correspondente & vida util do objeto do
contrato, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser alterado desde que haja
concordancia entre as partes, 0 que sera feito mediante termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO

Ficam assegurados aos participes os direitos de acompanhar toda a execucdo dos trabalhos
desenvolvidos, assim como questionar quaisquer eventualidades que desvirtuem o carater intrinseco
do mesmo.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Todos os gastos com a execucdo do objeto avencado ficam a cargo da Associacdo Executiva de
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Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréaficas - Peixe Vivo, estando o Municipio desonerado com as
despesas, exceto aquelas despesas inerentes ao cumprimento das obrigacdes assumidas neste
Termo de Compromisso, em especial aquelas contidas na clausula segunda, inciso Il.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERAGAO

O presente Termo podera ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, através de termos aditivos
objetivando o seu aprimoramento.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E DA RENUNCIA

O presente Termo podera ser rescindido a qualquer tempo, por dendncia de qualquer dos participes,
comunicada ao outro, por escrito com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, bem como pela
inadimpléncia de suas clausulas e condi¢des, independentemente de interpelacéo.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICACAO

A Prefeitura Municipal de providenciara até o quinto dia util subsequente a
assinatura do presente Termo de Compromisso, a publicacao, em forma de extrato, no Diario Oficial
competente, em obediéncia ao paragrafo Unico do art. 61, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DO FORO

Para dirimir quaisquer davidas durante a vigéncia deste Termo de Compromisso, fica eleito o Foro da
comarca de Belo Horizonte-MG.

E por estarem justos e compromissados com as clausulas e condi¢cdes aqui pactuadas, assinam as
partes do presente Termo de Compromisso em 03 (trés) vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo identificadas, para que produzam os necessarios efeitos legais.

, de de 20

Prefeito Municipal

Diretora Geral da AGB Peixe Vivo

Presidente do Comité

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO Il — Modelo de Decreto para nomeagéo do Grupo Trabalho (GT-PMSB)
a ser publicado pela Prefeitura Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

DECRETO N° DE DE DE

Nomeia o0s membros para a
composicdo do Grupo de Trabalho que
ficara responsavel pelo
acompanhamento de todas as etapas
de elaboragédo do Plano Municipal de
Saneamento Bésico e d& outras
providéncias.

O Prefeito Municipal de , estado de
, ho uso das atribuicbes que lhe sdo conferidas pela

legislacdo em vigor:
DECRETA:

Art. 1° - Ficam nomeados 0s seguintes membros para compor o Grupo de
Trabalho que irh acompanhar todas as etapas de elaborac¢éo do Plano Municipal de
Saneamento Bésico.

Art. 2° - O Grupo de Trabalho sera composto pelos seguintes membros:

l. (nome) — Representante da Secretaria Municipal de ;

Il. (nome) — Representante da Prestadora dos Servigos de Abastecimento
de Agua e Esgotamento Sanitario;

II. (nome) — Representante da Prestadora dos Servicos de Limpeza
Urbana e Manejo de Residuos Sdlidos;

IV.  (nome) — Representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
V. (nome) — Vereador

VI. Etc.

Art. 3° - Os membros do Grupo de Trabalho serdo responsaveis por:

l. Fornecer suporte técnico e disponibilizar todas as informacoes,

documentos e mapas necessarios a adequada execugdo dos
trabalhos;
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Il. Acompanhar a elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento
Bésico;

II. Apoiar a realizac@o dos eventos publicos previstos;

IV.  Apoiar as acdes de divulgacdo de todo o processo de elaboracéo do
Plano Municipal de Saneamento Basico.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, revogadas as
disposicfes em contrario.

Gabinete do Prefeito, de de

Prefeito Municipal de
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