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Introdução  

A Lei no 9.433, de 08 de janeiro de 1997 , que institui  a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e também cria  o Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos  (SINGREH), tem dentre outro s objetivos o de  assegurar à atual 

e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos.  

Uma das características inovadoras  da Lei é a gestão descentralizada e 

democrática das águas a partir da consolidação dos  comitês de bacia 

hidrográfica e dos conselhos de recursos hídricos . 

Na  sua respectiva área de atuação , o comitê de ba cia  hidrográfica  é uma 

instância consultiva,  deliberativa  e normativa  que tem na  sua composição os 

representantes de setores dos pode res executivos (União, Estados e 

Municípios), dos usuários da água e da sociedade civil organizada, que atuam 

conjuntamente  na gestão dos recursos hídricos .  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), 

criado em pelo Decreto Estadual no 39.692, de 29 de junho de 1998 , instituiu a 

cobrança pelo uso da água em 2010 e escolheu a Associação Executiva de 

Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo  (Agência Peixe Vivo ) como 

entidade equiparada  para o cumprimento das funções de Agência de Bacia  

Hidrográfica, com  indicação aprovada pelo Conselh o Estadual de Recursos 

Hídricos de Minas Gerais.  

Em 15 de dezembro de 2009, a Agência Peixe Vivo  assinou o Contrato de 

Gestão nº 03 / 2009 junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), que  

estabelece u em seu objeto o alcance, pela Entidade Equiparada, das metas 

constantes no Programa de Trabalho, cujos resultados foram  mensurados por 

meio de indicadores de desempenho  presentes  no Programa de Trabalho 

anexo ao  Contrato.  

Ainda com  referência ao Contrato de Gestão nº 03 /2009  registra -se que foram 

assinados dois Termos Aditivos. O primeiro em dezembro de 2010 e o se gundo 

em dezembro de 2011, que possibilitaram a continuidade dos trabalhos da 

Agência Peixe Vivo  em apoio ao CBH Rio das Velhas.  
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A Agên cia Peixe Vivo  assinou o Contrato de Gestão nº 002/2012 com o Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas , com a  anuência do CBH Rio das Velhas , em 16 

de dezembro de 2012. Conforme estabelecido no Contrato de Gestão no 

002/2012, e publicado no Diário Oficial do Estado, em 21 de janeiro de 2012, 

cumpre à Agência Peixe Vivo  o atendimento às Metas estabelecidas no 

Anexo II - Programa de Trabalho do Contrato de Gestão.   

O Primeiro Termo Aditivo foi assinado em 01 de setembro de 2014, que teve por 

objeto a alteração d o Anexo III, tendo em vista a redução do prazo para a 

proposição de um novo Plano Plurianual de Aplicação dos recursos da 

cobrança conforme disposto no art. 1º da Deliberação Normativa CBH Velhas 

Nº 04/2014 que altera o parágrafo único do artigo 4º da DN C BH Velhas nº 

14/2012.  

O Segundo Termo Aditivo foi assinado em 15 de dezembro de 2016, que teve 

por objeto promover alterações nas cláusulas terceira, quarta, décima, no 

Glossário (Anexo I), no Programa de Trabalho (Anexo II) e no Plano Plurianual 

de Aplica ção (Anexo III) .  

O primeiro Plano Plurianual de Aplicação  foi relativo aos anos de 2013 e 2014.  

Em 15 de dezembro de 2014, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas aprovou  através da sua Deliberação nº 10/2014  o Plan o Plurianual de 

Aplicação 2015  - 2017. O PPA, desenvolvido para aplicação dos recursos 

financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos é peça 

fundamental negociada e estabelecida entre o Comitê e sua Agência, que 

coerentemente com o Plano Diretor de Recursos Hídric os da Bacia 

Hidrográfica, define as rubricas financeiras inscritas em ações e programas que 

agrupam atividades a serem desenvolvidas na bacia, onde os recursos  

financeiros  são arrecadados.  

A meta prevista no Ind icador 2 - Planejamento e Gestão do Contrato de 

Gestão solicita a apresenta ção  do Acompanhamento das ações executadas 

com os recursos da cobrança na Bacia Hidrográfica do R io das Velhas , 

referente  ao ano de 201 6. 
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Em atendimento ao Contrato de Gestão nº 002/2012, firmado entre o IGAM e 

a Agência Peixe  Vivo , tendo como interveniente o CBH Rio das Velhas; este 

Relatório objetiva mostrar as principais ações executadas pela Agência Peixe 

Vivo  sob a demanda do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, no 

âmbito do PPA 2015-2017.  

O Rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia hidrográfica do rio 

São Francisco, possuindo 801 km e a área drenagem da bacia é 29.173 km². 

Sua nascente encontra -se no Parque Municipal das Andorinhas, no município 

de Ouro Preto, e o rio deságua no rio São Francisco  em Barra do Guaicuí , 

distrito do município de Várzea da Palma, em Minas Gerais .  

A Figura 1 apresenta o mapa temático da bacia hidrográfica do rio das Velhas 

(UPGRH - SF5) e sua situação espacial em relação ao território de Minas Gerais 

e ao território da b acia hidrográfica do ri o São Francisco.  

 

Figura 1 - Mapa temático contendo a situação espacial da bacia hidrográfica do rio das Velhas. 

Acervo CBH Rio das Velhas, 2013.  
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A população da bacia do Rio das Velhas é de aproximadamente  5 milhões de 

habitantes ( IBGE, 2010), que estão distribuídos em 51 municípios banhados 

pelo rio principal e seus afluentes. A Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH) ocupa apenas 10% da área territorial da bacia  e possui mais de 70% 

de toda a sua população.  

Na Tabela 1 é mo strada a relação dos municípios que possuem áreas contidas 

na bacia do rio das Velhas e dados da população, segundo censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativo ao ano de 2010.  

Tabela 1 - Relação de municí pios da Bacia do Rio d as Velhas  

Nº MUNICÍPIO 
IDH 

(2000) 

POP. 

TOTAL  

POP. 

URBANA  

ÁREA 

(Km²)         

1 Araçaí  0,748 2.247 1.759 187 

2 Augusto de Lima  0,690 4.962 2.388 1.255 

3 Baldim  0,742 7.917 4.741 556 

4 Belo Horizonte  0,839 2.375.444 2.226.135 331 

5 Buenópolis  0,679 10.291 7.376 1.600 

6 Caeté  0,789 40.786 31.513 543 

7 Capim Branco  0,751 8.880 7.096 95 

8 Conceição do Mato Dentro  0,672 17.908 12.269 1.727 

9 Confins  0,773 5.943 3.125 42 

10 Congonhas  0,788 48.550 39.357 304 

11 Contagem  0,789 603.048 530.229 195 

12 Cordisburgo  0,733 8.667 5.648 824 

13 Corinto  0,722 23.901 21.192 2.525 

14 Curvelo  0,755 74.184 58.828 3.299 

15 Datas  0,694 5.210 2.618 310 

16 Diamantina  0,748 45.880 40.064 3.892 

17 Esmeraldas  0,748 60.153 37.784 911 

18 Funilândia  0,706 3.854 1.588 200 

19 Gouveia  0,735 11.687 7.722 867 

20 Inimutaba  0,691 6.729 4.068 524 

21 Itabirito  0,786 45.484 35.024 543 

22 Jaboticatubas  0,731 17.119 6.979 1.114 

23 Jequitibá  0,692 5.153 1.632 445 

24 Joaquim Felício  0,673 4.305 2.311 791 

25 Lagoa Santa  0,783 52.526 35.025 230 

26 Lassance  0,681 6.490 3.256 3.204 

27 Matozinhos  0,774 32.973 27.543 252 
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28 Monjolos  0,676 2.360 1.400 651 

29 Morro da Garça  0,680 2.661 1.621 415 

30 Nova Lima  0,821 81.162 62.633 429 

31 Nova União  0,700 5.555 2.872 172 

32 Ouro  Preto  0,787 70.281 61.120 1.246 

33 Paraopeba  0,767 22.571 17.180 626 

34 Pedro Leopoldo  0,807 58.696 43.366 293 

35 Pirapora  0,758 53.379 48.994 550 

36 Presidente Juscelino  0,654 3.907 1.732 696 

37 Presidente Kubitschek  0,671 2.959 1.733 189 

38 Pruden te de Morais  0,752 9.576 7.818 124 

39 Raposos 0,758 15.345 13.432 72 

40 Ribeirão das Neves  0,749 296.376 243.833 155 

41 Rio Acima  0,735 9.095 6.534 230 

42 Sabará  0,773 126.219 112.220 302 

43 Santa Luzia  0,754 203.184 183.269 235 

44 Santana de Pirapam a 0,679 8.004 2.838 1.256 

45 Santana do Riacho  0,685 4.023 1.669 677 

46 Santo Hipólito  0,671 3.240 2.092 431 

47 São José da Lapa  0,747 19.801 8.886 48 

48 Sete Lagoas  0,791 214.071 180.168 538 

49 Taquaraçu de Minas  0,735 3.792 1.371 329 

50 Várzea da P alma  0,726 35.804 27.515 2.220 

51 Vespasiano  0,747 104.612 74.380 71 
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Plano Plurianual de Aplicação 201 5-2017 (PPA 2015-2017) 

O Plano de Aplicação é um instrumento orçamentário , norteador  para 

contratações  de estudos, projetos e serviços  com os recursos financeiros 

advindo s da cobrança pe lo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do 

Rio das Velhas . A sua elaboração foi proposta  pela Agência Peixe Vivo , que 

encaminhou  versão preliminar ao Comitê para posterior discussão nas suas 

dive rsas instâncias (Diretoria, Câmaras Técnicas ) e aprovação em Reunião 

Plenária  de Conselheiros . Há no  Plano de Aplicação uma subdivisão em  

òGruposó, que por sua vez, possuem òProgramasó e estes são detalhados  em  

òA­»esó que contemplam atividades diversas em  rubricas orçamentárias . 

Os Grupos definidos na Deliberação CBH  Rio das Velhas n .º 10/2014 , que 

aprova o Plano Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do R io das Velha s, referente aos 

exercícios  2015 a 2017 e dá outras providências são : 

- Programas e Ações de Gestão;  

- Programas e Ações de Planejamento e;  

- Programas e Ações Estruturais.  

Duas Deliberações do CBH Rio das Velhas se tornaram importantes  para a 

programação da aplicação  dos recursos f inanceiros:  

- A Deliberação CBH Rio das Velhas nº.  06, de 13 de setembro de 2011, que 

òEstabelece procedimentos e critérios para apresentação de demandas de 

Planos e Projetos de Saneamento Básico pelas Prefeituras e/ou Autarquias 

Municipais da Bacia Hidro gráfica do Rio das Velhas, com vistas à seleção 

daqueles que poderão ser financeiros com recursos da cobrança pelo uso da 

água ó; e 

- A Deliberação CBH Rio das Velhas n º. 02, de 09 de fevereiro de 2012,  que 

òEstabelece procedimentos para aplicação de recurs os da cobrança pelo uso 

de recursos hídricos nas unidades Territoriais Estratégicas  da Bacia ó. 

Na Tabela 2, é apresentado o PPA 201 5-2017 do CBH Rio das Velhas, definido 

no Anexo I da Deliberação CBH Rio das Velhas no  10/201 4, de 15 de dezembro 

de 2014 . 
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Execuções referentes ao ano de 201 6  

A demonstração de aplicação dos recursos financeiros será categorizada 

dentro dos Grup os do PPA 2015-2017 como segue.  

Grupo de Programas e Ações de Gestão  

Inicialmente f oram previstos R$ 5.130.000 para serem investidos no ano de 201 6 

com Programas e Ações de Gestão na bacia hidrográfica do rio das Velhas, 

de acordo com o PPA 2015 -2017.  

Havia um saldo acumulado ao final de 201 5 no  valor de R$ 3.261.981,34 

referentes  ao Grupo de Programas e Ações de Gestão. O valor disponível para 

investimento total em 201 6 passou a ser  de R$ 8.391.981,34.  

Foram investidos aproximadamente R$ 3,56 milhões  neste Grupo ao longo do 

ano de 201 6, ou seja , houve uma aplicação da ordem de 70% de todo o 

montante previsto  inicialmente para 2016 . Ao analisar o saldo acumulado, o 

percentual investido foi da ordem de 42%. 

Na Tabela 3 será apresentada a planilha de execução financeira referente 

aos Programas e Aç ões de Gestão no ano de 2016  na Bacia Hidrográfica do 

Rio das Velhas . 
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Tabela 3 - Planilha de execução financeira d os Programas e Ações de Gestão no ano de 201 6 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.  

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL BACIA DO RIO DAS VELHAS 2015 -  2017 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS COM A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (92,5% DO TOTAL) 

I - Programas e Ações de Gestão  

Subtotal  
2.015 Saldo 2015  2.016 

Saldo 2015 + 

2016 

Executado 

dezembro 

2016 

Saldo 2017  

6.430.000,00 3.261.981,34 5.130.000,00 8.391.981,34 3.555.531,75 4.836.449,59 

I.1   Programa Fortalecimento institucional  3.380.000,00 1.272.254,16 3.600.000,00 4.872.254,16 3.483.565,18 1.388.688,98 

I.1.1   Apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  1.520.000,00 302.364,02 1.720.000,00 2.022.364,02 1.623.843,56 398.520,46 

I.1.1.1 001 Apoio às atividades de educação e mobilização social na bacia hidrográfica  1.300.000,00 100.815,38 1.400.000,00 1.500.815,38 1.606.387,00 -105.571,62 

I.1.1.2 002 Apoio à partici pação em Eventos Nacionais e Internacionais  20.000,00 14.792,64 20.000,00 34.792,64 12.791,56 22.001,08 

I.1.1.3 003 Apoio à realização de Audiências Públicas, Oficinas e Seminários e Eventos Diversos  200.000,00 186.756,00 300.000,00 486.756,00 4.665,00 482.091,00 

I.1.2   Comunicação e Divulgação  1.400.000,00 509.890,14 1.400.000,00 1.909.890,14 968.573,56 941.316,58 

I.1.2.1 004 Plano Continuado de Comunicação  1.000.000,00 109.890,14 1.000.000,00 1.109.890,14 968.573,56 141.316,58 

I.1.2.2 005  Campanha d e Divulgação do CBH Rio das Velhas  400.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00 

I.1.3   Treinamento na bacia hidrográfica do Rio das Velhas  60.000,00 60.000,00 80.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 

I.1.3.1 006 Treinamento Membros e parceiro s do Comitê e dos Subcomitês  60.000,00 60.000,00 80.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 

I.1.4   Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda Espontânea  400.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 891.148,06 -91.148,06 

I.1.4.1 007 Fiscalização e Gerencia mento de Projetos e Obras  400.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 891.148,06 -91.148,06 

I.2   Instrumentos de Gestão  3.050.000,00 1.989.727,18 1.530.000,00 3.519.727,18 71.966,57 3.447.760,61 

I.2.1   Estudos e pesquisas  900.000,00 850.642,58 200.000,00 1.050.642,58 0,00 1.050.642,58 

I.2.1.1 008 Estudo sobre o enquadramento dos corpos de água  400.000,00 350.642,58 200.000,00 550.642,58 0,00 550.642,58 

I.2.1.2 009 Estudo de aprimoramento da metodologia de cobrança pelo uso da água  200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 

I.2.1.3 010 Estudo de consistência de dados de cadastro e outorgas de direito de uso das águas  300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 
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I.2.2   Atualização do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I.2.2.1 011 Atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH)  1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3   Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas  750.000,00 739.084,60 930.000,00 1.669.084,60 53.124,17 1.615.960,43 

I.2.3.1 012 Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Informações (SIG Rio das Velhas)  750.000,00 739.084,60 750.000,00 1.489.084,60 53.124,17 1.435.960,43 

I.2.3.2 013 Manutenção e Suporte ao SIG Rio das Velhas  0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 

I.2.3.3 014 Monitoramento das ações do PDRH, do PPA e do CBH Rio das Velhas  0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 

I.2.4   Estudos especiais  400.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00 18.842,40 781.157,60 

I.2.4.1 015 Estudos técnicos demandados em caráter excepcional  200.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 18.842,40 381.157,60 

I.2.4.2 016 Estudos alinhados aos Focos das Metas do PDRH Rio das Velhas  200.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 
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Destacam -se neste grupo as seguintes atividades:  

Ações de Fortalecimento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas  

O advento da política descentralizada de gestão dos recursos hídricos fez com 

que a sociedade e suas representações pudessem almej ar uma situação 

melhor para as águas e neste contexto, o trabalho dos comitês de bacia 

hidrográfica ocupa posição de protagonismo na promoção da política de 

recursos hídricos e um dos principais dispositivos para esta disseminação se dá 

através da mobiliza ção da população da bacia. Com sua grande extensão, a 

bacia abriga aproxima damente 5 milhões de habitantes, com diversidades 

sociais, econômicas e culturais . 

Dentre as prioridades estabelecidas no Caderno de Investimentos da Bacia 

Hidrográfica, foi observa da uma demanda importante nos campos da 

Educação Ambiental, Comunicação e Mobilização Social. Neste âmbito, o 

PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas deixa explícito que o CBH Rio 

das Velhas deva planejar e implementar atividades que repercutam em 

com unicação, mobilização social e também de educação ambiental de 

forma contínua.  

Ao longo da trajetória de trabalhos desenvolvidos pelo CBH Rio das Velhas, em 

prol da bacia hidrográfica, foi observado que muito das ações de 

conservação ambiental  preconizada s por diferentes atores da bacia, nem 

sempre alcançam o sucesso aguardado pelo fato de que a população não é 

capaz de compreender plenamente a real necessidade desta gama de 

ações.  

No PDRH atualizado da bacia hidrográfica do Rio das Velhas há uma 

conclusão  de que o fortalecimento das ações de mobilização social e de 

educação ambiental se configura como elemento indispensável  na bacia 

quando , se busca a melhoria das condições de preservação ambiental e o 

CBH Rio das Velhas assume um papel de destaque pelo fa to de ser o melhor 

canal de distribuição de informações relacionadas à gestão de recursos 

hídricos.   
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A FUNDEP foi contratada em 2013 com a finalidade de realizar um trabalho de 

mobilização social em toda a Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas . Esta 

contra tação justificou -se pelo envolvimento histórico que o CBH Rio das Velhas 

tem com as atividades de mobilização e educação ambiental e também 

para apoio às diversas atividades dos subcomitês e câmaras técnicas.  

Em apoio às atividades do CBH Rio das Velhas, no ano de 2016  foram 

executados investimentos equivalentes a R$ 1.604.434,00 com serviços 

direcionados à promoção de trab alhos de mobilização social na B acia do Rio 

das Velhas.  

A Tabela 4 apresenta informações desta contratação.  

Tabela 4 - Informações sobr e o Ato Convocatório no 001/2013.  

SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão  

SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional  

AÇÃO: I.1.1 - Apoio ao Comitê de  Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas  

ATIVIDADE: Apoio às atividades de educação e mobilização social 

na bacia hidrográfica  

Situação Geral da Contratação  

EMPRESA EXECUTORA 
Fundação de Desenvolvimento 

e Pesquisa - FUNDEP 

ATO CONVOCATÓRIO  001/2013  

CONTRATO  003/2013  

VALOR DO CONTRATO COM 

ADITIVOS 
R$ 5.489.582,46 

DATA DE ASSINATURA DO 

CONTRATO 
02/04/2013  

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 12/04/2013  

DATA ASSINATURA DA ÚLTIMA 

PRORROGAÇÃO  
29/08/2015  

PRAZO CONTRATUAL 24 meses 

PRORROGAÇÃO  DO PRAZO 

CONTRATUAL 
12 me ses 

SITUAÇÃO Em andamento  

Na Figura 02 apresenta -se uma ilustração dos trabalhos da equipe de 

mobilização da FUNDEP.  
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Figura 2 ð Atividades  desenvolvidas  pela Equipe de Mobilização FUNDEP. Acervo CBH Rio das 

Velhas , 2016. 

 

Reuniões CBH Rio das Velhas  

Ainda nas Ações de Fortalecimento Institucional , o PPA prevê atividades de 

mobilização social junto aos Subcomitês  na s reuniões do Comitê da Bacia 

Hidrogr áfica do R io das Velhas  e dos  próprios  Subcomitês . Das Tabela s de  05 a 

08 apresenta m as reuniõe s Plenárias, da Diretoria Ampliada,  das Câmaras 

Técnicas  e Grupos de Trabalho  e dos Subcomitês  realizadas pelo CBH Rio das 

Velhas no exercício 201 6.  

Tabela 5 - Reuniões Plenárias do CBH Rio das Velhas  

REUNIÕES PLENÁRIAS 

Data  Reunião  Local  

18 de fevereir o 88ª reunião Plenária  Belo Horizonte/MG  

26 de abril  89ª reunião Plenária  Belo Horizonte/MG  

24 de junho  90ª reunião Plenária  Belo Horizonte/MG  

29 de agosto  91ª reunião Plenária  Belo Horizonte/MG  

21 de outubro  92ª reunião Plenária  Belo Horizonte/MG  

20 de dezembro  93ª reunião Plenária  Belo Horizonte/MG  
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Figura 3 - Fotografia s de Reuniões Plenárias do CBH Rio das Velhas. Acervo  CBH Rio das Velhas, 

2016. 

 

Tabela 6 - Reuniões Diretoria Am pliada CBH Rio das Velhas  

REUNIÃO DIRETORIA AMPLIADA 

Data  Local  

01 de fevereiro  Belo Horizonte/MG  

11 de abril  Belo Horizonte/MG  

10 de junho  Belo Horizonte/MG  

16 de agosto  Belo Horizonte/MG  

07 de outubro  Belo Horizonte/MG  
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Figura 4 - Fotografias de Reuniões da Diretoria Ampliada . Acervo CBH Rio das Velhas, 2016.  

 

 

Tabela 7 - Reuniões das Câmaras Técnicas  e Grupos de Trabalho  do CBH Rio das Velhas   

CTs Data  Local  

CTIL 

13 de junho  Belo Horizonte/MG  

11 de agosto  Belo Horizonte/MG  

02 de setembro  Belo Horizonte/MG  

07 de outubro  Belo Horizonte/MG  

15 de dezembro  Belo Horizonte/MG  

CTPC 

19 de abril  Belo Horizonte/MG  

10 de maio  Belo Horizonte/MG  

13 de setembro  Belo Horizonte/MG  

17 de novembro  Belo Horizonte/MG  

07 de dezembro  Belo Horizonte/MG  

CTOC 

21 de junho  Belo Horizonte/MG  

09 de agosto  Belo Horizonte/MG  

19 de setembro  Belo Horizonte/MG  

22 de novembro  Belo Horizonte/MG  

12 de dezembro  Belo Horizonte/MG  

Visitas de Campo  

17 de agosto  Prudente de Morais/MG  

01 de d ezembro  Ribeirão das Neves/MG  

CTECOM 

25 de fevereiro  Belo Horizonte/MG  

29 de março  Belo Horizonte/MG  

14 de abril  Belo Horizonte/MG  

23 de junho  Belo Horizonte/MG  

17 de agosto  Belo Horizonte/MG  

13 de outubro  Belo Horizonte/MG  

15 de dezembro  Belo Horizonte/MG  

Conjunta 

GACG /CTPC 

22 de junho  Belo Horizonte/MG  

17 de novembro  Belo Horizonte/MG  

Conjunta 

CTIL/CTPC 
15 de dezembro  Belo Horizonte/MG  
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Legenda  

CTIL ð Câmara Técnica Institucional Legal  

CTPC ð Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Co ntrole  

CTOC ð Câmara Técnica de Outorga e Cobrança  

CTECOM ð Câmara Técnica de Educação, Comunicação e Mobilização 

GACG ð Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão  
 

Além das Câmaras Técnicas e Grupos listados, o CBH Rio das Velhas ainda 

participa do Gru po Gestor Alto Rio das Velhas, composto também pelo IGAM, 

Cemig, Copasa, Vale, Anglogold Ashanti e SAAE Itabirito.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 -  Reuniões das CTs e GT. Acervo  CBH Rio das Ve lhas, 2016 .  

 
Tabela 8 - Reuniões dos Subcomitês do CBH Rio das Velhas . 

 

Subcomitês  Data  Local  

 

Águas da Moeda  

 

Reuniões  

23 de fevereiro  Nova Lima/MG  

29 de março  Nova Lima/MG  

28 de abril  Nova Lima/MG  

31 de maio  Nova Lima/MG  

07 de junho  Nova Lima/MG  

21 de junho  

Conjunta com SCBH Águas do 
Nova Lima/MG  
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Gand arela  

12 de julho  Nova Lima/MG  

27 de setembro  São Sebastião das 

Águas Claras /MG  

25 de Outubro  Nova Lima/MG  

Visitas de campo  

18 de abril  Complexo hidrelétrico 

rio de P eixe ð Nova 

Lima/MG  

Ribeirão Arrudas  

Reuniões  

25 de fevereiro  Belo Horizonte/MG  

17 de março  Belo Horizonte/MG  

20 de abril  Belo Horizonte/MG  

02 de junho  Belo Horizonte/MG  

28 de julho  Belo Horizonte/MG  

18 de agosto de 2016 ð Processo 

eleitoral  
Belo Horizonte/MG  

25 de agosto  Belo Horizonte/MG  

15 de setembro  Belo Horizonte/MG  

20 de outubro  Belo Horizonte/MG  

07 de novembro  Belo Horizonte/MG  

17 de novembro  Belo Horizonte/MG  

15 de dezembro  Belo Horizonte/MG  

Visita de campo  

15 de junho ð nascente do 

Ribeirão Arrudas  
Belo Horizonte/MG  

Grupos de Traba lho/ Temáticos  

03 de outubro  ð reunião do 

Grupo de Planej. e Projetos  

Belo Horizonte/MG  

07 de abril - reunião de partida - 

projeto hidroambiental  

Belo Horizonte/MG  

Projeto hidroambiental  

06 de agosto  ð evento 

compostagem  

Belo Horizonte/MG  

13 de a bril de 2016 ð visita à 

nascentes  

Sabará/MG  

Rio Bicudo  

Reuniões  

17 de fevereiro  Corinto/MG  

16 de março de 2016 ð processo 

eleitoral  

Corinto/MG  

19 de abril  Morro da Garça/MG  

18 de maio  Corinto/MG  

15 de junho  Corinto/MG  

06 de julho  Corinto/MG  

24 de agosto  Corinto/MG  

19 de outubro  Corinto/MG  

23 de novembro  Corinto/MG  
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14 de dezembro  Corinto/MG  

Projeto de Saneamento Básico  

21 de setembro - Reunião 

Pública  
Corinto/MG  

Grupos de Trabalho/Temáticos  

20 de setembro: oficina Gestão 

das água s na bacia do Rio das 

Velhas  

Corinto/MG  

Visitas de Campo  

15 de junho  ð visita comunidade 

de Jacarandá  
Corinto/MG  

21 de setembro  ð visita de 

campo na comunidade de 

Jacarandá  

Corinto/MG  

 

Ribeirão 

Caeté/Sabará  

 

 

Reuniões  

25 de fevereiro  Sabará/MG  

09 de março  Caeté/MG  

13 de abril  Sabará/MG  

08 de julho  Caeté/MG  

10 de agosto  Caeté/MG  

14 de setembro  Sabará/MG  

26 de novembro  Caeté/MG  

Grupos de Trabalho/Temáticos  

03 de fevereiro - Reunião dos 

coordenadores do SCBH 

Caeté/Sabará  

Caeté/MG  

Visitas de Campo  

30 de março  ð Sub bacia do 

Ribeirão Gaia  
Sabará/MG  

Carste  

 

 

Reuniões  

28 de abril  Pedro Leopoldo/MG  

25 de fevereiro  Confins/MG  

19 de maio  Matozinhos/MG  

04 de julho  Matozinhos/MG  

18 de agosto  Lagoa Santa/MG  

15 de setembro  Matozin hos/MG  

20 de outubro  Pedro Leopoldo/MG  

Grupos de Trabalho/Temáticos  

14 de maio ð 1º Encontro de 

Professores de escolas parceiras 

do Projeto Asas do Carste  

Pedro Leopoldo/MG  

Seminários  

25 de novembro - I Work Shop 

do Projeto Rede Asas do Carste  
Lag oa Santa/MG  

Visitas de Campo  

06 de junho - Lagoa do 

Fluminense  
Matozinhos/MG  
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08 de junho  ð Lagoa de Santo 

Antônio  
Pedro Leopoldo/MG  

09 de junho  ð Lagoa do 

Sumidouro  
Pedro Leopoldo/MG  

14 de junho  ð Lagoa de Fora  Funilândia/MG  

16 de junho  ð Lagoa  Margem 

Bonita  
Confins/MG  

20 de junho  ð Lagoa do 

Cercado  

Prudente de 

Moraes/MG  

15 de setembro - Projeto Rede 

Asas do Carste (lagoa do 

Fluminense)  

Matozinhos/MG  

20 de setembro  ð Projeto Rede 

Asas do Carste (lagoa Santo 

Antônio)  

Pedro Leopoldo/MG  

21 de setembro - Projeto Rede 

Asas do Carste (Lagoa do 

Sumidouro)  

Pedro Leopoldo/MG  

22 de setembro - Projeto Rede 

Asas do Carste (Lagoa de Fora)  
Funilândia/MG  

23 de setembro - Projeto Rede 

Asas do Carste (Lagoa Vargem 

Bonita)  

Confins/MG  

26 de setembro - Projeto Rede 

Asas do Carste (Lagoa do 

cercado)  

Prudente de 

Moraes/MG  

27 de setembro - Projeto Rede 

Asas do Carste (Lagoa Central)  
Lagoa Santa/MG  

09 de março - Visita à ETE- 

COPASA 
Pedro Leopoldo/MG  

 

Rio Cipó  

 

15 de fevereiro  Santana do Riacho/MG  

28 de março  Santana do Riacho/MG  

18 de abril  Baldim/MG  

16 de maio  Jaboticatubas/MG  

27 de junho  Santana do Riacho/MG  

25 de julho  Santana do Riacho/MG  

22 de agosto  Santana do Riacho/MG  

26 de setembro  Jaboticatubas/MG  

17 de outubro  Santana do Riac ho/MG  

28 de novembro  Santana do Riacho/MG  

19 de dezembro  Santana do Riacho/MG  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniões  

11 de fevereiro  Itabirito/MG  

10 de março  ð processo eleitoral  Itabirito/MG  

14 de abril  Itabirito/MG  

12 de maio  Itabirito/MG  

09 de junho  Itabirito/MG  

06 de julho  Itabirito/MG  
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Rio Itabirito  

11 de agosto  Itabirito/MG  

13 de outubro  Ouro Preto/MG  

08 de setembro  Itabirito/MG  

10 de novembro - Conjunta 

com SCBH Nascentes  

Nova Lima/MG  

07 de dezembro  Itabirito/MG  

Grupos de Trabalho/Temáticos  

31 de maio  ð Grupo de turbidez 

do Rio Itabirito  

Belo Horizonte/MG  

Plano Municipal de Saneamento Básico  

22 de setembro  ð reunião 

pública ð Elaboração Projeto 

Saneamento  

Itabirito/MG  

Ribeirão Jequitibá  

Reuniões  

04 de fevereiro  Sete Lagoas/MG  

23 de fevereiro  Sete Lagoas/MG  

29 de março  Sete Lagoas/MG  

12 de abril  Sete Lagoas/MG  

27 de abril  Sete Lagoas/MG  

31 de maio  Sete Lagoas/MG  

05 de julho  Sete Lagoas/MG  

30 de agosto  Sete Lagoas/MG  

16 de setembro  Prudente de 

Moraes/MG  

17 de novembro  Sete Lagoas/MG  

29 de novembro  Sete Lagoas/MG  

Plano Municipal de Saneamento Básico  

27 de setembro  ð reunião 

pública ð Elaboração projeto de 

saneamento básico.  

Sete Lagoas/MG  

Grupos de Trabalho/Temáticos  

02 de fevereiro  ð reunião 

coordenadores dos s ubcomitês 

Ribeirão Caeté e Jequitibá  

Sete Lagoas/MG  

Ribeirão da Mata  

Reuniões  

24 de fevereiro  Pedro Leopoldo/MG  

27de abril  Pedro Leopoldo/MG  

30 de março  Pedro Leopoldo/MG  

25 de maio  Pedro Leopoldo/MG  

29 de junho  Pedro Leopoldo/MG  

27 de julho  Pedro Leopoldo/MG  

31 de agosto  Pedro Leopoldo/MG  

28 de setembro  Pedro Leopoldo/MG  

Visita Técnica  

09 de março - Visita à ETE- 

COPASA 
Pedro Leopoldo/MG  
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Ribeirão Onça  

 

 

 

Reuniões  

05 de abril  Belo Horizonte/MG  

30 de junho  Belo Horizonte/MG  

27 de julho  Belo Horizonte/MG  

20 de setembro  Belo Horizonte/MG  

27 de setembro  Belo Horizonte/MG  

30 de setembro  Belo Horizonte/MG  

25 de outubro  Belo Horizonte/MG  

11 de novembro -Conjunta  com 

o SCBH Ribeirão Arrudas  

Contagem/MG  

Projeto Hidroambient al  

23 de novembro  ð Projeto 

Valorização de nascentes 

urbanas  

Contagem/MG  

Visita Técnica  

08 de julho  ð Nascentes  Belo Horizonte/MG  

27 de agosto  ð Parque 

Ecológico do Brejinho  
Belo Horizonte/MG  

Rio Paraúna  

Reuniões  

02 de fevereiro  Presidente Jusce lino/MG  

08 de março  Gouveia /MG  

10 de maio  Presidente Ju scelino /MG  

14 de junho  Gouveia /MG  

05 de julho  Presidente Juscelino /MG  

03 de agosto  Gouveia /MG  

14 de outubro  Presidente Juscelino /MG  

13 de setembro  Gouveia /MG  

06 de dezembro  Gouveia /MG  

Seminário  

17 de agosto  ð Elaboração e 

adequação de Estradas Vicinais 

na bacia do Rio Paraúna  

Presidente Juscelino /MG  

Visita de campo  

05 de abril  ð Propriedade do Sr. 

Jurandir Vaz  
Gouveia /MG  

Rio Taquaraçu  

Reuniões  

11 de março ð processo eleitora l Taquaraçu de 

Minas /MG  

08 de abril  Taquaraçu de 

Minas/MG  

13 de maio  Caeté /MG  

17 de junho  Taquaraçu de 

Minas /MG  

08 de julho  Nova União /MG  

19 de agosto  Caeté /MG  

11 de novembro  Taquaraçu de 

Minas /MG  
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Curso temático  

19 de janeiro - I curso de 

educação e adequação 

ambiental  

Taquaraçu de 

Minas /MG  

Visita de campo  

10 de junho  ð córrego do Lopes  Nova União /MG  

Grupo de Trabalho  

26 de julho ð reunião para a 

discussão do projeto 

hidroambiental  

Nova União /MG  

Rio Curimataí  

Reuniões  

26 de feverei ro Joaquim Felício - MG  

31 de março  Augusto de Lima/MG  

29 de abril  Buenópolis /MG  

03 de julho  Buenópolis /MG  

01 de julho  Augusto de Lima /MG  

26 de agosto  Joaquim Felício /MG  

27 de outubro  Buenópolis /MG  

Grupos de Trabalho/Temáticos  

14 de abri l ð Planejamento 1º 

Expedição Serra do Cabral - MG  
Buenópolis /MG  

Visitas de campo  

01 e 04 de agosto - Expedição 

Serra do Cabral  
Buenópolis /MG  

Nascentes  

Reuniões  

05 de fevereiro  Ouro Preto/MG  

01 de abril  Ouro Preto/MG  

06 de maio  Itabirito/MG  

02 de maio  Ouro Preto/MG  

01 de julho  Distrito de Engenho 

d´água / MG  

05 de agosto  Ouro Preto/MG  

02 de setembro ð processo 

eleitoral  

Ouro Preto/MG  

07 de novembro  Ouro Preto/MG  

10 de novembro ð conjunta 

com o SCBH Rio Itabirito  

Nova Lima/MG  

13 de dez embro  Ouro Preto/MG  

Visita de campo  

13 de junho ð Mina Izabel ð 

Mineradora Jaguar Mining  

Acuruí/MG  

Guaicuí  

Reuniões  

19 de fevereiro  Várzea da Palma /MG  

08 de março  Várzea da Palma /MG  

05 de abril  Lassance /MG  

03 de maio  Várzea da Palma /MG  
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07 de junho  Pirapora /MG  

06 de julho  Várzea da Palma /MG  

01 de  agosto  Lassance /MG  

13 de setembro  Várzea da Palma /MG  

18 de outubro  Várzea da Palma /MG  

06 de dezembro  Várzea da Palma /MG  

 

 

Santo Antônio  

Maquiné  

 

 

 

 

16 de fevereiro  Curvelo/MG  

15 de março  Inimutaba/MG  

17 de abril  Curvelo/MG  

17 de maio  Curvelo/MG  

21 de junho  Curvelo/MG  

06 de julho  Curvelo/MG  

16 de agosto  Curvelo/MG  

20 de setembro  Curvelo/MG  

11 de outubro  Presidente Juscelino/MG  

13 de dezembro  Curvelo/MG  

Visita de campo  

20 de outubro ð ETE Copasa Curvelo/MG  

22 de novembro ð ETE Curvelo Curvelo/MG  

Poderoso 

Vermelho  

 

Reuniões  

16 de fevereiro  Santa Luzia /MG  

18 de março  Santa Luzia /MG  

28 de abril  Sabará /MG  

15 de junho  Sabará /MG  

07 de julho  Santa Luzia /MG  

17 de agosto  Sabará /MG  

06 de setembro  Santa Luzia /MG  

10 de outubro  Santa Luzia /MG  

19 de dezembro  Ravena/MG  

Águas do 

Gandarela  

 

 

Reuniões  

04 de fevereiro  Rio Acima /MG  

03 de março  Caeté /MG  

05 de maio  Raposos /MG  

07 de julho  Rio Acima /MG  

04 de agosto  Raposos /MG  

01 de setembro  Nova Lima /MG  

06 de outubro  Rio Acima /MG  

03 de novembro  Raposos /MG  

01 de dezembro  Nova Lima /MG  

Plano de Saneamento  

19 de setembro  ð Reunião 

Pública  
Rio Acima /MG  
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Figura 6 - Reuniões Subcomitês . Acervo  CBH Rio das Ve lhas, 2016 .  

Ainda no subcomponente do P PA, Programa de Fortalecimento Institucional , 

item  Apoio ao CBH do Rio das Velhas , podemos citar atividades desenvolvidas 

em 2016 como, por exemplo, a realização de seminários.  

Semin§rio òOs Dois Lados da Moedaó 

Em 2016, o CBH Rio das Velhas , em parceria com o Comitê da Bacia 

Hidrogr§fica do Rio Paraopeba, realizaram o primeiro semin§rio conjunto òOs 

Dois Lados da Moeda: Crescimento Econ¹mico x Produ­«o de ćguaó, no dia 

18 de novembro, no auditório da Cemig, em Belo Horizonte.  

O objetivo do evento foi debater a relação entre o crescimento econômico e 

a produção de água no Sinclinal Moeda (formado pela Serra da Moeda) e 

discutir os potenciais hídricos, pressões ambien tais e impactos no território de 



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  

28 

convergência dos dois Comitês. A iniciativa foi o primeiro passo para a 

construção, fortalecimento e integração das duas regiões hídricas de Minas 

Gerais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 ð Seminário Dois Lados da Moeda . Acervo  CBH Rio das Velhas, 2016 .  

 

II Seminário Alto Rio das Velhas ð Segurança Hídrica  

O II Seminário Alto Rio das Velhas ð Segurança Hídrica foi realizado em 20 de 

outubro de 2016 , no município de Nova Lima/MG. O objetivo do evento foi 

promover um debate entre a s instâncias envolvidas no planejamento e gestão 

das águas nessa região. As palestras foram divididas em três painéis: conflitos 

relacionados à demanda e disponibilidade hídrica, panorama sobre a 

quantidade e qualidade de água e riscos à segurança hídrica.   

O tema destaque do evento foi a Análise sobre a segurança de barragens de 

rejeitos e as novas perspectivas em sua implementação. O evento foi 
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organizado pelos subcomitês do Alto Rio das Velhas, com apoio do CBH do Rio 

das Velhas.  

Campanha òÁgua  como dir eito humanoó 

Em 2016, o CBH Rio das Velhas lan­ou a campanha òćgua como Direito 

Humanoó com a proposta de promover uma reflex«o sobre §gua a partir da 

perspectiva da garantia de um serviço fundamental para uma mínima 

qualidade de vida. Neste contexto, o CB H Rio das Velhas chamou a 

coletividade, as instituições e pessoas da bacia a debaterem, discutirem e se 

articularem para não apenas a manutenção de quantidade e qualidade de 

água, mas principalmente para a garantia dos diversos usos, da 

biodiversidade e do s direitos considerados fundame ntais a todas as pessoas e 

que h oje não são plenamente garantidos.  

No dia 24 de maio de 2016, o CBH Rio das Velhas, promoveu um Seminário 

sobre a campanha òćgua como direito humanoó em Belo Horizonte/MG, que 

contou com pales tras e mesa redonda.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 ð Semin§rio òćgua como Direito Humanoó. Acervo  CBH Rio das Ve lhas, 2016 .  

 

Destacamos também a execução do item Comunicação e Divulgação , 

inseridos no subcomponente de Programa de Fortalecimento Institucional .  

Plano  Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas  

A Comunicação Institucional possui um papel determinante quando se pensa 

em garantir a sustentabilidade das informações geradas por um ente público.  
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O PDRH atualizado da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas estabeleceu no 

seu Plano de Metas e Investimentos para a Bacia  que a comunicação 

transparente e contínua é uma ferramenta fundamental para a realização do 

fortalecimento institucional do CBH Rio das Velhas, assim justificando o 

investimento neste quesito.  

Pensando em cada vez mais fortalecer a sua credibilidade e alcançar maior 

parcela da sociedade , seja dentro ou fora dos domínios da bacia 

hidrográfica, o CBH Rio das Velhas deu início a um trabalho que visa alavancar 

o Programa Continuado de Comunicação do  CBH Rio das Velhas.  

O programa torna  efetiva a comunicação entre o CBH Rio das Velhas e os 

diferentes públicos envolvidos; desenvolver atividades de relacionamento com 

a mídia; planejar estratégias com vistas a difundir conceitos indutores de 

práticas po sitivas; apoiar o processo de mobilização social e fortalecer a 

marca institucional do CBH Rio das Velhas.  

Em pouco tempo começaram a surgir os primeiros resultados desta 

contratação. Foi lançado o novo site do CBH Rio das Velhas, com 

aperfeiçoamento de r ecursos gráficos; foi produzido um modelo de 

identidade visual do CBH Rio das Velhas e também iniciou um processo de 

acompanhamento de atividades do CBH Rio das Velhas com maior suporte 

jornalístico, além disso, a Assessoria de Comunicação do CBH Rio das V elhas 

passou a atuar de forma mais célere e maciça.  

No ano de 2016  foram executados investimentos equivalentes a  R$ 958.871,85 

para as atividades de comunicação .  

Seguem , na Tabela 09 informações relacionadas ao Contrato do Programa 

Continuado de Comunica ção do CBH Rio das Velhas.  

Tabela 9 - Informações sobre a situação contratual de serviços de desenvolvimento do 

Programa Continuado de Comunicação do CBH Rio das Velhas.  

 

Planejamento e elaboração de programa continuado de 

comunicação e relacionamento, pr estação de serviços de consultoria 

e assessoria de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos 

e criação e produção editorial de publicações impressas, 

comunicação on -line e ações de divulgação presenciais para o 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  



 

 

AGÊNCIA PEIXE VIVO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO  

31 

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão  

SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de fortalecimento institucional  

AÇÃO: I.1.2 - Comunicação  e Divulgação  

ATIVIDADE: I.1.2.1 - Plano Continuado de Comunicação  

Situação Geral da Contratação  

EMPRESA EXECUTORA TANTO DESIGN 

ATO CONVOCATÓRIO  001/2014  

CONTRATO  002/2014  

VALOR DO CONTRATO COM ADITIVO S R$ 2.784.554,68 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 05/08/2014  

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 05/08/2014  

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO  04/08/2015  

PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses  

DATA ASSINATURA 1ª PRORROGAÇÃO  04/08/2016  

PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

SITUAÇÃO Em andamento  

A primeira p rorrogação de prazo de vigência contratual  foi  por mais 12 (doze) 

meses com reajuste contra tual no valor de R$ 912.548,73 (novecentos e doze 

mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos) no valor 

global do Contrato 002/2014 .  

O segundo termo aditivo ao contrato teve o objetivo de prorrogar o prazo de 

vigência contatual por m ais 12 (doze) meses com acréscimo de R$ 

1.018.868,80 (um milhão dezoito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta 

centavos). O termo aditivo foi assinado em 04 de agosto de 2016. Vigência: 

05/08/2014 a 04/058/2017.  

Alguns dos resultados parciais  do Programa de Comunicação do CBH Rio das 

Velhas , realizados em 2016 , são ilustrados nas Figuras de 09 a 13. 
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Figura 9 - Manutenção do Portal do CBH Rio das Velhas .  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Produção da Revista Rio das Velhas . Acervo CB H Rio das Velhas, 2016.  
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Figura 11 - Produção de Informativos do CBH Rio das Velhas. Acervo CBH Rio das Velhas, 2016 . 

 

 

Figura 12 ð Produção de Notícias . Portal CBH Rio das Velhas, 2016 . 
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Figura 13 ð Manutenção de redes sociais  

 

Aç ões para Implementação dos Instrumentos de Gestão  

Já no subcompo nente, Instrumentos de Gestão , destacamos o item 

Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio das Velhas .  

SIGA Rio das Velhas  

O sistema de informações sobre recursos hídricos, de acordo  com a Lei Federal 

nº 9.433/1997 é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e 

recuperação de informações sobre recursos hídricos e fator es intervenientes 

em sua gestão e seus objetivos são:  

I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e informaç ões sobre a situação 

qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil;  

II - atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e 

demanda de recursos hídricos em todo o território nacional;  

III - fornecer subsídios para a elaboração do s Planos de Recursos Hídricos . 

A Plataforma SIGA Rio das Velhas é uma solução tecnológica que permit irá o 

acompanhamento d e dados de interesse para a gestão de recursos hídricos 

na bacia hidrográfica do rio das Velhas , além do armazenamento, 

consolidação, atualização e divulgação de dados sobre a bacia hidrográfica 

e sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos.  

O sistema em fase de desenvolvimento foi projetado para operar em quatro 

módulos  distintos:  i) Plano Diretor, ii) Mapas, iii) Acompanhamento de Outorgas 
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e 4) Controle de Processos  ð a fim de atender aos diferentes objetivos de 

gestão de informação, avaliação e definição de dados para outorga e uso da 

água e a disponibilização e exibição de informação geográfica.  

Será uma plataf orma constantemente alimentada com novos dados, na qual 

será possível conectar as informações produzidas às pessoas que delas 

necessitam, auxiliando o planejamento e a tomada de decisões na bacia 

hidrográfica do Rio das Velhas. Futuramente, poderão ser inc orporados novos 

módulos, de acordo com as demandas do público estratégico.  

No ano de 2016 foi contratada uma empresa de tecnologia da informação 

especializada para desenvolver a plataforma SIGA Rio das Velhas.  

A Tabela 10  irá apresentar as principais carac terísticas que envolvem o 

desenvolvimento desta atividade.  

Tabela 10 - Informações sobre a situação contratual de serviços de desenvolvimento da 

plataforma SIGA  Rio das Velhas.  

 

Contratação de pessoa jurídica especializada para construção da 

Plataforma SI GA Velhas  

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão  

SUBCOMPONENTE: I.2 - Instrumentos de gestão  

AÇÃO: I. 2.3 - Implementação do Sistema de Informações do CBH Rio 

das Velhas  

ATIVIDADE: I.2.3.1 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema de 

Informações (S IG Rio das Velhas)  

Situação Geral da Contratação  

EMPRESA EXECUTORA K2FS Sistemas e Projetos Ltda. 

ATO CONVOCATÓRIO  006/201 6 

CONTRATO  010/201 6 

VALOR DO CONTRATO  R$ 994.214,00 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 14/11/2016  

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 14/11/2 016 

PRAZO CONTRATUAL 16 meses 

SITUAÇÃO Em andamento  

A Figura 14 apresenta momentos da reunião realizada entre a Contratada K2 

Sistemas, o CBH Rio das Velhas e a Agência Peixe Vivo para marcar o início do 

trabalho de desenvolvimento da plataforma SIGA Ri o das Velhas.  
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Figura 14 ð Reunião de partida para apresentação do Plano  de Projeto do SIGA Rio das Velhas . 

Portal CBH Rio das Velhas, 2016 . 

 

Modelagem integrada para uso de reservatórios de água na bacia 

hidrográfica do Alto Rio das Velhas  

Nos an os recentes, toda a bacia hidrográfica do rio das Velhas tem passado 

por períodos de baixa incidência pluviométrica, o que desencadeou vários 

eventos relacionados à escassez hídrica na bacia.  

O Alto Rio das Velhas apresenta o maior contingente populacional  de toda a 

bacia hidrográfica do rio das Velhas, com uma expressiva atividade 

econômica, concentrada, principalmente, na RMBH. Nessa região encontra -se 

o sistema de abastecimento integrado Rio das Velhas com captação no rio 

das Velhas e capacidade instalad a de 9,0 m³/s abastecendo 74% da cidade 

de Belo Horizonte além das cidades de Raposos, Nova Lima, Sabará e Santa 

Luzia. Os principais afluentes do rio das Velhas na região Alto Velhas são o rio 

Itabirito, ribeirão da Prata, rio do Peixe, ribeirão Arrudas, ribeirão do Onça e 
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ribeirão Sabará. De acordo com informações do PDRH Rio das Velhas (2015), a 

região do Alto Rio das Velhas possui uma vazão Q 7,10 de 13,58 m³/s.  

A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Bela Fama, cuja outorga para 

captação é da COPASA, no município de  Nova Lima, realiza captação direta 

do rio das Velhas e não possui reservatório para armazenamento das águas. 

Este fato provoca uma oscilação de vazão disponível que depende 

sensivelmente da existência de chuvas bem distribuídas e em boa qua ntidade 

ao longo do ano.  

Os reservatórios de água podem ser caracterizados por estruturas construídas 

no leito de rios, transversalmente ao sentido da linha de fluxo hídrico e estas 

estruturas são conhecidas como barragens ou barramentos. As barragens são 

dotadas de mecanismos de controle e possuem como finalidade reservar 

determinado volume de água ou para regularização de vazões. As barragens 

com regularização são, em geral, construídas para evitar grandes variações 

do nível dos rios, para controle de inu ndações, para melhoria das condições 

de navegabilidade, para perenizar o fluxo hídrico a jusante de seu eixo, ou 

ainda para a garantia da estabilidade das funções ecológicas de 

determinado corpo hídrico.  

Foi realizada a contratação de um consultor especial izado com a finalidade 

de elaborar uma modelagem hidrológica que permita aos gestores de 

reservatórios realizarem um controle operacional integrado com o intuito de 

melhorar a disponibilidade hídrica e auxiliar no controle de vazões na região 

do Alto Rio d as Velhas, principalmente, em situações de escassez hídrica.   

Como resultado da contratação, foram apresentados os resultados da 

modelagem matemática que subsidiou a proposição de uma carta de 

intenções a ser assinada pelos gestores dos principais reservat órios existentes 

no Alto rio das Velhas (CEMIG, VALE e ANGLOGOLD) e a COPASA, tendo o 

CBH Rio das Velhas como partícipe deste trabalho. Esta carta de intenções 

visa aumentar a segurança hídrica em Bela Fama e dar um aporte no 

abastecimento da RMBH em perío dos de menores vazões.  
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A Tabela 11 irá apresentar as principais características que envolvem o 

desenvolvimento desta atividade.  

Tabela 11 - Informações sobre a situação contratual da consultoria que elaborou modelagem 

integrada de reservatórios no Alto Rio  das Velhas .  

Consultor especializado para realização de modelagem integrada 

para uso de reservatórios de água no Alto Rio das Velhas  

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão  

SUBCOMPONENTE: I.2 - Instrumentos de gestão  

AÇÃO: I. 2.4 - Estudos especiais  

ATIVIDADE: I.2.4.1 - Estudos técnicos demandados em caráter 

excepcional  

Situação Geral da Contratação  

EMPRESA EXECUTORA Ciro Lotfi Vaz  

PROCESSO DE DISPENSA 012/201 6 

CONTRATO  0008/201 6 

VALOR DO CONTRATO  R$ 14.400,00 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 18/ 08/2016  

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 18/ 08/2016  

PRAZO CONTRATUAL 03 meses 

SITUAÇÃO Concluído  

 

Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Elaboração de Termos de 

Referências para Contratações de Projetos Hidroambientais na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas ( bloco  1 - UTEs Nascentes; Itabirito; Águas da 

Moeda; Arrudas; Onça; e Carste)  

Na data de 13 de maio de 2015, o CBH Rio das Velhas lançou um ofício 

circular para  chamamento público para que fossem apresentadas ao Comitê 

as demandas  espontâneas c om o objetivo de se contratar projetos de 

melhoria hidroambiental e  também de saneamento, esta última deveria 

possuir a anuência do Poder Público  Municipal. Todas as demandas 

espontâneas seriam inicialmente apresentadas aos  SCBH, que por sua vez, 

encaminha ria as demandas existentes à Diretoria do CBH Rio  das Velhas para 

posterior análise de seleção.  

Na data de 27 de julho de 2015, a Presidência do CBH Rio das Velhas 

encaminhou  para a A gência  Peixe Vivo todas as demandas apresentadas ao 

Comitê para que fosse m avaliadas se as mesmas atendiam aos requisitos 
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mínimos especificados no Ofício  Circular 097/2015. Em 27 de agosto de 2015, a 

Agência  Peixe Vivo encaminhou ao CBH  Rio das Velhas o Parecer Técnico nº 

187/2015, onde a Diretoria Técnica da A gência  apresentou  sua conclusão 

quanto às demandas espontâneas pleiteadas junto ao  CBH Rio das Velhas.  

De posse do Parecer Técnico nº 187/2015, a Câmara Técnica de Projetos e 

Controle  (CTPC) realizou entrevistas junto aos demandantes nas datas de 14 e 

15/09/2015, na  sede d o CBH Rio das Velhas, em Belo Horizonte. De posse do 

Parecer da A gência  Peixe Vivo e embasados também pela apresentação dos 

demandantes, a CTPC realizou a  hierarquização das demandas espontâneas 

de projetos hidroambientais e também de  projetos de saneament o básico.  

Após as conclusões e encaminhamentos do CBH Rio das Velhas, a Agência 

Peixe Vivo publicou Ato Convocatório e contratou empresa de consultoria 

para desenvolver e elaborar propostas de projetos hidroambientais a serem 

desenvolvidos nas respectivas UTEs mencionadas.  

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 12.  

Tabela 12 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria para 

elaboração de termos de referência para contratação de projetos hidroambient ais (bloco 1) .  

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e 

elaboração de Termos de Referência para contratações de Projetos 

Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  (bloco 1)  

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão  

SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional  

AÇÃO : I.1.4 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda 

Espontânea  

ATIVIDADE: I.1.4.1 - Fiscalização e Gerenciamento de Projetos e Obras  

Situação Geral da Contratação  

EMPRESA EXECUTORA 
COBRAPE ð Cia Brasileira de Projetos e 

Empreendimentos Ltda.  

ATO CONVOCATÓRIO  001/2016  

CONTRATO  005/2016  

VALOR DO CONTRATO 

COM ADITIVO S 
R$ 375.765,19 

DATA DE ASSINATURA DO 

CONTRATO 
22/06/2016  

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 22/06/2016  

PRAZO CONTRATUAL 07 meses 

SITUAÇÃO Em andamento  
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Na Figura 15  é apresentado um mosaico de fotografias relativas a momentos 

de desenvolvimento dos projetos hidroambientais referentes ao bloco 1 de 

projetos aprovados pelo CBH Rio das Velhas.  

  
  

  

Figura 15 - Comprovaçõe s do desenvolvimento e elaboração de projetos hidroambientais em 

UTEs da bacia do rio das Velhas (bloco 1). Portal CBH Rio das Velhas, 2016 . 

 

Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Elaboração de Termos de 

Referências para Contratações de Projetos  Hidroambientais na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas ( bloco  2 - UTEs Poderoso Vermelho, Jequitibá, 

Picão e Guaicuí ) 

Na data de 13 de maio de 2015, o CBH Rio das Velhas lançou um ofício 

circular para  chamamento público para que fossem apresentadas ao Co mitê 

as demandas  espontâneas com o objetivo de se contratar projetos de 

melhoria hidroambiental e  também de saneamento, esta última deveria 

possuir a anuência do Poder Público  Municipal. Todas as demandas 
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espontâneas seriam inicialmente apresentadas aos  SCBH, que por sua vez, 

encaminharia as demandas existentes à Diretoria do CBH Rio  das Velhas para 

posterior análise de seleção.  

Na data de 27 de julho de 2015, a Presidência do CBH Rio das Velhas 

encaminhou  para a A gência  Peixe Vivo todas as demandas apresen tadas ao 

Comitê para que fossem  avaliadas se as mesmas atendiam aos requisitos 

mínimos especificados no Ofício  Circular 097/2015. Em 27 de agosto de 2015, a 

Agência  Peixe Vivo encaminhou ao CBH  Rio das Velhas o Parecer Técnico nº 

187/2015, onde a Diretoria  Técnica da A gência  apresentou sua conclusão 

quanto às demandas espontâneas pleiteadas junto ao  CBH Rio das Velhas.  

De posse do Parecer Técnico nº 187/2015, a Câmara Técnica de Projetos e 

Controle  (CTPC) realizou entrevistas junto aos demandantes nas datas  de 14 e 

15/09/2015, na  sede do CBH Rio das Velhas, em Belo Horizonte. De posse do 

Parecer da A gência  Peixe Vivo e embasados também pela apresentação dos 

demandantes, a CTPC realizou a  hierarquização das demandas espontâneas 

de projetos hidroambientais e t ambém de  projetos de saneamento básico.  

Após as conclusões e encaminhamentos do CBH Rio das Velhas, a Agência 

Peixe Vivo publicou Ato Convocatório e contratou empresa de consultoria 

para desenvolver e elaborar propostas de projetos hidroambientais a serem 

desenvolvidos nas respectivas UTEs mencionadas.  

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 13.  

Tabela 13 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria para 

elaboração de termos de referência para contra tação de projetos hidroambientais (bloco 2) . 

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e 

elaboração de Termos de Referência para contratações de Projetos 

Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  (bloco 2)  

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão  

SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional  

AÇÃO : I.1.4 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda 

Espontânea  

ATIVIDADE: I.1.4.1 - Fiscalização e Gerenciamento de Projetos e Obras  

Situação Geral da C ontratação  

EMPRESA EXECUTORA 
MYR Projetos Estratégicos e 

Consultoria  

ATO CONVOCATÓRIO  002/2016  
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CONTRATO  003/2016  

VALOR DO CONTRATO COM 

ADITIVOS 
R$ 306.236,16 

DATA DE ASSINATURA DO 

CONTRATO 
13/06/2016  

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 17/06/2016  

PRAZO CONTRATUAL 06 meses 

SITUAÇÃO Concluído  

Na Figura 16  é apresentado um mosaico de fotografias relativas a momentos 

de desenvolvimento dos projetos hidroambientais referentes ao bloco 2 de 

projetos aprovados pelo CBH Rio das Velhas.  

  
  

  

Figura 16 - Compro vações do desenvolvimento e elaboração de projetos hidroambientais em 

UTEs da bacia do rio das Velhas (bloco 2). Portal CBH Rio das Velhas, 2016 . 
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Consultoria Especializada para Desenvolvimento e Elaboração de Termos de 

Referências para Contratações de P rojetos Hidroambientais na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas ( bloco  3 - UTEs Cipó, Paraúna, Santo Antônio e 

Maquiné, Peixe Bravo, Bicudo e Curimataí ) 

Na data de 13 de maio de 2015, o CBH Rio das Velhas lançou um ofício 

circular para  chamamento público p ara que fossem apresentadas ao Comitê 

as demandas  espontâneas com o objetivo de se contratar projetos de 

melhoria hidroambiental e  também de saneamento, esta última deveria 

possuir a anuência do Poder Público  Municipal. Todas as demandas 

espontâneas seriam  inicialmente apresentadas aos  SCBH, que por sua vez, 

encaminharia as demandas existentes à Diretoria do CBH Rio  das Velhas para 

posterior análise de seleção.  

Na data de 27 de julho de 2015, a Presidência do CBH Rio das Velhas 

encaminhou  para a A gência  Peixe Vivo todas as demandas apresentadas ao 

Comitê para que fossem  avaliadas se as mesmas atendiam aos requisitos 

mínimos especificados no Ofício  Circular 097/2015. Em 27 de agosto de 2015, a 

Agência  Peixe Vivo encaminhou ao CBH  Rio das Velhas o Parecer Técn ico nº 

187/2015, onde a Diretoria Técnica da A gência  apresentou sua conclusão 

quanto às demandas espontâneas pleiteadas junto ao  CBH Rio das Velhas.  

De posse do Parecer Técnico nº 187/2015, a Câmara Técnica de Projetos e 

Controle  (CTPC) realizou entrevista s junto aos demandantes nas datas de 14 e 

15/09/2015, na  sede do CBH Rio das Velhas, em Belo Horizonte. De posse do 

Parecer da A gência  Peixe Vivo e embasados também pela apresentação dos 

demandantes, a CTPC realizou a  hierarquização das demandas espontânea s 

de projetos hidroambientais e também de  projetos de saneamento básico.  

Após as conclusões e encaminhamentos do CBH Rio das Velhas, a Agência 

Peixe Vivo publicou Ato Convocatório e contratou empresa de consultoria 

para desenvolver e elaborar propostas de projetos hidroambientais a serem 

desenvolvidos nas respectivas UTEs mencionadas.  

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 14.  
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Tabela 14 - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria para 

elaboração de  termos de referência para contratação de projetos hidroambientais (bloco 3) . 

Contratação de consultoria especializada para desenvolvimento e 

elaboração de Termos de Referência para contratações de Projetos 

Hidroambientais na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  (bloco 3)  

COMPONENTE I - Programas e Ações de Gestão  

SUBCOMPONENTE: I.1 - Programa de Fortalecimento Institucional  

AÇÃO : I.1.4 - Apoio ao Desenvolvimento de Projetos de Demanda 

Espontânea  

ATIVIDADE: I.1.4.1 - Fiscalização e Gerenciamento de Proj etos e Obras  

Situação Geral da Contratação  

EMPRESA EXECUTORA CONSOMINAS Engenharia  

ATO CONVOCATÓRIO  003/2016  

CONTRATO  004/2016  

VALOR DO CONTRATO COM ADITIVO S R$ 447.557,67 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 13/06/2016  

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 13/06/2016  

PRAZO CONTRATUAL 07 meses 

SITUAÇÃO Concluído  

Na Figura 17  é apresentado um mosaico de fotografias relativas a momentos 

de desenvolvimento dos projetos hidroambientais referentes ao bloco 2 de 

projetos aprovados pelo CBH Rio das Velhas.  
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Figura  17 - Comprovações do desenvolvimento e elaboração de projetos hidroambientais em 

UTEs da bacia do rio das Velhas (bloco 3). Portal CBH Rio das Velhas, 2016 . 

 

Grupo de Progr amas e Ações de Planejamento  - Apoio às 

Metas do Plano de Recursos Hídricos da Baci a do Rio das 

Velhas  

Para este Grupo havia a previsão de desembolso de R$ 3.800.000 para o ano 

de 201 6, na bacia hidrográfica do rio das Velhas.  Somados ao saldo do ano 

de 201 5 o montante disponível para o ano de 201 6 era de R$ 6.765.418,09. 

O percentual de  desembolso no ano de 201 6 realizado pelo CBH Rio das 

Velhas no Grupo de Programas e Ações de Planejamento foi de 

aproximadamente 27% em relação ao total previsto  inicialmente. Levando em 

consideração o saldo disponível em 201 6, o percentual aplicado foi d e 15%.  

A Tabela 15  apresenta a execução financeira com os Programas e Ações de 

Planejamento no ano de 2015.  
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Tabela 1 5 - Planilha de execução financeira dos Programas e Ações de Planejamento no ano de 201 6 na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.  

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL BACIA DO RIO DAS VELHAS 2015 -  2017 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS COM A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS (92,5% DO TOTAL) 

II -  Programas e Ações de Planejamento  -  Apoio às Metas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio das Velhas  

Subtotal  

3.500.000,00 2.965.418,09 3.800.000,00 6.765.418,09 1.043.957,79 5.721.460,30 

2.015 Saldo Final  2.016 
Saldo 2015 + 

2016 

Executado 

dezembro 

2016 

Saldo 2017  

II.1   Agenda Marron - Saneamento  1.400.000,00 1.197.519,70 1.500.000,00 2.697.519,70 448.046,22 2.249.473,48 

II.1.1   Projetos de sistemas de saneamento básico (água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem)  700.000,00 684.965,73 700.000,00 1.384.965,73 150.627,48 1.234.338,25 

II.1.1.1 014 Elaboração de projetos básicos e execut ivos 700.000,00 684.965,73 700.000,00 1.384.965,73 150.627,48 1.234.338,25 

II.1.2   Planos Municipais de Saneamento Básico  600.000,00 412.553,97 600.000,00 1.012.553,97 297.418,74 715.135,23 

II.1.2.1 015 Elaboração de PMSB  600.000,00 412.553,97 600.000,00 1.012.553,97 297.418,74 715.135,23 

II.1.3   Revitalização de Bacias Urbanas  100.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

II.1.3.1 016 Elaboração de Estudos e Projetos de Revitalização de Bacias em Área Urbana (Fundo de Vale)  100.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

II.2   Agendas Verde e Azul  - Recuperação, Conservação e Revitalização  500.000,00 497.656,40 500.000,00 997.656,40 78.411,84 919.244,56 

II.2.1   Estudos e Projetos das Metas do PDRH  500.000,00 497.656,40 500.000,00 997.656,40 78.411,84 919.244,56 

II.2.1.1 017 Levantamentos de Campo e Diagnósticos relativos aos Programas das Metas  200.000,00 197.656,40 200.000,00 397.656,40 78.411,84 319.244,56 

II.2.1.2 018 Estudos para implantação de Projetos de "Produçã o de Água"  300.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 

II.3   Agenda Laranja -  Nascentes e Aquíferos  600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

II.3.1   Programa de Conservação de Mananciais e Recarga de Aquíferos  600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

II.3.1.1 019 Elaboração de Diagnóstico e Projetos visando a  Melhoria da Oferta de Água  300.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 

II.3.1.2 020 Elaboração de Diagnóstico e Proje tos de Recomposição da Vegetação Ciliar na Bacia  300.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 

II.4   Estudos e Projetos  1.000.000,00 670.241,99 1.200.000,00 1.870.241,99 517.499,73 1.352.742,26 

II.4.1   Apoio a Projetos de Instituições de Pesquisa e de instituições de Ensino  100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 
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II.4.1.1 021 Apoio a projetos de ensino e pesquisa  100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 

II.4.2   Projetos especiais  900.000,00 570.241,99 1.100.000,00 1.670.241,99 517.499,73 1.152.742,26 

II.4.2.1 022 Biomonitoramento na Bacia do Rio das Velhas  800.000,00 470.241,99 1.000.000,00 1.470.241,99 517.499,73 952.742,26 

II.4.2.2 023 Análises de parâmetros de qualidade de água, solos, sediment os e bioindicadores  100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 
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Assessoramento de forma tutorial para a elaboração dos PMSB dos municípios: 

Raposos, Prudente de Morais, Jequitibá, Pedro Leopoldo, Araçaí, Cordisburgo, 

Congonhas do Norte, V árzea da Palma  

Em 2016, foram investidos R$ 294.293,94 na elaboração de 08 (oito ) PMSB, sob 

a forma de tutoria,  para municípios da bacia hidrográfica do rio das Velhas , 

para que estes possam realizar a sua própria elaboração dos PMSB. Os 

municípios selecio nados foram : Raposos, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, 

Jequitibá, Araçaí, Cordisburgo, Congonhas do Norte e Várzea da Palma.  

Com a Tutoria, os municípios envolvidos irão desenvolver seus próprios PMSB, 

uma vez que, estão passando por processo de capaci tação desenvolvido 

pelo CREA/MG em parceria com o CBH Rio das Velhas. O papel da 

Contratada é ceder técnico capacitado, de forma presencial, para que 

possam auxiliar os profissionais das Prefeituras Municipais em eventual 

necessidade durante elaboração do seu PMSB.  

Segundo a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, torna -se obrigatório 

o Município elaborar o seu Plano, para que possa acessar recursos financeiros 

de instituições públicas, notadamente, do Ministério das Cidades e da 

Fundação Nacional  de Saúde (FUNASA).  

O CBH Rio das Velhas em discussões ocorridas no âmbito da Câmara Técnica 

de Projetos e Controle (CTPC) considerou importante para a despoluição das 

águas da bacia, o apoio às prefeituras na elaboração dos respectivos PMSB, 

de forma a al avancar recursos financeiros inscritos nos orça mentos da União 

(PPA, PAC1, PAC2, dentre outros). Este tema, após aprovação da Diretoria do 

CBH Rio das Velhas, foi levado para deliberação do Plenário do Comitê.   

O CBH Rio das Velhas aprovou as condições nec essárias para seleção de 

demandas, que são apresentadas na Deliberação CBH Rio das Velhas n.º 06 , 

de 13 de setembro de 2011.  

Inicialmente, todos os municípios deveriam possuir seu PMSB até o ano de 

2015, no entanto, o Decreto Presidencial nº 8.629/2015 pr orrogou este prazo 

para 31 de dezembro de 2017.    
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Desde que a cobrança foi iniciada na bacia, o CBH Rio das Velhas não tem 

poupado esforços no sentido de universalizar a existência de PMSB em todos 

os municípios com território total ou parcialmente inseridos na bacia 

hidrográfica.  

Uma das metas executivas do PDRH da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

são os investimentos em Saneamento. Dentro desta meta inclui -se o apoio à 

elaboração de PMSB, por parte do CBH Rio das Velhas, para os municípios 

interessado s.  

Na  Tabela 16 estão dispostas informações relativas aos trabalhos de 

elaboração de PMSB desenvolvidos no ano de 201 5 pelo CBH Rio das Velhas.  

Tabela 16 - Informações sobre a tutoria para elaboração de PMSB nos municípios de Raposos, 

Pedro Leopoldo, Prud ente de Morais, Jequitibá, Araçaí, Cordisburgo, Congonhas do Norte e 

Várzea da Palma .  

Contratação de tutoria  para elaboração do s plano s municipa is de 

saneamento básico de Raposos, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, 

Jequitibá, Araçaí, Cordisburgo, Congonh as do Norte e Várzea da 

Palma  

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento  - Apoio às 

Metas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas  

SUBCOMPONENTE: II.1 - Agenda Marrom  - Saneamento  

AÇÃO: II.1.2 - Planos Municipais de Saneamento Básico  

ATIVIDADE: II.1.2.1 - Elaboração de PMSB 

Situação Geral da Contratação  

EMPRESA EXECUTORA Instituto GESOIS 

ATO CONVOCATÓRIO  003/201 4 

CONTRATO  003/2014  

VALOR DO CONTRATO R$ 578.641,26 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 10/09/2014  

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 10/09/2014  

PRAZO CONTRATUAL 12 meses 

SITUAÇÃO Concluído  
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Contratação dos serviços de consultoria especializada para realizar 

Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  

Ainda nas Ações de Planejamento houve a contra tação , através do Ato 

Convocatório nº 0 05/2014 , de consultoria especializada para realizar 

Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Informações mais 

específicas sobre este contrato podem ser visualizadas na Tabela 1 7.  

Tabela 1 7 - Informaç ões sobre o projeto Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas.  

Contratação dos serviços de consultoria especializada para realizar 

Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento - Apoio às 

Metas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas  

SUBCOMPONENTE: II.4 - Estudos e Projetos  

AÇÃO: II.4.2 - Projetos especiais  

ATIVIDADE: II.4.2.1 - Biomonitoramento na Bacia do Rio das Velhas  

Situação Geral da Contrat ação  

EMPRESA EXECUTORA FUNDEP 

ATO CONVOCATÓRIO  005/2014  

CONTRATO  001/2015  

VALOR DO CONTRATO COM ADITIVOS R$ 1.045.454,01 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 09/02/2015  

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 24/02/2015  

PRAZO CONTRATUAL 24 meses 

SITUAÇÃO 81% 

O projeto  Biomonitoramento na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas tem 

como principais objetivos a realização de monitoramento da ocorrência e 

distribuição da fauna de peixes na calha principal e nos afluentes do Rio das 

Velhas, comparando com resultados de  anos an teriores do projeto; e 

fortalecimento do programa de Monitoramento Ambiental Participativo, que 

permite, por meio do envolvimento da população, o acompanhamento das 

mudanças da qualidade das águas e avaliação das possíveis causas das 

mortandades de peixes .  

As Figuras 18, 19 e 20 ilustram algumas atividades desenvolvidas no âmbito 

deste projeto.   
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Figura 18 - Processo de identificação de espécies coletadas em campo. Portal CBH Rio das 

Velhas, 2016 . 

 

Figura 19 - Acondicionamento de espécies coletadas em ca mpo para transporte em bombonas. 

Portal CBH Rio das Velhas, 2016 . 

 

Figura 20 - Biometria de espécie coletada em campo no laboratório da Contratada. Portal CBH 

Rio das Velhas, 2016 . 
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Contratação de empresa especializada para desenvolvimento e elaboração 

de projetos de saneamento básico na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas  

Na data de 13 de maio de 2015, o CBH Rio das Velhas lançou um ofício 

circular para  chamamento público para que fossem apresentadas ao Comitê 

as demandas  espontâneas com o objetivo de se contratar projetos de 

melhoria hidroambiental e  também de saneamento, esta última deveria 

possuir a anuência do Poder Público  Municipal. Todas as demandas 

espontâneas seriam inicialmente apresentadas aos  SCBH, que por sua vez, 

encaminharia as demandas exis tentes à Diretoria do CBH Rio  das Velhas para 

posterior análise de seleção.  

Na data de 27 de julho de 2015, a Presidência do CBH Rio das Velhas 

encaminhou  para a A gência  Peixe Vivo , todas as demandas apresentadas ao 

Comitê para que fossem  avaliadas se as m esmas atendiam aos requisitos 

mínimos especificados no Ofício  Circular 097/2015. Em 27 de agosto de 2015, a 

Agência  Peixe Vivo encaminhou ao CBH  Rio das Velhas o Parecer Técnico nº 

187/2015, onde a Diretoria Técnica da A gência  apresentou sua conclusão 

quan to às demandas espontâneas pleiteadas junto ao  CBH Rio das Velhas.  

De posse do Parecer Técnico nº 187/2015, a Câmara Técnica de Projetos e 

Controle  (CTPC) realizou entrevistas junto aos demandantes nas datas de 14 e 

15/09/2015, na  sede do CBH Rio das Velha s, em Belo Horizonte. De posse do 

Parecer da A gência  Peixe Vivo e embasados também pela apresentação dos 

demandantes, a CTPC realizou a  hierarquização das demandas espontâneas 

de projetos hidroambientais e também de  projetos de saneamento básico.  

Após as c onclusões e encaminhamentos do CBH Rio das Velhas, a Agência 

Peixe Vivo publicou Ato Convocatório e contratou empresa de consultoria 

para elaborar p rojetos básicos de sistemas de abastecimento de  água, 

sistemas de esgotamento sanitário e sistemas de d renag em p luvial em 

diferentes localidades de municípios situados na bacia do rio das Velhas  . 

As informações relativas à esta contratação são apresentadas na Tabela 1 8. 
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Tabela 18  - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria para 

elab oração projetos básicos de saneamento na bacia hidrográfica do rio das Velhas . 

Consultoria especializada para desenvolvimento e elaboração de 

projetos de saneamento básico na bacia hidrográfica do rio das 

Velhas  

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planej amento  

SUBCOMPONENTE: II.1 - Agenda Marrom - Saneamento  

AÇÃO : II.1.1 - Projetos de sistemas de saneamento básico (água, 

esgoto, resíduos sólidos e drenagem)  

ATIVIDADE: I.1.1.1 - Elaboração de projetos básicos e executivos  

Situação Geral da Contratação  

EMPRESA EXECUTORA DHF Consultoria e Engenharia  

ATO CONVOCATÓRIO  004/2016  

CONTRATO  007/2016  

VALOR DO CONTRATO  R$ 339.987,20 

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 25/07/2016  

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 25/07/2016  

PRAZO CONTRATUAL 07 meses 

SITUAÇÃO 45% 

Nas Figuras 2 1, 22, 23 e 24 são ilustrados momentos relativos ao levantamento 

de informações pela equipe técnica de dados para elaboração dos projetos 

básicos de saneamento.  

 

Figura 21 - Leito de secagem de efluente doméstico inoperante no distrito de São José de 

Almeida (Jaboticatubas). Portal CBH Rio das Velhas, 2016 . 
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Figura 22 - Fossa negra em residência do distrito de Acuruí (Itabirito). Portal CBH Rio das Velhas, 

2016. 

 

 

Figura 23 - Ausência de sistema de drenagem em via do distrito de Penedia (Caeté). Portal CBH 

Rio das Velhas, 2016 . 

 

 

Figura 24 - Apresentação à representantes do Poder Público Municipal do diagnóstico de 

situação do saneamento básico de distritos de Sete Lagoas. Portal CBH Rio das Velhas, 2016 . 
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Contratação de pessoa jurídica especializ ada para elaboração do Plano de 

Manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto/MG  

O Parque Natural Municipal das Andorinhas foi criado através da Lei Municipal 

nº 305/1968, tendo sido alterada pela Lei Municipal nº 69, de 21 de julho de 

2005, alterada novamente pela Lei nº 139, de 25 de novembro de 2005.  

Segundo a Lei Federal nº 9.985/2000, regulamentada pelo Decreto n° 

4.340/2002, o Parque Natural Municipal é uma Unidade de Proteção Integral, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção 

dos casos previstos em lei, e tem como objetivo a preservação da natureza, o 

turismo de base ecológica e a realização de pesquisas científicas. É de posse 

e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 

serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.  

O Plano de Manejo tem por objetivo ordenar o território e orientar as ações de 

gestão para que os objetivos de criação da Unidade de Conservação sejam 

cumpridos. Ainda de acordo com a Lei  9.985/2000, o Plano de Manejo deve 

abranger a área da Unidade de Conservação, sua z ona de amortecimento e 

os corredores ecológicos e deve ser elaborado em um prazo máximo de 05 

(cinco) anos após a data de criação da Unidade de Conservação.  

O CBH Rio das Velhas  aprovou a contratação da elaboração do Plano de 

Manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas para que este se 

constitua em um instrumento gerencial de trabalho que assegure uma gestão 

eficiente, eficaz, descentralizada, participativa e corresponsável , no 

cumprimento de seus objetivos de conservação e, além disso, que contemple 

as relações do parque com a população do seu entorno, bem como os 

fatores bióticos e abióticos cuja integridade é estabelecida com o advento 

das normas de criação.  

Na Tabela 19  são apresentadas as principais características relativas à 

contratação da elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal 

das Andorinhas.  
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Tabela 19  - Informações sobre a situação contratual da contratação de consultoria para 

elaboração do Plano de Manejo do Parque Municipal das Andorinhas . 

Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração do 

Plano de Manejo do Parque Natural Municipal das Andorinhas, em 

Ouro Preto/MG  

COMPONENTE II - Programas e Ações de Planejamento  

SUBCOMPONENTE: II.2 -  Agendas Verde e Azul  - Recuperação, 

Conservação e Revitalização  

AÇÃO : II.2.1 - Estudos e Projetos das Metas do PDRH  

ATIVIDADE: II.2.1.1 - Levantamentos de Campo e Diagnósticos relativos 

aos Programas das Metas  

Situação Geral da Contratação  

EMPRESA EXECUTORA 
MYR Projetos Estratégicos e 

Consultoria   

ATO CONVOCATÓRIO  003/2015  

CONTRATO  002/2016  

VALOR DO CONTRATO COM 

ADITIVOS 
R$ 683.106,13 

DATA DE ASSINATURA DO 

CONTRATO 
07/04/2016  

DATA DE EMISSÃO DA O.S. 07/04/2016  

PRAZO CONTRATUAL 14 meses 

SITUAÇÃO  Em andamento  

 

Nas Figuras 25, 26 e 27 são apresentados alguns momentos relativos ao 

desenvolvimento dos trabalhos de elaboração do plano de manejo do Parque 

Municipal das Andorinhas, em Ouro Preto.  

 

Figura 25 - Reunião para apresentação de propos ta de trabalho em oficina de construção do 

Plano de Manejo do Parque das Andorinhas. Portal CBH Rio das Velhas, 2016 . 
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Figura 26 - Casarão antigo instalado no território do Parque Municipal. Portal CBH Rio das Velhas, 

2016. 

 

 

Figura 27 - Curso dõ§gua com indícios de contaminação por efluentes domésticos no interior do 

Parque Municipal. Portal CBH Rio das Velhas, 2016 . 

 

 

 

 

 














































