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Em 22 de maio de 2013.

Assunto: Visita Técnica de Acompanhamente do Contrato de Gestiio n° 014/2010 celebrado
entre a ANA e a Associaciio Executiva de Apoio 2 Gestio de Bacias Hidrograficas
Peixe Vive — AGB Peixe Vivo

I- Introducio

5. A presente Nota Técnica tem por objetivo relatar a visita técnica de acompanhamento
do Contrato de Gestao n® 014/2010, realizada pelo Superintendente Adjunto da Superintendéncia de
Apoio a Gestdo de Recursos Hidricos - SAG, Victor Alexandre Bittencourt Sucupira, ¢ pela
Especialista em Recursos Hidricos, Ludmila Alves Rodrigues, a sede da Associac¢dio Executiva de
Apoio a Gestdo de Bacias Hidrogréficas Peixe Vivo — AGB Peixe Vivo, em Belo Horizonte, nos dias
25 e 26 de abril de 2013.

2 Participaram da reunido os seguintes diretores da AGB Peixe Vivo: (i) Célia Maria
Branddo Frées — Diretora Geral; (ii) Ana Cristina da Silveira — Diretora de Integragdo; (iii) Alberto
Simon Schvartzman — Diretor Técnico. Participou também da reunido, Rodrigo de Arruda Camargo,
do Instituto Mineiro de Gesto das Aguas — [GAM.

3. A presente visita de acompanhamento focou na orientagfo do planejamento necessério
para a execugdo do Plano de Aplicagdo Plurianual — PAP, Indicador 2A do Contrato de Gestio.

Il - De Plane de Aplicagio Plurianual

4. O Plano de Aplicagio Plurianual da Bacia do Sdo Francisco foi aprovado pelo Comité
da Bacia do Sdo Francisco — CBHSF, por meio da Deliberagdo n° 71 de 28 de novembro de 2012, e
preve a aplicagdo de R$ 91.115.000,00 no periodo de 2013 a 2015. Para o ano de 2013 esta previsto o
desembolso de R$ 21.795.000,00.

5 O PAP Séo Francisco estd organizado em grupos de agdes divididos entre A¢des de
Gestdo, Ag¢des de Planejamento e A¢des Estruturais, que se desdobram em 035 (cinco) componentes
especificos, distribuidos da seguinte forma:

o Agdes de Gestdo: Componente [ — Implantagio do Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hidricos e do Plano de Bacia;

o Agdes de Planejamento: Componente II — Uso Sustentavel dos Recursos
Hidricos, Protegdo e Recupera¢do Hidroambiental; Componente IV — Qualidade
e Saneamento Ambiental na Bacia;

® Acoes Estruturais: Componente III — Servicos e Obras de Recursos Hidricos e
Uso da Terra; Componente V — Sustentabilidade Hidrica no Semidrido.



6. A Deliberagdo n° 71/2013 permite o remanejamento de valores das agdes dentro de um
limite maximo de 20% de cada componente. Tal remanejamento podera ser realizado pela AGB Peixe
Vivo desde que devidamente justificado e acatado pela Diretoria Colegiada do CBHSF, devendo ser
informado ao Plendrio na reunido subsequente.

7. A situagio de cada item' do Plano de Aplicagio € a seguinte:

Agdes de Gestdo: Componente [ — Implanta¢do do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hidricos e do Plano de Bacia.

2]

001 a 010: agdes relacionadas ao apoio ao CBHSF estdo em execugdo e dizem
respeito ao pagamento de despesas relativas as reunides plendrias, reunides de
Diretoria, Camaras Técnicas, CCRs, mobilizagdo para o processo eleitoral, etc.

011 Planejamento Estratégico do CBHSF: tendo em vista que 2013 € um ano
eleitoral na bacia essa agdo ndo sera contratada esse ano. Os recursos previstos
de R$ 200.000,00 serdo remanejados para a Agdo 003 Apoio a divulgagdo e
mobilizagdo processo eleitoral 2013.

012 Plano Continuado de Comunicacdo: contrato assinado em 2011. Empresa
CDLJ, contratada em margo de 2012, com valor total do contrato de R$
3.489.642,49. Pago em 2012 o valor de RS 1.324.723,53. Previsdo de
desembolso em 2013 de R$ 1.800.000,00. Incluidos, dentre outros, a prestagdo
de servicos de planejamento, elaboragdo e execugdo de programa de
comunicagdo, assessoria de imprensa, criagdo e produgdo editorial de
publica¢des para o CBHSF.

013 Plano Continuado de Mobilizagdo: Termo de Referéncia concluido,
langamento do Ato Convocatério previsto para junho, seguido de assinatura do
contrato em agosto. Em 2013 valor de desembolso estimado de R$ 500.000,00.

014 Plano Continuado de Educagdo Ambiental: valor previsto para 2013 de R$
500.000,00. Aguarda discussdo e definicdo da CTPPP e da Diretoria Colegiada.

015 Capacita¢do para os membros do CBHSEF: essa agdo prevé um total de R$
240.000,00 para capacitar membros do CBHSF, sendo R$ 60.000,00 para cada
uma das 4 CCRs. Nenhuma providéncia tomada tendo em vista a indefini¢do por
parte das CCRs. Em recente reunido da CTPPP a SAG/ANA disponibilizou sua
programagdo de cursos para 2013 e se colocou a disposigdo para a realizago de
cursos a distancia e presenciais, sugerindo que esses recursos fossem utilizados
para financiar a infraestrutura e a logistica de deslocamento de participantes.

016, 017 e 018: sem previsdo de investimentos em 2013.

019 Pesquisa Cientifica e Tecnoldgica + 19A Biomonitoramento das Aguas da
Bacia + 19B Apoio as Atividades dos Centros de Recuperagdo de Areas
Degradadas — CRADs: valor total previsto para 2013 de RS 150.000,00 (50 mil
para cada item). A AGB Peixe Vivo remanejou RS 6.000,00 para a Agdo 003
Apoio a Divulgacdo e Mobilizagdo do Processo Eleitoral restando um total de
RS 144.000,00. Para desembolso aguarda definigdo da CTPPP. Observa-se que
proposta feita pela SAG/ANA na CTPPP de contratar consultoria para levantar o
estado da arte da pesquisa na bacia encontrou boa recep¢fo. Reunido sera
agendada com a Diretoria Colegiada do CBHSF para definir a execugdo desse
recurso.

! A numeragdo dos itens diz respeito ao cédigo de identificacdo das agdes constantes do PAP Sdo Francisco.



o 020 Atualizagdo do Plano da Bacia: valor total previsto para 2013 de RS
1.000.000,00 contemplando o Plano de Trabalho e o Diagnéstico. Aguardando
formalizagdo por parte da CTPPP das diretrizes definidas, na reunido de Recife
em 04 e 05 de margo de 2103, para a elaboragdo do Termo de Referéncia que
contratara a acdo.

e 021: sem previsdo de investimentos em 2013.

o (022 Apoio as Acdes da Fiscalizagdo Preventiva e Integrada (FPI Ministério
Publico): valor total previsto para 2013 de R$ 500.000,00. As Promotorias de
Justi¢a dos Estados de Alagoas e Bahia apresentaram projetos de financiamento.
De acordo com a Assessoria Juridica da AGBPV somente poderdo ser realizadas
despesas administrativas, tais como, cartilhas, material de divulgagdo e cursos.
Agdo em andamento, ainda sem previsdo de desembolso.

Acoes de Planejamento: Componente II — Uso Sustentdvel dos Recursos Hidricos, Prote¢do e
Recuperagio Hidroambiental e Componente [V — Qualidade e Saneamento Ambiental na Bacia.

o 023 Elaboraciio de Projetos de Abastecimento de Agua + 027 Elaboraco de
Projetos de Esgotamento Sanitario + 028 Estudos de Ampliagdo e Melhoria de
SES + 029 Elaboragdo de Projetos de Sistemas Alternativos de Saneamento em
Areas Rurais + 030 Elaboracdo de Estudos e Projetos de Residuos Sélidos + 031
Elaboragdo de Estudos e Projetos de Drenagem Urbana: essas Agdes totalizam,
em 2013, R$ 2.380.000,00. A Acdo 026 Elaboragdo de Planos Municipais de
Saneamento Bésico — PMSB prevé a aplicagdo, em 2013, de R$ 1.600.000,00.
Demanda identificada pela AGB Peixe Vivo, em atendimento ao Edital de
Chamamento Publico, constatou o interesse de cerca de 90 Municipios, até abril
de 2013, e a pouca quantidade de recursos para essa A¢do. A AGB Peixe Vivo
ird levar para a Diretoria do CBHSF, agora em maio, proposta de agregar a Agdo
026 os recursos previstos nas demais A¢des, levando a um total, em 2013 de R$
3.980.000,00 para o atendimento da demanda por PMSB. Considera-se
pertinente a prioridade pela elaboragio do PMSB, dada a exigéncia legal de
existéncia de Plano, a partir de 2014, como condigdo para acesso a recursos da
administracdo publica federal destinados a servigos de saneamento basico.
Destaca-se ainda que as diretrizes elencadas nos Planos é que devem nortear com
melhor oportunidade os demais investimentos em projetos de saneamento a
serem realizados na bacia.

e 032 Elaboragdo de Estudos, Formata¢do de Projetos e Termos de Referéncia
para Projetos de Revitalizacdo de Bacias: ontrato, no valor total de R$
1.176.893,99, foi assinado em 2012 com a Gama Engenharia para fiscalizar a
execu¢do dos primeiros 22 projetos hidroambientais elaborados pela TCBR e
para elaborar os novos 24 projetos hidroambientais previstos. Desembolso
previsto para 2013 de RS 636.000,00.

o 033 Elabora¢ao de Diagnéstico e Projeto visando o Pagamento por Servigos
Ambientais — PSA: valor previsto para 2013 de R$ 250.000,00. Nao ha ainda
uma defini¢do sobre esse tema. No entanto, trés projetos hidroambientais
reinem, segundo a AGB Peixe Vivo, condi¢des para implantar uma agdo de
PSA.

e 034 Apoio a projetos e empresas socioambientais € 036 Apoio ao PRODES sem
previsdo de investimentos em 2013.



o 035 Apoio a Povos e Comunidades Tradicionais: A¢do com R$ 100.000,00

previstos para 2013, aguardando diretrizes da Direc para seu desembolso.

037 Estudos relacionados a desastres e eventos criticos + 038 Estudos
Relacionados aos Impactos Causados pelo Uso e Ocupagdo do Solo + 039
Estudos Relacionados a Biodiversidade, Unidades de Conservagdo e Lagoas
Marginais: essas trés Ag¢des totalizam R$ 1.700.000,00 até 2015, sendo R$
400.000,00 em 2013. Termos de Referéncia serdo elaborados para a contrata¢do
desses estudos ainda esse ano.

040 Consultorias Especificas Demandadas pela DIREC + 041 Projetos Especiais
Demandados pela DIREC: R$ 1.150.000,00 previstos para 2013. Aguardando
defini¢do da Direc para aplicagdo dos recursos esse ano.

Acdes Estruturais: Componente III — Servicos e Obras de Recursos Hidricos e Uso da Terra;
Componente V — Sustentabilidade Hidrica no Semiéarido.

o 042 Implantagdo de Sistemas Alternativos de Abastecimento de Agua + 044

Implantag@o de Intervengdes e Adequacdes de Sistemas Existentes de Residuos
Solidos + 045 Implantagdo de Sistemas Alternativos de Controle e Gestdo de
Aguas Pluviais: essas trés Agdes totalizam R$ 900.000,00 em 2013. Como
dificilmente serdo investidos, nesse ano, recursos em obras, ja que as agdes de
projetos serdo concentradas em PMSB, a proposta da AGB Peixe Vivo é
remanejar esses recursos para a Ag¢do 046 Implantagio de Projetos
Hidroambientais.

043 Implantagdo de pequenos sistemas de esgotamento sanitério em 4rea rural
sem previsdo de investimentos em 2013.

046 Implantagdo de Projetos Hidroambientais: com a previsdo de RS$
6.000.000,00 para 2013 essa Ag¢o executa as obras e as intervengdes previstas
nos projetos elaborados na Ag¢do 032. A situagdo do primeiro lote de 22 projetos
hidroambientais € a seguinte:

Projetos em Execu¢do (contratados em 2012 com término previsto para 2013):

Projeto Local RS em 2013
1. Recuperagdo hidroamb. Bacia do Rio Jatoba Buritizeiro — MG 892.000
2. Recuperacdo hidroamb. Bacia do Cérrego da Onca Pirapora - MG 405.000
3. Recuperacdo hidroamb. Bacia do Rio das Pedras Guaraciama — MG 393.000
4. Recuperacdo hidroamb. Bacia do Rio Itaquari Cocos — BA 653.000
5. Recuperacdo hidroamb. Bacia do Rio Salitre Morro do Chapéu - BA 615.000
6. Recuperagdo hidroamb. Bacia do Rio Mocambo Curaga — BA 1.023.000
7. Recuperagdo hidroamb. Entorno de Trés Marias Morada Nova - MG 533.000
8. Recuperacdo hidroamb. Bacia Ribeirdo Canabrava Pompéu — MG 863.000
9. Recuperagdo hidroamb. Bacia Rio Grande e Fémeas Sdo Desidério — BA 563.000
10. Recuperagdo hidroamb. A¢ude Poco da Cruz Moxoto Ibimirim — PE 622.000
11. Recupera¢do hidroamb. Per. Iirigado Bacia Moxoto Ibimirim — PE 736.000
12. Recuperagdo hidroamb. Nascente do Rio Pajeti Brejinho — PE 390.000
13. Recuperagdo hidroamb. Cérrego da Onga — Pajeu Afogados Ingazeira PE 1.215.000
14. Recuperagdo hidroamb. Nascentes do Rio Piaui Arapiraca — AL 288.000

TOTAL - 9.191.000




Assim, o total de recursos previstos para desembolso na Acdo 046 — Projetos
Hidroambientais em 2013 é de R$ 9.191.000,00.

Projetos Licitados (para contratagdo em 2013):

Projeto Local RS em 2013
1. Recuperagdo hidroamb. Ribeirdo Sdo Pedro Paracatu — MG 443.000
2. Recuperagdo hidroamb. Ribeirdo Santana Lagoa da Prata — MG 497.000
3. Recuperag¢io hidroamb. Bacia do Rio Boacica Feira Grande — AL 594.000
4. Recuperagdo hidroamb. Bacia do Rio Bananeiras Cons. Lafaiete - MG 469.000
TOTAL — 2.003.000

Projetos em Licitacio:

Projeto Local RS em 2013
1. Recuperacao hidroamb. Bacia do Rio Jacaré Proprid — SE 580.000
2. Recuperagio hidroamb. Bacia do Rio Sto Onofie Paratinga — BA 667.000
3. Recuperagdo hidroamb. Lagoa das Piranhas Bom Jesus da Lapa BA 469.000
4. Recupera¢do hidroamb. Bacia do Rio Pituba Serra do Ramalho BA 335.000
TOTAL S 2.051.000

Considerando os projetos em contratagdo e os projetos em licitagdo ¢ possivel que a AGB
Peixe Vivo desembolse um total de R$ 13.245.000,00 em 2013. Tendo em vista o
orcamento de R$ 6.000.000,00 na A¢do 046 para 2013, é necessario o remanejamento de
recursos para fazer frente a essas despesas.

e 047 Produtor de Agua — intervengdes nas areas conforme diagnéstico + 048
Produtor de Agua — recomposiciio de APP e reserva legal: essas Agdes totalizam
R$ 600.00,00 em 2013. Como ndo foi definida a estratégia para o Pagamento por
Servigo Ambiental (A¢@o 033) € pouco provavel que haja desembolso esse ano.
Recomenda-se remanejar esses recursos para a Agéo 046.

e 050 Implantagdo de obras de carater excepcional + 051 Implantagdo das
intervengdes relacionadas as Ag¢des 037, 038 ¢ 039: essas Agdes totalizam R$
300.000,00 em 2013. Como na hd previsdo de obras identificadas nas A¢des de
Planejamento 037, 038 e 039, recomenda-se, da mesma forma, remanejar esses
recursos para a Acdo 046.

III — Do Cumprimento das Recomendagdes da CACG

8. Todas as recomendagdes encaminhadas para a AGB Peixe Vivo por meio da Nota
Técnica n® 117/2012/SAG foram atendidas.

IV — Das Consideracoes Finais

9. Para o ano de 2013 o PAP Sdo Francisco prevé o desembolso de R$ 21.795.000,00.
Considerando as Ag¢des ja contratadas (Programa de Fortalecimento do CBHSF R$ 2,42 milhdes;
Agdes de Comunicagdo RS 1,8 milhdo; A¢des de Planejamento de Projetos Hidroambientais R$ 636
mil; Elaboragdo de PMSB R$ 1,6 milhdo; Execucdo de Projetos Hidroambientais R$ 9,19 milhdes)
espera-se o desembolso de cerca de R$ 15.600.000,00 esse ano.



10. Conforme demonstrado no item 7 acima, as agdes de elaboracdo de planos municipais
de saneamento bésico e de execucdo de projetos hidroambientais apresentam orgamento menor do
que a demanda verificada. Vale lembrar que cerca de R$ 4 milhdes, previstos para projetos
hidroambientais que estdo em processo de contratagdo ou de licitagdo, com desembolso previsto para
2013.

1L Um total de RS 6.064.000,00 estdo alocados em agdes, cujas estratégias para aplicacdo
de recursos ainda ndo foram definidas. A maior parte dessas a¢des necessitam, para serem
viabilizadas, de decisdes da Camara Técnica de Planos, Programas e Projetos e da prépria Diretoria
Colegiada do CBHSF. Recomenda-se & AGB Peixe Vivo gestdes junto a Diretoria Colegiada do
Comité para remanejamento de recursos com vistas a um maior montante de desembolso esse ano.
Vale lembrar que a Deliberagdo do Comité que aprova o PAP permite o0 remanejamento em casos
devidamente justificados.

12. O balango final dessa visita nos permite constatar que a AGB Peixe Vivo estd bem
organizada para fazer frente aos desafios de aplicagdo do PAP. Muito tem contribuido o bom
relacionamento entre a entidade delegataria e a Diretoria do Comité do Sdo Francisco.

13, Por fim, destaca-se a importancia da manutengéo das visitas para o acompanhamento
do Contrato de Gestdo ¢ do Plano de Aplicagdo Plurianual, as quais propiciam uma forma mais eficaz
da ANA acompanhar e contribuir para uma melhor consecu¢do dos termos do Contrato e,
consequentemente, para o aprimoramento da gestdo dos recursos hidricos na bacia.

Atenciosamente,
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Victor Alexandre Bittencourt Sucupﬁa
Superintendente Adjunto de Apoio & Gestdo de Recursos Hidricos

il‘—_“_ft." N ,_(:__-._'_ -
Ludmila Alves ﬁpdrigues
Especialista em Recursos Hidricos

De acordo.




