A ANA

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS
Nota Técnican® 1/20 13/SAG
Documento n° 001374/2014-56
Em 17 de janeiro de 2014,

Ao Senhor Superintendente de Apoio 4 Gestio de Recursos Hidricos

Assunto: Visita Técnica de Acompanhamento do Contrato de Gestio n° 014/2010 celebrado
entre a ANA e a Associacdio Executiva de Apoio a Gestiio de Bacias Hidrogrificas
Peixe Vivo — AGB Peixe Vivo

Apoio & Gestio de Recursos Hidricos — SAG, Victor Sucupira, 3 sede da Associagdo Executiva de
Apoio 4 Gestio de Bacias Hidrogr4ficas Peixe Vivo —~AGB Peixe Vivo, em Belo Horizonte, nos dias

2. Participaram da reunizo as seguintes pessoas da AGB Peixe Vivo: (i) Célia Maria
Branddo Frées — Diretora Geral; (ii) Berenice Coutinho Malheiros dos Santos — Diretora de
Administragdo e Finangas; e (iii) Alberto Simon Schvartzman — Diretor Técnico.

3. A presente visita de acompanhamento focou na orientagdo do planejamento necessério
para a execug&o do Plano de Aplicagéo Plurianua] — PAP, Indicador 2A do Contrato de Gestio. Nesse
sentido, a CACG/SAG encaminhou para todas as delegatérias Cronogramas Fisico-financeiros.

IT- Do Plano de Aplica¢dio Plurianual,
4, O Plano de Aplicagio Plurianual da Bacia do SZo Francisco foi aprovado pela

* Agles de Gestio: Componente I — Implantagdo do Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hidricos e do Plano de Bacia;

® Agles de Planejamento: Componente II - Uso Sustentdvel dos Recursos
Hidricos, Protecdo e Recuperagdo Hidroambiental; Componente IV — Qualidade
e Saneamento Ambiental na Bacia;



° Agdes Estruturais: Componente [1] — Servigos e Obras de Recursos Hidricos e
Uso da Terra; Componente V — Sustentabilidade Hidrica no Semi-Arido.

6. A Deliberagio n° 71/2013 permite o remanejamento de valores entre acdes de um
mesmo componente, dentro de um limite maximo de 20%. O remanejamento de valores entre
Componentes ¢ permitido, em cardter excepcional, declarado pela Diretoria Colegiada do CBHSF.

7. A situagdo de implementagdo do Plano de Aplicagdo ¢ a seguinte:

* obs: a numerag&o abaixo diz respeito ao c6digo de identificacéio das agdes no PAP

Agdes de Gestio: Componente [ — Implantagdo do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hidricos e do Plano de Bacia.

e 001" a010: As agles relacionadas ao apoio ao CBHSF, identificadas no PAP
pelos codigos 001 até al0 estdo em execucdo e dizem respeito ao pagamento de
despesas relativas as reuniges plendrias, reunides de Diretoria, Céamaras
Técnicas, CCRs etc.

® 011 Planejamento Estratégico do CBHSF: tendo em vista que 2013 é um ano
eleitoral na bacia essa a¢do ndo sera contratada esse ano. Os TeCUrsos previstos
de R$ 200.000,00 serdo remanejados para a Acdo 003 Apoio a divulgagdo e
mobilizagdo processo eleitoral 2013,

® 012 Plano Continuado de Comunicago: contrato assinado em 2011. Empresa
CDLJ, contratada em marco de 2012, valor total do contrato R$ 3.489.642,49.
Pagos até outubro de 2013 o valor de RS 1.643.73 9,44. Prestagdo de servicos de
planejamento, elaboragio e execugdo de programa de comunicacdo, assessoria
de imprensa, criagéo e produgdo editorial de publicagdes para o CBHSF.

e 013 Plano Continuado de Mobilizagdo e 014 Plano Continuado de Educacio
Ambiental: essas a¢des nio evolufram, principalmente pelo fato de que o tema
nao avangou no dmbito da CTPPP, Ainda em planejamento proposta de fisdo
dessas duas agdes, no valor total de RS | milhdo.

® 015 Capacitagdo para os membros do CBHSF: essa acéio previa R$ 240.000,00
para capacitar membros do CBHSF, sendo R$ 60.000,00 para cada uma das 4
CCRs. Nenhuma providéncia tomada tendo em vista a indefinicdo por parte das
CCRs. Em recente reuniio da CTPPP a SAG/ANA disponibilizou sua
programagdo de cursos para 2013 e se colocou a disposicdo para a realizagdo de
cursos a distancia e presenciais, sugerindo que esses recursos fossem utilizados
para financiar a logistica de deslocamento e locais.

e (016,017e018: sem previséo de investimentos em 2013.

® 019 Pesquisa Cientifica e Tecnolégica (19A Biomonitoramento das Aguas da
Bacia e 19B Apoio as Atividades dos Centros de Recuperagdo de Areas
Degradadas — CRADs): valor total previsto para 2013 R$ 150.000,00. Nenhuma
providéncia para desembolso tomada tendo em vista que o tema ndo evoluiu na
CTPPP. Proposta feita pela SAG/ANA na CTPPP de contratar consultoria para
levantar o estado da arte da pesquisa na bacia continua encontrando uma boa
recepedo. Reunido serd agendada com a Diretoria Colegiada do CBHSF para
definir o que fazer com esse recurso,

° 020 Atualizagio do Plano da Bacia: valor total previsto para 2013 R$
1.000.000,00. Minuta de TDR foi elaborada e recebeu varias sugestées de
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aperfeigoamento. Tendo em vista a complexidade do assunto essa a¢do ainda nio
evoluiu. Préxima reunifo da CTPPP, agendada para janeiro de 2014 ir4 tratar do
tema. E importante nao deixar passar mais tempo para iniciar a atualizagdo do
Plano da Bacia.

* 021: sem previsio de investimentos em 2013,

Publico): valor tota] previsto para 2013 R$ 500.000,00. A¢do em andamento
com desembolso, até outubro de 2013, de R$ 49.572,72.

Acdes de Planejamento: Componente IT — Uso Sustentdvel dos Recursos Hidricos, Protegdo e
Recuperagio Hidroambiental e Componente IV — Qualidade e Saneamento Ambiental na Bacia,

para elaborar os novos 25 projetos hidroambientais previstos. Inicialmente tinha
sido aprovado 24 projetos, no entanto Deliberagdo do CBHSF aprovou 25 no
total Desembolso executado até outubro de 2013 foi de R$ 53 8.789,58.

* 033 Elaboragdo de Diagnéstico e Projeto visando 0 Pagamento por Servigos
Ambientais — PSA: valor previsto para 2013 de R$ 250.000,00 e R$ 500.000,00
em 2014. Néo hé ainda uma definicdo sobre esse tema. No entanto, alguns
projetos hidroambientais retinem, segundo a AGB Peixe Vivo, condigdes para
implantar uma agéio de PSA.

® 034 Apoio a Projetos e Empresas Socioambientais e 036 Apoio ao Prodes sem
previséo de investimentos em 2013.

* 037 Estudos relacionados a desastres e eventos criticos + 038 Estudos
Relacionados aos Impactos Causados pelo Uso e Ocupagiio do Solo + 039




° 040 Consultorias Especificas Demandadas pela DIREC + 041 Projetos Especiais
Demandados pela DIREC: R$ 1.150.000,00 previstos para 2013 de um total de
R$ 2.450.000,00. Sem defini¢do para aplicagdo dos recursos.

Agbes Estruturais: : Componente II — Servigos e Obras de Recursos Hidricos e Uso da Terra;
Componente V — Sustentabilidade Hidrica no Semi-Arido.

® 042 Implantagio de Sistemas Alternativos de Abastecimento de Agua + 044
Implantagio de Intervengdes e Adequagdes de Sistemas Existentes de Residuos
Sélidos + 045 Implantagio de Sistemas Alternativos de Controle e Gestio de
Aguas Pluviais: essas trés Ag0es juntas totalizam RS 900.000,00 em 2013. Como
ndo serdo investidos, nesse ano, recursos em obras, j4 que as agdes de projetos
serdo concentradas em PMSB, a AGB Peixe Vivo remanejou esses recursos
para a A¢éo 046 Implantagéo de Projetos Hidroambientais.

° 043 Implanta¢do de pequenos sistemas de esgotamento sanitdrio em drea rural
sem previsdo de investimentos em 2013.

° 046 Implantacio de Projetos Hidroambientais: Com a previsdo de R$
6.000.000,00 para 2013 essa Agdo implementa as obras e as intervengdes
previstas nos projetos elaborados na Agao 032. A situagdo do primeiro lote de 22
projetos hidroambientais & a seguinte;

Projetos Concluidos em 2013:

Projeto Local 4_‘
1. Recuperagio hidroamb. Bacia do Rio Jatoba Buritizeiro - MG

Recuperago hidroamb. Bacia do Cérrego da Onga Pirapora — MG
Recuperagio hidroamb. Bacia do Rio das Pedras Guaraciama - MG
Recuperagdo hidroamb. Bacia do Rio Itaquari Cocos —-BA
Recuperagdo hidroamb. Bacia do Rio Salitre Morro do Chapéu - BA

Recuperagdo hidroamb. Bacia do Rio Mocambo Curagd — BA
peiag —— _—vvocambo @000

Recuperagdo hidroamb. Entorno de Tres Marias Morada Nova — MG
Recuperagéio hidroamb. Bacia Rio Grande e Fémeas S&o Desidério — BA
9. Recuperagdo hidroamb. Nascente do Rio Pajett | Brejinho - PE

10. Recuperagdo hidroamb. Ribeirdo Sao Pedro | Paracatu — MG

I1. Recuperagio hidroamb. Bacia do Rio Bananeiras | C. Lafaiete - MG J

Projetos em Execuciio com Conclusio Prevista para 2014:

2
3
4
5.
6
7
8

Projeto
1. Recuperagdo hidroamb. Bacia Ribeirdo Canabrava
2. Recuperacdo hidroamb, Acude Pogo da Cruz Moxot6
3. Recuperagdo hidroamb. Per. Irrigado Bacia Moxotd
4. Recuperagio hidroamb. Cérrego da Onga — Paj
5. _Recuperagio hidroamb. Ribeirfo Santana
6. Recuperacdo hidroamb. Bacia do Rio Boacica
7. Recuperagio hidroamb,. Lagoa das Piranhas
8. Recuperagdo hidroamb. Bacia do Rio Pituba
9. Recuperagio hidroamb. Bacia do Rio Sto Onofie
10. Recuperagio hidroamb. Bacia do Rio Jacaré D

1. Recupera¢o hidroamb. Nascentes do Rio Piauf Arapiraca — AL

Pompéu - MG
Ibimirim — PE

Afogados Ingazeira PE
Lagoa da Prata— MG
Feira Grande — AL )
Bom Jesus da Lapa BA
Serra do Ramalho BA
Paratinga — BA




O valor total desembolsado nessa acdo foi de R$ 6.558.426,71.

o (47 Produtox: de Agua — intervengdes nas dreas conforme diagnéstico + (48
Produtor de Agua — recomposicdo de APP e reserva legal: sem desembolso esse
ano.

8. Todas as recomendagdes feitas a4 AGB Peixe Vivo por meio da Nota Técnica n°
024/2013/SAG foram atendidas.

IV — Das Consideragdes Finais

9. At€ 31 de outubro de 2013 o valor tota] desembolsado, da parcela relativa ao 92.5%,
foi de R$ 10.601.717,38. Considerando 0s valores programados das acdes de investimento
contratadas até o final do ano estima-se um desembolso total de R$ 14.081.308,00. Contabilizando as
despesas de custeio (7,5%) é possivel que a AGB Peixe Vivo alcance um desempenho em torno de
75% de desembolso em 2013.

10. O balango final dessa visita nos permite constatar que a AGB Pejxe Vivo estd bem
organizada para fazer frente aos desafios de aplicagdo do PAP. Muito tem contribuido o bom

Atenciosamente,
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Vietor Alexag)ré’Bittencourt Sucupira
Superintendente Adjunto de Apoio a Gesto de Recursos Hidricos

De acordo. Encaminhe-se 3 Diretoria da Area de Gestio.
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Luiz»éorrea_ Noronha
Supetintendente de Apoio & Gestao de Recursos Hidricos



