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ANEXO IB - TERMO DE REFERENCIA
ATO CONVOCATORIO N° 004/2020

CONTRATO DE GESTAO N° 014/ANA/2010

LOTE 02(DOIS)

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE
PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BASICO PARA A REGIAO DO
SUBMEDIO SAO FRANCISCO (IBIMIRIM, SANTA MARIA DA BOA VISTA,

ITACURUBA, JATOBA E AGUA BRANCA) NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO
SAO FRANCISCO”

ENQUADRAMENTO: Plano de Aplicacdo (PAP) —2018/2020
Acdes de Planejamento - Eixo: Il — Qualidade da agua e saneamento

I1.1. — Planos e Projetos de Saneamento Bésico

11.1.1 — Planos Municipais de Saneamento Bésico

11.1.1.1 (024) — Elaboragéo de PMSB
Atividade: Contratacdo de empresa especializada para desenvolvimento e elaboracdo de Planos
Municipais de Saneamento Béasico na regidao do Submédio S&o Francisco (IBIMIRIM, SANTA MARIA
DA BOA VISTA, ITACURUBA, JATOBA E AGUA BRANCA).
Categoria: 92,5%

JANEIRO DE 2020.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br




Contrato de Gestao n® 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n® 004/2020 LOTE 02(DOIS)

SUMARIO

1. INTRODUGAO . .....oi ittt ettt ettt ettt et ete e aeesteenes 8
2. CONTEXTUALIZACAO ..ottt 8
3. JUSTIFIC ATV A e e e 10
4. OBJIETIVOS ..t e et eeeaaa s 11
4.1, ODJELIVO GEIal ... 11
4.2. ODbjetivos ESPECITICOS ..oooiiiiiiiiiiiee e 12
5. DIRETRIZES GERAIS ... 13
6. INFORMAQ@ES GERAIS DOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS.................... 17
G =T ] o o BT PP PP PPOPPPPPPPRPPP 17
2 =Y o] U1 = U= T TSR 17
6.3. Economia € DeSenVOIVIMENTO .......cooiiiiiiiiiiiiiiee et 18
7. INFORMACOES PRELIMINARES SOBRE O SANEAMENTO BASICO ......... 19
7.1. ADaSteCimento A€ AQUA .......uueiiiiiieeiiiiieeeeeee e 19
7.2. ESQOtamento SANItAriO.........uuuuiiiiiieeiieiieeee e 20
7.3. Manejo de Residuos Solidos e Drenagem Urbana .........cccccoooiiiiiieeenieennnns 21
8. ESTRATEGIAS PARA A CONDUC}AO DOS TRABALHOS.........coiin, 23
8.1 ReUNIA0 d€ Partida ........cccuuuiiiiiiiiieieiie e 24
8.2 Formacédo do Grupo de Trabalho (GT-PMSB) ......cccooiiiiiiiiiiiiiciie e, 25
8.3 Definicdo dos Setores de MobilizaGa0...........cooevvviiiiiiieiiiiecee e, 27
8.4 Capacitacao e reunides periddicas de alinhamento com o GT-PMSB..... 30
8.5 Realizagdo das OfiCiNas SetOrI@AiS .......uuuuuuuruuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeaes 32
8.6 Realizagdo das Conferéncias MUNICIPAIS .........uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinene 33
8.7 Realizagdo da Solenidade Final de entrega do PMSB .............ccccccviiiiiiinneee

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br




Contrato de Gestao n® 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n® 004/2020 LOTE 02(DOIS)

8.8 OrientagOes para a realizagdo dos eventos que envolvem a

participagdo da COMUNIAAAE ........oeviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee et 34
9. ESCOPO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES ..., 36
9.1 Plano de TrabalNo......c..ooiiiiiiiie e 36
9.2 Plano de Mobilizacdo e Comunicacado Social do PMSB...........cccceeeeveeenn. 37
9.3 Diagnostico da Situacdo do Saneamento BASICO.........ccccvvvvviviiiiieeeeenninns 41
9.4 Progndésticos e Alternativas para a Universalizacao...........ccccceeeeeeeeeennnnns 60
9.5 Programas, Projetos € AGOES ........uuuuuuuuumuriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinieeienneeeeeeaanae 67

9.6 Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sistematica da Eficiéncia,
Eficacia e Efetividade das AGOeS d0 PMSB ........cccuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 72

9.7 Definicdo de AcOes para Emergéncias e Contingéncias ..........coeeeeveeeenns 74

9.8 Orientacbes e Termo de Referéncia para a elaboracdo do Sistema de

Informacao Municipal de Saneamento BASICO.........cccocvvvviiiiiiiiiiieeeceeeeee e, 75
9.9 Relatério Final do PMSB (Documento Sintese) e Minutas de Lei............. 78
10. PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECUCAO .....c.ccoecvevvevecrennnne. 79
11. NORMAS PARA A APRESENTACAO DOS PRODUTOS .......ccccceevvvvevennnne. 81
12. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E DE EXECUCAO SUGERIDO....... 81
13. FORMAS DE PAGAMENTO ...t e 83
14. PERFIL DA EMPRESA E DA EQUIPE TECNICA .....ccooovvieecieceeee e 84
15. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA .....ooiii et 86
16. OBRIGACOES DA CONTRATANTE ....coiiieitececeeee e 86
17. SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS ........ccccocveee... 87
18.  CONTRATACAOD ..ottt 87
19. EMISSAO DO ATE’STADO DE CAPACIDADE TECNICA E ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) ittt e e 87
20. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA E RECOMENDADA ......c.cooieiieeieeiiieeeeeeeen,

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br




Contrato de Gestao n® 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n® 004/2020 LOTE 02(DOIS)

21, ANEXOS .. e

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br




Contrato de Gestao n® 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n® 004/2020 LOTE 02(DOIS)

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 — Localizacdo dos municipios contemplados para receber os respectivos PMSB ..22
Figura 2 — Foco de atuacéo do Plano de Mobilizacdo Social de um PMSB...............cccvvveeen. 38

Figura 3 — Modelo de tabela-resumo para apresentacdo dos programas, projetos e acoes
1 (0] 01031 (01 PSPPSR 69

Figura 4 — Légica de funcionamento esperada para o Sistema de Informacdes do PMSB ...77

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Informages levantadas sobre o territoério dos municipios contemplados no
escopo deste Termo de REfEIrENCIA............ceiii i e 17

Tabela 2 — Informacdes levantadas sobre a populagdo dos municipios contemplados no
escopo deste Termo de REfEIENCIA...........uiii i e 17

Tabela 3 — Informag6es levantadas sobre aspectos econdmicos e sociais dos municipios
contemplados no escopo deste Termo de ReferéncCia............oeuvveiiiiieeiiiieiiiiiie e 18

Tabela 4 — Informaces levantadas sobre o0s servigos de abastecimento de agua dos
municipios contemplados no escopo deste Termo de Referéncia...........cccccceeeeviiiiiiiieiinnnnnn. 19

Tabela 5 — Informages levantadas sobre o0s servigos de esgotamento sanitario dos
municipios contemplados no escopo deste Termo de Referéncia...........ccccvvvvvvvvvvvnininnnnnnnns 20

Tabela 6 — Informacg6es levantadas sobre os servigos de manejo de residuos sélidos e
drenagem urbana dos municipios contemplados no escopo deste Termo de Referéncia.....21

Tabela 7 — Critérios e faixas de valores estabelecidos para a classificagdo dos municipios.27
Tabela 8 - Classificagdo final doS MUNICIPIOS .........eeviiiiiiiiiiiiiiiiie e 28
Tabela 9 — NUumero minimo de Setores de Mobilizacdo, por categoria final do municipio.....28
Tabela 10 — Numero minimo de Conferéncias Municipais, por categoria final do municipio.33

Tabela 11 — Modelo de ficha para apresentacdo das estratégias de comunicagao social a
serem empregadas em cada categoria de EVENTO ............ceuvuiiiiiiii e e e 40

Tabela 12 — Cronograma fisico-financeiro e de execugao sugerido ...........ccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeennn. 82

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br




Contrato de Gestao n® 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n® 004/2020 LOTE 02(DOIS)

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Agéncia Peixe Vivo Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo

ANA Agéncia Nacional de Aguas
CBH Comité de Bacia Hidrografica
CBH Rio Para Comité de Bacia Hidrografica Rio Para

CBH Rio das Velhas Comité de Bacia Hidrografica do Rio das Velhas

CBHSF

Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco

CBH Verde Grande Comité de Bacia Hidrografica do Verde Grande

CCR

CNRH

CODEMA

CONAMA

DIREC

DIREX

DN

ETA

ETE

FUNASA

GT

IBGE

Camara Consultiva Regional
Conselho Nacional de Recursos Hidricos
Conselho de Meio Ambiente
Conselho Nacional do Meio Ambiente
Diretoria Colegiada

Diretoria Executiva

Deliberacdo Normativa

Estacéo de Tratamento de Agua
Estacao de Tratamento de Esgoto
Fundacdo Nacional de Saude

Grupo de Trabalho

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br




Contrato de Gestao n® 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n® 004/2020 LOTE 02(DOIS)

IDH indice de Desenvolvimento Humano

MMA Ministério do Meio Ambiente

ONG Organizacédo nao Governamental

PAP Plano de Aplicacao Plurianual

PMSB Plano Municipal de Saneamento Basico

PNSR Plano Nacional de Saneamento Rural

RNB Renda Nacional Bruta

RDCC Residuos de Demolicdo e da Construcao Civil

RSS Residuos Solidos de Servigos de Saude

RSU Residuos Solidos Urbanos

SAAE Servico Autdbnomo de Agua e Esgoto

SNSA Secretaria Nacional de Saneamento Basico

SAS Sistema de Abastecimento de Agua

SES Sistema de Esgotamento Sanitario

SIG Sistema de Informacdes Geograficas

SIMSAB Sistema de Informacdes Municipal sobre Saneamento
Bésico

SINISA Sistema Nacional de Informac&o em Saneamento

SNIS Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento

TDR Termo de Referéncia

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br




Contrato de Gestao n® 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n® 004/2020 LOTE 02(DOIS)

1. INTRODUGCAO

A Lei n® 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico e
para a politica federal de saneamento basico. Um dos principios fundamentais dessa
Lei é a universalizacao dos servicos de saneamento basico, para que todos tenham
acesso ao abastecimento de 4gua com qualidade e em quantidade suficiente as
suas necessidades, a coleta e tratamento adequados do esgoto e do lixo, e ao

manejo correto das aguas pluviais.

O saneamento béasico pode ser entendido como o conjunto dos servicos,
infraestruturas e instalacdes operacionais de abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e manejo de

aguas pluviais e drenagem urbana.

O Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) tem por objetivo apresentar o
diagnoéstico do saneamento béasico no territério do municipio e definir o planejamento
para o setor. Destina-se a formular as linhas de acfes estruturantes e operacionais
referentes ao saneamento, especificamente no que se refere ao abastecimento de
agua em quantidade e qualidade, esgotamento sanitario, a coleta, tratamento e
disposicdao final adequada dos residuos e da limpeza urbana, bem como a drenagem
das aguas pluviais.

2. CONTEXTUALIZACAO

A Agéncia de Bacia Hidrografica Peixe Vivo (Agéncia Peixe Vivo) é uma associacao
civil de direito privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos e
organizacfes da sociedade civil, tendo como objetivo a execuc¢do da Politica de

Recursos Hidricos deliberada pelos Comités de Bacia Hidrogréafica a ela integrados.

Criada em 15 de setembro de 2006, a Agéncia Peixe Vivo esta legalmente habilitada
a exercer as funcbes de Entidade Equiparada as acbes de Agéncia de Bacia do
Comité da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco (CBHSF), de acordo com a
Resolucdo do Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) n°. 114, de 10 de

junho de 2010, que delega competéncia a Agéncia Peixe Vivo para o
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exercicio de funcdes inerentes a Agéncia de Agua da Bacia Hidrografica do Rio
Sao Francisco. Além deste Comité de Bacia Federal, a Agéncia Peixe Vivo esti
legalmente habilitada a exercer as funcdes de Agéncia de Bacia para o CBH Verde
Grande e dois Comités estaduais mineiros, o0 CBH Rio das Velhas (Unidade de
Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos — UPGRH SF5) e o CBH Rio Para
(UPGRH SF2).

Dentre as finalidades da Agéncia Peixe Vivo estd a prestacdo de apoio técnico-
operativo a gestao dos recursos hidricos das bacias hidrogréaficas para as quais ela
exerce as funcdes de Agéncia de Bacia, incluindo as atividades de planejamento,
execucao e acompanhamento de acdes, programas, projetos, pesquisas e quaisquer
outros procedimentos aprovados, deliberados e determinados por cada CBH ou

pelos Conselhos Estaduais ou Federal de Recursos Hidricos.

O Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio S&o Francisco (CBHSF) é o 6rgdo colegiado
responsavel por realizar a gestdo descentralizada e participativa dos recursos
hidricos da bacia do Rio Séao Francisco. Integrado pelo poder publico, sociedade civil
e empresas usudrias de agua, visa a protecdo dos seus mananciais e ao seu
desenvolvimento sustentdvel. Com atribuicbes normativas, deliberativas e

consultivas, foi criado por Decreto Presidencial em 5 de junho de 2001.

O CBHSF é vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hidricos, 6rgao colegiado
do Ministério do Meio Ambiente (MMA), e se reporta & Agéncia Nacional de Aguas
(ANA), 6rgao responsavel pela coordenacdo da gestdo compartilhada e integrada
dos recursos hidricos no pais.

As atividades politico-institucionais do CBHSF sédo exercidas, de forma permanente,
por uma Diretoria Colegiada (DIREC), que abrange a Diretoria Executiva
(presidente, vice-presidente e secretario), e pelos coordenadores das Camaras
Consultivas Regionais (CCRs) das quatro regides fisiograficas da bacia: Alto, Médio,
Submédio e Baixo Sao Francisco.

As acdes do CBHSF abrangem essas quatro regides e objetivam implementar a
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politica de recursos hidricos aprovada em plenéria, estabelecendo as regras de

conduta em favor dos usos mdultiplos das aguas.

A Secretaria Executiva do CBHSF, conforme preconizado pela Politica Nacional de
Recursos Hidricos (PNRH), é exercida pela Agéncia Peixe Vivo, selecionada em
processo seletivo publico para ser a sua Agéncia de Bacia. Para o exercicio das
funcbes de Agéncia de Agua, a Agéncia Peixe Vivo e a ANA assinaram o Contrato
de Gestdo n° 14, em 30 de junho de 2010, com a anuéncia do CBHSF. Esse
contrato estabelece o Programa de Trabalho da Agéncia, obrigando-a, entre outras
funcdes, a analisar e emitir pareceres sobre obras e projetos financiados com
recursos da cobranca pelo uso de recursos hidricos, propor os planos de aplicacédo
desses recursos ao CBHSF e aplica-los em atividades previstas no plano e

aprovadas pelo Comité.
3. JUSTIFICATIVA

De acordo com o que prevé a Lei Federal n°® 11.445, de janeiro de 2007, todos os
municipios devem ter um Plano de Saneamento Basico com vistas a buscar
melhorias em areas como abastecimento de dgua potavel, manejo de agua pluvial e

residuos solidos, coleta e tratamento de esgoto e limpeza urbana.

Tendo em vista a minimizagdo dos impactos ambientais decorrentes da deficiéncia
em saneamento basico, o CBHSF, decidiu pelo investimento de recursos na
elaboracdo desses planos, visando a melhoria tanto da quantidade quanto da

qualidade das 4guas da Bacia do Rio S&o Francisco.

A Deliberagdo CBHSF n° 96, de 07 de dezembro de 2017, atualizou o Plano de
Aplicacdo Plurianual - PAP dos recursos da cobranca pelo uso de recursos hidricos
na Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco, referente ao periodo 2016-2018 que

prorrogou a vigéncia do PAP para o periodo 2018 — 2020.

No Plano de Aplicagdo Plurianual consta a relagdo de agdes a serem executadas
com os recursos oriundos da cobranca pelo uso dos recursos hidricos, dentre as

quais esta incluida a elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico (item
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[1.1.1 — da Componente 2 - Agdes de Planejamento).

Proporcionar a todos o acesso universal ao saneamento basico com qualidade,
equidade e continuidade pode ser considerado como uma das questbes
fundamentais relativas a saude publica, e tais questdes sdo postas como desafio

para as politicas sociais.

Entendendo a importancia dos Planos Municipais de Saneamento Bésico como
instrumento de planejamento fundamental para a manutencdo da qualidade e
guantidade das aguas da Bacia, entre os anos de 2013 e 2015 o Comité da Bacia
Hidrogréfica do Rio Sao Francisco financiou a elaboracdo de 25 (vinte e cinco)
PMSBs. Em 2016, por decisdo da Diretoria Colegiada (DIREC) do CBHSF e por
meio do Oficio Circular de Chamamento Publico n® 01/2016, foi aberto o Primeiro
Chamamento Publico para que municipios integrantes da Bacia Hidrografica do Rio
Sé&o Francisco manifestassem interesse em serem contemplados com a elaboracéo
de PMSBs. Na época foram selecionados 42 (quarenta e dois) municipios,

distribuidos dentre as quatro regifes fisiograficas da Bacia.

Novamente, no dia 11 de marco de 2019, foi publicado o Segundo Chamamento
Publico e os municipios interessados tiveram até o dia 01 de maio de 2019 para a
manifestagdo de interesse em serem contemplados com os PMSB. Dentre os 74
(setenta e quatro) municipios que se candidataram dentro do prazo, a Diretoria
Executiva (DIREX) do CBHSF selecionou 48 municipios para receberem o0s
respectivos Planos Municipais de Saneamento Basico, cuja hierarquizagdo foi
realizada com base nos critérios estabelecidos no Oficio Circular de Chamamento
Publico CBHSF n° 01/2019.

Este Termo de Referéncia contempla a elaboracdo dos PMSB para os municipios de
Ibimirim, Santa Maria da Boa Vista, ltacuruba, Jatoba e Agua Branca na bacia

hidrografica do rio Sdo Francisco.
4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo Geral
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O presente Termo de Referéncia (TDR) tem como objetivo a definicdo de termos
para elaboragdo dos Planos Municipais de Saneamento Bésico dos municipios de
Ibimirim, Santa Maria da Boa Vista, Itacuruba e Jatoba localizados no estado de
Pernambuco e Agua Branca no estado de Alagoas (Submédio S&o Francisco),
contemplando todo o territério dos municipios e abrangendo os quatro componentes
de saneamento bésico, conforme disposto nas Leis Federais n°® 11.445 de 05 de
janeiro de 2007 e n° 12.305 de 02 de agosto de 2010.

4.2. Objetivos Especificos

A elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico a ser contratado devera
possibilitar a criagdo de mecanismos de infraestrutura e gestdo publica baseados
nos quatro eixos do saneamento basico e nos principios fundamentais elencados
pela Lei n® 11.445/2007 e legislacdes complementares. Sao objetivos especificos do
PMSB:

v" Propor solu¢Bes graduais e progressivas, expressas segundo metas imediatas,
de curto, médio e longo prazos, voltadas para a ampliacdo e melhoria dos
servicos de saneamento bésico, tanto na dimensdo da gestdo (medidas
estruturantes) quanto na dimenséo da infraestrutura (medidas estruturais), com

énfase na capacitacdo dos agentes locais, estimulando o controle social.

v' Dotar 0os municipios com um instrumento indispensavel para solicitacdo de
verbas federais para implantacdo das obras e benfeitorias relacionadas nos
respectivos PMSB, o qual deve ser aprovado e sancionado na forma de Lei
Municipal;

v' Possibilitar a racionalizacdo do uso da agua bruta, nos sistemas de
abastecimento, coerentemente com as diretrizes da Politica Nacional de
Recursos Hidricos, bem como garantir a universalizacdo do abastecimento de
agua potavel, em quantidade e qualidade adequados, com observancia das
peculiaridades de cada local;

v' Possibilitar a coleta, tratamento e destinacdo final adequados dos efluentes
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domésticos, quando esta se mostre a melhor alternativa tecnoldgica, de

forma a minimizar as cargas de polui¢do langcadas nos cursos de agua;

v' Possibilitar a coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinacdo adequadas
dos residuos soélidos de maneira a minimizar os impactos da poluicédo difusa aos

mananciais superficiais e subterraneos, bem como a polui¢do do solo e do ar;

v' Possibilitar o adequado manejo das aguas pluviais de forma a evitar-se

episodios de inundacfes que causam mortes e prejuizos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico de cada municipio a ser elaborado devera
contemplar itens que possibilitem o fomento e a melhoria continua na prestagéo de
servigos publicos de saneamento basico sob a responsabilidade do municipio, com
vistas a melhoria da qualidade ambiental da Bacia Hidrografica do Rio S&o
Francisco, nos quatro eixos: abastecimento de agua; esgotamento sanitario;
drenagem e manejo de &aguas pluviais; limpeza urbana e manejo dos residuos

sélidos.

Para os municipios gue ndo possuem Plano Municipal de Gestdo Integrada de

Residuos So6lidos o contetdo minimo especificado na Lei n° 12.305/2010 deve

ser inserido no PMSB, conforme possibilidade prevista no paragrafo 1° do

Artigo 19 da referida Lei.

5. DIRETRIZES GERAIS

Na elaboracdo do presente TDR foi tomado como base o “Termo de Referéncia
para elaboracdo de Plano Municipal de Saneamento Basico” do Ministério da
Saude, Fundacdo Nacional de Saude (FUNASA, 2018). Recomenda-se a leitura

do referido documento para gue o processo de elaboracdo dos PMSBs se baseie

nas premissas apontadas no documento, especialmente no qgue concerne a

metodologia participativa, fator determinante para fazer do PMSB um instrumento

efetivo de transformacdo da realidade local.

A area de abrangéncia do PMSB sera toda a area do municipio contemplando

localidades adensadas e dispersas, incluindo areas rurais.
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O PMSB devera contemplar os conteddos minimos estabelecidos na Lei n°
11.445/2007 e na Lei n°® 12.305/2010, além de estar em consonancia com o Plano
Diretor do Municipio, caso houver, e com o0s objetivos e diretrizes do Plano Diretor
de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, com as
legislacBes ambientais, de saude, educacéo e demais diplomas legais correlatos nas
esferas municipal, estadual e federal.

Dessa forma, o PMSB deve ser compativel e integrado as demais politicas, planos e
disciplinamentos do municipio relacionados ao gerenciamento do espaco urbano e

rural.
Com esse intuito o PMSB, visa preponderantemente:
v Contribuir para o desenvolvimento sustentavel do ambiente urbano;

v' Assegurar a efetiva participacdo da populacdo nos processos de elaboracéo,

implantagéo, avaliagdo e manutencao do PMSB;

v' Assegurar que a aplicagao dos recursos financeiros administrados pelo poder
publico se dé segundo critérios de promocdo de salubridade ambiental, da

maximizacdo da relacéo beneficio-custo e de maior retorno social interno;

v' Estabelecer mecanismos de regulacdo e fiscalizacdo dos servicos de

saneamento basico;

v' Utilizar indicadores dos servicos de saneamento basico no planejamento,

implementacéo e avaliacdo da eficacia das acdes em saneamento;

v' Promover a organizacdo, o planejamento e o desenvolvimento do setor de
saneamento, com énfase na capacitacdo gerencial e na formacéo de recursos

humanos, considerando as especificidades locais e as demandas da populacao;

v' Promover o aperfeicoamento institucional e tecnolégico do municipio, visando
assegurar a adogcédo de mecanismos adequados ao planejamento, implantacao,

monitoramento, operacao, recuperacdo, manutencao preventiva, melhoria e
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atualizacdo dos sistemas integrantes dos servigos publicos de saneamento
bésico.

As diretrizes para a elaboracdo do PMSB séo basicamente:

v O PMSB devera ser instrumento fundamental para a implementacédo da Politica

Municipal de Saneamento Basico;
v' O PMSB devera fazer parte do desenvolvimento urbano e ambiental da cidade;

v O PMSB devera ser desenvolvido para um horizonte temporal da ordem de vinte
anos e ser revisado e atualizado, no minimo, a cada quatro anos. A promocao de
acOes de educacdo sanitaria e ambiental como instrumento de sensibilizacéo e

conscientizacéo da populacao deve ser realizada permanentemente;

v A participacdo e controle social devem ser assegurados na formulacdo e

avaliacdo do PMSB;

v' A disponibilidade dos servicos publicos de saneamento basico deve ser
assegurada a toda populacdo do municipio (urbana e rural).

O Plano devera satisfazer as etapas estabelecidas ndo estanques e por vezes

concomitantes apresentadas neste TDR.

O processo de elaboracdo do PMSB deve ser democratico e participativo, de forma
a incorporar as necessidades da sociedade e atingir a fungcéo social dos servigos

prestados, que Ihe cabe por natureza.

Deverd haver ampla divulgacdo do Diagndstico, das propostas do Plano e dos
estudos que o fundamentam, inclusive com a realizagdo de Conferéncias Municipais.
Além disso, devem ser definidos espacos, canais e instrumentos para a participacéo

popular no processo de elaboracdo do Plano, com linguagem acessivel a todos.

As propostas do Plano deveréao ser integradas aos objetivos e diretrizes do Plano
Diretor de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Séo Francisco e demais

planos locais, como o Plano Diretor Municipal, caso houver.
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A seguir sdo apresentadas algumas informac¢des dos municipios contemplados
no escopo deste Termo de Referéncia, no que se refere ao territério, populagéo,
economia e desenvolvimento, bem como informacgdes preliminares sobre 0s quatro

eixos que compde o0 saneamento basico.
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6. INFORMACOES GERAIS DOS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS

6.1.Territério

Tabela 1 — Informacdes levantadas sobre o territério dos municipios contemplados

no escopo deste Termo de Referéncia

L Area L
Municipio UF (Unidade: km?) Distritos
Ibimirim PE 1.906,44 Moxoté

Santa Ma}rla da Boa PE 3.000,77 Caraibas e Urinaméa
Vista
ltacuruba PE 430,04 0
Jatoba PE 277,86 Volta do Moxotd
Agua Branca AL 468,23 0

Fonte: IBGE, 2010

6.2. Populacéao

Tabela 2 — Informacg@es levantadas sobre a populacdo dos municipios contemplados

no escopo deste Termo de Referéncia

Pop.Total Pop. Estimada Pop. Pop. Dens.

Municipio UF (2010) (2019) Rural Urbana Dem.
(hab.) (hab) (hab.) (hab.)  (hab/km?)

Ibimirim PE 26.954 29.235 12.059 14.895 14,14

Santa Mara da Boa PE 39.435 41.931 24559 14876 13,14

Itacuruba PE 4.369 4.918 661 3.708 10,16

Jatoba PE 13.963 14.796 7.881 6.082 50,25

Agua Branca AL 19.377 20.196 14.276 5.101 50,25

Fonte: IBGE, 2010.
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6.3. Economia e Desenvolvimento

Tabela 3 — Informacgdes levantadas sobre aspectos econdmicos e sociais dos

municipios contemplados no escopo deste Termo de Referéncia

PIB - Atividade com maior valor adicionado

Municipio UF IDHM bruto (2015)

Ibimirim PE 0,552  Administracéo, defesa, educacéo e saude publicas

e seguridade social

Santa Maria da Boa Agricultura, inclusive apoio a agricultura e a pos
i PE 0,590 )
Vista colheita

ltacuruba PE 0,590 Administragéo, defesa, educacéo e saude publicas

e seguridade social
Jatoba PE 0,645 Administracéo, defesa, educacéo e saude publicas

e seguridade social
Agua Branca AL 0,549 Administracéo, defesa, educacéo e saude publicas

e seguridade social

Fonte: IBGE, 2010; IBGE, 2015.
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7. INFORMACOES PRELIMINARES SOBRE O SANEAMENTO BASICO

7.1. Abastecimento de agua

Tabela 4 — Informag@es levantadas sobre os servigos de abastecimento de agua dos municipios contemplados no escopo deste
Termo de Referéncia

Populacgéao total Populagao
residente do(s) urbana Extenséo Vol,ume e Volyme €2
o Servic  municipio(s) com atendidacom darede de agua agua
Municipio UF Prestadores ; : . produzido  consumido
o] abastecimento de abasteciment agua. (1.000 (1.000
agua, segundo o o de agua. (Km) m3/.ano ) m3/.ano )
IBGE. (Km) (hab.) : ‘
Companhia )
Ibimirim PE Pernambucana de Agua 28.985 16.017 69,02 774,67 4957
Saneamento - COMPESA
Santa Maria da Companhia )
Boa Vista PE Pernambucana de Agua 41.652 15.712 40,39 1.754,93 647,45
Saneamento - COMPESA
Companhia )
Itacuruba PE Pernambucana de Agua 4.858 4123 16,6 286,36 193,82
Saneamento - COMPESA
Companhia )
Jatoba PE Pernambucana de Agua 14.703 6.404 45,28 1.474,67 545,61
Saneamento - COMPESA
) Companhia de )
Agua Branca AL Saneamento de Alagoas -  Agua 5.388 5.329 32 0 381,5

CASAL

Fonte: SNIS, 2017.
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7.2. Esgotamento Sanitario

Tabela 5 — Informacdes levantadas sobre os servicos de esgotamento sanitario dos municipios contemplados no escopo deste

Termo de Referéncia

Populacéo Populacéo

total atendida urbana Extenséo da VOO G RENTIE ¢

L ; com atendida com rede de esgotos esgotos

Municipio UF Prestadores Servico coletado. tratado.

esgotamento esgotamento esgotos.

o o (1.000 (1.000

sanitario. sanitario. (Km) m3ano.) m3ano.)

(hab.) (hab.) ) )

Ibimirim PE Prefeitura Municipal oo ¢ 28.985 16.017 215 1.000,00 0,1
de Ibimirim - PMI

Santa Maria da Boa Vista PE Sem Informacgéo Sem ~  Sem Informacéo Sem = Sem . Sem = Sem .

Informacéo Informacéo Informacéo Informacdo Informagéo
x Sem x Sem Sem Sem Sem

Itacuruba PE Sem Informacéo ~  Sem Informacéo = . = .
Informacéo Informacéo Informacéo Informacdo Informagéo

Jatoba PE Sem Informacéo Sem ~  Sem Informacéo Sem x Sem ~ Sem = Sem ~
Informacao Informacéo Informacao Informacdo Informacgéo

) Prefeitura
Agua Branca AL Municipal de Agua Esgotos 5.378 5.378 10,5 101 0
Branca - PMAB
Fonte: SNIS, 2017.
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7.3. Manejo de Residuos Solidos e Drenagem Urbana

Tabela 6 — Informag@es levantadas sobre os servigcos de manejo de residuos solidos e drenagem urbana dos municipios

contemplados no escopo deste Termo de Referéncia

Populacgéo total (urbana + Total de vias Total dos
rural) efetivamente —_ Tipo de cursos
. . beneficiada com o publlcas_ com ,redes sistema de d’agua
Municipio UF Prestadores Servigo . ou canais de 4guas .
servico de coleta regular luviais drenagem naturais
de residuos domiciliares subterr)réneos (km) urbana perenes.
no municipio. (hab.) (Km)
. - Exclusivo
Ibimirim PE Prefelf[ur.a. Municipal de Rgs. 16.355 1,76 para Sem ~
Ibimirim - PMI Solidos Informacao
Drenagem
Santa Ma_ma da Boa PE Sem Informacéo Sem . Sem Informacéo 0,37 Sem x Sem x
Vista Informacéo Informacdo  Informacéo
Itacuruba PE Sem Informacéo Sem . Sem Informacé&o Sem Informagéo Sem . Sem .
Informacéo Informacdo  Informacéo
. . Exclusivo
Jatoba PE Prefeﬁu;;l\él ggmlpal de Res. Sélidos 4.398 0 para Info?r(;rg 50
drenagem &
0 Prefeitura Municipal de Res. . , Sem
Agua Branca AL Agua Branca - PMAB Solidos 10.000 0 Nao Existe Informacéo

Fonte: SNIS, 2017
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No mapa da Figura 1 é apresentada a regido hidrografica do Submédio Sao
Francisco, com a localizacdo dos municipios selecionados para a elaboracdo dos

Planos Municipais de Saneamento Basico deste Termo de Referéncia.

Chamamento para a Elaboracio de Planos Municipais de Saneamento
Basico 2019 - Municipios Selecionados
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Figura 1 — Localizagdo dos municipios contemplados para receber os respectivos
PMSB

Fonte: Agéncia Peixe Vivo (2019)
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8. ESTRATEGIAS PARA A CONDUCAO DOS TRABALHOS

O PMSB devera refletir as necessidades e anseios da populacdo local, devendo,
para tanto, resultar do planejamento democratico e participativo, para que 0 mesmo
atinja sua funcao social. A CONTRATADA sera responsavel pela analise dos dados,
diagnostico dos problemas, elaboracdo das proposicdes, relatérios e produtos
intermediarios e volume final do PMSB, bem como pela promocéo e capacitagdo dos
grupos de trabalho envolvidos nas diversas fases do Plano e participacdo nas

discussodes técnicas.

A elaboracdo do PMSB devera ser concebida em ambiente de geoprocessamento
utiizando a tecnologia do Sistema de Informacfes Geograficas (SIG) para
apresentacao e analise dos diagndsticos. A base cartografica a ser adotada para
detalhamento do plano devera ser fornecida pelo Municipio, quando existente, bem

como todas as informacgdes de que é detentor ou de que possa ter acesso.

O SIG devera ser construido em software comercial compativel com aqueles
utilizados pela Prefeitura e devera conter um banco de dados para facilitar a
manipulacdo das informacdes e a visualizacdo da situacdo de cada servi¢o ofertado

pelo Municipio, a fim de se identificar os problemas e auxiliar a tomada de decisdes.
O Municipio devera disponibilizar as seguintes informacdes, quando existentes:
| - Base Cartogréfica Georreferenciada;

Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de abastecimento de agua, incluindo todas as estruturas integrantes:
estacBes de tratamento, adutoras de agua tratada, redes de distribuicdo, ligacbes

prediais, medicdo e controle;

Il - Material em meio digital, mapas, pranchas, croquis, planilhas e tabelas do
sistema de esgotamento sanitario, incluindo todas as estruturas integrantes: redes
de coleta, interceptores, emissarios, estacdes de tratamento e situacdo do

monitoramento de quantidade e qualidade dos efluentes;
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IV - Material em meio digital referente aos sistemas de drenagem e manejo de

aguas pluviais existentes no Municipio;

V - Material em meio digital referente aos sistemas de manejo de residuos solidos

existentes no Municipio;

O Anexo | contem um modelo de oficio para a solicitacdo de informacdes aos
prestadores dos servigos de saneamento basico.

No inicio dos trabalhos a Prefeitura Municipal beneficiada devera assinar um Termo
de Compromisso (Anexo Il) garantindo o fornecimento a equipe da CONTRATADA
de todos os documentos, mapas, bases de dados e informacgfes disponiveis na
Prefeitura Municipal que sejam relevantes para a elaboracéo do Plano Municipal de
Saneamento Basico. Neste Termo de Compromisso também seréo definidas todas

as obrigactes das partes e destacadas outras questdes relevantes.

Ressalta-se que os trabalhos executados pela empresa CONTRATADA por meio

deste Edital serdo acompanhados e fiscalizados diretamente por funcionarios da

Agéncia Peixe Vivo ou por profissionais capacitados, contratados por esta Agéncia

para a prestacdo de servicos de assessoramento téchico operacional.

8.1Reunido de Partida

Tendo sido realizada a assinatura do Contrato, a Geréncia de Projetos da Agéncia
Peixe Vivo agendara uma reunido introdutdria juntamente com todo o corpo técnico
da CONTRATADA para apresentacdo das premissas necessarias para a conducao
harmoniosa e bem sucedida do Contrato, e alinhamento das propostas para
execucdo do trabalho. Nesta reunido é obrigatéria a participacdo de todos os
profissionais indicados pela CONTRATADA para a composi¢cdo da equipe-

chave, aprovada na fase de licitacdo. Esta reunido acontecerd na sede da

Agéncia Peixe Vivo, instalada na cidade de Belo Horizonte.

Também devera ser prevista a realizacédo de reunides iniciais locais, nos municipios
a serem beneficiados com os Planos, para apresentacdo da equipe técnica da

empresa CONTRATADA e assinatura do Termo de Compromisso com a Prefeitura
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Municipal. Neste encontro, sugere-se que o Oficio para solicitacdo dos dados e

informacdes (Anexo |) seja entreqgue aos representantes da Prefeitura Municipal e

das empresas prestadoras dos servicos de saneamento basico.

Espera-se que esta etapa seja uma oportunidade para que sejam esclarecidas
questbes pertinentes ao Contrato firmado e apresentadas oportunidades e/ou
desafios que estejam relacionados com o escopo do trabalho a ser desenvolvido.

8.2 Formacao do Grupo de Trabalho (GT-PMSB)

Conforme previsto no Termo de Compromisso a ser assinado no inicio da
contratacdo, cada Prefeitura Municipal devera indicar por meio de Decreto
Municipal (modelo apresentado no Anexo Ill), um Grupo de Trabalho do Plano
Municipal de Saneamento Béasico (GT-PMSB) que sera responsavel por garantir a
operacionalizacdo do PMSB. Além disso, este GT-PMSB também possui a finalidade

de fazer prevalecer a constru¢cdo de um PMSB dotado de um perfil participativo.

O GT-PMSB deve ser formado por equipe multidisciplinar. Propde-se que neste

Grupo de Trabalho haja paridade entre representantes do Poder Publico

Municipal e da Sociedade Civil.

Dentre o0s representantes do Poder Puablico devem ser indicados,

preferencialmente, servidores efetivos que atuam em 6rgaos e secretarias afins a

area de saneamento (Obras, Servicos Publicos, Urbanismo, Saude, Planejamento,
Desenvolvimento Econdmico, Meio Ambiente, Assisténcia Social, Educacao, entre
outras da Prefeitura Municipal). Além disso, € importante a participacdo dos
prestadores de servigcos relacionados ao saneamento (autarquias municipais,
concessiondrias estaduais, operadores privados, entre outros), que devem ser

representados, preferencialmente, por profissionais com funcéo dirigente.

7

A representacdo do Poder Legislativo Municipal também €& imprescindivel para
ciéncia e envolvimento dos vereadores em todas as fases de elaboracédo do PMSB,
pois serdo eles os responsaveis pela analise e aprovacdo das minutas de Lei do

PMSB e seus encaminhamentos, apos a finalizagdo do Plano.
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Da sociedade civil organizada devera ser buscada a representacdo de
liderancas comunitérias e organizacfes sociais locais (associacdes de moradores,
grupos de mulheres, de jovens, religiosos, culturais, entre outros), de participantes
dos conselhos de politicas publicas (de saude, de meio ambiente, de habitacdo, de
assisténcia social, de educacéo, de habitacéo de interesse social, entre outros), de
entidades profissionais (como OAB, CREA, CAU, entre outras), de entidades
empresariais (como CDL, etc.), de dirigentes sindicais dos trabalhadores em
saneamento, de movimentos sociais com atuacdo no municipio e na regido, de
associacOes/cooperativas de catadores de materiais reciclaveis, de associacdes
rurais, de organizagbes ndo governamentais (ONGs), de instituicbes de ensino,
entre outras representacdes sociais existentes no municipio. Representantes do
CBHSF com atuacdo local nos municipios contemplados também poderdo ser
contatados e representados no GT-PMSB como integrantes da sociedade civil
organizada.

Estes representantes devem ser escolhidos com a orientacdo da empresa
CONTRATADA, ao longo da fase de definicdo dos Setores de Mobilizacao,
explicada no préximo Item deste Termo de Referéncia.

Para o bom andamento dos trabalhos propde-se que a CONTRATADA oriente 0

chefe do Poder Executivo Municipal para nomear o0s representantes do Poder

Publico que irdo compor o GT-PMSB, em até 15 dias apds a assinatura da Ordem

de Servico. Esta nomeacédo dos representantes do Poder Publico devera ocorrer por

meio da publicacdo de uma Portaria Municipal.

Apds a realizacdo da etapa de setorizacdo, descrita adiante, e eleicdo dos

representantes da sociedade civil organizada, devera ser publicado o Decreto

Municipal, com a composicédo de todos os integrantes do GT-PMSB (Poder Publico

e sociedade civil), o_gue deve ocorrer, no maximo, até a finalizacdo do Plano de

Trabalho (entrega do Produto 1). O Decreto de nomeacédo do GT-PMSB deve indicar

um dos representantes como Coordenador (ponto focal) do Grupo e deve especificar

as atribuicdes do Grupo de Trabalho.
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Cabe ressaltar que o GT-PMSB né&o possuira poder de Chefia perante a

CONTRATADA, atribuicdo esta que ficard a cargo da Geréncia de Projetos da
Agéncia Peixe Vivo. Todavia, a Agéncia Peixe Vivo colocara seu corpo técnico ou
assessores contratados em permanente contato com o GT-PMSB e se dispde a

colaborar para que o mesmo possa desempenhar sua fungéo.

8.3 Definigcdo dos Setores de Mobilizagao

Logo apés a assinatura da Ordem de Servico a CONTRATADA devera realizar
visitas de reconhecimento na area de trabalho para definicAo dos Setores de
Mobilizacdo em cada um dos municipios contemplados no Contrato. Os Setores de
Mobilizacdo representam uma divisdo estratégica do territério do municipio, para
desenvolvimento das principais etapas do PMSB (Diagndstico, Progndstico e
propostas de Programas, Projetos e AcGes) no que concerne, principalmente, a
busca de dados primarios, realizacdo das Oficinas Setoriais (descritas adiante) e

estimulo a participacdo e envolvimento das comunidades locais, especialmente

aguelas mais afastadas dos centros urbanos.

Para fins de composicdo de custos do escopo deste Contrato, 0s municipios
contemplados foram classificados a partir dos seguintes critérios: populacdo, area e
namero de distritos, cujos dados foram obtidos no ultimo censo do IBGE (2010).
Dessa forma, para cada critério, foram estabelecidas faixas de valores, compondo

quatro niveis distintos (Tabela 7).

Tabela 7 — Critérios e faixas de valores estabelecidos para a classificacdo dos

municipios
Populacgéo (hab.) Area (sz) n° de distritos Nivel
< 15.000 < 1.000 0 1
entre 15.000 e 25.000 entre 1.000 e 2.000 1 2
entre 25.000 e 40.000 entre 2.000 e 4.000 2 &
>40.000 >4.000 >2 4

Cada municipio foi analisado individualmente para cada um dos critérios e foi

classificado em uma das categorias (1, 2, 3 ou 4), considerando as seguintes regras:

v’ Se, para os trés critérios 0 municipio foi avaliado no mesmo nivel, 0 municipio

e classificado com a categoria correspondente a este nivel;
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v' Se, para os trés critérios o municipio foi avaliado em trés niveis distintos,
0 municipio é classificado com a categoria correspondente ao nivel
intermediario;

v’ Se, para os trés critérios o municipio foi avaliado em dois niveis iguais e
apenas um nivel distinto, o municipio € classificado com a categoria

correspondente ao nivel que prevaleceu;

v’ Se, para o critério populacdo o municipio foi avaliado no nivel 4 (populacéo
maior que 40.000 habitantes), a sua classificacdo sobe uma categoria, a partir

da definicdo estabelecida pelos critérios anteriores.

Dessa forma, na Tabela 8 € apresentado o resultado final da categorizacdo para os

municipios contemplados neste Termo de Referéncia.

Tabela 8 - Classificacao final dos municipios

Municipio UF Pop.Total Area N° de Categorizacdo  Categorizacdo Categorizacdo Categoria
P (2010) (Hab.) (km2) Distritos Populagéo Area Ne° distritos FINAL
Ibimirim PE 26.954 1.906,44 1 3 2 2 2
Santa Maria da Boa

Vista PE 39435 200077 2 s s S 3
Itacuruba PE 4.369 430,04 0 1 1 1 1
Jatoba PE 13.963 277,86 1 1 1 2 1
Agua Branca AL 19.377 468,23 0 2 1 1 1

Na Tabela 9 é apresentado o niumero minimo de Setores Municipais a serem
definidos pela CONTRATADA, conforme a categorizagéo final dos municipios.

Tabela 9 — Namero minimo de Setores de Mobilizacéo, por categoria final do

municipio
Categoria do municipio N° minimo de setores
1 2
2 3
3 4
4 5

Recomenda-se que a demarcacdo do territério do municipio em Setores de

Mobilizacdo seja a mais coincidente possivel com 0 mapeamento dos atores sociais,
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pois esse demonstra como a populacdo local se organiza; e, também, o mais

coincidente possivel com a setorizacdo do municipio em termos de politicas publicas
e de prestacdo dos servicos publicos, pois disso dependera a existéncia e
disponibilidade de dados e informacdes sobre saneamento basico,

preferencialmente desagregada de alguma forma (FUNASA, 2018).

Dessa forma, o conhecimento prévio dos municipios e as visitas de reconhecimento,
que poderdo ser acompanhadas por funcionarios da Agéncia Peixe Vivo ou
assessores contratados, serdo imprescindiveis para a CONTRATADA realizar a
definicdo dos Setores de Mobilizacdo a fim de atingir da melhor forma possivel os
objetivos para os quais foram pensados.

Eventualmente, o nimero minimo de setores para cada municipio podera ser menor
gque o apresentado na Tabela 9, mediante justificativa a ser apresentada

formalmente pela CONTRATADA e ap0s aprovacao da Contratante.

Durante a etapa de setorizacdo € imprescindivel detectar liderancas comunitarias,
urbanas e rurais, dos respectivos municipios e que conhecam suas dinamicas
sociais. Além disso, representantes das populacdes tradicionais, como indigenas e

quilombolas, quando existentes. A participacdo e envolvimento das agentes

comunitarias de saude (ACS) também é fundamental, uma vez gue trabalham

dentro das comunidades, fazem visitas domiciliares e acabam se envolvendo

com os varios problemas vivenciados pelas familias (FUNASA, 2018).

Nesse sentido, durante esta etapa, a CONTRATADA deverd orientar as
comunidades locais, setorizadas, para a escolha ou eleicdo de representantes que
irdo participar da composicdo do GT-PMSB, como membros da sociedade civil

organizada.

O mapeamento dos atores sociais locais deve ser feito com base em critérios como:
capacidade de didlogo com a populagédo; organizacdo social em tema que tenha
interface com o saneamento; disponibilidade de logistica e de infraestrutura para

apoiar os eventos; entre outros atributos (FUNASA, 2018).
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Em suma, os Setores de Mobilizagdo devem ser capazes de promover de forma
efetiva a participagdo em torno do PMSB em todas as areas do municipio,
especialmente nos distritos mais afastados e comunidades rurais, respeitando a

distribuicao territorial das comunidades.

A proposta final de setorizacdo municipal e o numero final de eventos

(Oficinas Setoriais e Conferéncias Municipais), acordadas em conjunto com 0O

GT-PMSB, devem ser apresentados no escopo do Produto 1 (Plano de

Trabalho). As visitas de reconhecimento e reunides locais devem ser

documentadas e registradas por meio de fotos e listas de presenca a serem

apresentadas no Produto 1.

8.4 Capacitacao e reunides periodicas de alinhamento com o GT-PMSB

Para garantir o bom andamento dos trabalhos, a equipe técnica e de mobilizacdo da
CONTRATADA devera reunir-se periodicamente, com a equipe do GT-PMSB
designado para acompanhamento da elaboracéo do PMSB.

Tais reunides serdo realizadas em locais previamente acordados entre as partes e
tém por objetivo garantir o perfeito alinhamento entre a equipe da CONTRATADA e
os demandantes deste Plano, além da oportunidade para o esclarecimento de
davidas do escopo e das areas de enfoque, buscando o pleno atendimento deste
Termo de Referéncia. Conforme a necessidade, a CONTRATADA podera ser
requisitada pelo GT-PMSB para apresentacdo dos resultados preliminares de cada

etapa do trabalho, ao longo do prazo de execucao do Contrato.

Minimamente deverdo ocorrer 3 (trés) encontros formais entre a equipe técnica da
CONTRATADA e o GT-PMSB, conforme descrito a seguir:

v" 1° Encontro: nesta reunido, a CONTRATADA deverad apresentar sua

metodologia de trabalho, suas estratégias de atuacdo e o cronograma de

execucdo do PMSB. Neste momento os envolvidos também poderéao
apresentar suas expectativas em relacdo ao objeto contratado e, além
disso, esclarecer e delinear estratégias e meios de intercomunicacdo. A

CONTRATADA também devera realizar um treinamento com 0s
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integrantes do GT-PMSB, orientando-os sobre o papel do Grupo de

Trabalho e discutindo em conjunto as estratégias de divulgacgéao,
mobilizacdo e comunicacdo social para o envolvimento das comunidades

locais durante o processo de elaboracdo do PMSB. As estratégias

discutidas e a serem empregadas deverdo ser explicitadas no Plano de

Mobilizacdo e Comunicacdo Social do PMSB. Essa reunido devera ocorrer

em no maximo 30 (trinta) dias apos a assinatura da Ordem de Servigo, em

local e horario a serem confirmados posteriormente.

v/ 2° Encontro: apresentacdo da versao preliminar do Diagnéstico (Produto 2)
e realizacdo dos alinhamentos necessérios. Em cada municipio, esta

reunido deve acontecer, preferencialmente, apds a realizacdo das Primeiras

Oficinas Setoriais e previamente a realizacdo da Primeira Conferéncia

Municipal (descritas adiante).

v' 3° Encontro: discussao dos cenarios propostos e aplicacdo da metodologia
para hierarquizacdo dos Programas, Projetos e A¢des (ver Item 9.5.2) para

o PMSB (Produto 3). Em cada municipio, esta reunido deve acontecer,

preferencialmente, apdés a realizacdo das Sequndas Oficinas Setoriais e

previamente a realizacdo da Seqgunda Conferéncia Municipal (descritas

adiante).

Destaca-se que nestas reunides é extremamente importante a participacdo de
representantes da Companhia de Saneamento Basico ou outros prestadores

locais.

Neste ponto, vale ressaltar também que todos os produtos produzidos pela
CONTRATADA devem ser encaminhados, via e-mail, para os integrantes do GT-
PMSB e representantes do Comité de Bacia Hidrografica para que os mesmos
possam apresentar as suas contribuicbes. Nestes e-mails deve ser copiado o

Coordenador Técnico da Agéncia Peixe Vivo, gestor do respectivo Contrato.

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br




Contrato de Gestao n® 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n® 004/2020 LOTE 02(DOIS)

8.5 Realizagdo das Oficinas Setoriais

Deverédo ser realizadas, minimamente, 2 (duas) Oficinas Setoriais, por Setor de
Mobilizacdo em cada municipio, sendo:

v" Primeira Oficina Setorial: debater e pactuar os contetidos do diagnéstico,
da situagéo atual dos servicos e dos seus impactos nas condi¢cdes de vida
da populacéo e do prognéstico, que contempla a definicdo de metas para a
universalizacdo e do cenario de referéncia, visando a reestruturacao dos

servicos no municipio;

v' Segunda Oficina Setorial: construir e pactuar as propostas de programas,
projetos e acdes do PMSB para resolver os problemas e suas causas
indicados no diagnoéstico e para atender aos objetivos e metas do
prognéstico e medidas do cenario de referéncia escolhido para a

reestruturacao da gestao dos servicos de saneamento basico no municipio.

Nas Oficinas Setoriais a CONTRATADA deve evitar levar informacdes prontas

para 0s participantes. A ideia é que os dados, problemas, sugestdes sejam

apresentados incialmente pela populacdo participante, a fim de se levantar as

informacoes para o diagndstico e construir as proposicoes dos programas e acoes

em conjunto com eles.

Durante a realizacdo das Oficinas Setoriais também € recomendavel que a
comunidade seja informada e mobilizada para participar das Conferéncias

Municipais e Solenidade Final de entrega do PMSB.

A construcéo do PMSB nesse formato regionalizado, por meio dos eventos setoriais
realizados nos Setores de Mobilizacdo, se justifica porque permite uma melhor
captura das demandas sociais, uma vez que € feita 0 mais proximo possivel das
comunidades. Entretanto, é preciso que a CONTRATADA, juntamente com o GT-
PMSB, estejam atentos para ajudar as comunidades a construir respostas as
demandas de forma ndo pontual, buscando solu¢cfes mais integradas e apoiadas
numa leitura global do municipio. Esse formato regionalizado também é fundamental

para tornar a discussdo do PMSB acessivel a todas as comunidades do
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municipio, inclusive aquelas residentes em distritos distantes e em areas rurais

(FUNASA, 2018).

8.6 Realizacdo das Conferéncias Municipais

Mais uma estratégia para fomentar a participagdo popular no processo de

elaboracdo do PMSB consiste na realizagdo de Conferéncias Municipais.

Em cada municipio, as Conferéncias deverdo ser realizadas pelo menos em dois

momentos distintos durante a elaboracéo do PMSB, a saber:

v' Primeira Conferéncia Municipal: apresentar e debater os contetdos do

diagndstico e progndstico, previamente discutidos nas Oficinas Setoriais e

complementados pelas informagdes obtidas nos levantamentos de dados

primarios e secundarios, realizados pela CONTRATADA.

v Segunda Conferéncia Municipal: apresentar e debater os programas,
projetos e acbes do PMSB, previamente discutidos nas Oficinas Setoriais e
complementados pela CONTRATADA a partir das informacdes coletadas

em campo e considerando a experiéncia da equipe técnica da empresa em

trabalhos semelhantes.

Na Tabela 10 é apresentado o numero minimo de Conferéncias Municipais a serem
realizadas pela CONTRATADA, conforme a categorizagdo final dos municipios.
Entretanto, este planejamento deve ser discutido em conjunto com GT-PMSB, para

se definir a quantidade final de eventos em cada municipio.

Tabela 10 — Numero minimo de Conferéncias Municipais, por categoria final do

municipio
Categoria do municipio N° minimo deAev.entos N° minimo deAth.entos
12 Conferéncia 22 Conferéncia
1 1 1
2 1 1
3 2 2
4 2 2

O objetivo das Conferéncias Municipais € apresentar e validar as informacdes que

irAo compor os Produtos 2 e 3 do PMSB, permitindo também nova
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oportunidade para a apresentacdo de contribuicbes e sugestdes pelos

participantes presentes.

8.7 Realizacdo da Solenidade Final de entrega do PMSB

Ao final dos trabalhos e ap0s a aprovacédo do ultimo produto previsto neste TDR, a
empresa CONTRATADA também ficara responsavel por organizar uma Solenidade
Final de entrega do Plano Municipal de Saneamento Basico, que devera contar
com a participacéo de representantes da Prefeitura Municipal e do Comité de Bacia

Hidrografica do Rio Sdo Francisco.

Preferencialmente, devera ser realizado um evento Unico para a entrega dos PMSB
de todos os municipios contemplados no escopo deste Termo de Referéncia.
Entretanto, isso deverd ser previamente acordado entre a CONTRATADA,

Prefeituras envolvidas e representante(s) do CBHSF com atuacéo local.

O pagamento do Ultimo Produto (Produto 6) é condicionado a realizacdo da

Solenidade Final e entrega para a Contratante de relatério, em meio digital (CD

ROOM), contendo a descricdo das estratégias de mobilizacdo, lista de presenca,

fotos, ata da reunido e Oficio comprovando a entrega para as respectivas Prefeituras

de 1 via impressa e 1 via em meio digital dos 6 (seis) Produtos que compde o
PMSB.

8.8 Orientacbes para a realizacdo dos eventos que envolvem a participacéao

da comunidade

Os eventos que envolvem a participagdo da comunidade (Oficinas Setoriais,
Conferéncias Municipais e Solenidades Finais de Entrega do PMSB) deverdo ser
organizados pela CONTRATADA, que ficara responsavel pela logistica, mobilizacédo

e alimentacdo dos participantes, durante a sua realizacao.

Os dias, horéarios e locais de realizacdo dos eventos deverdo ser sugeridos pela
CONTRATADA e aprovados pela Agéncia Peixe Vivo, com o auxilio do CBHSF e do
GT-PMSB. Para a sua escolha, a CONTRATADA deveréa considerar os locais, dias e

horarios que permitam a maior representatividade e participacdo efetiva dos
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interessados, dentre as diferentes localidades existentes no municipio.

Também é importante levantar o calendario dos eventos festivos do municipio, que
podem ser momentos para fomentar a mobilizacdo social e a participacdo da

populacdo em torno do PMSB.

Representantes do CBHSF com atuacéo local e 0 GT-PMSB ser&o responséaveis por
auxiliar na divulgacdo dos eventos e também por auxiliar na mobilizacdo da

comunidade e outros grupos interessados para participacao.

Para garantir a ampla participacdo, para as Conferéncias Municipais, devera ser

disponibilizado meio de transporte dos interessados até os locais dos respectivos
eventos. Para tal, a CONTRATADA podera articular, sempre que possivel, parcerias

com as Prefeituras Municipais, para a disponibilizacdo de transporte.

Previamente a realizacdo das Conferéncias Municipais a CONTRATADA devera

providenciar os cartazes, spots em radios, carros de som, faixas e folders, dentre
outros meios de comunicacdo acordados em conjunto com o GT-PMSB, para

realizacdo da divulgacéo prévia dos eventos.

Em relacdo as Oficinas Setoriais e Solenidade Final de Entrega dos PMSB, como

estratégias de mobilizacdo, a CONTRATADA devera providenciar minimamente

convites e cartazes ou faixas, previamente aos eventos.

Todos os materiais, em sua versao preliminar, deverdo ser encaminhados para a
Geréncia de Projetos da Agéncia Peixe Vivo que ira avaliar e autorizar a impressao

ou publicacdo das versodes finais.

Todos os eventos devem ser documentados, fotografados e, se possivel, filmados.
Os registros, inclusive ata detalhada, lista de presenca, fotos, registros das
estratégias de mobilizacdo empregadas (convites, cartazes, faixas, etc.) deverdo
constar como anexo nos produtos entregues a Agéncia Peixe Vivo, conforme

discriminado adiante.

Ressalta-se que as atas das reunides devem detalhar e explicitar os principais
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aspectos discutidos, sugestbes e solicitacbes apresentadas pelos participantes,

conferindo legitimidade e transparéncia no processo de elaboracdo dos PMSB.

Todas as apresentacfes realizadas pela CONTRATADA devem conter as
logomarcas do Comité de Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco e da Agéncia

Peixe Vivo.
9. ESCOPO E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

A seguir sdo detalhados os conteudos a serem abordados em cada uma das etapas

e suas respectivas atividades.
9.1 Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho devera refletir o planejamento do processo de elaboragcédo do
documento, detalhando todas as acdes a serem desenvolvidos com vistas a
elaboracdo do PMSB, incluindo as etapas e atividades, em consonancia com o
cronograma, prazos, procedimentos técnicos e metodologicos; equipamentos,

dados, produtos, etc.
O Plano de Trabalho devera conter, no minimo, os seguintes elementos:

v' Introducdo e Contextualizacdo (abordando a estrutura do CBHSF e da
Agéncia Peixe Vivo; o0 mecanismo da cobranga como fonte de financiamento
desse projeto; breve caracterizacdo da bacia hidrografica do Rio Sao

Francisco).
v Justificativa dos servigos a serem executados;
v' Metodologia a ser adotada para o desenvolvimento dos trabalhos;

v" Mecanismos para a divulgacdo do PMSB no municipio, assegurando o

conhecimento da populacdo de maneira integra;

v" Quantificagdo dos servigos a serem executados;
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v Definicdo das responsabilidades de todos os agentes envolvidos no
processo;

v" Fluxogramas contendo fatores dificultadores e facilitadores, nas respectivas

etapas dos trabalhos;

v' Cronograma de execucdao (incluindo datas preliminares para realizacdo das
Conferéncias Municipais, Oficinas Setoriais, reunides de alinhamento com o
GT-PMSB, trabalhos de campo, apresentacdo dos produtos finais e
Solenidade de Entrega dos PMSB);

v' Referéncias.
9.2 Plano de Mobilizagdo e Comunicagéo Social do PMSB

Sera responsabilidade da CONTRATADA a apresentacdo de Plano de Mobilizacéo

Social para a Agéncia Peixe Vivo, juntamente com o Plano de Trabalho.

A Consultora devera realizar acdes de mobilizacdo da comunidade, conduzindo
reunides e eventos publicos, preparando, apresentando e documentando as fases
de desenvolvimento de todo o trabalho, por meio de atas, listas de presenca e
registros fotogréficos ou filmagens. Todas as despesas com as atividades de

mobilizacdo deveréo ser custeadas pela CONTRATADA.

Fara parte do escopo do Plano de Mobilizacdo e Comunicacdo Social a

proposta de setorizacdo do territério municipal (definicdo dos Setores de

Mobilizacdo). A CONTRATADA devera prever 0S meios necessarios para a

realizacdo dos eventos de mobilizagdo social (minimamente os especificados neste
TDR), garantindo, que tais eventos alcancem as diferentes regides administrativas e

distritos afastados de todo o territério do municipio. Estas propostas deverdo ser

previamente discutidas e acordadas juntamente com o GT-PMSB.

Na Figura 2 encontra-se ilustrado o foco de atuagéo do Plano de Mobilizacdo Social
de um PMSB:
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0 que fazer?
[AgDes)

Por que fazer? Com quem fazer?

[objetivos) (Atores/parceiros)

Plano de

Mobilizagdo
Social

Como divulgar?

(instrumentos
estratégias)

Quando fazer?

{cronograma)

Como fazer?

(metodologia)

Figura 2 — Foco de atuacao do Plano de Mobilizagédo Social de um PMSB
Fonte: FUNASA (2012)

A participacdo comunitaria ndo se limita a obter informagbes sobre “como
funcionam” os servigos, mas se refere ao exercicio da cidadania. Relaciona-se ao
posicionamento sobre o funcionamento do municipio e suas politicas publicas.
Envolve a socializacdo de experiéncias e o debate democratico e transparente de

ideias.

Uma das condicdes para a participacdo € o conhecimento claro do problema e o
acesso as informacbes necessarias para a elaboracdo do PMSB. Devem ser
previstos mecanismos de disponibilizacdo, repasse e facilitacdo da compreenséo
das informacgdes para que a sociedade possa contribuir e fazer suas escolhas nos
trabalhos de planejamento.

No que se refere ao Plano de Comunicacdo Social a empresa CONTRATADA
devera dispor dos seguintes recursos para divulgacao:
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a) Cartazes;
b) Panfletos;
c) Carros de som;
d) Propaganda na imprensa escrita local,
e) Propaganda em radio local;
f) Redes sociais;
g) Propagandas na internet em site da Prefeitura e do CBHSF;
h) Qutros.
As estratégias de divulgacdo para cada tipo de evento também deverdo ser

discutidas entre a equipe da CONTRATADA e o GT-PMSB.

Para cada categoria de evento previsto (Oficinas Setoriais, Conferéncias Municipais
e Solenidade Final) deverdo ser apresentados o0s modelos prévios, as
especificacdes e os quantitativos de cada um dos materiais de divulgacdo e os
critérios avaliados, que justifiquem as estratégias e os quantitativos adotados (ver

modelo na Tabela 11).

Observa-se que todo o material de divulgacado e informacado devera ser previamente

submetido a aprovacdo da Agéncia Peixe Vivo, antes da sua producdo e
distribuicéo.

Também deverdo ser apresentadas as metodologias e estratégias para conducéo
das atividades e dinamicas no decorrer dos eventos, a fim de garantir e fomentar a
participacdo e apresentacdo de contribuicdbes e sugestdes pelos participantes
presentes.
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Tabela 11 — Modelo de ficha para apresentacdo das estratégias de comunicacéo

social a serem empregadas em cada categoria de evento

Nome do evento

Obijetivo do evento:

Data do inicio da divulgacéao: / /
Data do término da divulgacgéo: / /
Data do evento: / /

Capacidade de lugares recomendada:

Local do evento:

Recursos a serem utilizados Quantitativos sugeridos Custos estimados
(cartazes, outdoors, carro de som, radio, jornais, etc.) (horas, volume, nimero, etc.) (R$)
1_
2-
3_
n-

Nome do profissional responsavel pelos
trabalhos de Mobilizagao Social

Ainda como estratégia de comunicacdo, a CONTRATADA devera disponibilizar em
dias uteis um numero de telefone e um e-mail para funcionar como servico de
ouvidoria do PMSB. Na ouvidoria, o cidaddo podera expressar suas opinides e
realizar questionamentos quanto ao PMSB. Também €& recomendado que a
CONTRATADA utilize redes sociais da internet, que sao bastante populares e de

baixo custo. Os relatos que surgirem por meio da ouvidoria do PMSB deverdo ser
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imediatamente encaminhados ao GT-PMSB para que este administre suas

acoes.

A elaboracdo do Plano de Mobilizacdo e Comunicacdo Social, incluindo a
definicdo dos Setores de Mobilizacdo deve ser desenvolvida por profissional (ou

equipe) experiente e capacitado(a) no que se refere a trabalhos de comunicacéo

social/ambiental conforme destaca a lista de membros da equipe chave deste TDR.
Assim como os demais produtos, este Plano ficara sujeito a aprovacao da Agéncia
Peixe Vivo e podera passar por ajustes, caso seja solicitado. Apos apresentado e,
posteriormente aprovado pela Agéncia Peixe Vivo, a CONTRATADA estard
assumindo o compromisso de cumprir 0s prazos e programar as medidas e acdes

nele contidas.
9.3 Diagnéstico da Situacdo do Saneamento Basico

O Diagnoéstico é a base orientadora dos prognosticos do PMSB, da definicdo de
objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus Programas, Projetos e
Acdes. Deve, portanto, consolidar informacfes sobre as condi¢cbes de salubridade
ambiental e dos servicos de saneamento basico, considerando os dados atuais e
projecdes com: o perfil populacional; o quadro epidemiolégico e de saude; os
indicadores sanitarios, epidemioldgicos, socioecondmicos e ambientais; o

desempenho na prestacdo de servicos; e dados de outros setores correlatos. E

O Diagnostico da Situacdo do Saneamento Basico deve considerar os 4 (quatro)
eixos: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza urbana e
manejo dos residuos sélidos, além de drenagem e manejo das aguas pluviais,

revelando o que falta em termos de servigos, para quem falta e por que falta.

O Diagndstico orienta-se na identificacdo das causas das deficiéncias, para que seja
possivel indicar as alternativas para a universalizacdo dos servicos. E importante a
caracterizacdo do municipio e a analise de sua inser¢ao regional, incluindo a relacéao

com 0s municipios vizinhos, o Estado e as bacias hidrograficas.

Este produto também deve contemplar a perspectiva dos técnicos e da sociedade e,

para tanto, adotar mecanismos de pesquisa e dialogo que garantam a
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integracdo dessas duas abordagens. As reunifes publicas podem ser o meio

para a elaboracdo de um diagnostico participativo da perspectiva da sociedade.
Destaca-se novamente a importancia do contato e realizacdo de entrevistas com o0s
agentes comunitarios de saude, sobretudo na etapa de diagndéstico, pois pelo
contato direto e frequente com as familias, podem trazer para o PMSB as reais
necessidades das comunidades para melhorar as condicbes de saude, no que se
relaciona aos servicos de saneamento basico (FUNASA, 2018). Na perspectiva
técnica, os estudos devem utilizar indicadores e dados das diferentes fontes formais

dos sistemas de informag6es disponiveis.

Deve ser prevista a preparacao de resumos analiticos em linguagem acessivel para
a disponibilizacdo e apresentacdo a sociedade de forma a proporcionar o efetivo e

amplo conhecimento dos dados e informacdes.

Os dados obtidos durante a pesquisa e elaboracdo do Diagnéstico deverdo ser
organizados em uma base de dados de facil acesso e de simples operacéo,
devendo passar por adequado tratamento estatistico e analise critica das
informacBes, que vira a compor o Sistema de Informacdes Municipais de

Saneamento Basico, descrito adiante neste TDR.

Para a realizacdo do Diagnéstico a CONTRATADA devera se basear nas premissas

do Capitulo 4 (Construcdo do diagndéstico técnico-participativo) do Termo de

Referéncia para a elaboracdo de Plano Municipal de Saneamento Basico elaborado

pela FUNASA (2018), especialmente no que concerne a metodologia participativa e

foco nas comunidades rurais e afastadas, muitas vezes minoradas na abordagem

dos PMSB até entdo elaborados.

Recomenda-se ainda a consulta aos documentos até entdo produzidos no dmbito do

Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR, 2018), para melhor compreensao

do conceito de “rural’ e sua adequada abordagem.
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9.3.1 Planejamento do Diagnhostico

O Diagndstico deve contemplar os seguintes itens e informacdes relevantes e deve

abranger todo o territorio, urbano e rural, do Municipio:

a) Coleta de dados e informacdes: tipos, abrangéncia e tratamento

Definida a area de abrangéncia, deve ser estabelecida a base de dados que ira
subsidiar a elaboragdo do Diagndstico e o Sistema de Informacdo Municipal de
Saneamento Basico. Ndo € prevista a obtencdo de dados primarios além dos
descritos neste TDR. Para outros dados primarios, porventura julgados
imprescindiveis para o desenvolvimento do plano, deverd ser verificada a

possibilidade da Consultoria assumir a coleta ou a propria Prefeitura levanta-los.

Para elaboracdo do PMSB devera ser disponibilizada pela Prefeitura a sua base

cartografica, se existente, sob a qual os trabalhos serédo desenvolvidos.

Conforme disponibilidade das fontes e necessidade de informacbes para
dimensionar e caracterizar os esfor¢cos de investimento e a gestado dos servi¢cos de
saneamento basico, sera realizada pela CONTRATADA ampla pesquisa de dados
secundarios disponiveis em instituicbes governamentais (municipais, estaduais e
federais) e ndo governamentais, e ainda dados primarios obtidos diretamente junto
as instituicbes publicas locais. O trabalho de coleta de dados e informacgbes deve

abranger, no minimo:

a legislacéo local no campo do saneamento basico, salde e meio ambiente;

« a estrutura e capacidade institucional existente para a gestao dos servicos de
saneamento basico (planejamento, prestacdo, fiscalizacdo e regulacdo dos

servicos e controle social);

« estudos, planos e projetos de saneamento basico existentes. Avaliar a

necessidade e possibilidade de serem atualizados;

« estudos, planos e projetos que contenham a projecdo populacional do

municipio;
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a situacéo dos sistemas de saneamento basico do municipio, nos seus 4
(quatro) componentes, tanto em termos de cobertura como de qualidade da

prestacao dos servigos;
as tecnologias utilizadas e a compatibilidade com a realidade local;
a situacao socioecondmica e capacidade de pagamento dos usuarios;

dados e informacdes de outras politicas correlatas.

O Diagnostico deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informacdes

socioeconbmicas, ambientais e institucionais, de modo a caracterizar a situacao

antes da implementagéo do PMSB.

b) Fontes de informac¢des de dados secundérios

Dentre as fontes de informacbes devem ser priorizadas as bases de dados

disponiveis no Municipio e as existentes nos prestadores de servi¢o locais. Como

fontes auxiliares, inclusive em se tratando de informacdes de outras politicas de

interesse do saneamento béasico, dentre outros, podem ser pesquisados 0s

seguintes bancos de dados:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) (www.ibge.qgov.br);

Pesquisa Nacional de Saneamento Basico (PNSB) de 2008 (www.ibge.qgov.br)

Sistema Nacional de Informacfes em Saneamento (Www.shis.gov.br);

Programa de Modernizacdo do Setor Saneamento (www.cidades.gov.br);

Sistema de Informacdes do Sistema Unico de Satde www.datasus.gov.br,

que inclui as seguintes bases de dados: “Demograficas e Socioeconémicas”
disponivel em “Informacdes de Saude”; Atencdo Basica a Saude da Familia,
em “Assisténcia a Saude”; “Morbidade Hospitalar”, geral por local de

internacao, em “Epidemioldgicas e Morbidade”; dentre outros;
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Cadastro Unico dos Programas Sociais do Governo Federal

(www.mds.gov.br);

e Projecdo da Demanda Demografica Habitacional, o Déficit Habitacional e

Assentamentos Precarios (www.cidades.gov.br);

e Atlas de Abastecimento Urbano de Agua da Agéncia Nacional de Aguas;

e Dados abertos da Agéncia Nacional de Aguas

(http://dadosabertos.ana.gov.br/);

e Panorama Brasil Rural — Infosanbas (https://infosanbas.orqg.br/);

e Sistema de Informacdes das Cidades - Geosnic:
www?2.cidades.gov.br/geosnic.

e Diagnésticos e estudos realizados por 6rgdos ou instituicbes regionais,

estaduais ou por programas especificos em areas afins ao saneamento;
c) Inspecdes de campo, dados e informacdes primarias

As informacdes relativas a dados primarios, quando necessario, serdo provenientes
de pesquisas realizadas pela CONTRATADA in loco nas localidades, em domicilios,
em vias publicas, em unidades dos sistemas de saneamento basico existentes, junto
aos prestadores de servi¢os, junto a populacdo ou a entidades da sociedade civil,
inspecbes em cursos d’agua, dentre outros. As informacfes e dados poderdo ser
obtidos por meio de coleta de amostras, entrevistas, questionarios, reunides, etc.
devidamente elaborados segundo metodologias especificas para cada um desses

instrumentos citados.
Os seguintes elementos deverdo ser considerados:

e identificacdo, previamente as inspec¢des de campo, dos atores sociais, com
delineamento basico do perfil de atuacdo e da capacitacdo na tematica de

saneamento basico;
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e previsdo de entrevistas junto aos 0Orgaos responsaveis pelos servicos

publicos de saneamento basico, de saude e do meio ambiente;

e previsdo de entrevistas junto as entidades de representacdo da sociedade
civil, instituicbes de pesquisa, ONGs e demais Orgaos locais que tenham

atuacdo com questdes correlatas ao saneamento. Estas entrevistas s&o

imprescindiveis para trazer informacdes daquilo que é a cidade real, ou seja,

aquilo que a cidade formal ndo registra em documentos, mapas e bancos de

dados, mostrando a realidade especialmente das areas onde moram as

populacbées de baixa renda e populacbes tradicionais. Esta tarefa é

fundamental para o alcance de um dos principios fundamentais do PMSB,

que consiste na universalizacdo do acesso aos servicos de saneamento

basico, o que faz do Plano um poderoso instrumento de inclusdo social
(FUNASA, 2018).

e realizacdo de inspecbes de campo para a verificacdo e caracterizacdo da
prestacdo dos servicos de saneamento basico, com instrumento de pesquisa

previamente elaborado pela Consultora e aprovado pela Agéncia Peixe Vivo.

E importante que as inspec¢des de campo contribuam para que o Diagnostico inclua
uma andlise critica da situacdo dos sistemas de saneamento béasico implantados
(abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitério, limpeza urbana e manejo

de residuos sélidos e drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas).

O Diagnoéstico devera incluir fotografias, tabelas, ilustracbes, croquis e mapas

disponiveis dos sistemas.
9.3.2 Enfoques do Diagnéstico do Saneamento Béasico

O Diagnostico dos Servicos Pulblicos de Saneamento Bésico deve,
necessariamente, englobar as areas urbanas e rurais do municipio e tomar por base
as informacfes levantadas nas Oficinas Setoriais, nas inspecdes de campo, 0s
dados secundarios coletados nos 6rgaos publicos que trabalham com o assunto e os

dados primarios coletados junto as localidades inseridas na area de estudo.
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O Diagnéstico deve, também, subsidiar e fornecer informac6es adequadas para
a elaboracdo ou atualizacdo dos projetos técnicos setoriais de saneamento basico:
Abastecimento de Agua Potavel, Esgotamento Sanitario, Limpeza Urbana e Manejo

de Residuos Solidos, Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas.

Este diagnostico deve estar em conformidade com os demais Planos Municipais,

quando existirem, como, por exemplo, o Plano Diretor Municipal.
9.3.3 Caracterizacao Geral do Municipio

A caracterizacdo geral dos municipios deve apresentar uma abordagem bastante

assertiva, evitando textos extensos e focando apenas nos aspectos gue tém a ver

com 0 planejamento das acdes de saneamento basico, que influenciam na decisdo

sobre as alternativas tecnolégicas, a programacdo de obras e intervencdes fisicas e

0S processos de gestdo que deverao ser implementados.

Recomenda-se a leitura do capitulo 4.1 — Caracterizacao territorial do municipio do

Termo de Referéncia para a elaboracdo de Plano Municipal de Saneamento Basico
elaborado pela FUNASA (2018).

Seguindo nesta linha dentre os aspectos a serem considerados na caracterizacao

geral do municipio, deve-se destacar:

« dados gerais do municipio como area, localizacdo, altitude, distancia entre a

sede municipal e os distritos;

. demografia urbana e rural com andlise estratificada por renda, género, faixa

etaria, densidade e acesso ao saneamento.

« dados populacionais referentes aos quatro ultimos censos do IBGE e
discusséo das taxas de crescimento e de urbanizacdo, que irdo subsidiar a
elaboracdo da projecdo populacional a ser apresentada no prognéstico deste
PMSB,;

« vocagdes econdmicas do municipio, no contexto atual e proje¢cdes em termos
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das atividades produtivas por setor;

« infraestrutura (energia elétrica, pavimentacdo das ruas, transportes, saude e

habitacao);

o caracterizacdo geral do municipio nos aspectos geomorfolégicos,

climatolégicos, hidrogréficos, hidrogeoldgicos e topogréaficos;

« caracterizacdo das areas de interesse social, como localizacdo, perimetros e
areas, caréncias relacionadas ao saneamento basico, precariedade

habitacional, populacéo e situacdo socioecondémica;

o indicacdo das areas de protecdo ambiental e éareas de preservacao
permanente, inclusive reservas legais, reservas particulares do patrimonio

natural e outras;

« consolidacdo das informagdes socioeconbmicas, cartogréficas, fisicos

territoriais e ambientais disponiveis sobre o municipio e a regiéo.

bY

Com referéncia a situacdo institucional do municipio, deve-se apresentar o

entendimento que o0 municipio tem do atual marco legal gue regulamenta o

saneamento béasico em nivel nacional, regional e estadual, bem como de outros

instrumentos normativos que venham a regulamentar o setor e eventuais revisdes

da atual legislacédo. Ressalta-se que ndo se deve incluir no documento do PMSB

a mera transcricdo de artigos da legislacdo, nem mesmo a copia de planos

municipais ou quaisquer outros, mesmo sob a forma de anexos. O gue

interessa € a apropriacdo que o municipio faz dessa legislacdo e dos documentos
consultados que indiquem diretrizes para 0 PMSB (FUNASA, 2018).

Recomenda-se a leitura do capitulo 4.2 — Quadro institucional da politica e da gestdo

dos servicos de saneamento basico do Termo de Referéncia para a elaboracdo de

Plano Municipal de Saneamento Basico elaborado pela FUNASA (2018).

Seguindo nesta linha deve-se considerar e realizar:
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« levantamento e analise da legislacdo aplicavel localmente que define as
politicas federal, estadual, municipal e regional sobre o saneamento basico, o
desenvolvimento urbano, a saude e o meio ambiente (leis, decretos, codigos,

politicas, resolucdes e outros);

« identificacdo e andlise da estrutura e capacidade institucional para a gestao
(planejamento, prestacdo dos servicos, regulacdo, fiscalizacdo e controle
social) dos servicos de saneamento basico nos 4 (quatro) componentes,
incluindo a avaliacdo dos canais de integracao e articulacao inter-setorial e da
sua inter-relagdo com outros segmentos (desenvolvimento urbano, habitagéo,

saude, meio ambiente e educacao);

. identificacdo do contetdo dos contratos de concessédo firmados, se houver,
prazos, areas de abrangéncia, as atividades e responsabilidades de cada
prestador e as estruturas organizacionais empregadas na prestacdo dos
servicos. Além da abordagem critica e interpretacdo das principais

informacdes contidas nos contratos de concessao de prestacdo de servicos

de saneamento basico, 0s mesmos devem ser apresentados na sua integra,

como anexo do PMSB;

« analise geral da politica tarifaria da prestacdo dos servicos de saneamento

bésico;

« levantamento das ac¢des previstas nos Planos Plurianuais (PPA), nas versfes

anteriores e em especial para a versdo mais atual;

« identificacdo das redes, 6rgdos e estruturas de educacéo formal e ndo formal
e avaliacdo da capacidade de apoiar projetos e acdes de educacdo ambiental

combinados com os programas de saneamento basico;

« identificacdo de programas locais existentes de interesse do saneamento
basico nas areas de desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana,

gestao de recursos hidricos e conservagao ambiental;
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« identificagdo e avaliagdo do sistema de comunicagdo local e sua

capacidade de difusdo das informagdes e mobilizagdo sobre o PMSB.

9.3.4 Caracterizacdo Geral do Saneamento Bésico

Para a caracterizacdo geral dos servicos de saneamento basico importante atentar e

destacar no diagnoéstico também a situacdo das comunidades mais afastadas, de

baixa renda e populacdes tradicionais, geralmente ndo alcancadas pela prestacado

direta dos servicos de saneamento. Para tanto a identificacdo de lideres

comunitarios e a realizacdo das oficinas setoriais serdo imprescindiveis para a

obtencdo de informacdes acerca destas populacdes.

a) Para o componente dos Servicos de Abastecimento de Agua Potavel, o
Diagnédstico devera contemplar, para as areas rurais e urbanas, as seguintes

informacdes:

« caracterizacdo da cobertura e qualidade dos servicos, com a identificacdo das
populacdes nado atendidas e sujeitas a falta de agua; regularidade e

frequéncia do fornecimento de agua, com identificacdo de areas criticas;
« consumo per capita de agua;
« existéncia de outorga para as captacfes superficiais e subterraneas;

. (qualidade da agua tratada e distribuida a populagédo, conforme requisitos da
Portaria de Consolidagcédo n° 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da
Saude;

« situacdo do Programa Nacional de Vigilancia da Qualidade da Agua para

Consumo Humano (VIGIAGUA) no municipio;

« avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populacéo,
pelos sistemas existentes versus o0 consumo e a demanda atual,

preferencialmente, por areas ou setores da sede e localidades do municipio;
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« levantamento e avaliacdo das condicdes atuais e potenciais dos
mananciais de abastecimento de dgua quanto aos aspectos de protecdo da
bacia de contribuicdo (tipos de uso do solo, fontes de poluicdo, estado da
cobertura vegetal, qualidade da agua, ocupacdes por assentamentos

humanos, etc.);
« identificacdo da necessidade ou ndo de novas alternativas para captacao;

« descricdo e avaliacdo dos sistemas de abastecimento de agua existentes no
municipio, quanto a captacdo, elevacdo, aducdo, tratamento, reservacao,
estacdes de bombeamento, rede de distribuicdo e ligacbes prediais, nos
aspectos relacionados as capacidades de atendimento frente & demanda e ao
estado das estruturas. Recomenda-se o0 uso de textos, fluxogramas,

fotografias e planilhas, com a apresentacdo da visao geral do sistema;

. elaboracdo de mapas indicando a area de abrangéncia de cada um dos
sistemas de abastecimento de agua presentes no municipio, apontando a

localizac&o dos principais componentes georreferenciados em campo;

. identificacdo de projetos futuros para aprimoramento dos sistemas de

abastecimento de agua localizados em areas urbanas ou rurais;

« caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos a receitas, custos, despesas, tarifas,
namero de ligacbes, inadimpléncia de usuérios, e eficiéncia comercial e
operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS,
o IBGE e a PNSB. Além disso, deverd ser apresentada uma analise
comparativa entre os indicadores do municipio em questdo e o de outras

cidades com area e populacédo semelhantes.

b) Para o componente dos Servicos de Esgotamento Sanitario, o Diagnoéstico
devera abranger as areas urbanas e rurais, a identificacdo dos nucleos carentes ou
excluidos de esgotamento sanitario e a caracterizacdo dos aspectos

socioeconémicos relacionados ao acesso aos servigos. Deverdo ser contemplados
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0s seguintes conteudos:

« caracterizacdo da cobertura e a identificacdo das populagcbes ndo atendidas
ou sujeitas a deficiéncias no atendimento a sistemas de esgotamento
sanitario (redes coletoras, fossas sépticas e outras solugdes, contemplando

também o tratamento);

. avaliacdo da situacdo atual da geracdo de esgoto versus capacidade de
atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis quer seja a
partir de solucdes individuais e/ou coletivas, contemplando também o

tratamento;

. descricdo e avaliacdo dos sistemas de esgotamento sanitario quanto a
capacidade instalada frente a demanda atual e ao estado das estruturas
implantadas, a partir do uso de textos, mapas, fluxogramas, fotografias e
planilhas, com a apresentagcédo da visdo geral dos sistemas. No caso do uso
de sistemas coletivos essa avaliacado deve envolver as ligagdes de esgoto, as
redes coletoras, os interceptores, as estacdes elevatorias, as estacdes de

tratamento, os emissarios e a disposicao final,

. elaboracdo de mapas indicando a area de abrangéncia de cada um dos
sistemas de esgotamento sanitario presentes no municipio, apontando a
localizac&o dos principais componentes georreferenciados em campo. Incluir
os pontos de lancamento de esgotos mais relevantes, tratados ou nao,
apresentando as principais areas de risco de contaminacdo e as areas ja

contaminadas por esgotos no municipio;

. identificacdo de projetos futuros para aprimoramento dos sistemas de

esgotamento sanitario localizados em areas urbanas ou rurais;

« andlise dos processos e resultados do monitoramento da quantidade e

qualidade dos efluentes, quando implantados;

« existéncia de outorga para lancamento de efluentes;
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« dados da avaliagdo das condigcbes dos corpos receptores, quando

existentes;

« caracterizacdo da prestacdo dos servicos por meio de indicadores técnicos,
operacionais e financeiros, relativos as receitas, custos, despesas, tarifas,
namero de ligagBes, inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e
operacional, uso de energia elétrica e outros. Cita-se como referéncia o SNIS,
o IBGE e a PNSB. Além disso, devera ser apresentada uma analise
comparativa entre os indicadores do municipio em questdo e o de outras

cidades com area e populacdo semelhantes.

c) Para o componente dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos
Sdlidos, de Residuos da Construcao Civil e de Residuos dos Servicos de Saude, o

Diagnéstico deverad contemplar o conteldo minimo especificado na Lei Federal n°

12.305/2010 para compor o Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos

Solidos, a saber:

« diagnostico da situacado dos residuos solidos gerados no respectivo territério,
contendo a origem, o volume, a caracterizacdo dos residuos e as formas de

destinacao e disposicéo final adotadas;

. identificacdo de areas favoraveis para disposicdo final ambientalmente
adequada de rejeitos, observado o plano diretor e 0 zoneamento ambiental,

se houver;

« identificacdo dos residuos solidos e dos geradores sujeitos a plano de
gerenciamento especifico ou a sistema de logistica reversa, observadas as

disposicoes legais;

« procedimentos operacionais e especificagbes minimas a serem adotados nos
servicos publicos de limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos,
incluida a disposigéao final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada
a Lein®11.445/2007;
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« regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de residuos
sélidos, observadas as demais disposi¢des pertinentes da legislacao federal e

estadual;

. definicho das responsabilidades quanto a sua implementacdo e
operacionalizacdo, incluidas as etapas do plano de gerenciamento de
residuos sélidos a cargo do poder publico;

. identificacdo dos passivos ambientais relacionados aos residuos sdlidos,

incluindo areas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;

Quanto a caracterizacdo e geracao de residuos solidos a obtencédo de informacgdes
precisas é importante para o correto dimensionamento dos equipamentos e
determinacao do potencial de reciclagem, auxiliando na definicdo de programas de
coleta seletiva adequados. Neste contexto recomenda-se a realiza¢do de estudo de
composicao gravimétrica pela equipe da CONTRATADA, caso 0 municipio ndo
disponha de estudo realizado nos ultimos 4 (quatro) anos, ou hao sejam
identificadas informacdes de municipios com caracteristicas semelhantes,
minimamente em termos de porte populacional, regido geogréafica e nivel de

desenvolvimento econdémico.
Além disso, os seguintes contetdos devem ser especificados:

« andlise da situacdo da gestdo do servico de limpeza urbana e manejo dos
residuos solidos, com base em indicadores técnicos, operacionais e

financeiros (a partir de indicadores do SNIS e outros);

« descricdo e analise da situacdo dos sistemas de acondicionamento, coleta,
transporte, transbordo, manuseio, tratamento e disposicao final dos residuos
sélidos do municipio. Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas

gue permitam um perfeito entendimento dos sistemas em operagao;

- elaboracdo de mapas com a localizacdo georreferenciada das principais

estruturas que compde o servico de limpeza urbana e manejo de residuos
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sélidos, indicando a setorizagdo da coleta de residuos sélidos, com as

respectivas frequéncias;

. identificacdo de lacunas no atendimento a populacdo pelo Poder Publico do
sistema de limpeza urbana e manejo de residuos solidos para as condi¢cdes

atuais , quanto a populacdo atendida (urbana e rural), além do tipo,
regularidade, qualidade e frequéncia dos servigos;

. identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de

varri¢cao, identificando a populacéo atendida;

. analise dos servicos de varricdo e servicos especiais (feiras, mercados,
espacos publicos, calcaddes, locais de grandes eventos, etc.). Incluir
desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam um perfeito

entendimento dos sistemas em operacao;

« identificacdo das formas da coleta seletiva (cooperativas, associacbes e
‘carrinheiros’), quando existirem, quantificando-as e qualificando-as, inclusive

guanto aos custos e viabilidade social e financeira;

« inventario/andlise da atuacdo dos catadores, nas ruas ou hos lixdes,

identificando seu potencial de organizacgao;

o informacdo, quando j& identificadas, de éareas de risco de
poluicdo/contaminacéo, e de areas ja contaminadas, por residuos solidos e as

alteracdes ambientais causadas por depdsitos de lixo urbano;

« avaliacdo das solu¢cbes adotadas no Plano de Gerenciamento de Residuos de
Servigcos de Saude elaborado pelos geradores dos residuos e identificacdo da
abrangéncia da coleta e destinacéao final destes residuos, conforme legislacéo
correlata; avaliacdo das solugbes adotadas na gestdo dos residuos da

construcéo civil;

« (quando o municipio ja possuir Plano Municipal de Gestdo Integrada de
Residuos Solidos, avaliar o atendimento das condigbes especificadas.
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d) Para o componente dos servigos relativos ao manejo das aguas pluviais e a

drenagem urbana, o Diagnéstico dever4 estar em harmonia com o Plano de
Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco, e com Plano Diretor
Municipal, caso houver. Devem ser adotados ou considerados os indices,

parametros e normas em vigor, além de incluir:
- Identificacdo do responsavel pelo servico de manejo de aguas pluviais;

« Andlise critica dos sistemas de manejo e drenagem das aguas pluviais
(macrodrenagem e microdrenagem) e das técnicas e tecnologias adotadas
quanto a sua atualidade e pertinéncia em face dos novos pressupostos

quanto ao manejo das aguas pluviais;

. ldentificacdo de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, incluindo
demandas de ac¢les estruturais e nao estruturais para 0 manejo das aguas
pluviais, com analise do sistema de drenagem existente quanto a sua

cobertura, capacidade de transporte e estado das estruturas;
« Andlise das condicbes de operacdo e manutencdo dos sistemas existentes;

« Levantamento da legislacdo existente sobre uso e ocupacao do solo e seu

rebatimento no manejo de aguas pluviais;
« Identificacdo da existéncia de sistema Unico (combinado), misto ou separador;

« Levantamento da ocorréncia de desastres naturais no municipio relacionados

com o servico de manejo de aguas pluviais;
. Identificacdo de areas de fragilidade sujeitas a inundac¢des ou deslizamentos;

« Avaliacdo dos estudos elaborados para o municipio, quanto ao zoneamento

de riscos de enchentes para diferentes periodos de retorno de chuvas;

o Caracterizacdo e complementacdo da indicacdo cartogréfica das areas de
risco de enchentes, inundacbes, escorregamentos e, quando possivel,

destacando hidrografia, pluviometria, topografia, caracteristicas do solo, uso
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atual das terras, indices de impermeabilizacéo e cobertura vegetal;

« Elaboracdo de mapas com a localizagcdo georreferenciada dos principais
componentes do sistema de drenagem urbana indicando as areas criticas e

identificando o tipo de pavimentacao.

Ressalta-se gue para 0s quatro eixos ora abordados, as informacdes operacionais e

gerenciais devem, sempre que possivel, ser apresentadas para cada um dos

sistemas de saneamento basico existentes, de tal forma que o seu somatorio reflita

a situacao do municipio como um todo.

Além disso, para a sistematizacdo das informacdes, especialmente dos dados

técnicos que serdo utilizados nas etapas posteriores ao trabalho, recomenda-se,

além da sua descricdo, o emprego de tabelas-resumo.

9.3.5 Diagnéstico dos setores inter-relacionados com o saneamento basico

a) Situacdo do desenvolvimento urbano e habitacdo - identificar e analisar dados e
informacdes subsidiarias e 0s objetivos e a¢bes estruturantes do municipio, com
reflexo nas demandas e necessidades relativas ao saneamento basico, em particular

nos seguintes aspectos:
« parametros de uso e ocupacéao do solo;
« definicdo do perimetro urbano da sede e dos distritos do Municipio;

« definicdo das Areas Especiais de Interesse Social — AEIS e Areas de Especial

Interesse Econdmico - AEIE;

. identificacdo da ocupacéo irregular em Areas de Preservacdo Permanente -
APP;

« identificacdo, avaliacdo e andlise (contemplando no minimo: histérico e

resultados alcangados) da aplicacao dos instrumentos do Estatuto da Cidade;

« identificacdo da situagdo fundiaria e eixos de desenvolvimento da cidade,
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bem como de projetos de parcelamento e/ou urbanizacéo.

No campo da habitagcéo, identificar e analisar, quanto ao reflexo nas demandas e

necessidades em termos do saneamento basico, as seguintes informacdes do Plano

Municipal de Habitacéo, caso existam:

organizacao institucional e objetivos do Plano e seus programas e acoes;

quadro da oferta habitacional com identificacdo da oferta de moradias e solo
urbanizado, principalmente quanto a disponibilidade de servicos de
saneamento basico; as condi¢cdes de acesso as modalidades de intervencéo
e financiamento habitacional; a disponibilidade do solo urbanizado para a
populacdo de baixa renda, especialmente as Areas Especiais de Interesse

Social - AEIS;

necessidades habitacionais com caracterizacdo da demanda por habitacdo e
investimentos habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, 0
déficit habitacional quantitativo e qualitativo, a caracterizacdo de

assentamentos precarios e outras;

analise das projecfes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos

para as demandas de saneamento basico.

b) Situacdo ambiental e de recursos hidricos - o Diagnéstico deve apresentar

informacBes e andalise dos dados ambientais e de recursos hidricos e suas

interacBes com 0s aspectos socioecondmicos, a partir de informacdes existentes ou

do Plano Diretor de Recursos Hidricos de Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco.

Deve incluir:

A caracterizacdo geral das bacias hidrograficas onde o municipio esta
inserido, incluindo as delimitagdes territoriais, 0s aspectos relativos aos meios
fisicos e naturais, ao subsolo e ao clima, destacando a topografia, o0s tipos e
usos do solo, os corpos d'agua e o regime hidrologico; a cobertura vegetal, a
situacdo de preservacdo e protecdo dos mananciais superficiais e aguas

subterraneas, areas de recarga e de afloramento de aquiferos;
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« A caracterizacdo geral dos ecossistemas naturais, por bacia hidrogréfica,
destacando, caso existam, indicadores da qualidade ambiental e as areas de

preservacdo permanente;

« A situacdo e perspectivas dos usos e da oferta de agua em bacias
hidrograficas de utilizagdo potencial para suprimento humano, considerando
as demandas presentes e futuras e o lancamento de residuos liquidos e
sélidos de sistemas de saneamento basico, do ponto de vista quantitativo e

qualitativo;

« A identificacdo de condicbes de degradacdo por lancamento de residuos
liguidos e solidos e a verificacao de situacdes de escassez presente e futura;

« A identificacdo das condi¢cdes de gestdo dos recursos hidricos nos aspectos
de interesse do saneamento basico quanto ao dominio das aguas superficiais
e subterrédneas (Unido ou Estado); a situacao da gestdo dos recursos hidricos
nas bacias do municipio; a atuacdo de comités e agéncias de bacia; ao
enquadramento dos corpos d’agua; a implementagao da outorga e cobranca
pelo uso; aos instrumentos de protecdo de mananciais; a situacdo do plano
de bacia hidrografica e seus programas e acfes para 0 municipio em
questdo; e a disponibilidade de recursos financeiros para investimentos em

saneamento basico;

« A identificacdo de relacbes de dependéncia entre a sociedade local e os

recursos ambientais, incluindo o uso da agua.

c) Situacdo da Saude - o Diagnéstico da situacdo de saude da populacdo devera

abordar a perspectiva do saneamento basico como promocdo e prevencao de

enfermidades. Para tanto deverdo ser levantadas as seguintes informacdes:

- morbidade de doencas relacionadas com a falta de saneamento basico,
mais especificamente, as doencas infecciosas e parasitarias tais como
cOlera, febres tifoide e paratifoide, amebiase (em criancas de 7 a 14 anos),
diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumivel (em criancas

menores de 4 anos), leptospirose icterohemorragica, outras formas
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de leptospirose, febre amarela, dengue (dengue classico), febre

hemorrdgica devido ao virus da dengue, hepatite aguda A, maléria,
tripanossomiase (em criancas entre 7 a 14 anos), esquistossomose (em
criancas entre 7 a 14 anos) e ancilostomiase (em criancas entre 7 a 14

anos);
« estado nutricional de criangcas menores de quatro anos;
« existéncia e analise do Programa Saude da Familia;
« existéncia e analise de programa de educacao ambiental;
« existéncia e andlise de programa de assisténcia social.

Essas informagfes devem ser analisadas objetivando verificar o impacto das
condicBes de saneamento basico na qualidade de vida da populacdo. As areas de

risco devem ser devidamente identificadas.

Deve-se buscar, ainda, a identificacdo dos fatores causais das enfermidades e suas
relacbes com as deficiéncias detectadas na prestacéo dos servicos de saneamento

basico, bem como as suas consequéncias para o desenvolvimento socioecondmico.

9.3.6 Resultados das Oficinas Setoriais, Conferéncias Municipais e reunides

com o GT-PMSB para a elaborac¢éo do Diagnéstico do PMSB

O Produto 2 que ira compor o Diagnéstico do PMSB deve conter um capitulo com a
descricdo de todos os eventos participativos realizados ao longo deste etapa:
Oficinas Setoriais, Conferéncias Municipais, reunides com o GT-PMSB, dentre
outras. Devem ser apresentadas as estratégias de mobilizacdo e de divulgacéo
utilizadas, incluindo os materiais produzidos, lista de presenca, fotos e uma ata
detalhada da reunido com os principais aspectos discutidos, além do atendimento as

colocacdes apresentadas pelos participantes.
9.4 Progndésticos e Alternativas para a Universalizagéo

Esta fase envolve a formulacéo de estratégias para alcancar os objetivos, diretrizes
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e metas definidas para o PMSB, incluindo a criagdo ou adequacéo da estrutura

municipal para o planejamento, a prestacao de servico, a regulacao, a fiscalizacdo e
o controle social, ou ainda, a assisténcia técnica e, quando for o caso, a promocéao
da gestédo associada, via convénio de cooperacao ou consorcio intermunicipal, para

o desempenho de uma ou mais destas fungoes.

Essa fase também consiste na analise e selecdo das alternativas de intervencao
visando a melhoria das condi¢des sanitarias em que vivem as populacdes urbanas e
rurais. Para tais alternativas devera ser apresentada a sua compatibilidade com as
Politicas e os Planos Nacional e Estadual de Recursos Hidricos, bem como com
outros programas e politicas de setores correlacionados (saude, habitacdo, meio
ambiente, recursos hidricos, educacdo), visando a efetividade das acdes

preconizadas.

Tais alternativas terdo por base as caréncias atuais de servicos publicos de
saneamento basico: abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario, limpeza

urbana e manejo de residuos solidos e drenagem e manejo de aguas pluviais.

Essas caréncias devem ser projetadas a partir da andlise de cenarios alternativos de
evolucdo das medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB para o
horizonte de Projeto (20 anos).

As diretrizes, alternativas, objetivos, metas, programas e ac¢des do Plano devem
contemplar definicbes com o detalhamento adequado e suficiente para que seja
possivel formular os projetos técnicos e operacionais para a implementacdo dos

Servicos.
9.4.1 Projecéao populacional

O primeiro passo para o desenvolvimento do Prognéstico do PMSB é a realizagéo
do estudo de projecéo populacional. O crescimento demografico deveré ser avaliado

observando-se alguns aspectos e critérios, tais como:

« Andlises matematicas com base em dados censitarios existentes (IBGE);
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« Andlises das projecfes previstas em projetos existentes;

« Andlises das tendéncias de crescimento das localidades, retratadas pelos
fatores que funcionam como freio e os que aceleram seu dinamismo, sejam

naturais ou legais, evolucao das construcoes, etc;

« ldentificacdo e andlise da influéncia da populagédo flutuante ou temporaria
quando for significativa.

A projecao populacional devera servir como elemento balizador para fins de
estimativa das demandas e da capacidade dos sistemas de abastecimento de agua,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e drenagem pluvial, principalmente quando
da andlise da necessidade de investimentos para ampliacdo do atendimento. Devera
ser estimada a evolugcdo da populacdo correspondente ao periodo de 20 anos,
projecdo esta que devera ser revisada de quatro em quatro anos, quando da revisao

do plano, conforme estabelece a Lei n°® 11.445/2007.

O estudo devera ser feito com base nos censos demogréficos oficiais do IBGE, cujos
valores deverdo ser aferidos ou corrigidos utilizando-se: avaliagdes de projetos e
outros estudos demogréaficos existentes; evolucdo do numero de habitacdes
cadastradas na Prefeitura, Companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evolucdo do
namero de consumidores de energia elétrica; contagem direta de casas (em campo);
contagem direta de edificacbes em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos

cadastrais atuais e antigos.

Toda a metodologia empregada para a projecdo da populacdo deverd ser
apresentada, bem como os critérios utilizados deverao ser justificados.

9.4.2 Cenérios Alternativos das Demandas por Servicos de Saneamento

Basico

Os cenarios produzidos em um processo de planejamento visam uma descricao de

um futuro — possivel, imaginavel ou desejavel —, a partir de hipoteses ou possiveis
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perspectivas de eventos, embasadas no conhecimento da situacdo atual do

municipio.

Os cenarios de planejamento devem ser divergentes entre si, desenhando futuros
distintos, que representem aspiracfes sociais factiveis de serem atendidas nos
prazos estabelecidos. Dessa forma, o processo de construcdo de cenarios promove
uma reflexdo sobre as alternativas de futuro e, ao reduzir as diferencas de
percepcao entre os diversos atores interessados, melhoram a tomada de decisbes

estratégicas por parte dos gestores (Ministério das Cidades - PLANSAB, 2013).

O percurso metodoldgico a ser adotado para o desenvolvimento dos diferentes
cenarios de atendimento deve orientar-se pela elaboracdo de uma matriz de
interacdo das principais variaveis de interesse para 0s servicos de saneamento,
relacionadas as hipoteses que vislumbram diferentes horizontes de planejamento e,

consequentemente, ao atendimento das metas futuras.

Dentre as variaveis relacionadas aos servicos de saneamento, pode-se citar, por
exemplo: unidade territorial, percentual de atendimento pelos servicos de
abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgotos, coleta de residuos sdlidos,
cobertura de coleta seletiva, cobertura de microdrenagem e domicilios acometidos
por inundacgdes, dentre outras.

Apoés a definicdo das variaveis para cada um dos eixos que compde 0s servicos de
saneamento basico, devem ser propostas hipéteses de variacdo das mesmas para o
futuro esperado. Preferencialmente, deve-se trabalhar com metas progressivas,
considerando quadros futuros mais otimistas ou mais pessimistas. Como referéncia
recomenda-se a leitura do Volume 6 - Visdo estratégica para o futuro do
saneamento basico no Brasil — do Plano Nacional de Saneamento Basico (Ministério
das Cidades - PLANSAB, 2011).

A partir dos resultados das propostas de intervencdo nos diferentes cenarios, deve-
se selecionar o conjunto de alternativas que promovera a compatibilizacao

qualitativa e quantitativa entre demandas e disponibilidade de servigos. Tal conjunto
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se caracterizard como 0 cenario normativo para a proposi¢cao dos programas,

projetos e agoes.

Todo esse processo, incluindo a metodologia a ser utilizada para a constru¢do dos
cenarios, a analise comparativa entre eles e a escolha do cenario normativo, deve
ser apresentado, discutido e aprovado pelo Grupo de Acompanhamento do PMSB
(GT-PMSB).

9.4.3 Definicédo de objetivos e metas

Coerentemente com o Diagndstico, os objetivos do Plano devem ser definidos
coletivamente a partir de discussdes com os diversos segmentos da sociedade e
com o acompanhamento do GT-PMSB. Devem ser elaborados de forma a serem
qguantifichveis e a orientar a definicdo de metas e proposicdo dos Programas,
Projetos e A¢des do Plano nos quatro componentes do saneamento basico, na
gestdo e em temas transversais tais como: capacitacdo, educacdo ambiental e

inclusdo social.

Ainda como parte dos trabalhos, a CONTRATADA deve apresentar diretrizes que
permitirdo ao municipio realizar a revisdo do PMSB, a cada 04 (quatro) anos. Como
critérios para estas definicbes, a CONTRATADA devera observar a infraestrutura
tecnoldgica de que o Municipio dispde e também os recursos humanos e financeiros

ali presentes.

Os objetivos e metas de curto, médio e longos prazos definidos pelo PMSB devem
ser compativeis e estar articulados com os objetivos de universalizacdo do Plano
Nacional de Saneamento Basico e também do programa Nacional de Saneamento

Rural.

9.4.4 Compatibilizagdo das caréncias de saneamento basico com as ac¢des do
PMSB
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Para a estruturacdo do Progndstico, inicialmente, os principais déficits e
caréncias identificados na etapa de Diagndstico devem ser retomados, relacionando-

0S com suas possiveis causas.

Nesse momento também devem ser analisadas as disponibilidades e demandas
futuras de servicos publicos de saneamento basico no municipio, identificando as
alternativas de intervencao e de mitigacdo dos déficits e deficiéncias na prestacao

dos servicos.
9.4.5 Necessidades de Servicos Publicos de Saneamento Basico

As projegcbes das demandas por estes servicos deverdo ser estimadas para o
horizonte de 20 anos, considerando a definicdo de metas imediatas (anual ou até 2
anos), de curto prazo (entre 2 e 4 anos), médio prazo (entre 4 e 8 anos) e longo

prazo (acima de 8 e até 20 anos).

Nos casos de abastecimento de &gua e esgotamento sanitario, deverdo ser
realizadas projecdes de demandas, devendo-se levar em consideragéo os estudos
realizados sobre os Planos Diretores e outros estudos. Deve-se analisar a
pertinéncia e a possibilidade da manutencédo das metodologias, dos parametros, dos

indices e das taxas de projecdo adotados nos mesmos.

Para os residuos sélidos, as projecdes de producdo de residuos devem basear-se,
prioritariamente, nas indicacdes da Lei n° 12.305 de 2010 e outras correlatas, além
de outros estudos, ou em metodologias simplificadas que possam ser desenvolvidas

utilizando dados secundarios.

As projecOes das necessidades de acdes estruturais e ndo estruturais de drenagem
e manejo das aguas pluviais urbanas deverdo basear-se nos estudos realizados no

diagnéstico, considerando o horizonte de planejamento.

9.4.6 Alternativas de Gestédo dos Servi¢cos Publicos de Saneamento Basico
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Este item envolve 0 exame das alternativas institucionais para o exercicio das

atividades de planejamento, prestacdo de servicos, regulacdo, fiscalizacdo e
controle social, definindo 6érgdos municipais competentes para criagdo ou
reformulacdo do existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperacgao
regional, conforme previsto na Lei 11.445/07, para suprir deficiéncias e ganhar em

economia de escala.

Quanto as alternativas para regulacéo e fiscalizacdo dos servicos de saneamento
basico devem ser propostas alternativas que sejam operacionalmente viaveis para
0S respectivos municipios, considerando o seu porte e a arrecadacao municipal. Por
exemplo, nem sempre a criacdo de agéncias reguladoras municipais € viavel, sendo
preferivel a opcdo por agéncias intermunicipais ou estaduais. Cabera a
CONTRATADA, ap0s avaliacao e discusséo juntamente com 0s gestores municipais,

indicar as opg¢des mais apropriadas para cada caso.

Nesse contexto, devem-se identificar também, junto aos municipios vizinhos, as
possiveis areas ou atividades onde possa haver cooperacdo, complementaridade ou
compartilhamento de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos a gestéo

do saneamento basico ou de cada um dos servicos ou componente em particular.

E necessario prever, ainda, a definicio de politica de acesso a todos ao saneamento
basico, sem discriminacdo por incapacidade de pagamento de taxas ou tarifas,
considerando a instituicdo da tarifa social para atender as populacdes de baixa

renda.

9.4.7 Atendimento as especificacbes do Plano de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos — Prognéstico

Na etapa de Progndstico os seguintes conteudos devem ser especificados para
atendimento do PGIRS:

« identificacdo das possibilidades de implantacdo de solu¢cdes consorciadas ou
compartilhadas com outros Municipios, considerando, nos critérios de

economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de
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9.5

prevencgao dos riscos ambientais;

mecanismos para a criagdo de fontes de negdécios, emprego e renda,

mediante a valorizacéo dos residuos solidos;

sistema de célculo dos custos da prestacdo dos servicos publicos de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos, bem como a forma de cobranca

desses servicos, observada a Lei n°® 11.445, de 2007,

metas de reducdao, reutilizacao, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposicao final

ambientalmente adequada,

descricdo das formas e dos limites da participacdo do poder publico local na
coleta seletiva e na logistica reversa, e de outras acbes relativas a

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

meios a serem utilizados para o controle e a fiscalizagdo, no ambito local, da
implementagdo e operacionalizagdo dos planos de gerenciamento de

residuos solidos e dos sistemas de logistica reversa.

Programas, Projetos e Acdes

Nesta etapa, as proposicdes e diretrizes apresentadas na fase de Progndstico,

necessarias para o equacionamento das caréncias, devem ser detalhadas e

estruturadas em Programas, Projetos e Acdes.

Em termos de conteldo, o Plano a ser elaborado devera conter, no minimo:

definicho dos programas, projetos e agbes com estimativas de custos,
baseadas nos resultados dos estudos da fase de Prognostico, que possam
dar consequéncia as acles formuladas. Para todas as acgbes deve ser
apresentada uma memoria de calculo incluindo os principais recursos
humanos, materiais, tecnolégicos e administrativos, necessarios a execucao

das acOes propostas. Para a composicao de custos de cada acdo devem ser
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explicitadas as fontes de referéncia utilizadas;

. estabelecimento de objetivos e metas de curto (1 a 4 anos), de médio (4 a 8
anos) e de longo alcance (8 a 20 anos) de prazos, de modo a projetar estados
progressivos de melhoria de acesso e qualidade da prestacdo dos servicos de

saneamento basico no municipio, visando a universalizagéo;
e prazo para execucao de cada agéo;

« hierarquizacéo e priorizacdo dos programas, projetos e acoes, discutida em
conjunto com o GT-PMSB (detalhado adiante) e compatibilizados com os

planos de orcamento e com as metas estabelecidas;

« areas e comunidades (citar nomes) alvo de cada acdo, o que contribui para a

singularidade dos PMSBs;

. fontes de financiamento, que poderdo ser captadas pelo governo municipal,
ou reservadas se for com recursos proprios. Nesse aspecto, € importante
destacar que os recursos estimados no PMSB nado estardo contemplados
previamente no orcamento municipal, mas deverdo fazer parte do PPA a
partir de entdo; podendo ainda ser consideradas outras fontes de recursos
oriundas de programas dos governos federal, estadual, emendas

parlamentares, recursos privados, etc, que devem ser apresentadas.
« agente responsavel pela implementacao da proposta;
« parcerias conquistadas em torno da proposta.

Na Figura 3 é apresentado um modelo de tabela-resumo para a apresentacéo
das informacgdes dos programas, projetos e a¢cdes propostos.
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Figura 3 — Modelo de tabela-resumo para apresentacdo dos programas, projetos e acdes propostos

PROGRAMACAO DA EXECUCAO DO PMSB

< I‘RAZO CUSTO
= AREAS / FONTES DE PRIORIDADE AGENTE PARCERIAS
COMPONENTE | PROG A|PROJETO | ACOES | NATUREZA | OBJETIVO COMUNIDADES FINANCIAMENTO (I’OSIQ\O) .. ESTI?:;‘DO RESPONSAVEL | MOBILIZADAS

(*) Deverdo ser apresentados os parametros de referéncia adotados na estimativa de custos.

T, = tempo inicial; T_ = tempo final

Fonte: FUNASA (2018)
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Nesta etapa também devera ser realizada a andlise da viabilidade técnica e
econdmico-financeira da prestacdo dos servicos considerando os cenarios dos

objetivos, metas, programas, projetos e acdes. Destaca-se que 0s estudos de

viabilidade econbmica devem ser realizados por profissional especializado e

experiente, conforme solicitado na equipe chave para execucdo do objeto deste
TDR.

Destacam-se a seguir outros aspectos importantes a serem considerados na fase de

proposicao dos programas e acoes:

« Os Programas, Projetos e AcbOes necessarias para atingir os objetivos e
metas devem ser compativeis com o0s respectivos Planos Plurianuais e com
outros planos governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de
financiamento e as formas de acompanhamento, avaliacdo e de integracdo

entre si.

« A Politica de Saneamento deve ser integrada a Politica de Desenvolvimento
Urbano e as diretrizes definidas no Plano Diretor e nos demais Planos
Municipais. E, em particular, a Politica Municipal de Habitacdo de Interesse
Social e aos Programas de Producdo de Moradia Social, Urbanizacéo,
Regularizacdo Fundiaria e Erradicacdo de Areas de Risco em areas de
especial interesse social e de integracdo de moradias populares situadas na

linha de pobreza e assentamentos precarios.

« As agles previstas devem se basear na salubridade ambiental, visando a
promocao da melhoria da qualidade de vida e a reducao de riscos e efeitos a
saude garantindo a universalizacdo, a regularidade e continuidade dos

Servicos.

« As acles de saneamento basico devem incorporar de forma indissociavel as
trés dimensdes da sustentabilidade (a ambiental, a social, e a econémica), e
estimular o uso racional da energia e dos recursos ambientais, o0 emprego de
tecnologias limpas e de praticas que considerem as restricbes do meio

ambiente.
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« Para as comunidades isoladas e de areas rurais devem ser propostas
alternativas para atendimento das caréncias identificadas, baseadas nas
diretrizes e solugdes tecnologicas apontadas no Programa Nacional de

Saneamento Rural.

« Devem ser propostas alternativas compativeis com a realidade municipal no
que tange a gestdo dos servicos de saneamento basico, considerando

aspectos de prestacao, regulacdo e fiscalizacao.

9.5.1 Atendimento as especificacbes do Plano de Gestdo Integrada de

Residuos Solidos — Programas, Projetos e A¢des

Para o eixo relacionado aos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos, os programas propostos também devem atender ao conteddo minimo
exigido para os Planos Municipais de Gestdo Integrada de Residuos Sdélidos,
conforme disposto na Lei Federal n® 12.305 de 2010 (art. 19) e no Decreto n° 7.404
de 2010, a saber:

« programas e acdes de capacitacdo técnica voltados para implementacédo e
operacionaliza¢do do plano de gerenciamento de residuos soélidos a cargo do

poder publico;

« programas e acdes de educacdo ambiental que promovam a néo geragao, a

reducao, a reutilizacéo e a reciclagem de residuos sélidos;

« programas e acdes para a participacdo dos grupos interessados, em especial
das cooperativas ou outras formas de associacdo de catadores de materiais
reutilizaveis e reciclaveis formadas por pessoas fisicas de baixa renda, se

houver;

« acdes preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de

monitoramento.
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9.5.2 Hierarquizagao dos Programas, Projetos e A¢bes do PMSB

Para que o PMSB atue como instrumento de planejamento para a gestao municipal
e seja de fato exequivel € necessario compatibilizar os prazos propostos para 0s
projetos e acdes com a real capacidade de execucdo da administracdo municipal.
Para tanto nesta tarefa de hierarquizagdo dos programas, projetos e acdes, com
base em critérios pré-definidos, faz-se fundamental a participacdo ativa do GT-
PMSB. Desta forma a CONTRATADA devera propor metodologia para a
hierarquizacdo das acdes a ser realizada em conjunto com o GT-PMSB.

Recomenda-se a leitura do capitulo 6.2 — Metodologia para hierarquizacao das

propostas do PMSB, do Termo de Referéncia para a elaboracdo de Plano Municipal
de Saneamento Basico elaborado pela FUNASA (2018).

A partir da discusséo e classificacdo de cada uma das acfes propostas no PMSB,
os integrantes do GT-PMSB poderao travar um diadlogo intenso sobre cada critério e
0 conjunto deles, fomentando uma reflexado para o alcance do objetivo primordial do
PMSB, no que se refere a melhoria da qualidade de vida da populacdo e do meio em

que vivem.

9.5.3 Resultados das Oficinas Setoriais, Conferéncias Municipais e reunides
com o GT-PMSB para elaboragéo dos Programas, Projetos e A¢cdes do PMSB

O Produto 3 que ira compor o Prognéstico, Programas, Projetos e A¢des do PMSB
deve conter um capitulo com a descricdo de todos o0s eventos participativos
realizados ao longo deste etapa: Oficinas Setoriais, Conferéncias Municipais,
reuniées com o GT-PMSB, dentre outras. Devem ser apresentadas as estratégias de
mobilizacdo e de divulgacao utilizadas, incluindo os materiais produzidos, lista de
presenca, fotos e uma ata detalhada da reunido com os principais aspectos

discutidos, além do atendimento as colocac¢des apresentadas pelos participantes.

9.6 Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sistematica da
Eficiéncia, Eficacia e Efetividade das A¢des do PMSB

Para o monitoramento e avaliagcdo dos resultados do PMSB deverao ser sugeridos

mecanismos e procedimentos para a avaliagdo sistematica da eficacia,
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eficiéncia e efetividade das acdes programadas e para a prestacdo de
assisténcia técnica e gerencial em saneamento basico ao municipio, pelos 6rgaos

regionais (se existirem) e entidades estaduais e federais.

O Plano devera ser revisado, no maximo, a cada quatro anos, de forma articulada
com as Politicas Municipais de Saude, Meio Ambiente, Recursos Hidricos,
Desenvolvimento Urbano e Rural e de Habitacdo, entre outras. Nesta fase deverao
ser contemplados instrumentos de gestdo para avaliacdo dos resultados das acoes,

incluindo a divulgacao das acdes e mecanismos de controle social.

Deverdo ser definidos sistemas e procedimentos para o monitoramento e a
avaliacdo dos objetivos e metas do PMSB e dos resultados das suas ac¢des no
acesso; na qualidade, na regularidade e na frequéncia dos servi¢os; nos indicadores
técnicos, operacionais e financeiros da prestacdo dos servicos; na qualidade de

vida, além do impacto nos indicadores de saude do municipio e recursos naturais.

Deverao ser definidos indicadores e indices do acesso, da qualidade e da relacdo
com outras politicas de desenvolvimento urbano. Ha também a necessidade de se
instituir os mecanismos de representacdo da sociedade para o0 acompanhamento,
monitoramento e avaliacdo do Plano, formada por representantes (autoridades e/ou
técnicos) das instituicbes do Poder Publico Municipal e das representacdes da

sociedade.
Em seu escopo, o documento devera conter, no minimo, 0s seguintes itens:

v' Mecanismos e procedimentos para a avaliagdo sistematica da eficiéncia,

eficacia e efetividade das acbes do PMSB;

v" Procedimentos para o monitoramento e a avaliacdo dos objetivos e metas do

PMSB e dos resultados das suas agoes;

v Atividades para a divulgagéo das a¢cbes e mecanismos de controle social.
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9.7 Definigcdo de A¢Oes para Emergéncias e Contingéncias

O art.25 do Decreto n° 7.217/2010 inclui no conteado minimo do Plano a proposi¢ao

de acles para situacOes de emergéncia e de contingéncia.

As acOes para emergéncia e contingéncia serdo estabelecidas para casos de
racionamento e aumento de demanda temporéaria, assim como para solucionar
problemas em funcdo de falhas operacionais, situacdes imprevistas que
proporcionem riscos de contaminacdo, incobmodos a populacao, interrupcdes dos

servigos, entre outros.

Sao ac¢des que ndo tém o objetivo de substituir a competéncia da Defesa Civil e do
Corpo de Bombeiros, que atuam em diversas outras circunstancias de calamidade
publica (vendavais, deslizamentos, inundacgdes, incéndios florestais, etc.), mas o seu
planejamento devera buscar a articulacdo com essas duas instituicdes, que detém
informacdo e conhecimento sobre as situagfes de risco no municipio. Assim, as
acOes de contingéncia podem ser programadas para ndo acontecer, ou seja, se
planeja para evitar a sua ocorréncia. Ja as acdes de emergéncia nao sado passiveis

dessa programacao porque acontecem por circunstancia acidental (FUNASA, 2018).

No ambito do PMSB deveréo ser propostas a¢coes de contingéncia e de emergéncia
de maneira integrada, buscando apontar solu¢des para situagdes que, em geral,

comprometem a prestacao segura, regular e de qualidade dos servi¢cos a populacao.
O documento devera conter no minimo 0s seguintes topicos:

v' Estabelecimento de Planos de Racionamento e Atendimento a Aumentos de
Demanda Temporéaria;

v Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento operacional para
situacao critica na prestacao de servigos publicos de saneamento basico em
suas 4 (quatro) vertentes, inclusive com ado¢do de mecanismos tarifarios de

contingéncia para cada uma delas;

v’ Diretrizes para a articulacdo com os Planos Locais de Risco (se existentes) e
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para a formulacéo do Plano de Seguranca da Agua.

9.8 Orientacbes e Termo de Referéncia para a elaboracdo do Sistema de

Informacao Municipal de Saneamento Basico

Nesta etapa, a CONTRATADA devera discorrer sobre as possibilidades existentes
para que o0 municipio implante o seu Sistema de Informacdes sobre os Servigos de
Saneamento Basico, que é obrigacdo do titular, conforme estabelecido na Lei n°
11.445/2007. Deverdo ser investigados os sistemas existentes até o momento
como, por exemplo, o Sistema Municipal de Informacdes em Saneamento Basico
(SIMISAB), desenvolvido pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
(SNSA), do Governo Federal, mas que atualmente encontra-se em fase de
reformulacdo e testes. Esta e outras possibilidades deverdo ser apresentadas aos
gestores municipais no sentido de orienta-los quanto a escolha e utilizacdo da
melhor alternativa para padronizacdo das informagfes a fim de permitir o
acompanhamento e monitoramento dos indicadores de avaliacdo dos servicos de

saneamento basico e também de execucdo do PMSB.

Na auséncia de um sistema definitivamente implantado a CONTRATADA devera
desenvolver um documento que contenha uma proposta de Termo de Referéncia
para elaboracdo do Sistema de Informacdo Municipal de Saneamento Béasico. O
sistema projetado podera ser desenvolvido diretamente pela Prefeitura ou através de

contratacao de firma especializada em desenvolvimento de software.

O Sistema de Informacdes do PMSB devera ser composto por indicadores de facil
obtencao, apuracao e compreenséo, confiaveis do ponto de vista do seu conteddo e
fontes. Devem, ainda, ser capazes de medir os objetivos e as metas, a partir dos
principios estabelecidos no Plano e contemplar os critérios analiticos de efic4cia,

eficiéncia e efetividade da prestacdo dos servicos de saneamento basico.

E de extrema importancia que o Sistema de Informacées do PMSB seja projetado
atendendo as diretrizes do Sistema Nacional de Informagdo em Saneamento
(SINISA), do Ministério das Cidades e criado pela Lei Nacional de Saneamento

Basico. Enquanto o SINISA nao estiver desenvolvido e disponivel, devera ser
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utilizado, como referencia, o Sistema Nacional de Informacdes sobre
Saneamento (SNIS).

A seguir € apresentada a indicacdo para o sumario minimo dessa proposta do
Termo de Referéncia para contratacdo do Sistema de Informacdes do PMSB:
v' Apresentacéo, Introducao
Contextualizacéo e Justificativa,
Objetivo geral;

Objetivos especificos;

AN N RN

Escopo do Sistema de Informagdes: sistema SIG, modelagem conceitual do
banco de dados, informacbes operacionais, indicadores, adequagcao ao

SINISA, relatérios, etc.;

v' Aspectos metodolégicos: descricdo dos softwares, interfaces, lista de

equipamentos sugeridos;
v' Produtos esperados e prazos de entrega;

v' Orcamento (compativel com a realidade do municipio);

<\

Diretrizes para elaboracdo do manual de manutencéo e de operacéo;

Proposta de servidor para a implantacao do sistema,;

AN

Solucéo de consulta e entrada de dados via WEB.

<\

Perfil da consultoria a ser CONTRATADA e requisitos minimos;
v' Equipe chave necessaria com os respectivos perfis;
v" Minuta de contrato.
E importante destacar que esse produto deve ser apresentado sob a forma de um

Termo de Referéncia que permita ao municipio, oportunamente e com as

adequacdes necessarias, realizar a contratagdo dos referidos servicos.

Na Figura 4 é apresentada a l6gica de funcionamento esperada para o Sistema de

Informacdes do PMSB.
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AMBIENTE

ARMAZENAMENTO

— .

REALIMENTACAO DO SISTEMA

Figura 4 — Logica de funcionamento esperada para o Sistema de Informacdes do
PMSB

Fonte: FUNASA (2012)

O sistema de informacdes devera ser concebido e desenvolvido no processo de
elaboracdo do Plano e o Municipio devera promover a avaliacdo do conjunto de
indicadores inicialmente propostos. Esse sistema, uma vez construido, testado e
aprovado, devera ser alimentado periodicamente para que o Plano possa ser
avaliado, possibilitando verificar a sustentabilidade da prestagédo dos servigos de

saneamento basico no municipio.

O sistema informatizado devera conter um banco de dados, em software a ser
definido, associado a ferramentas de geoprocessamento disponiveis na Prefeitura
Municipal, caso houver, para facilitar a manipulacdo dos dados e a visualizacédo da
situacdo de cada servico ofertado no municipio. Com isso, serd possivel identificar
as demandas e auxiliar a tomada de decisdo em tempo habil para a resolugéo dos
problemas relacionados com os servigos de saneamento basico. Servira a multiplos
propdsitos nos niveis federal, estadual e municipal, dentre os quais, destacam-se: (i)
planejamento e execu¢do de politicas publicas; (ii) orientacdo da aplicacdo de
recursos; (iii) avaliacdo de desempenho dos servicos; (iv) aperfeicoamento da
gestdo, elevando os niveis de eficiéncia e eficicia; (v) orientacdo de atividades
regulatérias e de fiscalizagao; (vi) contribuicdo para o controle social e (vii) utilizacdo
de seus indicadores como referéncia para comparacdo e para medicdo de

desempenho no setor de saneamento brasileiro.
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Nesta etapa, além do relatério contendo o Termo de Referéncia para a

contratacdo do Sistema de Informacdes, a CONTRATADA devera entregar um

arquivo no formato xls. ou xIsx. com a sistematizacdo dos dados técnicos coletados

para 0S quatro eixos do saneamento basico, necessarios para o calculo dos

indicadores propostos e seus valores iniciais.

9.9 Relatério Final do PMSB (Documento Sintese) e Minutas de Lei

O Relatério Final do PMSB deverad ser uma sintese dos produtos elaborados,

transformando-se na materializacdo do Plano de Saneamento Basico.

Como os demais produtos, devera ter impecavel qualidade de redacdo, correcao
ortogréafica, editoracdo e impressao. O seu conteudo devera ser uma sintese, tendo
uma linguagem acessivel, abrangéncia e independéncia para entendimento. Os
volumes dos demais Produtos serdo utilizados para analises técnicas mais

aprofundadas dos seus conteudos.

Por ser um documento sintese e, portanto, muito acessado apoés a finalizacdo do

PMSB, a empresa CONTRATADA devera utilizar um layout criativo e proceder a

diagramacéo do Produto.

Como anexo deste Produto, também deverdo ser apresentadas as sugestbes
administrativas para implementacao do Plano e proposi¢cdo de minutas da legislagcéao
e regulacdo basica referentes a Politica Municipal de Saneamento Basico, a partir

dos instrumentos vigentes:

1 Minuta de Regulamento da Politica Municipal de Saneamento Basico, que
tem como anexo o respectivo PMSB;

2 Minuta de Regulamento dos Servicos de Abastecimento de Agua;
3 Minuta de Regulamento dos Servicos de Esgotamento Sanitéario;

4 Minuta de Regulamento dos Servicos de Limpeza Urbana e Manejo dos

Residuos Soélidos;
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5 Minuta de Regulamento dos Servicos de Drenagem e Manejo de Aguas

Pluviais Urbanas.

Preferencialmente, para as versdes impressas, o Documento Sintese e as minutas

de requlamento dos servicos de saneamento basico devem ser apresentados em

documentos distintos.

10. PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS DE EXECUCAO

Deverao ser apresentados 06 (seis) Produtos/ Documentos Técnicos previamente
aprovados, consolidando as atividades executadas em cada etapa do trabalho, em
conformidade com as especificacdes descritas a seguir. Além do conteudo
propriamente dito, todos os produtos deverdo conter: Sumario, Lista de Abreviaturas
e Siglas, Lista de Figuras, Lista de Tabelas, Apresentacdo, Introducéao,

Contextualizacdo, Objetivos, Metodologia e Conclusdes / Consideracdes Finais.

Para todos os produtos, a versdo final aprovada pela Geréncia de Projetos da

Agéncia Peixe Vivo devera conter folha de rosto com a assinatura de todos os

profissionais da equipe-chave apresentados e aprovados na fase de licitacdo e que

contribuiram para a confeccdo dos respectivos produtos.

v PRODUTO 1: Plano de Trabalho, Programa de Mobilizagdo Social e

Comunicagao do PMSB, incluindo a proposta de setorizagcao

A CONTRATADA devera entregar em até 45 (quarenta e cinco) dias apos a
emissdo da Ordem de Servico o Produto 1, que constara do Plano de Trabalho,
Programa de Mobilizagcdo e Comunicacéo Social do PMSB, incluindo a proposta de
setorizacao do territério municipal. As especificacdes minimas deste Produto foram

descritas nos itens 9.1 e 9.2 deste TDR.

v PRODUTO 02: Diagnéstico da Situagdo do Saneamento Bésico

A CONTRATADA devera entregar em até 135 (cento e trinta e cinco) dias apoés a

emissdo da Ordem de Servico o Produto 2, que constara do Diagnostico da
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Situacdo dos Servigos de Saneamento Bésico. As especificagcfes minimas deste
Produto foram descritas, neste TDR, no item 9.3 e em seus subitens.

v PRODUTO 03: Progndéstico, Programas, Projetos e Agcbes

A CONTRATADA devera entregar em até 225 (duzentos e vinte e cinco) dias apds
a emissdao da Ordem de Servico o Produto 3, que constard do Prognostico,
Programas, Projetos e AcgbGes dos Servicos de Saneamento Basico. As
especificacdes minimas deste Produto foram descritas, neste TDR, nos itens 9.4 e

9.5 e em seus subitens.

v PRODUTO 04: Mecanismos e Procedimentos para Avaliacdo Sistematica

do PMSB; e A¢gbes para Emergéncias e Contingéncias

A CONTRATADA devera entregar em até 270 (duzentos e setenta) dias apds a
emissdo da Ordem de Servico o Produto 4, que constara dos Mecanismos e
Procedimentos para Avaliacdo Sistematica do PMSB; e Ac¢bes para Emergéncias e
Contingéncias. As especificacdes minimas deste Produto foram descritas nos itens
9.6 € 9.7 deste TDR.

v PRODUTO 05: Orientacdes e Termo de Referéncia para a elaboracao do

Sistema de Informagéo Municipal de Saneamento Bésico

A CONTRATADA devera entregar em até 330 (trezentos e trinta) dias apés a
emissdo da Ordem de Servico o Produto 5, que constara do Termo de Referéncia
para a Elaboracdo do Sistema de Informac6es Municipal de Saneamento Basico e
Banco de Dados consolidado. As especificacbes minimas deste Produto foram

descritas no item 9.8 deste TDR.

v PRODUTO 06: Relatério Final do PMSB (Documento Sintese) e Minutas
de Lei

A CONTRATADA devera entregar em até 360 (trezentos e sessenta) dias apos a
emissao da Ordem de Servico o Produto 6, que constara do Relatorio Final do

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br




Contrato de Gestao n® 014/ANA/2010 - Ato Convocatério n® 004/2020 LOTE 02(DOIS)

Plano — Documento Sintese. As especificacdes minimas deste Produto foram
descritas no item 9.9 deste TDR.

11.NORMAS PARA A APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Todos os produtos especificados no presente TDR deverdo ser redigidos na lingua
portuguesa, de forma clara, utilizando linguagem formal e atentando para o perfeito
atendimento das normas gramaticais e ortograficas. A formatacdo dos documentos
devera sera realizada conforme orientacdes do Guia de Elaboracdo de Documentos
da Agéncia Peixe Vivo, disponivel no seguinte link:
http://www.agbpeixevivo.org.br/images/2014/Agéncia/Guia%20de%20Elaboracao%?2
0de%20Documento%20GED.pdf.

Os Produtos deverdo ser apresentados em 01 (uma) via, sob a forma de minuta e,
uma vez aprovados pela Diretoria Técnica da Agéncia Peixe Vivo, deverdo ser
apresentados em sua forma definitiva em 02 (duas) cépias impressas e 02 (duas)
cOpias digitais em CD-ROM, sendo uma cOpia para 0 municipio e uma para ser
arquivada na sede da Agéncia Peixe Vivo. Além das entregas em formato .pdf,
todas as versfGes dos produtos deverdo ser entregues no formato .doc ou

.docx.
12.CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E DE EXECUC}AO SUGERIDO

Para o desenvolvimento dos trabalhos, objeto deste Termo de Referéncia, estima-se

o prazo de 14 (quatorze) meses de vigéncia do contrato, sendo 12 (doze)

meses de execucdo, contados a partir da emissao da Ordem de Servigo, de acordo

com o seguinte cronograma de execucao (Tabela 12).
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Tabela 12 — Cronograma fisico-financeiro e de execucao sugerido

Legenda: )\ Execug&o Entrega de produtos finais - passiveis de pagamento
REPASSE Meses
Prod. Especificagdo 1 més 2°més 3°més 4° més 5° més 6°més 7° més 8°més 9° més 10° més 11° més 12° més
%
15d | 30d | 45d | 60d | 75d | 90d | 105d | 120d | 135d | 150d | 165d | 180d | 195d | 210d | 225d | 240d | 255d | 270d | 285d | 300d | 315d | 330d | 345d | 360d
Reunido de partida
Elaboracdo do Plano de Trabalho, Plano de
1 Mobilizagéo e de Comunicacéo Social 0%
Entrega do Produto 1 - Plano de
Trabalho
Capacitacdo do GT-PMSB e apresentacdo do
Plano de Trabalho
Levantamentos de campo e elaboragdo do
Diagnéstico
2 Apresentacdo da versdo preliminar do Prod. 2 25%
|parac GT-PMSB
Realizacdo das Oficinas Setoriais e ¥
Conferéncia M unicipal
Entrega do produto 2 - Diagndstico da
Situacdo do Saneamento Basico
Elaboragdo do Prognéstico, Programas, %g ] § §
Projetos e AcGes & &
Apresentacdo e hierarquizagdo dos programas,
3 projetos e agdes junto ao GT-PMSB 20%
Realizagdo das Oficinas Setoriais e 27
Conferéncia Municipal
Entrega do produto 3 - Prognéstico,
Programas, Projetos e Acdes
] =
Elaboragé&o dos Mecanismos e Procedimentos \ \
ara Avaliagao Sistematicado PM SB \ \ \
P ¢ MMM
Elaboracdo das Acbes para Emergéncias e w § N
4 JcContingéncias 0% & & &
Entrega do produto 4 - Mecanismos e
Procedimentos para Avaliagao
Sistematica do PMSB; e Acdes para
Emergéncias e Contingéncias
Elaboragdo do Termo de Referéncia para o
Sistema de Informagdes e compilagdo do
banco de dados
5 Entrega do produto 5 - Orientacdes e 0%
Termo de Referéncia para a
elaboracdo do Sistema de Informacgao
Municipal de Saneamento Basico
Elaboragdo do Relatdrio Final do PMSB e das
minutas de Lei
6 Solenidade de entrega do PM SB 5%
Entrega do produto 6 - Relatério Final
do PMSB e Minutas de Lei
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13.FORMAS DE PAGAMENTO

As despesas relativas as viagens necessarias e despesas decorrentes da execucao
do Contrato (passagens terrestres e aéreas, chamadas interurbanas, traslado,
hospedagem, alimentac&o, inclusive impostos e obrigacbes fiscais devidas, etc.)
serdo arcadas pela CONTRATADA, devendo estar contidas na proposta financeira a

ser apresentada.

O preco ofertado na proposta financeira devera conter todas as despesas inerentes

a execucao do Contrato e ainda as bonificaces e despesas indiretas.

O pagamento dos servi¢os prestados sera efetuado em até 15 (quinze) dias apés a
apresentacdo de Nota Fiscal, juntamente com a apresentacdo de documentacao
fiscal, que devera ser emitida somente ap6s a aprovacdo dos produtos pela

Geréncia de Projetos da Agéncia Peixe Vivo.

Além disso, a Nota Fiscal somente sera aceita pela Agéncia Peixe Vivo se for
entregue concomitantemente ou apds a entrega das versdes finais impressas dos

Relatorios, bem como dos CD's com a cépia da versao digital.

Os pagamentos serao realizados pela Agéncia Peixe Vivo, conforme apresentado a

seqguir:

v" 10% (quinze por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 1

aprovado;

v' 25% (vinte e cinco por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do
Produto 2 aprovado;

v' 30% (vinte e cinco por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do

Produto 3 aprovado;

v' 10% (dez por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 4
aprovado;
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v' 10% (dez por cento) do valor global dos servigos, com a entrega do Produto
5 aprovado;

v" 15% (quinze por cento) do valor global dos servicos, com a entrega do Produto 6

aprovado.

O pagamento sera efetuado pela Agéncia Peixe Vivo, com recursos financeiros da
cobranca pelo uso de recursos hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Sdo Francisco
inscritos no Plano de Aplicacdo vigente, e provenientes do Contrato de Gestao

firmado entre a ANA e a Agéncia Peixe Vivo.
14.PERFIL DA EMPRESA E DA EQUIPE TECNICA

A empresa ou entidade que se habilitar & execugdo dos trabalhos especificados no
presente  TDR devera comprovar capacidade de desenvolver trabalhos de
consultoria e assessoria ha area de saneamento basico, através de seu ato
constitutivo. Devera dispor de técnicos especializados e capacitados para a tarefa,

com comprovagao conforme previsto no edital desta licitagao.

Os trabalhos pertinentes a este TDR deverdo ser realizados nos Municipios
descritos neste TDR, no endereco da CONTRATADA, que quando ndo sediada no
Municipio, devera montar local de trabalho especifico, devidamente regularizado. A
empresa CONTRATADA devera estar representada nas discussdes publicas.

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a CONTRATADA mobilize
uma equipe-chave minima, composta de, pelo menos, 8 (oito) profissionais, que
deverdo atuar proporcionalmente as demandas requeridas para cumprimento do

escopo dos respectivos produtos, e que apresentem os seguintes perfis:

e« 01 (um) Coordenador Geral do Projeto, profissional de nivel superior com
tempo de experiéncia na area de saneamento de no minimo de 10 (dez) anos

e:

- experiéncia em Coordenacao de Projetos ou Planos ou cargos de Geréncia

na area de Saneamento Basico (minimo de 02 (dois) atestados para habilitar
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tecnicamente), e;

- experiéncia em Coordenacédo de Planos Municipais de Saneamento Basico

(minimo de 01 atestado para habilitar tecnicamente)

« 01 (um) profissional de nivel superior na area de Engenharia ou similar e com
experiéncia em elaboragdo ou desenvolvimento de planos e/ou projetos
de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario, comprovada por

meio de atestados técnicos;

« 01 (um) profissional de nivel superior na area de Engenharia ou similar e com
experiéncia em elaboragdo ou desenvolvimento de planos e/ou projetos
relativos a coleta, manejo e disposicdo dos residuos soélidos urbanos,

comprovada por meio de atestados técnicos;

« 01 (um) profissional de nivel superior na area de Engenharia ou Arquitetura e
Urbanismo e com experiéncia em elaboragcdo ou desenvolvimento de
planos e/ou projetos de drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas,

comprovada por meio de atestados técnicos;

« 01 (um) profissional de nivel superior na area de economia com experiéncia
em avaliacdo dos aspectos econdmico-financeiros de servicos de
saneamento e/ou em orgcamento publico e/ou tarifacdo de servigcos
publicos e/ou estudos de sustentabilidade financeira, comprovada por

meio de atestados técnicos;

« 01 (um) profissional de nivel superior na area de Direito e com experiéncia
em elaboracdo ou desenvolvimento de Planos de Saneamento Basico
e/ou Planos Diretores Municipais, comprovada por meio de atestados

técnicos;

« 01 (um) profissional de nivel superior com experiéncia em trabalhos de
mobilizacdo social e/lou comunicagdo social na area de saneamento,

comprovada por meio de atestados técnicos;
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e 01 (um) profissional de nivel superior com experiéncia em
geoprocessamento e/ou trabalhos com imagens de satélite e/ou
fotografias aéreas e/lou desenhos cartograficos e/ou aplicativos CAD

comprovada por meio de atestados técnicos.

Todos os profissionais da equipe-chave deverdo estar disponiveis para a execucao

dos trabalhos, inclusive viagens, se necessario.

Poderd completar a equipe-chave e atuar de maneira a auxiliar na conducédo dos

trabalhos, a seguinte equipe de apoio:

« 01 profissional de nivel superior da area de letras com experiéncia em

revisao, formatacéo e editoracédo de documentos.

Ressalta-se que a equipe de apoio ndo sera pontuada na analise da proposta

técnica.

Na proposta técnica devera ser apresentado o organograma de toda equipe,

descrevendo as funcdes de cada integrante da equipe-chave e da equipe de apoio.

15.0BRIGACOES DA CONTRATADA

v' Realizar os trabalhos contratados conforme especificado neste Termo de

Referéncia e de acordo com Clausulas estipuladas em Contrato;

v' Fornecer informagdes a Geréncia de Projetos da Agéncia Peixe Vivo, sempre

gue solicitado, sobre os trabalhos que estdo sendo executados;

v' Comparecer as reunides previamente agendadas, munido de informacfes sobre

0 andamento dos Produtos em elaboragéo.
16.0BRIGACOES DA CONTRATANTE

v Disponibilizar documentos e informac¢des necessarias a execu¢do dos servicos

contratados, conforme especificado e citado neste Termo de Referéncia;

v' Realizar os pagamentos relativos aos Produtos entregues e aprovados, conforme

estipulado neste TDR e Clausulas Contratuais pertinentes.
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17.SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS

A supervisdao e a aprovacdo dos trabalhos serdo realizadas pela Geréncia de
Projetos da Agéncia Peixe Vivo, devendo a CONTRATADA possuir disponibilidade

para a realizacdo de reunides técnicas com esta Diretoria, conforme a necessidade.
18.CONTRATACAO

O Contrato sera elaborado pela Agéncia Peixe Vivo, com recursos financeiros
provenientes do Contrato de Gestdo firmado com a ANA, inscritos no Plano de
Aplicacédo vigente, condicionados a disponibilidade financeira. Sera selecionada a
Pessoa Juridica que possuir perfil técnico adequado para as atividades propostas e

apresentar a melhor proposta técnica e financeira.

19.EMISSAO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)

O Atestado de Capacidade Técnica referente a execucao do trabalho ora contratado
somente serd emitido apds a finalizacdo exitosa do Contrato. Serdo atestados

apenas os profissionais cujos nomes forem incluidos na fase de apresentacdo da

Proposta Técnica, como parte integrante da_equipe chave ou equipe de apoio,

respeitando as respectivas fungdes ou cargos para os quais o0s profissionais foram
alocados. Acerca das atividades, serdo atestadas somente aquelas discriminadas

neste Termo de Referéncia.

Apresentando-se a necessidade de alteracdo de profissionais indicados pelo
proponente para fins de comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional
inicialmente alocado no projeto, para a equipe-chave ou equipe de apoio, a
CONTRATADA deveré formalizar o pedido por meio de Oficio contendo justificativa
da substituicdo que sera encaminhado a Agéncia Peixe Vivo, indicando um
substituto que tenha o nivel de experiéncia e qualificacédo técnica igual ou superior

ao profissional substituido.

O pedido de substituicdo sera analisado pelo(a) fiscalizacdo do contrato que devera

analisar a oportunidade, conveniéncia, e razoabilidade, além de outros
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motivos que sejam plausiveis que forem apresentados, cabendo ao Gestor
emitir Parecer Técnico dispondo sobre a aprovacgao/reprovacao e que sera enviado

ao Gerente de Projetos para ciéncia.

O pedido de substituicdo devera ser formalizado pela CONTRATADA dentro do
periodo de vigéncia do Contrato e logo apds a verificacdo da necessidade de

substituicao do profissional.

Nenhum profissional sera autorizado a iniciar os trabalhos sem a devida aprovacéo

pelo Fiscal do Contrato.
Pedidos encaminhados apés o término do Contrato ndo seréo aprovados.

Para trabalhos cujo objeto contratado requeira a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do profissional, a mesma devera ser apresentada pela
CONTRATADA logo apés a assinatura do Contrato com a Agéncia Peixe Vivo,

sendo o pagamento do Primeiro Produto condicionado a apresentacdo desta ART.

As ART’s que nao forem apresentadas no inicio da execugdo Contrato ndo serao

assinadas/aprovadas pela Diretoria Geral da Agéncia Peixe Vivo.
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20.BIBLIOGRAFIA CONSULTADA E RECOMENDADA

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR11185: Projeto de
tubulacdes de ferro fundido ductil centrifugado, para conducdo de agua sob

presséao.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR11799: Material filtrante -
Areia, antracito e pedregulho.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12207: Projeto de

interceptores de esgoto sanitario.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12208: Projeto de estacdes
elevatdrias de esgoto sanitério.

ABNT, Associacédo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12209: Projeto de estacdes

de tratamento de esgoto sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12211: Estudos de
concepcao de sistemas publicos de abastecimento de agua.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12212: Poco tubular -

Projeto de poco tubular para captacdo de agua subterranea.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12213: Projeto de

captacdo de 4gua de superficie para abastecimento publico.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12214: Projeto de sistema

de bombeamento de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12215: Projeto de adutora

de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12216: Projeto de estacao

de tratamento de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR12217: Projeto de
reservatorio de distribuicdo de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associagao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12218: Projeto de rede de
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distribuicdo de agua para abastecimento publico.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12266: Projeto e execugao
de valas para assentamento de tubulacdo de agua, esgoto ou drenagem

urbana.

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR12266: Projeto e execugao
de valas para assentamento de tubulacdo de &agua, esgoto ou drenagem

urbana.
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sistema de abastecimento de agua.
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aducdo de agua, coletores tronco, emissarios de esgoto sanitario e aguas

pluviais - Tubos e conexdes de plastico reforcado de fibra de vidro (PRFV).

ABNT, Associacao Brasileira de Normas Técnicas. NBR15645: Execucédo de obras
de esgoto sanitario e drenagem de &guas pluviais utilizando-se tubos e

aduelas de concreto.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR7367: Projeto e

assentamento de tubulacdes de PVC rigido para sistemas de esgoto sanitario.

ABNT, Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9648: Estudo de

concepcao de sistemas de esgoto sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9649: Projeto de redes

coletoras de esgoto sanitario.

ABNT, Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9800: Critérios para
lancamento de efluentes liquidos industriais no sistema coletor publico de

esgoto sanitario.

ABNT, Associagdo Brasileira de Normas Técnicas. NBR9814: Execucdo de rede

coletora de esgoto sanitario.

ADASA, Agéncia Reguladora de Aguas, Energias e Saneamento Basico do Distrito
Federal - Abastecimento de Agua - Conceito. Disponivel em:

<http://www.adasa.df.gov.br/index.php?option=com content&view=article&id=
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em: 5 de Nov. 2019.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Indice de Organizacdo do
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21.ANEXOS
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ANEXO | — Modelo de oficio para solicitacdo de dados aos prestadores dos

servigos de saneamento basico.
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Agéncia de Bacia Hidrogréfica DO RIO SAO FRANCISCO

OFICIO APV N° xxx/20__

Belo Horizonte, de de
Referéncia: Solicitam dados e informacdes.
Exmo. Senhor
A Agéncia Peixe Vivo adjudicou a empresa , a Elaboracédo do(s)

Plano(s) Municipal(is) de Saneamento Basico de

A coleta de informacdes sobre as operacOes realizadas neste(s) municipio(s) pela prestadora
de servicos de saneamento basico , bem como informacdes

referentes a operacdo dos sistemas implantados, projetos em andamento e futuros constituem
tarefa crucial desta primeira etapa do projeto.

Neste ambito, agradece-se a colaboracao da no fornecimento das

informacdes especificadas pela empresa , conforme o0s
questionarios anexados a este Oficio.

Agradecendo a atencdo dispensada.

Thiago Batista Campos
Gerente de projetos
Agéncia Peixe Vivo
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ANEXO 1l — Termo de Compromisso a ser firmado entre a Prefeitura
Municipal, a Agéncia Peixe Vivo e o CBHSF.
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O’-\GENCIA

c
peixe vivo CBHSF

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
Agéncia de Bacia Hidrogréafica DO RIO SAO FRANCISCO

ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Termo de Compromisso que entre si celebram
0 Municipio de , a Agéncia
de Bacia Hidrografica Peixe Vivo - Agéncia
Peixe Vivo e o Comité da Bacia Hidrogréafica

do rio
O Municipio de , pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ n°
, com sede na , heste ato
representado pelo prefeito, Senhor , brasileiro, (estado civil),
(profissdo), residente a , bairro , CEP
, CPF n? , portador da Carteira de Identidade
n° , expedido pela , conforme ato de posse ora anexo, a

Agéncia de Bacia Hidrogréafica Peixe Vivo - Agéncia Peixe Vivo, associacao civil, pessoa
juridica de direito privado, sem fins lucrativos, entidade delegataria de funcdes de agéncia de
bacia por meio do Contrato de Gestdo n° 014/2010 firmado com a Agéncia Nacional de Aguas
- ANA, situada a rua dos Carijos n° 166, 5° andar, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.120-
060, CNPJ/MF n° 09.226.288/001-91, representada legalmente pela Senhora Célia Maria
Brandao Froes, brasileira, casada, engenheira quimica, portadora do CPF n° 463.217.646-04,
documento de identidade n° M-1.414.806, expedido pela SSP-MG, residente na rua
Guaratinga n® 77, Belo Horizonte-MG, e o Comité da Bacia Hidrografica do rio

, doravante denominado CBH , representado pelo seu Presidente
, portador do CPF n° , documento de
identidade n° , expedido pela , residente na

, resolvem celebrar o presente Termo de
Compromisso para elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB),
considerando que:

i- A cobranca pelo uso da agua gera recursos para investimentos na propria
bacia hidrogréfica;

ii- O Plano de Recursos Hidricos da bacia do rio e o Plano de
Aplicacdo Plurianual (PAP) da bacia do rio ordenaram
investimentos para elaboracdo de Planos Municipais de Saneamento Basico
(item ) na bacia;

iii- O Edital de Chamamento Publico n° publicado em

, Nno qual os municipios da bacia foram convidados a se

manifestarem;

iv- A hierarquizacdo dos municipios, ap06s assinatura do Termo de
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Manifestacdo de Interesse, mediante critérios de pontuacdo e avaliacdo da
disponibilidade de recursos para aplicacdo na bacia do rio Sdo Francisco.

Sujeitando-se, no que couber, as disposicdes legais e aplicaveis, mediante as clausulas e
condigdes a seguir, a Agéncia Peixe Vivo, a Prefeitura Municipal de
e o CBH firmam o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto firmar a cooperacdo entre a Agéncia Peixe

Vivo, 0 Municipio de e o CBH com vistas a
elaboracdo do seu Plano Municipal de Saneamento Béasico, com recursos arrecadados com a
cobranca pelo uso da &gua na bacia hidrografica do rio , a ser licitado,

supervisionado e acompanhado pela Agéncia Peixe Vivo, e apoiado e validado pelo
municipio.
Para a efetivacdo da contratacdo do PMSB pela Agéncia Peixe Vivo, o Municipio de

afirma ndo possuir PMSB elaborado nos moldes da Lei Federal n°
11.445/2007 e ndo dispor de recursos de outras fontes para a sua elaboracéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

I. Compete a Agéncia Peixe Vivo:
a) Elaborar o Ato Convocatério e o Termo de Referéncia para contratacdo do PMSB;

b)  Acompanhar e supervisionar a entrega dos produtos especificados, dispondo
equipe técnica qualificada, em conformidade com as exigéncias legais, para
desenvolvimento dos trabalhos;

c) Efetuar os pagamentos & CONTRATADA, mediante validacdo dos produtos
entregues;

d)  Garantir a operacionalizacdo dos trabalhos até a conclusdo da versdo final do
Plano Municipal de Saneamento Basico.

I1. Compete ao Municipio:

a) Assinar o presente Termo de Compromisso, assumindo as responsabilidades
cabiveis, previamente a contratacdo do PMSB;

b)  Fornecer suporte técnico e disponibilizar informacgdes e documentacao necessarias
a adequada execucéo dos trabalhos;

Rua Carijés, 166 - 5° andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060
Tels.: (31) 3207.8507 - E-maiil: licitacao @agbpeixevivo.org.br




O’-\GENCIA

c
peixe vivo CBHSF

COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA
Agéncia de Bacia Hidrogréafica DO RIO SAO FRANCISCO

c) Indicar técnicos dos 6rgaos e entidades municipais e dos prestadores de servigos
da area de saneamento e de areas afins ao tema para, em conjunto com a equipe da
Agéncia Peixe Vivo e da empresa CONTRATADA, compor o Grupo de
Trabalho (GT-PMSB), instancia responsavel pela operacionalizacdo do processo
de elaboracdo do PMSB;

d) Indicar, por meio de Decreto Municipal, um Grupo de Trabalho (GT-PMSB)
para o Plano Municipal de Saneamento Basico, instancia consultiva e deliberativa
responsavel pela conducao da elaboracdo do PMSB. Este GT deve ser constituido
por representantes das instituicbes puablicas e civis relacionadas ao saneamento,
bem como por representantes de organizacGes da sociedade civil (entidades
profissionais, empresariais, movimentos sociais, ONGSs), além de representantes
dos conselhos municipais, da Camara de Vereadores, do Ministério Publico e
outros;

e)  Disponibilizar espaco fisico e apoiar a realizacdo das reunides e consultas publicas
previstas;

f)  Apoiar as acOes de divulgacdo de todo o processo de elaboracdo do Plano.

g) Ao final dos trabalhos, viabilizar a aprovacdo do Plano Municipal de Saneamento
Basico na Camara Municipal de Vereadores;

h)  Zelar pela divulgacdo do trabalho e execucdo dos Programas, Projetos e A¢Oes
propostos, apds a finalizacdo do PMSB.

I11. Compete ao CBH :
a)  Apoiar as acdes de divulgagéo de todo o processo de elaboragéo do Plano.
b)  Participar das reunides de planejamento com as partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O prazo da vigéncia do presente Termo de Compromisso sera correspondente a vida util do
objeto do contrato, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser alterado desde que
haja concordancia entre as partes, o que sera feito mediante termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO

Ficam assegurados aos participes os direitos de acompanhar toda a execugdo dos trabalhos
desenvolvidos, assim como questionar quaisquer eventualidades que desvirtuem o carater
intrinseco do mesmo.
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CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Todos os gastos com a execucdo do objeto avengado ficam a cargo da Associagdo Executiva
de Apoio a Gestdo de Bacias Hidrograficas - Peixe Vivo, estando o Municipio desonerado
com as despesas, exceto aquelas despesas inerentes ao cumprimento das obrigacoes
assumidas neste Termo de Compromisso, em especial aquelas contidas na clausula segunda,
inciso 1.

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERACAO

O presente Termo podera ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, através de termos aditivos
objetivando o seu aprimoramento.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO E DA RENUNCIA

O presente Termo podera ser rescindido a qualquer tempo, por dendncia de qualquer dos
participes, comunicada ao outro, por escrito com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, bem
como pela inadimpléncia de suas clausulas e condi¢des, independentemente de interpelacao.

CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICACAO

A Prefeitura Municipal de providenciara até o quinto dia dtil
subsequente a assinatura do presente Termo de Compromisso, a publicacdo, em forma de
extrato, no Diario Oficial competente, em obediéncia ao paragrafo unico do art. 61, da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA NONA - DO FORO

Para dirimir quaisquer duvidas durante a vigéncia deste Termo de Compromisso, fica eleito o
Foro da comarca de Belo Horizonte-MG.

E por estarem justos e compromissados com as clausulas e condi¢des aqui pactuadas, assinam
as partes do presente Termo de Compromisso em 03 (trés) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo identificadas, para que produzam os necessarios efeitos legais.

, de de 20
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Prefeito Municipal

Diretora Geral da Agéncia Peixe Vivo

Presidente do Comité

Testemunhas:

Nome: Nome:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO 1ll — Modelo de Decreto para nomeagédo do Grupo Trabalho (GT-
PMSB) a ser publicado pela Prefeitura Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

DECRETO N° DE DE DE

Nomeia 0s membros para a composicao do
Grupo de Trabalho que ficara responsavel
pelo acompanhamento de todas as etapas de
elaboracdo do Plano Municipal de
Saneamento  Basico e d& outras
providéncias.

O Prefeito Municipal de , estado de :
no uso das atribuicBes que Ihe sdo conferidas pela legislacdo em vigor:

DECRETA:

Art. 1° - Ficam nomeados 0s seguintes membros para compor o Grupo de Trabalho
que ird acompanhar todas as etapas de elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico.

Art. 2° - O Grupo de Trabalho sera composto pelos seguintes membros:

l. (nome) — Representante da Secretaria Municipal de ;

. (nome) — Representante da Prestadora dos Servicos de Abastecimento de Agua
e Esgotamento Sanitario;

1. (nome) — Representante da Prestadora dos Servicos de Limpeza Urbana e
Manejo de Residuos Solidos;

IV.  (nome) — Representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
V. (nome) — Vereador

VI.  Etc.

Art. 3° - Os membros do Grupo de Trabalho serdo responsaveis por:

l. Fornecer suporte técnico e disponibilizar todas as informacdes, documentos e
mapas necessarios a adequada execucédo dos trabalhos;

. Acompanhar a elaboracéo do Plano Municipal de Saneamento Basico;

1. Apoiar a realizacdo dos eventos publicos previstos;
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IV.  Apoiar as agOes de divulgacdo de todo o processo de elaboracdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico.
V. Etc.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor a partir da presente data, revogadas as
disposicdes em contrario.

Gabinete do Prefeito, de de

Prefeito Municipal de
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