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INTRODUCAO

A bacia do rio Verde Grande apresenta uma situacdo muito critica de escassez
hidrica, o que fica evidente quando se avalia o confronto entre disponibilidades e
demandas hidricas. Ao mesmo tempo, estdo instalados na regido trés grandes polos
de irrigacdo, que sao os distritos publicos de irrigacdo de Jaiba e Gorutuba (e Lagoa

Grande), ambos localizados em Minas Gerais e Estreito, situado na Bahia.

Estima-se que mais de 800 mil pessoas vivem na Bacia, sendo que 40% dessa
populacdo reside em Montes Claros (principal polo urbano da bacia). Este cenario
acarreta problemas relacionados ao abastecimento deste contingente populacional, e
em consequéncia disso, problemas ambientais relacionados a esgotamento sanitario e
disposicéo/tratamento de residuos solidos. Além disso, esse indicador traz a tona um
dos graves problemas sociais identificados na bacia: o éxodo rural, principalmente
para o municipio de Montes Claros, em decorréncia da reducdo da disponibilidade de
recursos hidricos nas areas rurais, culminando com a miserabilidade das familias de

pequenos produtores.

Em face da crescente demanda por agua na bacia, devido principalmente a expansao
de areas irrigadas e ao crescimento populacional, foram construidas as barragens do
Bico da Pedra (sub-bacia Alto Gorutuba), Estreito e Cova da Mandioca (sub-bacia Alto
Verde Pequeno) e Juramento (sub-bacia Alto Verde Grande). A implantagdo dos
reservatdrios contribuiu para regularizar as vaz6es nos principais rios da Bacia e
assim, garantir o atendimento aos diversos usos. Porém, os conflitos pelo uso da agua
na regido que se iniciaram na década de 80, vém se intensificando e tem sido
agravada pela diminuicao da precipitacdo pluviométrica observada nos ultimos quatro
anos, bem como pelo aumento da explotacdo de aguas subterraneas, que se faz,

majoritariamente, em desconformidade com os procedimentos legais vigentes.

Diante desse cenério, fez-se urgente planejar e propor a¢bes visando o melhor
aproveitamento dos recursos hidricos da Bacia, como forma de fortalecer a gestao dos
recursos hidricos e garantir seu uso para as presentes e futuras geracdes. Por isso,
iniciou-se em 2008, a elaboracao do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica
do Rio Verde Grande (PRH Verde Grande), promovido pela Agéncia Nacional de
Aguas e Saneamento Basico (ANA) em parceria com o Comité da Bacia Hidrogréafica
do Rio Verde Grande (CBH Verde Grande). A elaboracdo do PRH Verde Grande

contou ainda com a colaboracao técnica dos 6rgados gestores de recursos hidricos dos
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dois estados da Federacao envolvidos: o IGAM, em Minas Gerais, e do agora extinto,
INGA, substituido pelo INEMA (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos do
estado da Bahia). A execucdo do Plano foi realizada pela Ecoplan Engenharia Ltda,
empresa contratada pela ANA para desenvolver os estudos técnicos que subsidiaram

a construcao do plano.

O PRH Verde Grande foi desenvolvido em trés etapas, compostas pelo Diagnostico
Integrado da Bacia (situagéo a época), Progndstico da Situagdo dos Recursos Hidricos
(possibilidades de futuro) e Plano de Recursos Hidricos do Rio Verde Grande
(propostas de acdes). A elaboragdo de um Plano de Recursos Hidricos € um processo
complexo, que além de reunir os aspectos técnicos sobre a bacia, deve considerar as
percepcdes e anseios da sociedade que vive, trabalha e desfruta dos servigcos dos

recursos hidricos da regiao.

Para garantir o principio participativo da gestdo das aguas, ao longo do processo de
elaboragéo do Plano, o CBH Verde Grande delegou a sua Camara Técnica Consultiva
(CTC) o acompanhamento dos trabalhos por meio de reunides mensais com 0s
demais 6rgaos envolvidos, de modo que em cada etapa do Plano (Diagndstico,
Prognéstico e Programas) foi realizada uma rodada de reunides publicas, com um
encontro em cada sub-bacia. Ao final das etapas, os resultados foram apresentados
ao plenario do Comité para consideragbes e aprovacdo. Assim, ap0s um longo
trabalho, o PRH Verde Grande foi concluido no ano de 2010, e tendo passado por

varias revisdes tem sua versao final datada de 2016.

Em 2017, a ANA e a Agéncia Peixe Vivo, celebraram o Contrato de Gestdo n°
083/2017, estabelecendo a Peixe Vivo como a Agéncia de Bacia do CBH Verde
Grande, e, portanto, a responsavel por fornecer suporte técnico, financeiro e
administrativo as atividades do Comité. Nesse mesmo ano, iniciou-se o sistema de
cobranca pelo uso dos recursos hidricos na bacia do rio Verde Grande, um dos
instrumentos de gestdo das 4guas instituido pela Lei da Politica Nacional de Recursos
Hidricos (9.433/1997). E importante ressaltar que os boletos bancarios referentes ao

uso da agua no ano de 2017, foram emitidos a partir de marco de 2018.

Com base no PRH Verde Grande - instrumento norteador para a implementacdo de
programas e projetos que visam a melhorias na qualidade e quantidade das aguas da
bacia - foi elaborado o Plano de Aplicacdo Plurianual (PAP). Trata-se do documento

no qual a entidade delegataria (Agéncia Peixe Vivo) propdem ao Comité um
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planejamento de aplicacdo dos recursos oriundos da cobranca na bacia, através de

rubricas especificas.

Dessa forma, a Agéncia Peixe Vivo baseou sua atuagdo no CG 083/2017, dando
sequéncia as propostas de a¢bes descritas nos Componentes do Plano Plurianual de
Aplicagédo (PAP) 2018-2020, dos recursos financeiros oriundos da cobranca pelo uso
dos recursos hidricos. Além de apoiar as articulagées do CBH Verde Grande em suas
reunides plenarias, reunibes das Comissées Gestoras e Camaras Técnicas, iniciar o
desenvolvimento de projetos demonstrativos hidroambientais nas diversas regides

fisiograficas, dentre outras atividades a seguir relatadas.

A BACIA DO RIO VERDE GRANDE
A Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, chamada Lei das Aguas, define no

artigo 1°, inciso V, que “a bacia hidrografica é a unidade territorial para implementacao
da Politica Nacional de Recursos Hidricos e atuagdo do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos”. A bacia hidrografica € definida como unidade
territorial de planejamento e gestdo, em detrimento de outras unidades politico-
administrativas como municipios, estados e regiées (SALDANHA, 2003:125). Portanto,
a bacia hidrografica € uma porcao da paisagem natural que abrange de forma
integrada os aspectos econdémicos, sociais e ambientais que relacionam-se com 0s

recursos hidricos.

O rio Verde Grande é um importante afluente da margem direita do rio S&o Francisco.
Por abranger limites entre os estados de Minas Gerais e da Bahia, o rio Verde Grande,
assim como seu afluente o rio Verde Pequeno, é considerado um rio de dominio da
Unido. Por esse motivo, as aquisicdes de produtos e servicos a serem efetuados pela
Entidade Delegataria Agéncia Peixe Vivo em prol da Bacia serdo regidas pelos
normativos proprios e pelo Contrato de Gestao firmado com a Agéncia Nacional de
Aguas e Saneamento Basico (ANA). Para facilitar a elaboracdo de estudos e
intervengdes de projetos a Bacia foi dividida em oito sub-bacias de acordo com seus

trés principais rios: o Verde Grande, Gorutuba e Verde Pequeno.

A bacia do rio Verde Grande possui uma area de 31.410 km2, que abrange oito
municipios na Bahia (13% da area total) e 27 municipios em Minas Gerais (87% da
area total), conforme Figura 1. A populacao é de 896.803 mil habitantes (74% urbana

e 26% rural), que corresponde a cerca de 5% da populacéo total da bacia do Sao
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Francisco. A maior parte da populacdo estd concentrada no municipio de Montes

Claros, responséavel pela expressiva expansao urbana na bacia.

Localizada na regido do semiérido brasileiro (Norte de Minas e Oeste da Bahia), a
bacia do rio Verde Grande possui, conforme a classificagdo de Koppen, clima tropical
guente e umido do tipo Aw, que se caracteriza por verfes quentes e invernos secos
com temperaturas mais amenas. A sazonalidade € outro fator marcante do clima da
Bacia, em que se observa uma estagdo chuvosa (outubro a margo) e uma estagéo
seca (abril a setembro) bastante definidas. No periodo de chuvas ocorre mais de 90%

da precipitagcdo anual.

A fitofisionomia da regido da bacia do rio Verde Grande se caracteriza como uma zona
de transicédo entre o Cerrado e a Caatinga, com presenca de remanescentes de Mata
Seca. O relevo, em sua maior extensdo, é bastante plano, sendo as altitudes mais
elevadas observadas nas areas do Médio e Baixo Gorutuba e Alto Verde Pequeno. E
importante destacar que devido a geologia carstica, caracteristica da regido, € possivel
identificar sumidouros naturais em pontos ao longo da por¢éo do Médio Verde Grande.
No periodo de seca, a vazao do rio Verde Grande fica comprometida, pois a 4gua do
rio recarrega o aquifero adjacente a margem esquerda do rio por meio desses

“buracos”.

Quanto ao uso e ocupagédo do solo é predominante na bacia duas grandes categorias:
uso antrépico (53%) e a cobertura natural (47%). O uso antrdpico corresponde a todas
as atividades socioecon6micas, tais como agropecudria, urbanizagéo e irrigacdo. Ja a
cobertura natural, refere-se as fei¢cbes naturais, ainda que néo totalmente preservadas,
com destaque para a presenca dos remanescentes de vegetacdo de &reas protegidas

no Alto Gorutuba, Alto Verde Grande e no Baixo Verde Grande.

A configuracdo econémica da Bacia é marcada por atividades do setor de Servigos e
IndUstria que possuem maior representatividade no PIB, com destaque para Montes
Claros como principal polo regional e outros municipios como Janauba, Jaiba,
Porteirinha (MG) e Urandi (BA). Porém, a agropecuaria é a atividade que demanda
maior consumo de agua na Bacia e é também responsavel pelo emprego de 50% da
populacdo economicamente ativa. Na produc¢éo agricola, o principal cultivo temporario
€ o milho, seguido dos cultivos de feijdo e algoddo. Dentre os cultivos, permanentes,

destacam-se a banana, manga, coco, limao, laranja, café e maméo. Estima-se que a
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Bacia possua uma area de 38,7 mil hectares irrigados, com énfase para o Projeto

Jaiba, o maior projeto de irrigagdo da América Latina.
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Figura 1 - Localizagdo dos municipios na Bacia do Rio Verde Grande.
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0 CONTRATO DE GESTAO

O Contrato de Gest&o no 083/2017 foi celebrado entre a Agéncia Nacional de Aguas e
Saneamento Basico(ANA) e a Agéncia Peixe Vivo, tendo como anuente o Comité da
Bacia Hidrogréfica do Rio Verde Grande (CBHVG). Esse Contrato de Gestédo delega a
Agéncia Peixe Vivo as funcdes de Agéncia de Bacia do CBHVG e, portanto,
estabelece um conjunto de metas a serem alcan¢adas pela Agéncia Peixe Vivo, cujos

resultados sdo mensurados por meio de quatro indicadores de desempenho.

Esses indicadores constam no Programa de Trabalho e sdo o0s seguintes: 1)
Disponibilizagdo de Informacgdes; 2) Planejamento e Gestéo; 3) Cobranca pelo Uso

dos Recursos Hidricos e 4) Reconhecimento pelos Membros do Comité.

O Contrato de Gestao, que prevé o repasse dos recursos financeiros arrecadados com
a cobranca pelo uso da agua na bacia hidrogréfica, permitiu que a Agéncia Peixe Vivo
iniciasse o cumprimento das metas estabelecidas no Programa de Trabalho firmado.
Em maio de 2018 a Peixe Vivo publicou o Ato Convocatério n® 001/2018 referente ao
Processo de Selecdo e Recrutamento de Provas Objetivas e Provas de Titulos, para
provimento de duas vagas em seu quadro de funcionarios, sendo uma vaga de
Analista Ambiental Jr. para apoio especifico ao CBH Verde Grande. O processo
encerrou-se em setembro de 2018. Concomitantemente, a Peixe Vivo empreendeu a
instalag@o do escritério de apoio do CBH Verde Grande, que se localiza na cidade de

Montes Claros.

A Agéncia Peixe Vivo apoia a realizagdo e participa das reunides plenarias do Comité,
bem como de suas Comissfes Gestoras, Camaras Técnicas e do Grupo de
Acompanhamento do Contrato de Gestdo, cuja finalidade é de acompanhar a
execucdo do CG 083/2017. Além disso, apoia também a participagdo do CBHVG em
eventos externos que possibilitam a representacdo do Comité e/ou a divulgag¢édo do

mesmo a sociedade. Essas reunides e eventos sao melhor descritas mais adiante.

A partir da aprovacao do Plano de Aplicacdo Plurianual 2018-2020 (PAP 2018-2020),
gue se deu na 302 Reunido Ordinaria do CBHVG (conforme deliberagdo n° 67/2018)
foi possivel estabelecer previsbes orcamentarias de acdes e projetos a serem
executados nos anos de 2018 a 2020, com base em rubricas distribuidas em quatro
componentes compativeis com o Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia. S&o

eles: 1) Gestdo de recursos hidricos e comunicacdo social; 2) Racionalizacdo dos
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usos e conservacao de solo e 4gua; 3) Incremento da oferta hidrica e saneamento e 4)

Gestao de aguas subterraneas.

Com a sua estrutura ja implantada, a Agéncia Peixe Vivo executa a administracao
financeira dos recursos arrecadados e repassados pela ANA, contrata servicos e
fornecimentos diversos e ainda executa a prestacdo de contas das despesas

efetuadas, para exame dos 6rgéos internos e externos de controle e fiscalizacao.

O Plano de Aplicacao Plurianual é um instrumento que se presta ao planejamento
financeiro, sendo usualmente de ampla divulgacéo e capaz de informar quais sdo as

possibilidades de investimentos nas diversas rubricas orcamentarias.

O Plano de Aplicacdo Plurianual para o triénio 2018-2020 (PAP 2018-2020) dos
recursos financeiros arrecadados pela cobranca do uso dos recursos hidricos na Bacia
Hidrogréfica do Rio Verde Grande foi aprovado pelo CBH Verde Grande e instituido
por meio da Deliberagdo CBH Verde Grande n°® 67/2018, em 06 de novembro de 2018.

O PAP elaborado para o CBH Verde Grande apresenta uma previsao de desembolsos
a serem realizados no triénio 2018-2020, para a realizagdo das atividades finalisticas
do Comité, o que corresponde a 92,5% (noventa e dois e meio por cento) dos recursos
arrecadados com a cobranca pelo uso dos recursos hidricos na bacia hidrogréafica do
rio Verde Grande, conforme previsto em Lei. Os 7,5% (sete e meio por cento)

restantes, serdo destinados a manutencao e custeio da Agéncia Peixe Vivo.

Para a elaboracdo do PAP CBH Verde Grande 2018-2020, foram definidos 4 (quatro)
componentes principais para serem trabalhados, compativeis com o Plano Diretor de

Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Verde Grande. Sao eles:

Componente | — Gestéo de recursos hidricos e comunicacgéo social;
Componente Il — Racionalizacdo dos usos e conservacao de solo e 4gua;
Componente Il — Incremento da oferta hidrica e saneamento;
Componente IV — Gestédo de aguas subterraneas.

ASENENRN

A implementacdo do PAP CBH Verde Grande 2018-2020, que prevé a alocacdo total
dos recursos financeiros arrecadados com a cobranga pelo uso dos recursos hidricos,
detalhada nos diversos subcomponentes, passou pela discussdo democritica e
participativa das instdncias do CBH Verde Grande, juntamente com a Diretoria

Executiva da Agéncia Peixe Vivo.
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Os desdobramentos das rubricas especificas do PAP CBH Verde Grande 2018-2020
que devem ser investidos na bacia foram definidos no Anexo Unico da Deliberacio

Normativa CBH Verde Grande n° 67/2018, como mostrado na Tabela 1.
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Tabela 1 - Anexo Unico da Deliberacdo Normativa CBH Verde Grande no 67/2018.

PLANO DE APLICAGAO PLURIANUAL DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO VERDE GRANDE 2018 - 2020

Descrigéo 2017 2018 2019 2020 TOTAL
Saldo financeiro em Dezembro de 2017 R$ 0,00
Valor previsto para arrecadadacdo com a cobranga pelo uso da gua no ano (92,5%)* R$ 85.983,25 R$ 85.983,25 R$ 85.983,25 R$ 257.949,75
Valor disponivel para desembolso por ano (arrecadado no ano + saldo do ano anterior) R$ 85.983,25 R$ 156.966,50 R$ 116.949,75
Valor previsto para execugdo/desembolso por ano R$ 15.000,00 R$ 126.000,00 R$ 115.000,00 R$ 256.000,00
Saldo por ano R$ 70.983,25 R$ 30.966,50 R$ 1.949,75 R$ 1.949,75

* Valor calculado combase na Nota Informativa ANA n° 1/2018/CSCOB/SAS de 28/03/2018 e informacdes atualizadas pela ANA e repassadas a Agéncia Peixe Vivo em 10/07/2018.

APLICACAO DOS RECURSOS ARRECADADOS COM A COBRANGA (92,5%)

Componente | - Gestao de recursos hidricos e comunicacéo social

2018
1.1 Implementacédo dos instrumentos de gestédo R$ 0,00
1.1.1 Outorga e fiscalizagéo R$ 0,00
1.1.1.1 001 Estudos para subsidiar a revisdo dos critérios de outorgas R$ 0,00
1.1.1.2 002 Estudos para avaliagdo da efetividade dos marcos regulatérios e alocacdes negociadas de agua R$ 0,00
1.1.1.3 003 Estudo de consisténcia de dados de cadastro e outorgas de direito de uso das aguas R$ 0,00
1.1.2 Enquadramento dos corpos hidricos R$ 0,00
1.1.2.1 004 Estudo sobre o enquadramento dos corpos de agua R$ 0,00
1.1.3 Cobranga pelo uso da agua R$ 0,00
1.1.3.1 005 Estudo de aprimoramento da metodologia de cobranga pelo uso da agua R$ 0,00
1.1.4 Sistema de informagdes R$ 0,00
1.1.4.1 006 Implementagdo e gerenciamento do Sistema de Informacoes R$ 0,00
1.1.5 Revisdo do Plano de Recursos Hidricos R$ 0,00
1.1.5.1 007 Revisdo do Plano de Recursos Hidricos R$ 0,00
1.2 Monitoramento Hidroldgico R$ 0,00
1.2.1 Monitoramento pluviométrico e fluviométrico R$ 0,00
1.2.1.1 008 Ampliagdo da rede de dados pluviométricos e fluviométricos da bacia R$ 0,00
1.2.1.2 009 Utilizagdo dos dados fluviométricos para fiscalizagdo R$ 0,00
1.2.2 Monitoramento qualitativo R$ 0,00
1.2.2.1 010 Ampliagdo do monitoramento da qualidade das &guas da bacia R$ 0,00
1.2.3 Mudangas climéticas e sistemas de previséo e alerta contra eventos hidrolégicos criticos R$ 0,00
1.2.3.1 011 Estudos relacionados a eventos hidrolégicos criticos (secas e enchentes) R$ 0,00
1.2.3.2 012 Estudos para avaliagdo dos imactos das mudancas climaticas sobre recursos hidricos da bacia R$ 0,00
1.3 Comunicagéo social, educacdo e conscientizacdo ambiental em recursos hidricos R$ 15.000,00
1.3.1 Apoio ao Comité da Bacia Hidrogréafica do Rio Verde Grande R$ 15.000,00
1.3.1.1 013 Apoio as atividades de mobilizagdo para renovagdo dos membros do CBH Verde Grande R$ 0,00
1.3.1.2 014 Apoio a participacéo e realizacdo de reunides plendrias, camaras técnicas, oficinas, semindrios e outros eventos R$ 15.000,00
1.3.1.3 015 Plano continuado de educagdo, mobilizagdo social e comunicagdo do CBH Verde Grande R$ 0,00

2019
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 126.000,00
R$ 126.000,00
R$ 0,00
R$ 16.000,00
R$ 110.000,00

2020
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 115.000,00
R$ 115.000,00
R$ 0,00
R$ 15.000,00
R$ 100.000,00

Subtotal
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 256.000,00
R$ 256.000,00
R$ 0,00
R$ 46.000,00
R$ 210.000,00

% do total
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%
100,0%

Subtotal Componente |

R$ 126.000,00

R$ 115.000,00

R$ 256.000,00

100,0%
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Componente Il - Racionalizagdo dos usos e conservagéo de solo e agua

2018 2019 2020 Subtotal % do total
1.1 Racionalizag&o dos usos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
1.1.1 Controle de perdas no abastecimento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
111.1.1 016 Elaboracéo de estudos para redugéo de perdas nos sistemas de abastecimento de agua R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 i R$ 0,00
11.1.2 Aumento da eficiéncia do uso da 4gua na irrigagédo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
11.1.2.1 017 Treinamento e capacitagao de irrigantes sobre manejo adequado da agua e técnicas de irrigacéo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11.1.2.2 018 Estudos para modernizagdo dos perimetros de irrigacdo do Gorutuba, Estreito e Cova da Mandioca R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11.2 Conservagdo de solo e 4gua R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
11.2.1 Recuperacdo de areas degradadas inclusive em Unidades de Conservagao R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
11.2.1.1 019 Estudos para implantagdo de projetos de "produgo de agua” R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1212 020 Elaboracéo de diagndsticos, estudos e projetos visando a recuperagdo de areas degradadas e a conservacdo e manejo R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

adequado do solo em éreas rurais

Subtotal Componente 11

Componente 11 - Incremento da oferta hidrica e saneamento
2018 2019 2020 Subtotal % do total
1.1 Saneamento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
.11 Apoio aos Planos Municipais de Saneamento Basico R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
111.1.1.1 021 Elaborag&o de Planos Municipais de Saneamento Basico R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11.1.2 Ampliacdo do acesso aos servigos de saneamentro basico R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
121 022 Elalboragéga _de estudos de concepgao e projetos basicos de saneamento (abastecimento de agua, esgotamento sanitario, R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
residuos solidos e drenagem urbana)
111.1.2.2 023 Implantagdo de cisternas para armazenamento da agua da chuva em areas rurais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11.1.3 Controle de poluigdo industrial R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
111.1.3.1 024 Estudos para avaliagdo da carga poluidora industrial na bacia com impacto nos recursos hidricos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.2 Incremento da oferta de agua R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
1.2.1 Regularizagéo de vazdes R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
111.2.1.1 025 Elaboracéo de estudo sobre barramentos e regularizagéo de vazdes na bacia hidrografica do Verde Grande R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
111.2.2 Transposicdo de vazdo entre bacias R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
111.2.2.1 026 Implementacao de acoes para viabilizacao da transposi¢ao de vazdes via sistema Congonhas-Juramento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
111.2.2.2 027 Elaboragdo de estudos para subsidiar a viablidade da transposicéo de vazdes via projeto Jaiba R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
111.2.3 Ampliacéo da seguranga hidrica no meio rural R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
111.2.3.1 028 Implantacéo de projetos hidroambientais em reas previamente selecionadas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Subtotal Componente 111 R$ 0,00

Componente IV - Gestédo de aguas subterraneas

V.1 Comportamento dos aquiferos e monitoramento piezométrico R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
V.11 Aquiferos granulares fissurados e carstico-fissurados R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%
1V.1.1.1 029 Elaboracdo de estudos para definigdo da rede de monitoramento de aguas subterraneas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1V.1.1.2 030 Fiscalizacdo da rede de dguas subterraneas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Subtotal Componente 1V R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%

TOTAL (Componentes I, 11, Il e IV) R$ 15.000,00 R$ 126.000,00 R$ 115.000,00 R$ 256.000,00 100,0%
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Para o ano de 2020, o PAP 2018-2020 previa a alocacdo dos valores disponiveis
arrecadados com a cobranca (92,5%), em duas rubricas da Componente | — Gestdo de
recursos hidricos e comunicacdo social; sendo o montante de R$ 15.000,00
destinados ao apoio a realizacao de reunides plenarias e demais instancias do comité
(rubrica 1.3.1.2); e R$ 100.000,00 destinados a elaboracdo do plano continuado de
comunicacao, mobilizagédo social e educacdo ambiental (rubrica 1.3.1.3).

Por meio da Deliberacdo Ad Referendum n° 78/2020 o presidente do CBH Verde
Grande autorizou a Agéncia Peixe Vivo a promover ajustes de valores das rubricas do
PAP vigente, justificado pela elevacdo dos valores arrecadados e repassados pela
ANA, cuja estimativa foi elevada para R$ 350.000,00, ao se considerar as projecdes
de arrecadacdo para o ano de 2020 e o saldo contratual remanescente do ano de
2019. Sendo assim, foi aprovada a seguinte distribuicdo de valores para o ano de
2020:

VALOR A SER INVESTIDO ATE

RUBRICA
DEZ/2020

311 (013) - Apoio as afividades de
mobilizacdo para renovagdo dos membros do RS 50.000.00
CBH Verde Grande

31.2 014 Apoic & particpacdo e
realzacio de roundes plendrias. camaras RS 50.000,00
Wenicas, oficings. SomINdnNos ¢ outros eventos

3.1.3 (015) - Plano continuado de educacdo
mobiizagdo social @ comunicacdo do CBH RS 60.000.00
Verde Grande

1211 (019) - E 3 arntacs

12 (019) - Estudos para implantacdo de RS 47 000.00

projetos de “produgdo de agua”

217 (025) - Elaboracio de estudo sobre
barramentos & regulanzagdo de vazbes na RS 143.000.00
bacia hidrografica do Verde Grande

As acdes e projetos previstos no ambito destas rubricas séo relatados adiante neste
relatério, ressaltando-se que, para o ano de 2020, nao houve previsdo de desembolso

para todas as demais rubricas constantes no PAP 2018-2020.

ACOES REALIZADAS

Todas as acgbes a seguir detalhadas, sdo contratadas pela Agéncia Peixe Vivo de
forma direta, por meio de processos de selecdo e segundo regulamentacdo

preconizada pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico (ANA).
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Apoio as atividades de mobilizagdo para renovacdo dos membros do

CBH Verde Grande

A atual gestdo do CBH Verde Grande teve posse em outubro de 2016 e, portanto, se
findaria em outubro de 2020, fazendo-se necessaria a realizacdo de Processo Eleitoral
para a renovacdo dos seus membros. No entanto, em face do estado de calamidade
publica decorrente da pandemia da Covid-19 e da impossibilidade de se realizar
atividades de mobilizacdo presencial, as quais envolviam, a principio, viagens e
contato direto com o publico, o Plenario referendou a prorrogagdo do mandato dos
membros titulares e suplentes, por até um ano, conforme Deliberacdo CBHVG n°
79/2020.

Vale destacar que a prorrogacao da atual gestéo foi subsidiada por recomendagfes da
Agéncia Nacional de Aguas, através da Portaria n® 99, de 12 de marco de 2020, da
Agéncia Peixe Vivo, por meio do Oficio Circular n°® 08, de 12 de margo de 2020 e do
Conselho Nacional de Recursos Hidricos, através da Resolugdo CNRH n° 213, de 25
de agosto de 2020.

Nao obstante, o adiamento do atual mandato, com apoio da Agéncia Peixe Vivo a
Diretoria do CBH Verde Grande definiu o calendario com etapas e datas do Processo
Eleitoral 2021, como pode se verificar no Oficio CBHVG n°® 081/2020. Ademais, o
Plenéario instituiu a Comissdo responsavel por conduzir e acompanhar a elei¢éo,
conforme Deliberacdo CBHVG n° 85/2020.

Por fim, a Agéncia Peixe Vivo elaborou e apresentou a Diretoria do CBH Verde
Grande o escopo de Termo de Referéncia (TDR) para a contratacdo de empresa
especializada para realizar acbes de mobilizacdo social para o Processo Eleitoral,
tendo em vista a necessidade de ampliar o conhecimento sobre as funcdes,
competéncias e importancia do Comité junto as instituicdes, empresas, prefeituras e

demais atores na bacia hidrografica do rio Verde Grande.

Apoio a participacdo e realizacdo de reunides plenarias, cdmara técnica,
oficinas, seminarios e outros eventos

O Regimento Interno do CBH Verde Grande estabelece que o Plenario deve aprovar
no final de cada exercicio, o calendario de reunides e eventos para 0 ano seguinte.
Assim ocorreu em dezembro de 2019, de modo que o planejamento de reunibes para

2020 obedeceu ao quantitativo especificado para cada instancia. No entanto, tdo logo
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se instalou o estado de Emergéncia em Saude Publica de importancia Nacional
(ESPIN) em decorréncia da Infeccdo Humana pelo novo Coronavirus (Portaria
188/2020, Ministério da Saude), o CBH Verde Grande suspendeu as atividades

presenciais referentes a todas as instancias.

Diante do cenario atipico, a Agéncia Peixe Vivo iniciou o planejamento e suporte para
que as reunides ocorressem no formato virtual, com o intuito de que as atividades do
Comité nado fossem prejudicadas e, ao mesmo tempo, prezando pela salude e
seguranca dos membros. Portanto, as datas das reunifes ordinarias sofreram
alteracdes quanto ao disposto no calendario, ainda assim os trabalhos de cada

instancia superaram o éxito esperado.

Importante destacar ainda que o sistema de videoconferéncia permitiu que o Comité
mantivesse sua representacao em eventos promovidos por entes do SINGREH.

REUNIOES PLENARIAS

A XXXIII Reunido Plenaria Ordinaria do CBH Verde Grande, agendada para ocorrer
em 15 de abril, foi adiada para o dia 15 de setembro. Em seguida, no dia 18 de
novembro foi realizada a 12 Reunido Plenéaria Extraordinaria de 2020, com ponto de

pauta Unico referente a apreciacao de proposta de revisdo do Regimento Interno. Por
fim, no dia 02 de dezembro foi realizada a XXXIV Reunido Plenéaria Ordinaria.

Para acesso aos documentos das reunides plenarias de 2020, Vvisite:

https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-grande/atas/.

REUNIOES DA DIRETORIA

Instancia Data e local Acesso aos documentos

21/01/2020
Montes Claros/MG
05/05/2020
Videoconferéncia

Diretoria 16/06/2020
Videoconferéncia
03/11/2020
Videoconferéncia
26/11/2020

https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-

grande/atas/diretoria/
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Videoconferéncia

REUNIOES DA CAMARA TECNICA CONSULTIVA-CTC

Instancia Data e local Acesso aos documentos

03/03/2020
Montes Claros/MG
05 e 15 de maio
2020
Videoconferéncia
15/06/2020
Videoconferéncia
21/07/2020
CTC Videoconferéncia
10/09/2020
Videoconferéncia
08/10/2020
Videoconferéncia
29/10/2020
Videoconferéncia
25/11/2020

Videoconferéncia

https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-

grande/atas/atas-camara-tecnica/

REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO

Data e local Acesso aos documentos

05/06/2020
Videoconferéncia
22/06/2020
Videoconferéncia
Regimento ) 29/06/2020 ) https://cbhverdegrande.org.br/grupos-de-trabalho-3/
Videoconferéncia
06/07/2020
Videoconferéncia
16/07/2020

Videoconferéncia

Revisao do

Interno
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26/07/2020

Videoconferéncia

06/08/2020

Videoconferéncia

24/08/2020

Videoconferéncia

08/09/2020
Videoconferéncia

21/09/2020

Videoconferéncia

23/09/2020

Videoconferéncia

Data e local

Acesso aos documentos

Mineracéo 14/08/2020
Riacho dos Videoconferéncia
https://cbhverdegrande.orqg.br/grupos-de-trabalho-3/
Machados 26/08/2020
(MRDM) Videoconferéncia
REUNIOES DAS COMSSOES GESTORAS
Comissao
Data e local Acesso aos documentos
Gestora
Comisséo 17/09/2020
Gestora do rio Videoconferéncia https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-
Gorutuba 10/12/2020 grande/atas/comissoes-gestoras/
(CGG) Videoconferéncia

Comissao
Gestora do rio
Verde Pequeno
(CGVP)

Data e local

29/09/2020
Videoconferéncia

08/12/2020
Videoconferéncia

Acesso aos documentos

https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-

grande/atas/comissoes-gestoras/

REUNIOES DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO (GACG)

Data e local

Acesso aos documentos

Grupo de

04/02/2020

https://cbhverdegrande.org.br/cbh-do-rio-verde-
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Acompanhamento

do Contrato de
Gestédo (GACG)

Montes Claros/MG

02/10/2020

Videoconferéncia

03/12/2020

Videoconferéncia

grande/atas/gacg/

EVENTOS INTERNOS COM APOIO DO CBH VERDE GRANDE

Evento

Data e local

Acesso aos documentos

Alocacéo
Negociada de
Agua do Sistema
Hidrico Bico da
Pedra

19 e 22/05/2020

Videoconferéncia

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/real

izada-alocacao-de-agua-do-sistema-hidrico-bico-da-
pedra-e-gorutuba-2020-2021/

Alocacéo
Negociada de
Agua do Sistema
Hidrico Verde
Grande

26 e 29/05/2020

Videoconferéncia

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/real

izada-a-alocacao-de-agua-do-sistema-hidrico-verde-
grande-2020-2021/

Alocacéo
Negociada de
Agua do Sistema

Hidrico Estreito e

02 e 04/06/2020

Videoconferéncia

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/real

izada-a-alocacao-de-agua-do-sistema-hidrico-estreito-

e-cova-da-mandioca-mg-e-ba-2020-2021/

Cova da
Mandioca
12 Oficina do
Estudo de 08,09 e https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/real
10/06/2020 izada-a-1a-oficina-do-estudo-de-incremento-de-oferta-

Incremento de
Oferta Hidrica

Videoconferéncia

hidrica-da-bacia-hidrografica-do-rio-verde-grande/

22 Oficina do
Estudo de
Incremento de
Oferta Hidrica

04 e 05/08/2020

Videoconferéncia

https://cbhverdegrande.org.br/noticias/informacoes/real

izada-a-2a-oficina-do-estudo-de-incremento-de-oferta-

hidrica-da-bacia-hidrografica-do-rio-verde-grande/

OBS: Os encontros de Alocacdes de Agua foram coordenados pela Coordenacéo

de Marcos Regulatérios e Alocacdo de Agua (COMAR/ANA) e as oficinas do

Estudo IOH, pela empresa Profill Engenharia.
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PARTICIPAGAO DO CBH VERDE GRANDE EM REUNIOES E EVENTOS EXTERNOS

GRUPO TECNICO DE TRABALHO - PROJETO AGUAS DO NORTE DE MINAS - GT PANM

Data Local Assuntos Discutidos

- Resultados do Projeto Aguas do Norte de Minas:

Apresentacédo (Marcio de Oliveira — CPRM);

- Estudos para a Implementagédo da Gestdo Integrada de

Aguas Superficiais e Subterraneas na bacia do S&o

Cidade Francisco - sub-bacias dos rios Verde Grande e

27/02/2020 | Administrativa de | Carinhanha: Apresenta¢do (Fernando Oliveira e Marcia
(12 RO) Minas Gerais Tereza - ANA);

- Plano de Trabalho / Cronograma de Reunides;

- Analise/Discusséo das recomendac6es da apresentagéo

da CPRM;

- Analise/Discussao das recomendac¢des da apresentagéo

ANA,;

- Encaminhamentos da 12 Reunido Ordinaria, realizada no
dia 27.02.2020;

16/03/2020 | _ ) ) )
(22 RO) Videoconferéncia | - Analise/Discussdo das recomendacfes inerentes aos
encaminhamentos da na 12 Reunido Ordinaria, realizada
no dia 27.02.2020;
- Encaminhamentos da 22 Reunido Ordinaria, realizada no
dia 16.03.2020;
31/03/2020 | o ] ) . .
(33 RO) Videoconferéncia | - Analise/Discussdo das recomendac¢fes inerentes aos
encaminhamentos da 22 Reunido Ordinéria, realizada no
dia 16.03.2020;
- Encaminhamentos da 32 Reunido Ordinaria, realizada no
dia 31.03.2020;
15/04/2020 | _ ) ) )
(4 RO) Videoconferéncia | - Analise/Discussdo das recomendacfes inerentes aos
encaminhamentos da 32 Reunido Ordinaria, realizada no
dia 31.03.2020;
- Encaminhamentos da 42 Reunido Ordinaria, realizada no
dia 15.04.2020;
20/05/2020 | . ) ) ~ .
(52 RO) Videoconferéncia | - Analise/Discussdo das recomendacfes inerentes aos

encaminhamentos da 42 Reunido Ordinaria, realizada no
dia 15.04.2020;
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- Encaminhamentos da 52 Reunido Ordinéria, realizada no
dia 20.05.2020;
28/05/2020 | o .
Videoconferéncia | - Analise dos Produtos:
(6% RO) . .

v" Minuta de Portaria apresentada pelo IGAM;

v" Proposta de Plano de Acéo;

- Encaminhamentos da 62 Reunido Ordinaria, realizada no
dia 28.05.2020;

24/06/2020 | . v" Proposta de redacdo para o Art. 5° da Minuta de
Videoconferéncia )

(72 RO) Portaria apresentada pelo IGAM;
- Analise dos Produtos apresentados na 62 Reunido
Ordinéria, realizada no dia 28.05.2020;

- Encaminhamentos da 72 Reunido Ordinaria, realizada no
dia 24.06.2020;

v" Rever os critérios de enquadramento dos usos
insignificante (agua subterranea) para o restante
do estado;

28/07/2020 | _
(82 RO) Videoconferéncia |- Questées do CBH Verde Grande: Referente as
Ottobacias
Considerando somente 0s usos regularizados,
considerando a base de dados do projeto;
- Analise dos Produtos apresentados na 72 Reunido
Ordinaria, realizada no dia 24.06.2020;
- Encaminhamentos da 82 Reunido Ordinaria, realizada no
11/08/2020 | _ )
Videoconferéncia | dia 28.07.2020;
(92 RO) ) ) )
- Reviséo de Minuta de Deliberacéo;

CAMARA TECNICA DE OUTORGA E COBRANGA PELO USO DOS RECURSOS HDRICOS -~ CTOC/CNRH

Data

Assuntos Discutidos

11/02 e
12/02/2020
(12 RO)

Local

SAUS - Q. 01,
Ed.
Telemundi I,
Sala do 72
andar,
Brasilia/DF.

- Abertura e Informes Gerais;

- Apresentacdo da nova estrutura e atributos do Conselho
Nacional de Recursos Hidricos, o0s aspectos e as
competéncias da Camara Técnica, conforme Decreto
10.000/2019;

- Eleicao para presidente da Camara Técnica;

- Analise do Relatorio anual sobre a aplicagdo, pela
Agéncia Nacional de Aguas, dos recursos provenientes da

Compensacao Financeira pela Utilizacdo de Recursos
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Hidricos (CFURH — inciso I, § 1°, Art. 17 da Lei n°
9.648/1998), exercicio 2018, em atendimento ao inciso VIII
do art. 2°

da Resolucdo CNRH n. 21/2002, com redacdo dada pelo

art. 2° da Resolugdo CNRH n. 189/2017;

- Andlise do Plano de Viabilidade Financeira da Gestédo de
Recursos Hidricos na Bacia do Rio Paranaiba,
encaminhado por meio da Deliberacdo CBH Paranaiba n.
107/2019, em atendimento & Resolucdo CNRH 201/2018;

- Apresentacdo do processo de elaboracdo do Plano
Nacional de Recursos Hidricos PNRH 2021-2040;

- Definicdo de agenda de trabalho considerando o processo
do PNRH 2021-2040 e temas que estavam em discussao
nas extintas Céamaras Técnicas de Outorga e de

Cobranca;

- Abertura e Informes Gerais.

- Analise e aprovacao da Ajuda a Memoria da 10 Reunido
da CTOC.

- Retomada da discusséo, para nivelamento, da proposta
de Resolugdo que “Define diretrizes e critérios para o
estabelecimento de prioridades para outorga de direitos de
uso de recursos hidricos como conteddo minimo de um

Plano de Recursos Hidricos conforme inciso VIII do Art.70

AUS - Q. 01,
Ed da Lei No 9.433/97".
10/03 e ' ] - Avaliacdo da solicitacdo contida na deliberagdo Conjunta
Telemundi Il, ) o
11/03/2020 Sala do 14° dos Comités PCJ no 104/19 que aprovou a indicagdo, ao
ala do
(22 RO) q CNRH, da Fundacgdo Agéncia das Bacias Hidrogréficas dos
andar,

] Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai para continuar a

Brasilia/DF.

desempenhar as funcdes de Agéncia de Agua do Comité.
Processo no 59000.031636/2019-64 Analise do Plano de
Viabilidade Financeira da Gestao de Recursos Hidricos na
Bacia do Rio Paranaiba, encaminhado por meio da
Deliberagdo CBH Paranaiba n. 107/2019, em atendimento
a Resolugdo CNRH  201/2018. Processo  no
59000.028773/2019-11

- Encaminhamentos dos trabalhos e assuntos gerais.

FORUM MINEIRO DOS COMTES DE BACIAS HDROGRAFICAS - FMCBH
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Data Local Assuntos Discutidos

- Informes e discussfes do IGAM:

v/ Status contingenciamento de recurso;

v/ Status de contratacdo de empresas para suporte
administrativo aos comités de bacias;

v' Esclarecimentos Portaria IGAM N° 60, de 14 de
novembro de 2019 - Estabelece normas relavas
aos procedimentos de selecdo e de contratacdo
de fornecedores e de pessoal para as entidades
equiparadas as Agéncias de Bacia Hidrogréficas
do Estado de Minas Gerais e da outras
providéncias;

v' Esclarecimentos Deliberagdo Normativa CERH-
MG N° 60, de 13 de dezembro de 2018 - Altera a
Deliberagdo Normativa CERH/MG n.° 04, de 18
de fevereiro de 2002, e Deliberagdo Normativa
CERH/MG n.° 52, de 30 de junho de 2016, para

13e fins de ajuste do prazo dos mandatos dos
14/02/2020 Comités de Bacias Hidrograficas;
(632 RO) v Esclarecimentos Portaria IGAM N° 52, De 25 de

Outubro de 2019 - Estabelece procedimentos e
normas para aplicacdo dos recursos, prestagéo e
deliberagc&o das contas com recurso da cobranca
pelo uso de recursos hidricos, no ambito das
Agéncias de Bacias Hidrograficas e das
Entidades a elas equiparadas do Estado de
Minas Gerais e da outras providéncias;
- Informes e discussfes internas dos Comités:
v' Aprovacdo Regimento Interno FMCBH;

v/ Discussdo e encaminhamentos sobre proposta de

Auditério da Remodelagem apresentada pelo CTPLAN/IGAM,;
ASSEMINAS, v' Palavra aberta: Impactos e situagcdo das cheias e
Rua Aquiles cada bacia em relagdo as chuvas de dezembro
Lobo, 288 - 2019, janeiro e fevereiro 2020;
Bairro Floresta - v' Apresentacdo dos Indicadores de Cumprimento
Belo dos Programas de Planos Diretores de Bacias
Horizonte/MG. Hidrograficas;
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Rua Espirito
Santo, 495 - 4° |- Participacdo do FMCBH na 452 Reunido Ordinaria da
andar/Plenario, |Camara Técnica de Planos - CTPlan do Conselho

Centro, Belo Estadual de Recursos Hidricos - CERH/MG;
Horizonte/MG

- Balanco das eleicbes dos comités mineiros para o
mandato 2020-2022;

- Atuacao do colegiado coordenador durante o periodo de
isolamento social;

- Aprovacdo da Ata da reunido realizada no dia 13 de

fevereiro de 2020;

- Aprovacdo do Regimento Interno do Férum Mineiro de
Comités de Bacias Hidrogréficas (FMCBH);

- Status da “Lei do FHIDRO” — IGAM;

) - Situacdo das empresas contratadas para estruturagéo,
02/10/2020 | Realizada por

) . | operacionalizagéo, e manutencdo das atividades dos
(642 RO) | videoconferéncia

CBHs mineiros que ainda n&o tém cobranca;

- Apresentacdo da proposta aprovada pela CTPLAN da
modelagem institucional para o Sistema de
Gerenciamento de Recursos Hidricos em MG; - Prazo
para a implantacdo da cobranca pelo uso da &gua
(Decreto n°® 47.860, de 7 de fevereiro 2020);

- Elaboracéo da Agenda e/ou Plano Propositivo, conforme
decisao da ultima plenaria;

- Discusséo preliminar para elaboracdo de um novo Plano
Estadual de Recursos Hidricos -PERH MG;

- Apreciagdo e aprovacdo da Ata da 64° Reunido
Ordinaria, realizada no dia 02.10.2020;

- Apresentacdo e aprovacdo do calendario para as
11/12/2020 | Realizada por |reunifes de 2021,

(652 RO) | videoconferéncia |- Apresentacdo e aprovacdo do Regimento Interno do
Forum Mineiro de Comités de Bacias Hidrograficas
(FMCBH);

COM SSAQ DE ACOMPANHAMENTO TECNICO E FISCALIZAGAO - CTAF

Data Local Assuntos Discutidos
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16/07/202 Realizada por desenvolvimento e proximos passos, no contexto da

(42 RO) | videoconferéncia | pandemia da Covid-19;

- Apresentacdo pela Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais (CPRM) do Relatério Parcial 04 (RP
04);

- Informe sobre as atividades desenvolvidas, em

- Discussao sobre os resultados parciais apresentados no
RP 04;
- Tempo reservado para a continuidade da discussao,

caso necessario.

OUTROS EVENTOS:

v 07/02/2020: Férum de Discusséo sobre o Cenério Hidrico do Norte de Minas

Gerais, em Montes Claros/MG;

25/06/2020: 442 Reunido Extraordinaria do Conselho Nacional de Recursos

Hidricos — CNRH, realizada por videoconferéncia;

29/06/2020: 422 Reuniao Ordinaria do Conselho Nacional de Recursos Hidricos
— CNRH, realizada por videoconferéncia;

16/09/2020: 482 Reunido Extraordindria da Camara Técnica de Planos —
CTPlan, do Conselho Estadual de Recursos Hidricos — CERH/MG, realizada

por videoconferéncia,;

16/10/2020: Reunido da Diretoria e Membros do CBH Verde Grande, com a
Sra. Adriana J. Felipe, analista ambiental da SEMAD e representantes da
Unidade Regional de Gestdo das Aguas (URGA) Triangulo Mineiro e Alto
Paranaiba, Unidade Regional de Gestdo das Aguas (URGA) Central
Metropolitana, Hidrologia e Meio Ambiente — MDGEO, Servico Geoldgico do
Brasil - CPRM, Agéncia Nacional de Aguas de Saneamento Basico — ANA e
Ministério Publico do Estado de Minas Gerais, realizada por videoconferéncia,
para discussdo inerente a Solicitagdo de Outorga de Bateira de Pocos
Tubulares do empreendimento Fortaleza Santa Teresinha Agricultura e
Pecuéria Ltda, localizada no municipio de S&o Jodo da Ponte/MG;
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v/ 19/10/2020: Reunido da Diretoria do CBH Verde Grande e representantes da
Agéncia Peixe Vivo e Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico —
ANA, realizada por videoconferéncia, para tratar de assuntos inerentes ao
Termo Aditivo ao Contrato de Gestao n® 083/ANA/2017;

v' 05/11/2020: Reunido de alinhamento da Diretoria do CBH Verde Grande com
representantes da Geréncia de Apoio aos Comités de Bacias Hidrogréaficas —

GECBH/IGAM, realizada por videoconferéncia;

v/ 25/11/2020: Participacdo do Secretario-Adjunto da Bacia do Gorutuba do CBH
Verde Grande na 1482 Reunido Ordinaria do Conselho Estadual de Politica
Ambiental do COPAM, realizada por videoconferéncia;

v 03/12/2020: Assembleia Geral Ordinaria do Forum Nacional de Comités de

Bacias Hidrogréaficas — FNCBH, realizada por videoconferéncia;

v/ 09/12/2020: Reunido dos Membros do CBH Verde Grande e representantes do
Instituto Mineiro de Gestao das Aguas (IGAM) para Capacitacdo sobre Outorga

de Grande Porte, realizada por videoconferéncia;

v' 11/12/2020: Reunido dos Membros do CBH Verde Grande e representantes do
Instituto Mineiro de Gestio das Aguas (IGAM) para Alinhamento e Capacitacio
sobre Cobranca pelo Uso de Recursos Hidricos, realizada por

videoconferéncia;

v’ 21/12/2020: Reunido do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Lapa

Grande, realizada por videoconferéncia.

Plano continuado de educacao, mobilizagao social e comunicagao do

CBH Verde Grande

As ac¢Oes de comunicagdo tém como objetivos divulgar, propagar e aprimorar ideias,
projetos e agBes do Comité. A meta seria desenvolver diversas atividades que incluem

servigcos de criagdo e editoragdo de material, identidade institucional e aplicacoes,
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producdo de video, redacado, edicdo, revisdo, diagramacdo, dentre outros servicos

relacionados, dentro do curto orcamento previsto no PAP.

A contratagdo dos servigos propostos descritos em Termo de Referéncia elaborado
pela Agéncia Peixe Vivo permitiria uma melhor comunicagédo do sistema CBHVG -
Agéncia Peixe Vivo com o publico interno e externo a bacia hidrogréfica do rio Verde
Grande, seja por meio de a¢bes diretamente voltadas para a comunidade, seja pela
interagdo com veiculos de comunicacdo que permitiriam a divulgacdo das atividades

do comité, favorecendo a interacdo entre as instituicdes da Bacia.

A Agéncia Peixe Vivo, entendendo a importancia da comunicacdo, encaminhou a
Diretoria do CBH Verde Grande, no dia 20/04/2020, TDR com proposta de execucao
de a¢bes de comunicacdo a serem executadas no decorrer de 2020. Em 05 de maio
esta proposta foi apresentada em reunido, mas a diretoria solicitou algumas
alteracbes, e uma nova apresentagdo a Diretoria, 0 que somente ocorreu em
16/06/2020. Apos ter conhecimento da proposta ajustada, a Diretoria do CBH definiu
gue tal contratacdo néo era prioritéria, ficando a a¢éo postergada, conforme registrado

em ata da reuniao.

Posteriormente, apds articulacdes com a secretaria do Comité, foi agendada reuniao
para 25 de agosto de 2020 com a Diretoria do CBH Verde Grande, os quais reviram a
decisdo anterior e entenderam a importancia da execucdo dessa agéo, autorizando a
Agéncia Peixe Vivo a iniciar os tramites de contratacdo dos servigos especificos de
comunicagdo: modernizacdo da logomarca, video institucional sobre o Comité e sobre
a Bacia e cartilha digital institucional, conforme Oficio CBHVG n° 056/2020, de 28 de
agosto de 2020.

Neste sentido, a Agéncia Peixe Vivo realizou a licitacdo para contratacdo da empresa,
através do Ato Convocatério 003/2020, cuja finalizagéo se deu em dezembro de 2020.

A totalidade dos recursos disponiveis nesta rubrica serd executada em 2021.

Estudos para implantacdo de projetos de producdo de agua

O rio Juramento € tributario da margem direita do Rio Verde Grande, o qual, por sua
vez, € afluente da margem direita do rio S&o Francisco. O rio Juramento é responsavel
pela maior parcela do abastecimento publico de agua da cidade de Montes Claros/MG,

que abriga mais de um terco da populagéo da bacia hidrografica do Rio Verde Grande.
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Diante do contexto de degradacdo intensa da bacia hidrografica do rio Juramento e
considerando a sua importancia para a manutencdo das atividades produtivas
regionais o Comité da Bacia Hidrogréfica do rio Verde Grande, em conjunto com
outros atores locais (COPASA, EMATER, IEF, CODEVASF, dentre outros) prop6s a
implantacdo de um Programa Produtor de Agua, visando estimular a implementac&o
de praticas de restauracdo e conservacao florestal e praticas de saneamento rural

pelos produtores da bacia hidrogréfica do rio Juramento.

Desta forma e por estar em conformidade com o Programa 2.2 — Conservagéao de solo
e agua do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Rio Verde Grande
(PRH Verde Grande) e também com uma das a¢des priorizadas no Manual Operativo
do referido Plano — MOP PRH Verde Grande (Agdo 3.1.1 — Estruturar Programa
Produtor de Agua em érea piloto da bacia) foi contratado um projeto piloto para uma
parcela da bacia hidrogréfica do rio Juramento (aproximadamente 3.500 hectares) com
o0 objetivo de identificar o real estado de degradacgéo desta area e propor acdes de teor
conservacionista tendo em vista a manutencdo e recuperacdo dos servigos
ecossistémicos. Além disso, analisar as possibilidades de arranjo institucional para a
implementacdo de um Programa Produtor de Agua, incluindo potenciais fontes de
Pagamento por Servicos Ambientais (PSA).

As principais informag6es do Contrato n°® 009/2019 firmado entre a Agéncia Peixe Vivo
e a empresa HIDROBR CONSULTORIA LTDA. EPP para a elaboragéo do estudo de
diagnostico e projeto basico de conservagdo de recursos hidricos em uma parcela da

bacia hidrografica do Rio Juramento sdo apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2 - Elaboracédo de diagndéstico e projeto basico de conservacao de recursos
hidricos em uma parcela da bacia hidrogréfica do Rio Juramento, Juramento — Minas

Gerais

Elaboracédo de diagnéstico e projeto basico de conservacgao de recursos hidricos em

uma parcela da bacia hidrografica do Rio Juramento, Juramento — Minas Gerais

Situacdo Geral da Contratacéo

FONTE DO RECURSO (ANA) 0116

Il — Racionalizacdo dos usos e conservagao de

EIXO/SUBCOMPONENTE/ ]

. solo e agua
PROGRAMA/ACAO - PAP 2018- . i
2020 II.2 — Conservacéo de solo e agua

[1.2.1 — Recuperacdo de &reas degradadas
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inclusive em Unidades de Conservacédo
2.1.1 -

projetos de “producao de agua”

Estudos para implantacdo de

EMPRESA EXECUTORA

HIDROBR CONSULTORIA LTDA. EPP.

ATO CONVOCATORIO

010/2019

CONTRATO N° 009/2019
DATA DE ASSINATURA DO

01/11/2019
CONTRATO
VALOR DO CONTRATO R$ 51.899,07
VALOR EXECUTADO EM 2020 R$ 47.028,34
ORDEM DE SERVICO (0.S.) N° 15/2019
DATA DE EMISSAO DA O.S. 04/11/2019

PRAZO CONTRATUAL

05 meses a partir da assinatura da O.S.

ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

SIM - 1° Termo aditivo de prazo — prorrogou o
prazo do Contrato por 06 (seis) meses

Sim. Em razéo do periodo chuvoso intenso na
regido ao final de 2019 e inicio de 2020, que

dificultou o acesso aos locais de trabalho e

ATRASOS . . _ )
devido a pandemia da Covid-19, que
impossibilitou encontros presenciais, mas nao
houve prejuizos ao contrato.
A bacia dispbe de um instrumento
imprescindivel para implementar um Programa
PRINCIPAIS RESULTADOS E

BENEFICIOS ALCANCADOS

Produtor de Agua em éarea piloto, em
conformidade com uma das metas estipuladas

no MOP PRH Verde Grande.

SITUACAO DA EXECUCAO

100%

ATIVIDADE DO MOP-PRH

3.1.1 - Estruturar Programa Produtor de Agua

em area piloto da bacia

META CONFORME MOP-PRH

Programa Produtor de Agua implantado

ALCANCE DA META (MOP-PRH) -
%

35,7% (5 de 14 ac¢les realizadas)
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Conforme previsto no Termo de Referéncia que norteia o Contrato n°® 009/2019 o
estudo na bacia hidrografica do rio Juramento € composto por 5 (cinco) produtos, a

saber:

PRODUTO 1: Plano de Trabalho

PRODUTO 2: Mapas tematicos

PRODUTO 3: Cadastro fundiario das propriedades

PRODUTO 4: Proposta de projeto Produtor de Agua para a bacia hidrogréafica

AN

do rio Juramento, incluindo relatério de passivos ambientais, areas com aptidao
para conservacao de solo e custos
v" PRODUTO 5: Relatério Final

O projeto teve inicio em novembro de 2019 e finalizou em outubro de 2020. Houve um
atraso na execucdo do Contrato e necessidade de aditamento de prazo por 6 (seis)
meses justificado pela declaracdo da pandemia da Covid-19 anunciada pela
Organizacdo Mundial de Saude em marc¢o de 2020, o que impossibilitou a realizagéo
de reunibes e encontros presenciais. A época em que a pandemia foi anunciada
estava pendente a realizacdo de uma reunido presencial com os parceiros do projeto
para a definicdo mais clara das competéncias e responsabilidades a serem assumidas
no arranjo institucional proposto para o projeto Produtor de Agua na éarea de estudo.
Apesar do cenario de incerteza e contratempos advindos da instauracdo mundial da
pandemia de Sars-Cov-2, causador da doenga Covid-19, foram realizadas reunifes
por videoconferéncia (por meio da Plataforma Google Meet), nos meses de maio, julho
e setembro de 2020. Na Tabela 3 s&o apresentadas todas as reunides realizadas no
decorrer do desenvolvimento do Projeto que contaram com a participagdo da empresa
executora e na Figura 2 e Figura 3 sdo apresentados o0s registros fotograficos

realizados.

Tabela 3 - Reunides estratégicas das quais a HIDROBR participou ao longo do

desenvolvimento do projeto.

" Objetivo participacao Meio de
Reuniao )
HIDROBR realizacéo
82, Reunido do Apresentacdo inicial do projeto. ]
1 ) . 11/11/2019 ) Presencial
Projeto Aguas do Exposicdo sobre todas as etapas
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_ Objetivo participacao Meio de
Reunido :
HIDROBR realizacao
Verde Grande do projeto (Produto 1): objetivos,
atividades que seriam

desenvolvidas, produtos que

seriam entregues, cronograma.

Apresentacao do trabalho
desenvolvido até o momento —

Produtos 1 a 4: objetivos,

atividades desenvolvidas
22, Reunido Ordinaria (elaboracéo dos mapas
de 2020 da Camara tematicos, cadastro fundiario de

Por
2 Técnica Consultiva  15/05/2020 propriedades, célculo dos o
] ) ] videoconferéncia

(CTC) do CBH Verde passivos ambientais e
Grande elaboracao dos projetos
individuais de  propriedades,

proposta do arranjo institucional

do Projeto Produtor de Agua de

Juramento.

Discussao da proposta preliminar

102. Reunido do do arranjo institucional para o b
. . or
3 Projeto Aguas do 22/07/2020 Projeto Produtor de Agua em o
] _ videoconferéncia
Verde Grande parcela da bacia do rio
Juramento.

Discussdo da proposta final do

N arranjo institucional para o
112 Reunido do

4 Projeto Aguas do 01/09/2020
Verde Grande

Projeto Produtor de Agua em Por
parcela da bacia do rio videoconferéncia
Juramento e da minuta do

Acordo de Cooperacao Técnica.

Figura 2 - Reunido para apresentacdao inicial do projeto, realizada na Prefeitura Municipal de
Juramento/MG, no dia 11/11/2019.
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01/09/2020 - 112 Reunido do Projeto Aguas do Verde Grande
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Figura 3 — Reunides realizadas por videoconferéncia.

Na Figura 4 é apresentado um fluxograma esquematico que demonstra todas as
etapas percorridas para a elaboracéo do diagndstico e projeto basico de conservacdo
de recursos hidricos em uma parcela da bacia hidrografica do Rio Juramento.
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Figura 4 - Fluxograma esquematico para a integralizacdo do diagnéstico na bacia do rio

Juramento.

Na Figura 4 é possivel visualizar um exemplo de Projeto Individual de Propriedade
(PIP), dentre as 73 propriedades cadastradas na area de estudo e as 57 propriedades
para os quais os PIPs foram elaborados. Para cada propriedade o estudo apresentou
uma breve descricdo, mapa do PIP, contendo indicacdo do uso do solo e intervencdes
a serem realizadas, e uma tabela com os custos de implantacdo e manutencdo das
intervencdes para os dois primeiros anos. Também foram determinados os custos de

recuperacao das estradas degradadas.

Todos os trabalhos desenvolvidos foram compartilhados em nuvem com um grupo de
acompanhamento criado no ambito do CBH Verde Grande e todas as atualizacbes
foram disponibilizadas em meio digital para acompanhamento e consideracoes,
guando necessario. Além disso, ap6s aprovados, todos os Produtos foram publicados

na pagina eletrénica do CBH Verde Grande: https://cbhverdegrande.org.br/centro-de-

documentacao/estudos/projeto-aguas-do-verde-grande/

O estudo desenvolvido é coerente com o Programa 2.2 — Conservacao de solo e 4gua
do PRH Verde Grande, cotejando duas acdes especificas, cujas metas sao (ANA,
2010):

» Acado 2.2.1. Recuperacao da mata ciliar - ocorréncia de matas ciliares em 65% das
APPs da bacia do Rio Verde Grande, o que demanda a intervengcdo em 14.201,6 ha.
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* Acdo 2.2.2. Recuperacdo de areas degradadas inclusive em UCs - alcancar o
patamar de 95% de feigcbes naturais nas Unidades de Conservagcdo de Protecéo
Integral da bacia, o que demanda a intervencao em 9.661 ha.

O estudo “Elaboracao de diagndstico e projeto basico de conservagdo de recursos
hidricos em uma parcela da bacia hidrografica do Rio Juramento” foi concluido de
forma exitosa e contribuiu expressivamente para o alcance das metas anteriormente
citadas, tendo em vista que trata-se de um projeto demonstrativo, que resultara, apos
a execucdo das intervencdes propostas, na recuperacdo das matas ciliares e
recuperacdo de areas degradas presentes em uma parcela de aproximadamente
3.500 hectares da bacia hidrografica do rio Juramento, um dos principais afluentes da
margem direita do rio Verde Grande.

Além disso, o desenvolvimento do estudo contribuiu para maior articulagdo dentre os
parceiros do projeto Aguas do Verde Grande envolvidos, gerando informacdes e
subsidios para discussdo das estratégias para a consolida¢éo do arranjo institucional

proposto e implantag&o do Programa Produtor de Agua na Bacia.

Destaca-se para o ano de 2020 que ocorreram outras reunides dentre os parceiros do
projeto Aguas do Verde Grande, mesmo ap6s a finalizagdo do Contrato n° 009/20109.
Nestes encontros, subsidiados pelos resultados do projeto, o representante da ANA
anunciou a disponibilizagéo de recursos no montante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil
reais) para a execucdo das intervencdes previstas nos PIPs. O representante da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuéaria e Abastecimento de Minas Gerais
(SEAPA) também anunciou o pleito de R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil
reais) para investir na recuperacdo da bacia do rio Juramento, em parceria com 0
Ministério do Meio Ambiente (MMA) e com o Instituto Interamericano de Cooperacao
para a Agricultura (IICA). E ainda, mediante estreita articulagdo dentre os parceiros
envolvidos, o presidente do Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco
também anunciou o apoio financeiro no valor na ordem de R$ 2.000.000,0 (dois

milhdes de reais) para a execuc¢do das intervencdes previstas na bacia.

Pagina | 32



Legenda

e AipiA00

G56000

[ unicps o wraments. Estrada ndo pavimentada APP e RL

[ icage et

[ tte o propicdace s Critico

[S55] #7P a mcuperar - cercaments e plarbs oe mudss arbirens

(__—_] RL mugerds - comaments & regensmsae natursl tom soimento

Cerea de nivel Mao adequado | RL-CaR
Drenagem intmitente. Etrada vicinal Uso do solo
Estrada pavimentada = Crtio | a

Pactagem 3 recupe rar- Conddes am contormo

56400

ENCARTE DE LOCALIZACAO NA
AREA DE ESTUDO

— 45308 Ao adegasdo
D Er0s0 Mmnar a sultd & recuperir - Crtamants, drenaganm e catscsr, baca de retenciio com menor dm 1530, Semeaduri herbdceas om supericies Sudves @ Cobartss Mo
EXEQUCAD APOIO TECNICO REALIZAGAD —
H ,“,?? FROTTITURA MUNICIFAL 0 40 80 120 160 200m Uli’-’?&ﬁﬁﬁm}:’-&l‘fmmsi:m
H pe[xe %2.:‘;:.‘ @: JURAMENTO PROJETO INDIVIDUAL DA R — MAGEX UE SHTELTE GOOGLE 2019
= 00483880 om primeies lugar PROPRIEDADE 33 | ARESSIG AR
HiDROBR "YIVO ESCALAMPERICE 114300

Figura 5 — Exemplo de Projeto Individual de Propriedade elaborado (Propriedade 33).




Elaboracao de estudo sobre barramentos e regularizacao de vazoes na

bacia hidrografica do Verde Grande

Buscando a minimizacdo dos conflitos pelo uso da agua, no Plano de Recursos
Hidricos da Bacia Hidrogréafica do Rio Verde Grande foi avaliada a possibilidade de se
construir 14 barramentos em toda a bacia, cujos estudos realizados a época,
demonstraram potencial para promover uma vazao regularizada incremental
equivalente a 1,53 m3/s (ANA, 2013).

No ano de 2019 foi contratado o estudo “Analise e proposta da melhor alternativa de
incremento da oferta hidrica (IOH) na Bacia Hidrografica do rio Verde Grande,
considerando acdes de regularizagdo e transposicdo de vazbes entre bacias,
apresentadas em seu Plano de Recursos Hidricos”, conforme previsto no Plano de
Trabalho Especifico (PTE) do Contrato de Gestdo n° 083/2017, firmado entre a
Agéncia Peixe Vivo e a ANA.

Os estudos referentes ao IOH aprofundaram as analises em relagdo aos 14
barramentos propostos no PRH Verde Grande, sendo a implantacdo do barramento de
Agua Limpa considerada a alternativa mais viavel, dentre aquelas avaliadas, apos
discussd@o com instituicdes interessadas e andlise de indicadores técnicos, financeiros,

sociais, ambientais e de seguranca.

A Barragem de Agua Limpa é proposta para ser implantada no municipio de Montes
Claros (Figura 6), préximo da divisa com o municipio de Mirabela (microbacia do rio
Canabrava) e a previséo é que ocupe uma area total de 105 ha, volume de 12 Hm3, e

promova um incremento na vazao regularizada correspondente a 0,248 m3/s.

Nesse sentido e dando continuidade aos estudos iniciados no PRH Verde Grande e
aprofundados pelo estudo de IOH, o CBH Verde Grande decidiu investir parte dos
recursos arrecadados com a cobranca na bacia na contratagdo de servicos de
levantamento topografico para a localizagdo do eixo do barramento previsto para
acumulacdo de agua no rio Canabrava, localizado na divisa entre os municipios de

Montes Claros e Mirabela. Os objetivos especificos projeto a ser contratado sao:

v realizar estudo de alternativas para microlocalizagéo da barragem Agua Limpa,
selecionando os locais que se mostrarem mais interessantes para o projeto,

considerando os aspectos econdmico, ambiental e social;



RELATORIO DE GESTAO 2020 - AGENCIA PEIXE VIVO

v realizar levantamento planialtimétrico do eixo barravel e do eixo longitudinal do
rio visando a realizacdo de estudos de reconhecimento, a fim de estruturar os
estudos preliminares do projeto da barragem Agua Limpa, isto &, obter
parametros para a delimitacdo do perimetro e entorno da area a ser alagada; e

v'implantar marcos geodésicos de referéncia.
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Figura 6 — Localizac&o prevista do Barramento de Agua Limpa.




Para a contratacdo do referido estudo, em outubro/2020, a Agéncia Peixe Vivo
publicou o Ato Convocatério n° 002/2020, entretanto, nenhuma licitante
compareceu e/ou protocolou envelopes, sendo a licitacdo decretada Deserta. Em
novembro/2020, o Ato Convocatério n° 005/2020, reformulado, foi novamente
publicado, porém, mais uma vez a licitacao foi declarada Deserta pela Comissao

de Selecao e Julgamento da Agéncia Peixe Vivo.

Em 2021 o Termo de Referéncia sera reformulado para que seja possivel efetivar
a contratacdo do estudo de levantamento topogréfico para o barramento de Agua

Limpa.

Na Tabela 4 sdo apresentadas as principais informacfes relativas ao projeto de
‘Realizacdo de levantamento topografico para estudos preliminares de
implantacdo de barramento, Montes Claros — MG”, destacando-se que ainda néo

h& uma empresa declarada vencedora, pelos motivos anteriormente expostos.

Apesar da contratacdo ainda nao ter sido efetivada, no ano de 2020, ocorreu a
despesa de R$ 330,40 (trezentos e trinta reais e quarenta centavos) relacionada a
rubrica Il1.2.1.1, para o pagamento da publicacdo dos extratos dos Atos
Convocatorios 002/2020 e 005/2020 no Diario Oficial da Uniéo.

Tabela 4 - Realizacdo de levantamento topogréafico para estudos preliminares de

implantac&o de barramento, Montes Claros — MG

Realizacao de levantamento topografico para estudos preliminares de implantacéo

de barramento, Montes Claros — MG

Situag&o Geral da Contratagéo

FONTE DO RECURSO (ANA) 0116

Il — Incremento da Oferta Hidrica e
Saneamento

EIXO / SUBCOMPONENTE / Ill.2 - Incremento da oferta de agua
PROGRAMA / ACAO - PAP 2018- Ill.2.1 — Regularizacdo de vazdes

2020 1.2.2.1 — Elaboracdo de estudo sobre
barramentos e regularizacdo de vazbes na

bacia hidrografica do Verde Grande

EMPRESA EXECUTORA -

ATO CONVOCATORIO 002/2020

CONTRATO -
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DATA DE  ASSINATURA DO

CONTRATO

VALOR DO CONTRATO -

VALOR INVESTIDO EM 2020 * R$ 330,40

ATRASOS N&o. A acdo ndo pdode ser iniciada.

ORDEM DE SERVICO (0.S.) -

DATA DE EMISSAO DA O.S. -

PRAZO CONTRATUAL -

ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL -

SITUACAO DA EXECUCAO 0%

PRINCIPAIS RESULTADOS E
BENEFICIOS ALCANCADOS

SITUACAO DA EXECUCAO 0%

2.9.2 - Elaborar e implementar projetos para
ATIVIDADE DO MOP-PRH o _
aumento da seguranca hidrica no meio rural

01 projeto de incremento de oferta hidrica no
META CONFORME MOP-PRH )
meio rural elaborado

ALCANCE DA META (MOP-PRH) - % 0%

"I Valore referente aos custos de publicagdo dos extratos dos Atos Convocatérios 002/2020 e 005/2020

no Diario Oficial da Unido.

O estudo previsto para contratacdo é coerente com a Acao 3.2.1 — Regularizagéo de
vazdes, prevista no Programa 3.2 — Incremento da Oferta de Agua do PRH Verde
Grande. A meta da referida acdo no PRH Verde Grande é a construgédo de 05 das 14
barragens estudadas (ANA, 2010).

A contratacdo e finalizacdo do projeto apresentado ira compor parte dos estudos
preliminares de viabilidade, necessérios a elaboragéo dos projetos basico e executivo,
previamente a implantacdo do barramento de Agua Limpa. Apoés finalizacdo das
etapas de projeto, se ainda for considerada uma alternativa viavel e for possivel a sua
construcdo, o Barramento proposto poderd contribuir com a regularizacdo de uma
vazao correspondente a 0,248 md3/s na bacia hidrografica do rio Verde Grande,

conforme estudos desenvolvidos pela Profill Engenharia e Ambiente (2020).

Ressalta-se a impossibilidade de contratacéo de todos os estudos necessarios para
compor a etapa de Projeto Basico do barramento de Agua Limpa, tendo em vista os
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valores insuficientes arrecadados com a cobranca pelo uso de recursos hidricos na

Bacia Hidrografica do Rio Verde Grande.

CONCLUSAO FINAL

Conforme demonstrado neste Relatério, os indicadores previstos no Programa de
Trabalho do Contrato de Gestdo N° 083/ANA/2017, firmado entre ANA e Agéncia

Peixe Vivo foram atendidos, em cumprimento as obrigacdes assumidas.

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2021.

( L9,
Célia Mdria Brand3o Frées
Diretora Geral
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