Contrato de Gestdo n° 028/2020 — Ato Convocatdrio n° 001/2022 64

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
ATO CONVOCATORIO N° 001/2022
CONTRATO DE GESTAO N° 028/2020/ANA

LOTE 02

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAGAO DE
ESTUDO DE CONCEPCAO, PROJETOS BASICQ E EXECUTIVO PARA O SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE / BAHIA.”

ENQUADRAMENTO PAP 2021-2025:

Finalidade: 2 - Agenda Setorial.

Programa: 2.1 - Recuperacao da qualidade da agua.

Acdo: 2.1.2 - Estudos, planos, projetos ou obras para implantagéo, expanséo e
adequacdo de sistemas de efluentes domésticos.

Subacdo POA 2022: 2.1.2.3 — Elaboragéo de projeto executivo de esgotamento
sanitario no Médio SF.
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1. INTRODUCAO

A Agéncia de Bacia Hidrogréfica Peixe Vivo (Agéncia Peixe Vivo) € uma
associacao civil de direito privado, composta por empresas usuarias de recursos hidricos
e organizacbes da sociedade civil, tendo como objetivo a execucdo da Politica de

Recursos Hidricos deliberada pelos Comités de Bacia Hidrografica a ela integrados.

Criada em 15 de setembro de 2006, a Agéncia Peixe Vivo esta legalmente habilitada a
exercer as funcdes de Entidade Delegataria as acdes de Agéncia de Bacia do Comité da
Bacia Hidrogréfica do Rio Sao Francisco (CBHSF), por meio de delega¢édo do Conselho
Nacional de Recursos Hidricos (CNRH). Além deste Comité de Bacia Federal, a Agéncia
Peixe Vivo esta legalmente habilitada a exercer as fun¢des de Agéncia de Bacia para o
CBH Verde Grande e dois Comités estaduais mineiros, o CBH Rio das Velhas (Unidade
de Planejamento e Gestdo de Recursos Hidricos — UPGRH SF5) e o CBH Rio Para
(UPGRH SF2).

Dentre as finalidades da Agéncia Peixe Vivo esta a prestacdo de apoio técnico-operativo
a gestdo dos recursos hidricos das bacias hidrograficas para as quais ela exerce as
funcbes de Agéncia de Bacia, incluindo as atividades de planejamento, execucdo e
acompanhamento de ag¢les, programas, projetos, pesquisas e quaisquer outros
procedimentos aprovados, deliberados e determinados por cada CBH ou pelos

Conselhos Estaduais ou Federal de Recursos Hidricos.

O Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco (CBHSF) é o 6rgéo colegiado
responsavel por realizar a gestédo descentralizada e participativa dos recursos hidricos da
bacia do Rio Sao Francisco. Integrado pelo poder publico, sociedade civil e empresas
usuérias de agua, visa a protecdo dos seus mananciais e ao seu desenvolvimento
sustentavel. Com atribuicbes normativas, deliberativas e consultivas, foi criado por

Decreto Presidencial em 5 de junho de 2001.

As atividades politico-institucionais do CBHSF séo exercidas, de forma permanente, por
uma Diretoria Colegiada (DIREC), que abrange a Diretoria Executiva (presidente, vice-
presidente e secretario), e os coordenadores das Camaras Consultivas Regionais (CCRS)

das quatro regides fisiograficas da bacia: Alto, Médio, Submédio e Baixo Sao Francisco.

As acdes do CBHSF abrangem essas quatro regides e objetivam implementar a politica
de recursos hidricos aprovada em plenéria, estabelecendo as regras de conduta em favor

dos usos multiplos das aguas.
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No ano de 2016, foi aprovada a atualizagdo do Plano de Recursos Hidricos da
Bacia Hidrogréafica do Rio Sao Francisco (PRH-SF, 2016-2025), através da Deliberacéo
CBHSF n° 91, de 15 de setembro de 2016. O PRH-SF indica a necessidade de definicdo
de estratégias e de responsabilidades no atingimento das metas do Plano Nacional de
Saneamento Basico para a bacia, além de apontar a necessidade de recuperacao
hidroambiental da bacia.

Nesse contexto, € apresentado este Termo de Referéncia, que visa especificar os
Servicos necessarios para a contratacao de empresa especializada para a elaboracao de
estudo de concepcédo, projeto basico e projeto executivo de esgotamento sanitério, no
intuito de reduzir o impacto do langamento de esgotos sanitarios na bacia hidrografica do

Rio Sdo Francisco, no ambito do municipio de Xique-Xique/BA.

2. CONTEXTUALIZACAO

O municipio de Xique-Xique pertence a mesorregido do Vale Sdo-Franciscano da Babhia,
especificamente a microrregido de Barra. Possui uma area territorial de 5.079,662 km?
cujos municipios limitrofes s&o: Pildo Arcado, Iguacu da Bahia, Gentio de Ouro, Ipupiara,

Brotas de Macaubas, Morpara e Barra, todos no estado da Bahia.

O municipio esta localizado a 590 km da capital estadual Salvador e a 967 km da capital
federal Brasilia. Xique-Xique possui trés distritos: distrito Sede (Xique-Xique), Copixaba e
Nova Iguira. O municipio possui ainda uma area rural abrangente, sendo composto por

quinze comunidades rurais (PMSB, 2018).

O territério de Xique-Xique é banhado por varios cursos d’agua, dentre eles, destacam-se
o rio Sao Francisco, rio Verde, vereda do Lajeado, vereda do Bonito, riacho Pajel ou

Moquém, riacho Brumado, riacho Grande e riacho do Retiro.

3. JUSTIFICATIVA

Através do Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco
(PRH-SF, 2016-2025), o Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio S&o Francisco - CBHSF
estipulou seis grandes eixos de atuacéo, a saber: (i) Governanga e mobilizacdo social; (ii)
Qualidade da agua e saneamento; (i) Quantidade de agua e usos mudltiplos; (iv)
Sustentabilidade hidrica do semiarido; (v) Biodiversidade e requalificagdo ambiental; e (vi)

Uso da terra e seguranga de barragens. Cada eixo possui suas metas e atividades.
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Dentro do Eixo Il foi estipulado como Meta 11.6: até 2023, servir 76% dos domicilios
totais com esgotamento sanitario e atender 95% dos domicilios urbanos com coleta de
lixo, através de estudos e projetos para implantagdo, ampliagdo e melhoria de sistemas
de esgotamento sanitério, destinacdo adequada de residuos sélidos e drenagem urbana
(CBHSF, 2016).

Ao longo dos anos, as diversas atividades econdmicas desenvolvidas na bacia do rio Séo
Francisco tém sido responséveis por gerar inUmeros impactos no meio ambiente e,
sobretudo, em seus recursos hidricos. O lancamento de esgotos em cdOrregos e rios é
uma das principais causas da degradacdo de mananciais de agua para abastecimento

humano, provocando impactos ao ambiente e & satde humana.

A situacdo dos domicilios inseridos na bacia hidrogréfica do rio Sdo Francisco, que néo
possuem coleta e/ou tratamento de esgoto se apresenta como uma questao imperativa,
pois o langamento diretamente no leito dos rios, de efluentes sanitarios ndo tratados, é

um dos principais problemas que a bacia do rio Sao Francisco enfrenta atualmente.

Entre os anos de 2017 e 2019 o Comité da Bacia Hidrografica do Rio S&o Francisco —
CBHSF, por intermédio da Agéncia Peixe Vivo, financiou a contratacdo do Plano
Municipal de Saneamento Bésico do municipio de Xique-Xique/BA.

O Comité da Bacia Hidrogréfica do Rio Sdo Francisco — CBHSF langou, em 15 de
fevereiro de 2021, o Procedimento de Manifestacdo de Interesse CBHSF N° 02/2021,
para “Recebimento de manifestacdo de interesse para contratacido de elaboragcao de
estudos de concepcdo, projetos basico e executivo para sistemas de esgotamento
sanitario de uso coletivo na regido fisiografica do Médio S&o Francisco” visando

selecionar municipios a serem contemplados com Projetos de SES.

Em 17 de maio de 2021, a Diretoria Colegiada do CBHSF, por meio da Resolucdo
DIREC/CBHSF N° 118/2021 aprovou o resultado final do processo de selecéo realizado
por meio do Procedimento de Manifestac&do de Interesse CBHSF N° 02/2021 e autorizou
a contratacdo, por meio da Agéncia Peixe Vivo, do projeto de esgotamento sanitario de
uso coletivo para o municipio de Xique-Xique/BA, selecionado em primeiro lugar dentre
0S municipios que manifestaram interesse na regido fisiografica do Médio rio Sao

Francisco.

Considerando a Resolucdo DIREC/CBHSF N° 118/2021, e buscando alcancgar a Meta 1.6
estipulada pelo CBHSF, a Agéncia Peixe Vivo, a prefeitura de Xique-Xique/BA e o Comité

da Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco — CBHSF, discutiram e validaram in loco
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as demandas preliminares, a partir de reunides e visitas de campo. Foi proposta a
elaboracdo de projetos para adequacao das redes de coleta e conducdo de esgotos e 0
seu adequado tratamento, eliminando assim o seu langamento nos corpos d’agua,

visando assegurar um ganho na saude e melhoria da qualidade de vida da populacao.

De acordo com o diagnostico do Plano Municipal de Saneamento Basico de Xique-
Xique/BA, concluido em 2019, o responséavel pela prestacdo de servicos de esgotamento
sanitario no municipio é o Servico Autdbnomo de Agua e Esgoto (SAAE). O sistema
atende 18,64% da populacdo urbana, considerando a sede municipal, e o indice de

atendimento total é de 13,32%.

De maneira geral, 0 sistema de esgotamento do municipio de Xique-Xigue é precério. No
distrito Sede, uma parcela da populagdo é atendida com rede coletora de esgoto ou por
fossas individuais, na maioria das vezes rudimentares. Além disso, parte dos efluentes
domésticos é langado em redes de drenagem pluvial, nas vias publicas e/ou a céu aberto.
Por fim, grande parte do esgoto é despejado no rio Sdo Francisco, que margeia a area

urbana.

Os distritos Copixaba e Nova Iguira, as comunidades rurais e as ilhas do municipio
também ndo possuem sistemas adequados de coleta e tratamento de esgoto, sendo

langados em fossas rudimentares, em cursos d’agua ou nas ruas e meio ambiente.

Conforme informado pelos representantes da prefeitura de Xique-Xique/BA, o municipio
possui uma pequena rede de esgotamento com langamento do efluente em uma lagoa de
captacdo e ndo possui Estacdo de Tratamento de Esgoto. Além disso, ndo ha rede de

esgotamento em nenhum povoado.

Diante deste contexto, a Agéncia Peixe Vivo, através deste Termo de Referéncia, estipula
as condicBes para a contratacdo da elaboracdo dos Estudos de Concepcao, Projetos
Bésico e Executivo de Engenharia, para a implantacdo do Sistema de Esgotamento
Sanitario na sede do municipio de Xique-Xique/BA, conforme preconizado nas normas da
FUNASA e da ABNT.

4. OBJETIVO

4.1. Objetivo Geral
Elaborar Estudo de Concepcédo, Projetos Bésico e Executivo para a implantacdo do
Sistema de Esgotamento Sanitario na sede do municipio de Xique-Xique/BA, visando

interromper o langamento de esgotos a céu aberto e/ou nos cursos d’agua locais. A
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populacdo a ser beneficiada é de aproximadamente 33.274 habitantes, e esta

localizada na sede do municipio.

4.2. Objetivos Especificos

o Realizar o diagnéstico em campo necessario para a elaboracdo do Relatorio
Técnico Preliminar — RTP;

e Elaborar Estudo de Concep¢do e Viabilidade do Sistema de Esgotamento
Sanitario da Sede do municipio;

e Elaborar Projeto Basico de Engenharia para implantacdo do Sistema de
Esgotamento Sanitario na Sede do municipio;

e Elaborar Projeto Executivo de Engenharia, em conformidade com o Manual de
OrientacOes Técnicas para elaboracdo e apresentacdo de Projetos de
Esgotamento Sanitario da Fundac¢do Nacional de Saude — FUNASA e as normas
da ABNT pertinentes.

5. ESCOPO DO PROJETO

Considerando as caréncias identificadas no municipio de Xique-Xique/BA, inserido na
Bacia Hidrografica do Rio Sao Francisco, e os objetivos previamente mencionados, as
intervengcbes e o0s servicos a serem executados foram quantificados conforme

apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Quantitativos de servigos previstos.

Servigos Quantitativo
Estudo de Concepcéao e Viabilidade do SES 1 unidade
Elaboracéo do Projeto Béasico do SES 1 unidade
Estudos ambientais e diretrizes para regularizacdes pertinentes 1 unidade
Elaboracdo do Projeto Executivo do SES 1 unidade

O detalhamento das etapas e atividades a serem cumpridas na execucao dos trabalhos é

apresentado nos proximos itens deste Termo de Referéncia.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS PARA O PROJETO

Neste item séo descritas as especificaces técnicas dos trabalhos a ser executada para a
elaboracdo dos projetos do sistema de esgotamento na Sede do municipio de Xique-
Xique/BA, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da populagédo da bacia
hidrografica do rio S&o Francisco, em Xique-Xique/BA e nos municipios ribeirinhos a

jusante.
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O objeto deste Termo de Referéncia ser4 executado nos seguintes blocos de

atividades:
a) Servigos de Apoio Técnico

Contemplam o levantamento de dados de campo que proporcionardo a confeccdo dos
projetos basico e executivo.

b) Estudo de Concepcéao e Viabilidade

Serdo procedidas pesquisas de demanda local para identificacdo das necessidades de
esgotamento sanitario, caracterizagdo do problema e diagnéstico da situagdo atual do
sistema existente. Os estudos deverdo alcancar a universalizagdo do atendimento
obedecendo as expansdes urbanisticas previstas e as proje¢cbes populacionais
estudadas. A partir deste levantamento, serdo estudadas todas as alternativas
tecnicamente viaveis de atendimento, e aquela que apresentar o0 menor custo de
implantacdo aliado a melhor técnica sera submetida a analise técnica, ambiental,

institucional e financeira.
C) Projeto Basico

Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao adequado, para
caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de

execucao.
d) Estudos ambientais e diretrizes para regularizacdes pertinentes

A Contratada devera analisar todas as disposicfes legais em vigor na regido, que
possam afetar a concepcdo do sistema, contemplando as acdes e programas previstos
em todas as etapas do projeto, desde o inicio das obras até a etapa de operacdo do

empreendimento e seu monitoramento.

A Contratada deverd realizar a solicitagdo das diretrizes necessarias para a implantagéo

deste projeto, em especifico, junto aos 6rgdos ambientais, junto & concessionéria de

energia elétrica; e demais entidades cabiveis.
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e) Projeto Executivo

Contempla o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

Cabe ressaltar que devem ser consultadas e obedecidas as normas técnicas descritas
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para execucédo de servigos desta
natureza, assim como documentos legais, manuais e diretrizes federais, estaduais e

municipais, tais como:

o “Diretrizes para a elaboragao de Projetos de Engenharia”, do Ministério das
Cidades (2010);

o “Elaboracdo de diagndsticos, estudos de concepcgao e viabilidade (Relatorio
Técnico Preliminar — RTP), projetos basicos e executivos de engenharia e estudos
ambientais para sistemas de abastecimento de 4gua e de esgotamento sanitario”,
da Fundacdo Nacional de Saude (FUNASA) (2013). Disponivel em:

http://www.funasa.gov.br/site/wp-

content/files mf/tr elaboracao projetos saneamento pac2.docx

¢ Manual de Orientacdes Técnicas para Elaboracéo e Apresentacdo de Propostas e
Projetos para Sistemas de Esgotamento Sanitario, da Fundacdo Nacional de
Saude (FUNASA) (2017). Disponivel em:
http://www.funasa.gov.br/documents/20182/38564/MNL_PROPOSTAS SES 10
03_2017.pdf/0f872826-26af-4a96-b448-72e71615f0c6

¢ NBR 6118:2014 — Projeto de Estruturas de Concreto;

e NBR 6122:2019 - Projeto e Execucéo de Fundacdes;

e NBR 6484:2020 — Solo — Sondagens de simples reconhecimento com SPT —
método de ensaio;

e NBR 7367:1988 — Projeto e assentamento de tubulacdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario;

e NBR 8044:2018 — Projeto Geotécnico - Procedimento;

e NBR 8160: 1999 — Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucao;

e NBR 9603 - Sondagem a trado;

e NBR 9648:1986 — Estudo de concepcéo de sistemas de esgoto sanitario;

e NBR 9649:1986 — Projeto de redes coletoras de esgoto sanitério;

¢ NBR 10067 — Principios gerais de representacdo em desenho técnico;

e NBR 12207:2016 — Projeto de interceptores de esgoto sanitario;
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e NBR 12208:2020 — Projeto de estacdo de bombeamento ou de estacdo
elevatoria de esgoto - Requisitos;

e NBR 12266:1992 — Projeto e execucao de valas para assentamento de tubulacdo
de agua, esgoto ou drenagem urbana — Procedimento;

e NBR 12587:1992 - Cadastro de sistema de esgotamento sanitario -
Procedimento;

e NBR 13133:2021 — Execucdo de levantamento topografico;

o NBR 13969:1997 — Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposicéo final dos efluentes liquidos — Projeto, construcao e operacao;

e NBR 14486:2000 — Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitario —
Projeto de redes coletoras com tubos de PVC;

e NBR 14931:2004 — Execucéo de Estruturas de Concreto;

e NBR 15710:2009 — Sistemas de redes de coleta de esgoto sanitario doméstico a
VACUO;

e NBR 16752:2020 — Desenho técnico — Requisitos para apresentacdo em folhas de
desenho;

e NBR 16861:2020 — Desenho técnico — Requisitos para representacao e escrita;

¢ Demais Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT

pertinentes.

Deverdo ser consultadas todas as diretrizes, estudos, projetos, planos diretores e de
saneamento basico, em nivel Municipal, Estadual ou Federal, que possam ter influéncia

sobre os trabalhos a serem desenvolvidos.

Para elaboracdo dos Projetos abordados neste Termo de Referéncia, devem ser

realizadas as etapas basicas apresentadas a seguir.

6.1. ETAPA 1: Estudo de Concepcéo e Viabilidade (Relatério Técnico Preliminar
- RTP)

Para o Estudo de Concepcéo e Viabilidade sera necessério um diagnéstico da situagéo
atual do sistema de esgotamento sanitario do municipio de Xique-Xique/BA, que deve
abranger o contetudo bésico discriminado a seguir, considerando a NBR 9648:1986 e

demais normas relacionadas.

v' Descricdo dos dados gerais do municipio de Xique-Xique/BA: localizacao;
acessos; populagéo (incluindo: série histérica de dados de populacdo urbana e
rural; taxas histéricas anuais de crescimento populacional; estudos populacionais

recentes, quando disponiveis; populacdo flutuante quando significativa, com a
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indicagdo do periodo de ocorréncia; fluxos migratérios, e sua distribuicdo
espacial); topografia; hidrologia; caracteristicas fisicas da regido em estudo
(relevo, clima, vegetacdo, pedologia, uso e ocupacdo do solo, informacdes
geoldgicas e fluviométricas etc.); caracteristicas urbanas, incluindo dados sobre
planos municipais, regularizacéo fundiaria e zoneamento ambiental; condi¢Bes
sanitérias; dados demogréficos; perfil socioecondmico; perfil industrial; méo de

obra; infraestrutura urbana (dados de energia elétrica, saneamento basico etc.);

v' Descrever as caracteristicas do sistema de distribuicdo de energia elétrica
existente, com relagdo a disponibilidade e confiabilidade do sistema; tensao,
poténcia, frequéncia; custo da tarifa de consumo e demanda, e eventuais

descontos;

v' Caracterizar o sistema de drenagem pluvial existente no municipio, com a

indicagdo em planta da &rea servida;

v' Caracterizar o sistema de abastecimento de agua existente no municipio,
descrevendo os consumos unitarios conhecidos ou estimados; a populacdo
abastecida e sua distribuicdo espacial; a avaliacdo de perdas; planta com a

indicacédo da area abastecida;

v/ Caracterizar o uso da terra do municipio, com base no plano diretor e projetos de
urbanizacdo aprovados; evolucdo dos loteamentos; tipo de ocupacdo atual ou

prevista (residencial, industrial, comercial, publica e institucional);

v' Descrever cada parte componente do sistema de esgotamento sanitario (SES)
existente: caracteristicas, capacidades das instalacbes, extensdes, profundidades,

didmetros e materiais;

v" Informac6es sobre o controle operacional da ETE (se existente na sede ou nos
distritos): qualidade do efluente bruto e tratado; vazdes; unidades de tratamento;

eficiéncias do processo; tempos de funcionamento; etc;

v' Diagnostico das condicdes operacionais e do estado de conservagdo das

unidades do SES do municipio de Xique-Xique/BA;

v" Desenho esquemético do sistema de esgotamento existente (tamanho A3 ou A4),

indicando suas unidades inaproveitaveis e aproveitaveis;
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v" A Contratada devera, ainda, apresentar plantas, detalhes e relatério

fotografico dos elementos que compdem o sistema atual, destacando, onde

couber, 0s seguintes aspectos:

Corpo receptor dos efluentes: estimativa de vazbes e cargas de
efluentes atualmente despejados nos rios do municipio e/ou de seu
entorno, com base nas fontes geradoras de esgotos domeésticos atuais;
condicbes extremas de estiagem e de cheia; condi¢cdes sanitarias e
ambientais da bacia; condicdes atuais de protecdo do manancial;
interferéncias localizadas a montante e a jusante; informar sobre a
disposicdo do esgoto nas areas nao servidas pelo sistema existente;
determinar as condigBes sanitarias dos corpos receptores, para a regiao
de lancamento, e até onde este possa influir nas suas caracteristicas,
considerando as disposicdes legais existentes quanto a classe do corpo
receptor, seus padrdes de qualidade e os langamentos; avaliar a
capacidade autodepuradora do corpo receptor, da necessidade de
tratamento do esgoto e das eficiéncias requeridas; avaliar odores na
vizinhancga, repercussdes no meio ambiente, usos a jusante do ponto de
langcamento, observando as legislacdes pertinentes.

Rede coletora e interceptores: apresentar o cadastro da rede; descrever
as caracteristicas gerais dos dispositivos da rede coletora existente, tais
como ligagBes prediais, pocos de visita — PV, terminais de limpeza,
interceptores; extensdo, material e diametro das tubulagdes; avaliar e
justificar a necessidade de intervencdo em melhoria ou ampliacéo,
demonstrando as condi¢Ges de funcionamento e o estado de conservacgao
dos equipamentos. Serd necessario apresentar as areas que ainda nao
sdo atendidas por rede coletora de esgotos e que deverdo ser
contempladas na elaboracdo dos projetos. Identificar as bacias
beneficiadas atualmente e o nivel de atendimento.

Estacdes Elevatorias de Esgotos (EEE) e linhas de recalque: identificar
o tipo e numero de conjuntos elevatorios, indicando vazao (I/s), altura
manométrica (m) e poténcia instalada na unidade (cv); descricdo sucinta
das condic¢des de funcionamento e estado de conservagéo do abrigo e das
unidades que compdem o sistema; apresentar cadastro em planta baixa e
cortes; identificar em planta as unidades do sistema interligadas pela linha
de recalque; avaliar e justificar a necessidade de intervencdo em melhoria

ou ampliagédo, considerando: remanejamento de equipamentos e/ou
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terrenos disponiveis, suprimento de energia elétrica, capacidade do

sistema elétrico existente e nivel de automacéo.

— Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE): desenho esquematico da ETE
existente (tamanho A3 ou A4); caracterizacao fisico-quimica do esgoto
bruto e tratado (teores minimos, médios e maximos); descrever o tipo e 0
grau de tratamento, detalhando as partes que o compdem, incluindo a
capacidade, a especificagdo dos equipamentos e o0 tratamento e
destinacéo do lodo; tempo de funcionamento diario e vazdo média tratada;
avaliacdo e justificativa da necessidade de intervencdo em melhoria ou
ampliagéo.

— Disposigcao Final: informar os locais de lancamento dos efluentes nos
corpos d’agua receptores.

v Resumo Técnico: Elaborar um resumo técnico dos problemas identificados no
municipio de Xigue-Xique/BA relacionados com o sistema de esgotamento
sanitario, evidenciando o nivel de cobertura de rede coletora, a qualidade dos
efluentes e o estado de contaminagdo do corpo receptor.

v' Caracteristicas do 6rgdo prestador dos servicos de operacdo e manutencao
dos sistemas de esgotamento existentes, apresentando os aspectos comercial,
financeiro e administrativo, indicadores de gestdo, cobertura, qualidade,
continuidade, esquema tarifario vigente e outras caracteristicas relevantes para a
geracdo de relatério conclusivo. Indicar os problemas de materiais e
equipamentos de operacao e manutencao recorrentes.

v' Conclusdes: apresentar as conclusdes acerca do diagnéstico realizado, quanto

aos aspectos técnicos e institucionais supramencionados.

O estudo de concepcao e viabilidade devera considerar os seguintes elementos

especificos, com vistas ao desenvolvimento das alternativas:

6.1.1. Parametros

A definicdo dos parametros para os pré-dimensionamentos na fase do estudo de
concepcéo e para os dimensionamentos na fase do projeto basico e do projeto executivo
€ de suma importancia, especialmente no que se refere a contribuicdo per capita de
esgotos e vazdes de dimensionamento. Desse modo, sempre deverdo ser apresentadas
a avaliagdo e a justificativa dos parametros e elementos das alternativas técnicas para o

pré-dimensionamento do SES.
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6.1.2. Estimativa populacional

A projecdo populacional devera ser feita com base nos censos demograficos
oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), cujos valores deveréo ser
aferidos ou corrigidos utilizando-se: avaliacbes de projetos e outros estudos demogréficos
existentes; evolucdo do numero de habitagcbes cadastradas na Prefeitura, nos
prestadores de servigos publicos, companhia de eletricidade, FUNASA, etc.; evolucao do
namero de consumidores de energia elétrica; contagem direta de casas (em campo);
contagem direta de edificacdes em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos cadastrais
atuais e antigos. Considerar, ainda, a influéncia da populacdo flutuante ou temporaria,
quando for significativa.

Vale ressaltar que:

e O critério utilizado para a projecéo da populacao devera ser justificado;

e O horizonte dos estudos sera de 20 anos;

e A CONTRATADA devera avaliar o estudo populacional antes do aprofundamento
dos projetos.

6.1.3. Caracteristicas da area do projeto
Delimitacdo da area do projeto, com as caracteristicas atuais e tendéncias; definicdo das
zonas residenciais, comerciais e industriais; definicdo do padrdo de ocupacdo atual e
futuro de cada uma dessas zonas; densidades demograficas em cada época notavel de

projeto; previsdo para expansao/reducgéo da populagdo do municipio de Xique-Xique/BA.

6.1.4. Alternativas técnicas de concepcéao

As alternativas técnicas deveréo considerar o sistema existente e sua integracdo com as

solucdes a serem propostas.

Essas alternativas contemplardo a solugdo do problema de forma completa e integrada,
baseando-se em conceitos techicamente consolidados ou, caso sejam inovadores, que

possam ter sua eficiéncia comprovada.

As definicbes devem ser baseadas em comparacdes de alternativas, maximizando o uso
das condi¢cbes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construcéao

e da preservacéo ambiental.

6.1.5. Alternativas de solucéo

As alternativas deverdo ser desenvolvidas considerando, em sua concepg¢do, as
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caracteristicas principais, as eficiéncias, as restricdes e 0s aspectos condicionantes

e ainda contemplar os seguintes topicos:

e Plano geral do sistema,;

e Desenhos esquematicos;

¢ Enfoque metodolbgico na concepcéo;
e Descricdo das alternativas;

e Memoria de célculo.

O arranjo do novo sistema devera aproveitar ao maximo o sistema existente, prevendo as
melhorias necessérias, buscando propiciar a garantia de oferta de servicos de
esgotamento sanitario eficiente e abrangente ao longo de todo o horizonte de projeto. O
nivel de aproveitamento e das melhorias das estruturas existentes devera ser discutido
entre 0 DEMANDANTE, a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

As alternativas de solugdo deverdo, preferencialmente, ser ilustradas através de
desenhos esquemaéticos e tabelas, de forma a garantir uma apresentacdo mais didatica
dos resultados dos trabalhos durante esta fase.

Para cada uma das alternativas formuladas, deveréo ser pré-dimensionadas as unidades
do sistema, abordando: redes coletoras, interceptores, estacfes elevatdrias, ETE,

disposicao final.

6.1.6. Estimativa de custos das alternativas

A estimativa de custos de cada alternativa deve ser baseada em or¢camento e refletir os
custos para cada unidade do sistema pré-dimensionado. O memorial de calculo deve ser
apresentado. Para esta etapa preliminar, podem ser usadas funcdes de custo de
instalagcbes analogas as em estudo, desde que citadas as fontes elaboradoras destas
fungbes e demostradas as suas validades. Nos orgamentos devem ser citadas as fontes

dos custos unitarios.

6.1.7. Servigos complementares
Deverdo ser providenciados os servicos complementares necessarios para a elaboragéo
dos projetos basico e executivo, tais como servicos topograficos, geotécnicos,

geologicos, analise de agua dos cursos d’agua receptores, andlise de efluentes e outros.

O Relatério Técnico Preliminar devera contemplar todas as informacgdes levantadas em

campo e o relato das visitas e reunides. Deverdo ser anexadas as atas de reunides,
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relatérios de visitas técnicas, registros fotogréficos, e demais documentos

pertinentes.

6.2. ETAPA 2: Elaboracéo do Projeto Basico

Segundo a Lei n® 14.133/2021, o Projeto Béasico (PB) é o conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou
servico, ou complexo de obras ou servigos objeto de licitagdo, elaborado com base nas
indicagBes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagdo do custo da obra, a elaboragédo adequada do Projeto Executivo e a obtengéo da
posse das areas necessarias e das licencas ambientais.

O Projeto Basico devera ser elaborado considerando a alternativa escolhida e aprovada
no Estudo de Concepcao e Viabilidade.

O Projeto Basico devera ser dividido por bacias de esgotamento definidas pela
Contratada, de forma que as obras projetadas possam ser executadas em fases. Para
isso, 0 memorial descritivo e de célculo de cada bacia de esgotamento ira configurar um

item nos Relatdrios dos Projetos Basico e Executivo.

Os componentes minimos do Projeto Basico e seus documentos complementares sao

mencionados a seguir.

6.2.1. Servigos preliminares
Para o Projeto Basico, deverdo ser realizados os levantamentos topogréaficos e
geotécnicos, com o nivel de detalhamento requerido para a adequada elaboracdo do
Projeto Executivo.

Na medida em que as informagfes de levantamentos topogréficos sejam suficientemente
disponibilizadas pelo municipio, a Contratada podera utilizar as bases cartogréficas
existentes, desde que sejam atuais e oferecam a confiabilidade necesséaria para o

desenvolvimento dos projetos.

Na auséncia no todo ou em parte destas informacgfes, a Contratada devera realizar os

seguintes servi¢os de apoio técnico:
a) Levantamento detalhado de interferéncias subterraneas

Devera ser executado um levantamento detalhado da locacdo das estruturas e dutos
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subterraneos das diversas concessiondrias e 0Orgdos publicos de servigos de
energia elétrica, gads encanado, telefonia, oleodutos, galeria de &guas pluviais, entre
outros.

b) Planta de locagéo — geral

Deverdo ser representadas as curvas de nivel a cada metro, a malha de coordenadas
georreferenciadas, no Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas —
SIRGAS2000 e as ruas adjacentes, quando se tratar de obra em area urbana. Quando
aplicavel, devera ser apresentada a malha de coordenada topografica local com tabela de

valores X, y e z dos valores a serem locados.
C) Planta de locacdo — area a ser projetada

Devera conter a malha de coordenadas no SIRGAS2000, as curvas de nivel, bem como
as cotas definitivas do terreno da area a ser projetada. Devera conter as coordenadas

dos vértices das areas de implantagao.

Devem ainda ser indicados 0s acessos ao local, a vegetagdo existente, as areas de
interferéncia com areas de interesse ambiental, os taludes, as estruturas e seus

elementos, bem como os afastamentos relativos aos limites da area.

6.3.1.1 Especificacdes técnicas para servicos de Topografia
Na execucao dos levantamentos topograficos, deverdo ser utilizadas referéncias de nivel
de coordenadas oficiais do municipio de Xique-Xique/BA, podendo ser necessario o
transporte desses elementos. A Prefeitura podera fornecer a localizagdo dos marcos de
coordenadas e das referéncias de nivel (RNs) a serem utilizados, ndo havendo esta
possibilidade, a Contratada se encarregard de implantar marcos de referéncia ou

identificar pontos prestaveis.

Os principais servicos topograficos previstos sdo (em complemento a planta

aerofotogramétrica da cidade ou planta cadastral, caso existente):

Transporte de RNs (cotas) e de coordenadas;
Levantamento planialtimétrico cadastral de faixas;

Levantamento planialtimétrico cadastral de areas;

<N XX

Levantamento planialtimétrico das ruas, quadras, alinhamento predial, guias,
divisas dos lotes junto ao alinhamento predial, postes, pocos de registro, pocos de
visita, bocas de lobo do sistema de drenagem pluvial, e demais elementos

Y

necessarios a elaboracdo dos projetos basico e executivo, com vistas a
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indicacdo dos locais de ampliacéo da rede de coleta de esgotos, caso seja

necessario;
v' Pesquisa de interferéncias; e,
v Nivelamento de furos de sondagens.

Os procedimentos, critérios e recomendacdes utilizados para a execugdo de
levantamentos topogréficos que subsidiardo os estudos de concepcado e viabilidade e
elaboracéo de projetos basico e executivo para sistema publico de esgotamento sanitario
deverdo ser baseados na NBR 13133/2021 — Execucado de levantamento topogréfico e

nas diretrizes apontadas no Anexo E do manual da FUNASA (2013).

Para realizacdo dos servigos topograficos € necessario o conhecimento das normas,

regulamentos e leis discriminados abaixo:

v" Decreto n° 89.317, de 20/06/84 — Instru¢cdes Reguladoras das Normas Técnicas
da Cartografia Nacional, quanto aos padrées de exatidao;

v' Especificagbes e Normas Gerais para Levantamentos Geodésicos - IBGE -
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Resolugdo PR n°. 22, de 21-07-
1983, publicada no Boletim de Servigo n°. 1602, de 01/08/1983 de Lei n° 243, de
28/02/1967, que determina a competéncia da Instituicdo quanto aos
levantamentos geodésicos;

v NBR 5425:1989 — Guia para inspec¢do por amostragem no controle e certificacdo
da qualidade;

v" NBR 5426:1989 — Planos de amostragem e procedimentos na inspegado por
atributos;

v" NBR 5427:1989 — Guia para utilizacdo da NBR 5426 — Planos de amostragem e
procedimentos na inspecao por atributos;

v NBR 5428:1989 — Procedimentos estatisticos para determinagéo da validade de
inspecao por atributos feita pelos fornecedores;

v NBR 10126:1998 — Cotagem em desenho técnico;

v NBR 13133:2021 — Execucéao de levantamento topografico.

v NBR 16752:2020 — Desenho técnico — Requisitos para apresentacédo em folhas de
desenho;

v NBR 16861:2020 — Desenho técnico — Requisitos para representacao de linhas e

escrita;
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6.3.1.2 Especificagcdes técnicas para servigos de Sondagens
Os procedimentos, critérios e recomendacgfes utilizados para a execugdo de
estudos geotécnicos orientados a execucado de investigacdes de subsolo que subsidiardo
os estudos de concepcéo e viabilidade e a elaboracdo de projetos basico e executivo
para o sistema de esgotamento sanitario deverdo seguir as nhormas técnicas,
regulamentos, leis aplicaveis e diretrizes apontadas no Anexo F do manual da FUNASA
(2013); na NBR 6484:2020, na NBR 8036:1983 e demais normas aplicaveis.

As sondagens consistirdo de furos executados a percussdo, com localizacdes,
comprimentos e critérios de paralisacdo definidos a partir da avaliacdo geologica e
geotécnica prévia da regido, das caracteristicas particulares da localidade e da obra a ser
projetada.

Indica-se que seja executada, minimamente, a quantidade de furos a seguir:

v" Redes coletoras: pelo menos 1 furo de sondagem a cada 5 quildometros de rede
de esgoto projetada;

v' Estacgdes elevatorias: 1 furo de sondagem por EEE;

v' Estacdes de tratamento de esgotos: 3 furos de sondagem por ETE, com pelo
menos 100 metros de distancia entre os furos;

v" Realizar pelo menos 10 furos dentro dos limites da area do municipio de Xique-
Xique/BA.

O relatério dos servigos deve conter:

O titulo do projeto;

A data de execucdao (inicio e término);

v
v
v" Alocacgéo dos pontos através de coordenadas e amarragoes;
v" A cota do terreno no local do furo;
v" O nivel do lencol freatico;
v/ Sondagem a percussao:
e O numero de golpes para penetracdo, de metro em metro;
e O numero da amostra;
e A classificacdo das camadas do subsolo;
e A profundidade do avanco a trado e lavagem;

¢ O nivel do lencol freatico.
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6.2.2. Memorial descritivo e memoria de calculo das unidades
projetadas

Este documento ou conjunto de documentos deve descrever as caracteristicas da area
de intervencao (localizacdo geogréfica; condi¢cdes sanitarias; dados do sistema atual;
caracteristicas socioeconbmicas e de saude; etc). Apresentar informacdes do sistema
projetado e suas partes, descrevendo sua forma de implantacdo, materiais utilizados e
guaisquer outras informacdes relevantes que possibilitem a perfeita compreensdo do

sistema.

Deve ser verificada a possibilidade de aproveitamento das instalacdes existentes, com

base na avaliagcdo de suas condi¢Bes de preservagéo e capacidade.

A memodria de calculo deve apresentar detalhadamente, e de forma organizada, os
parametros adotados e metodologias de calculo para o dimensionamento dos sistemas.
Deve conter: detalhamento dos célculos, com tabelas de parametros e férmulas; estudos
técnicos; referéncias bibliogréficas; indicacdo das ferramentas de calculo utilizadas

(softwares ou outras); memoéria de calculo da quantidade de materiais e servigos.

Os dimensionamentos deverdo considerar o0 regime de lancamento de esgotos

domésticos e industriais; e de contribui¢cdes singulares.

O memorial descritivo e de célculo devera apresentar minimamente as seguintes

informacoes:

— Descricdo da concepcado basica, englobando aproveitamento e melhorias do
sistema existente (se aplicavel), e descricdo geral dos procedimentos e
dispositivos de tratamento a serem adotados.

— Perfil topografico: analise da planta topografica e indicacdo das cotas maxima e
minima na area de cada bacia de esgotamento. O desenho do perfil topografico
auxilia na identificagéo do sentido de escoamento dos coletores de esgoto.

— Estudo hidrolégico: o estudo hidrolégico devera considerar o controle de
poluicdo, por meio da andlise da capacidade de recebimento dos corpos
receptores de efluentes de sistemas de esgotos, gerando informagfes sobre
vaz6es minimas de cursos d’agua, capacidade de autodepuracdo e reaeragao e
velocidade do escoamento.

— Producédo de esgoto: Deverdo ser consideradas as estimativas de vazdes
(méxima, média e minima) de esgoto produzido no horizonte escolhido para o
projeto e observada a escalonabilidade do sistema através do uso de médulos

independentes de expansao do sistema de esgotamento sanitério. Deverdo ser

Rua Carijds, 166 - 52 andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30.120-060 Tel: (31) 3207.8507
E-mail: licitacao@agenciapeixevivo.org.br




Contrato de Gestdo n° 028/2020 — Ato Convocatdrio n° 001/2022 84

indicadas as vazdes de esgoto sanitario geradas por bacia de escoamento e
ainda os montantes a serem tratados na(s) estacdo(bes) de tratamento
dimensionada(s) no projeto.

6.2.3. Desenhos técnicos e de situacado
Sado documentos graficos, como plantas e cortes, que devem ilustrar adequadamente: a
localizacdo e o tracado de todos os elementos dos sistemas atuais e a serem
construidos, diferenciando-os, e as respectivas abrangéncias; os pontos notaveis da
regido; os canteiros de obras; detalhes de pecas, equipamentos e dispositivos.

Também deverdo ser apresentadas as especificacfes dos servigcos a serem contratados,
indicando o material a se utilizar, a sua quantidade, processo executivo e detalhes que

sirvam a instalacao dos equipamentos.

Os desenhos dos blocos de ancoragem e demais detalhes deverdo ser executados em
escala conveniente, com apresentagao dos célculos devidos aos esforgos.

Os desenhos devem ser apresentados em conformidade com as Normas Técnicas

mencionadas neste Termo de Referéncia e demais NBRs pertinentes.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o

Contratante.

As pecas graficas e detalhamentos deverdo contemplar minimante as seguintes

informacoes:
— Planta geral do sistema:

Devera conter a area de abrangéncia do projeto, divisdo e plano de escoamento por
bacia de esgotamento, com definicdo da rede coletora, extensdes, diametros, materiais,
indicagdo de Pocgos de Visita (PVs), localizacdo de estagbes elevatorias (nUmero de
bombas e respectivas poténcias), estacdo de tratamento (tipo, capacidade), emissério e

definicdo do ponto de lancamento do efluente da estacdo de tratamento.
— Redes coletoras, interceptores e emissarios:

As redes coletoras deverdo ser projetadas de modo a possibilitar o maximo de
esgotamento por gravidade das edificagcbes compreendidas na area de projeto. Para as

situacBes em que a topografia ndo permita a solucdo de esgotamento por gravidade, a
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Contratada deverd propor alternativas, visando sempre ao menor custo de
operacdo e manutencdo sem, entretanto, comprometer a qualidade do sistema de

esgotamento.

As redes coletoras deverdo ser projetadas preferencialmente pelas vias publicas, de tal
forma a permitir a ligagdo, por gravidade, da ultima caixa de inspecéo a rede. Nos casos
em que se configure a impossibilidade de ligacdo das edificacbes a rede coletora
localizada na via publica, a Contratada devera propor alternativas de tragado pelo fundo

das edificacOes.

Deverdo ser entregues plantas e perfis dos trechos da rede coletora com definicdo de
didmetros, extensdo, materiais, declividades, detalhamento dos PVs, tubos de queda,
caixas de passagem, interferéncias, travessias, inclusive lista de materiais, bem como

parametros e metodologia para definicdo das vazdes e planilhas de calculo.

De posse do diagnéstico e cadastros da rede existente, deverdo ser avaliadas as
substituicbes necessarias, especialmente, para o0s trechos muito antigos, sem

revestimento ou protecéo.

Os critérios a serem observados no dimensionamento hidraulico da rede coletora e
interceptores séo os indicados na NBR 9649:1986 e NBR 12207:2016.

Para o projeto das redes deverdo ser apresentadas plantas de conjunto de ruas

contendo, no minimo:

¢ Indicacado da bacia de esgotamento e sub-bacias;

o Redes existentes — cadastro minimo (trechos, PV’s, sentido);

o Designacao dos logradouros e bairros;

¢ Distancia entre pocos de visita;

e Diametro e tipo de material das tubulag6es projetadas;

e Sentido de caimento e declividades das tubulacoes;

e Cotas das superficies superiores dos tampdes dos pocos de visita;
e Cotas dos fundos dos poc¢os;

¢ Profundidades dos pocos;

e Travessias especiais (vias e outros);

— Estacgdes elevatodrias de esgoto (EEE) e linhas de recalque
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Cada elevatoria deverd ser justificada quanto a necessidade de sua utilizagéo.

Deverdo ser apresentadas plantas de situacdo, locacdo e de interligagdo dos barriletes e

canalizacdes, planta de urbanizacdo da area e todas as plantas, cortes e detalhes

necessarios ao entendimento da unidade, além de quadro de pecas contendo

especificagdes e quantidades.

Os critérios a serem observados para o dimensionamento hidraulico das elevatdrias sédo

os indicados na NBR 12208:2020 e nas recomendacfes a seguir.

As elevatorias deverdo ser dimensionadas para a vazao maxima horaria,
ao longo das etapas de projeto, considerando a infiltragdo na rede
coletora;

As elevatérias deverdo ser dotadas de bombas autoescorvantes e
automatizadas, sempre considerando uma bomba de reserva, instalada,
funcionando em regime alternado;

O dimensionamento das bombas deverd levar em conta as caracteristicas
operacionais e critérios econémicos, avaliados em conjunto com as linhas
de recalque;

As elevatorias deverdo prever dispositivos de retiradas das bombas e local
para limpeza com retorno do material resultante para o canal de entrada. O
local de limpeza devera prever um ponto de agua ligado a rede de
abastecimento;

A possibilidade de descargas nas estacdes elevatorias de esgotos devera
levar em conta a sua localizagdo, os cuidados sanitarios e as exigéncias
dos érgdos ambientais;

Todas as elevatérias deverdo prever gradeamento, localizado em canal
afluente, antes da entrada no poco de succ¢éo, seguido de medidor de
vazao;

O gradeamento devera prever cesto para remocao diaria do material
acumulado;

Conforme orientacdo do érgao licenciador competente, devera ser incluido
no projeto da EEE um gerador de energia de emergéncia, incluindo o
espaco fisico para seu abrigo. Caso o operador indique a néo utilizacdo do
gerador, isto devera ser explicitamente descrito no memorial descritivo da
EEE;

N&o obstante, no ponto de entrada de energia elétrica devera ser previsto
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dispositivo que permita a ligacdo de gerador de emergéncia.

Devera ser apresentada a planta de caminhamento da linha de recalque com respectivo
perfil longitudinal, com indicagédo de travessias, talvegues, obras de arte, cursos d’agua,

dentre outros.

Deverdo ser apresentados pelo menos os elementos: estagueamento; cotas de terreno e
da geratriz inferior da tubulacdo; diametro e tipo de material das tubulacdes projetadas;
declividade; profundidade; tipos de terrenos; tipos de pavimentacdo, quando em area

urbanizada; travessias especiais e lista de materiais e equipamentos.

No dimensionamento das linhas de recalque devera ser observada a NBR 12208:2020.
Os didametros das tubulagdes deverdo ser escolhidos por critério econdbmico, em conjunto
com as bombas, levando-se em conta os custos de aquisi¢cdo, assentamento, e operagao

e manutencao, principalmente os custos de energia elétrica.
— Estacdo de tratamento de esgoto (ETE)

O projeto para a estacdo de tratamento deverd partir dos estudos das alternativas de
processos que atendam as condigfes de lancamento, segundo as legislagbes ambientais

do Municipio, do Estado ou Federal.

Deverdo ser buscadas solu¢gdes compativeis com as condi¢des locais, do ponto de vista
de disponibilidade de area, da localizacao, das condi¢Bes para a operacdo pelo municipio

ou pela concessionaria, entre outros.

A estacdo de tratamento deverd prever 0s seguintes componentes, ou outros mais, a
serem definidos com a equipe de fiscalizagédo da contratante (Agéncia Peixe Vivo) e com

o demandante (Prefeitura de Xique-Xique/BA):

e Canal de chegada;

e Gradeamento;

e Desarenador;

e Calha Parshall;

e Unidades de tratamento;

¢ Unidades de disposicao do lodo (quando cabivel);

o Laboratério de andlises fisico-quimicas.

Deverédo ser apresentados: plantas de situagdo, locacéo, interligacdo das canalizacbes e

urbanizacdo da area, plantas, cortes e detalhes das unidades de tratamento, inclusive
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lista de materiais e equipamentos. No caso de desinfec¢cdo com produto perigoso
(cloro, etc.), devera ser informado qual o produto a ser utilizado, capacidade e tipo de

armazenamento e distancia dos receptores sensiveis.

Deverdo ser detalhadas as instalacdes hidrossanitarias, com apresentacao de plantas e

isométricos.

A itemizacdo minima a ser desenvolvida para o projeto da Estagédo de Tratamento devera

ser a seguinte:

¢ Dimensionamento hidraulico-sanitario;

¢ Dimensionamento das estruturas hidraulicas e laboratério;
e Drenagem das éreas;

e Modulag&o do processo em etapas de implantacéo;

o Detalhamento das tubulac¢des de interligagéo.

— Projeto de terraplanagem

O projeto do movimento de terra deve ser baseado na cota de projeto, na forma e nas
dimensdes das unidades, na topografia e na geologia do local destinado a sua

implantacéo.

Deverdo ser analisadas as alternativas para bota-fora e area de empréstimo. Deverdo ser
consideradas nessa analise apenas as areas com autorizacdo ambiental fornecida por

6rgao competente.

Y

A Contratada devera definir junto a municipalidade pontos possiveis para a area de

empréstimo, com memoéria de calculo.

A documentacgdo preliminar necessaria para licenciamento ambiental da area da jazida

devera ser fornecida pela Contratada, desde que definida a &rea da jazida.
Devem ser apresentados 0s seguintes desenhos:
i) Planta

e Locagcdo das unidades projetadas e todos os elementos do projeto,
devidamente cotados;
e Curvas de nivel do terreno natural, de metro em metro;

¢ Indicacado das secbes transversais e longitudinais;
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Indicacao das &reas de corte e aterro;
Projecéo das unidades a serem executadas e de qualquer outro elemento
existente que possa interferir com a obra;

Planta de interferéncias, com vegetacao existente.

ii) Secdes transversais e longitudinais

Terreno natural;

Greides projetados;

Areas de corte e aterro e respectivos volumes;

Espessuras das camadas a serem compactadas, grau de compactagéo
(argila) ou compacidade relativa (areia);

Taludes com dimensdes, cotas e declividades;

Cortes da vala da fundacéo e suas dimensdes, cotas e detalhes.

i) Escoramento de escavacgao

6.2.4.

Projeto detalhado do escoramento com o respectivo memorial de calculo;

no caso de talude, demonstrar sua estabilidade.

Projeto hidraulico

Devera contemplar o dimensionamento hidraulico especificado nas respectivas normas

da ABNT para redes coletoras, coletores troncos, interceptores, estacdes elevatorias,

linhas de recalque, estacé@o de tratamento e emissarios.

O relatdrio de apresentacdo do projeto deve conter, no minimo:

6.2.5.

Célculo hidraulico em planilhas;

Aspectos construtivos e de montagem;

Definicdo de tubos, conexdes e acessorios, materiais e respectivas
guantidades;

Especificacbes de servicos;

Aspectos de operacdo e manutencao;

Sistemas by-pass como medida de contingéncia;

Diagramas unifilares, plantas esquematicas e desenhos.

Desapropriacdes

Devera ser apresentada a relacdo das desapropriacdes necessarias a implantacdo do
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projeto, a area correspondente a desapropriar e a remanescente, se houver e

croquis da érea e de localizagao.

As é&reas escolhidas deverdo ser objeto de decreto especifico do municipio, conforme o
Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1.941, que dispde sobre desapropriacdes por
utilidade publica.

Deverda ser considerado que a implantacdo das estacfes elevatorias e de tratamento de
esgotos requer a observancia dos distanciamentos para atendimento as condicbes

sanitarias e socioambientais adequadas.

6.2.6. Planilha orcamentéria

Documentos que ilustrem de forma clara o custo unitario e o custo global dos materiais e
servicos necessarios para completa execucdo do empreendimento, levando em
consideracdo as divisbes das etapas de implantacdo do sistema e seus respectivos
guantitativos.

Deverdo ser obedecidas recomendacgdes e critérios estipulados no Decreto Presidencial
n°® 7.983 de 08 de abril de 2013 e também conforme metodologia do Manual de
OrientacOes para elaboracdo de planilhas orcamentérias de obras publicas do TCU
(2014).

6.2.7. Cronograma fisico-financeiro
Documento de planejamento, elaborado antes da execucéo, que demonstra com clareza
a evolucdo fisico-financeira da implantacdo das obras e considerando eventuais

dificuldades, podendo ser dividido em etapas.

6.2.8. Documentos complementares

Relatérios de estudos e levantamentos Topograficos e Geotécnicos e outros documentos

necessarios para elaboragéo do Projeto.
Nesta etapa, devem ser considerados o0s seguintes itens:

v' Os levantamentos topograficos, estudos hidrolégicos e geoldgicos;

v Caracterizacdo dos solos na area do municipio;

v As soluces técnicas globais suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de alteracdes durante as fases de elaboracdo do

projeto executivo e de implantacdo do empreendimento;
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v Os célculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do sistema,
abrangendo o tipo de material, diametros e extensdo das tubulagcbes, com a
identificacdo dos tipos de servicos a serem executados e materiais e
equipamentos necessarios, com as respectivas especificacdes que assegurem 0s
melhores resultados para o empreendimento;

v Apresentacéo de informagdes de forma a possibilitar o entendimento dos métodos
construtivos, instalacfes provisérias e condi¢cdes organizacionais da obra;

v' Elaboracédo da planilha de orcamento do custo global da obra, fundamentado em
guantitativos de servicos e custos unitarios, baseados em Tabelas de Precos de

referéncia nacional, estadual ou local.

O produto relativo ao Projeto Basico devera ser apresentado em 5 volumes:

v" Volume | - Memorial descritivo e de calculo — concepgéo geral do sistema
contendo ilustracbes, referéncias aos volumes complementares, etc. O
memorial de célculos deve conter o demonstrativo completo dos
dimensionamentos, premissas, equagfes, etc. Cada bacia de contribuicdo
definida deveréa corresponder a itens distintos do relatério do Volume I,

v Volume Il - Desenhos — mapas, plantas, cortes, detalhes em escalas
adequadas segundo normativo ABNT,;

v" Volume IIl - Especificagbes técnicas de materiais e servicos relativos ao
objeto, ilustracdes, etc;

v" Volume IV - Orgamento detalhado — composi¢des de precos unitarios tendo o
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil
(SINAPI) ou outro substitutivo como referéncia;

v" Volume V - Estudos topograficos e Relatério de sondagens.

O Projeto Bésico deverd conter: projeto hidraulico, topografia e sondagem,
especificacbes técnicas de materiais e servigos, orcamento detalhado, cronograma fisico-
financeiro, Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (inclusive do profissional que
elaborou a planilha orcamentéaria) ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, bem
como os detalhes e demais informagdes necessarias e suficientes para o entendimento

das intervencgfes propostas.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o

Contratante.
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6.3. ETAPA 3: Estudos ambientais e diretrizes para regularizacfes
pertinentes

A Contratada devera analisar todas as disposicdes legais em vigor aplicaveis ao local de
futura execugdo dos servicos, que possam afetar a concepc¢ao do sistema, contemplando
as acles e programas previstos em todas as etapas do projeto, desde o inicio das obras

até a etapa de operacao do empreendimento e seu monitoramento.

Devera ser observada a classificagdo adotada pelo 6rgdo competente, que congrega e
classifica os projetos em grupos com grau de complexidade diferenciada. Devem ser
analisadas as normas vigentes em relacdo a passagem das canalizacGes nhas vias de
trafego; bem como as regularizagbes necessarias para aprovacdo do projeto junto a

concessionaria de energia elétrica; dentre outras diretrizes cabiveis.

A Contratada devera realizar a solicitacdo das diretrizes necessarias para este projeto,

em especifico, junto aos 6rgdos ambientais, e demais entidades.

A Contratada devera apresentar de forma clara e completa, as diretrizes para
apresentacdo dos estudos, projetos, planos e/ou documentos requeridos para a
adequada regularizacdo do empreendimento, em conformidade com as consultas aos
orgdos ambientais responsaveis. O enfoque deve ser dado ao atendimento das
exigéncias, conforme o porte, o potencial poluidor e a localizacdo do empreendimento,
integrando as informacdes secundarias disponiveis sobre o meio socioeconémico e
ambiental com informagfes do projeto e dados obtidos em campo. Da mesma forma,
deverdo ser detalhadas as diretrizes para regularizacdo junto a concessionaria de energia

elétrica, regularizacdo de posse de terrenos e demais providéncias necessarias.

Para esta etapa, a Contratada devera apresentar um relatério que contenha

minimamente:

e A avaliagdo de impacto, com alcance e amplitude que o projeto proposto
causara no meio ambiente, durante as obras e ao longo do horizonte de
projeto;

e Estudo das medidas mitigadoras, com vistas a minimizar os impactos
negativos;

e Apresentacdo de plano de monitoramento para o controle das principais
varidveis do sistema, como a qualidade do efluente tratado que retorna ao
meio ambiente;

e As diretrizes para licenciamento ambiental e demais regularizacdes
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pertinentes (aprovacado do projeto elétrico junto a concessionaria,

regularizacéo de posse de terrenos, etc.).

6.4. ETAPA 4: Elaboracé&o do Projeto Executivo
A elaboracéo do Projeto Executivo compreende o detalhamento e a complementacéo do
Projeto Bésico, contendo os elementos indispensaveis e perfeitamente definidos,
acompanhados de memoria de calculo com descrigdo detalhada, possibilitando a perfeita
execucdo das obras e o funcionamento do sistema. O projeto deve vir acompanhado da
ART/RRT dos engenheiros ou arquitetos responsaveis.

O Projeto Executivo devera ser dividido e elaborado por bacia de esgotamento definida e
apresentada no Projeto Basico, de forma que as obras propostas possam ser executadas
em fases. Sendo assim, o Memorial Descritivo e de Calculo para cada bacia de

esgotamento ira configurar um item no Relatério do Projeto Executivo.

Deverédo constar, em todas as folhas do Projeto Executivo, a identificacdo e a assinatura

do responsavel técnico.

Todos os trabalhos deverdo também ser fornecidos em formato pdf e dwg para o

Contratante.

O Projeto Executivo devera contemplar todos os elementos do Projeto Basico, detalhados

e complementados minimamente com o0s elementos mencionados a seguir:

6.4.1. Projeto hidraulico detalhado
Os equipamentos e materiais integrantes do projeto hidraulico devem ser especificados,
apresentando todas as suas caracteristicas operacionais e dimensionais, bem como

manuais de operacédo e manutencao.

Devem ser elaborados projetos de montagem, com desenhos de conjunto e subconjunto
e de detalhes ndo normalizados, que permitam caracterizar, montar e efetuar a
manutencédo preditiva, preventiva e/ou corretiva dos equipamentos, tais como comportas,

vélvulas, tubulagdes, ventilagdo, conjunto motobomba, compressores, entre outros.

Devem ser apresentados os memoriais de célculo do dimensionamento das estruturas
(vigas, eixos, engrenagens, entre outros), bem como métodos e critérios de selecdo dos
materiais envolvidos, ressaltando o fator de seguranca do sistema e contendo lista de

componentes de desgaste.

6.4.2. Projeto elétrico
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Abrange o projeto das instalacbes prediais de luz e forca, extensbes de rede
elétrica, transformadores, geradores de emergéncia, quadros de controle, protecdo,
comando, alimentacdo dos motores elétricos, automacdo dos equipamentos das
estacOes elevatorias de esgotos e onde se fizerem necessarios, iluminacdo das areas
externas e urbanizadas, entre outros, em consonéncia com as normas da ABNT, das

concessionarias de energia e com as orientacdes da FUNASA.

O projeto elétrico deve apresentar conformidade junto a capacidade de fornecimento de
energia elétrica pela concessionaria de energia local, sendo que as despesas
necessarias para tal consulta/analise de viabilidade serdo de responsabilidade da
Contratada, por meio do seu responsavel técnico que sera também responsavel por

todos os esclarecimentos, ajustes e corre¢cées necessarios.

O projeto deve vir acompanhado da ART/RRT dos engenheiros ou arquitetos

responsaveis.

Deve ser apresentado memorial descritivo da solucdo adotada, descrevendo o
funcionamento das unidades projetadas e apresentando uma descricdo resumida dos

equipamentos.
No projeto elétrico devem constar os seguintes elementos basicos:

e Memoria de célculo;

e Diagramas elétricos (unifilar, trifilar, funcional, de interligacéo);

e Tabelas de cargas de diagramas elétricos;

e Coordenacao e seletividade das protecoes;

e Especificacdes técnicas de materiais, componentes e equipamentos
elétricos, conforme NBR 5410:2008 e NBR 14039:2005, demais normas e
exigéncias das concessionarias;

e Desenhos das instalacbes de iluminacdo, de forca, de comunicagéo, de
protecdo contra descargas atmosféricas e supressdo de surtos, de
aterramento e de comando;

¢ Plantas de situacao e localizacao;

e Lista de materiais.
As interfaces com o sistema existente devem ser perfeitamente identificadas, se houver.

No caso de ampliacdo de instalacdo, deve ser apresentado um roteiro de procedimentos
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para que sejam evitadas, ao maximo, interrup¢des no sistema existente.

6.4.3. Projeto estrutural e de fundacdes

Esse projeto deve ter como referéncia os projetos hidraulicos, elétricos, mecanicos, de

terraplanagem, de arquitetura e de urbanismo.

As especificacdes dimensionais e cargas constantes nos projetos de hidraulica, elétrica e

mecanica devem acompanhar o memorial de célculo estrutural.

Devem ser descritos os materiais, bem como os tipos de acabamento que sejam

necessarios a boa compreensao do projeto estrutural.

Deverdo ser apresentados calculos, detalhes e especifica¢cdes, contendo nas plantas:
nome, assinatura e ART/RRT do engenheiro ou arquiteto responsavel pelo projeto. Serdo

necessarios:

¢ Planta baixa e de locagéo, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;

¢ Quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posi¢des;

¢ Quantitativo de formas (m2) e concreto em (m3);

e Resisténcia (Fck) do concreto em MPa a 28 dias e resisténcia (Fyk) e
classe do aco;

¢ Projeto do escoramento metalico-madeira, quando necessario, para a vala
ou cava, levando em conta o perfil geolégico e as cargas atuantes, com a
indicacdo das cotas;

e Os desenhos dos blocos de ancoragem e os detalhes deverdo ser
executados em escala conveniente, com apresentacdo dos calculos
devidos aos esforcos;

e Os desenhos devem abranger fundacfes, blocos, lajes, vigas, paredes,
pilares, cobertura e outros componentes especificos, indicando as juntas
de dilatacdo, apoios, ressaltos, cotas de interesse e outros detalhes
relevantes.

e O projeto apresentado devera ser acompanhado dos memoriais descritivos
e de célculos, métodos construtivos, desenhos, especificacoes,
composicdo analitica de custos, relagcbes de materiais, equipamentos e

planilha orcamentéria.
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6.4.4. Manual de operacéo
O Manual de Operacdo devera ser concebido como um documento a parte do
restante do Projeto para instrucao futura das equipes gestoras e operadoras do sistema,
ou seja, deve ter o resumo das informacdes fundamentais para sua gestdo, manutencao

e perfeito funcionamento.

O Manual de Operagéo deve orientar as agfes quanto aos procedimentos operacionais
dos sistemas de esgotamento sanitario. Deve ser claro, objetivo e de facil compreenséo,
e abordar todas as unidades do sistema.

Seu conteudo deve conter, minimamente, os itens a seguir:

o Descricdo sucinta da concepcao do sistema e das unidades operacionais;

o Fluxograma dos processos e descricdo sucinta das etapas de coleta e
tratamento;

e Instrucdbes detalhadas para as partidas iniciais das
unidades referentes a processos de tratamento;

e Operacdo das unidades constituintes, indicando as a¢fes necessarias ao
bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou
equipamentos eletromecanicos;

o Diagrama de decisdo e de procedimentos dos processos operacionais
(situacBes normais e emergenciais);

e Manutencgdo preditiva e preventiva das unidades;

e Cuidados necessarios para manutencdo da seguranca e higiene do
trabalho no sistema;

e Orientacdo quanto as analises laboratoriais minimas para averiguagédo da

eficiéncia do tratamento empregado.

6.4.5. Orcamento final e detalhado da obra
O orcamento geral da obra, elaborado na fase do Projeto Béasico, podera ser retificado
apoés a finalizacdo do Projeto Executivo, em virtude do detalhamento e precisdo das

informacdes nele contidas.

Deverdo ser obedecidas recomendacgfes e critérios estipulados no Decreto Presidencial
n® 7.983 de 08 de abril de 2013 e também na metodologia do Manual de Orientagtes

para elaboragéo de planilhas orgamentérias de obras publicas do TCU (2014).
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O produto desta etapa deverd conter os itens a seguir. A planilha orcamentéria
devera vir acompanhada de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao Conselho profissional competente
(CREA/CAU) dos seus responsaveis técnicos.

O orcamento detalhado também devera ser apresentado por bacia de esgotamento
previamente definida, de forma que as obras propostas possam ser executadas em

fases.
Nas pecas orcamentarias devera constar, minimamente, o seguinte conteudo:
— Planilha orcamentaria

Devera ser apresentada em moeda nacional e em valores unitérios, todos os servicos,
materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugéo das obras das unidades do
sistema de esgotamento sanitario, de forma que sejam evitados aditivos relativos a

servigos extracontratuais e contratuais ao final da obra.

A empresa deverd entregar, preferencialmente, a planilha orgcamentaria estruturada

conforme a utilizada pela Caixa Econdmica Federal, disponivel em:

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx — OGU Manuais e Modelos de

Engenharia — Planilha Mdltipla, em sua versdo mais recente.
— Composicao analitica de custos

Para cada custo unitario de servico apresentado corresponderd uma composicao de
custo analitico com definicdo de insumos, médo de obra e equipamentos, encargos

sociais, administracao local e despesas indiretas.

Os custos constantes na planilha orcamentaria devem estar em conformidade com a
tabela de precos Sinapi, sendo obrigatéria a utilizacdo da mais atual para o momento da

elaboracéo e insercéo dos respectivos codigos e ano-base.

Quando inexistirem servicos no Sinapi e/ou em outras tabelas de referéncia, a contratada
devera realizar pesquisa de mercado local para composicdo do custo unitario,
considerando a média do orcamento das propostas de, ao menos, trés empresas
distintas, desde que devidamente justificado e mediante apresentacdo de cOpia da base

de dados alternativa como anexo ao orcamento final.
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Por recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido (TCU), ndo serdo aceitas
planilhas orcamentarias com a apresentacdo de custos com denominacdes genéricas

como “verbas”.

Devera ser elaborada a curva ABC relativa a composi¢cdo de custos do projeto a ser

desenvolvido.
— Memoéria de célculo

Os quantitativos de servicos devem vir acompanhados da meméria de célculo detalhada,
inclusive com os parametros e critérios adotados que compdem o orcamento. Quanto aos
itens especificos relativos a quantidade de ferros e volume de concreto das estruturas
das unidades do sistema, assim como das fundagfes, dos reforcos estruturais, dos
blocos de ancoragem de tubulagfes, estruturas de travessias, entre outros, deverdo ser
estimadas com base em indicadores consagrados pela literatura técnica e confirmadas

guando da elaboragéo dos respectivos projetos executivos estruturais.

Deverdo inclusive ser detalhados os quantitativos de materiais, servigos e movimentagéo

de terra necessarios para as abertura de valas e recapeamento de vias.
— Relagdo de materiais e de equipamentos

Todos os materiais e equipamentos (tais como tubulagfes, dispositivos de protecdo e
controle, equipamentos elétricos, hidraulicos, bombas, entre outros) deverdo ser

relacionados com seus respectivos quantitativos e especificagoes.

6.4.6. Especificacdo de equipamentos, materiais, obras e servigos
Caderno de especificacdes técnicas que detalhe de forma clara as caracteristicas dos
produtos e recursos que deverdo ser utilizados na execucdo. Deverd constar a
metodologia construtiva de cada servico, bem como informacdes sobre o efetivo em cada
fase da obra e a utilizacdo de frente de servigo e/ou canteiro de obra, incluindo existéncia

de sanitarios (tipo e quantidade) e de refeitorio e vestiario, entre outros.

6.4.7. Cronograma fisico e financeiro da obra
O cronograma fisico-financeiro, elaborado na fase de Projeto Basico, poderd ser
retificado apés a finalizacdo do Projeto Executivo. A Contratada deverd, assim,

compatibilizar o novo prazo de execucédo com as etapas de construcédo e desembolsos.
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6.4.8. Servicos e projetos complementares
Sera de responsabilidade da Contratada, quando houver necessidade, desenvolver
projetos e solucBes complementares para a implantacdo e operacdo do sistema de
esgotamento, tais como: acessos e vias; iluminagdo; tratamento de efluentes;

especificacBes técnicas para implantacdo do canteiro de obras, etc.

6.4.9. Anotacdo de Responsabilidade Técnica
A contratada devera entregar todas as Anotacbes de Responsabilidade Técnica
pertinentes referentes aos projetos elaborados, incluindo projetos hidraulico, elétrico,

estrutural e arquitetdnico, e orcamento.
Todas as plantas deveréo ser entregues assinadas pelo respectivo responsavel técnico.

O produto relativo ao Projeto Executivo devera ser apresentado em 6 volumes:

v" Volume | - Memorial descritivo e de calculo — concepgéo geral do sistema
contendo ilustragbes e referéncias aos volumes complementares. Neste
volume devera constar o projeto hidraulico e mecanico do SES. O memorial de
calculos deve conter o demonstrativo completo dos dimensionamentos,
premissas, equacdes, etc. Cada bacia de contribuicdo definida devera
corresponder a itens distintos do relatério do Volume |;

v" Volume Il — Projeto elétrico;

<\

Volume Ill — Projeto estrutural e de fundagdes;

v" Volume IV - Especifica¢gBes técnicas de materiais e servicos relativos ao objeto
e Manual de Operacao do SES;

v" Volume V - Desenhos — mapas, plantas, cortes, detalhes em escalas
adequadas segundo normativo ABNT,;

v" Volume VI - Orcamento detalhado — Total e por sub-bacias previamente

definidas: composi¢fes de pregos unitarios tendo o Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI) ou outro

substitutivo como referéncia; cronograma fisico e financeiro da obra.
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7. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

As entregas dos produtos/servicos ocorrerdo de acordo com as premissas do cronograma fisico-financeiro, apresentado a seguir:

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Xique Xique - BA

MESES

PRODUTO / SERVICO
1 2 3 4 5 6 7 8

Produto 1 - Estudo de Concepcdao e Viabilidade -
Relatério Técnico Preliminar (RTP)

15,00%

Produto 2 - Projeto Basico

35,00%

Produto 3 - Estudos ambientais e diretrizes para
regularizacdes pertinentes

5,00%

Produto 4 - Projeto Executivo

45,00%

Desembolo mensal (%) 0,00% [ 15,00% | 0,00% 0,00% 0,00% | 35,00% | 5,00% | 45,00%

Desembolo acumulado (%) 0,00% [ 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 50,00% | 55,00% | 100,00%

LEGENDA:

Periodo para elaboragdo do Produto
Periodo para Entrega da Versao Final do Produto; Avaliagdo e Aprovagao
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Observacdes:

- Nao hé& previsdo de remuneracdo de nenhum outro servico a ndo serem aqueles

previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

- Estdo vedadas quaisquer possibilidades de majoragdo ou diminuicdo dos percentuais

discriminados no Cronograma Fisico-Financeiro.

- Ao ser aprovada a versao final do Projeto Executivo, a Contratada devera atualizar as

pecas orcamentdrias, para o0 més de aprovacao deste produto.

8. PERFIL DA EQUIPE TECNICA

A Contratada devera dispor uma equipe técnica capaz de atender o escopo dos servigcos
requeridos, observando 0s prazos previstos para entregas dos produtos. Os profissionais
mobilizados pela Contratada deveréo se dedicar integralmente ou parcialmente ao longo
do contrato, de acordo com as etapas previstas para elaboracéo dos produtos.

Apresenta-se, a seguir, a relacédo de profissionais que deverdo constituir a equipe chave
da Contratada. Além destes profissionais, a Contratada podera por conta propria prever
profissionais auxiliares para apoio na execuc¢do das diversas atividades previstas no

cronograma.

Equipe Chave:

- 01 Engenheiro Civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada na elaboracdo de
projetos de sistema de esgotamento sanitario. Este profissional sera o Coordenador do

Contrato.
- 01 Engenheiro Civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada em célculo estrutural.

- 01 Engenheiro ou arquiteto Orgamentista, com experiéncia comprovada na elaboragéo

de orcamentos de obras civis e/ou de infraestrutura civil.

- 01 Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada em elaboracdo de projetos

elétricos e/ou projetos de automacéo de sistemas de bombeamento.

Os profissionais pertencentes a Equipe Chave deverdao comprovar sua capacidade com a
apresentacdo de atestados técnicos, munidos de acervo de capacidade técnica (CAT)

emitidos pelo Conselho de Classe Profissional competente.

Sera exigido um numero minimo de 02 (dois) atestados para trabalhos distintos em que o
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profissional tenha atuado de forma completa ou parcialmente no seu

desenvolvimento.

Somente serdo considerados os Atestados que constarem a descricdo das atividades
desenvolvidas pelo Profissional. Atestados com equipe genérica, sem indicar qual fungéo
o profissional exerceu no contrato, ndo serdo aceitos. Outros profissionais poderéo ser
agregados para o auxilio no desenvolvimento do projeto executivo, tais como: gedlogos,
engenheiros ambientais, agrénomos, bidlogos, advogados, etc. No entanto, estes
contardo apenas como membros de equipe auxiliar de apoio, sob responsabilidade da
Contratada, sem prejuizo a apresentacdo da equipe chave com a capacitacdo minima.

9. RECOMENDACOES PARA A ELABORACAO DE PROPOSTAS TECNICAS

O processo de selegdo acontecerd na modalidade coleta de pregos do tipo técnica e
preco, na proporgdo 60% (técnica) e 40% (preco), uma vez que, o produto final esperado
€ um projeto executivo, deve ser privilegiado o conteldo técnico oferecido pela
desenvolvedora do projeto, uma vez que, falhas na sua elaboracdo podem significar

fracasso na implantagéo do sistema de esgotamento sanitario.

As propostas técnicas sdo essenciais para que o Contratante possa avaliar a capacidade
técnica de um Proponente frente aos desafios existentes dentro do contexto de execucao

de um servico de natureza técnica/especializada.

Uma proposta adequada proporciona ao corpo técnico do Contratante uma maior
seguranca durante a sua avaliacdo. Alguns itens sdo obrigatérios para a apresentacao de

propostas técnicas, a saber:

v Plano de trabalho e Metodologia Proposta: é um relatério que demonstra a
pormenorizacdo das etapas a serem desenvolvidas pela proponente para a
execucdo satisfatéria dos servicos a serem contratados. Mais do que isso, a
proponente deve ser capaz de demonstrar a capacidade organizacional e
gerencial da sua equipe, correlacionando a alocacdo de cada recurso humano e
material a ser disponibilizado ao Contratante e proposto para a realizagcdo das
suas tarefas diversas. Devem ser apresentadas e justificadas as estratégias para
a execucdo dos servicos, de forma concisa e objetiva, n&o significando,
entretanto, uma modificagdo no escopo dos servigos e cronograma de pagamento

estabelecido neste Termo de Referéncia.

Serdo avaliados minimamente 0s seguintes sub-critérios, sendo atribuidos 06 (seis)
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pontos para cada sub-critério apresentado de forma clara e satisfatoria:

- Identificagdo e quantificacdo satisfatoria dos profissionais da equipe chave e/ou
apoio alocados segundo distribuicdo de fungbes e compativel com o cronograma

executivo;

- Identificacdo e quantificagcdo dos recursos materiais e infraestrutura a serem
alocados segundo as tarefas programadas e compativeis com o cronograma

executivo;

- Detalhamento satisfatério das estratégias, segundo o planejamento logistico para

atendimento as demandas do Termo de Referéncia do Ato Convocatorio;

- Identificag@o coerente de possiveis dificuldades encontradas para a elabora¢do dos

Projetos e dissertacdo satisfatoria de estratégias para a superacao das mesmas.

- Apresentar uma série de arcaboucos técnicos que pretende utilizar para executar 0s
servicos. E esperada a demonstracdo de conhecimentos técnicos com maior
profundidade e o dominio na utilizacdo de métodos e técnicas por parte da

Proponente.

A seguir é apresentando a tabela 9.1 contendo os critérios de Avaliacdo e Pontuacao

TABELA 9.1 - CRITERIOS DE AVALIACAO E PONTUACAO Minimo de
A avaliacdo sera realizada de acordo com a seguinte pontuacgdo, a ser dada pela pontos para
Comiss3do de Avaliacdo das Propostas Técnicas. habilitar

Pontos
maximos

Plano de Trabalho e Metologia Proposta 30

FSrmulario 1 - Plano de Trabalho e Metodologia Proposta
Atendimento satisfatério a 5 sub-critérios: 30 pontos
i Atendimento satisfatério a 4 sub-critérios: 24 pontos
Atendimento satisfatério a 3 sub-critérios: 18 pontos i8 30
Atendimento satisfatdério a 2 sub-critérios: 12 pontos
Atendimento satisfatério a 1 sub-critério: 6 pontos
[maximo de 20 (vinte) paginas]

Qualificacdo da Equipe Chave

Formulario 2 - Composicdo da Equipe e Atribui¢cdo de Tarefas

Formulario 3 - Curriculo da Equipe Chave Proposta

Formulario 4 — Atestados de capacidade técnica

A experiéncia profissional dos membros da equipe chave deverd ser comprovada por meio
i de atestados de capacidade técnica ou instrumentos equivalentes, expedidos por terceiros,
onde a atividade exercida pelo profissional avaliado deverd estar discriminada.

70

Somente serdo considerados os Atestados que constarem a descrigdo e o periodo das
atividades desenvolvidas pelo Profissional. Atestados com equipe genérica, sem indicar
qual fungdo o profissional exerceu no contrato, ndo serdo aceitos.

01 Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada na
elaboracg3do de projetos de sistema de esgotamento sanitario. Este
a profissional sera o Coordenador do Contrato. 12 20

4 (quatro) pontos para cada atestado técnico - pontuando no
maximo 20 (vinte) pontos.

01 Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada em calculo
estrutural.

5 (cinco) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo
15 (quinze) pontos.

01 Engenheiro ou Arquiteto Orcamentista, com formacgcdo em engenharia e
experiéncia comprovada na elaboragcido de orcamentos de obras civis e/ou
c de infraestrutura civil. 10 20

5 (cinco) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo
20 (vinte) pontos.

01 Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada em elaboracdo de
projetos elétricos e/ou projetos de automacio de sistemas de
bombeamento.

5 (cinco) pontos para cada atestado técnico - pontuando no maximo
15 (quinze) pontos.

TOTAL 100
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10. VALOR MAXIMO DE PAGAMENTO

O valor maximo para a contratacdo do objeto de que trata este Termo de
Referéncia ndo podera exceder a quantia de R$ 417.548,79 (quatrocentos e dezessete
mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), valor definido em

razéo da disponibilidade financeira e orcamentaria para este Edital.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

— Responsabilizar-se por todos os encargos operacionais para execucdo dos
Servicos.

— Observar todas as condi¢Bes e requisitos constantes neste Termo de Referéncia.

— Notificar a Agéncia Peixe Vivo, por escrito, quaisquer fatos que possam colocar
em risco a execugdo do presente objeto.

— Manter total sigilo sobre os servigos executados, vedada a divulgagéo de qualquer
informacg&o sem a prévia autorizagdo da Contratante.

— Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou aos seus bens,
ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execucdo do
contrato.

— Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar o0s
esclarecimentos solicitados.

— Possuir profissionais devidamente qualificados para a execucdo dos servicos
contidos neste Termo de Referéncia.

— Cumprir com os prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.
12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

— Realizar os pagamentos, conforme estipulado no Termo de Referéncia e
Clausulas Contratuais pertinentes;

— Avaliar os produtos/servicos de acordo com o cronograma fisico-financeiro
estipulado neste Termo de Referéncia, observando a participacdo do Grupo de

acompanhamento, composto por representantes do municipio.
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2025) — Resumo Executivo. Maceio, Alagoas: CBHSF, 2016. 300p.
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14. ANEXO A — INFORMACOES SOBRE A AREA DE ABRANGENCIA

L
Legenda

# irea de abrangéncia

INFORMAGOES SOBRE A AREA DE ABRANGENCIA PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Dados primérios para quantificagdo de projetos de esgotamento sanitdrio Data: 24/11/2021
Comité:  CBHSF
Municipio: Xique Xique/BA

DISCRIMINAGAQ VALORES UNIDADE FONTE
Populagdo total do municipio 45,536 habitantes IBGE - Censo 2010 LEGENDA:
Populagdo urbana do municipio 32.541 habitantes IBGE - Censo 2010 Dados inseridos
Populagdo total atual estimada do municipio 46.562 habitantes IBGE - 2021 Calculado
Populagdo urbana atual estimada do municipio 33.274 habitantes Calculado
Area territorial urbana 5.079,662 km? IBGE 2010
Area de abrangéncia do projeto 59 km? Calculado - Google Earth
Numero de habitantes por domicilio 3,91 hab/dom IBGE 2010
Numero de domicilios urbanos 8.463 unidades IBGE 2010
Percentual de domicilios urbanos com saneamento adequado 18,64% % PMSB
Numero de domicilios da drea de abrangéncia do projeto 8510 unidades Calculado
Numero estimado de Ramais Prediais existentes 1586 unidades Calculado
Metros de rede por domicilio 10,3 m/dom SNIS 2019 (pagina 43)
Numero Estimados de Pogos de Visita (PVs)* 415,4 unidades Calculado
Populagdo urbana beneficiada pelo projeto 33274 habitantes Calculado
Estimativa rede de esgoto existente 33 km PMSB
Estimativa rede de esgoto a ser projetada 54 km Calculado

*Adotou-se o valor de 80 m como Distancia maxima entre Pocos de Visita (PVs) adotada, segundo Nota Técnica da COPASAT.234/1 - item 4.6.10 na pagina 14.
Site IBGE: https://cidades.ibge.gov.br/
Site SNIS 2019: http://www.snis.gov.br/downloads/diagnosticos/ae/2019/Diagnostico_AE2019.pdf
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